
 Nº PROJETO PDRSX  
 Nº PROJETO 

NORTE ENERGIA 
 ANO  EIXO TEMÁTICO  NOME DO PROJETO  OBJETO ESFERA PROPONENTE LOCAL DE EXECUÇÃO MUNICÍPIO VALOR APROVADO/RESOLUÇÕES APORTE DE RECURSO VALOR TOTAL VALOR COMPROMETIDO

SALDO/RECURSO A SER 
UTILIZADO

STATUS SITUAÇÃO DO PROJETO TIPO DE PENDÊNCIA DATA DE INÍCIO DATA DE CONCLUSÃO PREVISÃO DE CONCLUSÃO OBSERVAÇÕES GERAIS

GESTORA-2013 GESTORA-2013 2013 CGDEX Gestão do PDRSX Gestão do PDRSX Gestão do PDRSX CGDEX Altamira Altamira  R$                                    4.610.000,00  R$                      4.610.000,00  R$                          4.610.000,00  R$                                                      -    FINALIZADO Contrato para gestão dos projetos do PDRSX ano de 2013
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
02/05/2013 01/06/2013

PDRSX-2013/004 NE-2013/066 2013 CT-02

Apoio a iniciativas Locais de Inclusão 
Digital dos Jovens Alunos da Educação 

Básica do Município e da Formação 
Técnica em Agroecologia da Escola 
Comunitária Casa Familiar Rural de 

Gurupá

Implantação de um laboratório de informática a fim de 
proporcionar as pessoas do meio rural acesso a internet.

Sociedade Civil
Associação das Famílias 

da CFR de Gurupá
Gurupá Gurupá  R$                                          43.700,00  R$                           18.000,00  R$                            61.700,00  R$                                61.400,00  R$                                             300,00 PARALISADO

O projeto iniciou suas atividades em março de 2014. Foi realizado repasse de recursos para reforma de 
laboratório da Casa Familiar Rural de Gurupá. Ficou pendente a contratação de provedor de internet. Após 
recebimento de aporte de recursos foi realizada contratação de empresa para fornecer internet, a nota 
fiscal foi paga, no entanto, a empresa não prestou serviços. Está pendente a devolução do valor de R$ 
6.396,00 depositado de forma equivocada na conta da associação pelo setor financeiro da Norte Energia. 
O projeto foi paralisado devido a falta de devolução do recurso por parte da instituição proponente. Desde 
então, tem sido realizadas notificações mensais para devolução do recurso. EM 27/07/2020 o MDR 
deliberou pelo encerramento do projeto. 

Prestação de contas 31/03/2014 27/07/2020

PDRSX-2013/005 NE-2013/067 2013 CT-02

Fortalecimento das 11 Secretarias de 
Infraestrutura, Obras, Viação e 

Transporte do Municípios Beneficiados 
Pelo Plano de Desenvolvimento Regional 
Sustentável do Xingu com a Aquisição de 

Caçamba Basculante

Aquisição de 11 caminhões basculantes Governo Municipal
Prefeitura de Senador 

José Porfírio

Senador José Porfirio, 
Vitória do Xingu, Brasil 

Novo, Medicilândia, Uruará, 
Pacajá, Anapú, Altamira, 

Gurupá, Placas e Porto de 
Moz

Regionais  R$                                    3.245.000,00  R$                      3.245.000,00  R$                          3.245.000,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
02/04/2014 14/05/2015

PDRSX-2013/007 NE-2013/068 2013 CT-06
Fortalecendo o Sistema Produtivo 

Florestal Sustentável 
Apoio as atividades produtivo-organizacionais das 

comunidades beneficiárias do projeto
Sociedade Civil

Comitê de 
Desenvolvimento 

Sustentável de Porto de 
Moz(CDS)

Porto de Moz Porto de Moz  R$                                        769.800,00  R$                          769.800,00  R$                              739.660,92  R$                                       30.139,08  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
01/04/2014 30/09/2017

PDRSX-2013/008 NE-2013/069 2013 CT-06
Fábrica de gelo: Elevação da renda e 

segurança Alimentar para os Pescadores 
Artesanais de Porto de Moz-PA

Aquisição de uma máquina de fabricação de gelo de 24 
toneladas dias; Aquisição de um Silo Termo isolado de 60 

toneladas; reforma da estrutura existe e realizar o 
levantamento socioeconômico das famílias dos pescadores 

do município. 

Sociedade Civil
Associação de 

Pescadores Artesanais de 
Porto de Moz - ASPAR

Porto de Moz Porto de Moz  R$                                        587.000,00  R$                          587.000,00  R$                              587.000,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
23/04/2014 27/08/2015

PDRSX-2013/009 NE-2013/070 2013 CT-03
Apoio a Produção e comercialização, 

escoamento da produção: Produção de 
melancia; Produção de Farinha

Apóio a produção, comercialização e escoamento; Reforma 
e ampliação da estrutura física do STTR; Aquisição de 01 

caminhão, 01 caminhonete e 02 motocicletas.
Sociedade Civil

Sindicato dos 
Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de 
Pacajá - STTR

Pacajá Pacajá  R$                                        754.270,00  R$                          754.270,00  R$                              785.480,27 -R$                                       31.210,27  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
29/09/2014 17/03/2016

PDRSX-2013/011 NE-2013/071 2013 CT-08
Projeto Educação Inclusiva no campo e 

Desenvolvimento Regional da 
Agricultura Familiar

Promover o desenvolvimento sustentável do território da 
Transamazônica e Xingu, a partir de efetivação de ações 

prioritárias voltadas a educação, ao fomento de práticas de 
produção familiar inovadora, a cultura, ao esporte ao lazer e 

a organização social. 

Sociedade Civil

Associação das Casas 
Familiares Rurais do 

Estado do Pará - 
ARCAFAR

Altamira Altamira  R$                                        989.186,00  R$                          989.186,00  R$                              981.523,19  R$                                          7.662,81 CANCELADO

Foi encaminhado ao proponente a notificação nº 020/2020, em 15 de setembro de 2020, informando que o 
proponente estava sendo notificado com a resolução 30ª CGDEX, onde estabelece um prazo de até 180 
dias para saneamento das pendências do projeto, que era, prestação de contas da 4ª parcela do contrato 
PM21-TCTF-006/2014. Como não houve manifestação do proponente quanto a regularização da situação o 
projeto, este foi cancelado em março de 2021, com o vencimento do prazo estipulado na resolução 30ª 
CGDEX.

Resolução 30ª CGDEX 05/06/2014 15/03/2021

PDRSX-2013/013 NE-2013/072 2013 CT-01
Consolidação do Projeto de 

Assentamento Canoé 

Aquisição de máquinas com implementos agrícolas; Aquisição 
de despolpadeiras; Preparo e Plantio de 200 hectares de 

áreas desmatadas para produção de alimentos.
Sociedade Civil

Associação dos 
Agricultores Familiares do 

Canoé e Cutião - 
AGRIFCC

Senador José Porfírio Senador José Porfírio  R$                                        500.000,00  R$                          500.000,00  R$                              486.160,35  R$                                       13.839,65  EM FINALIZAÇÃO

O projeto teve suas metas e atividades previstas, finalizadas em abril de 2021. Já foi realizada a visita 
técnica de monitoramento para finalização do projeto, em 23 de junho de 2021. Para que o projeto seja 
considerado finalizado, se faz necessário elaboração do seu termo de encerramento para assinatura da 
governança, há ainda a necessidade de regularização documental, com a emissão da nota fiscal de doação 
referente ao TD SI-PDRSX-045/2019, que ainda não foi emitida, pois o proponente não está regularizado 
junto a sefaz.

Termo de Doação e Termo de 
Encerramento

25/06/2014 29/04/2021

PDRSX-2013/014 NE-2013/073 2013 CT-06

Auto sustentabilidade da Pesca no Rio 
Xingu e seus Afluentes com base na 
População Tradicionais: Exploração 
Racional de Peixes em Tanque Rede

Capacitar os ribeirinhos e pescadores artesanais atuantes na 
área de influência da UHE Belo Monte, prioritariamente os 

filiados as colonias de pescadores da região (Altamira, Vitória 
do Xingu e Senador José Porfirio) e cooperativa de 

pescadores e beneficiadores de pescado de Altamira sobre o 
cultivo de peixes em tanque rede. 

Sociedade Civil

Cooperativa dos 
Pescadores e 

Beneficiadores de 
Pescados de Altamira-
Xingu-Pará-COOPEBAX

Altamira Altamira  R$                                        541.108,00  R$                          541.108,00  R$                              521.669,08  R$                                       19.438,92  EM FINALIZAÇÃO

O projeto possui termo de encerramento homologado pela governança. Pendente termo de doação de um 
projetor adquirido. Recomenda-se que devido ao tempo transcorrido desde a entrega dos itens ao 
proponente, seja verificada a possibilidade de que o projeto seja considerado encerrado sem a doação do 
item.

Termo de Doação 08/09/2014 19/08/2016

PDRSX-2013/015 NE-2013/074 2013 CT-07
Implantação do Parque Tecnológico de 
Informática da Secretaria Municipal de 

Saúde de Placas

Estruturar a Secretaria Municipal de Saúde de Placas com 
equipamentos de informática

Governo Municipal
Fundo Municipal de 

Saúde de Placas
Placas Placas  R$                                          74.300,00  R$                            74.300,00  R$                                71.789,40  R$                                          2.510,60  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

07/04/2014 06/03/2017

PDRSX-2013/017 NE-2013/075 2013 CT-08
Educação e Capacitação de Alunos, 

Produtores Rurais e Sociedade Civil com 
Atuação nas Ciências Agrárias

Realização da 13ª Semana das Ciências Agrárias Sociedade Civil
Fundação Viver Produzir 

e Preservar-FVPP
Altamira Altamira  R$                                          74.200,50  R$                            74.200,50  R$                                74.200,50  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

09/04/2014 02/07/2015

PDRSX-2013/019 NE-2013/076 2013 CT-04
Planejamento Público e o Impacto na 

Sociedade

Organizar nos municípios do entorno da UHE Belo Monte um 
sistema de instrumentalização de planejamento para 

aprimoramento de normas e medidas que possibilitem a 
prática da democracia para parlamentares e sociedade.

Sociedade Civil

Associação de Câmaras e 
Vereadores dos 

Municípios de Entorno de 
Aproveitamento 

Hidrelétrico de Belo 
Monte no Xingu 

(ACAMVEB)

Altamira, Brasil Novo, 
Medicilândia, Placas, 

Uruará, Vitória do Xingu, 
Senador José Porfírio, Porto 

de Moz, Gurupá, Anapu, 
Pacaja. 

Regionais  R$                                        253.400,00  R$                          253.400,00  R$                              253.400,00  R$                                                      -    EM FINALIZAÇÃO

O projeto encontravasse paralisado desde o ano de 2015 com pendências na prestação de contas da 4ª 
parcela do contrato PM21-ACTF-010/2014. Após diversas solicitações da gestora, para regularização da 
insituição proponente, em 22/12/2022 foi recebido a via digital dos documentos complementares da 
prestação de contas, e no dia 17 de janeiro de 2023 a insituição proponente apresentou as vias fisicias dos 
documentos. No dia 25/01/2023 foi encaminhado toda a documentação de prestação de contas do 
projeto, via e-mail para conhecimento e validação, do setor responsável da Norte Energia. E no mesmo dia, 
o setor responsável da Norte Energia, respondeu ao e-mail informando que a prestação de contas estava 
de acordo, resultando na regularização da pendência. Para que o projeto seja considerado finalizado, se faz 
necessário elaboração do seu termo de encerramento para assinatura da governança, considerando que a 
visita técnica de monitoramento para finalização do projeto foi realizada em 25 de agosto de 2021, e o 
projeto não apresenta nenhuma pendência junto ao PDRSX.

Termo de Encerramento 05/06/2014 25/01/2023

PDRSX-2013/021 NE-2013/077 2013 CT-06

Fortalecimento e Consolidação das 
Comunidades de Ribeirinhos e 

Pescadores Artesanais de Anapu, 
Senador José Porfírio e Porto de Moz.

Fortalecer e consolidar as comunidades ribeirinhas e de 
pescadores artesanais dos Municípios de Anapu, Senador 

José Porfírio e Porto de Moz, por meio do incentivo à 
organização social e à estruturação produtiva dessas 

comunidades, gerando e ampliando alternativas de trabalho e
renda, melhorando por consequência suas condições de vida, 

minimizando ainda o histórico
quadro de exclusão.

Sociedade Civil

Sindicato dos 
Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de 
Anapu - STTR

Anapu, Senador José 
Porfírio e Porto de Moz

Regionais  R$                                    1.025.848,53 -R$                         105.000,00  R$                          920.848,53  R$                              909.592,61  R$                                       11.255,92 CANCELADO

O projeto apresentava pendências da prestação de contas da 3ª parcela do contrato PM21-TCTF-011/2014 
no valor de R$ 35.982,90. Em novembro de 2018 foi encaminhado ao proponente a notificação nº 
817/2018 informando que o proponente estava sendo notificado com a resolução 30ª CGDEX, onde 
estabelece um prazo de até 180 dias para saneamento das pendências do projeto. Como não houve 
manifestação do proponente quanto a regularização da situação o projeto foi cancelado em junho de 
2020, com o vencimento do prazo estipulado na resolução 30ª CGDEX.

Resolução 30ª CGDEX 08/06/2014 14/06/2019

PDRSX-2013/022 NE-2013/078 2013 CT-04

Formação para o Associativismo, o 
Cooperativismo e a Geração de 

Trabalho e Renda para os Agricultores 
Familiares Assentados de Reforma 

Agrária de Anapu, e Fortalecimento das 
Entidades Sociais

Fortalecer as estratégias locais de desenvolvimento dos 
agricultores familiares assentados de reforma agrária

Sociedade Civil

Sindicato dos 
Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de 
Anapu - STTR

Anapu Anapu  R$                                        211.483,65  R$                          211.483,65  R$                              198.465,83  R$                                       13.017,82  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
16/04/2014 30/11/2015

PDRSX-2013/023 NE-2013/079 2013 CT-06

Diagnóstico e Capacitação na Utilização 
de Produtos Florestais não Madeireiros, 
Utilizados pelas Comunidades Indígenas 

Tukumã e Kujubin do Rio Iriri, uma 
estratégia para o fortalecimento das 

práticas de manejo e conservação dos 
recursos naturais. 

Identificar e capacitar indígenas na produção e 
comercialização de sementes e mudas de espécies florestais

Governo Federal

Universidade Federal do 
Pará - UFPA

Altamira Altamira  R$                                        190.228,00  R$                          190.228,00  R$                              184.261,96  R$                                          5.966,04  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
09/04/2014 31/10/2017

PDRSX-2013/025 NE-2013/080 2013 CT-06

Conservação e Manejo de Recursos 
Pesqueiros na Região de Terra do Meio: 
Diagnóstico e Subsídios para a Gestão 

Compartilhada

Realização de diagnósticos dos recursos pesqueiros e da sua 
utilização em unidades de conservação

Governo Federal

Universidade Federal do 
Pará - UFPA

Altamira Altamira  R$                                    1.817.844,00  R$                      1.817.844,00  R$                              113.019,48  R$                                  1.704.824,52 EM EXECUÇÃO
Projeto encontra-se em fase de repactuação das metas e atividades, pela instituição proponente. Foi 
solicitado ao proponente a apresentação de um relatório com informações referente as atividades já 
executadas no projeto, bem como, informações dos equipamentos já adquiridos pelo projeto.

DEVOLUTIVA DO PROPONENTE 09/04/2014 30/09/2024

PDRSX-2013/026 NE-2013/081 2013 CT-03

Recuperação de Areas Alteradas para a 
Produção de Alimentos em Propriedades 
de Agricultura Familiar de Placas, Uruará, 

Medicilândia, Brasil Novo, Anapu, 
Pacajá, Vitória do Xingu e Senador José 

Porfírio

Fomentar a produção de alimentos em áreas alteradas da 
agricultura familiar

Sociedade Civil IPAM

Placas, Uruará, 
Medicilândia, Brasil Novo, 
Anapu, Pacajá, Vitoria do 

Xingu e Senador José 
Porfirio 

Regionais  R$                                    1.371.102,00  R$                      1.371.102,00  R$                          1.236.389,05  R$                                     134.712,95  EM FINALIZAÇÃO

O projeto teve suas metas e atividades previstas, finalizadas em maio de 2016. Após a visita técnica de 
monitoramento para finalização do projeto, realizada em 03 de setembro de 2020, foi elaborado seu termo 
de encerramento e homologado pela governança provisória Ministério do Desenvolvimento Regional - 
MDR em 19 de fevereiro de 2021. Atualmente encontra-se pendente termo de doação.

Termo de Doação 29/07/2014 10/05/2016

PDRSX-2013/028 NE-2013/082 2013 CT-06
Populações Ribeirinhas-Participação e 

Desenvolvimento Socioeconômico
Fortalecer a participação das populações ribeirinhas das 

RESEX e pescadores artesanais da região
Sociedade Civil

Fundação Viver Produzir 
e Preservar-FVPP

Anapu, Pacajá, Senador José 
Porfirio, Porto de Moz, 

Vitoria do Xingu e Altamira
Regionais  R$                                        300.000,00  R$                          300.000,00  R$                              300.000,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

09/04/2014 15/10/2016

PDRSX-2013/031 NE-2013/083 2013 CT-01

Fortalecimento das Secretarias 
Municipais de Meio Ambiente para o 
Cumprimento das Políticas na Região 

Transamazônica e Xingu 

Contribuir para o cumprimento das políticas públicas e a 
gestão ambiental efetiva da Transamazônica e Xingu 

fortalecendo as secretarias municipais de meio ambiente dos 
respectivos municípios

Sociedade Civil IPAM

Placas, Uruará, 
Medicilândia, Brasil Novo, 
Anapu, Pacajá, Vitoria do 

Xingu e Senador José 
Porfirio 

Regionais  R$                                    3.232.093,50  R$                      3.232.093,50  R$                          2.104.517,34  R$                                  1.127.576,16 EM EXECUÇÃO

 Atualmente o projeto encontra-se em fase de repactuação do cronograma técnico e financiero, pela 
instituição proponente, após a finalização da repactuação dos documentos do projeto, estes serão 
encaminhados para análise e validação da gestora. Foi frizado durante a visita de monitoramento ao 
proponente no dia 01/02/2023 que é necesário que a insituição proponente não ultrapasse no seu 
planejamento do primeiro contrato a ser firmado, a data de setembro de 2023, pois nesse período será 
encerrado o contrato da gestora. Foi informado ainda ao proponente, que está sendo realizada as visitas 
técnicas de monitoramento aos municipios beneficiários do projeto, conforme deliberado pelo MDR 18 
/10/2022 após análise dos técnicos do MDR, sobre a nota técnica apresentada pela gestora. 

DEVOLUTIVA DO PROPONENTE 29/07/2014 01/12/2024

PDRSX-2013/032 NE-2013/084 2013 CT-04
Capacitando e Fortalecendo a 

Participação Social na Região da 
Transamazônica e Xingu

Promover o fortalecimento das instituições da sociedade civil 
organizada, visando garantir seu efetivo papel de controle 

social
Sociedade Civil

Fundação Viver Produzir 
e Preservar-FVPP

Altamira, Anapu, Brasil 
Novo, Medicilândia, Pacajá, 

Placas, Uruará, Senador 
José Porfírio e Porto de 

Moz.

Regionais  R$                                        485.990,73  R$                          485.990,73  R$                              485.990,73  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
09/04/2014 30/06/2016

PDRSX-2013/033 NE-2013/085 2013 CT-03
Utilização e Difusão de Novas Técnicas 
de Produção de Alimentos no Território 

do Xingu
Fortalecer a agricultura familiar Sociedade Civil

Fundação Viver Produzir 
e Preservar-FVPP

Altamira, Anapu, Brasil 
Novo, Medicilândia, Pacajá, 

Placas, Senador José 
Porfirio, Uruará.

Regionais  R$                                    1.344.352,64  R$                      1.344.352,64  R$                          1.336.555,14  R$                                          7.797,50  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
03/06/2014 17/08/2016

PDRSX-2013/035 NE-2013/086 2013 CT-03

Fortalecimento da Agricultura Regional 
Através da Produção de Alimentos e 

Comercialização dos Produtos Agrícolas 
nos Municípios Envolvidos no PDRSX

Produção de alimentos com uso de tecnologias sustentáveis Governo Federal

Universidade Federal do 
Pará - UFPA

Altamira, Brasil Novo, 
Vitória do Xingu, Senador 

José Porfírio, Porto de Moz, 
Anapu, Pacajá, Gurupá.

Regionais  R$                                    1.938.944,04  R$                      1.938.944,04  R$                          1.846.837,28  R$                                       92.106,76  EM FINALIZAÇÃO

O projeto teve suas metas e atividades previstas, finalizadas em julho de 2019. Após a visita técnica de 
monitoramento para finalização do projeto, realizada em 24/03/2021. O  termo de encerramento foi 
elaborado, no entanto, não foi enviado para homologação visto que o projeto ainda possui pendência de 
assinatura de termo de doação. 

Termo de Doação e Termo de 
Encerramento

29/07/2014 31/07/2019

PDRSX-2013/038 NE-2013/087 2013 CT-01
Apoio às Ações de Regularização 

Fundiária e Ambiental na Região da 
Transamazônica e Xingu 

Desenvolver ações que contribuam para o desenvolvimento 
do Território da Região da Transamazônica e Xingu através da 

regularização ambiental e fundiária
Sociedade Civil

Fundação Viver Produzir 
e Preservar-FVPP

Altamira, Brasil Novo, 
Medicilândia, Uruará, 

Placas, Vitória do Xingu, 
Senador José Porfírio, Porto 

de Moz, Anapú, Pacajá.

Regionais  R$                                    1.878.414,56  R$                      1.878.414,56  R$                          1.849.479,27  R$                                       28.935,29  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
09/04/2014 03/02/2015

PDRSX-2013/041 NE-2013/088 2013 CT-08

(RE) Escrevendo o Presente: O 
compromisso Social na Alfabetização de 

Jovens e Adultos em Municípios da 
Região do Xingu/Sudoeste do Pará

Desenvolver alfabetização de jovens e adultos Sociedade Civil
Associação de 

Moradores do Bairro 
Jardim Independente I

Altamira Altamira  R$                                        350.000,00  R$                          350.000,00  R$                              346.459,83  R$                                          3.540,17  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
09/04/2014 15/09/2015

PDRSX-2013/042 NE-2013/089 2013 CT-04
Serviço Socioeducativo Para Gravidas 

Carentes "MÃE CORUJA"
Oferta de serviço socioeducativo a mulheres gestantes Governo Municipal Prefeitura de Uruará Uruará Uruará  R$                                          89.013,00  R$                            89.013,00  R$                                86.035,82  R$                                          2.977,18  FINALIZADO

O projeto teve suas metas e atividades previstas, finalizadas em setembro de 2015. O projeto já tem termo 
de encerramento elaborado e assinado em outubro de 2015.  

FINALIZADO 08/04/2014 30/09/2015

PDRSX-2013/044 NE-2013/090 2013 CT-04

Estruturação do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e 
Reestruturação do Conselho Tutelar de 

Uruará

Estruturação do CMDCA e Reestruturação do Conselho 
Tutelar

Governo Municipal Prefeitura de Uruará Uruará Uruará  R$                                        143.280,90  R$                          143.280,90  R$                              143.253,73  R$                                               27,17  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
08/04/2014 22/10/2015

PDRSX-2013/052 NE-2013/091 2013 CT-04
Construção da Sede do Siralta para o 

Fortalecimento do Campo
Compra de terreno e construção da sede do SIRALTA Sociedade Civil

Sindicato Rural de 
Altamira - SIRALTA

Altamira Altamira  R$                                        775.000,00  R$                          775.000,00  R$                              731.296,44  R$                                       43.703,56  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
11/04/2014 30/06/2016

PDRSX-2013/053 NE-2013/092 2013 CT-03

PROSAF XINGU - Projeto de Sistemas 
Agroflorestais para regularização 
Ambiental, Geração de Renda e 

Segurança Alimentar

Recuperar as áreas degradadas e promover regularização 
ambiental de propriedades de agricultores familiares

Governo Estadual

Instituto de 
Desenvolvimento 

Florestal e da 
Biodiversidade do Estado 

do Pará - Ideflor-Bio

Altamira Altamira  R$                                        600.425,05  R$                          600.425,05  R$                              595.175,05  R$                                          5.250,00  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
10/04/2014 27/08/2015

PDRSX-2013/054 NE-2013/093 2013 CT-07

Projeto para Custeio e Implementação 
das Ações para Funcionamento da 

Unidade Básica de Saúde do 
Assentamento Raio de Sol - Ladário 

(Pacajá)

Aquisição de equipamentos, materiais, veículo e recursos 
humanos para UBS do Assentamento Raio de Sol

Governo Municipal
Fundo Municipal de 

Saúde de Pacajá
Pacajá Pacajá  R$                                        198.438,18  R$                          198.438,18  R$                              171.340,00  R$                                       27.098,18  EM FINALIZAÇÃO

As ações do projeto foram finalizadas e a ultima aquisição foi entregue ao proponente em 09/12/2016. No 
dia 11 de junho de 2018 foi emitido parecer técnico do monitoramento, realizado no dia 06 de junho de 
2018, informando que todos os equipamentos previstos no termo de referência foram adquiridos e 
entregues. Está pendente a doação de uma balança Recomenda-se que devido ao tempo transcorrido 
desde a entrega dos itens ao proponente, seja verificada a possibilidade de que o projeto seja considerado 
encerrado sem a doação do item.

Termo de Doação 14/04/2014 09/12/2016

PDRSX-2013/057 NE-2013/094 2013 CT-06

Desenvolvimento Sustentável do 
Extrativismo Florestal e Fortalecimento 
das populações extrativas da terra do 

Meio

Melhorias das produções extrativistas; fortalecimento das 
associações e apoio ao funcionamento da educação escolar.

Sociedade Civil

Associação de 
Moradores da RESEX do 

Riozinho do Anfrisio - 
AMORA

Altamira Altamira  R$                                    1.264.800,00  R$                      1.264.800,00  R$                              919.870,58  R$                                     344.929,42 PARALISADO

Em dezembro de 2018 o projeto foi notificado em atenção a resolução nº 30 de 09 de dezembro de 2016 
devido a atrasos na prestação de contas .O proponente deve apresentar proposta de repactuação e um 
estudo de viabilidade técnica e financeira do projeto, considerando o tempo transcorrido desde sua 
aprovação.  Está agendada reunião com o proponente para o dia 15/03/2023.

DEVOLUTIVA DO PROPONENTE 14/05/2014 27/03/2024

Previsão de conclusão pode sofrer 
alterações devido o proponente ainda 
não ter apresentado a repactuação do 

projeto.

PDRSX-2013/058 NE-2013/095 2013 CT-06

Início das Operações do Centro de 
Tecnologia e de Formação em 

Beneficiamento de Produtos da 
Sociobiodiversidade

Estruturar o centro de tecnologia de produtos da 
Sociobiodiversidade

Sociedade Civil

Associação de 
Moradores da RESEX do 

Riozinho do Anfrisio - 
AMORA

Altamira Altamira  R$                                        589.500,00  R$                          589.500,00  R$                              463.000,00  R$                                     126.500,00 PARALISADO

Em agosto de 2017 o projeto foi paralisado devido a pendências na prestação de conta. Após sandas as 
pendências, foi solicitado ao proponente a apresentação de proposta de repactuação e um estudo de 
viabilidade técnica e financeira do projeto, considerando o tempo transcorrido desde sua aprovação. Está 
agendada reunião com o proponente para o dia 15/03/2023.

DEVOLUTIVA DO PROPONENTE 15/05/2014 27/03/2024

Previsão de conclusão pode sofrer 
alterações devido o proponente ainda 
não ter apresentado a repactuação do 

projeto.

PLANILHA DE STATUS DOS PROJETOS PDRSX - 2013



PDRSX-2013/063 NE-2013/096 2013 CT-04
Projeto de Educação, Inclusão e 

Cidadania Xingu
Implantação de espaços públicos para a inclusão sócio-digital Governo Estadual

Empresa de Tecnologia 
da Informação e 

Comunicação do Estado 
do Pará - PRODEPA

Altamira, Anapu, Brasil 
Novo, Medicilandia, Pacajá, 

Placas, Porto de Moz, 
Senador José Porfirio, 

Uruará, Vitória do Xingu

Regionais  R$                                        600.846,10  R$                          600.846,10  R$                              600.032,00  R$                                             814,10  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
15/07/2014 31/12/2017

PDRSX-2013/066 NE-2013/097 2013 CT-08
“Educação do campo: melhores 
condições; melhor educação”

Aquisição de bens/equipamentos para a equipe técnica 
pedagógica do campo

Governo Municipal Prefeitura de Uruará Uruará Uruará  R$                                        350.000,00  R$                          350.000,00  R$                              344.396,60  R$                                          5.603,40  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
08/04/2014 27/08/2015

PDRSX-2013/067 NE-2013/098 2013 CT-04 Jovens Multiplicadores da Paz
Sensibilizar e capacitar adolescentes e jovens com enfoque 

na violência sexual contra crianças e adolescente 
Sociedade Civil

Movimento de Mulheres 
Trabalhadoras de 

Altamira Campo e Cidade 
- MMTA-CC

Altamira Altamira  R$                                        302.687,40  R$                          302.687,40  R$                              302.687,40  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
10/04/2014 30/06/2015

PDRSX-2013/068 NE-2013/099 2013 CT-07
Estruturação e Adequação do Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família de Vitória do 

Xingu

Estruturar, Adequar e implementar o NASF com construções e 
equipamentos

Governo Municipal
Fundo Municipal de 

Saúde de Vitória do Xingu
Vitória do Xingu Vitória do Xingu  R$                                        325.107,00  R$                          325.107,00  R$                              283.176,19  R$                                       41.930,81  FINALIZADO

A Obra foi entregue ao proponente e todos os equipamentos foram adquiridos e doados ao proponente, o 
termo de encerramento foi homologado pela governança provisória em 2020.

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

08/05/2014 08/08/2017

PDRSX-2013/069 NE-2013/100 2013 CT-08

Construção da Escola Técnica para 
Capacitação de Mão de obra 

especializada p/ o setor hoteleiro e 
similares de Altamira

Construção de um centro de capacitação Sociedade Civil
Sindicato Hoteleiro de 

Altamira – SINHOAL
Altamira Altamira  R$                                        433.279,80  R$                          433.279,80  R$                              435.098,92 -R$                                         1.819,12  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

17/07/2014 27/08/2015

PDRSX-2013/070 NE-2013/101 2013 CT-03
Programa de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar
Viabilizar a produção de alimentos com uso de tecnologias 

nos cultivos em áreas desmatadas
Governo Municipal

Prefeitura de 
Medicilândia

Medicilândia, Uruará e 
Placas.

Regionais  R$                                    1.725.917,00  R$                      1.725.917,00  R$                          1.666.745,99  R$                                       59.171,01 CANCELADO

O projeto teve suas atividades iniciadas em maio de 2014. Foi realizado repasse de recursos ao proponente 
a fim de executar as atividades. Foram realizadas aquisições de bens e equipamentos e doados ao projeto. 
O proponente foi notificado com a resolução nº 30 em 17/09/2020 devido a pendências na apresentação 
da prestação de contas. As pendências não foram sanadas em periodo anterior a finalização do prazo dado 
na notificação  e o projeto foi cancelado . Os extratos bancários foram apresentados posterior ao 
cancelamento do projeto. Assim, a NESA atestou via e-mail que não há adiantamento em aberto 
relacionado ao projeto. 

CANCELADO 15/05/2014 17/09/2020

PDRSX-2013/071 NE-2013/102 2013 CT-07
Equipar a Secretaria Municipal de Saúde 
de Medicilândia com Equipamentos de 

Informática

Ampliar e melhorar a qualidade da gestão através de 
aquisição de equipamentos

Governo Municipal
Fundo Municipal de 

Saúde de Medicilândia
Medicilândia Medicilândia  R$                                        115.468,00  R$                          115.468,00  R$                              116.608,10 -R$                                         1.140,10  EM FINALIZAÇÃO

O projeto possui termo de encerramento homologado pela governança, se faz necessário a elaboração de 
termos de doação para os itens adquiridos.

Termo de Doação 22/04/2014 30/08/2017

PDRSX-2013/072 NE-2013/103 2013 CT-04 Resgate Histórico da Cultura Popular Resgate da Cultura Popular Sociedade Civil
Escola Municipal de 

Educação Fundamental 
Aliança para o Progresso

Vitória do Xingu Vitória do Xingu  R$                                          80.000,00  R$                            80.000,00  R$                                79.845,20  R$                                             154,80  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
03/04/2014 28/01/2016

PDRSX-2013/073 NE-2013/104 2013 CT-07
Equipar a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do km 70 faixa Agrovila Jorge Bueno da 

Silva construída pela Norte Energia
Equipar UBS da Agrovila Jorge Bueno - KM 70 Governo Municipal

Fundo Municipal de 
Saúde de Medicilândia

Medicilândia Medicilândia  R$                                        154.034,00  R$                          154.484,00  R$                              113.509,32  R$                                       40.974,68  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
22/04/2014 11/11/2016

PDRSX-2013/074 NE-2013/105 2013 CT-07
Construir e Equipar Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família
Construção de NASF e Aquisição de equipamentos Governo Municipal

Fundo Municipal de 
Saúde de Medicilândia

Medicilândia Medicilândia  R$                                        485.035,00  R$                          485.035,00  R$                              486.421,86 -R$                                         1.386,86  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
21/01/2015 25/11/2016

PDRSX-2013/075 NE-2013/106 2013 CT-07
Estruturação e adequação dos Sistemas 

de Informação em Saúde do Sus em 
Vitória do Xingu

Informatizar a Rede Municipal de Saúde Governo Municipal
Fundo Municipal de 

Saúde de Vitória do Xingu
Vitória do Xingu Vitória do Xingu  R$                                        123.093,00  R$                          123.093,00  R$                              122.624,78  R$                                             468,22  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

28/05/2014 30/06/2016

PDRSX-2013/077 NE-2013/107 2013 CT-01

Regularização Ambiental das 
propriedades rurais dos Distritos de 

Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra 
no Município de Altamira. 

Inserção de propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural-
CAR

Governo Municipal Prefeitura de Altamira Altamira Altamira  R$                                        517.000,00  R$                          517.000,00  R$                              517.000,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
20/05/2014 28/04/2016

PDRSX-2013/078 NE-2013/108 2013 CT-01
Consolidação da Produção Leiteira 
Familiar em Áreas de Assentamento 

Rural na Região Transamazônica 

Consolidar a produção leiteira em áreas de assentados de 
Reforma Agrária

Sociedade Civil

Cooperativa dos 
Produtores de Leite da 

Vila Bom Jardim - 
COOPERLIGTH

Pacajá Pacajá  R$                                    1.063.550,00  R$                      1.063.550,00  R$                          1.060.196,44  R$                                          3.353,56  EM FINALIZAÇÃO

O projeto teve suas metas e atividades previstas, após as readequações, finalizadas em janeiro de 2023. 
Após a visita técnica de monitoramento para finalização do projeto, realizada em15 de fevereiro de 2023, 
foi constatado que o projeto já realizou todas as suas metas e atividades, estando pendente a 
apresentação do relatório final do projeto, para posterior elaboração do seu termo de encerramento e 
finalização do projeto. 

Relatório de atividades e Termo 
de encerramento

21/07/2014 15/02/2023

PDRSX-2013/083 NE-2013/109 2013 CT-07
Projeto de Informatização dos Serviços 

de Saúde do município de Altamira - 
Pará

Informatizar a Rede Municipal de Saúde Governo Municipal
Fundo Municipal de 
Saúde de Altamira 

Altamira Altamira  R$                                        749.340,00  R$                          749.340,00  R$                              745.852,08  R$                                          3.487,92  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
20/05/2014 02/01/2017

PDRSX-2013/085 NE-2013/110 2013 CT-07
Estruturação e Adequação dos Sistemas 

de Informação em Saúde do Sus em 
Senador José Porfírio

Informatizar a Rede Municipal de Saúde Governo Municipal
Fundo Municipal de 

Saúde de Senador José 
Porfírio

Senador José Porfírio Senador José Porfírio  R$                                          81.273,00  R$                            81.273,00  R$                                81.009,10  R$                                             263,90  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
02/04/2014 14/09/2017

PDRSX-2013/087 NE-2013/111 2013 CT-07
Estruturação e Adequação do Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família de Senador 
José Porfírio e Anexo -  Fisioterapia

Estruturar e equipar o NASF II e anexo-Fisioterapia Governo Municipal
Fundo Municipal de 

Saúde de Senador José 
Porfírio

Senador José Porfírio Senador José Porfírio  R$                                        407.892,90  R$                          407.892,90  R$                              384.131,14  R$                                       23.761,76  EM FINALIZAÇÃO
As ações do projeto foram finalizadas, os itens entregues ao proponente e o termo de encerramento 
homologado pela governança. Está pendente termo de doação para a NF 2947

Termo de Doação 13/03/2014 21/11/2016

PDRSX-2013/089 NE-2013/112 2013 CT-06
Fortalecimento da organização social e 

política das Menire-Mulheres Xikrin da TI 
Trincheira Bacajá

Fortalecer e capacitar as mulheres Xikrin por meio a suas 
formas de organização social e política e do fomento a 

práticas produtivas ambientalmente sustentáveis, incluindo o 
artesanato, com respeito a identidade Mebengokre e com 

vista o empoderamento e promoção da autonomia da 
Menire. 

Governo Federal
FUNAI - CR Centro Leste 

do Pará na Cidade de 
Altamira

Altamira Altamira  R$                                        203.814,00  R$                          203.814,00  R$                              203.783,34  R$                                               30,66  EM FINALIZAÇÃO
As ações do projeto foram finalizadas, os itens entregues ao proponente e o termo de encerramento 
homologado pela governança. Está pendente termo de doação para dois item da  NF 1341

Termo de doação 17/07/2014 18/11/2015

PDRSX-2013/091 NE-2013/113 2013 CT-06
Fortalecimento da organização social e 

política dos indígenas estudantes do 
Médio Xingu

Fortalecer e capacitar as organizações indígenas da região, 
especialmente a organização dos indígenas estudantes 

tornando-os aptos a propor projetos e modelos de 
organização, gestão e educação de forma autônoma. 

Governo Federal
FUNAI - CR Centro Leste 

do Pará na Cidade de 
Altamira

Altamira Altamira  R$                                          60.000,00  R$                            60.000,00  R$                                54.281,99  R$                                          5.718,01  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
03/04/2014 07/02/2017

PDRSX-2013/093 NE-2013/114 2013 CT-04 Buscar para Incluir Criação do setor de vigilância socioassistencial Governo Municipal Prefeitura de Altamira Altamira Altamira  R$                                        335.872,00  R$                          335.872,00  R$                              218.720,29  R$                                     117.151,71 EM EXECUÇÃO

No 14/04/2022 a instituição proponente encaminhou via e-mail o oficio Nº 185/2022GAB/SEMAPS, 
solicitando que o projeto fosse levado para deliberação da governança, acerca da mudança de objeto do 
projeto, visto que este previa a realização de consultorias que já foram realizadas pela instituição 
proponente, deste modo, é solicitado a utilização do recurso destinado as consultorias, para aquisição de 
equipamentos para suprir as necessidades do projeto. O projeto foi pauta da reunião ocorrida no dia 
29/09/2022 entre membros do Ministério do desenvolvimento Regional MDR, Norte Energia e Empresa 
Gestora, onde foi deliberado que a gestora deveria elaborar análise técnica e jurídica a respeito do pleito 
para posterior deliberação.  No dia 22/12/2022 foi encaminhado e-mail ao proponente informando que, 
após análise técnica e jurídica elaborada pela gestora, referente a vossa solicitação via ofícios Nº 
185/2022/GAB/SEMAPS. Ficou como encaminhamento que, seja apresentado relatório com informações 
sobre as ações que vêm sendo executadas por meio do CadÚnico, para melhor sustentar a 
readequação/mudança do objeto contratual do Projeto 093/2013, bem como, posterior autorização da 
Gestão e da Governança. O assunto foi pauta informativa da reunião relizada em 10/03/2023 onde foi 
orientado a aguardar devolutivas do proponente e solicitar as especificações dos equipamentos para 
posterior deliberação.

DEVOLUTIVA DO PROPONENTE 01/04/2015 20/12/2023

PDRSX-2013/094/095 NE-2013/115 2013 CT-04
Projeto Estruturação física dos 

conselhos de Assistência de Altamira e 
Conselho Tutelar de Altamira

Construir e equipar o espaço físico para abrigar quatro 
conselhos da Assistência Social 

Governo Municipal Prefeitura de Altamira Altamira Altamira  R$                                        740.000,00  R$                          740.000,00  R$                              734.791,05  R$                                          5.208,95  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
19/11/2015 30/06/2017

PDRSX-2013/096 NE-2013/117 2013 CT-08
Construção de uma (01) creche/EMEI 
em área de vulnerabilidade social em 

Altamira
Construção de Creche Municipal Governo Municipal Prefeitura de Altamira Altamira Altamira  R$                                        600.000,00  R$                          600.000,00  R$                              585.888,11  R$                                       14.111,89  EM FINALIZAÇÃO

O projeto teve suas metas e atividades previstas, finalizadas em setembro de 2016. Após a visita técnica de 
monitoramento para finalização do projeto, realizada em12 de agosto de 2020, foi constatado que o 
projeto já realizou todas as suas metas e atividades, estando pendente a elaboração do seu termo de 
encerramento e finalização do projeto. 

Termo de Encerramento 16/03/2015 06/09/2016

PDRSX-2013/097 NE-2013/118 2013 CT-04
Capacitação em libras para 
colaboradores Municipais

Qualificar e capacitar os colaboradores do setor público 
Municipal de Altamira

Governo Municipal Prefeitura de Altamira Altamira Altamira  R$                                          65.000,00  R$                            65.000,00  R$                                64.479,00  R$                                             521,00  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
02/09/2014 05/12/2015

PDRSX-2013/098 NE-2013/119 2013 CT-07
Estruturar a Secretaria Municipal de 

Saúde com Equipamentos de 
Informática

Informatizar a Rede Municipal de Saúde Governo Municipal
Fundo Municipal de 

Saúde de Uruará
Uruará Uruará  R$                                        326.648,00  R$                          302.187,81  R$                                24.460,19  R$                                     277.727,62  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

08/04/2014 26/08/2020

PDRSX-2013/099 NE-2013/120 2013 CT-07
Projeto Equipar as UBS Construídas pela 

Norte Energia
Equipar três UBS do município Governo Municipal

Fundo Municipal de 
Saúde de Uruará

Uruará Uruará  R$                                        143.079,00  R$                          143.079,00  R$                              135.847,38  R$                                          7.231,62  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
08/04/2014 27/06/2017

PDRSX-2013/100 NE-2013/121 2013 CT-07
Projeto para Ampliar e Equipar UBS para 

Atendimento do NASF
Ampliar e equipar UBS para atendimento do NASF Governo Municipal

Fundo Municipal de 
Saúde de Uruará

Uruará Uruará  R$                                        681.068,74  R$                          681.068,74  R$                              668.851,21  R$                                       12.217,53  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
03/04/2014 05/06/2017

PDRSX-2013/104 NE-2013/122 2013 CT-04 Mulheres Empreendedoras Geração de emprego e renda as mulheres de Uruará Sociedade Civil
Associação de Mulheres 

Dom Oscar Romero – 
AMDOR

Uruará Uruará  R$                                        267.545,50  R$                          267.545,50  R$                              267.265,50  R$                                             280,00  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
05/06/2014 10/06/2016

PDRSX-2013/106 NE-2013/123 2013 CT-06 BAXE KEHU Pesca Indígena

Fortaleceras famílias pescadoras com equipamentos de 
maior porte para buscarem

seus pescados em áreas mais distantes de Altamira; 
Fortalecer a cadeia produtiva gerando mais emprego e renda 

para as famílias
indigenas. 

Sociedade Civil
Associação dos Índios 

Moradores na cidade de 
Altamira - AIMA

Altamira Altamira  R$                                        552.470,00  R$                          552.470,00  R$                              524.555,80  R$                                       27.914,20 CANCELADO

Em dezembro de 2018 o proponente foi notificado com a resolução 30ª CGDEX, onde estabelece um prazo 
de até 180 dias para saneamento das  pendências na prestação de contas. Em setembro de 2020 foi 
encaminhado ao proponente a notificação 018/2020 EQPDRSX, informando que o projeto havia sido 
notificado pela resolução 030/2016-CGDEX e não havia regularizado as pendências junto ao PDRSX no 
prazo indicado portanto o projeto encontra-se cancelado.

Resolução 30ª CGDEX 09/04/2014 27/07/2020

PDRSX-2013/108 NE-2013/124 2013 CT-03
Consolidação e Aperfeiçoamento de 

Arranjos Agroecologicos em Brasil Novo
Fortalecimento da Agoecologia em Brasil Novo Sociedade Civil

Sindicato dos 
Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de 
Brasil Novo - STTR

Brasil Novo Brasil Novo  R$                                        460.200,00  R$                          460.200,00  R$                              423.506,56  R$                                       36.693,44 PARALISADO

As atividades do projeto foram iniciadas em 2014. Por recomendação do MDR o projeto foi paralisado em 
novembro de 2020, para que realizasse as adequações nos prédios das casas de polpa e mel. Devido a não 
apresentação de documentação que comprovasse a realização das adequações o projeto foi notificado 
com Resolução CGDEX n° 30/2016. O proponente solicitou prazo adicional para regularização e o uso do 
saldo do projeto para realizar as adequações. Pendente deliberação da Governança quanto a prorrogação 
do prazo e uso do saldo do projeto.  

Deliberação da Governança 05/06/2014 05/03/2024
A previsão de finalização pode ser 

alterada, visto que o projeto necessita 
de deliberação da Governança. 

PDRSX-2013/117 NE-2013/125 2013 CT-03 Fábrica de Rações para Peixes Construção de uma fábrica de rações para peixe Sociedade Civil
Central Regional de 

Apoio à Aquicultura e 
Pesca-CAPESC

Uruará Uruará  R$                                    1.484.344,00  R$                         141.268,20  R$                      1.625.612,20  R$                                53.218,00  R$                                  1.572.394,20 CANCELADO

O projeto iniciou em outubro de 2014. Foi realizado repasse de recursos a instituição. Após infrutiferas 
notificações para apresentação da prestação de contas o projeto foi posto para deliberação. Assim, 
durante a 58ª  RO do CGDEX realizada em 18/09/2018, o Comitê Gestor deliberou a favor do cancelamento 
do projeto. O Comitê Gestor decidiu pelo cancelamento da readequação do projeto, readequação 
deliberada na 56ª  RO da CT3. Com base art. 3º da Resolução nº 30 do CGDEX, os recursos remanescentes 
do Projeto PDRSX 117/2013 deveriam ser destinados a projetos a serem apresentados por ocasião do 
próximo edital.   Em 08/12/2020 a gestora realizou visita técnica de monitoramento ao projeto, no 
município de Uruará. Na ocasião, foi verificado que a instituição proponente não possui sede ativa e nem 
quem possa responder pelo projeto. Desse modo, não foi possível realizar entrevista com o proponente. O 
projeto utilizou R$ 53.218,00. Foi utilizado parte do saldo do projeto no valor de R$ 1.073.124,80 para 
aporte do projeto 323/2017.

Prestação de contas 24/10/2014 18/09/2018

PDRSX-2013/124 NE-2013/126 2013 CT-07
Estruturação e Adequação do Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família do Município 

de Brasil Novo

Ampliação do espaço físico de USB e aquisição de 
equipamentos 

Governo Municipal
Fundo Municipal de 

Saúde de Brasil novo
Brasil Novo Brasil Novo  R$                                        395.840,00  R$                          395.840,00  R$                              351.690,81  R$                                       44.149,19  EM FINALIZAÇÃO

O projeto teve suas atividades finalizadas, e termo de encerramento homologado pela governança. Esta 
pendente o recebimento de notas fiscais de doação dos itens adquiridos.

Termo de Doação 20/05/2014 11/05/2015

PDRSX-2013/126 NE-2013/127 2013 CT-07
Projeto de Informatização dos Serviços 

de Saúde do Município de Anapu
Informatizar a Rede Municipal de Saúde Governo Municipal

Fundo Municipal de 
Saúde de Anapu

Anapu Anapu  R$                                        284.023,00  R$                          284.023,00  R$                              277.926,88  R$                                          6.096,12  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
15/04/2014 11/06/2018

PDRSX-2013/141 NE-2013/128 2013 CT-03
Verticalização da Cadeia Produtiva da 

Fruticultura na Região da 
Transamazônica

Construção de uma unidade de beneficiamento de frutas Sociedade Civil Instituto Humaniza Uruará Uruará  R$                                        796.421,09  R$                         294.461,80  R$                      1.090.882,89  R$                          1.002.659,53  R$                                       88.223,36  EM FINALIZAÇÃO
O projeto teve suas metas e atividades previstas, finalizadas em março de 2022. Após a visita técnica de 
monitoramento para finalização do projeto, realizada em 04/03/2022. Pendente elaboração de termo de 
encerramento do projeto. 

Termo de Encerramento 26/09/2014 04/03/2022

PDRSX-2013/142 NE-2013/129 2013 CT-07
Projeto Básico Executivo de Obras: 
Reforma e Ampliação do Hospital 

Regional Público da Transamazônica

Reforma e Ampliação do Hospital Regional Público da 
Transamazônica 

Governo Estadual
Ministério da 
Saúde/SESPA

Altamira Altamira  R$                                        500.000,00  R$                          500.000,00  R$                              352.920,70  R$                                     147.079,30  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
28/07/2014 26/11/2015

PDRSX-2013/143 NE-2013/130 2013 CT-06
Infraestrutura para o Povo Kayapó da BR 
– 163 no Distrito de Castelos dos Sonhos 

Município de Altamira - Pa

Construção de uma Casa de Apoio para o povo Kayapó no 
Distrito do Castelo dos Sonhos

Governo Federal
FUNAI – CTL de Novo 

Progresso
Altamira Altamira  R$                                        330.000,00  R$                          330.000,00  R$                              329.999,91  R$                                                  0,09  FINALIZADO FINALIZADO

SEM PENDÊNCIA - PROJETO 
FINALIZADO

18/09/2014 26/11/2015

PDRSX-2013/148 NE-2013/131 2013 CT-02

Contratação de Consultoria para 
estudos e projetos rodoviários para as 

estradas vicinais dos 11 Municípios 
beneficiados pelo Plano de 

Desenvolvimento Regional Sustentável 
do Xingu

Elaboração de um diagnóstico das estradas vicinais Governo Municipal
Prefeitura de Senador 

José Porfírio

Senador José Porfirio, 
Vitória do Xingu, Brasil 

Novo, Medicilândia, Uruará, 
Pacajá, Anapú, Altamira, 

Gurupá, Placas e Porto de 
Moz

Regionais  R$                                    3.563.850,00  R$                      3.563.850,00  R$                          3.563.850,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
12/08/2014 25/09/2015

PDRSX-2013/149 NE-2013/132 2013 CT-03

Tecnologias integradas para apoiar a 
diversificação e o fortalecimento de 
cadeias produtivas do Território da 

Transamazônica e Xingu

Implantação de tecnologias sustentáveis capaz de promover 
o imcremento na produção de alimentos

Governo Federal
Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - 
EMBRAPA 

Altamira Altamira  R$                                        479.164,00  R$                          479.164,00  R$                              233.493,25  R$                                     245.670,75 CANCELADO

O projeto foi iniciado em abril de 2014. Teve materiais e equipamentos doados a insitituição. O proponente 
foi notificado com a resolução 30 devido a falta de apresentação da repactuação do projeto em 
29/10/2020, como o documento não foi apresentado no periodo estabelecido pela resolução o projeto foi 
considerado cancelado em abril de 2021. Segundo o Proponente devido ao tempo transcorrido o recurso 
restante do projeto seria insuficiente para finalização das metas propostas. 

Resolução 30ª CGDEX 10/04/2014 30/04/2021

PDRSX-2013/154 NE-2013/133 2013 CT-08

REDE DE LINGUAGEM: fortalecimento 
do ensino\aprendizagem das linguagens 
exatas (química, física, matemática) e da 
comunicação na perspectiva do ensino 

superior

Desenvolver competências relacionadas aos gêneros textuais 
que circulam no ambiente acadêmico

Governo Federal

Universidade Federal do 
Pará - UFPA

Altamira Altamira  R$                                        471.189,00  R$                          471.189,00  R$                              432.073,80  R$                                       39.115,20  FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
22/08/2014 22/09/2018

PDRSX-2013/156 NE-2013/134 2013 CT-04
Centro Regional de Formação Artístico 

Arara Vermelha
Oferta de atividades culturais e de lazer a crianças, 

adolescentes e jovens
Sociedade Civil

Associação Folclórica 
Artístico Cultura Arara 

Vermelha
Uruará Uruará  R$                                        250.000,00  R$                          250.000,00  R$                              249.693,88  R$                                             306,12 CANCELADO

Foi encaminhado ao proponente a notificação nº 022/2020, em 15 de setembro de 2020, informando que o 
proponente estava sendo notificado com a resolução 30ª CGDEX, onde estabelece um prazo de até 180 
dias para saneamento das pendências do projeto, que era, prestação de contas do contrato PM21-TCTF-
040/2014. Como não houve manifestação do proponente quanto a regularização da situação o projeto, 
este foi cancelado em março de 2021, com o vencimento do prazo estipulado na resolução 30ª CGDEX.

Prestação de contas 08/04/2014 15/03/2021

PDRSX-2013/162 NE-2013/135 2013 CT-05
Projeto Executivo de Monitoramento de 
Condicionantes Ambientais da UHE Belo 

Monte

Monitoramento das Condicionantes ambientais da UHE Belo 
Monte

Sociedade Civil CT5 Altamira Altamira  R$                                    4.929.600,00  R$                      4.929.600,00  R$                          4.929.600,00  R$                                                      -    FINALIZADO FINALIZADO
SEM PENDÊNCIA - PROJETO 

FINALIZADO
05/05/2014 01/06/2016


