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Consorcio Guarani / “Hidrogeologia Gera

- Base de datos Hidrogeologica: aBDH ¢ atualizada
mensalmente.

- Foi realizada uma Feuniao sobre paleocorrentes e

paleomagnetismo dos sedimentos mesozoicos da Bacia
Geoldgica do Parana, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

- Perfis estratigréficos desenvolvidos com base nas perfuracoes
da BDH.

- Foram planejados junto a SNC-Lavalin e Associadas os ensaios de
bombeamento a serem realizados nos pilotos.
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SNC-Lavalin e Associadas / " Areas Norte e Sul”

* Ensaios hidraulicos em pocos termais de Concoérdia e Salto onde se
analisa a interferéncia entre pocos termais;

* Ensaios hidraulicos em pocos do piloto Rivera — Santana do Livramento;
* Executadas e interpretadas os perfis gravimétricos na Argentina e
Paraguai com base nas interpretagdes de linhas sismicas existentes e

dados de perfuracoes;

* Levantamentos geoldgicos nos Pilotos de Concordia-Salto e ltapua e
realizacido dos perfis no Uruguai, Argentina e Sul do Brasil;

* Levantamento de antecedentes geologicos em Ribeirao Preto;

* Inventario e amostragem hidroquimica e isotopica em campo nos
Estados de S3o Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso;

* Inventario e amostragem isotopica e hidroquimica em pogos na regiao
oriental do Paraguai.
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Projeto Piloto
Concordia / Salto
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Ensaios hidraulicos em pocos termais de Concordia e Salto
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Projeto Piloto Rivera / Santana do Livramento
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Ensaios hidraulicos em pocos do piloto Rivera - Santana
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Projeto Piloto
Itapua - Paraguay

Area de expansio agricola
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Projeto Piloto
Ribeirao Preto
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Mapas de detalle Pilotos na escala 1:50.000
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« FUNDO DE UNIVERSIDADES

- Trabalhos completos disponiveis na web

- Livro “Aglifero Guarani: Avancos no conhecimento para
sua gestao sustentavel” publicado e em distribuigao.

e FONDO GUARANI DA CIDADANIA

— 14 trabalhos terminados

- 10 trabalhos em face final de execucao

- Reproducao do manual de educacao ambiental da ONG
Altervida e distribuicao em Itapua

- Manual da AIDIS em ajustes para reproducao em
Concordia-Salto

- 15 produtos (educacao formal e informal, spots para radio
e TV em espanhol, portuguées e guarani) disponiveis na
web.
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COMUNICACAO
- Langamento spot TV (Dia Mundial da Agua)
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Entrega a Roberto Marinho, presidente de Organizagoes Globo de Comunicacgao
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'COMUNICACAO
- Nova secao educativa de apoio na pagina web

(informacao sobre a agua subterranea e o SAG +
15 produtos de ONGs do FGC disponiveis)
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COMUNICACAO

e Multiplicacao de aparicoes positivas na imprensa com
informacao fidedigna sobre o Projeto e o SAG

e 1a. Reuniao de coordenacao com contrapartes nacionais
de comunicacao (MVD, fevereiro)

e Publicacoes: Agdiifero Guarani. Avancos no conheci-
mento para sua gestao sustentavel (livro FU) e Manual de
perfuracao de pocos tubulares para investigacao e
captacdo de agua subterrdnea no "Sistema Agqdifero
Guarani” editados.
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FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

- Estagios de treinamento nas empresas: 4
- Estagios na Secretaria-Geral: 4

- Cursos de gestao: Campo Grande (dezembro) e Concordia
(abril)

- 1 reuniao de trabalho técnica (paleocorrentes e
paleomagnetismo)

- Controle de qualidade (participacao e internalizacao):

- Importancia de incrementar a participacao das
instituicoes nacionais.
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CONTROLE DE QUALIDADE
Hidroquimica:
Rita Caristo (Uy) e Gladys Alcaraz (Py)

Geologia
Ana Maria Castillo (Py), Sergio Pena (Uy), Celso Dal Re Carneiro (Br)

Geofisica
Francisco Ferreira (Br)

BDH e mapas pilotos
Nestor Cabral (Py) e Roberto Carriéon (Uy)

Ensaios de bombeamento
Cleuza Gomes Viana (Br) e Sergio Pena (Uy)

Mapas dos pilotos: empresas para o levantamento de campo: Guillermo
Dubosc (CS), Engeara Engenharia (RP) e Geosur (It)

COORDENACAO INTERNA
Reunides de Coordenacao Técnica: 1a. em 5 e 6 de fev. e 2a. em 15y 16 de
maio.
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SISAG

Fase 1: Portal GIS, TDRs para o Desenvolvimento do Sistema e
Equipamentos:

(i) Reuniao de especialistas informaticos dos paises 28
-30 margo em Montevidéu, Uruguai.

(ii) Implementacao de um “e-group” com participacao
dos especialistas informaticos, Tecsult e a SG-SAG para o
desenvolvimento do Portal GIS.

(iii) Processo de selecao de especialista em SIG da SG-
SAG.

(iv) Proxima reuniao de especialistas ultima semana de
junho.
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DESAFIOS

Ajustes nos mecanismos de pagamentos junto ao
Banco e OEA para normalizar os desembolsos;

Em quatro meses experimentamos 3 baixas no pessoal
da Secretaria (que estao em vias de sustituicao) e
alerta para a etapa final do projeto;

Conscientizacao sobre a atual transicao no andamento
do projeto (de técnico especifico a elaboracao do PEA)
para o encerramento em tempo e forma
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CONCLUSOES

As contratacoes seguen cumprindo os TDRs e no
trimestre atual estaremos concretizando produtos que
serao entregues e pagos no proximo semestre;

Com esforco para uma mais rapida execucao técnica e
financeira pelas partes o fluxo sera normalizado com
acumulo de desembolsos nos ultimos semestres;

O desenvolvimento do PEA em tempo e forma sera
fundamental para estabelecer os mecanismos para a
atualizacao dos produtos e o nivel de cooperacao
institucional entre os paises.
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