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Apresentacao

. Cerca de
T 4.7 milhoes
SO0 de pessoas
beneficiadas

Ramal do Salgado é um empreendimento de
infraestrutura hidrica associado ao Eixo
Norte e ao Ramal do Apodi do Projeto de
Integracdo do Rio S3o Francisco com Bacias

Hidrograficas do Nordeste Setentrional (PISF).
g (PISF) sz:[l 34,26 km

Tem como objetivo conduzir as aguas do Rio Sao

Francisco para o Rio Salgado, beneficiando == Canais_se
diretamente cerca de 4,7 milhdes de pessoas, em emais
54 municipios do estado do Ceara. Estruturas
O Ramal do Salgado serda composto por um Execucdo de
sistema de canais escavados a céu aberto e 24 Pla

nos/

demais estruturas, as quais se estenderdao ao
longo de 34,26 quildmetros.

Programas
Ambientais

O MIDR executa atualmente 24 Planos e/ou
Programas Ambientais no Ramal do Salgado, com
base nas diretrizes aprovadas pelo Ibama e nas
condicionantes da Licenca de Instalagao (LI) n°
1420/2022,validaaté 04/01/2028.
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PBAO1

Plano de Gestao,
Controle Ambiental o
e Social das Obras Responséveis:

" Enm MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execucao)

Programa de Gestao, Controle Ambiental e Social das
Obras (PBA 01) tem por objetivo dotar o Ramal do
Salgado de mecanismos eficientes para controle,
monitoramento, mitigacdo e acompanhamento dos impactos
socioambientais associados a implantacdo do
empreendimento, assegurando a adequada execucdo das
acoes previstas no Projeto Basico Ambiental (PBA) e o
acompanhamento sistematico de eventuais ndo
conformidades ambientais e sociais relacionadas as obras.

Acoes Desenvolvidas

e (Coordenacdo técnica, acompanhamento e controle da
execucdo dos 24 (vinte e quatro) Programas Ambientais do
Projeto Bésico Ambiental (PBA) do Ramal do Salgado,
visando garantir a integracdo das agdes ambientais, o
cumprimento das metas estabelecidas e a
compatibilizacdo das atividades com o cronograma
executivo das obras.

Canteiro de Obras do Consércio
ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO.

e Acompanhamento sistematico do atendimento as 34
(trinta e quatro) condicionantes gerais e especificas da
Licenca de Instalacdo n® 1420/2022, emitida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovéveis (Ibama), incluindo a atualizacdo
continua do quadro de monitoramento e da situacao de
cada condicionante ambiental.

* Controle Ambiental das frentes de servico, canteiros de
obras e estruturas de apoio, visando assegurar o
cumprimento da legislacdo ambiental vigente, das
condicionantes estabelecidas na Licenca de Instalacao
n°® 1420/2022, bem como identificar, registrar e
promover a correcao de eventuais ndo conformidades
ambientais.

e Atualizacdo e gerenciamento do Sistema de ST
Inf g. G 8 2fi (SIG) bsidiand Trecho inicial do Ramal do Salgado, composto pela
n ormaﬁoes eogra ICE,IS_ ' _Su s1 ]an_ 0 a Estrutura de Controle km 30, Segmento de Canal 01 e
elaboracdo de mapas tematicos, analises espaciais e Rdpido Fazenda Pau Branco.
documentos técnicos destinados ao acompanhamento
dos Programas Ambientais.



PBA 01

Plano de Gestao,
Controle Ambiental
e Social das Obras

» Elaboracao, revisao, atualizacao e encaminhamento de
documentos técnicos, relatérios, pareceres e demais
instrumentos de gestao necessarios ao acompanha-
mento e 3 execucdo dos 24 (vinte e quatro) Programas
Ambientais do Ramal do Salgado.

* Reunides entre representantes do MIDR (CFN, CGOF e
CGPA), Consoércio Construtor ENGIBRAS/INSTTALE -
SALGADO, Consorcio Supervisor Ramal do Salgado
(CSRS) ECOPLAN/SKILL, FITLOC Engenharia e
Ambiental Ltda. e institui¢des parceiras, como Inapas e
Univasf, para avaliacdo das agdes desenvolvidas e
alinhamento das estratégias voltadas ao atendimento
das condicionantes ambientais.

* Acompanhamento das demandas socioambientais
oriundas das comunidades inseridas na Area
Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, Reunido de alinhamento para acompanhamento da execucdo dos
promovendo a interface entre os Programas Programas Ambientais do Ramal do Salgado.
Ambientais, o empreendedor e os demais agentes
envolvidos na execucdo das obras.

* Elaboracdo e apresentacdo de 03 (trés) Relatérios
Anuais de Execucdo dos Programas Ambientais do PBA
do Ramal do Salgado ao Ibama, contemplando a
avaliacdo das acoes executadas, dos resultados alcanca-
dos e do atendimento as condicionantes ambientais do
empreendimento.

* Manutencao da estrutura operacional, administrativa e
técnica necessaria ao gerenciamento ambiental do
empreendimento, incluindo escritérios operacionais em
Brasilia/DF, Cajazeiras/PB e o Centro de Referéncia em
Comunicacdo Social (CRCS), localizado no distrito
Felizardo, municipio de Ipaumirim/CE.

Enrocamento de talude no Segmento de Canal 05.



PBA 02
Plano Ambiental fo:
de Construcdo (PAC, Resporsiveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Consoércio ENGIBRAS/INSTTALE —
SALGADO (Execugao)

Consércio Supervisor Ramal do Salgado
(Engenharia Consultiva)

Plano Ambiental de Construgao (PAC) - PBA 02
estabelece critérios e requisitos, na forma de
diretrizes ambientais basicas, a serem adotados nos

procedimentos construtivos das empresas Agaes DesenVOlVidaS

responsaveis pela implantacao do Ramal do Salgado,
visando minimizar os impactos ambientais decorrentes |
das obras e promover a conscientizacao ambiental da
comunidade local e dos profissionais envolvidos.

Acompanhamento e controle das licencas
ambientais, autoriza¢des, outorgas, cadastros e
demais instrumentos de regularizacao ambiental
vinculados as instalacoes e atividades do Ramal

Abrange toda a regido que sera diretamente afetada do Salgado, em conformidade com as diretrizes
pelas obras e destina-se aos trabalhadores da obra e, do Plano, normas e exigéncias dos 6rgaos
também, aqueles que indiretamente poderdo vir a ser ambientais competentes.

alvo das demandas ou consequéncias da implantacao
do empreendimento.

Realizacdo de visitas técnicas peri6dicas as
frentes de servico, canteiros de obras, estruturas
de apoio e demais areas operacionais do

ﬂ!h empreendimento, com a finalidade de verificar a
S— conformidade ambiental das atividades executa-
das e monitorar o cumprimento das diretrizes,
metas e indicadores estabelecidos no Plano
Ambiental de Construcdo (PAC).

Monitoramento das acoes realizadas pelo
Consoércio ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO
quanto ao controle da emissao de material

particulado (poeira), a manutenc¢do das condi-
¢Oes de trafegabilidade e a adequada sinalizagao
das vias de acesso utilizadas pelas obras,
especialmente aquelas localizadas nas proximi-
dades de comunidades inseridas na Area
Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento.

Revestimento de canal no Segmento de Canal 08. Acompanhamento da demarcacao da faixa de
desapropriacao do Ramal do Salgado e das

areas autorizadas para supressao vegetal no
ambito da ASV n® 1053.8.2023.96467, emitida
pelo Ibama, verificando a compatibilidade das
intervencgdes executadas com os limites
licenciados e as condicionantes ambientais
aplicaveis.




PBA 03
Comunicacao
Sodqial

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execucao)

Programa de Comunicacdo Social (PCS) tem como
objetivo promover a comunicacdo transparente,
continua e acessivel entre o Ministério da Integracao e do
Desenvolvimento Regional (MIDR), o empreendimento e as
comunidades inseridas na Area Diretamente Afetada (ADA)
do Ramal do Salgado, com vistas ao fortalecimento do
didlogo social, a garantia do acesso a informacao e ao
acompanhamento das interven¢oes decorrentes das obras
pela populacao.

Acoes Desenvolvidas

_ 1. iR m

* Execucdo do Plano Estratégico de Comunicagao
Social (PECS) do Ramal do Salgado, documento que
estabelece as diretrizes, estratégias, metodologias e
procedimentos de comunicacdo institucional e
social, orientando a implementacdo integrada das
acoes do Programa, assegurando transparéncia,

integracdo e coeréncia nas informagdes divulgadas. Atendimento ao ptiblico durante acdo de extensdo do CRCS,
realizada no Distrito Santa Vitéria, municipio de Aurora/CE.

Atualizacdo continua do Banco de
Dados com informacgdes essenciais
sobre piblicos-alvo, liderangas
comunitarias, instituicdes locais e
demais partes interessadas das 12
localidades, situadas na faixa de 500
metros ao longo do eixo do Ramal do
Salgado.

Identificacdo de locais estratégicos
nos municipios da ADA para realiza-
¢do das atividades previstas no
Plano Estratégico de Comunicagao
Social, visando ampliar o alcance das
acoes informativas e fortalecer o
engajamento das comunidades
locais.

Acdo informativa com comunitdrios do Sitio Pau Amarelo,
municipio de Lavras da Mangabeira/CE.



PBA 03
Comunicacao

Social

Realizacao de ac¢oes informativas voltadas a divulga-
cdo das obras e dos Programas Ambientais do Ramal
do Salgado junto a populacdo da ADA. Até agos-
t0/2026, foram realizadas as seguintes agoes:

v" Acoes informativas itinerantes do Comunicando o

Ramal do Salgado, abordando a importancia do
empreendimento para o desenvolvimento regional,
além de informacgoes sobre as etapas construtivas, os
beneficios esperados e as agbes socioambientais
empreendidas pelo MIDR, em atendimento as
condicionantes do Licenciamento Ambiental do
Projeto. Até o més de agosto/2026, as acoes executa-

das alcancaram:
1.954 Estudantes,
Professores e Gestores
Municipais

1.489 Pessoas
Residentes em
72 Comunidades

v' Atendimento ao publico visitante do Centro de

Referéncia em Comunicacdo Social (CRCS) do Ramal
do Salgado, no distrito Felizardo, municipio de
Ipaumirim/CE, disponibilizando informacdes
atualizadas sobre o empreendimento, os Programas
Ambientais e os canais de comunicacdo com a
populacao.

v Desenvolvimento de a¢6es de comunicacao e divulga-
¢ao institucional, por meio da producao, atualizacdo e
distribuicdo de materiais informativos impressos e
digitais, incluindo folders, cartazes, banners, cards
digitais, apresentacdes institucionais, spots de radio,
conteldos para redes sociais e demais instrumentos de
comunicagao social voltados aos diferentes pablicos
atendidos pelo Programa.

v" Realizacao de a¢oes informativas com os trabalhado-
res da obra, com o objetivo de disseminar informacoes
sobre o empreendimento e sensibilizar os colaborado-
res quanto a importancia da manutencao de uma
relacdo respeitosa e harmoniosa com as comunidades
localizadas no entorno das frentes de servico e
estruturas associadas as obras do Ramal do Salgado.

.y

Visita de populares e estudantes ao estande institucional
do Ramal do Salgado, durante acdo de extensdo do CRCS,
distrito de Tipi, municipio de Aurora/CE.



PBA 04
Educacao
Ambiental

Programa de Educacdo Ambiental (PEA) constitui
instrumento estratégico para a gestao ambiental do
Ramal do Salgado, com foco na sensibilizacdo e no estimulo
ao protagonismo das comunidades, profissionais das areas
de salde e educacdo e trabalhadores da obra.

O Programa busca facilitar a adapta¢ao das comunidades e
publicos envolvidos as transformacdes socioambientais
decorrentes da implantacdo do empreendimento,
incentivando a manutencdo, o aprimoramento e a
transformacdo de habitos e atitudes, alinhados aos
principios da sustentabilidade.

A execucdo do PEA é orientada pelo Plano Estratégico de
Educacdo Ambiental do Ramal do Salgado, que define
estratégias, metodologias e atividades organizadas nos
seguintes componentes:

e Componente | - PEA Comunidades e PEA Sadde.
e Componente Il — PEAT (Programa de Educacdo
Ambiental para os Trabalhadores da Obra).

Acoes Desenvolvidas

* Execucdo do Plano Estratégico de Educacao Ambiental
do Ramal do Salgado, consolidado como o principal
instrumento de planejamento, coordenacao e
integracao das acoes educativas desenvolvidas no
ambito do Programa de Educacdo Ambiental (PEA).

» Componente | - PEA Comunidades: Acdes para
fortalecer a gestao socioambiental das comunidades da
ADA e a consolidagcdo de uma rede de multiplicadores
locais:

89 (oitenta e nove) comunidades
identificadas e acompanhadas no
ambito do Programa, inseridas na ADA
do Ramal do Salgado, sendo 72
(setenta e duas) exclusivas do Ramal
do Salgado e 17 (dezessete) localiza-
das na area de confluéncia com o
Ramal do Apodi.

Responsaveis:
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental
Ltda. (Execucdo)

Identificacdo de liderancas locais e de
espacos estratégicos para a realizacao
das oficinas formativas.

Mobilizagdo de liderangas comunitarias
e moradores das 72 (setenta e duas)
comunidades contempladas pelas
acoes do Programa de Educacao
Ambiental do Ramal do Salgado.

Realizacdo de 67 (sessenta e sete)
acoes educativas voltadas a populagdo
dos municipios inseridos na Area
Diretamente Afetada (ADA), abordando
temas relacionados ao Meio Ambiente,
Salde, Ramal do Salgado e Programas
Ambientais do empreendimento.

* Elaboracdo de materiais didatico-pedagogicos destinados
aos modulos formativos desenvolvidos com as
comunidades.

Processo Formativo do Médulo Il - PEA Comunidades para

0s comunitdrios integrantes do Agrupamento 04,
em Lavras da Mangabeira/CE.



PBA 04
Educacao
Ambiental

* Realizacdo dos mddulos formativos direcionados aos
representantes das comunidades dos municipios da ADA
do Ramal do Salgado. Até o més de agosto de 2026,
foram executados os seguintes médulos:

v' Médulo | - Mapa Social e Diagnéstico Rapido
Participativo (DRP), contabilizando 04 (quatro)
oficinas formativas e 79 (setenta e nove)
participacdes.

v Médulo Il - Elaboracao do Plano de A¢do Local (PLA),
contabilizando 03 (trés) oficinas formativas e 62
(sessenta e duas) participacoes.

» Componente | - PEA Sadde: Acdes destinadas a
potencializar a integracao entre salde, educagao e meio
ambiente, direcionadas a mobilizagdo e capacitacao de
Agentes Comunitarios de Salde (ACS), Agentes de
Combate as Endemias (ACE), Coordenadores da Atencao
Basica e profissionais da educacao:

Articulacdo com as Secretarias
Municipais de Satide e Educacao, de
Lavras da Mangabeira/CE e Aurora/CE,
visando a implementacao das agoes
formativas do Programa.

Producao de materiais didatico-
pedagoégicos referentes ao Médulo | -
Projeto S3o Francisco e o Ramal do
Salgado: Agua, Ambiente e Satide — Um
olhar Integrado sobre o Semidrido e suas
Bacias Hidrogrdficas, destinados as
capacitagoes dos profissionais da salde
e da educacao.

Realizacdo dos modulos formativos do PEA Salde,
direcionados aos profissionais da saide e da educac¢ao
dos municipios da ADA do Ramal do Salgado. Até o més
de agosto de 2026, foram executados os seguintes
modulos:

v" Maddulo | - Projeto S3o Francisco e o Ramal do
Salgado: Agua, Ambiente e Saide — Um Olhar
Integrado sobre o Semiarido e suas Bacias
Hidrograficas, realizado nos municipios de Lavras da
Mangabeira/CE e Aurora/CE, contabilizando 97
(noventa e sete) participacoes.

Componente |l - PEAT (Trabalhadores da Obra): Ac6es de
sensibilizacao e conscientizacao dos trabalhadores sobre
o0s impactos socioambientais associados a implantacao do
empreendimento:

Acompanhamento e realizacao de acoes
educativas com os trabalhadores da
obra, por meio de treinamentos, palestras
e Didlogos Diarios de Seguranca, Meio
Ambiente e Saide (DDSMS), abordando
temas sobre salde, seguranca, meio
socioambiental e cultural. Até o més de
agosto de 2026, foram realizadas 56
(cinquenta e seis) acdes de educacao
ambiental para os técnicos e trabalhado-
res da obra.

Distribuicao de materiais informativos e
educativos nas frentes de servico e
canteiros de obras com o objetivo de
sensibilizar os trabalhadores quanto a
identificacdo, avaliacdo e mitigacao de
riscos e impactos ambientais, bem como a
prevencao de danos a salde, a seguranca
dos colaboradores e ao patriménio
ambiental e cultural.



PBA 05

Treinamento e Capacitacao
de Técnicos da Obra em
Questoes Socioambientais,

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

Saude e Seguranca

Programa de Treinamento e Capacitacao de Técnicos

da Obra em Questoes Socioambientais, Saide e
Seguranca (PBA 05) tem como objetivo geral capacitar
técnicos e trabalhadores das obras durante a implantacao
do Ramal do Salgado, por meio de acdes educativas
voltadas a adog¢ao de boas praticas de Saude, Seguranca e
Meio Ambiente (SSMA).

O Programa visa contribuir para a seguranca e a salide dos
trabalhadores, por meio de atividades voltadas a
sensibilizacdo e conscientizacdo, bem como para a
preservacdao ambiental local, com a consequente
minimizac¢do dos impactos ambientais, além de fomentar a
boa relagdo com a populacdo diretamente afetada pelas
obras de implantacdo do Ramal do Salgado.

[Fera

Treinamento de Trabalho em Altura — NR 35 “Etapa prdtica”.

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)
Consoércio ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO

(Execugao)

Consércio Supervisor Ramal do Salgado
(Engenharia Consultiva)

Acoes Desenvolvidas

Capacitacao e conscientizacdo de todos os
trabalhadores envolvidos nas obras de
implantacdo do Ramal do Salgado, por meio da
realizacdo continua de a¢des informativas e
educativas (treinamentos, palestras, ambienta-
¢oes, Dialogos Diarios de Seguranca, Meio
Ambiente e Saide - DDSMS) com temas
relacionados ao meio ambiente, saide, seguran-
¢a e normas de conduta, de acordo com as
diretrizes do Programa.

Acompanhamento e controle sistematico das
acoes e atividades realizadas pelo Consércio
ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO, com o objetivo
de verificar o cumprimento das diretrizes do
Programa.

Elaborac3o, atualizacao e distribuicao de
materiais informativos e educativos (cartazes e
panfletos) sobre Normas de Conduta, Satde e
Seguranca e Meio Ambiente e instalacdo de
placas informativas, em locais estratégicos, com
vistas a conscientizagao e a sensibiliza¢ao dos
colaboradores da obra de implantacdo do Ramal
do Salgado.

Fortalecimento da cultura de prevencao,
seguranca do trabalho, responsabilidade
socioambiental e relacionamento adequado com
as comunidades localizadas na Area Diretamente
Afetada (ADA) do empreendimento.




PBA 06

Identificacao e
Salvamento de O
Bens Arqueologicos Responsiveis

MIDR (Empreendedor)
Fumdham/Inapas (Execucdo)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Identificacdo e Salvamento de Bens * Acompanhamento arqueoldgico das atividades de
Arqueolégicos (PBA 06) tem como objetivo identificar, supress3o vegetal, escavacdo de canais, abertura de jazidas,
documentar, salvaguardar, pesquisar e divulgar o Patriménio caixas de empréstimo e demais frentes de obras civis do
Arqueolégico encontrado na area de abrangéncia do Ramal do empreendimento, visando a identificacdo e salvaguarda de
Salgado. As atividades previstas no ambito deste Programa vestigios arqueolégicos eventualmente presentes nas areas
sdo executadas pelas equipes de pesquisadores do Instituto de intervencgo.
Nacional de Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do
Semiarido do Nordeste do Brasil (Inapas), vinculado a * Desenvolvimento de agbes de educagdo patrimonial e
Fundacdo Museu do Homem Americano (Fumdham). sensibilizacdo voltadas aos trabalhadores da obra e as

comunidades locais, com o objetivo de disseminar
informagdes sobre a importancia da preservacdo do
patrimonio arqueoldgico e cultural existente na regiao.

* Até agosto/2026, as atividades de prospeccao e resgate
arqueoldgico resultaram na identificacdo e salvamento
de:

13

Sitios Arqueolégicos
Localizados na Area

Diretamente Afetada (ADA)

do Ramal do Salgado: (Caimbé, Karig,
Cajazeirinhas, Baixio Velho, Pediplano,
Domingos Saraiva, Riacho da Caieira,
Luiz Barbosa, Taua, Manduri, Macaiba,
Kariri e Araca).

Técnico da Fumdham/Inapas acompanhando a escavacao de
caixa de empréstimo no Segmento de Canal 10.

Acoes Desenvolvidas

* Prospeccao, ldentificacdo, Monitoramento e Resgate de
Bens Arqueoldgicos ao longo da faixa de obras autorizada e
de areas complementares destinadas a construcao do Ramal
do Salgado.



PBA 07

Indenizacao dg _
Terras e Benfeitonas

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor/Execucdo)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Indenizagéo de Terras e Benfeitorias . Superviséo do processo de desocupagéo das areas
(PBA 07) ) tem como objetivo acompanhar e subsidiar a desapropriadas, assegurando a liberacdo adequada e
condugéo dos processos indenizatérios necessarios a tempestiva da faixa de obras para a imp[antagﬁo do Ramal
implantacdo do Ramal do Salgado, de modo a garantir o do Salgado.
atendimento aos direitos da populacdo diretamente afetada
e a liberacdo das areas requeridas para a execucdo das obras. » Visitas a proprietarios de areas desapropriadas para
implantacdo do Ramal do Salgado, com o objetivo de
~ 9 registrar suas demandas e prestar esclarecimentos sobre 0s
Agoes DesenVOlVldaS procedimentos em execucdo no ambito dos processos

. - - . indenizatérios e do reassentamento.
» Discussoes sobre as questdes relacionadas aos processos

indenizatorios necessarios a liberacdo da faixa de obras e
da area destinada a implantacdo da Vila Produtiva Rural
Unido (VPR Unido) do Ramal do Salgado.

* Levantamentos para identificacdo das familias elegiveis a
inclusdo no Programa de Transferéncia Temporaria (PTT),
até que sejam reassentadas, indenizadas ou, nos casos de
impactos temporarios, retornem as suas residéncias
localizadas no entorno da faixa de obras.

* Acompanhamento das familias beneficiarias incluidas no
Programa de Transferéncia Temporaria (PTT) do Ramal do
Salgado, Trecho Il do PISF. Até agosto de 2026, 17
(dezessete) familias atendiam aos critérios de
elegibilidade do Programa e encontravam-se sob
acompanhamento técnico e social.

* Monitoramento dos processos de homologagao judicial e ) o )
imissdo na posse das propostas de indenizacdes, incluindo Esclarecimentos de duvidas relacionadas
L . L. e e . . ao processo indenizatério das dreas privadas do
os depésitos prévios em contas bancarias judiciais, com a Sitio Pau Branco, em Ipaumirim/CE.
obtencdo do Autos de Imissao na Posse e de Alvaras de
Pagamento das Indeniza¢des, emitidos pela Justica
Federal

Situacao dos Processos Indenizatorios até agosto/2026

£ @ I%?olcessos 31'2 érﬁas
Cadastros rof o Poder
Fundiarios = ﬁcl)%zgﬂ,%‘;é Piblico

03 Processos
Ajuizados com
imissao na posse

X



PBA 08
Reassentamento
das Populacoes

Programa de Reassentamento das Populacoes (PBA 08)

contempla as medidas e acdes que deverdo ser
desenvolvidas junto as familias proprietarias e ndo
proprietarias residentes nas areas afetadas pelas obras do
Ramal do Salgado, visando propiciar condi¢des sociais e
econdmicas melhores ou, no minimo, similares as que viviam
anteriormente a implantacdo do empreendimento.

Acoes Desenvolvidas

= Sistematizacdo e analise de dados técnicos e
sociais para subsidiar a identificacao das familias

| elegiveis ao reassentamento, com base na
i abordando aspectos relacionados aos vinculos das
familias com a propriedade e as caracteristicas

metodologia de interacao comunitaria e critérios
I a: .. .
| familiares, sociais e produtivas.

de elegibilidade estabelecidos pelo Programa.
Consolidacdo do cadastro das 13 (treze) familias
% elegiveis ao reassentamento, residentes nos
municipios de lpaumirim/CE e Lavras da
©) Mangabeira/CE, totalizando 41 (quarenta e uma)
pessoas.

Visitas domiciliares para repasse de informacoes
q sobre os processos de desapropriacao e
reassentamento, utilizando dados do Programa

2 [h de Indenizagdo de Terras e Benfeitorias do Ramal

do Salgado (PBA 07).

Sistematizacao, adaptacao e aplicacao do
questionario socioecondmico do Programa de
Reassentamento de Populacdes para coletar dados
sobre as familias elegiveis ao reassentamento,

Caracterizacao fisico-ambiental da area
selecionada para implantacao da futura VPR,
contemplando anélises preliminares geol6gi-
cas, geomorfologicas, pedolégicas, hidrolégicas
e climaticas, bem como a avaliagdo do uso e
ocupacao do solo.

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execucao)

Aprovacao da area selecionada para
implantacdo da Vila Produtiva Rural Unido (VPR
Unido), do arranjo geral preliminar e da
denominacao oficial da vila. A area aprovada
possui 104,40 hectares e esta localizada no
Sitio Boa Vista, municipio de Ipaumirim/CE.

Readequacao do Arranjo Geral da VPR Unido,
de forma a compatibilizar o reassentamento
das familias e a implantacdo das estruturas
previstas com a protecdo do Discocactus
bahiensis, espécie de cacto nativo e endémica
da Caatinga, mediante a incorporacao de sua
area de ocorréncia a Reserva Legal.

Reuni6es com as familias elegiveis ao
reassentamento, com foco no esclarecimento
de dividas, encaminhamento e atendimento de
demandas e no refor¢o dos objetivos,
metodologia de atuacdo e das etapas previstas
para a implantacdo da VPR, conforme diretrizes
do Programa.

Elaboracdo do Plano de Reassentamento do
Ramal do Salgado, como instrumento norteador
do processo de reassentamento e da promocao
da reinsercao econdmica e produtiva das familias
elegiveis a futura Vila Produtiva Rural Unido (VPR
Uni3o).

Reunides técnicas para discussao do edital
licitatério para contratacdo dos servigos de
implantacdo da Vila Produtiva Rural Unigo.




PBA 09
Recuperacao de
Areas Degradadas

.

Responsaveis:
.
MIDR (Empreendedor)

Consoércio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO e
Univasf (Execugao)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento e Execucao)

Consércio Supervisor Ramal do Salgado
Engenharia Consultiva)

Programa de Recuperacio de Areas Degradadas (PBA
09) tem como objetivo proceder a recuperacdo das areas 000 Implantac3o de estruturas definitivas de

0

degradadas em decorréncia das obras de implantacdo do m drenagem, com o objetivo de restabelecer
Ramal do Salgado, por meio da recomposicao da paisagem em as condi¢bes adequadas de drenagem
condigbes o mais proximo possivel das originais, além de evitar superficial, contribuir para a estabilidade
o inicio ou agravamento de processos erosivos e o das &reas afetadas pelas obras e garantir a
comprometimento dos canais e demais estruturas de integridade das estruturas hidréulicas do
conducdo das aguas. Dessa forma, o Programa visa possibilitar empreendimento, em conformidade com
a retomada do uso original ou alternativo das areas que serdo as diretrizes estabelecidas no Programa.
objeto de intervencdes construtivas.

Acoes Desenvolvidas

* Recuperacao ambiental nas areas afetadas pela
implantacdo do Ramal do Salgado, em conformidade
com as diretrizes e procedimentos estabelecidos no
Programa de Recuperaco de Areas Degradadas (PRAD).

Estocagem do solo organico e expurgos
(material organico) provenientes da
remocao vegetal no Segmento de Canal
02, Aqueduto Cajazeirinha, Segmento de
Canal 03, Segmento de Canal 04, Tdnel
Saco dos Bois, Segmento de Canal 05,
Segmento de Canal 06, Segmento de
Canal 07, Segmento de Canal 08,
Segmento de Canal 09 e Segmento de
Canal 10. Essa acao visa garantir a
disponibilidade de material rico em Viveiro florestal de espécies nativas do Nema/Univasf, no
matéria organica para a recuperacdo das municipio de Ipaumirim/CE.
areas degradadas.

Espalhamento do solo organico e
expurgos (material organico) no Segmento
de Canal 02, Segmento de Canal 03 e
Segmento de Canal 04, como medida
preventiva ao surgimento de processos
erosivos e para recuperacao ambiental das
areas degradadas pela implantacdo do
empreendimento.




PBA 09
Recuperacao de
Areas Degradadas

Responsaveis:

DEDR (Empreendedor)

Consoércio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO e
Univasf (Execugao)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento e Execucao)

Consércio Supervisor Ramal do Salgado
Engenharia Consultiva)

Resgate de mudas e coleta de frutos e
sementes de espécies nativas da
Caatinga pelo Nema/Univasf, destinados
a revegetacdo e a recuperacao ambiental
das areas degradadas pelo
empreendimento.

Manutencdo do viveiro florestal de
espécies nativas, localizado no
municipio de Ipaumirim/CE, sob

responsabilidade da equipe técnica do
Nema/Univasf, destinado a producao,
rustificacdo e ao fornecimento continuo
de mudas de espécies vegetais para o
Programa de Recuperacdo de Areas
Degradadas (PRAD).

Estabilizacdo e protecdo do talude e canaleta de drenagem
implantada para direcionamento de dguas pluviais no
Segmento de Canal 03.

Coleta de germoplasma em dreas adjacentes ao Segmento de
Canal 02, realizado por técnico do Nema/Univasf.

Expurgo espalhado e desenvolvimento de vegetacdo espontdnea
na faixa marginal ao canal adutor do Segmento de Canal 04.



PBA 10
Supressao de Vegetacao

das Areas de Obra e Limpeza
dos Reservatorios

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acompanhamento)
Consorcio ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO (Execugao)
Consorcio Supervisor Ramal do Salgado (Engenharia Consultiva)
Univasf (Acompanhamento)

Fumdham/Inapas (Acompanhamento)

Romaneio e enleiramento do material lenhoso

ste Programa tem como objetivo principal garantir que a

Esupresséo de vegetacdo e demais atividades de limpeza
das areas de instalacdo do Ramal do Salgado ocorram de
acordo com critérios técnicos e normas legais pertinentes,

proveniente das atividades de supressdo vegetal
realizadas ao longo das obras do Ramal do Salgado,
garantindo o adequado controle dos volumes gerados.

visando minimizar e compensar os impactos ambientais sobre
a cobertura vegetal e o uso do solo, bem como prevenir
impactos sobre a qualidade das dguas e sobre os sistemas de
drenagem associados ao empreendimento.

Armazenamento da camada organica (expurgo vegetal)
visando seu reaproveitamento nas atividades de
recuperacdo de areas degradadas pelo empreendimento.

Monitoramento continuo do avanco das atividades de
supressao vegetal por meio da utilizacdo de ferramentas
de geoprocessamento, sensoriamento remoto e sistemas
de informacbes geogréficas (SIG), permitindo o controle
espacial das areas autorizadas e efetivamente suprimidas.

O Programa de Supress3o de Vegetacdo das Areas de Obra e
Limpeza dos Reservatérios estrutura as atividades a serem
executadas em trés fases distintas, conforme descrito a seguir:

Fase 1 - Remocdo de Benfeitorias e Desinfeccdo de
Fontes de Contaminacao;

Fase 2 - Recomendacdes para Supress3o e Retirada da
Cobertura Vegetal;

Fase 3 — Recomendag6es para o Controle da Supress3o.

Acoes Desenvolvidas

Levantamento e monitoramento do uso e ocupac¢ao das
areas contempladas pela Autorizacdo de Supressiao
Vegetal - ASV n° 1053.8.2023.96467, emitida pelo
Ibama para as obras de implantacdo do Ramal do
Salgado.

Estaqueamento dos limites da faixa de desapropriacao
do Ramal do Salgado e das areas contempladas pela
ASV, visando assegurar que as intervengdes ocorram
exclusivamente nas areas devidamente autorizadas para
implantacdo do empreendimento.

Afugentamento e resgate da fauna terrestre realizadas
previamente as acoes de supressdao vegetal
semimecanizada e mecanizada, executadas pelas
equipes especializadas do Cemafauna/Univasf, em
conformidade com os procedimentos de protecdo da
fauna estabelecidos no licenciamento ambiental.

Supressdo vegetal semimecanizada no
Segmento de Canal 10.

Supressao vegetal semimecanizada e mecanizada
executadas nas areas contempladas pela ASV, em

. .. . . L 461,91 ha 262,31 ha 199,60 ha 199,42 ha
conformidade com os limites licenciados e as diretrizes de reas autorizadas de dreas de de dreasa de limpeza
estabelecidas no Programa. P ARSY vegetel realizada il e

n° 1%5&2.72023.




PBA 11

Apoio as Prefeituras
Bara Elaboracao de seus
lanos Diretores

.

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento/Execucdo)

Programa de Apoio as Prefeituras para Elaboracao dos

Planos Diretores (PBA 11) do Ramal do Salgado tem
como objetivo possibilitar a criacdo de estratégias que deverao
ser implementadas pelo Poder Publico, visando o reforco da
infraestrutura existente, servicos e dos instrumentos de gestao
administrativa nas municipalidades consideradas, de forma a
equipa-las para responder as possiveis demandas que advirdo
com a implantacdo do empreendimento e garantir que este
nao afete prejudicialmente a estabilidade dos centros urbanos
e demais localidades, assim como o bom desenvolvimento das
atividades concernentes as obras.

Acoes Desenvolvidas

* Realizacdo de consultas institucionais e visitas técnicas
aos municipios de Ipaumirim/CE e Lavras da
Mangabeira/CE, para acompanhamento da situacdo de
tramitacdo, aprovagao, publicacdo e vigéncia dos
respectivos Planos Diretores Municipais:

Em Lavras da Mangabeira/CE o Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano
(PDDU) foi instituido pela Lei Municipal
n° 537, de 10 de julho de 2018, e
posteriormente alterado pela Lei
Municipal n® 686, de 27 de janeiro de
2022.

Em Ipaumirim/CE: o Plano Diretor
Municipal Participativo (PDMP) foi
instituido por meio da Lei Complementar
n® 565, de 11 de maio de 2026,
consolidando o principal instrumento de
planejamento, ordenamento territorial e
desenvolvimento urbano do municipio.

Principais Resultados até agosto/2026

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de
Lavras da Mangabeira/CE vigente e acompanhado pelo
Programa.

Plano Diretor Municipal Participativo (PDMP) de
Ipaumirim/CE aprovado, instituido pela Lei
Complementar n® 565, de 11 de maio de 2026, vigente e
acompanhado pelo Programa.

100% das acoes previstas no Programa de Apoio as
Prefeituras para Elaboracdao de seus Planos Diretores
concluidas no ambito do licenciamento ambiental do
Ramal do Salgado.

Sede da Secretaria de Agricultura, Pecudria e Desenvolvimento
Rural do municipio de Lavras da Mangabeira/CE.



PBA 12

Acompanhamento da
Situacao dos Processos
MlnerarlOS da ADA Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento/Execucdo)

ste Programa tem por objetivo geral contribuir com a
liberacdo da faixa correspondente a Area Diretamente

Afetada (ADA), solucionando as possiveis interferéncias Agaes DesenVOlVidas

resultantes da constru¢do e operacao do empreendimento

sobre as areas de interesse do extrativo mineral, as areas de » Monitoramento, atualizacdo e sistematizacdo das
exploracdo mineral requeridas e as que estiverem em informacdes relacionadas aos processos minerarios
diferentes estagios de licenciamento mineral. Tais impactos incidentes na Area Diretamente Afetada (ADA) do Ramal
estdo ligados a eventuais restricdes ou impedimentos do Salgado, com base nos dados disponibilizados pelo
operacionais que dificultem ou impegam o prosseguimento Sistema de Informacdes Geograficas da Mineracdo
da atividade exploratéria, ou provoquem limitacoes na (SIGMINE) da Agéncia Nacional de Mineracdo (ANM).

definicao do real potencial da area requerida.

* Acompanhamento da situacdo dos titulos minerarios
existentes na ADA do empreendimento, incluindo a
andlise de interferéncias entre os processos minerarios
e a faixa de obras do Ramal do Salgado.

* Monitoramento de informag¢des disponiveis no
SIGMINE/ANM, relacionadas aos detentores de direitos
minerarios na ADA do Ramal do Salgado, visando
identificar a ocorréncia de possiveis negociacoes
quanto ao ressarcimento de eventuais perdas de
receitas dos seus titulares.

e Atualizacdo continua do Mapa de Situacdo dos
Processos Minerarios incidentes na Area Diretamente
Afetada (ADA) do Ramal do Salgado, subsidiando as
acoes de planejamento, gestdo territorial e
acompanhamento ambiental do empreendimento.

/ .. N
Escavacado de caixa de empréstimo no Procggsﬁgrm{]ggagﬁs gg OADA
Segmento de Canal 10. X
25
12
AGO/2026
= Com Influéncia na faixa de obras
N mm Sem Influéncia na faixa de obras )




PBA 13 _
Compensacao
Ambiental

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Compensacdo Ambiental (PBA 13) tem
como objetivo adotar medidas compensatoérias
relacionadas aos impactos ambientais decorrentes da

implantacdo do Ramal do Salgado, em conformidade com a = -
legisacso vigente, £ Acoes Desenvolvidas

O Programa também acompanha o encaminhamento da Repasse e Aplicacdo do Valor de RS

Certiddo de Cumprimento do Termo de Compromisso de 21.120.000,00 como compensacao

Compensacao Ambiental, emitida pelo Instituto Chico ambiental, conforme o calculo de 0,5% do
Mendes de Conservacdo da Biodiversidade (ICMBio), ao valor total do empreendimento. Valor que
o6rgdo ambiental licenciador do empreendimento (Ibama), foi destinado as Unidades de Conservacao
visando a desoneracao do empreendedor das obrigagbes de beneficiadas e devidamente registrado no
compensacao ambiental destinada as unidades de Termo de Quitacao Integral da Obrigacao

conservacao, conforme o Art. 22, § 2° da Instrucao de Compensacio Ambiental, emitido pelo

Normativa n® 7, de 10 de junho de 2020. ICMBio (Processo n°: 02001.004925/2005-
68 e Processo de Licenciamento Ibama n°®
02001.003718/94-54).

* Este Ministério atendeu a todas as a¢des previstas no
Programa de Compensacao Ambiental do PISF e seus
Ramais Associados, conforme confirmado pelo Termo
de Quitacdo Integral da Compensacdao Ambiental,
emitido pelo ICMBio, encaminhado por meio do Oficio
n° 126/2010/CGFIN/DIPLAN/ICMBIO, de 28 de abril
de2010.

* O MIDR aguarda a manifestacdo do Comité de
Compensacdao Ambiental Federal (CCAF) e da Divisao
de Assuntos Estratégicos e Compensacao Ambiental
(DAEC/DILIC) do Ibama, para finalizar o processo de
Compensacdao Ambiental e encerrar a respectiva
condicionante.

* Conforme o Parecer Técnico n°® 79/2026-
Cotape/CGTef/Dilic, de 08 de agosto de 2026, emitido
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
recursos Naturais Renovaveis (Ibama), referente a
“Analise dos 2° e 3° Relat6riosdo Ramal do Salgado do
PISF", no ambito da Licenca de Instalagao n®
1420/2022,0Programafoiconsiderado encerrado.

Reserva Particular do Patriménio Natural Arajara Park, em
Barbalha/CE. Fonte: Acervo site Arajara Park.



PBA 14

Monitoramento do Sistema

Adutor e das Bacias

Receptoras

Programa de Monitoramento do Sistema
Adutor e das Bacias Receptoras (PBA 14) visa
implantar e estruturar duas redes de
acompanhamento hidrolégico: uma destinada ao
Sistema de Obras de Aducao do Ramal do Salgado e
outra voltada ao monitoramento dos rios e
reservatorios das bacias receptoras.

Dada a complexidade dos sistemas hidricos
envolvidos, que possuem diversos componentes
como canais, rios e estruturas hidraulicas, o
monitoramento continuo e automatizado torna-se
essencial para garantir seu desempenho. Isso
possibilita a adocao de medidas corretivas especificas
e estratégias para melhorar a eficiéncia operacional,
além de mitigar impactos ambientais e econdmicos.

O Programa prevé a obtencao de dados hidrologicos
em tempo real, como volumes de reservatérios e
vazdes, complementados por informacoes
meteorolégicas em parceria com entidades publicas e
privadas.

* Principais Resultados até agosto/2026

v' 11 estacdes hidrolégicas monitoradas na area de
influéncia do Ramal do Salgado.

v Monitoramento continuo das variaveis hidrologicas,
incluindo niveis d'agua, vazoes e precipitacdo, nos
corpos hidricos de interesse do Programa.

v" Rede de monitoramento hidrolégico estruturada para
subsidiar o acompanhamento ambiental do
empreendimento.

.

Responsaveis

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Acoes Desenvolvidas

Definicdo das estacdes de
monitoramento hidrolégico destinados ao
acompanhamento do Sistema Adutor do
Ramal do Salgado e da bacia receptora
(rios e reservatorios).

Monitoramento, atualizacdo e
sistematizacdo das informagdes
hidrolégicas obtidas por meio do
Sistema Hidroweb da Agéncia Nacional
de Aguas e Saneamento Bésico (ANA),
permitindo o acompanhamento das
condi¢bes hidrolégicas dos corpos
hidricos monitorados.

Realizacdo de estudos e levantamentos
técnicos para subsidiar a instalacdo dos
equipamentos e a implementacao do
sistema de comunicagao e transmissao
de dados.

O

Levantamento das estacoes hidrologicas
ja existentes nos rios e reservatorios das
bacias receptoras, visando sua
integracdo a rede de monitoramento
prevista pelo Programa.

¢
®
a
®




PBA 15
Apoio Técnico para Imglantagéo

de Infraestrutura de Abastecimento
de Agua ao longo dos Canais

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental
Ltda. (Acompanhamento)

Programa de Apoio Técnico para Implantacao de
Infraestrutura de Abastecimento de Agua ao Longo
dos Canais (PBA 15) tem como objetivo implantar
Sistemas de Abastecimento de Agua (SAA) em
comunidades localizadas nos municipios da Area
Diretamente Afetada (ADA) do Ramal do Salgado, no

estado do Cear3, visando melhorar a qualidade de vida das Ipaummml CE: 05 SAA .
populagbes atendidas e reduzir riscos associados ao uso (12 comunidades / 980 habitantes).
irregular da agua proveniente dos canais e estruturas
hidraulicas do empreendimento. Lavras da Mangabeira /CE: 06 SAA
(22 comunidades / 1.584 habitantes).
Acoes Desenvolvidas
Aurora/CE: 01 SAA _
+ Diagnéstico e Atualizacio Cadastral: Mapeamento e (12 comunidades / 2.428 habitantes).

atualizacdo cadastral das comunidades rurais inseridas
nos municipios da ADA do Ramal do Salgado, com
identificacdo e caracterizagdo dos tipos de abastecimento

existentes (publico e/ou privado), andlise das condicdes «  Formalizagio do Termo de Compromisso: Formalizado o

dgs gstrl.'ltu~ras de’ captageo, reservacao € r,egles de TC n® 973548/2024 com objetivo de elaborar os estudos
dlstr1bu1ga9, além dg registros fotograficos e de concepcao, viabilidade e o projeto basico, bem como a
geomreferendamento das instalagdes. implantacdo das obras dos sistemas de abastecimento de
agua.

* Articulacao Institucional: Interrelacdo com a Secretaria gt
das Cidades do Ceard (Scidades) para definicdo do
escopo de atendimento das comunidades rurais nos
municipios da ADA do Ramal do Salgado.

* Estruturacdao do Atendimento: Definicdao de 12
Sistemas de Abastecimento de Agua (SAA),
contemplando 46 comunidades da ADA do Ramal do
Salgado e beneficiando aproximadamente 4.992
habitantes, distribuidos da seguinte forma:



PBA16 )
Fornecimento de Agua e

Apoio Técnico para Pequenas
Atividades de Irrigacao ao Longo dos
Canais para as Comunidades Agricolas Responsaveis:

Programa de Fornecimento de Agua e Apoio Técnico

para Pequenas Atividades de Irrigacao ao Longo dos
Canais para as Comunidades Agricolas (PBA 16) tem como
finalidade contribuir para a melhoria das condicoes
socioecondmicas das familias elegiveis ao reassentamento na
Vila Produtiva Rural Unido (VPR Unido). O Programa prevé a
implantacdo de sistemas de irrigacdo de pequeno porte,
visando diversificar e ampliar a producao agricola, além de
fortalecer a reinsercao socioecondmica das familias
beneficiarias.

Acoes Desenvolvidas

Identificacdo e quantificacao do publico
beneficiario do Programa, composto por 13
(treze) familias elegiveis ao reassentamento,
totalizando 41 (quarenta e uma) pessoas,
conforme critérios definidos no Programa de
Reassentamento das Populacoes (PBA 08).

Selecdo da area destinada a implantacdo da
VPR Uniao, localizada no Sitio Boa Vista,
municipio de Ipaumirim/CE, com
aproximadamente 104,40 hectares,
observando critérios de viabilidade
ambiental, regularidade fundiaria e
adequagao técnica para implantacdo da
infraestrutura produtiva e habitacional.

Definicdo e aprovacdo, em reunidao com as
familias beneficiarias, do modelo preliminar
de organizacao dos lotes no reassentamento
rural coletivo, contemplando lote
habitacional (0,25 ha), quintal produtivo
irrigado (0,75 ha) e lote de sequeiro (3,0
ha), totalizando 4,0 ha por familia.

Atualizacdo dos produtos cartograficos
associados ao sistema de irrigacao,
incluindo o Mapa da Adutora do Sistema de
Irrigacdo e Abastecimento Residencial,
desenvolvidos a partir do arranjo geral
preliminar da vila.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Reunibes, visitas domiciliares e
encontros técnicos com o publico
beneficiario, com foco na apresentacao
das etapas do Programa, esclarecimento
de duvidas e fortalecimento da
participacdo social

Desenvolvimento de atividades
socioeducativas voltadas aos
beneficidrios do PBA 16, abordando
temas relacionados a convivéncia com o
semiarido, uso sustentavel dos recursos
naturais, seguranca hidrica e
fortalecimento das praticas produtivas
sustentaveis.

Preparacao e organizacao da
documentacao técnica necessaria a fase
licitatéria para implantacdo da
infraestrutura de irrigagao na VPR.

Reunido com as familias elegiveis ao PBA 16,
em Ipaumirim/CE.



PBA 17 )
Monitoramento
de Processos Erosivos

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda
(Acompanhamento)

ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO (Execugao)
Consoércio Supervisor Ramal do Salgado
(Engenharia Consultiva)

Programa de Monitoramento de Processos Erosivos £ v
(PBA 17) tem como objetivo indicar medidas de i,

controle de estabilizacdo do solo a serem aplicadas durante
a construcdo do Ramal do Salgado, visando prevenir a
ocorréncia de processos erosivos. Além disso, o Programa
prevé a definicdo de dispositivos e critérios para
monitoramento dos pontos criticos, contribuindo para a
manutencao das condi¢des adequadas de estabilizacdo dos
solos.

Acoes Desenvolvidas

¢ Realizacdo de estudo de suscetibilidade a erosao em
areas de intervencoes das obras de implantacao do
Ramal do Salgado.

* Elaboracao de mapas de suscetibilidade a erosao, por
meio do processamento e cruzamento de
informacdes de uso e cobertura vegetal, tipos de

solos, erosividade das chuvas e declividade do Medidas protetivas ao surgimento de processos erosivos
(enrocamento do talude adjacente ao sistema de drenagem) no
Segmento de Canal 06.

terreno.

Identificacdo, caracterizacdo e
monitoramento das areas susceptiveis a
formacao de processos erosivos, tais
como: encostas, taludes, talvegues,
bueiros e estradas de acesso.

Monitoramento das atividades de
supressao vegetal e movimentacdo de
terra em areas suscetiveis ao
carreamento de sedimentos, visando
prevenir a ocorréncia de processos
erosivos e assoreamento de corpos
hidricos.

Acompanhamento das atividades
construtivas e verificagdo da
implementacdo de medidas preventivas
e corretivas voltadas ao controle da
erosao e a estabilizacdo dos solos nas
areas impactadas pelo empreendimento.

Medidas protetivas ao surgimento de processos erosivos
(canaleta para direcionamento de dguas pluviais e enrocamento
do talude de aterro do canal adutor) em drea adjacente ao
Segmento de Canal 04.



PBA 18 )
Monitoramento

de Fontes Hidricas

Subterraneas

Programa de Monitoramento de Fontes Hidricas
Subterraneas (PBA 18) tem por objetivo realizar o

diagnéstico e o monitoramento qualiquantitativo das
fontes hidricas subterraneas situadas em areas
potencialmente vulneraveis a alteragdes na dinamica do
aquifero, decorrentes da implantacdo do Ramal do
Salgado, antes e apds o inicio de operacdo do
empreendimento.

Acoes Desenvolvidas

Realizagdo de campanhas semestrais de
monitoramento quali-quantitativo das aguas
subterraneas, realizadas nos periodos seco e chuvoso,
contemplando a avaliagcdao das condicdes
hidrogeolégicas e da qualidade da agua dos pontos
monitorados.

Coleta, sistematizacao e analise dos dados obtidos
durante as campanhas de campo, visando identificar
possiveis alteracdes nos niveis e nas caracteristicas
fisico-quimicas das aguas subterraneas ao longo do
periodo de monitoramento.

Atualizacdo peri6dica da base de dados

hidrogeolégicos utilizada para subsidiar o
acompanhamento ambiental do empreendimento.

Principais Resultados até agosto/2026

05 pontos de monitoramento de fontes hidricas
subterraneas acompanhados pelo Programa.

04 campanhas de monitoramento de aguas
subterraneas executadas.

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execucao)

UFPE (Execucdo)

Coleta de amostra de dgua no ponto PM-02.

Afericdo do nivel estdtico no ponto de monitoramento PM-01.



PBA 19
Regularizacao Fundiaria nas
Areas do Entorno dos Canais

o

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor/Execucao)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Regularizacdo Fundiaria nas Areas do . _
Entorno dos Canais (PBA 19) tem o objetivo basico de Fornecer Onentagoes
promover a regularizacao fundiaria das propriedades situadas na Juridicas

faixa de dominio das obras do Trecho Il do PISF, alvo das
atividades de desapropriacdes necessarias a implantacdo do
Projeto do Ramal do Salgado.

quanto relacionadas a regularizacao
fundiaria, esclarecendo as diferencas
entre posse e propriedade, bem como
aos procedimentos necessarios a
obtencao de titulos de dominio,
conforme a legislacdo brasileira.

O Programa visa assegurar @ normalidade das desapropriacoes
das areas necessarias a implantacdo do empreendimento,
considerando o ndmero precario de propriedades com registros
e a existéncia de diversas situagoes irregulares no que tange a .
documentagdo dos iméveis. Mapepr e ldentificar
Familias

em areas de terras devolutas e de
postulacdo de usucapido, visando a
regularizacdo das situacdes em que a
posse e 0 uso do solo estdo em
desacordo com a legislacdo vigente.

Assessorar as

Familias

nas consultas aos cartérios de
registros de imoveis, registros civis e
cadastros patrimoniais municipais,
facilitando o acesso a documentacao
necessaria para a regularizacdo
fundiaria.

Orientar as
L%I Familias

na faixa de dominio do Ramal do
Salgado quanto a organizacdo das
informacdes e documentos
necessarios as reunioes com técnicos
do Instituto do Desenvolvimento
Agrério do Ceara (IDACE).

A§6es DesenVOlVidaS * Consultas aos 6rgaos do Governo do Estado do Ceara para

a obtencdo de copias dos titulos de dominio e demais
documentos fundidrios pertinentes as familias inseridas
na area de implantacao do Ramal do Salgado.

o O
Area em processo de desapropriacdo e regularizagdo ﬂ @
fundidria para implantacdo da Vila Produtiva Rural do
Ramal do Salgado, no municipio de Ipaumirim/CE.

* Realizagdo de visitas as familias residentes na faixa de
dominio do Ramal do Salgado, com objetivo de:



PBA 20

Monitoramento de Vetores
e Hospedeiros de Doencas

Programa de Monitoramento de Vetores e
Hospedeiros de Doencas (PBA 20) visa prevenir e
controlar a proliferacdo de organismos vetores e
hospedeiros com potencial de transmissdo de doengas
associadas a ambientes aquaticos na Area Diretamente
Afetada (ADA) do Ramal do Salgado. As atividades incluem
0 mapeamento dos Pontos de Monitoramento, onde sao
realizadas as campanhas de campo e coleta de espécies de
interesse epidemiolégico, e a disponibilizacdo das
informagbes obtidas aos multiplicadores locais, incluindo
liderangas comunitarias, agentes de salide e agentes de
endemias.

Acoes Desenvolvidas

Execucao do Plano de Monitoramento de
Vetores e Hospedeiros de Doencas do
Ramal do Salgado, em conformidade com a
malha amostral previamente definida e
com as diretrizes estabelecidas no
Programa.

Realizacao de campanhas semestrais de
monitoramento de vetores e hospedeiros
de doencas, contemplando a coleta,
identificacdo e andlise de espécies de
interesse epidemiolégico associadas aos
ambientes monitorados.

Sistematizacao, analise e consolidacao
dos dados obtidos durante as campanhas
de monitoramento, visando subsidiar a
avaliacdo das condicOes sanitarias e
epidemiologicas da area de influéncia do
empreendimento.

Compartilhamento das informacoes
produzidas pelo Programa com
instituicoes parceiras, profissionais da
saude, agentes de endemias e demais
atores envolvidos no acompanhamento das
condi¢bes ambientais e sanitarias da
regido.

Responsaveis

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execucao)

UFPE (Execugdo)

Principais Resultados até agosto/2026

v" 06 pontos de monitoramento de vetores e hospedeiros
de doencas implantados e acompanhados pelo
Programa.

v 04 campanhas de monitoramento executadas.

Coleta de insetos adultos no PM0O3 com aspirador entomolégico e
armadilha Shannon adaptada, realizada no crepusculo vespertino.



PBA 21

Saude Publica

o

Responsaveis:

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda
(Acompanhamento)

ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO (Execugao)
Consoércio Supervisor Ramal do Salgado
(Engenharia Consultiva)

Programa de Salide Publica (PBA 21) objetiva Acompanhamento

assegurar o menor impacto negativo possivel do das Agﬁes em Saude Publica
projeto nas condi¢oes de saide da populacdo vinculada ao destinadas aos trabalhadores das
empreendimento. obras de implantacdo do Ramal do

_ - . . - Salgado, realizadas por meio de
As agbes do Programa s3o desenvolvidas em inter-relacdo palestras, treinamentos e Dialogos
com o Plano Ambiental de Construcdo (PAC) e o Programa de Diérios de Seguranca, Saide e Meio
Treinamento e Capacitacdo de Técnicos das Obras em Ambiente (DDSMS).

Questdes Socioambientais, Saide e Segurancga,
compreendendo 04 (quatro) eixos tematicos: . - .

P g Fixacao de Informativos
e Cartazes Educativos

F nos canteiros de obras e frentes de
deplr:f‘gzgaeg servico, abordando temas
. _ Sexualmente relacionados a prevencao de doencas
daViolan . Transmissiveis de veiculacdo hidrica, IST/AIDS,
e Acidentes gy AlDs importunacao sexual, assédio moral,
Tuberculose, Dengue, Coronavirus,
acidentes com animais peconhentos,

Prevencao alcoolismo e uso de drogas.
de Doencas

Eixos Tematicos

Prevencao

deAcidentes | de Veiculacdo
com Animais Hidrica
Peconhentos

Acoes Desenvolvidas "
ECHIKUNGUNYA B CONTRA 0 MOSQUITO

* Levantamento dos dados epidemiolégicos obtidos no B o 0 i oo B
Departamento de Informatica do Sistema Unico de :
Saidde do Brasil (DATASUS), visando o
acompanhamento e monitoramento da situacdo de
salide dos municipios da Area Diretamente Afetada,
em especial, os problemas de sadde relacionados a
fase de instalacao do Ramal do Salgado: Doencas de
Veiculacao Hidrica, Acidentes com Animais
Peconhentos, Infec¢oes Sexualmente Transmissiveis
e Gravidez Precoce.

Cartaz sobre combate a proliferacdo da Dengue, Zika e
Chikungunya afixado no canteiro de obras do Consércio
ENGIBRAS/INSTTALE — SALGADO.



PBA 22
Relocacao das Infraestruturas

a serem afetadas pela  ©3
Implantacao do Empreendimento SR

MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acompanhamento)
Consorcio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO (Execugao)
Consércio Supervisor Ramal do Salgado

(Engenharia Consultiva)

Programa de Relocacao das Infraestruturas a serem * Acompanhamento da implantacao e adequacao das
Afetadas pela Implantacdo do Empreendimento estruturas e intervencbes previstas para recomposicao
(PBA 22) objetiva realocar as infraestruturas a serem dos acessos, tratamento das interferéncias viarias,
afetadas pela implantacdo do Ramal do Salgado, tais manutencio dos servicos publicos e das infraestruturas
como: estradas, rodovias, pontes, travessias, linhas de de apoio associadas a implantacio do Ramal do Salgado.

transmissdo (baixa tensdo), cabos 6pticos e adutoras. O

Programa visa assegurar a continuidade do trafego nas

rodovias e acessos da regido de implantacao do

empreendimento, por n'Eeio da recomhposigéo de estraldas Realizagéo de vistorias
vicinais, acessos particulares e caminhos existentes, além PP =z e

de manter a continuidade dos servicos publicos de tecnicas p_enodlcas
fornecimento de energia elétrica, telecomunicacbes e para monitoramento

saneamento as populagdes afetadas. da efetividade das solu¢bes implantadas,

verificando as condi¢oes de trafego,
acessibilidade, funcionamento dos

Agﬁes DesenVOlVidaS servicos publicos e atendimento das

demandas das comunidades localizadas
na Area Diretamente Afetada (ADA) do
* Levantamento e cadastro das interferéncias empreendimento.

identificadas ao longo da faixa de obras do Ramal do
Salgado, como estradas, rodovias, pontes, travessias,
linhas de transmissdo (baixa tensao), cabos 6pticos e
adutoras, tendo em vista assegurar a continuidade da
circulacdo de veiculos, pedestres e animais, bem como
a manutencdo dos servigos publicos de energia
elétrica, telecomunica¢des e saneamento.

* Reunides técnicas entre representantes do MIDR,
Consércio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO,
Consércio Supervisor Ramal do Salgado e FITLOC
Engenharia e Ambiental Ltda., para discussao das
solucées de engenharia destinadas aos acessos
interceptados pelas obras do Ramal do Salgado,
incluindo a definicdao da localizacdao de galerias,
passarelas e demais estruturas de travessia previstas
em projeto, assegurando a continuidade do trafego e
damobilidade local.

* Reunidoes com comunidades e liderancas locais para
apresentacao, discussao e validacao das alternativas Estrada vicinal interceptada pelas obras de construgdo
de engenharia propostas, buscando compatibilizar as do Ramal do Salgado.
necessidades da populacao com as solugdes previstas
para manutencdo dos acessos e da conectividade
entre as localidades afetadas.




PBA 23
Conservacao da
Fauna e da Flora Respanséveis

MIDR (Empreendedor)

Univasf (Execucdo)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Programa de Conservacao da Fauna e da Flora (PBA * Realizacdo de campanhas periddicas de monitoramento
23) visa mitigar e compensar os impactos negativos, da fauna e da flora, contemplando os diferentes grupos
bem como potencializar os impactos positivos decorrentes bioldgicos previstos nos subprogramas ambientais. Até o
daimplantacao do Ramal do Salgado no bioma Caatinga. més de agosto de 2026, foram executadas 05 (cinco)
campanhas de monitoramento no ambito do Programa de

O Programa é subdividido em 08 (oito) Subprogramas Conservacao da Fauna e da Flora do Ramal do Salgado.

relacionados a seguir:
e Monitoramento continuo das condicoes da cobertura

* Subprograma de Moniil:o_ramen.to dzas Modificacoes vegetal e da biodiversidade das areas de influéncia do
na Cobertura, Composicao e Diversidade Vegetal; empreendimento, subsidiando a avaliacdo dos impactos
ambientais e a definicdo de medidas de conservacao e

* Subprograma de Monitoramento da Entomofauna; maneio.

e Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna; Producio e manutencio de mudas de
espécies nativas da Caatinga no viveiro
operado pelo Nema/Univasf, localizado no
municipio de Ipaumirim/CE, destinadas as
acoes de revegetacao, recuperacdo de
areas degradadas e recomposicdo vegetal
das areas afetadas pelas obras do
empreendimento.

* Subprograma de Monitoramento da Herpetofauna;
* Subprograma de Monitoramento da Avifauna;
e Subprograma de Monitoramento da Mastofauna;

* Subprograma de Implantacao de Passagens
Artificiais para a Fauna;

* Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre.

Acoes Desenvolvidas

* Execucao dos 08 (oito) Subprogramas que compdem o
Programa de Conservagao da Fauna e da Flora do Ramal
do Salgado, abrangendo ac¢des de monitoramento,
conservacao, resgate e manejo da biodiversidade da
Caatinga.

* Realizacdo de atividades de afugentamento, resgate,
triagem e destinacdo da fauna silvestre pela equipe do
Cemafauna/Univasf durante as atividades de supressao
vegetal executadas nas areas contempladas pela
implantacdo do Ramal do Salgado.

* Execucdo de agoes de resgate de germoplasma pela Triagem do individuo da espécie Boa constrictor resgatado
equipe do Nema/Univasf, com coleta de sementes, frutos e pela equipe do Cemafauna/Univasf.
demais materiais botanicos destinados a conservacdo da
flora nativa, a producdo de mudas e as atividades de

recuperagao ambiental



PBA 24 .
Prevencao a

desertiticacao

Programa de Prevencao a Desertificacdo (PBA 24)

tem como objetivo implementar acoes de
prevencao a desertificacdo e promover atividades de
sensibilizacdo, capacitacdo e difusdo de informacoes
sobre o tema na futura Vila Produtiva Rural Unido (VPR
Unido).

Além disso, o Programa visa identificar e mapear areas
suscetiveis a desertificacdo no ambito da VPR Unido, bem
como capacitar as familias reassentadas quanto a
conservacao do solo, as praticas de convivéncia com o
semiarido e ao uso sustentavel dos recursos naturais da
Caatinga.

.

Responsaveis:

MIDR (Execucao)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Acoes Desenvolvidas

Identificacao e Mapeamento das
Areas Suscetiveis a Desertificacio
na poligonal da futura Vila Produtiva
Rural (VPR), considerando aspectos
relacionados ao uso e ocupacado do
solo, cobertura vegetal e condi¢bes
ambientais da area selecionada para
implantacao da vila.

Realizacao de reunibes, visitas
domiciliares e encontros técnicos com
as familias elegiveis ao Programa de
Reassentamento das Populacdes (PBA
08), visando apresentar os objetivos,
diretrizes e etapas de execucao do
Programa de Prevencao a
Desertificacdo, esclarecer dividas e
fortalecer a participacdo social no
processo de implantacao da VPR
Unido.

Realizacdo de acoes educativas
integradas, inter-relacionadas ao
Programa de Educacdo Ambiental (PBA
04), com as familias elegiveis ao
Programa de Reassentamento das
Populacoes (PBA 08), abordando
temas de prevencao a desertificacao,
conservacao dos solos, recuperacao
ambiental, convivéncia com o
semiarido e uso sustentavel dos
recursos naturais da Caatinga.

Producao e sistematizacao de
informacodes técnicas destinadas a
subsidiar o planejamento das acées de
prevencao a desertificagao,
conservacao dos solos e manejo
sustentavel dos recursos naturais na
futura VPR Unido.



MINISTERIO DA
INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
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