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O Ramal do Salgado é um empreendimento de 
infraestrutura hídrica associado ao Eixo 

Norte e ao Ramal do Apodi do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF). 
Tem como objetivo conduzir as águas do Rio São 
Francisco para o Rio Salgado, beneficiando 
diretamente cerca de 4,7 milhões de pessoas, em 
54 municípios do estado do Ceará.

O Ramal do Salgado será composto por um 
sistema de canais escavados a céu aberto e 
demais estruturas, as quais se estenderão ao 
longo de 34,26 quilômetros. 

O MIDR executa atualmente 24 Planos e/ou 
Programas Ambientais no Ramal do Salgado, com 
base nas diretrizes aprovadas pelo Ibama e nas 
condicionantes da Licença de Instalação (LI) nº 
1420/2022, válida até 04/01/2028.

Apresentação

4.7 milhões
de pessoas
beneficiadas

34,26 km
Canais e
demais 
Estruturas

24 Planos/
Programas
Ambientais

Cerca de

Execução de
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Plano de Gestão, 
Controle Ambiental
e Social das Obras
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Responsáveis:

 Programa de Gestão, Controle Ambiental e Social das OObras (PBA 01) tem por objetivo dotar o Ramal do 
Salgado de mecanismos eficientes para controle, 
monitoramento, mitigação e acompanhamento dos impactos 
socioambientais  associados  à  implantação  do 
empreendimento, assegurando a adequada execução das 
ações previstas no Projeto Básico Ambiental (PBA) e o 
acompanhamento sistemático de eventuais  não 
conformidades ambientais e sociais relacionadas às obras.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)

Ÿ Coordenação técnica, acompanhamento e controle da 
execução dos 24 (vinte e quatro) Programas Ambientais do 
Projeto Básico Ambiental (PBA) do Ramal do Salgado, 
visando garantir a integração das ações ambientais, o 
cumprimento  das  metas  estabelecidas  e  a 
compatibilização das atividades com o cronograma 
executivo das obras.

Ÿ Acompanhamento sistemático do atendimento às 34 
(trinta e quatro) condicionantes gerais e específicas da 
Licença de Instalação nº 1420/2022, emitida pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), incluindo a atualização 
contínua do quadro de monitoramento e da situação de 
cada condicionante ambiental.

Ÿ Controle Ambiental das frentes de serviço, canteiros de 
obras e estruturas de apoio, visando assegurar o 
cumprimento da legislação ambiental vigente, das 
condicionantes estabelecidas na Licença de Instalação 
nº 1420/2022, bem como identificar, registrar e 
promover a correção de eventuais não conformidades 
ambientais.

Ÿ Atualização e gerenciamento do Sistema de 
Informações Geográficas (SIG),  subsidiando a 
elaboração de mapas temáticos, análises espaciais e 
documentos técnicos destinados ao acompanhamento 
dos Programas Ambientais.

Reunião de alinhamento para acompanhamento da 
execução dos Programas Ambientais do Ramal do Salgado.

PBA 01

Ações Desenvolvidas

Avanço das atividades construtivas 
do Segmento de Canal 07.



Plano de Gestão, 
Controle Ambiental
e Social das Obras
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PBA 01

Avanço das atividades construtivas do Segmento de Canal 04.

Ÿ Elaboração, revisão, atualização e encaminhamento de 
documentos técnicos, relatórios, pareceres e demais 
instrumentos de gestão necessários ao acompanha-
mento e à execução dos 24 (vinte e quatro) Programas 
Ambientais do Ramal do Salgado.

Ÿ Reuniões entre representantes do MIDR (CFN, CGOF e 
CGPA), Consórcio Construtor ENGIBRAS/INSTTALE – 
SALGADO, Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 
(CSRS) ECOPLAN/SKILL, FITLOC Engenharia e 
Ambiental Ltda. e instituições parceiras, como Inapas e 
Univasf, para avaliação das ações desenvolvidas e 
alinhamento das estratégias voltadas ao atendimento 
das condicionantes ambientais.

Ÿ Acompanhamento das demandas socioambientais 
oriundas das comunidades inseridas na Área 
Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento, 
promovendo a interface entre os Programas 
Ambientais, o empreendedor e os demais agentes 
envolvidos na execução das obras.

Avanço das atividades construtivas do Aqueduto Boa Vista.

Ÿ Elaboração e apresentação de 03 (três) Relatórios 
Anuais de Execução dos Programas Ambientais do PBA 
do Ramal do Salgado ao Ibama, contemplando a 
avaliação das ações executadas, dos resultados alcança-
dos e do atendimento às condicionantes ambientais do 
empreendimento

Ÿ Manutenção da estrutura operacional, administrativa e 
técnica necessária ao gerenciamento ambiental do 
empreendimento, incluindo escritórios operacionais em 
Brasília/DF, Cajazeiras/PB e o Centro de Referência em 
Comunicação Social (CRCS), localizado no distrito 
Felizardo, município de Ipaumirim/CE



Plano Ambiental
de Construção (PAC)
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Responsáveis:

Avanço das atividades construtivas do Segmento de Canal 08 
(Terraplenagem).

PBA 02

Ações Desenvolvidas

 Plano Ambiental de Construção (PAC) – PBA 02 Oestabelece critérios e requisitos, na forma de 
diretrizes ambientais básicas, a serem adotados nos 
p ro ce d i m e n t o s  co n s t r u t i vo s  d a s  e m p re s a s 
responsáveis pela implantação do Ramal do Salgado, 
visando minimizar os impactos ambientais decorrentes 
das obras e promover a conscientização ambiental da 
comunidade local e dos profissionais envolvidos.

Abrange toda a região que será diretamente afetada 
pelas obras e destina-se aos trabalhadores da obra e, 
também, àqueles que indiretamente poderão vir a ser 
alvo das demandas ou consequências da implantação 
do empreendimento.

Acompanhamento da demarcação da faixa de 
desapropriação do Ramal do Salgado e das 

áreas autorizadas para supressão vegetal no 
âmbito da ASV nº 1053.8.2023.96467, emitida 
pelo Ibama, verificando a compatibilidade das 

intervenções executadas com os limites 
licenciados e as condicionantes ambientais 

aplicáveis.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE  – 

SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Engenharia Consultiva)

Acompanhamento e controle das licenças 
ambientais, autorizações, outorgas, cadastros e 

demais instrumentos de regularização ambiental 
vinculados às instalações e atividades do Ramal 
do Salgado, em conformidade com as diretrizes 

do Plano, normas e exigências dos órgãos 
ambientais competentes.

Realização de visitas técnicas periódicas às 
frentes de serviço, canteiros de obras, estruturas 

de apoio e demais áreas operacionais do 
empreendimento, com a finalidade de verificar a 
conformidade ambiental das atividades executa-

das e monitorar o cumprimento das diretrizes, 
metas e indicadores estabelecidos no Plano 

Ambiental de Construção (PAC).

Monitoramento das ações realizadas pelo 
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO 
quanto ao controle da emissão de material 

particulado (poeira), à manutenção das condi-
ções de trafegabilidade e à adequada sinalização 

das vias de acesso utilizadas pelas obras, 
especialmente aquelas localizadas nas proximi-

dades de comunidades inseridas na Área 
Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento.



Comunicação
Social
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Responsáveis:

PBA 03

Ações Desenvolvidas

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)

 Programa de Comunicação Social (PCS) tem como Oobjetivo promover a comunicação transparente, 
contínua e acessível entre o Ministério da Integração e do 
Desenvolvimento Regional (MIDR), o empreendimento e as 
comunidades inseridas na Área Diretamente Afetada (ADA) 
do Ramal do Salgado, com vistas ao fortalecimento do 
diálogo social, à garantia do acesso à informação e ao 
acompanhamento das intervenções decorrentes das obras 
pela população.

Ÿ Execução do Plano Estratégico de Comunicação 
Social (PECS) do Ramal do Salgado, documento que 
estabelece as diretrizes, estratégias, metodologias e 
procedimentos de comunicação institucional e 
social, orientando a implementação integrada das 
ações do Programa, assegurando transparência, 
integração e coerência nas informações divulgadas.

Atualização contínua do Banco de 
Dados com informações essenciais 
sobre públicos-alvo, lideranças 
comunitárias, instituições locais e 
demais partes interessadas das 12 
localidades, situadas na faixa de 500 
metros ao longo do eixo do Ramal do 
Salgado.

Identificação de locais estratégicos 
nos municípios da ADA para realiza-
ção das atividades previstas no 
Plano Estratégico de Comunicação 
Social, visando ampliar o alcance das 
ações informativas e fortalecer o 
engajamento das comunidades 
locais.

Ação informativa com estudantes da Escola de Ensino 
Fundamental em Tempo Integral Dr. João Gonçalves de 

Souza, no município de Lavras da Mangabeira/CE.

Atendimento aos comunitários durante ação de extensão 
do CRCS, realizada no Distrito Quitaiús, município de 

Lavras da Mangabeira/CE.



Comunicação
Social
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PBA 03

Ÿ Realização de ações informativas voltadas à divulga-
ção das obras e dos Programas Ambientais do Ramal 
do Salgado junto à população da ADA. Até 
junho/2026, foram realizadas as seguintes ações:

ü Desenvolvimento de ações de comunicação e divulga-
ção institucional, por meio da produção, atualização e 
distribuição de materiais informativos impressos e 
digitais, incluindo folders, cartazes, banners, cards 
digitais, apresentações institucionais, spots de rádio, 
conteúdos para redes sociais e demais instrumentos de 
comunicação social voltados aos diferentes públicos 
atendidos pelo Programa.

ü Realização de ações informativas com os trabalhado-
res da obra, com o objetivo de disseminar informações 
sobre o empreendimento e sensibilizar os colaborado-
res quanto à importância da manutenção de uma 
relação respeitosa e harmoniosa com as comunidades 
localizadas no entorno das frentes de serviço e 
estruturas associadas às obras do Ramal do Salgado.

ü Ações informativas itinerantes do Comunicando o 
Ramal do Salgado, abordando a importância do 
empreendimento para o desenvolvimento regional, 
além de informações sobre as etapas construtivas, os 
benefícios esperados, as ações socioambientais 
empreendidas pelo MIDR, em atendimento às 
condicionantes do Licenciamento Ambiental do 
Projeto. Até o mês de junho/2026, as ações executa-
das alcançaram: 

1.239 Pessoas
Residentes em
72 Comunidades

1.884 Estudantes, 
Professores e Gestores
Municipais

ü Atendimento ao público visitante do Centro de 
Referência em Comunicação Social (CRCS) do Ramal 
do Salgado, no distrito Felizardo, município de 
Ipaumirim/CE, disponibilizando informações 
atualizadas sobre o empreendimento, os Programas 
Ambientais e os canais de comunicação com a 
população.   

Ação informativa destinada aos comunitários 
do Distrito Felizardo, Ipaumirim/CE.



Educação
Ambiental
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Responsáveis:

PBA 04

Ações Desenvolvidas

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental 

Ltda. (Execução)

 Programa de Educação Ambiental (PEA) constitui Oinstrumento estratégico para a gestão ambiental do 
Ramal do Salgado, com foco na sensibilização e no 
fortalecimento do protagonismo das comunidades, 
profissionais das áreas de saúde e educação e 
trabalhadores da obra.

O Programa busca facilitar a adaptação das comunidades e 
públicos envolvidos às transformações socioambientais 
decorrentes da implantação do empreendimento, 
incentivando a manutenção, o aprimoramento e a 
transformação de hábitos e atitudes, alinhados aos 
princípios da sustentabilidade.

A execução do PEA é orientada pelo Plano Estratégico de 
Educação Ambiental do Ramal do Salgado, que define 
estratégias, metodologias e atividades organizadas nos 

Ø Componente I - PEA Comunidades: Ações para 
fortalecer a gestão socioambiental das comunidades da 
ADA e a consolidação de uma rede de multiplicadores 
locais:

Ÿ Componente I – PEA Comunidades e PEA Saúde.
Ÿ Componente II – PEAT (Programa de Educação 

Ambiental para os Trabalhadores da Obra).

89 (oitenta e nove) comunidades 
identificadas e acompanhadas no 
âmbito do Programa, inseridas na ADA 
do Ramal do Salgado, sendo 72 
(setenta e duas) exclusivas do Ramal 
do Salgado e 17 (dezessete) localiza-
das na área de confluência com o 
Ramal do Apodi.

Identificação de lideranças locais e de 
espaços estratégicos para a realização 
das oficinas formativas.

Realização de 65 (sessenta e cinco)  
ações educativas voltadas à população 
dos municípios inseridos na Área 
Diretamente Afetada (ADA), abordando 
temas relacionados ao Meio Ambiente, 
Saúde, Ramal do Salgado e Programas 
Ambientais do empreendimento.

Execução do Módulo II do PEA Comunidades para o 
Agrupamento 01 no Distrito Felizardo, em Ipaumirim/CE.

Ÿ Execução do Plano Estratégico de Educação Ambiental 
do Ramal do Salgado, consolidado como o principal 
instrumento de planejamento, coordenação e 
integração das ações educativas desenvolvidas no 
âmbito do Programa de Educação Ambiental (PEA).

Ÿ Elaboração de materiais didático-pedagógicos destinados 
aos módulos formativos desenvolvidos com as 
comunidades.

Mobilização de lideranças comunitárias 
e moradores das 72 (setenta e duas) 
comunidades contempladas pelas 
ações do Programa de Educação 
Ambiental do Ramal do Salgado.
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Ø Componente I - PEA Saúde: Ações para fortalecer a 
integração entre saúde, educação e meio ambiente, 
direcionadas à mobilização e capacitação de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Combate às 
Endemias (ACE), Coordenadores da Atenção Básica e 
profissionais da educação:

Ø Componente II - PEAT (Trabalhadores da Obra): Ações de 
sensibilização e conscientização dos trabalhadores sobre 
os impactos socioambientais associados à implantação do 
empreendimento:

Articulação com as Secretarias 
Municipais de Saúde e Educação, de 
Lavras da Mangabeira/CE e Aurora/CE, 
visando à implementação das ações 
formativas do Programa.

Realização de ações educativas junto aos 
trabalhadores da obra, por meio de 
treinamentos, palestras e Diálogos Diários 
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
(DDSMS), abordando temas sobre saúde, 
segurança, meio socioambiental e 
cultural.  Até o mês de junho de 2026, 
foram realizadas 49 (quarenta e nove) 
ações de educação ambiental para os 
técnicos e trabalhadores da obra.Produção de materiais didático-

pedagógicos referentes ao Módulo I – 
Projeto São Francisco e o Ramal do 
Salgado: Água, Ambiente e Saúde – Um 
Olhar Integrado sobre o Semiárido e suas 
Bacias Hidrográficas, destinados às 
capacitações dos profissionais da saúde 
e da educação.

Distribuição de materiais informativos e 
educativos nas frentes de serviço e 
canteiros de obras com o objetivo de 
sensibilizar os trabalhadores quanto à 
identificação, avaliação e mitigação de 
riscos e impactos ambientais, bem como à 
prevenção de danos à saúde, à segurança 
dos colaboradores e ao patrimônio 
ambiental e cultural.

Educação
Ambiental

PBA 04

ü Módulo I - Mapa Social e Diagnóstico Rápido 
Participativo (DRP), contabilizando 04 (quatro) 
oficinas formativas e 79 (setenta e nove) 
participações.

ü Módulo II - Elaboração do Plano de Ação Local (PLA), 
contabilizando 02 (duas) oficinas formativas e 51 
(cinquenta e uma) participações.

Ÿ Realização dos módulos formativos do PEA Saúde, 
direcionados aos profissionais da saúde e da educação 
dos municípios da ADA do Ramal do Salgado. Até o mês 
de junho de 2026, foram executados os seguintes 
módulos:

Ÿ Realização dos módulos formativos direcionados aos 
representantes das comunidades dos municípios da ADA 
do Ramal do Salgado. Até o mês de junho de 2026, foram 
executados os seguintes módulos:

ü Módulo I – Projeto São Francisco e o Ramal do 
Salgado: Água, Ambiente e Saúde – Um Olhar 
Integrado sobre o Semiárido e suas Bacias 
Hidrográficas, realizado nos municípios de Lavras da 
Mangabeira/CE e Aurora/CE, contabilizando 97 
(noventa e sete) participações.



Treinamento e Capacitação
de Técnicos da Obra em
Questões Socioambientais,
Saúde e Segurança
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PBA 05

O Programa de Treinamento e Capacitação de Técnicos 
da Obra em Questões Socioambientais, Saúde e 

Segurança (PBA 05) tem como objetivo geral capacitar 
técnicos e trabalhadores das obras durante a implantação 
do Ramal do Salgado, por meio de ações educativas 
voltadas a adoção de boas práticas de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente (SSMA).

O Programa visa contribuir para a segurança e a saúde dos 
trabalhadores, por meio de atividades voltadas à 
sensibilização e conscientização, bem como para a 
preservação ambiental local, com a consequente 
minimização dos impactos ambientais, além de fomentar a 
boa relação com a população diretamente afetada pelas 
obras de implantação do Ramal do Salgado.

Elaboração, atualização e distribuição de 
materiais informativos e educativos  (cartazes e 

panfletos) sobre Normas de Conduta, Saúde e 
Segurança e Meio Ambiente e instalação de 

placas informativas, em locais estratégicos, com 
vistas à conscientização e à sensibilização dos 

colaboradores da obra de implantação do Ramal 
do Salgado.

Treinamento de Trabalho em Altura – NR 35 “Etapa prática”.
 

Ações Desenvolvidas

Capacitação e conscientização de todos os 
trabalhadores envolvidos nas obras de 

implantação do Ramal do Salgado, por meio da 
realização contínua de ações informativas e 

educativas (treinamentos, palestras, ambienta-
ções, Diálogos Diários de Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde - DDSMS) com temas 
relacionados ao meio ambiente, saúde, seguran-

ça e normas de conduta, de acordo com as 

Acompanhamento e controle sistemático das 
ações e atividades realizadas pelo Consórcio 

ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO, com o objetivo 
de verificar o cumprimento das diretrizes do 

Programa.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO 

(Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Engenharia Consultiva)

Responsáveis:

Fortalecimento da cultura de prevenção, 
segurança do trabalho, responsabilidade 

socioambiental e relacionamento adequado com 
as comunidades localizadas na Área Diretamente 

Afetada (ADA) do empreendimento.



Identificação e
Salvamento de
Bens Arqueológicos

13

PBA 06

 Programa de Identificação e Salvamento de Bens OArqueológicos (PBA 06) tem como objetivo identificar, 
documentar, salvaguardar, pesquisar e divulgar o Patrimônio 
Arqueológico encontrado na área de abrangência do Ramal do 
Salgado. As atividades previstas no âmbito deste Programa 
são executadas pelas equipes de pesquisadores do Instituto 
Nacional de Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do 
Semiárido do Nordeste do Brasil (Inapas), vinculado à 
Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham).

Ÿ Prospecção, Identificação, Monitoramento e Resgate de 
Bens Arqueológicos ao longo da faixa de obras autorizada e 
de áreas complementares destinadas à construção do Ramal 
do Salgado.

Ÿ Acompanhamento arqueológico das atividades de 
supressão vegetal, escavação de canais, abertura de jazidas, 
caixas de empréstimo e demais frentes de obras civis do 
empreendimento, visando à identificação e salvaguarda de 
vestígios arqueológicos eventualmente presentes nas áreas 
de intervenção.

Ÿ Desenvolvimento de ações de educação patrimonial e 
sensibilização voltadas aos trabalhadores da obra e às 
comunidades locais, com o objetivo de disseminar 
informações sobre a importância da preservação do 
patrimônio arqueológico e cultural existente na região.

Ÿ Até  junho/2026, as atividades de prospecção e resgate 
arqueológico resultaram na identificação e salvamento 
de:

Técnico da Fumdham/Inapas acompanhando 
escavação no Segmento de Canal 09.

Ações Desenvolvidas

13
01

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

Fumdham/Inapas (Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.

(Acompanhamento)

Sítios Arqueológicos

Sítios Arqueológicos
aguardando resgate

Localizados na Área
Diretamente Afetada (ADA) 
do Ramal do Salgado: (Caimbé, Kariú, 
Cajazeirinhas, Baixio Velho, Pediplano, 
Domingos Saraiva, Riacho da Caieira, 
Luiz Barbosa, Tauá, Manduri, Macaúba, 
Kariri e Araçá.)

(Araçá)

01
Sítio Arqueológico
com resgate em
andamento

(Manduri)



Indenização de
Terras e Benfeitorias

14

PBA 07

 Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias O(PBA 07) ) tem como objetivo acompanhar e subsidiar a 
condução dos processos indenizatórios necessários à 
implantação do Ramal do Salgado, de modo a garantir o 
atendimento aos direitos da população diretamente afetada 
e a liberação das áreas requeridas para a execução das obras.

Ÿ Discussões sobre as questões relacionadas aos processos 
indenizatórios necessários à liberação da faixa de obras e 
da área destinada à implantação da Vila Produtiva Rural 
União (VPR União) do Ramal do Salgado.

Ÿ Levantamentos para identificação das famílias elegíveis à 
inclusão no Programa de Transferência Temporária (PTT), 
até que sejam reassentadas, indenizadas ou, nos casos de 
impactos temporários, retornem às suas residências 
localizadas no entorno da faixa de obras. 

Ÿ Acompanhamento das famílias beneficiárias incluídas no 
Programa de Transferência Temporária (PTT) do Ramal do 
Salgado, Trecho III do PISF. Até junho de 2026, 17 
(dezessete) famílias  atendiam aos critérios de 
elegibilidade do Programa e encontravam-se sob 
acompanhamento técnico e social.

Ÿ Monitoramento dos processos de homologação judicial e 
imissão na posse das propostas de indenizações, incluindo 
os depósitos prévios em contas bancárias judiciais, com a 
obtenção do Autos de Imissão na Posse e de Alvarás de 
Pagamento das Indenizações, emitidos pela Justiça 
Federal.

Acompanhamento ambiental realizado na área destinada à 
implantação da Vila Produtiva Rural (VPR) do Ramal do 

Salgado, no município de Ipaumirim/CE.

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor/Execução)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Ÿ Supervisão do processo de desocupação das áreas 
desapropriadas, assegurando a liberação adequada e 
tempestiva da faixa de obras para a implantação do Ramal 
do Salgado.

Ÿ Visitas a proprietários de áreas a serem desapropriadas 
para implantação do Ramal do Salgado, com o objetivo de 
registrar suas demandas e prestar esclarecimentos sobre os 
procedimentos em execução no âmbito dos processos 
indenizatórios e do reassentamento. 

Situação dos Processos Indenizatórios até junho/2026

136
Cadastros
Fundiários

01 Processo
Ajuizado com
imissão na posse

121
Processos
Ajuizados
com alvará

12 Áreas
do Poder
Público

01
Desapropriação
em fase de 
ajuizamento

01 Processo
Ajuizado
sem imissão
de posse



Reassentamento 
das Populações

15

PBA 08

 Programa de Reassentamento das Populações (PBA 08) Ocontempla as medidas e ações que deverão ser 
desenvolvidas junto às famílias proprietárias e não 
proprietárias residentes nas áreas afetadas pelas obras do 
Ramal do Salgado, visando propiciar condições sociais e 
econômicas melhores ou, no mínimo, similares às que viviam 
anteriormente à implantação do empreendimento.

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execução)

Sistematização e análise de dados técnicos e 
sociais para subsidiar a identificação das famílias 

elegíveis ao reassentamento, com base na 
metodologia de interação comunitária e critérios 

de elegibilidade estabelecidos pelo Programa.

Seleção da área para a implantação da futura 
VPR do Ramal do Salgado. Foram prospectadas 
e avaliadas 15 áreas potenciais, com base em 
critérios como tamanho (entre 70 e 120 
hectares), localização (até 2,5 km do eixo do 
Ramal) e exclusão de áreas sobrepostas à faixa 
de desapropriação. A área selecionada possui 
104,40 hectares, localizada no Sítio Boa Vista, 
município de Ipaumirim/CE.

Sistematização, adaptação e aplicação do 
questionário socioeconômico do Programa de 

Reassentamento de Populações para coletar dados 
sobre as famílias elegíveis ao reassentamento, 

abordando aspectos relacionados aos vínculos das 
famílias com a propriedade e às características 

familiares, sociais e produtivas.

Visitas domiciliares para repasse de informações 
sobre os processos de desapropriação e 

reassentamento, utilizando dados do Programa 
de Indenização de Terras e Benfeitorias do Ramal 

do Salgado (PBA 07).

Visita domiciliar à família elegível ao Programa de 
Reassentamento de Populações, em Lavras da Mangabeira/CE.

Reuniões com as famílias elegíveis ao 
reassentamento, com foco no esclarecimento 

de dúvidas, encaminhamento e atendimento de 
demandas e no reforço dos objetivos, 

metodologia de atuação e das etapas previstas 
para a implantação da VPR, conforme diretrizes 

do Programa.

Consolidação do cadastro das 13 (treze) famílias 
elegíveis ao reassentamento, residentes nos 

municípios de Ipaumirim/CE e Lavras da 
Mangabeira/CE, totalizando 40 (quarenta) 

pessoas.

Caracterização físico-ambiental da área 
selecionada para implantação da futura VPR, 
contemplando análises preliminares geológi-

cas, geomorfológicas, pedológicas, hidrológicas 
e climáticas, bem como a avaliação do uso e 

ocupação do solo. 

Aprovação da área selecionada para 
implantação da Vila Produtiva Rural União (VPR 

União), do arranjo geral preliminar e da 
denominação oficial da vila. A área aprovada 
possui 104,40 hectares e está localizada no 
Sítio Boa Vista, município de Ipaumirim/CE.

Elaboração do Plano de Reassentamento do 
Ramal do Salgado, como instrumento norteador 
do processo de reassentamento e da promoção 

da reinserção econômica e produtiva das famílias 
elegíveis à futura Vila Produtiva Rural União (VPR 

União).



Recuperação de
Áreas Degradadas

16

PBA 09

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Resgate de germoplasma em áreas adjacentes ao Segmento de 
Canal 10, realizado por técnico do Nema/Univasf.

 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PBA O09) tem como objetivo proceder à recuperação das áreas 
degradadas em decorrência das obras de implantação do 
Ramal do Salgado, por meio da recomposição da paisagem em 
condições o mais próximo possível das originais, além de evitar 
o início ou agravamento de processos erosivos e o 
comprometimento dos canais e demais estruturas de 
condução das águas. Dessa forma, o Programa visa possibilitar 
a retomada do uso original ou alternativo das áreas que serão 
objeto de intervenções construtivas.

MIDR (Empreendedor)
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO e 

Univasf (Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento e Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Engenharia Consultiva)

 

Estocagem do solo orgânico e expurgos 
(material orgânico) provenientes da 

remoção vegetal no Segmento de Canal 
02, Aqueduto Cajazeirinha, Segmento de 

Canal 03, Segmento de Canal 04, Túnel 
Saco dos Bois, Segmento de Canal 05, 
Segmento de Canal 06, Segmento de 

Canal 07, Segmento de Canal 08 e 
Segmento de Canal 10. Essa ação visa 

garantir a disponibilidade de material rico 
em matéria orgânica para a recuperação 

das áreas degradadas.

Implantação de estruturas definitivas de 
drenagem, com o objetivo de restabelecer 

as condições adequadas de drenagem 
superficial, contribuir para a estabilidade 

das áreas afetadas pelas obras e garantir a 
integridade das estruturas hidráulicas do 
empreendimento, em conformidade com 
as diretrizes estabelecidas no Programa.

Resgate de mudas e coleta de frutos e 
sementes de espécies nativas da 

Caatinga pelo Nema/Univasf, destinados 
à revegetação e à recuperação ambiental 

das áreas degradadas pelo 

Manutenção do viveiro florestal de 
espécies nativas, localizado no 

município de Ipaumirim/CE, sob 
responsabilidade da equipe técnica do 

Nema/Univasf, destinado à produção, 
rustificação e ao fornecimento contínuo 

de mudas de espécies vegetais para o 
Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD).

Ÿ Recuperação ambiental nas áreas afetadas pela 
implantação do Ramal do Salgado, em conformidade 
com as diretrizes e procedimentos estabelecidos no 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).



461,91 ha

Supressão de Vegetação
das Áreas de Obra e Limpeza
dos Reservatórios

17

PBA 10

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Supressão vegetal mecanizada no 
Segmento de Canal 08.

ste Programa tem como objetivo principal garantir que a Esupressão de vegetação e demais atividades de limpeza 
das áreas de instalação do Ramal do Salgado ocorram de 
acordo com critérios técnicos e normas legais pertinentes, 
visando minimizar e compensar os impactos ambientais sobre 
a cobertura vegetal e o uso do solo, bem como prevenir 
impactos sobre a qualidade das águas e sobre os sistemas de 
drenagem associados ao empreendimento.

O Programa de Supressão de Vegetação das Áreas de Obra e 
Limpeza dos Reservatórios estrutura as atividades a serem 
executadas em três fases distintas, conforme descrito a seguir:

Ÿ Fase 1 – Remoção de Benfeitorias e Desinfecção de 
Fontes de Contaminação;

Ÿ Fase 2 – Recomendações para Supressão e Retirada da 
Cobertura Vegetal; e

Ÿ Fase 3 – Recomendações para o Controle da Supressão.

Ÿ Romaneio e enleiramento do material lenhoso 
proveniente das atividades de supressão vegetal 
realizadas ao longo das obras do Ramal do Salgado, 
garantindo o adequado controle dos volumes gerados.

Ÿ Armazenamento da camada orgânica (expurgo vegetal) 
visando seu reaproveitamento nas atividades de 
recuperação de áreas degradadas pelo empreendimento.

Ÿ Monitoramento contínuo do avanço das atividades de 
supressão vegetal por meio da utilização de ferramentas 
de geoprocessamento, sensoriamento remoto e sistemas 
de informações geográficas (SIG), permitindo o controle 
espacial das áreas autorizadas e efetivamente suprimidas.

Ÿ Levantamento e monitoramento do uso e ocupação das 
áreas contempladas pela Autorização de Supressão 
Vegetal - ASV nº 1053.8.2023.96467, emitida pelo 
Ibama para as obras de implantação do Ramal do 
Salgado.

Ÿ Estaqueamento dos limites da faixa de desapropriação 
do Ramal do Salgado e das áreas contempladas pela 
ASV, visando assegurar que as intervenções ocorram 
exclusivamente nas áreas devidamente autorizadas para 
implantação do empreendimento.

Ÿ Afugentamento e resgate da fauna terrestre realizadas 
previamente às  ações de supressão vegetal 
semimecanizada e mecanizada, executadas pelas 
equipes especializadas do Cemafauna/Univasf, em 
conformidade com os procedimentos de proteção da 
fauna estabelecidos no licenciamento ambiental.

Ÿ Supressão vegetal semimecanizada e mecanizada 
executadas nas áreas contempladas pela ASV, em 
conformidade com os limites licenciados e as diretrizes 
estabelecidas no Programa.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acompanhamento)

Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado (Engenharia Consultiva)

Univasf (Acompanhamento)
Fumdham/Inapas (Acompanhamento)

de áreas autorizadas
para supressão

 na ASV 
nº 1053.8.2023.

96467

241,53 ha 220,38 ha 194,98 ha
de áreas de
supressão

vegetal realizada

de áreas a
suprimir

de limpeza
de áreas

antropizadas



Apoio às Prefeituras
para Elaboração de seus
Planos Diretores

PBA 11

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 
(Acompanhamento/Execução)

Em Lavras da Mangabeira/CE o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano 
(PDDU) foi instituído pela Lei 
Municipal nº 537, de 10 de julho de 
2018, e alterado pela Lei Municipal 
nº 686, de 27 de janeiro de 2022.

18

Ações Desenvolvidas

Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de 
Ipaumirim/CE.

 Programa de Apoio às Prefeituras para Elaboração dos OPlanos Diretores (PBA 11) do Ramal do Salgado tem 
como objetivo possibilitar a criação de estratégias que deverão 
ser implementadas pelo Poder Público, visando o reforço da 
infraestrutura existente, serviços e dos instrumentos de gestão 
administrativa nas municipalidades consideradas, de forma a 
equipá-las para responder às possíveis demandas que advirão 
com a implantação do empreendimento e garantir que este 
não afete prejudicialmente a estabilidade dos centros urbanos 
e demais localidades, assim como o bom desenvolvimento das 
atividades concernentes às obras.

Ÿ Realização de consultas institucionais e visitas técnicas 
aos municípios de Ipaumirim/CE e Lavras da 
Mangabeira/CE, para acompanhamento da situação de 
tramitação, aprovação, publicação e vigência dos 
respectivos Planos Diretores Municipais:

Em Lavras da Mangabeira/CE o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano 
(PDDU) foi instituído  pela Lei Municipal 
nº 537, de 10 de julho de 2018, e 
posteriormente alterado pela Lei 
Municipal nº 686, de 27 de janeiro de 
2022.

Em Ipaumirim/CE: o Plano Diretor 
Municipal Participativo (PDMP) foi 
instituído por meio da Lei Complementar 
nº 565, de 11 de maio de 2026, 
consolidando o principal instrumento de 
planejamento, ordenamento territorial e 
desenvolvimento urbano do município.

Ÿ Principais Resultados até junho/2026

ü Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de 
Lavras da Mangabeira/CE vigente e acompanhado pelo 
Programa;

ü Plano Diretor Municipal Participativo (PDMP) de 
Ipaumirim/CE  aprovado,  instituído  pela  Lei 
Complementar nº 565, de 11 de maio de 2026, vigente e 
acompanhado pelo Programa;

ü 100% das ações previstas no Programa de Apoio às 
Prefeituras para Elaboração de seus Planos Diretores 
concluídas no âmbito do licenciamento ambiental do 
Ramal do Salgado.



Acompanhamento da
Situação dos Processos
Minerários da ADA

19

PBA 12

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Escavação de caixa de empréstimo no 
Segmento de Canal 09.

ste Programa tem por objetivo geral contribuir com a Eliberação da faixa correspondente à Área Diretamente 
Afetada (ADA), solucionando as possíveis interferências 
resultantes da construção e operação do empreendimento 
sobre as áreas de interesse do extrativo mineral, as áreas de 
exploração mineral requeridas e as que estiverem em 
diferentes estágios de licenciamento mineral. Tais impactos 
estão ligados a eventuais restrições ou impedimentos 
operacionais que dificultem ou impeçam o prosseguimento 
da atividade exploratória, ou provoquem limitações na 
definição do real potencial da área requerida.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento/Execução)

 

Ÿ Monitoramento, atualização e sistematização das 
informações relacionadas aos processos minerários 
incidentes na Área Diretamente Afetada (ADA) do Ramal 
do Salgado, com base nos dados disponibilizados pelo 
Sistema de Informações Geográficas da Mineração 
(SIGMINE) da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Ÿ Acompanhamento da situação dos títulos minerários 
existentes na ADA do empreendimento, incluindo a 
análise de interferências entre os processos minerários 
e a faixa de obras do Ramal do Salgado.

Ÿ Monitoramento de informações disponíveis no 
SIGMINE/ANM, relacionadas aos detentores de direitos 
minerários na ADA do Ramal do Salgado, visando 
identificar a ocorrência de possíveis negociações 
quanto ao ressarcimento de eventuais perdas de 
receitas dos seus titulares.

Ÿ Atualização contínua do Mapa de Situação dos 
Processos Minerários incidentes na Área Diretamente 
Afetada (ADA) do Ramal do Salgado, subsidiando as 
ações de planejamento,  gestão territorial  e 
acompanhamento ambiental do empreendimento.

Processos Minerários da ADA 
do Ramal do Salgado

Com Influência na faixa de obras
Sem Influência na faixa de obras

70%

30%

Consulta à ANM para verificar o andamento do processo de 
solicitação do Bloqueio de Atividade Minerária para a faixa 
de 500 metros ao longo do Ramal do Salgado. No 
momento, aguarda-se a análise e a definição da referida 
poligonal, com base nos critérios estabelecidos pelo 
Parecer Normativo PROGE nº 500/2008-FMM-LBTL-
MPSDM-JA.

JUN/2026
37 33

1

12

25



O Programa de Compensação Ambiental (PBA 13) tem 
como objetivo adotar medidas compensatórias 

relacionadas aos impactos ambientais decorrentes da 
implantação do Ramal do Salgado,  em conformidade com a 
legislação vigente.

O Programa também acompanha o encaminhamento da 
Certidão de Cumprimento do Termo de Compromisso de 
Compensação Ambiental, emitida pelo  Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ao 
órgão ambiental licenciador do empreendimento (Ibama), 
visando a desoneração do empreendedor das obrigações de 
compensação ambiental  destinada às unidades de 
conservação, conforme o Art. 22, § 2º, da Instrução 
Normativa nº 7, de 10 de junho de 2020.

Ÿ Este Ministério atendeu a todas as ações previstas no 
Programa de Compensação Ambiental do PISF e seus 
Ramais Associados, conforme confirmado pelo Termo 
de Quitação Integral da Compensação Ambiental, 
emitido pelo ICMBio, encaminhado por meio do Ofício 
nº 126/2010/CGFIN/DIPLAN/ICMBIO, de 28 de abril 
de 2010.

Ÿ O MIDR aguarda a manifestação do Comitê de 
Compensação Ambiental Federal (CCAF) e da Divisão 
de Assuntos Estratégicos e Compensação Ambiental 
(DAEC/DILIC) do Ibama, para finalizar o processo de 
Compensação Ambiental e encerrar a respectiva 
condicionante.

Compensação
Ambiental

PBA 13

Ações Desenvolvidas

Estação Ecológica Raso da Catarina, localizada no 
Estado da Bahia – Foto: Acervo Fundaj.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

20

Repasse e Aplicação do Valor de R$ 
21.120.000,00 como compensação 
ambiental, conforme o cálculo de 0,5% do 
valor total do empreendimento. Valor que 
foi destinado às Unidades de Conservação 
beneficiadas e devidamente registrado no 
Termo de Quitação Integral da Obrigação 
de Compensação Ambiental, emitido pelo 
ICMBio (Processo nº: 02001.004925/2005-
68 e Processo de Licenciamento Ibama nº 
02001.003718/94-54).



O Programa de Monitoramento do Sistema 
Adutor e das Bacias Receptoras (PBA 14) visa 

i m p l a n t a r  e  e s t r u t u r a r  d u a s  r e d e s  d e 
acompanhamento hidrológico: uma destinada ao 
Sistema de Obras de Adução do Ramal do Salgado e 
outra voltada ao monitoramento dos rios e 
reservatórios das bacias receptoras.

Dada a complexidade dos sistemas hídricos 
envolvidos, que possuem diversos componentes 
como canais, rios e estruturas hidráulicas, o 
monitoramento contínuo e automatizado torna-se 
essencial para garantir seu desempenho. Isso 
possibilita a adoção de medidas corretivas específicas 
e estratégias para melhorar a eficiência operacional, 
além de mitigar impactos ambientais e econômicos. 

O Programa prevê a obtenção de dados hidrológicos 
em tempo real, como volumes de reservatórios e 
vazões,  complementados por  informações 
meteorológicas em parceria com entidades públicas e 
privadas. 

Realização de estudos e levantamentos 
técnicos para subsidiar a instalação dos 

equipamentos e a implementação do 
sistema de comunicação e transmissão 

de dados.

Monitoramento, atualização e 
sistematização das informações 

hidrológicas obtidas por meio do 
Sistema Hidroweb da Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico (ANA), 
permitindo o acompanhamento das 

condições hidrológicas dos corpos 
hídricos monitorados.

Definição das estações de 
monitoramento hidrológico destinados ao 

acompanhamento do Sistema Adutor do 
Ramal do Salgado e da bacia receptora 

(rios e reservatórios). 

 PBA 14

Monitoramento do Sistema 
Adutor e das Bacias
Receptoras   

Ações Desenvolvidas

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:
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Levantamento das estações hidrológicas 
já existentes nos rios e reservatórios das 

bacias receptoras, visando sua 
integração à rede de monitoramento 

prevista pelo Programa. 

Ÿ Principais Resultados até junho/2026

ü 11 estações hidrológicas monitoradas na área de 
influência do Ramal do Salgado.

ü Monitoramento contínuo das variáveis hidrológicas, 
incluindo níveis d'água, vazões e precipitação, nos 
corpos hídricos de interesse do Programa.

ü Rede de monitoramento hidrológico estruturada para 
subsidiar  o  acompanhamento ambiental  do 
empreendimento.



Programa de Apoio Técnico para Implantação de OInfraestrutura de Abastecimento de Água ao Longo 
dos Canais (PBA 15) tem como objetivo implantar 
Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) em 
comunidades localizadas nos municípios da Área 
Diretamente Afetada (ADA) do Ramal do Salgado, no 
estado do Ceará, visando melhorar a qualidade de vida das 
populações atendidas e reduzir riscos associados ao uso 
irregular da água proveniente dos canais e estruturas 
hidráulicas do empreendimento.

a serem beneficiadas pelo Programa, localizadas 
na Área Diretamente Afetada (ADA), as quais 
foram divididas em 02 grupos, considerando-se 
as suas localizações:

ü Grupo 1 (ADA Exclusiva do Ramal do 
Salgado): 36 comunidades. 

ü Grupo 2 (Área de Confluência das ADAs 
do Ramal do Salgado e Apodi): 13 
comunidades. 

Ÿ  Formalização do Termo de Compromisso: Formalizado o 
TC nº 973548/2024 com objetivo de elaborar os estudos 
de concepção, viabilidade e o projeto básico, bem como a 
implantação das obras dos sistemas de abastecimento de 
água.

 PBA 15

Apoio Técnico para Implantação
de Infraestrutura de Abastecimento
de Água ao longo dos Canais   

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental 

Ltda. (Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Açude localizado no Sítio São Luís, município 
de Lavras da Mangabeira/CE.

.
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Atualizações das Informações
relativas às 49 Comunidades
Rurais

Ipaumirim/CE: 05 SAA
(12 comunidades / 980 habitantes). 

Lavras da Mangabeira/CE: 06 SAA 
(22 comunidades / 1.584 habitantes).

Aurora/CE: 01 SAA
(12 comunidades / 2.428 habitantes).Ÿ Diagnóstico e Atualização Cadastral: Mapeamento e 

atualização cadastral das comunidades rurais inseridas 
nos municípios da ADA do Ramal do Salgado, com 
identificação e caracterização dos tipos de abastecimento 
existentes (público e/ou privado), análise das condições 
das estruturas de captação, reservação e redes de 
distribuição, além de registros fotográficos e 
georreferenciamento das instalações.

Ÿ Articulação Institucional: Interrelação com a Secretaria 
das Cidades do Ceará (Scidades) para definição do 
escopo de atendimento das comunidades rurais nos 
municípios da ADA do Ramal do Salgado.

Ÿ Estruturação do Atendimento: Definição de 12 
Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 
contemplando 46 comunidades da ADA do Ramal do 
Salgado e beneficiando aproximadamente 4.992 
habitantes, distribuídos da seguinte forma:



 Programa de Fornecimento de Água e Apoio Técnico Opara Pequenas Atividades de Irrigação ao Longo dos 
Canais para as Comunidades Agrícolas (PBA 16) tem como 
finalidade contribuir para a melhoria das condições 
socioeconômicas das famílias elegíveis ao reassentamento na 
Vila Produtiva Rural União (VPR União). O Programa prevê a 
implantação de sistemas de irrigação de pequeno porte, 
visando diversificar e ampliar a produção agrícola, além de 
fortalecer a reinserção socioeconômica das famílias 
beneficiárias.

 PBA 16

Fornecimento de Água e 
Apoio Técnico para Pequenas 
Atividades de Irrigação ao Longo dos
Canais para as Comunidades Agrícolas   

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Visita domiciliar ao Sítio Monte Alegre, 
em Lavras da Mangabeira/CE.
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Identificação e quantificação do público 
beneficiário do Programa, composto por 
13 (treze) famílias elegíveis ao 
reassentamento, totalizando 40 (quarenta) 
pessoas, conforme critérios definidos no 
Programa de Reassentamento das 
Populações (PBA 08).

Seleção da área destinada à implantação 
da VPR União, localizada no Sítio Boa Vista, 
município de Ipaumirim/CE, com 
aproximadamente 104,40 hectares, 
observando critérios de viabilidade 
ambiental, regularidade fundiária e 
adequação técnica para implantação da 
infraestrutura produtiva e habitacional.

Reuniões, visitas domiciliares e 
encontros técnicos com o público 
beneficiário, com foco na apresentação 
das etapas do Programa, esclarecimento 
de dúvidas e fortalecimento da 
participação social.

Definição e aprovação, em reunião com as 
famílias beneficiárias, do modelo 
preliminar de organização dos lotes no 
reassentamento rural coletivo, 
contemplando lote habitacional (0,25 ha), 
quintal produtivo irrigado (0,75 ha) e lote 
de sequeiro (3,0 ha), totalizando 4,0 ha 
por família.

Preparação e organização da 
documentação técnica necessária à fase 
licitatória para implantação da 
infraestrutura de irrigação na VPR.

Desenvolvimento de atividades 
socioeducativas voltadas aos 
beneficiários do PBA 16, abordando 
temas relacionados à convivência com o 
semiárido, uso sustentável dos recursos 
naturais, segurança hídrica e 
fortalecimento das práticas produtivas 
sustentáveis.



O Programa de Monitoramento de Processos Erosivos 
(PBA 17) tem como objetivo indicar medidas de 

controle de estabilização do solo a serem aplicadas durante 
a construção do Ramal do Salgado, visando prevenir a 
ocorrência de processos erosivos. Além disso, o Programa 
prevê a definição de dispositivos e critérios para 
monitoramento dos pontos críticos, contribuindo para a 
manutenção das condições adequadas de estabilização dos 
solos.

Ÿ Realização de estudo de suscetibilidade à erosão em 
áreas de intervenções das obras de implantação do 
Ramal do Salgado.

Ÿ Elaboração de mapas de suscetibilidade à erosão, por 
meio  do  processamento  e  cruzamento  de 
informações de uso e cobertura vegetal, tipos de 
solos, erosividade das chuvas e declividade do 
terreno.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda 

(Acompanhamento)
ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO (Execução)

Consórcio Supervisor Ramal do Salgado
 (Engenharia Consultiva)

Monitoramento 
de Processos Erosivos    

 PBA 17

Ações Desenvolvidas

Monitoramento dos locais susceptíveis ao surgimento de 
processos erosivos e carreamento de sedimentos em áreas 

adjacentes à Galeria da BR-116 e ao Segmento de Canal 04.

Implantação de medidas protetivas ao surgimento de processos 
erosivos em área adjacente ao Segmento de Canal 04.

Responsáveis:
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Identificação, caracterização e 
monitoramento das áreas susceptíveis à 
formação de processos erosivos, tais 
como: encostas, taludes, talvegues, 
bueiros e estradas de acesso.

Monitoramento das atividades de 
supressão vegetal e movimentação de 
terra em áreas suscetíveis ao 
carreamento de sedimentos, visando 
prevenir a ocorrência de processos 
erosivos e assoreamento de corpos 
hídricos.

Acompanhamento das atividades 
construtivas e verificação da 
implementação de medidas preventivas 
e corretivas voltadas ao controle da 
erosão e à estabilização dos solos nas 
áreas impactadas pelo empreendimento.



O Programa de Monitoramento de Fontes Hídricas 
Subterrâneas (PBA 18) tem por objetivo realizar o 

diagnóstico e o monitoramento qualiquantitativo das 
fontes hídricas subterrâneas situadas em áreas 
potencialmente vulneráveis a alterações na dinâmica do 
aquífero, decorrentes da implantação do Ramal do 
Salgado, antes e após o início de operação do 
empreendimento.

Monitoramento
de Fontes Hídricas 
Subterrâneas   

 PBA 18

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)
UFPE (Execução)

Responsáveis:

Até abril de 2026, foram executadas 
04 (quatro) campanhas de 

monitoramento de fontes hídricas 
subterrâneas.

O Programa de Monitoramento de 
Fontes Hídricas Subterrâneas 

contempla 05 (cinco) pontos de 
monitoramento localizados em um raio 

de 2,5 km da região de deságue do 
Ramal do Salgado, no município de 

Lavras da Mangabeira/CE.

Ações Desenvolvidas

Coleta de amostra de água no ponto PM-01.

Assepsia da saída de água do poço para coleta de 
amostras de água no PM-05.
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Ÿ Real ização  de  campanhas  semestra is  de 
monitoramento quali-quantitativo das águas 
subterrâneas, realizadas nos períodos seco e chuvoso, 
contemplando  a  avaliação  das  condições 
hidrogeológicas e da qualidade da água dos pontos 
monitorados.

Ÿ Coleta, sistematização e análise dos dados obtidos 
durante as campanhas de campo, visando identificar 
possíveis alterações nos níveis e nas características 
físico-químicas das águas subterrâneas ao longo do 
período de monitoramento.

Ÿ Atual ização  per iódica  da  base  de  dados 
hidrogeológicos utilizada para subsidiar  o 
acompanhamento ambiental do empreendimento.

Ÿ Principais Resultados até junho/2026

ü 05 pontos de monitoramento de fontes hídricas 
subterrâneas acompanhados pelo Programa.

ü 04 campanhas de monitoramento de águas 
subterrâneas executadas.



O Programa de Regularização Fundiária nas Áreas do 
Entorno dos Canais (PBA 19) tem o objetivo básico de 

promover a regularização fundiária das propriedades situadas na 
faixa de domínio das obras do Trecho III do PISF, alvo das 
atividades de desapropriações necessárias à implantação do 
Projeto do Ramal do Salgado.

O Programa visa assegurar a normalidade das desapropriações 
das áreas necessárias à implantação do empreendimento, 
considerando o número precário de propriedades com registros 
e a existência de diversas situações irregulares no que tange à 
documentação dos imóveis.

Ÿ Consultas aos órgãos do Governo do Estado do Ceará para 
a obtenção de cópias dos títulos de domínio e demais 
documentos fundiários pertinentes às famílias inseridas 
na  área de implantação do Ramal do Salgado.

Ÿ Realização de visitas às famílias residentes na faixa de 
domínio do Ramal do Salgado, com objetivo de:

 PBA 19

Regularização Fundiária nas 
Áreas do Entorno dos Canais      

MIDR (Empreendedor/Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Área em processo de desapropriação e regularização 
fundiária para implantação da Vila Produtiva Rural do 

Ramal do Salgado, no município de Ipaumirim/CE.
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quanto relacionadas à regularização 
fundiária, esclarecendo as diferenças 
entre posse e propriedade, bem como 
aos procedimentos necessários à 
obtenção de títulos de domínio, 
conforme a legislação brasileira.

em áreas de terras devolutas e de 
postulação de usucapião, visando a 
regularização das situações em que a 
posse e o uso do solo estão em 
desacordo com a legislação vigente.

nas consultas aos cartórios de 
registros de imóveis, registros civis e 
cadastros patrimoniais municipais, 
facilitando o acesso à documentação 
necessária para a regularização 
fundiária.

na faixa de domínio do Ramal do 
Salgado quanto à organização das 
informações e documentos 
necessários às reuniões com técnicos 
do Instituto do Desenvolvimento 
Agrário do Ceará (IDACE).

Fornecer Orientações
Jurídicas

Mapear e Identificar
Famílias

Assessorar as
Famílias

Orientar as
Famílias



O  Programa de Monitoramento de Vetores e 
Hospedeiros de Doenças (PBA 20) visa prevenir e 

controlar a proliferação de organismos vetores e 
hospedeiros com potencial de transmissão de doenças 
associadas a ambientes aquáticos na Área Diretamente 
Afetada (ADA) do Ramal do Salgado. As atividades incluem 
o mapeamento dos Pontos de Monitoramento, onde são 
realizadas as campanhas de campo e coleta de espécies de 
interesse epidemiológico, e a disponibilização das 
informações obtidas aos multiplicadores locais, incluindo 
lideranças comunitárias, agentes de saúde e agentes de 
endemias.

Monitoramento de Vetores
e Hospedeiros de Doenças    

 PBA 20

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)
UFPE (Execução)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Coleta no crepúsculo vespertino de insetos adultos, com armadilha 
Shannon adaptada e aspirador entomológico, no PM06.
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Execução do Plano de Monitoramento de 
Vetores e Hospedeiros de Doenças do Ramal 
do Salgado, em conformidade com a 
malha amostral previamente definida 
e com as diretrizes estabelecidas no Programa.

Ÿ Principais Resultados até junho/2026

ü 06 pontos de monitoramento de vetores e hospedeiros 
de doenças implantados e acompanhados pelo 
Programa.

ü 04 campanhas de monitoramento executadas.

Execução do Plano de Monitoramento de 
Vetores e Hospedeiros de Doenças do 
Ramal do Salgado, em conformidade com a 
malha amostral previamente definida e 
com as diretrizes estabelecidas no 
Programa.

Realização de campanhas semestrais de 
monitoramento de vetores e hospedeiros 
de doenças, contemplando a coleta, 
identificação e análise de espécies de 
interesse epidemiológico associadas aos 
ambientes monitorados.

Sistematização, análise e consolidação 
dos dados obtidos durante as campanhas 
de monitoramento, visando subsidiar a 
avaliação das condições sanitárias e 
epidemiológicas da área de influência do 
empreendimento.

Compartilhamento das informações 
produzidas pelo Programa com 
instituições parceiras, profissionais da 
saúde, agentes de endemias e demais 
atores envolvidos no acompanhamento das 
condições ambientais e sanitárias da 
região.



O Programa de Saúde Pública (PBA 21) objetiva 
assegurar o menor impacto negativo possível do 

projeto nas condições de saúde da população vinculada ao 
empreendimento.

As ações do Programa são desenvolvidas em inter-relação 
com o Plano Ambiental de Construção (PAC) e o Programa de 
Treinamento e Capacitação de Técnicos das Obras em 
Questões  Socioambientais,  Saúde e  Segurança, 
compreendendo 04 (quatro) eixos temáticos:

Ÿ Levantamento dos dados epidemiológicos obtidos no 
Departamento de Informática do Sistema Único de 
S a ú d e  d o  B r a s i l  ( D ATA S U S ) ,  v i s a n d o  o 
acompanhamento e monitoramento da situação de 
saúde dos municípios da Área Diretamente Afetada, 
em especial, os problemas de saúde relacionados à 
fase de instalação do Ramal do Salgado: Doenças de 
Veiculação Hídrica, Acidentes com Animais 
Peçonhentos, Infecções Sexualmente Transmissíveis 
e Gravidez Precoce.

 PBA 21

Saúde Pública    
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda 
(Acompanhamento)

ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Engenharia Consultiva)

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Cartaz sobre a importância da vacinação afixado no canteiro de 
obras do Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO.
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Eixos Temáticos

Prevenção
da Violência
e Acidentes

Prevenção
de Acidentes
com Animais
Peçonhentos

Prevenção
de Doenças

de Veiculação
Hídrica

Prevenção
de Infecções

Sexualmente
Transmissíveis

- IST/AIDS

destinadas aos trabalhadores das 
obras de implantação do Ramal do 
Salgado, realizadas por meio de 
palestras, treinamentos e Diálogos 
Diários de Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente (DDSMS).

nos canteiros de obras e frentes de 
serviço Ramal do Salgado, abordando 
temas relacionados à prevenção de 
doenças de veiculação hídrica, 
IST/AIDS, importunação sexual, 
assédio moral, Tuberculose, Dengue, 
Coronavírus, acidentes com animais 
peçonhentos, alcoolismo e uso de 
drogas.

Acompanhamento
das Ações em Saúde Pública

Fixação de Informativos
e Cartazes Educativos



O Programa de Relocação das Infraestruturas a serem 
Afetadas pela Implantação do Empreendimento 

(PBA 22) objetiva realocar as infraestruturas a serem 
afetadas pela implantação do Ramal do Salgado, tais 
como: estradas, rodovias, pontes, travessias, linhas de 
transmissão (baixa tensão), cabos ópticos e adutoras. O 
Programa visa assegurar a continuidade do tráfego nas 
rodovias e acessos da região de implantação do 
empreendimento, por meio da recomposição de estradas 
vicinais, acessos particulares e caminhos existentes, além 
de manter a continuidade dos serviços públicos de 
fornecimento de energia elétrica, telecomunicações e 
saneamento às populações afetadas.

 PBA 22

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acompanhamento)

Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado

 (Engenharia Consultiva)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas
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Relocação das Infraestruturas 
a serem afetadas pela
Implantação do Empreendimento    

como estradas, rodovias, pontes, travessias, 
linhas de transmissão (baixa tensão), cabos 
ópticos e adutoras, tendo em vista assegurar 
a continuidade da circulação de veículos, 
pedestres e animais, bem como a 
manutenção dos serviços públicos de 
energia elétrica, telecomunicações e 
saneamento.

Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO, 
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado e 
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda., para 
discussão das soluções de engenharia 
destinadas aos acessos interceptados pelas 
obras do Ramal do Salgado, incluindo a 
definição da localização de galerias, 
passarelas e demais estruturas de travessia 
previstas em projeto, assegurando a 
continuidade do tráfego e da mobilidade 
local.

da efetividade das soluções implantadas, 
verificando as condições de tráfego, 
acessibilidade, funcionamento dos serviços 
públicos e atendimento das demandas das 
comunidades localizadas na Área 
Diretamente Afetada (ADA) do 
empreendimento.

Cartaz sobre a importância da 
vacinação afixado no canteiro 
de obras do Consórcio 
ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO.  

Reuniões técnicas entre 
representantes do MIDR 

Realização de vistorias 
técnicas periódicas 
para monitoramento 

Ÿ Levantamento e cadastro das interferências 
identificadas ao longo da faixa de obras do Ramal do 
Salgado, como estradas, rodovias, pontes, travessias, 
linhas de transmissão (baixa tensão), cabos ópticos e 
adutoras, tendo em vista assegurar a continuidade da 
circulação de veículos, pedestres e animais, bem como 
a manutenção dos serviços públicos de energia 
elétrica, telecomunicações e saneamento.

Ÿ Reuniões técnicas entre representantes do MIDR, 
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE –  SALGADO, 
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado e FITLOC 
Engenharia e Ambiental Ltda., para discussão das 
soluções de engenharia destinadas aos acessos 
interceptados pelas obras do Ramal do Salgado, 
incluindo a definição da localização de galerias, 
passarelas e demais estruturas de travessia previstas 
em projeto, assegurando a continuidade do tráfego e 
da mobilidade local.

Ÿ Reuniões com comunidades e lideranças locais para 
apresentação, discussão e validação das alternativas 
de engenharia propostas, buscando compatibilizar as 
necessidades da população com as soluções previstas 
para manutenção dos acessos e da conectividade 
entre as localidades afetadas.

Ÿ Acompanhamento da implantação e adequação das 
estruturas e intervenções previstas para recomposição 
dos acessos, tratamento das interferências viárias, 
manutenção dos serviços públicos e das infraestruturas 
de apoio associadas à implantação do Ramal do Salgado.

Estrada vicinal interceptada pelas obras de construção 
do Ramal do Salgado.



O Programa de Conservação da Fauna e da Flora (PBA 
23) visa mitigar e compensar os impactos negativos, 

bem como potencializar os impactos positivos decorrentes 
da implantação do Ramal do Salgado no bioma Caatinga.

O Programa é subdividido em 08 (oito) Subprogramas 
relacionados a seguir:

Ÿ Subprograma de Monitoramento das Modificações 
na Cobertura, Composição e Diversidade Vegetal; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Entomofauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Herpetofauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Avifauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Mastofauna; 

Ÿ Subprograma de Implantação de Passagens 
Artificiais para a Fauna; 

Ÿ Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre.

Ÿ Execução dos 08 (oito) Subprogramas que compõem o 
Programa de Conservação da Fauna e da Flora do Ramal 
do Salgado, abrangendo ações de monitoramento, 
conservação, resgate e manejo da biodiversidade da 
Caatinga.

Ÿ Realização de atividades de afugentamento, resgate, 
triagem e destinação da fauna silvestre pela equipe do 
Cemafauna/Univasf durante as atividades de supressão 
vegetal executadas nas áreas contempladas pela 
implantação do Ramal do Salgado.

Ÿ Execução de ações de resgate de germoplasma pela 
equipe do Nema/Univasf, com coleta de sementes, frutos e 
demais materiais botânicos destinados à conservação da 
flora nativa, à produção de mudas e às atividades de 
recuperação ambiental.

 PBA 23

Conservação da 
Fauna e da Flora     

MIDR (Empreendedor)
Univasf (Execução)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 
(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Triagem do indivíduo da espécie Corythomantis greeningii 
resgatado pela equipe do Cemafauna/Univasf.
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Produção e manutenção de mudas de 
espécies nativas da Caatinga no viveiro 
operado pelo Nema/Univasf, localizado no 
município de Ipaumirim/CE, destinadas às 
ações de revegetação, recuperação de 
áreas degradadas e recomposição vegetal 
das áreas afetadas pelas obras do 
empreendimento

Ÿ Realização de campanhas periódicas de monitoramento 
da fauna e da flora, contemplando os diferentes grupos 
biológicos previstos nos subprogramas ambientais. Até o 
mês de junho de 2026, foram executadas 05 (cinco) 
campanhas de monitoramento no âmbito do Programa de 
Conservação da Fauna e da Flora do Ramal do Salgado.

Ÿ Monitoramento contínuo das condições da cobertura 
vegetal e da biodiversidade das áreas de influência do 
empreendimento, subsidiando a avaliação dos impactos 
ambientais e a definição de medidas de conservação e 
manejo.



 Programa de Prevenção à Desertificação (PBA 24) Otem como objetivo implementar ações de 
prevenção à desertificação e promover atividades de 
sensibilização, capacitação e difusão de informações 
sobre o tema na futura Vila Produtiva Rural União (VPR 
União).

Além disso, o Programa visa identificar e mapear áreas 
suscetíveis à desertificação no âmbito da VPR União, bem 
como capacitar as famílias reassentadas quanto à 
conservação do solo, às práticas de convivência com o 
semiárido e ao uso sustentável dos recursos naturais da 
Caatinga.

 PBA 24

Prevenção à 
desertificação     

MIDR (Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas
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Identificação e Mapeamento das 
Áreas Suscetíveis à Desertificação 
na poligonal da futura Vila Produtiva 
Rural (VPR), considerando aspectos 
relacionados ao uso e ocupação do 
solo, cobertura vegetal e condições 
ambientais da área selecionada para 
implantação da vila.

Realização de reuniões, visitas 
domiciliares e encontros técnicos com 
as famílias elegíveis ao Programa de 
Reassentamento das Populações (PBA 
08), visando apresentar os objetivos, 
diretrizes e etapas de execução do 
Programa de Prevenção à 
Desertificação, esclarecer dúvidas e 
fortalecer a participação social no 
processo de implantação da VPR 
União.

Apresentação dos objetivos, diretrizes e etapas de 
execução do Programa de Prevenção à Desertificação 

(PBA 24) durante visita domiciliar realizada no Sítio 
Monte Alegre, em Lavras da Mangabeira/CE.

Realização de ações educativas 
integradas, inter-relacionadas ao 
Programa de Educação Ambiental (PBA 
04), com as famílias elegíveis ao 
Programa de Reassentamento das 
Populações (PBA 08), abordando 
temas relacionados à prevenção da 
desertificação, conservação dos solos, 
recuperação ambiental, convivência 
com o semiárido e uso sustentável dos 
recursos naturais da Caatinga.

Produção e sistematização de 
informações técnicas destinadas a 
subsidiar o planejamento das ações de 
prevenção à desertificação, 
conservação dos solos e manejo 
sustentável dos recursos naturais na 
futura VPR União.
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