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Apresentação
O Ramal do Apodi, Trecho IV do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional (PISF), transportará, por gravidade, as águas 
do rio São Francisco, a partir da estrutura de controle do 
Reservatório de Caiçara, na Paraíba, até o Reservatório 
Angicos, no Rio Grande do Norte, em uma extensão 
aproximada de 115,4 quilômetros.

A vazão transportada será de 40 m³/s até o quilômetro 
30,2, de onde está prevista a derivação do Ramal do 
Salgado (Trecho III do PISF), que levará as águas para o 
estado do Ceará. Após essa derivação, a vazão será de 20 
m³/s. 

Estima-se o atendimento potencial de aproximadamente 
750 mil pessoas de 54 cidades da Paraíba, do Rio Grande do 
Norte e do Ceará.

O processo de licenciamento ambiental do Ramal do 
Apodi ocorre no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

A Licença de Instalação (LI) do empreendimento foi 
concedida em 23/07/2021, sob o nº 1392/2021, com 
vigência até 23/07/2027.

Além da emissão da LI, outras licenças essenciais ao 
andamento das obras foram obtidas, sendo elas:

03

Autorização para Supressão de Vegetação 
(ASV) nº 1053.9.2021.60264: emitida pelo 
Ibama em 22/10/2021, com validade até 
22/10/2023, para as áreas relativas à 1ª Etapa 
de implantação do Ramal do Apodi/PISF.

Autorização para Supressão de Vegetação (ASV) 
nº 1053.9.2021.63276: emitida pelo Ibama em 
06/12/2021, com validade até 06/08/2026, 
para as áreas relativas à 2ª Etapa de implantação 
do Ramal do Apodi/PISF.

Portaria Iphan nº 43: emitida pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 
09/07/2021, com validade de 24 meses, a qual 
autoriza a prospecção, resgate e acompanhamento 
arqueológico e paleontológico na área de 
implantação do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional (PISF).
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Ações Desenvolvidas
Ÿ Controle ambiental sistemático das obras, tendo em vista o 

cumprimento de normas,  legislação vigente e 
recomendações/condicionantes instituídas na Licença de 
Instalação (LI) nº 1392/2021 emitida pelo Ibama.

Reuniões Gerenciais de
Meio Ambiente

Acompanhamento do
Avanço Físico da Obra
e dos Programas Ambientais

Acompanhamento dos
Procedimentos e Instrumentos
Técnico-gerenciais 

Elaboração de Instrumentos 
Técnicos-Gerenciais, Procedimentos
e Mecanismos

Reuniões de
Monitoramento Ambiental 

entre representantes do MIDR, Engenharia 
Consultiva do Ramal do Apodi (ECRA), Álya 
Construtora, Fumdham/Inapas e CMT Engenharia, 
com o intuito de monitorar a execução dos 
Programas Ambientais e verificar a eficiência das 
medidas mitigadoras e corretivas implantadas na 
fase de instalação do Ramal do Apodi.

com realização de visitas técnicas periódicas ao 
longo do empreendimento.

garantindo a implementação dos programas 
ambientais durante a fase de instalação do 
empreendimento.

que garantam a implantação das ações propostas 
nos 25 Programas Ambientais constantes no 
Projeto Básico Ambiental (PBA) do Ramal do 
Apodi.

com as empresas parceiras: Álya Construtora, 
Engenharia Consultiva do Ramal do Apodi (ECRA), 
Fumdham/Inapas, Univasf e CMT Engenharia, para 
avaliar e discutir o andamento das obras, o 
cumprimento dos Programas Ambientais, e 
quando necessário, solucionar pendências 
socioambientais identificadas. 

Plano de Gestão,
Controle Ambiental
e Social das Obras

ste programa tem por objetivo dotar o Ramal do EApodi de mecanismos gerenciais eficientes que 
garantam a execução de todas as ações planejadas 
para controlar, minimizar, monitorar e compensar os 
impactos socioambientais gerados, de forma a 
manter um elevado padrão de qualidade ambiental 
na implantação e operação do empreendimento. 

PBA 01

Responsáveis
MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental (Execução)
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Vista panorâmica do Aqueduto Lagoa Vermelha

Solenidade de Inauguração 
·do Marco 01 do Ramal do Apodi, trecho entre a 
Estrutura de Controle Caiçara (Km 6+290) e a 
Estrutura de Controle de Derivação para o Trecho 
III (Km 30+220), com a presença do presidente da 
república entre outras autoridades federais, 
estaduais e municipais.



Ações Desenvolvidas

Plano Ambiental
de Construção (PAC)

PBA 02

Responsáveis

Este Programa estabelece diretrizes, visando 
nortear as ações técnicas da empresa construtora, 

em relação às questões ambientais, bem como a 
saúde e segurança dos trabalhadores ao longo da 
execução das obras.

MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental (Acompanhamento)
Álya Construtora (Execução)
Consórcio Concremat/Engecorps (Eng. Consultiva)

Ÿ Monitoramento de licenças ambientais, autorizações, 
outorgas e cadastros das instalações e atividades 
relacionadas à implantação do empreendimento em 
conformidade com a legislação e normas vigentes.

Ÿ Verificação da situação ambiental das obras, em 
conformidade com as diretrizes estabelecidas nos 
programas ambientais do PBA do empreendimento, por 
meio do Relatório de Andamento Mensal de Meio 
Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional, emitido pela 
Engenharia Consultiva.

Ÿ Monitoramento do cumprimento dos Planos e Programas 
(PGR, PCMSO, PGRS, PME, PCA do posto de combustível), 
entre outros.

Ÿ Verificação do cumprimento das metas e 
indicadores do Plano Ambiental de 
Construção (PAC) por meio de visitas nas 
obras.

Monitoramento do 
cumprimento das 

metas e 
indicadores do 

Plano Ambiental 
de Construção 

(PAC)

Controle do 
Material

Particulado, 
Gases e 
Ruídos

Infraestrutura e 
Serviços 
de Apoio

Plano de
 Sinalização

Desmonte 
de Rocha e 

Escavações com 
Explosivos

Saúde e 
Segurança 

do TrabalhadorUtilização de 
Áreas de 

Empréstimo
e Bota-foras

Gerenciamento
 de Efluentes

Gerenciamento e
 disposição de 

Resíduos
 Sólidos

Interferência 
em Corpos 

Hídricos

Implantação de colchão de areia no Segmento de Canal 9.

06



Comunicação
Social

Ações Desenvolvidas

Este programa tem por objetivo ser um canal de 
comunicação entre o empreendedor e a 

sociedade, especialmente a população diretamente 
afetada pelo empreendimento, de forma a motivar a 
sua participação nas diferentes fases do Ramal do 
Apodi.

entre estudantes e 
professores em 79 ações. 

em ações realizadas nos canteiros e 
frentes de obras do empreendimento.

em 131 ações informativas realizadas 
nas 60 (sessenta) comunidades na 
faixa de 500 m e nas 30 (trinta) 

durante as ações informativas nas sedes 
urbanas dos 15 municípios da Área 
Diretamente Afetada (ADA).

Ÿ Divulgação do Ramal do Apodi, por meio da criação e 
produção de materiais informativos (folderes, cartazes, 
cards digitais, apresentações em Powerpoint, dentre 
outros) e por meio do site e perfis oficiais do MIDR, na 
internet. 

Ÿ Atualização do Banco de Imagens, por meio do registro 
fotográfico sistemático do avanço das obras do Ramal do 
Apodi e execução dos 25 Programas Ambientais. 

PBA 03

2918 Pessoas

557 Trabalhadores

1.879 Pessoas

791 Pessoas

Comunicando o Ramal do Apodi

Instituições

Comunidades

Urbanas

Ÿ Execução do Plano Estratégico do Programa de 
Comunicação Social do Ramal do Apodi, contendo 
estratégias, metodologias e ferramentas, com vistas ao 
pleno atendimento das diretrizes apresentadas no 
Programa de Comunicação Social.

Responsáveis
MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental (Execução)

 Ação Informativa Comunicando o Ramal do Apodi.
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no Cento de Centro de Atendimento
ao Público - CAPRA

3391 Atendidos
Visitantes



Educação
Ambiental

Ações Desenvolvidas

 Programa de Educação Ambiental é uma ação Oestratégica complementar à gestão ambiental 
do empreendimento.  Para  tanto,  atua na 
mobilização e qualificação das comunidades 
envolvidas para atuarem no planejamento e na 
execução de ações destinadas a otimizar os 
impactos positivos do Projeto Ramal do Apodi e 
minimizar os impactos negativos.

O processo educativo é orientador no sentido de 
uma adaptação ativa dos habitantes na construção 
do novo socioambiente, o que requer a construção 
de novos conhecimentos para viver no ambiente em 
transformação. Isto implicará tanto na manutenção 
e/ou potencialização quanto em mudanças de 
hábitos e atitudes que sejam coerentes com os 
princípios e valores da sustentabilidade.

Ÿ 323 Ações Informativas sobre o eixo temático Saúde;

Ÿ 2.897 Ações Informativas sobre o eixo temático Segurança;

Ÿ 321 Ações Informativas sobre o eixo temático Meio 
Socioambiental;

Ÿ 12 Ações Informativas sobre o eixo temático Cultural.

PEA Comunidades

PEAT Trabalhadores

PEA Saúde

Ÿ Execução do Plano Estratégico de Educação Ambiental, 
com vistas à execução do Programa de Educação 
Ambiental do Ramal do Apodi, contendo estratégias para 
atendimento dos públicos de acordo a Instrução 
Normativa nº 2, de 27 de março de 2012 do Ibama, 
separados didático-metodologicamente em 2 (dois) 
componentes, com a seguinte classificação: 

Ÿ Articulação e mobilização sistemática dos gestores 
públicos de saúde dos 15 municípios da ADA. 
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Ÿ Produção de material didático utilizados nas oficinas 
(Módulos I, II, III e IV).

3

Ÿ 60 oficinas formativas realizadas e 1036 participações.

Ÿ Monitoramento de atividades relacionadas as ações 
propostas no Plano Local de Ação realizadas pelos 
profissionais de saúde participantes do processo 
formativo. 

PBA 04

Responsáveis
MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental (Execução)

Monitoramento do Plano de Ação Local - PEA Saúde. 
Santa Helena PB.

na ADA do Ramal do Apodi. 

realizadas e 746 participações.

das comunidades, com o objetivo de 
agendar datas e espaços adequados 
para realização das oficinas 

utilizados nas oficinas (Módulos I, II, III e IV).

242 Comunidades
Mapeadas

39 Oficinas Formativas

Articulação com Lideranças/
Representantes

Elaboração de Material
Didático
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as ações propostas no Plano Local de Ação 
realizadas pelos representantes das 
comunidades participantes do processo 
formativo. 

Monitoramento de atividades
relacionadas



Treinamento e
Capacitação de Técnicos
da Obra em Questões
Socioambientais,
Saúde e Segurança 

Ações Desenvolvidas

PBA 05

MIDR (Empreendedor)
Álya construtora (Execução)
CMT Engenharia e Ambiental
(Acompanhamento)

O Objetivo principal deste PBA é capacitar todos 
os técnicos e trabalhadores da construtora, a 

partir de treinamentos e ações educativas, com o 
intuito de conscientizar e sensibilizar sobre saúde, 
segurança, meio ambiente e código de conduta.

Ÿ Monitoramento sistemático das ações e atividades de 

treinamentos e capacitações para os trabalhadores com os 

temas: meio ambiente, saúde, segurança e normas de 

conduta, em conformidade com as diretrizes do Programa.

Ÿ Difusão de informações essenciais para os cuidados com a 

saúde e segurança aos trabalhadores por meio de cartazes 

e folders nas frentes de serviço.

Ÿ Treinamento de Integração para novos colaboradores 

abordando temas previstos no Programa, assim como, 

treinamentos sobre normas específicas.

Ÿ Diálogo Diário de Gestão Integrada (DDGI) envolvendo 

todos os trabalhadores com objetivo de conscientizá-los e 

sensibilizá-los quanto a prática de procedimentos 

ambientalmente adequados às obras.

Responsáveis

Treinamento Admissional prático realizado no centro de 
treinamento do CCO de Bom Jesus.

No período foram realizados:

Treinamentos, palestras e capacitações 
abordando os temas:

DDGI, abordando temas:

28 Palestras/Treinamentos
40 DDGI 

553 Participações em
Normas de Conduta 

218 Participações em
Normas de Conduta 

1.374 Participações em
Segurança e Saúde 

9.022 Participações em
Segurança e Saúde 

523 Participações
em Meio Ambiente 

345 Participações
em Meio Ambiente 
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Identificação 
e Salvamento 
de Bens Arqueológicos 

Ações Desenvolvidas

 objetivo principal do Programa é a conservação Odo patrimônio cultural arqueológico evidenciado 
na área de abrangência do Ramal do Apodi. A 
execução do programa é realizada pelas equipes de 
pesquisadores do Instituto Nacional de Arqueologia, 
Paleontologia e Ambiente do Semiárido do Nordeste 
do Brasil (Inapas), vinculado à Fundação Museu do 
Homem Americano (Fumdham), e visa identificar, 
documentar, salvaguardar, pesquisar e divulgar o 
Patrimônio Arqueológico.

Ÿ Prospecção, identificação e salvamento dos sítios 
arqueológicos presentes na área de abrangência da obra, 
realizadas pela Fumdham/Inapas. 

Ÿ Monitoramento das atividades de limpeza e supressão de 
vegetação, assim como, escavação de caixa de empréstimo 
e segmento de corte com material de 1ª categoria. 

Ÿ Realização de curadoria, higienização, catalogação e 
análises dos vestígios arqueológicos coletados nas 
atividades de salvamento de sítios e resgate de ocorrências, 
realizadas nos laboratórios da Fumdham/Inapas.

Ÿ Realização de Educação Patrimonial com os colaboradores 
da construtora e comunidades localizadas na ADA.

Ÿ Identificação e salvamento de sítios arqueológicos ao longo 
das obras do Ramal do Apodi, realizados pela equipe 
técnica da Fumdham/Inapas. Até fevereiro de 2026 
registrou-se: 

PBA 06

MIDR (Empreendedor)
Fumdham/Inapas  (Execução)
CMT Engenharia e Ambiental 
(Acompanhamento)

Responsáveis

37

02

34

Sítios Arqueológicos
Identificados

Sítios Arqueológicos
Registrados

Sítios Arqueológicos
Resgatados

Equipe da FUMDHAM_INAPAS realizando
 resgate do sítio Açude Angicos.
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01
Sítio arqueológico 
aguardando resgate



Ações Desenvolvidas

PBA 07

 Programa de Indenização de Terras e OBenfeitorias (PBA 07) do Ramal do Apodi tem 
como objetivo principal acompanhar o processo 
indenizatório, de modo a garantir o atendimento aos 
direitos da população diretamente afetada, bem 
como ao cronograma das obras.

Ÿ Levantamento detalhado de todos os imóveis e 
benfeitorias situadas na faixa de domínio de 200 metros 
do traçado do Trecho IV e seus respectivos ocupantes.

Ÿ Elaboração de Cadastros Fundiários, caracterização da 
terra nua e cobertura vegetal os imóveis e benfeitorias 
situadas na faixa de domínio do Ramal do Apodi.

Ÿ Produção das Peças Técnicas - Ficha de Cadastro, Laudo 
Técnico de Avaliação, Memorial Descritivo, Planta e Croqui 
da propriedade a ser desapropriada com as coordenadas 
georreferenciadas de sua localização, atestados pela 
Comissão de Avaliação de Laudo Patrimonial do PISF.

Ÿ Coleta e sistematização da documentação Geral do 
proprietário e de sua propriedade (RG, CPF, Certidão de 
Casamento, Certidões de Cartório de Registro de Imóveis, 
Certidões da Receita Federal, da Receita Estadual e 
Municipal, CCIR quando na área rural e IPTU quando na 
área urbana, além da documentação de herdeiros se for o 
caso, etc.).

Ÿ Requerimento Administrativo cadastrado no SEI, com a 
justificativa técnica de indenização subscrito pelos 
representantes legais do Ministério, as instruções iniciais e 
o pedido de urgência, solicitando as providências cabíveis 
por parte da AGU.

Ÿ Homologação Judicial da proposta de indenização por 
desapropriação após comprovação do depósito prévio 
inicial junto à Caixa Econômica Federal, obtendo-se o Auto 
de Imissão na Posse, bem como da expedição pela Justiça 
Federal do Alvará de pagamento da referida indenização.

MIDR (Empreendedor)
C M T  E n g e n h a r i a  e  A m b i e n t a l 
(Acompanhamento)

Responsáveis

Atendimento à família desapropriada pela 
União. Município de Major Sales (RN).

1.073
Cadastros
Fundiários

464 
Processos
ajuizados com
execução de
imissão 

38 
Processos
ajuizados sem
imissão de
posse 

22 
Cadastros
Revisados/
ass. comissão 

20 
Processos 
em fase de
ajuizamento 

409 
Processos
Ajuizados
com alvará

78 
Processos
Ajuizado
com imissão
de posse

Indenização de
Terras e Benfeitorias 

11

42 
Cadastros 
em fase de
elaboração 

Ÿ Ações realizadas pelo programa até fevereiro/26: 



Reassentamento 
de Populações  

Ações Desenvolvidas

O objetivo deste programa é implementar as 
medidas e ações necessárias junto às famílias, 

proprietárias ou não das terras onde vivem, 
residentes nas áreas afetadas pelas obras do Ramal 
do Apodi, visando suas relocações e reassentamentos, 
de modo a propiciar condições sociais e econômicas 
melhores ou, no mínimo, similares às que viviam 
anteriormente à implantação do empreendimento.

Ÿ Quantificação e caracterização do público elegível ao 

reassentamento, sendo identificados até fevereiro de 2026: 

207 (duzentos e sete) famílias das quais 155 famílias serão 

atendidas em Vila Produtivas Rural (VPR); e 23 famílias 

atendidas em Vila Residencial (VR) com lotes e habitação e 

29 famílias atendidas em Vila Residencial (VR) com lotes 

sem habitação.

Ÿ Identificação de áreas para implantação das Vilas Produtivas 

Rurais (VPR) e Vilas Residenciais nos municípios de 

Cachoeira dos Índios, Santa Helena, Triunfo, Poço José de 

Moura e Uiraúna, estado da Paraíba e em Major Sales e José 

da Penha, no Rio Grande do Norte. 

Ÿ Reuniões com a população elegível ao reassentamento para 

repasse das diretrizes gerais do Programa, em conformidade 

com a metodologia de Interação Comunitária proposta no 

Programa.

Ÿ Elaboração do Plano de Reassentamento, do Plano 

Estratégico de Execução do Programa de Reassentamento 

das Populações do Ramal do Apodi, como instrumentos 

norteadores do processo de reassentamento e da promoção 

da reinserção econômica das famílias beneficiárias. 

Ÿ Realização de 09 (nove) oficinas formativas do Modulo I -  

Fortalecendo Vínculos e Participação Social das 

Comunidades Reassentadas, dedicado à população 

beneficiária, com a participação de 228 pessoas.

MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental 
(Acompanhamento)

Responsáveis

PBA 08

sendo 06 VPR's e 03 VR's.

receptores de Vilas Produtivas 
Rurais (VPR) e Vilas Residenciais 
(VR), sendo 6 no estado da 
Paraíba e 3 no estado do Rio 
Grande do Norte.  

207 Famílias
Beneficiadas

09 Áreas de
Reassentamento

07 Municípios

Apresentação de Novo Arranjo da VPR. 
Município de Major Sales (RN).
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Recuperação de 
Áreas Degradadas
Este Programa tem como objetivo principal 

proceder a recuperação das áreas degradadas 
em decorrência das obras do Ramal do Apodi, por 
meio da recomposição da paisagem original tanto 
quanto possível, considerando as características 
do Bioma Caatinga. 

MIDR (Empreendedor)
Álya Construtora e NEMA/UNIVASF (Execução)
CMT Engenharia e Ambiental
 (Acompanhamento)

Ÿ Implantação da rede de drenagem definitiva nas 
estruturas e ao longo dos segmentos de canais, para o 
restabelecimento dos padrões hidrodinâmicos na faixa, 
de modo a minimizar a formação de novos processos 
erosivos.

Ÿ Implementação de medidas de reconformação e 
preparo do solo e plantio de espécies nativas para 
recuperação ambiental das áreas degradadas.

Ÿ Espalhamento da camada orgânica do solo (expurgo) 
proveniente da supressão vegetal, para auxiliar no 
processo de recuperação das áreas degradadas do Ramal 
do Apodi. 

Ÿ Manutenção do viveiro de mudas nativas do 
NEMA/UNIVASF, localizado no Canteiro Central de Obras 
de Bom Jesus, município de Ipaumirim/CE. Atualmente 
com 28.000 mudas, distribuídas em 27 espécies.

· 

Ÿ Monitoramento das áreas em processo de recuperação, 
de  modo a  verificar  a  eficácia  das  medidas 
implementares.

Ações Desenvolvidas

Responsáveis

PBA 09

e preparo do solo e plantio de espécies 
nativas para recuperação ambiental das 
áreas degradadas.

localizado na Vila Produtiva Rural - VPR 
Vassouras, município de Brejo Santo/CE.

operado pela equipe do Núcleo de Ecologia 
e Monitoramento Ambiental da 
Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (NEMA/UNIVASF), no Canteiro 
Central de Obras de Bom Jesus, município 
de Ipaumirim/CE.

Implementação de Medidas
de Reconformação

Manutenção do Viveiro
de Mudas Nativas

Viveiro de Mudas Nativas

 Acondicionamento de indivíduos coletados nas 
proximidades do segmento de canal 14B, Uiraúna (PB).
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Supressão de 
Vegetação das Áreas 
de Obra e Limpeza dos 
Reservatórios 

Ações Desenvolvidas

Avanço de Supressão
Vegetal

 ASV nº
 1063.9.2021.60264

Área autorizada (ha)

Área suprimida (ha)

 ASV nº
 1063.9.2021.63276

 Atividade
de limpeza

MIDR (Empreendedor)
Álya construtora (Execução)
CMT Engenharia e Ambiental (Acompanhamento)
UNIVASF (Acompanhamento) 
Fumdham/Inapas (Acompanhamento)

Este programa tem como objetivo principal mitigar 
os impactos diretos e indiretos da atividade de 

supressão sobre a flora local, respeitando critérios 
técnicos e legislação ambiental pertinente.

Ÿ Monitoramento do avanço de supressão de vegetação por 

meio da utilização de ferramentas e softwares de 

geoprocessamento.

Ÿ Afugentamento e resgate da fauna terrestre, realizado por 

especialistas do Centro de Conservação e Manejo de Fauna 

da Caatinga - Cemafauna/Univasf, nas frentes de supressão 

de vegetação.

Ÿ Segregação, armazenamento, quantificação e identificação 

do material lenhoso, gerado nas atividades de supressão de 

vegetação.

Ÿ Armazenamento de camada orgânica para posterior 

aproveitamento na recuperação das áreas degradadas, em 

interface com o item 09 do PBA do Ramal do Apodi, Trecho 

IV do PISF.

Ÿ Supressão semimecanizada, mecanizada e manual da 

ve g e t a ç ã o ,  n a s  á re a s  p rev i s t a s  n a  A S V  n º 

1053.9.2021.60264 e na ASV nº 1053.9.2021.63276, em 

conformidade com as diretrizes do programa.

Ÿ Desinfecção (fontes de contaminação), demolição e 

remoção de estruturas desapropriadas dentro da faixa de 

domínio.

8
9

3
,4

4

78,37%

73,28% 56,43%

52
9,

70

5
3

5
,5

3

1
1

4
0

,0
0

7
2

2
,8

7

9
4

9
,1

0
0

PBA 10

Responsáveis
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Demonstrativo do avanço da supressão de vegetação 
do Ramal do Apodi, Trecho IV do PISF.

Supressão de vegetação com uso de motosserra 
no sifão Lagoa de Dentro.



Este programa tem como objetivo principal 
possibilitar a criação de estratégias, que deverão 

ser implementadas pelo poder público municipal, 
para o reforço da infraestrutura existente e também 
dos serviços e dos instrumentos de gestão 
administrativa nas municipalidades consideradas, de 
modo a equipá-las para responder às possíveis 
demandas que advirão com a implantação do 
empreendimento, garantindo que este não afete 
prejudicialmente a estabilidade dos centros urbanos 
e demais localidades envolvidas, e propicie o bom 
desenvolvimento das atividades concernentes às 
obras.

Ações Desenvolvidas
Ÿ 07 Planos Diretores Municipais Participativos (PDMP) 

elaborados, sendo:

ü 2.428 pessoas mobilizadas, dos poderes executivo e 
legislativo, sociedade civil organizada e população em 
geral;

ü 07 diagnósticos municipais e 07 documentos de 
propostas elaborados;

ü 21 audiências públicas durante as fases de elaboração 
dos PDMP, sendo: 07 de Lançamento do PDMP; 07 de 
Apresentação de Diagnóstico do PDMP e 07 Audiências 
Públicas de Apresentação de Propostas do PDMP;

ü 07 minutas de Anteprojetos de Lei do Plano Diretor 
Municipal Participativo (PDMP) elaboradas;

PBA 11

MIDR (Empreendedor)
C M T  E n g e n h a r i a  e  A m b i e n t a l 
(Execução)

Responsáveis

Apoio Técnico as 
Prefeituras para Elaboração 
de seus Planos Diretores

Baixio, Umari
e Impaumirim

Uiraúna

José da Penha, Luís
Gomes e Major Sales

Ceará

Paraíba

Rio Grande do Norte

Municípios Beneficiados

CE

PB

RN
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Ÿ 07 Planos Diretores Municipais Participativos (PDMP) 
elaborados, sendo:

Ÿ Participação na 6º Conferência Municipal das Cidades, no 
município de Ipaumirim/CE, que teve como temáticas:  

Construindo A Política Nacional De Desenvolvimento 
Urbano; Caminho Para Cidades Inclusivas, Democráticas,
Sustentáveis E Com Justiça Social, realizada na Câmara 
Municipal do referido município. Na oportunidade, 
integrantes da equipe técnica que participou da elaboração 
do PDMP de Ipaumirim falaram à tribuna, sobre as etapas de 
elaboração do Plano, bem como, destacaram a importância 
dos próximos passos a serem seguidos pela municipalidade 
quanto à aprovação e implementação das ações propostas 
no anteprojeto de lei.



Ações Desenvolvidas

ste Programa tem por objetivo geral contribuir com Ea liberação da faixa correspondente à Área 
Diretamente Afetada (ADA), solucionando as possíveis 
interferências resultantes da construção e operação do 
empreendimento sobre as áreas de interesse extrativo 
mineral, sobre as áreas de exploração mineral 
requeridas e sobre as que estiverem em diferentes 
estágios de licenciamento. Tais impactos estão ligados 
a eventuais restrições ou impedimentos operacionais 
que dificultem ou impeçam o prosseguimento da 
atividade exploratória, ou provoquem limitações na 
definição do real potencial da área requerida. 

Ÿ Relação entre os processos minerários na ADA e os acordos 
com os concessionários e a ANM.

Acordo obtido/Bloqueado pela ANM/
Interferência na Faixa de Bloqueio de 1km

Em negociação/Não bloqueado pela ANM/
Interferência na Faixa de Bloqueio de 1km

Sem necessidade de acordo/Sem Interferência
na Faixa de Bloqueio de 1km

PBA 12

MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental (Execução e 
Acompanhamento)

Responsáveis

Acompanhamento 
da Situação dos 
Processos Minerários 
da ADA 

Relação entre Processos Minerários
na ADA e os acordos com os

 Concessionários e a ANM

9%

65%
44 

11 

6

16%

16

Em negociação/Parcialmente Bloqueados pela
ANM/Interferência na faixa de obras do novo
traçado do canal.

10%
7

Ÿ Monitoramento, atualização e sistematização das 
informações relacionadas aos processos de exploração 
mineral em áreas localizadas nas faixas de bloqueio da área 
declarada de utilidade pública no Ramal do Apodi, os quais 
se encontram cadastrados no Sistema de Informações 
Geográficas da Mineração (SIGMINE) da Agência Nacional 
de Mineração (ANM).

Ÿ Monitoramento, no SIGMINE, de informações relacionadas 
aos detentores de direitos minerários na área declarada de 
utilidade pública e interesse social do Ramal do Apodi.



Conservação e Uso do 
Entorno e das Águas 
dos Reservatórios
O objetivo deste programa é atender às normas 

legais pertinentes à gestão ambiental dos 
reservatórios artificiais, em especial quanto à 
elaboração do Plano Ambiental de Conservação e 
Uso do Entorno de Reservatório Artificial (Pacuera), 
conforme estabelecido no Artigo 5º da Lei Federal nº 
12.651/2012 e Resolução CONAMA nº 302/2002.

Até a fase atual, o processo de construção deste Plano 
passou pelas etapas a seguir:

Ações Desenvolvidas

PBA 14

Responsáveis
MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental 
(Acompanhamento e Execução)

Vista parcial do reservatório Redondo.
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de Conservação e Uso do Entorno e das Águas 
dos Reservatórios (PBA 14), conforme Parecer 
Técnico nº 5/2023-Ctape/CGTef/Dilic, emitido 
pelo Ibama em 18/01/2023.

dos meios físico, biótico e socioeconômico do 
PACUERA do Reservatório Redondo.

e dos Programas Ambientais que irão compor o 
Plano de Conservação e Uso do Entorno e das 
Águas do Reservatório Redondo.

Reformulação do
Programa

Elaboração e Consolidação
do Diagnóstico Socioambiental

Elaboração do Zoneamento
Socioambiental

do Zoneamento Socioambiental e dos 
Programas Ambientais do Plano de Conservação 
e Uso do Entorno e das Águas do Reservatório 
Redondo.

Finalização do Diagnóstico 
Socioambiental, 



Apoio Técnico para
Implantação de
Infraestrutura de
Abastecimento de Água
ao Longo dos Canais

Ações Desenvolvidas

O objetivo do Programa é implantar sistemas de 
abastecimento de água, visando à melhoria da 

qualidade de vida das comunidades rurais, situadas 
nos municípios da Área Diretamente Afetada (ADA) 
do empreendimento, além de reduzir os riscos 
associados a eventuais tentativas de uso clandestino 
das águas dos canais e reservatórios.

O Programa prevê a implantação de sistemas de 
abastecimento de água na Área Diretamente Afetada 
– ADA do empreendimento, para comunidades com 
quantidade superior a 30 famílias, por meio do 
mapeamento das comunidades, da elaboração de 
projetos básicos e a execução do sistema de 
abastecimento de água na ADA, além da celebração 
de acordos para operação e manutenção dos 
sistemas de abastecimento de água implantados.

Ÿ Identificação e caracterização dos tipos de abastecimento 
de água (público e/ou privado), estruturas de captação, 
reservação de água e rede de distribuição e levantamento 
das características dos mananciais.

Ÿ 133 (cento e trinta e três) comunidades mapeadas pelo 
PBA 15 do Ramal do Apodi para a implantação e gestão 
dos sistemas de abastecimento de água, assegurando sua 
sustentabilidade legal e operacional.

PBA 15

MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental 
(Acompanhamento e Execução)

Responsáveis

nos municípios de Cajazeiras, Cachoeira dos 
Índios, Bom Jesus, Santa Helena, Triunfo, 
Poço de José de Moura e Uiraúna, sendo 61 
comunidades com 30 famílias ou mais.

nos municípios de Umari, Baixio e 
Ipaumirim, sendo 08 comunidades com 30 
famílias ou mais.

nos municípios de Luís Gomes, Major Sales 
e José da Penha, sendo 16 comunidades 
com 30 famílias ou mais.

61 Comunidades localizadas
na Paraíba

PB

RN

CE 38 Comunidades localizadas
no Ceará

34 Comunidades localizadas
no Rio Grande do Norte 
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Ÿ Formalização e assinatura dos termos de compromisso 
com os estados do CE e RN com o objetivo de elaboração 
de estudos de concepção, viabilidade e projeto básico, 
assim como a implantação da obra para os sistemas de 
abastecimento de água.

Ÿ Tratativas com o estado da Paraíba, para a formalização do 
respectivo Termo de Compromisso.



Fornecimento de
Água e Apoio Técnico
para Pequenas Atividades
de Irrigação ao Longo dos Canais 
para as Comunidades Agrícolas  

Ações Desenvolvidas

ste Programa visa melhorar as condições Esocioeconômicas das populações afetadas pelo 
empreendimento que serão reassentadas em Vilas 
Produtivas Rurais e aquelas assentadas nos Projetos 
de Assentamento sob responsabilidade do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
tendo como base a implementação de sistemas de 
irrigação de pequeno porte, como forma de viabilizar 
a diversificação e a elevação da produção, bem como 
a reinserção socioeconômica e social destas famílias.

Ÿ Identificação e quantificação da população a ser 
reassentada em 06 Vilas Produtivas Rurais (VPR) nos 
municípios de Cachoeira dos Índios, Santa Helena, Triunfo, 
Poço de José de Moura, Uiraúna, na Paraíba e nos 
municípios de Major Sales, Luís Gomes e José da Penha, no 
rio Grande do Norte. 

PBA 16

Responsáveis
MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental 
(Acompanhamento e Execução)

Seleção das áreas para instalação das 
futuras Vilas Produtivas Rurais e 
respectivos lotes produtivos, destinados 
ao público do reassentamento rural. 
O resultado dessa ação subsidiará a 
elaboração dos estudos básicos e 
elaboração do projeto executivo dos 
sistemas de irrigação, Etapa 1 do 

Realização de reuniões com o público 
elegível ao reassentamento do Ramal do 
Apodi, com vistas a garantir a 
participação e aprovação deste público 
em relação as áreas selecionadas e as 
modalidades de reassentamento 
propostas pelo MIDR.

Identificação, mapeamento e 
quantificação do público formado pelos 
03 (três) Projetos de Assentamento (PA) 
de Reforma Agrária localizados na Área 
Diretamente Afetada, nos municípios 
paraibanos de Cajazeiras, Cachoeira dos 
Índios e Santa Helena.

06 Vilas Produtivas Rurais 
03 Projetos de Assentamento

Público Beneficiário
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Monitoramento de
Processos Erosivos 

Ações Desenvolvidas

Este Programa tem como objetivo indicar medidas 
de controle a serem aplicadas durante a fase de 

instalação do Ramal do Apodi, para mitigar a 
ocorrência de processos erosivos, bem como, definir 
dispositivos e critérios para monitorar os pontos 
críticos, garantindo a manutenção das condições 
adequadas de estabilização dos solos.

Ÿ Monitoramento dos processos erosivos identificados ao 

longo das obras do Ramal do Apodi, classificando a 

gravidade dos pontos (baixa, média e alta), conforme a 

definição de critérios, como: proximidade de cursos 

d'água, declividade e carreamento de sedimentos para 

talvegues e áreas adjacentes à faixa de domínio.

Ÿ Monitoramento das medidas de controle implementadas 

pela construtora, considerando principalmente a redução 

da carga sólida carreada pelas chuvas.

P

PBA 17

MIDR (Empreendedor)
Álya construtora (Execução)
Engenharia Consultiva do Ramal do Apodi - ECRA 
(Acompanhamento)
CMT Engenharia e Ambiental (Acompanhamento) 

Responsáveis

 Enrocamento de proteção para estabilização 
dos taludes no segmento de canal 14F.

da faixa de obras do Ramal do Apodi 
quanto à suscetibilidade à erosão.

a processos erosivos como: encostas, 
taludes, talvegues, bueiros e estradas de 
acesso.

quanto ao surgimento e/ou agravamento 
dos processos erosivos, conforme as 
diretrizes estabelecidas pelo Programa.

Classificação dos Níveis
de Criticidade

Identificação, Caracterização
e Monitoramento das Áreas
Susceptíveis 

Implantação de Medidas
Preventivas e Corretivas 
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Ações Desenvolvidas

Este programa tem por objetivo principal realizar o 
diagnóstico e o monitoramento qualiquantitativo 

das fontes hídricas subterrâneas situadas em áreas 
potencialmente vulneráveis a alterações na dinâmica 
do aquífero (entorno dos reservatórios/açudes e 
canais naturais) decorrentes da implantação do Ramal 
do Apodi, antes e após o início de operação do 
empreendimento.

MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental(Execução)
UFPE (Execução)

Ÿ Monitoramento do nível do lençol freático e análise 
dos parâmetros físico-químicas e bacteriológicos 
pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
para aval iação das possíveis alterações na 
dinâmica dos aquíferos.

sendo 3 (três) no entorno do 
reservatório Angicos, no município de 
José da Penha/RN e 4 (quatro) no 
entorno do reservatório Redondo, no 
município de Cachoeira dos Índios/PB.

de Fontes Hídricas Subterrâneas 
realizadas nos períodos seco e 
período chuvoso. 

PBA 18

Monitoramento de Fontes 
Hídricas Subterrâneas 

Responsáveis

 Análise de parâmetros in loco no Ponto de Monitoramento Pm02. 
Município de José da Penha (RN).

Seleção de 07
Pontos Amostrais

06 Campanhas de
Monitoramento
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Regularização 
Fundiária nas Áreas 
do Entorno dos Canais 

Ações Desenvolvidas

 Programa de Regularização Fundiária nas Áreas Oda Faixa de Domínio do Ramal do Apodi (PBA 19) 
tem o objetivo básico de promover a regularização 
fundiária das propriedades situadas nos municípios 
localizados no traçado (faixa de domínio) do 
empreendimento, que serão desapropriadas para a 
sua implantação.

O PBA 19 visa assegurar a normalidade das 
desapropriações das áreas necessárias à implantação 
do empreendimento, considerando o número precário 
de propriedades com registros, bem como a existência 
de diversas situações irregulares no que tange à 
documentação dos referidos imóveis.

Ÿ Informação às familias sobre a legislação brasileira e 
providências que eles precisam adotar para dispor dos 
títulos de domínio. Foi informado às famílias que a 
regularização fundiária é um direito legal, e que elas 
precisam atender determinados requisitos legais para 
manter a posse justa do seu imóvel primeiro, para ter direito 
à regularização do título de domínio deste imóvel, 
sobretudo, pelo fato de que existem diversas formas de 
efetivar esse direito e cumprir com os seus deveres, de 
acordo com a modalidade de uso e ocupação do solo do 
imóvel na área rural.

Ÿ Identificação de famílias que eventualmente residem em 
faixas de Terras Devolutas e que não integraram o 
patrimônio de um particular,  ainda que estejam 
irregularmente sob sua posse.

Ÿ Identificação da situação de famílias residentes em área de 
postulação de usucapião.

PBA 19

MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental 
(Acompanhamento)

Responsáveis

junto aos órgãos dos Governos Estaduais do 
Ceará, Paraíba e Rio Grande Norte para 
repassarem cópia dos títulos de domínio das 
famílias residentes nas faixas de domínio da 
área de implantação do Ramal do Apodi.

nas consultas feitas em cartórios de 
registros de imóveis, registros civis e no 
cadastro patrimonial e de fiscalização de 
rendas nas prefeituras municipais da 
região.

residentes na faixa de domínio da área de 
implantação do Ramal do Apodi, para 
organização das informações para as 
reuniões com os técnicos dos Institutos de 
Terras do Estado do Ceará, da Paraíba e do 
Rio Grande Norte.

Assessorar às Famílias

Providências 

Orientar as Famílias
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Monitoramento de
Vetores e Hospedeiros
de Doenças 
O Programa tem como objetivo monitorar as 

espécies potencialmente hospedeiras e vetores 
de doenças que se desenvolvem em meio aquoso na 
região da Área Diretamente Afetada (ADA) do Ramal 
do Apodi. As atividades incluem a identificação dos 
Pontos de Monitoramento, realização das campanhas 
com coleta de espécies de interesse, análise de dados 
primários e sistematização das informações com 
elaboração de relatórios em parceria com a 
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.

Ÿ Análise da entomofauna potencialmente vetora de 
doenças, bem como a malacofauna potencialmente 
hospedeira de doenças, que se desenvolve em ambientes 
aquáticos na área de influência do Ramal do Apodi, pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Ÿ Desenvolvimento de ações informativas e educativas 
sobre as formas de transmissão e controle de doenças 
para as comunidades da ADA, em interface com Programas 
de Comunicação Social (PBA 03) e Educação Ambiental 
(PBA 04).

Ações Desenvolvidas

PBA 20

MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental (Execução)
UFPE (Execução)

Responsáveis

   Busca ativa com o aspirador entomológico no Ponto Pm06. 
Município de José da Penha (RN).

do Programa, sendo 2 (dois) no entorno 
do reservatório Redondo, no município 
de Cachoeira dos Índios/PB, 2 (dois) no 
entorno do reservatório Angicos, no 
município de José da Penha/RN e 3 (três) 
no entorno dos segmentos de canal 11, 
13 e 14A.

de Vetores e Hospedeiros de Doenças nos 
períodos seco e chuvoso, com coletas de 
dados primários de entomologia, 
possibilitando a verificação da ocorrência 
e distribuição de insetos da família, 
transmissores de doenças.

Seleção de 07 Pontos
de Monitoramento

05 Campanhas de
Monitoramento
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Saúde Pública  

Ações Desenvolvidas

O Programa de Saúde Pública tem por objetivo 
geral assegurar o menor impacto negativo 

possível do Projeto nas condições de saúde da 
população vinculada ao empreendimento.
As ações do Programa são desenvolvidas em inter-
relação com o Plano Ambiental de Construção (PBA 
2), Programa de Comunicação Social (PBA 3), 
Programa de Educação Ambiental (PBA 4), Programa 
de Treinamento e Capacitação de Técnicos das Obras 
em Questões Ambientais (PBA 5), Programa de 
Conservação da Fauna e da Flora (PBA 23) e o 
Programa de Monitoramento de Hospedeiros e 
Doenças (PBA 20), compreendendo 04 eixos 
temáticos do Programa.

Ÿ Levantamento dos dados epidemiológicos, obtidos no 

DATASUS, visando o monitoramento da situação de saúde 

dos municípios da Área Diretamente Afetada (ADA).

Ÿ Formação continuada em saúde para trabalhadores das 

obras, sobre os temas segurança, saúde e meio ambiente e 

campanhas de vacinação.

Ÿ Divulgação de informações educativas por meio de 

cartazes e folders nas frentes de serviço e comunidades 

localizadas na ADA, em atendimento ao público do 

Programa.

no tema Prevenção de Doenças de Veiculação 

Hídrica e Agravos pelo Uso de Agrotóxicos e 

registro participações.

no tema Meio Ambiente, Saúde e Prevenção 

de Acidentes com Animais Peçonhentos.

PBA 21

MIDR (Empreendedor) 
CMT Engenharia e Ambiental (Execução e 
Acompanhamento)
Álya construtora (Execução)

Responsáveis

Distribuição de preservativos durante 
DDGI sobre carnaval consciente.

Eixos Temáticos

Prevenção
da Violência
e Acidentes

Prevenção
de Acidentes
com Animais
Peçonhentos

Prevenção
de Doenças

de Veiculação
Hídrica

Prevenção
de Infecções

Sexualmente
Transmissíveis

- IST/AIDS

269 Pessoas

234 Pessoas
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pessoas no tema Orientações Integralizadas 

para Prevenção às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis - IST/AIDS e da Gravidez Precoce.

196 Pessoas

Ÿ Formação continuada em saúde para os Agentes 

Comunitários de Saúde, Agentes de combate as Endemias e 

Coordenadores da Atenção Primária dos 15 municípios da 

ADA, em interface com o Programa de Educação Ambiental 

(PBA 04), sendo:



Relocação das 
Infraestruturas a serem 
afetadas pela Implantação 
do Empreendimento  

Ações Desenvolvidas

ste Programa tem por objetivo geral a relocação das Einfraestruturas afetadas pelo empreendimento, tais 
como: estradas, rodovias, pontes, travessias, linhas de 
transmissão (baixa tensão), cabos ópticos, redes de 
internet e adutoras de distribuição de água e rede 
coletora de esgoto. Ressalta-se que o Programa visa 
garantir a continuidade do tráfego de veículos nas 
rodovias federais, estaduais e municipais, assegurar o 
trânsito de pedestres, a passagem de animais, assim 
como, a manutenção e continuidade dos serviços 
públicos de fornecimento de energia elétrica, 
telecomunicações e dos serviços de saneamento às 
populações  afetadas  pela  instalação  do 
empreendimento.

Ÿ Levantamento e atualização das interferências interceptadas 

pelas obras do Ramal do Apodi.

Ÿ Discussões sobre as soluções de engenharia para os acessos 

viários interceptados pelo empreendimento, tendo em vista 

assegurar o fluxo de veículos, transeuntes e animais, e a 

manutenção dos serviços públicos de fornecimento de 

energia elétrica, telecomunicações e de saneamento.

Ÿ Execução das soluções de engenharia (passarelas, pontes 

ou galerias), para assegurar o tráfego de veículos, o trânsito 

de pedestres e a passagens de animais.

PBA 22

MIDR (Empreendedor) 
Álya Construtora (Execução)
CMT Engenharia e Ambiental
(Acompanhamento)

Responsáveis

Galeria 10, solução de engenharia localizada 
no segmento de canal 12C.

tendo em vista a validação das soluções 
de engenharia para as interferências 
viárias.

localizadas na faixa de domínio, em 
parceria com as concessionárias de 
energia elétrica, saneamento e 
telecomunicações e órgãos 
responsáveis pelas estradas e 
rodovias.

Reuniões com as 
Comunidades localizadas
na ADA

Remoção e/ou
Realocação de Interferências 
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Conservação da
Fauna e da Flora  

Ações Desenvolvidas

O Programa visa mitigar os impactos negativos e 
otimizar os impactos positivos causados ao bioma 

Caatinga, fornecendo diretrizes para a conservação da 
flora e fauna locais, e subsídios para uma gestão 
adequada e racional, de forma que o Empreendimento 
seja sustentável. 

O Programa está subdividido em oito Subprogramas: 
Monitoramento das Modificações na Cobertura, 
Composição e Diversidade Vegetal; Monitoramento 
da Entomofauna; Subprograma de Monitoramento da 
Ictiofauna; Monitoramento da Herpetofauna; 
Monitoramento da Avifauna; Monitoramento da 
Mastofauna; Implantação de Passagens Artificiais 
para a Fauna; e Resgate da Fauna Silvestre.

Ÿ Elaboração de inventário e identificação das espécies de 

plantas e suas áreas de distribuição geográfica na região do 

Semiárido Nordestino e na área do empreendimento.

Ÿ Resgate de germoplasma: plantas vivas, plantulas (mudas), 

propágulos (estacas), sementes, e exemplares de plantas 

endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, pelo Núcleo de 

Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (NEMA/UNIVASF), nas áreas 

de supressão vegetal, para produção de mudas de espécies 

nativas e execução da recuperação das áreas degradadas 

(PRAD).

Ÿ Recebimento de 4.700 mudas provenientes do viveiro de 

Espera II (Brejo Santo/CE), destinadas ao viveiro de Espera IV, 

localizado no Canteiro Central de Obras de Bom Jesus.

Ÿ Monitoramento da diversidade vegetal e de espécies 

exóticas visando avaliar a relação com a implantação do 

empreendimento.

PBA 23

MIDR (Empreendedor)
CMT Engenharia e Ambiental
(Acompanhamento)
UNIVASF: CEMAFAUNA/NEMA (Execução)

Responsáveis

da fauna terrestre encontrada nas áreas 
de supressão vegetal, para posterior 
soltura em local seguro, pela equipe do 

Cemafauna/Univasf.

ao longo do empreendimento, para 
avaliação de sua eficiência e  
benefícios para a fauna e flora. 

na Área de Influência Direta, quanto às 
alterações causadas pela implantação 
do empreendimento.

Resgate, Afugentamento
e Soltura 

Monitoramento de 15 Pontos
de Passagem Artificial
da Fauna Terrestre

Monitoramento da
Entomofauna; Ictiofauna;
Herpetofauna; Avifauna
e Mastofauna

Resgate de mudas realizado pela 
equipe do NEMA UNIVASF.

26



Prevenção à 
Desertificação 
O Programa de Prevenção à Desertificação tem 

como vertente o apoio às iniciativas relativas ao 
controle da desertificação na área de influência do 
Ramal do Apodi, Trecho IV do Projeto de Integração 
do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional (PISF).

O aprimoramento e difusão do conhecimento sobre a 
situação da desertificação na região em estudo, 
tendo em vista o combate aos efeitos da seca e aos 
processos de desertificação, são objetivos deste 
Programa.

Ações Desenvolvidas

PBA 24

MIDR (Execução)
CMT Engenharia e Ambiental
 (Acompanhamento)

Responsáveis

no âmbito das áreas propostas à 
implantação das futuras Vilas Produtivas 
Rurais (VPRs).

das áreas indicadas para o 
reassentamento da população 
impactada pelas obras do Ramal do 
Apodi, tais como: produtividade agrícola, 
classificação do solo, declividade, áreas 
de preservação permanente, reserva 
legal e ocupação populacional. 

Identificação e Mapeamento
das Áreas Suscetíveis
a Desertificação  

Realização de Análises Técnicas
e de Geoprocessamento 
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