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O Ramal do Salgado é um empreendimento de 
infraestrutura hídrica associado ao Eixo Norte 

e ao Ramal do Apodi do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional (PISF). Tem como objetivo 
conduzir as águas do Rio São Francisco para o Rio 
Salgado, beneficiando diretamente cerca de 4,7 
milhões de pessoas em 55 municípios do estado 
do Ceará.

O Ramal do Salgado será composto por um sistema 
de canais escavados a céu aberto e demais 
estruturas, as quais se estenderão ao longo de 
34,26 quilômetros. 

O MIDR executa atualmente 24 Planos e/ou 
Programas Ambientais no Ramal do Salgado, com 
base nas diretrizes aprovadas pelo IBAMA e nas 
condicionantes da Licença de Instalação (LI) nº 
1420/2022, válida até 04/01/2028.

Apresentação

4.7 milhões
de pessoas
beneficiadas

34,26 km
Canais e
demais 
Estruturas

24 Planos/
Programas
Ambientais

Cerca de

Execução de
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Plano de Gestão, 
Controle Ambiental
e Social das Obras
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Responsáveis:

 Programa de Gestão, Controle Ambiental e Social Odas Obras (PBA 01) tem por objetivo dotar o 
Ramal do Salgado de mecanismos eficientes que 
garantam a execução de todas as ações planejadas para 
controlar, minimizar, monitorar e compensar os 
impactos socioambientais gerados. Dessa forma, visa 
manter um elevado padrão de qualidade ambiental na 
implantação e operação do empreendimento, bem 
como verificar, regularmente, a execução correta dos 
procedimentos e ações, ocorrências incorretas (não 
conformidades), tanto no aspecto ambiental quanto no 
social.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)

Ÿ Acompanhamento, validação técnica e controle dos 
prazos de execução das medidas, planos e 
programas ambientais do Ramal do Salgado, 
vinculados ao andamento das obras.

Ÿ Controle Ambiental sistemático das obras, com o 
objetivo de atender à legislação vigente e as 
recomendações/condicionantes estabelecidas pelo 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Renováveis (IBAMA) na Licença de Instalação nº 
1420/2022,  bem como verificar e corrigir 
ocorrências de não conformidades ambientais do 
empreendimento.

Ÿ Elaboração e atualização de documentos técnicos 
para a execução/acompanhamento dos 24 (vinte e 
quatro) Programas Ambientais do Projeto Básico 
Ambiental (PBA) do Ramal do Salgado.

Ÿ Reuniões entre representantes do MIDR (CFN, CGOF 
e CGPA), Consórcio Construtor ENGIBRAS/SMF – 
SALGADO,  Consórcio  Supervisor  (CSRS) 
ECOPLAN/SKILL, FITLOC Engenharia e Ambiental 
Ltda. e parceiros, como INAPAS e UNIVASF, para 
discutir o cumprimento das diretrizes dos PBAs e o 
atendimento às condicionantes ambientais.

Avanço das atividades construtivas do Rápido 
Faz. Pau Branco e do Segmento de Canal 02.

Ÿ Elaboração e apresentação de 02 (dois) Relatórios 
Anuais de Execução dos Programas Ambientais do 
PBA do Ramal do Salgado ao IBAMA.

PBA 01

Ações Desenvolvidas



Plano Ambiental
de Construção (PAC)
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Responsáveis:

Acompanhamento do avanço das atividades 
construtivas do Rápido Fazenda Pau Branco.

PBA 02

Ações Desenvolvidas

ste Programa estabelece critérios e requisitos, na Eforma de diretrizes ambientais básicas, a serem 
adotadas nos procedimentos construtivos das 
empresas responsáveis pela implantação do Ramal 
do Salgado, a fim de minimizar os possíveis impactos 
ambientais gerados pelo empreendimento e 
conscientizar a comunidade local e os profissionais 
envolvidos com as obras acerca das questões 
ambientais.

Abrange toda a região que será diretamente afetada 
pelas obras e destina-se a todos os trabalhadores da 
obra e, também, àqueles que indiretamente poderão 
vir a ser alvo das demandas ou consequências da 
implantação do empreendimento.

Acompanhamento da demarcação da faixa de 
desapropriação do Ramal do Salgado e da 
Autorização de Supressão Vegetal – ASV nº 
1053.8.2023.96467, emitida pelo IBAMA, para 
as obras de implantação do empreendimento. 

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)
Consórcio ENGIBRAS/SMF – SALGADO 

(Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Eng. Consultiva)

Monitoramento de licenças ambientais, autoriza-
ções, outorgas, cadastros das instalações e 
atividades relacionadas à implantação do Ramal 
do Salgado, em conformidade com as diretrizes do 
Programa, normas e exigências dos órgãos 
ambientais competentes.

Monitoramento do cumprimento das metas e 
indicadores do Programa, por meio de visitas 
técnicas periódicas, para acompanhamento da 
implantação e manutenção das infraestruturas de 
serviços de apoio às obras e aos trabalhadores, 
durante a execução das atividades construtivas do 
Ramal do Salgado, Trecho III do PISF.

Monitoramento das ações realizadas pelo 
Consórcio ENGIBRAS/SMF – SALGADO (Construto-
ra), quanto ao controle de material particulado 
(poeira), às condições de trafegabilidade e à 
sinalização das vias de acesso ao canteiro de 
obras e frentes de serviço, próxima às comunida-
des localizadas no interior da Área Diretamente 
Afetada (ADA) do Ramal do Salgado. 



Comunicação
Social
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Responsáveis:

PBA 03

Ações Desenvolvidas

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)

O Programa de Comunicação Social (PCS) visa 
estabelecer um canal transparente e bidirecional 

de comunicação entre o Ministério da Integração e do 
Desenvolvimento Regional (MIDR) e a sociedade, em 
especial com as comunidades afetadas pelo Ramal do 
Salgado. Articula-se com o conjunto de ações e 
atividades relacionadas às obras e aos Programas 
Ambientais. A interface deste programa com os demais 
programas ambientais visa subsidiar a sistematização 
de informações para fins de divulgação.

Ÿ Execução do Plano Estratégico de Comunicação 
Social (PECS) do Ramal do Salgado com os proce-
dimentos, estratégias, metodologias e proposi-
ções de atividades a serem realizadas na imple-
mentação do Programa de Comunicação Social.

Atualização
do Banco de Dados

Identificação de
Locais Estratégicos

com informações essenciais sobre os 
públicos-alvo e partes interessadas das 12 
localidades, situadas na faixa de 500 metros 
ao longo do eixo do Ramal do Salgado.

para sediar atividades previstas no Plano 
Estratégico de Comunicação Social, visando 
promover maior engajamento das comunida-
des locais com o empreendimento.

Ação Informativa em Praça Padre 
Cícero, em Ipaumirim/CE



Comunicação
Social
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PBA 03

Ÿ Condução de campanhas informativas, para 
garantir o acesso às informações sobre as obras e 
os programas ambientais do Ramal do Salgado. 
Até março/2025, foram realizadas as seguintes 
ações:

ü Divulgação do Ramal do Salgado aos diferentes 
públicos atendidos pelo PCS, por meio da distri-
buição de materiais informativos, criados e 
produzidos no âmbito do programa, como 
folders, cartazes, cards digitais, apresentações de 
slides, dentre outros.

ü Execução das ações do Comunicando o Ramal 
do Salgado, que são ações informativas 
itinerantes, abordando a importância do 
empreendimento para o desenvolvimento 
regional, além de antecipar informações 
sobre as etapas do empreendimento,  incluin-
do as ações socioambientais empreendidas 
p e l o  M I D R ,  e m  c u m p r i m e n t o  a o 
Licenciamento Ambiental. Até o mês de 
março de 2025, as ações executadas alcança-
ram:

292 Pessoas
Residentes em
71 Comunidades

755 Estudantes, 
Professores e Gestão
Municipal

Ação Informativa e Educativa na Escola de 
Ensino Infantil e Fundamental Romana 

Ricarte Bezerra, em Lavras da Mangabeira/CE.



Educação
Ambiental
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Responsáveis:

PBA 04

Ações Desenvolvidas

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental 

Ltda. (Execução)

 Programa de Educação Ambiental (PEA) é uma Oação estratégica para a gestão ambiental do 
Ramal do Salgado, com foco na sensibilização e no 
protagonismo das comunidades, profissionais de 
saúde e educação, e trabalhadores da obra. 

O programa busca facilitar a adaptação ao novo 
contexto socioambiental da região, incentivando a 
manutenção, o aprimoramento e a transformação de 
hábitos e atitudes, alinhados aos princípios da 
sustentabilidade.

A execução do PEA é orientada pelo Plano Estratégico 
de Educação Ambiental do Ramal do Salgado, que 
define estratégias, metodologias e atividades 
organizadas nos seguintes componentes:

ü Componente I - PEA Comunidades: Ações para 
fortalecer a gestão socioambiental das comunidades 
da ADA:

Ÿ Componente I – PEA Comunidades e PEA Saúde.
Ÿ Componente II – PEAT (Programa de Educação 

Ambiental para os Trabalhadores da Obra).

89 Comunidades Mapeadas

Identificação de
Lideranças Locais

Realização de
24 Ações Educativas

na ADA do Ramal do Salgado, sendo 72 
exclusivas do Ramal do Salgado e 17 na área 
de confluência com o Ramal do Apodi.

e espaços estratégicos para a realização das 
oficinas formativas.

nas comunidades próximas às obras, 
abordando-se informações sobre os 
Programas Ambientais e seus benefícios.

Visita técnica ao Sítio Ribeiro, município de Aurora/CE.

Ÿ Apresentação do Plano Estratégico de Educação 
Ambiental do Ramal do Salgado aos representan-
tes do poder público nos municípios da ADA do 
empreendimento.



Educação
Ambiental
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PBA 04

ü Componente I - PEA Saúde: Ações para fortalecer a 
interseção entre saúde, educação e meio ambiente: 

ü Componente II - PEAT (Trabalhadores da Obra): 
Ações de conscientização dos trabalhadores sobre 
os impactos socioambientais do empreendimento: 

Articulação com as Secretarias
Municipais de Saúde e Educação

Realização de Ações Informativas
e Diálogos Diários de Gestão
Integrada (DDGI)

Desenvolvimento de Conteúdos
Formativos (Materiais Didáticos)

Distribuição de Materiais 
Informativos e Educativos

de Ipaumirim/CE, Lavras da Mangabeira/CE e 
Aurora/CE, para capacitação de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), Coordenadores 
da Atenção Básica e professores.

com os trabalhadores, sendo: 14 ações sobre 
Saúde, 20 ações sobre Segurança, 11 ações 
sobre Meio Socioambiental e 4 ações sobre 
Cultura, totalizando 49 Ações Informativas.

sobre impactos ambientais e medidas 
mitigatórias, para utilização nas capacitações 
a serem realizadas com profissionais de 
saúde e educação, dos municípios a serem 
beneficiados pelo Programa.

disponibilização de materiais informativos 
em frentes de serviços, comunidades e 
canteiros de obras, reforçando a conscienti-
zação ambiental do público-alvo do 
Programa.

Ação de Educação Ambiental na Escola Romana Ricarte 
Bezerra, em Lavras da Mangabeira/CE.

DDSMS com os temas “Síndrome do pânico e 
Dia Mundial da Água”, realizado no Segmento 

de Canal 02, município de Ipaumirim/CE.



Treinamento e Capacitação
de Técnicos da Obra em
Questões Socioambientais,
Saúde e Segurança
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PBA 05

O Programa de Treinamento e Capacitação dos 
Técnicos da Obra em Questões Socioambientais, 

Saúde e Segurança (PBA 05) tem como objetivo geral 
capacitar técnicos e trabalhadores das obras, durante a 
implantação do Ramal do Salgado, por meio de ações 
educativas voltadas para o uso correto e aceitável do 
meio ambiente, bem como para a adoção de práticas 
voltadas à saúde e segurança.

O Programa visa contribuir para a segurança e a saúde 
dos trabalhadores, por meio de atividades voltadas à 
sensibilização e conscientização, bem como para a 
preservação ambiental local, com a consequente 
minimização dos impactos ambientais, além de 
fomentar a boa relação com a população diretamente 
afetada pelas obras de implantação do Ramal do 
Salgado.

Acompanhamento do DDSMS com o tema “Eletricidade – 
Principais Causas de Acidentes” ministrado na frente de 
serviço de supressão vegetal do Segmento de Canal 04.

Ações Desenvolvidas

Elaboração e distribuição de materiais gráficos 
(cartazes e panfletos) sobre Normas de Conduta, 
Saúde e Segurança e Meio Ambiente e instalação 
de placas informativas, em locais estratégicos, 
com vistas à conscientização e sensibilização dos 
colaboradores da obra de implantação do Ramal 
do Salgado.

Capacitação e conscientização de todos os 
trabalhadores envolvidos nas obras de implanta-
ção do Ramal do Salgado, por meio da realização 
de ações informativas e educativas (treinamen-
tos, palestras, Ambientações, Diálogos Diários 
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde - DDSMS) 
com temas relacionados ao meio ambiente, 
saúde, segurança e normas de conduta, de acordo 
com as diretrizes do programa.

Acompanhamento e monitoramento sistemático 
das ações e atividades realizadas pela construtora, 
Consórcio ENGIBRAS/SMF - SALGADO, com o 
objetivo de verificar o cumprimento das diretrizes 
do Programa.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)
Consórcio ENGIBRAS/SMF SALGADO 

(Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Eng.Consultiva)

Responsáveis:



Identificação e
Salvamento de
Bens Arqueológicos
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PBA 06

 Programa de Prospecção, Identificação, OMonitoramento  e  Salvamento  de  Bens 
Arqueológicos e de Educação Patrimonial (PBA 06) tem 
como objetivo identificar, documentar, salvaguardar, 
pesquisar e divulgar o Patrimônio Arqueológico 
encontrado na área de abrangência do Ramal do 
Salgado. As atividades previstas neste Programa são 
realizadas pelas equipes de pesquisadores do Instituto 
Nacional de Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do 
Semiárido do Nordeste do Brasil (INAPAS), vinculado à 
Fundação Museu do Homem Americano (FUNDHAM).

Ÿ Acompanhamento das equipes técnicas do 
INAPAS/FUMDHAM  durante as atividades de 
Prospecção, Identificação, Monitoramento e Resgate 
de Bens Arqueológicos ao longo da faixa de obras 
autorizada e de áreas complementares para a 
construção do Ramal do Salgado.

Ÿ Acompanhamento Arqueológico da supressão vegetal 
(fases desmatamento/destocamento e supressão 
mecânica), da escavação de canal e aberturas de 
jazida e caixa de empréstimo, e das obras civis do 
Ramal do Salgado.

Ÿ Até março/2025 foram identificados 06 Sitíos 
Arqueológicos, sendo:

Equipe Técnica da FUMDHAM/INAPAS realizando atividade 
de escavação para resgate do Sítio Arqueológico Pediplano, 

localizado no Segmento de Canal 04.

Ações Desenvolvidas

04

01

01

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

FUMDHAM/INAPAS (Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.

(Acompanhamento)

Sítios Arqueológicos
Resgatados

Sítio Arqueológico
com resgate em
andamento

Sítios Arqueológicos
aguardando resgate

(Caimbé, Kariú Cajazeirinhas 
e Baixio Velho)

(Pediplano)

(Kariri)



Indenização de
Terras e Benfeitorias
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PBA 07

 Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias O(PBA 07) do Ramal do Salgado tem como objetivo 
principal acompanhar o processo indenizatório, de modo 
a garantir o atendimento aos direitos da população 
diretamente afetada e ao cronograma das obras.

Ÿ Discussões sobre as questões relacionadas aos 
processos indenizatórios, para liberação da faixa de 
obra do Ramal do Salgado.

Ÿ Levantamentos para identificação das famílias 
residentes na faixa de obra do Ramal do Salgado 
elegíveis para inclusão no Programa de Transferência 
Temporária (PTT), até que sejam reassentadas e/ou 
indenizadas.

Ÿ Homologação judicial e imissão na posse das 
propostas de indenizações, incluindo os depósitos 
prévios em contas bancárias judiciais, com a obtenção 
do Autos de Imissões nas Posses e de Alvarás de 
Pagamentos das Indenizações, emitidos pela Justiça 
Federal.

Ÿ Supervisão da desocupação das áreas desapropriadas, 
assegurando a liberação da faixa de obra para a 
implantação do Ramal do Salgado.

Ÿ Convite aos expropriados das comunidades 
localizadas no município de Lavras da Mangabeira/CE, 
para participação na 3ª rodada de Audiências de 
Conciliação para Desapropriações e Avanço das 
Obras do Ramal do Salgado, promovida pela 16ª Vara 
Federal do Ceará.

Ÿ Realização da 3ª Rodada de Audiências de Conciliação 
para Desapropriações e Avanço das Obras do Ramal 
do Salgado, ocorrida no dia 19/02/2025. Durante o 
evento foram realizadas 05 audiências de conciliação, 
relacionadas a ações de desapropriação no município 
de Lavras da Mangabeira/CE.

Ÿ Situação dos  Processos  indenizatórios  até 
março/2025:

Supervisão da desocupação das áreas desapropriadas, 
assegurando a liberação da faixa de obra para a 

implantação do Ramal do Salgado.

Ações Desenvolvidas

134
Cadastros
Fundiários

01 Processos
Ajuizados com
decisão de
imissão da posse

01 Processo
em fase de
ajuizamento

120
Processos
Ajuizados
com alvará

01 Processo
Ajuizado
sem imissão
de posse

12 Áreas
do Poder
Público

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)



Reassentamento 
das Populações

14

PBA 08

 Programa de Reassentamento de Populações O(PBA 08) contempla as medidas e ações que 
deverão ser desenvolvidas junto às famílias proprietárias 
e não proprietárias residentes nas áreas afetadas pelas 
obras do Ramal do Salgado, visando propiciar condições 
sociais e econômicas melhores ou, no mínimo, similares 
às que viviam anteriormente à implantação do 
empreendimento.

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execução)

Atualização do cadastro censitário e das 
informações socioeconômicas das famílias que 
residem nas áreas destinadas à implantação do 
Ramal do Salgado.

Identificação, quantificação e caracterização da 
população apta ao reassentamento, bem como a 
atualização contínua das informações sobre o 
público-alvo do programa.

Sistematização e análise de dados para subsidiar 
a identificação das famílias elegíveis ao 
reassentamento, com base na metodologia de 
interação comunitária e critérios de elegibilida-
de.

Prospecção de Áreas com potencial para 
implantação da Vila Produtiva Rural (VPR). 
Foram prospectadas 15 áreas potenciais, com 
base em critérios como tamanho (70 a 120 
hectares), localização (até 2,5 km do eixo do 
Ramal do Salgado) e exclusão de áreas na faixa 
de desapropriação.

Sistematização, adaptação e aplicação do 
questionário socioeconômico do Programa de 
Reassentamento de Populações para coletar dados 
sobre as famílias elegíveis ao reassentamento, 
abordando vínculos das famílias com a proprieda-
de, características familiares e produtivas.

Visitas domiciliares para repasse de informações 
sobre os processos de desapropriação e reassenta-
mento, utilizando dados do Programa de 
Indenização de Terras e Benfeitorias do Ramal do 
Salgado (PBA 07).

Reunião entre equipes técnicas da FITLOC Engenharia 
Ambiental e MIDR, para apresentação das áreas com potencial 

para implantação da Vila Produtiva Rural (VPR) do Ramal do 
Salgado, realizada na base operacional de Cajazeiras – PB. 



Recuperação de
Áreas Degradadas

15

PBA 09

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Manutenção das mudas a serem utilizadas na recuperação 
das áreas degradadas pelo empreendimento.

Expurgo armazenado no Segmento de 
Canal 02.

 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas O(PBA 09) tem como objetivo proceder à recuperação 
das áreas degradadas em decorrência das obras de 
implantação do Ramal do Salgado, por meio da 
recomposição da paisagem o mais próximo possível do 
original, além de evitar o início ou agravamento de 
processos erosivos e o comprometimento dos canais e 
demais estruturas de condução das águas. Dessa forma, o 
Programa visa possibilitar a retomada do uso original ou 
alternativo das áreas onde haverá intervenções 
construtivas.

MIDR (Empreendedor)
Consórcio ENGIBRAS/SMF – SALGADO e 

UNIVASF (Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento e Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Eng. Consultiva)

 

Estocagem do solo orgânico e expurgos 
(material orgânico), provenientes da 
remoção vegetal no Segmento de Canal 
02, aqueduto Cajazeirinhas, Segmento de 
Canal 03 e Segmento de Canal 04. Essa 
ação visa garantir a disponibilidade de 
material rico em matéria orgânica para a 
recuperação das áreas degradadas.

Implantação da rede de drenagem 
definitiva, com o objetivo de 
restabelecer os padrões hidrodinâmicos 
originais nas áreas afetadas, proteger as 
encostas na faixa de domínio e garantir 
a integridade do canal, em atendimento 
às diretrizes do Programa.

Resgate de mudas de espécies nativas 
pela NEMA/UNIVASF para utilização na 
revegetação no processo de recuperação 
das áreas degradadas pelo 
empreendimento.

Manutenção do viveiro de mudas nativas 
da Vila Produtiva Rural Vassouras, 
município de Brejo Santo/CE, pela equipe 
do NEMA/UNIVASF.



461,91 ha

Supressão de Vegetação
das Áreas de Obra e Limpeza
dos Reservatórios

16

PBA 10

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Segregação de material lenhoso no 
Segmento de Canal 04

ste programa tem como objetivo principal garantir Eque a supressão de vegetação e demais atividades de 
limpeza das áreas de instalação do Ramal do Salgado 
ocorram de acordo com critérios técnicos e normas legais 
pertinentes, visando minimizar e compensar os impactos 
ambientais sobre a cobertura vegetal e o uso do solo, bem 
como evitar a deterioração da qualidade das águas nos 
canais e demais estruturas de condução das águas.

O Programa de Supressão de Vegetação das Áreas de 
Obra e Limpeza dos Reservatórios classificou as 
atividades a serem executadas em três fases distintas, 
conforme descrito a seguir:

Ÿ Fase 1 – Remoção de Benfeitorias e Desinfecção de 
Fontes de Contaminação;

Ÿ Fase 2 – Recomendações para Supressão e Retirada 
da cobertura Vegetal; e

Ÿ Fase 3 – Recomendações para o Controle da 
Supressão.

Ÿ Romaneio e enleiramento do material lenhoso 
proveniente das atividades de supressão vegetal ao 
longo das obras do Ramal do Salgado.

Ÿ Armazenamento da camada orgânica (expurgo 
vegetal) para aproveitamento na recuperação das 
áreas degradadas.

Ÿ Monitoramento do avanço da supressão da vegetação 
do Ramal do Salgado, por meio da utilização de 
ferramentas e softwares de geoprocessamento.

Ÿ Levantamento e monitoramento do uso e ocupação 
das áreas contempladas pela Autorização de 
Supressão Vegetal - ASV nº 1053.8.2023.96467.

Ÿ Estaqueamento  do  l imite  da  faixa  de 
desapropriação do Ramal do Salgado e da 
Autorização de Supressão Vegetal, visando 
delimitar as áreas autorizadas para a atividades 
construtivas.

Ÿ Afugentamento e resgate da fauna terrestre nas 
frentes de supressão semimecanizada e mecanizada, 
realizados por especialistas do Centro de Conservação 
e Manejo de Fauna - CEMAFAUNA/UNIVASF.

Ÿ Supressão vegetal semimecanizada e mecanizada 
nas áreas contempladas pela ASV, em conformidade 
com as diretrizes do programa.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acomp.)

Consórcio ENGIBRAS/SMF – SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado (Eng. Consultiva)

UNIVASF (Acomp.)
FUMDHAM/INAPAS (Acomp.)

 

de área autorizada
para supressão

 na ASV 
nº 1053.8.2023.

96467

50,09 ha 411,82 ha 61,09 ha
de área de
supressão
realizada

de área a
suprimir

de limpeza
de área

antropizada



Apoio Técnico às Prefeituras
para Elaboração de seus
Planos Diretores

17

PBA 11

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Registro fotográfico da Igreja Matriz do município 
de Ipaumirim/CE.

Entrega formal do PDMP ao Prefeito de Ipaumirim/CE, 
Sr. Wilson/Alves de Freitas, pelo representante do 

MIDR, Sr. Tiago José de Barros Portela da CGOF

 Programa de Apoio às Prefeituras para Elaboração Odos Planos Diretores (PBA 11) do Ramal do Salgado 
tem como objetivo possibilitar a criação de estratégias 
que deverão ser implementadas pelo Poder Público, 
visando o reforço da infraestrutura existente, serviços e 
dos instrumentos de gestão administrativa nas 
municipalidades consideradas, de forma a equipá-las para 
responder às possíveis demandas que advirão com a 
implantação do empreendimento e garantir que este não 
afete prejudicialmente a estabilidade dos centros urbanos 
e  demais  localidades,  assim  como  o  bom 
desenvolvimento das atividades concernentes às obras.

Ÿ Lavras da Mangabeira/CE: o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano (PDDU) foi instituído pela 
Lei Municipal nº 537, de 10 de julho de 2018, e 
alterado pela Lei Municipal nº 686, de 27 de janeiro 
de 2022.

Ÿ Ipaumirim/CE:  o Plano Diretor Municipal 
Participativo (PDMP) foi elaborado e entregue pelo 
MIDR ao poder executivo municipal e atualmente 
encontra-se em avaliação para posterior 
encaminhamento ao Poder Legislativo Municipal, 
com vistas à promulgação de Lei.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento/Execução.)

 



Acompanhamento da
Situação dos Processos
Minerários da ADA

18

PBA 12

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Escavação de caixa de empréstimo no 
Segmento de Canal 02 (WBS 3206)

ste Programa tem por objetivo geral contribuir com Ea liberação da faixa correspondente à Área 
Diretamente Afetada (ADA), solucionando as possíveis 
interferências resultantes da construção e operação do 
empreendimento sobre as áreas de interesse extrativo 
mineral, as áreas de exploração mineral requeridas e as 
que estiverem em diferentes estágios de licenciamento 
mineral. Tais impactos estão ligados a eventuais 
restrições ou impedimentos operacionais que 
dificultem ou impeçam o prosseguimento da atividade 
exploratória, ou provoquem limitações na definição do 
real potencial da área requerida.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento/Execução.)

 

Ÿ Monitoramento, atualização e sistematização das 
informações relacionadas aos processos de 
exploração mineral na ADA do Ramal do Salgado, 
os quais se encontram cadastrados no Sistema de 
Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) 
da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Ÿ Monitoramento no SIGMINE (ANM) de informações 
relacionadas aos detentores de direitos minerários 
na ADA do Ramal do Salgado, visando averiguar a 
ocorrência de possíveis negociações quanto ao 
ressarcimento de eventuais perdas de receitas dos 
seus titulares.

Ÿ Consulta à ANM para verificar o andamento do 
processo de solicitação do Bloqueio de Atividade 
Minerária para a faixa de 500 metros ao longo do 
Ramal do Salgado. No momento, aguarda-se a 
análise e a definição da referida poligonal, com base 
nos critérios estabelecidos pelo Parecer Normativo 
PROGE nº 500/2008-FMM-LBTL-MPSDM-JA.

Ÿ Atualização do Mapa de Situação dos Processos 
Minerários, que interferem com a Área Diretamente 
Afetada do Ramal do Salgado.

Processos Minerários da ADA 
do Ramal do Salgado

Com Influência na faixa de obras
Sem Influência na faixa de obras

70%

30%



O Programa de Compensação Ambiental (PBA 13) 
tem como objetivo adotar medidas compensatórias 

para mitigar as perdas ambientais causadas pela 
implantação do Ramal do Salgado, em conformidade 
com a legislação vigente.

O Programa também acompanha o encaminhamento da 
Certidão de Cumprimento do Termo de Compromisso 
de Compensação Ambiental, emitida pelo  Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio),  ao órgão ambiental licenciador do 
empreendimento (IBAMA), visando a desoneração do 
empreendedor das obrigações relacionadas à 
compensação ambiental destinada às unidades de 
conservação, conforme o Art. 22, § 2º, da Instrução 
Normativa nº 7, de 10 de junho de 2020.

Ÿ Repasse e aplicação do valor de R$ 21.120.000,00 
(vinte e um milhões e cento e vinte mil reais) como 
compensação ambiental, conforme o cálculo de 0,5% 
do valor total do empreendimento. Valor que foi 
destinado às Unidades de Conservação beneficiadas e 
devidamente registrado no Termo de Quitação Integral 
da Obrigação de Compensação Ambiental, emitido 
pelo ICMBio (Processo nº: 02001.004925/2005-68 e 
P ro ce ss o  d e  L i ce n c i a m e n t o  I B A M A  n º 
02001.003718/94-54).

Ÿ Este Ministério atendeu a todas as ações previstas no 
Programa de Compensação Ambiental do PISF e seus 
Ramais Associados, conforme confirmado pelo 
Termo de Quitação Integral da Compensação 
Ambiental, emitido pelo ICMBio, encaminhado por 
meio do Ofício nº 126/2010/CGFIN/DIPLAN/ICMBIO, 
de 28 de abril de 2010.

Ÿ O MIDR aguarda a manifestação do Comitê de 
Compensação Ambiental Federal (CCAF) e da 
Divisão de Assuntos Estratégicos e Compensação 
Ambiental (DAEC/DILIC) do IBAMA, para finalizar o 
processo de Compensação Ambiental e encerrar a 
respectiva condicionante.

Compensação
Ambiental

PBA 13

Ações Desenvolvidas

Área de Proteção Ambiental - APA 
Serra do Ibiapaba. Fonte: ICMBio

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:
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O Programa de Monitoramento do Sistema 
Adutor e das Bacias Receptoras (PBA 14) visa 

implantar e operar duas redes de monitoramento: 
uma para acompanhar as instalações de adução de 
água (Sistema de Obras de Adução) e outra voltada 
ao monitoramento dos rios e reservatórios das 
bacias receptoras do Ramal do Salgado.

Dada a complexidade dos sistemas de recursos 
hídricos, que envolvem diversos componentes como 
canais, rios e estruturas hidráulicas, o monitoramento 
contínuo e automatizado torna-se essencial para 
garantir seu desempenho. Isso possibilita a adoção de 
medidas corretivas específicas e estratégias para 
melhorar a eficiência operacional, além de mitigar 
impactos ambientais e econômicos. 

O programa fornecerá dados em tempo real sobre 
variáveis hidrológicas, como volumes de reservatórios 
e vazões, complementados por informações 
meteorológicas em parceria com entidades públicas e 
privadas. Para aprimorar o gerenciamento do sistema, 
o programa também prevê a reestruturação da rede 
fluviométrica, incluindo manutenção e instalação de 
novas estações e coleta automatizada de dados.

Realização de estudos e levantamentos 
técnicos para subsidiar a instalação dos 

equipamentos e a implementação do 
sistema de comunicação e transmissão 

de dados.

Estabelecimento de parcerias com a 
Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA) e a 
Companhia de Gestão dos Recursos 

hídricos (COGERH), para a implantação 
e operação da rede de monitoramento 

na Bacia Receptora.

Definição das Estações de Medição com 
a identificação inicial dos pontos 
estratégicos para instalação dos 

equipamentos de monitoramento, tanto 
no Sistema de Obras de Adução 

(estruturas hidráulicas), quanto na Bacia 
Receptora (rios e reservatórios).

 PBA 14

Monitoramento do Sistema 
Adutor e das Bacias
Receptoras   

Ações Desenvolvidas

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:
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 Programa de Apoio Técnico para Implantação de OInfraestrutura de Abastecimento de Água ao 
Longo dos Canais (PBA 15) do Ramal do Salgado tem 
como objetivo a implantação de sistemas de 
abastecimento de água, visando à melhoria da 
qualidade de vida das populações, que residem nas 
comunidades localizadas na Área Diretamente 
Afetada (ADA) do empreendimento. Além disso, busca 
reduzir os riscos decorrentes do uso clandestino das 
águas dos canais e de outras estruturas do Ramal do 
Salgado. Para alcançar esses objetivos, o Programa 
contempla a elaboração de projetos e a execução de 
obras de infraestrutura para o abastecimento de água, 
por meio de convênios com os estados e órgãos 
competentes.

A abrangência espacial deste Programa coincide com 
a Área Diretamente Afetada do empreendimento, 
que compreende uma faixa de 10 km, tendo como 
eixo o traçado dos canais, o que corresponde aos 
municípios de:

ü Ceará: Aurora, Ipaumirim, Lavras da 
Mangabeira

ü Paraíba: Bom Jesus, Cachoeira dos Índios e 
Cajazeiras.

Ÿ Atualização das informações relativas às 49 (quarenta 
e nove) comunidades rurais a serem beneficiadas 
pelo Programa, localizadas na Área Diretamente 
Afetada (ADA), as quais foram divididas em 02 grupos, 
considerando-se as suas localizações:

ü Grupo 1 (ADA Exclusiva do Ramal do Salgado): 
36 comunidades. 

ü Grupo 2 (Área de Confluência das ADAs do 
Ramal do Salgado e Apodi): 13 comunidades. 

Ÿ Análise das condições das estruturas de captação, 
reservação de água e rede de distribuição, com 
registros fotográficos e georreferenciamento das 
instalações.

SAA – Sistemas de Abastecimento de Água para 
Consumo Humano; 

SACr – Soluções Alternativas de Abastecimento 
Coletivas com Rede de Distribuição; 

SACsr – Soluções Alternativas de Abastecimento 
Coletivas sem Rede de Distribuição e 

SAI – Soluções Alternativas Individuais. 

Ÿ Identificação e caracterização dos tipos de 
abastecimento de água (público e/ou privado).

Ÿ  Levantamento das características dos mananciais, dos 
tipos de captação de água e das formas de 
abastecimento das comunidades da ADA, conforme a 
seguinte classificação: 

 PBA 15

Apoio Técnico para Implantação
de Infraestrutura de Abastecimento
de Água ao longo dos Canais   

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Estrutura de abastecimento (caixa d'água) localizada no 
sítio Carnaúba, município de Lavras da Mangabeira – CE.
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 Programa de Fornecimento de Água e Apoio OTécnico para Pequenas Atividades de Irrigação ao 
Longo dos Canais para as Comunidades Agrícolas (PBA 
16) tem como finalidade melhorar as condições 
socioeconômicas das populações afetadas pelo 
empreendimento e que serão reassentadas em uma Vila 
Produtiva. Este Programa se baseia na implementação de 
sistemas de irrigação de pequeno porte, como forma de 
viabilizar a diversificação e a elevação da produção, bem 
como a reinserção socioeconômica e social destas 
famílias.

 PBA 16

Fornecimento de Água e 
Apoio Técnico para Pequenas 
Atividades de Irrigação ao Longo dos
Canais para as Comunidades Agrícolas   

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ÿ Realização de diálogos diretos com o público elegível, 
para fornecer informações detalhadas sobre o 
processo de desapropriação, reassentamento e acesso 
aos benefícios do Programa, garantindo-se que os 
direitos dos beneficiários sejam respeitados e 
atendidos de forma adequada.

Ÿ Identificação preliminar de áreas potenciais para a 
instalação das Vilas Produtivas Rurais - VPRs e seus 
sistemas de irrigação, com base em critérios 
específicos de tamanho (entre 70 e 120 hectares), 
localização (até 2,5 km do eixo do empreendimento ) e 
que não estejam inseridas na faixa de desapropriação 
do Ramal do Salgado.

Ações Desenvolvidas

Vistoria em áreas potencias para 
implantação de VPRs.
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O Programa de Monitoramento dos Processos 
Erosivos (PBA 17) tem como objetivo indicar 

medidas de controle de estabilização do solo a serem 
aplicadas durante a construção do Ramal do Salgado, 
para evitar a ocorrência de processos erosivos. Também 
objetiva definir dispositivos e critérios para 
monitoramento dos pontos críticos, garantindo a 
manutenção das condições adequadas de estabilização 
dos solos.

Ÿ Realização de estudo de suscetibilidade à erosão 
em áreas de intervenções das obras de 
implantação do Ramal do Salgado.

Ÿ Elaboração de mapas de suscetibilidade à erosão, 
com o processamento e cruzamento dos mapas 
temáticos de uso e cobertura vegetal e de tipos de 
solos, de erosividade da chuva e declividade do 
terreno.

Ÿ Identificação, caracterização e monitoramento 
das áreas susceptíveis à formação de processos 
erosivos, tais como: encostas, taludes, talvegues, 
bueiros e estradas de acesso.

Ÿ Monitoramento das atividades de supressão 
vegetal em áreas susceptíveis ao carreamento de 
sedimentos.

Ÿ Acompanhamento das atividades construtivas e 
verificação de medidas preventivas e corretivas 
recomendadas pelo Programa.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda (Acomp.)

Consórcio ENGIBRAS/SMF – SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado

 (Eng. Consultiva)

 

Monitoramento 
dos Processos Erosivos    

 PBA 17

Ações Desenvolvidas

Utilização de Veículo Aéreo não Tripulado (VANT) para 
monitoramento dos locais susceptíveis ao surgimento de 

processos erosivos e carreamento de sedimentos No 
Segmento de Canal 02

Regeneração natural da vegetação no talude de aterro 
adjacente ao sistema de drenagem (jusante do Bueiro 1)

Responsáveis:

23



O Programa de Monitoramento de Fontes 
Hídricas Subterrâneas (PBA 18) tem por 

objetivo realizar o diagnóstico e o monitoramento 
qualiquantitativo das fontes hídricas subterrâneas 
situadas em áreas potencialmente vulneráveis a 
alterações na dinâmica do aquífero, decorrentes da 
implantação do Ramal do Salgado, antes e após o 
início de operação do empreendimento.

Monitoramento
de Fontes Hídricas 
Subterrâneas   

 PBA 18

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)
UFPE (Execução)

Responsáveis:

Ÿ O Programa de Monitoramento de fontes Hídricas 
Subterrâneas possui 05 (cinco) pontos de 
monitoramento, em um raio de 2,5 km do 
desague do Ramal do Salgado, no município de 
Lavras da Mangabeira/ CE.

Ÿ Até o mês de março de 2025, foi executada 01 
(uma) campanha de monitoramento de fontes 
hídricas subterrâneas.

Ações Desenvolvidas

Assepsia do registro da encanação do poço, utilizando 
hipoclorito de sódio, para coleta de água no ponto de 

monitoramento Pm02.

Utilização de sonda multiparâmetros para medição de 
parâmetros físico-químicos da água coletada no 

ponto de monitoramento Pm01.
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O Programa de Regularização Fundiária nas Áreas 
do Entorno dos Canais (PBA 19) tem o objetivo 

básico de promover a regularização fundiária das 
propriedades situadas na faixa de domínio das obras do 
Trecho III do PISF, alvo das atividades de desapropriações 
necessárias à implantação do Projeto do Ramal do 
Salgado.

O Programa visa assegurar a normalidade das 
desapropriações das áreas necessárias à implantação 
do empreendimento, considerando o número precário 
de propriedades com registros, bem como a existência 
de diversas situações irregulares no que tange à 
documentação dos imóveis.

ü Mapear e identificar famílias residentes em 
áreas de terras devolutas e de postulação de 
usucapião, visando à regularização das situações 
em que a posse e o uso do solo estão em 
desacordo com a legislação vigente.

ü Assessorar as famílias nas consultas aos 
cartórios de registros de imóveis, registros civis, 
e cadastros patrimoniais municipais, facilitando 
o acesso à documentação necessária para a 
regularização fundiária.

ü Orientar as famílias residentes na faixa de 
domínio do Ramal do Salgado,  para a 
organização das informações necessárias às 
reuniões com técnicos do Instituto de Terras do 
Estado do Ceará.

Ÿ Ações nos órgãos do Governo do Estado do Ceará, 
para a obtenção de cópias dos títulos de domínio e 
outras documentações pertinentes das famílias 
residentes na área de implantação do Ramal do 
Salgado.

Ÿ Realização de visitas às famílias residentes na faixa 
de domínio do Ramal do Salgado, com objetivo de:

ü Fornecer orientações jurídicas relacionadas à 
regularização fundiária, esclarecendo a diferença 
entre posse e propriedade, e os procedimentos 
necessários à obtenção dos títulos de domínio, 
conforme a legislação brasileira.

 PBA 19

Regularização Fundiária nas 
Áreas do Entorno dos Canais      

MIDR (Empreendedor/Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Mapeamento e identificação das famílias residentes 
em áreas remanescentes
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O Programa de Monitoramento de Vetores e 
Hospedeiros de Doenças (PBA 20) visa evitar a 

proliferação de vetores e hospedeiros que disseminam 
doenças que se desenvolvem em meio aquoso na ADA 
do Ramal do Salgado. As atividades incluem o 
mapeamento dos Pontos de Monitoramento, onde 
serão realizadas as campanhas de campo e coleta de 
espécies de interesse, bem como a disponibilização dos 
dados aos multiplicadores (líderes comunitários e 
agentes de saúde e endemias).

Ÿ O Programa de Monitoramento de Vetores e 
Hospedeiros de Doenças possui 06 (seis) pontos 
de monitoramento definidos ao longo da faixa de 
obra do Ramal do Salgado, Trecho III do PISF. 

Ÿ Até o mês de março de 2025, foi executada 01 
(uma) campanha de monitoramento de vetores e 
hospedeiros de doenças.

Monitoramento de 
Vetores e Hospedeiros
de Doenças    

 PBA 20

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)
UFPE (Execução)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Coleta de zoobentos de margem no 
ponto de monitoramento PM-05.

Utilização de armadilha Shannon adaptada com o 
auxílio do aspirador entomológico elétrico para 

coleta de insetos adultos no crepúsculo vespertino, 
no ponto de monitoramento PM-04.
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Ÿ Elaboração do Plano de Monitoramento de Vetores 
e Hospedeiros de Doenças do Ramal do Salgado, 
incluindo a definição da malha amostral, conforme 
as diretrizes previstas no programa.



O Programa de Saúde Pública (PBA 21) objetiva 
assegurar o menor impacto negativo possível 

do projeto nas condições de saúde da população 
vinculada ao empreendimento.

As ações do Programa são desenvolvidas em inter-
relação com o Plano Ambiental de Construção (PAC) e 
o Programa de Treinamento e Capacitação de 
Técnicos das Obras em questões socioambientais, 
saúde e segurança, compreendendo 04 (quatro) 
eixos temáticos:

ü Prevenção da Violência e Acidentes; 

ü Prevenção de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST/AIDS); 

ü Prevenção de Acidentes com Animais 
Peçonhentos; e 

ü Prevenção de Doenças de Veiculação Hídrica.

Ÿ Levantamento dos dados epidemiológicos obtidos 
no Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde do Brasil (DATASUS), visando o 
acompanhamento e monitoramento da situação 
de saúde dos municípios da Área Diretamente 
Afetada, em especial, os problemas de saúde 
relacionados à fase de instalação do Ramal do 
Salgado: Doenças de Veiculação Hídrica, 
Acidentes com Animais Peçonhentos, Infecções 
Sexualmente Transmissíveis e Gravidez Precoce.

Ÿ Acompanhamento das ações em saúde pública 
destinadas aos trabalhadores a serviço das obras 
de implantação do Ramal do Salgado, realizadas 
por meio de palestras, diálogos diários de 
segurança, saúde e meio ambiente.

Ÿ Fixação de informativos e cartazes no Canteiro de 
Obras e nas frentes de serviços do Ramal do 
Salgado, contendo orientações relacionadas às 
precauções quanto a doenças de veiculação 
hídrica, IST/AIDS, importunação sexual, assédio 
moral no trabalho, Tuberculose, cuidados com 
animais peçonhentos, Dengue, Coronavírus, 
combate ao alcoolismo e uso de drogas.

 PBA 21

Saúde Pública    
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda (Acomp.)
Consórcio ENGIBRAS/SMF  SALGADO (Execução)

Consórcio Supervisor Ramal do Salgado (Eng. Consultiva)

 

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Cartaz informativo sobre qualidade de vida no ambiente 
de trabalho afixado no quadro de Gestão de QSMS do 

canteiro de apoio do Segmento de Canal 02.
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O Programa de Relocação das Infraestruturas a 
serem  Afetadas  pela  Implantação  do 

Empreendimento (PBA 22) objetiva realocar as 
i n f r a e s t r u t u r a s  a  s e r e m  a fe t a d a s  p e l o 
empreendimento, tais como: estradas, rodovias, 
pontes, travessias, linhas de transmissão (baixa 
tensão), cabos ópticos e adutoras. Assim, assegurará a 
continuidade do tráfego nas rodovias da região de 
implantação do Ramal do Salgado, recompondo o 
sistema de estradas de serviços de particulares e 
caminhos, trânsito de pedestres e animais; além de 
manter o atendimento dos serviços públicos de 
fornecimento de energia elétrica, telecomunicações e 
de saneamento às populações.

 PBA 22

Ÿ Levantamento das interferências a serem 
interceptadas pelas obras do Ramal do Salgado, 
como estradas, rodovias, pontes, travessias, linhas de 
transmissão (baixa tensão), cabos ópticos e adutoras, 
tendo em vista assegurar o fluxo de veículos, 
transeuntes e animais, a manutenção dos serviços 
públicos de fornecimento de energia elétrica, 
telecomunicações e de saneamento às populações.

Ÿ Reuniões entre representantes da CFN/MIDR, 
Consórcio ENGIBRAS/SMF - SALGADO, Consórcio 
Supervisor Ramal do Salgado e FITLOC Engenharia 
e Ambiental Ltda., para discutir as soluções de 
engenharia aos acessos interceptados pelas obras do 
Ramal do Salgado, avaliando-se a locação das 
galerias e passarelas previstas, assim como os 
acessos  que interligam as  comunidades, 
assegurando a continuidade do tráfego.

Ÿ Realização de vistorias técnicas em campo para 
verificação periódica da situação das interferências 
viárias, serviços públicos e infraestrutura de apoio a 
serem afetadas pelas obras do Ramal do Salgado, 
Trecho III do PISF.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acomp.)

Consórcio ENGIBRAS/SMF  SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado (Eng. Consultiva)

 

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Trecho da estrada vicinal que será interceptada pelas 
obras de construção do Ramal do Salgado.
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Relocação das Infraestruturas 
a serem Afetadas pela
Implantação do Empreendimento    



O Programa de Conservação da Fauna e da Flora 
(PBA 23) visa mitigar e compensar os impactos 

negativos, bem como otimizar os impactos positivos 
que serão causados ao ambiente da Caatinga pela 
implantação do Ramal do Salgado.
O Programa é subdividido em 08 (oito) Subprogramas 
relacionados a seguir:

Ÿ Subprograma de Monitoramento das 
Modificações na Cobertura, Composição e 
Diversidade Vegetal; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da 
Entomofauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da 
Herpetofauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Avifauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da 
Mastofauna; 

Ÿ Subprograma de Implantação de Passagens 
Artificiais para a Fauna; 

Ÿ Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre.

Ÿ Afugentamento, resgate e triagem de fauna terrestre, 
executados pela equipe do CEMAFAUNA/UNIVASF, 
durante a supressão vegetal em áreas com Autorização 
de Supressão Vegetal (ASV), no Segmento de Canal 04.

Ÿ Resgate de germoplasma realizada pelo Núcleo de 
Ecologia  e  Monitoramento  Ambiental  da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco 
(NEMA/UNIVASF),  os quais serão enviados 
posteriormente ao viveiro de mudas.

Ÿ Acompanhamento da produção de mudas no viveiro 
de espécies nativas, instalado e operado pela equipe 
do Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental 
da Universidade Federal do Vale do São Francisco 
(NEMA/UNIVASF), na Vila Produtiva Rural - VPR 
Vassouras, Brejo Santo/CE.

Ÿ Definição do local de instalação de novo viveiro de 
mudas  nativas  do  Núcleo  de  Ecologia  e 
Monitoramento Ambiental da Universidade Federal 
do Vale do São Francisco (NEMA/UNIVASF), no 
município de Ipaumirim/CE.  

 PBA 23

Conservação da 
Fauna e da Flora     

MIDR (Empreendedor)
UNIVASF (Execução)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 
(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Soltura de indivíduo da espécie Iguana iguana resgatado 
pela equipe do CEMAFAUNA/UNIVASF durante supressão 

vegetal no Segmento de Canal 04.
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 Programa de Prevenção à Desertificação (PBA O24) tem como objetivo principal implementar 
ações de prevenção à desertificação e difundir 
informações e conhecimento sobre o tema na Vila 
Produtiva Rural – VPR a ser implantada.

Além disso, o Programa tem como meta identificar 
e mapear as áreas susceptíveis à desertificação, no 
âmbito das Vilas Produtivas Rurais, bem como 
capacitar os reassentados nas vilas, com relação à 
conservação do solo, à convivência com o 
semiárido e ao uso sustentável da Caatinga.

Ÿ Identificação e mapeamento das áreas suscetíveis 
a desertificação, no âmbito das áreas propostas à 
implantação das futuras Vilas Produtivas Rurais 
(VPRs).

 PBA 24

Prevenção à 
desertificação     

MIDR (Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas
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