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O Ramal do Salgado é um empreendimento de 
infraestrutura hídrica associado ao Eixo Norte 

e ao Ramal do Apodi do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional (PISF). Tem como objetivo 
conduzir as águas do Rio São Francisco para o Rio 
Salgado, beneficiando diretamente cerca de 4,7 
milhões de pessoas, em 55 municípios do estado 
do Ceará.

O Ramal do Salgado será composto por um sistema 
de canais escavados a céu aberto e demais 
estruturas, as quais se estenderão ao longo de 
34,26 quilômetros. 

O MIDR executa atualmente 24 Planos e/ou 
Programas Ambientais no Ramal do Salgado, com 
base nas diretrizes aprovadas pelo Ibama e nas 
condicionantes da Licença de Instalação (LI) nº 
1420/2022, válida até 04/01/2028.

Apresentação

4.7 milhões
de pessoas
beneficiadas

34,26 km
Canais e
demais 
Estruturas

24 Planos/
Programas
Ambientais

Cerca de

Execução de
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Plano de Gestão, 
Controle Ambiental
e Social das Obras
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Responsáveis:

 Programa de Gestão, Controle Ambiental e Social das OObras (PBA 01) tem por objetivo dotar o Ramal do 
Salgado de mecanismos eficientes que garantam a 
execução de todas as ações planejadas para controlar, 
minimizar,  monitorar  e compensar os impactos 
socioambientais gerados. Dessa forma, visa manter um 
elevado padrão de qualidade ambiental na implantação e 
operação do empreendimento, verificar, regularmente, a 
execução correta dos procedimentos e ações, bem como as 
possíveis não conformidades, tanto nos aspectos ambientais 
quanto nos sociais .

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)

Ÿ Acompanhamento, validação técnica e controle dos prazos 
de execução das medidas, planos e programas ambientais 
vinculados ao andamento das obras do Ramal do Salgado.

Ÿ Controle Ambiental sistemático das obras, com o 
objetivo de atender à legislação vigente e às 
recomendações/condicionantes estabelecidas pelo 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Renováveis (Ibama) na Licença de Instalação nº 
1420/2022, bem como verificar e corrigir ocorrências 
d e  n ã o  c o n f o r m i d a d e s  a m b i e n t a i s  d o 
empreendimento.

Ÿ Elaboração e atualização de documentos técnicos para a 
execução/acompanhamento dos 24 (vinte e quatro) 
Programas Ambientais do Projeto Básico Ambiental (PBA) 
do Ramal do Salgado.

Ÿ Reuniões entre representantes do MIDR (CFN, CGOF e 
CGPA), Consórcio Construtor ENGIBRAS/INSTTALE – 
SALGADO, Consórcio Supervisor (CSRS) ECOPLAN/SKILL, 
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. e parceiros, como 
Inapas e Univasf, para discutir o cumprimento das 
diretrizes dos PBAs e o atendimento às condicionantes 
ambientais.

Ÿ Elaboração e apresentação de 02 (dois) Relatórios Anuais 
de Execução dos Programas Ambientais do PBA do Ramal 
do Salgado ao Ibama.

Avanço das atividades construtivas da Estrutura de 
Controle, Segmento de Canal 01, Rápido Faz. Pau Branco e 

Segmento de Canal 02.

Ÿ Vistoria do Ibama de acompanhamento das obras e 
execução dos Programas Ambientais do Ramal do 
Salgado.

PBA 01

Ações Desenvolvidas

Alinhamento estratégico, com foco no 
acompanhamento e execução dos Planos e Programas 

Ambientais do Ramal do Salgado.



Plano Ambiental
de Construção (PAC)
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Responsáveis:

Atividade construtiva do Aqueduto Cajazeirinha.

PBA 02

Ações Desenvolvidas

ste Programa estabelece critérios e requisitos, na Eforma de diretrizes ambientais básicas, a serem 
adotadas nos procedimentos construtivos das 
empresas responsáveis pela implantação do Ramal do 
Salgado, a fim de minimizar os possíveis impactos 
ambientais gerados pelo empreendimento e 
conscientizar a comunidade local e os profissionais 
envolvidos com as obras acerca das questões 
ambientais.

Abrange toda a região que será diretamente afetada pelas 
obras e destina-se a todos os trabalhadores da obra e, 
também, àqueles que indiretamente poderão vir a ser 
alvo das demandas ou consequências da implantação do 
empreendimento.

Acompanhamento da demarcação da faixa de 
desapropriação do Ramal do Salgado e da 
Autorização de Supressão Vegetal – ASV nº 
1053.8.2023.96467, emitida pelo Ibama, para 
as obras de implantação do empreendimento. 

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE  – 

SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Engenharia Consultiva)

Monitoramento de licenças ambientais, autoriza-
ções, outorgas, cadastros das instalações e 
atividades relacionadas à implantação do Ramal 
do Salgado, em conformidade com as diretrizes do 
Programa, normas e exigências dos órgãos 
ambientais competentes.

Monitoramento do cumprimento das metas e 
indicadores do Programa, por meio de visitas 
técnicas periódicas, para acompanhamento da 
implantação e manutenção das infraestruturas de 
serviços de apoio às obras e aos trabalhadores, 
durante a execução das atividades construtivas de 
implantação do Ramal do Salgado.

Monitoramento das ações realizadas pelo 
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO, 
quanto ao controle de material particulado 
(poeira), condições de trafegabilidade e sinaliza-
ção das vias de acesso ao canteiro de obras e 
frentes de serviço, próximas às comunidades 
localizadas no interior da Área Diretamente 
Afetada (ADA) do Ramal do Salgado.



Comunicação
Social
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Responsáveis:

PBA 03

Ações Desenvolvidas

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)

O Programa de Comunicação Social (PCS) tem como 
objetivo principal promover uma comunicação 

transparente, acessível e de mão dupla entre o Ministério 
da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e a 
sociedade, com foco especial nas comunidades impactadas 
pelas obras do Ramal do Salgado, em interrelação com os 
demais Programas Ambientais do empreendimento. O 
Programa atua como elo estratégico entre as frentes de 
execução das obras e o público envolvido ou interessado, 
visando fortalecer o diálogo social, garantir o direito à 
informação e facilitar o acompanhamento das intervenções 
pela população.

Ÿ Execução do Plano Estratégico de Comunicação 
Social (PECS) do Ramal do Salgado, documento que 
estabelece as diretrizes, estratégias, metodologias e 
procedimentos de comunicação institucional e 
social, orientando a implementação integrada das 
ações do Programa, assegurando transparência, 
integração e coerência nas informações divulgadas.

Atualização do Banco de Dados com 
informações essenciais sobre os 
públicos-alvo e partes interessadas 
das 12 localidades, situadas na faixa 
de 500 metros ao longo do eixo do 
Ramal do Salgado.

Identificação de Locais Estratégicos 
para sediar atividades previstas no 
Plano Estratégico de Comunicação 
Social, visando promover maior 
engajamento das comunidades 
locais com o empreendimento.

Ação de extensão do CRCS na Praça da Igreja do Senhor Menino 
Deus, em Aurora/CE.

Ação informativa e educativa com grupo de crianças do 
CRAS no CRCS, Distrito Felizardo, Ipaumirim/CE.



Comunicação
Social
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PBA 03

Ÿ Realização de ações informativas, sobre as obras e os 
programas ambientais para população da ADA do 
Ramal do Salgado. Até outubro/2025, foram realiza-
das as seguintes ações:

ü Divulgação do Ramal do Salgado aos diferentes 
públicos atendidos pelo Programa, por meio da 
distribuição de materiais informativos, tais como: 
folders, cartazes, cards digitais, apresentações em 
slides, spots, entre outros.

ü Ações informativas itinerantes do Comunicando o 
Ramal do Salgado, abordando a importância do 
empreendimento para o desenvolvimento regional, 
além de informações sobre as etapas construtivas, 
incluindo as ações socioambientais empreendidas 
pelo MIDR, em cumprimento ao Licenciamento 
Ambiental do Projeto. Até o mês de outubro/2025, as 
ações executadas alcançaram: 

488 Pessoas
Residentes em
71 Comunidades

1.393 Estudantes, 
Professores e Gestores
Municipais

Recepção da equipe técnica do Ibama e MIDR  no CRCS, no 
Distrito Felizardo, em Ipaumirim/CE.

ü Realização de ações no Centro de Referência em 
Comunicação Social do Ramal do Salgado (CRCS), 
localizado no distrito Felizardo, município de 
Ipaumirim/CE. 



Educação
Ambiental
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Responsáveis:

PBA 04

Ações Desenvolvidas

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental 

Ltda. (Execução)

 Programa de Educação Ambiental (PEA) é uma ação Oestratégica para a gestão ambiental do Ramal do 
Salgado, com foco na sensibilização e no protagonismo das 
comunidades, profissionais de saúde e educação, e 
trabalhadores da obra. 

O programa busca facilitar a adaptação ao novo contexto 
socioambiental da região, incentivando a manutenção, o 
aprimoramento e a transformação de hábitos e atitudes, 
alinhados aos princípios da sustentabilidade.

A execução do PEA é orientada pelo Plano Estratégico de 
Educação Ambiental do Ramal do Salgado, que define 
estratégias, metodologias e atividades organizadas nos 
seguintes componentes:

ü Componente I - PEA Comunidades: Ações para fortalecer 
a gestão socioambiental das comunidades da ADA e à 
consolidação de uma rede de multiplicadores locais:

Ÿ Componente I – PEA Comunidades e PEA Saúde.
Ÿ Componente II – PEAT (Programa de Educação 

Ambiental para os Trabalhadores da Obra).

89 Comunidades Mapeadas na ADA 
do Ramal do Salgado, sendo 72 
exclusivas do Ramal do Salgado e 17 
na área de confluência com o Ramal 
do Apodi.

Identificação de Lideranças Locais e 
espaços estratégicos para a realiza-
ção das oficinas formativas.

42 ações educativas voltadas às 
comunidades dos municípios 
inseridos na Área Diretamente 
Afetada (ADA), abordando informa-
ções sobre os Programas Ambientais 
e seus benefícios socioambientais.

Ação educativa no Centro de Referência em 
Comunicação Social do Ramal do Salgado, no 

Distrito de Felizardo Ipaumirim/CE.

Ÿ Execução do Plano Estratégico de Educação Ambiental 
do Ramal do Salgado, consolidando-se como o 
principal instrumento de planejamento, coordenação 
e integração das ações educativas desenvolvidas no 
âmbito do Programa de Educação Ambiental (PEA).
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ü Componente I - PEA Saúde: Ações para fortalecer a 
interseção entre saúde, educação e meio ambiente, 
direcionadas à mobilização e capacitação de lideranças 
comunitárias, educadores e profissionais de saúde: 

ü Componente II - PEAT (Trabalhadores da Obra): Ações de 
conscientização dos trabalhadores sobre os impactos 
socioambientais do empreendimento: 

Articulação com as Secretarias 
Municipais de Saúde e Educação de Lavras 
da Mangabeira/CE e Aurora/CE para 
capacitação de Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS), Coordenadores da Atenção 
Básica e professores.

Realização de Ações Educativas e 
Diálogos Diários de Segurança,  Meio 
Ambiente e Saúde  (DDSMS) com os 
trabalhadores, sendo: 29 ações sobre 
Saúde, 50 ações sobre Segurança, 22 
ações sobre Meio Socioambiental e 5 
ações sobre Cultura, totalizando 106 
Ações Educativas.

Elaboração de Conteúdos
Formativos (materiais didáticos) 
· sobre impactos ambientais e medidas 
mitigatórias, destinados às capacitações de 
profissionais de saúde e educação.

Distribuição de Materiais 
Informativos e Educativos em frentes 
de serviços, comunidades e canteiros 
de obras, reforçando a conscientiza-
ção ambiental do público-alvo do 
Programa. 

Participantes do Módulo I do PEA Comunidades, em 
Lavras da Mangabeira/CE.

Construção do Mapa Social durante o Módulo I do PEA 
Comunidades, em Lavras da Mangabeira/CE.

Educação
Ambiental

PBA 04

Ÿ Realização dos módulos formativos direcionados aos 
representantes das comunidades dos municípios da ADA 
do Ramal do Salgado. Até o mês de outubro de 2025, 
foram executados os seguintes módulos:

ü Módulo I – Agrupamento 1 - Mapa Social e Diagnóstico 
Rápido Participativo (DRP), contabilizando 01 oficina 
formativa e 15 participações.



Treinamento e Capacitação
de Técnicos da Obra em
Questões Socioambientais,
Saúde e Segurança
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PBA 05

O Programa de Treinamento e Capacitação de Técnicos 
da Obra em Questões Socioambientais, Saúde e 

Segurança (PBA 05) tem como objetivo geral capacitar 
técnicos e trabalhadores das obras, durante a implantação 
do Ramal do Salgado, por meio de ações educativas 
voltadas para o uso correto e aceitável do meio ambiente, 
bem como para a adoção de práticas voltadas à saúde e 
segurança.

O Programa visa contribuir para a segurança e a saúde dos 
trabalhadores, por meio de atividades voltadas à 
sensibilização e conscientização, bem como para a 
preservação ambiental local, com a consequente 
minimização dos impactos ambientais, além de fomentar a 
boa relação com a população diretamente afetada pelas 
obras de implantação do Ramal do Salgado.

Elaboração e distribuição de materiais gráficos 
(cartazes e panfletos) sobre Normas de Conduta, 
Saúde e Segurança e Meio Ambiente e instalação 
de placas informativas, em locais estratégicos, 
com vistas à conscientização e sensibilização dos 
colaboradores da obra de implantação do Ramal 
do Salgado.

DDSMS sobre "Segurança do trabalho", ministrado na frente de 
serviço de construção do bueiro 03 no Segmento de Canal 04.

Ações Desenvolvidas

Capacitação e conscientização de todos os 
trabalhadores envolvidos nas obras de implanta-
ção do Ramal do Salgado, por meio da realização 
de ações informativas e educativas (treinamen-
tos, palestras, ambientações, Diálogos Diários de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde - DDSMS) 
com temas relacionados ao meio ambiente, 
saúde, segurança e normas de conduta, de acordo 
com as diretrizes do Programa.

Acompanhamento e monitoramento sistemático 
das ações e atividades realizadas pelo Consórcio 
ENGIBRAS/INSTTALE/SMF - SALGADO, com o 
objetivo de verificar o cumprimento das diretrizes 
do Programa.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO 

(Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Engenharia Consultiva)

Responsáveis:



Identificação e
Salvamento de
Bens Arqueológicos
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PBA 06

 Programa de Identificação e Salvamento de Bens OArqueológicos (PBA 06) tem como objetivo identificar, 
documentar, salvaguardar, pesquisar e divulgar o Patrimônio 
Arqueológico encontrado na área de abrangência do Ramal do 
Salgado. As atividades previstas neste Programa são realizadas 
pelas equipes de pesquisadores do Instituto Nacional de 
Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do Semiárido do 
Nordeste do Brasil (Inapas), vinculado à Fundação Museu do 
Homem Americano (Fumdham).

Ÿ Prospecção, Identificação, Monitoramento e Resgate de Bens 
Arqueológicos ao longo da faixa de obras autorizada e de 
áreas complementares para a construção do Ramal do 
Salgado.

Ÿ Acompanhamento Arqueológico das atividades de supressão 
vegetal (fase desmatamento/destocamento e fase supressão 
mecânica), da escavação de canal e aberturas de jazida e 
caixa de empréstimo, e acompanhamento arqueológico de 
obras civis do Ramal do Salgado.

Ÿ Até  outubro/2025 foram identificados 11 Sitíos 
Arqueológicos, sendo:

Resgate do sítio arqueológico Tauá, localizado restituição do 
Rio Salgado, pela equipe técnica da Fumdham/Inapas.

Ações Desenvolvidas

08

02

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

Fumdham/inapas (Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.

(Acompanhamento)

Sítios Arqueológicos
Resgatados

Sítios Arqueológicos
aguardando resgate

(Caimbé, Kariú, Cajazeirinhas, 
Baixio Velho, Pediplano, 
Domingos Saraiva, Riacho da Caieira 
e Luiz Barbosa)

(Kariri e Manduri)

01
Sítio Arqueológico
com resgate em
andamento
(Tauá)



Indenização de
Terras e Benfeitorias
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PBA 07

 Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias O(PBA 07) do Ramal do Salgado tem como objetivo 
principal acompanhar o processo indenizatório, de modo a 
garantir o atendimento aos direitos da população 
diretamente afetada e ao cronograma das obras.

Ÿ Discussões sobre as questões relacionadas aos processos 
indenizatórios, para liberação da faixa de obra do Ramal 
do Salgado.

Ÿ Levantamentos para identificação das famílias residentes 
na faixa de obra do Ramal do Salgado elegíveis para 
inclusão no Programa de Transferência Temporária (PTT), 
até que sejam reassentadas e/ou indenizadas.

Ÿ Homologação judicial e imissão na posse das propostas de 
indenizações, incluindo os depósitos prévios em contas 
bancárias judiciais, com a obtenção do Autos de Imissões 
nas Posses e de Alvarás de Pagamentos das Indenizações, 
emitidos pela Justiça Federal.

Ÿ Supervisão do processo de desocupação das áreas 
desapropriadas, assegurando a liberação adequada e 
tempestiva da faixa de obra para a implantação do Ramal 
do Salgado.

Esclarecimentos sobre os procedimentos e etapas do 
Programa no Sítio Almas, Ipaumirim/CE.

Ações Desenvolvidas

Situação dos Processos Indenizatórios até setembro/2025

135
Cadastros
Fundiários

01 Processo
Ajuizado com
imissão na posse

121
Processos
Ajuizados
com alvará

12 Áreas
do Poder
Público

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Ÿ Visitas a proprietários de áreas a serem desapropriadas, 
para implantação do Ramal do Salgado, com o objetivo de 
registrar suas demandas e prestar esclarecimentos sobre os 
procedimentos do Programa.

01
Cadastro 
Revisado e
Assinado pela
Comissão



Reassentamento 
das Populações
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PBA 08

 Programa de Reassentamento das Populações (PBA 08) Ocontempla as medidas e ações que deverão ser 
desenvolvidas junto às famílias proprietárias e não 
proprietárias residentes nas áreas afetadas pelas obras do 
Ramal do Salgado, visando propiciar condições sociais e 
econômicas melhores ou, no mínimo, similares às que viviam 
anteriormente à implantação do empreendimento.

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execução)

Sistematização e análise de dados para subsidiar 
a identificação das famílias elegíveis ao 
reassentamento, com base na metodologia de 
interação comunitária e critérios de elegibilida-
de.

Prospecção, análise e seleção da área para a 
implantação da futura VPR do Ramal do 
Salgado. Foram avaliadas 15 áreas potenciais, 
com base em critérios como tamanho (entre 70 
e 120 hectares), localização (até 2,5 km do eixo 
do Ramal) e exclusão de áreas sobrepostas à 
faixa de desapropriação. A área selecionada 
possui 104,40 hectares, localizada no Sítio Boa 
Vista, município de Ipaumirim/CE, e receberá 10 
(dez) famílias reassentadas.

Sistematização, adaptação e aplicação do 
questionário socioeconômico do Programa de 
Reassentamento de Populações para coletar dados 
sobre as famílias elegíveis ao reassentamento, 
abordando vínculos das famílias com a proprieda-
de, características familiares e produtivas.

Visitas domiciliares para repasse de informações 
sobre os processos de desapropriação e reassenta-
mento, utilizando dados do Programa de 
Indenização de Terras e Benfeitorias do Ramal do 
Salgado (PBA 07).

Esclarecimento de dúvidas de famílias elegíveis ao 
reassentamento do sítio Boi, município de Ipaumirim/CE.

Visitas e reuniões com as famílias elegíveis ao 
reassentamento, com foco no esclarecimento de 
dúvidas, encaminhamento e atendimento de 
demandas,  e  no reforço dos  objetivos, 
metodologia de atuação e das etapas previstas 
para a implantação da VPR, conforme diretrizes do 
Programa.



Recuperação de
Áreas Degradadas

15

PBA 09

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Transplante de mudas resgatadas para o Viveiro de 
Espécies Nativas de Ipaumirim/CE.

Resgate de germoplasma em área adjacente ao Segmento de 
Canal 09.

 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PBA O09) tem como objetivo proceder à recuperação das áreas 
degradadas em decorrência das obras de implantação do Ramal 
do Salgado, por meio da recomposição da paisagem o mais 
próximo possível do original, além de evitar o início ou 
agravamento de processos erosivos e o comprometimento dos 
canais e demais estruturas de condução das águas. Dessa forma, 
o Programa visa possibilitar a retomada do uso original ou 
alternativo das áreas onde haverá intervenções construtivas.

MIDR (Empreendedor)
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO e 

Univasf (Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento e Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Engenharia Consultiva)

 

Estocagem do solo orgânico e expurgos 
(material orgânico), provenientes da 
remoção vegetal no Segmento de Canal 
02, Aqueduto Cajazeirinha, Segmento de 
Canal 03, Segmento de Canal 04, Túnel 
Saco dos Bois, Segmento de Canal 05 e 
Segmento de Canal 06 e Segmento de 
Canal 07. Essa ação visa garantir a 
disponibilidade de material rico em 
matéria orgânica para a recuperação das 
áreas degradadas.

Implantação da rede de drenagem 
definitiva, com o objetivo de 
restabelecer os padrões hidrodinâmicos 
originais nas áreas afetadas, proteger as 
encostas na faixa de domínio e garantir 
a integridade do canal, em atendimento 
às diretrizes do Programa.

Resgate de mudas e coleta de frutos de 
espécies nativas pelo Nema/Univasf  
para utilização na revegetação no 
processo de recuperação das áreas 
degradadas pelo empreendimento.

Manutenção do viveiro de mudas 
nativas, município de Ipaumirm/CE, pela 
equipe do Nema/Univasf.



461,91 ha

Supressão de Vegetação
das Áreas de Obra e Limpeza
dos Reservatórios
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PBA 10

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Supressão vegetal semimecanizada no Segmento 
de Canal 08, acompanhada pela equipe técnico 

do Cemafauna/Univasf.

ste programa tem como objetivo principal garantir que a Esupressão de vegetação e demais atividades de limpeza 
das áreas de instalação do Ramal do Salgado ocorram de 
acordo com critérios técnicos e normas legais pertinentes, 
visando minimizar e compensar os impactos ambientais sobre 
a cobertura vegetal e o uso do solo, bem como evitar a 
deterioração da qualidade das águas nos canais e demais 
estruturas de condução das águas.

O Programa de Supressão de Vegetação das Áreas de Obra e 
Limpeza dos Reservatórios classificou as atividades a serem 
executadas em três fases distintas, conforme descrito a seguir:

Ÿ Fase 1 – Remoção de Benfeitorias e Desinfecção de 
Fontes de Contaminação;

Ÿ Fase 2 – Recomendações para Supressão e Retirada da 
cobertura Vegetal; e

Ÿ Fase 3 – Recomendações para o Controle da Supressão.

Ÿ Armazenamento da camada orgânica (expurgo vegetal) 
para aproveitamento na recuperação das áreas 
degradadas.

Ÿ Monitoramento do avanço da supressão da vegetação do 
Ramal do Salgado, por meio da utilização de ferramentas e 
softwares de geoprocessamento.

Ÿ Levantamento e monitoramento do uso e ocupação das 
áreas contempladas pela Autorização de Supressão 
Vegetal - ASV nº 1053.8.2023.96467.

Ÿ Estaqueamento do limite da faixa de desapropriação do 
Ramal do Salgado e da Autorização de Supressão 
Vegetal, visando delimitar as áreas autorizadas para a 
atividades construtivas.

Ÿ Afugentamento e resgate da fauna terrestre nas frentes 
de supressão semimecanizada e mecanizada, realizados 
por especialistas do Centro de Conservação e Manejo de 
Fauna - Cemafauna/Univasf.

Ÿ Supressão vegetal semimecanizada e mecanizada nas 
áreas contempladas pela ASV, em conformidade com as 
diretrizes do programa.

Ÿ Romaneio e enleiramento do material lenhoso 
proveniente das atividades de supressão vegetal ao 
longo das obras do Ramal do Salgado.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acompanhamento)

Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado (Engenharia Consultiva)

Univasf (Acompanhamento)
Fumdham/Inapas (Acompanhamento)

de áreas autorizadas
para supressão

 na ASV 
nº 1053.8.2023.

96467

137,87 ha 324,04 ha 185,13 ha
de áreas de
supressão

vegetal realizada

de áreas a
suprimir

de limpeza
de áreas

antropizadas



Apoio Técnico às Prefeituras
para Elaboração de seus
Planos Diretores
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PBA 11

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Hospital São Vicente, em Lavras da 
Mangabeira/CE.

Igreja Matriz de São Vicente Ferrer, em Lavras da 
Mangabeira/CE.

 Programa de Apoio às Prefeituras para Elaboração dos OPlanos Diretores (PBA 11) do Ramal do Salgado tem 
como objetivo possibilitar a criação de estratégias que deverão 
ser implementadas pelo Poder Público, visando o reforço da 
infraestrutura existente, serviços e dos instrumentos de gestão 
administrativa nas municipalidades consideradas, de forma a 
equipá-las para responder às possíveis demandas que advirão 
com a implantação do empreendimento e garantir que este 
não afete prejudicialmente a estabilidade dos centros urbanos 
e demais localidades, assim como o bom desenvolvimento das 
atividades concernentes às obras.

Ÿ Realização de consultas e visitas aos municípios de 
Ipaumirim/CE e Lavras da Mangabeira/CE, para 
acompanhamento da situação de tramitação, aprovação e 
publicação dos Planos Diretores em Leis:

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento/Execução)

Em Lavras da Mangabeira/CE o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano 
(PDDU) foi instituído pela Lei 
Municipal nº 537, de 10 de julho de 
2018, e alterado pela Lei Municipal 
nº 686, de 27 de janeiro de 2022.

Entrega formal dos documentos 
(Diagnóstico Municipal, Propostas, e 
Minuta de Anteprojeto de Lei) que 
compõem o Plano Diretor Municipal 
Participativo (PDMP) ao Prefeito do 
município de Ipaumirim/CE, em 
02/04/2025, o qual deverá submetê-
lo à análise e aprovação pelo Poder 
Legislativo Municipal, com posterior 
publicação do documento aprovado 
em Lei Municipal. 



Acompanhamento da
Situação dos Processos
Minerários da ADA

18

PBA 12

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Escavação de caixa de empréstimo em faixa 
marginal ao Segmento de Canal 03.

ste Programa tem por objetivo geral contribuir com a Eliberação da faixa correspondente à Área Diretamente 
Afetada (ADA), solucionando as possíveis interferências 
resultantes da construção e operação do empreendimento 
sobre as áreas de interesse do extrativo mineral, as áreas de 
exploração mineral requeridas e as que estiverem em 
diferentes estágios de licenciamento mineral. Tais impactos 
estão ligados a eventuais restrições ou impedimentos 
operacionais que dificultem ou impeçam o prosseguimento 
da atividade exploratória, ou provoquem limitações na 
definição do real potencial da área requerida.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento/Execução)

 

Ÿ Monitoramento, atualização e sistematização das 
informações relacionadas aos processos de exploração 
mineral na ADA do Ramal do Salgado, os quais se 
encontram cadastrados no Sistema de Informações 
Geográficas da Mineração (SIGMINE) da Agência 
Nacional de Mineração (ANM).

Ÿ Monitoramento de informações, no SIGMINE (ANM), 
relacionadas aos detentores de direitos minerários na 
ADA do Ramal do Salgado, visando averiguar a 
ocorrência de possíveis negociações quanto ao 
ressarcimento de eventuais perdas de receitas dos seus 
titulares.

Ÿ Consulta à ANM para verificar o andamento do processo 
de solicitação do Bloqueio de Atividade Minerária para a 
faixa de 500 metros ao longo do Ramal do Salgado. No 
momento, aguarda-se a análise e a definição da referida 
poligonal, com base nos critérios estabelecidos pelo 
Parecer Normativo PROGE nº 500/2008-FMM-LBTL-
MPSDM-JA.

Ÿ Atualização do Mapa de Situação dos Processos 
Minerários que interferem com a Área Diretamente 
Afetada do Ramal do Salgado.

Processos Minerários da ADA 
do Ramal do Salgado

Com Influência na faixa de obras
Sem Influência na faixa de obras

70%

30%



O Programa de Compensação Ambiental (PBA 13) tem 
como objetivo adotar medidas compensatórias para 

mitigar as perdas ambientais causadas pela implantação do 
Ramal do Salgado, em conformidade com a legislação 
vigente.

O Programa também acompanha o encaminhamento da 
Certidão de Cumprimento do Termo de Compromisso de 
Compensação Ambiental, emitida pelo  Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ao 
órgão ambiental licenciador do empreendimento (IBAMA), 
visando a desoneração do empreendedor das obrigações 
relacionadas à compensação ambiental destinada às 
unidades de conservação, conforme o Art. 22, § 2º, da 
Instrução Normativa nº 7, de 10 de junho de 2020.

Ÿ Este Ministério atendeu a todas as ações previstas no 
Programa de Compensação Ambiental do PISF e seus 
Ramais Associados, conforme confirmado pelo Termo 
de Quitação Integral da Compensação Ambiental, 
emitido pelo ICMBio, encaminhado por meio do Ofício 
nº 126/2010/CGFIN/DIPLAN/ICMBIO, de 28 de abril 
de 2010.

Ÿ O MIDR aguarda a manifestação do Comitê de 
Compensação Ambiental Federal (CCAF) e da Divisão 
de Assuntos Estratégicos e Compensação Ambiental 
(DAEC/DILIC) do Ibama, para finalizar o processo de 
Compensação Ambiental e encerrar a respectiva 
condicionante.

Compensação
Ambiental

PBA 13

Ações Desenvolvidas

Área de Proteção Ambiental da Chapada 
do Araripe – Foto: Acervo/ICMBio.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:
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Repasse e Aplicação do Valor de 
R$ 21.120.000,00 como compensação 
ambiental, conforme o cálculo de 0,5% do 
valor total do empreendimento. Valor que 
foi destinado às Unidades de Conservação 
beneficiadas e devidamente registrado no 
Termo de Quitação Integral da Obrigação 
de Compensação Ambiental, emitido pelo 
ICMBio (Processo nº: 02001.004925/2005-
68 e Processo de Licenciamento IBAMA nº 
02001.003718/94-54).



O Programa de Monitoramento do Sistema Adutor 
e das Bacias Receptoras (PBA 14) visa implantar e 

operar duas redes de monitoramento: uma para 
acompanhar as instalações de adução de água (Sistema 
de Obras de Adução) e outra voltada ao monitoramento 
dos rios e reservatórios das bacias receptoras do Ramal 
do Salgado.

Dada a complexidade dos sistemas de recursos 
hídricos, que envolvem diversos componentes como 
canais, rios e estruturas hidráulicas, o monitoramento 
contínuo e automatizado torna-se essencial para 
garantir seu desempenho. Isso possibilita a adoção de 
medidas corretivas específicas e estratégias para 
melhorar a eficiência operacional, além de mitigar 
impactos ambientais e econômicos. 

O programa fornecerá dados em tempo real sobre 
variáveis hidrológicas, como volumes de reservatórios 
e vazões,  complementados por informações 
meteorológicas em parceria com entidades públicas e 
privadas. Para aprimorar o gerenciamento do sistema, o 
programa também prevê a reestruturação da rede 
fluviométrica, incluindo manutenção e instalação de 
novas estações e coleta automatizada de dados.

Realização de estudos e levantamentos 
técnicos para subsidiar a instalação dos 

equipamentos e a implementação do 
sistema de comunicação e transmissão 

de dados.

Estabelecimento de parcerias com a 
Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA) e a 
Companhia de Gestão dos Recursos 

hídricos (COGERH) para a implantação 
e operação da rede de monitoramento 

na Bacia Receptora.

Definição das Estações de Medição e 
predefinição dos pontos estratégicos 
para instalação dos equipamentos de 
monitoramento, tanto no Sistema de 

Obras de Adução (estruturas hidráulicas) 
quanto na Bacia Receptora (rios e 

reservatórios).

 PBA 14

Monitoramento do Sistema 
Adutor e das Bacias
Receptoras   

Ações Desenvolvidas

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:
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 Programa de Apoio Técnico para Implantação de OInfraestrutura de Abastecimento de Água ao Longo 
dos Canais (PBA 15) do Ramal do Salgado tem como 
objetivo a implantação de sistemas de abastecimento de 
água, visando à melhoria da qualidade de vida das 
populações que residem nas comunidades localizadas na 
Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. 
Além disso, busca reduzir os riscos decorrentes do uso 
clandestino das águas dos canais e de outras estruturas do 
Ramal do Salgado. Para alcançar esses objetivos, o 
Programa contempla a elaboração de projetos e a 
execução de obras de infraestrutura para o abastecimento 
de água, por meio de convênios com os estados e órgãos 
competentes.

A abrangência espacial deste Programa coincide com a 
Área Diretamente Afetada do empreendimento, que 
compreende uma faixa de 10 km, tendo como eixo o 
traçado dos canais, o que corresponde aos municípios de:

ü Ceará: Aurora, Ipaumirim e Lavras da Mangabeira.

ü Paraíba: Bom Jesus, Cachoeira dos Índios e 
Cajazeiras.

a serem beneficiadas pelo Programa, localizadas 
na Área Diretamente Afetada (ADA), as quais 
foram divididas em 02 grupos, considerando-se 
as suas localizações:

ü Grupo 1 (ADA Exclusiva do Ramal do 
Salgado): 36 comunidades. 

ü Grupo 2 (Área de Confluência das ADAs 
do Ramal do Salgado e Apodi): 13 
comunidades. 

Ÿ Identificação e caracterização dos tipos de abastecimento 
de água (público e/ou privado).

Ÿ Análise das condições das estruturas de captação, 
reservação de água e rede de distribuição, com registros 
fotográficos e georreferenciamento das instalações.

Ÿ  Levantamento das características dos mananciais, dos tipos 
de captação de água e das formas de abastecimento das 
comunidades da ADA, conforme a seguinte classificação: 

 PBA 15

Apoio Técnico para Implantação
de Infraestrutura de Abastecimento
de Água ao longo dos Canais   

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental 

Ltda. (Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Estruturas de abastecimento no sítio Boa Vista, em 
Ipaumirim/CE.
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Atualizações das Informações
relativas às 49 Comunidades
Rurais

SAA - Sistemas de Abastecimento
de Água para Consumo Humano 

SACr - Soluções Alternativas de
Abastecimento Coletivas com
Rede de Distribuição

SACsr - Soluções Alternativas de
Abastecimento Coletivas sem
Rede de Distribuição

SAI - Soluções Alternativas
Individuais



 Programa de Fornecimento de Água e Apoio Técnico Opara Pequenas Atividades de Irrigação ao Longo dos 
Canais para as Comunidades Agrícolas (PBA 16) tem como 
finalidade melhorar as condições socioeconômicas das 
populações afetadas pelo empreendimento e que serão 
reassentadas em uma Vila Produtiva. Este Programa se baseia 
na implementação de sistemas de irrigação de pequeno 
porte, como forma de viabilizar a diversificação e a elevação 
da produção, bem como a reinserção socioeconômica e social 
destas famílias.

 PBA 16

Fornecimento de Água e 
Apoio Técnico para Pequenas 
Atividades de Irrigação ao Longo dos
Canais para as Comunidades Agrícolas   

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Visita do Ibama na área destinada a implantação 
da VPR do Ramal do Salgado, em Ipaumirim/CE.
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Realização de Diálogos Diretos com o 
público elegível, para fornecer 
informações detalhadas sobre o processo 
de desapropriação, reassentamento e 
acesso aos benefícios do Programa, 
garantindo-se que os direitos dos 
beneficiários sejam respeitados e 
atendidos de forma adequada.

Prospecção, análise e seleção da área 
área para a implantação da futura VPR 
do Ramal do Salgado. Foram avaliadas 
15 áreas potenciais, com base em 
critérios como tamanho (entre 70 e 120 
hectares), localização (até 2,5 km do eixo 
do Ramal) e exclusão de áreas 
sobrepostas à faixa de desapropriação. A 
área selecionada possui 104,40 hectares, 
está localizada no Sítio Boa Vista, 
município de Ipaumirim/CE, e receberá 
10 (dez) famílias reassentadas.



O Programa de Monitoramento dos Processos Erosivos 
(PBA 17) tem como objetivo indicar medidas de 

controle de estabilização do solo a serem aplicadas durante 
a construção do Ramal do Salgado, para evitar a ocorrência 
de processos erosivos. Também objetiva definir dispositivos 
e critérios para monitoramento dos pontos críticos, 
garantindo a manutenção das condições adequadas de 
estabilização dos solos.

Ÿ Realização de estudo de suscetibilidade à erosão em 
áreas de intervenções das obras de implantação do 
Ramal do Salgado.

Ÿ Elaboração de mapas de suscetibilidade à erosão, com 
o processamento e cruzamento dos mapas temáticos 
de uso e cobertura vegetal e de tipos de solos, de 
erosividade da chuva e declividade do terreno.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda 

(Acompanhamento)
ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO (Execução)

Consórcio Supervisor Ramal do Salgado
 (Engenharia Consultiva)

Monitoramento 
dos Processos Erosivos    

 PBA 17

Ações Desenvolvidas

Monitoramento dos locais susceptíveis ao surgimento de 
processos erosivos e carreamento de sedimentos na 

Estrutura de Controle, Segmento de Canal 01 e Rápido Faz. 
Pau Branco.

Enrocamento de talude e canaletas para direcionamento de águas 
pluviais como medidas protetivas ao surgimento de processos 

erosivos. 

Responsáveis:

23

Identificação, Caracterização e 
Monitoramento das áreas susceptíveis à 
formação de processos erosivos, tais 
como: encostas, taludes, talvegues, 
bueiros e estradas de acesso.

Monitoramento das Atividades
de Supressão Vegetal em áreas 
susceptíveis ao carreamento de 
sedimentos.

Acompanhamento das Atividades 
Construtivas e verificação de medidas 
preventivas e corretivas recomendadas 
pelo Programa.



O Programa de Monitoramento de Fontes Hídricas 
Subterrâneas (PBA 18) tem por objetivo realizar o 

diagnóstico e o monitoramento qualiquantitativo das 
fontes hídricas subterrâneas situadas em áreas 
potencialmente vulneráveis a alterações na dinâmica do 
aquífero, decorrentes da implantação do Ramal do 
Salgado, antes e após o início de operação do 
empreendimento.

Monitoramento
de Fontes Hídricas 
Subterrâneas   

 PBA 18

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)
UFPE (Execução)

Responsáveis:

Identificação e verificação das 
condições dos acessos e entorno dos 

Pontos de Monitoramento .

O Programa de Monitoramento de 
Fontes Hídricas Subterrâneas, possui 

05 (cinco) pontos de monitoramento, 
em um raio de 2,5 km do desague do 

Ramal do Salgado, no município de 
Lavras da Mangabeira/ CE.

Ações Desenvolvidas

Coleta de amostra de água para análise de parâmetros 
químicos e bacteriológicos no ponto de monitoramento PM-05.

Medição do nível estático do poço no PM-02.
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Entrega das amostras de água 
coletadas durante a 3ª Campanha de 

Monitoramento de Fontes Hídricas 
Subterrâneas no Laboratório Qualitec 

Análises Químicas e Microbiológicas 
Ltda., em Juazeiro do Norte/CE.

Até outubro de 2025, foram 
executadas 02 (duas) campanhas de 

monitoramento de fontes hídricas 
subterrâneas.



O Programa de Regularização Fundiária nas Áreas do 
Entorno dos Canais (PBA 19) tem o objetivo básico de 

promover a regularização fundiária das propriedades situadas na 
faixa de domínio das obras do Trecho III do PISF, alvo das 
atividades de desapropriações necessárias à implantação do 
Projeto do Ramal do Salgado.

O Programa visa assegurar a normalidade das desapropriações 
das áreas necessárias à implantação do empreendimento, 
considerando o número precário de propriedades com registros, 
bem como a existência de diversas situações irregulares no que 
tange à documentação dos imóveis.

Ÿ Consultas aos órgãos do Governo do Estado do Ceará para 
a obtenção de cópias dos títulos de domínio e outras 
documentações pertinentes das famílias residentes na 
área de implantação do Ramal do Salgado.

Ÿ Realização de visitas às famílias residentes na faixa de 
domínio do Ramal do Salgado, com objetivo de:

 PBA 19

Regularização Fundiária nas 
Áreas do Entorno dos Canais      

MIDR (Empreendedor/Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Área desapropriada no sítio Boa Vista, 
em Ipaumirim/CE.
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relacionadas à regularização fundiária, 
esclarecendo a diferença entre posse e 
propriedade, e os procedimentos 
necessários à obtenção dos títulos de 
domínio, conforme a legislação 
brasileira.

em áreas de terras devolutas e de 
postulação de usucapião, visando a 
regularização das situações em que a 
posse e o uso do solo estão em 
desacordo com a legislação vigente.

nas consultas aos cartórios de 
registros de imóveis, registros civis e 
cadastros patrimoniais municipais, 
facilitando o acesso à documentação 
necessária para a regularização 
fundiária.

na faixa de domínio do Ramal do 
Salgado para a organização das 
informações necessárias às reuniões 
com técnicos do Instituto de Terras do 
Estado do Ceará.

Fornecer Orientações
Jurídicas

Mapear e Identificar
Famílias

Assessorar as
Famílias

Orientar as
Famílias



O  Programa de Monitoramento de Vetores e 
Hospedeiros de Doenças (PBA 20) visa evitar a 

proliferação de vetores e hospedeiros que disseminam 
doenças que se desenvolvem em meio aquoso na ADA do 
Ramal do Salgado. As atividades incluem o mapeamento 
dos Pontos de Monitoramento, onde são realizadas as 
campanhas de campo e coleta de espécies de interesse, 
bem como a disponibilização dos dados aos multiplicadores 
(líderes comunitários e agentes de saúde e endemias).

Ÿ Verificação das condições dos acessos nos Pontos de 
Monitoramento (PM01, PM02, PM03, PM04, PM05 e 
Pm06).

Ÿ Organização dos insumos, materiais e equipamentos 
necessários para execução da 3ª Campanha de 
Monitoramento de Vetores e Hospedeiros de Doenças 
do Ramal do Salgado, Trecho III do PISF.

Ÿ Execução do Plano de Monitoramento de Vetores e 
Hospedeiros de Doenças do Ramal do Salgado, 
seguindo a malha amostral definida, conforme as 
diretrizes previstas no programa.

Monitoramento de Vetores
e Hospedeiros de Doenças    

 PBA 20

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)
UFPE (Execução)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Vistoria prévia do ponto de monitoramento PM02, 
munícipio de Ipaumirim/CE.
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O Programa de Monitoramento de
Vetores e Hospedeiros de Doenças
possui 06 (seis) pontos de 
monitoramento definidos ao longo da
 faixa de obra do Ramal do Salgado, 
Trecho III do PISF. 

Até o mês de outubro de 2025, 
foram executadas 02 (duas) 
Campanhas de Monitoramento de
Vetores e Hospedeiros de Doenças.

Levantamento dos Materiais,
Equipamentos, Organização
dos Kits
a serem utilizados na 2ª Campanha de 
Monitoramento do Programa de Monitoramento 
de Vetores e Hospedeiros de Doenças do Ramal 
do Salgado, Trecho III do PISF.

Vistoria prévia do ponto de monitoramento PM06, 
munícipio de Lavras da Mangabeira/CE.



O Programa de Saúde Pública (PBA 21) objetiva 
assegurar o menor impacto negativo possível do 

projeto nas condições de saúde da população vinculada ao 
empreendimento.

As ações do Programa são desenvolvidas em inter-relação 
com o Plano Ambiental de Construção (PAC) e o Programa de 
Treinamento e Capacitação de Técnicos das Obras em 
Questões  Socioambientais,  Saúde e  Segurança, 
compreendendo 04 (quatro) eixos temáticos:

Ÿ Levantamento dos dados epidemiológicos obtidos no 
Departamento de Informática do Sistema Único de 
S a ú d e  d o  B r a s i l  ( D ATA S U S ) ,  v i s a n d o  o 
acompanhamento e monitoramento da situação de 
saúde dos municípios da Área Diretamente Afetada, em 
especial, os problemas de saúde relacionados à fase de 
instalação do Ramal do Salgado: Doenças de 
Veiculação Hídrica,  Acidentes com Animais 
Peçonhentos, Infecções Sexualmente Transmissíveis e 
Gravidez Precoce.

 PBA 21

Saúde Pública    
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda 
(Acompanhamento)

ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Engenharia Consultiva)

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Cartazes informativos sobre temas vinculados à saúde 
do colaborador, afixados no canteiro de obras do 

Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO.
DAR ZOOM NO SEGUINTES CARTAZES
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Eixos Temáticos

Prevenção
da Violência
e Acidentes

Prevenção
de Acidentes
com Animais
Peçonhentos

Prevenção
de Doenças

de Veiculação
Hídrica

Prevenção
de Infecções

Sexualmente
Transmissíveis

- IST/AIDS

destinadas aos trabalhadores das 
obras de implantação do Ramal do 
Salgado, realizadas por meio de 
palestras, diálogos diários de 
segurança, saúde e meio ambiente.

no Canteiro de Obras e nas frentes 
de serviços do Ramal do Salgado, 
contendo orientações relacionadas 
às precauções quanto a doenças de 
veiculação hídrica, IST/AIDS, 
importunação sexual, assédio moral 
no trabalho, Tuberculose, cuidados 
com animais peçonhentos, Dengue, 
Coronavírus, combate ao alcoolismo 
e uso de drogas.

Acompanhamento
das Ações em Saúde Pública

Fixação de Informativos
e Cartazes



O Programa de Relocação das Infraestruturas a serem 
Afetadas pela Implantação do Empreendimento 

(PBA 22) objetiva realocar as infraestruturas a serem 
afetadas pelo empreendimento, tais como: estradas, 
rodovias, pontes, travessias, linhas de transmissão (baixa 
tensão), cabos ópticos e adutoras. Assim, assegurará a 
continuidade do tráfego nas rodovias da região de 
implantação do Ramal do Salgado, recompondo o sistema 
de estradas de serviços de particulares e caminhos, 
trânsito de pedestres e animais; além de manter o 
atendimento dos serviços públicos de fornecimento de 
energia elétrica, telecomunicações e de saneamento às 
populações.

 PBA 22

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acompanhamento)

Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado

 (Engenharia Consultiva)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Rede elétrica interceptada pelas obras de construção do 
Ramal do Salgado. 
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Relocação das Infraestruturas 
a serem afetadas pela
Implantação do Empreendimento    

como estradas, rodovias, pontes, travessias, 
linhas de transmissão (baixa tensão), cabos 
ópticos e adutoras, tendo em vista assegurar 
o fluxo de veículos, transeuntes e animais, a 
manutenção dos serviços públicos de 
fornecimento de energia elétrica, 
telecomunicações e de saneamento às 
populações.

da CFN/MIDR, Consórcio 
ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO, Consórcio 
Supervisor Ramal do Salgado e FITLOC 
Engenharia e Ambiental Ltda., para discutir 
as soluções de engenharia aos acessos 
interceptados pelas obras do Ramal do 
Salgado, avaliando-se a locação das galerias 
e passarelas previstas, assim como os 
acessos que interligam as comunidades, 
assegurando a continuidade do tráfego.

para verificação periódica da situação das 
interferências viárias, serviços públicos e 
infraestrutura de apoio a serem afetadas 
pelas obras do Ramal do Salgado, Trecho III 
do PISF.

Levantamento de Interferências 
a serem interceptadas pelas 
obras do Ramal do Salgado  

Reuniões entre
Representantes 

Realização de Vistorias
Técnicas em campo



O Programa de Conservação da Fauna e da Flora (PBA 
23) visa mitigar e compensar os impactos negativos, 

bem como otimizar os impactos positivos que serão 
causados ao ambiente da Caatinga pela implantação do 
Ramal do Salgado.
O Programa é subdividido em 08 (oito) Subprogramas 
relacionados a seguir:

Ÿ Subprograma de Monitoramento das Modificações 
na Cobertura, Composição e Diversidade Vegetal; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Entomofauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Herpetofauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Avifauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Mastofauna; 

Ÿ Subprograma de Implantação de Passagens 
Artificiais para a Fauna; 

Ÿ Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre.

Ÿ Afugentamento, resgate e triagem de fauna terrestre, 
executados pela equipe do Cemafauna/Univasf, durante a 
supressão vegetal em áreas com Autorização de Supressão 
Vegetal (ASV), no Segmento de Canal 07 (WBS 3211) e 
Segmento de Canal 08 (WBS 3212).

Ÿ Monitoramento da implantação de um novo viveiro de 
mudas nativas, sob responsabilidade do Nema/Univasf, em 
fase de instalação, no município de Ipaumirim/CE.

Ÿ Resgate de germoplasma realizado pelo Núcleo de 
Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco (Nema/Univasf), os quais 
serão enviados posteriormente ao viveiro de mudas.

 PBA 23

Conservação da 
Fauna e da Flora     

MIDR (Empreendedor)
UNIVASF (Execução)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 
(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Triagem do Indivíduo da espécie Micrablepharus 
maximiliani resgatado pela equipe do 

Cemafauna/Univasf durante supressão de vegetação.
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Produção de Mudas no  viveiro de 
espécies nativas instalado e operado pela 
equipe do Núcleo de Ecologia e 
Monitoramento Ambiental da 
Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (Nema/Univasf), em 
Ipaumirim/CE.

Acompanhamento da atividade de supressão 
vegetal mecanizada no Segmento de Canal 07 

para possíveis resgate de fauna.



 Programa de Prevenção à Desertificação (PBA 24) Otem como objetivo principal implementar ações de 
prevenção à desertificação e difundir informações e 
conhecimento sobre o tema na Vila Produtiva Rural – VPR 
a ser implantada.

Além disso, o Programa tem como meta identificar e 
mapear as áreas susceptíveis à desertificação, no 
âmbito da Vila Produtiva Rural, bem como capacitar os 
reassentados nas vilas, com relação à conservação do 
solo, à convivência com o semiárido e ao uso 
sustentável da Caatinga.

 PBA 24

Prevenção à 
desertificação     

MIDR (Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas
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Identificação e Mapeamento das 
Áreas Suscetíveis à Desertificação no 
âmbito das áreas propostas à 
implantação da futura Vila Produtiva 
Rural (VPR).
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