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O Ramal do Salgado é um empreendimento de 
infraestrutura hídrica associado ao Eixo Norte 

e ao Ramal do Apodi do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional (PISF). Tem como objetivo 
conduzir as águas do Rio São Francisco para o Rio 
Salgado, beneficiando diretamente cerca de 4,7 
milhões de pessoas, em 55 municípios do estado 
do Ceará.

O Ramal do Salgado será composto por um sistema 
de canais escavados a céu aberto e demais 
estruturas, as quais se estenderão ao longo de 
34,26 quilômetros. 

O MIDR executa atualmente 24 Planos e/ou 
Programas Ambientais no Ramal do Salgado, com 
base nas diretrizes aprovadas pelo Ibama e nas 
condicionantes da Licença de Instalação (LI) nº 
1420/2022, válida até 04/01/2028.

Apresentação

4.7 milhões
de pessoas
beneficiadas

34,26 km
Canais e
demais 
Estruturas

24 Planos/
Programas
Ambientais

Cerca de

Execução de
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Plano de Gestão, 
Controle Ambiental
e Social das Obras
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Responsáveis:

 Programa de Gestão, Controle Ambiental e Social das OObras (PBA 01) tem por objetivo dotar o Ramal do 
Salgado de mecanismos eficientes para controle, 
monitoramento, mitigação e acompanhamento dos impactos 
socioambientais  associados  à  implantação  do 
empreendimento. O Programa visa assegurar a adequada 
execução das ações previstas no Projeto Básico Ambiental 
(PBA), bem como identificar e acompanhar eventuais não 
conformidades ambientais e sociais relacionadas às obras.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)

Ÿ Acompanhamento, validação técnica e controle dos prazos 
de execução das medidas, planos e programas ambientais 
vinculados ao andamento das obras do Ramal do Salgado.

Ÿ Controle Ambiental sistemático das obras, com o 
objetivo de atender à legislação vigente e às 
recomendações/condicionantes estabelecidas pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Renováveis (Ibama) na Licença de Instalação nº 
1420/2022, bem como verificar e corrigir ocorrências 
de não conformidades ambientais do empreendimento.

Ÿ Elaboração e atualização de documentos técnicos para a 
execução/acompanhamento dos 24 (vinte e quatro) 
Programas Ambientais do Projeto Básico Ambiental (PBA) 
do Ramal do Salgado.

Ÿ Reuniões entre representantes do MIDR (CFN, CGOF e 
CGPA), Consórcio Construtor ENGIBRAS/INSTTALE – 
SALGADO, Consórcio Supervisor  Ramal do Salgado 
(CSRS) ECOPLAN/SKILL, FITLOC Engenharia e Ambiental 
Ltda. e parceiros, como Inapas e Univasf, para discutir o 
cumprimento das diretrizes dos PBAs e o atendimento às 
condicionantes ambientais.

Ÿ Elaboração e apresentação de 03 (Três) Relatórios Anuais 
de Execução dos Programas Ambientais do PBA do 
Ramal do Salgado ao Ibama.

Reunião de alinhamento e acompanhamento da execução 
dos Programas Ambientais do PBA do Ramal do Salgado.

PBA 01

Ações Desenvolvidas

Desemboque do Túnel Saco dos Bois.



Plano Ambiental
de Construção (PAC)
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Responsáveis:

Avanço das atividades construtivas do Sifão sob a BR-116.

PBA 02

Ações Desenvolvidas

 Plano Ambiental de Construção (PAC) – PBA 02 Oestabelece critérios e requisitos, na forma de 
diretrizes ambientais básicas, a serem adotados nos 
p ro ce d i m e n t o s  co n s t r u t i vo s  d a s  e m p re s a s 
responsáveis pela implantação do Ramal do Salgado, 
visando minimizar os impactos ambientais decorrentes 
das obras e promover a conscientização ambiental da 
comunidade local e dos profissionais envolvidos.

Abrange toda a região que será diretamente afetada 
pelas obras e destina-se aos trabalhadores da obra e, 
também, àqueles que indiretamente poderão vir a ser 
alvo das demandas ou consequências da implantação 
do empreendimento.

Acompanhamento da demarcação da faixa de 
desapropriação do Ramal do Salgado e das áreas 
autorizadas para supressão vegetal no âmbito 
da ASV nº 1053.8.2023.96467, emitida pelo 
Ibama, destinada às obras de implantação do 
Ramal do Salgado.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE  – 

SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Engenharia Consultiva)

Acompanhamento e controle das licenças 
ambientais, autorizações, outorgas, cadastros das 
instalações e atividades relacionadas à implanta-
ção do Ramal do Salgado, em conformidade com as 
diretrizes do Plano, normas e exigências dos 
órgãos ambientais competentes.

Realização de visitas técnicas periódicas para 
monitoramento do cumprimento das metas e 
indicadores do Plano Ambiental de Construção 
(PAC), incluindo a verificação das condições 
ambientais das frentes de serviço, estruturas de 
apoio às obras e instalações destinadas aos 
trabalhadores.

Monitoramento das ações realizadas pelo 
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO 
quanto ao controle de material particulado 
(poeira), às condições de trafegabilidade e à  
sinalização das vias de acesso ao canteiro de 
obras e às frentes de serviço próximas às 
comunidades localizadas no interior da Área 
Diretamente Afetada (ADA) do Ramal do Salgado.



Comunicação
Social
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Responsáveis:

PBA 03

Ações Desenvolvidas

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)

OPrograma de Comunicação Social (PCS) tem como 
objetivo principal promover uma comunicação 

transparente, acessível e de mão dupla entre o Ministério 
da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e a 
sociedade, com foco especial nas comunidades impactadas 
pelas obras do Ramal do Salgado, em interrelação com os 
demais programas ambientais do empreendimento. O 
Programa atua como elo estratégico entre as frentes de 
execução das obras e o público envolvido ou interessado, 
visando fortalecer o diálogo social, garantir o direito à 
informação e facilitar o acompanhamento das intervenções 
pela população.

Ÿ Execução do Plano Estratégico de Comunicação 
Social (PECS) do Ramal do Salgado, documento que 
estabelece as diretrizes, estratégias, metodologias e 
procedimentos de comunicação institucional e 
social, orientando a implementação integrada das 
ações do Programa, assegurando transparência, 
integração e coerência nas informações divulgadas.

Atualização do Banco de Dados com 
informações essenciais sobre os 
públicos-alvo e partes interessadas 
das 12 localidades, situadas na faixa 
de 500 metros ao longo do eixo do 
Ramal do Salgado.

Identificação de locais estratégicos 
nos municípios da ADA para sediar 
atividades previstas no Plano 
Estratégico de Comunicação Social, 
visando ampliar a divulgação do 
empreendimento e fortalecer o 
engajamento das comunidades 
locais.

Ação do CRCS para divulgar informações sobre o Ramal 
do Salgado a grupo de idosos do CRAS de Ipaumirim/CE.

Ação informativa sobre o Ramal do Salgado com alunos da 
Escolinha Estrela Guia, em Ipaumirim/CE.



Comunicação
Social
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PBA 03

Ÿ Realização de ações informativas sobre as obras e os 
programas ambientais para população da ADA do 
Ramal do Salgado. Até abril/2026, foram realizadas as 
seguintes ações:

ü Ações de comunicação e divulgação institucional 
do Ramal do Salgado junto aos diferentes públicos 
atendidos pelo Programa, por meio da produção e 
distribuição de materiais informativos impressos e 
digitais, incluindo folders, banners, cartazes, cards 
digitais, apresentações em slides, spots de rádio e 
demais instrumentos de comunicação social.

ü Ações informativas itinerantes do Comunicando o 
Ramal do Salgado, abordando a importância do 
empreendimento para o desenvolvimento regional, 
além de informações sobre as etapas construtivas, 
incluindo as ações socioambientais empreendidas 
pelo MIDR, em atendimento às condicionantes do  
Licenciamento Ambiental do Projeto. Até o mês de 
abril/2026, as ações executadas alcançaram: 

1.055 Pessoas
Residentes em
71 Comunidades

1.611 Estudantes, 
Professores e Gestores
Municipais

ü Atendimento ao público visitante do Centro de 
Referência em Comunicação Social do Ramal do 
Salgado, no distrito Felizardo, município de 
Ipaumirim/CE.  

Ação Informativa para divulgação do Ramal do Salgado 
realizada na Escola Estadual de Educação Profissional 

Leopoldina Gonçalves Quezado, em Aurora/CE.

Ação informativa e educativa em alusão ao Dia da 
Caatinga, realizada com Grupo de Idosos do Distrito 

Felizardo, no município de Ipaumirim/CE.



Educação
Ambiental
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Responsáveis:

PBA 04

Ações Desenvolvidas

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental 

Ltda. (Execução)

 Programa de Educação Ambiental (PEA) constitui Oinstrumento estratégico para a gestão ambiental do 
Ramal do Salgado, com foco na sensibilização e no 
fortalecimento do protagonismo das comunidades, 
profissionais das áreas de saúde e educação e 
trabalhadores da obra.

O Programa busca facilitar a adaptação das comunidades e 
públicos envolvidos às transformações socioambientais 
decorrentes da implantação do empreendimento, 
incentivando a manutenção, o aprimoramento e a 
transformação de hábitos e atitudes, alinhados aos 
princípios da sustentabilidade.

A execução do PEA é orientada pelo Plano Estratégico de 
Educação Ambiental do Ramal do Salgado, que define 
estratégias, metodologias e atividades organizadas nos 

ü Componente I - PEA Comunidades: Ações para 
fortalecer a gestão socioambiental das comunidades da 
ADA e a consolidação de uma rede de multiplicadores 
locais:

Ÿ Componente I – PEA Comunidades e PEA Saúde.
Ÿ Componente II – PEAT (Programa de Educação 

Ambiental para os Trabalhadores da Obra).

89 (oitenta e nove) comunidades 
identificadas e acompanhadas no 
âmbito do Programa, inseridas na ADA 
do Ramal do Salgado, sendo 72 
(setenta e duas) exclusivas do Ramal 
do Salgado e 17 (dezessete) localiza-
das na área de confluência com o 
Ramal do Apodi.

Identificação de lideranças locais e 
espaços estratégicos para a realização 
das oficinas formativas.

Realização de 51 (cinquenta e uma) 
ações educativas voltadas à popula-
ção dos municípios inseridos na Área 
Diretamente Afetada (ADA), abordan-
do informações sobre Meio 
Ambiente, Saúde, além do Ramal do 

Execução do Módulo I do PEA Saúde, 
no município de Lavras da Mangabeira/CE.

Ÿ Execução do Plano Estratégico de Educação Ambiental 
do Ramal do Salgado, consolidando-se como o 
principal instrumento de planejamento, coordenação 
e integração das ações educativas desenvolvidas no 
âmbito do Programa de Educação Ambiental (PEA).

Ÿ Elaboração de materiais didáticos dos módulos formativos, 
utilizados nas oficinas direcionadas às comunidades.

Ÿ Realização dos módulos formativos direcionados aos 
representantes das comunidades dos municípios da ADA 
do Ramal do Salgado. Até o mês de abril de 2026, foram 
executados os seguintes módulos:
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ü Componente I - PEA Saúde: Ações para fortalecer a 
interseção entre saúde, educação e meio ambiente, 
direcionadas à mobilização e à capacitação dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), Coordenadores da 
Atenção Básica e educadores:

ü Componente II - PEAT (Trabalhadores da Obra): Ações de 
conscientização dos trabalhadores sobre os impactos 
socioambientais do empreendimento: 

Articulação com as Secretarias 
Municipais de Saúde e Educação de Lavras 
da Mangabeira/CE e Aurora/CE para 
capacitação de Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS), Coordenadores da Atenção 
Básica e professores.

Realização de ações educativas, executa-
das por meio de treinamentos, palestras 
e Diálogos Diários de Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde (DDSMS) para os 
trabalhadores da obra, abordando temas 
sobre saúde, segurança, meio socioambi-
ental e cultural.

Produção de materiais didáticos do 
Módulo I – Projeto São Francisco e o Ramal 
do Salgado: Água, Ambiente e Saúde – Um 
Olhar Integrado sobre o Semiárido e suas 
Bacias Hidrográficas, destinados às 
capacitações previstas para os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), 
Coordenadores da Atenção Básica e 
professores.

Distribuição de materiais informativos e 
educativos em frentes de serviços,  
canteiros de obras e comunidades, 
reforçando a conscientização ambiental do 
público-alvo do Programa. 

Encerramento do Módulo I do PEA Saúde, 
no município de Aurora/CE.

Educação
Ambiental

PBA 04

ü Módulo I – Agrupamento 1, 2, 3 e 4 - Mapa Social e 
Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), contabilizando 
04 (quatro) oficinas formativas e 79 (setenta e nove) 
participações.

Ÿ Realização dos módulos formativos do PEA Saúde, 
direcionados aos profissionais da saúde e da educação 
dos municípios da ADA do Ramal do Salgado. Até o mês 
de abril de 2026, foram executados os seguintes 
módulos:

ü Módulo I – Projeto São Francisco e o Ramal do Salgado: 
Água, Ambiente e Saúde – Um Olhar Integrado sobre o 
Semiárido e suas Bacias Hidrográficas executado nos 
municípios de Lavras da Mangabeira/CE e Aurora/CE, 
contabilizando 97 (noventa e sete) participações.



Treinamento e Capacitação
de Técnicos da Obra em
Questões Socioambientais,
Saúde e Segurança
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PBA 05

O Programa de Treinamento e Capacitação de Técnicos 
da Obra em Questões Socioambientais, Saúde e 

Segurança (PBA 05) tem como objetivo geral capacitar 
técnicos e trabalhadores das obras durante a implantação 
do Ramal do Salgado, por meio de ações educativas 
voltadas ao uso correto e aceitável do meio ambiente, bem 
como para a adoção de práticas voltadas à saúde e 
segurança.

O Programa visa contribuir para a segurança e a saúde dos 
trabalhadores, por meio de atividades voltadas à 
sensibilização e conscientização, bem como para a 
preservação ambiental local, com a consequente 
minimização dos impactos ambientais, além de fomentar a 
boa relação com a população diretamente afetada pelas 
obras de implantação do Ramal do Salgado.

Elaboração e distribuição de materiais gráficos 
(cartazes e panfletos) sobre Normas de Conduta, 
Saúde e Segurança e Meio Ambiente e instalação 
de placas informativas, em locais estratégicos, 
com vistas à conscientização e à sensibilização 
dos colaboradores da obra de implantação do 
Ramal do Salgado.

Etapa prática do Treinamento em Trabalho em Altura - NR 35.
 

Ações Desenvolvidas

Capacitação e conscientização de todos os 
trabalhadores envolvidos nas obras de implanta-
ção do Ramal do Salgado, por meio da realização 
de ações informativas e educativas (treinamen-
tos, palestras, ambientações, Diálogos Diários de 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde - DDSMS) 
com temas relacionados ao meio ambiente, 
saúde, segurança e normas de conduta, de acordo 
com as diretrizes do Programa.

Acompanhamento e monitoramento sistemático 
das ações e atividades realizadas pelo Consórcio 
ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO, com o objetivo de 
verificar o cumprimento das diretrizes do 
Programa.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO 

(Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Engenharia Consultiva)

Responsáveis:



Identificação e
Salvamento de
Bens Arqueológicos
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PBA 06

 Programa de Identificação e Salvamento de Bens OArqueológicos (PBA 06) tem como objetivo identificar, 
documentar, salvaguardar, pesquisar e divulgar o Patrimônio 
Arqueológico encontrado na área de abrangência do Ramal do 
Salgado. As atividades previstas no âmbito deste Programa 
são executadas pelas equipes de pesquisadores do Instituto 
Nacional de Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do 
Semiárido do Nordeste do Brasil (Inapas), vinculado à 
Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham).

Ÿ Prospecção, Identificação, Monitoramento e Resgate de 
Bens Arqueológicos ao longo da faixa de obras autorizada e 
de áreas complementares destinadas à construção do Ramal 
do Salgado.

Ÿ Acompanhamento Arqueológico das atividades de 
supressão vegetal (fase de desmatamento/destocamento e 
de supressão mecânica), da escavação de canais, abertura 
de jazidas e caixas de empréstimo, bem como das obras 
civis do Ramal do Salgado.

Ÿ Até  abril/2026,  foram identificados 13 Sítios 
Arqueológicos, sendo:

Coleta de sedimentos em perfil para análise sedimentar na 
área de sondagem do Sítio Arqueológico Araçá, pela 

Fumdham/Inapas.

Ações Desenvolvidas

12

01

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

Fumdham/Inapas (Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.

(Acompanhamento)

Sítios Arqueológicos
Resgatados

Sítios Arqueológicos
aguardando resgate

(Caimbé, Kariú, Cajazeirinhas, 
Baixio Velho, Pediplano, Domingos 
Saraiva, Riacho da Caieira, Luiz Barbosa, 
Tauá, Manduri, Macaúba e Kariri)

(Araçá)

01
Sítio Arqueológico
com resgate em
andamento

(Manduri)



Indenização de
Terras e Benfeitorias
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PBA 07

 Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias O(PBA 07) ) tem como objetivo acompanhar e subsidiar a 
condução dos processos indenizatórios necessários à 
implantação do Ramal do Salgado, de modo a garantir o 
atendimento aos direitos da população diretamente afetada 
e a liberação das áreas requeridas para a execução das obras.

Ÿ Discussões sobre as questões relacionadas aos processos 
indenizatórios para liberação da faixa de obra e da Vila 
Produtiva Rural (VPR)  do Ramal do Salgado.

Ÿ Levantamentos para identificação das famílias elegíveis à 
inclusão no Programa de Transferência Temporária (PTT), 
residentes na faixa de obras do Ramal do Salgado e em 
seu entorno,  até que sejam reassentadas, indenizadas ou, 
nos casos de impactos temporários, retornem às suas 
residências localizadas no entorno da faixa de obras.

Ÿ Monitoramento dos processos de homologação judicial e 
imissão na posse das propostas de indenizações, incluindo 
os depósitos prévios em contas bancárias judiciais, com a 
obtenção do Autos de Imissão na Posse e de Alvarás de 
Pagamento das Indenizações, emitidos pela Justiça 
Federal.

Ÿ Supervisão do processo de desocupação das áreas 
desapropriadas, assegurando a liberação adequada e 
tempestiva da faixa de obras para a implantação do Ramal 
do Salgado.

Reunião para tratativas dos processos para liberação da 
faixa de obras do Ramal do Salgado.

Ações Desenvolvidas

Situação dos Processos Indenizatórios até março/2026

136
Cadastros
Fundiários

01 Processo
Ajuizado com
imissão na posse

121
Processos
Ajuizados
com alvará

12 Áreas
do Poder
Público

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor/Execução)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Acompanhamento)

Ÿ Visitas a proprietários de áreas a serem desapropriadas 
para implantação do Ramal do Salgado, com o objetivo de 
registrar suas demandas e prestar esclarecimentos sobre os 
procedimentos em execução no âmbito dos processos 
indenizatórios e do reassentamento. 

01
Desapropriação
em fase de 
ajuizamento

01 Processo
Ajuizado
sem imissão
de posse



Reassentamento 
das Populações

14

PBA 08

 Programa de Reassentamento das Populações (PBA 08) Ocontempla as medidas e ações que deverão ser 
desenvolvidas junto às famílias proprietárias e não 
proprietárias residentes nas áreas afetadas pelas obras do 
Ramal do Salgado, visando propiciar condições sociais e 
econômicas melhores ou, no mínimo, similares às que viviam 
anteriormente à implantação do empreendimento.

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execução)

Sistematização e análise de dados técnicos e 
sociais para subsidiar a identificação das famílias 
elegíveis ao reassentamento, com base na 
metodologia de interação comunitária e critérios 
de elegibilidade estabelecidos pelo Programa.

Seleção da área para a implantação da futura 
VPR do Ramal do Salgado. Foram prospectadas 
e avaliadas 15 áreas potenciais, com base em 
critérios como tamanho (entre 70 e 120 
hectares), localização (até 2,5 km do eixo do 
Ramal) e exclusão de áreas sobrepostas à faixa 
de desapropriação. A área selecionada possui 
104,40 hectares, localizada no Sítio Boa Vista, 
município de Ipaumirim/CE.

Sistematização, adaptação e aplicação do questio-
nário  socioeconômico  do  Programa  de 
Reassentamento de Populações para coletar dados 
sobre as famílias elegíveis ao reassentamento, 
abordando aspectos relacionados aos vínculos das 
famílias com a propriedade e às características 
familiares, sociais e produtivas.

Visitas domiciliares para repasse de informações 
sobre os processos de desapropriação e reassenta-
mento, utilizando dados do Programa de 
Indenização de Terras e Benfeitorias do Ramal do 
Salgado (PBA 07).

Reunião para apresentação do PBA 08 às novas famílias elegíveis 
ao reassentamento, no Distrito Felizardo, 

município de Ipaumirim/CE.

Reuniões com as famílias elegíveis ao 
reassentamento, com foco no esclarecimento de 
dúvidas, encaminhamento e atendimento de 
demandas  e  no reforço dos  objetivos, 
metodologia de atuação e das etapas previstas 
para a implantação da VPR, conforme diretrizes 
do Programa.

Consolidação do cadastro das 13 (treze) famílias 
elegíveis ao reassentamento, residentes nos 
municípios de Ipaumirim/CE e Lavras da 
Mangabeira/CE, totalizando 40 (quarenta) pessoas.

Caracterização físico-ambiental da área 
selecionada para implantação da futura VPR, 
contemplando análises preliminares geológicas, 
geomorfológicas, pedológicas, hidrológicas e 
climáticas, bem como a avaliação do uso e 
ocupação do solo. 

Aprovação da área selecionada para implantação 
da Vila Produtiva Rural União (VPR União), do 
arranjo geral preliminar e da denominação oficial 
da vila. A área aprovada possui 104,40 hectares e 
está localizada no Sítio Boa Vista, município de 
Ipaumirim/CE.

Caracterização físico-ambiental da área 
selecionada para implantação da VPR União, 
contemplando levantamentos e análises 
preliminares  dos  aspectos  geológicos, 
geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos e 
climáticos, além da avaliação do uso e ocupação 
do solo da área destinada ao reassentamento. 



Reassentamento 
das Populações

14

PBA 08

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda.
(Execução)

Realização de visita técnica à Vila Produtiva Rural 
Bartolomeu (VPR Bartolomeu), em Cajazeiras/PB, 
com a participação das famílias elegíveis ao 
reassentamento, visando subsidiar discussões, 
promover a troca de experiências e apoiar o 
processo de implantação da VPR União.

Seleção da área para a implantação da futura 
VPR do Ramal do Salgado. Foram prospectadas 
e avaliadas 15 áreas potenciais, com base em 
critérios como tamanho (entre 70 e 120 
hectares), localização (até 2,5 km do eixo do 
Ramal) e exclusão de áreas sobrepostas à faixa 
de desapropriação. A área selecionada possui 
104,40 hectares, localizada no Sítio Boa Vista, 
município de Ipaumirim/CE.

Desenvolvimento de ações integradas com os 
Programas de Comunicação Social (PBA 03) e 
Educação Ambiental (PBA 04) com as famílias 
elegíveis ao reassentamento, incluindo atividades 
socioambientais realizadas no Centro de Referência 
em Comunicação Social (CRCS).

Visita domiciliar à família elegível ao Programa de 
Reassentamento de Populações, no Sítio Monte Alegre, município 

de Lavras da Mangabeira/CE.

Visita técnica à Vila Produtiva Rural Bartolomeu (VPR 
Bartolomeu), em Cajazeiras/PB, com a participação das famílias 

elegíveis ao reassentamento, visando promover a troca de 
experiências e apoiar o processo de implantação da Vila 

Produtiva Rural União (VPR União).



Recuperação de
Áreas Degradadas

15

PBA 09

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Mudas nativas em processo de rustificação no viveiro de 
espécies nativas do Nema/Univasf, 

no município de Ipaumirim/CE.

Resgate de germoplasma em áreas adjacentes ao Segmento de 
Canal 10, realizado por Técnico do Nema/Univasf.

 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PBA O09) tem como objetivo proceder à recuperação das áreas 
degradadas em decorrência das obras de implantação do 
Ramal do Salgado, por meio da recomposição da paisagem em 
condições o mais próximo possível das originais, além de evitar 
o início ou agravamento de processos erosivos e o 
comprometimento dos canais e demais estruturas de 
condução das águas. Dessa forma, o Programa visa possibilitar 
a retomada do uso original ou alternativo das áreas onde 
haverá intervenções construtivas.

MIDR (Empreendedor)
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO e 

Univasf (Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento e Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Engenharia Consultiva)

 

Estocagem do solo orgânico e expurgos 
(material orgânico) provenientes da remoção 
vegetal no Segmento de Canal 02, Aqueduto 
Cajazeirinha, Segmento de Canal 03, 
Segmento de Canal 04, Túnel Saco dos Bois, 
Segmento de Canal 05, Segmento de Canal 
06, Segmento de Canal 07, Segmento de 
Canal 08 e Segmento de Canal 09. Essa ação 
visa garantir a disponibilidade de material rico 
em matéria orgânica para a recuperação das 
áreas degradadas.

Implantação de estruturas definitivas de 
drenagem, com o objetivo de restabelecer 
as condições adequadas de drenagem 
superficial, contribuir para a estabilidade 
das áreas afetadas pelas obras e garantir a 
integridade das estruturas hidráulicas do 
empreendimento, em conformidade com 
as diretrizes estabelecidas no Programa.

Resgate de mudas e coleta de frutos de 
espécies nativas pelo Nema/Univasf,  
destinados à revegetação e à recuperação 
ambiental das áreas degradadas pelo 
empreendimento.

Manutenção do viveiro de mudas 
nativas, localizado no município de 
Ipaumirim/CE, sob responsabilidade da 
equipe do Nema/Univasf.



461,91 ha

Supressão de Vegetação
das Áreas de Obra e Limpeza
dos Reservatórios
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PBA 10

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Supressão vegetal mecanizada no Segmento de 
Canal 09.

ste Programa tem como objetivo principal garantir que a Esupressão de vegetação e demais atividades de limpeza 
das áreas de instalação do Ramal do Salgado ocorram de 
acordo com critérios técnicos e normas legais pertinentes, 
visando minimizar e compensar os impactos ambientais sobre 
a cobertura vegetal e o uso do solo, bem como prevenir 
impactos sobre a qualidade das águas e sobre os sistemas de 
drenagem associados ao empreendimento.

O Programa de Supressão de Vegetação das Áreas de Obra e 
Limpeza dos Reservatórios estrutura as atividades a serem 
executadas em três fases distintas, conforme descrito a seguir:

Ÿ Fase 1 – Remoção de Benfeitorias e Desinfecção de 
Fontes de Contaminação;

Ÿ Fase 2 – Recomendações para Supressão e Retirada da 
Cobertura Vegetal; e

Ÿ Fase 3 – Recomendações para o Controle da Supressão.

Ÿ Armazenamento da camada orgânica (expurgo vegetal) 
para aproveitamento na recuperação das áreas 
degradadas.

Ÿ Monitoramento do avanço da supressão da vegetação do 
Ramal do Salgado, por meio da utilização de ferramentas e 
softwares de geoprocessamento.

Ÿ Levantamento e monitoramento do uso e ocupação das 
áreas contempladas pela Autorização de Supressão 
Vegetal - ASV nº 1053.8.2023.96467.

Ÿ Estaqueamento dos limites da faixa de desapropriação 
do Ramal do Salgado e das áreas contempladas pela 
ASV, visando delimitar as áreas autorizadas para 
execução das atividades construtivas.

Ÿ Afugentamento e resgate da fauna terrestre nas frentes 
de supressão semimecanizada e mecanizada, realizados 
por especialistas do Centro de Conservação e Manejo de 
Fauna - Cemafauna/Univasf.

Ÿ Supressão vegetal semimecanizada e mecanizada nas 
áreas contempladas pela ASV, em conformidade com as 
diretrizes do Programa.

Ÿ Romaneio e enleiramento do material lenhoso 
proveniente das atividades de supressão vegetal ao 
longo das obras do Ramal do Salgado.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acompanhamento)

Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado (Engenharia Consultiva)

Univasf (Acompanhamento)
Fumdham/Inapas (Acompanhamento)

de áreas autorizadas
para supressão

 na ASV 
nº 1053.8.2023.

96467

218,70 ha 243,21 ha 197,65 ha
de áreas de
supressão

vegetal realizada

de áreas a
suprimir

de limpeza
de áreas

antropizadas



Apoio às Prefeituras
para Elaboração de seus
Planos Diretores

PBA 11

Responsáveis:
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 
(Acompanhamento/Execução)

Em Lavras da Mangabeira/CE o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano 
(PDDU) foi instituído pela Lei 
Municipal nº 537, de 10 de julho de 
2018, e alterado pela Lei Municipal 
nº 686, de 27 de janeiro de 2022.
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Ações Desenvolvidas

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em 
Ipaumirim/CE.

Cidade de Ipaumirim/CE.

 Programa de Apoio às Prefeituras para Elaboração dos OPlanos Diretores (PBA 11) do Ramal do Salgado tem 
como objetivo possibilitar a criação de estratégias que deverão 
ser implementadas pelo Poder Público, visando o reforço da 
infraestrutura existente, serviços e dos instrumentos de gestão 
administrativa nas municipalidades consideradas, de forma a 
equipá-las para responder às possíveis demandas que advirão 
com a implantação do empreendimento e garantir que este 
não afete prejudicialmente a estabilidade dos centros urbanos 
e demais localidades, assim como o bom desenvolvimento das 
atividades concernentes às obras.

Ÿ Realização de consultas e visitas aos municípios de 
Ipaumirim/CE e Lavras da Mangabeira/CE, para 
acompanhamento da situação de tramitação, aprovação e 
publicação dos Planos Diretores por meio de Leis 
Municipais:

Em Lavras da Mangabeira/CE o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano 
(PDDU) foi instituído  pela Lei 
Municipal nº 537, de 10 de julho de 
2018, e alterado pela Lei Municipal 
nº 686, de 27 de janeiro de 2022.

Em Ipaumirim/CE, foi realizada, em 
02/04/2025, a entrega formal dos 
documentos que compõem o Plano 
Diretor Municipal Participativo (PDMP) 
ao Chefe do Poder Executivo, para 
posterior submissão à análise e 
aprovação pela Câmara Municipal de 
Vereadores. Destaca-se ainda a 
realização de Audiência Pública, em 
março de 2026, marcando o início 
das discussões do Projeto de Lei nº 
002/2026, referente à instituição do 
PDMP no município na câmara 
municipal.



Acompanhamento da
Situação dos Processos
Minerários da ADA
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PBA 12

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Escavação de caixa de empréstimo no 
Segmento de Canal 09.

ste Programa tem por objetivo geral contribuir com a Eliberação da faixa correspondente à Área Diretamente 
Afetada (ADA), solucionando as possíveis interferências 
resultantes da construção e operação do empreendimento 
sobre as áreas de interesse do extrativo mineral, as áreas de 
exploração mineral requeridas e as que estiverem em 
diferentes estágios de licenciamento mineral. Tais impactos 
estão ligados a eventuais restrições ou impedimentos 
operacionais que dificultem ou impeçam o prosseguimento 
da atividade exploratória, ou provoquem limitações na 
definição do real potencial da área requerida.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento/Execução)

 

Ÿ Monitoramento, atualização e sistematização das 
informações relacionadas aos processos de exploração 
mineral na ADA do Ramal do Salgado cadastrados no 
Sistema de Informações Geográficas da Mineração 
(SIGMINE) da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Ÿ Monitoramento de informações disponíveis no 
SIGMINE/ANM, relacionadas aos detentores de direitos 
minerários na ADA do Ramal do Salgado, visando 
averiguar a ocorrência de possíveis negociações quanto 
ao ressarcimento de eventuais perdas de receitas dos 
seus titulares.

Ÿ Atualização do Mapa de Situação dos Processos 
Minerários que interferem com a Área Diretamente 
Afetada do Ramal do Salgado.

Processos Minerários da ADA 
do Ramal do Salgado

Com Influência na faixa de obras
Sem Influência na faixa de obras

70%

30%

Consulta à ANM para verificar o andamento do processo de 
solicitação do Bloqueio de Atividade Minerária para a faixa 
de 500 metros ao longo do Ramal do Salgado. No 
momento, aguarda-se a análise e a definição da referida 
poligonal, com base nos critérios estabelecidos pelo 
Parecer Normativo PROGE nº 500/2008-FMM-LBTL-
MPSDM-JA.

MAR/2026

37 33

1

11

25



O Programa de Compensação Ambiental (PBA 13) tem 
como objetivo adotar medidas compensatórias 

relacionadas aos impactos ambientais decorrentes da 
implantação do Ramal do Salgado,  em conformidade com a 
legislação vigente.

O Programa também acompanha o encaminhamento da 
Certidão de Cumprimento do Termo de Compromisso de 
Compensação Ambiental, emitida pelo  Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ao 
órgão ambiental licenciador do empreendimento (Ibama), 
visando a desoneração do empreendedor das obrigações de 
compensação ambiental  destinada às unidades de 
conservação, conforme o Art. 22, § 2º, da Instrução 
Normativa nº 7, de 10 de junho de 2020.

Ÿ Este Ministério atendeu a todas as ações previstas no 
Programa de Compensação Ambiental do PISF e seus 
Ramais Associados, conforme confirmado pelo Termo 
de Quitação Integral da Compensação Ambiental, 
emitido pelo ICMBio, encaminhado por meio do Ofício 
nº 126/2010/CGFIN/DIPLAN/ICMBIO, de 28 de abril 
de 2010.

Ÿ O MIDR aguarda a manifestação do Comitê de 
Compensação Ambiental Federal (CCAF) e da Divisão 
de Assuntos Estratégicos e Compensação Ambiental 
(DAEC/DILIC) do Ibama, para finalizar o processo de 
Compensação Ambiental e encerrar a respectiva 
condicionante.

Compensação
Ambiental

PBA 13

Ações Desenvolvidas

Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo, localizada 
no Estado da Paraíba – Foto: Acervo ICMBio.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:
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Repasse e Aplicação do Valor de 
R$ 21.120.000,00 como compensação 
ambiental, conforme o cálculo de 0,5% do 
valor total do empreendimento. Valor que 
foi destinado às Unidades de Conservação 
beneficiadas e devidamente registrado no 
Termo de Quitação Integral da Obrigação 
de Compensação Ambiental, emitido pelo 
ICMBio (Processo nº: 02001.004925/2005-
68 e Processo de Licenciamento Ibama nº 
02001.003718/94-54).



O Programa de Monitoramento do Sistema Adutor 
e das Bacias Receptoras (PBA 14) visa implantar e 

estruturar  duas redes de acompanhamento 
hidrológico: uma destinada ao Sistema de Obras de 
Adução do Ramal do Salgado e outra voltada ao 
monitoramento dos rios e reservatórios das bacias 
receptoras.

Dada a complexidade dos sistemas hídricos envolvidos, 
que envolvem diversos componentes como canais, rios 
e estruturas hidráulicas, o monitoramento contínuo e 
automatizado torna-se essencial para garantir seu 
desempenho. Isso possibilita a adoção de medidas 
corretivas específicas e estratégias para melhorar a 
eficiência operacional, além de mitigar impactos 
ambientais e econômicos. 

O Programa prevê a obtenção de dados hidrológicos 
em tempo real, como volumes de reservatórios e 
vazões,  complementados  por  informações 
meteorológicas em parceria com entidades públicas e 
privadas. 

Realização de estudos e levantamentos 
técnicos para subsidiar a instalação dos 

equipamentos e a implementação do 
sistema de comunicação e transmissão 

de dados.

Monitoramento, atualização e 
sistematização das informações obtidas 

no sistema Hidroweb/ANA, com 
resolução temporal de 15 minutos, 
permitindo avaliação detalhada do 

comportamento hidrológico dos corpos 
hídricos monitorados.

Definição das Estações de Medição e 
predefinição dos pontos estratégicos 
para instalação dos equipamentos de 
monitoramento, tanto no Sistema de 

Obras de Adução (estruturas hidráulicas) 
quanto na Bacia Receptora (rios e 

reservatórios).

 PBA 14

Monitoramento do Sistema 
Adutor e das Bacias
Receptoras   

Ações Desenvolvidas

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:
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Levantamento dos sistemas já 
implantados nos rios e reservatórios das 
bacias receptoras do Ramal do Salgado, 

passíveis de integração à rede de 
monitoramento prevista no Programa.



Programa de Apoio Técnico para Implantação de OInfraestrutura de Abastecimento de Água ao Longo 
dos Canais (PBA 15) tem como objetivo implantar 
Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) em 
comunidades localizadas nos municípios da Área 
Diretamente Afetada (ADA) do Ramal do Salgado, no 
estado do Ceará, visando melhorar a qualidade de vida das 
populações atendidas e reduzir riscos associados ao uso 
irregular da água proveniente dos canais e estruturas 
hidráulicas do empreendimento.

a serem beneficiadas pelo Programa, localizadas 
na Área Diretamente Afetada (ADA), as quais 
foram divididas em 02 grupos, considerando-se 
as suas localizações:

ü Grupo 1 (ADA Exclusiva do Ramal do 
Salgado): 36 comunidades. 

ü Grupo 2 (Área de Confluência das ADAs 
do Ramal do Salgado e Apodi): 13 
comunidades. 

Ÿ  Formalização do Termo de Compromisso: Formalizado o 
TC nº 973548/2024 com objetivo de elaborar os estudos 
de concepção, viabilidade e o projeto básico, bem como a 
implantação das obras dos sistemas de abastecimento de 
água.

 PBA 15

Apoio Técnico para Implantação
de Infraestrutura de Abastecimento
de Água ao longo dos Canais   

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental 

Ltda. (Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Caixa d'água do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 
localizada no Sítio Tranqueira, município de Lavras da 

Mangabeira/CE.
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Atualizações das Informações
relativas às 49 Comunidades
Rurais

Ipaumirim/CE: 05 SAA
(12 comunidades / 980 habitantes). 

Lavras da Mangabeira/CE: 06 SAA 
(22 comunidades / 1.584 habitantes).

Aurora/CE: 01 SAA
(12 comunidades / 2.428 habitantes).

Ÿ Diagnóstico e Atualização Cadastral: Mapeamento e 
atualização cadastral das comunidades rurais inseridas 
nos municípios da ADA do Ramal do Salgado, com 
identificação e caracterização dos tipos de abastecimento 
existentes (público e/ou privado), análise das condições 
das estruturas de captação, reservação e redes de 
distribuição, além de registros fotográficos e 
georreferenciamento das instalações.

Ÿ Articulação Institucional: Interrelação com a Secretaria 
das Cidades do Ceará (Scidades) para definição do 
escopo de atendimento das comunidades rurais nos 
municípios da ADA do Ramal do Salgado.

Ÿ Estruturação do Atendimento: Definição de 12 
Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), 
contemplando 46 comunidades da ADA do Ramal do 
Salgado e beneficiando aproximadamente 4.992 
habitantes, distribuídos da seguinte forma:



 Programa de Fornecimento de Água e Apoio Técnico Opara Pequenas Atividades de Irrigação ao Longo dos 
Canais para as Comunidades Agrícolas (PBA 16) tem como 
finalidade contribuir para a melhoria das condições 
socioeconômicas das famílias elegíveis ao reassentamento na 
Vila Produtiva Rural União (VPR União). O Programa prevê a 
implantação de sistemas de irrigação de pequeno porte, 
visando diversificar e ampliar a produção agrícola, além de 
fortalecer a reinserção socioeconômica das famílias 
beneficiárias.

 PBA 16

Fornecimento de Água e 
Apoio Técnico para Pequenas 
Atividades de Irrigação ao Longo dos
Canais para as Comunidades Agrícolas   

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Reunião com as famílias elegíveis ao PBA 16, no município 
de Ipaumirim/CE, para apresentação e acompanhamento 

das ações de implantação da VPR União.
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Identificação e quantificação do público 
beneficiário do Programa, composto por 
13 (treze) famílias elegíveis ao 
reassentamento, totalizando 40 (quarenta) 
pessoas, conforme critérios definidos no 
Programa de Reassentamento das 
Populações (PBA 08).

Seleção da área destinada à implantação 
da VPR União,  localizada no Sítio Boa 
Vista, município de Ipaumirim/CE, com 
aproximadamente 104,40 hectares, 
selecionada com base em critérios de 
viabilidade ambiental, regularidade 
fundiária e adequação técnica para 
implantação da infraestrutura produtiva e 
habitacional.

Reuniões, visitas domiciliares e 
encontros técnicos com o público 
beneficiário, com foco na apresentação 
das etapas do Programa, esclarecimento 
de dúvidas e fortalecimento da 
participação social.

Definição e aprovação, em reunião com 
as famílias beneficiárias, do modelo 
preliminar de organização dos lotes no 
reassentamento rural coletivo, 
contemplando lote habitacional (0,25 ha), 
quintal produtivo irrigado (0,75 ha) e lote 
de sequeiro (3,0 ha), totalizando 4,0 ha 
por família.

Preparação e organização da 
documentação técnica necessária à fase 
licitatória para implantação da 
infraestrutura de irrigação na VPR.

Desenvolvimento de atividades 
socioeducativas voltadas aos 
beneficiários do PBA 16, abordando 
temas relacionados à convivência com o 
semiárido, uso sustentável dos recursos 
naturais, segurança hídrica e 
fortalecimento das práticas produtivas 
sustentáveis.



O Programa de Monitoramento de Processos Erosivos 
(PBA 17) tem como objetivo indicar medidas de 

controle de estabilização do solo a serem aplicadas durante 
a construção do Ramal do Salgado, visando prevenir a 
ocorrência de processos erosivos. Além disso, o Programa 
prevê a definição de dispositivos e critérios para 
monitoramento dos pontos críticos, contribuindo para a 
manutenção das condições adequadas de estabilização dos 
solos.

Ÿ Realização de estudo de suscetibilidade à erosão em 
áreas de intervenções das obras de implantação do 
Ramal do Salgado.

Ÿ Elaboração de mapas de suscetibilidade à erosão, com 
o processamento e cruzamento dos mapas temáticos 
de uso e cobertura vegetal, tipos de solos, erosividade 
das chuvas e declividade do terreno.

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda 

(Acompanhamento)
ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO (Execução)

Consórcio Supervisor Ramal do Salgado
 (Engenharia Consultiva)

Monitoramento 
de Processos Erosivos    

 PBA 17

Ações Desenvolvidas

Monitoramento de áreas susceptíveis ao surgimento de 
processos erosivos e carreamento de sedimentos no Segmento 
de Canal 01, Rápido Faz. Pau Branco e Segmento de Canal 02.

Implantação de dispositivos de proteção ao surgimento de 
processos erosivos em área adjacente ao Segmento de Canal 03.

Responsáveis:
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Identificação, caracterização e 
monitoramento das áreas susceptíveis à 
formação de processos erosivos, tais 
como: encostas, taludes, talvegues, 
bueiros e estradas de acesso.

Monitoramento das atividades
de supressão vegetal em áreas 
susceptíveis ao carreamento de 
sedimentos.

Acompanhamento das atividades 
construtivas e verificação de medidas 
preventivas e corretivas recomendadas 
pelo Programa.



O Programa de Monitoramento de Fontes Hídricas 
Subterrâneas (PBA 18) tem por objetivo realizar o 

diagnóstico e o monitoramento qualiquantitativo das 
fontes hídricas subterrâneas situadas em áreas 
potencialmente vulneráveis a alterações na dinâmica do 
aquífero, decorrentes da implantação do Ramal do 
Salgado, antes e após o início de operação do 
empreendimento.

Monitoramento
de Fontes Hídricas 
Subterrâneas   

 PBA 18

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)
UFPE (Execução)

Responsáveis:

Até abril de 2026, foram executadas 
04 (quatro) campanhas de 

monitoramento de fontes hídricas 
subterrâneas.

O Programa de Monitoramento de 
Fontes Hídricas Subterrâneas 

contempla 05 (cinco) pontos de 
monitoramento localizados em um raio 

de 2,5 km da região de deságue do 
Ramal do Salgado, no município de 

Lavras da Mangabeira/CE.

Ações Desenvolvidas

Coleta de amostra de água no ponto PM-05.

Aferição do nível estático no ponto de 
monitoramento PM-01.
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O Programa de Regularização Fundiária nas Áreas do 
Entorno dos Canais (PBA 19) tem o objetivo básico de 

promover a regularização fundiária das propriedades situadas na 
faixa de domínio das obras do Trecho III do PISF, alvo das 
atividades de desapropriações necessárias à implantação do 
Projeto do Ramal do Salgado.

O Programa visa assegurar a normalidade das desapropriações 
das áreas necessárias à implantação do empreendimento, 
considerando o número precário de propriedades com registros 
e a existência de diversas situações irregulares no que tange à 
documentação dos imóveis.

Ÿ Consultas aos órgãos do Governo do Estado do Ceará para 
a obtenção de cópias dos títulos de domínio e demais 
documentos fundiários pertinentes às famílias inseridas 
na  área de implantação do Ramal do Salgado.

Ÿ Realização de visitas às famílias residentes na faixa de 
domínio do Ramal do Salgado, com objetivo de:

 PBA 19

Regularização Fundiária nas 
Áreas do Entorno dos Canais      

MIDR (Empreendedor/Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Área em processo de desapropriação e regularização 
fundiária para implantação da Vila Produtiva Rural do 

Ramal do Salgado, no município de Ipaumirim/CE.
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relacionadas à regularização fundiária, 
esclarecendo as diferenças entre posse 
e propriedade, bem como os 
procedimentos necessários à obtenção 
de títulos de domínio, conforme a 
legislação brasileira.

em áreas de terras devolutas e de 
postulação de usucapião, visando a 
regularização das situações em que a 
posse e o uso do solo estão em 
desacordo com a legislação vigente.

nas consultas aos cartórios de 
registros de imóveis, registros civis e 
cadastros patrimoniais municipais, 
facilitando o acesso à documentação 
necessária para a regularização 
fundiária.

na faixa de domínio do Ramal do 
Salgado quanto à organização das 
informações e documentos 
necessários às reuniões com técnicos 
do Instituto do Desenvolvimento 
Agrário do Ceará (IDACE).

Fornecer Orientações
Jurídicas

Mapear e Identificar
Famílias

Assessorar as
Famílias

Orientar as
Famílias



O  Programa de Monitoramento de Vetores e 
Hospedeiros de Doenças (PBA 20) visa prevenir e 

controlar a proliferação de organismos vetores e 
hospedeiros com potencial de transmissão de doenças 
associadas a ambientes aquáticos na Área Diretamente 
Afetada (ADA) do Ramal do Salgado. As atividades incluem 
o mapeamento dos Pontos de Monitoramento, onde são 
realizadas as campanhas de campo e coleta de espécies de 
interesse epidemiológico, bem como a disponibilização das 
informações obtidas aos multiplicadores locais, incluindo 
lideranças comunitárias, agentes de saúde e agentes de 
endemias.

Monitoramento de Vetores
e Hospedeiros de Doenças    

 PBA 20

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Execução)
UFPE (Execução)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Coleta no crepúsculo vespertino de insetos adultos, com 
armadilha Shannon adaptada e aspirador entomológico, 

no PM02.
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O Programa de Monitoramento de
Vetores e Hospedeiros de Doenças
possui 06 (seis) pontos de 
monitoramento distribuídos ao longo da 
faixa de obras do Ramal do Salgado, 
Trecho III do PISF. 

Até o mês de abril de 2026, foram
 executadas 04 (quatro) 
Campanhas de Monitoramento de
Vetores e Hospedeiros de Doenças.

Execução do Plano de Campanha de 
Monitoramento de Vetores e Hospedeiros 
de Doenças do Ramal do Salgado, 
conforme a malha amostral previamente 
definida e as diretrizes estabelecidas 
no Programa.

Coleta de sedimento para amostragem de zoobentos de 
margem, com quadrado e enxada no PM05.



O Programa de Saúde Pública (PBA 21) objetiva 
assegurar o menor impacto negativo possível do 

projeto nas condições de saúde da população vinculada ao 
empreendimento.

As ações do Programa são desenvolvidas em inter-relação 
com o Plano Ambiental de Construção (PAC) e o Programa de 
Treinamento e Capacitação de Técnicos das Obras em 
Questões  Socioambientais,  Saúde e  Segurança, 
compreendendo 04 (quatro) eixos temáticos:

Ÿ Levantamento dos dados epidemiológicos obtidos no 
Departamento de Informática do Sistema Único de 
S a ú d e  d o  B r a s i l  ( D ATA S U S ) ,  v i s a n d o  o 
acompanhamento e monitoramento da situação de 
saúde dos municípios da Área Diretamente Afetada, 
em especial, os problemas de saúde relacionados à 
fase de instalação do Ramal do Salgado: Doenças de 
Veiculação Hídrica, Acidentes com Animais 
Peçonhentos, Infecções Sexualmente Transmissíveis 
e Gravidez Precoce.

 PBA 21

Saúde Pública    
MIDR (Empreendedor)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda 
(Acompanhamento)

ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado 

(Engenharia Consultiva)

Ações Desenvolvidas

Responsáveis:

Cartaz de conscientização destinado a empregadores e 
trabalhadores sobre a prevenção de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho, afixado no canteiro de obras do 
Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO.
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Eixos Temáticos

Prevenção
da Violência
e Acidentes

Prevenção
de Acidentes
com Animais
Peçonhentos

Prevenção
de Doenças

de Veiculação
Hídrica

Prevenção
de Infecções

Sexualmente
Transmissíveis

- IST/AIDS

destinadas aos trabalhadores das 
obras de implantação do Ramal do 
Salgado, realizadas por meio de 
palestras, treinamentos e Diálogos 
Diários de Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente (DDSMS).

no canteiro de obras e nas frentes de 
serviços do Ramal do Salgado, 
contendo orientações relacionadas 
às precauções quanto a doenças de 
veiculação hídrica, IST/AIDS, 
importunação sexual, assédio moral 
no trabalho, Tuberculose, cuidados 
com animais peçonhentos, Dengue, 
Coronavírus, combate ao alcoolismo 
e uso de drogas.

Acompanhamento
das Ações em Saúde Pública

Fixação de Informativos
e Cartazes Educativos



O Programa de Relocação das Infraestruturas a serem 
Afetadas pela Implantação do Empreendimento 

(PBA 22) objetiva realocar as infraestruturas a serem 
afetadas pelo empreendimento, tais como: estradas, 
rodovias, pontes, travessias, linhas de transmissão (baixa 
tensão), cabos ópticos e adutoras. O Programa visa 
assegurar a continuidade do tráfego nas rodovias e 
acessos da região de implantação do empreendimento, 
recompondo estradas vicinais, acessos particulares e 
caminhos existentes, além de manter a continuidade dos 
serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, 
telecomunicações e saneamento às populações afetadas.

 PBA 22

MIDR (Empreendedor)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. (Acompanhamento)

Consórcio ENGIBRAS/INSTTALE – SALGADO (Execução)
Consórcio Supervisor Ramal do Salgado

 (Engenharia Consultiva)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Estrada vicinal interceptada pelas obras de 
construção do Ramal do Salgado.
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Relocação das Infraestruturas 
a serem afetadas pela
Implantação do Empreendimento    

como estradas, rodovias, pontes, travessias, 
linhas de transmissão (baixa tensão), cabos 
ópticos e adutoras, tendo em vista assegurar 
a continuidade da circulação de veículos, 
pedestres e animais, bem como a 
manutenção dos serviços públicos de 
energia elétrica, telecomunicações e 
saneamento.

da CFN/MIDR, Consórcio 
ENGIBRAS/INSTTALE - SALGADO, Consórcio 
Supervisor Ramal do Salgado e FITLOC 
Engenharia e Ambiental Ltda., para discutir 
as soluções de engenharia aos acessos 
interceptados pelas obras do Ramal do 
Salgado, avaliando-se a locação das galerias 
e passarelas previstas, assim como os 
acessos que interligam as comunidades, 
assegurando a continuidade do tráfego.

para acompanhamento periódico da 
situação das interferências viárias, serviços 
públicos e infraestrutura de apoio a serem 
afetadas pelas obras do Ramal do Salgado, 
Trecho III do PISF.

Levantamento de Interferências 
a serem interceptadas pelas 
obras do Ramal do Salgado  

Reuniões entre
Representantes 

Realização de Vistorias
Técnicas em campo



O Programa de Conservação da Fauna e da Flora (PBA 
23) visa mitigar e compensar os impactos negativos, 

bem como potencializar os impactos positivos decorrentes 
da implantação do Ramal do Salgado no bioma Caatinga.

O Programa é subdividido em 08 (oito) Subprogramas 
relacionados a seguir:

Ÿ Subprograma de Monitoramento das Modificações 
na Cobertura, Composição e Diversidade Vegetal; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Entomofauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Herpetofauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Avifauna; 

Ÿ Subprograma de Monitoramento da Mastofauna; 

Ÿ Subprograma de Implantação de Passagens 
Artificiais para a Fauna; 

Ÿ Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre.

Ÿ Afugentamento, resgate e triagem de fauna terrestre, 
executados pela equipe do Cemafauna/Univasf, durante as 
atividades de supressão vegetal realizadas nas áreas 
contempladas pela Autorização de Supressão de Vegetação 
(ASV) nº 1053.8.2023.96467.

Ÿ Resgate de germoplasma realizado pelo Núcleo de 
Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco (Nema/Univasf), cujos 
materiais coletados são posteriormente destinados ao 
viveiro de espécies nativas operado pela equipe do 
Programa.

Ÿ Até o mês de abril de 2026, foram realizadas 4 (quatro) 
Campanhas de Monitoramento do Programa de 
Conservação da Fauna e Flora do Ramal do Salgado.

 PBA 23

Conservação da 
Fauna e da Flora     

MIDR (Empreendedor)
Univasf (Execução)

FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 
(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas

Triagem do indivíduo da espécie Wiedomys pyrrhorhinos 
resgatado pela equipe do Cemafauna/Univasf.
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Produção de mudas de espécies nativas 
da Caatinga no viveiro operado pelo 
Nema/Univasf, localizado no município de 
Ipaumirim/CE, destinadas às ações de 
recuperação de áreas degradadas e 
recomposição vegetal das áreas afetadas 
pelas obras do empreendimento.

Soltura branda de Pseudoboa nibra (mussurana) 
resgatada pela equipe do Cemafauna/Univasf.



 Programa de Prevenção à Desertificação (PBA 24) Otem como objetivo implementar ações de 
prevenção à desertificação e promover atividades de 
sensibilização, capacitação e difusão de informações 
sobre o tema na futura Vila Produtiva Rural União (VPR 
União).

Além disso, o Programa tem como meta identificar e 
mapear áreas suscetíveis à desertificação no âmbito da 
VPR União, bem como capacitar as famílias reassentadas 
quanto à conservação do solo, às práticas de convivência 
com o semiárido e ao uso sustentável dos recursos 
naturais da Caatinga.

 PBA 24

Prevenção à 
desertificação     

MIDR (Execução)
FITLOC Engenharia e Ambiental Ltda. 

(Acompanhamento)

Responsáveis:

Ações Desenvolvidas
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Identificação e Mapeamento das 
Áreas Suscetíveis à Desertificação 
na poligonal da futura Vila Produtiva 
Rural (VPR), considerando aspectos 
relacionados ao uso e ocupação do 
solo, cobertura vegetal e condições 
ambientais da área selecionada para 
implantação da vila.

Realização de reuniões, visitas 
domiciliares e encontros técnicos com 
o público beneficiário, com foco na 
apresentação das etapas do Programa, 
no esclarecimento de dúvidas e no 
fortalecimento da participação social.

Visita domiciliar à família beneficiária do Programa 
de Prevenção à Desertificação, no município de 

Lavras da Mangabeira/CE.

Desenvolvimento de atividades 
socioeducativas com as famílias 
beneficiárias do Programa de 
Prevenção à Desertificação (PBA 24), 
abordando temas relacionados à 
conservação do solo, recuperação 
ambiental, convivência com o 
semiárido e uso sustentável dos 
recursos naturais da Caatinga.

Realização de encontro temático em 
alusão ao Dia Nacional da Caatinga, no 
Centro de Referência em Comunicação 
Social (CRCS), em Ipaumirim/CE, 
promovendo discussões sobre 
conservação ambiental, valorização do 
bioma Caatinga e práticas sustentáveis 
adaptadas às condições do semiárido.




