PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO
CEP: 37468-000

ANEXO II - APRESENTACAO DO PROJETO

1. IDENTIFICACAO

Titulo do Projeto: Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio de Pouso Alto/MG

Bacia Hidrografica: Bacia Hidrografica do Rio Verde (UPGRH-GD4) , que ¢ afluente do Rio Grande
(Bacia do Parana).

Tipologia da acio: combate a poluicdo dos recursos hidricos, bem como prevencao e mitigagdo de
regimes de escoamentos superficiais extremos.

Responsavel pela Apresentacio do Projeto: Raulysson Magela Mancilha Junior

2. JUSTIFICATIVA

O projeto de implantagdo do Sistema de Esgoto Sanitario do municipio de Pouso Alto /MG
esta diretamente alinhado as diretrizes do art. 32 do Decreto n° 10.838, de 18 de outubro de 2021, que
orienta acoes voltadas a revitalizacdo de bacias hidrograficas e a melhoria da flexibilidade operativa
dos reservatorios de regularizagdo. Pouso Alto estd inserido na area de influéncia dos reservatorios
das Usinas Hidrelétricas de Furnas e integra o Comité da Bacia Hidrografica do Rio Verde, afluente
do Rio Grande, pertencente a bacia do Rio Parand. A inexisténcia de coleta e tratamento de esgoto no
municipio compromete diretamente a qualidade dos recursos hidricos da regido, afetando a operacao
dos reservatérios e a segurancga hidrica. O projeto visa eliminar o langamento direto de efluentes nos
corpos d’agua, contribuindo para a recuperacdo ambiental e a sustentabilidade hidrica regional.

O diagnostico municipal revela um cendrio de extrema vulnerabilidade sanitaria: atualmente,
Itamonte possui um sistema de captagao de esgotamento sanitario antigo e obsoleto, sem qualquer tipo
de tratamento adequado antes do lancamento nos cursos d’agua. Em muitos trechos, ha mistura de
aguas pluviais com efluentes sanitarios. Com uma populagio de 6.566 habitantes (IBGE 2022) e 4.957
domicilios, 100% dos efluentes domésticos sao lancados de forma difusa no solo ou em cursos d’agua,
agravando os riscos a saude publica, a contaminacao de mananciais e a degradacao ambiental. Embora
o municipio de Pouso Alto ndo tenha um valor especifico publicado para o Indice de Avaliagdo do
Esgotamento Sanitario Municipal (IESM) nos materiais disponiveis do Programa Minas Trata Esgoto,

sua classificacdo geral ¢ considerada critica, quando comparada as suas diretrizes, evidenciando a
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necessidade urgente de investimentos em infraestrutura de saneamento basico no municipio. A
intervencao serd realizada no perimetro urbano de Pouso Alto. A regido € caracterizada por relevo
montanhoso, alta sensibilidade ambiental e presenca de nascentes e corregos que alimentam o Rio
Verde.

A pertinéncia do projeto ¢ evidente diante da ineficacia do precario sistema de esgotamento
sanitario existente no municipio. Sua relevancia se expressa qualitativamente pela melhoria das
condigdes de satde da populagao, valorizagao urbana, prote¢ao dos recursos hidricos e fortalecimento
da governanga ambiental; e quantitativamente pela meta de atender mais de 70% da populagdo urbana
com coleta e tratamento de esgoto, reduzindo em até 80% a carga organica langada nos corpos hidricos
e elevando os indicadores sanitarios municipais.

O projeto prevé ainda a¢des de mobilizagdo social, educagcdo ambiental e participagdo ativa das
comunidades locais, com envolvimento de escolas, associagdes de bairro, liderancas comunitarias e
instituicdes como a ARSAE-MG e o CBH Rio Verde. A implementacao sera acompanhada por comités
locais, garantindo capilaridade, transparéncia e adesdo da populagdo, em consonancia com o publico-

alvo e as partes interessadas.

3. OBJETIVO

Implantar o Sistema de Esgoto Sanitario no municipio de Pouso Alto /MG, beneficiando
diretamente cerca de 7.500 habitantes da area urbana, com a construg¢do de redes coletoras, estagcdes
elevatorias e Estagdo de Tratamento de Esgoto (ETE), visando eliminar o langamento direto de
efluentes nos corpos hidricos locais. A agdo sera implementada em todo o municipio, visando promover
melhorias na qualidade de vida da populagao, reduzir riscos sanitarios e contribuir para o aumento da
recarga das vazoes afluentes e a ampliagao da flexibilidade operativa dos reservatorios da bacia do Rio

Grande, conforme previsto na Lei n°® 14.182/2021.

A melhoria da qualidade da dgua nos cursos d’agua que alimentam os reservatérios permitird
maior eficiéncia na operacao dos sistemas de geracao hidrelétrica, controle de cheias e abastecimento,

promovendo seguranga hidrica regional e nacional.
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Objetivos Especificos

e Construir aproximadamente 12 km de rede coletora de esgoto no municipio de
Pouso Alto /MG;

e Implantar uma Esta¢do de Tratamento de Esgoto com capacidade para tratar até 30 litros
por segundo de efluentes domésticos;

e Reduzir em até 80% a carga organica lancada nos corpos hidricos do municipio,
especialmente no Rio Verde;

e Eliminar 100% dos langamentos diretos de esgoto nos cursos d’agua urbanos.

e Promover acdes de educacdo ambiental e mobilizagdo comunitaria, envolvendo as
institui¢des locais e os moradores;

e  Monitorar indicadores de qualidade da agua e eficiéncia do sistema, com relatérios
semestrais de desempenho; e

«  Contribuir para a melhoria dos indicadores sanitarios municipais, elevando o Indice de
Avaliagdo do Esgotamento Sanitdrio Municipal (IESM) para patamar satisfatério.

4. LOCALIZACAO GEOGRAFICA DAS ACOES:

O projeto sera executado no perimetro urbano do municipio de Pouso Alto /MG, situado na
regido sul de Minas Gerais, em plena Serra da Mantiqueira, com altitude média de 897 metros. A area
de intervencdo compreende aproximadamente 4,5 km?, abrangendo o centro da cidade, bairros
periféricos e o setor industrial — regido que concentra a maior parte da populagdo urbana.
Atualmente, essa area apresenta um sistema de coleta de esgoto precario ou inexistente, sem qualquer

estrutura de tratamento implantada, o que reforca a urgéncia e relevancia da iniciativa.

Pouso Alto esta inserido na bacia hidrografica do Rio Verde, afluente do Rio Grande, que por
sua vez integra a bacia do Rio Parand. os principais corpos hidricos afetados pela auséncia de
saneamento sao seus afluentes, que recebem esgoto doméstico in natura, comprometendo a qualidade
da 4gua e a saude ambiental da regido. A 4rea estd situada em zona de nascentes e em regido de
recarga hidrica, com influéncia direta sobre os reservatérios das Usinas Hidrelétricas de Furnas,

conforme previsto no art. 32 do Decreto n°. 10.838/2021.

A regido apresenta elevada vulnerabilidade ambiental, conforme aponta o Indice de

Vulnerabilidade Ambiental (IVA), divulgado pelo Ministério da Integracdo e Desenvolvimento
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Regional. A presenca de areas de preservacao permanente (APPs) e a proximidade de nascentes tornam
imprescindiveis medidas rigorosas de protecdo e controle da poluicdo. Nesse contexto, a implantacdo
de um sistema de esgotamento sanitario eficiente ¢ fundamental para evitar a contaminagdo dos
recursos hidricos, preservar os ecossistemas locais e garantir melhores condi¢des de saude publica para

a populacao.

A dificuldade imposta pela topografia acidentada da regido sera superada mediante solugdes de
engenharia adequadas, com uso de estacdes elevatdrias, redes integradas e sistemas compactos de
tratamento por meio de um projeto de engenharia eficiente, que prevé o uso de estagdes elevatorias,
redes integradas e sistemas compactos de tratamento, além da elaboragdo de planta georreferenciada

no Datum SIRGAS 2000, com delimitagdo da area de intervengao e identificacdo dos beneficiarios.

A area do projeto esta classificada como prioritaria por estar localizada em regido de nascentes
e em municipio banhado por cursos d’agua de interesse estratégico para a seguranga hidrica regional.
Além disso, Pouso Alto esta inserido em zona de estresse hidrico moderado, conforme o Indice de
Seguranca Hidrica da ANA, com registros de conflitos pontuais entre usos urbanos e rurais da agua,

especialmente em periodos de estiagem.

A seguir a representacdo grafica da area de atuagao.
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5. METAS /PRODUTOS / RESULTADOS ESPERADOS

Esta secdo apresenta as metas, produtos e resultados esperados com a execugdo do projeto de

implantacdo do Sistema de Esgoto Sanitario no municipio de Pouso Alto /MG, alinhados as diretrizes

do Programa Nacional de Revitalizacdo de Bacias Hidrograficas (PNRBH) e a Lei n°® 14.182/2021.

META
Implantar 12 km de rede
coletora de esgoto nos bairros

urbanos de Pouso Alto

PRODUTO
Infraestrutura de coleta
instalada com tubulag¢des,

conexdes e pocos de visita

Eliminagao total dos langamentos

RESULTADO ESPERADO

diretos de esgoto nos corpos

hidricos urbanos.

Construir Estacao de
Tratamento de Esgoto (ETE)
com capacidade de 30 L/s

Unidade de tratamento com
reatores, decantadores e

sistema de desinfecc¢ao

Tratamento de até 80% da carga

organica gerada na area urbana

Atender 7.500 habitantes com

coleta e tratamento de esgoto

Conexoes domiciliares e rede

integrada a ETE

Melhoria dos indicadores
sanitarios e ambientais do

municipio

Realizar campanhas de
educacao ambiental ¢

mobiliza¢do comunitaria

Oficinas, palestras e materiais

educativos distribuidos

Envolvimento de moradores e
institui¢des locais na gestao

participativa

Monitorar semestralmente a
qualidade da agua nos

principais corregos

Relatérios técnicos com
analises fisico-quimicas e

biologicas

Comprovacao da melhoria da
qualidade hidrica e suporte a

operagao dos reservatorios

Elevar o Indice de Avaliagio
do Esgotamento Sanitario

Municipal (IESM)

Relatério de desempenho e

avaliacdo pos-implantagao

Transi¢do da classificacdo critica
para patamar satisfatorio no

ranking estadual

6. PUBLICO BENEFICIARIO

O projeto beneficiara diretamente os 7.500 habitantes do municipio de Pouso Alto /MG, que

atualmente ndo dispdem — ou dispdem de forma precéria e ineficiente — de sistemas de coleta e
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tratamento de esgoto sanitario. A inexisténcia de infraestrutura resulta na disposi¢do inadequada de
efluentes domésticos, langados in natura em corpos hidricos e no solo, gerando riscos significativos a

satude publica e impactos negativos a qualidade ambiental e aos recursos hidricos da regido.

Beneficiarios Diretos:

e Moradores;

» Estabelecimentos comerciais, escolas, unidades de saude e instituicdes publicas
localizadas na area urbana; e

» Familias em situagdo de vulnerabilidade social, especialmente aquelas proximas aos
coérregos contaminados.

Beneficiarios indiretos:
* Populagdo rural do entorno, que depende dos mananciais locais para abastecimento e
irrigagao;
* Municipios a jusante da bacia do Rio Verde, afetados pela qualidade da agua dos
afluentes;

+ Setores de geracdo hidrelétrica e abastecimento publico, que operam os reservatorios da
bacia do Rio Grande; e

« Orgdos ambientais e comités de bacia, que terdo melhores condi¢des de monitoramento
e gestdo dos recursos hidricos.

A implantagdo do sistema de esgoto promovera impactos positivos duradouros, com melhoria
da saude coletiva, valorizagdo urbana e recuperacdo ambiental, beneficiando toda a comunidade local

e os usuarios da bacia hidrografica.
7. METODOLOGIA

A execugdo do projeto serd realizada por meio de contratacdo integrada, conforme previsto na

Lein® 14.133/2021, permitindo que a empresa contratada seja responsavel pela elaborag¢ao dos projetos
basico e executivo, bem como pela execucao das obras e fornecimento dos equipamentos necessarios.
Essa abordagem garante maior eficiéncia técnica, redugdo de riscos e compatibilidade entre projeto e

execu¢do.A metodologia serd estruturada em quatro fases principais:
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1. Planejamento e Elaboracio dos Projetos

» Levantamento topografico e georreferenciamento da drea municipal compreendida no
perimetro de implantag@o do sistema de esgotamento sanitario;

»  Estudos de impactos ambientais e hidrossanitarios; e
» Elaboragdo dos projetos basico e executivo pela empresa contratada.
2. Execucio das Obras
* Implantagdo de aproximadamente 5 km de rede coletora de esgoto.
3. Execucao da ETE
»  Construgdo da Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de 30 L/s; e
» Instalacdo de estacdes elevatodrias, se necessario, e de ligagdes domiciliares.
4. Educa¢ao Ambiental
* Realizagao de campanhas educativas e oficinas comunitarias; e
* Envolvimento de moradores, escolas ¢ institui¢cdes locais.
5. Monitoramento e Avaliacao
* Coleta e analise de dados de qualidade da agua; e
* Relatorios semestrais de desempenho e impacto ambiental.

A equipe técnica da administracdo municipal sera responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, garantindo o cumprimento dos prazos, metas ¢ padroes de qualidade. A
contratagdo integrada permitira maior agilidade na execugao, compatibilizagdo entre projetos e obras,
e reducao de aditivos contratuais.

RECURSOS HUMANOS

A equipe técnica e operacional do projeto serd composta por profissionais contratados para
atender as demandas especificas da implantacdo do Sistema de Esgoto Sanitidrio no municipio de

Pouso Alto /MG. A contratagdo serd realizada por meio de prestacdo de servicos especializada,
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conforme previsto na modalidade de contratacdo integrada, com duragdo estimada de 23 meses.

Equipe Técnica e Operacional

Cargo Quant. Perfil/Requisitos
Engenheiro Sanitarista 1 Registro no CREA, experiéncia em obras de saneamento
Engenheiro Civil 1 Registro no CREA, experiéncia em obras de saneamento
Engenheiro Eletricista 1 Registro no CREA, experiéncia em obras de saneamento
Topografo 1 Formagao técnica, atuagdo em campo em obras de saneamento
1 Formagao técnica, atuagdo em campo € monitoramento
Técnico Ambiental
ambiental
Educador Ambiental 1 Formagao em pedagogia ou ciéncias ambientais
Assistente 1 Ensino médio completo, dominio de planilhas e organizagdo
Administrativo documental

*% s recursos humanos empregados serdo de responsabilidade da empresa contratada, encarregada da execugdo total dos servigos.

Organizacio e Divisido do Trabalho

* O engenheiro sanitarista sera responsavel pela coordenacao técnica, elaboragdo de
projetos e relatorios;

* O engenheiro civil sera responsavel também pela coordenagdo técnica, elaboracdo de

projetos, orcamentos e relatorios;

* O engenheiro eletricista sera responsavel pela coordenagdo técnica, elaboracao dos
projetos elétricos das estagdes de elevacdo e tratamento de efluentes sanitarios dos
efluentes sanitarios;

« O topografo sera responsavel pelo levantamento planialtimétrico do local de
implantacdo do sistema de esgotamento sanitario do sistema de esgotamento sanitario;

*  Os técnicos ambientais atuardo na coleta de dados, apoio ao monitoramento hidrico e
suporte as acdes educativas;

* O educador ambiental sera responsavel pela mobilizacdo comunitéria e campanhas de
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sensibilizagdo; e

* O assistente administrativo dard suporte a gestdo documental, logistica e controle
financeiro.

8. CAPACIDADE TECNICA E GERENCIAL PARA EXECUCAO DO OBJETO

A execugdo do projeto sera viabilizada por meio de contratagdo integrada, conforme previsto
na Lei n°. 14.133/2021, o que assegura que a empresa contratada sera responsavel pela elaboragdo dos
projetos basico e executivo, execucao das obras e fornecimento dos equipamentos. Essa modalidade
exige que a contratada comprove capacidade técnica e operacional compativel com o objeto, por meio

de atestados de desempenho anterior em obras de esgotamento sanitario de porte equivalente.

Trabalho Humano e Atores Gerenciais Envolvidos

A gestio do projeto sera conduzida por equipe técnica da administragdo municipal, composta
por:

. Coordenador Geral do Projeto: responsavel pelo acompanhamento estratégico,
articulacao institucional e supervisao dos resultados;

. Engenheiro Fiscal: responsavel pela analise técnica dos projetos, fiscalizagdo das obras
e validagao dos produtos entregues;

. Gestor Administrativo e Financeiro: responsavel pelo controle de contratos,

desembolsos, cronograma fisico-financeiro e prestacdo de contas; e

. Equipe de Apoio Técnico: composta por servidores municipais e

consultores especializados, conforme demanda.

. A empresa contratada devera apresentar equipe técnica propria, com profissionais
habilitados nas areas de engenharia sanitaria, civil, ambiental e geotécnica, além de equipe operacional

para execugdo das obras.

Estrutura Fisica Minima Exigida

Para a execucdo do projeto, serd exigida a seguinte estrutura minima:
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. Escritdrio técnico local para apoio a fiscalizagdo e reunides de acompanhamento;
*  Areade apoio logistico para armazenamento de materiais e equipamentos;

*  Equipamentos de construgdo civil compativeis com obras de infraestrutura sanitaria
(retroescavadeiras, caminhdes, compactadores, etc.); e

*  Laboratorio ou parceria para analises fisico-quimicas e biologicas da agua.
Requisitos de Qualificacio Técnica
A empresa contratada devera apresentar:

*  Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando experiéncia em obras de esgotamento sanitario abrangendo redes
coletoras e Esta¢do de Tratamento de Esgoto (ETE);

*  Registro ativo no CREA e responsavel técnico habilitado;

*  Plano de trabalho detalhado com cronograma fisico-financeiro; e

*  Certiddes negativas e comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista.

Essa estrutura técnica e gerencial assegura a viabilidade, qualidade e controle da execu¢ao do
projeto, garantindo o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos.

DETALHAMENTO DOS CUSTOS

Orc¢amento Sintético por Meta e Etapa

META / ETAPA

ESPECIFICACAO

VALOR (R$) DATA

INICIO

DATA
TERMINO

Etapa 1 — Estudos Preliminares 481.667,00 | 01/03/2026 | 01/09/2026
Projeto basico e executivo,
Meta 1 licenciamentos, aprovagdes
Infraestrutura Etapa 2 — Implantacdo da rede 4.366.500,00 | 01/09/2026 | 01/02/2028
coletora
Etapa 3 — Constru¢do da ETE 2.495.500,00 | 01/10/2026 | 01/05/2027
Etapa 1 — Educagdo ambiental 16.333,00 | 01/03/2026 | 01/12/2026
Meta 2 e capacitacao
Mobilizacao e Etapa 2 — Monitoramento da 140.000,00 | 01/12/2027 | 01/01/2033
WivE e qualidade da dgua
Total Meta 01 e 02 7.500.000,00




CEP: 37468-000

Bens e Servicos por Meta/Etapa
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META 01 — Etapa 01 (Estudos Preliminares Projeto Bésico e Executivo, Licenciamentos):

N° ESPECIFICACAO

VALOR

UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO

VALOR
TOTAL (RS)

(R$)

Il Estudos preliminares mes 2 80.000,00 160.000,00

Al Projetos basicos e executivos meés 4 32.000,00 128.000,00

R Impressao de projetos / lote 1 13.667,00 13.667,00
documentos / imagens

“3 [ icenciamentos/documentagao Servigo 1 180.000,00 180.000,00
Subtotal Etapa 01 481.667,00

META 01 — Etapa 02

NO

ESPECIFICACAO

UNIDADE QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO
(RS)

VALOR
TOTAL (RS)

I Implantacdo de rede e més 18 242.583,33 4.366.500,00
reestruturagao da rede
existente
Subtotal Etapa 02 4.366.500,00

META 01 — Etapa 03

N° ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
UNITARIO (R$) TOTAL (RS$)
B Construcio da ETE més 08 311.937,50 2.495.500,00
Subtotal Etapa 03 2.495.500,00

META 02 — Etapa 01
N°  ESPECIFICACAO

UNIDADE QUANTIDADE

VALOR

UNITARIO
(RS)

VALOR
TOTAL (RS)

|l Educacao ambiental e meés 9 1.814,77 16.333,00
capacitacdo
Subtotal Etapa 01 16.333,00




META 02 — Etapa 02

NO

ESPECIFICACAO

UNIDADE QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

(R$)
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VALOR
TOTAL (RS)

Monitoramento da meés 61 2.295,08 140.000,00
qualidade da agua
Subtotal Etapa 02 140.000,00

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta 1

Meta 2

META / ETAPA Periodo Duracdo  Desembolso Mensal Valor Total
(meses) (RS) (RY)

Etapa 1
Estudos mar./26 — 5 96.333,40 491.667,00
Preliminares, ago./26
Projetos,
Licenciamentos
Etapa 2 set/26 — 18 242.583,33 4.366.500,00
Implantagio da rede fev./28
coletora
Etapa 3 out/26 — 8 311.937,50 2.495.500,00
Construcao da ETE Jjun./27
Etapa 1 mar/26 — 9 1.814,77 16.333,00
Educacio ambiental dez/26
€ capacitacdo
Etapa 2 61 2.295,08 140.000,00
Monitoramento da dez/27 —
qualidade da 4gua jan./33
TOTAL GERAL 7.500.000,00

10. CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS METAS/FASES

A execugdo do projeto serd realizada ao longo de 12 meses, com inicio previsto para marco

de 2026 e término em dezembro de 2026. As metas estdo organizadas em etapas fisicas e mensuraveis,

com unidades de medida que permitem o acompanhamento e verificagao dos resultados.
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Cronograma por Meta e Etapa

META ETAPA DESCRICAO UNIDADE INICIO TERMINO DURACAO
DE (MESES)
MEDIDA
Etapa 1 | Elaboragdo dos Projeto 01/03/2026 | 01/08/2026 5
projetos basico e entregue
executivo (unidade)
Etapa 2 | Implantagdo de 5 km Rede 01/09/2026 | 01/02/2028 18
Meta 1 de rede coletora de implantada
esgoto (km)
Etapa 3 | Construcao da Obra 01/10/2026 | 01/06/2027 8
Estacao de concluida
Tratamento de (unidade)
Esgoto (ETE)
Etapa 1 | Campanhas de Evento 01/03/2026 | 01/12/2026 9
educacdo ambiental realizado
Meta 2 (evento)
Etapa 2 | Monitoramento da Relatério | 01/12/2027 | 01/01/2033 61
qualidade da agua técnico
(unidade)

Representacio Mensal das Etapas ano 2026

Més
12

Més
11

Més
10

Més
09

META /ETAPA Més Meés Meés Mes
01 02 03 04

Meta 1 — Etapa 1 v v v v v
Meta 1 — Etapa 2 v v v v
Meta 1 — Etapa 3 v v v
Meta 2 — Etapa 1 v v v v v v v v v v
Meta 2 — Etapa 2
Representacio Mensal das Etapas ano 2027
META /ETAPA Més Meés Meés Mes Més Mes Mes Mes Mes Mes

01 02 03 04 07 08 09 10 11 12

Meta 1 — Etapa 1
Meta 1 — Etapa 2 v v v v v v v v v v v v

Meta 1 — Etapa 3 v v v v v

Meta 2 — Etapa 1
Meta 2 — Etapa 2 v
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Representacio Mensal das Etapas ano 2028
***Meta 2 — Etapa 2 seguira até 01/03/2033

META/ETAPA Més Més Més Més Més Meés Més Més Més Meés Meés Meés
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Meta 1 — Etapa 1
Meta 1 — Etapa 2
Meta 1 — Etapa 3
Meta 2 — Etapa 1

Meta 2 — Etapa
2***

11. FUTURO DO PROJETO

Apoés o término da execucgdo contratual, do projeto de implantacdo do Sistema de Esgoto
Sanitario em Pouso Alto /MG serd mantido e operado pela administragdo municipal, por meio da
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos, com apoio técnico da Secretaria Agricultura e Meio Ambiente.
A estrutura implantada serd incorporada ao patrimdnio publico e operada de forma continua, com

recursos proprios e/ou parcerias intergovernamentais.

A sustentabilidade do projeto serd garantida por meio das seguintes estratégias:

* Operagdao ¢ manutencdo continua da ETE e redes coletoras, com equipe técnica
municipal capacitada e contratos de manutengdo preventiva.

* Inclusdo do sistema no Plano Municipal de Saneamento Basico, assegurando prioridade
orcamentaria e institucional.

»  Parcerias com o Comité da Bacia Hidrografica do Rio Grande e com a ANA, para apoio
técnico e monitoramento da qualidade hidrica.

* Engajamento comunitdrio permanente, com campanhas educativas anuais e
participacao popular na gestao ambiental.

»  Captacao de recursos complementares, por meio de editais estaduais e federais voltados
a revitalizacao de bacias e saneamento.

A abordagem metodologica adotada poderd ser replicada em outros municipios da regido da
Serra da Mantiqueira, especialmente aqueles inseridos em areas de nascentes e com vulnerabilidade
ambiental elevada. A experiéncia acumulada permitira a constru¢do de modelos de referéncia para
projetos de saneamento em pequenas cidades, com foco na protecao hidrica e inclusdo social.
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A continuidade dos efeitos positivos serd sustentada pela melhoria da qualidade da agua,
redugdo de doengas de veiculacao hidrica, valorizacao urbana e fortalecimento da governanga local

sobre 0s recursos naturais.

12. CONCLUSAO

O projeto de implantagdo do Sistema de Esgoto Sanitario no municipio de Pouso Alto /MG
representa uma agao estruturante com efeitos duradouros e abrangéncia regional. Ao atender 100% da
populagdo urbana com coleta e tratamento de esgoto, a proposta contribui diretamente para a melhoria
da qualidade da agua na bacia do Rio Verde, afluente do Rio Grande, fortalecendo os objetivos do
Programa Nacional de Revitalizacdo de Bacias Hidrograficas.

Além dos beneficios locais — como reducao de doengas de veiculagdo hidrica, valorizagao
urbana e inclusdo sanitaria — o projeto promove impactos positivos em municipios a jusante, ao
reduzir a carga orgénica nos corpos hidricos e ampliar a flexibilidade operativa dos reservatérios da
regido Sudeste.

A abordagem adotada ¢ replicavel em outros municipios da Serra da Mantiqueira,
especialmente aqueles inseridos em areas de nascentes e vulnerabilidade ambiental. A sustentabilidade
da iniciativa sera garantida pela operag¢do continua do sistema, pela mobilizagdo comunitéria e pela
articulacdo com instituigdes regionais.

Dessa forma, o projeto se apresenta como uma solugdo eficaz, estratégica e alinhada as
diretrizes nacionais de revitalizagdo hidrica, merecendo o apoio institucional e financeiro necessario

para sua plena execug¢ao.
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