
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
 

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 03/2022

 
1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizador(a): Ministério da Cidadania

Nome da autoridade competente: Claudia Gonçalves Leite

Número do CPF: 039.111.976-16

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Cuidados e
Prevenção às Drogas - SENAPRED

 

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 550009/00001

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 550009/00001

 

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou en�dade descentralizada: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Nome da autoridade competente: Sandra Regina Goulart Almeida

Número do CPF: 452.170.336-49

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Faculdade de Medicina da UFMG

 
 

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153062 - UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 153062 - UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
 
3. OBJETO:
Monitoramento de Comunidades Terapêu�cas Contratadas pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas
4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:
 
Meta 1: Implantação do Projeto, produção de material de treinamento
 
Etapa 1: Finalização da documentação regulatória necessária à execução do projeto.
Etapa 2: Seleção pública da equipe de trabalho. Implementação do ques�onário de pesquisa na plataforma digital.
Etapa 3: Pactuação com a SENAPRED dos parâmetros as serem pesquisados, parametrização da análise dos dados, da forma de apresentação e
disponibilização dos bancos de dados e relatórios individuais
Etapa 4: Implementação do ques�onário de pesquisa na plataforma digital. Preparação do material de treinamento e equipamentos para coleta
 
 
Meta 2: Treinamento da equipe de pesquisa
 
Etapa 1: Organização e execução do treinamento da equipe de pesquisa e de suporte.
 
Meta 3: Visitas para coletas de dados na região Norte
 
Etapa 1: Visitas para coleta de dados
Etapa 2: Aquisição logisi�ca
 
Meta 4: Visitas para coletas de dados na região Nordeste
 
Etapa 1: Preparação da logís�ca de coleta.
Etapa 2: Visitas para coleta de dados
 
Meta 5: Visitas para coletas de dados na região Sul
 



Etapa 1: Preparação da logís�ca de coleta.
Etapa 2: Visitas para coleta de dados
 
Meta 6: Visitas para coletas de dados na região Centro-oeste
 
Etapa 1: Preparação da logís�ca de coleta.
Etapa 2: Visitas para coleta de dados
 
Meta 7: Visitas para coletas de dados na região Sudeste
 
Etapa 1: Preparação da logís�ca de coleta.
Etapa 2: Visitas para coleta de dados
 
Meta 8: Coordenação e assessoramento técnico
 
Etapa 1: Custos operacionais de gestão do projeto
Etapa 2: Assessoramento e secretariado
Etapa 3: Coordenação e serviços técnicos
 
5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:
 

O presente projeto de pesquisa visa responder a demanda da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas – SENAPRED do Ministério da
Cidadania. 
Conforme portaria 562, de 19 de março de 2019, foi criado o Plano de fiscalização e Monitoramento de Comunidade Terapêu�ca no âmbito da SENAPRED. 
A referida portaria além de instalar o referido plano, estabelece critérios, regulamentos e procedimentos para monitoramento in loco das en�dades
contratadas pela SENAPRED para prestar serviços de acolhimento de pessoas com transtorno decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias
psicoa�vas na forma de Comunidades Terapêu�cas – CTs. A portaria prevê ainda que a SENAPRED poderá solicitar auxílio no monitoramento às CTs a
órgãos federais ou ainda contratar ins�tuição especializada para realizar os serviços técnicos para a realização de auditoria das CTs. 
Desta forma, atendendo ao chamado da SENAPRED, o Núcleo de Pesquisa em Vulnerabilidade a Saúde – NAVES, apresenta a presente proposta para a
realização pesquisa para monitoramento das CTs, c.f. previsto na portaria 562.

 
6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en�dade da administração pública federal?

(    )Sim

(  X  )Não  

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

 (     ) Direta, por meio da u�lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

 (     ) Contratação de par�culares, observadas as normas para contratos da administração

pública.

 (  X   ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos

congêneres, com entes federa�vos, en�dades privadas sem fins lucra�vos, organismos internacionais

ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(  x  )Sim

(    )Não  

O pagamento será des�nado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Taxas Administra�vas - R$ 105.731,13 (cento e cinco mil setecentos e trinta e um reais e treze centavos)

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas Descrição Unidade de
Medida Quan�dade Valor Unitário Valor Total Início Fim

META 1

Implantação do
Projeto,

produção de
material de
treinamento

- - - 8.300,02 12/2022 02/2023

PRODUTO

 
Finalização da documentação regulatória necessária à execução do projeto. Pactuação com a SENAPRED dos parâmetros as serem
pesquisados, parametrização da análise dos dados, da forma de apresentação e disponibilização dos bancos de dados e relatórios individuais
das CTS. Seleção pública da equipe de trabalho. Implementação do ques�onário de pesquisa na plataforma digital. Preparação do material de
treinamento e equipamentos para coleta.
 

ETAPA 1 Finalização da
documentação

regulatória

PER -
PERCENTAGEM

100 1,00 100,00 12/2022 01/2023



necessária à
execução do

projeto.

PRODUTO
 
Contratação da fundação de apoio e obtenção das anuências ins�tucionais necessárias a execução da pesquisa

 

ETAPA 2

Pactuação com
a SENAPRED

dos parâmetros
as serem

pesquisados,
parametrização
da análise dos

dados, da
forma de

apresentação e
disponibilização
dos bancos de

dados e
relatórios

individuais.

PER -
PERCENTAGEM 100 1,00 100,00 12/2022 01/2023

PRODUTO
 
Realização de reuniões com a SENAPRED para especificação e parametrização do objeto da pesquisa.
 

ETAPA 3

Seleção pública
da equipe de

trabalho.
Implementação
do ques�onário
de pesquisa na

plataforma
digital.

D - DIA 1 5.100,02 5.100,02 01/2023 02/2023

PRODUTO
 
Redação de editais de seleção, divulgação e execução da seleção pública da equipe da pesquisa e de seu cadastro de reserva
 

ETAPA 4

Implementação
do ques�onário
de pesquisa na

plataforma
digital.

Preparação do
material de

treinamento e
equipamentos

para coleta.

PER -
PERCENTAGEM 100 30,00 3.000,00 01/2023 02/2023

PRODUTO
 
Transferência e validação do ques�onário de pesquisa na plataforma de coleta de dados. Teste da plataforma e preparação do material de
coleta e de treinamento

META 2
Treinamento da

equipe de
pesquisa

- - - 30.000,00 02/2023 02/2023

PRODUTO
 

Treinamento da equipe de pesquisa, realização da avaliação de conhecimentos
 

ETAPA 1

Organização e
execução do

treinamento da
equipe de

pesquisa e de
suporte.

PER -
PERCENTAGEM 100 300,00 30.000,00 02/2023 02/2023

PRODUTO
 

Realização das a�vidades de treinamento e avaliação de conhecimentos da equipe de pesquisa e de suporte.
 

META 3
Visitas para

coletas de dados
na região Norte

- - - 82.560,99 01/2023 05/2023

PRODUTO

 
Realização dos roteiros de visitas, aquisição dos insumos e serviços necessários para as visitas. Execução da coleta de dados na região
especificada.

 

ETAPA 1 Visitas para
coleta de dados

PER -
PERCENTAGEM 100 825,60 82.560,00 04/2023 05/2023

PRODUTO  



Realização das visitas para coleta de dados
 

ETAPA 2 Aquisição
logísi�ca

PER -
PERCENTAGEM 11 0,09 0,99 01/2023 02/2023

PRODUTO
 

Preparação dos roteiros de coleta de pesquisa e aquisição dos insumos.
 

META 4

Visitas para
coletas de dados

na região
Nordeste

- - - 263.480,00 01/2023 06/2023

PRODUTO

 
Realização dos roteiros de visitas, aquisição dos insumos e serviços necessários para as visitas. Execução da coleta de dados na região
especificada.
 

ETAPA 1
Preparação da

logís�ca de
coleta.

PER -
PERCENTAGEM 100 500,00 50.000,00 01/2023 02/2023

PRODUTO

 
 
Aquisição de insumos e serviços para a execução da coleta de dados.
 

ETAPA 2 Visitas para
coleta de dados

PER -
PERCENTAGEM 100 2.134,80 213.480,00 05/2023 06/2023

PRODUTO

 
 
Realização das visitas para coleta de dados
 

META 5
Visitas para

coletas de dados
na região Sul

- - - 315.841,00 01/2023 11/2023

PRODUTO
 

Realização dos roteiros de visitas, aquisição dos insumos e serviços necessários para as visitas. Execução da coleta de dados na região
especificada.

ETAPA 1
Preparação da

logís�ca de
coleta.

PER -
PERCENTAGEM 100 0,01 1,00 01/2023 02/2023

PRODUTO  
Aquisição de insumos e serviços para a execução da coleta de dados.

ETAPA 2 Visitas para
coleta de dados

PER -
PERCENTAGEM 100 3.158,40 315.840,00 10/2023 11/2023

PRODUTO
 

Realização das visitas para coleta de dados
 

META 6

Visitas para
coletas de dados

na região
Centro-oeste

- - - 87.641,00 01/2023 04/2023

PRODUTO

 
Realização dos roteiros de visitas, aquisição dos insumos e serviços necessários para as visitas. Execução da coleta de dados na região
especificada.
 

ETAPA 1
Preparação da

logís�ca de
coleta.

PER -
PERCENTAGEM 100 0,01 1,00 01/2023 02/2023

PRODUTO

 
 
Aquisição de insumos e serviços para a execução da coleta de dados.
 

ETAPA 2 Visitas para
coletas de dados

PER -
PERCENTAGEM 100 876,40 87.640,00 03/2023 04/2023

PRODUTO

 
 
Realização das visitas para coleta de dados
 

META 7

Visitas para
coletas de dados

na região
Sudeste

- - - 318.801,00 01/2023 09/2023

PRODUTO  



Realização dos roteiros de visitas, aquisição dos insumos e serviços necessários para as visitas. Execução da coleta de dados na região
especificada.

ETAPA 1
Preparação da

logís�ca de
coleta

PER -
PERCENTAGEM 100 0,01 1,00 01/2023 02/2023

PRODUTO  
Aquisição de insumos e serviços para a execução da coleta de dados.

ETAPA 2 Visitas para
colteta de dados

PER -
PERCENTAGEM 100 3.188,00 318.800,00 06/2023 09/2023

PRODUTO

 
 
Realização de visitas para coleta de dados
 

META 8
Coordenação e
assessoramento

técnico
- - - 303.124,44 11/2022 11/2023

PRODUTO

 
Captação do projeto, elaboração e detalhamento técnico de todas as etapas, produção dos materiais, consolidação do banco de dados,
realização das análises e produção de relatórios técnicos, acompanhamento �sico-financeiro do projeto, assessoramento das equipes de
coleta, prestação de contas.
 

ETAPA 1

Custos
operacionais de

gestão do
projeto

MÊS -
MÊS/MESES 12 9.655,46 115.865,52 11/2022 11/2023

PRODUTO

 
 
Fundação de apoio - Fundep
 

ETAPA 2 Assessoramento
e secretariado

MÊS -
MÊS/MESES 12 3.000,00 36.000,00 11/2022 11/2023

PRODUTO

 
 
Assessoramento de cada uma das equipes e secretariado.
 

ETAPA 3 Coordenação e
serviços técnicos

MÊS -
MÊS/MESES 12 12.604,91 151.258,92 11/2022 11/2023

PRODUTO

 
Captação do projeto, elaboração e detalhamento técnico de todas as etapas, produção dos materiais, consolidação do banco de dados,
realização das análises e produção de relatórios técnicos, acompanhamento �sico-financeiro do projeto, assessoramento das equipes de
coleta, prestação de contas.

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
 

MÊS/ANO VALOR
DEZEMBRO/2022 R$ 1.409.748,45

 
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

 
CÓDIGO DA NATUREZA

DA DESPESA
CUSTO INDIRETO

(Sim/Não) VALOR PREVISTO

33.90.39 NÃO 1.304.017,32
33.90.39 SIM 105.731,13

 
12. PROPOSIÇÃO 

Belo Horizonte, novembro de 2022

 

Sandra Regina Goulart Almeida

Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais -  UFMG

Universidade Federal de Minas Gerais -  UFMG

13. APROVAÇÃO

Brasília, novembro de 2022

 

Quirino Cordeiro Junior

Secretária Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas

Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas - SENAPRED



 

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA, Usuário Externo, em 30/11/2022, às 18:33, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

Documento assinado eletronicamente por Quirino Cordeiro Junior, Secretário(a) Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, em 01/12/2022, às 10:05,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cidadania.gov.br/sei-auten�cacao , informando o código verificador 13285833 e o
código CRC E517B9AC.

Referência: Processo nº 71000.078437/2022-11 SEI nº 13285833

https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

