
ANEXO I 
 
 
 
 

 

DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO  
 

DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  
 

DA SUBESTAÇÃO ITABERÁ 



 
 

Diretrizes de Manutenção Preventiva e Preditiva dos Equipamentos da SE Itaberá - STIA.O 
    

Vão Equipamento Atividade Periodicidade 

Banco BSIATP101 

Disj. Bypass  
12718SA 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A       A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B   A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C    A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR                A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO DO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL DO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATO(S)             A cada 06 anos 

VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR             A cada 06 anos 

Disj. Bypass  
12718SB 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A       A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B   A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C    A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR                A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO DO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL DO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATO(S)             A cada 06 anos 

VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR             A cada 06 anos 

Pararraio do  
BSIATP101 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Banco  
BSIATP101 

EXECUTAR INSPECAO GERAL  A cada 02 anos 

Linha IATP1 
Secc.  

12710T 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA          A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 



VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12719 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA          A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12717 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA          A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12715 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA          A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12713 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA          A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12831 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA          A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

DCP  
LTIATP1 

EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO A cada 06 anos 

Pararraio  
LTIATP1 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Banco BSIATP202 
Disj. Bypass  

12728SA 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A       A cada 06 anos 



EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B   A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C    A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR                A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO DO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL DO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATO(S)             A cada 06 anos 

VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR             A cada 06 anos 

Disj. Bypass  
12728SB 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A       A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B   A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C    A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR                A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO DO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL DO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATO(S)             A cada 06 anos 

VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR             A cada 06 anos 

Pararraio do  
BSIATP202 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Banco  
BSIATP202 

EXECUTAR INSPECAO GERAL  A cada 02 anos 

Linha IATP2 

Secc.  
12720T 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES                      A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO DO SECCIONADOR     A cada 04 anos 

Secc.  
12729 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 



12727 EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12725 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12723 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12841 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

DCP  
LTIATP2 

EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO A cada 06 anos 

Pararraio 
 LTIATP2 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Banco BSIATP303 
Disj. Bypass  

12738SA 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A       A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B   A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C    A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR                A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO DO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL DO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

EXECUTAR TROCA DO FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 06 anos 



VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATO(S)             A cada 06 anos 

VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR             A cada 06 anos 

Disj. Bypass  
12738SB 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A       A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B   A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C    A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR                A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO DO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL DO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

EXECUTAR TROCA DO FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATO(S)             A cada 06 anos 

VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR             A cada 06 anos 

Disj. Bypass  
12738S 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A       A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B   A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C    A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR                A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO DO DISJUNTOR           A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL DO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

EXECUTAR TROCA DO FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATO(S)             A cada 06 anos 

VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR             A cada 06 anos 

Pararraio do  
BSIATP303 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Banco  
BSIATP303 

EXECUTAR INSPECAO GERAL  A cada 02 anos 

Linha IATP3 
Secc.  

12730T 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR ARTICULACOES                        A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE E ALINHAMENTO DO SECCIONADOR  A cada 04 anos 



Secc.  
12739 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12737 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12735 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12733 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12851 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

DCP  
LTIATP3 

EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO A cada 06 anos 

Pararraio  
LTIATP3 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Reatores LTIAIV1 Reator 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE CROMATOGRAFICA DO OLEO ISOLANTE     A cada 06 meses 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO ISOLANTE     A cada 08 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO DO OLEO ISOLANTE     A cada 04 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC DO OLEO ISOLANTE     A cada 02 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE PARTICULAS OLEO ISOLANTE       A cada 08 anos 



EXECUTAR ANÁLISE CROMATOGRAFICA DO OLEO ISOLANTE   A cada 06 meses 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO ISOLANTE   A cada 08 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NAS BUCHAS                A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO NO OLEO ISOLANTE   A cada 04 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC NO OLEO ISOLANTE A cada 02 anos 

EXECUTAR ENSAIOS NOS ACESSORIOS             A cada 04 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE PARTICULAS NO OLEO ISOLANTE   A cada 08 anos 

Pararraio do  
reator  IAIV1 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Linha IAIV1 

Secc.  
12910T 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES                      A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO DO SECCIONADOR     A cada 04 anos 

Secc. 
12917 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12910R 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12913 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12833 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 



VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

DCP  
LTIAIV1 

EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO A cada 06 anos 

Pararraio  
LTIAIV1 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Reatores LTIAIV2 

Reator 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE CROMATOGRAFICA DO OLEO ISOLANTE     A cada 06 meses 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO ISOLANTE     A cada 08 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO DO OLEO ISOLANTE     A cada 04 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC DO OLEO ISOLANTE     A cada 02 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE PARTICULAS OLEO ISOLANTE       A cada 08 anos 

EXECUTAR ANÁLISE CROMATOGRAFICA DO OLEO ISOLANTE   A cada 06 meses 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO ISOLANTE   A cada 08 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NAS BUCHAS                A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO NO OLEO ISOLANTE   A cada 04 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC NO OLEO ISOLANTE A cada 02 anos 

EXECUTAR ENSAIOS NOS ACESSORIOS             A cada 04 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE PARTICULAS NO OLEO ISOLANTE   A cada 08 anos 

Pararraio do 
 reator  IAIV2 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Linha IAIV2 

Secc.  
12920T 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES                      A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO DO SECCIONADOR     A cada 04 anos 

Secc.  
12927 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12920R 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
127923 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 



LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12843 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

DCP  
LTIAIV2 

EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO A cada 06 anos 

Pararraio  
LTIAIV2 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Reatores LTIAIV3 
Reator 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE CROMATOGRAFICA DO OLEO ISOLANTE     A cada 06 meses 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO ISOLANTE     A cada 08 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO DO OLEO ISOLANTE     A cada 04 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC DO OLEO ISOLANTE     A cada 02 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE PARTICULAS OLEO ISOLANTE       A cada 08 anos 

EXECUTAR ANÁLISE CROMATOGRAFICA DO OLEO ISOLANTE   A cada 06 meses 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO ISOLANTE   A cada 08 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NAS BUCHAS                A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO NO OLEO ISOLANTE   A cada 04 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC NO OLEO ISOLANTE A cada 02 anos 

EXECUTAR ENSAIOS NOS ACESSORIOS             A cada 04 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE PARTICULAS NO OLEO ISOLANTE   A cada 08 anos 

Pararraio do  
reator  IAIV3 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Linha IAIV3 

Secc.  
12930T 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES                      A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO DO SECCIONADOR     A cada 04 anos 

Secc.  
12937 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12930R 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 



EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12933 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES                      A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO DO SECCIONADOR     A cada 04 anos 

Secc. 
12853 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES                      A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO DO SECCIONADOR     A cada 04 anos 

DCP  
LTIAIV3 

EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO A cada 06 anos 

Pararraio  
LTIAIV3 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Reatores R1 
Reator 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE CROMATOGRAFICA DO OLEO ISOLANTE     A cada 06 meses 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO ISOLANTE     A cada 08 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO DO OLEO ISOLANTE     A cada 04 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC DO OLEO ISOLANTE     A cada 02 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE PARTICULAS OLEO ISOLANTE       A cada 08 anos 

EXECUTAR ANÁLISE CROMATOGRAFICA DO OLEO ISOLANTE   A cada 06 meses 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO ISOLANTE   A cada 08 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NAS BUCHAS                A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO NO OLEO ISOLANTE   A cada 04 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC NO OLEO ISOLANTE A cada 02 anos 

EXECUTAR ENSAIOS NOS ACESSORIOS             A cada 04 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE PARTICULAS NO OLEO ISOLANTE   A cada 08 anos 

Pararraio do 
 reator  R1 

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Vão reator R1 
Secc.  

12940R 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 



VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12943 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12863 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Barra B12A 

Secc.  
12911 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12921 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12931 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12941 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA         A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 



12220T EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR ARTICULACOES                      A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE E ALINHAMENTO DO SECCIONADOR     A cada 04 anos 

DCP  
B12A 

EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO A cada 06 anos 

Barra B12B 

Secc.  
12711 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA        A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12721 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA        A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12731 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA        A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12861 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA        A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 

Secc.  
12120T 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS A cada 04 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS      A cada 04 anos 

EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR                 A cada 04 anos 

LUBRIFICAR ARTICULACOES                      A cada 04 anos 

LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM                  A cada 04 anos 

LUBRIFICAR MANCAIS                           A cada 04 anos 

VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES           A cada 04 anos 



VERIFICAR AJUSTE E ALINHAMENTO DO SECCIONADOR     A cada 04 anos 

DCP  
B12B 

EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO A cada 06 anos 

Pararraio  
barra B12B  

EXECUTAR INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA A cada 06 meses 

Vão DJ 12718 
DJ 12718 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A       A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B   A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C    A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES                     A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR              A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO                            A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS             A cada 06 anos 

VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR   A cada 06 anos 

TC 12718 EXECUTAR INSPECAO GERAL A cada 06 anos 

Vão DJ 12838 
DJ 12838 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A       A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B   A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C    A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES                     A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR              A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO                            A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS             A cada 06 anos 

VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR   A cada 06 anos 

TC 12838 EXECUTAR INSPECAO GERAL A cada 06 anos 

Vão DJ 12918 DJ 12918 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A       A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B   A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C    A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES                     A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR              A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO                            A cada 06 anos 



EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS             A cada 06 anos 

VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR   A cada 06 anos 

TC 12918 EXECUTAR INSPECAO GERAL A cada 06 anos 

Vão DJ 12728 
DJ 12728 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES         A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR              A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO                            A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR                    A cada 04 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS             A cada 06 anos 

TC 12728 EXECUTAR INSPECAO GERAL A cada 06 anos 

Vão DJ 12848 
DJ 12848 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES         A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR              A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO                            A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR                    A cada 04 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS             A cada 06 anos 

TC 12848 EXECUTAR INSPECAO GERAL A cada 06 anos 

Vão DJ 12928 
DJ 12928 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES         A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR              A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO                            A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS                A cada 06 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR                    A cada 04 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS             A cada 06 anos 

TC 12928 EXECUTAR INSPECAO GERAL A cada 06 anos 

Vão DJ 12738 
DJ 12738 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES                     A cada 08 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR              A cada 08 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO                            A cada 08 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS                A cada 08 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 08 anos 

TC 12738 EXECUTAR INSPECAO GERAL A cada 06 anos 

Vão DJ 12858 DJ 12858 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B A cada 06 anos 

COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A       A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B   A cada 06 anos 

EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C    A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES                     A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR              A cada 06 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO                            A cada 06 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS                A cada 06 anos 



EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 06 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS             A cada 06 anos 

VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR   A cada 06 anos 

TC 12858 EXECUTAR INSPECAO GERAL A cada 06 anos 

Vão DJ 12938 
DJ 12938 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES                     A cada 08 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR              A cada 08 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO                            A cada 08 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS                A cada 08 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 08 anos 

TC 12938 EXECUTAR INSPECAO GERAL A cada 06 anos 

Vão DJ 12948 
DJ 12948 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES                     A cada 08 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR              A cada 08 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO                            A cada 08 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS                A cada 08 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 08 anos 

TC 12948 EXECUTAR INSPECAO GERAL A cada 06 anos 

Vão DJ 12868 
DJ 12868 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES                     A cada 08 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR              A cada 08 anos 

EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO                            A cada 08 anos 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS                A cada 08 anos 

EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR                    A cada 24 anos 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE A cada 08 anos 

TC 12868 EXECUTAR INSPECAO GERAL A cada 06 anos 

 
 
 



ANEXO II 
 
 
 
 

HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO  
 

DOS EQUIPAMENTOS DA  
 

SUBESTAÇÃO ITABERÁ 
 
 



PARTE A – BANCO DE CAPACITORES SÉRIE 
 
 

 
STATUS DA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DE CAPACITORES SÉRIE DA SE ITABERÁ 

Equipamento 
Manutenções 

Planejadas 
Manutenções  
Executadas 

Manutenções  
Programadas 

Manutenções  
Pendentes 

Última 
Manutenção 

Próxima  
Manutenção 

Status 
do PMP 

Banco BSIATP101 23 23 0 0 15/2/2009 fev-11 OK 

Banco BSIATP202 22 22 0 0 1/6/2008 jun-10 OK 

Banco BSIATP303 3 3 0 0 8/3/2009 mar-10 OK 

TOTAL 48 48 0 0    

 
 
 



BANCO DE CAPACITORES SÉRIE DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 1 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

23 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
15/02/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

23 Manutenção Eletromecânica 23 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

FEV/2011 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 23 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0659-WEC-01-001/B CAPACITOR SERIE : 

 Num. Operação:  BSIATP101 Num. Série:  2587-01-A Fase:  TRIFASICO (T) Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0065-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2009 15/02/2009 28/2009 

STIA-EQ-2007-0032-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2007 02/11/2006 28/2007 

STIA-EQ-2005-0049-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2005 19/06/2005 28/2005 

STIA-EQ-2003-0053-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2003 01/12/2002 28/2003 

STIA-EQ-2002-0240-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2002 15/08/2002 36/2002 

STIA-EQ-2002-0149-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2002 18/08/2002 28/2002 

STIA-EQ-2002-0020-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2002 13/08/2002 10/2002 

STIA-EQ-2001-0103-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2001 03/05/2001 36/2001 

STIA-EQ-2001-0034-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2001 02/05/2001 10/2001 

STIA-EQ-2001-0030-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/2001 07/06/2001 37/2001 

STIA-EQ-2000-0277-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/2000 30/07/2000 37/2000 

STIA-EQ-2000-0269-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2000 27/07/2000 36/2000 

STIA-EQ-2000-0095-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2000 21/01/2000 10/2000 

STIA-EQ-1999-0198-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1999 17/01/2000 36/1999 

STIA-EQ-1999-0118-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/1999 21/12/1999 37/1999 

STIA-EQ-1998-0156-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/1998 07/06/1998 37/1998 

STIA-EQ-1998-0036-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1998 29/04/1998 10/1998 

STIA-EQ-1997-0250-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/1997 18/01/1998 37/1997 

STIA-EQ-1997-0138-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1997 07/04/1997 10/1997 

STIA-EQ-1997-0027-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1997 07/04/1997 36/1997 

STIA-EQ-1996-0688-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 04/1997 12/01/1997 37/1996 

STIA-EQ-1996-0684-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1996 11/03/1996 36/1996 

STIA-EQ-1996-0385-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



BANCO DE CAPACITORES SÉRIE DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 2 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

22 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
01/06/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

22 Manutenção Eletromecânica 22 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUN/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 22 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0659-WEC-01-002/9 CAPACITOR SERIE : 

 Num. Operação:  BSIATP102 Num. Série:  2587-01-B Fase:  TRIFASICO (T) Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0108-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2008 01/06/2008 35/2008 

STIA-EQ-2006-0071-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2006 06/03/2008 35/2006 

STIA-EQ-2004-0045-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2004 07/03/2004 35/2004 

STIA-EQ-2002-0241-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2002 15/08/2002 36/2002 

STIA-EQ-2002-0233-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2002 21/04/2002 35/2002 

STIA-EQ-2002-0021-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2002 13/08/2002 10/2002 

STIA-EQ-2001-0106-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2001 01/07/2001 35/2001 

STIA-EQ-2001-0104-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2001 03/05/2001 36/2001 

STIA-EQ-2001-0035-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2001 02/05/2001 10/2001 

STIA-EQ-2000-0270-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2000 07/11/2000 36/2000 

STIA-EQ-2000-0096-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2000 20/01/2000 10/2000 

STIA-EQ-2000-0085-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2000 06/02/2000 35/2000 

STIA-EQ-1999-0199-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1999 18/01/2000 36/1999 

STIA-EQ-1999-0060-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/1999 06/02/2000 35/1999 

STIA-EQ-1998-0126-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/1998 21/06/1998 35/1998 

STIA-EQ-1998-0037-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1998 28/04/1998 10/1998 

STIA-EQ-1997-0242-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/1997 04/11/1997 35/1997 

STIA-EQ-1997-0139-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1997 07/04/1997 10/1997 

STIA-EQ-1997-0028-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1997 07/04/1997 36/1997 

STIA-EQ-1996-0685-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1996 11/03/1996 36/1996 

STIA-EQ-1996-0665-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/1996 15/09/1996 35/1996 

STIA-EQ-1996-0386-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



BANCO DE CAPACITORES SÉRIE DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 3 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
08/03/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0659-GEA-01-001/7 CAPACITOR SERIE : 

 Num. Operação:  BSIATP303 Num. Série:  10959-01-000 Fase:  TRIFASICO (T) Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0033-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2009 08/03/2009 21/2009 

STIA-EQ-2007-0020-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2007 13/08/2006 21/2007 

STIA-EQ-2005-0026-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2005 17/04/2005 21/2005  



PARTE B – PARARRAIOS 
 
 

NOTA:  
 
Em todos os processos de aquisição de pararraios, FURNAS exige a realização de ensaios de rotina em fábrica e, eventualmente, a depender do 
projeto adotado pelo fornecedor, também exige a realização de ensaios de tipo. Todos os ensaios e critérios de aprovação são estabelecidos em 
normas internacionais. 
 
Fornecedores de pararraios declaram que realizam ensaios em nível de bloco de ZnO, assegurando que  sua atividade vital não se modifica, isto 
é, não muda de características ao longo do tempo. 
 
Especificamente em relação aos pararraios GE TRANQUELL, 765kV, utilizados na SE Itaberá, o guia de utilização do fornecedor declara que os 
elementos de óxido metálico mantêm suas características de forma muito estável e que testes de envelhecimento acelerado mostram que as 
perdas não aumentam durante o tempo de serviço, quando expostos a tensão de operação, continuamente, em qualquer condição ambiental. 
Como resultado, sua função protetiva nunca é comprometida. 
 
Apesar de não haver metodologia definitiva e amplamente utilizada por concessionárias de energia elétrica para avaliação de pararraios em 
operação, é padrão de FURNAS realizar, periodicamente, ensaios de termovisão a cada seis meses, visando avaliar e acompanhar seu estado 
funcional. 
 
Investigações internacionais sobre o envelhecimento de varistores de óxido metálico indicam que pode ocorrer uma alteração do coeficiente de 
não-linearidade da curva I-V de operação dos pararraios, em região da curva que não compromete sua capacidade protetiva ou que, no máximo, 
os fariam operar em níveis de sobretensão menores que os nominais, sem  o término da capacidade do pararraios em exercer suas funções 
requeridas. 
 
FURNAS realizou, em conjunto com o CEPEL, medições de campo, visando avaliar o desempenho funcional de um lote significativo de pararraios, 
inclusive os da SE Itaberá. Foi estabelecido um critério de classificação de criticidade dos pararraios, a fim de subsidiar a decisão de troca ou 
acompanhamento especial desses equipamentos.  
Como providência decorrente dessas medições, FURNAS, preventivamente, adquiriu lote de pararraios para substituição dos classificados como 
defeituosos assim como das unidades a eles adjacentes, não devendo ser entendido que tais pararraios estejam condenados e não estejam 
cumprindo sua função requerida. FURNAS tomou medidas preventivas de substituição dos equipamentos visando garantir a confiabilidade e 
segurança do sistema. 

 
 



STATUS DA MANUTENÇÃO DOS PARARRAIOS DA SE ITABERÁ 

Equipamento Manutenções 
Planejadas 

Manutenções  
Executadas 

Manutenções  
Programadas 

Manutenções  
Pendentes 

Última 
Manutenção 

Próxima  
Manutenção 

Status do 
PAMP 

Pararraio do BSIATP101 - 03 equipamentos 19 18 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio LTIATP1 - 03 equipamentos 19 18 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio do BSIATP202 - 03 equipamentos 19 18 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio LTIATP2 - 03 equipamentos 19 18 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio do BSIATP303 - 03 equipamentos 19 18 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio LTIATP3 - 03 equipamentos 19 18 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio do reator  IAIV1 - 06 equipamentos 38 36 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio LTIAIV1 - 03 equipamentos 19 18 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio do reator  IAIV2 - 06 equipamentos 38 36 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio LTIAIV2 - 03 equipamentos 19 18 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio do reator  IAIV3 - 06 equipamentos 38 36 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio LTIAIV3 - 03 equipamentos 19 18 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio do reator  R1 - 06 equipamentos 38 36 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

Pararraio barra B12B - 03 equipamentos 19 18 1 0 02/09/2009 mar-10 OK 

TOTAL 342 324 14 0    

 

 
OBS: Para o tipo de equipamentos “pararraios” é gerada a cada 06 meses uma única ordem de serviço para execução de 

inspeção termográfica em todos os 54 equipamentos da subestação Itaberá. Desta forma, cada uma das 19 ordens de serviço 
planejadas significa realizar manutenção em 54 equipamentos. 



PARARRAIOS DE TODOS OS VÃOS DA SE ITABERÁ 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

19 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
02/09/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

18 Manutenção Eletromecânica 19 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

94,7% Total 19 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Apesar de terem sido programadas 19 manutenções e terem sido executadas 18, o plano de manutenção está em dia, pois a OS STIA-EQ-
2010-0015 está programada com data futura. 
 

  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0010-ZZZ-06-001/5 SUBESTACOES : 

 Num. Operação:  STIA.O Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036027 

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0015-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 10/2010 10/2010 

EXECUTAR INSP.TERMOGRAFICA PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSP.TERMOGRAFICA PROGRAMADO NAO 

STIA-EQ-2009-0081-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2009 02/09/2009 36/2009 

STIA-EQ-2009-0007-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2009 20/02/2009 10/2009 

STIA-EQ-2008-0117-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 30/09/2008 36/2008 

STIA-EQ-2008-0007-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 27/03/2008 10/2008 

STIA-EQ-2007-0048-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2007 19/03/2007 36/2007 

STIA-EQ-2007-0006-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2007 26/03/2007 10/2007 

STIA-EQ-2006-0079-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2006 19/07/2006 36/2006 

STIA-EQ-2006-0019-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2006 12/01/2005 10/2006 

STIA-EQ-2005-0064-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2005 16/09/2005 36/2005 

STIA-EQ-2005-0006-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2005 11/01/2005 10/2005 

STIA-EQ-2004-0053-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2004 08/12/2004 36/2004 

STIA-EQ-2004-0004-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2004 05/03/2004 10/2004 

STIA-EQ-2003-0065-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2003 17/10/2003 36/2003 

STIA-EQ-2003-0010-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2003 14/05/2003 10/2003 

STIA-EQ-2002-0235-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2002 16/08/2002 36/2002 

STIA-EQ-2002-0017-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2002 26/09/2002 10/2002 

STIA-EQ-2001-0031-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2001 03/05/2001 10/2001 

STIA-EQ-2000-0092-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2000 21/01/2000 10/2000 



PARTE C – DIVISORES CAPACITIVOS DE POTENCIAL 
 
 

STATUS DA MANUTENÇÃO DOS DIVISORES CAPACITIVOS DE POTENCIAL DA SE ITABERÁ 
 

Equipamento Manutenções 
Planejadas 

Manutenções  
Executadas 

Manutenções  
Programadas 

Manutenções  
Pendentes 

Última 
Manutenção 

Próxima  
Manutenção 

Status do 
PAMP 

DCP B12A - FASE B 1 1 0 0 1/12/2007 dez-13 OK 

DCP B12B - FASE B 1 1 0 0 1/12/2007 dez-13 OK 

DCP LTIAIV1- FASE A 3 3 0 0 19/8/2007 ago-13 OK 

DCP LTIAIV1- FASE B 3 3 0 0 19/8/2007 ago-13 OK 

DCP LTIAIV1- FASE C 3 3 0 0 19/8/2007 ago-13 OK 

DCP LTIAIV2 - FASE A 1 1 0 0 30/3/2008 mar-14 OK 

DCP LTIAIV2 - FASE B 1 1 0 0 30/3/2008 mar-14 OK 

DCP LTIAIV2 - FASE C 1 1 0 0 30/3/2008 mar-14 OK 

DCP LTIAIV3 - FASE A 1 1 0 0 9/3/2008 mar-14 OK 

DCP LTIAIV3 - FASE B 1 1 0 0 9/3/2008 mar-14 OK 

DCP LTIAIV3 - FASE C 1 1 0 0 9/3/2008 mar-14 OK 

DCP LTIATP1 - FASE A 3 3 0 0 29/10/2007 out-13 OK 

DCP LTIATP1 - FASE B 3 3 0 0 29/10/2007 out-13 OK 

DCP LTIATP1 - FASE C 3 3 0 0 29/10/2007 out-13 OK 

DCP LTIATP2 - FASE A 1 1 0 0 16/9/2007 set-13 OK 

DCP LTIATP2 - FASE B 2 2 0 0 16/9/2007 set-13 OK 

DCP LTIATP2 - FASE C 1 1 0 0 16/9/2007 set-13 OK 

DCP LTIATP3 - FASE A 4 4 0 0 18/8/2007 ago-13 OK 

DCP LTIATP3 - FASE B 1 1 0 0 18/8/2007 ago-13 OK 

DCP LTIATP3 - FASE C 1 1 0 0 18/8/2007 ago-13 OK 

TOTAL 36 36 0 0       



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA BARRA 12A – FASE B 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
01/12/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

DEZ/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA A DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-016/9 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2003765 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0031-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 01/12/2007 10/2008  
 
 
 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA BARRA 12A – FASE B 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
01/12/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

DEZ/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA B DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-013/7 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2003765 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0032-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 01/12/2007 10/2008 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 1 – FASE A 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
19/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-TRN-07-015/A COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  0000000000 Num. Série:  886792/1 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0036-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 19/08/2007 10/2008 

STIA-EQ-1999-0181-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1999 11/07/2000 36/1999 

STIA-EQ-1996-0251-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 1 – FASE B 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
19/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-TRN-07-016/8 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  0000000000 Num. Série:  886793/1 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0037-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 19/08/2007 10/2008 

STIA-EQ-1999-0182-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1999 11/07/2000 36/1999 

STIA-EQ-1996-0252-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 1 – FASE C 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
19/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-TRN-07-014/1 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  0000000000 Num. Série:  886995/1 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0035-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 19/08/2007 10/2008 

STIA-EQ-1999-0180-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1999 11/07/2000 36/1999 

STIA-EQ-1996-0250-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 2 – FASE A 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
30/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-017/4 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2003767 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0166-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 30/03/2008 10/2008 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 2 – FASE B 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
30/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-018/5 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2003767 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0165-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 30/03/2008 10/2008  



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 2 – FASE C 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
30/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-019/7 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2003767 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0167-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 30/03/2008 10/2008 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 3 – FASE A 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
09/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 

 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-007/A COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  9901431 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0025-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 09/03/2008 10/2008 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 3 – FASE B 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
09/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-008/8 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  9901591 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0026-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 09/03/2008 10/2008 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 3 – FASE C 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
09/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 

  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-009/6 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  9901592 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0027-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 09/03/2008 10/2008  



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 1 – FASE A 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
29/10/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

OUT/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-TRN-07-012/7 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  0000000000 Num. Série:  886257/1 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0037-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 29/10/2007 10/2008 

STIA-EQ-2001-0012-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/2001 14/01/2001 37/2001 

STIA-EQ-1996-0253-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 1 – FASE B 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
29/10/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

OUT/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-TRN-07-013/3 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  0000000000 Num. Série:  886796/1 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0034-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 29/10/2007 10/2008 

STIA-EQ-2001-0010-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/2001 14/01/2001 37/2001 

STIA-EQ-1996-0249-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 1 – FASE C 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
29/10/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

OUT/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-TRN-07-017/6 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  0000000000 Num. Série:  886693/1 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0038-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 29/10/2007 10/2008 

STIA-EQ-2001-0011-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/2001 14/01/2001 37/2001 

STIA-EQ-1996-0253-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 2 – FASE A 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
16/09/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

SET/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-019/1 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  9901894 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0033-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 16/09/2007 10/2008 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 2 – FASE B 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

2 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
16/09/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

2 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

SET/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 2 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-020/7 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  9901601 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0032-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 16/09/2007 10/2008 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0227-MGA-01-016/A TRAFO POTENCIAL INTERMED. : 

 Num. Operação:  Num. Série:  9901601 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0047-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 16/09/2007 10/2008  



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 2 – FASE C 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
16/09/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

SET/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-020/0 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  99018006 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0034-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 16/09/2007 10/2008 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 3 – FASE A 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

4 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
18/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

4 Manutenção Eletromecânica 4 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 4 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-013/4 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  9901595 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0028-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 18/08/2007 10/2008 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-015/B COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  9901598 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0030-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 18/08/2007 10/2008 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0227-MGA-01-009/7 TRAFO POTENCIAL INTERMED. : 

 Num. Operação:  Num. Série:  9901595 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0043-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 18/08/2007 10/2008 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0227-MGA-01-011/9 TRAFO POTENCIAL INTERMED. : 

 Num. Operação:  Num. Série:  9901598 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0045-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 18/08/2007 10/2008 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 3 – FASE B 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
18/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-015/9 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  9901489 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0027-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 18/08/2007 10/2008 



DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 3 – FASE C 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
18/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0226-MGA-01-015/9 COLUNA CAPACITIVA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  9901489 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0029-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 18/08/2007 10/2008 



PARTE D – DISJUNTORES 
 
 

STATUS DA MANUTENÇÃO DOS DISJUNTORES DA SE ITABERÁ 

Equipamento 
Manutenções 

Planejadas 
Manutenções  
Executadas 

Manutenções  
Programadas 

Manutenções  
Pendentes 

Última 
Manutenção 

Próxima  
Manutenção 

Status do 
PAMP 

DJ 12718SA 7 6 0 1 18/8/2002 jul-09 pendente 

DJ 12718SB 7 6 0 1 18/8/2002 jul-09 pendente 

DJ 12728SA 8 8 0 0 14/3/2008 mar-14 OK 

DJ 12728SB 8 8 0 0 14/3/2008 mar-14 OK 

DJ 12738SA 7 7 0 0 26/4/2008 abr-14 OK 

DJ 12738SB 7 7 0 0 26/4/2008 abr-14 OK 

DJ 12738S 7 7 0 0 27/4/2008 abr-14 OK 

DJ 12718 8 8 0 0 30/11/2007 nov-13 OK 

DJ 12838 8 8 0 0 17/9/2008 set-14 OK 

DJ 12918 12 12 0 0 11/9/2008 set-14 OK 

DJ 12728 6 5 0 1 7/6/2006 jun-12 pendente 

DJ 12848 5 5 0 0 30/3/2008 mar-14 OK 

DJ 12928 1 1 0 0 16/8/2006 ago-12 OK 

DJ 12738 1 1 0 0 2/12/2008 dez-14 OK 

DJ 12858 9 8 0 1 21/1/2004 dez-09 pendente 

DJ 12938 1 1 0 0 24/4/2008 abr-14 OK 

DJ 12948 1 1 0 0 4/12/2008 dez-14 OK 

DJ 12868 1 1 0 0 26/3/2008 mar-14 OK 

TOTAL 104 100 0 4    

 



DISJUNTOR 12718SA 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Laboratório Químico 3 
Data da última manutenção 

preventiva 
18/08/2002 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 4 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUL/2009 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

85,7 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 

01 O.S. 
PENDENTE HÁ 

06 MESES 

OBS: Acompanhamento preventivo do óleo hidráulico pelo laboratório químico encontra-se em dia 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-DEA-03-001/3 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12718SA Num. Série:  BO15762-2 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2009-0041-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2009 11/03/2009 28/2009 

STIA-QM-2009-0040-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2009 11/03/2009 28/2009 

STIA-QM-2009-0039-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2009 11/03/2009 28/2009 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-DEA-03-001/3 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12718SA Num. Série:  BO15762-2 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0053-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 28/2009 28/2009 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE A PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE B PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE C PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENS.RESIST.CONTATO DISJUNTOR(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENS.TEMPO.OPERACAO PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE DISJUNTOR(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO MONITOR DENSIDADE/ PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO PRESSOSTATO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR PRESSAO PRE-CARGA ACUMULADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE A PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE B PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE C PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENS.RESIST.CONTATO DISJUNTOR(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENS.TEMPO.OPERACAO PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE DISJUNTOR(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO MONITOR DENSIDADE/ PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO PRESSOSTATO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR PRESSAO PRE-CARGA ACUMULADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

STIA-EQ-2002-0140-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2002 18/08/2002 28/2002 

STIA-EQ-1996-0542-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 15/1996 19/05/1996 15/1996 

STIA-EQ-1996-0282-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



DISJUNTOR 12718SB 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Laboratório Químico 3 
Data da última manutenção 

preventiva 
18/08/2002 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 4 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUL/2009 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

85,7 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 

01 O.S. 
PENDENTE HÁ 

06 MESES 

OBS: Acompanhamento preventivo do óleo hidráulico pelo laboratório químico encontra-se em dia 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-DEA-03-002/1 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12718SB Num. Série:  C15762-3 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2009-0044-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2009 11/03/2009 28/2009 

STIA-QM-2009-0043-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2009 03/03/2009 28/2009 

STIA-QM-2009-0042-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2009 11/03/2009 28/2009 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-DEA-03-002/1 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12718SB Num. Série:  C15762-3 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0054-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 28/2009 28/2009 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE A PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE B PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE C PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENS.RESIST.CONTATO DISJUNTOR(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENS.TEMPO.OPERACAO PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE DISJUNTOR(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO MONITOR DENSIDADE/ PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO PRESSOSTATO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR PRESSAO PRE-CARGA ACUMULADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE A PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE B PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE C PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENS.RESIST.CONTATO DISJUNTOR(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENS.TEMPO.OPERACAO PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE DISJUNTOR(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO MONITOR DENSIDADE/ PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO PRESSOSTATO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR PRESSAO PRE-CARGA ACUMULADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

STIA-EQ-2002-0141-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2002 18/08/2002 28/2002 

STIA-EQ-1996-0543-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 15/1996 19/05/1996 15/1996 

STIA-EQ-1996-0283-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



DISJUNTOR 12728SA 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

8 Laboratório Químico 3 
Data da última manutenção 

preventiva 
14/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

8 Manutenção Eletromecânica 5 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 8 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-DEA-03-003/A DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12728SA Num. Série:  D15762-5 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2008-0030-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2008 28/03/2008 35/2008 

STIA-QM-2008-0029-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2008 31/03/2008 35/2008 

STIA-QM-2008-0028-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2008 31/03/2008 35/2008 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-DEA-03-003/A DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12728SA Num. Série:  D15762-5 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0103-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2008 14/03/2008 35/2008 

STIA-EQ-2002-0223-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2002 21/04/2002 35/2002 

STIA-EQ-1999-0058-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/1999 18/04/1999 35/1999 

STIA-EQ-1996-0608-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1996 16/06/1995 47/1996 

STIA-EQ-1996-0284-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



DISJUNTOR 12718SB 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

8 Laboratório Químico 3 
Data da última manutenção 

preventiva 
14/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

8 Manutenção Eletromecânica 5 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 8 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-DEA-03-004/8 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12728SB Num. Série:  D15762-4 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2008-0033-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2008 31/03/2008 35/2008 

STIA-QM-2008-0032-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2008 31/03/2008 35/2008 

STIA-QM-2008-0031-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2008 31/03/2008 35/2008 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-DEA-03-004/8 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12728SB Num. Série:  D15762-4 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0104-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2008 14/03/2008 35/2008 

STIA-EQ-2002-0224-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2002 21/04/2002 35/2002 

STIA-EQ-1999-0059-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/1999 18/04/1999 35/1999 

STIA-EQ-1996-0609-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1996 16/06/1995 47/1996 

STIA-EQ-1996-0285-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



DISJUNTOR 12738S 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Laboratório Químico 6 
Data da última manutenção 

preventiva 
27/04/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

7 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

Abr/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 

 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES SERIE 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-AON-05-001/6 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12738S Num. Série:  1055700020/01 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2008-0042-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 06/06/2008 36/2008 

STIA-QM-2008-0041-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 06/06/2008 36/2008 

STIA-QM-2008-0040-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 06/06/2008 36/2008 

STIA-QM-2004-0034-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0033-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0032-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES SERIE 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-AON-05-001/6 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12738S Num. Série:  1055700020/01 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0120-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 27/04/2008 36/2008  



DISJUNTOR 12738SA 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Laboratório Químico 6 
Data da última manutenção 

preventiva 
26/04/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

7 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 

 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES SERIE 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-AON-04-001/B DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12738SA Num. Série:  1055700010/02 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2008-0036-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 06/06/2008 36/2008 

STIA-QM-2008-0035-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 06/06/2008 36/2008 

STIA-QM-2008-0034-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 06/06/2008 36/2008 

STIA-QM-2004-0028-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0027-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0026-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES SERIE 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-AON-04-001/B DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12738SA Num. Série:  1055700010/02 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0118-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 26/04/2008 36/2008  
 
 



DISJUNTOR 12738SB 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Laboratório Químico 6 
Data da última manutenção 

preventiva 
26/04/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

7 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES SERIE 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-AON-04-002/9 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12738SB Num. Série:  1055700010/01 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2008-0039-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 06/06/2008 36/2008 

STIA-QM-2008-0038-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 06/06/2008 36/2008 

STIA-QM-2008-0037-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 06/06/2008 36/2008 

STIA-QM-2004-0031-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0030-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0029-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BANCO DE CAPACITORES SERIE 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-AON-04-002/9 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12738SB Num. Série:  1055700010/01 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0119-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2008 26/04/2008 36/2008  



DISJUNTOR 12718 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

8 Laboratório Químico 3 
Data da última manutenção 

preventiva 
30/11/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

8 Manutenção Eletromecânica 5 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

NOV/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 8 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 

 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  VAO 71 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-LNB-08-021/7 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  12718 Num. Série:  1122-6R-005 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2004-0037-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0036-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0035-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 71 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-LNB-08-021/7 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  12718 Num. Série:  1122-6R-005 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2007-0059-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 40/2007 30/11/2007 40/2007 

STIA-EQ-2001-0112-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 40/2001 17/11/2001 40/2001 

STIA-EQ-1998-0165-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 40/1998 10/01/1999 40/1998 

STIA-EQ-1996-0390-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 40/1996 19/05/1996 40/1996 

STIA-EQ-1996-0286-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



DISJUNTOR 12728 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
07/06/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

5 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUN/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

83,3  % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 

01 
PROCEDIMENTO 

PENDENTE 

Obs: A Ordem de serviço STIA-EQ-2006-0094 foi executada parcialmente. A ação ‘revisar disjuntor’ encontra-se pendente. As demais ações desta 
ordem de serviço foram executadas normalmente. 
 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 72 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0402-DEA-13-001/5 DISJUNTOR AR COMPRIMIDO : 

 Num. Operação:  12728 Num. Série:  446962/002 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0094-01/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 43/2006 43/2006 

REVISAR DISJUNTOR(ES) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
REVISAR DISJUNTOR(ES) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

STIA-EQ-2006-0094-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/2006 07/06/2006 43/2006 

STIA-EQ-2000-0068-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/2000 10/02/2000 43/2000 

STIA-EQ-1997-0315-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 15/06/1998 43/1997 

STIA-EQ-1996-0457-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1996 14/10/1995 43/1996 

STIA-EQ-1996-0269-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



DISJUNTOR 12738 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
02/12/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

DEZ/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 

 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 73 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-ABB-02-004/2 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12738 Num. Série:  8501800 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0162-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 49/2008 02/12/2008 49/2008  



DISJUNTOR 12838 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

8 Laboratório Químico 3 
Data da última manutenção 

preventiva 
17/09/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

8 Manutenção Eletromecânica 5 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

SET/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 8 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 

 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  VAO 83 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-LNB-08-022/5 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  12838 Num. Série:  1122-6R-011 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2004-0040-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0039-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0038-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 83 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-LNB-08-022/5 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  12838 Num. Série:  1122-6R-011 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2007-0072-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/2007 04/09/2008 45/2007 

STIA-EQ-2001-0131-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/2001 19/12/2001 45/2001 

STIA-EQ-1998-0196-01/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA   / 21/09/1999 45/1998 

STIA-EQ-1998-0196-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/1998 04/06/1999 45/1998 

STIA-EQ-1996-0287-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



DISJUNTOR 12848 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

5 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
30/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

5 Manutenção Eletromecânica 5 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 5 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 

 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 84 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0402-DEA-13-002/3 DISJUNTOR AR COMPRIMIDO : 

 Num. Operação:  12848 Num. Série:  449692/001 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0167-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 30/03/2008 10/2008 

STIA-EQ-2008-0123-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 38/2008 27/05/2008 38/2008 

STIA-EQ-2002-0244-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 38/2002 20/10/2002 38/2002 

STIA-EQ-1996-0689-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 38/1996 08/04/1996 38/1996 

STIA-EQ-1996-0270-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



DISJUNTOR 12858 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

9 Laboratório Químico 6 
Data da última manutenção 

preventiva 
21/01/2004 

Total de ordens de serviço 
executadas 

8 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 

manutenção preventiva 
DEZ/2009 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

88,8 % Total 9 
Status do plano de 

manutenção 
01 O.S. PENDENTE HÁ 

CERCA DE 01 MÊS 

OBS: Acompanhamento preventivo do óleo hidráulico pelo laboratório encontra-se em dia 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  VAO 85 - SETOR DE 750 KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-LNB-08-026/8 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  12858 Num. Série:  1122-6R-026 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2009-0047-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2009 02/04/2009 50/2009 

STIA-QM-2009-0046-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2009 02/04/2009 50/2009 

STIA-QM-2009-0045-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2009 02/04/2009 50/2009 

STIA-QM-2004-0046-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0045-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0044-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 85 - SETOR DE 750 KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-LNB-08-026/8 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  12858 Num. Série:  1122-6R-026 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0115-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 50/2009 50/2009 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE A PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE B PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE C PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENS.RESIST.CONTATO DISJUNTOR(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENS.TEMPO.OPERACAO PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE CAPACITOR(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO MONITOR DENSIDADE/ PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO PRESSOSTATO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR PRESSAO PRE-CARGA ACUMULADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE A PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE B PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

COLHER AMOSTRA AN. FISICO-QUIMICO OLEO HIDR.FASE C PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENS.RESIST.CONTATO DISJUNTOR(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENS.TEMPO.OPERACAO PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR ENSAIO DOBLE CAPACITOR(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO MONITOR DENSIDADE/ PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO PRESSOSTATO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR PRESSAO PRE-CARGA ACUMULADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

STIA-EQ-2003-0092-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2003 21/01/2004 50/2003 

STIA-EQ-2001-0152-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2001 09/12/2001 50/2001  



DISJUNTOR 12868 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
26/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 86 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-ABB-02-003/4 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12868 Num. Série:  8501891 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0153-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2008 26/03/2008 47/2008  



DISJUNTOR 12918 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

12 Laboratório Químico 6 
Data da última manutenção 

preventiva 
11/09/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

12 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

SET/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 12 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 

 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  VAO 91 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-LNB-08-023/3 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  12918 Num. Série:  1122-6R-012 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2008-0027-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 15/2008 23/10/2008 15/2008 

STIA-QM-2008-0026-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 15/2008 23/10/2008 15/2008 

STIA-QM-2008-0025-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 15/2008 23/10/2008 15/2008 

STIA-QM-2004-0043-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0042-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0041-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 91 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-LNB-08-023/3 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  12918 Num. Série:  1122-6R-012 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0057-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 15/2008 11/09/2008 15/2008 

STIA-EQ-2002-0036-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 15/2002 14/04/2002 15/2002 

STIA-EQ-1999-0043-01/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA   / 11/07/2000 15/1999 

STIA-EQ-1999-0043-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 15/1999 30/05/1999 15/1999 

STIA-EQ-1996-0544-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 15/1996 09/10/1995 15/1996 

STIA-EQ-1996-0288-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



DISJUNTOR 12928 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
16/08/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 

01 
PROCEDIMENTO 

PENDENTE 

Obs: A Ordem de serviço STIA-EQ-2006-0061 foi executada parcialmente. A ação ‘revisar disjuntor’ encontra-se pendente. As demais ações desta 
ordem de serviço foram executadas normalmente. 

 

 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 92 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0402-BBA-28-001/5 DISJUNTOR AR COMPRIMIDO : 

 Num. Operação:  12928 Num. Série:  BHF-0113 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0061-01/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 30/2006 30/2006 

REVISAR DISJUNTOR(ES) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
REVISAR DISJUNTOR(ES) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

STIA-EQ-2006-0061-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 30/2006 16/08/2006 30/2006  



DISJUNTOR 12938 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
24/04/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 93 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-ABB-02-001/8 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12938 Num. Série:  8501744 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0073-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2008 24/04/2008 17/2008  



DISJUNTOR 12948 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
04/12/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

DEZ/2014 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 94 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-ABB-02-002/6 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  DJ12948 Num. Série:  8425847 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0152-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2008 04/12/2008 47/2008  



PARTE E – REATORES 
 
 

STATUS DA MANUTENÇÃO DOS REATORES DA SE ITABERÁ 
REATORES 

Equipamento Manutenções 
Planejadas 

Manutenções  
Executadas 

Manutenções  
Programadas 

Manutenções  
Pendentes 

Última 
Manutenção 

Próxima  
Manutenção 

Status do 
PAMP 

Reator RT01 - Fase A 87 85 1 1 28/10/2009 abr-10 OK 

Reator RT01 - Fase B 88 85 2 1 28/10/2009 abr-10 OK 

Reator RT01 - Fase C 86 83 2 1 06/10/2009 abr-10 OK 

Reator IAIV1- Fase A 100 97 2 1 27/10/2009 abr-10 OK 

Reator IAIV1- Fase B 98 96 2 0 06/10/2009 abr-10 OK 

Reator IAIV1- Fase C 99 97 2 0 28/10/2009 abr-10 OK 

Reator IAIV2 - Fase A 41 41 0 0 26/10/2009 abr-10 OK 

Reator IAIV2 - Fase B 96 92 3 1 28/10/2009 abr-10 OK 

Reator IAIV2 - Fase C 76 72 3 1 06/10/2009 abr-10 OK 

Reator IAIV3 - Fase A 99 97 2 0 28/10/2009 abr-10 OK 

Reator IAIV3 - Fase B 99 97 2 0 28/10/2009 abr-10 OK 

Reator IAIV3 - Fase C 96 94 2 0 06/10/2009 abr-10 OK 

TOTAL 1065 1036 23 6    

 



REATOR 01 – FASE A 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

87 Laboratório Químico 50 
Data da última manutenção 

preventiva 
28/10/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

85 Manutenção Eletromecânica 37 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

97,7% Total 87 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Das 87 ordens de serviço programadas, 85 foram encerradas. Entretanto, não há pendências no plano de manutenção, pois a ordem de 
serviço STIA-QM-2010-0001 está programada para data futura, logo, ainda não foi executada. Já a ordem de serviço STIA-QM-2007-0014 não foi 
executada, mas as tarefas de manutenção desta ordem foram executadas posteriormente em outras ordens de serviço, logo, o plano de 
manutenção está em dia. 

 



 

 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  VAO REATOR 01 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-ADC-01-004/7 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2R8618-4 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2010-0001-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 18/2010 18/2010 

EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-QM-2009-0016-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 28/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0015-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 27/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0001-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2009 25/05/2009 18/2009 

STIA-QM-2008-0013-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2008 05/11/2008 44/2008 

STIA-QM-2008-0001-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2008 07/05/2008 18/2008 

STIA-QM-2007-0015-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 23/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0014-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 44/2007 44/2007 

EXECUTAR ENS.2FURFURALDEIDO OLEO ISOLANTE PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR ENS.2FURFURALDEIDO OLEO ISOLANTE PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

STIA-QM-2007-0013-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 14/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0001-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2007 23/05/2007 18/2007 

STIA-QM-2006-0013-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2006 30/10/2006 44/2006 

STIA-QM-2006-0001-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2006 11/05/2006 18/2006 

STIA-QM-2005-0014-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 06/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0013-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 03/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0001-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2005 03/05/2005 18/2005 

STIA-QM-2004-0013-01/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 17/07/2009 44/2004 

STIA-QM-2004-0013-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 29/10/2004 44/2004 

STIA-QM-2004-0001-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2004 21/05/2004 18/2004 

STIA-QM-2003-0013-01/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0013-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 12/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0001-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2003 29/05/2003 18/2003 

STIA-QM-2002-0013-01/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 31/10/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0013-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 19/11/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0001-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2002 14/06/2002 18/2002 

STIA-QM-2001-0013-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2001 29/10/2001 44/2001 

STIA-QM-2001-0001-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2001 14/08/2001 18/2001 

STIA-QM-2000-0017-01/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 20/11/2000 44/2000  



 

 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

STIA-QM-2000-0017-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 13/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0005-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2000 25/05/2000 18/2000 

STIA-QM-1999-0013-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1999 19/11/1999 44/1999 

STIA-QM-1999-0001-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1999 24/06/1999 18/1999 

STIA-QM-1998-0017-01/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 10/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0017-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 18/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0002-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1998 08/05/1998 18/1998 

STIA-QM-1997-0027-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1997 22/10/1997 44/1997 

STIA-QM-1997-0009-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1997 17/04/1997 18/1997 

STIA-QM-1996-0022-01/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0022-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0002-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 30/04/1996 18/1996 

STIA-QM-1995-0009-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1995 13/11/1995 43/1995 

STIA-QM-1995-0004-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1995 31/05/1995 22/1995 

STIA-QM-1994-0046-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 23/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0008-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 15/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0003-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1994 31/05/1994 22/1994 

STIA-QM-1993-0002-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1993 22/07/1993 22/1993 

STIA-QM-1992-0040-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 27/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0005-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 07/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0002-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1992 02/07/1992 22/1992 

STIA-QM-1991-0004-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1991 19/11/1991 47/1991 

STIA-QM-1991-0002-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1991 04/06/1991 22/1991 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO REATOR 01 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-ADC-01-004/7 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2R8618-4 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0020-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2010 01/07/2009 16/2010 

STIA-EQ-2009-0085-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2009 06/10/2009 42/2009 

STIA-EQ-2009-0013-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2009 07/05/2009 16/2009 

STIA-EQ-2008-0149-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2008 19/03/2008 47/2008 

STIA-EQ-2008-0127-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2008 14/10/2008 42/2008 

STIA-EQ-2008-0058-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2008 15/04/2008 16/2008 

STIA-EQ-2007-0060-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2007 30/10/2007 42/2007 

STIA-EQ-2007-0007-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2007 03/05/2007 16/2007 

STIA-EQ-2006-0105-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2006 26/06/2007 47/2006  



 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

STIA-EQ-2006-0082-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2006 26/10/2006 42/2006 

STIA-EQ-2006-0020-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2006 25/04/2006 16/2006 

STIA-EQ-2005-0074-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2005 13/12/2005 42/2005 

STIA-EQ-2005-0007-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2005 18/04/2005 16/2005 

STIA-EQ-2004-0115-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 14/01/2005 42/2004 

STIA-EQ-2004-0103-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 22/10/2004 42/2004 

STIA-EQ-2004-0082-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2004 23/04/2004 16/2004 

STIA-EQ-2004-0071-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2004 22/10/2004 47/2004 

STIA-EQ-2003-0101-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2003 29/10/2003 47/2003 

STIA-EQ-2003-0043-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2003 30/04/2003 21/2003 

STIA-EQ-2002-0247-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2002 11/10/2002 42/2002 

STIA-EQ-2002-0074-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2002 14/05/2002 47/2002 

STIA-EQ-2002-0037-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2002 28/05/2002 16/2002 

STIA-EQ-2001-0113-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2001 19/10/2001 42/2001 

STIA-EQ-2001-0048-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2001 17/05/2001 16/2001 

STIA-EQ-2000-0287-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2000 31/10/2000 42/2000 

STIA-EQ-2000-0127-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2000 04/05/2000 16/2000 

STIA-EQ-1999-0202-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1999 08/11/1999 42/1999 

STIA-EQ-1999-0044-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1999 10/05/1999 16/1999 

STIA-EQ-1998-0173-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1998 23/10/1998 42/1998 

STIA-EQ-1998-0066-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/1998 19/05/1998 19/1998 

STIA-EQ-1998-0044-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 14/04/1998 16/1998 

STIA-EQ-1997-0297-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1997 15/10/1997 42/1997 

STIA-EQ-1997-0148-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1997 11/04/1997 16/1997 

STIA-EQ-1996-0697-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/1996 18/10/1996 45/1996 

STIA-EQ-1996-0438-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 19/04/1996 20/1996 

STIA-EQ-1996-0428-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 20/1996 14/05/1996 19/1996 

STIA-EQ-1996-0043-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



REATOR 01 – FASE B 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

88 Laboratório Químico 51 
Data da última manutenção 

preventiva 
28/10/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

85 Manutenção Eletromecânica 37 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

96,5% Total 88 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Das 88 ordens de serviço programadas, 85 foram encerradas. Entretanto, não há pendências no plano de manutenção, pois a ordem de 
serviço STIA-QM-2010-0002 e a ordem de serviço STIA-EQ-2010-0021 estão programadas para data futura, logo, ainda não foram executadas. Já a 
ordem de serviço STIA-QM-2007-0017 não foi executada, mas as tarefas de manutenção desta ordem foram executadas posteriormente em outras 
ordens de serviço, logo, o plano de manutenção está em dia. 



 

 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  VAO REATOR 01 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-ADC-01-005/5 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2R8618-5 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2010-0002-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 18/2010 18/2010 

EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-QM-2009-0018-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 28/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0017-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 27/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0002-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2009 25/05/2009 18/2009 

STIA-QM-2008-0014-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2008 05/11/2008 44/2008 

STIA-QM-2008-0002-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2008 07/05/2008 18/2008 

STIA-QM-2007-0018-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 22/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0017-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 44/2007 44/2007 

EXECUTAR ENS.2FURFURALDEIDO OLEO ISOLANTE PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR ENS.2FURFURALDEIDO OLEO ISOLANTE PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

STIA-QM-2007-0016-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 14/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0002-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2007 23/05/2007 18/2007 

STIA-QM-2006-0014-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2006 30/10/2006 44/2006 

STIA-QM-2006-0002-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2006 11/05/2006 18/2006 

STIA-QM-2005-0016-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 06/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0015-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 03/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0002-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2005 03/05/2005 18/2005 

STIA-QM-2004-0014-01/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 17/07/2009 44/2004 

STIA-QM-2004-0014-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 29/10/2004 44/2004 

STIA-QM-2004-0002-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2004 21/05/2004 18/2004 

STIA-QM-2003-0014-01/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0014-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0002-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2003 29/05/2003 18/2003 

STIA-QM-2002-0014-01/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 30/10/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0014-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 19/11/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0002-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2002 14/06/2002 18/2002 

STIA-QM-2001-0014-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2001 29/10/2001 44/2001 

STIA-QM-2001-0002-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2001 14/08/2001 18/2001 

STIA-QM-2000-0018-01/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 20/11/2000 44/2000 



 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

STIA-QM-2000-0018-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 13/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0006-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2000 25/05/2000 18/2000 

STIA-QM-1999-0014-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1999 19/11/1999 44/1999 

STIA-QM-1999-0002-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1999 24/06/1999 18/1999 

STIA-QM-1998-0018-01/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 10/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0018-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 18/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0003-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1998 08/05/1998 18/1998 

STIA-QM-1997-0028-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1997 22/10/1997 44/1997 

STIA-QM-1997-0010-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1997 17/04/1997 18/1997 

STIA-QM-1996-0023-01/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0023-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0003-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 30/04/1996 18/1996 

STIA-QM-1995-0019-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1995 15/11/1995 43/1995 

STIA-QM-1995-0014-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1995 31/05/1995 22/1995 

STIA-QM-1994-0047-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 23/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0016-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 15/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0011-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1994 31/05/1994 22/1994 

STIA-QM-1993-0006-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1993 01/12/1993 47/1993 

STIA-QM-1993-0005-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1993 22/07/1993 22/1993 

STIA-QM-1992-0041-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 27/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0010-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 08/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0007-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1992 02/07/1992 22/1992 

STIA-QM-1991-0009-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1991 19/11/1991 47/1991 

STIA-QM-1991-0007-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1991 04/06/1991 22/1991 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO REATOR 01 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-ADC-01-005/5 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2R8618-5 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0021-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 16/2010 16/2010 

COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-EQ-2009-0086-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2009 06/10/2009 42/2009 

STIA-EQ-2009-0014-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2009 07/05/2009 16/2009 

STIA-EQ-2008-0150-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2008 19/03/2008 47/2008 

STIA-EQ-2008-0128-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2008 14/10/2008 42/2008  



 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

STIA-EQ-2008-0059-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2008 15/04/2008 16/2008 

STIA-EQ-2007-0061-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2007 30/10/2007 42/2007 

STIA-EQ-2007-0008-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2007 03/05/2007 16/2007 

STIA-EQ-2006-0106-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2006 26/06/2007 47/2006 

STIA-EQ-2006-0083-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2006 26/10/2006 42/2006 

STIA-EQ-2006-0021-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2006 25/04/2006 16/2006 

STIA-EQ-2005-0075-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2005 13/12/2005 42/2005 

STIA-EQ-2005-0008-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2005 18/04/2005 16/2005 

STIA-EQ-2004-0116-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 14/01/2005 42/2004 

STIA-EQ-2004-0104-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 22/10/2004 42/2004 

STIA-EQ-2004-0083-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2004 23/04/2004 16/2004 

STIA-EQ-2004-0072-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2004 22/10/2004 47/2004 

STIA-EQ-2003-0102-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2003 29/10/2003 47/2003 

STIA-EQ-2003-0044-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2003 30/04/2003 21/2003 

STIA-EQ-2002-0248-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2002 11/10/2002 42/2002 

STIA-EQ-2002-0075-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2002 14/05/2002 47/2002 

STIA-EQ-2002-0038-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2002 28/05/2002 16/2002 

STIA-EQ-2001-0114-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2001 19/10/2001 42/2001 

STIA-EQ-2001-0049-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2001 17/05/2001 16/2001 

STIA-EQ-2000-0288-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2000 30/10/2000 42/2000 

STIA-EQ-2000-0128-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2000 04/05/2000 16/2000 

STIA-EQ-1999-0203-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1999 08/11/1999 42/1999 

STIA-EQ-1999-0045-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1999 10/05/1999 16/1999 

STIA-EQ-1998-0174-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1998 23/10/1998 42/1998 

STIA-EQ-1998-0067-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/1998 19/05/1998 19/1998 

STIA-EQ-1998-0045-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 14/04/1998 16/1998 

STIA-EQ-1997-0298-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1997 15/10/1997 42/1997 

STIA-EQ-1997-0149-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1997 11/04/1997 16/1997 

STIA-EQ-1996-0698-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/1996 18/10/1996 45/1996 

STIA-EQ-1996-0439-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 19/04/1996 20/1996 

STIA-EQ-1996-0429-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 20/1996 14/05/1996 19/1996 

STIA-EQ-1996-0044-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



REATOR 01 – FASE C 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

86 Laboratório Químico 51 
Data da última manutenção 

preventiva 
06/10/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

83 Manutenção Eletromecânica 35 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

96,5 % Total 86 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Das 86 ordens de serviço programadas, 84 foram encerradas. Entretanto, não há pendências no plano de manutenção, pois as ordens de 
serviço STIA-EQ-2010-0022 e STIA-QM-2010-0008 estão programadas para abril/2010 e maio/2010 respectivamente, logo, não foram executadas 
pois estão programadas para data futura. Já a ordem de serviço STIA-QM-2007-0020 não foi executada, mas as tarefas de manutenção desta 
ordem foram executadas posteriormente em outras ordens de serviço, logo, o plano de manutenção está em dia. 
 
 



 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  VAO REATOR 01 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-ADC-01-006/3 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2R8618-6 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2010-0003-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 18/2010 18/2010 

EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-QM-2009-0020-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 27/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0019-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 23/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0003-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2009 21/05/2009 18/2009 

STIA-QM-2008-0015-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2008 05/11/2008 44/2008 

STIA-QM-2008-0003-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2008 07/05/2008 18/2008 

STIA-QM-2007-0021-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 22/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0020-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 44/2007 44/2007 

EXECUTAR ENS.2FURFURALDEIDO OLEO ISOLANTE PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR ENS.2FURFURALDEIDO OLEO ISOLANTE PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

STIA-QM-2007-0019-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 14/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0003-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2007 23/05/2007 18/2007 

STIA-QM-2006-0015-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2006 30/10/2006 44/2006 

STIA-QM-2006-0003-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2006 11/05/2006 18/2006 

STIA-QM-2005-0018-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 06/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0017-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 03/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0003-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2005 04/05/2005 18/2005 

STIA-QM-2004-0015-01/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 17/07/2009 44/2004 

STIA-QM-2004-0015-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 29/10/2004 44/2004 

STIA-QM-2004-0003-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2004 21/05/2004 18/2004 

STIA-QM-2003-0015-01/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0015-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0003-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2003 29/05/2003 18/2003 

STIA-QM-2002-0015-01/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 30/10/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0015-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 19/11/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0003-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2002 14/06/2002 18/2002 

STIA-QM-2001-0015-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2001 30/10/2001 44/2001 

STIA-QM-2001-0003-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2001 14/08/2001 18/2001  



SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

STIA-QM-2000-0019-01/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 17/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0019-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 13/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0007-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2000 25/05/2000 18/2000 

STIA-QM-1999-0015-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1999 19/11/1999 44/1999 

STIA-QM-1999-0003-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1999 24/06/1999 18/1999 

STIA-QM-1998-0019-01/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 10/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0019-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 18/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0004-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1998 08/05/1998 18/1998 

STIA-QM-1997-0029-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1997 22/10/1997 44/1997 

STIA-QM-1997-0011-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1997 17/04/1997 18/1997 

STIA-QM-1996-0024-01/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0024-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0004-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 30/04/1996 18/1996 

STIA-QM-1995-0029-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1995 15/11/1995 43/1995 

STIA-QM-1995-0024-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1995 31/05/1995 22/1995 

STIA-QM-1994-0049-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 22/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0024-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 15/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0019-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1994 31/05/1994 22/1994 

STIA-QM-1993-0009-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1993 01/12/1993 47/1993 

STIA-QM-1993-0008-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1993 22/07/1993 22/1993 

STIA-QM-1992-0017-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 08/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0013-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1992 02/07/1992 22/1992 

STIA-QM-1991-0017-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1991 19/11/1991 47/1991 

STIA-QM-1991-0012-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1991 04/06/1991 22/1991 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO REATOR 01 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-ADC-01-006/3 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2R8618-6 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0022-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 16/2010 16/2010 

COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-EQ-2009-0087-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2009 06/10/2009 42/2009 

STIA-EQ-2009-0015-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2009 07/05/2009 16/2009 

STIA-EQ-2008-0151-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2008 19/03/2008 47/2008 

STIA-EQ-2008-0129-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2008 14/10/2008 42/2008  



 

STIA-EQ-2008-0060-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2008 15/04/2008 16/2008 

STIA-EQ-2007-0062-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2007 30/10/2007 42/2007 

STIA-EQ-2007-0009-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2007 03/05/2007 16/2007 

STIA-EQ-2006-0107-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2006 26/06/2007 47/2006 

STIA-EQ-2006-0084-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2006 26/10/2006 42/2006 

STIA-EQ-2006-0022-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2006 25/04/2006 16/2006 

STIA-EQ-2005-0076-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2005 13/12/2005 42/2005 

STIA-EQ-2005-0009-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2005 18/04/2005 16/2005 

STIA-EQ-2004-0117-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 14/01/2005 42/2004 

STIA-EQ-2004-0105-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 22/10/2004 42/2004 

STIA-EQ-2004-0084-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2004 23/04/2004 16/2004 

STIA-EQ-2004-0073-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2004 22/10/2004 47/2004 

STIA-EQ-2003-0103-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2003 29/10/2003 47/2003 

STIA-EQ-2003-0045-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2003 30/04/2003 21/2003 

STIA-EQ-2002-0249-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2002 11/10/2002 42/2002 

STIA-EQ-2002-0076-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2002 14/05/2002 47/2002 

STIA-EQ-2002-0039-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2002 28/05/2002 16/2002 

STIA-EQ-2001-0115-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2001 19/10/2001 42/2001 

STIA-EQ-2001-0050-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2001 17/05/2001 16/2001 

STIA-EQ-2000-0289-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2000 30/10/2000 42/2000 

STIA-EQ-2000-0129-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2000 04/05/2000 16/2000 

STIA-EQ-1999-0204-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1999 08/11/1999 42/1999 

STIA-EQ-1999-0046-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1999 10/05/1999 16/1999 

STIA-EQ-1998-0175-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1998 23/10/1998 42/1998 

STIA-EQ-1998-0068-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/1998 19/05/1998 19/1998 

STIA-EQ-1998-0046-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 14/04/1998 16/1998 

STIA-EQ-1997-0299-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1997 15/10/1997 42/1997 

STIA-EQ-1997-0150-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1997 11/04/1997 16/1997 

STIA-EQ-1996-0699-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/1996 18/10/1996 45/1996 

STIA-EQ-1996-0440-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 19/04/1996 20/1996 

STIA-EQ-1996-0430-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 20/1996 14/05/1996 19/1996 

STIA-EQ-1996-0045-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996  



REATOR DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 1 – FASE A 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

100 Laboratório Químico 64 
Data da última manutenção 

preventiva 
27/10/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

97 Manutenção Eletromecânica 36 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

97,0 % Total 100 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Das 100 ordens de serviço programadas, 97 foram encerradas. Entretanto, não há pendências no plano de manutenção, pois as ordens de 
serviço STIA-QM-2010-0011 e STIA-EQ-2010-0030 estão programadas para data futura, logo, não foram executadas. Já a ordem de serviço STIA-
QM-2007-0046 não foi executada, mas as tarefas de manutenção desta ordem foram executadas posteriormente em outras ordens de serviço, logo, 
o plano de manutenção está em dia. 
 



 

 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-GEA-01-005/1 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  289258 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2010-0011-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 18/2010 18/2010 

EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-QM-2009-0036-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 27/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0035-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 27/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0011-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2009 25/05/2009 18/2009 

STIA-QM-2008-0023-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2008 06/11/2008 44/2008 

STIA-QM-2008-0011-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2008 08/05/2008 18/2008 

STIA-QM-2007-0047-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 23/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0046-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 44/2007 44/2007 

EXECUTAR ENS.2FURFURALDEIDO OLEO ISOLANTE PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR ENS.2FURFURALDEIDO OLEO ISOLANTE PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

STIA-QM-2007-0045-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 14/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0011-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2007 23/05/2007 18/2007 

STIA-QM-2006-0023-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2006 31/10/2006 44/2006 

STIA-QM-2006-0011-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2006 16/05/2006 18/2006 

STIA-QM-2005-0035-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 28/12/2005 44/2005 

STIA-QM-2005-0034-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 27/12/2005 44/2005 

STIA-QM-2005-0011-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2005 09/05/2005 18/2005 

STIA-QM-2004-0024-01/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 17/07/2009 44/2004 

STIA-QM-2004-0024-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 28/10/2004 44/2004 

STIA-QM-2004-0011-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2004 21/05/2004 18/2004 

STIA-QM-2003-0024-01/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0024-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 13/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0011-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2003 30/05/2003 18/2003 

STIA-QM-2002-0024-01/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 31/10/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0024-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 20/11/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0011-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2002 17/06/2002 18/2002 

STIA-QM-2001-0023-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2001 30/10/2001 44/2001 

STIA-QM-2001-0011-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2001 15/08/2001 18/2001 

STIA-QM-2000-0028-01/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 17/11/2000 44/2000 



 

 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

STIA-QM-2000-0028-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 14/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0015-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2000 26/05/2000 18/2000 

STIA-QM-1999-0023-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1999 17/11/1999 44/1999 

STIA-QM-1999-0011-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1999 25/06/1999 18/1999 

STIA-QM-1998-0028-01/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 12/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0028-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 20/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0012-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1998 12/05/1998 18/1998 

STIA-QM-1997-0037-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1997 22/10/1997 44/1997 

STIA-QM-1997-0019-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1997 23/04/1997 18/1997 

STIA-QM-1996-0037-01/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0037-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 05/11/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0012-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 02/05/1996 18/1996 

STIA-QM-1995-0047-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1995 15/11/1995 43/1995 

STIA-QM-1995-0046-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1995 27/06/1995 22/1995 

STIA-QM-1994-0058-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 22/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0043-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 15/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0042-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1994 01/06/1994 22/1994 

STIA-QM-1993-0034-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1993 02/12/1993 47/1993 

STIA-QM-1993-0033-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1993 23/07/1993 22/1993 

STIA-QM-1992-0054-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 16/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0037-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 07/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0036-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1992 06/07/1992 22/1992 

STIA-QM-1991-0037-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1991 05/12/1991 47/1991 

STIA-QM-1991-0036-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1991 12/06/1991 22/1991 

STIA-QM-1990-0051-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 18/12/1990 47/1990 

STIA-QM-1990-0039-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 21/11/1990 47/1990 

STIA-QM-1989-0030-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1989 28/12/1989 47/1989 

STIA-QM-1989-0029-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1989 20/07/1989 22/1989 

STIA-QM-1988-0014-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1988 26/08/1988 21/1988 

STIA-QM-1987-0020-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 10/02/1987 44/1987 

STIA-QM-1987-0009-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 25/11/1987 44/1987 

STIA-QM-1986-0022-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1986 09/12/1986 44/1986 

STIA-QM-1986-0021-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1986 01/09/1986 21/1986 

STIA-QM-1985-0021-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1985 22/11/1985 44/1985 

STIA-QM-1985-0020-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1985 31/07/1985 21/1985 

STIA-QM-1984-0023-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 29/11/1984 42/1984 

STIA-QM-1984-0015-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 13/11/1984 42/1984 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  



15/10/1997 

 LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-GEA-01-005/1 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  289258 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0030-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 16/2010 16/2010 

COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-EQ-2009-0095-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2009 06/10/2009 42/2009 

STIA-EQ-2009-0023-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2009 07/05/2009 16/2009 

STIA-EQ-2008-0137-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2008 14/10/2008 42/2008 

STIA-EQ-2008-0068-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2008 14/04/2008 16/2008 

STIA-EQ-2007-0070-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2007 30/10/2007 42/2007 

STIA-EQ-2007-0051-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2007 19/08/2007 36/2007 

STIA-EQ-2007-0017-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2007 03/05/2007 16/2007 

STIA-EQ-2006-0092-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2006 26/10/2006 42/2006 

STIA-EQ-2006-0030-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2006 25/04/2006 16/2006 

STIA-EQ-2005-0084-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2005 13/12/2005 42/2005 

STIA-EQ-2005-0067-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2005 02/04/2005 36/2005 

STIA-EQ-2005-0017-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2005 18/04/2005 16/2005 

STIA-EQ-2004-0125-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 13/01/2005 42/2004 

STIA-EQ-2004-0113-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 22/10/2004 42/2004 

STIA-EQ-2004-0092-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2004 23/04/2004 16/2004 

STIA-EQ-2003-0068-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2003 09/11/2003 36/2003 

STIA-EQ-2003-0013-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2003 30/04/2003 10/2003 

STIA-EQ-2002-0257-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2002 11/10/2002 42/2002 

STIA-EQ-2002-0047-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2002 28/05/2002 16/2002 

STIA-EQ-2001-0123-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2001 19/10/2001 42/2001 

STIA-EQ-2001-0097-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2001 07/07/2001 36/2001 

STIA-EQ-2001-0056-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2001 17/05/2001 16/2001 

STIA-EQ-2000-0295-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2000 01/11/2000 42/2000 

STIA-EQ-2000-0137-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2000 05/05/2000 16/2000 

STIA-EQ-1999-0212-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1999 08/11/1999 42/1999 

STIA-EQ-1999-0164-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1999 11/07/2000 36/1999 

STIA-EQ-1999-0054-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1999 10/05/1999 16/1999 

STIA-EQ-1998-0183-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1998 23/10/1998 42/1998 

STIA-EQ-1998-0054-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 14/04/1998 16/1998 

STIA-EQ-1997-0307-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1997  



 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

STIA-EQ-1997-0158-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1997 11/04/1997 16/1997 

STIA-EQ-1997-0018-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1997 19/01/1997 36/1997 

STIA-EQ-1996-0707-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/1996 18/10/1996 45/1996 

STIA-EQ-1996-0448-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 19/04/1996 20/1996 

STIA-EQ-1996-0053-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



REATOR DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 1 – FASE B 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

98 Laboratório Químico 72 
Data da última manutenção 

preventiva 
06/10/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

96 Manutenção Eletromecânica 26 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

97,9 % Total 98 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Das 86 ordens de serviço programadas, 84 foram encerradas. Entretanto, não há pendências no plano de manutenção, pois as ordens de 
serviço STIA-EQ-2010-0027 e STIA-QM-2010-0008 estão programadas para abril/2010 e maio/2010 respectivamente, logo, não foram executadas, 
pois estão programadas para data futura. 



 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-GEA-01-002/7 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  289255 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2010-0008-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 18/2010 18/2010 

EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-QM-2009-0030-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 27/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0029-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 27/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0008-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2009 21/05/2009 18/2009 

STIA-QM-2008-0020-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2008 05/11/2008 44/2008 

STIA-QM-2008-0008-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2008 08/05/2008 18/2008 

STIA-QM-2007-0038-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 20/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0037-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 23/07/2009 44/2007 

STIA-QM-2007-0036-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 14/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0008-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2007 22/05/2007 18/2007 

STIA-QM-2006-0020-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2006 01/11/2006 44/2006 

STIA-QM-2006-0008-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2006 16/05/2006 18/2006 

STIA-QM-2005-0029-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 06/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0028-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 03/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0008-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2005 05/05/2005 18/2005 

STIA-QM-2004-0021-01/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 17/07/2009 44/2004 

STIA-QM-2004-0021-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 23/01/2007 44/2004 

STIA-QM-2004-0008-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2004 21/05/2004 18/2004 

STIA-QM-2003-0021-01/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0021-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 12/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0008-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2003 30/05/2003 18/2003 

STIA-QM-2002-0021-01/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 31/10/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0021-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 20/11/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0008-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2002 17/06/2002 18/2002 

STIA-QM-2001-0020-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2001 30/10/2001 44/2001 

STIA-QM-2001-0008-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2001 15/08/2001 18/2001 

STIA-QM-2000-0025-01/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 17/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0025-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 14/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0012-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2000 26/05/2000 18/2000  



 

STIA-QM-1999-0020-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1999 18/11/1999 44/1999 

STIA-QM-1999-0008-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1999 25/06/1999 18/1999 

STIA-QM-1998-0025-01/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 12/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0025-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 20/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0009-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1998 08/05/1998 18/1998 

STIA-QM-1997-0034-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1997 22/10/1997 44/1997 

STIA-QM-1997-0016-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1997 18/04/1997 18/1997 

STIA-QM-1996-0034-01/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0034-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 01/11/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0009-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 30/04/1996 18/1996 

STIA-QM-1995-0041-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1995 15/11/1995 43/1995 

STIA-QM-1995-0040-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1995 27/06/1995 22/1995 

STIA-QM-1994-0055-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 22/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0037-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 15/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0036-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1994 31/05/1994 22/1994 

STIA-QM-1993-0028-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1993 02/12/1993 47/1993 

STIA-QM-1993-0027-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1993 23/07/1993 22/1993 

STIA-QM-1992-0051-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 27/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0031-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 06/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0030-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1992 06/07/1992 22/1992 

STIA-QM-1991-0031-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1991 04/12/1991 47/1991 

STIA-QM-1991-0030-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1991 11/06/1991 22/1991 

STIA-QM-1990-0048-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 18/12/1990 47/1990 

STIA-QM-1990-0036-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 20/11/1990 47/1990 

STIA-QM-1989-0019-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1989 27/12/1989 47/1989 

STIA-QM-1989-0018-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1989 20/07/1989 22/1989 

STIA-QM-1987-0017-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 10/02/1987 44/1987 

STIA-QM-1987-0006-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 25/11/1987 44/1987 

STIA-QM-1986-0016-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1986 09/12/1986 44/1986 

STIA-QM-1986-0015-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1986 29/08/1986 21/1986 

STIA-QM-1985-0015-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1985 22/11/1985 44/1985 

STIA-QM-1985-0014-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1985 31/07/1985 21/1985 

STIA-QM-1984-0020-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 29/11/1984 42/1984 

STIA-QM-1984-0008-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 13/11/1984 42/1984 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Equipamento:  0212-GEA-01-002/7 REATOR PARALELO : 

 289255 FASE B  



SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

STIA-EQ-2010-0027-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 16/2010 16/2010 

COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-EQ-2009-0092-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2009 06/10/2009 42/2009 

STIA-EQ-2009-0020-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2009 07/05/2009 16/2009 

STIA-EQ-2008-0134-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2008 14/10/2008 42/2008 

STIA-EQ-2008-0065-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2008 14/04/2008 16/2008 

STIA-EQ-2007-0067-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2007 30/10/2007 42/2007 

STIA-EQ-2007-0050-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2007 19/08/2007 36/2007 

STIA-EQ-2007-0014-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2007 03/05/2007 16/2007 

STIA-EQ-2006-0089-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2006 26/10/2006 42/2006 

STIA-EQ-2006-0027-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2006 25/04/2006 16/2006 

STIA-EQ-2005-0081-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2005 13/12/2005 42/2005 

STIA-EQ-2005-0066-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2005 02/04/2005 36/2005 

STIA-EQ-2005-0014-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2005 18/04/2005 16/2005 

STIA-EQ-2004-0122-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 14/01/2005 42/2004 

STIA-EQ-2004-0110-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 22/10/2004 42/2004 

STIA-EQ-2004-0089-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2004 23/04/2004 16/2004 

STIA-EQ-2003-0067-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2003 09/11/2003 36/2003 

STIA-EQ-2003-0012-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2003 30/04/2003 10/2003 

STIA-EQ-2002-0254-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2002 11/10/2002 42/2002 

STIA-EQ-2002-0044-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2002 28/05/2002 16/2002 

STIA-EQ-2001-0120-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2001 19/10/2001 42/2001 

STIA-EQ-2001-0096-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2001 07/07/2001 36/2001 

STIA-EQ-2001-0055-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2001 17/05/2001 16/2001 

STIA-EQ-2000-0294-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2000 01/11/2000 42/2000 

STIA-EQ-2000-0134-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2000 05/05/2000 16/2000 

STIA-EQ-1999-0209-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1999 08/11/1999 42/1999 

STIA-EQ-1999-0163-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1999 11/07/2000 36/1999 

STIA-EQ-1999-0051-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1999 10/05/1999 16/1999 

STIA-EQ-1998-0180-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1998 23/10/1998 42/1998 

STIA-EQ-1998-0051-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 14/04/1998 16/1998 

STIA-EQ-1997-0304-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1997 15/10/1997 42/1997 

STIA-EQ-1997-0155-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1997 11/04/1997 16/1997 

STIA-EQ-1997-0017-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1997 19/01/1997 36/1997  
 

STIA-EQ-1996-0704-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/1996 18/10/1996 45/1996 

STIA-EQ-1996-0445-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 19/04/1996 20/1996 

STIA-EQ-1996-0050-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996  



REATOR DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 1 – FASE C 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

99 Laboratório Químico 63 
Data da última manutenção 

preventiva 
28/10/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

97 Manutenção Eletromecânica 36 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

97,9 % Total 99 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Das 99 ordens de serviço programadas, 97 foram encerradas. Entretanto, não há pendências no plano de manutenção, pois as ordens de 
serviço STIA-EQ-2010-0026 e STIA-QM-2010-0007 estão programadas para data futura, logo, não foram executadas. 



 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-GEA-01-001/9 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  289254 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2010-0007-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 18/2010 18/2010 

EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-QM-2009-0028-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 28/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0027-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 23/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0007-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2009 25/05/2009 18/2009 

STIA-QM-2008-0019-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2008 05/11/2008 44/2008 

STIA-QM-2008-0007-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2008 08/05/2008 18/2008 

STIA-QM-2007-0035-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 20/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0034-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 23/07/2009 44/2007 

STIA-QM-2007-0033-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 14/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0007-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2007 23/05/2007 18/2007 

STIA-QM-2006-0019-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2006 01/11/2006 44/2006 

STIA-QM-2006-0007-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2006 16/05/2006 18/2006 

STIA-QM-2005-0027-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 06/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0026-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 03/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0007-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2005 05/05/2005 18/2005 

STIA-QM-2004-0020-01/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 17/07/2009 44/2004 

STIA-QM-2004-0020-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 28/10/2004 44/2004 

STIA-QM-2004-0007-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2004 21/05/2004 18/2004 

STIA-QM-2003-0020-01/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0020-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 12/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0007-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2003 29/05/2003 18/2003 

STIA-QM-2002-0020-01/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 30/10/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0020-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 19/11/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0007-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2002 14/06/2002 18/2002 

STIA-QM-2001-0019-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2001 30/10/2001 44/2001 

STIA-QM-2001-0007-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2001 14/08/2001 18/2001 

STIA-QM-2000-0024-01/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 17/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0024-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 14/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0011-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2000 26/05/2000 18/2000  



 

STIA-QM-1999-0019-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1999 18/11/1999 44/1999 

STIA-QM-1999-0007-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1999 25/06/1999 18/1999 

STIA-QM-1998-0024-01/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 11/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0024-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 20/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0008-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1998 08/05/1998 18/1998 

STIA-QM-1997-0033-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1997 22/10/1997 44/1997 

STIA-QM-1997-0015-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1997 18/04/1997 18/1997 

STIA-QM-1996-0033-01/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0033-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 01/11/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0008-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 30/04/1996 18/1996 

STIA-QM-1995-0039-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1995 15/11/1995 43/1995 

STIA-QM-1995-0038-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1995 27/06/1995 22/1995 

STIA-QM-1994-0054-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 22/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0035-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 15/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0034-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1994 31/05/1994 22/1994 

STIA-QM-1993-0026-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1993 02/12/1993 47/1993 

STIA-QM-1993-0025-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1993 22/07/1993 22/1993 

STIA-QM-1992-0050-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 27/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0029-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 06/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0028-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1992 03/07/1992 22/1992 

STIA-QM-1991-0029-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1991 04/12/1991 47/1991 

STIA-QM-1991-0028-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1991 11/06/1991 22/1991 

STIA-QM-1990-0047-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 18/12/1990 47/1990 

STIA-QM-1990-0035-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 20/11/1990 47/1990 

STIA-QM-1989-0016-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1989 27/12/1989 47/1989 

STIA-QM-1989-0015-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1989 20/07/1989 22/1989 

STIA-QM-1987-0015-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 10/02/1987 44/1987 

STIA-QM-1987-0005-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 25/11/1987 44/1987 

STIA-QM-1986-0014-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1986 09/12/1986 44/1986 

STIA-QM-1986-0013-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1986 25/08/1986 21/1986 

STIA-QM-1985-0013-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1985 22/11/1985 44/1985 

STIA-QM-1985-0012-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1985 30/07/1985 21/1985 

STIA-QM-1984-0019-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 29/11/1984 42/1984 

STIA-QM-1984-0006-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 13/11/1984 42/1984 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Equipamento:  0212-GEA-01-001/9 REATOR PARALELO : 

 289254 FASE C  



 

 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

 

Num. Série: 

 

Fase: 

 

Seqüêncial: 

 

STIA-EQ-2010-0026-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 16/2010 16/2010 

COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-EQ-2009-0091-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2009 06/10/2009 42/2009 

STIA-EQ-2009-0019-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2009 07/05/2009 16/2009 

STIA-EQ-2008-0133-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2008 14/10/2008 42/2008 

STIA-EQ-2008-0064-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2008 14/04/2008 16/2008 

STIA-EQ-2007-0066-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2007 30/10/2007 42/2007 

STIA-EQ-2007-0049-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2007 19/08/2007 36/2007 

STIA-EQ-2007-0013-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2007 03/05/2007 16/2007 

STIA-EQ-2006-0088-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2006 26/10/2006 42/2006 

STIA-EQ-2006-0026-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2006 25/04/2006 16/2006 

STIA-EQ-2005-0080-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2005 13/12/2005 42/2005 

STIA-EQ-2005-0065-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2005 02/04/2005 36/2005 

STIA-EQ-2005-0013-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2005 18/04/2005 16/2005 

STIA-EQ-2004-0121-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 14/01/2005 42/2004 

STIA-EQ-2004-0109-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 22/10/2004 42/2004 

STIA-EQ-2004-0088-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2004 23/04/2004 16/2004 

STIA-EQ-2003-0066-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2003 09/11/2003 36/2003 

STIA-EQ-2003-0011-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2003 30/04/2003 10/2003 

STIA-EQ-2002-0253-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2002 11/10/2002 42/2002 

STIA-EQ-2002-0043-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2002 28/05/2002 16/2002 

STIA-EQ-2001-0119-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2001 19/10/2001 42/2001 

STIA-EQ-2001-0095-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2001 07/07/2001 36/2001 

STIA-EQ-2001-0054-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2001 17/05/2001 16/2001 

STIA-EQ-2000-0293-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2000 30/10/2000 42/2000 

STIA-EQ-2000-0133-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2000 05/05/2000 16/2000 

STIA-EQ-1999-0208-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1999 08/11/1999 42/1999 

STIA-EQ-1999-0162-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1999 11/07/2000 36/1999 

STIA-EQ-1999-0050-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1999 10/05/1999 16/1999 

STIA-EQ-1998-0179-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1998 23/10/1998 42/1998 

STIA-EQ-1998-0050-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 14/04/1998 16/1998 

STIA-EQ-1997-0303-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1997 15/10/1997 42/1997 

STIA-EQ-1997-0154-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1997 11/04/1997 16/1997 

STIA-EQ-1997-0016-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1997 19/01/1997 36/1997 

STIA-EQ-1996-0703-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/1996 18/10/1996 45/1996 



 

-EQ-1996-0444-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 19/04/1996 20/1996 

STIA-EQ-1996-0049-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 



REATOR DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 2 – FASE A  
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

41 Laboratório Químico 36 
Data da última manutenção 

preventiva 
26/10/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

41 Manutenção Eletromecânica 05 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 41 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 



 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-ASA-07-001/A REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  RTLTIAIV2 Num. Série:  7148628 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2009-0049-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 26/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0048-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 27/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2005-0021-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 06/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2004-0017-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 17/07/2009 44/2004 

STIA-QM-2003-0017-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2002-0017-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 31/10/2002 44/2002 

STIA-QM-2000-0021-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 18/06/2002 44/2000 

STIA-QM-1999-0017-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1999 18/11/1999 44/1999 

STIA-QM-1999-0005-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1999 24/06/1999 18/1999 

STIA-QM-1998-0021-01/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 12/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0021-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 20/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1996-0026-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1995-0033-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1995 13/11/1995 43/1995 

STIA-QM-1995-0032-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1995 27/06/1995 22/1995 

STIA-QM-1994-0050-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 23/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0026-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 15/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0025-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1994 01/06/1994 22/1994 

STIA-QM-1993-0015-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1993 01/12/1993 47/1993 

STIA-QM-1993-0012-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1993 23/07/1993 22/1993 

STIA-QM-1992-0046-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 27/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0021-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 07/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0019-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1992 02/07/1992 22/1992 

STIA-QM-1991-0020-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1991 05/12/1991 47/1991 

STIA-QM-1991-0019-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1991 12/06/1991 22/1991 

STIA-QM-1990-0043-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 19/12/1990 47/1990 

STIA-QM-1990-0024-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 21/11/1990 47/1990 

STIA-QM-1989-0003-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1989 27/12/1989 47/1989 

STIA-QM-1989-0002-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1989 19/07/1989 22/1989 

STIA-QM-1987-0011-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 11/02/1987 44/1987 

STIA-QM-1987-0001-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 25/11/1987 44/1987 

STIA-QM-1986-0002-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1986 09/12/1986 44/1986  
 
 



 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

STIA-QM-1986-0001-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1986 25/08/1986 21/1986 

STIA-QM-1985-0002-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1985 22/11/1985 44/1985 

STIA-QM-1985-0001-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1985 26/09/1985 21/1985 

STIA-QM-1984-0018-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 29/11/1984 42/1984 

STIA-QM-1984-0002-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 14/11/1984 42/1984 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-ASA-07-001/A REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  RTLTIAIV2 Num. Série:  7148628 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0096-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/2006 23/10/2006 45/2006 

STIA-EQ-2000-0049-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2000 01/11/2000 09/2000 

STIA-EQ-1999-0206-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1999 08/11/1999 42/1999 

STIA-EQ-1999-0048-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1999 10/05/1999 16/1999 

STIA-EQ-1998-0177-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1998 23/10/1998 42/1998 



REATOR DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 2 – FASE B  
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

96 Laboratório Químico 62 
Data da última manutenção 

preventiva 
28/10/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

92 Manutenção Eletromecânica 34 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

95,8 % Total 96 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Das 96 ordens de serviço programadas, 92 foram encerradas. Entretanto, não há pendências no plano de manutenção, pois as ordens de 
serviço STIA-QM-2010-0005, STIA-EQ-2010-0024 e STIA-EQ-2010-0003 estão programadas para data futura, logo, não foram executadas. Já a 
ordem de serviço STIA-QM-2007-0028 não foi executada, mas as tarefas de manutenção desta ordem foram executadas posteriormente em outras 
ordens de serviço, logo, o plano de manutenção está em dia. 



 

 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-ASA-07-010/9 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  58551 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2010-0005-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 18/2010 18/2010 

EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-QM-2009-0024-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 28/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0023-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 22/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0005-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2009 25/05/2009 18/2009 

STIA-QM-2008-0017-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2008 06/11/2008 44/2008 

STIA-QM-2008-0005-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2008 08/05/2008 18/2008 

STIA-QM-2007-0029-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 23/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0028-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 44/2007 44/2007 

EXECUTAR ENS.2FURFURALDEIDO OLEO ISOLANTE PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR ENS.2FURFURALDEIDO OLEO ISOLANTE PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

STIA-QM-2007-0027-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 14/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0005-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2007 18/05/2007 18/2007 

STIA-QM-2006-0017-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2006 31/10/2006 44/2006 

STIA-QM-2006-0005-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2006 12/05/2006 18/2006 

STIA-QM-2005-0023-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 06/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0022-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 28/12/2005 44/2005 

STIA-QM-2005-0005-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2005 05/05/2005 18/2005 

STIA-QM-2004-0018-01/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 17/07/2009 44/2004 

STIA-QM-2004-0018-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 29/10/2004 44/2004 

STIA-QM-2004-0005-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2004 21/05/2004 18/2004 

STIA-QM-2003-0018-01/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0018-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 12/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0005-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2003 29/05/2003 18/2003 

STIA-QM-2002-0018-01/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 31/10/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0018-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 19/11/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0005-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2002 14/06/2002 18/2002 

STIA-QM-2001-0017-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2001 30/10/2001 44/2001 

STIA-QM-2001-0005-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2001 14/08/2001 18/2001 

STIA-QM-2000-0022-01/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 16/11/2000 44/2000  



 

STIA-QM-2000-0022-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 13/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0009-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2000 26/05/2000 18/2000 

STIA-QM-1999-0018-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1999 18/11/1999 44/1999 

STIA-QM-1999-0006-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1999 25/06/1999 18/1999 

STIA-QM-1998-0022-01/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 13/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0022-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 20/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0006-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1998 08/05/1998 18/1998 

STIA-QM-1997-0031-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1997 22/10/1997 44/1997 

STIA-QM-1997-0013-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1997 18/04/1997 18/1997 

STIA-QM-1996-0031-01/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0031-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0006-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 08/05/1996 18/1996 

STIA-QM-1995-0035-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1995 13/11/1995 43/1995 

STIA-QM-1995-0034-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1995 07/06/1995 22/1995 

STIA-QM-1994-0051-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 24/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0029-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 13/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0028-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1994 31/05/1994 22/1994 

STIA-QM-1993-0019-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1993 02/12/1993 47/1993 

STIA-QM-1993-0016-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1993 22/07/1993 22/1993 

STIA-QM-1992-0047-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 27/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0023-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 03/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0022-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1992 03/07/1992 22/1992 

STIA-QM-1991-0022-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1991 04/12/1991 47/1991 

STIA-QM-1991-0021-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1991 11/06/1991 22/1991 

STIA-QM-1990-0044-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 18/12/1990 47/1990 

STIA-QM-1990-0027-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 21/11/1990 47/1990 

STIA-QM-1990-0026-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1990 11/09/1990 22/1990 

STIA-QM-1989-0006-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1989 27/12/1989 47/1989 

STIA-QM-1989-0005-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1989 20/07/1989 22/1989 

STIA-QM-1987-0012-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 11/02/1987 44/1987 

STIA-QM-1987-0002-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 25/11/1987 44/1987 

STIA-QM-1986-0005-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1986 05/12/1986 44/1986 

STIA-QM-1986-0003-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1986 01/09/1986 21/1986 

STIA-QM-1985-0005-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1985 22/11/1985 44/1985 

STIA-QM-1985-0004-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1985 26/09/1985 21/1985 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

0212-ASA-07-010/9 REATOR PARALELO  



 

 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

-EQ-2010-0024-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 16/2010 16/2010 

COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-EQ-2010-0003-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 09/2010 09/2010 

EXECUTAR ENSAIO(S) ACESSORIOS PROGRAMADO SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR ENSAIO(S) ACESSORIOS PROGRAMADO SIM 

STIA-EQ-2009-0089-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2009 06/10/2009 42/2009 

STIA-EQ-2009-0017-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2009 07/05/2009 16/2009 

STIA-EQ-2008-0131-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2008 14/10/2008 42/2008 

STIA-EQ-2008-0062-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2008 14/04/2008 16/2008 

STIA-EQ-2007-0064-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2007 30/10/2007 42/2007 

STIA-EQ-2007-0011-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2007 03/05/2007 16/2007 

STIA-EQ-2006-0086-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2006 26/10/2006 42/2006 

STIA-EQ-2006-0024-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2006 25/04/2006 16/2006 

STIA-EQ-2006-0007-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2006 24/06/2007 09/2006 

STIA-EQ-2005-0078-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2005 13/12/2005 42/2005 

STIA-EQ-2005-0011-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2005 18/04/2005 16/2005 

STIA-EQ-2004-0119-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 14/01/2005 42/2004 

STIA-EQ-2004-0107-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 22/10/2004 42/2004 

STIA-EQ-2004-0086-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2004 23/04/2004 16/2004 

STIA-EQ-2002-0251-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2002 11/10/2002 42/2002 

STIA-EQ-2002-0041-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2002 28/05/2002 16/2002 

STIA-EQ-2002-0010-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2002 26/05/2002 09/2002 

STIA-EQ-2001-0117-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2001 19/10/2001 42/2001 

STIA-EQ-2001-0052-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2001 17/05/2001 16/2001 

STIA-EQ-2000-0291-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2000 30/10/2000 42/2000 

STIA-EQ-2000-0131-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2000 04/05/2000 16/2000 

STIA-EQ-1999-0207-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1999 08/11/1999 42/1999 

STIA-EQ-1999-0049-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1999 10/05/1999 16/1999 

STIA-EQ-1998-0178-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1998 23/10/1998 42/1998 

STIA-EQ-1998-0048-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 14/04/1998 16/1998 

STIA-EQ-1998-0024-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 34/1998 13/09/1998 09/1998 

STIA-EQ-1997-0301-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1997 15/10/1997 42/1997 

STIA-EQ-1997-0152-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1997 11/04/1997 16/1997 

STIA-EQ-1996-0701-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/1996 18/10/1996 45/1996   
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

STIA-EQ-1996-0442-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 19/04/1996 20/1996 

STIA-EQ-1996-0047-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 

STIA-EQ-1996-0002-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/1996 28/02/1996 09/1996 



REATOR DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 2 – FASE C  
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

76 Laboratório Químico 39 
Data da última manutenção 

preventiva 
06/10/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

72 Manutenção Eletromecânica 37 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

94,7 % Total 76 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Das 76 ordens de serviço programadas, 72 foram encerradas. Entretanto, não há pendências no plano de manutenção, pois as ordens de 
serviço STIA-EQ-2010-0023, STIA-EQ-2010-0002 e STIA-QM-2010-0004 estão programadas data futura, logo, ainda não foram executadas. Já a 
ordem de serviço STIA-QM-2007-0023 não foi executada, mas as tarefas de manutenção desta ordem foram executadas posteriormente em outras 
ordens de serviço, logo, o plano de manutenção está em dia. 

 



SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-ADC-01-011/A REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2R8623/1 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2010-0004-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 18/2010 18/2010 

EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-QM-2009-0022-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 28/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0021-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 27/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0004-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2009 21/05/2009 18/2009 

STIA-QM-2008-0016-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2008 05/11/2008 44/2008 

STIA-QM-2008-0004-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2008 07/05/2008 18/2008 

STIA-QM-2007-0024-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 23/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0023-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 44/2007 44/2007 

EXECUTAR ENS.2FURFURALDEIDO OLEO ISOLANTE PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR ENS.2FURFURALDEIDO OLEO ISOLANTE PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

STIA-QM-2007-0022-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 14/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0004-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2007 22/05/2007 18/2007 

STIA-QM-2006-0016-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2006 31/10/2006 44/2006 

STIA-QM-2006-0004-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2006 11/05/2006 18/2006 

STIA-QM-2005-0020-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 06/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0019-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 28/12/2005 44/2005 

STIA-QM-2005-0004-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2005 05/05/2005 18/2005 

STIA-QM-2004-0016-01/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 17/07/2009 44/2004 

STIA-QM-2004-0016-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 29/10/2004 44/2004 

STIA-QM-2004-0004-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2004 21/05/2004 18/2004 

STIA-QM-2003-0016-01/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0016-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 12/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0004-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2003 29/05/2003 18/2003 

STIA-QM-2002-0016-01/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 31/10/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0016-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 19/11/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0004-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2002 14/06/2002 18/2002 

STIA-QM-2001-0016-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2001 30/10/2001 44/2001 

STIA-QM-2001-0004-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2001 14/08/2001 18/2001  



18/04/2005 

STIA-QM-2000-0020-01/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 16/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0020-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 13/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0008-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2000 26/05/2000 18/2000 

STIA-QM-1999-0016-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1999 19/11/1999 44/1999 

STIA-QM-1999-0004-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1999 24/06/1999 18/1999 

STIA-QM-1998-0020-01/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 11/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0020-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 18/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0005-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1998 08/05/1998 18/1998 

STIA-QM-1997-0030-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1997 22/10/1997 44/1997 

STIA-QM-1997-0012-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1997 18/04/1997 18/1997 

STIA-QM-1996-0025-01/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0025-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0005-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 30/04/1996 18/1996 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-ADC-01-011/A REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  2R8623/1 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0023-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 16/2010 16/2010 

COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-EQ-2010-0002-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 09/2010 09/2010 

EXECUTAR ENSAIO(S) ACESSORIOS PROGRAMADO SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR ENSAIO(S) ACESSORIOS PROGRAMADO SIM 

STIA-EQ-2009-0088-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2009 06/10/2009 42/2009 

STIA-EQ-2009-0016-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2009 07/05/2009 16/2009 

STIA-EQ-2008-0130-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2008 14/10/2008 42/2008 

STIA-EQ-2008-0061-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2008 14/04/2008 16/2008 

STIA-EQ-2007-0063-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2007 30/10/2007 42/2007 

STIA-EQ-2007-0010-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2007 03/05/2007 16/2007 

STIA-EQ-2006-0085-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2006 26/10/2006 42/2006 

STIA-EQ-2006-0023-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2006 25/04/2006 16/2006 

STIA-EQ-2006-0006-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2006 05/03/2006 09/2006 

STIA-EQ-2005-0077-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2005 13/12/2005 42/2005 

STIA-EQ-2005-0010-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2005  



 

STIA-EQ-2004-0118-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 14/01/2005 42/2004 

STIA-EQ-2004-0106-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 22/10/2004 42/2004 

STIA-EQ-2004-0085-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2004 23/04/2004 16/2004 

STIA-EQ-2003-0064-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2003 29/10/2003 35/2003 

STIA-EQ-2003-0009-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2003 30/04/2003 09/2003 

STIA-EQ-2002-0250-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2002 11/10/2002 42/2002 

STIA-EQ-2002-0040-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2002 28/05/2002 16/2002 

STIA-EQ-2002-0009-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2002 26/05/2002 09/2002 

STIA-EQ-2001-0116-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2001 19/10/2001 42/2001 

STIA-EQ-2001-0051-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2001 17/05/2001 16/2001 

STIA-EQ-2000-0290-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2000 30/10/2000 42/2000 

STIA-EQ-2000-0130-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2000 04/05/2000 16/2000 

STIA-EQ-2000-0048-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2000 27/02/2000 09/2000 

STIA-EQ-1999-0205-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1999 08/11/1999 42/1999 

STIA-EQ-1999-0047-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1999 10/05/1999 16/1999 

STIA-EQ-1998-0176-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1998 23/10/1998 42/1998 

STIA-EQ-1998-0047-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 14/04/1998 16/1998 

STIA-EQ-1998-0023-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 34/1998 13/09/1998 09/1998 

STIA-EQ-1997-0300-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1997 15/10/1997 42/1997 

STIA-EQ-1997-0151-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1997 11/04/1997 16/1997 

STIA-EQ-1996-0700-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/1996 18/10/1996 45/1996 

STIA-EQ-1996-0441-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 19/04/1996 20/1996 

STIA-EQ-1996-0046-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 

STIA-EQ-1996-0001-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/1996 28/02/1996  



REATOR DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 3 – FASE A 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

99 Laboratório Químico 64 
Data da última manutenção 

preventiva 
28/10/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

97 Manutenção Eletromecânica 35 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

97,9 % Total 99 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Das 99 ordens de serviço programadas, 97 foram encerradas. Entretanto, não há pendências no plano de manutenção, pois as ordens de 
serviço STIA-EQ-2010-0031 e STIA-QM-2012-0009 estão programadas para data futura, logo, não foram executadas 



 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-GEA-01-006/A REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  289259 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2010-0012-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 18/2010 18/2010 

EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-QM-2009-0038-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 28/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0037-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 22/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0012-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2009 26/05/2009 18/2009 

STIA-QM-2008-0024-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2008 06/11/2008 44/2008 

STIA-QM-2008-0012-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2008 08/05/2008 18/2008 

STIA-QM-2007-0050-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 20/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0049-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 23/07/2009 44/2007 

STIA-QM-2007-0048-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 14/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0012-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2007 22/05/2007 18/2007 

STIA-QM-2006-0024-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2006 30/10/2006 44/2006 

STIA-QM-2006-0012-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2006 11/05/2006 18/2006 

STIA-QM-2005-0037-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 06/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0036-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 03/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0012-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2005 06/05/2005 18/2005 

STIA-QM-2004-0025-01/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 17/07/2009 44/2004 

STIA-QM-2004-0025-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 28/10/2004 44/2004 

STIA-QM-2004-0012-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2004 21/05/2004 18/2004 

STIA-QM-2003-0025-01/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0025-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 18/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0012-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2003 30/05/2003 18/2003 

STIA-QM-2002-0025-01/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 28/10/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0025-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 20/11/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0012-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2002 21/11/2002 18/2002 

STIA-QM-2001-0024-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2001 30/10/2001 44/2001 

STIA-QM-2001-0012-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2001 15/08/2001 18/2001 

STIA-QM-2000-0029-01/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 17/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0029-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 14/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0016-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2000 26/05/2000 18/2000  
 



 

STIA-QM-1999-0024-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1999 17/11/1999 44/1999 

STIA-QM-1999-0012-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1999 25/06/1999 18/1999 

STIA-QM-1998-0029-01/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 11/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0029-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 20/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0013-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1998 12/05/1998 18/1998 

STIA-QM-1997-0038-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1997 22/10/1997 44/1997 

STIA-QM-1997-0020-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1997 23/04/1997 18/1997 

STIA-QM-1996-0038-01/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0038-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 05/11/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0013-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 02/05/1996 18/1996 

STIA-QM-1995-0049-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1995 15/11/1995 43/1995 

STIA-QM-1995-0048-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1995 28/06/1995 22/1995 

STIA-QM-1994-0059-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 22/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0045-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 15/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0044-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1994 01/06/1994 22/1994 

STIA-QM-1993-0036-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1993 02/12/1993 47/1993 

STIA-QM-1993-0035-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1993 23/07/1993 22/1993 

STIA-QM-1992-0055-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 27/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0039-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 07/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0038-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1992 06/07/1992 22/1992 

STIA-QM-1991-0039-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1991 05/12/1991 47/1991 

STIA-QM-1991-0038-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1991 12/06/1991 22/1991 

STIA-QM-1990-0052-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 18/12/1990 47/1990 

STIA-QM-1990-0040-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 21/11/1990 47/1990 

STIA-QM-1989-0033-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1989 28/12/1989 47/1989 

STIA-QM-1989-0032-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1989 20/07/1989 22/1989 

STIA-QM-1987-0021-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 11/02/1987 44/1987 

STIA-QM-1987-0010-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 25/11/1987 44/1987 

STIA-QM-1986-0025-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1986 09/12/1986 44/1986 

STIA-QM-1986-0024-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1986 01/09/1986 21/1986 

STIA-QM-1985-0023-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1985 21/11/1985 44/1985 

STIA-QM-1985-0022-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1985 31/07/1985 21/1985 

STIA-QM-1984-0024-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 27/11/1984 42/1984 

STIA-QM-1984-0017-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 14/11/1984 42/1984 

STIA-QM-1984-0016-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA   / 05/04/1984   / 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

0212-GEA-01-006/A REATOR PARALELO 



 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

STIA-EQ-2010-0031-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 16/2010 16/2010 

COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-EQ-2009-0096-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2009 06/10/2009 42/2009 

STIA-EQ-2009-0024-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2009 07/05/2009 16/2009 

STIA-EQ-2008-0138-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2008 14/10/2008 42/2008 

STIA-EQ-2008-0072-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2008 09/03/2008 17/2008 

STIA-EQ-2008-0069-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2008 15/04/2008 16/2008 

STIA-EQ-2007-0071-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2007 30/10/2007 42/2007 

STIA-EQ-2007-0018-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2007 03/05/2007 16/2007 

STIA-EQ-2006-0093-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2006 26/10/2006 42/2006 

STIA-EQ-2006-0036-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2006 15/03/2006 17/2006 

STIA-EQ-2006-0031-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2006 25/04/2006 16/2006 

STIA-EQ-2005-0085-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2005 13/12/2005 42/2005 

STIA-EQ-2005-0018-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2005 18/04/2005 16/2005 

STIA-EQ-2004-0126-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 13/01/2005 42/2004 

STIA-EQ-2004-0114-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 22/10/2004 42/2004 

STIA-EQ-2004-0093-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2004 23/04/2004 16/2004 

STIA-EQ-2004-0010-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2004 21/04/2004 17/2004 

STIA-EQ-2003-0085-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/2003 29/10/2003 43/2003 

STIA-EQ-2003-0028-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2003 30/04/2003 17/2003 

STIA-EQ-2002-0258-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2002 11/10/2002 42/2002 

STIA-EQ-2002-0052-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2002 08/06/2003 17/2002 

STIA-EQ-2002-0048-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2002 28/05/2002 16/2002 

STIA-EQ-2001-0124-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2001 19/10/2001 42/2001 

STIA-EQ-2000-0138-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2000 05/05/2000 16/2000 

STIA-EQ-1999-0213-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1999 08/11/1999 42/1999 

STIA-EQ-1999-0090-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/1999 24/06/1999 24/1999 

STIA-EQ-1999-0055-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1999 10/05/1999 16/1999 

STIA-EQ-1998-0184-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1998 23/10/1998 42/1998 

STIA-EQ-1998-0055-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 14/04/1998 16/1998 

STIA-EQ-1997-0308-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1997 15/10/1997 42/1997 

STIA-EQ-1997-0199-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1997 09/09/1997 24/1997 

STIA-EQ-1997-0159-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1997 11/04/1997 16/1997 

STIA-EQ-1996-0708-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/1996 18/10/1996 45/1996  
10/1996 

-EQ-1996-0449-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 19/04/1996 20/1996 

STIA-EQ-1996-0054-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 



REATOR DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 3 – FASE B 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

98 Laboratório Químico 63 
Data da última manutenção 

preventiva 
28/10/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

96 Manutenção Eletromecânica 34 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

97,9 % Total 98 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Das 99 ordens de serviço programadas, 97 foram encerradas. Entretanto, não há pendências no plano de manutenção, pois as ordens de 
serviço STIA-EQ-2010-0029 e STIA-QM-2012-0010 estão programadas para data futura, logo, não foram executadas 



 
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-GEA-01-004/3 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  289257 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2010-0010-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 18/2010 18/2010 

EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-QM-2009-0034-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 28/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0033-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 23/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0010-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2009 25/05/2009 18/2009 

STIA-QM-2008-0022-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2008 06/11/2008 44/2008 

STIA-QM-2008-0010-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2008 08/05/2008 18/2008 

STIA-QM-2007-0044-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 14/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0043-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 23/07/2009 44/2007 

STIA-QM-2007-0042-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 14/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0010-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2007 22/05/2007 18/2007 

STIA-QM-2006-0022-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2006 23/01/2007 44/2006 

STIA-QM-2006-0010-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2006 23/01/2007 18/2006 

STIA-QM-2005-0033-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 06/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0032-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 03/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0010-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2005 06/05/2005 18/2005 

STIA-QM-2004-0023-01/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 17/07/2009 44/2004 

STIA-QM-2004-0023-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 29/10/2004 44/2004 

STIA-QM-2004-0010-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2004 21/05/2004 18/2004 

STIA-QM-2003-0023-01/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0023-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 13/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0010-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2003 30/05/2003 18/2003 

STIA-QM-2002-0023-01/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 29/10/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0023-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 20/11/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0010-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2002 17/06/2002 18/2002 

STIA-QM-2001-0022-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2001 30/10/2001 44/2001 

STIA-QM-2001-0010-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2001 15/08/2001 18/2001 

STIA-QM-2000-0027-01/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 20/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0027-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 14/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0014-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2000 25/05/2000 18/2000 



 

STIA-QM-1999-0022-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1999 17/11/1999 44/1999 

STIA-QM-1999-0010-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1999 25/06/1999 18/1999 

STIA-QM-1998-0027-01/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 13/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0027-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 20/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0011-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1998 12/05/1998 18/1998 

STIA-QM-1997-0036-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1997 22/10/1997 44/1997 

STIA-QM-1997-0018-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1997 18/04/1997 18/1997 

STIA-QM-1996-0036-01/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0036-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 05/11/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0011-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 30/04/1996 18/1996 

STIA-QM-1995-0045-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1995 15/11/1995 43/1995 

STIA-QM-1995-0044-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1995 27/06/1995 22/1995 

STIA-QM-1994-0057-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 22/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0041-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 15/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0040-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1994 01/06/1994 22/1994 

STIA-QM-1993-0032-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1993 02/12/1993 47/1993 

STIA-QM-1993-0031-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1993 23/07/1993 22/1993 

STIA-QM-1992-0053-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 27/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0035-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 07/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0034-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1992 06/07/1992 22/1992 

STIA-QM-1991-0035-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1991 04/12/1991 47/1991 

STIA-QM-1991-0034-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1991 12/06/1991 22/1991 

STIA-QM-1990-0050-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 18/12/1990 47/1990 

STIA-QM-1990-0038-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 20/11/1990 47/1990 

STIA-QM-1989-0027-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1989 27/12/1989 47/1989 

STIA-QM-1989-0025-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1989 20/07/1989 22/1989 

STIA-QM-1987-0019-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 11/02/1987 44/1987 

STIA-QM-1987-0008-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 25/11/1987 44/1987 

STIA-QM-1986-0020-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1986 09/12/1986 44/1986 

STIA-QM-1986-0019-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1986 29/08/1986 21/1986 

STIA-QM-1985-0019-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1985 22/11/1985 44/1985 

STIA-QM-1985-0018-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1985 31/07/1985 21/1985 

STIA-QM-1984-0022-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 29/11/1984 42/1984 

STIA-QM-1984-0012-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 13/11/1984 42/1984 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Equipamento:  0212-GEA-01-004/3 REATOR PARALELO : 

 289257 FASE B 



 

STIA-EQ-2010-0029-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 16/2010 16/2010 

COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-EQ-2009-0094-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2009 06/10/2009 42/2009 

STIA-EQ-2009-0022-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2009 07/05/2009 16/2009 

STIA-EQ-2008-0136-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2008 14/10/2008 42/2008 

STIA-EQ-2008-0071-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2008 09/03/2008 17/2008 

STIA-EQ-2008-0067-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2008 15/04/2008 16/2008 

STIA-EQ-2007-0069-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2007 30/10/2007 42/2007 

STIA-EQ-2007-0016-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2007 03/05/2007 16/2007 

STIA-EQ-2006-0091-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2006 26/10/2006 42/2006 

STIA-EQ-2006-0035-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2006 15/03/2006 17/2006 

STIA-EQ-2006-0029-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2006 25/04/2006 16/2006 

STIA-EQ-2005-0083-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2005 13/12/2005 42/2005 

STIA-EQ-2005-0016-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2005 18/04/2005 16/2005 

STIA-EQ-2004-0124-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 13/01/2005 42/2004 

STIA-EQ-2004-0112-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 22/10/2004 42/2004 

STIA-EQ-2004-0091-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2004 23/04/2004 16/2004 

STIA-EQ-2004-0009-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2004 21/04/2004 17/2004 

STIA-EQ-2003-0084-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/2003 29/10/2003 43/2003 

STIA-EQ-2003-0027-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2003 30/04/2003 17/2003 

STIA-EQ-2002-0256-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2002 11/10/2002 42/2002 

STIA-EQ-2002-0051-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2002 08/06/2003 17/2002 

STIA-EQ-2002-0046-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2002 28/05/2002 16/2002 

STIA-EQ-2001-0122-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2001 19/10/2001 42/2001 

STIA-EQ-2000-0136-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2000 05/05/2000 16/2000 

STIA-EQ-1999-0211-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1999 08/11/1999 42/1999 

STIA-EQ-1999-0089-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/1999 24/06/1999 24/1999 

STIA-EQ-1999-0053-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1999 10/05/1999 16/1999 

STIA-EQ-1998-0182-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1998 23/10/1998 42/1998 

STIA-EQ-1998-0053-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 14/04/1998 16/1998 

STIA-EQ-1997-0306-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1997 15/10/1997 42/1997 

STIA-EQ-1997-0198-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1997 09/09/1997 24/1997 

STIA-EQ-1997-0157-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1997 11/04/1997 16/1997 

STIA-EQ-1996-0706-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/1996 18/10/1996 45/1996 

STIA-EQ-1996-0447-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 19/04/1996  



REATOR DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 3 – FASE C 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

96 Laboratório Químico 63 
Data da última manutenção 

preventiva 
06/10/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

94 Manutenção Eletromecânica 33 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

97,9 % Total 96 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Das 96 ordens de serviço programadas, 94 foram encerradas. Entretanto, não há pendências no plano de manutenção, pois as ordens de 
serviço STIA-EQ-2010-0028 e STIA-QM-2010-0009 estão programadas para abril/2010 e maio/2010 respectivamente, logo, não foram executadas, 
pois estão programadas para data futura. 

 



 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0212-GEA-01-003/5 REATOR PARALELO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  289256 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2010-0009-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 18/2010 18/2010 

EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-QM-2009-0032-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 28/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0031-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2009 27/10/2009 44/2009 

STIA-QM-2009-0009-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2009 25/05/2009 18/2009 

STIA-QM-2008-0021-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2008 05/11/2008 44/2008 

STIA-QM-2008-0009-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2008 07/05/2008 18/2008 

STIA-QM-2007-0041-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 21/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0040-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 23/07/2009 44/2007 

STIA-QM-2007-0039-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2007 14/11/2007 44/2007 

STIA-QM-2007-0009-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2007 23/05/2007 18/2007 

STIA-QM-2006-0021-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2006 31/10/2006 44/2006 

STIA-QM-2006-0009-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2006 11/05/2006 18/2006 

STIA-QM-2005-0031-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 06/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0030-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2005 03/01/2006 44/2005 

STIA-QM-2005-0009-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2005 05/05/2005 18/2005 

STIA-QM-2004-0022-01/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 17/07/2009 44/2004 

STIA-QM-2004-0022-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2004 28/10/2004 44/2004 

STIA-QM-2004-0009-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2004 21/05/2004 18/2004 

STIA-QM-2003-0022-01/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 07/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0022-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2003 12/11/2003 44/2003 

STIA-QM-2003-0009-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2003 30/05/2003 18/2003 

STIA-QM-2002-0022-01/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 29/10/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0022-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2002 20/11/2002 44/2002 

STIA-QM-2002-0009-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2002 17/06/2002 18/2002 

STIA-QM-2001-0021-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2001 19/06/2002 44/2001 

STIA-QM-2001-0009-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2001 15/08/2001 18/2001 

STIA-QM-2000-0026-01/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 16/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0026-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/2000 14/11/2000 44/2000 

STIA-QM-2000-0013-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/2000 25/05/2000 18/2000  



FASE C 

STIA-QM-1999-0021-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1999 17/11/1999 44/1999 

STIA-QM-1999-0009-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1999 25/06/1999 18/1999 

STIA-QM-1998-0026-01/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 11/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0026-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1998 20/11/1998 44/1998 

STIA-QM-1998-0010-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1998 12/05/1998 18/1998 

STIA-QM-1997-0035-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1997 22/10/1997 44/1997 

STIA-QM-1997-0017-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1997 18/04/1997 18/1997 

STIA-QM-1996-0035-01/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 31/10/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0035-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1996 05/11/1996 44/1996 

STIA-QM-1996-0010-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 30/04/1996 18/1996 

STIA-QM-1995-0043-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1995 15/11/1995 43/1995 

STIA-QM-1995-0042-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1995 27/06/1995 22/1995 

STIA-QM-1994-0056-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 23/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0039-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/1994 15/11/1994 43/1994 

STIA-QM-1994-0038-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1994 31/05/1994 22/1994 

STIA-QM-1993-0030-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1993 02/12/1993 47/1993 

STIA-QM-1993-0029-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1993 23/07/1993 22/1993 

STIA-QM-1992-0052-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 27/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0033-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1992 06/12/1992 47/1992 

STIA-QM-1992-0032-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1992 06/07/1992 22/1992 

STIA-QM-1991-0033-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1991 04/12/1991 47/1991 

STIA-QM-1991-0032-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1991 12/06/1991 22/1991 

STIA-QM-1990-0049-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 18/12/1990 47/1990 

STIA-QM-1990-0037-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1990 20/11/1990 47/1990 

STIA-QM-1989-0022-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1989 27/12/1989 47/1989 

STIA-QM-1989-0021-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1989 20/07/1989 22/1989 

STIA-QM-1987-0018-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 11/02/1987 44/1987 

STIA-QM-1987-0007-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1987 25/11/1987 44/1987 

STIA-QM-1986-0018-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1986 09/12/1986 44/1986 

STIA-QM-1986-0017-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1986 29/08/1986 21/1986 

STIA-QM-1985-0017-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 44/1985 25/11/1985 44/1985 

STIA-QM-1985-0016-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1985 31/07/1985 21/1985 

STIA-QM-1984-0021-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 29/11/1984 42/1984 

STIA-QM-1984-0010-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1984 13/11/1984 42/1984 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Equipamento:  0212-GEA-01-003/5 REATOR PARALELO : 

 289256  
 



SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

STIA-EQ-2010-0028-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 16/2010 16/2010 

COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
COLHER AN. CROMATOGRAFICA OLEO ISOLANTE PROGRAMADO NAO 

STIA-EQ-2009-0093-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2009 06/10/2009 42/2009 

STIA-EQ-2009-0021-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2009 07/05/2009 16/2009 

STIA-EQ-2008-0135-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2008 14/10/2008 42/2008 

STIA-EQ-2008-0070-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2008 09/03/2008 17/2008 

STIA-EQ-2008-0066-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2008 15/04/2008 16/2008 

STIA-EQ-2007-0068-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2007 30/10/2007 42/2007 

STIA-EQ-2007-0015-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2007 03/05/2007 16/2007 

STIA-EQ-2006-0090-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2006 26/10/2006 42/2006 

STIA-EQ-2006-0034-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2006 15/03/2006 17/2006 

STIA-EQ-2006-0028-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2006 25/04/2006 16/2006 

STIA-EQ-2005-0082-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2005 13/12/2005 42/2005 

STIA-EQ-2005-0015-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2005 18/04/2005 16/2005 

STIA-EQ-2004-0123-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 13/01/2005 42/2004 

STIA-EQ-2004-0111-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2004 22/10/2004 42/2004 

STIA-EQ-2004-0090-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2004 23/04/2004 16/2004 

STIA-EQ-2004-0008-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2004 21/04/2004 17/2004 

STIA-EQ-2003-0083-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/2003 29/10/2003 43/2003 

STIA-EQ-2003-0026-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2003 30/04/2003 17/2003 

STIA-EQ-2002-0255-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2002 11/10/2002 42/2002 

STIA-EQ-2002-0050-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2002 08/06/2003 17/2002 

STIA-EQ-2002-0045-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2002 28/05/2002 16/2002 

STIA-EQ-2001-0121-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/2001 19/10/2001 42/2001 

STIA-EQ-2000-0135-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/2000 05/05/2000 16/2000 

STIA-EQ-1999-0210-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1999 08/11/1999 42/1999 

STIA-EQ-1999-0088-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/1999 24/06/1999 24/1999 

STIA-EQ-1999-0052-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1999 10/05/1999 16/1999 

STIA-EQ-1998-0181-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1998 23/10/1998 42/1998 

STIA-EQ-1998-0052-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 14/04/1998 16/1998 

STIA-EQ-1997-0305-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 42/1997 15/10/1997 42/1997 

STIA-EQ-1997-0197-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1997 09/09/1997 24/1997 

STIA-EQ-1997-0156-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1997 11/04/1997 16/1997 

STIA-EQ-1996-0705-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/1996 18/10/1996 45/1996  



PARTE F – TRANSFORMADORES DE CORRENTE 
 
 

STATUS DA MANUTENÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE DA SE ITABERÁ 

Equipamento Manutenções 
Planejadas 

Manutenções  
Executadas 

Manutenções  
Programadas 

Manutenções  
Pendentes 

Última 
Manutenção 

Próxima  
Manutenção 

Status do 
PMP 

TC 12718 15 15 0 0 27/11/2007 nov-13 OK 

TC 12838 3 3 0 0 19/8/2007 ago-13 OK 

TC 12918 4 4 0 0 18/8/2007 ago-13 OK 

TC 12728 3 3 0 0 2/12/2007 dez-13 OK 

TC 12848 3 3 0 0 10/12/2007 dez-13 OK 

TC 12928 3 3 0 0 1/5/2007 mai-13 OK 

TC 12738 1 1 0 0 13/8/2006 ago-12 OK 

TC 12858 2 1 0 1 21/1/2004 jan-10 pendente 

TC 12938 1 1 0 0 15/3/2006 mar-12 OK 

TC 12948 1 1 0 0 3/10/2006 out-12 OK 

TC 12868 1 1 0 0 3/10/2006 out-12 OK 

TOTAL 37 36 0 1    

 



TC 12718 
  

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

15 Laboratório Químico 03 
Data da última manutenção 

preventiva 
27/11/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

15 Manutenção Eletromecânica 12 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

NOV/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 15 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 



 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  T

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

CTE.O - QUIMICA Responsabilidade:  

Localização:  VAO 71 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0405-LNB-08-021/7 DISJUNTOR A SF6 : 

 Num. Operação:  12718 Num. Série:  1122-6R-005 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-QM-2004-0037-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0036-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

STIA-QM-2004-0035-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2004 17/09/2008 08/2004 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 71 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-ASA-27-004/7 TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  7269720 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0018-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 27/11/2007 10/2008 

STIA-EQ-2001-0109-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 40/2001 31/03/2002 40/2001 

STIA-EQ-1996-0387-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 40/1996 14/06/1995 40/1996 

STIA-EQ-1996-0067-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-ASA-27-005/5 TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  7269719 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0019-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 30/11/2007 10/2008 

STIA-EQ-2001-0110-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 40/2001 31/03/2002 40/2001 

STIA-EQ-1996-0388-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 40/1996 14/06/1995 40/1996 

STIA-EQ-1996-0068-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-ASA-27-006/3 TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  7269718 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0020-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 30/11/2007 10/2008 

STIA-EQ-2001-0111-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 40/2001 31/03/2002 40/2001 

STIA-EQ-1996-0389-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 40/1996 14/06/1995 40/1996 

STIA-EQ-1996-0069-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



TC 12728 
  

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
02/12/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

DEZ/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 72 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-ASA-07-016/1 TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  7176016 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0012-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 02/12/2007 10/2008 

STIA-EQ-2000-0065-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 43/2000 08/02/2000 43/2000 

STIA-EQ-1996-0061-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



TC 12738 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
13/08/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 73 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-NMG-01-016/6 TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  TC12738 Num. Série:  9901915 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0119-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 49/2006 13/08/2006 49/2006  



TC 12838 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
19/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 83 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-ASA-27-001/2 TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  7269716 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0015-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 19/08/2007 10/2008 

STIA-EQ-2001-0128-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 45/2001 19/12/2001 45/2001 

STIA-EQ-1996-0064-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



TC 12848 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
10/12/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

DEZ/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 84 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-ASA-07-015/3 TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  7176015 Fase:  FASE C Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0011-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 10/12/2007 10/2008 

STIA-EQ-2000-0089-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 38/2000 16/04/2000 38/2000 

STIA-EQ-1996-0060-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



TC 12858 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

2 Laboratório Químico 0 
Data da última 

manutenção preventiva 
21/01/2004 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 

manutenção preventiva 
JAN/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

50 % Total 2 
Status do plano de 

manutenção 
01 O.S. PENDENTE HÁ 

CERCA DE 01 MES 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 85 - SETOR DE 750 KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-NMG-01-012/3 TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  TC12858 Num. Série:  9901908 Fase:  FASE B Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0112-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 50/2009 50/2009 

EXECUTAR INSPECAO GERAL PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO GERAL PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

STIA-EQ-2003-0089-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2003 21/01/2004 50/2003  



TC 12868 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
03/10/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 

manutenção preventiva 
OUT/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 1 Status do plano de manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 86 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-NMG-01-019/B TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  TC12868 Num. Série:  9901919 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0108-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2006 03/10/2006 47/2006  



TC 12918 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

4 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
18/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

4 Manutenção Eletromecânica 4 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 4 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 91 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-ASA-27-007/1 TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  7269721 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0021-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 19/08/2007 10/2008 

STIA-EQ-2002-0033-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 15/2002 14/04/2002 15/2002 

STIA-EQ-1996-0479-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 15/1996 01/03/1996 15/1996 

STIA-EQ-1996-0070-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



TC 12928 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
01/05/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 92 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-ASA-07-005/6 TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  7176005 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0008-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/2008 01/05/2007 10/2008 

STIA-EQ-2000-0194-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 30/2000 01/06/2003 30/2000 

STIA-EQ-1996-0055-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



TC 12938 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
15/03/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 93 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-NMG-01-010/7 TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  TC12938 Num. Série:  9901904 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0037-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2006 15/03/2006 17/2006  



TC 12948 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
03/10/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

OUT/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO 94 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0216-NMG-01-022/B TRAFO CORRENTE - PEDESTAL : 

 Num. Operação:  TC12948 Num. Série:  9901922 Fase:  FASE A Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0111-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2006 03/10/2006 47/2006  



PARTE G – SECIONADORES 
 

 
STATUS DA MANUTENÇÃO DOS SECIONADORES DA SE ITABERÁ 

Equipamento 
Manutenções 

Planejadas 
Manutenções  
Executadas 

Manutenções  
Programadas 

Manutenções  
Pendentes 

Última Manutenção 
Próxima  

Manutenção 
Status do PAMP 

SC 12710T 6 5 0 1 19/6/2005 jul-09 pendente 

SC 12719 6 5 0 1 19/6/2005 jul-09 pendente 

SC 12717 1 0 0 1 - jul-09 pendente 

SC 12715 1 0 0 1 - jul-09 pendente 

SC 12713 1 0 0 1 - jul-09 pendente 

SC 12831 1 0 0 1 - jul-09 pendente 

SC 12720T 6 6 0 0 1/6/2008 jun-12 OK 

SC 12729 1 1 0 0 1/6/2008 jun-12 OK 

SC 12727 6 6 0 0 1/6/2008 jun-12 OK 

SC 12725 6 6 0 0 1/6/2008 jun-12 OK 

SC 12723 6 6 0 0 16/9/2007 set-11 OK 

SC 12841 6 6 0 0 1/6/2008 jun-12 OK 

SC 12730T 2 2 0 0 8/3/2009 mar-13 OK 

SC 12739 2 2 0 0 8/3/2009 mar-13 OK 

SC 12737 2 2 0 0 8/3/2009 mar-13 OK 

SC 12735 2 2 0 0 8/3/2009 mar-13 OK 

SC 12733 2 2 0 0 8/3/2009 mar-13 OK 

SC 12851 2 2 0 0 8/3/2009 mar-13 OK 

SC 12910T 6 6 0 0 19/8/2007 ago-11 OK 

SC 12917 6 6 0 0 19/8/2007 ago-11 OK 

SC 12910R 6 6 0 0 19/8/2007 ago-11 OK 

SC 12913 1 1 0 0 19/8/2007 ago-11 OK 

SC 12833 1 1 0 0 19/8/2007 ago-11 OK 

SC 12920T 7 6 1 0 18/2/2006 mar-10 OK 

SC 12927 7 6 1 0 27/5/2006 mai-10 OK 

SC 12920R 7 6 1 0 24/5/2006 mar-10 OK 

SC 127923 7 6 1 0 24/5/2006 mar-10 OK 

SC 12843 7 6 1 0 24/5/2006 mai-10 OK 

SC 12930T 6 6 0 0 23/5/2008 mai-12 OK 

SC 12937 6 6 0 0 23/5/2008 mai-12 OK 

SC 12930R 6 6 0 0 23/5/2008 mai-12 OK 

SC 12933 2 2 0 0 23/5/2008 mai-12 OK 



Equipamento 
Manutenções 

Planejadas 
Manutenções  
Executadas 

Manutenções  
Programadas 

Manutenções  
Pendentes 

Última Manutenção 
Próxima  

Manutenção 
Status do PAMP 

SC 12853 2 2 0 0 23/5/2008 mai-12 OK 

SC 12940R 2 2 0 0 18/3/2008 mar-12 OK 

SC 12943 3 3 0 0 18/3/2008 mar-12 OK 

SC 12863 3 3 0 0 18/3/2008 mar-12 OK 

SC 12911 7 6 1 0 9/5/2006 abr-10 OK 

SC 12921 7 6 1 0 9/5/2006 abr-10 OK 

SC 12931 7 6 1 0 9/5/2006 abr-10 OK 

SC 12941 2 1 1 0 9/5/2006 mai-10 OK 

SC 12220T 7 6 1 0 9/5/2006 mai-10 OK 

SC 12711 6 6 0 0 21/6/2009 jun-13 OK 

SC 12721 6 6 0 0 21/6/2009 jun-13 OK 

SC 12731 6 6 0 0 15/2/2009 fev-13 OK 

SC 12861 3 3 0 0 21/6/2009 mai-13 OK 

SC 12120T 6 6 0 0 21/6/2009 jun-13 OK 

TOTAL 201 185 10 6    



SECIONADOR 12710T 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
19/06/2005 

Total de ordens de serviço 
executadas 

5 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUL/2009 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

83,3 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 

01 O.S. 
PENDENTE HÁ 

06 MESES 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

tcLocal:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LZT-35-002/2 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12710T Num. Série:  1536C Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0060-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 28/2009 28/2009 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

STIA-EQ-2005-0044-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2005 19/06/2005 28/2005 

STIA-EQ-2001-0020-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/2001 14/01/2001 37/2001 

STIA-EQ-1999-0111-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/1999 13/06/1999 37/1999 

STIA-EQ-1997-0248-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 07/06/1998 37/1997 

STIA-EQ-1996-0303-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



SECIONADOR 12713 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
- 

Total de ordens de serviço 
executadas 

0 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUL/2009 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

0 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 

01 O.S. 
PENDENTE HÁ 

06 MESES 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-020/B SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12713 Num. Série:  11868003 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0055-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 28/2009 28/2009 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PENDENTE DATA EXPIRADA SIM  



SECIONADOR 12715 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
- 

Total de ordens de serviço 
executadas 

0 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUL/2009 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

0 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 

01 O.S. 
PENDENTE HÁ 

06 MESES 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-022/7 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12715 Num. Série:  11868002 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0057-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 28/2009 28/2009 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PENDENTE DATA EXPIRADA SIM  



SECIONADOR 12717 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
- 

Total de ordens de serviço 
executadas 

0 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUL/2009 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

0 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 

01 O.S. 
PENDENTE HÁ 

06 MESES 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-023/5 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12717 Num. Série:  11868008 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0058-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 28/2009 28/2009 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PENDENTE DATA EXPIRADA SIM  



SECIONADOR 12719 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
19/06/2005 

Total de ordens de serviço 
executadas 

5 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUL/2009 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

83,3 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 

01 O.S. 
PENDENTE HÁ 

06 MESES 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LZT-35-001/4 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12719 Num. Série:  004 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0059-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 28/2009 28/2009 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

STIA-EQ-2005-0043-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2005 19/06/2005 28/2005 

STIA-EQ-2001-0019-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/2001 14/01/2001 37/2001 

STIA-EQ-1999-0110-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/1999 13/06/1999 37/1999 

STIA-EQ-1997-0247-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 07/06/1998 37/1997 

STIA-EQ-1996-0302-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  
 

 
 
 
 
 



SECIONADOR 12720T 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
01/06/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUN/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-03-004/6 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12720T Num. Série:  01041T Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0067-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2006 01/06/2008 35/2006 

STIA-EQ-2002-0229-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2002 10/11/2002 35/2002 

STIA-EQ-2000-0081-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2000 06/02/2000 35/2000 

STIA-EQ-1998-0125-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/1998 06/02/2000 35/1998 

STIA-EQ-1996-0664-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/1996 15/09/1996 35/1996 

STIA-EQ-1996-0322-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



SECIONADOR 12723 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
16/09/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

SET/2011 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-014/2 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12723 Num. Série:  01028 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0064-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2006 16/09/2007 35/2006 

STIA-EQ-2002-0227-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2002 10/11/2002 35/2002 

STIA-EQ-2000-0079-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2000 16/04/2000 35/2000 

STIA-EQ-1998-0123-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/1998 21/06/1998 35/1998 

STIA-EQ-1996-0662-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/1996 15/09/1996 35/1996 

STIA-EQ-1996-0309-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  



SECIONADOR 12725 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
01/06/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUN/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-012/6 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12725 Num. Série:  01044 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0062-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2006 01/06/2008 35/2006 

STIA-EQ-2002-0225-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2002 10/11/2002 35/2002 

STIA-EQ-2000-0077-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2000 06/02/2000 35/2000 

STIA-EQ-1998-0121-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/1998 21/06/1998 35/1998 

STIA-EQ-1996-0660-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/1996 15/09/1996 35/1996 

STIA-EQ-1996-0307-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



SECIONADOR 12727 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
01/06/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUN/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-013/4 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12727 Num. Série:  01045 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0063-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2006 01/06/2008 35/2006 

STIA-EQ-2002-0226-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2002 10/11/2002 35/2002 

STIA-EQ-2000-0078-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2000 06/02/2000 35/2000 

STIA-EQ-1998-0122-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/1998 21/06/1998 35/1998 

STIA-EQ-1996-0661-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/1996 15/09/1996 35/1996 

STIA-EQ-1996-0308-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



SECIONADOR 12729 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
01/06/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUN/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-02-002/4 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12729 Num. Série:  01041 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0066-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2006 01/06/2008 35/2006 



SECIONADOR 12730T 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

2 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
08/03/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

2 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 2 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-05-001/B SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12730T Num. Série:  22234001T Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0032-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2009 08/03/2009 21/2009 

STIA-EQ-2005-0025-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2005 23/04/2005 21/2005 



SECIONADOR 12733 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

2 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
08/03/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

2 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 2 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-013/8 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12733 Num. Série:  18800002 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0028-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2009 08/03/2009 21/2009 

STIA-EQ-2005-0021-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2005 07/08/2005 21/2005  



SECIONADOR 12735 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

2 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
08/03/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

2 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 2 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-014/6 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12735 Num. Série:  18800001 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0029-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2009 08/03/2009 21/2009 

STIA-EQ-2005-0022-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2005 07/08/2005 21/2005 



SECIONADOR 12737 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

2 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
08/03/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

2 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 2 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-015/4 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12737 Num. Série:  17997004 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0030-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2009 08/03/2009 21/2009 

STIA-EQ-2005-0023-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2005 17/04/2005 21/2005 



SECIONADOR 12739 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

2 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
08/03/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

2 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 2 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-04-001/5 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12739 Num. Série:  22234001 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0031-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2009 08/03/2009 21/2009 

STIA-EQ-2005-0024-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2005 23/04/2005 21/2005 



SECIONADOR 12831 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
- 

Total de ordens de serviço 
executadas 

0 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUL/2009 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

0 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 

01 O.S. 
PENDENTE HÁ 

06 MESES 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-021/9 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12831 Num. Série:  11868001 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0056-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 28/2009 28/2009 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PENDENTE DATA EXPIRADA SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PENDENTE DATA EXPIRADA SIM  
 



SECIONADOR 12833 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
19/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2011 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-019/7 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12833 Num. Série:  11867001 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2007-0053-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2007 19/08/2007 36/2007 



 
SECIONADOR 12841 

 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
01/06/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUN/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-015/B SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12841 Num. Série:  01027 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2006-0065-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2006 01/06/2008 35/2006 

STIA-EQ-2002-0228-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2002 10/11/2002 35/2002 

STIA-EQ-2000-0080-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/2000 06/02/2000 35/2000 

STIA-EQ-1998-0124-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 35/1998 21/06/1998 35/1998 

STIA-EQ-1996-0663-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 37/1996 15/09/1996 35/1996 

STIA-EQ-1996-0310-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  
 



SECIONADOR 12851 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

2 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
08/03/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

2 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 2 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-012/A SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12851 Num. Série:  18800003 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0027-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2009 08/03/2009 21/2009 

STIA-EQ-2005-0020-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/2005 17/04/2005 21/2005  



SECIONADOR 12910R 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
19/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2011 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-018/5 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12910R Num. Série:  01003 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2007-0055-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2007 19/08/2007 36/2007 

STIA-EQ-2003-0072-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2003 04/10/2003 36/2003 

STIA-EQ-2001-0101-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2001 07/07/2001 36/2001 

STIA-EQ-1999-0193-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1999 11/07/2000 36/1999 

STIA-EQ-1997-0025-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1997 19/01/1997 36/1997 

STIA-EQ-1996-0313-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  
 
 



SECIONADOR 12910T 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
19/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2011 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-03-008/9 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12910T Num. Série:  01018T Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2007-0056-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2007 19/08/2007 36/2007 

STIA-EQ-2003-0073-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2003 04/10/2003 36/2003 

STIA-EQ-2001-0102-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2001 07/07/2001 36/2001 

STIA-EQ-1999-0194-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1999 11/07/2000 36/1999 

STIA-EQ-1997-0026-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1997 19/01/1997 36/1997 

STIA-EQ-1996-0326-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



 
SECIONADOR 12913 

 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

1 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
19/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2011 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 1 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-018/9 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12913 Num. Série:  11869003 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2007-0052-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2007 19/08/2007 36/2007 



 
SECIONADOR 12917 

 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
19/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2011 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-010/A SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12917 Num. Série:  01018 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2007-0054-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2007 19/08/2007 36/2007 

STIA-EQ-2003-0071-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2003 04/10/2003 36/2003 

STIA-EQ-2001-0100-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/2001 07/07/2001 36/2001 

STIA-EQ-1999-0192-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1999 11/07/2000 36/1999 

STIA-EQ-1997-0024-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 36/1997 19/01/1997 36/1997 

STIA-EQ-1996-0305-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



 
SECIONADOR 12120T 

 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
21/06/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUN/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA B DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-03-005/4 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12120 Num. Série:  01039T Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0043-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2009 21/06/2009 24/2009 

STIA-EQ-2005-0036-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2005 12/06/2005 24/2005 

STIA-EQ-2001-0078-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2001 29/07/2001 24/2001 

STIA-EQ-1999-0098-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/1999 01/08/1999 24/1999 

STIA-EQ-1997-0205-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1997 29/11/1997 24/1997 

STIA-EQ-1996-0323-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



SECIONADOR 12220T 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
09/05/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

85,7 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

OBS: Apesar de terem sido programadas 07 manutenções e terem sido executadas 06, o plano de manutenção está em dia, pois a OS STIA-EQ-
2010-0037 está programada com data futura. 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA A DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-03-006/2 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12220 Num. Série:  01037T Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0037-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 19/2010 19/2010 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR ARTICULACOES PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR ARTICULACOES PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

STIA-EQ-2006-0045-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2006 09/05/2006 19/2006 

STIA-EQ-2002-0061-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2002 12/05/2002 19/2002 

STIA-EQ-2000-0157-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2000 09/04/2000 19/2000 

STIA-EQ-1998-0073-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/1998 10/05/1998 19/1998 

STIA-EQ-1996-0435-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 20/1996 14/05/1996 19/1996 

STIA-EQ-1996-0324-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



SECIONADOR 12711 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
21/06/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUN/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA B DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-023/1 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12711 Num. Série:  01029 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0041-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2009 21/06/2009 24/2009 

STIA-EQ-2005-0034-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2005 12/06/2005 24/2005 

STIA-EQ-2001-0076-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2001 29/07/2001 24/2001 

STIA-EQ-1999-0096-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/1999 01/08/1999 24/1999 

STIA-EQ-1997-0203-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1997 29/11/1997 24/1997 

STIA-EQ-1996-0318-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



SECIONADOR 12721 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
21/06/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUN/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA B DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-009/6 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12721 Num. Série:  01039 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0040-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2009 21/06/2009 24/2009 

STIA-EQ-2005-0033-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2005 12/06/2005 24/2005 

STIA-EQ-2001-0075-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2001 29/07/2001 24/2001 

STIA-EQ-1999-0093-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/1999 01/08/1999 24/1999 

STIA-EQ-1997-0200-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1997 29/11/1997 24/1997 

STIA-EQ-1996-0304-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



 
SECIONADOR 12731 

 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
15/02/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

FEV/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA B DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-024/A SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12731 Num. Série:  01034 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0042-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2009 15/02/2009 24/2009 

STIA-EQ-2005-0035-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2005 12/06/2005 24/2005 

STIA-EQ-2001-0077-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2001 29/07/2001 24/2001 

STIA-EQ-1999-0097-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/1999 01/08/1999 24/1999 

STIA-EQ-1997-0204-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1997 30/11/1997 24/1997 

STIA-EQ-1996-0319-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



 
SECIONADOR 12843 

 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
24/05/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 7 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

85,7 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

OBS: Apesar de terem sido programadas 07 manutenções e terem sido executadas 6, o plano de manutanção está em dia, pois a OS STIA-EQ-
2010-0006 está programada com data futura. 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-016/9 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12843 Num. Série:  01026 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0006-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 09/2010 09/2010 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

STIA-EQ-2006-0010-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2006 24/05/2006 09/2006 

STIA-EQ-2002-0013-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2002 26/05/2002 09/2002 

STIA-EQ-2000-0058-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2000 27/02/2000 09/2000 

STIA-EQ-1998-0027-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 34/1998 06/06/1999 09/1998 

STIA-EQ-1996-0311-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 

STIA-EQ-1996-0011-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/1996 28/02/1996 09/1996 



SECIONADOR 12853 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

2 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
23/05/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

2 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 2 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-EGC-04-004/4 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12853 Num. Série:  A00001-H8082-02 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0074-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2008 23/05/2008 17/2008 

STIA-EQ-2004-0017-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2004 21/04/2004 17/2004 



SECIONADOR 12861 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Laboratório Químico 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
21/06/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 3 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA B DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-008/1 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12861 Num. Série:  17997003 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2009-0039-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2009 21/06/2009 24/2009 

STIA-EQ-2005-0032-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2005 12/06/2005 24/2005 

STIA-EQ-2002-0078-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2002 05/04/2002 24/2002 



SECIONADOR 12863 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Manutenção Eletroeletrônica 1 
Data da última manutenção 

preventiva 
18/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROELETRONICA - PROTECAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO REATOR 01 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-009/A SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12863 Num. Série:  17997001 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-PR-2008-5023-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA   / 18/03/2008   / 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO REATOR 01 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-009/A SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12863 Num. Série:  17997001 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0154-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2008 18/03/2008 47/2008 

STIA-EQ-2004-0075-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2004 23/07/2004 47/2004 



SECIONADOR 12911 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Manutenção Eletroeletrônica 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
09/05/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 7 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

85,7 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

OBS: Apesar de terem sido programadas 07 manutenções e terem sido executadas 6, o plano de manutenção está em dia, pois a OS STIA-EQ-
2010-0035 está programada com data futura. 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA A DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-025/8 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12911 Num. Série:  01012 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0035-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 19/2010 19/2010 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

STIA-EQ-2006-0043-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2006 09/05/2006 19/2006 

STIA-EQ-2002-0059-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2002 12/05/2002 19/2002 

STIA-EQ-2000-0155-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2000 09/04/2000 19/2000 

STIA-EQ-1998-0071-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/1998 10/05/1998 19/1998 

STIA-EQ-1996-0433-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 20/1996 14/05/1996 19/1996 

STIA-EQ-1996-0320-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



SECIONADOR 12920T 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Manutenção Eletroeletrônica 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
18/02/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 7 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

85,7 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

OBS: Apesar de terem sido programadas 07 manutenções e terem sido executadas 6, o plano de manutenção está em dia, pois a OS STIA-EQ-
2010-0008 está programada com data futura. 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-019/3 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12920 Num. Série:  01004 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0008-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 09/2010 09/2010 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

STIA-EQ-2006-0012-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2006 18/02/2006 09/2006 

STIA-EQ-2002-0015-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2002 26/05/2002 09/2002 

STIA-EQ-2000-0060-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2000 27/02/2000 09/2000 

STIA-EQ-1998-0029-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 34/1998 27/02/2000 09/1998 

STIA-EQ-1996-0314-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 

STIA-EQ-1996-0013-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/1996 28/02/1996 09/1996 



SECIONADOR 12920R 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Manutenção Eletroeletrônica 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
24/05/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 7 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

85,7 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

OBS: Apesar de terem sido programadas 07 manutenções e terem sido executadas 6, o plano de manutenção está em dia, pois a OS STIA-EQ-
2010-0009 está programada com data futura. 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-03-007/B SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12920T Num. Série:  01021T Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0009-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 09/2010 09/2010 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR ARTICULACOES PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR ARTICULACOES PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

STIA-EQ-2006-0013-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2006 24/05/2006 09/2006 

STIA-EQ-2002-0016-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2002 26/05/2002 09/2002 

STIA-EQ-2000-0061-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2000 27/02/2000 09/2000 

STIA-EQ-1998-0030-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 34/1998 13/09/1998 09/1998 

STIA-EQ-1996-0325-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 

STIA-EQ-1996-0014-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/1996 28/02/1996 09/1996 



SECIONADOR 12921 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Manutenção Eletroeletrônica 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
09/05/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 7 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

ABR/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

85,7 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

OBS: Apesar de terem sido programadas 07 manutenções e terem sido executadas 6, o plano de manutenção está em dia, pois a OS STIA-EQ-
2010-0034 está programada com data futura. 

 
 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA A DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-020/7 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12921 Num. Série:  01037 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0034-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 19/2010 19/2010 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

STIA-EQ-2006-0042-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2006 09/05/2006 19/2006 

STIA-EQ-2002-0058-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2002 12/05/2002 19/2002 

STIA-EQ-2000-0154-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2000 09/04/2000 19/2000 

STIA-EQ-1998-0070-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/1998 10/05/1998 19/1998 

STIA-EQ-1996-0432-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 20/1996 14/05/1996 19/1996 

STIA-EQ-1996-0315-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



SECIONADOR 12927 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Manutenção Eletroeletrônica 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
27/05/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 7 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

85,7 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

OBS: Apesar de terem sido programadas 07 manutenções e terem sido executadas 6, o plano de manutenção está em dia, pois a OS STIA-EQ-
2010-0005 está programada com data futura. 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-011/8 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12927 Num. Série:  01021 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0005-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 09/2010 09/2010 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

STIA-EQ-2006-0009-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2006 27/05/2006 09/2006 

STIA-EQ-2002-0012-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2002 26/05/2002 09/2002 

STIA-EQ-2000-0057-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2000 27/02/2000 09/2000 

STIA-EQ-1998-0026-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 34/1998 13/09/1998 09/1998 

STIA-EQ-1996-0306-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 

STIA-EQ-1996-0010-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/1996 28/02/1996 09/1996 



SECIONADOR 12930R 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Manutenção Eletroeletrônica 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
23/05/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-022/3 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12930R Num. Série:  01005 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0077-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2008 23/05/2008 17/2008 

STIA-EQ-2004-0020-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2004 21/04/2004 17/2004 

STIA-EQ-2002-0054-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2002 08/06/2003 17/2002 

STIA-EQ-1999-0095-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/1999 01/08/1999 24/1999 

STIA-EQ-1997-0202-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1997 30/11/1997 24/1997 

STIA-EQ-1996-0317-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



SECIONADOR 12930T 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Manutenção Eletroeletrônica 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
23/05/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-03-009/7 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12930T Num. Série:  01022T Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0078-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2008 23/05/2008 17/2008 

STIA-EQ-2004-0021-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2004 21/04/2004 17/2004 

STIA-EQ-2002-0055-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2002 08/06/2003 17/2002 

STIA-EQ-1999-0099-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/1999 01/08/1999 24/1999 

STIA-EQ-1997-0206-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1997 30/11/1997 24/1997 

STIA-EQ-1996-0327-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  
 
 



 
SECIONADOR 12931 

 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Manutenção Eletroeletrônica 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
09/05/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 7 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

85,7 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

OBS: Apesar de terem sido programadas 07 manutenções e terem sido executadas 6, o plano de manutenção está em dia, pois a OS STIA-EQ-
2010-0036 está programada com data futura. 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA A DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-026/6 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12931 Num. Série:  01013 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0036-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 19/2010 19/2010 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

STIA-EQ-2006-0044-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2006 09/05/2006 19/2006 

STIA-EQ-2002-0060-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2002 12/05/2002 19/2002 

STIA-EQ-2000-0156-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2000 09/04/2000 19/2000 

STIA-EQ-1998-0072-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/1998 10/05/1998 19/1998 

STIA-EQ-1996-0434-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 20/1996 14/05/1996 19/1996 

STIA-EQ-1996-0321-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996  
 



 
SECIONADOR 12933 

 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

2 Manutenção Eletroeletrônica 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
23/05/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

2 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 2 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-EGC-04-005/2 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12933 Num. Série:  A00001-H8082-03 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0075-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2008 23/05/2008 17/2008 

STIA-EQ-2004-0018-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2004 21/04/2004 17/2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECIONADOR 12937 

 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Manutenção Eletroeletrônica 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
23/05/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 6 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-021/5 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12937 Num. Série:  01022 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0076-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2008 23/05/2008 17/2008 

STIA-EQ-2004-0019-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2004 21/04/2004 17/2004 

STIA-EQ-2002-0053-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 17/2002 08/06/2003 17/2002 

STIA-EQ-1999-0094-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/1999 01/08/1999 24/1999 

STIA-EQ-1997-0201-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1997 30/11/1997 24/1997 

STIA-EQ-1996-0316-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 



SECIONADOR 12940R 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

2 Manutenção Eletroeletrônica 1 
Data da última manutenção 

preventiva 
18/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

2 Manutenção Eletromecânica 1 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 2 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROELETRONICA - PROTECAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO REATOR 01 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-017/B SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12940R Num. Série:  19388001 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-PR-2008-5025-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA   / 18/03/2008   / 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO REATOR 01 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-017/B SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12940R Num. Série:  19388001 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0156-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2008 18/03/2008 47/2008  
 



SECIONADOR 12941 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

2 Manutenção Eletroeletrônica 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
09/05/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

1 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

50 % Total 2 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

OBS: Apesar de terem sido programadas 02 manutenções e ter sido executada 1, o plano de manutenção está em dia, pois a OS STIA-EQ-2010-
0033 está programada com data futura. 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA A DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-011/1 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12941 Num. Série:  17997002 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0033-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 19/2010 19/2010 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

STIA-EQ-2006-0041-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 19/2006 09/05/2006 19/2006 



SECIONADOR 12943 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Manutenção Eletroeletrônica 1 
Data da última manutenção 

preventiva 
18/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 2 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAR/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

50 % Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROELETRONICA - PROTECAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO REATOR 01 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-010/3 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12943 Num. Série:  17996002 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-PR-2008-5024-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA   / 18/03/2008   / 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  VAO REATOR 01 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-LLC-02-010/3 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  SC12943 Num. Série:  17996002 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2008-0155-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2008 18/03/2008 47/2008 

STIA-EQ-2004-0076-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2004 23/07/2004 47/2004 



SECIONADOR 12923 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Manutenção Eletroeletrônica 0 
Data da última manutenção 

preventiva 
24/05/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 7 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

MAI/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

50 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

OBS: Apesar de terem sido programadas 07 manutenções e terem sido executadas 6, o plano de manutenção está em dia, pois a OS STIA-EQ-
2010-0007 está programada com data futura. 

 

  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  22/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  
 

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROMECANICA - EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  0413-STH-01-017/7 SECIONADOR MOTORIZADO : 

 Num. Operação:  12923 Num. Série:  01014 Fase:  Seqüêncial:  

Item Designação:  

STIA-EQ-2010-0007-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 09/2010 09/2010 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CONTATOS PRINC.S PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA CUBICULO(S) PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA PORCELANA PROGRAMADO SIM 

EXECUTAR MANOBRA SECCIONADOR PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR CAIXA ENGRENAGEM PROGRAMADO SIM 

LUBRIFICAR MANCAIS PROGRAMADO SIM 

VERIFICAR AJUSTE CHAVE CONT.AUXIL. PROGRAMADO SIM 

STIA-EQ-2006-0011-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2006 24/05/2006 09/2006 

STIA-EQ-2002-0014-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2002 26/05/2002 09/2002 

STIA-EQ-2000-0059-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2000 27/02/2000 09/2000 

STIA-EQ-1998-0028-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 34/1998 06/06/1999 09/1998 

STIA-EQ-1996-0312-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 10/1996 11/03/1996 10/1996 

STIA-EQ-1996-0012-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/1996 28/02/1996 09/1996  



 PARTE H – ISOLADORES DE PEDESTAL 
 

 

NOTA:  

 
O plano de manutenção preventiva de isoladores de pedestal consiste basicamente da realização de inspeções, que devem ser 
visuais e com termovisor. As inspeções visuais visam identificar avarias, tais como trincas, bem como se os isoladores apresentam 
indícios de poluição que possam vir a reduzir sua suportabilidade dielétrica. As inspeções com termovisor visam verificar a 
existência de pontos quentes nas conexões dos isoladores de pedestal aos barramentos. O grau de variação de temperatura 
encontrada indicará se existem problemas nessas conexões. 
  
Eventualmente, realizam-se inspeções com o equipamento DayCor2 para verificar os níveis de corona em situações onde há 
indícios de sua existência como, por exemplo, quando há ruído excessivo. 
  
Em subestações localizadas em regiões com índices de poluição conhecidamente elevados, seja poluição industrial, salina ou 
biológica, é prevista a lavagem dos isoladores, tanto os de pedestal como os dos demais equipamentos da subestação com uma 
periodicidade definida para cada caso. Para isso, há técnicas (com a instalação energizada ou não) e equipamentos que permitem 
essa lavagem. 
 
No caso da SE Itaberá, não foi identificada nenhum tipo de poluição. Por esta razão, os isoladores lá instalados não são 
submetidos a lavagem periódica como item de manutenção. Os isoladores são limpos naturalmente pela ação das chuvas. 



PARTE I – PROTEÇÃO 
 
 

Equipamento Manutenções 
Planejadas 

Manutenções  
Executadas 

Manutenções  
Programadas 

Manutenções  
Pendentes 

Última 
Manutenção 

Próxima  
Manutenção 

Status do 
PAMP 

VÃO DA BARRA 12A 6 6 0 0 6/8/2007 ago-11 OK 

VÃO DA BARRA 12B 3 3 0 0 6/8/2007 ago-11 OK 

VÃO DA LT ITABERÁ - IVAIPORÃ 1 59 44 0 15 1/2/2009 fev-13 Pendente 

VÃO DA LT ITABERÁ - IVAIPORÃ 2 31 30 1 0 28/6/2006 jun-10 OK 

VÃO DA LT ITABERÁ - IVAIPORÃ 3 8 8 0 0 29/10/2007 out-11 OK 

VÃO DA LT ITABERÁ - TIJUCO PRETO 1 51 46 0 5 8/2/2009 fev-13 OK 

VÃO DA LT ITABERÁ - TIJUCO PRETO 2 62 62 0 0 8/12/2008 dez-12 OK 

VÃO DA LT ITABERÁ - TIJUCO PRETO 3 7 7 0 0 9/12/2007 dez-11 OK 

VÃO DO REATOR RT01 38 12 0 26 25/3/2008 jan-10 Pendente 

TOTAL 265 218 1 46       

 
NOTA:  
 
A periodicidade de execução de manutenção nos equipamentos de proteção de um determinado vão, seja de 
linha de transmissão, de barra ou de reator, é de 04 anos.



VÃO DA BARRA 12 A -  750 KV 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

6 Manutenção Eletroeletrônica 6 
Data da última manutenção 

preventiva 
06/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

6 Manutenção Eletromecânica 0 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2011 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 6 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 



 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROELETRONICA - PROTECAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA A DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2087-SIM-11-001/4 RELE DE PROT.DIFERENCIAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  052566 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0024-01/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

STIA-PR-2006-0024-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2087-SIM-12-001/A RELE DE PROT.DIFERENCIAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  052567 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0025-01/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

STIA-PR-2006-0025-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2087-SIM-12-005/2 RELE DE PROT.DIFERENCIAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  052571 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0029-01/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

STIA-PR-2006-0029-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2087-SIM-12-006/B RELE DE PROT.DIFERENCIAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  052572 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0030-01/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

STIA-PR-2006-0030-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2087-SIM-12-007/9 RELE DE PROT.DIFERENCIAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  052573 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0031-01/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

STIA-PR-2006-0031-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2087-SIM-12-008/7 RELE DE PROT.DIFERENCIAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  052574 

Item Designação:  

  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

STIA-PR-2006-0032-01/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

STIA-PR-2006-0032-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 



VÃO DA BARRA 12 B -  750 KV 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

3 Manutenção Eletroeletrônica 3 
Data da última manutenção 

preventiva 
06/08/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

3 Manutenção Eletromecânica 0 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

AGO/2011 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100% Total 3 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
  SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  

FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROELETRONICA - PROTECAO Responsabilidade:  

Localização:  BARRA B DE 750KV 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2087-SIM-12-002/8 RELE DE PROT.DIFERENCIAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  052568 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0026-01/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

STIA-PR-2006-0026-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2087-SIM-12-003/6 RELE DE PROT.DIFERENCIAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  052569 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0027-01/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

STIA-PR-2006-0027-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2087-SIM-12-004/4 RELE DE PROT.DIFERENCIAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  052570 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0028-01/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 

STIA-PR-2006-0028-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 06/08/2007 22/2006 



VÃO DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 1  
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

59 Manutenção Eletroeletrônica 59 
Data da última manutenção 

preventiva 
01/02/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

44 Manutenção Eletromecânica 0 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

FEV/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

74,5 % Total 59 
Status do plano de 

manutenção 
PENDENTE 

 
OBS: Todas as 15 ordens de serviço que se encontram pendentes no plano de manutenção preventiva da proteção do vão da LT ITABERÁ – 
IVAIPORÃ I se referem à MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. As manutenções com o objetivo de garantir a condição segura de operação  
dos equipamentos encontram-se em dia. 



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROELETRONICA - PROTECAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-ABB-01-001/9 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  036320 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0016-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 49/2008 01/02/2009 06/2008 

STIA-PR-2004-0013-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 06/2004 13/04/2004 06/2004 

STIA-PR-1996-0059-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 06/1996 12/02/1996 06/1996 

STIA-PR-1996-0025-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 01/05/1996 18/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-ABB-01-002/7 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  036321 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0001-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0001-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 15/04/2005 07/2005 

STIA-PR-1997-0016-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/1997 03/03/1997 07/1997 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-ABB-09-001/2 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  044283 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0017-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 49/2008 17/01/2009 06/2008 

STIA-PR-2004-0014-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 06/2004 15/04/2004 06/2004 

STIA-PR-1996-0060-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 06/1996 14/02/1996 06/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-ABB-09-002/B RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  044290 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0002-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0002-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 19/04/2005 07/2005 

STIA-PR-1997-0017-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/1997 06/03/1997 07/1997 

2021-ABB-49-004/5 RELE DE DISTANCIA 



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

   FASE A/B/C/NEUTRO  019019 

Item Designação: 

 

STIA-PR-2009-0003-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2025-ABB-10-001/1 DISP. VERIF. SINCRONISMO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B Seqüêncial:  026484 

Item Designação:  

STIA-PR-2007-0008-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2007 09/11/2007 47/2007 

STIA-PR-1999-0012-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1999 10/05/1999 47/1999 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2027-ABB-06-001/1 RELE DE SUBTENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A Seqüêncial:  026462 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0004-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0003-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 29/07/2005 07/2005 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2027-ABB-06-002/A RELE DE SUBTENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B Seqüêncial:  026463 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0005-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0004-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 29/07/2005 07/2005 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2027-ABB-06-003/8 RELE DE SUBTENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE C Seqüêncial:  026467 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0006-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0005-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 29/07/2005 07/2005 



07 

 Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  026429 

Item Designação:  

STIA-PR-2007-0003-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 14/2007 17/06/2007 14/2007 

STIA-PR-1999-0009-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 14/1999 15/04/1999 14/1999 

STIA-PR-1999-0006-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 13/1999 15/04/1999 13/1999 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-28-003/6 RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  026437 

Item Designação:  

STIA-PR-2007-0001-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 13/2007 19/08/2007 13/2007 

STIA-PR-1999-0007-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 13/1999 16/04/1999 13/1999 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-ABB-03-004/6 RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A Seqüêncial:  038465 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0007-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0006-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 29/07/2005 07/2005 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-ABB-03-005/4 RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B Seqüêncial:  038466 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0008-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0007-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 29/07/2005 07/2005 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-ABB-03-006/2 RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE C Seqüêncial:  038467 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0009-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0008-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 29/07/2005 



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

 2060-ABB-01-001/B RELE DE BALANCO DE TENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  026419 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0010-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0009-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 29/07/2005 07/2005 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2067-ABB-01-005/A RELE DIRECIONAL SOBRECOR. : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036323 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0018-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 49/2008 18/01/2009 06/2008 

STIA-PR-2004-0015-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 06/2004 16/04/2004 06/2004 

STIA-PR-1996-0061-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 06/1996 15/02/1996 06/1996 

STIA-PR-1996-0029-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 02/05/1996 18/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2067-ABB-01-006/8 RELE DIRECIONAL SOBRECOR. : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036338 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0011-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0010-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 20/04/2005 07/2005 

STIA-PR-1997-0018-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/1997 11/03/1997 07/1997 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2068-ABB-01-001/8 RELE BLOQUEIO OSCILACOES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036324 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0019-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 49/2008 18/01/2009 06/2008 

STIA-PR-2004-0016-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 06/2004 16/04/2004 06/2004 

STIA-PR-1996-0062-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 06/1996 16/02/1996 06/1996 

STIA-PR-1996-0030-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 30/04/1996 18/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2068-ABB-01-002/6 RELE BLOQUEIO OSCILACOES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036337 

Item Designação:  



 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

STIA-PR-2009-0012-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0011-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 20/04/2005 07/2005 

STIA-PR-1997-0019-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/1997 13/03/1997 07/1997 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2078-ABB-02-001/1 RELE MEDICAO ANGULO FASE : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036113 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0013-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0012-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 28/07/2005 07/2005 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2078-ABB-03-001/7 RELE MEDICAO ANGULO FASE : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036114 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0014-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 07/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0013-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 07/2005 28/07/2005 07/2005 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2079-ABB-01-001/7 RELE DE RELIGAMENTO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  026555 

Item Designação:  

STIA-PR-2007-0009-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/2007 19/08/2007 47/2007 

STIA-PR-1999-0013-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1999 10/05/1999 47/1999 

STIA-PR-1997-0021-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 47/1997 19/11/1998 47/1997 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2081-ABB-04-002/2 RELE DE FREQUENCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  038478 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0015-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 08/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0014-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/2005 29/07/2005 08/2005 



 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

 2097-ABB-62-003/B UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  036133 

Item Designação:  

STIA-PR-1996-0031-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 30/04/1996 18/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-64-003/1 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036138 

Item Designação:  

STIA-PR-1996-0032-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 18/1996 30/04/1996 18/1996 



VÃO DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 2 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

31 Manutenção Eletroeletrônica 31 
Data da última manutenção 

preventiva 
28/06/2006 

Total de ordens de serviço 
executadas 

30 Manutenção Eletromecânica 0 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JUN/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

96,7 % Total 31 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: De todas as ordens de serviço de manutenção preventiva programadas, apenas a STIA-PR-2010-0043 ainda não foi realizada, pois está 
programada para data futura. Desta forma, o plano de manutenção preventiva está em dia. 



 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROELETRONICA - PROTECAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-GEA-15-002/9 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  038728 

Item Designação:  

STIA-PR-2000-0012-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 26/2000 18/03/2001 26/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-GEA-34-002/2 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  038732 

Item Designação:  

STIA-PR-2001-0001-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 31/2001 14/08/2001 31/2001 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2025-GEA-01-007/7 DISP. VERIF. SINCRONISMO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B/NEUTRO Seqüêncial:  010529 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0017-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2006 27/06/2006 28/2006 

STIA-PR-1998-0034-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1998 22/04/1999 28/1998 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2027-GEA-05-010/B RELE DE SUBTENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  010530 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0018-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2006 28/06/2006 28/2006 

STIA-PR-1998-0035-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1998 07/07/1998 28/1998 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-GEA-32-003/3 RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  010542 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0019-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2006 17/06/2006 28/2006 

STIA-PR-1998-0036-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1998 10/07/1998 28/1998 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-GEA-06-013/7 RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  010539 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0020-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2006 26/06/2006 28/2006 

STIA-PR-1998-0037-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1998 18/06/1999 28/1998  
 
 
 
 
 



  

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

2067-GEA-69-003/A RELE DIRECIONAL SOBRECOR. : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  038737 

Item Designação:  

STIA-PR-2000-0013-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 26/2000 17/03/2001 26/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2067-GEA-69-004/8 RELE DIRECIONAL SOBRECOR. : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  038738 

Item Designação:  

STIA-PR-2001-0002-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 31/2001 13/08/2001 31/2001 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2068-GEA-09-002/5 RELE BLOQUEIO OSCILACOES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  038726 

Item Designação:  

STIA-PR-2000-0014-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 26/2000 19/03/2001 26/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2079-GEA-02-009/3 RELE DE RELIGAMENTO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  010532 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0043-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PROGRAMADA 22/2010 22/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PROGRAMADO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PROGRAMADO NAO 

STIA-PR-2006-0016-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/2006 28/06/2006 22/2006 

STIA-PR-1998-0071-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 22/1998 22/04/1999 22/1998 

STIA-PR-1998-0038-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1998 20/11/1998 28/1998 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2081-GEA-05-001/5 RELE DE FREQUENCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  010540 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0022-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2006 17/06/2006 28/2006 

STIA-PR-1998-0040-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1998 09/07/1998 28/1998 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2094-GEA-03-002/3 RELE DE DESLIGAMENTO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  038706 

Item Designação:  

STIA-PR-2000-0015-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 26/2000 20/03/2001 26/2000 

2094-GEA-03-004/A RELE DE DESLIGAMENTO 



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

   CIRCUITO CORRENT  038708 

Item Designação: 

 

STIA-PR-2001-0003-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 31/2001 16/08/2001 31/2001 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2094-GEA-05-002/4 RELE DE DESLIGAMENTO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  038719 

Item Designação:  

STIA-PR-2000-0016-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 26/2000 21/03/2001 26/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2094-GEA-11-002/7 RELE DE DESLIGAMENTO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  038720 

Item Designação:  

STIA-PR-2001-0004-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 31/2001 16/08/2001 31/2001 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2096-GEA-10-003/1 SISTEMAS MODULARES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  049399 

Item Designação:  

STIA-PR-2000-0017-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 26/2000 20/03/2001 26/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2096-GEA-10-005/8 SISTEMAS MODULARES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  049401 

Item Designação:  

STIA-PR-2001-0005-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 31/2001 15/03/2001 31/2001 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2096-GEA-11-003/7 SISTEMAS MODULARES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  049404 

Item Designação:  

STIA-PR-2000-0018-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 26/2000 20/03/2001 26/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2096-GEA-11-004/5 SISTEMAS MODULARES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  049405 

Item Designação:  

STIA-PR-2001-0006-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 31/2001 15/08/2001 31/2001 

Equipamento:  2099-GEA-05-001/B RELE AUXILIAR : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  010547 

Item Designação:  



 

 
STIA-PR-2006-0023-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/2006 28/06/2006 28/2006 

STIA-PR-1998-0041-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 28/1998 10/07/1998 28/1998 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2099-GEA-09-002/B RELE AUXILIAR : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  038722 

Item Designação:  

STIA-PR-2000-0019-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 26/2000 18/03/2001 26/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2099-GEA-57-002/2 RELE AUXILIAR : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  038724 

Item Designação:  

STIA-PR-2001-0007-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 31/2001 15/08/2001 



VÃO DA LT ITABERÁ – IVAIPORÃ 3 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

8 Manutenção Eletroeletrônica 8 
Data da última manutenção 

preventiva 
29/10/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

8 Manutenção Eletromecânica 0 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

OUT/2011 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 8 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

 SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROELETRONICA - PROTECAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - IVAIPORA 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-SIM-03-001/6 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052335 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0033-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 23/2006 29/10/2007 23/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-SIM-03-002/4 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052343 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0034-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 23/2006 25/10/2007 23/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-SIM-04-001/5 RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052750 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0035-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 23/2006 22/10/2007 23/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-SIM-01-006/8 RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052494 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0036-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 23/2006 22/10/2007 23/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-SIM-01-007/6 RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052495 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0037-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 23/2006 22/10/2007 23/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-SIM-01-008/4 RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052496 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0038-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 23/2006 22/10/2007 23/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2062-SIM-02-002/2 RELE DE TEMPORIZADOR : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052498 

Item Designação:  



 

STIA-PR-2006-0039-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2007 16/12/2007 23/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2062-SIM-02-003/B RELE DE TEMPORIZADOR : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052499 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0040-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 23/2006 01/12/2007 



VÃO DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 1 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

51 Manutenção Eletroeletrônica 51 
Data da última manutenção 

preventiva 
08/02/2009 

Total de ordens de serviço 
executadas 

46 Manutenção Eletromecânica 0 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

FEV/2013 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 51 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 
OBS: Todas as 05 ordens de serviço que se encontram pendentes no plano de manutenção preventiva da proteção do vão da LT ITABERÁ – 
IVAIPORÃ I se referem à MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. As manutenções com o objetivo de garantir a condição segura de operação  
dos equipamentos encontram-se em dia. 

 



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROELETRONICA - PROTECAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-ABB-01-004/3 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  036339 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0020-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 08/02/2009 09/2008 

STIA-PR-2004-0017-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2004 11/05/2004 09/2004 

STIA-PR-1996-0063-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/1996 21/03/1996 08/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-ABB-01-005/1 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  036342 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0016-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 11/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0015-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 11/2005 07/04/2005 11/2005 

STIA-PR-1997-0012-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 11/1997 09/04/1997 11/1997 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-ABB-09-003/9 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  044291 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0021-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 01/03/2009 09/2008 

STIA-PR-2004-0018-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2004 13/05/2004 09/2004 

STIA-PR-1996-0064-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/1996 23/03/1996 08/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-ABB-09-004/7 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  044292 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0017-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 11/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0016-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 11/2005 11/04/2005 11/2005 

STIA-PR-1997-0013-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 11/1997 14/04/1997 11/1997 

Equipamento:  2021-ABB-49-006/1 RELE DE DISTANCIA : 

 FASE A/B/C/NEUTRO 019527 

Item Designação:  



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

 

Num. Série: 

 

Fase: 

 

Seqüêncial: 

 

STIA-PR-2009-0018-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 11/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2025-ABB-03-014/5 DISP. VERIF. SINCRONISMO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B Seqüêncial:  026519 

Item Designação:  

STIA-PR-2007-0006-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 46/2007 21/10/2007 46/2007 

STIA-PR-1999-0010-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 46/1999 07/05/1999 46/1999 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2027-ABB-06-004/6 RELE DE SUBTENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A Seqüêncial:  026468 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0022-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 14/02/2009 09/2008 

STIA-PR-2004-0019-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2004 14/05/2004 09/2004 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2027-ABB-06-005/4 RELE DE SUBTENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B Seqüêncial:  026469 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0023-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 14/02/2009 09/2008 

STIA-PR-2004-0020-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2004 14/05/2004 09/2004 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2027-ABB-06-006/2 RELE DE SUBTENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE C Seqüêncial:  026470 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0024-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 14/02/2009 09/2008 

STIA-PR-2004-0021-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2004 14/05/2004 09/2004 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-28-001/A RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  026422 

Item Designação:  

STIA-PR-2007-0002-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 14/2007 17/06/2007 14/2007 

STIA-PR-1999-0008-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 14/1999 14/04/1999 14/1999 

STIA-PR-1999-0005-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 13/1999 14/04/1999 13/1999 

2059-ABB-03-001/1 RELE DE SOBRETENSAO 



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

   FASE A  038462 

Item Designação: 

 

STIA-PR-2008-0025-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 07/03/2009 09/2008 

STIA-PR-2004-0022-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2004 01/10/2004 09/2004 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-ABB-03-002/A RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B Seqüêncial:  038463 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0026-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 07/03/2009 09/2008 

STIA-PR-2004-0023-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2004 01/10/2004 09/2004 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-ABB-03-003/8 RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE C Seqüêncial:  038464 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0166-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 07/03/2009 09/2008 

STIA-PR-2006-0015-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2006 20/03/2006 09/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2060-ABB-01-002/9 RELE DE BALANCO DE TENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  026420 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0027-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 14/02/2009 09/2008 

STIA-PR-2004-0024-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2004 17/05/2004 09/2004 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2067-ABB-01-007/6 RELE DIRECIONAL SOBRECOR. : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036341 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0028-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 07/02/2009 09/2008 

STIA-PR-2004-0025-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2004 14/05/2004 09/2004 

STIA-PR-1996-0066-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/1996 25/03/1996 08/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2067-ABB-01-008/4 RELE DIRECIONAL SOBRECOR. : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036347 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0019-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 11/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 



19/11/1998 

TIA-PR-2005-0017-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 11/2005 12/04/2005 11/2005 

STIA-PR-1997-0014-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 11/1997 14/04/1997 11/1997 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2068-ABB-01-003/4 RELE BLOQUEIO OSCILACOES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036340 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0029-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 07/02/2009 09/2008 

STIA-PR-2004-0026-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2004 13/05/2004 09/2004 

STIA-PR-1996-0067-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 08/1996 26/03/1996 08/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2068-ABB-01-004/2 RELE BLOQUEIO OSCILACOES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036344 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0020-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 08/2010 11/2009 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE MODERNIZACAO DO EQUIPAMENTO NAO 

STIA-PR-2005-0018-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 11/2005 12/04/2005 11/2005 

STIA-PR-1997-0015-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 11/1997 15/04/1997 11/1997 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2078-ABB-02-002/A RELE MEDICAO ANGULO FASE : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036125 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0030-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 14/02/2009 09/2008 

STIA-PR-2004-0027-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2004 17/05/2004 09/2004 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2078-ABB-03-002/5 RELE MEDICAO ANGULO FASE : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036126 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0031-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 50/2008 14/02/2009 09/2008 

STIA-PR-2004-0028-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2004 17/05/2004 09/2004 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2079-ABB-01-002/5 RELE DE RELIGAMENTO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  028231 

Item Designação:  

STIA-PR-2007-0007-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 46/2007 21/10/2007 46/2007 

STIA-PR-1999-0011-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 46/1999 06/05/1999 46/1999 

STIA-PR-1997-0020-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 46/1997 



 

 2081-ABB-04-001/4 RELE DE FREQUENCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  038476 

Item Designação:  

STIA-PR-2009-0021-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 11/2009 07/03/2009 11/2009 

STIA-PR-2004-0029-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 11/2004 01/10/2004 



VÃO DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 2 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

62 Manutenção Eletroeletrônica 62 
Data da última manutenção 

preventiva 
08/12/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

62 Manutenção Eletromecânica 0 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

DEZ/2012 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 62 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROELETRONICA - PROTECAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 2 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-GEA-15-001/B RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  038727 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0001-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 08/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2004-0001-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2004 27/01/2004 03/2004 

STIA-PR-2000-0022-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 04/2000 14/08/2001 04/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-GEA-34-001/4 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  038729 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0002-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 15/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2001-0008-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2001 23/06/2001 09/2001 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2025-GEA-01-006/9 DISP. VERIF. SINCRONISMO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B/NEUTRO Seqüêncial:  010490 

Item Designação:  

STIA-PR-1998-0072-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 23/1998 23/04/1999 23/1998 

STIA-PR-1998-0025-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 22/04/1999 16/1998 

STIA-PR-1996-0008-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 22/04/1999 16/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2027-GEA-05-007/B RELE DE SUBTENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  010510 

Item Designação:  

STIA-PR-1998-0026-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 17/04/1998 16/1998 

STIA-PR-1996-0009-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 17/04/1996 16/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2027-GEA-06-004/1 RELE DE SUBTENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B/NEUTRO Seqüêncial:  010519 

Item Designação:  

STIA-PR-1998-0027-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 17/04/1998 16/1998 

STIA-PR-1996-0010-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 17/04/1996 16/1996 

Equipamento:  2050-GEA-32-004/1 RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  010546 

Item Designação:  



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

STIA-PR-1998-0028-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 01/06/1999 16/1998 

STIA-PR-1996-0011-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 01/06/1999 16/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-GEA-06-014/5 RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  010543 

Item Designação:  

STIA-PR-1998-0029-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 10/06/1999 16/1998 

STIA-PR-1996-0015-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 28/08/1995 16/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2067-GEA-69-001/3 RELE DIRECIONAL SOBRECOR. : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  038735 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0003-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 09/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2004-0002-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2004 28/01/2004 03/2004 

STIA-PR-2000-0020-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2000 13/08/2000 03/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2067-GEA-69-002/1 RELE DIRECIONAL SOBRECOR. : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  038736 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0004-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 16/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2004-0003-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2004 06/02/2004 03/2004 

STIA-PR-2000-0021-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2000 22/06/2001 03/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2068-GEA-09-001/7 RELE BLOQUEIO OSCILACOES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  038725 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0005-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 10/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2004-0004-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2004 29/01/2004 03/2004 

STIA-PR-2000-0023-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 04/2000 16/08/2001 04/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2079-GEA-02-007/7 RELE DE RELIGAMENTO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B/NEUTRO Seqüêncial:  010515 

Item Designação:  

STIA-PR-1998-0070-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 21/1998 23/04/1999 21/1998 

STIA-PR-1998-0030-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 20/11/1998 16/1998 

STIA-PR-1996-0016-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 20/11/1998 16/1996 



 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

2081-GEA-04-004/4 RELE DE FREQUENCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  010545 

Item Designação:  

STIA-PR-1998-0031-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 15/04/1998 16/1998 

STIA-PR-1996-0017-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 16/04/1996 16/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2081-GEA-05-002/3 RELE DE FREQUENCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  010544 

Item Designação:  

STIA-PR-1998-0032-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 15/04/1998 16/1998 

STIA-PR-1996-0018-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 16/04/1996 16/1996 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2094-GEA-03-001/5 RELE DE DESLIGAMENTO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  038705 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0006-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 23/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2004-0005-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2004 29/01/2004 03/2004 

STIA-PR-2000-0024-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 04/2000 16/08/2001 04/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2094-GEA-03-003/1 RELE DE DESLIGAMENTO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  038707 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0007-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 18/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2004-0006-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2004 04/02/2004 03/2004 

STIA-PR-2001-0009-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2001 25/06/2001 09/2001 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2094-GEA-05-001/6 RELE DE DESLIGAMENTO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  038717 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0008-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 23/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2004-0007-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2004 29/01/2004 03/2004 

STIA-PR-2000-0025-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 04/2000 17/08/2001 04/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2094-GEA-11-001/9 RELE DE DESLIGAMENTO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  038718 

Item Designação:  



 

STIA-PR-2008-0009-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 17/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2001-0010-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2001 27/06/2001 09/2001 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2096-GEA-10-001/5 SISTEMAS MODULARES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  049394 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0010-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 22/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2004-0008-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2004 30/01/2004 03/2004 

STIA-PR-2000-0026-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 04/2000 15/08/2001 04/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2096-GEA-10-002/3 SISTEMAS MODULARES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  049398 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0011-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 19/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2004-0009-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2004 05/02/2004 03/2004 

STIA-PR-2001-0011-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2001 24/08/2001 09/2001 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2096-GEA-11-001/B SISTEMAS MODULARES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  049402 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0012-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 22/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2004-0010-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2004 30/01/2004 03/2004 

STIA-PR-2000-0027-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 04/2000 16/08/2001 04/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2096-GEA-11-002/9 SISTEMAS MODULARES : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  049403 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0013-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 19/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2004-0011-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2004 05/02/2004 03/2004 

STIA-PR-2001-0012-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2001 25/06/2001 09/2001 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2099-GEA-05-002/9 RELE AUXILIAR : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  010548 

Item Designação:  

STIA-PR-1998-0033-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1998 15/04/1998 16/1998 

STIA-PR-1996-0019-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 16/1996 15/04/1996 16/1996 

2099-GEA-09-001/2 RELE AUXILIAR 



09/ 

 CIRCUITO CORRENT  038721 

Item Designação: 

 

STIA-PR-2008-0014-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 22/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2004-0012-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2004 30/01/2004 03/2004 

STIA-PR-2000-0028-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 04/2000 15/08/2001 04/2000 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2099-GEA-57-001/4 RELE AUXILIAR : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  038723 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0015-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 48/2008 18/12/2008 03/2008 

STIA-PR-2001-0013-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 09/2001 24/08/2001 



VÃO DA LT ITABERÁ – TIJUCO PRETO 3 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

7 Manutenção Eletroeletrônica 7 
Data da última manutenção 

preventiva 
09/12/2007 

Total de ordens de serviço 
executadas 

7 Manutenção Eletromecânica 0 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

DEZ/2011 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

100 % Total 7 
Status do plano de 

manutenção 
SEM 

PENDÊNCIAS 

 



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROELETRONICA - PROTECAO Responsabilidade:  

Localização:  LT ITABERA - TIJUCO PRETO 3 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-SIM-03-003/2 RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052383 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0041-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2006 09/12/2007 24/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2021-SIM-03-004/B RELE DE DISTANCIA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052387 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0042-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2006 25/11/2007 24/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-SIM-03-001/A RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052392 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0043-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2006 31/10/2007 24/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-SIM-01-003/3 RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052421 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0044-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2006 30/10/2007 24/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-SIM-01-004/1 RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052424 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0045-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2006 30/10/2007 24/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2059-SIM-01-005/A RELE DE SOBRETENSAO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052425 

Item Designação:  

STIA-PR-2006-0046-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2006 30/10/2007 24/2006 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2062-SIM-02-001/4 RELE DE TEMPORIZADOR : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  052497 

Item Designação:  

 
 

STIA-PR-2006-0047-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 24/2006 02/12/2007  



VÃO DO REATOR RT01 
 

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇO 
ORDENS DE SERVIÇO POR 

RESPONSABILIDADE 
STATUS DA EXECUÇÃO DO PLANO DE 

MANUTENÇÃO 

Total de ordens de serviço 
programadas 

38 Manutenção Eletroeletrônica 38 
Data da última manutenção 

preventiva 
25/03/2008 

Total de ordens de serviço 
executadas 

12 Manutenção Eletromecânica 0 
Estimativa da próxima 
manutenção preventiva 

JAN/2010 

Percentual de execução do plano 
de manutenção 

31,57 % Total 38 
Status do plano de 

manutenção 
PENDENTE 

 
OBS: As 26 ordens de serviço que se encontram pendentes foram programadas para serem executadas durante o mesmo desligamento. Como 
este desligamento estava programado para a semana 03/2010 (terceira semana de janeiro de 2010) e ainda não foi executado, encontram-se 
pendentes. 



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

Local:   SUBESTACAO DE ITABERA 

ELETROELETRONICA - PROTECAO Responsabilidade:  

Localização:  REATOR 1 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-09-088/1 RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A Seqüêncial:  026448 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0120-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 25/2008 25/03/2008 25/2008 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-09-089/A RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B Seqüêncial:  026449 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0121-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 25/2008 25/03/2008 25/2008 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-09-090/3 RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE C Seqüêncial:  026450 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0122-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 25/2008 25/03/2008 25/2008 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-09-091/1 RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A Seqüêncial:  026458 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0123-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 25/2008 18/03/2008 25/2008 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-09-092/A RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B Seqüêncial:  026460 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0124-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 25/2008 18/03/2008 25/2008 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-09-093/8 RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE C Seqüêncial:  026461 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0125-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 25/2008 18/03/2008 25/2008 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-28-004/4 RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  026447 

Item Designação:  

 



 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

STIA-PR-2008-0126-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 25/2008 25/03/2008 25/2008 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-28-005/2 RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  026457 

Item Designação:  

STIA-PR-2008-0127-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 25/2008 18/03/2008 25/2008 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-30-001/B RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE NEUTRO Seqüêncial:  026741 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0001-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-34-001/2 RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE NEUTRO Seqüêncial:  036058 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0002-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

STIA-PR-2006-0001-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2006 02/02/2006 03/2006 

STIA-PR-1998-0005-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/1998 13/01/1998 03/1998 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2050-ABB-48-001/9 RELE SOBRECOR.INSTANTANEO : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  052751 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0003-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2087-ABB-07-027/A RELE DE PROT.DIFERENCIAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A Seqüêncial:  026694 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0004-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 



 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO  
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A  29/01/2010 

RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

 2087-ABB-07-028/8 RELE DE PROT.DIFERENCIAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B Seqüêncial:  026702 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0005-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2087-ABB-08-001/1 RELE DE PROT.DIFERENCIAL : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  036057 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0006-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

STIA-PR-2006-0002-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/2006 02/02/2006 03/2006 

STIA-PR-1998-0006-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO ENCERRADA 03/1998 13/01/1998 03/1998 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-04-011/5 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  CIRCUITO CORRENT Seqüêncial:  026740 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0007-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-16-001/3 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A Seqüêncial:  026708 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0008-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-16-002/1 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B Seqüêncial:  026711 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0009-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010  
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RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

 
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-16-003/A UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE C Seqüêncial:  026722 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0010-00/B PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-18-001/4 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A Seqüêncial:  026725 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0011-00/7 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-18-002/2 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE B Seqüêncial:  026726 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0012-00/3 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-18-003/B UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE C Seqüêncial:  026731 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0013-00/A PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-20-001/5 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  TRIFASICO (ABC) Seqüêncial:  026738 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0014-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010  
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RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

 
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-20-002/3 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  FASE A/B/C/NEUTRO Seqüêncial:  026739 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0015-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-54-001/B UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036067 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0016-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-54-002/9 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036071 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0017-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-54-003/7 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036072 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0018-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-54-004/5 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036073 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0019-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010  
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RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO  

 
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-54-005/3 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036074 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0020-00/6 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-54-006/1 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036075 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0021-00/2 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-54-007/A UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036076 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0022-00/9 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-55-001/6 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036107 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0023-00/5 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-55-002/4 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036108 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0024-00/1 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010  
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RESUMO DE ORDENS DE SERVIÇO   

 
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-56-001/1 UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036078 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0025-00/8 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

Data Exec.  Data Prog.  Data Orig.  Situação  Tipo de Manutenção  Ordem de Serviço  

Equipamento:  2097-ABB-56-002/A UNIDADE DIVERSA : 

 Num. Operação:  Num. Série:  Fase:  Seqüêncial:  036106 

Item Designação:  

STIA-PR-2010-0026-00/4 PREVENTIVA PLANEJ / ACOMP PREDITIVO PENDENTE 03/2010 03/2010 

EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO 

IS  Motivo Pendência  Situação  Componente  Objeto  Ação   
EXECUTAR MANUT.PREV.CONF.IM PENDENTE DATA EXPIRADA NAO  


