AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAGAO TECNICA DOS SERVIGOS DE ENERGIA ELETRICA
COORDENAGAO DA AGAO FISCALIZADORA DA TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA

DATA: |24/08/2026 11:19 DETALHAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSAO INSERIDOS NO SISTEMA DE GESTAO DA TRANSMISSAO - AGOSTO/2026
Status do cronograma Tipo do empreend. Transmissora Cddigo_Siget Empreendimento Ato legal Conclusdo informada Data Homologagao Colunal Atraso em dias
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2024-011 Reforgo na SE Camacari IV: Instalacdo do 12 Banco de Reatores de Barra em 500 kV 19/03/2026 30/11/2026 30/11/2026 Siget Siget 124
Normal Reforco AXIA Nordeste T2026-040 Reforgo na SE Jaboatdo II: Instalagdo do 3° TR 230/69 kV (1 x 150 MVA) 11/08/2028 11/08/2028 11/08/2028 Siget Siget
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2025-103 Reforgo na SE Caxias do Sul 2: Substituigdo da Fase Reserva 230/69 kV (1 x 55 MVA) para o TR1 e TR2 21/01/2029 21/01/2029 21/01/2029 Siget Siget
N3o Informada Reforco TSP T2026-168 Reforgo na SE Itatiba: 4° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 1F, e conexdes 29/01/2029 29/01/2029 Siget Siget
Adiantado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2025-097 Reforgo na SE Cabretva: Instalacdo do 42 ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA 30/01/2029 18/01/2029 18/01/2029 Siget Siget
Normal AXIA Nordeste T2026-014 Melhoria na SE Sto Ant Jesus: Substitui¢do de 01 (um) Transformador de Poténcia 230/69kV 30/01/2029 30/01/2029 30/01/2029 Siget Siget
Normal CPFL Transmissdo T2026-015 Melhoria na SE Santa Marta: Substitui¢do do Transformador de poténcia 30/01/2029 30/01/2029 30/01/2029 Siget Siget
N&o Informada Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2026-232 Reforgo na SE Salto: Instalagdo do 12 Banco de Capacitores em Derivagdo 440 kV, 200 Mvar 04/02/2029 04/02/2029 Siget Siget
N&o Informada Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2026-233 Reforgo na SE Santa Barbara: Instalagdo do 12 Banco de Capacitores em Derivagdo 440 kV, 200 Mvar 04/02/2029 04/02/2029 Siget Siget
Normal Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2026-026 Reforgo na SE Porto Primavera: Substitui¢do do TR-4 por unidade trifasica 34,5/13,8 kV (1 x 20 MVA) 04/02/2029 04/02/2029 04/02/2029 Siget Siget
Normal AXIA Norte T2026-074 Melhoria na SE IMPERATRIZ: Substituicdo do Reator de Barra Monofasico RT11 500kV, 55MVAr 26/02/2029 26/02/2029 26/02/2029 Siget Siget
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2026-205 Reforgo na SE Cruz Alta 1: Subst. TR2 138/23 kV, trifasico, 42 MVA (atual 25 MVA), e conexdes. 03/07/2029 03/07/2029 03/07/2029 Siget Siget
Adiantado Reforgco AXIA Norte T2025-104 Reforgo na SE Colinas:Substitui¢do do BC1 (CR-COCL7-01) 500 kV (161 MVAr) por unidade de 194,39 MVAr 21/07/2029 20/07/2028 20/07/2028 Siget Siget
Normal Ampliacdo Nova Ponte T2026-108 SE Nova Ponte 3 — 2 compensagdes sincronas em 500kV (-200/+300) Mvar 23/08/2029 23/08/2029 23/08/2029 Siget Siget
Normal Ampliagdo Paracatu T2026-109 SE Paracatu 4 — 1 compensagdo sincrona 500kV (-200+300) Mvar 23/08/2029 23/08/2029 23/08/2029 Siget Siget
Normal Ampliacdo Carnauba T2026-110 SE Agu Ill — 2 compensagdes sincronas em 500kV (-200/+300) Mvar 23/08/2029 23/08/2029 23/08/2029 Siget Siget
Adiantado Reforgco AXIA Nordeste T2023-130 Reforgo - Seccionamento da LT P.Afonso IlI-Bom Nome C2 na SE Tacaratu. 18/12/2029 18/11/2029 18/11/2029 RAD Siget
Normal Ampliacdo Nova Era Integracdo T2024-197-A LT 500 kV Bom Nome II-Zebu llI-Olindina, SE 500/230/138 kV Bom Nome Il e SE 500/230 kV Zebu Il 30/12/2029 30/12/2029 30/12/2029 RAD Siget
Normal Ampliagdo Nova Era Integracdo T2024-197-F LT 500 kV Bom Nome Il — Campo Formoso Il C1 30/12/2029 30/12/2029 30/12/2029 RAD Siget
Adiantado Refor¢o ISA ENERGIA BRASIL T2026-206 Reforgo na LT 138 kV Atibaia 2/Braganca Paulista C-1: Reconstrugdo em CD, 19,9 km, 2 x 636 MCM 10/01/2030 09/01/2030 09/01/2030 Siget Siget
Adiantado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-207 Reforgo na LT 138 kV Atibaia 2/Braganca Paulista C-2: Reconstrugdo em CD, 19,9 km, 2 x 636 MCM 10/01/2030 09/01/2030 09/01/2030 Siget Siget
Adiantado Refor¢o ISA ENERGIA BRASIL T2026-208 Reforgo na LT 138 kV Rio Claro 1/Araras C-1: Reconstrugdo em CD, 12 km, 2 x 636 MCM 10/01/2030 09/01/2030 09/01/2030 Siget Siget
Adiantado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-209 Reforgo na LT 138 kV Rio Claro 1/Araras C-2: Reconstrugdo em CD, 12 km, 2 x 636 MCM 10/01/2030 09/01/2030 09/01/2030 Siget Siget
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-194 Seccionamento da Linha de Transmissdo 138 kV Bariri — Barra Bonita C1 na SE Estancia 17/01/2030 16/06/2030 16/06/2030 Siget Siget
Normal Ampliagdo LOBO-GUARA T2026-189 SE 500/138 kV Nova Extrema e Seccionamento da LT 500 kV Estreito — Ferndo Dias — C2 01/08/2030 01/08/2030 01/08/2030 Siget Siget
Adiantado Refor¢o ISA ENERGIA BRASIL T2025-056 Reforgo na LT 138 kV Caraguatatuba-Ubatuba: Recondutoramento de trecho de 11,4 km para 231/245 MVA 10/08/2030 07/08/2030 07/08/2030 Siget Siget
Normal Ampliagdo Rialma Vil T2026-104-A LT 500 kV Santa Luzia Il - Bom Nome Il, C1, CS 23/08/2030 23/08/2030 23/08/2030 Siget Siget
Normal Ampliacdo Rialma VIl T2026-104-B LT 230 kV Caxias Il - Teresina Il C1, CS 23/08/2030 23/08/2030 23/08/2030 Siget Siget
Normal Ampliagdo Rialma VIl T2026-104-C LT 230 kV Teresina - Teresina Ill C1, CS 23/08/2030 23/08/2030 23/08/2030 Siget Siget
Normal Ampliacdo Guaporé Sul T2026-106 SE 500/230 kV Vilhena 3, LT 500 kV Jauru - Vilhena 3 C1 e LTs 230 kV Vilhena - Vilhena 3 C1 e C2 23/02/2031 23/02/2031 23/02/2031 Siget Siget
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-129 Melhoria na SE REGISTRO: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TR 138/13,8 kV TR6, 60,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget
N&o Informada Reforgo SIT/SAO JOAO T2025-062 Seccionamento da LT 500 kV Gilbués - Sdo Jodo do Piaui C1 na SE Cristino Castro (Gerador) Siget Siget
Atrasado Reforco AXIA T2017-068 SE ANGRA - remanejamento de vdos 500 kV 22/06/2020 30/12/2027 30/12/2027 Siget Siget 2.382
Atrasado Ampliacdo ETEPA T2017-085 LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Agu e SE 230/138 kV Tomé Acu 11/08/2021 04/04/2023 17/09/2026 Siget Siget 601
Atrasado Reforco AXIA T2017-073 SE Campos - adequagdo do setor de 138 kV 22/04/2022 22/11/2026 22/11/2026 Siget Siget 1.591
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2017-077 SE Capdo Bonito - substituicdo dos TR3 e TR 6 15/07/2022 04/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 1.481
Atrasado Reforgco AXIA Nordeste T2019-075 Reencabegamento da LT 230 kV Recife Il - Pirapama Il C2 na SE Jaboatéo Il 07/03/2023 15/11/2026 15/11/2026 Siget Siget 1.349
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2019-090 Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres || 04/05/2023 27/09/2026 05/03/2027 RAD Siget 1.207
Atrasado Reforco ONTE T2025-095 RAP Prévia - ANEXO Il - REA n2 10.032/2021 28/05/2023 30/11/2026 30/11/2026 Siget Siget 1.282
Atrasado Reforgco ONTE T2025-096 RAP Prévia - ANEXO Il - REA n? 10.032/2021 28/05/2023 20/10/2027 20/10/2027 Siget Siget 1.606
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2021-001 Seccionamento da LT 440kV Araraquara - Mogi Mirim Il / SE Araras 19/08/2023 20/10/2028 20/10/2028 Siget Siget 1.889
Atrasado Ampliacdo SAO FRANCISCO T2018-054-B LT 230 kV Morro do Chapéu Il - Irecé, C2 e C3, CD 21/09/2023 31/10/2026 SEM PREVISAO Monitoramento Siget 1.136
Atrasado Ampliagdo ITAMARACA TRANSMISSORA T2018-027 SE 230/69 kV Mata Norte (ex - Fiat Seccionadora) 10/02/2024 01/12/2026 01/12/2026 Siget Siget 1.025
Atrasado Reforco AXIA Norte T2021-072 Seccionamento da LT 138kV Rondondpolis-Couto Magalhdes na SE Petrovina 29/02/2024 21/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 904
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJAI T2019-034-A2 Setor 138 kV Itajai 2 (Em Operagao); Entradas de Linha e Seccionamentos 138 kV associados de responsabilidade da transmissora 22/03/2024 28/02/2026 Concluido Monitoramento Siget 922
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJAT T2019-034-A4 Seccionamento da LT 230 kV Jaragud do Sul - Joinville Norte na SE Joinville Sul; 22/03/2024 03/07/2026 Concluido Monitoramento Siget 922
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJA] T2019-034-A5 Seccionamento da LT 230 kV Jaragua do Sul - Joinville na SE Joinville Sul; 22/03/2024 24/07/2026 Concluido Monitoramento Siget 922
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJAT T2019-034-A6 Seccionamento da LT 230 kV Joinville - Joinville Norte na SE Joinville Sul; 22/03/2024 15/08/2026 17/09/2026 Monitoramento Siget 922
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJAT T2019-034-A7 Transformadores 05T1, 2 e 3 525/230/13,8 kV Joinville Sul 22/03/2024 20/08/2026 17/09/2026 Monitoramento Siget 922
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJAT T2019-034-A8 Transformadores 04T5 e 04T6 230/138/13,8 kV Joinville Sul 22/03/2024 20/08/2026 30/11/2026 Monitoramento Siget 922
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJAT T2019-034-A9 Seccionamento da LT 525 kV Curitiba — Gaspar 2; 22/03/2024 30/09/2026 30/09/2026 Monitoramento Siget 922
Atrasado Ampliagdo VALE DO ITAJAT T2019-034-A10 Seccionamento da LT 525 kV Curitiba Leste — Blumenau, com implantagdo de um reator de linha 05E1 150 Mvar manobravel. 22/03/2024 30/09/2026 30/10/2026 Monitoramento Siget 922
Atrasado Ampliagdo LAGOA DOS PATOS T2019-044-A LT 525 kV Capivari do Sul - Siderépolis 2 C1 22/03/2024 31/12/2035 SEM PREVISAO Monitoramento Siget 922
Atrasado Reforgo AXIA T2021-053 SE Campinas - instalagdo do 12 reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha. 03/12/2024 30/10/2026 30/10/2026 Siget Siget 922
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2018-102 LT 138 kV SAO JOSE DO RIO PRETO (CTEEP) / CATANDUVA - RECONSTRUCAO/RECONDUTORAMENTO PARA 75/902C 15/03/2025 06/11/2026 06/11/2026 Siget Siget 922
Atrasado Ampliagdo JACANA T2022-091 SE 500 kV Olindina - transformag&o — 500/230 kV 31/03/2025 31/03/2027 SEM PREVISAO Monitoramento Siget 922
Atrasado Reforgo AXIA Nordeste T2022-065 Reforgo na SE Teresina Il - Instalagdo do 22 banco de reatores de barra 500 kV (3+1)x66,6 Mvar 26/05/2025 24/09/2026 24/09/2026 Siget Siget 922
Atrasado Reforgo PCTE T2023-106 Reforgo na SE Ribeirdo Preto: Instalagdo do 22 RTB 500 kV — 3x60 Mvar 27/06/2025 30/11/2026 30/11/2026 Siget Siget 922
Atrasado Reforgco AXIA Nordeste T2023-110 Reforgo na SE Bom Jesus da Lapa: substituicdo do TR3 230/69 kV 11/07/2025 01/10/2028 01/10/2028 Siget Siget 922
Atrasado Reforgco AXIA Nordeste T2023-113 Reforgo na SE S. Jodo do Piaui: substitui¢do do TR4 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA 14/07/2025 15/11/2026 15/11/2026 Siget Siget 4.301
Atrasado Ampliagdo MEZ 6 T2021-054 LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 30/09/2025 30/06/2028 30/06/2028 Monitoramento Siget 636
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2023-144 Reforgo na SE Botucatu: Substituigdo do TR-3 e TR-5 138/88 kV - 24 MVA por dois ATFs de 40 MVA 03/10/2025 28/02/2027 28/02/2027 Siget Siget 601
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2023-147 Reforgo na SE Bertioga Il: Substituicdo do TR-1 e TR-2 138/13,8 kV - 18,75 MVA para 33,33 MVA 03/10/2025 23/08/2027 23/08/2027 Siget Siget 488
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-156 Reforgo na SE Jales: Substituicdo do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA. 30/10/2025 30/06/2027 30/06/2027 Siget Siget 730
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-158 Reforgo na SE Jales: Substituicdo do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA. 30/10/2025 12/08/2027 12/08/2027 Siget Siget 461
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2023-159 Reforgo na SE Bom Jesus da Lapa: Substitui¢do do TR2 230/69 kV - 33 MVA para 100 MVA 10/11/2025 01/05/2028 01/05/2028 Siget Siget 521
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2022-113 Seccionamento da LT 230 kV OLINDINA — CATU C1 na SE ALAGOINHAS || 11/11/2025 14/10/2026 14/10/2026 Siget Siget 1.178

Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2022-116 LT Mairipord-Jaguari - Reconstru¢do/Recondutoramento e subst. para raios conv. por OPGW 01/12/2025 01/01/2028 01/01/2028 Siget Siget 443
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Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2021-067 Instalagdo de Banco de Capacitores na SE Valparaiso 04/12/2025 30/11/2027 30/11/2027 Siget Siget 1.004
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2021-068 Instalagdo de Banco de Capacitores na SE Presidente Prudente 04/12/2025 28/09/2026 28/09/2026 Siget Siget 513
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2023-161 Reforgo na SE Irecé: Substituicdo do TR2 e TR3 230/69 kV - 33 MVA por dois TRs de 100 MVA 05/12/2025 30/09/2026 30/09/2026 Siget Siget 689
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2023-204 Reforgo SE Tieté: substitui¢do TRs 138/13,8 kV — 18,75 MVA por TRs de 138/13,8 kV — 33,33 MVA 13/12/2025 17/07/2028 17/07/2028 Siget Siget 608
Atrasado Reforco AXIA T2022-112 Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras — Macaé C1 na SE Lagos 16/12/2025 31/03/2027 31/03/2027 Siget Siget 651
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2023-119 Reforgo na SE Neves 1: substituigdo do T1 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA. 18/12/2025 18/12/2026 18/12/2026 Siget Siget 903
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-111 Reforgo na SE Trés Irm3os: Instalagdo do 32 banco de transformadores 440/138 kV - 3 x 100 MVA 24/01/2026 24/03/2027 24/03/2027 Siget Siget 322
Atrasado Reforco AXIA T2023-166 Reforgo na SE Ivaipora: Instalagdo das fases principais para o 22 RTB 765 kV - (3+1)x110 Mvar 25/01/2026 30/09/2026 30/09/2026 Siget Siget 761
Atrasado Reforco AXIA T2023-166-A Reforgo na SE Ivaipora: Instalagdo da fase reserva para o 22 RTB 765 kV - (3+1)x110 Mvar 25/01/2026 30/09/2026 30/09/2026 Siget Siget 726
Atrasado Reforco AXIA T2023-168 Reforgo na SE B. Fluminense: Instalagdo das fases principais para o 12 RTB 500 kV (3+1)x66,6 Mvar 25/01/2026 25/09/2026 25/09/2026 Siget Siget 267
Atrasado Reforgo AXIA T2023-168-A Reforgo na SE B. Fluminense: Instalagdo da fase reserva para o 12 RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar 25/01/2026 25/09/2026 25/09/2026 Siget Siget 299
Atrasado Reforgco AXIA T2023-169 Reforgo na SE Ibitina: Instalagdo das fases principais para o 12 RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar 25/01/2026 06/10/2026 06/10/2026 Siget Siget 947
Atrasado Reforgco AXIA T2023-169-A Reforgo na SE Ibitina: Instalagdo da fase reserva para o 12 RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar 25/01/2026 06/10/2026 06/10/2026 Siget Siget 470
Atrasado Reforgco AXIA T2023-171 Reforgo na SE Ibitina: Instalagdo das fases principais para o 22 RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar 25/01/2026 25/03/2027 25/03/2027 Siget Siget 365
Atrasado Reforgo AXIA T2023-171-A Reforgo na SE Ibitina: Instalagdo da fase reserva para o 22 RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar 25/01/2026 25/03/2027 25/03/2027 Siget Siget 203
Atrasado Reforgco BELEM T2023-191 Reforgo na SE Marituba: Instalagdo do 22 banco de reatores de barra de 3 x 63,3 Mvar em 500 kV 25/01/2026 29/05/2026 17/09/2026 Siget Siget 203
Atrasado Reforgco CHIMARRAO T2023-195 Reforgo na SE Candiota 2: Instalagdo do 12 RTB 525 kV - 3x50 Mvar 06/02/2026 30/05/2027 30/05/2027 Siget Siget 193
Atrasado Reforgo CHIMARRAO T2023-196 Fase reserva para o RTB1 525 kV - 3x50 Mvar na SE Candiota 2 06/02/2026 30/05/2027 30/05/2027 Siget Siget 424
Atrasado Reforgo IE MINAS GERAIS T2023-193 Reforgo na SE Nova Ponte: Instalagdo do RTB1 345 kV - 3x16,66 Mvar 16/02/2026 30/09/2026 30/09/2026 Siget Siget 248
Atrasado Reforco IE MINAS GERAIS T2023-194 Fase reserva para o RTB1 345 kV - 3x16,66 Mvar na SE Nova Ponte 16/02/2026 30/09/2026 30/09/2026 Siget Siget 248
Atrasado Reforco AXIA T2024-001 SE Guarulhos: Instalagdo do primeiro banco de reatores de barras em 345 kV 23/02/2026 29/01/2027 29/01/2027 Siget Siget 218
Atrasado Reforco AXIA T2024-002 SE Guarulhos: Instalagdo de uma fase reserva para o RT1, 345 kV, 44MVar 23/02/2026 29/01/2027 29/01/2027 Siget Siget 218
Atrasado Reforco AXIA T2024-003 SE Guarulhos: Instalagdo do segundo banco de reatores de barras, 345 kV, 3x44MVar 23/02/2026 28/01/2027 28/01/2027 Siget Siget 254
Atrasado Reforco AXIA T2024-004 SE Guarulhos: Instalagdo de uma fase reserva para o RT2, 345 kV, 44MVar 23/02/2026 28/01/2027 28/01/2027 Siget Siget 254
Atrasado Reforco AXIA Sul T2023-010 Melhoria na SE Palhoga: substituicdo do banco de capacitores, BC1, 230 kV, 50 Mvar 15/03/2026 14/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 424
Atrasado Reforco AXIA Sul T2023-029 Melhoria na SE Londrina: substituicdo de banco de autotransformadores, TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA 15/03/2026 15/09/2026 15/09/2026 Siget Siget 424
Atrasado Reforgco CEMIG-GT T2023-024 Melhoria na SE Vérzea da Palma 1: Substituicdo do autotransformador T4 345/138-13,8 kV 150 MVA 21/03/2026 21/01/2028 21/01/2028 Siget Siget 478
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2023-037 Melhoria na SE Védrzea da Palma 1: Substituicdo do autotransformador T5 345/138-13,8 kV 150 MVA 21/03/2026 30/03/2027 30/03/2027 Siget Siget 478
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2023-197 Melhoria na SE Varzea da Palma 1: Unidade monofésica reserva 345/138-13,8 kV 50 MVA 21/03/2026 24/03/2027 24/03/2027 Siget Siget 149
Atrasado Ampliacdo ENERGISA-AM T2021-040-A LT 230 kV Lechuga - Tarum3, CD, C1 e C2, e SE 230/138 kV Taruma 31/03/2026 20/09/2026 20/09/2026 RAD Siget 149
Atrasado Ampliagdo ENERGISA-AM T2021-040-C Novo setor 69 kV da SE Manaus 31/03/2026 31/08/2027 31/12/2027 RAD Siget 146
Atrasado Ampliacdo MEZ 5 T2021-060-E LT 230 kV Porto Alegre 1 — Porto Alegre 9 C1 31/03/2026 30/07/2026 SEM PREVISAO Monitoramento Siget 340
Atrasado Ampliagdo MEZ 5 T2021-060-F LT 230 kV Capivari do Sul — Osério 3 C1 31/03/2026 30/07/2026 SEM PREVISAO Monitoramento Siget 340
Atrasado Ampliacdo MEZ 5 T2021-060-G LT 230kV Guaiba 3 — Pdlo Petroquimico C1 31/03/2026 30/07/2026 SEM PREVISAO Monitoramento Siget 339
Atrasado Ampliagdo BRE 4 T2021-064 LT 230kV Fortaleza Il - Dias Macedo Il C1/C2 e SE Dias Macedo Il 31/03/2026 23/08/2026 02/01/2027 RAD Siget 339
Atrasado Reforgco IE JAGUAR 9 T2023-188 Reforgo na SE Araras: Instalagdo do 12 banco de reatores de barra de 3 x 33,3 Mvar em 440kV 04/04/2026 17/12/2027 17/12/2027 Siget Siget 142
Atrasado Reforgco IE JAGUAR 9 T2023-189 Reforgo na SE Araras: Instalagdo da fase reserva para o RB1 de 3 x 33,3 Mvar em 440 kV 04/04/2026 17/12/2027 17/12/2027 Siget Siget 184
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2023-052 Melhoria na SE Fortaleza: Substitui¢do do transformador 04T4 da SE FTZ 13/04/2026 30/08/2027 30/08/2027 Siget Siget 180
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2023-056 Melhoria na SE Angelim II: Substituicdo de 3 Reatores monofésicos, 3x50 MVAr, posi¢do 05E3 13/04/2026 18/07/2026 17/09/2026 Siget Siget 671
Atrasado Reforgco AXIA Nordeste T2023-059 Melhoria na SE Olindina II: Substituicdo de 3 Reatores monofasicos, 3x50 MVAr, posigdo 05E1 13/04/2026 17/07/2026 17/09/2026 Siget Siget 374
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-184 Reforgo na SE Taubaté: Instalagdo do 12 RTB 500 kV - 3x66,67 Mvar 30/04/2026 01/08/2028 01/08/2028 Siget Siget 368
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2023-185 Reforgo na SE Taubaté: Instalagdo do 12 RTB 440 kV - 3x66,67 Mvar 30/04/2026 22/08/2028 22/08/2028 Siget Siget 173
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-186 Instalagdo da fase reserva para o 12 RTB 500 kV - (3+1)x66,67 Mvar 30/04/2026 01/02/2028 01/02/2028 Siget Siget 518
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2024-033 Instalagdo da fase reserva para o 12 RTB 440 kV - (3+1)x66,67 Mvar 30/04/2026 22/08/2028 22/08/2028 Siget Siget 121
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2024-130 Reforgo na SE Oeste: Instalagdo do 12 Banco de Reatores de Barra 07/05/2026 04/02/2028 04/02/2028 Siget Siget 121
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2024-131 Reforgo na SE Oeste: Instalagdo da fase reserva ao 12 Banco de Reatores de Barra 07/05/2026 04/02/2028 04/02/2028 Siget Siget 121
Atrasado Reforco AXIA Sul T2023-138 Reforgo SE Jorge Lacerda A: substituigdo TF5 230/138 kV - 79 MVA por TF de 230/138 kV — 120 MVA 14/05/2026 04/10/2026 04/10/2026 Siget Siget 121
Atrasado Reforco AXIA Sul T2023-149 Reforgo na SE Jorge Lacerda A: substituicdo do TF9 - 138/69 kV - 50 MVA existente, por TF de 60 MVA 14/05/2026 16/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 622
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2024-111 Reforgo na SE Bauru: Instalagdo de banco de reatores de barra 3 x 66,7 Mvar/460 kV 20/05/2026 31/01/2029 31/01/2029 Siget Siget 622
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2024-125 Reforgo na SE Bauru: fase reserva reator 440 kV, 66,7 Mvar 20/05/2026 31/01/2029 31/01/2029 Siget Siget 504
Atrasado Reforco COPEL-GT T2023-040 Melhoria na SE Campo Comprido: substitui¢do de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-1) 23/05/2026 24/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 96
Atrasado Reforco COPEL-GT T2023-041 Melhoria na SE Campo Comprido: substitui¢do de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-2) 23/05/2026 24/10/2026 24/10/2026 Siget Siget 95
Atrasado Reforco COPEL-GT T2023-046 Melhoria na SE Londrina: substituicdo de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-B) 23/05/2026 31/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 95
Atrasado Reforco COPEL-GT T2023-047 Melhoria na SE Ponta Grossa Sul: substituigdo de transformador 230-34,5-13,8 KV / 50MVA (TF-1) 23/05/2026 26/09/2026 26/09/2026 Siget Siget 85
Atrasado Reforco COPEL-GT T2023-049 Melhoria na SE Uberaba: substituicdo do transformador 230/69/13,8 kV — 150 MVA (TF-B) 23/05/2026 29/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 824
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-076 Seccionamento da LT 440kV Bom Jardim - Agua Azul na SE Ferno Dias 20/06/2026 30/10/2026 30/10/2026 Siget Siget 845
Atrasado Reforco CPFL Transmissdo T2023-102 Reforgo na SE Canastra: substituigdo do TR-1 por transformador trifdsico de 50 MVA 30/06/2026 04/06/2027 04/06/2027 Siget Siget 642
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2024-106 Reforgo na SE Bom Despacho 3: Instalagdo do 22 Banco de Reatores de Barra 3x60 Mvar 24/07/2026 24/01/2027 24/01/2027 Siget Siget 845
Atrasado Reforgco CEMIG-GT T2024-107 Reforgo na SE Sdo Gotardo 2: Instalagdo do 42 Banco de reatores de barra monofdsicos 3x60 Mvar 24/07/2026 18/12/2026 18/12/2026 Siget Siget 638
Atrasado Reforgco MANTIQUEIRA T2024-108 Reforgo na SE Itabira 5: Instalagdo do 22 Banco de reatores de barra monofasicos 3 x 33,3 Mvar 24/07/2026 31/10/2027 31/10/2027 Siget Siget 638
Atrasado Reforco MONTESCLAROS T2024-109 Reforgo na SE Itabirito 2: Instalagdo do 22 Banco de Reatores de Barra de 3x33,3 Mvar 24/07/2026 14/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 143
Atrasado Reforgco MANTIQUEIRA T2024-116 Reforgo na SE Itabira 5: Instalagdo da fase reserva para o 22 Banco de reatores de barra monofasico 24/07/2026 31/10/2027 31/10/2027 Siget Siget 93
Atrasado Reforco MONTESCLAROS T2024-117 Reforgo na SE Itabirito 2: Instalagdo da fase reserva do 22 Banco de reatores de barra monofasicos 24/07/2026 14/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 987
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2023-128 Reforgo - Seccionamento da LT Banabuit-Milagres C2 na SE Icé. 28/07/2026 04/11/2026 01/09/2027 RAD Siget 987
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2022-115 SE Sd0 José dos Campos - Substituicdo de trés bancos de transformadores 230/88 kV monofasicos 07/08/2026 31/03/2028 31/03/2028 Siget Siget 71
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-115 Melhoria na SE Bauru - substitui¢do do reator monofasico RE2 440 kV, 3x33,33 MVAr 12/08/2026 03/05/2028 03/05/2028 Siget Siget 154
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-116 Melhoria na SE Bauru - substitui¢cdo do banco de reatores monofasicos RE4, 440 kV, 3x66,67 MVAr 12/08/2026 03/05/2028 03/05/2028 Siget Siget 85
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-117 Melhoria na SE Bauru - substitui¢do do reator monofasico reserva RTR1, 440 kV, 66,67 MVAr 12/08/2026 29/07/2028 29/07/2028 Siget Siget 126
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2021-119 Melhoria na SE Edgard Souza-substituigdo do transformador de transformadores TR3 230/88 kV 3x50 MVA 12/08/2026 12/09/2026 12/09/2026 Siget Siget 87
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-131 Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo da fase vermelha do banco de reatores 2, 345kV, 1x32 Mvar 12/08/2026 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 132
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2021-136 Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo da fase vermelha do banco de reatores 3, 345kV, 1x32 Mvar 12/08/2026 30/12/2028 30/12/2028 Siget Siget 339
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2021-137 Melhoria na SE Leste - substituigdo da fase vermelha do banco de transformadores TR-2, 345-88 kV 12/08/2026 17/12/2026 17/12/2026 Siget Siget 184
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2022-100 LT 138 KV PORTO FERREIRA — RIBEIRAO PRETO - Reconstrugdo/ Recondutoramento 22/08/2026 15/11/2026 15/11/2026 Siget Siget 147

Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2024-006 SE MOSSORO IV: Instalacdo do 22 Transformador de 230/69 kV 26/08/2026 26/08/2027 26/08/2027 Siget Siget 464
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Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2024-177 Reforgo na SE Norte: 12 banco de reatores de barra 3 x 44 Mvar/345 kV e conex3o. 03/09/2026 03/12/2027 03/12/2027 Siget Siget 7
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2024-178 Reforgo na SE Norte: fase reserva para o 12 banco de reatores de barra 44 Mvar/345 kV 03/09/2026 03/12/2027 03/12/2027 Siget Siget 464
Atrasado Reforco AXIA T2023-187 SE 138/13,8 kV Angra - Transformagao 138/13,8 kV - 15 MVA. 07/09/2026 20/10/2026 20/10/2026 Siget Siget 7
Adiantado Reforgo AXIA Sul T2023-009 Melhoria na SE Gravatai 2: substitui¢do do banco de capacitores, BC5, 230 kV, 100 Mvar 11/09/2026 28/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 99
Atrasado Reforco AXIA Sul T2023-013 Melhoria na SE Passo Fundo: substitui¢do do autotransformador monofasico TF3, 230/138 kV, 3x28 MVA 11/09/2026 30/09/2026 30/09/2026 Siget Siget 602
Atrasado Reforco AXIA Sul T2023-014 Melhoria na SE Passo Fundo: substitui¢do do autotransformador, 230/138 kV, 28 MVA, Fase Reserva 11/09/2026 30/10/2026 30/10/2026 Siget Siget 630
Atrasado Reforgco AXIA Sul T2023-032 Melhoria na SE Santo Angelo: substituicdo do banco de reatores monofasicos, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar 11/09/2026 11/12/2026 11/12/2026 Siget Siget 630
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-143 Autoriza¢do do langamento do C2 da LT Taubaté - Sdo José dos Campos. 13/09/2026 30/09/2026 30/09/2026 Siget Siget 717
Adiantado Reforco AXIA Sul T2023-034 Melhoria na SE Dourados: substitui¢do do autotransformador trifasico TF3, 230/138 kV, 75 MVA 15/09/2026 18/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 31
Normal Reforco AXIA Sul T2023-035 Melhoria na SE Dourados: substitui¢do do autotransformador trifasico, TF4, 230/138 kV, 75 MVA 15/09/2026 15/09/2026 15/09/2026 Siget Siget 871
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2023-120 Reforgo na SE Neves 1: substituigdo do T2 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA 18/09/2026 30/06/2027 30/06/2027 Siget Siget 871
Atrasado Reforco AXIA Norte T2023-136 Reforgo na SE Maraba: substituicdo do TR1 500/230 kV, 3x100 MVA, por 3x150 MVA. 21/09/2026 30/11/2026 30/11/2026 Siget Siget 127
Normal Reforco AXIA Nordeste T2024-030 Melhoria na SE Pirapama II: Substitui¢cdo do Transformador Trifasico TR1, 230/69/13,8 kV, 100 MVA 21/09/2026 21/09/2026 21/09/2026 Siget Siget 85
Atrasado Reforco AXIA Nordeste T2024-034 Reforgo na SE Zebu: Instalagdo do 42 TF 230/69 22/09/2026 28/03/2027 28/03/2027 Siget Siget 365
Adiantado Reforco AXIA Nordeste T2024-103 Reforgo na SE Coremas: Instalagdo do 42 TR 230/69 kV 25/09/2026 30/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 456
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2023-141 Reforgo na SE Gov Valadares 2: Substituigdo dos transformadores 230/138 kV, 66 MVA, por (6+1)x75 MVA 29/09/2026 20/12/2026 20/12/2026 Siget Siget 456
Adiantado Ampliacdo SSP T2021-084-A SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras — Sete Pontes C1 e C2 30/09/2026 30/08/2026 06/10/2026 RAD Siget 43
Adiantado Ampliacdo SSP T2021-084-B LT 345 kV Comperj — Venda das Pedras C1 30/09/2026 30/08/2026 17/09/2026 RAD Siget -26
Adiantado Ampliacdo AMAPAR I T2022-123 LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapa 1l C1, CS 30/09/2026 22/08/2026 17/09/2026 Siget Siget -21
Normal Ampliacdo EDF OITI T2023-127 SE 345/138 kV Porto do Agu e seccionamento da LTs 345 kV Campos - UTE GNA |, Cl e C2 30/09/2026 30/09/2026 03/02/2027 RAD Siget 0
Atrasado Reforco EVRECY T2024-185 Reforgo na SE Caxias Norte: Instalagdo do 12 banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV 01/10/2026 30/01/2028 30/01/2028 Siget Siget 0
Atrasado Reforgco EVRECY T2024-186 Reforgo na SE Caxias Norte: Instalagdo da fase reserva ao 12 banco de reatores de barra 01/10/2026 30/01/2028 30/01/2028 Siget Siget 0
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2023-146 Reforgo na SE Botucatu: Substituigdo do transformador reserva 230/138 kV - 75 MVA para 150 MVA 03/10/2026 15/12/2026 15/12/2026 Siget Siget 17
Atrasado Reforco AXIA T2023-001 Revitalizagdo completa das instalagdes do Bipolo 1 associada a UHE Itaipu 04/10/2026 02/02/2027 04/10/2026 RAD Siget -44
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2023-140 Reforgo na SE Montes Claros 2: Subst. de 3 ATF 345/138 kV 150 MVA por 2 bancos de (6+1)x125 MVA 05/10/2026 03/12/2026 03/12/2026 Siget Siget -3
Atrasado Reforgco AXIA T2024-076 Melhoria na SE BANDEIRANTES 345 Kv: Substituigdo do banco capacitor 08/10/2026 30/11/2026 30/11/2026 Siget Siget 285
Atrasado Reforco AXIA Sul T2024-005 SE GRAVATAI 3: Instalagdo do 22 Transformador 230/69 kV, 3x 55 MVA, na SE Gravatai 3. 15/10/2026 08/12/2026 08/12/2026 Siget Siget 40
Normal Reforgco COPEL-GT T2024-124 Reforgo na SE Campos Mourdo: Substituicdo do TF1 13/11/2026 13/11/2026 13/11/2026 Siget Siget 0
Normal Reforco COPEL-GT T2024-129 Reforgo na SE Campos Mourdo: Substituicdo do TF2 13/11/2026 13/11/2026 13/11/2026 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Norte T2023-134 Reforgo na SE Presidente Dutra: substituicdo do TR1 500/230 kV, (3+1)x100 MVA, por (3+1)x150 MVA. 15/11/2026 15/11/2026 15/11/2026 Siget Siget -26
Atrasado Reforco IE MINAS GERAIS T2023-210 Reforg¢o na SE Araxa 3: 22 Autotransformador Monofasico 345/138 kV 20/11/2026 15/05/2028 15/05/2028 Siget Siget 82
Atrasado Reforco IE MINAS GERAIS T2024-035 Reforgo na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalagdo do 32 ATF 345/138 kV 20/11/2026 23/06/2028 23/06/2028 Siget Siget -31
Atrasado Reforco IE MINAS GERAIS T2024-036 Reforgo na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalagdo do ATF 42 de 345/138 kV 20/11/2026 23/06/2028 23/06/2028 Siget Siget -62
Atrasado Reforco IE MINAS GERAIS T2024-047 Reforgo na SE Uberlandia 10: Instalagdo do 22 ATF de 345/138 kV 20/11/2026 28/04/2028 28/04/2028 Siget Siget -46
Normal Reforco AXIA Norte T2024-119 Reforgo na SE Rondondpolis: substituicdo do transformador RPAT6-01 230/138/13,8 kV 28/11/2026 28/11/2026 28/11/2026 Siget Siget 0
Adiantado Refor¢o CPFL Transmissdo T2023-093 Melhoria na SE Presidente Medici: substitui¢do do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV 02/12/2026 20/09/2026 20/09/2026 Siget Siget 486
Adiantado Reforco CPFL Transmissdo T2023-093-A Substitui¢do da unidade reserva do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV na SE Presidente Medici. 02/12/2026 20/09/2026 20/09/2026 Siget Siget 486
Atrasado Reforco CPFL Transmissdo T2023-083 Melhoria na SE Santa Marta: Substituigdo do autotransformador de poténcia (AT-1) 02/12/2026 22/06/2028 22/06/2028 Siget Siget 73
Atrasado Reforco CPFL Transmissdo T2023-091 Melhoria na SE Santa Marta: Substitui¢do do auto transformador de Poténcia (AT-2) 02/12/2026 22/06/2028 22/06/2028 Siget Siget 0
Normal Reforgco CPFL Transmissdo T2023-087 Melhoria na SE Guarita: Substituigdo do Banco de Capacitores 1 (BC-01) 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 59
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-089 Melhoria na SE Guarita: Substituicdo do transformador de poténcia (TR2) 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-095 Melhoria na SE Quinta: substituigdo do banco de transformadores TR-2 230/69 kV. 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 54
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-095-A Substitui¢do da unidade reserva (TR2R) do Banco de Transformadores TR-2 230/69 kV na SE Quinta. 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 0
Normal Reforgco CPFL Transmissdo T2023-099 Melhoria na SE Scharlau: substitui¢do do banco de capacitores BC1. 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-100 Melhoria na SE Scharlau: substituicdo do banco de capacitores BC2. 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-101 Melhoria na SE Scharlau: substituicdo do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV. 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 542
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-101-A Substitui¢do da unidade reserva (TR1R) do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV na SE Scharlau. 02/12/2026 02/12/2026 02/12/2026 Siget Siget 581
Normal Reforgco CPFL Transmissdo T2021-170 SE Gravatai 2-Aumento da capacidade do setor 230kV. 23/12/2026 23/12/2026 23/12/2026 Siget Siget 581
Normal Reforco AXIA Nordeste T2023-162 Reforgo na SE Itabaiana: Substituigdo do 12 e 22 TR 230/69 kV - 100 MVA para 150 MVA 05/01/2027 05/01/2027 05/01/2027 Siget Siget 525
Normal Reforco AXIA Norte T2023-074 Melhoria na SE Couto Magalhaes: substituicdo do transformador 138/13.8kV - 15MVA - NUMERO 1 02/02/2027 02/02/2027 02/02/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Norte T2023-075 Melhoria na SE Coxipd: substituicdo do Reator 230kV 30MVAr numero 1 da SE Coxip6 - CXRE6-01 02/02/2027 02/02/2027 02/02/2027 Siget Siget -78
Normal Reforgco AXIA Norte T2023-076 Melhoria na SE Coxipd: substituicdo do Reator 230kV 30MVAr numero 2 da SE Coxip6 - CXRE6-02. 02/02/2027 02/02/2027 02/02/2027 Siget Siget -78
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-139 Reforgo na SE Venancio Aires: Substituicdo do TR3 e TR4 69/13,8 kV - 8 MVA pelo 22 TR, de 25 MVA 24/02/2027 24/02/2027 24/02/2027 Siget Siget 568
Adiantado Reforgo CEMIG-GT T2024-132 Reforgo na SE Itabira 2: Substituigdo do trafo 69-13,8 kV monofasico, por trafo 69-13,8 kV trifasico 06/03/2027 30/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 568
Adiantado Reforgco CEMIG-GT T2024-023 Melhoria na SE TRES MARIAS: Substituicdo do transformador trifasico T14 19/03/2027 11/09/2026 11/09/2026 Siget Siget 0
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2024-022 Melhoria na SE Ouro Preto 2: Substituicdo do Autotransformador T2 500/345-13,8kV — 400MVA 19/03/2027 20/04/2027 20/04/2027 Siget Siget 0
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2024-024 Melhoria na SE EMBORCACAO: Substitui¢do do transformador T8 138-13,8kV-15MVA 19/03/2027 19/08/2027 19/08/2027 Siget Siget 0
Atrasado Reforgco CEMIG-GT T2024-025 Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituigdo do banco de reatores monofasicos S5(RT5) 3x33,33 Mvar 525kV 19/03/2027 19/05/2027 19/05/2027 Siget Siget 0
Atrasado Reforco CEMIG-GT T2024-149 Melhoria na SE Juiz de Fora 1: Substitui¢do do transformador trifésico T2 138/23 kV 33,2 MVA 19/03/2027 17/05/2028 17/05/2028 Siget Siget 0
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2024-181 Reforgo na SE Milton Fornasaro: Instalagdo de 42 banco de TR 345/88kV — 3 x 133,3 MVA e conexdes 20/03/2027 10/03/2029 10/03/2029 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Nordeste T2024-029 Melhoria na SE Sdo Jodo do Piaui: Substituicdo do Banco de Autotransformadores 500/230 kV, 3x100 MVA 21/03/2027 21/03/2027 21/03/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Nordeste T2024-031 Melhoria na SE Campina Grande II: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR3 230/69 kV, 100 MVA 21/03/2027 21/03/2027 21/03/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Nordeste T2024-032 Melhoria na SE Campina Grande II: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR4 230/69 kV, 100 MVA 21/03/2027 21/03/2027 21/03/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA T2023-190 Reforgo na SE Vitdria: Substituigdo do ATR1 345/138 kV por novo banco (3+1)x133,33MVA. 26/03/2027 26/03/2027 26/03/2027 Siget Siget 0
Adiantado Reforco CPFL Transmissdo T2023-084 Reforgo na SE Eldorado do Sul - substituigdo do TF1 e instalagdo do TF2 03/04/2027 23/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 0
Normal Reforco MARUMBI T2023-163 Reforgo na SE Curitiba Leste: Instalagdo do 12 banco de reatores em 525 kV 03/04/2027 03/04/2027 03/04/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco MARUMBI T2023-164 Reforgo na SE Curitiba Leste: Instalacdo da fase reserva para o RB1 525kV 03/04/2027 03/04/2027 03/04/2027 Siget Siget 0
Adiantado Reforgo AXIA T2022-010 Melhoria na C. Paulista - substitui¢do do transformador monofasico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA 05/04/2027 15/12/2026 15/12/2026 Siget Siget 0
Adiantado Reforco AXIA T2022-011 Melhoria na SE C. Paulista - susbtitui¢do do transformador monofasico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA 05/04/2027 14/09/2026 14/09/2026 Siget Siget 0
Adiantado Reforgo AXIA T2022-012 Melhoria na SE C. Paulista - substitui¢cdo do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA 05/04/2027 14/09/2026 14/09/2026 Siget Siget -188
Normal Reforco AXIA T2022-013 Melhoria na SE Campinas - substituigdo do transformador monofésico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA 05/04/2027 05/04/2027 05/04/2027 Siget Siget -189
Adiantado Reforgo AXIA T2024-092 Melhoria na SE RIO VERDE FUR: Substitui¢do de trafo potencia AT76V - AUTOTRAFO RESERVA 08/04/2027 20/03/2027 20/03/2027 Siget Siget 32
Adiantado Reforgco AXIA T2024-093 Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituicdo de trafo potencia AT87V - AUTOTRAFO RESERVA 08/04/2027 07/09/2026 07/09/2026 Siget Siget 153
Adiantado Refor¢o AXIA T2024-100 Melhoria na SE Rio Verde Furnas: Substitui¢do do banco de autotransformadores TR1 230/138 kV 08/04/2027 20/03/2027 20/03/2027 Siget Siget 61

Atrasado Reforco AXIA T2024-097 Melhoria na SE Marimbondo: Substituicdo do transformador reserva TRR1 500/345 kV, 62,33 Mvar 08/04/2027 13/06/2027 13/06/2027 Siget Siget 425
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Reforgco
Reforco
Ampliacdo
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

CEMIG-GT

AXIA Nordeste
LUZIANIA-NIQUELA
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
AXIA Norte

CAIUA-T

ISA ENERGIA BRASIL
AXIA Norte

AXIA Nordeste
COPEL-GT
VINEYARDS

AXIA

AXIA

TESB

CEMIG-GT
CEMIG-GT

TP SUL

TP SUL

CPFL Transmissao
CPFL Transmissdo
CEMIG-GT

AXIA Norte

CPFL Transmissao
AXIA

AXIA

CPFL Transmissdo
CPFL Transmissao
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
CEMIG-GT
NARANDIBA

AXIA Norte

AXIA Nordeste
CALDAS NOVAS
CEMIG-GT
CEMIG-GT
CEMIG-GT

Brasrio

COPEL-GT

AXIA Norte

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Nordeste

AXIA Nordeste

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL

Cddigo_Siget
T2024-079
T2024-082
T2024-083
T2024-086
T2024-090
T2024-091
T2024-101
T2024-102
T2024-183
T2024-192
T2024-208
T2024-138
T2024-139
T2024-141
T2024-143
T2024-157
T2024-216
T2024-140
T2024-151
T2024-191
T2024-214
T2024-217
T2025-020
T2025-021
T2024-189
T2024-220
T2024-219
T2025-033
T2025-034
T2024-209
T2024-212
T2024-182
T2024-155
T2024-213
T2024-081
T2024-078
T2024-120
T2024-121
T2024-136
T2024-137
T2023-121
T2024-229
T2024-228
T2024-230
T2024-231
T2024-174
T2024-221
T2024-222
T2024-200
T2025-008
T2025-006
T2025-001
T2025-002
T2025-004
T2025-005
T2023-065
T2023-066
T2023-067
T2023-068
T2023-069
T2023-070
T2023-072
T2023-073
T2024-242
T2024-243
T2021-122
T2021-126
T2021-128
T2021-129
T2021-130
T2021-152
T2021-153
T2021-154
T2021-155
T2021-156

Empreendimento
Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substitui¢do de reator RT1A FASESA,Be C
Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substitui¢do de trafo potencia TRRGO9V
Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituicdo de reator RT1B FASEA,Be C
Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituicdo de reator RT1C FASE A, Be C
Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituicdo de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASES A, B e C
Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituicdo de trafo potencia AT129V - AUTOTRAFO RESERVA
Melhoria na SE Barro Alto: Substituicdo do banco de transformadores TR1 230/69 kV, 3x16,67 MVA
Melhoria na SE Brasilia Sul: Substituicdo da fase C do autotransformador TR4, 345/138 kV, 50 MVA
Reforgo na SE Conselheiro Lafaiete: Instalagdo de um BC de 32,8 Mvar/138 kv
Reforgo na SE Teixeira de Freitas |I: Instalagdo do 32 AT Monofésico de 230/138 kV - 3 x 33,33 MVA
Reforgo na SE Niquelandia: Instalagdo do 22 Banco de Autotransformadores 230/69 kV — 30 MVA
Reforgo na SE Itapeva: Instalagdo do 12 Banco de Capacitores de 30 Mvar
Reforgo na SE Santo Angelo: Instalacdo de uma fase reserva de 100 MVA no TR5
Reforgo na SE Florida Paulista: Substitui¢do do Transformador de Poténcia TR4
Reforgo na SE Mairipora: Substituicdo do Transformador de Poténcia TR3
Reforgo na SE Vilhena: 3° TF 230/69/13,8 kV
Reforgo na SE CASCAVEL NORTE: Instalagdo do 12 Capacitor de 30 Mvar / 138 kV Arranjo BPT e conexdo
Reforgo na SE Porto Ferreira: Instalagdo do 12 Banco de Capacitores de 50 Mvar / 138 kV
Reforgo na SE Imperatriz: Instalagdo do 42 TR230/69 kV - 100 MVA e conexdes
Reforgo na SE Arapiraca Ill: Instalagdo do 32 Transformador de Poténcia Trifasico de 230/69 kV
Reforgo na SE Realeza Sul: Instalagdo do 12 Capacitor de 30 Mvar / 138 kV Arranjo BPT e conex3o
Reforgo na SE LAJEADO 3: Instalagdo do 32 TF 230/69 kV — 83 MVA (39) e conexdes
Melhoria na SE Ibiuna: revitalizagdo do transformador conversor 57855
Melhoria na SE Ibiuna: revitalizagdo do transformador conversor 7197222
Reforgo na SE Restinga: Instalagdo do 32 TF 230/69 kV — 83 MVA (3¢) e conexoes
Reforgo na SE Juiz de Fora: Instalagdo de 32 TR 138/23kV — 1 x 33,2 MVA 3? e conexoes
Reforgo na SE Itutinga: Substitui¢do do TR2 por 1 trafo trifasico de 300 MVA
Reforgo na SE Marimbondo 2: instalagdo do 32 reator de barra 3 x 45,3 Mvar / 500 kV
Refor¢o na SE Marimbondo 2: instalacdo de fase reserva para o 32 reator de barra monofésico / 500 kV
Reforco na SE Polo Petroquimico: Substituicio do 12 TF 230/69 kV — 50 MVA (3@)
Reforgo na SE Polo Petroquimico: Substituicio do 22 TF 230/69 kV — 50 MVA (3@)
Reforgo na SE Ouro Preto 2: Instalagdo do 32 Transformador de 500/138/13,8 kV
Reforgo na SE Porto Franco: 42 TR 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexdes
Reforgo na SE Taquara: Instalagdo do 32 ATF 230/138 kV — 150 MVA
Melhoria na SE MARIMBONDO 500 kV: Substituigdo de trafo potencia AT0O9 500/345KV FASE A, B e C
Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substitui¢do de trafo potencia ATO1 FASES A e C
Reforgo na SE Santa Maria 1: Substituigdo do transformador 138/69 kV de 42 MVA (TR-1)
Reforgo na SE Santa Maria 1: Instalagdo do 22 Transformador de 138/13,8 kV, 1 x 25 MVA, trifésico
Melhoria na SE Ribeirdo Preto: substituigdo do RTL 1, 440 kV, 3 x 66,67 MVAr
Melhoria na SE Ribeirdo Preto: substituigdo da fase reserva do RTL 1, 440 kV, 66,67 MVAr
Reforgo na SE Jaguara: Substituicdo dos bancos T7 e T8 e reserva 345/138 kV,3x50 cada, por 3x100MVA.
Reforgo na SE BRUMADO |I: Instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3? e conexdes
Reforgo na SE Porto Velho: Instalagdo do 52 TF 230/69 kV — 1 x 150 MVA e Conexoes
Reforgo na SE IBICOARA: Instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3? e conexdes
Reforgo na SE CORUMBA: Instalagdo do 3° TF 345/138 kV, 1 x 75 MVA e conexdes
Reforgo na SE Trés Marias: Substituicdo do ATF12 289/138 kV, 150 MVA, por um Banco ATF 3x100 MVA
Reforgo na SE Sao Gongalo do Para: Instalagdo do novo Banco de Transformadores 12 TF 500/138 kV
Reforgo na SE Sao Gongalo do Para: Fase reserva 200 MVA 500/138 kV
SE 500/345 kV GNA | e Il - transformag&o 500/345 kV
Reforgo SE Realeza: Instalagdo do 32 ATF 230/138 kV — 150 MVA.
Reforgo SE Nova Mutum: Instalagdo do 42 ATF 230/69 kV — 75 MVA.
Reforgo: Recondutoramento LT 230 kVSAPEACU - SANTO ANTONIO DE JESUS C-1.
Reforgo: Recondutoramento LT 230 kVSAPEACU - SANTO ANTONIO DE JESUS C-2.
Reforgo SE Rondonopolis: Instalagdo do 32 ATF 230/138 kV — 150 MVA (5° unidade da subestagdo).
Reforgo SE Sinop: Instalagdo do 42 ATF 230/138 kV — 150 MVA.
Melhoria na SE Rondondpolis: Substituicdo do banco de capacitores 13,8 kV, ntimero 1.
Melhoria na SE Rondondpolis: Substitui¢do do banco de capacitores 13,8 kV, nimero 3.
Melhoria na SE Rondondpolis: Substitui¢cdo do banco de capacitores 13,8 kV, nlimero 2.
Melhoria na SE Vila do Conde: substituigdo banco de autotransformador de forga - VCAT7 02
Melhoria na SE Vila do Conde: substituigdo do banco de autotransformador de poténcia - VCAT7 01
Melhoria na SE Maraba: substitui¢do do reator - MBRE7 04 SUB MARABA somente as Fases A e V.
Melhoria na SE Sdo Luis I: substitui¢do do transformador de forca N2 03 230/69kV DE 100MVA.
Melhoria na SE Sdo Luis II: substituicdo dos autotransformadores de forgca N2 01 500/230kV de 200MVA.
Reforgo: Recondutoramento LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-1 BA.
Reforgo: Recondutoramento LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C2 BA
Melhoria na SE Pirituba - substitui¢do do transformador monofasico TR1, 230/88 kV, 3x50MVA
Melhoria na SE Cabretva - substituigdo do transformador reserva TRR1, 440/230 kV, 1x250 MVA
Melhoria na SE Cabretva - substituigdo do transformador monofésico TR2, 440/230/13,8 kV, 3x250 MVA
Melhoria na SE Embu-Guacgu - substitui¢do do transformador monofdsico TR7, 440/13,8 kV, 3x83,33 MVA
Melhoria na SE Embu-Guacgu - substitui¢do do transformador reserva, 440/13,8 kV, 1x83,33 MVA
Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo do banco capacitores BC21A, 34,5 kV, 8,1 MVAr
Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo do banco capacitores BC21B, 34,5 kV, 8,1 MVAr
Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo do banco capacitores BC22A, 34,5 kV, 8,1 MVAr
Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo do banco capacitores BC22B, 34,5 kV, 8,1 MVAr
Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo do banco capacitores BC23A, 34,5 kV, 8,1 MVAr

Ato legal
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
11/04/2027
11/04/2027
16/04/2027
21/04/2027
21/04/2027
22/04/2027
22/04/2027
23/04/2027
23/04/2027
23/04/2027
23/04/2027
23/04/2027
25/04/2027
25/04/2027
01/05/2027
01/05/2027
22/05/2027
22/05/2027
25/05/2027
28/05/2027
28/05/2027
28/05/2027
28/05/2027
11/06/2027
11/06/2027
11/06/2027
30/06/2027
17/07/2027
20/07/2027
31/07/2027
31/07/2027
31/07/2027
31/07/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
03/08/2027
03/08/2027
12/08/2027
12/08/2027
12/08/2027
12/08/2027
12/08/2027
12/08/2027
12/08/2027
12/08/2027
12/08/2027
12/08/2027

08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
15/12/2026
08/04/2027
07/04/2027
18/05/2028
12/04/2028
30/04/2030
31/12/2029
27/10/2027
20/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
11/04/2027
11/04/2027
16/04/2027
09/06/2027
21/04/2027
20/04/2027
20/04/2027
15/04/2027
15/04/2027
25/08/2027
23/04/2027
23/04/2027
13/06/2027
25/04/2027
01/05/2027
01/05/2027
31/03/2028
22/05/2027
15/12/2026
20/01/2027
28/05/2027
28/05/2027
28/05/2027
13/09/2026
11/06/2027
11/06/2027
01/06/2027
17/07/2027
20/07/2027
31/07/2027
31/07/2027
31/07/2027
31/07/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
03/08/2027
03/08/2027
16/09/2026
21/06/2028
21/06/2028
26/06/2029
26/06/2029
30/12/2028
30/12/2028
30/12/2028
30/12/2028
30/12/2028

Data Homologagao
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
08/04/2027
15/12/2026
08/04/2027
07/04/2027
18/05/2028
12/04/2028
30/04/2030
31/12/2029
27/10/2027
20/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
09/04/2027
11/04/2027
11/04/2027
16/04/2027
09/06/2027
21/04/2027
20/04/2027
20/04/2027
15/04/2027
15/04/2027
25/08/2027
23/04/2027
23/04/2027
13/06/2027
25/04/2027
01/05/2027
01/05/2027
31/03/2028
22/05/2027
15/12/2026
20/01/2027
28/05/2027
28/05/2027
28/05/2027
13/09/2026
11/06/2027
11/06/2027
01/06/2027
17/07/2027
20/07/2027
31/07/2027
31/07/2027
31/07/2027
31/07/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
02/08/2027
03/08/2027
03/08/2027
16/09/2026
21/06/2028
21/06/2028
26/06/2029
26/06/2029
30/12/2028
30/12/2028
30/12/2028
30/12/2028
30/12/2028
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Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
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Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
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Siget
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Siget
Siget
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Siget
Siget
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Siget
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Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget

Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
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Siget
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Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
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Siget
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Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
Siget
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Transmissora

Conclusdo informada

Colunal

Atraso em dias

Status do cronograma
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Normal
Adiantado
Adiantado
Atrasado
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Normal
Adiantado
Adiantado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Adiantado
Normal
Normal
Normal
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Adiantado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Atrasado
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Tipo do empreend.
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Ampliacdo
Ampliagdo
Ampliagdo
Ampliagdo
Ampliagdo
Ampliagdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Ampliacdo
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforco

Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgo
Reforgo
Reforgo
Reforgo

Reforgo
Reforgco
Reforgo
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgco
Reforco
Reforgo

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

ITE

AXIA

ISA ENERGIA BRASIL
AXIA

AXIA

AXIA

AXIA Sul

AXIA Sul

AXIA Sul

AXIA Sul

CPFL Transmissdo
CPFL Transmissao
CPFL Transmissdo
SPTE

SPTE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

VERDE

EAM II

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA Norte

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
AXIA

VERDE

VERDE

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
AXIA

AXIA

AXIA

AXIA

AXIA Norte

AXIA Norte

AXIA

ARGO VIII

AXIA

ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
ISA ENERGIA BRASIL
AXIA

ETVG

AXIA Nordeste
COPEL-GT

AXIA Norte

ISA ENERGIA BRASIL
COPEL-GT

AXIA Nordeste
CAIUA-T

AXIA Norte

Cddigo_Siget
T2021-157
T2021-158
T2021-159
T2021-160
T2024-122
T2024-123
T2024-133
T2024-134
T2024-135
T2025-009
T2024-226
T2025-017
T2024-225
T2024-227
T2022-103
T2024-012
T2024-013
T2024-014
T2024-015
T2024-019
T2024-020
T2024-021
T2024-110
T2024-118
T2022-120-A1
T2022-120-A2
T2022-120-A3
T2022-120-A4
T2022-120-A5
T2022-120-A6
T2022-120-B
T2022-120-C
T2022-120-D
T2022-131
T2024-152
T2024-153
T2024-215
T2024-144
T2024-145
T2024-210
T2024-211
T2024-190
T2024-179
T2024-180
T2024-038
T2024-039
T2024-040
T2024-041
T2024-042
T2024-043
T2024-044
T2025-022
T2025-018
T2025-019
T2025-023
T2023-153
T2023-154
T2025-045
T2025-049
T2021-075
T2025-030
T2025-031
T2025-038
T2025-044
T2025-032
T2025-035
T2025-036
T2025-040
T2025-042
T2025-043
T2025-046
T2025-047
T2025-048
T2025-050

Empreendimento
Melhoria na SE Bandeirantes - substituigdo do banco capacitores BC23B, 34,5 kV, 8,1 MVAr
Melhoria na SE Bandeirantes - substituicdo do banco capacitores BC2A, 88 kV, 28,8 MVAr
Melhoria na SE Bandeirantes - substituicdo do banco capacitores BC2B, 88 kV, 28,8 MVAr
Melhoria na SE Bandeirantes - substituicdo do banco capacitores BC1, 88 kV, 63 MVAr
Reforgo na SE Campinas: Substituicdo do banco de autotransformadores TR1, de 345/138 kV
Reforgo na SE Campinas: Substituicdo do autotransformador reserva 345/138 kV, de 50MVA para 100 MVA
Reforgo na SE Campinas: Substituicdo do banco de autotransformadores TR2, de 345/138 kV
Reforgo na SE Campinas: Substituicdo do banco de autotransformadores TR3, de 345/138 kV
Reforgo na SE Campinas: Substituicdo do banco de autotransformadores TR4, de 345/138 kV
Reforgo SE Cuiaba: Instalagdo do 22 ATF 500/230 kV — 3x250 MVA.
Reforgo na SE S3o José: Substituicdo do TR12 pelo ATF 500/138kV, 3 x 300 MVA
Recapacitagdo da LT 138 kV EUCLIDES DA CUNHA - MOCOCA (SP)
Reforgo na SE S3o José: Substituicdo do TR11 pelo ATF 500/138kV, 3 x 300 MVA
Reforgo na SE S&o José: Substituicdo da Fase Reserva para o TR11 e TR12 - ATF 500/138kV, 1 x 300 MVA
Melhoria na SE C. Paulista-Substituigdo de reator monofdsico reserva RTR2.
Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituicdo de Banco de Capacitores BC1, 13,8 kV, 3,6 Mvar
Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituicdo de Banco de Capacitores BC2, 13,8 kV, 3,6 Mvar
Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituicdo de Banco de Capacitores BC3, 13,8 kV, 3,6 Mvar
Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituicdo de Banco de Capacitores BC4, 13,8 kV, 3,6 Mvar
Melhoria na SANTA ROSA 1: Substituicdo do Transformador 69/23 kV 25 MVA SANTA ROSA 1 TR2 RS
Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituigdo do Transformador 230/69 kV 83 MVA SANTA ROSA 1 TR5 RS
Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituigdo do banco de capacitores 23 kV 3,6 Mvar SANTA ROSA 1 BC1 RS
Reforgo na SE Pirapora 2: Instalagdo do 12 Banco de Reatores de Barra 3x50 Mvar
Reforgo na SE Pirapora 2: Instalagdo da fase reserva do 12 Banco de Reatores de Barra 50 Mvar
LT 500 kV Buritizeiro 3 - S.Gotardo 2
Trechos de LT 345 kV entre a SE Buritizeiro 3 e a LT 345 kV Pirapora 2 - Varzea de Palma C1
LT 500 Kv Buritizeiro 3 - S.G.do Para
SE Buritizeiro 3 500kV
LTs 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3
Trechos de LT 345 kV entre a SE Buritizeiro 3 e a LT 345 kV Pirapora 2 - Trés Marias C1
Seccionamento da LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1 na SE Sdo Gongalo do Para
LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 (novo patio 500 kV)
Seccionamento da LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1 C1 na SE Santos Dumont 2
LT 230 kV Manaus - Maua 3 - C1
Reforgo na SE Ji-Parana: Substituigdo do TR1 230/69 kV de 60 MVA por 100 MVA
Reforgo na SE Ji-Parana: Instalacdo do 32 TF 230/138/13,8 kV
Reforgo na SE Ji-Parana: Substituigdo do TR2 230/69 kV de 60 MVA por 100 MVA
Reforgo na SE Cerquilho: Substituigdo do TR1
Reforgo na SE Itararé II: Substituicdo do Transformador de Poténcia TR5
Reforgo na SE Cerquilho: Substituigdo do TR2
Reforgo na SE Itararé II: Substituicdo do Transformador de Poténcia TR6
Melhoria na SE Ivaipora: Substituicdo de trafo potencia TRRGO1
Reforgo na SE Santos Dumont 2: 1° Banco reatores de barra 3x33,3 MVAR/500kV e conexdo
Reforgo na SE Santos Dumont 2: fase reserva para o 1° Banco reatores de barra 33,3 MVAR/500kV
Melhoria na SE Peruibe: Substituigdo do banco de capacitores BC1 138 kV, 14,3 Mvar
Melhoria na SE Peruibe: Substituigdo do banco de capacitores BC2 138 kV, 14,3 Mvar
Melhoria na SE Peruibe: Substituigdo do banco de capacitores BC3 138 kV, 14,3 Mvar
Melhoria na SE Norte: Substituicdo do Banco de Capacitor BC2A 88 kV, 28,8 Mvar
Melhoria na SE Norte: Substituicdo do Banco de Capacitor BC2B 88 kV, 28,8 Mvar
Melhoria na SE Nordeste: Substituicdo do Banco de Capacitor BC3A, 88 kV, 28,8 Mvar
Melhoria na SE Nordeste: Substituicdo do Banco de Capacitor BC3B, 88 kV, 28,8 Mvar
Melhoria na SE Ibiuna: revitalizagdo do transformador conversor 7476860
Melhoria na SE Foz do Iguagu: revitalizagdo do transformador conversor 57844
Melhoria na SE Foz do Iguagu: revitalizagdo do transformador conversor 7197219
Melhoria na SE Ibiuna: revitalizagdo do transformador conversor 7197223
SE P. Dutra- Substituicdo do BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr.
SE Imperatriz- Substituicdo BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr.
Reforgo na SE Jacarepagua: Instalagdo do 19 reator de barra trifasico - 30 Mvar/138 kv
Reforgo na SE Milagres II: instalagdo da fase reserva para o reator de linha fixo 500 kV, 51,66 Mvar
SE Pogos de Caldas - Instalagdo do novo transformador 500/345 kV em paralelo com o ATR51
Reforgo na SE Bom Jardim: instalagdo do 42 TR 440/88 kV - 3x100 MVA
Reforgo na SE Bom Jardim: instalagdo do 22 TR 440/138 kV, 3x100 MVA
Reforgo na SE Cabretva: Substituicdo do transformador 138/13,8 kV TR-5 (12,5 MVA) para 33,3 MVA
Reforco na SE Agua Vermelha: Instalacdo do 22 transformador 138/13,8 KV de 12,50 MVA
Reforgo na SE Pogos de Caldas: Instalagdo do 2° ATF 500/345 kV, 3 x 200 MVA
Reforgo na SE Varzea Grande 2: instalagdo do 32 transformador 230/138 kV - 3x50 MVA
Reforgo na SE 230/69 kV Mirueira: Substituigdo do transformador 04TR3 (100 MVA)
Reforgo na SE Guaira: Substituicdo do ATF 230/138 kV (ATF-B) de 150MVA por 1 x 225MVA
Reforgo na SE Sorriso: instalagdo do 5° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA
Reforgo na SE Mogi Guacu I: Instalagdo do 32 transformador 138/13,8 KV de 33,3 MVA
Reforgo na SE D.1.S.J dos Pinhais: 12 Capacitor em Derivagdo 69 kV, 1 x 15 MVar
Reforgo na SE Mirueira Il: Instalagdo do 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA
Reforgo na SE Cascavel Norte: Instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA
Reforgo na SE Lucas do Rio Verde: instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 3 x 25 MVA
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Status do cronograma Tipo do empreend. Transmissora Cddigo_Siget Empreendimento Ato legal Conclusdo informada Data Homologagao Colunal Atraso em dias

Adiantado Reforco AXIA Norte T2024-154 Reforgo na SE Nobres: Instalagdo do 32 TF 230/138/13,8 kV 23/10/2027 23/04/2027 23/04/2027 Siget Siget -183
Adiantado Refor¢o AXIA Norte T2024-127 Reforgo na SE Rondondpolis: substitui¢do do transformador RPAT6-02 230/138/13,8 kV 28/10/2027 28/11/2026 28/11/2026 Siget Siget 0
Adiantado Reforgco EATE T2024-160 Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituigdo do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 435 Mvar. 01/11/2027 15/12/2026 15/12/2026 Siget Siget 0
Adiantado Reforgo EATE T2024-161 Melhoria na SE Maraba: Substituicdo do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 279 Mvar. 01/11/2027 10/08/2026 17/09/2026 Siget Siget 0
Normal Reforco CEMIG-GT T2024-026 Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituigdo do banco de reatores monofasicos S6 (RT6) 3x33,33 Mvar 525kV 19/11/2027 19/11/2027 19/11/2027 Siget Siget -172
Normal Reforco AXIA T2025-099 Reforgo na SE Pogos de Caldas: instalar o 1° Reator de Barra 345 kV, 3 x 50 Mvar 04/12/2027 04/12/2027 04/12/2027 Siget Siget -141
Normal Reforco AXIA T2025-101 Reforgo na SE Pocos de Caldas - Instalagao 1° Reator de Barra 345 kV, (1R) x 50 Mvar 04/12/2027 04/12/2027 04/12/2027 Siget Siget -183
Adiantado Reforgo CEMIG-GT T2024-175 Reforgo na SE Trés Marias: Substitui¢do do ATF13 289/138 kV, 150 MVA, por um Banco ATF 3x100 MVA 11/12/2027 11/10/2027 11/10/2027 Siget Siget -183
Adiantado Reforco CEMIG-GT T2024-176 Reforgo na SE Trés Marias: Substituicdo do Transformador Reserva 289/138 kV, por uma fase de 100 MVA 11/12/2027 14/09/2026 14/09/2026 Siget Siget 43
Adiantado Refor¢o CEMIG-GT T2024-223 Reforgo na SE Sao Gongalo do Para: Substitui¢cdo do 2° TF 500/138 kV, 3 x 200 MVA 11/12/2027 11/06/2027 11/06/2027 Siget Siget 860
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2024-232 Reforgo na SE ANHANGUERA: Instalagdo do 1° Transformador Defasador, 230/230 kV 500 MVA e CT 24/12/2027 30/08/2028 30/08/2028 Siget Siget 248
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2024-239 Reforgo na SE Anhanguera: Transformador Defasador Reserva Trifasico, 230/230 kV +- 30° 24/12/2027 30/10/2029 30/10/2029 Siget Siget 89
Normal Reforco COPEL-GT T2025-003 Reforgo SE Bateias: Instalagdo do 32 ATF 230/138 kV — 150 MVA 31/01/2028 31/01/2028 31/01/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2024-007 SE CAMPO BOM: Substituicdo do TR3 e obras associadas 10/02/2028 10/02/2028 10/02/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2024-241 SE SCHARLAU: Substituicdo do TR10 e obras associadas 10/02/2028 10/02/2028 10/02/2028 Siget Siget 0
Atrasado Reforgco MANTIQUEIRA T2026-017 Reforgo na SE Presidente Juscelino: Instalagdo do 32 RTB monofasico, 3F x 50 Mvar, 500 kV 13/02/2028 13/08/2028 13/08/2028 Siget Siget 0
Atrasado Reforgco MANTIQUEIRA T2026-018 Reforgo na SE Presidente Juscelino: Instalagdo do 32 RTB monofasico, (1R) x 50 Mvar, 500 kV 13/02/2028 13/08/2028 13/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2023-078 Reforgo na SE Canoas 1: substituicdo do TR1 e TR2, 230/23 kV, de 50 MVA por 75 MVA 06/03/2028 06/03/2028 06/03/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Nordeste T2025-059 Recondutoramento da LT 230 kV Recife Il - Mirueira (04C4) 08/03/2028 08/03/2028 08/03/2028 Siget Siget 0
Adiantado Refor¢o AXIA Norte T2025-007 Reforgo SE Nova Mutum: Substituicdo TF1 230/69 kV. 20/03/2028 20/07/2027 20/07/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Norte T2024-069 Melhoria na SE Rondonépolis: Substituicdo do Reator de Linha RT1 230 kV, 30Mvar 21/03/2028 21/03/2028 21/03/2028 Siget Siget 0
Adiantado Ampliacdo TANGARA TRANSMISSORA  T2023-126-A LT 230 kV Agailandia - Dom Eliseu Il, CD; SE 230/69 kV Dom Eliseu Il e SE 500/230/69 kV Agailandia 30/03/2028 30/08/2026 17/09/2026 RAD Siget 0
Normal Ampliagdo Centroeste T2023-124 LT 230kV Governador Valadares 6 - Verona, CS, C1 30/03/2028 30/03/2028 30/03/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Nordeste T2025-060 Reforgo na SE Teresina: Substituicdo do TR3 (100 MVA) por uma unidade trifasica (200 MVA) 03/04/2028 03/04/2028 03/04/2028 Siget Siget -183
Normal Reforco AXIA Nordeste T2025-061 Reforgo na SE Teresina: Substituicdo do TR5 (100 MVA) por uma unidade trifasica (200 MVA) 03/04/2028 03/04/2028 03/04/2028 Siget Siget -334
Adiantado EDP GOIAS T2026-166 Melhoria na SE PALMEIRAS: Substituicdo do transformador trifasico TR 2 - 230/69kV (50MVA) 07/04/2028 30/11/2027 30/11/2027 Siget Siget -489
Normal AXIA T2024-187 Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituicdo de reator RESERVA 1 - RTIATP1/2/3 08/04/2028 08/04/2028 08/04/2028 Siget Siget -489
Normal Reforco AXIA T2024-075 Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do de banco de capacitor BCO3 08/04/2028 08/04/2028 08/04/2028 Siget Siget -448
Normal Reforco AXIA T2024-080 Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituicdo do banco de capacitor BCO7 345 kV 08/04/2028 08/04/2028 08/04/2028 Siget Siget -321
Normal Reforco AXIA T2024-085 Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do de reator RTIATP2 FASESB e C 08/04/2028 08/04/2028 08/04/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA T2024-088 Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do de reator RTO1 FASES A, Be C 08/04/2028 08/04/2028 08/04/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA T2024-089 Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do de reator RT02 FASEA,B e C 08/04/2028 08/04/2028 08/04/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA T2024-095 Melhoria na SE Itabera: Substituicdo do banco de reatores de linha RIV1 765 kV, 3x109,67 Mvar 08/04/2028 08/04/2028 08/04/2028 Siget Siget -61
Normal Reforco AXIA Nordeste T2025-037 Reforgo na SE 230/69 kV Mirueira: Substituigdo do transformador 04TR4 (100 MVA) 22/04/2028 22/04/2028 22/04/2028 Siget Siget -453
Normal Reforco AXIA T2024-087 Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do de trafo potencia TRRG 03 - FASESA, B e C 25/04/2028 25/04/2028 25/04/2028 Siget Siget -183
Normal Reforco AXIA T2024-098 Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituicdo do banco de autotransformadores TR3 750/500 kV, 3x550 MVA 25/04/2028 25/04/2028 25/04/2028 Siget Siget 250
Adiantado Reforco ENTE T2024-162 Melhoria na SE Acailandia: Substituicdo do Banco de Capacitores Série BC4 500 kV, 315 Mvar. 01/05/2028 31/01/2027 31/01/2027 Siget Siget 676
Adiantado Reforgo ENTE T2024-163 Melhoria na SE Maraba: Substituicdo do Banco de Capacitores Série BC4 500 kV, 279 Mvar. 01/05/2028 31/01/2027 31/01/2027 Siget Siget -508
Normal Reforco COPEL-GT T2025-057 SE MARINGA 230/138 kV: instalacdo do 42 ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA trifésico 06/05/2028 06/05/2028 06/05/2028 Siget Siget 0
Normal Reforgco COPEL-GT T2025-058 SE Sarandi 230/138 kV: Instalagdo do 42 ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA trifasico 06/05/2028 06/05/2028 06/05/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco ITATIM T2025-089 Reforgo na SE Chapadio - Instalar o 3° Autotransformador 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3? 24/05/2028 24/05/2028 24/05/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco ONTE T2025-087 Reforgo na SE Onga Puma - Instalar o 12 Capacitor em Derivagdo 230 kV, 1 x 50 MVar 3F 25/05/2028 25/05/2028 25/05/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Norte T2025-091 Reforgo na SE Boa Vista: Substituigdo do BVTF602 pelo 3° TF 230/69/13,8 kV, 1 x 150 MVA 25/05/2028 25/05/2028 26/05/2028 RAD Siget 182
Normal Reforco AXIA Norte T2025-088 Reforgo na SE Tucurui: Instalagdo do 3° ATF 230/138/13,8 kV, 1 x 100 MVA 26/05/2028 26/05/2028 26/05/2028 Siget Siget 182
Normal Reforco AXIA Norte T2025-092 Reforgo na SE Boa Vista: Instalagdo do 4° TF 230/69/13,8 kV, 1 x 150 MVA 26/05/2028 26/05/2028 26/05/2028 RAD Siget 0
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2024-234 Reforgo na SE CAPAO BONITO: Substituicdo do 12 TF 230/138 kV por 150 MVA. 06/06/2028 07/10/2030 07/10/2030 Siget Siget 0
Adiantado Reforco CEMIG-GT T2024-112 Reforgo na SE Trés Marias: Substituicdo do banco de autotransformadores ATF10 345/289kV 3x150MVA 11/06/2028 09/12/2027 09/12/2027 Siget Siget -244
Adiantado Refor¢o CEMIG-GT T2024-113 Reforgo na SE Trés Marias: Substituicdo do Autotransformador Reserva TRR1 345/289 kV, 150 MVA 11/06/2028 09/12/2027 09/12/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Norte T2025-090 Reforgo na SE Presidente Dutra: Instalagdo do 2° ATF 500/230/13,8 kV, 3 x 150 MVA 12/06/2028 12/06/2028 12/06/2028 Siget Siget -578
Normal Reforco AXIA Norte T2025-093 Reforgo na SE Coletora Porto Velho: Substitui¢do do TF-13 pelo 12 ATF 500/230/13,8 kV (3 x 200 MVA) 12/06/2028 12/06/2028 12/06/2028 Siget Siget -613
Normal Reforco AXIA Norte T2025-094 Reforgo na SE Coletora Porto Velho: Fase Reserva do 12 ATF 500/230/13,8 kV (1 x 200 MVA) 12/06/2028 12/06/2028 12/06/2028 Siget Siget -577
Adiantado Reforgo CEMIG-GT T2026-176 Reforgo na SE Barreiro: Substitui¢do do reator S2 (20 Mvar), por novo reator 13,8 kV, 30 Mvar. 17/06/2028 12/06/2028 12/06/2028 Siget Siget -577
Normal Ampliagdo JURUA T2025-011 SE 440/138 kV Estancia e seccionamento da LT 440 kV Bauru - Salto, C1 20/06/2028 20/06/2028 20/06/2028 Siget Siget 0
Adiantado Reforgo AXIA Norte T2025-041 Reforgo na SE Sorriso: Substituigdo do TF 230/69 kV, T-01, 1 x 30 MVA por uma 1 x 100 MVA 22/06/2028 22/10/2027 22/10/2027 Siget Siget 0
Normal Reforco COPEL-GT T2025-105 Reforgo na SE Pilarzinho: Substituicdo do TF-A (150 MVA) pelo 12 TR 230/69 kV (1 x 225 MVA) 29/06/2028 29/06/2028 29/06/2028 Siget Siget 0
Adiantado Ampliacdo CT1 T2024-202-B SE 230/138 kV GV Brasil 30/06/2028 30/01/2028 30/01/2028 Siget Siget -129
Adiantado Ampliacdo Anastécio T2024-203-A LT 230 kV Inocéncia - Ilha Solteira 2, C4 30/06/2028 30/11/2026 30/11/2026 Siget Siget 0
Adiantado Ampliacdo Anastécio T2024-203-B SE 230/138 kV Anastécio - novo patio 138 kV e substituigdo do TF1 e TF2 230/138 kV 30/06/2028 04/12/2026 04/12/2026 Siget Siget 0
Adiantado Reforco ARGO VII T2026-003 Reforgo na SE Gilbués IlI: Instalagdo de 1 Fase reserva 1 x6 6,6 MVAr p/ o banco de reatores GDRE7-09 15/07/2028 15/01/2028 15/01/2028 Siget Siget 0
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2026-196 Reforgo na SE S.J.B.Vista Il: Instalagdo de 6 SSSC na EL da LT 138 kV S.J.B.Vista Il/Pogos Caldas C1 16/07/2028 16/06/2030 16/06/2030 Siget Siget 0
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-197 Reforgo na SE S.J.B.Vista Il: Instalagdo de 6 SSSC na EL da LT 138 kV S.J.B.Vista Il/Pogos Caldas C2 16/07/2028 16/06/2030 16/06/2030 Siget Siget 0
Adiantado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2025-039 Reforgo na SE Cabretva: Substituicdo do transformador 138/13,8 kV TR-6 (18,75 MVA) para 33,3 MVA 22/07/2028 19/01/2028 19/01/2028 Siget Siget 0
Atrasado Reforco IEJAPI T2026-002 Reforgo na SE SALTO: Instalagdo do 3° TF 440/88 kV, 3 x 133,33 MVA 1F, e conexdes 29/07/2028 23/12/2029 23/12/2029 Siget Siget 0
Atrasado Reforco IVAI T2026-005 Reforgo na SE Sarandi: Instalagdo do 3° ATF 525/230 kV (3 x 224 MVA) 30/07/2028 23/12/2028 23/12/2028 Siget Siget 0
Adiantado Reforco EDP GOIAS T2026-020 Reforgo na SE Goidnia Leste: Substitui¢cdo do TR-C (50 MVA) por TR trifasico 230/13,8 kV 1x75 MVA 04/08/2028 30/07/2028 30/07/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-021 Reforgo na SE Ilha Solteira 1: Substitui¢do do TR-1 por unidade trifasica 138/13,8 kV (1 x 33,3 MVA) 04/08/2028 04/08/2028 04/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-023 Reforgo na SE Mococa: Substituigdo do TR-2 por unidade trifasica 138/11,5 kV (1 x 33,3 MVA) 04/08/2028 04/08/2028 04/08/2028 Siget Siget -456
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-024 Reforgo na SE Nova Avanhandava: Substituigdo do TR-4 por unidade trifsica 138/13,8 kV (1 x 20 MVA) 04/08/2028 04/08/2028 04/08/2028 Siget Siget -456
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-025 Reforgo na SE Porto Primavera: Substituicdo do TR-3 por unidade trifasica 34,5/13,8 kV (1 x 20 MVA) 04/08/2028 04/08/2028 04/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-027 Reforgo na SE Ubarana: Instalagdo do 3° TR 138/69 kV — 1 x 30 MVA 04/08/2028 04/08/2028 04/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-028 Reforgo na SE Jaguaritina: Substitui¢do do TR-1 por unidade trifasica 138/11,5 kV (1 x 33,33 MVA) 04/08/2028 04/08/2028 04/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-029 Reforgo na SE Jaguaridna: Instalagdo do 2° TR 138/11,5 kV — 1 x 33,33 MVA 04/08/2028 04/08/2028 04/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Sul T2026-042 Reforgo na SE Pinhalzinho 2: Instalagdo do 4° ATF 230/138-13,8 kV, 1 x 150 MVA 3F, e conexdes 04/08/2028 04/08/2028 04/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Sul T2026-043 Reforgo na SE Joinville: Substituicdo do TF 2 138/69 kV, 1 x 66 MVA 3F 04/08/2028 04/08/2028 04/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Norte T2026-044 Reforgo na SE Porto Franco: Substituigdo do TR 230/69 kV (PFTF601), de 33 MVA 3F, por 100 MVA 3F 06/08/2028 06/08/2028 06/08/2028 Siget Siget 0
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Normal Reforco CPFL Transmissdo T2024-115 SE CAMPO BOM: Substituicdo do TR6 e obras associadas 10/08/2028 10/08/2028 10/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2024-240 SE SCHARLAU: Substituicdo do TR5 e obras associadas 10/08/2028 10/08/2028 10/08/2028 Siget Siget -185
Normal Reforco AXIA Nordeste T2026-033 Reforgo na SE Irecé: Substituicdo do 04T4 (55 MVA) por unidade trifsica 230/138 kV (1 x 100 MVA) 11/08/2028 11/08/2028 11/08/2028 Siget Siget -185
Normal Reforco AXIA Nordeste T2026-036 Reforgo na SE Picos: Substitui¢do do 04T2 (39 MVA) por unidade trifasica 239/69/13,8 kV (100 MVA) 11/08/2028 11/08/2028 11/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Nordeste T2026-037 Reforgo na SE Mussuré II: Substituicdo do 04T1 (100 MVA) por unidade trifasica 230/69 kV (150 MVA) 11/08/2028 11/08/2028 11/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Nordeste T2026-039 Reforgo na SE Mirueira: Instalagdo do 3° TR 230/69 kV (1 x 200 MVA) 11/08/2028 11/08/2028 11/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco AXIA Nordeste T2026-041 Reforgo na SE Maceid Il: Instalagdo do 32 TR 230/69 kV (1 x 200 MVA) 11/08/2028 11/08/2028 11/08/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco MANTIQUEIRA T2026-016 Reforgo na SE Jodo Monlevade 4: Instalagdo do 22 TR 230/69 kV, 3 x 25 MVA (1F), e conexdes 13/08/2028 13/08/2028 13/08/2028 Siget Siget -244
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2024-235 Reforgo na SE CAPAO BONITO: Substitui¢do do 22 TF 230/138 kV por 150 MVA 06/09/2028 07/10/2030 07/10/2030 Siget Siget 0
Adiantado Reforco RIO FORMOSO T2026-004 Reforco na SE Rio das Eguas: Instalagdo do 3° ATF 500/230/13,8 kV (3 x 100 MVA) 20/09/2028 31/08/2028 31/08/2028 Siget Siget -738
Adiantado Reforgo AXIA Norte T2024-070 Melhoria na SE Imperatriz: Substituicdo do Transformador Trifasico TF4, 230/69/13,8 kV, 100 MVA 21/09/2028 21/03/2028 21/03/2028 Siget Siget -152
Normal Reforco AXIA Norte T2024-071 Melhoria na SE Sdo Luis I: Substituigdo do Transformador Trifasico TF4, 230/69 kV, 100 MVA 21/09/2028 21/09/2028 21/09/2028 Siget Siget -608
Normal Reforgo AXIA Norte T2024-072 Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituigdo do Banco de Reatores RT3, 525 kV, 150 Mvar 21/09/2028 21/09/2028 21/09/2028 Siget Siget -639
Normal Reforco AXIA Norte T2024-073 Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituicdo do Banco de Reatores RT2, 525 kV, 150 Mvar 21/09/2028 21/09/2028 21/09/2028 Siget Siget -1
Normal Reforgco AXIA Norte T2024-074 Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituigdo do Reator Reserva RTR1, 525 kV, 50 Mvar 21/09/2028 21/09/2028 21/09/2028 Siget Siget -185
Normal Reforco AXIA Norte T2026-045 Reforgo na SE SINOP: Substituigdo do TF 230/138 kV (T-01), 100 MVA 3F, por 150 MVA 3F, e conexdes 26/09/2028 26/09/2028 26/09/2028 Siget Siget 512
Adiantado Ampliacdo BURITI T2023-176 LT 500 kV Buritizeiro 3 - Sdo Gongalo do Pard C2 30/09/2028 03/01/2027 08/07/2027 Monitoramento Siget 146
Adiantado Ampliacdo JANAPU T2023-182 LT 500 kV Janauba 6 - Presidente Juscelino 30/09/2028 30/12/2026 30/03/2027 Monitoramento Siget -158
N3o Informada Reforco MEZ T2026-102 Reforgo na SE Piraja: Instalagdo do 3° TF 230/69 kV - 1 x 180 MVA 07/10/2028 07/10/2028 Siget Siget 0
Normal AXIA T2025-024 Melhoria na SE Ibiuna: revitalizagdo do transformador conversor 7197226 11/10/2028 11/10/2028 11/10/2028 Siget Siget 0
Normal AXIA T2025-025 Melhoria na SE Ibiuna: revitalizagdo do transformador conversor 58778 11/10/2028 11/10/2028 11/10/2028 Siget Siget 0
Adiantado Reforco AXIA Sul T2026-030 Reforgo na SE Biguagu: Substituicdo do 12 ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3F 29/10/2028 21/09/2028 21/09/2028 Siget Siget 0
Normal AXIA T2025-068 Melhoria na SE ITUTINGA: Substituicdo do Reator Reserva RT8V1 31/10/2028 31/10/2028 31/10/2028 Siget Siget 0
Normal AXIA T2025-069 Melhoria na SE POCOS DE CALDAS: Substituicdo do reator da LT Pogos de Caldas — Itajuba 04/11/2028 04/11/2028 04/11/2028 Siget Siget 0
Normal AXIA T2025-070 Melhoria na SE POCOS DE CALDAS: Substituicdo do reator reserva da LT Pogos de Caldas — Itajubd 04/11/2028 04/11/2028 04/11/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco COPEL-GT T2026-169 Reforgo na SE Pilarzinho: Substituigdo 2° Capacitor em Derivagdo 69 kV, de 15 Mvar para 30 Mvar 3? 04/11/2028 04/11/2028 04/11/2028 Siget Siget 0
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2024-236 Reforgo na SE CAPAO BONITO: Substitui¢do do 32 TF 230/138 kV por 150 MVA 06/11/2028 07/10/2030 07/10/2030 Siget Siget 0
Normal AXIA Nordeste T2025-081 Melhoria na SE Camagari II: Substituicdo do Transformador TR7 (04T7) 230/13,8 kV, 100 MVA (Fase B) 27/11/2028 27/11/2028 27/11/2028 Siget Siget 0
Normal AXIA Nordeste T2026-012 Melhoria na SE Camacari II: Substituicdo do Transformador TR7 230/13,8 kV, 100 MVA (Fases A e C) 27/11/2028 27/11/2028 27/11/2028 Siget Siget 0
Normal AXIA T2025-064 Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituicdo de REATOR DE LINHA - RTIMBD2 02/12/2028 02/12/2028 02/12/2028 Siget Siget 0
Normal AXIA T2025-065 Melhoria na SE SERRA DA MESA Substituicdo do reator RTSMSB1 500kV - 3x24,5 MVAr 02/12/2028 02/12/2028 02/12/2028 Siget Siget 0
Normal AXIA Norte T2025-072 Melhoria na SE IMPERATRIZ - SUBSTITUICAO DO AUTOTRANSFORMADOR 1ZAT7-01 02/12/2028 02/12/2028 02/12/2028 Siget Siget 0
Normal AXIA Norte T2025-079 Melhoria na SE S&o Luis Il - SUBSTITUICAO DO TRANSFORMADOR LDAT7-02 02/12/2028 02/12/2028 02/12/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco CEMIG-GT T2024-224 Reforgo na SE Sao Gongalo do Pard: Instalagdo do 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 11/12/2028 11/12/2028 11/12/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco SPT/SAO PEDRO T2026-056 Reforgo na SE Rio Grande II: Instalagdo do 42 AT 230/138 kV, 3 x 33 MVA, e conexdes. 11/12/2028 11/12/2028 11/12/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco VALE DO ITAJAI T2026-057 Reforgo na SE Itajai 2: Instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3F, e conexdes 11/12/2028 11/12/2028 11/12/2028 Siget Siget 0
Normal Reforgco RIO FORMOSO T2026-006 Reforgo na SE Rio Formoso II: Instalagdo do 3° ATF 230/138 kV (1 x 200 MVA) 15/12/2028 15/12/2028 15/12/2028 Siget Siget 0
Adiantado Reforgco CEMIG-GT T2026-175 Reforgo na SE Barreiro: Substituicdo do reator S1 (20 Mvar), por novo reator 13,8 kV, 30 Mvar. 17/12/2028 12/12/2028 12/12/2028 Siget Siget 0
Adiantado Reforgo CEMIG-GT T2026-177 Reforgo na SE Neves: Substituigdo do TR-6 (25MVA), por nova unidade trifasica 138-13,8 kV, 40 MVA. 17/12/2028 12/12/2028 12/12/2028 Siget Siget -20
Adiantado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2026-178 Reforgo na SE Santa Cabega: Substitui¢do do TR2 (3x20 MVA) por um novo banco 230/88 kV (3x33,33 MVA) 17/12/2028 15/12/2028 15/12/2028 Siget Siget -184
Adiantado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2026-181 Reforgo na SE Santa Cabega: Substitui¢do da fase reserva 230/88 kV (20 MVA) por unidade de 33,33 MVA 17/12/2028 15/12/2028 15/12/2028 Siget Siget 0
Adiantado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-182 Reforgo na SE Chavantes: Substituicdo do TR5 (40/40 MVA) por unidade trifasica 230/88 kV (80/96 MVA) 17/12/2028 15/12/2028 15/12/2028 Siget Siget 0
Adiantado Refor¢o ISA ENERGIA BRASIL T2026-185 Reforgo na SE Assis: Substituigdo do TR3 (75/90 MVA) por unidade trifésica 230/88 kV (150/180 MVA) 17/12/2028 15/12/2028 15/12/2028 Siget Siget 0
Adiantado Reforgco EDP GOIAS T2026-188 Reforco na SE Aguas Lindas: Substituicdo do TR-1 (50 MVA) por uma nova unid. trif. 230/69 kV, 75 MVA 17/12/2028 31/12/2027 31/12/2027 Siget Siget 0
Adiantado Reforgo EDP GOIAS T2026-191 Reforgo na SE Xavantes: Subst. ATF-1 (3x50 MVA) por um novo banco monofésico 230/138 kV, 3 x 75 MVA 17/12/2028 30/11/2028 30/11/2028 Siget Siget 0
Adiantado Reforco EDP GOIAS T2026-193 Reforgo na SE Goidnia Leste: Subst. transformador TR-R (50 MVA) por unid. trif. 230/13,8 kV, 75 MVA 17/12/2028 30/07/2028 30/07/2028 Siget Siget -636
Adiantado Ampliacdo TECP T2024-150-A SE Centro - Substituicdo do Barramento GIS A de 345 kV e substituigdes das conexdes existentes 22/12/2028 30/09/2026 30/09/2026 Monitoramento Siget -640
Adiantado Ampliacdo TECP T2024-150-B SE Centro - Substituicdo do Barramento GIS B de 345 kV e substituigdes das conexdes existentes 22/12/2028 30/04/2027 30/04/2027 Monitoramento Siget

Adiantado Ampliacdo TECP T2024-150-E SE Centro - Médulo de Entrada de Linha - EL - BD3 GIS 345 kV Centro CTT1 22/12/2028 30/09/2026 30/09/2026 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo TECP T2024-150-F SE Centro - Médulo de Entrada de Linha - EL - BD3 GIS 345 kV Centro CTT2 22/12/2028 30/09/2026 30/09/2026 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo TECP T2024-150-G SE Centro - Unidade de Transformagdo Trifasica de 345-230/88 kV — 150 MVA (substitui¢do do TR1) 22/12/2028 30/04/2027 30/04/2027 Monitoramento Siget -38
Adiantado Ampliacdo TECP T2024-150-H SE Centro - Unidade de Transformac&o Trifasica de 345-230/88 kV — 150 MVA (substitui¢cdo do TR2) 22/12/2028 28/02/2028 28/02/2028 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo TECP T2024-150-1 SE Centro - Transformagdo Trifésica de 345-230/88 kV — 150 MVA (implantag&o do 1° novo TR) 22/12/2028 30/04/2027 30/04/2027 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo TECP T2024-150-J SE Centro - Transformagao Trifasica de 345-230/88 kV — 150 MVA (implantagdo do 2° novo TR) 22/12/2028 28/02/2028 28/02/2028 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo TECP T2024-150-K SE Centro - Unidade de Transformagdo Trifasica de 345-230/20-20 kV — 150 MVA (substitui¢cdo do TR3) 22/12/2028 31/03/2027 31/03/2027 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo TECP T2024-150-L SE Centro - Unidade de Transformag&o Trifasica de 345-230/20-20 kV — 150 MVA (substituicdo do TR4) 22/12/2028 30/09/2027 30/09/2027 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo TECP T2024-150-M SE Centro - Unidade de Transformagdo Trifasica de 345-230/20-20 kV — 150 MVA (substitui¢cdo do TR5) 22/12/2028 28/02/2028 28/02/2028 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo TECP T2024-150-N SE Centro - Transformagao Trifasica de 345-230/20-20 kV — 150 MVA - Novo - Reserva a quente 22/12/2028 06/09/2026 17/09/2026 Monitoramento Siget 0
Adiantado Reforgo AXIA Sul T2025-052 Reforgo na SE Siderdpolis: instalagdo do 42 TF 230/69 kV — 150 MVA 23/12/2028 20/12/2028 20/12/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco |IE BIGUAGU T2025-051 Reforgo na SE Ratones: instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 23/12/2028 23/12/2028 23/12/2028 Monitoramento Siget 0
Adiantado Reforgo AXIA Sul T2026-031 Reforgo na SE Biguagu: Substituicdo do 22 ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3F 29/12/2028 21/11/2028 21/11/2028 Siget Siget 0
Atrasado Reforco IE PINHEIROS T2026-001 Reforgo na SE ATIBAIA II: Instalagdo do 2° ATF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1F, e conexdes 29/12/2028 23/12/2029 23/12/2029 Siget Siget 0
Normal Reforgo COPEL-GT T2025-106 Reforgo na SE Pilarzinho: Substituicdo do TF-B (150 MVA) pelo 22 TR 230/69 kV (1 x 225 MVA) 29/12/2028 29/12/2028 29/12/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2024-010 Reforgo na SE Caxias do Sul 2: Instalagdo do 22 TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 21/01/2029 21/01/2029 21/01/2029 Siget Siget 0
Normal Reforgco GENEBRA T2025-053 Reforgo na SE FERNAO DIAS: Instalagdo do 4° ATF 500/440kV, 3 x 400 MVA e conexdes 21/01/2029 21/01/2029 21/01/2029 Siget Siget 0
Normal Reforco GENEBRA T2025-054 Reforgo na SE FERNAO DIAS: Instalagdo do 4° ATF 500/440kV, 3 x 400 MVA e conexdes 21/01/2029 21/01/2029 21/01/2029 Siget Siget 0
Adiantado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2026-022 Reforgo na SE Ilha Solteira 1: Substitui¢do do TR-2 por unidade trifasica 138/13,8 kV (1 x 33,3 MVA) 04/02/2029 04/08/2028 17/12/2028 Siget Siget

N&o Informada Reforgco PARA | T2026-234 Reforgo na SE Santana do Araguaia: Instalagdo do 1° Capacitor em Derivagdo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3F. 07/02/2029 07/02/2029 Siget Siget -875
Normal Reforgco AXIA Nordeste T2026-034 Reforgo na SE Irecé: Substituicdo do 04T5 (55 MVA) por unidade trifsica 230/138 kV (1 x 100 MVA) 11/02/2029 11/02/2029 11/02/2029 Siget Siget -602
Normal Reforco AXIA Nordeste T2026-038 Reforgo na SE Mussuré II: Substituicdo do 04T3 (100 MVA) por unidade trifasica 230/69 kV (150 MVA) 11/02/2029 11/02/2029 11/02/2029 Siget Siget -875
Normal Reforgco CPFL Transmissdo T2026-008 Reforgo na SE Santa Marta: Substituicdo do TR-11 230/69 kV (83 MVA) pelo 22 TF 230/69 kV (165 MVA) 22/02/2029 22/02/2029 22/02/2029 Siget Siget -814
Normal AXIA Nordeste T2026-050 Melhoria na SE TERESINA - Substitui¢do do Reator de Linha Monofasico RTR1 (04ER.M) 230 kV, 3,33 MVAr 26/02/2029 26/02/2029 26/02/2029 Siget Siget -602
Normal AXIA Nordeste T2026-051 Melhoria na SE NATAL Il - Substituicdo de Reator de Linha Monofasico RT2 230 kV, 3 X 3,3 MVAr 26/02/2029 26/02/2029 26/02/2029 Siget Siget -298
Normal AXIA Nordeste T2026-052 Melhoria na SE CAMACARI Il - Substitui¢cdo do Transformador Monofasico TRR1 (04TR) 230/13,8 kV 26/02/2029 26/02/2029 26/02/2029 Siget Siget -602

Normal AXIA Nordeste T2026-058 Melhoria na SE U.SOBRADINHO - Substitui¢do do Reator de Linha Monofasico RT5 500 kV, 3x33,3 MVAr 26/02/2029 26/02/2029 26/02/2029 Siget Siget -298
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T2023-175-F3
T2023-179
T2024-148
T2025-098
T2026-164
T2026-165
T2024-050
T2024-060
T2024-061

Empreendimento
Melhoria na SE S.JOAO PIAUI - Substituigdo do Reator de Linha Monofésico RT1 500 kV, 3x33,3 MVAr
Melhoria na SE B.ESPERANCA - Substitui¢do de Reator de Linha Monofésico RT1 (05E1.A) 500 kV
Melhoria na SE JI-PARANA: Substituicdo do Banco de Capacitor Derivagdo BC2 (JPBC6-02) 230KV
Melhoria na SE JI-PARANA: Substituicdo do Banco de Capacitor Derivagdo BC1 (JPBC6-01) 230KV
Melhoria na SE JI-PARANA: Substituicdo da Reator de Linha Trifasico RT1 (JPRE6-01) 230kV, 20 MVAR
Melhoria na SE BARRA PEIXE: Substituicdo do Reator de Linha Trifasico RT1 (BPRE601) 230kV, 20 MVAr
Melhoria na SE ARIQUEMES: Substituicdo do Reator de Linha Trifasico RT1 230kV, 20 MVAr,
Melhoria na SE SINOP: Substituicdo do Reator de Linha Trifasico RT2 (SPRE602) 230kV, 20 MVAr
Melhoria na SE RONDONOPOLIS: Substituicdo do Reator de Linha Trifdsico RT4 230kV, 20MVAr
Melhoria na SE RONDONOPOLIS: Substituicdo do Reator de Linha Trifdsico RT2 (RPRE602) 230kV, 30 MVAr
Melhoria na SE RONDONOPOLIS: Substituicdo do Reator de Barra Trifasico RT3 (RPRE603) 230kV, 30 MVAr
Melhoria na SE IMPERATRIZ: Substituicdo do Reator de Barra Monofasico RT14 500kV, 60MVAr
Melhoria na SE IMPERATRIZ: Substituicdo do Reator de Barra Monofasico RTR14 (IZRE7-14-R) 500kV
Melhoria na SE IMPERATRIZ: Substitui¢do do Reator de Linha Monofasico RT4 (IZRE7-04) 500kV, 50 MVAr
Melhoria na SE COLINAS: Substitui¢do do Reator de Linha Monofasico RT2 (CORE7-02) 500kV, 55MVAr
Melhoria na SE SAO LUIS I: Substituicdo do Transformador Trifasico TR1 (LITF6-01) 230/69kV, 100MVA
Melhoria na SE PERITORO: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TF1 (PRTF6-01) 230/69kV, 100MVA
Reforgo na SE Cachoeirinha 1: Substitui¢do do transformador TR4 138/23 kV 3F, de 15 para 42 MVA
Refor¢o na LT 138 kV JACU{ /PASSO REAL: Recondutoramento do C1, para 1xACCC LINNET, 244/257 MVA.
Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituicdo do Transformador Monofasico TR2 (AT02) 345/230kV, 75MVA
Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituicdo do Reator de Linha Monofésico RTR1 (RT8V1), 345kV, 20 MVAr
Melhoria na SE CAMPOS: Substituicdo do Reator de Linha Monofésico RT6 (RTO6), 345kV, 20MVAr
Melhoria na SE CAMPOS: Substituicdo do Reator de Linha Monofasico RTR1, 345kV, 20MVAr, fase reserva
Melhoria na SE SAO JOSE: Substituicdo do Banco de Capacitor Derivagdo BC2 138kV, 100Mvar
Melhoria na SE SAO JOSE: Substituicdo do Banco de Capacitor Derivagdo BC1 138kV, 150Mvar
Melhoria na SE BRAS.SUL: Substituicdo do Transformador Monofasico TRR2 (AT87V1) 345/230kV, 75 MVA
Melhoria na SE SAMAMBAIA: Substituicdo do Transformador Monofasico TR3 500/345kV, 350MVA, fase B
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do Banco de Capacitor Derivagdo BC5 345kV, 200Mvar
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do Banco de Capacitor Derivagdo BC2 345kV, 200Mvar
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do Banco de Capacitor Derivagdo BC6 345kV, 200Mvar
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do Banco de Capacitor Derivagdo BC9 345kV, 200Mvar
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do Banco de Capacitor Derivagdo BC4 345kV, 200Mvar
Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do Banco de Capacitor Derivagdo BC10 345kV, 200Mvar
Melhoria na SE ITUMBIARA: Substituicdo do Reator de Linha Monofésico RTR4 500kV, 37MVAr, reserva
Melhoria na SE ITUMBIARA: Substituicdo do Reator de Linha Monofasico RTEBIM 500kV, 37MVAr
Melhoria na SE RIO VERDE FUR: Substitui¢do do Reator de Barra Trifdsico RT4 138kV, 15SMVA
Melhoria na SE RECIFE Il - Substitui¢do do Autotransformador Monofésico TR2 500/230 kV, 3 X 200 MVA
Melhoria na SE CAMACARI Il - Substitui¢do do Autotransformador Monofasico TR2 500/230 kV
Melhoria na SE U.SOBRADINHO - Substitui¢do do Autoransformador Monofasico TRR1 (05TR) 500/230 kV
Melhoria na SE U.SOBRADINHO - Substituigdo do Autotransformador Monofésico TR4 500/230 kV
Melhoria na SE P. AFONSO IV - Substitui¢do do Autotransformador Monofésico TRR1 (05TR.M) 500/230 kV
Melhoria na SE P.AFONSO IV - Substituicdo do Autotransformador Monofasico TR8 500/230 kV, 3x200 MVA
SE 500/138 kV Barra Il - transformac&o e novo setor de 138 kV.
Melhoria na SE BLUMENAU: Substituicdo do Reator de Barra Monofésico RT1 525kV 50MVAr, fases A, Be C
Melhoria na SE BLUMENAU: Substituicdo do Reator de Barra Monofésico (RE-R) 525kV 50MVAr, Reserva
Melhoria na SE CURITIBA: Substituicdo do Reator de Barra Monofasico RT1 525kV, 50MVAr, Fase Be C
Melhoria na SE J.LACERDA-A: Substituigdo do Transformador Trifasico TR10 (TF10) 230/69/13,8kV, 83MVA
Melhoria na SE ITUMBIARA: Substitui¢do do Autotransformador Monofésico (AT49) 500/345kV, 186,7MVA
Melhoria na SE F.IGUACU 60HZ: Substituicdo do Autotransformador Monofdsico TR2 750/500 kV, 550MVA
Melhoria na SE F. IGUACU 60HZ: Substituigdo do Autotransformador Monofasico TRR5 (AT912V) 750/500kV
Melhoria na SE P.DUTRA: Substitui¢do do Reator de Barra Monofasico RT9 500kV, 60 MVAr, fases A e B
LT 500 kV Buritirama-Barra Il, CS na SE Barra Il e SE Barra Il
LT 500 kV Barra II- Correntina-Arinos 2 e SE 500 kV Correntina
LT 500 kV Juazeiro Ill - Campo Formoso Il - Barra Il e SE 500 kV Campo Formoso Il
LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2 - Terminal Rio e SE 500 kV Leopoldina 2
LT 500kV Pogdes IIl — Medeiros Neto Il C2
LT 500kV Medeiros Neto Il - Jodo Neiva 2 C2
LT 500kV Jodo Neiva 2 - Viana 2 C2
SE Medeiros Neto Il - Reator de Barra 500kV
SE Jodo Neiva 2 - Reator de Barra 500kV
LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa Il C2
LT Bom Jesus da Lapa Il - Jaiba C1
LT Jaiba - Butirizeiro 3 C1
SE 500 kV Buritizeiro 3 - Instalagdo de 1 Banco de Reatores de Barra de 180 Mvar
LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa Il C3
LT Bom Jesus da Lapa Il-Jaiba C2
LT Jaiba-Buritizeiro 3 C2
LT 230 kV Recife Il - Bongi C1/C2
LT 500 kV Marimbondo 2 — Campinas, C1
Reforgo na SE Taubaté: Substitui¢do do transformador 500/440 kV, de 3 x 300 MVA por 3 x 400 MVA
Melhoria na SE CASCAVEL: Substituicdo do transformador 230-138-13,8kV — 150MVA (ATF-B)
Melhoria na SE FIGUEIRA: Substitui¢do do transformador 230-138-13,8kV — 150MVA (ATF-A)
Melhoria na SE BOM JARDIM: Substituicdo de 1 Transformador Trifasico TR-6 88-13,8 kV e adequagdes.
Melhoria na SE LESTE: Substitui¢do das fases azul e branca do banco de transformadores TR-2
Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituicdo das fases azul, branca e da fase reserva do RE-2
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Status do cronograma Tipo do empreend. Transmissora Cddigo_Siget Empreendimento Ato legal Conclusdo informada Data Homologagao Colunal Atraso em dias

Adiantado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2024-062 Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituicdo das fases azul e branca do banco de reatores RE-3 08/04/2029 27/02/2028 27/02/2028 Siget Siget 0
Adiantado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2024-065 Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituicdo do banco de transformadores TR-4 08/04/2029 26/02/2027 26/02/2027 Siget Siget 0
Adiantado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2024-066 Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituicdo da fase reserva do banco de transformadores TRR1 SPV 08/04/2029 26/02/2027 26/02/2027 Siget Siget 0
Adiantado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2024-104 Melhoria na SE Bandeirantes: Substituigdo da fase reserva para banco de reatores, 1x32 Mvar, 345 kV 08/04/2029 27/04/2028 27/04/2028 Siget Siget 0
Adiantado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2024-168 Melhoria na SE Pirituba: Substituicdo da fase reserva do TR-1, 230-88 kV, 50 MVA 08/04/2029 16/09/2026 16/09/2026 Siget Siget 0
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2024-058 Melhoria na SE Flérida Paulista: Substituigdo de 1 Transformador Trifasico TR-3, 138-69 kV, SP 08/04/2029 30/04/2030 30/04/2030 Siget Siget 0
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2024-055 Melhoria na SE Itapetininga 1: Substitui¢do de 1 Transformador Trifasico TR-1, 88/11,5 kV SP 08/04/2029 08/04/2029 08/04/2029 Siget Siget 0
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2024-056 Melhoria na SE Itapetininga 1: Substituicdo de 1 Transformador Trifasico TR-3, 88/11,5 kV, SP 08/04/2029 08/04/2029 08/04/2029 Siget Siget 0
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2024-059 Melhoria na SE Vicente de Carvalho: Substitui¢do de 1 Transformador TR-1, 138 kV, SP 08/04/2029 08/04/2029 08/04/2029 Siget Siget -760
Adiantado AXIA Sul T2026-151 Melhoria na SE BLUMENAU: Substituigdo do Autotransformador Monofésico TR6 525/230/13,8kV, 224MVA 14/04/2029 12/04/2029 12/04/2029 Siget Siget -760
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2024-064 Melhoria na SE RIBEIRAO PRETO: Substituicdo do banco de transformadores n2 2 (TR-2) 25/04/2029 26/04/2029 26/04/2029 Siget Siget -395
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2024-105 Melhoria na SE Ribeirdo Preto: substituigdo da fase reserva, 440-138 kV, do TR-2 25/04/2029 26/04/2030 26/04/2030 Siget Siget -309
Normal Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2024-099 Melhoria na SE Embu-Guagu: Reforma do Compensador Sincrono para reestabelecimento de sua vida util 25/04/2029 25/04/2029 25/04/2029 Siget Siget -637
Adiantado Reforgco AXIA Sul T2026-032 Reforgo na SE Biguagu: Substituicdo do 32 ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3F 29/04/2029 22/01/2029 22/01/2029 Siget Siget -575
Normal AXIA Norte T2025-067 Melhoria na SE MARABA 30/04/2029 30/04/2029 30/04/2029 Siget Siget -575
Normal Reforco AXIA T2026-172 Reforgo na SE Serra da Mesa: Substituigdo do ATF-4 (50 MVA) por novo banco 230/138/13,8 kV (150 MVA) 09/05/2029 09/05/2029 09/05/2029 Siget Siget -799
Normal Reforco AXIA T2026-173 Reforgo na SE S.da Mesa: Substituicdo do ATF-R (16,67 MVA) por fase reserva 230/138/13,8 kV (50 MVA) 09/05/2029 09/05/2029 09/05/2029 Siget Siget -607
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-009 Recondutoramento completo da LT 88 kV PRE.PRUDENTE /PARAGUACU PAULISTA Il C-1 SP 30/05/2029 30/05/2029 30/05/2029 Siget Siget 0
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-010 Recondutoramento completo da LT 88 kV PRE.PRUDENTE /QUATA C-1 SP 30/05/2029 30/05/2029 30/05/2029 Siget Siget 0
Normal Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-011 Recondutoramento completo da LT 88 kV QUATA /PARAGUACU PAULISTA Il C-1 SP 30/05/2029 30/05/2029 30/05/2029 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2026-203 Reforgo na SE Panambi: Substituicdo do TR1 69/13,8 kV, 42 MVA 3F (atual 25 MVA), e conexdo. 03/06/2029 03/06/2029 03/06/2029 Siget Siget 0
Adiantado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2026-179 Reforgo na SE Santa Cabega: Substitui¢do do TR3 (3x20 MVA) por um novo banco 230/88 kV (3x33,33 MVA) 17/06/2029 15/12/2028 15/12/2028 Siget Siget 0
Adiantado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2026-183 Reforgo na SE Chavantes: Substituicdo do TR6 (40/40 MVA) por unidade trifasica 230/88 kV (80/96 MVA) 17/06/2029 15/12/2028 15/12/2028 Siget Siget

Adiantado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-186 Reforgo na SE Assis: Substituigdo do TR4 (75/90 MVA) por unidade trifésica 230/88 kV (150/180 MVA) 17/06/2029 15/12/2028 15/12/2028 Siget Siget

Adiantado Refor¢o EDP GOIAS T2026-192 Reforgo na SE Goidnia Leste: Subst. transformador TR-D (50 MVA) por unid. trif. 230/13,8 kV, 75 MVA 17/06/2029 30/07/2028 30/07/2028 Siget Siget 0
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2026-007 Reforgo na SE Santa Marta: Substituicdo do TR-3 230/69 kV (83 MVA) pelo 12 TF 230/69 kV (165 MVA) 22/06/2029 22/06/2029 22/06/2029 Siget Siget -728
Normal Reforgco CEMIG-GT T2025-102 Reforgo na LT 345 KV Itabirito 2 - Jeceaba C1: Recapacitagdo da LT 345 kV 56,4 km para 1123/1383 MVA 23/06/2029 23/06/2029 23/06/2029 Siget Siget 0
Adiantado Reforco BORBOREMA T2024-128 Reforgco na SE Jodo Pessoa Il: Instalagdo do 32 ATF 26/06/2029 30/04/2028 30/04/2028 Siget Siget 0
Adiantado Ampliacdo EDP NORDESTE T2024-194-A LT 500 kV Curral Novo do Piaui Il - Sdo Jodo do Piaui Il C1 30/06/2029 30/08/2026 17/09/2026 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo EDP NORDESTE T2024-194-B LT 500 kV Sdo Jodo do Piaui Il - Ribeiro Gongalves C3 30/06/2029 02/09/2026 17/09/2026 Monitoramento Siget -343
Adiantado Ampliacdo EDP NORDESTE T2024-194-C SE 500 kV S3do Jodo do Piaui Il 30/06/2029 30/08/2026 17/09/2026 Monitoramento Siget -840
Adiantado Ampliacdo EDP NORDESTE T2024-194-D Seccionamento da LT 500 kV S3o Jodo do Piaui — Ribeiro Gongalves C1 na SE Sdo Jodo do Piaui Il 30/06/2029 20/02/2027 20/02/2027 Monitoramento Siget -406
Adiantado Ampliacdo EDP NORDESTE T2024-194-E Seccionamento da LT 500 kV Sdo Jodo do Piaui — Ribeiro Gongalves C2 na SE Sdo Jodo do Piaui Il 30/06/2029 05/12/2026 05/12/2026 Monitoramento Siget -406
Adiantado Ampliacdo Nova Era Ceard T2024-195-A LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba 30/06/2029 30/04/2027 02/10/2027 RAD Siget -772
Adiantado Ampliacdo Nova Era Ceard T2024-195-B SE 500/230 kV Morada Nova 30/06/2029 28/02/2027 31/10/2027 RAD Siget -772
Adiantado Ampliacdo Nova Era Ceard T2024-195-C Seccionamento da LT 500 kV Agu Il — Quixada C1 na SE Morada Nova 30/06/2029 28/02/2027 31/10/2027 RAD Siget -346
Adiantado Ampliacdo Nova Era Ceard T2024-195-D Seccionamento da LT 230 kV Banabuil — Russas Il C2 na SE Morada Nova 30/06/2029 28/02/2027 31/10/2027 RAD Siget -935
Adiantado Ampliacdo Nova Era Ceard T2024-195-E LT 230 kV Banabuiu - Morada Nova 30/06/2029 31/03/2027 30/11/2027 RAD Siget 387
Adiantado Ampliacdo Nova Era Ceard T2024-195-F LT 230 kV Morada Nova - Russas Il 30/06/2029 28/02/2027 31/10/2027 RAD Siget 0
Adiantado Ampliacdo Nova Era Ceard T2024-195-G LT 230 kV Alex - Morada Nova 30/06/2029 28/02/2027 31/10/2027 RAD Siget 0
Adiantado Ampliacdo Nova Era Ceard T2024-195-H Seccionamento da LT 500 kV Pecém Il — Fortaleza Il — C2 na SE Pacatuba 30/06/2029 31/10/2026 05/05/2027 RAD Siget 0
Adiantado Ampliacdo Nova Era Ceard T2024-195- Seccionamento da LT 500 kV Quixada — Fortaleza Il — C1 na SE Pacatuba 30/06/2029 28/02/2027 01/12/2027 RAD Siget -2
Adiantado Ampliacdo Nova Era Ceara T2024-195-) Seccionamento da LT 230 kV Banabuit — Mossord Il C1 na SE Alex 30/06/2029 31/01/2027 01/12/2027 RAD Siget 1
Adiantado Ampliacdo GSI T2024-196-A LT 500 kV Ceard Mirim Il - Jo3o Pessoa Il 30/06/2029 01/12/2026 23/05/2027 Monitoramento Siget 366
Adiantado Ampliacdo GSI T2024-196-B LT 500 kV Jodo Pessoa Il - Pau Ferro 30/06/2029 20/12/2026 22/06/2027 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo GSI T2024-196-C LT 500 kV Garanhuns Il - Messias 30/06/2029 28/02/2027 18/03/2028 Monitoramento Siget -97
Adiantado Ampliacdo GSI T2024-196-D SE 230/69 kV Pildes IlI 30/06/2029 20/12/2028 30/06/2029 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo GSI T2024-196-E SE 500 kV Ceara Mirim Il — 1 Banco de Reatores de Barra e unidade reserva 30/06/2029 20/12/2026 20/12/2026 Monitoramento Siget

Adiantado Ampliacdo EDP NORTE NORDESTE 1 T2024-199 LT 230 kV Diandpolis Il -Formosa do Rio Preto-Gilbués Il e SE 230/138 kV Formosa do Rio Preto 30/06/2029 30/10/2027 09/05/2029 RAD Siget

Adiantado Ampliacdo EDP NORTE NORDESTE 2 T2024-205-A LT 500 kV Ribeiro Gongalves - Colinas C3 30/06/2029 30/11/2026 06/09/2027 Monitoramento Siget 0
Normal Ampliacdo NOVA ERA TERESINA T2024-193-A LT 500 kV Quixada-Crateus-Teresina, SE 500 kV Teresina IV, SE 500 kV Cratels e Compensagdo Sincrona 30/06/2029 30/06/2029 30/06/2029 Monitoramento Siget 0
Normal Ampliagdo NOVA ERA TERESINA T2024-193-B LT 230 kV Ibiapina Il - Piripiri C3 30/06/2029 30/06/2029 30/06/2029 RAD Siget 0
Normal Ampliacdo Serido T2026-111 SE Jodo Camara lll — 1 compensagdo sincrona em 500kV (-200/+300) Mvar 23/08/2029 23/08/2029 23/08/2029 Siget Siget 0
N&o Informada Reforgco CPFL Transmissdo T2026-241 Refor¢o na LT 138 kV JACU{ /PASSO REAL: Recondutoramento do C2, para 1xACCC LINNET, 244/257 MVA. 11/09/2029 11/09/2029 Siget Siget 0
Normal CPFL Transmissdo T2026-160 Melhoria na SE CAXIAS SUL 2: Substitui¢do do Transformador Monofasico das Fases A, B e C do TR-1 30/09/2029 30/09/2029 30/09/2029 Siget Siget -422
Normal CPFL Transmissdo T2026-161 Melhoria na SE CAMAQUA: Substituigdo do Transformador Trifasico 69/23 kV (TR-2) 30/09/2029 30/09/2029 30/09/2029 Siget Siget -1.035
Normal CPFL Transmissdo T2026-162 Melhoria na SE CAMAQUA: Substitui¢do do Banco de Capacitor 1 (BC-1) de 23 kV 30/09/2029 30/09/2029 30/09/2029 Siget Siget -1.035
Normal Ampliagdo TECP T2024-147-A LT 500 kV Silvania — Nova Ponte 3 C1 e C2, CD 30/09/2029 30/09/2029 30/09/2029 Siget Siget -1.035
Normal Ampliacdo TECP T2024-147-B LT 500 kV Nova Ponte 3 — Ribeirdo Preto C1 e C2, CD. 30/09/2029 30/09/2029 30/09/2029 Siget Siget -861
Normal Ampliagdo TECP T2024-147-C SE 500 kV Silvania - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada 30/09/2029 30/09/2029 30/09/2029 Siget Siget -958
Normal Ampliacdo TECP T2024-147-D SE 500 kV Nova Ponte 3- 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada 30/09/2029 30/09/2029 30/09/2029 Siget Siget -792
Adiantado Reforco PCTE T2023-105 Reforgo na SE Ribeirdo Preto: Instalagdo do 32 ATF 500/440 kV 3x400 MVA 11/10/2029 03/10/2029 03/10/2029 Siget Siget -853
Normal AXIA T2025-063 Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substitui¢do do reator reserva RTR 69 kV 60 Mvar TIJUCO PRETO RTR1 SP 31/10/2029 31/10/2029 31/10/2029 Siget Siget -853
Normal AXIA Norte T2025-073 Melhoria na SE SAO LUIS Il - SUBSTITUICAO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 50,8MVAr - LDBC6-01 31/10/2029 31/10/2029 31/10/2029 Siget Siget -853
Normal AXIA Norte T2025-074 Melhoria na SE S&o Luis Il - SUBSTITUICAO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 61,5MVAr - LBDC6-03 31/10/2029 31/10/2029 31/10/2029 Siget Siget -822
Normal AXIA Norte T2025-075 Melhoria na SE UTINGA - SUBSTITUICAO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV UGBC6-01 31/10/2029 31/10/2029 31/10/2029 Siget Siget -853
Normal AXIA Norte T2025-076 Melhoria na SE UTINGA - SUBSTITUICAO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV UGBC6-02 31/10/2029 31/10/2029 31/10/2029 Siget Siget -853
Normal AXIA Norte T2025-077 Melhoria na SE S&o Luis Il - SUBSTITUICAO DO BANCO DE CAPACITORES 230KV - 61,1MVAr - LDBC6-04 31/10/2029 31/10/2029 31/10/2029 Siget Siget -973
Normal AXIA Norte T2025-078 Melhoria na SE S&o Luis Il - SUBSTITUICAO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 61,1MVAr - LDBC6-02 31/10/2029 31/10/2029 31/10/2029 Siget Siget -853
Normal Reforco AXIA T2026-174 Reforgo na SE Serra da Mesa: Substituigdo do ATF-5 (50 MVA) por novo banco 230/138/13,8 kV (150 MVA) 09/11/2029 09/11/2029 09/11/2029 Siget Siget -881
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-210 Reforgo na LT 138 kV Mairipord/Agua Azul C-1: Reconstrugdo em CD, 20,59 km, 2 x 636 MCM 10/11/2029 09/01/2030 09/01/2030 Siget Siget -942
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-211 Reforgo na LT 138 kV Mairipora/Agua Azul C-2: Reconstrugdo em CD, 20,59 km, 2 x 636 MCM 10/11/2029 09/01/2030 09/01/2030 Siget Siget -923
Normal Reforgo COPEL-GT T2025-085 Seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Medianeira Norte, na SE Cascavel Oeste 17/11/2029 17/11/2029 17/11/2029 Siget Siget -192
Normal Reforco COPEL-GT T2025-086 Recondutoramento do trecho do seccionamento da LT 230 kV CASCAVEL — MEDIANEIRA NORTE 17/11/2029 17/11/2029 17/11/2029 Siget Siget -923

Normal Reforgco AXIA Nordeste T2026-035 Reforgo na SE Santo Anténio de Jesus: Instalagdo do 42 TR 230/69 kV (1 x 100 MVA) 11/12/2029 11/12/2029 11/12/2029 Siget Siget -609
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Normal Reforco COPEL-GT T2026-046 Reforgo na SE Posto Fiscal: Instalagdo do 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3F, e conexdes 11/12/2029 11/12/2029 11/12/2029 Siget Siget -943
Adiantado Refor¢o ISA ENERGIA BRASIL T2026-180 Reforgo na SE Santa Cabega: Substitui¢do do TR4 (3x20 MVA) por um novo banco 230/88 kV (3x33,33 MVA) 17/12/2029 15/12/2028 15/12/2028 Siget Siget 0
Adiantado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-184 Reforgo na SE Chavantes: Substituicdo do TR8 (40/40 MVA) por unidade trifasica 230/88 kV (80/96 MVA) 17/12/2029 15/12/2028 15/12/2028 Siget Siget 0
Atrasado Reforgco CEMIG-GT T2026-187 Reforgo na SE Neves: Substitui¢do do TR-7 (25MVA), por nova unidade trifasica 138-13,8 kV, 40 MVA 17/12/2029 12/02/2030 12/02/2030 Siget Siget 0
Adiantado Ampliacdo GRAUNA T2025-010-A LT 525 kV Curitiba Oeste — Abdon Batista 2 - Abdon Batista, SE Curitiba Oeste e SE Abdon Batista 2 20/12/2029 30/11/2027 20/12/2029 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo GRAUNA T2025-010-B LT 525 kV Abdon Batista 2 — Segredo C1 e LT 525 kV Segredo — Cascavel Oeste C1 20/12/2029 30/11/2027 20/12/2029 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo GRAUNA T2025-010-C LT 345kV Jaguara — Araxa C3 e Reator de Barra da SE Araxa 3 20/12/2029 31/05/2027 31/05/2027 Siget Siget 0
Adiantado Refor¢o ISA ENERGIA BRASIL T2025-026 Reforgo na SE Bom Jardim: substituicdo do transformador TR1 - 440/88 kV 22/12/2029 30/09/2029 30/09/2029 Siget Siget 0
Adiantado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2025-028 Reforgo na SE Bom Jardim: substituicdo do transformador TR3 - 440/88 kV 22/12/2029 20/09/2029 20/09/2029 Siget Siget 0
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2025-027 Reforgo na SE Bom Jardim: substituicdo do transformador TR2 - 440/88 kV 22/12/2029 26/01/2030 26/01/2030 Siget Siget 0
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2025-029 Reforgo na SE Bom Jardim: substituicdo do transformador TRR-1 (fase reserva) 440/88 kV 22/12/2029 24/12/2029 24/12/2029 Siget Siget 0
N&o Informada Ampliacdo COLIBRI SUL T2026-216 LT 230 kV Ponta Grossa - Canoinhas C1, CS 26/12/2029 26/12/2029 Siget Siget 0
N&o Informada Ampliacdo COLIBRI A T2026-217 SE 500 kV Ceara Mirim Il - Compensagdo Sincrona 26/12/2029 26/12/2029 Siget Siget 0
N3o Informada Ampliacdo COLIBRI B T2026-218 SE 500 kV Quixada - Compensagdo Sincrona 26/12/2029 26/12/2029 Siget Siget 0
N&o Informada Ampliacdo BR2ET T2026-219-A LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS 26/12/2029 26/12/2029 Siget Siget 0
N3o Informada Ampliacdo BR2ET T2026-219-B SE 230/69 kV Nossa Senhora da Gldria Il e Seccionamento 26/12/2029 26/12/2029 Siget Siget -8
N&o Informada Ampliacdo COLIBRI C T2026-227 SE 500 kV Morada Nova - Compensagdes Sincronas 26/12/2029 26/12/2029 Siget Siget 0
N&o Informada Ampliacdo COLIBRI D T2026-228 SE 500 kV Agu Il - Compensagdo Sincrona 26/12/2029 26/12/2029 Siget Siget 0
Adiantado Reforgco AXIA Nordeste T2023-129 Reforgo - Seccionamento da LT P.Afonso IlI-Bom Nome C3 na SE Floresta Il. 28/12/2029 28/11/2029 28/12/2029 RAD Siget 0
Adiantado Reforgo AXIA Nordeste T2023-131 Reforgo - Seccionamento da LT P.Afonso Ill-Floresta Il C1 na SE Tacaratu. 28/12/2029 27/11/2029 27/11/2029 Siget Siget 0
Adiantado Ampliacdo Nova Era Integracdo T2024-197-B LT 230 kV Araticum — Milagres — C2 30/12/2029 30/10/2026 05/07/2027 RAD Siget 0
Adiantado Ampliacdo Nova Era Integragdo T2024-197-C LT 230 kV Abaiara — Milagres — C2 e seccionamento da LT 230 kV Milagres — Crato Il C1 na SE Abaiara 30/12/2029 30/10/2026 31/07/2027 RAD Siget 0
Adiantado Ampliacdo Nova Era Integragdo T2024-197-D LT 230 kV Chapada Ill — Crato Il — C1 30/12/2029 31/03/2027 31/12/2027 RAD Siget 0
Adiantado Ampliacdo Nova Era Integracdo T2024-197-E SE 230 kV Crato Il — 12 e 22 Banco de Capacitores em Derivagdo 30/12/2029 28/02/2027 09/11/2029 RAD Siget

Adiantado Ampliacdo GSlI T2024-198-A SE 500 kV Jussiape — pétio de 500 kV, trechos de LT 500 kV e Reator de Barra e de Linha 30/12/2029 28/02/2027 27/05/2027 RAD Siget

Adiantado Ampliacdo GSlI T2024-198-B SE 500 kV Capelinha 3 — 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar 30/12/2029 31/05/2027 10/11/2029 RAD Siget

Adiantado Ampliacdo GSII T2024-198-C LT 500 kV Jussiape—S3do Jodo do Paraiso—Capelinha 3—Itabira 5 e SE 500 kV S3o Jodo do Paraiso 30/12/2029 31/05/2027 21/02/2028 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo GSlIl T2024-206-A LT 500 kV Ourolandia Il — Jussiape C1 30/12/2029 28/02/2027 27/05/2027 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo GSlII T2024-206-B LT 500 kV Ourolandia Il — Jussiape C2 30/12/2029 28/02/2027 27/05/2027 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo GSlIl T2024-206-C SE 500 kV Ouroléndia Il — 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar 30/12/2029 20/12/2026 30/12/2029 RAD Siget 0
Adiantado Reforgco AXIA Nordeste T2023-181 Reforgo na SE Olindina: Instalagdo do 32 banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 500 kV 30/12/2029 16/07/2028 17/12/2029 Siget Siget

Normal Ampliacdo TPC T2024-207-A LT 500 kV S3o Jodo do Paraiso — Padre Paraiso 2 — Mutum 30/12/2029 30/12/2029 30/12/2029 Monitoramento Siget -30
Normal Ampliagdo TPC T2024-207-B SE 500 kV Padre Paraiso 2 — 1 Banco de Reatores de Barra de 150 Mvar 30/12/2029 30/12/2029 30/12/2029 RAD Siget -751
Normal Ampliacdo TPC T2024-207-C SE 500 kV Mutum — 1 Banco de Reatores de Barra de 100 Mvar 30/12/2029 30/12/2029 30/12/2029 RAD Siget -751
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-212 Reforgo na LT 138 kV Mogi Mirim 3/Jaguaritina C-1: Reconstrugdo em CD, 32,7 km, 2 x 636 MCM 31/12/2029 09/01/2030 09/01/2030 Siget Siget -934
Atrasado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-213 Reforgo na LT 138 kV Mogi Mirim 3/Jaguaritiina C-2: Reconstrugdo em CD, 32,7 km, 2 x 636 MCM 31/12/2029 09/01/2030 09/01/2030 Siget Siget -83
Normal Reforco AXIA Nordeste T2024-237 Reforgo: Seccionamento da LT 230kV Bom Nome-PauloAfonso Ill C3 na SE Zebu IIl 03/01/2030 03/01/2030 03/01/2030 Siget Siget -93
Normal Reforco AXIA Nordeste T2024-238 Reforgo: Seccionamento da LT 230kV Floresta IlI-PauloAfonso 11l C2 na SE Zebu IIl. 03/01/2030 03/01/2030 03/01/2030 Siget Siget 35
Normal Reforco CPFL Transmissdo T2026-204 Reforgo na SE Cruz Alta 1: Subst. do transformador TR3 69/23 kV, 1 x 42 MVA 3F (atual 25 MVA). 03/01/2030 03/01/2030 03/01/2030 Siget Siget 2
Atrasado Reforgco ISA ENERGIA BRASIL T2026-195 Seccionamento da Linha de Transmissdo 138 kV Bariri — Barra Bonita C2 na SE Estdncia 17/01/2030 16/06/2030 16/06/2030 Siget Siget -30
Adiantado Reforgco AXIA Sul T2026-101 Reforgo na SE Caxias do Sul 5: Instalagdo do 32 TF 230/13,8 kV - 50 MVA 26/01/2030 12/11/2029 12/11/2029 Siget Siget -31
N3o Informada Reforgo EDTE T2026-230 Reforgo na SE POCOES Il - Instalar o 2° Auto/Transformador monofasico 500/230 kV, 3 x 200 MVA 31/01/2030 31/01/2030 Siget Siget -1.157
Normal ISA ENERGIA BRASIL T2026-013 Melhoria na LT CERQUILHO - ITAPETININGA 2: Reconstrugdo de 62,5 km da LT 18/02/2030 18/02/2030 18/02/2030 Siget Siget -1.157
Adiantado Ampliacdo EDP MATRINCHA 2 T2026-107-A SE 230/138 kV Matrinchd 2 23/02/2030 30/06/2027 30/06/2027 Siget Siget -1.005
Adiantado Ampliacdo EDP MATRINCHA 2 T2026-107-B LT 230 kV Itapaci - Matrincha 2, C1, CS. 23/02/2030 30/06/2027 30/06/2027 Siget Siget -1.036
Adiantado Ampliacdo EDP MATRINCHA 2 T2026-107-C LT 230 kV Matrinchd 2 - Firminépolis, C1, CS. 23/02/2030 30/06/2027 30/06/2027 Siget Siget -1.036
Normal Ampliagdo CPFL Transmissdo T2026-105-A SE 525/138 kV Erechim e seccionamentos. 23/02/2030 23/02/2030 23/02/2030 Siget Siget -944
Normal Ampliacdo CPFL Transmissdo T2026-105-B SE 230/69 kV Boa Vista do Burica 2 e seccionamentos 23/02/2030 23/02/2030 23/02/2030 Siget Siget -944
Normal Ampliagdo CPFL Transmissdo T2026-105-C SE 230/138 kV Ivoti 2 e seccionamentos. 23/02/2030 23/02/2030 23/02/2030 Siget Siget -1.036
Normal Ampliacdo CPFL Transmissdo T2026-105-D SE 230/138 kV Sdo Sebastido do Cai 2, LTs 230 kV Ivoti 2 - S.S. do Cai 2 - Caxias e seccionamentos. 23/02/2030 23/02/2030 23/02/2030 Siget Siget -1.036
Normal Ampliagdo CPFL Transmissdo T2026-105-E LT 230 kV Sarandi - Maringa, C1 e C3, CD. 23/02/2030 23/02/2030 23/02/2030 Siget Siget -1.106
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-150 Melhoria na SE MAIRIPORA: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR4, 33,00 MVA 20/03/2030 31/12/2029 31/12/2029 Siget Siget -548
Normal ISA ENERGIA BRASIL T2026-114 Melhoria na SE INTERLAGOS: Substituicdo da fase azul do TR 345/230 KV, 166,67 MVA 20/03/2030 20/03/2030 20/03/2030 Siget Siget 0
Normal ISA ENERGIA BRASIL T2026-149 Melhoria na SE ARARAQUARA CTP: Substitui¢do fases azul, branca e vermelha de RTB 440 kV, 66,67 Mvar 20/03/2030 20/03/2030 20/03/2030 Siget Siget 0
Adiantado Ampliacdo GATE T2024-146-A LT £800 kVCC Graga Aranha — Silvania e Bipolos 30/03/2030 30/03/2028 12/07/2028 Monitoramento Siget 0
Adiantado Ampliacdo GATE T2024-146-B Compensagdes Sincronas na SE Silvania. 30/03/2030 30/03/2028 30/03/2030 RAD Siget 0
Adiantado Ampliacdo ENERGISA-AM T2021-040-G-1 Revitalizagdo completa da SE 230 kV Manaus, Troca das 1as fases Trafos e descom. do 69 kV antigo 31/03/2030 31/10/2027 31/12/2027 RAD Siget 0
Adiantado Ampliacdo ENERGISA-AM T2021-040-G-2 Substitui¢do das 2as fases das transformacdes TM1, TM2 e TM3 31/03/2030 31/07/2027 03/01/2030 RAD Siget

Adiantado Ampliacdo ENERGISA-AM T2021-040-G-3 Substitui¢do das 3as fases das transformacdes TM1, TM2 e TM3 31/03/2030 31/07/2027 01/02/2028 RAD Siget 0
Normal Ampliacdo EMA| T2024-204-A LT 500 kV Teresina IV - Graga Aranha 30/06/2030 30/06/2030 30/06/2030 Monitoramento Siget 0
Normal Ampliagdo EMA | T2024-204-B LT 500 kV Boa Esperanga - Graga Aranha 30/06/2030 30/06/2030 30/06/2030 Monitoramento Siget

Normal Ampliacdo Rialma VII T2026-104-D SE 230 kV Caxias Il - Controle Automatico Répido de Reativos - CARR 23/08/2030 23/08/2030 23/08/2030 Siget Siget -75
Normal Reforco AXIA Norte T2026-113 Reforgo na SE Coelho Neto: Instalagdo de Reator de Linha Fixo 230 kV (1 x 10 MVAr) 25/08/2030 25/08/2030 25/08/2030 Siget Siget 0
Adiantado AXIA Sul T2026-154 Melhoria na SE XANXERE ESU: Substituigdo do Banco de Capacitor Derivagdo BC1 230kV, 100MVAr 25/09/2030 25/03/2029 23/02/2030 Siget Siget

Adiantado AXIA T2025-071 Melhoria na SE C. PAULISTA: Substituigdo do REATOR RTO1 fase Ae B 04/11/2030 14/09/2027 23/02/2030 Siget Siget

Adiantado Reforgo ISA ENERGIA BRASIL T2026-214 Reforgo na LT 138 kV S3o Jodo Boa Vista Il/Pogos Caldas C-1:Reconstrugdo em CD, 33,9 km, 2 x 636 MCM 30/11/2030 09/01/2030 23/02/2030 Siget Siget

Adiantado Reforco ISA ENERGIA BRASIL T2026-215 Reforgo na LT 138 kV S&o Jodo Boa Vista Il/Pogos Caldas C-2:Reconstrugdo em CD, 33,9 km, 2 x 636 MCM 30/11/2030 09/01/2030 09/01/2030 Siget Siget 0
Adiantado CPFL Transmissdo T2026-163 Melhoria na SE SANTA MARTA: Substituicdo do Transformador Trifasico 138/13,8 kV (TR-1) 31/12/2030 30/12/2030 30/12/2030 Siget Siget 0
Atrasado ISA ENERGIA BRASIL T2025-083 Melhoria na SE Chavantes - Substitui¢do do Transformador Trifasico 88-13,8 kV, (TR-7), 2 MVA 30/01/2031 30/03/2031 30/03/2031 Siget Siget 0
Normal ISA ENERGIA BRASIL T2025-084 Melhoria na SE Miguel Reale - Substituicdo da fase reserva da transformacgao 345/88 kV 30/01/2031 30/01/2031 30/01/2031 Siget Siget 0
Normal Ampliagdo IEPSA T2026-103 LT 345 kV Miguel Reale - Centro, C1 e C2, Subterraneas. 23/02/2031 23/02/2031 23/02/2031 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-115 Melhoria na SE ITARARE II: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/69 kV TR3, 30,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-116 Melhoria na SE ITARARE Il: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/69 KV, 25,00 MVA, 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-118 Melhoria na SE JUPIA: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 138/13,8 KV, TR16, 18,75 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget -730

Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-119 Melhoria na SE JUPIA: Substitui¢do do Transformador Trifésico TR 138/13,8 KV, TR17, 18,75 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget -730
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Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-120 Melhoria na SE LIMEIRA I: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR1, 30,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget -882
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-121 Melhoria na SE LIMEIRA I: Substituigdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR2, 30,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget -974
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-124 Melhoria na SE MOGI MIRIM II: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR1, 18,75 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget -974
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-126 Melhoria na SE SE PERUIBE: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR1, 33,33 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-128 Melhoria na SE REGISTRO: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR2, 30,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-130 Melhoria na SE RIO CLARO-I: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR2, 30,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget -3
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-131 Melhoria na SE ROSANA: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 138/13,8 KV TR6, 18,75 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-132 Melhoria na SE TAQUARUCU: Substituigdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR10, 12,50 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-133 Melhoria na SE VALPARAISO: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR1, 10,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-134 Melhoria na SE UBARANA: Substituigdo do Transformador Trifasico TR 138/69 kV TR2, 30,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-136 Melhoria na SE CACONDE: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/11,5 kV TR3, 30,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-138 Melhoria na SE CARDOSO: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR1, 18,75 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget -549
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-139 Melhoria na SE CARDOSO: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 138/69 kV TR4, 25,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-140 Melhoria na SE CARDOSO: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 69/13,8 kV TR3, 20,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget -1
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-141 Melhoria na SE CASA BRANCA: Substituigdo do Transformador Trifasico TR 138/11,5 KV TR1, 10,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 59
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-142 Melhoria na SE CASA BRANCA: Substituigdo do Transformador Trifasico TR 138/11,5 KV TR2, 10,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-143 Melhoria na SE IBITINGA: Substituigdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR4, 10,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-144 Melhoria na SE ITAPEVA: Substituigdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR4, 18,75 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/12/2030 Siget Siget 0
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-145 Melhoria na SE MONGAGUA: Substitui¢cdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR1, 30,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/03/2031 Siget Siget
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-146 Melhoria na SE MONGAGUA: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TR 138/13,8 kV TR2, 30,00 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/03/2031 Siget Siget
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-147 Melhoria na SE TRES IRMAOS: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR12, 12,50 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/03/2031 Siget Siget
Adiantado ISA ENERGIA BRASIL T2026-148 Melhoria na SE TRES IRMAOS: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR13, 12,50 MVA 20/03/2031 20/12/2030 20/03/2031 Siget Siget
Normal ISA ENERGIA BRASIL T2026-117 Melhoria na SE ITARARE I: Substitui¢do do Transformador Trifdsico TR 69/13,8 KV, 5,00 MVA 20/03/2031 20/03/2031 20/03/2031 Siget Siget
Normal ISA ENERGIA BRASIL T2026-122 Melhoria na SE MOGI GUACU I: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 KV TR1, 30,00 MVA 20/03/2031 20/03/2031 20/03/2031 Siget Siget
Normal ISA ENERGIA BRASIL T2026-123 Melhoria na SE MOGI GUACU I: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 KV TR2, 30,00 MVA 20/03/2031 20/03/2031 20/03/2031 Siget Siget
Normal ISA ENERGIA BRASIL T2026-125 Melhoria na SE SANTO ANGELO: Substitui¢do das fases azul e vermelha do TR3 TR 440/138 kV, 50,00 MVA 20/03/2031 20/03/2031 20/03/2031 Siget Siget
Normal ISA ENERGIA BRASIL T2026-127 Melhoria na SE SE PERUIBE: Substituicdo do Transformador Trifasico TR 69/13,8 kV TR3, 6,25 MVA 20/03/2031 20/03/2031 20/03/2031 Siget Siget
Normal ISA ENERGIA BRASIL T2026-135 Melhoria na SE AGUA VERMELHA: Substitui¢do do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR7, 12,50 MVA 20/03/2031 20/03/2031 20/03/2031 Siget Siget
Normal ISA ENERGIA BRASIL T2026-137 Melhoria na SE CAPIVARA: Substituigdo do Transformador Trifasico TR 138/13,8 kV TR6, 6,25 MVA 20/03/2031 20/03/2031 20/03/2031 Siget Siget
Normal AXIA Norte T2026-158 Melhoria na SE P.DUTRA: Substitui¢do do Reator de 500KV - PDRE7-09 - Fase V 27/03/2031 27/03/2031 20/03/2031 Siget Siget
Normal AXIA Norte T2026-159 Melhoria na SE P.DUTRA: Substitui¢do do Reator de 500KV - PDRE7-09 - Fase R 27/03/2031 27/03/2031 20/03/2031 Siget Siget
N&o Informada Ampliacdo CASTANHEIRA T2026-229-A SE 500/230/138 kV Claudia - patios novos de 230 kV e 138 kV e transformagées 500/230 kV e 230/138 kV 26/06/2031 20/03/2031 Siget Siget

N3o Informada Ampliacdo CASTANHEIRA T2026-229-B SEs Cachimbo e Novo progresso e LTs Claudia/Cachimbo e Cachimbo/Novo Progresso 26/06/2031 20/03/2031 Siget Siget



