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CIM	

FRENTES	DE	ATUAÇÃO	

AÇÕES	

Diretriz	estratégica	do	processo	de		
modernização	do	setor	elétrico	

Coordenação	de	ações	por	meio	de	ponto	focal		

Atividades	necessárias	para	cumprir	objetivos	estabelecidos	na	Frente	de	Atuação	

Colegiado	

Ponto	
Focal	

Responsável		

GOVERNANÇA	

PMO 

PMO 

15	

95	



Estrutura	de	Monitoramento		
q  Ciclo	Estratégico	–	Reunião	de	Avaliação	Mensal	–	RAM	

q  Ciclo	Tático	–	Reunião	de	Avaliação	Periódica	–	RAP		

q  Ciclo	Operacional	–	Mecanismo	de	Monitoramento	de	Marcos	–	3M		

Comitê	de	Implementação	da	Modernização	(CIM)	



CNPE	
31/03	

Ciclo	Estratégico:	Reunião	de	Avaliação	Mensal	–	RAM	
q  Objetivo:	Informar	dirigentes	para	que	orientem	os	trabalhos	

q  Participantes:	Secretária-Executiva,	Secretários,	pontos	focais	e	CIM	

q  Reuniões	mensais:	11	reuniões	agendadas	para	2020	

2020	

CNPE	
30/06	

CNPE	
30/09	

CNPE	
31/12	

Comitê	de	Implementação	da	Modernização	(CIM)	



Monitoramento	da	Execução	do	
Plano	de	Ação	

Status	em	27/05/2020	



MODIFICAÇÕES	NAS	FRENTES	E	AÇÕES	

95	ações	

-4	ações	
excluídas	

+11	
novas	
ações	

88	ações	
iniciais	

	

	
q  Frentes:	

o  Criadas:	1	

o  Excluídas:	1	

q  Ações:	

o  Criadas:	11	

o  Excluídas:	4	

Resumo:	

15	
FRENTES	



FRENTES	EXCLUÍDAS/ALTERADAS/CRIADAS	

Desburocratização/
Governança	

Governança	

Desburocratização	e	
melhoria	de	processos	

q  Frente	remodelada:	

o  Desburocratização/Governança	

q  Frente	Excluída:	

o  PLS	232/2016	



AÇÕES	CRIADAS	

Frente	 Ações	Criadas	

Critério	de	Suprimento		
Atividades	prévias	ao	início	da	aplicação	dos	novos	critérios	de	suprimento	no	planejamento	

Início	da	aplicação	dos	novos	critérios	de	suprimento	no	planejamento	

Medidas	de	Transição	 Decisão	

Sistemática	de	Leilões		

Proposição	de	nova	métrica	de	reajuste	das	receitas	fixas	e	dos	custos	variáveis	unitários							

Critérios	e	metodologias	para	identificação	da	necessidade	de	potência	do	Sistema	Interligado	Nacional	–	SIN	

Revisão	da	Portaria	de	garantias	financeiras	

MRE	

Avaliação	dos	Resultados	da	Metodologia	de	Lastro/Energia	nas	GFs	e	possíveis	adequações.	

Proposta	de	metodologia	de	Revisão	de	GF	de	Usinas	Hidrelétricas	Despachadas	Centralizadamente.	

Proposta	de	metodologia	de	Revisão	de	GF	de	Usinas	Termelétricas	Despachadas	Centralizadamente.	

Realização	de	CP	e	análise	das	contribuições	(Metodologia	de	Rev.	GF	de	UHEs)	

Realização	de	CP	e	análise	das	contribuições	(Metodologia	de	Rev.	GF	de	UTEs)	



AÇÕES	EXCLUÍDAS/MODIFICADAS	

Frente	 Ações	Excluídas		

Novas	Tecnologias	 Legislação	neutra	à	tecnologia:	Eliminação	de	barreiras	legais	e	regulatórias	e	de	subsídios	implícitos	a	
tecnologias	específicas	

MRE	
Apresentação	de	proposta	para	opção	de	revisão	de	Garantias	Físicas	além	do	limite	

Revisão	das	Garantias	Físicas	além	do	limite	(geradores	que	aceitarem	a	proposta	do	MME)	

Frente	 Ações	Mescladas		

	Processo	de	Contratação	
ANTES	

Tratamentos	dos	contratos	novos	

Tratamentos	dos	contratos	legados	

Processo	de	Contratação	
DEPOIS	 	Tratamentos	dos	contratos	-	novos	e	legados	



NÍVEL	DE	EXECUÇÃO	
AGENDA	DE	CURTO	PRAZO	(2º	Trimestre	de	2020)	

Grau	de	Execução	das	Ações	

Classificação	Farol	de	Ações	
Classificação	Farol		
Frentes	de	Atuação	

*	4	das	ações	eram	do	trimestre	anterior.		



DECISÕES	DO	CICLO	ESTRATÉGICO	
PROPOSTAS	DOS	PONTOS	FOCAIS	

MRE	
	
Relatório	de	análise	das	
contribuições	da	Consulta	
Pública	nº	85/2019	
	
(Reprogramação	para	
29/06/2020)	

LASTRO	E	ENERGIA	
	
Definição	sobre	o	mecanismo	de	
adequabilidade	que	será	
utilizado	no	Brasil	
	
(Reprogramação:	30/06/2020)	

INTEGRAÇÃO	GÁS	-	ENERGIA	
ELÉTRICA	
	
Levantamento	de	modelos	de	
negócios	de	UTEs	a	gás	natural	
já	implantadas	ou	em	
implantação.	
	
(Reprogramação:	15/06/2020)	

INTEGRAÇÃO	GÁS	-	ENERGIA	
ELÉTRICA	
	
Análise	dos	documentos	de	
Planejamento	Energético.	
	
(Reprogramação:	15/06/2020)	

PROCESSO	DE	CONTRATAÇÃO	
	
Estudos	de	impacto	tributário	
(consulta	ao	CONFAZ)	
	
(Reprogramação:	30/07/2020)	

RACIONALIZAÇÃO	DE	
ENCARGOS	E	SUBSÍDIOS	
	
Realização	de	Consulta	Pública	
com	proposta	de	ajuste	ao	
Decreto	nº	5.163/2004	
(autoprodutor)	
	
(Reprogramação:	30/06/2020)	



DECISÕES	DO	CICLO	ESTRATÉGICO	
PROPOSTAS	DOS	PONTOS	FOCAIS	

CRITÉRIO	DE	SUPRIMENTO		
	
	Início	da	aplicação	dos	novos	
critérios	de	suprimento	no	
planejamento	
	
(Ação	concluída)	

DESBUROCRATIZAÇÃO	E	
MELHORIA	DE	PROCESSOS	
	
Outorgas	de	Geração*	
	
(Reprogramação	para	
31/08/2020)	

DESBUROCRATIZAÇÃO	E	
MELHORIA	DE	PROCESSOS		
	
Habilitação	técnica	de	Leilões	de	
Geração*	
	
(Reprogramação:	31/08/2020)	

*	ação	não	passou	pela	análise	do	Comitê	Técnico.	

INTEGRAÇÃO	GÁS	-	ENERGIA	
ELÉTRICA	
	
Levantamento	de	custos	e	
riscos	da	interface	dos	dois	
setores*	
	
(Reprogramação:	15/06/2020)	

NOVAS	TECNOLOGIAS	
	
Usinas	Híbridas:	adequações	
regulatórias;	procedimentos	de	
rede;	cálculo	GF*	
	
(Reprogramação:	11/06/2021)	

INTEGRAÇÃO	GÁS	-	ENERGIA	
ELÉTRICA	
	
Implementação	de	
recomendações	do	relatório	do	
SCT8	que	tenham	sido	
validadas*	
	
(Reprogramação:	15/08/2020)	



NÍVEL	DE	EXECUÇÃO	
AGENDA	DE	CURTO	PRAZO	(2º	Trimestre	de	2020)	

			Critério	de	Suprimento	
1	 						Início	da	aplicação	dos	novos	critérios	de	suprimento	no	planejamento	

			Desburocratização	e	melhoria	de	processos	
2	 						Outorgas	de	Geração*	
3	 						Plano	de	Outorgas	de	Transmissão	
4	 						Habilitação	técnica	de	Leilões	de	Geração*	
5	 						Padronização	de	alterações	de	características	técnicas		

			Governança	
6	 						Aperfeiçoamento	da	governança	da	CPAMP	

			Integração	Gás	e	Energia	Elétrica	(Novo	Mercado	de	Gás)	
7	 						Análise	dos	documentos	de	Planejamento	Energético	
8	 						Levantamento	de	modelos	de	negócios	de	UTEs	a	gás	natural	já	implantadas	ou	em	implantação	
9	 						Levantamento	de	custos	e	riscos	da	interface	dos	dois	setores*	
10	 						Implementação	de	recomendações	do	relatório	do	SCT8	que	tenham	sido	validadas*	

			Lastro	e	Energia	
11	 					Definição	sobre	o	mecanismo	de	adequabilidade	que	será	utilizado	no	Brasil	

			MRE	
12	 						Publicação	de	Relatório	de	análise	das	contribuições	da	Consulta	Pública	nº	85/2019	
13	 							Avaliação	da	importação	sem	substituição	de	usinas	termelétricas	(AP	ANEEL	nº	32/2019)	

			Novas	Tecnologias	
14	 						Usinas	Hibridas:	adequações	regulatórias;	procedimentos	de	rede;	cálculo	GF*	

			Processo	de	Contratação	
15	 						Estudos	de	impacto	tributário	(consulta	ao	CONFAZ)	

			Racionalização	de	encargos	e	subsídios	
16	 						Realização	de	Consulta	Pública	com	proposta	de	ajuste	ao	Decreto	nº	5.163/2004	(autoprodutor)	

			Sustentabilidade	da	Distribuição	
17	 						Estudos	para	aprimoramento	da	CVA	

Evolução	das	Ações	

0.0%	 100.0%	*	ação	não	passou	pela	análise	do	Comitê	Técnico.	



Propostas	de	Aperfeiçoamento	do	Projeto	
de	Modernização	do	Setor	Elétrico	

(longo	prazo)		



DECISÕES	DO	CICLO	ESTRATÉGICO	
REPROGRAMAÇÕES	DE	LONGO-PRAZO	

FRENTES DE ATUAÇÃO AÇÕES COM PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO DATA 

MRE 

Proposta de metodologia de Revisão de GF de Usinas Termelétricas Despachadas Centralizadamente 25/11/2020 

Realização de CP e análise das contribuições (Metodologia de Rev. GF de UTEs) 11/02/2021 

Avaliação dos Resultados da Metodologia de Lastro/Energia nas GFs e possíveis adequações. 14/05/2021 

SISTEMÁTICA DE LEILÕES Proposição de nova métrica de reajuste das receitas fixas e dos custos variáveis unitários. 29/07/2020 

RACIONALIZAÇÃO DE ENCARGOS 
E SUBSÍDIOS 

Estudo para otimização do uso de outros encargos não tratados na CP nº 45/2018. 31/12/2021 

Estudo de plano para a valorização dos benefícios ambientais relacionados às fontes de energia com baixa emissão de 
carbono 30/11/2021 

LASTRO E ENERGIA 

Desenvolvimento conceitual da implementação de Lastro. 31/12/2020 

Metodologias de cálculo de Lastro, aderentes as contribuições dos empreendimentos para a adequação do suprimento 01/06/2021 

Pontos adicionais e de integração com outros grupos, que interferem na metodologia. 01/06/2021 

Metodologia de aferição e penalidade de Lastro: Estabelecer os procedimentos para aferição da entrega de Lastro e a 
lógica de cálculo de penalidades quando necessário. 30/06/2021 

Definição de metodologia para revisão dos lastros (critério, periodicidade, limites). 01/03/2021 

Estudos para Transição dos Contratos Legados. 22/12/2020 



DECISÕES	DO	CICLO	ESTRATÉGICO	
PROPOSTAS	DE	EXCLUSÃO,	MESCLA	OU	ALTERAÇÃO	DE	NOME	

FRENTES DE ATUAÇÃO AÇÕES COM PROPOSTA DE EXCLUSÃO 

LASTRO E ENERGIA Avaliação dos aspectos legais e regulatórios. 

SISTEMÁTICA DE LEILÕES Ajuste de curto prazo do modelo atual: Implementar melhorias nas regras e sistemática dos leilões cujas alterações não demandem modificações 
relevantes nos normativos e sejam possíveis de implantação no curto prazo 

FRENTES DE ATUAÇÃO AÇÕES SEREM MESCLADAS DATA 

LASTRO E ENERGIA 

 Roadshow com bancos 
+ 

Financiabilidade (Incluindo tratativas com instituições financeira e mercado de capitais) 
=  

Financiabilidade (Incluindo tratativas com instituições financeira e mercado de capitais) 

30/06/2021 

INTEGRAÇÃO GÁS - ENERGIA 
ELÉTRICA 

Análise dos documentos de Planejamento Energético 
+ 

Levantamento de custos e riscos da interface dos dois setores 
 = 

Análise dos documentos de Planejamento Energético e Levantamento de custos e riscos da interface dos dois 
setores 

15/05/2020  

FRENTES DE ATUAÇÃO AÇÕES COM ALTERAÇÃO DE NOME 

SISTEMÁTICA DE LEILÕES De: Critérios e metodologias para identificação da necessidade de potência do Sistema Interligado Nacional – SIN 
Para: Disponibilidade de potência do SIN: metodologia para aferição de necessidades de contratação 



Comitê	de	Implementação	da	
Modernização	(CIM)	

Anexo		



AÇÕES	CONCLUÍDAS	
FRENTES DE ATUAÇÃO AÇÕES PRODUTO 

CRITÉRIO DE SUPRIMENTO 

Realização de Consulta Pública com foco nos parâmetros do novo critério de suprimento Consulta Pública 
publicada 

Apresentação da proposta final de Critérios de Suprimento na Reunião do CNPE em Dez/2019 Documento apresentado 
ao CNPE 

Atividades prévias ao início da aplicação dos novos critérios de suprimento no planejamento 

 Início da aplicação dos novos critérios de suprimento no planejamento 

LASTRO E ENERGIA Publicação de Relatório de análise das contribuições da Consulta Pública nº 83/2019 (Lastro e Energia) Relatório Elaborado 

GOVERNANÇA 

Publicação de portaria de criação do Comitê de Implementação da Modernização do Setor Elétrico Portaria Publicada 

Publicação de portaria interministerial para governança de P, D & I Portaria Publicada 

Publicação de portaria sobre periodicidade do PNE Portaria Publicada 

ABERTURA DE MERCADO 

Publicação de Relatório de análise das contribuições da Consulta Pública nº 77/2019 (redução dos limites para os 
consumidores livre) Relatório Elaborado 

Decisão (Redução dos limites para os consumidores livre) Norma Publicada 

RACIONALIZAÇÃO DE ENCARGOS 
E SUBSÍDIOS Entrega de contribuição ao PLS nº 232/2016 com proposta sobre o fim dos subsídios da TUST/TUSD Documento encaminhado 

ao CN 
SUSTENTABILIDADE DA 

TRANSMISSÃO Realização de Tomada de Subsídios (Consulta Pública) pela ANEEL sobre liquidação centralizada das transmissoras Relatório Elaborado 

INTEGRAÇÃO GÁS - ENERGIA 
ELÉTRICA Atualização dos diagnósticos e recomendações do relatório do SCT8 (Programa Gás para Crescer) Relatório Elaborado 

FORMAÇÃO DE PREÇOS Aprimoramento da Governança da Formação de Preço do Setor Elétrico: Implantação do Comitê Técnico de 
Governança do PMO e do cálculo do PLD 1ª Reunião do Comitê 



FRENTES	E	AÇÕES	DA	MODERNIZAÇÃO	

#	 Frentes	de	Atuação	
1	 			Governança	
2	 			Lastro	e	Energia	
3	 			Desburocratização	e	melhoria	de	processos	
4	 			Critério	de	Suprimento	
5	 			Novas	Tecnologias	
6	 			Racionalização	de	encargos	e	subsídios	
7	 			Medidas	de	Transição	
8	 			Sistemática	de	Leilões	
9	 			Formação	de	Preço	
10	 			Abertura	do	Mercado	
11	 			Processo	de	Contratação	
12	 			Integração	Gás	e	Energia	Elétrica	(Novo	Mercado	de	Gás)	
13	 			Sustentabilidade	da	Distribuição	
14	 			MRE	
15	 			Sustentabilidade	da	Transmissão	



FRENTES	E	AÇÕES	DA	MODERNIZAÇÃO	

	Governança	 8	

						Aperfeiçoamento	da	governança	da	CPAMP	 1	

						Desenvolvimento	da	governança	da	política	tarifária	 1	

						Elaboração	da	política	de	escolhas	estratégicas	que	impactam	as	matrizes	elétrica	e	energética	brasileira	 1	

						Elaboração	da	política	de	pesquisa,	desenvolvimento	e	inovação	 1	

						Mapeamento	e	eventuais	ajustes	das	competências	das	instituições	setoriais	 1	

						Publicação	de	portaria	de	criação	do	Comitê	de	Implementação	da	Modernização	do	Setor	Elétrico	 1	

						Publicação	de	portaria	interministerial	para	governança	de	P,	D	&	I	 1	

						Publicação	de	portaria	sobre	periodicidade	do	PNE	 1	



FRENTES	E	AÇÕES	DA	MODERNIZAÇÃO	

	Lastro	e	Energia	 12	

						Avaliação	dos	aspectos	legais	e	regulatórios	 1	

						Critério	para	revisão	de	Lastro	 1	

						Definição	sobre	o	mecanismo	de	adequabilidade	que	será	utilizado	no	Brasil	 1	

						Desenvolvimento	conceitual	da	implementação	de	Lastro	 1	

						Estudos	para	Transição	dos	Contratos	Legados	 1	

						Financiabilidade	(Incluindo	tratativas	com	instituições	financeira	e	mercado	de	capitais)	 1	

						Mercado	de	Serviços	Ancilares:	estudar	a	criação	de	um	mercado	competitivo	de	serviços	ancilares	 1	

						Metodologia	de	aferição	e	penalidade	de	Lastro:	Estabelecer	os	procedimentos	para	aferição	da	entrega	de	Lastro	
e	a	lógica	de	cálculo	de	penalidades	quando	necessário	

1	

						Metodologias	de	cálculo	de	Lastro,	aderentes	as	contribuições	dos	empreendimentos	para	a	adequação	do	
suprimento	

1	

						Pontos	adicionais	e	de	integração	com	outros	grupos,	que	interferem	na	metodologia	 1	

						Relatório	de	análise	das	contribuições	da	Consulta	Pública	nº	83/2019	 1	
						Financiabilidade (Incluindo tratativas com instituições financeira e mercado de capitais) 1	



FRENTES	E	AÇÕES	DA	MODERNIZAÇÃO	

	Desburocratização	e	melhoria	de	processos	 4	

						Habilitação	técnica	de	Leilões	de	Geração	 1	

						Outorgas	de	Geração	 1	

						Padronização	de	alterações	de	características	técnicas		 1	

						Plano	de	Outorgas	de	Transmissão	 1	

	Critério	de	Suprimento	 4	

						Apresentação	da	proposta	final	de	Critérios	de	Garantia	de	Suprimento	na	Reunião	do	CNPE	em	Dez/2019	 1	

						Atividades	prévias	ao	início	da	aplicação	dos	novos	critérios	de	suprimento	no	planejamento	 1	

						Início	da	aplicação	dos	novos	critérios	de	suprimento	no	planejamento	 1	

						Realização	de	Consulta	Pública	para	divulgar	relatório	incorporando	(i)	a	sugestão	de	parâmetros,	(ii)	estudos	de	
caso	evidenciando	a	factibilidade	quanto	à	operacionalização	dos	processos	considerando	o	critério	proposto	e	(iii)	
avaliação	de	impacto	

1	



FRENTES	E	AÇÕES	DA	MODERNIZAÇÃO	

	Novas	Tecnologias	 6	

						Armazenamento:	Estudar	instrumento	regulatório	para	permitir	a	inserção	de	sistemas	de	armazenamento,	
incluindo	usinas	reversíveis	

1	

						Estudar	Leilões	de	Eficiência	Energética:	avaliar	revisão	Decreto	nº	5.163/2004	 1	

						Estudar	Usinas	hidrelétricas	reversíveis	(UHR)	 1	

						Projetos	de	P&D	e	Pilotos	para	Novas	Tecnologias	 1	

						Recursos	Energéticos	Distribuídos	(RED):	aplicação	de	tarifas	multipartes	para	todos	consumidores	 1	

						Usinas	Hibridas:	adequações	regulatórias;	procedimentos	de	rede;	cálculo	GF	 1	

	Racionalização	de	encargos	e	subsídios	 7	

						Aprimoramento	das	regras	aplicáveis	à	micro	e	minigeração	distribuída	(Audiência	Pública	ANEEL	nº	1/2019)	 1	

						Entrega	de	contribuição	ao	PLS	nº	232/2016	com	proposta	sobre	o	fim	dos	subsídios	da	TUST/TUSD	 1	

						Estudo	de	plano	para	a	valorização	dos	benefícios	ambientais	relacionados	às	fontes	de	energia	com	baixa	emissão	
de	carbono	

1	

						Estudo	para	otimização	do	uso	de	outros	encargos	não	tratados	na	CP	nº	45/2018	 1	

						Estudos	para	racionalização	da	tributação	de	encargos	setoriais	 1	

						Implementação	do	plano	apresentado	pela	CP	nº	45/2018,	com	ajuste	das	contribuições	já	encaminhadas	aos	
projetros	de	lei	do	congresso	

1	

						Realização	de	Consulta	Pública	com	proposta	de	ajuste	ao	Decreto	nº	5.163/2004,	no	que	se	refere	ao	pagamento	
de	encargos	pelo	consumo	líquido,	por	autoprodutor	

1	



FRENTES	E	AÇÕES	DA	MODERNIZAÇÃO	

	Medidas	de	Transição	 5	

						Avaliar	aspectos	legais	e	regulatórios	 1	

						Avaliar	modelo	de	contratação	e	viabilizar	leilão	 1	

						Avaliar	necessidade	de	contratação	de	potência	(pós	LEE	A-4	e	A-5)	 1	

						Decisão	 1	

						Realizar	Leilão	de	Reserva	para	Contratação	de	Potência	 1	

	Sistemática	de	Leilões	 5	

							Novas	sistemáticas	alinhadas	ao	modelo	de	transição	e	ao	novo	modelo	de	mercado	 1	

							Proposição	de	nova	métrica	de	reajuste	das	receitas	fixas	e	dos	custos	variáveis	unitários	 1	

						Ajuste	de	curto	prazo	do	modelo	atual:	Implementar	melhorias	nas	regras	e	sistemática	dos	leilões	cujas	
alterações	não	demandem	modificações	relevantes	nos	normativos	e	sejam	possíveis	de	implantação	no	curto	prazo	

1	

						Critérios	e	metodologias	para	identificação	da	necessidade	de	potência	do	Sistema	Interligado	Nacional	–	SIN	 1	

						Revisão	da	Portaria	de	garantias	financeiras	 1	



FRENTES	E	AÇÕES	DA	MODERNIZAÇÃO	

	Formação	de	Preço	 6	

						Análise	de	Impacto	Regulatório	 1	

						Aperfeiçoamento	dos	modelos	computacionais	aplicados	à	otimização	dos	usos	dos	recursos	eletroenergéticos;	
definição	de	preços;	Estudos;	Testes;	Validação	

1	

						Aprimoramento	da	Governança	da	Formação	de	Preço	do	Setor	Elétrico:	Implantação	do	Comitê	Técnico	de	
Governança	do	PMO	e	do	cálculo	do	PLD	

1	

						Decisão	e	Estruturação	da	Implantação	 1	

						Relatório	inicial	com	apontamentos	a	serem	estudados	do	Modelo	por	Oferta	vs.	Modelo	Atual	 1	

						Testes	 1	

	Abertura	do	Mercado	 5	

						Análise	das	contribuições	da	CP	MME	nº	77/2019	sobre	a	redução	dos	limites	para	os	consumidores	livre	 1	

						Decisão	 1	

						Estudos	para	flexibilização	da	obrigatoriedade	de	contratação	de	100%	da	carga	pelo	Consumidor	Livre	 1	

						Realização	de	estudos	para	permitir	a	abertura	inferior	a	500	kW	 1	

						Realização	de	estudos	sobre	a	periodicidade	das	liquidação,	garantias	financeiras	e	bolsa	de	energia	e	clearing	
house	(necessário	realizar	tratativas	com	a	CVM)	

1	



FRENTES	E	AÇÕES	DA	MODERNIZAÇÃO	

	Processo	de	Contratação	 6	

							Estudos	do	Pmix	 1	

						Alinhamento	com	desenvolvedores	de	sistemas	 1	

						Alinhamento	com	mercado	de	capitais	 1	

						Decisão	 1	

						Estudos	de	impacto	tributário	(consulta	ao	CONFAZ)	 1	

						Tratamentos	dos	contratos	-	novos	e	legados	 1	

	Integração	Gás	e	Energia	Elétrica	(Novo	Mercado	de	Gás)	 6	

						Análise	dos	documentos	de	Planejamento	Energético	 1	

						Atualização	dos	diagnósticos	e	recomendações	do	relatório	do	SCT8	(Programa	Gás	para	Crescer)	 1	

						Eliminar	barreiras	ao	desenvolvimento	de	modelos	de	negócio	de	UTEs	a	gás	natural	 1	

						Implementação	de	recomendações	do	relatório	do	SCT8	que	tenham	sido	validadas	 1	

						Levantamento	de	custos	e	riscos	da	interface	dos	dois	setores	 1	

						Levantamento	de	modelos	de	negócios	de	UTEs	a	gás	natural	já	implantadas	ou	em	implantação	 1	



FRENTES	E	AÇÕES	DA	MODERNIZAÇÃO	

MRE	 12	

							Avaliação	da	importação	sem	substituição	de	usinas	termelétricas	(AP	ANEEL	nº	32/2019)	 1	

							Avaliação	das	restrições	elétricas,	importação	de	energia	sem	garantia	física	e	inflexibilidade	térmica	declarada	
(Audiência	Pública	ANEEL	nº	83/2017)	

1	

						Apresentação	e	avaliação	de	propostas	de	tratamento	da	geração	classificada	como	reserva	operativa	 1	

						Avaliação	dos	Resultados	da	Metodologia	de	Lastro/Energia	nas	GFs	e	possiveis	adequações.	 1	

						Avaliação	sobre	a	sazonalição	de	garantia	física	de	usinas	hidrelétricas	 1	

						Avaliação	sobre	o	constrained-off	de	usinas	hidrelétricas	 1	

						Definição	do	tratamento	da	geração	termelétrica	inflexível	que	excede	o	montante	estabelecido	na	Garantia	
Física,	proposição	de	mecanismos	para	incentivar	a	melhoria	da	performance	do	MRE	e	revisão	do	Anexo	I	da	REN	
614/2014	

1	

						Proposta	de	metodologia	de	Revisão	de	GF	de	Usinas	Hidrelétricas	Despachadas	Centralizadamente.	 1	

						Proposta	de	metodologia	de	Revisão	de	GF	de	Usinas	Termelétricas	Despachadas	Centralizadamente.	 1	

						Publicação	de	Relatório	de	análise	das	contribuições	da	Consulta	Pública	nº	85/2019	(revisão	de	garantia	física	
das	usinas	centralizadamente	despachadas)	

1	

						Realização	de	CP	e	análise	das	contribuições	(Metodologia	de	Rev.	GF	de	UHEs)	 1	

						Realização	de	CP	e	análise	das	contribuições	(Metodologia	de	Rev.	GF	de	UTEs)	 1	



FRENTES	E	AÇÕES	DA	MODERNIZAÇÃO	

		Sustentabilidade	da	Distribuição	 6	

						Estudos	para	adoção	da	tarifa	binômia	 1	

						Estudos	para	aprimoramento	da	CVA	 1	

						Estudos	para	flexibilização	da	obrigatoriedade	de	contratação	de	100%	da	carga	 1	

						Estudos	para	flexibilização	do	portfólio	de	contratos	 1	

						Estudos	para	separação	do	core	business	da	distribuidora:	atividade	fio	de	atividade	de	comercialização	 1	

						Implementação	de	política	que	sustente	a	universalização	do	acesso	em	regiões	remotas	 1	
	Sustentabilidade	da	Transmissão	 3	

						Avaliação	da	viabilidade	de	proposição	de	linhas	de	financiamento	para	a	modernização	dos	equipamentos	de	
transmissão	em	fim	de	vida	útil	junto	a	instituições	financeira	

1	

						Avaliação	de	Nota	Técnica	que	contribuirá	para	a	mitigação	das	incertezas	das	transmissoras	com	relação	à	
remuneração	de	seus	investimentos	(Audiência	Pública	ANEEL	nº	41/2017)	

1	

						Realização	de	Tomada	de	Subsídios	(Consulta	Pública)	pela	ANEEL	sobre	liquidação	centralizada	das	
transmissoras	

1	


