
UASG 200334 Estudo Técnico Preliminar 19/2021

1 de 16

Estudo Técnico Preliminar 19/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 08200.003774/2021-81

2. Descrição da necessidade

2.1. Conforme consignado na formalização da demanda, o atual complexo do Serviço de Canil Central
(SECAN/DIREN/CGPRE/DICOR/PF), responsável pelo treinamento e desenvolvimento dos cães de trabalho
da Polícia Federal - que atuam na detecção de drogas e de explosivos, é composto por três estruturas: prédio
administrativo,   e boxes para filhotes (maternidade). Está localizado, desde 1988, noboxes para cães adultos
Setor Policial de Brasília, em área paralela e anexa ao terreno que abriga a sede da Superintendência da
Polícia Federal no Distrito Federal – SR/DF, lote 2, mas fora dele. Trata-se de uma área de,
aproximadamente, 13.167,19 m  pertencente ao Governo do Distrito Federal. Funciona em situação irregular,2

sem habite-se, conforme se verifica no Plano Anual de Obras 2019/2020 - DLOG/CGPLAM/DEA (SEI
11214588, processo 08200.006101/2019-68), página 5.

2.2. Iniciou-se, em dezembro de 2012, a construção de uma nova estrutura de boxes para os cães dentro
, composta por do terreno da Superintendência da Polícia Federal no DF, área pertencente à União dois

, cada um contendo 48 (quarenta e oito) boxes, com 02 (dois) andares cada um. Havia um prazoedifícios
aproximado de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da obra. O quadro 1 sintetiza as características
físicas das edificações.

Novo complexo de boxes dos cães de trabalho da Polícia Federal. Localização: SR/DF, Lote 2, Quadro 1: 
Setor Policial Sul - Brasília. Características físicas de cada um dos dois prédios.

Descrição Quantidade Unidade

Nº de pavimentos 02 Unidade

Área por pavimento 289,28 m²

Área total da Edificação 578,56 m²

Nº de baias por pavimento 24 Unidade

Nº de baias por edificação 48 Unidade

 

2.3. Os boxes que hoje abrigam os cães adultos apresentam oxidação das estruturas metálicas; deslocamento
dos revestimentos cerâmico de paredes; piso interno desnivelado e esburacado, com estruturas pontiagudas e
cortantes que comprometem a segurança dos animais, dos servidores e demais colaboradores terceirizados
que efetuam a limpeza e conservação dessa estrutura.



UASG 200334 Estudo Técnico Preliminar 19/2021

2 de 16

2.4. A contratação de empresa para a realização da obra de reforma dos prédios das baias do SECAN tramita 
nos autos  . Encontra-se em estágio avançado, uma vez que já houve análise da08200.316507/2016-11
Consultoria Jurídica indicada no Parecer 01340/2020/CONJUR-MJSP/CGU (SEI 16768022). O saneamento
dos questionamentos e/ou sugestões da AGU foi detalhado na Informação SECAN/DIREN/CGPRE/DICOR
/PF 17746916.

2.5. A inclusão deste novo processo  visa à contratação de pessoa jurídica especializada para  a
  que  deverão ser  elaborados em plataforma BIMelaboração de projetos executivos de engenharia

(Building Information Modelling), em atinência ao Decreto nº 9983/2019, de 22 de agosto de 2019.

2.6. O quadro técnico próprio da Polícia Federal não possui servidores com expertise na área de projetos
desse porte, especialmente com uso de plataforma BIM, demandando assim a necessidade de contratação de
empresa de Engenharia e Arquitetura para esta elaboração.

2.7. As intervenções também visam a adequar a nova edificação às normas previstas na Resolução nº 2455
/2015 do CRMV/SP, à Portaria/PMERJ nº 03387/2010 e à Informação 3047691/2017 – DPER/INC/DITEC
/PF (08200.316507/2016-11).

2.8. Por fim, o Plano Estratégico da Polícia Federal - 2010/2022, atualizado pela Portaria nº 4453/2014 - DG
/DPF, de 16 de maio de 2014, no item 6.2 do anexo I, prevê que a Polícia Federal deve manter as unidades
em pleno funcionamento, sobretudo em situações adversas, como um dos fatores críticos para o sucesso da
instituição.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
SECAN/DIREN/CGPRE/DICOR/PF Marcelo Azem

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Os projetos executivos a serem adquiridos terão que observar as diretrizes estabelecidas nos anexos deste
processo, tais como, Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Estimativa de Custos e
Formação de Preços, Planilha Estimativa de Composição de BDI, Cronograma físico-financeiro, Projeto
Executivo, dentre outros.

4.2. Em observância ao disposto no art. 111 da Lei nº 8.666/93, o autor dos projetos ou serviço técnico
especializado deverá ceder à Polícia Federal os direitos autorais (patrimoniais) que orbitam os projetos
desenvolvidos, autorizando-a a efetuar modificações futuras desses projetos, se assim desejar.

4.3. Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma que guardem sintonia entre si, tenham
consistência material e atendam às diretrizes gerais do programa de necessidades e desde Estudo Técnico
Preliminar de viabilidade.

4.4. A responsabilidade pela elaboração dos projetos será de profissionais ou empresas legalmente habilitadas
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) local.

4.5.   O(s) autor(es) deverá(ão) assinar todas as peças que compõem os projetos específicos, indicando o
número da inscrição de registro das ARTs no CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei nº 6.496/1977
e da Lei nº 12.378/2010, respectivamente.
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4.6. Os projetos devem ser elaborados de acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais, estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, e em
conformidade com as normas técnicas devidas.

4.7. Os projetos executivos deverão seguir as seguintes orientações:

4.7.1. Para o piso térreo de ambos os prédios, onde permanecerão os boxes, as adaptações seguirão,
mormente, as orientações sugeridas pela Informação nº 3047691/2017- Divisão de Perícias - DPER/INC
/DITEC/PF, uma vez que se trata de laudo técnico do complexo, solicitado pelo SECAN, que constatou de
indícios de problemas estruturais nessas construções.

4.7.2. No piso térreo, as intervenções serão, basicamente, as seguintes:

1. Construção de área de solário frontal para um deles, com aproximadamente 4,15 (quatro vírgula
quinze) metros de comprimento;
2. Construção de canaletas para escoamento em frente aos solários;
3. Vedação de estruturas de PVC e de aço que estão aparentes;
4. Eliminação dos comedouros fixos das portas;
5. Adaptações nas redes hidráulica e elétrica;
6. Conclusão do revestimento internos e externos, instalação de vidros;
7. Serviços de pintura interna e externa e de acabamento de piso e de paredes;
8. Instalações de prevenção e combate a incêndios.

 

4.7.3. Conforme orientações indicadas na Informação nº 3047691/2017, esses ajustes visam a evitar danos à
saúde dos animais. De fato, o acesso dos cães a registros hidráulicos, ralos e tubulações de plástico e
comedouros de ferro fixos nas portas podem oferecer risco de lesão à pele e mucosas, além de lesões internas
por deglutição de partes dessas estruturas. Os comedouros fixos nas portas de cada box também dificultam a
higienização. Desse modo, a presença de matéria orgânica em decomposição pode ocasionar doenças e
desconfortos gastrointestinais aos animais. Fatores relacionados ao manejo e ao comportamento animal
podem interferir sobre este tipo de risco.

4.7.4. No piso superior, as intervenções serão as seguintes:

1. demolição de estruturas internas para a instalação de divisórias;
2. adaptações nas redes hidráulica e elétrica;
3. instalação de equipamentos de prevenção e combate a incêndio
4. Conclusão do revestimento internos e externos, instalação de vidros;
5. Serviços de pintura interna e externa e de acabamento de piso e de paredes;
6. Instalação de passarela metálica interligando as edificações existentes;
7. Instalação de plataforma elevatória (elevador de carga).

 

4.7.5. A Informação da Divisão de Perícias também constatou a ausência de elevadores nos prédios,
indicando a necessidade desse equipamento para casos de transporte de um animal enfermo, utilização de
maca. A Informação consigna, nestes termos:

4.7.5.1.  “Além disso, o uso de escadas expõe os animais a um maior risco de traumas e contusões
principalmente nos filhotes, os quais podem sofrer quedas. Deve ser avaliada, ainda, as condições de trabalho
para os funcionários que vivenciam o manejo dos animais. O transporte de materiais com cargas elevadas,
como sacos de ração ou equipamentos, feito por escadas podem não ser adequados, a depender da rotina de
trabalho do canil”.

4.7.6. Assim, o projeto executivo definirá a solução viável para a ausência de elevadores nos edifícios.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. Com o objetivo de determinar preços e práticas de mercado, analisamos contratos e soluções
semelhantes. Além disso, convidamos 5 (cinco) potenciais fornecedores para análise in loco do objeto a fim
de melhor configuração de suas propostas comerciais. No entanto, apenas três compareceram às instalações
do SECAN. Por fim, somente um deles ofereceu proposta para a produção dos projetos executivos.

5.2. O preço de referência da contratação foi construído a partir dos parâmetros indicados na Instrução
Normativa 73, de 5 de agosto de 2020 e na Portaria 804/2018 MJ. O detalhamento dos cálculos efetuados se
encontra no documento SEI 18077310, que se refere à nota técnica da pesquisa de preços.

5.3. Iniciamos a pesquisa no painel de preços, utilizando-se do código do serviço 20060 (Elaboração/Análise
Projeto - Engenharia). Apresentamos 4 (quatro) contratações de projetos em 2020 similares. Para efeito de
comparação de dados, utilizamos o valor do metro quadrado contratado (terceira coluna do relatório) de cada
contrato.   Segue o relatório resumido com essas compras extraídas em 15/03/2021 do site https:
//paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-serviços.

 

Relatório Resumido - Painel de preços

Código do serviço: 20060.

Descrição: Elaboração/Análise de projetos

Data do relatório: 15/03/2021

Tipo de Contratação: Dispensa de Licitação. Ano da compra: 2020

Identificação da 
Compra

Descrição

do

Objeto

Área 
Total da 
Edificação 
(m²)

Valor Total 
da 
Contratação

Empresa

Contratada

Data da 
Contratação

00013/2020
Contratação de empresa para elaboração de projetos 
reforma para a Delegacia de Polícia Federal em Jaguarão
/RS

1.698,44 37.050,00
Uma 
Arquitetura 20/07/2020

00039/2020
Adequação e regularização de projetos executivos de 
engenharia e arquitetura, compondo todas as disciplinas 
necessárias para a construção da UOP Porto Camargo/PR

1.194,23 46.000,00
Claudia 
Rodrigues 
Construções

09/10/2020

00041/2020 Elaboração /Análise projeto – engenharia. PRF/MJ/DF 10.174,00 45.000,00
Lorensi 
Engenharia 
Ltda

10/11/2020

00043/2020
Contratação de empresa especializada em produção de 
projeto executivo em 22 delegacias e UOPS pertencentes 
a SPRF-MS

1.000,00 40.260,00
Lke 
Engenharia 
- Sprf/Ms

10/12/2020

Fonte: Endereço Eletrônico: https: //paineldeprecos.planejamento.gov.br/serviços
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5.4. Quanto ao segundo critério (II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no
período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório), detectamos os cinco
itens abaixo relacionados à contratação de projetos executivos em 2020:

Identificação da Compra Modalidade Descrição do Objeto

Área 
Total da 
Edificação 
(m²)

Valor Total 
da 
Contratação

Empresa

Contratada

Data da 
Contratação

00055/2020 Tomada de 
Preço

Contratação de empresa 
especializada em 
engenharia e arquitetura 
para elaboração de 
projetos básicos e 
executivos, em plataforma 
BIM (building 
information modeling), da 
nova Sede da 
Superintendência de 
Polícia Federal no Piaui - 
SR/PF/PI

13.006,10 43.0258,49
Corsi 
Arquitetura 
Ltda

09/02/21

006/2020
Pregão 
Eletrônico

Contratação de empresa 
especializada para a 
elaboração de projetos 
básicos e projetos 
executivos completos, 
para a construção de 
Delegacia de Polícia 
Federal e área de 
treinamento policial, em 
Tabatinga/AM. Todos os 
projetos devem ser 
apresentados em 
plataforma BIM (revit ou 
similar).

2.052,69 100.000,00
Corsi 
Arquitetura 
Ltda

08/06/20

01/2020
Tomada de 
Preço

Contratação de empresa 
especializada em 
engenharia e arquitetura 
para elaboração de 
projetos básicos e 
executivos, em plataforma 
BIM (Building 
Information Modeling), 
da nova sede da 
Superintendência 
Regional de Polícia 
Federal no Maranhão - SR
/PF/MA

6.777,90 328.780,32
Corsi 
Arquitetura 
Ltda

14/12/20

Contratação de empresa 
especializada em 
engenharia e arquitetura 
para elaboração de 
projetos básicos e 
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01/2020 Tomada de 
Preço

executivos, em plataforma 
BIM (building 
information modeling), da 
Delegacia de Polícia 
Federal em Cruzeiro do 
Sul/AC.

2.119,36 198.511,04 Múltiplo 
projetos

27/11/20

11/2019
Tomada de 
Preço

Contratação de empresa 
especializada em 
engenharia e arquitetura 
para elaboração de 
projetos básicos e 
executivos, em plataforma 
BIM (building 
information modeling), da 
Delegacia de Polícia 
Federal em Juazeiro do 
Norte/CE

1.768,23 129.913,44

JCA 
Engenharia 
e 
Arquitetura 
LTDA.

20/01/20

5.5. Quanto ao III parâmetro, foi elaborado a planilha de composição de estimativa de preço para o presente
objeto a partir da metodologia utilizada pela Caixa Econômica Federal – CEF. Essa metodologia utiliza, para
formação de preços de referência, as áreas das edificações e os preços dos profissionais/hora extraídos do
SINAPI.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LOCAL: BRASÍLIA/DF

PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL DATA: MARÇO/2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND

QTDE 
(% DO 
PREÇO 
GLOBAL)

PREÇO 
GLOBAL
(R$)

PREÇO DA ETAPA
(R$)

1 ETAPA 01 1 20,00%           30.929,53                6.185,90

  (Modelagem da Arquitetura, Projeto de Demolição e Relatório 
de Premissas das demais especialidades e Engenherias)

       

2   1 30,00%           30.929,53                9.278,85

 

(Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da 
Prefeitura, com sua Aprovação​; Modelagem da Estrutura​; 
Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos 
Bombeiros​; Modelagem das instalações com pontos e 
dimensionamentos​)

       

3 ETAPA 03 1 30,00%           30.929,53                9.278,85

 
(Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua 
finalização, contendo a aprovação na Concessionária de 
Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)
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4 ETAPA 04 1 20,00%           30.929,53                6.185,90

 

(Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos​; 
Documentação Técnica, contendo:​ Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas​, Planilha Orçamentária​, Cronograma, 
Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos
; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em 
BIM contendo todas as famílias e modelos​)

       

  Total sem BDI (R$)       30.929,50

  BDI % 21,00%   6.495,19

  Total Geral com BDI (R$)       37.424,69

 

5.6. O quadro 2 apresenta os dados coletados para a proposta de mapa de preços da contratação.

 

: Dados utilizados para produção do Mapa Comparativo de Preços. Processo de contratação deQuadro 2
empresa especializada para elaboração de projetos executivos para Reforma do Canil Central. Exercício:
2021.

Item
Parâmetro de 
Pesquisa

Objeto Área do Objeto (m²)
Valor Contratado/ Valor da 
proposta Comercial ou Valor 
Estimado (R$)

Valor/m²

1

II - aquisições e 
contratações 
similares de outros 
entes públicos

Tomada de Preços nº 01
/2020. UASG: 200390. 
Contratação de empresa 
especializada em 
ENGENHARIA E 
ARQUITETURA PARA 
ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICOS E 
EXECUTIVOS, EM 
PLATAFORMA BIM 
(Building Information 
Modeling), DA NOVA 
SEDE DA 
SUPERINTENDÊNCIA 
DE POLÍCIA FEDERAL 
NO PIAUI - SR/PF/PI

13.006,10 430.258,49 33,08           

2

II - aquisições e 
contratações 

Pregão Eletrônico Nº 6
/2020. UASG: 200382. 
contratação de empresa 
especializada para a 
elaboração de projetos 
básicos e projetos 
executivos completos, para 
a construção de Delegacia                                    2.052,69                                             100.000,00                                  48,72
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similares de outros 
entes públicos

de Polícia Federal e área de 
treinamento policial, em 
Tabatinga/AM. Todos os 
projetos devem ser 
apresentados em 
plataforma BIM (revit ou 
similar).

3

II - aquisições e 
contratações 
similares de outros 
entes públicos

Tomada de Preços 01
/2020. UASG:200388. 
Contratação de empresa 
especializada em 
ENGENHARIA E 
ARQUITETURA PARA 
ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS BÁSICOS E 
EXECUTIVOS, EM 
PLATAFORMA BIM 
(Building Information 
Modeling), DA NOVA 
SEDE DA 
SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DE POLÍCIA 
FEDERAL NO 
MARANHÃO - SR/PF/MA

                                   6.777,90                                             328.780,32                                  48,51

4

II - aquisições e 
contratações 
similares de outros 
entes públicos

Tomada de Preços 01
/2020. UASG:200380. 
Contratação de empresa 
especializada em 
engenharia e arquitetura 
para elaboração de projetos 
básicos e executivos, em 
plataforma BIM (building 
information modeling), da 
Delegacia de Polícia 
Federal em Cruzeiro do Sul
/AC

2.119,36 198.511,04 93,67

5

II - aquisições e 
contratações 
similares de outros 
entes públicos

Tomada de Preços nº 11
/2019.UASG:200392. 
Contratação de empresa 
especializada em 
engenharia e arquitetura 
para elaboração de projetos 
básicos e executivos, em 
plataforma BIM (building 
information modeling), da 
Delegacia de Polícia 
Federal em Juazeiro do 
Norte/CE

                                   1.768,23                                             129.913,44                                  73,47

6 I - Painel de Preços

Dispensa  nº 43/2020.
UASG:200180. 
Contratação de empresa 
especializada em produção 
de projeto executivo em 22 
delegacias e UOPS 
pertencentes a SPRF-MS

                                   1.000,00                                                40.260,00                                 40,26
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7 I - Painel de Preços

Dispensa  nº 13/2020. 
UASG:200372. 
Contratação de empresa 
para elaboração de projetos 
reforma para a Delegacia 
de Polícia Federal em 
Jaguarão/RS

1.698,44 46.000,00 21,81

8 I - Painel de Preços

Dispensa  nº 39/2020. 
UASG:200118. Adequação 
e regularização de projetos 
executivos de engenharia e 
arquitetura, compondo 
todas as disciplinas 
necessárias para a 
construção da UOP Porto 
Camargo/PR

                                   1.194,23                                                46.000,00                                  38,52

9 I - Painel de Preços
Dispensa  nº 41/2020. 
Elaboração /Análise projeto 
- engenharia

10.174,00 45.000,00 4,42

10

III - Pesquisa 
publicada em mídia 
especializada, de 
sítios eletrônicos 
especializados ou 
de domínio amplo.

Planilha referência. Caixa 
Econômica Federal (CEF)

                                       600,89                                                37.424,69                                  62,28

11 IV - Pesquisa direta 
com fornecedores,

Pesquisa com fornecedores. 
Proposta Gessika Ximenes

                                       600,89                                                32.990,00                                  54,90

 Preço Médio 47,24

 Desvio Padrão 23,23
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 Coeficiente de Variação 49,18%

 

 

 

6. Descrição da solução como um todo

.1. A solução de engenharia adotada seguirá, mormente, as orientações indicadas no laudo produzido pela6
Divisão de Perícias – DPER/INC/DITEC/PF (Informação 3047691/2017, processo 08200.316507/2016-11)
com relação à configuração dos boxes, que se localizarão no piso térreo, haverá necessidade de demolição de
algumas estruturas internas; construção de área de solário; vedação das estruturas hidráulicas internas que
estão expostas, como, canos de pvc e registros de ferro; redefinição do sistema de escoamento de água, com
a inclusão de canaletas e novas tubulações.

6.2. O piso superior, que abrigará a estrutura de apoio aos cães (veterinária, enfermaria, ambulatório) também
sofrerá adaptações, sendo necessário demolições de edificações que se encontram deterioradas e/ou
incompatíveis com esse desenho.
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6.3. Para o sucesso da contratação e realização das obras, devem ser produzidos projetos executivos de
engenharia em nível de detalhamento suficiente para dirimir conflitos e caracterizar por completo todos os
sistemas empregados nas edificações, bem como, ao final deverá ser elaborado compêndio de todo o material
produzido, que servirá de projeto básico para a licitação da obra para construção.

6.4. Quanto à capacitação técnico-operacional:

6.4.1 Apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de projetos de
arquitetura/engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, todos
executados na plataforma BIM (Building Information Modelling), a saber:

a) Elaboração de projetos executivos de arquitetura, incluindo layout, de edificações, ou conjunto de
edificações no mesmo lote (terreno), de área mínima de 300 m² (trezentos metros quadrados);

b) Elaboração de projetos executivos de fundações de edificações, ou conjunto de edificações no
mesmo lote (terreno), de área mínima de 300 m² (trezentos metros quadrados);

c) Elaboração de projetos executivos de instalações hidrossanitárias de edificações, ou conjunto de
edificações no mesmo lote (terreno), de área mínima de 300 m² (trezentos metros quadrados);

d) Elaboração de projetos executivos de cabeamento estruturado (rede de dados e voz) de edificações,
ou conjunto de edificações no mesmo lote (terreno), de área mínima de 300 m² (trezentos metros
quadrados);

e) Elaboração de projetos executivos de instalações elétricas, incluindo rede estabilizada, automação e
subestação, de edificações, ou conjunto de edificações no mesmo lote (terreno), de área mínima de 300
m² (trezentos metros quadrados) e com potência mínima instalada de 100 kVA; e

f) Coordenação geral de projetos envolvendo pelo menos as disciplinas de arquitetura, estruturas e
fundações, instalações hidrossanitárias, cabeamento estruturado, instalações elétricas e climatização de
edificações, ou conjunto de edificações no mesmo lote (terreno), de área mínima de 300 m² (trezentos
metros quadrados).

6.4.2. Quanto à capacitação técnico-profissional:

6.4.2.1. Apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica - ART ou registro(s) de responsabilidade
técnica - RRT, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) de nível superior (engenheiros / arquitetos) executado
para pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado de forma satisfatória, atividades pertinentes e
compatíveis com as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da presente contratação, todos
em plataforma BIM (Building Information Modeling), a saber:

a) Serviços de elaboração de projetos executivos de arquitetura, incluindo layout, de edificações, ou
conjunto de edificações no mesmo lote (terreno), de área mínima de 300 m² (trezentos metros
quadrados);

b) Serviços de elaboração de projetos executivos de estruturas e fundações de edificações, ou conjunto
de edificações no mesmo lote (terreno), de área mínima de 300 m² (trezentos metros quadrados);

c) Serviços de elaboração de projetos executivos de instalações hidrossanitárias de edificações, ou
conjunto de edificações no mesmo lote (terreno), de área mínima de 300 m² (trezentos metros
quadrados);
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d) Serviços de elaboração de projetos executivos de cabeamento estruturado (rede de dados e voz) de
edificações, ou conjunto de edificações no mesmo lote (terreno), de área mínima de 300 m² (trezentos
metros quadrados);

e) Serviços de elaboração de projetos executivos de instalações elétricas, incluindo rede estabilizada,
automação e subestação, de edificações, ou conjunto de edificações no mesmo lote (terreno), de área
mínima de 300 m² (trezentos metros quadrados);

f) Serviços de elaboração de projetos executivos de climatização, ventilação e exaustão, de edificações,
ou conjunto de edificações no mesmo lote (terreno), de área mínima de 300 m² (trezentos metros
quadrados); e

g) Coordenação geral de projetos envolvendo pelo menos as disciplinas de arquitetura, estruturas e
fundações, instalações hidrossanitárias, cabeamento estruturado, instalações elétricas e climatização de
edificações, ou conjunto de edificações no mesmo lote (terreno), de área mínima de 300 m² (trezentos
metros quadrados).

 

6.4.3. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame:

a) O sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

b) O administrador ou o diretor;

c) O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e

d) O prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Observações:

Especialidade Projeto / Serviço Técnico

Arquitetura

Anteprojeto de arquitetura

Projeto de Arquitetura - Executivo

Projeto de Arquitetura - layout

Anteprojeto Anti-incêndio

Anteprojeto de Hidrossanitário e de Águas Pluviais

Anteprojeto de Fundações em Concreto Armado
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Civil Projeto Anti-incêndio

Projeto Hidrossanitário e de Águas Pluviais

Projeto de Fundações

Projeto de Impermeabilização

Elétrica

Anteprojeto de Entrada de Energia

Anteprojeto de Instalação Elétrica: comum e emergência

Anteprojeto de Cabeamento Estruturado (voz e dados)

Projeto de Entrada de Energia

Projeto de SPDA

Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum

Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica

Projeto de Segurança – CFTV

Projeto de Segurança – Controle de acesso

Projeto de Entrada de Telecomunicações

Mecânica

Anteprojeto de Ar condicionado – Expansão Direta

Projeto com Mini-split – unitário de até 5 TR

Geral

Orçamento detalhado por itens

Cronograma físico-financeiro

Coordenação e compatibilização de Projetos no BIM (Revit)

  Legalização (aprovação) dos projetos junto aos órgãos municipais, estaduais
/distrital

7.2. As áreas e quantitativos da edificação da sede do Canil Central foram apuradas pela equipe da DEA
/CGPLAM/DLOG/PF com base na estrutura predial que sofrerá as intervenções.
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7.3. A partir do levantamento feito, foram estimadas soluções e etapas para o desenvolvimento deste Estudo,
conforme discriminado na Planilha Orçamentária e Cronograma físico-financeiro, ficando definidas quatro
etapas, conforme abaixo:

7.3.1. Etapa 01: Realização de vistorias e reuniões culminando na elaboração da modelagem de arquitetura,
projeto de demolição e relatório de premissas das demais especialidades de engenharia, conforme anexos;

7.3.2. Etapa 02: Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação nos órgãos distritais, com sua
aprovação; Modelagem da estrutura; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros;
Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos;

7.3.3. Etapa 03: Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na
Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários;

7.3.4. Etapa 04: Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo:
Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC,
Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de
arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

8.1. O valor máximo estimado para a contratação é de R$ 32.227,23 (trinta e dois mil, duzentos e vinte e
sete reais e vinte e três centavos), obtido do seguinte produto:

1.Valor máximo por metro quadrado estimado = R$ 53,60.

2.Área total das edificações que serão reformadas = 600,89 m².

Valor Máximo Estimado para Contratação = 53,60 x 600,89 = R$ 32.227,23.

8.2. A metodologia utilizada para se estimar o valor máximo admitido para a aquisição dos projetos
executivos está detalhada na Nota Técnica da pesquisa de Preços nº 2/2021 - SECAN/DIREN/CGPRE
/DICOR/PF (SEI 18077310) conforme determinação do artigo 8º da Portaria 804/2018 - MJ.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. No caso em tela, o parcelamento se mostra tecnicamente inviável, pois para o desenvolvimento do objeto
do contrato, o parcelamento poderia gerar possíveis incompatibilidades entre os projetos executivos que serão
elaborados. Desse modo, todos os projetos (planilha orçamentária, cronograma, etc.) deverão ser elaborados
por uma única empresa.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A execução da obra de reforma dos prédios das baias do SECAN tramita nos autos 08200.316507/2016-
11. Encontra-se em estágio avançado, uma vez que já houve análise da Consultoria Jurídica indicada no
Parecer 01340/2020/CONJUR-MJSP/CGU (SEI  16768022). O saneamento dos questionamentos e/ou
sugestões da AGU foi detalhado na Informação SECAN/DIREN/CGPRE/DICOR/PF  17746916. Essa
contratação será efetuada após a contratação e o devido registro dos projetos executivos nos órgãos
competentes.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. O Plano Anual de Obras 2019/2020 - DLOG/CGPLAM/DEA (SEI 11214588, processo 08200.006101
/2019-68) prevê no quadro “Tabela de Reformas Urgentes da Polícia Federal – Horizonte até 2023”, página
34, um montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para a reforma no SECAN. O planejamento
estima prazo de 3 anos para conclusão da reforma: produção de projeto no exercício de 2020 e execução da
obra em 2021 e 2022.

11.2. A contratação está alinhada com Planejamento Estratégico da Polícia Federal (2010/2022), conforme o
item 9.7 do Anexo I da Portaria nº 4453/2014-DG/DPF, de 16 de maio de 2014, abaixo transcrito:

9.7. Objetivo Institucional: Otimizar o Emprego dos Bens e Recursos Materiais

Modernizar a gestão do patrimônio e dos recursos materiais da instituição, aperfeiçoando o seu
emprego e utilização.

12. Resultados Pretendidos

12.1. Conforme mencionado no tópico 4, que trata da necessidade da contratação, e no documento de
formalização da demanda, os atuais boxes que abrigam os cães de trabalho da Polícia Federal e os filhotes
apresentam oxidação das partes metálicas; deslocamento dos revestimentos cerâmico de algumas paredes;
piso interno desnivelado e esburacado, com estruturas pontiagudas e cortantes que comprometem a segurança
dos animais, dos servidores e demais colaboradores.

12.2. Diante desse cenário, a transferência dos cães para a nova estrutura proporcionará ambiente de trabalho
salubre e funcional, atenderá a mínimas condições sanitárias, ergonômicas e de segurança estrutural para o
melhor desempenho dos servidores e dos colaboradores em atividade no SECAN, além de instalações
adequadas para os animais.

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Para a execução do contrato não há necessidade de adequação físicas no prédio, uma vez que o objeto
do contrato é a aquisição de projeto executivo para reforma em prédios do Serviço de Canil Central da
Polícia Federal.

13.2. A licitação para a execução da obra de reforma dos prédios das baias do SECAN tramita nos
autos 08200.316507/2016-11 e ocorrerá após a contratação dos projetos executivos.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. A contratante exigirá que a empresa contratada observe a legislação ambiental, além de adotar práticas 
de sustentabilidade indicada pela legislação, conforme se verifica no tópico 11 do projeto básico, que trata das 
obrigações da contratada para mitigar possíveis impactos ambientais causados pela obra.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Diante do exposto e com base nas contratações anteriores da Polícia Federal e outros órgãos da
Administração Pública, a solução proposta é viável e importante para o desempenho das atribuições legais e
constitucionais da Polícia Federal

16. Responsáveis

 

OSMAR RODRIGUES REGIS
Agente de Polícia Federal

 

 

 

PÉRICLES TAVARES VIEIRA NETO
Papiloscopista Policial Federal

 

 

 

MARCELO AZEM
Agente de Polícia Federal

 

 

 

WAGNER JIN
Agente de Polícia Federal

 

 

 

SAMUEL DE OLIVEIRA CARVALHO
Engenheiro eletricista
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