
  

Obra Bancos
Reforma DPF/IJI/SC SINAPI - 06/2025 - Santa 

Catarina
SBC - 06/2026 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa 
Catarina
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SETOP - 01/2025 - Minas 
Gerais

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

64.801,02
100,00%

64.801,02
 2 SERVIÇOS INTERNOS 100,00%

10.204,16
100,00%

10.204,16
 3 SERVIÇOS EXTERNOS 100,00%

285.679,31
20,00%

57.135,86
40,00%

114.271,72
40,00%

114.271,72
 4 REVESTIMENTOS EXTERNOS 100,00%

309.183,50
50,00%

154.591,75
50,00%

154.591,75
 5 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

34.189,69
100,00%

34.189,69
18,77% 38,19% 43,04%

132.141,04 268.863,47 303.053,16
18,77% 56,96% 100,0%

132.141,04 401.004,51 704.057,68

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Nelson Brezolin

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: 0,00%
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