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PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS (PER/SUS)

69

SOLUÇÕES

92
SOLUÇÕES 

CONCLUÍDAS

20
EQUIPAMENTOS 

ENTREGUES 
(CV/EO)

03
SOLUÇÕES 

EM 
EXECUÇÃO

00
EQUIPAMENTOS 
EM EXECUÇÃO  

(CV/EO)

Observação: Das 89 soluções de radioterapia já comissionadas, 86 

possuem licença de operação emitida pela ANSN, enquanto 4 aguardam 

a conclusão dos trâmites para a emissão das respectivas licenças.

89
CONCLUÍDAS



SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS 

Nº TIPOLOGIA INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO

1 A Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba - Campina Grande/PB Solução Concluída

2 A Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA Solução Concluída

3 A Hospital Erasto  Gaertner - Curitiba/PR Solução Concluída

4 A Santa Casa de Misericordia de Maceió/AL Solução Concluída

5 A Hospital Universitário de Brasília - Brasília/DF Solução Concluída

6 A Hospital Governador João Alves Filho - Aracajú/SE Solução Concluída

7 A Santa Casa de Misericórdia de Sobral/CE Solução Concluída

8 A Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC - São Paulo/SP Solução Concluída

9 A Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP Solução Concluída

10 A Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS Solução Concluída

11 A Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia - Manaus/AM Solução Concluída

12 A Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo ‐ Barbalha/CE Solução Concluída

13 A Hospital das Clínicas de Porto Alegre/RS Solução Concluída

14 A Hospital Regional do Oeste - Chapecó/SC Solução Concluída

15 A Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia - Sorocaba/SP Solução Concluída

16 A Hospital Santa Marcelina - São Paulo/SP Solução Concluída

17 A Instituto de Câncer de Londrina/PR Solução Concluída

18 A Instituto do Câncer do Ceará ‐ Fortaleza/CE Solução Concluída

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia

CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



Nº TIPOLOGIA INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO

19 A Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR Solução Concluída

20 A Hospital Ana Nery - Santa Cruz do Sul/RS Solução Concluída

21 C Hospital Universitário São Francisco - Bragança Paulista/SP Solução Concluída

22 C Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF Solução Concluída

23 A Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP Solução Concluída

24 C Hospital Marieta Konder - Itajaí/SC Solução Concluída

25 A Hospital do Câncer de Pernambuco - HCP Recife/PE Solução Concluída

26 A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas/RS Solução Concluída

27 A Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre - Rio Branco/AC Solução Concluída

28 C Instituto Materno Infantil de Pernambuco IMIP - Recife/PE Solução Concluída

29 C Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP Solução Concluída

30 C Hospital Anchieta - Fundação ABC - São Bernardo Campo/SP Solução Concluída

31 CB Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT Solução Concluída

32 CB Hospital Geral Roberto Santos – CICAN - Salvador/BA Solução Concluída

33 C Hospital Estadual Mário Covas - Santo André/SP Solução Concluída

34 A Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS Solução Concluída

35 C Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos – Mogi Guaçu/SP Solução Concluída

36 C Hospital N. Sra. da Conceição - Tubarão/SC Solução Concluída

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS 

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia

CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



Nº TIPOLOGIA INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO

37 C Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Guarapuava/PR Solução Concluída

38 C Hospital da Santa Casa de Caridade de Bagé/RS Solução Concluída

39 C Hospital Universitário Severino Sombra - Vassouras/RJ Solução Concluída

40 C Hospital Universitário Santa Terezinha – Joaçaba/SC Solução Concluída

41 C Hospital Cura D’ars - Sociedade Beneficente São Camilo/CE Solução Concluída

42 A Hospital Universitário de Santa Maria - Santa Maria/RS Solução Concluída

43 C Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP Solução Concluída

44 C Hospital Geral do Andaraí/RJ Solução Concluída

45 C Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP Solução Concluída

46 A Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina - São Paulo/SP Solução Concluída

47 C Hospital Estadual de Bauru – Bauru/SP Solução Concluída

48 C Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – Teresina/PI Solução Concluída

49 C Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP Solução Concluída

50 C Hospital Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE Solução Concluída

51 C SPMIP/Hospital e Maternidade Marques Bastos – Parnaíba/PI Solução Concluída

52 C Hospital Nossa Senhora das Dores - Itabira/MG Solução Concluída

53 A FAMAR/SP – FAMEMA – Marília/SP Solução Concluída

54 C Hospital São José - Teresópolis/RJ Solução Concluída

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS 

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia

CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



Nº TIPOLOGIA INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO

55 C Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP Solução Concluída

56 CB Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA Solução Concluída

57 C Hospital Maternidade São José - Colatina/ES Solução Concluída

58 C Hospital Rio Doce - Linhares/ES Solução Concluída

59 CB Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP Solução Concluída

60 CB Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO Solução Concluída

61 CB Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA Solução Concluída

62 C Hospital Regional de Presidente Prudente/SP Solução Concluída

63 C Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE Solução Concluída

64 C Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO Solução Concluída

65 C Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA Solução Concluída

66 CB Hospital Santo Antônio da Fund. de Saúde Comunitária - Sinop/MT Solução Concluída

67 C Hospital Regional do Vale da Ribeira – Pariquera - Açu/SP Solução Concluída

68 C Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR Aguardando Licença de operação

69 C Hospital Norte Paranaense - Arapongas/PR Aguardando Licença de operação

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA CONCLUÍDAS 

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia

CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



Nº TIPOLOGIA INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO

1 C Hospital Geral de Roraima/RR Em comissionamento

2 C Hospital Regional Darcy Vargas - Rio Bonito/RJ Obra em Comissionamento

3 CB Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS Obra em execução 92%

SOLUÇÕES DE RADIOTERAPIA EM EXECUÇÃO

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia

CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



Nº TIPOLOGIA INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO

1 CV Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo - Mogi das Cruzes/SP Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

2 CV Hospital Santo Antônio - Blumenau/SC Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

3 EO Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba/SP Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

4 EO Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - Natal/RN Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

5 EO Hospital Bruno Born – Lajeado/RS Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

6 EO Hospital do Câncer INCA I Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

7 EO Casa de Saúde Santa Marcelina – São Paulo/SP Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

8 CV Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara/SP Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

9 CV Fundação Benjamin Guimarães Hospital da Baleia - Belo Horizonte/MG Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

10 CV Hospital Geral de Caxias do Sul/RS Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

11 CV Fundação Pio XII – Porto Velho/RO Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

12 EO Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes – HUPAA - Maceió/AL Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

13 CV Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer – LMECC/RN Equipamento do Termo Aditivo – Concluído

14 EO Hospital do Câncer – INCA III – Rio de Janeiro/RJ Equipamento do Termo Aditivo – Concluído

15 CV Hospital de Juazeiro/BA Equipamento do Termo Aditivo – Concluído

16 EO Hospital Hélio Angotti – Uberaba/MG Equipamento do Termo Aditivo – Concluído

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA/EQUIPAMENTO OBSOLETO

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia

CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



Nº TIPOLOGIA INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO

17 CV Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/PR Equipamento do Termo Aditivo – Concluído

18 CV Grupo Hospitalar Conceição – Porto Alegre/RS Equipamento do Termo Aditivo - Concluído

19 CV Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – HUCFF/RJ Aguardando Licença de operação

20 EO Hospital Geral do Oeste – Barreiras/BA Aguardando Licença de operação

PROJETOS DO ADITIVO DE EQUIPAMENTO – MODALIDADE CASAMATA VAZIA/EQUIPAMENTO OBSOLETO

EXCLUÍDOS PELO COMITÊ GESTOR

Nº TIPOLOGIA LOCALIDADE INSTITUIÇÃO STATUS

1 A Rio de Janeiro Hospital do Cancer III (Ampliação) Excluído pelo CG

2 C Fortaleza Hospital Universitário Walter Cantídio - UFCE Excluído pelo CG

3 C Natal Hospital Universitário Onofre Lopes Excluído pelo CG

4 C Ponta Grossa Hospital Santa casa de Misericórdia de Ponta Grossa Excluído pelo CG

5 A Goiânia Associação de Combate ao Câncer em Goiás Araújo Jorge Excluído pelo CG

6 A Vitória Santa Casa de Misericórdia de Vitória Excluído pelo CG

7 C Ilhéus Hospital São José/Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus Excluído pelo CG

8 A Botucatu Hospital Das Clínicas da Faculdade de Medicina Excluído pelo CG

Legenda: A = Ampliação C = Construção CB- Criação com Braquiterapia

CV = Casamata Vazia EO = Equip. Obsoleto



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

20/11/2012

11/09/2014

21/11/2014

30/01/2015

12/05/2015

100%

16/10/2015

23/09/2016

18/11/2016

CAMPINA GRANDE-PB FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA/FAP

Valor da Obra: R$ 2.898.101,74

Valor Equipamento: R$ 2.105.091,19

Valor Projeto:  R$ 47.923,39

Valor Fiscalização: R$ 116.208,40

Valor da Solução: R$ 5.167.324,72

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



FEIRA DE SANTANA-BA HOSPITAL DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

09/11/2012

04/11/2014

11/02/2015

23/03/2015

07/07/2015

100%

16/10/2015

23/09/2016

03/04/2017

Valor da Obra: R$ 3.177.370,80

Valor Equipamento: R$ 2.105.091,19

Valor Projeto:  R$ 47.923,39

Valor Fiscalização: R$ 119.257,60

Valor da Solução: R$ 5.449.642,98

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



CURITIBA-PR HOSPITAL ERASTO GAERTNER

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

03/09/2014

11/02/2015

07/07/2015

09/12/2015

100%

19/05/2016

11/03/2017

04/05/2017

Valor da Obra: R$ 2.394.234,82

Valor Equipamento: R$ 1.968.416,63

Valor Projeto:  R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 74.197,20

Valor da Solução: R$ 4.485.509,32

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



MACEIÓ-AL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ

14/11/2012

08/12/2014

11/02/2015

27/05/2015

29/09/2015

100%

09/05/2016

25/03/2017

24/07/2017

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO
Valor da Obra: R$ 2.500.000,15

Valor Equipamento: R$ 1.968.416,63

Valor Projeto:  R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 158.897,20

Valor da Solução: R$ 4.675.974,65

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



BRASÍLIA-DF HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA/HUB

Valor da Obra: R$ 2.321.885,88

Valor Equipamento: R$ 1.873.353,69

Valor Projeto:  R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 107.399,60

Valor da Solução: R$ 4.351.299,84

19/11/2012

30/09/2014

11/02/2015

04/08/2015

05/01/2016

100%

15/10/2016

20/07/2017

18/10/2017

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



SOBRAL-CE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

Valor da Obra: R$ 2.652.230,79

Valor Equipamento: R$ 1.959.728,67

Valor Projeto:  R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 113.836,80

Valor da Solução: R$ 4.774.456,93

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

13/11/2012

16/04/2015

08/10/2015

03/11/2015

16/06/2016

100%

15/10/2016

09/09/2017

29/05/2018

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ARACAJU-SE HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO/HUSE

Valor da Obra: R$ 2.456.264,06

Valor Equipamento: R$ 1.901.730,65

Valor Projeto:  R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 157.203,20

Valor da Solução: R$ 4.563.858,58

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

15/11/2012

30/09/2014

11/02/2015

21/07/2015

09/12/2015

100%

15/10/2016

21/09/2017

26/02/2018

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

07/11/2012

19/12/2014

07/10/2015

03/11/2015

14/06/2016

100%

12/10/2016

25/09/2017

21/03/2018

SÃO PAULO-SP INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DE CÂNCER - IBCC

Valor da Obra: R$ 2.815.696,60

Valor Equipamento: R$ 1.901.730,65

Valor Projeto:  R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 92.831,20

Valor da Solução: R$ 4.858.191,12

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/11/2012

30/09/2016

05/07/2017

22/09/2017

13/03/2018

100%

04/06/2018

22/12/2018

17/05/2019

CHAPECÓ-SC HOSPITAL REGIONAL DO OESTE

Valor da Obra: R$ 2.272.832,40

Valor Equipamento: R$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 81.811,29

Valor da Solução: R$ 4.766,471,13

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



LIMEIRA-SP HOSPITAL DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA

Valor da Obra: R$ 2.138.027,23

Valor Equipamento: R$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 77.246,40

Valor da Solução: R$ 4.207,075,18

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

24/03/2017

04/08/2017

22/09/2017

26/03/2018

100%

04/06/2018

01/02/2019

30/07/2019

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

19/11/2012

06/10/2015

26/02/2016

13/01/2017

26/09/2017

100%

26/02/2018

18/08/2018

29/04/2019

PELOTAS-RS HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Valor da Obra: R$ 2.347.323,07

Valor Equipamento: R$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 66.066,00

Valor da Solução: R$ 4.480.842,78

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

13/11/2012

27/03/2017

20/07/2017

22/09/2017

27/03/2018

100%

04/06/2018

09/03/2019

20/12/2019

CAMPO MOURÃO-PR HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPO MOURÃO

Valor da Obra: R$ 2.486.413,43

Valor Equipamento: R$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 132.313,11

Valor da Solução: R$ 5.030.554,58

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

20/11/2012

22/01/2015

19/03/2015

17/01/2017

06/07/2017

100%

26/02/2018

16/08/2018

19/01/2021

RIO BRANCO-AC HOSPITAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR ESTADUAL DO ACRE/FUNDHACRE

Valor da Obra: R$ 3.029.396,08

Valor Equipamento: R$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 130.548,06

Valor da Solução: R$ 5.227.397,85

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



BARBALHA-CE HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

Valor da Obra: R$ 2.447.738,29

Valor Equipamento: R$ 1.943.140,88

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 76.568,80

Valor da Solução: R$ 4.516.108,64

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

19/11/2012

09/02/2015

15/05/2015

16/01/2017

27/07/2017

100%

12/12/2017

21/06/2018

20/05/2019

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

13/11/2012

14/05/2015

08/10/2015

26/11/2015

02/06/2016

100%

26/02/2018

31/10/2018

30/12/2019

SOROCABA-SP HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

Valor da Obra: R$ 2.669.150,00

Valor Equipamento: R$ 2.018.793,04

Valor Projeto:  R$ 19.908,40

Valor Fiscalização: R$ 178.921,93

Valor da Solução: R$ 4.886.773,37

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

20/11/2012

23/05/2016

05/07/2017

26/09/2017

23/01/2018

100%

04/06/2018

16/02/2019

18/05/2020

PORTO ALEGRE-RS HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE

Valor da Obra: R$ 2.622.381,29

Valor Equipamento: R$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 108.848,79

Valor da Solução: R$ 5.143.058,12

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



MANAUS-AM HOSPITAL DA FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA/FCECON

Valor da Obra: R$ 3.105.059,44

Valor Equipamento: R$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 126.304,73

Valor da Solução: R$ 5.298.817,88

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

16/06/2015

07/10/2015

24/11/2015

09/06/2016

100%

27/02/2018

09/11/2018

22/07/2019

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

25/04/2016

05/07/2017

22/09/2017

06/02/2018

100%

04/06/2018

31/01/2019

23/12/2019

SÃO PAULO-SP HOSPITAL SANTA MARCELINA

Valor da Obra: R$ 2.961.778,18

Valor Equipamento: R$ 2.450.253,26

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 124.911,69

Valor da Solução: R$ 5.585.603,80

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

13/11/2012

02/06/2017

05/12/2017

07/02/2018

11/06/2018

100%

04/06/2018

25/02/2019

19/11/2019

FORTALEZA-CE INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ

Valor da Obra: R$ 2.864.379,37

Valor Equipamento: R$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R$ 47.923,39

Valor Fiscalização: R$ 135.635,19

Valor da Solução: R$ 5.411.105,32

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



LONDRINA-PR INSTITUTO DE CÂNCER DE LONDRINA

Valor da Obra: R$ 2.609.105,06

Valor Equipamento: R$ 2.363.167,37

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 95.002,13

Valor da Solução: R$ 5.115.935,23

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

24/03/2017

04/08/2017

22/09/2017

26/03/2018

100%

04/06/2018

01/02/2019

30/07/2019

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

08/08/2017

20/12/2017

16/05/2018

07/11/2018

100%

12/06/2019

18/10/2019

16/06/2020

BRAGANÇA PAULISTA-SP HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO

Valor da Obra: R$ 5.869.134,07

Valor Equipamento: R$ 2.254.936,06

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 228.249,48

Valor da Solução: R$ 8.413.790,19

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

16/11/2012

21/07/2015

26/02/2016

01/02/2017

24/10/2017

100%

08/03/2019

02/11/2019

09/12/2020

PELOTAS-RS HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS

Valor da Obra: R$ 2.597.240,78

Valor Equipamento: R$ 2.018.793,04

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 237.552,05

Valor da Solução: R$ 5.091.502,49 

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/11/2012

14/06/2017

22/12/2017

28/02/2018

10/09/2018

100%

12/06/2019

18/12/2019

18/10/2021

SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP HOSPITAL ANCHIETA/FUNDAÇÃO ABC

Valor da Obra: R$ 6.466.422,28

Valor Equipamento: R$ 2.354.501,58

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 349.721,82

Valor da Solução: R$ 9.232.116,26

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

20/11/2012

26/11/2014

11/02/2015

17/01/2017

19/09/2017

100%

20/04/2018

20/10/2018

07/12/2020

RECIFE-PE HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO

Valor da Obra: R$ 2.682.677,74

Valor Equipamento: R$ 2.163.225,28

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 137.212,25

Valor da Solução: R$ 5.001.216,05

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

20/11/2012

23/05/2016

06/06/2017

19/12/2017

05/07/2018

100%

01/11/2018

01/06/2019

14/07/2020

SANTA CRUZ DO SUL-RS HOSPITAL ANA NERY

Valor da Obra: R$ 2.638.164,74

Valor Equipamento: R$ 2.225.725,70

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 115.748,59

Valor da Solução: R$ 5.028.299,70

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

20/11/2012

11/08/2017

22/06/2018

04/10/2018

14/12/2018

100%

07/08/2019

20/02/2020

29/11/2021

CAMPO GRANDE-MS HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN

Valor da Obra: R$ 2.706.130,83

Valor Equipamento: R$ 2.451.438,10

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 172.312,93

Valor da Solução: R$ 5.391.352,44

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

20/11/2012

26/04/2017

16/10/2017

27/07/2018

07/01/2019

100%

07/08/2019

04/02/2020

18/08/2020

TAGUATINGA-DF HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA

Valor da Obra: R$ 6.314.782,30

Valor Equipamento: R$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 254.993,15

Valor da Solução: R$ 9.088.582,44

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

16/11/2012

24/11/2014

14/06/2017

19/12/2017

16/04/2018

100%

07/08/2019

02/03/2020

03/12/2020

TAUBATÉ-SP HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO PARAÍBA

Valor da Obra: R$ 3.083.828,34

Valor Equipamento: R$ 2.515.123,36

Valor Projeto: R$ 48.660,67

Valor Fiscalização: R$ 165.631,87

Valor da Solução: R$ 5.813.244,24

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

09/11/2012

18/09/2017

17/01/2018

15/03/2018

13/08/2018

100%

30/04/2019

10/01/2020

30/10/2020

ITAJAÍ-SC HOSPITAL MARIETA KONDER

Valor da Obra: R$ 4.744.115,21

Valor Equipamento: R$ 2.254.936,06 Valor 

Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 300.777,38

Valor da Solução: R$ 7.360.299,23

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/11/2012

26/09/2017

26/01/2018

20/04/2018

18/10/2018

100%

12/06/2019

30/05/2020

09/04/2021

RONDONÓPOLIS-MT HOSPITAL DA SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS

Valor da Obra: R$ 6.873.379,23

Valor Equipamento: R$ 2.889.538,30

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 273.559,66

Valor da Solução: R$ 10.097.947,77

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

13/09/2017

27/12/2017

27/02/2018

22/10/2018

100%

07/08/2019

14/12/2019

07/05/2021

RECIFE-PE INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP

Valor da Obra: R$ 6.907.667,29

Valor Equipamento: R$ 2.457.336,41 Valor 

Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 266.765,12

Valor da Solução: R$ 9.693.239,40

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/11/2012

06/11/2017

15/01/2018

01/03/2018

12/12/2018

100%

20/01/2020

04/07/2020

25/08/2021

SOROCABA-SP CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA

Valor da Obra: R$ 6.509.545,15

Valor Equipamento: R$ 3.039.119,73

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 192.499,09

Valor da Solução: R$ 9.802.634,55

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



MOGI GUAÇU-SP HOSPITAL MUNICIPAL DR. TABAJARA RAMOS

Valor da Obra: R$ 5.555.999,84

Valor Equipamento: R$ 2.457.336,41

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 385.472,22

Valor da Solução: R$ 8.460.279,05

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/11/2012

08/07/2017

09/02/2018

12/04/2018

06/11/2018

100%

07/08/2019

15/07/2020

15/03/2022

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/04/2019

15/07/2019

26/11/2019

24/01/2020

01/07/2020

100%

Fev. 2021

Jun. 2021

26/04/2022

GUARAPUAVA-PR HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

Valor da Obra: R$ 6.033.836,63

Valor Equipamento: R$ 2.961.331,15

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 100.377,63

Valor da Solução: R$ 9.157.015,99

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

13/11/2012

27/11/2017

28/02/2018

16/05/2018

21/11/2018

100%

07/08/2019

02/10/2020

17/03/2022

TUBARÃO-SC HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Valor da Obra: R$ 5.748.109,00

Valor Equipamento: R$ 2.459.714,10

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 349.642.82

Valor da Solução: R$ 8.618.936,50

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

13/11/2012

26/04/2017

07/12/2017

07/02/2018

15/10/2018

100%

12/06/2019

19/02/2020

09/11/2021

SANTO ANDRÉ-SP HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS

Valor da Obra: R$ 6.456.749,86

Valor Equipamento: R$ 2.457.336,41 Valor 

Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 314.603,48

Valor da Solução: R$ 9.290.160,33

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

30/11/2012

13/09/2017

19/12/2017

27/04/2018

04/04/2019

100%

31/01/2020

11/07/2020

22/11/2021

SALVADOR-BA HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS/CICAN

Valor da Obra: R$ 7.109.857,41

Valor Equipamento: R$ 3.628.332,77

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 145.134,76

Valor da Solução: R$ 10.236.744,66

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

31/03/2015

13/11/2019

19/03/2020

21/10/2020

100%

05/10/2021

02/04/2022

22/11/2022

VASSOURAS-RJ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA

Valor da Obra: R$ 7.545.775,74 

Equipamento: R$ 3.345.650,00

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 171.193,61

Valor da Solução: R$ 11.124.089,93

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

31/03/2015

13/11/2019

19/03/2020

24/09/2020

100%

26/10/2021

06/05/2022

08/09/2022

BAGÉ-RS SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGÉ

Valor da Obra: R$ 8.309.959,37

Valor Equipamento: R$ 3.353.723,28

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 188.676,06

Valor da Solução: R$ 11.913.829,29

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

29/10/2012

07/04/2015

24/06/2019

11/12/2019

28/09/2020

100%

25/11/2021

09/05/2022

23/05/2023

JOAÇABA-SC HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TERESINHA

Valor da Obra: R$ 10.583.382,54

Valor Equipamento: R$ 3.353.723,28

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 214.083,35

Valor da Solução: R$ 14.212.659,75

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

19/11/2012

29/05/2018

21/11/2019

12/12/2019

29/10/2020

100%

24/11/2021

15/05/2022

19/10/2023

FORTALEZA-CE HOSPITAL CURA D’ARS – SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

Valor da Obra: R$ 6.243.299,69

Valor Equipamento: 3.313.302,65

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 200.277,15

Valor da Solução: R$ 9.818.350,07

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



SANTA MARIA-RS HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA

Valor da Obra: R$ 4.070.278,07

Valor Equipamento: R$ 3.030.000,00

Valor Projeto:  R$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R$ 220.898,53

Valor da Solução: R$ 7.379.186,75

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

16/11/2012

10/04/2015

08/10/2015

25/03/2022

06/09/2022

100%

20/10/2022

27/06/2023

10/01/2024

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/11/2012

21/08/2017

19/12/2017

24/01/2020

30/08/2022

100%

20/10/2022

29/06/2023

09/04/2024

JACAREÍ-SP HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Valor Executado Obra: R$ 6.486.071,34 

Valor Equipamento: R$ 3.041.000,00

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 263.485,92

Valor da Solução: R$ 9.858.742,02

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



Valor da Obra: R$ 7.556.769,29

Valor Equipamento: R$ 3.041.000,00

Valor Projeto: R$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R$ 297.652,07

Valor da Solução: R$ 10.953.431,51

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

20/11/2012

11/11/2016

24/08/2017

24/01/2020

19/08/2022

100%

20/12/2022

22/08/2023

22/02/2025

BAURU-SP HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

30/08/2019

20/11/2020

21/05/2021

30/06/2021

18/05/2022

100%

25/01/2023

31/03/2024

22/01/2025

SÃO PAULO-SP HOSPITAL SÃO PAULO - UNIFESP

Valor da Obra: R$ 3.292.482,35

Valor Equipamento: R$ 3.209.367,30

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 284.795,66

Valor da Solução: R$ 6.860.449,49

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

11/07/2019

06/03/2015

04/06/2020

19/04/2022

22/08/2022

100%

11/05/2023

01/04/2024

07/11/2024

RIO DE JANEIRO-RJ HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ

Valor da Obra: R$ 10.097.307,58

Valor Equipamento: R$ 3.085.789,20

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 196.062,68

Valor da Solução: R$ 13.452.963,64

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



FORTALEZA-CE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA

Valor da Obra: R$ 10.211.915,12 

Valor Equipamento: R$ 3.075.389,20

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 238.569,49

Valor da Solução: R$ 13.594.258,57

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

20/11/2012

13/04/2018

13/11/2018

18/01/2022

29/08/2022

100%

18/05/2023

29/01/2024

24/06/2025

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

13/07/2018

09/09/2021

23/12/2021

28/12/2021

29/08/2022

100%

15/05/2023

21/01/2024

03/01/2025

MARÍLIA-SP SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

Valor da Obra: R$ 8.800.000,00 

Valor Equipamento: R$ 3.085.789,20

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 227.411,65

Valor da Solução: R$ 12.187.005,03

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

06/02/2019

01/12/2021

14/04/2022

30/05/2022

03/01/2023

100%

28/11/2023

29/04/2024

25/04/2025

TERESINA-PI HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Valor da Obra: R$ 9.404.922,04

Valor Equipamento: R$ 3.090.989,20

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 235.912,83

Valor da Solução: R$ 12.805.628,25

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ITAPEVA-SP SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

19/12/2018

25/06/2021

07/02/2022

03/03/2022

15/08/2022

100%

05/10/2023

16/06/2024

24/06/2025

Valor da Obra: R$ 11.238.257,82

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 279.482,30 

Valor da Solução: R$ 14.855.359,80

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

04/08/2020

15/04/2021

07/12/2021

18/01/2022

12/07/2022

100%

06/10/2023

06/04/2024

16/07/2025

MARÍLIA-SP HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Valor da Obra: R$ 4.250.048,48

Valor Equipamento: R$ 3.252.815,50

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 231.130,81

Valor da Solução: R$ 7.807.798,97

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

25/10/2018

05/11/2021

31/03/2022

21/06/2022

20/10/2022

100%

06/10/2023

14/04/2024

05/08/2025

ITABIRA-MG HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES

Valor da Obra: R$ 10.271.066,61

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Valor Projeto:  R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 302.860,97

Valor da Solução: R$ 13.911.547,26

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/11/2012

25/08/2017

24/01/2018

18/01/2022

14/07/2022

100%

16/09/2022

07/08/2023

28/11/2025

GOIÂNIA-GO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Valor da Obra: R$ 10.327.710,56

Valor Equipamento: 3.773.453,93

Valor Projeto: R$ 61.470,58

Valor Fiscalização: R$ 410.159,58

Valor da Solução: R$ 14.572.794,65

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



TERESÓPOLIS-RJ HOSPITAL SÃO JOSÉ

ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

27/04/2018

05/12/2018

06/01/2022

22/08/2022

100%

16/10/2023

18/05/2024

03/09/2025

Valor da Obra: R$ 10.803.649,55 

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 335.803,83

Valor da Solução: R$ 14.471.453,64

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

25/08/2018

17/09/2021

17/02/2022

18/04/2022

05/09/2022

100%

16/10/2023

17/04/2024

24/06/2025

PARNAÍBA-PI HOSPITAL E MATERNIDADE MARQUES BASTOS

Valor da Obra: R$ 10.819.467,78 

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 270.449,61

Valor da Solução: R$ 14.427.537,07

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

01/11/2018

21/12/2021

25/04/2022

26/05/2022

31/10/2022

100%

06/10/2023

06/04/2024

12/09/2025

GUARATINGUETÁ-SP SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ/SP

Valor da Obra: R$ 9.595.731,73

Valor Equipamento: R$ 3.252.815,50

Valor Projeto:  R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 242.288,85

Valor da Solução: R$ 13.164.640,26

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

30/11/2012

31/10/2016

08/01/2018

28/02/2018

18/09/2023

100%

09/07/2024

07/04/2025

15/12/2025

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Valor Executado Obra: R$ 11.147.894,60

Valor Equipamento: R$ 3.983.456,40

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 364.695,74

Valor da Solução: R$ 15.564.231,50

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

13/11/2012

05/10/2017

21/12/2017

06/02/2018

14/08/2023

100%

01/03/2024

11/01/2025

05/01/2026

PRESIDENTE PRUDENTE-SP HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

Valor Executado Obra: R$ 9.957.517,85

Valor Equipamento: R$ 3.090.989,20

Valor Projeto: R$ 68.184,80

Valor Fiscalização: R$ 325.318,75

Valor da Solução: R$ 13.442.010,60

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

19/11/2012

31/08/2017

15/01/2018

02/09/2022

06/02/2023

100%

20/06/2023

20/03/2024

11/11/2025

SÃO LUÍS-MA HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO

Valor Executado Obra: R$ 11.282.352,39

Valor Equipamento: R$ 3.634.032,69

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 365.419,14

Valor da Solução: R$ 15.349.988,98

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

11/07/2019

06/12/2021

11/04/2022

14/10/2022

05/12/2022

100%

31/07/2024

27/04/2025

20/02/2026

PETROLINA-PE HOSPITAL DOM THOMÁS

Valor da Obra: R$ 8.790.153,69

Valor Equipamento: R$ 3.447.641,80

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 280.544,99

Valor da Solução: R$ 12.592.144,66

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

19/12/2018

19/01/2021

25/11/2021

18/01/2022

17/08/2022

100%

28/11/2023

18/08/2024

04/12/2025

COLATINA-ES HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ

Valor da Obra: R$ 12.506.871,03 

Valor Equipamento: R$ 3.090.989,20

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 299.673,05

Valor da Solução: R$ 15.971.337,46

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

11/07/2019

21/06/2021

12/11/2021

18/01/2022

17/08/2022

100%

30/03/2024

07/10/2024

04/12/2025

LINHARES-ES HOSPITAL FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE

Valor da Obra: R$ 11.843.163,08

Valor Equipamento: 3.080.589,20

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 296.485,04

Valor da Solução: R$ 15.294.041,50

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

11/12/2012

25/01/2022

25/08/2022

20/12/2022

27/03/2023

100%

15/03/2024

16/09/2024

01/12/2025

MACAPÁ-AP HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. ALBERTO LIMA

Valor da Obra: R$ 13.110.861,45

Valor Equipamento: R$ 3.634.030,40

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 253.446,80

Valor da Solução: R$ 17.072.142,83

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

20/11/2012

13/04/2017

27/09/2017

16/07/2018

22/05/2023

100%

19/06/2023

26/01/2024

15/05/2026

TEIXEIRA DE FREITAS-BA HOSPITAL MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Valor da Obra: R$ 9.625.056,27

Valor Equipamento: R$ 3.085.789,20

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 317.506,73

Valor da Solução: R$ 13.096.536,96

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

11/07/2019

11/10/2019

30/04/2020

24/11/2021

31/05/2022

100%

25/01/2023

30/03/2024

16/04/2026

ANÁPOLIS-GO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANÁPOLIS

Valor da Obra: R$ 9.839.183,77

Valor Equipamento: R$ 3.209.367,30

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 344.305,19

Valor da Solução: R$ 13.466.660,44

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

26/09/2017

05/02/2018

05/04/2018

28/08/2023

100%

16/07/2024

25/04/2025

18/06/2026

SINOP-MT HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

Valor Executado Obra: R$ 13.144.987,42

Valor Equipamento: 3.983.456,40

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 371.557,27

Valor da Solução: R$ 17.568.185,85

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

09/09/2021

06/07/2021

28/10/2021

18/04/2022

15/08/2022

100%

15/02/2024

02/05/2025

13/07/2026

PARIQUERA-AÇU-SP HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

Valor da Obra: R$ 10.771.939,43

Valor Equipamento: 3.090.989,20

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$348.555,88

Valor da Solução: R$14.285.288,69

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/11/2012

05/07/2017

10/10/2017

06/02/2018

08/05/2023

100%

07/02/2024

16/05/2025

Agosto 2026

CAMPINA GRANDE DO SUL-PR HOSPITAL ANGELINA CARON

Valor Executado Obra: R$ 10.087.444,24

Valor Equipamento: R$ 3.080.589,20

Valor Projeto: R$ 58.010,15

Valor Fiscalização: R$ 357.973,36

Valor da Solução: R$ 13.584.016,95 

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

09/03/2021

06/05/2022

26/07/2022

19/12/2022

100%

05/10/2023

22/04/2024

Outubro 2026

ARAPONGAS-PR HOSPITAL NORTE PARAENSE

Valor da Obra: R$ 11.136.476,68

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 277.356,97

Valor da Solução: R$ 14.751.453,33

Obs: Licença de Operação em análise na ANSN.

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

16/11/2012

26/09/2017

18/12/2017

06/02/2018

21/06/2018

100%

15/10/2024

04/07/2025

Outubro 2026

BOA VISTA-RR HOSPITAL GERAL DE RORAIMA

Valor Executado Obra:  R$ 12.578.691,36

Valor Equipamento: R$ 4.053.341,60

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 270.092,86

Valor da Solução: R$ 16.970.310,58Concluído

Em Andamento

Não Iniciado

Obs: Obra civil em comissionamento



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

25/04/2019

22/03/2021

28/03/2022

25/07/2022

07/12/2022

100%

23/10/2023

18/11/2024

--

RIO BONITO-RJ HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS

Valor da Obra: R$ 12.114.514,58 

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50

Valor Projeto: R$ 73.804,18

Valor Fiscalização: R$ 299.673,05

Valor da Solução: R$ 15.751.807,31 

Obs: Obra civil em comissionamento

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO

LICITAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA CIVIL

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

14/11/2012

05/10/2017

19/12/2017

06/02/2018

21/08/2023

92%

15/10/2024

13/06/2025

--

CAMPO GRANDE-MS HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valor Executado Obra: R$ 11.870.147,99

Valor Equipamento: R$ 4.053.341,60

Valor Projeto: R$ 68.184,76

Valor Fiscalização: R$ 376.248,87

Valor da Solução: R$ 16.367.923,22

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

10/04/2019

100%

17/05/2019

06/10/2019

10/01/2020

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

PORTO VELHO-RO FUNDAÇÃO PIO XII

Valor Equipamento: R$ 2.018.793,04Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

MOGI DAS CRUZES-SP HOSPITAL DAS CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO

Valor Equipamento: R$ 2.335.182,90

ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

18/04/2019

100%

25/09/2019

18/10/2019

21/01/2020

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/04/2019

100%

01/12/2019

07/03/2020

03/03/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

NATAL-RN LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER

Valor Equipamento: R$ 2.932.746,87

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

16/04/2019

100%

19/02/2020

04/04/2020

01/03/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

BLUMENAU-SC HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

Valor Equipamento: R$ 2.932.746,87Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

16/04/2019

100%

01/06/2020

06/07/2020

21/01/2022

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

BELO HORIZONTE-MG HOSPITAL DA BALEIA

Valor Equipamento: R$ 2.961.331,15Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

SÃO PAULO-SP CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Valor Equipamento: R$ 2.970.478,12

ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

30/08/2019

100%

01/06/2020

09/07/2020

05/05/2021

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/04/2019

100%

06/08/2019

09/09/2019

17/02/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

RIO DE JANEIRO-RJ HOSPITAL DO CÂNCER INCA I

Valor Equipamento: R$ 2.386.724,82
Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

02/04/2020

100%

11/05/2020

24/09/2020

10/06/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

ARARAQUARA-SP IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA

Valor Equipamento: R$ 3.628.332,77
Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

PIRACICABA-SP SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA

Valor Equipamento: R$ 2.932.746,87

ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/04/2019

100%

10/12/2019

07/03/2020

18/12/2020

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

12/04/2018

100%

16/06/2020

28/09/2020

05/04/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

LAJEADO-RS HOSPITAL BRUNO BORN

Valor Equipamento: R$ 3.063.091,18
Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

CURITIBA-PR HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Valor Equipamento: R$ 3.304.342,48

ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

11/03/2019

100%

30/09/2020

20/12/2020

20/03/2024

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

02/04/2020

100%

27/11/2020

27/03/2021

19/11/2021

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

CAXIAS DO SUL-RS HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL

Valor Equipamento: R$ 2.961.331,15
Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

04/08/2020

100%

02/12/2020

19/06/2021

20/03/2023

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

JUAZEIRO-BA HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO

Valor Equipamento: R$ 3.092.532,98

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

06/02/2016

100%

12/01/2021

28/11/2021

09/08/2022

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

MOSSORÓ-RN LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER-LMECC

Valor Equipamento: R$ 2.805.032,32Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

02/07/2020

100%

06/08/2021

06/12/2021

21/07/2022

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

MACEIÓ-AL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES

Valor Equipamento: R$ 2.997.223,00Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

04/08/2020

100%

28/04/2021

11/11/2021

06/04/2023

Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

UBERABA-MG HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI

Valor Equipamento: R$ 3.011.067,39
Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

RIO DE JANEIRO-RJ HOSPITAL DO CÂNCER INCA III

Valor Equipamento: R$ 3.186.575,26

ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

25/05/2021

100%

04/08/2021

11/09/2022

05/01/2023

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

PORTO ALEGRE-RS GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO-GHC

Valor Equipamento: R$ 3.263.815,50 

ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

01/08/2023

100%

05/01/2024

30/04/2024

30/01/2025

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

RIO DE JANEIRO-RJ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO 

Valor Equipamento: R$ 3.258.607,64  

ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

02/07/2020

100%

24/09/2024

22/04/2025

Agosto 2026

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado



Obs. Equipamento contemplado no Plano de Expansão da Radioterapia no
SUS por meio do sexto termo Aditivo do Contrato 134/2013. Valor do
Acelerador Linear sujeito a variação cambial.

BARREIRAS-BA HOSPITAL GERAL DO OESTE

Valor Equipamento: R$ 3.316.062,03 

ADESÃO AO PLANO

OBRA DE ADEQUAÇÃO

SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO

CHEGADA EQUIPAMENTO

LICENÇA OPERAÇÃO

25/10/2024

100%

03/12/2024

05/07/2025

Agosto 2026

Concluído

Em Andamento

Não Iniciado


