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1. Introdução 

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio da Coordenação-Geral de 

Gestão Institucional (CGGI), apresenta o monitoramento e a avaliação da sua estratégia organizacional 

para o segundo trimestre de 2022, com ênfase nos eventuais desvios observados em relação aos 

objetivos e projetos com metas e entregas previstas para o trimestre findo e principalmente no intuito 

de antecipar problemas e tomar as ações necessárias para o alcance das metas e entregas do trimestre 

seguinte. 

Com o novo Planejamento Estratégico Institucional, aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de 

Governança, Riscos e Controles (CGRC), realizada em 16 de dezembro de 2021, o monitoramento 

passa a abranger os projetos de todas as unidades da Sudene, bem como os indicadores aprovados 

no Planejamento Estratégico. 

Neste segundo ciclo de 2022, foram monitorados 583 projetos, dos quais: 83 foram concluídos, 350 

estão em andamento, 51 estão atrasados em sua execução, 1 está paralisado, 86 encontram-se a 

iniciar e 12 foram cancelados. Além disso, foram monitorados os indicadores setoriais estabelecidos 

na Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação e os indicadores estratégicos do 

Planejamento Estratégico da Sudene. 

Compõem, ainda, este Relatório, os projetos em andamento, apresentados de forma sintética no 

Anexo I e de forma analítica no Anexo II, os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira para o 

segundo trimestre, e os resultados parciais, até 30 de junho, das metas de desempenho institucional 

para o período de out/2021 a set/2022. 

Com o objetivo de atender aos princípios da prestação de contas e da transparência, o referido 

documento será disponibilizado no site da Sudene, na página Site Sudene - Gestão Institucional, para 

acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as 

ações e entregas da Instituição em sua área de atuação. Entende-se que, dessa forma, a Sudene 

fortalece o controle social e o acesso à informação. 
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2. Monitoramento dos projetos 

2.1 Resumo dos Resultados 

Neste segundo ciclo de monitoramento utilizando o SIGSudene, se notou mais um avanço no número 

de projetos monitorados, saindo de 228 projetos registrados no 4º Ciclo de 2021 para 484 projetos no 

1º ciclo de 2022, e 583 no 2º Ciclo conforme Figura 1. 

No atual ciclo, a principal unidade responsável por esse aumento, foi a Coordenação-Geral de 

Incentivos e Benefícios Fiscais (CGIF), com o cadastramento de 87 novos projetos. 

 

 
Figura 1 - Projetos por Unidade Administrativa em 30/06/2022 
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A Iniciar     83   1  1  1   

 
Fonte: SIGSudene 

 
 

A partir de um recorte específico dos projetos prioritários definidos pela Ata da 304ª Reunião da 

Diretoria Colegiada, realizada em 16 de maio de 2018, e Resolução DC/Sudene nº 281, de 13 de junho 

de 2017, posteriormente alterada pela Resolução DC/Sudene nº 601, de 25 de fevereiro de 2021, tem- 

se a representação dos projetos prioritários por Unidade e por status na Figura 2. 
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Figura 2 - Projetos Prioritários em 30/06/2022 
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Na Figura 3 estão representados os projetos da Sudene e a sua relação com os objetivos estratégicos 

aprovados no Planejamento Estratégico Institucional. No segundo ciclo de monitoramento foi 

realizado esforço das unidades para que todos os objetivos estratégicos tivessem projetos 

cadastrados, conforme determinação do CGRC na sua 3ª Reunião Ordinária, pois dois objetivos 

estratégicos encontravam-se sem projetos vinculados. 

Cabe destacar que aproximadamente 65% dos projetos têm vinculação direta com os objetivos da 

perspectiva άwŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ǇŀǊŀ ŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜέΣ ǉǳŜ são os objetivos de maior entrega ao cidadão. 
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Projetos Por Objetivo Estratégico 
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Figura 3 - Projetos por Objetivo Estratégico em 30/06/2022 
 

Fonte: SIGSudene 
 
 

Abaixo seguem os projetos por membro da Diretoria Colegiada da Sudene, Diretoria de Administração 

(DAD), Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), Diretoria de Fundos, Incentivos 

e de Atração de Investimento (DFIN) e Superintendência (SUP). Neste sentido cabe esclarecer uma 

alteração com relação ao último relatório de Monitoramento, que é a vinculação da Comissão 

Permanente de Tomadas de Contas Especiais ao Superintendente e não mais à Diretoria de 

Administração. 
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Projetos da Diretoria de Administração em 30/06/2022 
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Figura 4 - Projetos da Diretoria de Administração em 30/06/2022 
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Figura 5 - Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas em 30/06/2022 
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Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração 
de Investimentos em 30/06/2022 
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Figura 6 - Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos em 30/06/2022 
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Figura 7 - Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência em 30/06/2022 
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Projetos concluídos no segundo semestre de 2022 
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2.2 Projetos concluídos no ciclo 

Ao total, foram 83 projetos concluídos neste ciclo, com ampla participação da CGIF, com a conclusão 

de 66 pleitos de incentivos fiscais desde o início do monitoramento no SIGSudene. Os pleitos de 

incentivos fiscais concluídos nesse ciclo de avaliação totalizam mais de R$ 3,9 bilhões em 

investimentos realizados pelas empresas solicitantes. 

Os demais projetos concluídos estão detalhados na Figura 8 abaixo. 
 

 
Figura 8 - Projetos concluídos no segundo trimestre de 2022 

 

Fonte: SIGSudene 
 
 

Detalhando os demais projetos concluídos por unidade, temos o seguinte: 

OUV: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGDF: 

Å Projeto OUV202001, referente à prestação de contas da Ouvidoria do FNE do 

exercício de 2021, cujo produto foi o Relatório da Ouvidoria do FNE 2021; 

Å Projeto OUV202002, referente à prestação de contas da Ouvidoria da Sudene do 

exercício de 2021, cujo produto foi o Relatório da Ouvidoria da Sudene 2021; 

Å Projeto OUV202003, referente à satisfação dos usuários da Sudene, cujo produto 

final foi o Relatório de Pesquisa de Satisfação Externa 2021; e 

Å Projeto OUV202004, referente à satisfação dos servidores da Sudene, cujo produto 

final foi o Relatório de Pesquisa de Satisfação Interna 2022. 

 

 
Å Projeto CGDF2008002, referente ao projeto de financiamento da Candeias Energia 

S/A (UTE's Global I e II) para geração de energia termoelétrica; 

Å Projeto CGDF2021001, referente ao acompanhamento da execução da programação 

da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE) no exercício de 2021, cujo produto final foi o Relatório de Acompanhamento 

da Aplicação dos Recursos do FNE 2021; e 
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CGTI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGGI: 
 
 
 
 
 

 
Emendas: 

 
 
 
 
 

 
CGEP: 

 
 

 
CGGP: 

Å Projeto CGDF2022005, referente à normatização de contrapartidas sociais aos 

beneficiários do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). 

 

 
Å Projeto CGTI2022002, referente ao planejamento e o monitoramento integrado, em 

sistema georreferenciado, dos dados de FDNE, FNE, Incentivos Fiscais, projetos e 

convênios, visando a otimização da tomada de decisão, realizado por meio do 

SIGMapas; 

Å Projeto CGTI2022003, referente à concentração da visualização de compromissos e 

eventos institucionais de forma dinâmica, colaborativa e aprimorada, realizado por 

meio da Agenda Compartilhada; e 

Å Projeto CGTI2022004, referente à infraestrutura para realização de reuniões e 

eventos virtuais, remotos, por videoconferência, com os recursos de gravação e 

transmissão online, realizado por meio da contratação do Zoom. 

 

 
Å Projeto CGGI2022002, referente ao acompanhamento do Plano de Dados Abertos do 

triênio de 2020 e 2022; e 

Å Projeto CGGI2022013, referente à fase qualitativa da proposta de lei orçamentária 

anual. 

 

 
Å Projeto COCIC2018004, referente à Emenda Parlamentar para pavimentação de ruas 

no município de Lucrécia - RN; e 

Å Projeto COCIC2019028, referente à Emenda Parlamentar para aquisição de patrulha 

mecanizada destinada ao município de Custódia - PE. 

 

 
Å Projeto CGEP2020002, referente à elaboração de índice que norteie a regionalização 

de Políticas Públicas de Educação. 

 

 
Å Projeto CGGP2018001, O projeto foi concluído com a apresentação e aprovação de 

relatório do dimensionamento da força de trabalho da Sudene, estudo do período 

2018-2021 focado no Quadro de Pessoal permanente, e apresentou propostas de 

ações para reforçar quantitativa e qualitativamente seu quadro de pessoal 

(movimentação, concurso, entre outras) e foi subsídio para elaboração de proposta 

de concurso público encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento Regional 

(Maio/2022) para recomposição do quadro da autarquia. 
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Projetos em Atraso e Paralisados 
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Å Projeto CGLF2022008, referente reforma de andares da sede da Sudene para 

adequação do novo leiaute da Sudene, visando à otimização da ocupação predial e 

redução de despesas prediais. 

 

 

2.3 Principais oportunidades e desafios 

Neste ciclo de monitoramento, referente ao segundo trimestre de 2022, observa-se uma diminuição 

do número de projetos paralisados, passando de 10 para 1, uma estabilidade nos projetos atrasados, 

que mudaram de 50 para 51, e um total de 12 projetos cancelados. A Figura 9 representa os projetos 

em atraso e paralisados por unidade da Sudene. 

 

 
Figura 9 - Projetos em Atraso e Paralisados em 30/06/2022 
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Fonte: SIGSudene 

 
 

No ciclo anterior, 10 projetos encontravam-se paralisados e, após medidas administrativas e 

gerenciais, atualmente apenas 1 projeto encontra-se nesta situação, que é o Projeto CGDF 2008001, 

referente à Transnordestina Logística S/A ς TLSA, que se encontra paralisado desde 2017, por 

orientação do Tribunal de Contas da União, que suspendeu, por meio do Acórdão nº 67/2017, as 

liberações de recursos para este empreendimento. 

Nota-se, ainda, que houve uma estabilidade no número de atrasados (50 para 51), com predominância 

dos projetos sob responsabilidade da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento 

Sustentável de Meio Ambiente (CGDS), com cerca da metade dos projetos atrasados (25), devendo 

envidar esforços para a sua normalização. 
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Outra situação que merece registro são os projetos de Tomadas de Contas Especiais, que possuem 51 

processos com data de conclusão na Sudene em 02/09/2022, por força do Acórdão nº 1556/2018 TCU- 

Plenário e outros 83 processos que já tiveram suas instaurações aprovadas, porém ainda não foram 

iniciados. Isso representa um grande desafio para o próximo ciclo. Já fora identificada fragilidade 

referente a este tema no ciclo anterior e medidas gerenciais foram tomadas para solucionar o 

problema, dentre elas: 

Å Alocação de mais 6 (seis) servidores na Comissão Permanente de Tomadas de Contas 

Especiais; 

Å Análise e mapeamento do processo de Tomada de Contas Especiais, identificando 

gargalos e melhorando o fluxo do processo na Sudene; e 

Å Acompanhamento das TCEs no SIGSudene de forma estruturada, por meio do qual 

identificou-se que os 51 processos de TCE alvo do Acórdão nº 1556/2018 TCU-Plenário 

encontravam-se na situação de dispensa de instauração. 

Com a identificação de que os 51 processos de TCE alvo do Acórdão nº 1556/2018 TCU-Plenário 

encontravam-se na situação de dispensa de instauração de TCE, foi realizado esforço no sentido de 

notificar os responsáveis para posterior encaminhamento do processo para cobrança judicial e 

cadastro no Sistema e-TCE para fins de controle do TCU, devendo estas duas últimas etapas serem 

realizadas até 02/09/2022, ou seja, dentro do próximo ciclo de monitoramento. 

 

 
3. Monitoramento dos indicadores 

3.1 Indicadores do Planejamento Estratégico Organizacional 

Como já introduzido no início deste Relatório, o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) foi 

aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), em 16 de 

dezembro de 2021, e, visando realizar o monitoramento do plano estratégico institucional de forma 

sistemática e contínua, os resultados da apuração trimestral dos indicadores estratégicos do plano 

são apresentados de forma pormenorizada no Anexo IV deste Relatório. 

Nos indicadores vinculados ao PEI, foi observado, já no primeiro trimestre de 2022, alguns índices que 

atingiram ou ultrapassaram a meta estabelecida para o corrente ano, como: os indicadores 

relacionados aos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) relativos ao 

objetivo estratégico nº 1, bem como nos indicadores de Percentual de Contratação dos instrumentos 

conforme áreas prioritárias definidas pelo Conselho Deliberativo da Sudene (CONDEL) e de Número 

de parcerias estratégicas com órgãos/entidades, vinculados ao objetivo estratégico nº 2, que tinham 

como meta para o ano de 2022, respectivamente, atingir 75% de contratações, tendo alcançado 100%, 

e realizar 57 parcerias, o que foi alcançado já no primeiro trimestre com a realização de 60 parcerias. 

É importante ressaltar a evolução neste segundo trimestre, especialmente, o aumento no número de 

parcerias estratégicas com órgãos/entidades de 60 para 136 neste trimestre, o incremento em 51 no 

número de municípios-polo beneficiários dos projetos estratégicos alinhados com as diretrizes, 

programas e projetos do PRDNE, ao aumento do número de servidores municipais e estaduais 

capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão pública, passando de 256 no primeiro 

trimestre para 762 no segundo trimestre., e à realização de 10 estudos e pesquisas realizados no 

período. 
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De modo inverso, alguns indicadores não demonstraram a evolução esperada, permanecendo alguns 

indicadores com resultado nulo nesse segundo ciclo, o que demandará um maior esforço e atenção 

pelos setores da Autarquia e monitoramento pelo CGRC. Os indicadores que se encontram nessa 

situação são: 

Å Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em relação ao valor planejado para o exercício, sob 

responsabilidade da CGEP, com projetos em andamento; 

Å Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados, sob 

responsabilidade da CGEP, com projetos em andamento; 

Å Percentual das metas do PRDNE1 monitoradas, sob responsabilidade da CGEP; 

Å Número de consultas públicas realizadas com atores regionais para atualização do PRDNE, sob 

responsabilidade da CGCP, com solicitação de alteração do indicador para melhor representar 

as ações realizadas pela Sudene para atualização do PRDNE; 

Å Número de projetos executados com recursos da Sudene para melhoria da gestão pública dos 

entes subnacionais, sob responsabilidade da CGDS, com projetos em andamento; 

Å Percentual de realização das reuniões do Condel programadas, sob responsabilidade da CGGI, 

com tratativas sendo realizadas junto ao MDR para cumprimento do calendário proposto; 

Å Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condel, sob responsabilidade da 

CGGI, com tratativas sendo realizadas junto ao MDR para cumprimento do calendário 

proposto e engajamento dos Conselheiros; 

Å Taxa de Processos Críticos Mapeados, sob responsabilidade da CGGI, com projetos em 

andamento; 

Å Índice Integrado de Governança e Gestão Pública, sob responsabilidade da CGGI, aguardando 

divulgação do IGG pelo TCU; 

Å Percentual de servidores capacitados, sob responsabilidade da CGGP, com ações para realizar 

a avaliação de lacunas de competência a iniciar; 

Å Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, sob responsabilidade da 

CGGP, com ações para elaborar o programa de qualidade de vida no trabalho iniciadas; 

Å Índice de qualidade de vida no trabalho, sob responsabilidade da CGGP, com ações para 

elaborar e executar a pesquisa de qualidade de vida no trabalho a iniciar; 

Å Índice de clima organizacional, sob responsabilidade da CGGP, com ações para elaborar e 

executar a pesquisa de clima organizacional a iniciar; 

Å Taxa de Execução de Recursos Adicionais, sob responsabilidade das CGCP, CGDS e CGEP, com 

projetos em andamento; e 

Å Taxa de Execução Orçamentária com Ações Estratégicas, sob responsabilidade das CGCP, 

CGDS e CGEP, com projetos em andamento. 

 

 
3.2 Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação 

Apesar da aprovação do Planejamento Estratégico Institucional pelo Comitê de Governança, Riscos e 

Controles (CGRC), em 16 de dezembro de 2021, os indicadores monitorados até o momento 
 

1 Embora o Projeto de Lei nº 6163/2019, que tem por objetivo a instituição do Plano Regional de Desenvolvimento do 
Nordeste (PRDNE) não tenha sido, ainda, aprovado pelo Congresso Nacional, suas diretrizes, prioridades e metas balizam a 
ação da Sudene, sendo necessário o monitoramento de suas metas que estejam vinculadas a ações executadas diretamente 
pela Sudene. 
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considerando a Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação, aprovada na 121ª 

Reunião da Diretoria Colegiada, em 01 de novembro de 2012, continuam a ser monitorados. Os 

resultados desses indicadores e sua série histórica constam, respectivamente, nos Anexos V e VI deste 

Relatório. 

Em relação ao mencionado rol de indicadores, observamos alguns pontos que merecem destaque. 

Nos indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), houve manutenção e 

discreta melhora nos resultados, sendo importante destacar os pontos que merecem atenção, mais 

precisamente no de Inconsistências das consultas prévias apresentadas ao FDNE (CCPA), com uma 

elevação no índice de consultas com inconsistências de 36% para 67%, no primeiro ciclo de 2022, com 

leve melhora (59%) no segundo, mas ainda acima do patamar médio. Observa-se também que os 

indicadores tanto de produtividade (PAPC) quanto de tempo médio entre o protocolo e aprovação da 

consulta prévia pela Diretoria colegiada (TMCP) tiveram uma piora em relação ao ciclo anterior, 

voltando aos patamares dos outros ciclos de 2021. Tal fato se deve, ao nosso ver, pelo elevado número 

de pleitos no último trimestre de 2021, retornando no primeiro semestre 2022 aos patamares 

normais. Ainda nos indicadores do FDNE, vale ressaltar a diminuição no seu índice de execução 

orçamentária. 

De modo semelhante aos indicadores do FDNE, nos indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios 

Fiscais e Financeiros também se observou uma diminuição nos índices de produtividade em relação 

ao ciclo de monitoramento anterior, e de forma análoga visualizamos o mesmo motivo para tal 

resultado, qual seja, o aumento exponencial de pleitos de incentivos fiscais no último trimestre de 

2021, o que sobrecarregou as equipes dos setores responsáveis. 

Nos indicadores de Gestão de Convênios houve uma grande evolução em relação ao primeiro 

trimestre, no qual boa parte encontrou-se com índice zerado em função de não se ter nenhum 

convênio analisado no período e neste ciclo houve a análise, aprovação e realização de vistorias de 

diversos convênios. De maneira semelhante, os indicadores de Gestão de Pessoas apresentaram 

avanço considerável neste ciclo, superando inclusive os segundos trimestres dos anos anteriores, 

demonstrando um engajamento maior dos servidores em eventos de capacitação. Já os indicadores 

de Gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional apresentaram resultados dentro do 

esperado, com aumento discreto na maioria dos indicadores, com exceção do Tempo de Permanência 

no site e dos indicadores relacionados à utilização do Facebook, o que reflete a tendência global de 

aumento de engajamento no Instagram em detrimento das demais redes sociais. 

 

 
3.3 Metas de Desempenho Institucional 

Além dos indicadores acima tratados, deve ser alvo de monitoramento constante as metas de 

desempenho institucional para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores 

ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudene. 

Atualmente, estão sendo monitorados os resultados para as Metas de Desempenho Institucional 

Previstas pela Portaria Sudene nº 138, de 22 de dezembro de 2021, alterada pela Portaria Sudene nº 

150, de 18 de abril de 2022, para o 13º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho do Plano 

Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e 10º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho 

de Atividade de Cargos Específicos (GDACE), que se iniciaram em 1º de outubro de 2021 e se encerram 

em 30 de setembro de 2022. 
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Neste ciclo houve a repactuação da meta institucional nº 01, referente à revisão do Plano Regional do 

Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE, alterando a meta intermediária para o período de 2 (dois) 

para 1 (um) e, consequentemente a meta global de 6 (seis) para 5 (cinco) e a exclusão da meta 

institucional nº 02, referente à articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - 

PRDNE, uma vez que a ação foi concluída no ciclo de avaliação anterior. 

O Anexo VII apresenta o resultado parcial das metas de desempenho institucional no período de 

outubro de 2021 a março de 2022. 

O resultado geral neste ciclo 2º trimestre de 2022 teve uma robusta evolução em relação à pontuação 

atingida no último ciclo, passando de 30,4 para 67 pontos, dos 80 pontos possíveis de atingimento ao 

final de todo o período do ciclo avaliativo como mencionado acima. 

 

 
4. Recomendações 

Diante do exposto neste Relatório, recomenda-se que sejam adotadas todas as seguintes medidas, 

visando a melhoria da gestão e atingimento da estratégia da Sudene: 

1. Considerando o enquadramento nas situações de dispensa de instauração dos 51 processos de 

TCE alvo do Acórdão nº 1556/2018 TCU-Plenário, com prazo para conclusão na Sudene para o dia 

02/09/2022, são necessárias ações para conclusão dos processos dentro do prazo, da seguinte 

forma: 

Å Realização de todas as notificações; 

Å Encaminhamento para cobrança judicial; e 

Å Cadastro dos processos de TCE no Sistema e-TCE até o dia 02/09/2022. 

2. Considerando que de início, foram objetivo de tratamento os processos cujo status estava como 

paralisado, a Sudene deve envidar esforços nos projetos tidos como atrasados, em especial os 

projetos da CGDS, para que esses projetos não se tornem riscos ao alcance dos objetivos 

estratégicos da Autarquia. 

3. Considerando os resultados parciais dos Indicadores do Planejamento Estratégico Organizacional 

que não alcançaram o desempenho esperado neste primeiro semestre, as unidades responsáveis 

pelos indicadores deverão elaborar plano de ação para alavancar tais resultados, a ser 

apresentado, juntamente com os resultados de sua aplicação, até o final do próximo ciclo. 

4. Considerando que fora cumprido 75% do 13º Ciclo de avaliação GDPGPE e 10º Ciclo de avaliação 

GDACE (1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022), as metas que ainda estão com baixo 

percentual de execução deverão ser acompanhadas mensalmente ao longo do próximo trimestre, 

destacando as metas nº 6, 9 e 14 da Portaria nº 150, de 2022. 

 
 
 

 
5. Conclusão 

Visando à apresentação do monitoramento e da avaliação da sua estratégia organizacional para o 

primeiro trimestre de 2022, a Sudene enfatizou os eventuais desvios observados em relação aos 

objetivos e projetos com metas e entregas previstas para o trimestre findo e buscou antecipar 

problemas e tomar as ações necessárias para o alcance das metas e entregas do trimestre seguinte. 
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Cabe citar a mudança no paradigma de gestão de projetos na Sudene, com a implantação de um 

sistema de monitoramento de projetos, que entre outros benefícios, incorre num aumento da 

tempestividade no processamento das informações, facilitando e melhorando a tomada de decisões 

na Autarquia. 

Neste segundo ciclo de 2022, foram monitorados 583 projetos, dos quais: 83 foram concluídos, 350 

estão em andamento, 51 estão atrasados em sua execução, 1 está paralisado, 86 encontram-se a 

iniciar e 12 foram cancelados. 

Além do monitoramento de projetos, foram apresentados os indicadores setoriais estabelecidos na 

Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação já anteriormente monitorados, e os 

indicadores estratégicos do novo Planejamento Estratégico da Sudene. 

Foram também apresentadas informações específicas sobre projetos concluídos no ciclo em questão, 

sendo destacadas nove convênios relativos a emendas parlamentares e três projetos desenvolvidos 

na Sudene. Dois destes que não eram alvo de acompanhamento nos ciclos prévios. 

Compõem, ainda, este Relatório, os projetos em andamento, apresentados de forma sintética no 

Anexo I e de forma analítica no Anexo II; os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira para o 

primeiro trimestre; e os resultados parciais das metas de desempenho institucional para o período de 

out/2021 a set/2022. 

Além disso, foram realizadas recomendações a serem seguidas pelas unidades administrativas da 

Sudene, visando à melhoria da gestão e ao atingimento da estratégia organizacional. 

Assim, sabendo da importância dos instrumentos de transparência e prestação de contas, a Sudene 

tem avançado no sentido de melhorar o acompanhamento dos seus projetos, tornando-o mais efetivo 

tanto internamente como para controle externo. 
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Anexo I - Projetos Tabulados (posição 30/06/2022) 

 
 

 
Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

 
Conselho Deliberativo da Sudene - 

Condel 

 
 
 
 

ASCOM 2022001 

 
 
 
 

2022 

 
 
 
 

Cancelado 

 
 
 
 

Não 

Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 

 
6. Consolidar o Condel da Sudene como órgão superior de 

articulação e decisões estratégicas 

 
 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

GAB 

 
 
 
 

ASCOM 

 
 
 
 

- 

 

 
 
 
 

Plano de Comunicação Sudene 

 
 
 
 

ASCOM 2022002 

 
 
 
 

2022 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Não 

Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 

 
6. Consolidar o Condel da Sudene como órgão superior de 

articulação e decisões estratégicas 

 
 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

GAB 

 
 
 
 

ASCOM 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 

 
Acordo de Cooperação Técnica 

com instituições financeiras 

 
 
 
 

CGCP2020002 

 
 
 
 

2020 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Não 

Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 

 
4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a 

execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE 

 
 
 
 

Ação não orçamentária 

 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

CGCP 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - 

Campina Grande - Convênio com 

ABDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGCP2021001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8340 - Desenvolvimento da 

rede Regional de Inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGCP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.998.021,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.998.021,94 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plano Intermunicipal de Gestão 

Integrada de Resíduos dos 31 

municípios do semiárido mineiro 

do CODANORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGCP2021002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20WQ - Gestão da Política de 

Desenvolvimento Regional e 

Ordenamento Territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGCP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

725.810,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

725.810,00 

 
 
 
 
 
 
 

Plano de Desenvolvimento 

Sustentável de Guarabira-PB 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGCP2021003 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 

2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

 
 
 
 
 

20WQ - Gestão da Política de 

Desenvolvimento Regional e 

Ordenamento Territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGCP 

 
 
 
 
 
 
 
 

483.189,57 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudo de Vocações e 

Potencialidades para o estado da 

Paraíba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGCP2021004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20WQ - Gestão da Política de 

Desenvolvimento Regional e 

Ordenamento Territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGCP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

750.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Elaboração de um Estudo de 

Complexidade Econômica, um 

Plano de Ação Estratégica para a 

bacia hidrográfica do Rio São 

Francisco e área de influência do 

Projeto de Integração do São 

Francisco (PISF) e elaboração de 

um Plano de Ação Estratégica para 

a bacia hidrográfica do Rio 

Parnaíba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGCP2021005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 

20WQ - Gestão da Política de 

Desenvolvimento Regional e 

Ordenamento Territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGCP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
893.809,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
446.904,57 
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Anexo I - Projetos Tabulados (posição 30/06/2022) 

 
 

 
Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

Propor as diretrizes e prioridades 

para aplicação dos recursos do 

Fundo Constitucional do Nordeste 

(FNE). 

 
 
 
 

CGCP2022001 

 
 
 
 

2022 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Não 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 
 

Ação não orçamentária 

 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

CGCP 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 

Propor as diretrizes e prioridades 

para aplicação dos recursos do 

Fundo do Desenvolvimento do 

Nordeste (FDNE). 

 
 
 
 

CGCP2022002 

 
 
 
 

2022 

 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 

Não 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 
 

Ação não orçamentária 

 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

CGCP 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 

 
Rede de ά/ƛŘŀŘŜǎ tƻƭƻέ na área de 

atuação da Sudene - OnuHabitat 

 
 

 
CGCP2220003 

 
 

 
2022 

 
 

 
Atrasado 

 
 

 
Não 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

 

20WQ - Gestão da Política de 

Desenvolvimento Regional e 

Ordenamento Territorial 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
CGCP 

 
 

 
309.985,00 

 
 

 
- 

 

 
Transnordestina Logística S/A - 

TLSA 

 
 

 
CGDF2008001 

 
 

 
2008 

 
 

 
Paralisado 

 
 

 
Não 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 
 

 
DFIN 

 
 

 
CGDF 

 
 

 
3.876.491.700,00 

 
 

 
3.065.105.668,00 

 

Candeias Energia S/A (UTE's Global 

I e II) 

 

 
CGDF2008002 

 

 
2008 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
61.728.156,00 

 

 
61.728.156,00 

 

Embuaca Geração e 

Comercialização de Energia S/A 

 

 
CGDF2011001 

 

 
2011 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
59.700.000,00 

 

 
59.700.000,00 

 

Eólica Bela Vista Geração e 

Comercialização de Energia S/A 

 

 
CGDF2011002 

 

 
2011 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
54.900.000,00 

 

 
54.900.000,00 

 

Eólica Mar e Terra Geração e 

Comercialização de Energia S/A 

 

 
CGDF2011003 

 

 
2011 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
50.000.000,00 

 

 
50.000.000,00 

 
BRK Ambiental Região 

Metropolitana do Recife/Goiana 

SPE S.A. (antiga Odebrecht 

Ambiental Região Metropolitana 

do Recife/Goiana SPE S.A.) 

 
 
 
 
 

CGDF2014001 

 
 
 
 
 

2014 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

415.582.562,52 

 
 
 
 
 

413.011.416,34 

 

Ventos de São Fernando IV Energia 

S/A 

 

 
CGDF2020002 

 

 
2020 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
228.672.439,20 

 

 
228.672.439,20 

 

 
Central Eólica Boqueirão I S.A. 

 

 
CGDF2020003 

 

 
2020 

 

 
Atrasado 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
113.680.904,39 

 

 
41.435.881,68 

 

 
Central Eólica Boqueirão II S.A. 

 

 
CGDF2020004 

 

 
2020 

 

 
Atrasado 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
102.312.813,95 

 

 
32.968.329,74 

Vila Espírito Santo I 

Empreendimentos e Participações 

S.A. 

 

 
CGDF2020005 

 

 
2020 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
107.686.880,50 

 

 
103.459.637,40 

Vila Espírito Santo II 

Empreendimentos e Participações 

S.A. 

 

 
CGDF2020006 

 

 
2020 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
94.964.244,39 

 

 
90.858.400,56 

 

Vila Alagoas II Empreendimentos e 

Participações S.A 

 

 
CGDF2020007 

 

 
2020 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
58.577.007,99 

 

 
55.786.889,22 

 

 
Elaborar trimestralmente um 

Relatório de Acompanhamento da 

Aplicação dos Recursos do FNE 

2021 

 
 
 
 
 

CGDF2021001 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Concluído 

 
 
 
 
 

Não 

 
Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 
 

 
3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas 

públicos na região 

 
 
 
 
 

Ação Interna 

 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Eólica Canudos II SPE S.A. 

 

 
CGDF2021002 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
183.361.938,16 

 

 
88.049.841,59 

 

 
Eólica Canudos III SPE S.A. 

 

 
CGDF2021003 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
183.361.938,16 

 

 
144.820.026,76 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

BORBOREMA TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S.A 

 

 
CGDF2021004 

 

 
2021 

 

 
Atrasado 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
60.000.000,00 

 

 
- 

 

 
Central Eólica Catanduba I 

 

 
CGDF2021005 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
140.841.810,36 

 

 
- 

 

 
Central Eólica Catanduba II 

 

 
CGDF2021006 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
140.841.810,36 

 

 
- 

 

 
Parnaíba II Geração de Energia S.A 

 

 
CGDF2021007 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
274.179.982,11 

 

 
- 

 

Lightsource Milagres I Geração de 

Energia LTDA. 

 

 
CGDF2021008 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
77.808.580,65 

 

 
- 

 

Lightsource Milagres II Geração de 

Energia LTDA. 

 

 
CGDF2021009 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
77.808.580,65 

 

 
- 

 

Lightsource Milagres III Geração de 

Energia LTDA. 

 

 
CGDF2021010 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
77.808.580,65 

 

 
- 

 

Lightsource Milagres IV Geração de 

Energia LTDA. 

 

 
CGDF2021011 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
111.715.126,17 

 

 
- 

 

Lightsource Milagres V Geração de 

Energia LTDA. 

 

 
CGDF2021012 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
348.968.580,64 

 

 
- 

 

 
Assuruá 5 I Energia S.A. 

 

 
CGDF2021013 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
136.700.004,97 

 

 
- 

 

 
Assuruá 5 II Energia S.A. 

 

 
CGDF2021014 

 

 
2021 

 

 
Atrasado 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
127.304.765,68 

 

 
- 

 

 
Assuruá 5 III Energia S.A. 

 

 
CGDF2021015 

 

 
2021 

 

 
Atrasado 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
134.805.486,72 

 

 
- 

 

 
Ligas de Alumínio S/A LIASA 

 

 
CGDF2022001 

 

 
2022 

 

 
Atrasado 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

0355 - Financiamento de 

projetos do setor produtivo 

no âmbito do FDNE 

 

 
DFIN 

 

 
CGDF 

 

 
191.780.000,00 

 

 
- 

 
 
 
 
 

Programação FNE para o exercício 

de 2023 

 
 
 
 
 
 
 

CGDF2022002 

 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 

0902 Operações Especiais: 

Financiamentos com Retorno 

0030 - Financiamento aos 

Setores Produtivos do 

Semiárido da Região 

Nordeste e 0031 - 

Financiamento aos Setores 

Produtivos da Região 

Nordeste 

 
 
 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Relatório de Resultados e Impactos 

do FNE, para o exercício de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

CGDF2022003 

 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 

0902 Operações Especiais: 

Financiamentos com Retorno 

0030 - Financiamento aos 

Setores Produtivos do 

Semiárido da Região 

Nordeste e 0031 - 

Financiamento aos Setores 

Produtivos da Região 

Nordeste 

 
 
 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Taxa efetiva de juros dos Fundos 

de Desenvolvimento (TFD) 

 
 
 
 
 
 
 

CGDF2022004 

 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 

Cancelado 

 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 0030 - Financiamento aos 

Setores Produtivos do 

Semiárido da Região 

Nordeste e 0031 - 

Financiamento aos Setores 

Produtivos da Região 

Nordeste 

 
 
 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 

 
Contrapartidas sociais aos 

beneficiários do Fundo de 

Desenvolvimento do Nordeste 

(FDNE) e Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE) 

 
 
 
 
 
 
 

CGDF2022005 

 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
 
 

Concluído 

 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
0030 - Financiamento aos Setores 

Produtivos do Semiárido da Região 

Nordeste e 0031 - Financiamento aos 

Setores Produtivos da Região 

Nordeste 

0030 - Financiamento aos 

Setores Produtivos do 

Semiárido da Região 

Nordeste e 0031 - 

Financiamento aos Setores 

Produtivos da Região 

Nordeste 

 
 
 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 
 
 
 

Programação FNE para o exercício 

de 2022 

 
 
 
 
 
 
 

CGDF2022006 

 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
0030 - Financiamento aos Setores 

Produtivos do Semiárido da Região 

Nordeste e 0031 - Financiamento aos 

Setores Produtivos da Região 

Nordeste 

0030 - Financiamento aos 

Setores Produtivos do 

Semiárido da Região 

Nordeste e 0031 - 

Financiamento aos Setores 

Produtivos da Região 

Nordeste 

 
 
 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

MEZ 2 Energia S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022007 

 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

27.935.000,00 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ 

II S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022008 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

97.957.192,88 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ 

III S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022009 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

253.124.296,41 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ 

IV S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022010 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

238.153.076,86 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ 

VI S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022011 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

246.772.944,27 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ 

VII S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022012 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

253.094.130,78 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ 

IX S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022013 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

288.909.515,09 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV 

GERACAO DE ENERGIA LTDA 

 
 
 
 
 

CGDF2022014 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

148.611.928,00 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V 

GERACAO DE ENERGIA LTDA 

 
 
 
 
 

CGDF2022015 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

148.611.928,00 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI 

GERACAO DE ENERGIA LTDA 

 
 
 
 
 

CGDF2022016 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

148.611.928,00 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

 
VENTOS DE SANTA 

JUSTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS 

S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022017 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

323.624.750,23 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

SOLAR SÃO CONRADO I S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022018 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

107.107.265,01 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

SOLAR SÃO CONRADO II S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022019 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

94.480.385,71 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

SOLAR SÃO CONRADO III S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022020 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

94.480.385,71 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

SOLAR SÃO CONRADO IV S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022021 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

107.107.265,01 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

SOLAR SÃO CONRADO V S.A. 

 
 
 
 
 
 
 

CGDF2022022 

 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 

Não 

   
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 
 
 

107.107.265,01 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 

 
VENTOS DE SÃO JOAQUIM 

ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. 

 
 
 
 
 

CGDF2022023 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

323.591.933,45 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

SOL SERRA DO MEL V SPE S.A, 

 
 
 
 
 

CGDF2022024 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

   
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
0355 - Financiamento de 

Projetos do Setor Produtivo 

no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento do 

Nordeste - FDNE 

 
 
 
 
 

DFIN 

 
 
 
 
 

CGDF 

 
 
 
 
 

257.632.165,75 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Zoneamento das Áreas Vulneráveis 

à Desertificação do Estado de 

Pernambuco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS2012001 

 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 

2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 

8689 - Elaboração e 

Implementação do 

Zoneamento Ecológico- 

Econômico 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 

530.482,50 

 
 
 
 
 
 
 
 

530.482,50 

 

 
Qualificação do Arranjo Produtivo 

Local da Caprinicultura Leitiera no 

Semiárido Paraibano 

 
 
 
 

CGDS2014001 

 
 
 
 

2014 

 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 

Não 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

20NC - Operação e 

Manutenção de Unidades de 

Produção para Apoio aos 

Arranjos Produtivos Locais 

(APLs) 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 

343.585,70 

 
 
 
 

343.585,70 

 
Levantamento e identificação de 

parceiros e produções, sejam 

técnicas ou científicas, atualizadas 

sobre a cultura da palma (cacto) - 

Público: pesquisadores/academia. 

 
 
 
 
 

CGDS2018002 

 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 

Cancelado 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 

 
8340 - Desenvolvimento da 

Rede Regional de Inovação 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 
 
 
 

Sistema de produção de Palma 

forrageira e Rede Mineira de 

Seleção, Multiplicação e 

Distribuição de Palma Forrageira 

(RedePalma) no semiárido mineiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGDS2018003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cancelado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sim 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8340 - Desenvolvimento da 

Rede Regional de Inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
255.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

 
BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 

878341/2018 

 
 
 
 
 

CGDS2018004 

 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 

Cancelado 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
8902 - Promoção de 

Investimentos em 

Infraestrutura Econômica 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 

547.369,48 

 
 
 
 
 

- 

FORTALECIMENTO DE SISTEMAS 

PRODUTIVOS FAMILIARES 

INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS 

CINZA DOMICILIARES EM 

COMUNIDADES TRADICIONAIS NO 

TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO 

FRANCISCO 

 
 
 
 
 
 
 

CGDS2018005 

 
 
 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 

8902 - Promoção de 

Investimentos em 

Infraestrutura Econômica 

 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 
 
 

339.517,00 

 
 
 
 
 
 
 

339.517,00 

 
 

 
Implantação de campos de 

multiplicação de palma forrageira 

resistente à cochonilha do carmim 

para distribuição aos agricultores 

do semiárido mineiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS2019001 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 

8340 - Desenvolvimento da 

Rede Regional de Inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 

206.730,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Estruturação, manutenção e 

ampliação de unidades 

multiplicadoras de raquetes- 

semente de palma forrageira com 

variedades tolerantes a cochonilha- 

do-carmim no RN. 

 
 
 
 
 

CGDS2020001 

 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 

 
8340 - Desenvolvimento da 

Rede Regional de Inovação 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 

199.412,43 

 
 
 
 
 

- 

 
Implantação de campos de 

multiplicação de palma forrageira 

resistente à cochonilha do carmim 

para distribuição aos agricultores 

do semiárido mineiro. 

 
 
 
 
 

CGDS2020002 

 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 

 
8340 - Desenvolvimento da 

Rede Regional de Inovação 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 

255.000,00 

 
 
 
 
 

- 

Programa de Capacitação para 

Consolidação de Novas 

Tecnologias de Computação 

(Nuvem) 

 
 

 
CGDS2020005 

 
 

 
2020 

 
 

 
Atrasado 

 
 

 
Não 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

4640 - Capacitação de 

Recursos Humanos para a 

competitividade 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
CGDS 

 
 

 
425.000,00 

 
 

 
319.360,49 

Programa de desenvolvimento de 

capacidades da indústria 4.0 em 

empresas pernambucanas atraves 

da capacitação de gestores de 

produção e alunos de pós 

graduação 

 
 
 
 
 

CGDS2020006 

 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
4640 - Capacitação de 

Recursos Humanos para a 

competitividade 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 

340.000,00 

 
 
 
 
 

241.376,80 

 
Montagem de Plataforma Digital, 

constituída de 1 (um) Centro de 

Processamento de Dados 

Avançados (Datacenter) e 2 (dois) 

laboratórios móveis para 

desenvolvimento de soluções em 

computação em nuvem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS2020007 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 
 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 

649.777,57 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
Implantação de unidades piloto de 

aproveitamento bioenergético e 

fotovoltaico para apoio ao 

desenvolvimento de 

empreendimentos agroindustrial 

de médio e pequeno porte 

 
 
 
 
 
 
 

CGDS2020008 

 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 
 

8340 - Desenvolvimento da 

rede Regional de Inovação 

 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 
 
 

550.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

550.000,00 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 
 
 

Implantação de sistemas de 

tratamento e reuso de águas 

cinzas domiciliares em atividades 

produtivas no semiárido piauiense. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS2020009 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 

8340 - Desenvolvimento da 

rede Regional de Inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 

476.011,69 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formação em Saúde Digital para 

Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) e Agentes de Controle de 

Endemias (ACE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGDS2020010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua 

área de atuação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2217 ς Desenvolvimento Regional, 

Territorial Sustentável e Economia 

Solidária 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8917 - Fortalecimento das 

Administrações Locais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
969.572,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
969.572,00 

 

 
Programa de desenvolvimento de 

capacidades da indústria 4.0 em 

empresas do Nordeste atraves da 

capacitação de gestores de 

produção e alunos de pós 

graduação 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS2020011 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 

2217 ς Desenvolvimento Regional, 

Territorial Sustentável e Economia 

Solidária 

 
 
 
 
 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.264.680,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Fortalecimento da rede de 

inovação de polos da Rota do 

Cordeiro no Nordeste brasileiro 

por meio da inovação tecnológica 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS2020012 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 

2217 ς Desenvolvimento Regional, 

Territorial Sustentável e Economia 

Solidária 

 
 
 
 
 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 

426.466,90 

 
 
 
 
 
 
 
 

426.466,90 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de Desenvolvimento e 

aceleração de empreendimentos 

rurais no Semiárido Brasileiro Pós 

Pandemia de Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS2020013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2217 ς Desenvolvimento Regional, 

Territorial Sustentável e Economia 

Solidária 

 
 
 
 
 
 
 
 

8340 - Desenvolvimento da 

rede Regional de Inovação e 

214S ς Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

465.839,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

465.839,00 

Webinars para difusão do 

conhecimento e articulação de 

parceiros. 

 

 
CGDS2022001 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 

 
Ação não orçamentária 

 

 
n/a 

 

 
DPLAN 

 

 
CGDS 

 

 
- 

 

 
- 

 
 

 
Análise de propostas de 

instrumentos de transferências 

voluntárias provenientes de 

emendas parlamentares para 

investimentos na área de atuação 

da Sudene 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGDS2022002 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizado e 

Crescimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários 

 
 
 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7K66 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
PROJETO FORMAÇÃO EM ENERGIA 

FOTOVOLTAICA ς GERAÇÃO DE 

RENDA E DESENVOLVIMENTO DO 

SETOR DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 

NO CARIRI (TED nº 05/2021) 

 
 
 
 
 

CGDS2022003 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
 
 

 
8340 - Desenvolvimento da 

Rede Regional de Inovação 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 

230.000,00 

 
 
 
 
 

230.000,00 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

Programa Qualificar - Um projeto 

de Aquicultura Social e 

Economicamente Sustentável no 

Município de Maranguape (TED nº 

07/2021) 

 
 
 
 

CGDS2022004 

 
 
 
 

2021 

 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 

Não 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

8340 - Desenvolvimento da 

rede Regional de Inovação e 

214S ς Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 

860.000,00 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANDIOCULTURA NO MUNICÍPIO 

DE SALITRE-CE (TED Nº10/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS2022005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 2217: Desenvolvimento 

Regional, Territorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8340 - Desenvolvimento da 

rede Regional de Inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210.000,00 

 
 
 
 
 

TERMO DE FOMENTO COOPEMAPI 

- MG 

 
 
 
 
 
 
 

CGDS2022006 

 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 

Programa 2217: Desenvolvimento 

Regional, Territorial e Urbano 

 
 
 
 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 
 
 

191.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 

 
Disseminaçã+B1:B31o e 

fortalecimento de competências 

na Tecnologia Habilitadora de 

Inteligência Artificial (IA) no Estado 

da Bahia através de ações da Rede 

de Referência de Inteligência 

Artificial do Estado da Bahia 

(ESPAÇO BAH.IA) - Convênio nº 

907639/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGDS2022007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a 

execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PPA 2020-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
214S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
615.600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

Centro de Tecnologia, Pesquisa e 

Inovação de Pescado Sustentável 

para o Semiárido - Termo de 

Execução Descentralizada (TED) - 

12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGDS2022009 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
831.600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
831.600,00 

 
 
 
 
 

NUTRIÇÃO DA PALMA 

FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO 

BRASIL 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGEP 2022002 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 

 
Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 
 
 
 

2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 
 
 
 
 

Programa 2217: Desenvolvimento 

Regional, Territorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ação 8340 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGEP 

 
 
 
 
 
 
 
 

719.484,90 

 
 
 
 
 
 
 
 

303.706, 70 

 

Monitoramento dos Índices 

Socioeconômicos da Região 

 

 
CGEP 2022003 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

  

Processos 

Internos 

 

 
9. Monitorar Índices Socioeconômicos da Região 

 

 
Todos os Programas/Objetivos do PPA 

  

 
DPLAN 

 

 
CGEP 

 

 
- 

 

 
- 

 
 

 
Fortalecer as agroindústrias 

familiares nos muncípios do 

Consórcio Portal do Sertão, 

através da monitorização dos seus 

produtos alimentícios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGEP2018001 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cancelado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 

2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 
 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGEP 

 
 
 
 
 
 
 
 

199.399,80 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

 
Desenvolvimento de Máquina 

Colheitadeira de Palma 

 
 
 
 

CGEP2019002 

 
 
 
 

2019 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Não 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 

Ação Interna 

  
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

CGEP 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 

 
IDEB como instrumento 

direcionador regional das Políticas 

Públicas da Educação 

 
 
 
 

CGEP2020002 

 
 
 
 

2020 

 
 
 
 

Concluído 

 
 
 
 

Não 

Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 

 
4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a 

execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE 

 
 
 
 

Ação Interna 

 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

CGEP 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 

 
Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico em melhoramento 

genético e controle de pragas e 

doenças direcionados para 

fortalecimento da cultura da 

palma no Semiárido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGEP2020003 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 

2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 

8340 - Desenvolvimento da 

rede Regional de Inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGEP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
479.849,09 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
350.707,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagnóstico Produtivo, Análises 

Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e 

Propostas de Soluções para a 

Bovinocultura de Leite da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, 

Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGEP2020004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do 

desenvolvimento regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8340 - Desenvolvimento da 

rede Regional de Inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
298.932,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
218.511,98 

 

Efeitos do Programa Cisternas 1ª 

água sobre indicadores de 

mercado de trabalho e saúde dos 

beneficiados. 

 
 
 
 

CGEP2020009 

 
 
 
 

2020 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Não 

Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 

 
3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas 

públicos na região 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

 

 
20WQ - Gestão da Política de 

Desenvolvimento Regional e 

Ordenamento Territorial 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

CGEP 

 
 
 
 

384.000,00 

 
 
 
 

384.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avaliação de Políticas Públicas: 

impacto da cota-parte municipal 

do ICMS na educação; educação 

infantil: oferta, demanda e 

medidas de qualidade; e, Nordeste 

Pacífico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CGEP2020010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas 

públicos na região 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20WQ - Gestão da Política de 

Desenvolvimento Regional e 

Ordenamento Territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CGEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

480.600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

480.600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apoio a projetos de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGEP2021002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ação não orçamentária 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

 
Elaboração de estudo de 

competitividade dos prinicpais 

polos do setor Têxtil/Confecções 

da área de atuação da Sudene. 

 
 
 
 
 

CGEP2021003 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

 
 

 
20WQ - Gestão da Política de 

Desenvolvimento Regional e 

Ordenamento Territorial 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

CGEP 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Elaboração de estudo de 

competitividade dos prinicpais 

polos dos setor de Calçados da 

área de atuação da Sudene. 

 
 
 
 
 

CGEP2021004 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional , 

Territorial e Urbano 

 
 

 
20WQ - Gestão da Política de 

Desenvolvimento Regional e 

Ordenamento Territorial 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

CGEP 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação dos impactos 

econômicos e sociais decorrentes 

da aplicação dos recursos do 

Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste - FNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGEP2022001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas 

públicos na região 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa 2217 ς Desenvolvimento 

Regional, Territorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20WQ - Gestão da Política de 

Desenvolvimento Regional e 

Ordenamento Territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
399.945,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
199.972,50 

 

Implantação do Sistema de 

Gerenciamento de Projetos 

 

 
CGGI2022001 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Processos 

Internos 

 

8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos 

institucionais 

 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  

 
Superintendência 

 

 
CGGI 

 

 
25.773,00 

 

 
- 

Revisão e Consolidação dos Atos 

Inferiores a Decreto 
 
CGGI2022003 

 
2019 

 
Em Andamento 

 
Não 

Processos 

Internos 

8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos 

institucionais 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  
Superintendência 

 
CGGI 

 
- 

 
- 

 

PDA/Sudene 2020-2022 

 

CGGI2022004 

 

2019 

 

Concluído 

 

Não 

Processos 

Internos 

8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos 

institucionais 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  

Superintendência 

 

CGGI 

 

- 

 

- 

 
 

 
PDA/Sudene 2022-2024 

 
 

 
CGGI2022005 

 
 

 
2022 

 
 

 
Cancelado 

 
 

 
Não 

 

 
Processos 

Internos 

 

 
8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos 

institucionais 

 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  
 

 
Superintendência 

 
 

 
CGGI 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 

Revisão do Planejamento 

Estratégico da Sudene 

 

 
CGGI2022006 

 

 
2019 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Processos 

Internos 

 

8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos 

institucionais 

 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  

 
Superintendência 

 

 
CGGI 

 

 
- 

 

 
- 

 
Melhoria de processos críticos 

 
CGGI2022007 

 
2022 

 
Em Andamento 

 
Não 

Processos 

Internos 
 
7. Aprimorar a gestão de processos 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  
Superintendência 

 
CGGI 

 
- 

 
- 

 
 

 
Monitoramento do Desempenho 

Institucional 

 
 
 
 

CGGI2022008 

 
 
 
 

2021 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Não 

 
 

 
Processos 

Internos 

 
 

 
8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos 

institucionais 

 
 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 

CGGI 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

Implantação do Programa de 

Gestão na Sudene 
 
CGGI2022009 

 
2020 

 
Em Andamento 

 
Não 

Aprendizado e 

Crescimento 
 
11. Promover a qualidade de vida no trabalho 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  
Superintendência 

 
CGGI 

 
- 

 
- 

 

Elaboração da Política de Gestão 

de Riscos da Sudene 

 

 
CGGI2022010 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Processos 

Internos 

 

8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos 

institucionais 

 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  

 
Superintendência 

 

 
CGGI 

 

 
- 

 

 
- 

 
 
 
 
 

Implantação do MEG-Tr 

 
 
 
 
 

CGGI2022011 

 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 

 
Processos 

Internos 

 
 
 

 
8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos 

institucionais 

 
 
 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CGGI 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Implantação do TransformaGov 

 
 

 
CGGI2022012 

 
 

 
2022 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Não 

 

 
Processos 

Internos 

 

 
8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos 

institucionais 

 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  
 

 
Superintendência 

 
 

 
CGGI 

 
 

 
- 

 
 

 
- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

Elaboração do Proposta 

Orçamentária - fase qualitativa 

 

 
CGGI2022013 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Processos 

Internos 

 

8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos 

institucionais 

 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  

 
Superintendência 

 

 
CGGI 

 

 
- 

 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboração do Programa de 

Qualidade de Vida no Trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGGP 2022006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprendizado e 

Crescimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Promover a qualidade de vida no trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGGP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

Planejamento para o 

dimensionamento da Força de 

Trabalho 

 

 
CGGP2018001 

 

 
2018 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Aprendizado e 

Crescimento 

 

10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às 

estratégias organizacionais 

 

2111 - Programa de Gestão e 

Manutenção do MI 

 

2000 - Administração de 

Unidade 

 

 
DAD 

 

 
CGGP 

 

 
25.000,00 

 

 
9.414,51 

 

 
Desenvolvimento de Ações para a 

recomposição da Força de 

Trabalho 

 
 
 
 

CGGP2021001 

 
 
 
 

2021 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Não 

 
 

 
Aprendizado e 

Crescimento 

 
 

 
10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às 

estratégias organizacionais 

 
 

 
2111 - Programa de Gestão e 

Manutenção do MI 

 
 

 
2000 - Administração de 

Unidade 

 
 
 
 

DAD 

 
 
 
 

CGGP 

 
 
 
 

75.000,00 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Desenvolvimento de 

Pessoas 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGGP2022001 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizado e 

Crescimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às 

estratégias organizacionais 

 
 
 
 
 
 
 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

Federal 

 
 
 
 
 
 
 
 

2000 - Administração de 

Unidade 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGGP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
200.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

Psicioterapia Ativa 

 
 
 
 
 
 
 

CGGP2022002 

 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Aprendizado e 

Crescimento 

 
 
 
 
 
 
 

11. Promover a qualidade de vida no trabalho 

 
 
 
 
 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 
 
 
 
 

2000 - Administração de 

Unidade 

 
 
 
 
 
 
 

DAD 

 
 
 
 
 
 
 

CGGP 

 
 
 
 
 
 
 

21.600,00 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contratação de Maestro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGGP2022003 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizado e 

Crescimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Promover a qualidade de vida no trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

2000 - Administração de 

Unidade 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGGP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 

 
Contratação de Médico Generalista 

 

 
CGGP2022004 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Aprendizado e 

Crescimento 

 

 
11. Promover a qualidade de vida no trabalho 

 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 

2000 - Administração de 

Unidade 

 

 
DAD 

 

 
CGGP 

 

 
45.00,00 

 

 
- 

 
 
 
 

Balcão de Talentos 

 
 
 
 

CGGP2022005 

 
 
 
 

2022 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Não 

 
 

 
Aprendizado e 

Crescimento 

 
 
 
 

11. Promover a qualidade de vida no trabalho 

 
 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 
 

 
2000 - Administração de 

Unidade 

 
 
 
 

DAD 

 
 
 
 

CGGP 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 

ATLANTICA HOTELS 

INTERNATIONAL BRASIL LTDA 

 

 
CGIF2022001 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
6.250.000,00 

 

 
- 

 

MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE 

TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA. 

 

 
CGIF2022002 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
194.349,00 

 

 
- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

EQUATORIAL MARANHAO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

 

 
CGIF2022003 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
49.358.242,00 

 

 
- 

COMPANHIA DE AGUAS E 

ESGOTOS DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

 
CGIF2022004 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
106.964.068,76 

 

 
- 

 

OWENS-ILLINOIS DO BRASIL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

 

 
CGIF2022005 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
41.955.529,12 

 

 
- 

 

 
SULOG - SUAPE LOGISTICA S/A 

 

 
CGIF2022006 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
27.000.000,00 

 

 
- 

 
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS 

S/A 

 

 
CGIF2022007 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
2.328.314,37 

 

 
- 

 

 
PERNAMBUCO QUIMICA S A 

 

 
CGIF2022008 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
4.000.000,00 

 

 
- 

 

 
POLIMIX CONCRETO LTDA 

 

 
CGIF2022009 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
4.169.646,61 

 

 
- 

 

LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS 

LTDA 

 

 
CGIF2022010 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
84.726,00 

 

 
- 

 
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO 

S/A 

 

 
CGIF2022011 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
3.299.665,67 

 

 
- 

 

MEGAFERRO COMERCIO DE 

FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 

 

 
CGIF2022012 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
1.437.000,00 

 

 
- 

 

INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO 

GUARANI LTDA 

 

 
CGIF2022013 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
2.319.019,00 

 

 
- 

 

 
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A 

 

 
CGIF2022014 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
6.277.232,00 

 

 
- 

 

GRI TOWER BRASIL ESTRUTURAS 

METALICAS S/A 

 

 
CGIF2022015 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
32.936.452,58 

 

 
- 

 

MOINHO NORDESTE DE VITORIA 

DA CONQUISTA LTDA 

 

 
CGIF2022016 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
3.000.000,00 

 

 
- 

 

 
PRIME AGROINDUSTRIAL LTDA 

 

 
CGIF2022017 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
200.000,00 

 

 
- 

 

 
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. 

 

 
CGIF2022018 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
15.886.301,76 

 

 
- 

 

 
NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA 

 

 
CGIF2022019 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
350.000,00 

 

 
- 

 

 
SP ACOS BRASIL LTDA 

 

 
CGIF2022020 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
810.411,10 

 

 
- 

 

 
GRI CORTE E BISELADO BRASIL S/A 

 

 
CGIF2022021 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
8.197.053,90 

 

 
- 

SPRINT TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO E ASSESSORIA EM 

ERP LTDA. 

 

 
CGIF2022023 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
225.219,28 

 

 
- 

 

JANAUBA TRANSMISSORA DE 

ENERGIA ELETRICA S.A 

 

 
CGIF2022024 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
978.196.950,14 

 

 
- 

 

INDUSTRIA E COMERCIO DE 

RACOES GOLFINHO LTDA 

 

 
CGIF2022025 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
4.385.447,37 

 

 
- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

IRACEMA TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S. A. 

 

 
CGIF2022026 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
33.422.750,59 

 

 
- 

 

DASA- DESTILARIA DE ALCOOL 

SERRA DOS AIMORES S/A 

 

 
CGIF2022027 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
6.785.675,62 

 

 
- 

 

MORQUIMICA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA 

 

 
CGIF2022028 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
428.671,93 

 

 
- 

 

 
OASIS ALIMENTOS LTDA 

 

 
CGIF2022029 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
15.242.656,14 

 

 
- 

 

ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 

 

 
CGIF2022030 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
442.979,84 

 

 
- 

AGUA MARINHA 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 

LTDA 

 

 
CGIF2022031 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
4.189.913,00 

 

 
- 

 

ASTRAL-INDUSTRIA E COMERCIO 

DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA. 

 

 
CGIF2022032 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
3.000.000,00 

 

 
- 

 

 
GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA 

 

 
CGIF2022033 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
1.500.000,00 

 

 
- 

 

 
KNAUF DO BRASIL LTDA 

 

 
CGIF2022034 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
75.052.619,12 

 

 
- 

 

 
ECOFOR AMBIENTAL S/A 

 

 
CGIF2022035 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
22.129.496,33 

 

 
- 

 

 
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A. 

 

 
CGIF2022036 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
REFINARIA DE MATARIPE S.A. 

 

 
CGIF2022037 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
I.V.L. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA 

 

 
CGIF2022038 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
- 

 

 
- 

 

PLASTMAR INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 

 

 
CGIF2022039 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
128.168,96 

 

 
- 

 

 
BARBOSA, BARBOSA E CIA LTDA 

 

 
CGIF2022040 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
458.748,77 

 

 
- 

 

PARK HOTEL E ADMINISTRACAO 

LTDA 

 

 
CGIF2022041 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
- 

 

 
- 

 

DURLICOUROS IND E COM DE 

COUROS, EXP E IMPORTAC... 

 

 
CGIF2022042 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
20.000.000,00 

 

 
- 

 

 
CMP DE FARIAS LTDA 

 

 
CGIF2022043 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
272.558,83 

 

 
- 

 

 
BETANIA LACTEOS S.A. 

 

 
CGIF2022044 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
TECON SALVADOR S/A 

 

 
CGIF2022045 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
947.226.992,39 

 

 
- 

 

 
PROTEINORTE ALIMENTOS SA 

 

 
CGIF2022046 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
21.264.823,20 

 

 
- 

 

RDX INDUSTRIA DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA 

 

 
CGIF2022048 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
690.000,00 

 

 
- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

 
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A. 

 

 
CGIF2022049 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A. 

 

 
CGIF2022050 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
POLIMIX CONCRETO LTDA 

 

 
CGIF2022051 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
208.651.895,79 

 

 
- 

 

 
ARA TEXTIL LTDA 

 

 
CGIF2022052 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
347.200,00 

 

 
- 

 

 
CLARO S.A. 

 

 
CGIF2022053 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
96.489.757,99 

 

 
- 

 

 
ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 

 

 
CGIF2022054 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
1.485.287,31 

 

 
- 

 

JRS COMERCIO ATACADISTA DE 

ROUPAS LTDA 

 

 
CGIF2022055 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
3.257.003,78 

 

 
- 

 

 
LIFERAY LATIN AMERICA LTDA. 

 

 
CGIF2022056 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
9.616.435,89 

 

 
- 

 

 
MESSER GASES LTDA. 

 

 
CGIF2022057 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
5.634.850,44 

 

 
- 

 

MORQUIMICA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA 

 

 
CGIF2022058 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
428.671,93 

 

 
- 

 

 
ALTENBURG NORDESTE LTDA 

 

 
CGIF2022059 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
ANTTUNINA POUSADA SPA LTDA 

 

 
CGIF2022060 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
10.745.010,76 

 

 
- 

 

 
CLARO S.A. 

 

 
CGIF2022061 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
18.758.104,08 

 

 
- 

 

CMPQ IGARASSU INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS ... 

 

 
CGIF2022062 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
5.184.568,00 

 

 
- 

 

 
EVC INDUSTRIAL LTDA 

 

 
CGIF2022063 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
1.593.251,43 

 

 
- 

 

 
INTERCEMENT BRASIL S.A. 

 

 
CGIF2022064 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. 

 

 
CGIF2022065 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
38.364.830,00 

 

 
- 

 

LATICINIOS VIDA COMERCIO E 

INDUSTRIA EIRELI 

 

 
CGIF2022066 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
3.000.000,00 

 

 
- 

 

LINHAS DE TRANSMISSAO DE 

MONTES CLAROS S.A. 

 

 
CGIF2022067 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
297.024.503,75 

 

 
- 

 

MINERACAO VALE VERDE DO 

BRASIL LTDA. 

 

 
CGIF2022068 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
429.791.999,96 

 

 
- 

 

PONTES & LANDIM HOTELARIA E 

ALUGUEIS LTDA 

 

 
CGIF2022069 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
7.229.503,96 

 

 
- 

 

 
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 

 

 
CGIF2022070 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
932.481,00 

 

 
- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

TRANSMISSORA SERTANEJA DE 

ELETRICIDADE S.A. 

 

 
CGIF2022071 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
219.294.920,41 

 

 
- 

 

IMPLASVERDE INDUSTRIA DE 

PLASTICOS BAIXAVERDE LTDA 

 

 
CGIF2022072 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
6.950.000,00 

 

 
- 

 

 
FRIGORIFICO LESTE LTDA 

 

 
CGIF2022073 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
18.748.800,96 

 

 
- 

 

LABOREMUS IND E COM DE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

 

 
CGIF2022074 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

 
1.481.040,74 

 

 
- 

 

 
Consolidação PLOA 2023 - 

Quantitativo - Despesa 

 
 

 
CGLF 2022010 

 
 

 
2022 

 
 

 
A Iniciar 

 
 

 
Não 

 

 
Aprendizado e 

Crescimento 

 

 
14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao 

planejamento estratégico 

 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 

 
2000 - Administração de 

Unidade 

 
 

 
DAD 

 
 

 
CGLF 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 

Projeto de Lei Orçamentária Anual 

(PLOA) 2023 - Quantitativo - 

Receita 

 
 

 
CGLF2022001 

 
 

 
2022 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Não 

 

 
Aprendizado e 

Crescimento 

 

 
14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao 

planejamento estratégico 

 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 

 
2000 - Administração de 

Unidade 

 
 

 
DAD 

 
 

 
CGLF 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 

Acompanhamento das Receitas 

(FDNE e SUDENE) 

 

 
CGLF2022002 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Aprendizado e 

Crescimento 

 

14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao 

planejamento estratégico 

 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 

2000 - Administração de 

Unidade 

 

 
DAD 

 

 
CGLF 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
Alterações Orçamentárias 

 

 
CGLF2022003 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Aprendizado e 

Crescimento 

 

14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao 

planejamento estratégico 

 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 

2000 - Administração de 

Unidade 

 

 
DAD 

 

 
CGLF 

 

 
- 

 

 
- 

 
 

 
Levantamentos e Solicitações 

Financeiras (Despesas 

Discricionárias) 

 
 
 
 
 

CGLF2022004 

 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 

 
Aprendizado e 

Crescimento 

 
 
 

 
14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao 

planejamento estratégico 

 
 
 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 
 
 

 
2000 - Administração de 

Unidade 

 
 
 
 
 

DAD 

 
 
 
 
 

CGLF 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Levantamentos e Solicitações 

Financeiras (Emendas Impositivas) 

 
 
 
 
 
 
 

CGLF2022005 

 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Aprendizado e 

Crescimento 

 
 
 
 
 
 
 

13. Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários 

 
 
 
 
 

0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 
 
 
 
 

2000 - Administração de 

Unidade 

 
 
 
 
 
 
 

DAD 

 
 
 
 
 
 
 

CGLF 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Restos a Pagar (RP) 

 
 

 
CGLF2022006 

 
 

 
2022 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Não 

 

 
Aprendizado e 

Crescimento 

 

 
14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao 

planejamento estratégico 

 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 

 
2000 - Administração de 

Unidade 

 
 

 
DAD 

 
 

 
CGLF 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
Digitalização do Acervo da Sudene 

 
 

 
CGLF2022007 

 
 

 
2020 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Não 

 

 
Aprendizado e 

Crescimento 

 
 

 
12. Modernizar e integrar os sistemas de informação 

  

 
2000 - Administração de 

Unidade 

 
 

 
DAD 

 
 

 
CGLF 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 

Reforma Predial para adequação 

do novo leiaute da Sudene 

 

 
CGLF2022008 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

    

2000 - Administração de 

Unidade 

 

 
DAD 

 

 
CGLF 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
Plano de Contratação Anual 2023 

 

 
CGLF2022009 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Processos 

Internos 

 

8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos 

institucionais 

  

2000 - Administração de 

Unidade 

 

 
DAD 

 

 
CGLF 

 

 
- 

 

 
- 

 
 
 
 
 

SigMapas 

 
 
 
 
 

CGTI2022002 

 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 

Concluído 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 

 
Aprendizado e 

Crescimento 

 
 
 
 
 

12. Modernizar e integrar os sistemas de informação 

 
 

 
Programa 0032 ς Programa de 

Gestão e Manutenção do Poder 

Executivo 

 
 
 

 
2000 - Administração de 

Unidade 

 
 
 
 
 

DAD 

 
 
 
 
 

CGTI 

 
 
 
 
 

49.073,84 

 
 
 
 
 

49.073,84 

 

 
Agenda Compartilhada 

 

 
CGTI2022003 

 

 
2022 

 

 
Concluído 

 

 
Não 

 

Aprendizado e 

Crescimento 

 

 
12. Modernizar e integrar os sistemas de informação 

Programa 0032 ς Programa de 

Gestão e Manutenção do Poder 

Executivo 

 

2000 - Administração de 

Unidade 

 

 
DAD 

 

 
CGTI 

 

 
5.000,00 

 

 
- 

 

 
Aprimorar a realização de reuniões 

por videoconferência 

 
 

 
CGTI2022004 

 
 

 
2022 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
Não 

 

 
Aprendizado e 

Crescimento 

 
 

 
12. Modernizar e integrar os sistemas de informação 

 

Programa 0032 ς Programa de 

Gestão e Manutenção do Poder 

Executivo 

 

 
2000 - Administração de 

Unidade 

 
 

 
DAD 

 
 

 
CGTI 

 
 

 
50.000,00 

 
 

 
- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

Pavimentação de diversas ruas no 

município de Tangará/RN 

 

 
COCIC2016002 

 

 
2016 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
250.000,00 

 

Pavimentação de diversas ruas no 

município de Tibau do Sul/RN 

 

 
COCIC2016003 

 

 
2016 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
500.000,00 

 

 
500.000,00 

Requalificação arquitetônica e 

urbanística do Bosque das 

Mangueiras no Municípios de 

Natal/RN. 

 
 

 
COCIC2016004 

 
 

 
2016 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
1.000.000,00 

 
 

 
813.633,43 

Pavimentação de diversas ruas no 

município de São Gonçalo do 

Amarante/RN - 1 

 

 
COCIC2016005 

 

 
2016 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
1.172.497,00 

 

 
926.955,29 

Pavimentação de diversas ruas no 

município de São Gonçalo do 

Amarante/RN - 2 

 

 
COCIC2016006 

 

 
2016 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
600.000,00 

 

 
559.952,79 

 

Pavimentação de diversas ruas no 

município de Jucurutu/RN 

 

 
COCIC2016008 

 

 
2016 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
500.000,00 

 

 
500.000,00 

 

Pavimentação de Vias no 

Município de Tremendal - 1 

 

 
COCIC2017001 

 

 
2017 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
500.000,00 

 

 
400.000,00 

 

Pavimentação de Vias no 

Município de Tremendal - 2 

 

 
COCIC2017002 

 

 
2017 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
1.000.000,00 

 

 
500.000,00 

 

Recuperação e Encascalhamento 

de Estradas Vicinais do Município 

de Gentio do Ouro 

 
 

 
COCIC2017003 

 
 

 
2017 

 
 

 
Atrasado 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
500.000,00 

 
 

 
500.000,00 

 

Aquisição de equipamentos para o 

Município de Gentio do Ouro 

 

 
COCIC2017004 

 

 
2017 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
385.000,00 

 

 
384.999,99 

 

Pavimentação das Vias no 

Município de Gentio do Ouro 

 

 
COCIC2017005 

 

 
2017 

 

 
Atrasado 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
500.000,00 

 

 
500.000,00 

Ampliação e reforma do Mercado 

da sede do município de 

Wanderley - Bahia. 

 

 
COCIC2017008 

 

 
2017 

 

 
Atrasado 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
1.000.000,00 

 

 
1.000.000,00 

Implantação de sistema de 

abastecimento de água em 

diversas localidades da zona rural 

do município de Oliveira dos 

Brejinhos-BA 

 
 
 
 

COCIC2017009 

 
 
 
 

2017 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

1.989.238,23 

 
 
 
 

1.989.238,23 

 

Pavimentação em TSS de estrada 

vicinal do Município de Brumado 

 

 
COCIC2017010 

 

 
2017 

 

 
Atrasado 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
1.500.000,00 

 

 
1.500.000,00 

 
Pavimentação em paralelepípedos 

sobre berço de areia, com guias de 

meio fio pre-moldado e passeios 

com piso de concreto,nas ruas da 

sede do município de Matina. 

 
 
 
 
 

COCIC2017012 

 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

500.000,00 

 
 
 
 
 

400.000,00 

 
Pavimentação e drenagem de ruas 

- Município de MANSIDÃO 

 

 
COCIC2017013 

 

 
2017 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
700.855,00 

 

 
490.598,50 

 

Pavimentação de estrada vicinal - 

Município de Canguaretama 

 

 
COCIC2017018 

 

 
2017 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
44.381,79 

Modernização e Adequação de 

Mercado Público - Município de 

João Câmara 

 

 
COCIC2017019 

 

 
2017 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
50.000,00 

 

Pavimentação de ruas - Município 

de Extremoz 

 

 
COCIC2017020 

 

 
2017 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
264.608,17 

 

 
52.921,63 

 

Recuperação de Estradas Vicinais - 

Município de Mutuípe 

 

 
COCIC2017021 

 

 
2017 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
390.020,00 

 

 
390.020,00 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

Pavimentação de estradas vicinais - 

Município de Coronel João Pessoa 

 

 
COCIC2017024 

 

 
2017 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.493,20 

 

 
210.000,00 

CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO 

ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA 

DE REDONDA MUNICIPIO DE 

ICAPUI 

 
 

 
COCIC2017025 

 
 

 
2017 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
1.000.000,00 

 
 

 
700.000,00 

 

Pavimentação - Município de 

Uruçuca 

 

 
COCIC2018001 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
1.000.000,00 

 

 
1.000.000,00 

PAVIMENTAÇÃO COM 

PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE 

SARJETA NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, 

BAHIA. 

 
 
 
 

COCIC2018002 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

250.000,00 

 
 
 
 

200.000,00 

PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE 

POVOADO LOCALIZADO NA ZONA 

RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO 

AFONSO 

 
 
 
 

COCIC2018003 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

586.135,00 

 
 
 
 

586.135,00 

 

PAVIMENTAÇÃO COM 

PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE 

POVOADOS E COMUNIDADES NO 

MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN. 

 
 
 
 

COCIC2018004 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

Concluído 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

250.000,00 

 
 
 
 

175.000,00 

Pavimentação e drenagem 

superficial de ruas no Município de 

Jardim de Piranhas/RN. 

 

 
COCIC2018005 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
50.000,00 

 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA 

 

 
COCIC2018006 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
1.000.000,00 

 

 
1.000.000,00 

Pavimentação em Tratamento 

Superficial Duplo - TSD da estrada 

na Zona Rural no Município de 

Brumado /  BA. 

 
 

 
COCIC2018007 

 
 

 
2018 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
1.500.000,00 

 
 

 
1.500.000,00 

 

Pavimentação diversas vias do 

município de Xique-Xique/BA 

 

 
COCIC2018008 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 
 

50.000,00 

 

Pavimentação Asfáltica nos bairros 

Alegria e Jurema no município de 

Vitória da Conquista 

 
 

 
COCIC2018009 

 
 

 
2018 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
1.755.787,09 

 
 

 
1.298.524,73 

 

Aquisição de Trator Agricola e 

Implementos. - Cairu/BA 

 

 
COCIC2018010 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
150.000,00 

 

 
- 

RECUPERAÇÃO E 

ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA 

VICINAL NA ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, 

PARA APOIO A ATIVIDADE 

PRODUTIVA. 

 
 
 
 
 

COCIC2018011 

 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

400.000,00 

 
 
 
 
 

400.000,00 

 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO 

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA. 

 
 

 
COCIC2018012 

 
 

 
2018 

 
 

 
Cancelado 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
300.000,00 

 
 

 
- 

 
Drenagem e Pavimentação de vias 

públicas, em paralelepípedo pelo 

método convencional, na zona 

urbana do Município de Serra 

Negra do Norte/RN 

 
 
 
 
 

COCIC2018013 

 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

250.000,00 

 
 
 
 
 

250.000,00 

Construção de Praça com 

quiosque no bairro da Pera no 

Município de Senhor do Bonfim. 

 

 
COCIC2018014 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
700.000,00 

 

 
490.000,00 

 

Pavimentação de Ruas e Vias no 

município de Sátiro Dias-BA 

 

 
COCIC2018015 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
1.000.000,00 

 

 
995.818,64 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA 

ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE 

SÃO FERNANDO/RN. 

 
 

 
COCIC2018018 

 
 

 
2018 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
250.000,00 

 
 

 
49.629,00 

Pavimentação em paralelepípedo e 

em concreto armado com 

drenagem de ruas, em área urbana 

do município de São Domingos ς 

BA 

 
 
 
 

COCIC2018019 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

500.000,00 

 
 
 
 

500.000,00 

Reforma do Mercado Público na 

área urbana do município de 

Santo Antônio/RN. 

 

 
COCIC2018020 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
213.520,47 

 

Pavimentação em Paralelepípedo 

com Drenagem Superficial de Ruas 

na Zona Urbana do Município de 

Santana do Matos/RN. 

 
 
 
 

COCIC2018021 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

250.000,00 

 
 
 
 

200.000,00 

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE 

VIAS PÚBLICAS, EM 

PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO 

CONVENCIONAL, NA ZONA 

URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA 

CRUZ/RN 

 
 
 
 
 

COCIC2018022 

 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

250.000,00 

 
 
 
 
 

- 

 

Aquisição de Retroescavadeiras e 

Tratores com Implementos 

Agrícolas para beneficiar diversos 

Municípios do Estado da Bahia. 

 
 
 
 

COCIC2018023 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

802.936,73 

 
 
 
 

- 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO 

MUNICÍPIO DE RAFAEL 

JAMBEIRO/BA 

 

 
COCIC2018024 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
300.000,00 

 

 
300.000,00 

 
Aquisição de Trator Agrícola, 

Grade Aradora e Roçadeira para o 

Município de Porto do Mangue/RN. 

 
 

 
COCIC2018025 

 
 

 
2018 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
150.000,00 

 
 

 
150.000,00 

Pavimentação a paralelepípedo 

com drenagem em diversas ruas 

na sede do município, Pintadas - 

BA. 

 
 

 
COCIC2018026 

 
 

 
2018 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
250.000,00 

 
 

 
175.000,00 

 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 

NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU 

 

 
COCIC2018027 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
500.000,00 

 

 
500.000,00 

Pavimentação e drenagem 

superficial de ruas no município de 

Ouro Branco/RN. 

 

 
COCIC2018028 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
115.000,00 

 

 
Pavimentação em paralelepipedos 

de ruas no distrito de Duas Barras, 

município de Morro do Chapéu-BA 

 
 
 
 

COCIC2018029 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

500.000,00 

 
 
 
 

500.000,00 

 

Pavimentação em Paralelepípedos 

em Ruas da Sede do Município de 

Monte Santo/BA. 

 
 

 
COCIC2018030 

 
 

 
2018 

 
 

 
Cancelado 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
500.000,00 

 
 

 
- 

 

Pavimentação em paralelepípedo e 

drenagem de vias no Distrito de 

Maracajaú em Maxaranguape/RN. 

 
 

 
COCIC2018031 

 
 

 
2018 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
250.000,00 

 
 

 
183.485,84 

Pavimentação da via de acesso ao 

Castelo Garcia d'Ávila, 

Requalificação da Alameda da Lua 

e construção de Ciclovia em Praia 

do Forte, Construção do Mercado 

Municipal. 

 
 
 
 
 

COCIC2018032 

 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

3.000.000,00 

 
 
 
 
 

3.000.000,00 

Reforma, Ampliação e 

Modernização do Mercado 

Municipal de Maragogipe/Ba 

 

 
COCIC2018034 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
600.000,00 

 

 
600.000,00 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

Pavimentação de ruas na 

Comunidade rural Lagedo Grande 

no município de Jundiá/RN. 

 
 

 
COCIC2018035 

 
 

 
2018 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
260.000,00 

 
 

 
159.708,52 

Recuperação da avenida principal, 

com pavimentação asfáltica, na 

sede do Município. 

 

 
COCIC2018036 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
1.000.000,00 

 

 
1.000.000,00 

 

Pavimentação em Paralelos na 

Zona Urbana de Itapetinga-BA 

 

 
COCIC2018037 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
2.000.000,00 

 

 
2.000.000,00 

 

 
Aquisiçâo de um trator de roda, 

agrícola, destinado a dar suporte 

às atividades de manejo 

agropecuário das culturas locais, 

visando o aumento da produção e 

produtividade da agricultura - 

especialmente a agricultura 

familiar - do município de Itajuípe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COCIC2018038 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sim 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COCIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

Pavimentação e drenagem 

superficial de via na Sede do 

Município de Itajá/RN. 

 

 
COCIC2018039 

 

 
2018 

 

 
Atrasado 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

214S - Estruturação e 

Dinamização de Atividades 

Produtivas 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
250.000,00 

PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO NA SEDE E 

DISTRITO DE BENTO SIMÕES ς 

ÁREA URBANA ς MUNICÍPIO DE 

IRARÁ/BA 

 
 
 
 

COCIC2018040 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

500.000,00 

 
 
 
 

500.000,00 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO 

DAS DIVERSAS RUAS DO 

MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA. 

 

 
COCIC2018041 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
500.000,00 

 

 
350.000,00 

 

Pavimentação em paralelepípedo e 

drenagem de ruas, em área urbana 

do município de Ibirataia - BA 

 
 

 
COCIC2018042 

 
 

 
2018 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
1.438.556,24 

 
 

 
1.187.711,25 

PAVIMENTAÇÃO COM 

PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS 

COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, 

BREJO, RIACHO DO CEDRO E 

IBITUNANE, MUNICÍPIO DE 

GENTIO DO OURO/BA. 

 
 
 
 
 

COCIC2018043 

 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

500.000,00 

 
 
 
 
 

500.000,00 

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 

MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA 

 

 
COCIC2018044 

 

 
2018 

 

 
Cancelado 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
1.050.000,00 

 

 
- 

 

Pavimentação de Rua no 

Município de Espírito Santo/RN. 

 

 
COCIC2018045 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
500.000,00 

 

 
500.000,00 

 

Pavimentação em Paralelepípedo 

com Drenagem Superficial de Ruas 

na Zona Urbana do Município de 

Currais Novos/RN. 

 
 
 
 

COCIC2018046 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

250.000,00 

 
 
 
 

50.000,00 

Pavimentação em paralelepípedo 

de ruas no Município de Cordeiros- 

BA. 

 

 
COCIC2018047 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
300.000,00 

 

 
300.000,00 

Pavimentação de Ruas em 

Paralelepípedo no Distrito de 

Santana do Sobrado, localizada no 

Município de Casa Nova. 

 
 

 
COCIC2018048 

 
 

 
2018 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
1.000.000,00 

 
 

 
1.000.000,00 

Pavimentação e Drenagem 

Superficial de Ruas no município 

de Carnaubais/RN 

 

 
COCIC2018049 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
300.000,00 

 

 
150.000,00 

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 

TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - 

EQUIPADO COM TANQUE 

RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN. 

 
 
 
 

COCIC2018050 

 
 
 
 

2018 

 
 
 
 

Cancelado 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

250.000,00 

 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

CONSTRUÇÃO DE UM POLO 

COMERCIAL DE ARTESANATO NO 

MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - PE 

 
 

 
COCIC2018052 

 
 

 
2018 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

8902 - Promoção de 

Investimentos em 

Infraestrutura Econômica 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
800.000,00 

 
 

 
- 

 

Pavimentação Asfáltica do Trecho 

ABA/Barrocão ς LOTE 02,zona 

rural do município de Barreiras. BA 

 
 

 
COCIC2018053 

 
 

 
2018 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
1.000.000,00 

 
 

 
1.000.000,00 

Pavimentação em Paralelipípedo 

de vias públicas no distrito de 

Barra Nova para apoio ao 

desenvolvimento sustentável do 

município de Barra do Choça ς 

Bahia. 

 
 
 
 
 

COCIC2018055 

 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

500.000,00 

 
 
 
 
 

400.000,00 

 

Construção de Mercado no 

Município de Baía da Traição - PB 

 

 
COCIC2018056 

 

 
2018 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
350.000,00 

 

 
286.910,00 

 
Pavimentação em paralelepípedos 

das ruas G, rua I, Travessa Estrada 

do Clube, Rua Vasco da Gama e 

Travessa Antonio Bispo de 

Almeida, Travessa Estrada do 

Clube, localizadas na sede do 

município de Município de 

Antonio Gonçalves - BA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COCIC2018057 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sim 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COCIC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
500.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
100.000,00 

 
Execução de Obras de 

Pavimentação em Paralelepípedo, 

em trecho da estrada de acesso ao 

Distrito de Pataiba, no município 

de Água Fria-Ba. 

 
 
 
 
 

COCIC2018058 

 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

250.000,00 

 
 
 
 
 

- 

Pavimentação e Drenagem 

Superficial em Diversas ruas no 

município de Sítio Novo/RN 

 

 
COCIC2019001 

 

 
2019 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
162.500,00 

 

Construção de Mercado Público do 

município de Sitio Novo/RN 

 

 
COCIC2019002 

 

 
2019 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
300.000,00 

 

 
- 

 

Pavimentação em Paralelepípedo 

na zona urbana. 

 

 
COCIC2019003 

 

 
2019 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
- 

 

Pavimentação Asfáltica de Vias 

Públicas. 

 

 
COCIC2019004 

 

 
2019 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
250.000,00 

Ampliação do sistema de 

Abastecimento de água do 

Município de Catú. 

 

 
COCIC2019005 

 

 
2019 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
- 

 

Pavimentação Asfáltica de Vias 

Públicas de PARELHAS 

 

 
COCIC2019006 

 

 
2019 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
850.000,00 

 

 
- 

Pavimentação em Paralelepípedo 

de Vias Publicas com Construção e 

Meio Fio no Município de 

Mulungu do Morro, Estado da 

Bahia 

 
 
 
 

COCIC2019007 

 
 
 
 

2019 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

320.000,00 

 
 
 
 

320.000,00 

 

Pavimentação em paralelepípedo 

pelo método Bripar de diversas 

ruas no bairro Guajiru, município 

de São Gonçalo do Amarante ς RN 

 
 
 
 

COCIC2019008 

 
 
 
 

2019 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

291.831,01 

 
 
 
 

291.831,00 

Pavimentação asfáltica em TSD de 

ruas no bairro Paratí no município 

de Assú/RN 

 

 
COCIC2019009 

 

 
2019 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
900.000,00 

 

 
900.000,00 

Pavimentação e drenagem 

superficial de ruas no Município de 

Umarizal-RN. 

 

 
COCIC2019010 

 

 
2019 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
300.000,00 

 

 
- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

Pavimentação em paralelepípedos 

em vias do Bairro Novo Coqueiral 

no Município de Toritama/PE. 

 
 

 
COCIC2019011 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
1.700.000,00 

 
 

 
340.000,00 

 

Pavimentação em paralelepípedos 

em vias urbanas no Município de 

Sirinhaém/PE. 

 
 

 
COCIC2019012 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
500.000,00 

 
 

 
- 

 

Reforma do Mercado Público do 

município de São Vicente/RN. 

 

 
COCIC2019013 

 

 
2019 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
300.000,00 

 

 
- 

 

Pavimentação em Paralelepípedo 

com Drenagem Superficial de Ruas 

na Zona Urbana do Município de 

Santana do Matos/RN. 

 
 
 
 

COCIC2019014 

 
 
 
 

2019 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

250.000,00 

 
 
 
 

50.000,00 

Pavimentação em paralelepípedo 

em via pública no povoado de 

João Vaz, município de Rio de 

Contas/BA. 

 
 

 
COCIC2019015 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
260.000,00 

 
 

 
220.086,98 

Pavimentação em paralelepípedo 

de ruas da Vila do Vitorino e Vila 

de Trapiá no município de Riacho 

das Almas 

 
 

 
COCIC2019017 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
700.000,00 

 
 

 
280.000,00 

 
Drenagem superficial e 

pavimentação em paralelepípedos 

de diversas ruas nos bairros 

Boqueirão, Cruz do Monte e 

Centro no município de Parelhas. 

 
 
 
 
 

COCIC2019018 

 
 
 
 
 

2019 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

300.000,00 

 
 
 
 
 

60.000,00 

AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO 

CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA 

PARA O MUNICÍPIO DE OURO 

BRANCO/RN. 

 
 

 
COCIC2019019 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
300.000,00 

 
 

 
300.000,00 

Pavimentação em CBUQ-Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente e 

Paralelo de Vias Públicas na zona 

urbanas no Município de Mata de 

São João 

 
 
 
 

COCIC2019020 

 
 
 
 

2019 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

2.410.387,00 

 
 
 
 

2.086.232,20 

Pavimentação Em piso 

intertravado de vias publicas da 

zona urbana do município de Mata 

de São João. 

 
 

 
COCIC2019021 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
2.000.000,00 

 
 

 
2.000.000,00 

 

PAVIMENTAÇÃO COM 

PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE 

POVOADOS E COMUNIDADES NO 

MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN. 

 
 
 
 

COCIC2019022 

 
 
 
 

2019 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

250.000,00 

 
 
 
 

150.000,00 

PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM 

RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E 

EM VERMELHOS EM LAGOA 

GRANDE/PE 

 
 
 
 

COCIC2019023 

 
 
 
 

2019 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

1.700.000,00 

 
 
 
 

340.000,00 

 

 
Pavimentação em paralelepípedos, 

pelo método convencional, de ruas 

na Comunidade rural Arisco dos 

Pires, no município de Jundiá/RN. 

 
 
 
 
 

COCIC2019024 

 
 
 
 
 

2019 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

250.000,00 

 
 
 
 
 

172.191,48 

 

Pavimentação em paralelepípedo 

granítico de ruas no Município de 

Itapissuma/PE, na área Urbana do 

Município Itapissuma/PE 

 
 
 
 

COCIC2019025 

 
 
 
 

2019 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

779.525,47 

 
 
 
 

779.525,47 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

Pavimentação em paralelepípedos 

em vias na area urbana do 

Município de Itambé/PE. 

 
 

 
COCIC2019026 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
1.000.000,00 

 
 

 
736.111,49 

 

Construção do Mercado Público 

Municipal - Ipanguaçu/RN. 

 

 
COCIC2019027 

 

 
2019 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
- 

AQUISIÇÃO DE PATRULHA 

MECANIZADA DESTINA AO 

MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA. 

 

 
COCIC2019028 

 

 
2019 

 

 
Concluído 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
1.000.000,00 

 

 
1.000.000,00 

 

Construção de Pavimentação em 

Paralelepípedos em Vias Urbanas e 

Rurais do Município de Cupira/PE. 

 
 

 
COCIC2019029 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
2.000.000,00 

 
 

 
2.000.000,00 

Pavimentação em paralelepípedos 

em diversas ruas da zona Rural e 

Urbana do Município de 

Cumaru/PE. 

 
 

 
COCIC2019030 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
1.000.000,00 

 
 

 
700.000,00 

PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO DE VIAS 

PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE 

CAÉM/BA 

 
 

 
COCIC2019031 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
300.000,00 

 
 

 
60.000,00 

 

PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA 

SEDE DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE 

 
 

 
COCIC2019032 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
600.000,00 

 
 

 
240.000,00 

 

Pavimentação em paralelepípedos 

de ruas na Zona Urbana do 

Município de Arcoverde/PE. 

 
 

 
COCIC2019033 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
700.000,00 

 
 

 
- 

 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO 

CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO 

AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 

MUNICÍPIO DE APODI/RN 

 
 
 
 

COCIC2019034 

 
 
 
 

2019 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

300.000,00 

 
 
 
 

- 

 

Pavimentação em paralelepípedos 

de ruas na Zona Urbana do 

Município da Aliança/PE 

 
 

 
COCIC2019035 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
1.000.000,00 

 
 

 
846.588,72 

Obra de Pavimentação Asfáltica 

em (CBUQ),na zona urbana, da 

Sede do Município de Alagoinhas- 

BA 

 
 

 
COCIC2019036 

 
 

 
2019 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
350.000,00 

 
 

 
70.000,00 

 

Pavimentação em Paralelepípedos, 

na zona urbana, no município de 

Jurema PE. 

 
 

 
COCIC2019037 

 
 

 
2019 

 
 

 
Cancelado 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
800.000,00 

 
 

 
- 

 

Requalificação da Cobertura do 

Mercado Municipal de Uruçuca/Ba 

 

 
COCIC2020001 

 

 
2020 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
500.000,00 

 

 
- 

 

CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO 

DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO 

COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN 

 
 
 
 

COCIC2020002 

 
 
 
 

2020 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

250.000,00 

 
 
 
 

194.555,54 

Aquisição de 1 Trator com 

Implementos Agrícolas em Campo 

Redondo/RN 

 

 
COCIC2020003 

 

 
2020 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
150.000,00 

 

 
- 

Construção de Cais e 

Pavimentação com Drenagem no 

Município de Belmonte/BA. (Cais 

Moça Bonita) 

 
 

 
COCIC2020004 

 
 

 
2020 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
450.227,00 

 
 

 
- 

 

Aquisição de um Trator agrícola e 

de uma Carreta Tanque, para este 

município de Afonso Bezerra ς RN. 

 
 

 
COCIC2020005 

 
 

 
2020 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
150.000,00 

 
 

 
150.000,00 



Página 23 de 42 

 

 

Anexo I - Projetos Tabulados (posição 30/06/2022) 

 
 

 
Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

Reforma e Ampliação da Estação 

de Tratamento de Esgoto e 

Ampliação das Redes Coletoras no 

Bairro Santa Terezinha, Distrito do 

Guaibim no Município de Valença - 

BA. 

 
 
 
 
 

COCIC2020006 

 
 
 
 
 

2020 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

1.000.000,00 

 
 
 
 
 

- 

 

Pavimentação em Paralelepípedo 

de Rua no Sítio Serra das Almas no 

município de Agua Nova/RN. 

 
 

 
COCIC2020007 

 
 

 
2020 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
250.000,00 

 
 

 
250.000,00 

Construção de Galpão Industrial 

em concreto armado no município 

de Ceará Mirim/RN. 

 

 
COCIC2020008 

 

 
2020 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
250.000,00 

 

 
- 

Aquisição de um Trator agrícola e 

de uma Carreta Tanque, para este 

município de Caicó ς RN. 

 

 
COCIC2020009 

 

 
2020 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
150.000,00 

 

 
- 

Ampliação e adequação da 

passagem molhada entre os 

bairros Paraíba e Soledade no 

Município de Caicó/RN. 

 
 

 
COCIC2020010 

 
 

 
2020 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
250.000,00 

 
 

 
250.000,00 

 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM 

PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS 

POVOADOS NO MUNICÍPIO DE 

CORONEL JOÃO PESSOA - RN. 

 
 
 
 

COCIC2020011 

 
 
 
 

2020 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

300.000,00 

 
 
 
 

210.000,00 

 

Adequação de Estradas Vicinais no 

Município de Valença - BA. - 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO 

MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL 

 
 
 
 

COCIC2020012 

 
 
 
 

2020 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

1.000.000,00 

 
 
 
 

- 

 

Monitoramento das últimas etapas 

(administrativas internas) de 

finalização de convênios.2019 

 
 

 
COCIC2021001 

 
 

 
2021 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Não 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 

Pavimentação em pedra tosca com 

iluminação na zona rural do 

Município de Piquet Carneiro ς Ce. 

 
 

 
COCIC2021002 

 
 

 
2021 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
500.000,00 

 
 

 
- 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA 

SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA- 

CE 

 

 
COCIC2021003 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
500.000,00 

 

 
- 

CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS 

MOLHADAS NO MUNICIPIO DE 

IBARETAMA-CE. 

 

 
COCIC2021004 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
500.000,00 

 

 
- 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 

NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE 

DE FLORESTA E MURIÇOCA DO 

MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE 

 
 
 
 

COCIC2021005 

 
 
 
 

2021 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Sim 

 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 

500.000,00 

 
 
 
 

- 

AQUISIÇÃO DE 

RETROESCAVADEIRA PARA O 

MUNICIPIO DE SERRITA/PE. 

 

 
COCIC2021006 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
307.230,00 

 

 
- 

 

aquisição de uma retroescavadeira 

para a Associação Comunitária do 

Sitio VArzinha dos Grossos 

 
 

 
COCIC2021007 

 
 

 
2021 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
389.158,00 

 
 

 
389.158,00 

 

Pavimentação em pedra tosca no 

município de Paracuru-CE 

 

 
COCIC2021008 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
500.000,00 

 

 
- 

 

Aquisição de Equipamento 

Agrícola em Lago do Itaenga/PE 

 

 
COCIC2021009 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
184.338,00 

 

 
184.338,00 

 
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE 

 

 
COCIC2021010 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
2.984.100,00 

 

 
2.984.100,00 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

Aquisição de maquina 

retroescavadeira para atender as 

necessidades da ZONA RURAL 

ATRAVES da ASSOCIACAO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DO 

ASSENTAMENTO FLORESTAN 

FERNANDES em Goiana/PE 

 
 
 
 
 
 
 

COCIC2021011 

 
 
 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade 

 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 
 
 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 
 
 

398.158,00 

 
 
 
 
 
 
 

389.158,00 

 

Pavimentação asfáltica em vias do 

município de Crateús-CE. 

 

 
COCIC2021012 

 

 
2021 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
1.000.000,00 

 

 
- 

 
aquisição de Trator agrícola e com 

implementos agrícolas para 

Associação das Famílias do 

Quilombo de Tanquinhos Maria de 

Nazaré da Silva em Águas Belas/PE 

 
 
 
 
 

COCIC2021013 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

368.676,00 

 
 
 
 
 

368.676,00 

Aquisição de máquina 

retroescavadeira para atender as 

necessidades da zona rural de 

Agrestina/PE. 

 
 

 
COCIC2021014 

 
 

 
2021 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
398.158,00 

 
 

 
389.158,00 

 
Recuperação de estradas vicinais, 

com execução de revestimento 

primário (empiçarramento), 

localizadas na Zona Rural do 

município de Abaiara/CE 

 
 
 
 
 

COCIC2021015 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

1.000.000,00 

 
 
 
 
 

- 

Aquisição de caminhão para 

suporte ao escoamento da 

produção local e a pequenas obras 

de auxílio à atividades rurais, no 

município de Santa Cruz da Baixa 

Verde-PE 

 
 
 
 
 

COCIC2022001 

 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

390.000,00 

 
 
 
 
 

- 

Aquisição de dois veículos 

automotores tipo pick-up em 

Paranatama/PE 

 

 
COCIC2022002 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
372.376,00 

 

 
- 

 

Pavimentação em paralelepípedos 

de ruas na zona urbana e rural do 

Municipio de João Alfredo/PE. 

 
 

 
COCIC2022003 

 
 

 
2022 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
606.234,77 

 
 

 
- 

AQUISIÇÃO DE PATRULHA 

MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO 

DE IBIRAJUBA PE 

 

 
COCIC2022004 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Sim 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 

 
DPLAN 

 

 
COCIC 

 

 
545.825,61 

 

 
- 

Pavimentação em pedras de 

paralelepípedos nas ruas da zona 

urbana do município de 

Ferreiros/PE. 

 
 

 
COCIC2022005 

 
 

 
2022 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Sim 

 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 

7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 

 
DPLAN 

 
 

 
COCIC 

 
 

 
449.276,71 

 
 

 
- 

Aquisição de EQUIPAMENTOS 

AGRICULAS para atender as 

necessidades da zona rural de 

Bonito/PE - ASSOC. DOS PEQ 

PRODUTORES RURAIS DO ST AGUA 

VERMELHA. 

 
 
 
 
 

COCIC2022006 

 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Sim 

 
 
 

 
Resultados para a 

Sociedade 

 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 

 
2217 - Desenvolvimento Regional, 

Terrirorial e Urbano 

 
 

 
7K66 - Apoio a Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável 

Local Integrado 

 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 

COCIC 

 
 
 
 
 

368.676,00 

 
 
 
 
 

368.676,00 

Convênio 400444 | 

Processo nº 

59335.000049/2010-11 |  

Associação dos Engenheiros 

de Pesca de Pernambuco - 

AEP/PE 

 
 
 
 
 
 

 
CPTCE2022019 

 
 
 
 
 
 

 
2021 

 
 
 
 
 
 

 
Em Andamento 

 
 
 
 
 
 

 
Não 

     
 
 
 
 
 

 
Superintendência 

 
 
 
 
 
 

 
CPTCE 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
Convênio 317590 | 

Processo nº 

59335.000187/2010-92 |  

Governo de Alagoas 

 
 
 
 
 

CPTCE2022020 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

Convênio 384829 | 

Processo nº 

59335.000050/2010-38 |  

Prefeitura de Campina 

Grande/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022021 

 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

Convênio 407063 | 

Processo nº 

59335.000062/2010-62 |  

Prefeitura de Buenos 

Aires/PE 

 
 
 
 
 

CPTCE2022022 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
Convênio 383780 | 

Processo nº 

59335.000412/2009-57 |  

Prefeitura de Tianguá/CE 

 
 
 
 
 

CPTCE2022023 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
Convênio 368683 | 

Processo nº 

59335.000419/2009-79 |  

Governo de Alagoas 

 
 
 
 
 

CPTCE2022024 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
Convênio 368442 | 

Processo nº 

59335.000421/2009-48 |  

Prefeitura de Croatá/CE 

 
 
 
 
 

CPTCE2022025 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
Convênio 348990 | 

Processo nº 

59335.000426/2009-71 |  

Governo de Alagoas 

 
 
 
 
 

CPTCE2022026 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
Convênio 384179 | 

Processo nº 

59335.000710/2010-80 |  

Governo do Piauí 

 
 
 
 
 

CPTCE2022027 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

Convênio 407141 | 

Processo nº 

59333.000071/2005-14 | 

CEFET RN 

 
 
 
 
 

CPTCE2022028 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

Convênio 337714 | 

Processo nº 

59335.000040/2012-64 | 

CEFET MA 

 
 
 
 
 

CPTCE2022029 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

Processo nº 

59335.000091/2011-05 |  

Associação Olindense Dom 

Vital de Ensino Superior - 

FOCCA 

 
 
 
 
 

CPTCE2022030 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
Convênio 338364 | 

Processo nº 

59335.000153/2012-60 |  

Governo de Alagoas 

 
 
 
 
 

CPTCE2022031 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
Convênio 317573 | 

Processo nº 

59335.000208/2011-50 |  

Governo do Ceará 

 
 
 
 
 

CPTCE2022032 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

Convênio 406121 | 

Processo nº 

59335.000554/2009-14 |  

Prefeitura de Boca da 

Mata/AL 

 
 
 
 
 

CPTCE2022033 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 005/2013 

| Processo nº 59335.000379/2013- 

41 |  Prefeitura de Areia/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022062 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 003/2013 

| Processo nº 59335.000381/2013- 

11 |  Prefeitura de Alcantil/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022063 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 139/2013 

| Processo nº 59335.000385/2013- 

07 | Prefeitura de São José do 

Peixe/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022064 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 037/2013 

| Processo nº 59335.000386/2013- 

43 |  Prefeitura de Picuí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022065 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 099/2013 

| Processo nº 59335.000387/2013- 

98 | Prefeitura de Alagoinha do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022066 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 148/2013 

| Processo nº 59335.000389/2013- 

87 | Prefeitura de Vila Nova do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022067 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 147/2013 

| Processo nº 59335.000390/2013- 

10 |  Prefeitura de Vera Mendes/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022068 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 146/2013 

| Processo nº 59335.000391/2013- 

56 | Prefeitura de Várzea 

Grande/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022069 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 145/2013 

| Processo nº 59335.000392/2013- 

09 | Prefeitura de Velança do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022070 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

 
Termo de Compromisso 143/2013 

| Processo nº 59335.000394/2013- 

90 | Prefeitura de Simplício 

Mender/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022071 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 142/2013 

| Processo nº 59335.000395/2013- 

34 |  Prefeitura de Simões/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022072 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 059/2013 

| Processo nº 59335.000397/2013- 

23 | Prefeitura de Santa Maria do 

Cambucá/PE 

 
 
 
 
 

CPTCE2022073 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 058/2013 

| Processo nº 59335.000399/2013- 

12 |  Prefeitura de Orobó/PE 

 
 
 
 
 

CPTCE2022074 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 052/2013 

| Processo nº 59335.000401/2013- 

53 |  Prefeitura de Brejão/PE 

 
 
 
 
 

CPTCE2022075 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 054/2013 

| Processo nº 59335.000402/2013- 

06 |  Prefeitura de Capoeiras/PE 

 
 
 
 
 

CPTCE2022076 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 055/2013 

| Processo nº 59335.000403/2013- 

42 |  Prefeitura de Casinhas/PE 

 
 
 
 
 

CPTCE2022077 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 056/2013 

| Processo nº 59335.000404/2013- 

97 | Prefeitura de Frei 

Miguelinho/PE 

 
 
 
 
 

CPTCE2022078 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 045/2013 

| Processo nº 59335.000405/2013- 

31 | Prefeitura de Santa 

Terezinha/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022079 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 048/2013 

| Processo nº 59335.000408/2013- 

75 | Prefeitura de São José do 

Sabugi/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022080 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 049/2013 

| Processo nº 59335.000409/2013- 

10 | Prefeitura de São José dos 

Ramos/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022081 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

 
Termo de Compromisso 050/2013 

| Processo nº 59335.000410/2013- 

44 |  Prefeitura de Sapé/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022082 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 051/2013 

| Processo nº 59335.000411/2013- 

99 |  Prefeitura de Bom Jardim/PE 

 
 
 
 
 

CPTCE2022083 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 134/2013 

| Processo nº 59335.000412/2013- 

33 | Prefeitura de Santo Inácio do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022084 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 135/2013 

| Processo nº 59335.000413/2013- 

88 | Prefeitura de São Félix do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022085 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 136/2013 

| Processo nº 59335.000414/2013- 

22 | Prefeitura de São Francisco do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022086 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 137/2013 

| Processo nº 59335.000415/2013- 

77 | Prefeitura de São José da 

Canabrava/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022087 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 140/2013 

| Processo nº 59335.000417/2013- 

66 |  Prefeitura de Luís do Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022088 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 141/2013 

| Processo nº 59335.000418/2013- 

19 | Prefeitura de São Miguel do 

Fidalgo/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022089 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 124/2013 

| Processo nº 59335.000419/2013- 

55 |  Prefeitura de Paquetá/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022090 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 125/2013 

| Processo nº 59335.000420/2013- 

80 |  Prefeitura de Patos do Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022091 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 126/2013 

| Processo nº 59335.000421/2013- 

24 |  Prefeitura de Pimenteiras/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022092 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

 
Termo de Compromisso 127/2013 

| Processo nº 59335.000422/2013- 

79 |  Prefeitura de Pio IX/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022093 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 042/2013 

| Processo nº 59335.000425/2013- 

11 | Prefeitura de Princesa 

Isabel/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022094 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 043/2013 

| Processo nº 59335.000426/2013- 

57 |  Prefeitura de Queimadas/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022095 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 044/2013 

| Processo nº 59335.000427/2013- 

00 |  Prefeitura de Rio Tinto/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022096 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 035/2013 

| Processo nº 59335.000429/2013- 

91 |  Prefeitura de Pedra Larada/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022097 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 036/2013 

| Processo nº 59335.000430/2013- 

15 |  Prefeitura de Pedro Régis/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022098 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 038/2013 

| Processo nº 59335.000431/2013- 

60 |  Prefeitura de Pilar/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022099 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 128/2013 

| Processo nº 59335.000432/2013- 

12 |  Prefeitura de Prata do Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022100 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 039/2013 

| Processo nº 59335.000433/2013- 

59 |  Prefeitura de Pilões/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022101 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 030/2013 

| Processo nº 59335.000434/2013- 

01 |  Prefeitura de Matinhas/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022102 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 129/2013 

| Processo nº 59335.000435/2013- 

48 |  Prefeitura de Ribeira do Piauí 

 
 
 
 
 

CPTCE2022103 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

 
Termo de Compromisso 031/2013 

| Processo nº 59335.000436/2013- 

92 |  Prefeitura de Mogueiro/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022104 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 032/2013 

| Processo nº 59335.000437/2013- 

37 |  Prefeitura de Monteiro/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022105 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 026/2013 

| Processo nº 59335.000440/2013- 

51 | Prefeitura de Lagoa de 

Dentro/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022106 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 130/2013 

| Processo nº 59335.000441/2013- 

03 | Prefeitura de Rio Grande do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022107 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 131/2013 

| Processo nº 59335.000443/2013- 

94 | Prefeitura de Santa Rosa do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022108 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 029/2013 

| Processo nº 59335.000445/2013- 

83 |  Prefeitura de Mataraca/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022109 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 132/2013 

| Processo nº 59335.000448/2013- 

17 | Prefeitura de Santana do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022110 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 133/2013 

| Processo nº 59335.000449/2013- 

61 | Prefeitura de Santo Antônio 

de Lisboa/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022111 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 122/2013 

| Processo nº 59335.000450/2013- 

96 |  Prefeitura de Novo Oriente do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022112 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 123/2013 

| Processo nº 59335.000451/2013- 

31 |  Prefeitura de Padre Marcos/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022113 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 120/2013 

| Processo nº 59335.000453/2013- 

20 | Prefeitura de Massapê do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022114 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

 
Termo de Compromisso 019/2013 

| Processo nº 59335.000454/2013- 

74 |  Prefeitura de Itaporanga/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022115 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 121/2013 

| Processo nº 59335.000455/2013- 

19 | Prefeitura de Monsenhor 

Hipólito/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022116 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 020/2013 

| Processo nº 59335.000456/2013- 

63 |  Prefeitura de Itapororoca/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022117 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 015/2013 

| Processo nº 59335.000461/2013- 

76 |  Prefeitura de Frei Martinho/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022118 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 113/2013 

| Processo nº 59335.000462/2013- 

11 | Prefeitura de Francisco 

Macedo/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022119 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 114/2013 

| Processo nº 59335.000463/2013- 

65 | Prefeitura de Francisco 

Santos/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022120 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 115/2013 

| Processo nº 59335.000464/2013- 

18 | Prefeitura de Ipiranga do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022121 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 009/2013 

| Processo nº 59335.000465/2013- 

54 |  Prefeitura de Borborema/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022122 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 010/2013 

| Processo nº 59335.000466/2013- 

07 | Prefeitura de Cacimba de 

Dentro/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022123 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 116/2013 

| Processo nº 59335.000467/2013- 

43 |  Prefeitura de Isaias Coelho/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022124 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 011/2013 

| Processo nº 59335.000468/2013- 

98 |  Prefeitura de Cubati/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022125 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

 
Termo de Compromisso 012/2013 

| Processo nº 59335.000469/2013- 

32 |  Prefeitura de Capim/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022126 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 013/2013 

| Processo nº 59335.000471/2013- 

10 |  Prefeitura de Curral Velho/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022127 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 014/2013 

| Processo nº 59335.000472/2013- 

56 |  Prefeitura de Cuitegi/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022128 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 118/2013 

| Processo nº 59335.000473/2013- 

09 |  Prefeitura de Jaicós/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022129 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 119/2013 

| Processo nº 59335.000475/2013- 

90 |  Prefeitura de Lagoa do Sítio/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022130 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 111/2013 

| Processo nº 59335.000477/2013- 

89 | Prefeitura de Floresta do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022131 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 006/2013 

| Processo nº 59335.000478/2013- 

23 |  Prefeitura de Areial/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022132 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 101/2013 

| Processo nº 59335.000479/2013- 

78 |  Prefeitura de Aroazes/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022133 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 109/2013 

| Processo nº 59335.000481/2013- 

47 | Prefeitura de Caridade do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022134 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 112/2013 

| Processo nº 59335.000482/2013- 

91 |  Prefeitura de Francinópolis/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022135 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 100/2013 

| Processo nº 59335.000483/2013- 

36 |  Prefeitura de Algrete/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022136 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

 
Termo de Compromisso 102/2013 

| Processo nº 59335.000484/2013- 

81 | Prefeitura de Aroeiras do 

Itaim/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022137 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 103/2013 

| Processo nº 59335.000485/2013- 

25 | Prefeitura de Belém do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022138 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 106/2013 

| Processo nº 59335.000488/2013- 

69 | Prefeitura de Caldeirdão 

Grande/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022139 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 107/2013 

| Processo nº 59335.000489/2013- 

11 | Prefeitura de Campinas do 

Piauí/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022140 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Termo de Compromisso 108/2013 

| Processo nº 59335.000490/2013- 

38 | Prefeitura de Campo Alegre 

do Fidalgo/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022141 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 149/2013 

| Processo nº 59335.000514/2013- 

59 |  Prefeitura de João Costa/PI 

 
 
 
 
 

CPTCE2022142 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 152/2013 

| Processo nº 59335.000561/2013- 

01 |  Prefeitura de Sertãozinho/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022143 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

 
Termo de Compromisso 150/2013 

| Processo nº 59335.000562/2013- 

47 |  Prefeitura de Sossego/PB 

 
 
 
 
 

CPTCE2022144 

 
 
 
 
 

A Iniciar 

 
 
 
 
 

Não 

     
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

Projeto de Desenvolvimento 

Federativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

CT2022001 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

  
 

 
Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 
 
 
 
 
 

5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua 

área de atuação 

   
 
 
 
 
 
 

Diretoria de 

Planejamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGCP 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bioinsumos Edital 

 
 
 
 
 
 
 
 

CT2022002 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

  
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade. 

 
 
 
 

 
1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 
 

2217 - Desenvolvimento Regional, 

Territorial e Urbano 

  
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

 
Acompanhamento da gestão das 

Argumentações Técnicas 

apresentadas à Sudene como 

irresignação à exclusão de 

municípios do Semiárido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CT2022003 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não 

 
 

 
Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 
 
 
 
 

5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua 

área de atuação 

   
 
 
 
 
 
 
 

DPLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CGEP 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Relatório da Ouvidoria do FNE 

Exercicio 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

OUV2022001 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concluído 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concluído 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concluído 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concluído 

 
 

 
Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 
 
 
 
 

3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas 

públicos na região 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os Programas do PPA 

  
 
 
 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvidoria 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Relatório de Ouvidoria da Sudene 

Exercicio 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

OUV2022002 

 
 

 
Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 
 
 
 
 

3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas 

públicos na região 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os Programas do PPA 

  
 
 
 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvidoria 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Relatório de Pesquisa de 

Satisfação Externa 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

OUV2022003 

 
 

 
Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 
 
 
 
 

3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas 

públicos na região 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os Programas do PPA 

  
 
 
 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvidoria 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa de Satisf- 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

OUV2022004 

 
 

 
Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 
 
 
 
 

3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas 

públicos na região 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os Programas do PPA 

  
 
 
 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvidoria 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TED - EMBRAPA ALGODÃO- 

CENTRAL DE LEITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CGDS2022008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atrasado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados para a 

Sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 2217: Desenvolvimento 

Regional, Territorial e Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ação 214S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPLAN CGDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
525.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 

 
PDA/Sudene 2022-2024 

 
 

 
CGTI2022005 

 
 

 
2022 

 
 

 
Em Andamento 

 
 

 
Não 

 

 
Processos 

Internos 

 

 
8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos 

institucionais 

 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

  
 

 
DAD 

 
 

 
CGTI 

 
 

 
- 

 
 

 
- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

 
Conselho Deliberativo da Sudene - 

Condel 

 
 
 
 

GAB 2022001 

 
 
 
 

2022 

 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 

Não 

Resultados para 

usuários, 

beneficiários e 

partes 

interessadas 

 
 

 
6. Consolidar o Condel da Sudene como órgão superior de 

articulação e decisões estratégicas 

 
 

 
0032 - Programa de Gestão e 

Manutenção do Poder Executivo 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

GAB 

  
 
 
 

- 

 

 
Convênio 383527 | 

Processo nº 

59335.000598/2009-44 |  

Prefeitura de Gilbués/PI 

 
Convênio 384007 | 

Processo nº 

59335.000036/2008-10 |  

Chã de Alegria/PE 

 
Convênio 384176 | 

Processo nº 

59335.000114/2008-86 |  

Governo de Sergipe 

 
Convênio 384001 | 

Processo nº 

59335.000017/2011-99 |  

Governo do Ceará 
 

 
Convênio 097/99 | Processo 

nº 59335.000744/2010-75 |  

Governo do Ceará 

Convênio 326980 | 

Processo nº 

59335.000721/2010-60 |  

ADM&TEC - Instituto de 

Administração e Tecnologia 

Processo nº 

59335.000098/2011-27 |  

UNIECO - Centro de Estudos 

e Pesquisas Ambientais do 

Nordeste 

 
Convênio 348985 | 

Processo nº 

59335.000152/2011-34 |  

Governo de Alagoas 

 
Convênio 348984 | 

Processo nº 

59335.000184/2010-59 |  

Governo de Alagoas 

Convênio 368485 | 

Processo nº 

59335.000321/2008-31 |  

Prefeitura de João 

Dourado/BA 

 
 
 
 
 

CPTCE2022145 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

  
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022146 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022147 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022148 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022149 

 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022150 

 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022151 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022152 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022153 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022154 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
Convênio 348993 | 

Processo nº 

59335.000168/2010-66 |  

Governo de Alagoas 

 
Convênio 338794 | 

Processo nº 

59333.000402/2006-16 |  

Governo do Piauí 

 
Convênio 338464 | 

Processo nº 

59335.000157/2012-48 |  

Governo da Paraíba 

 
Convênio 368374 | 

Processo nº 

59335.000087/2012-28 |  

Prefeitura de Assaré - CE 

 
Convênio SIAFI 371426 |  

Processo nº 

59335.000544/2009-89 |  

Fundação Quinteto Violado 

 
Convênio SIAFI 328386 |  

Processo nº 

59335.000060/2010-73 |  

Flexeiras/AL 
 

 
Convênio 013/97 | Processo 

nº 59335.000717/2010-00 |  

Governo do Piauí 

Convênio 337783 | 

Processo nº 

59335.000206/2011-61 |  

Escola Técnica Federal do 

Piauí 

Convênio DPS 038/97 |  

Processo nº 

59335.000032/2010-56 |  

Prefeitura de Morro Cabeça 

no Tempo/PI 

 
Convênio SIAFI 368482 |  

Processo nº 

59335.000394/2009-11 |  

Chã de Alegria/PE 

 
Convênio SIAFI 407080 |  

Processo nº 

59335.000550/2009-36 |  

Escada/PE 

 
 
 
 
 

CPTCE2022155 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

  
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022156 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022157 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022158 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022159 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022160 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022161 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022162 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022163 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022164 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022165 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

Convênio SIAFI 406129 |  

Processo nº 

59335.000005/2012-45 |  

Centro Nordestino de 

Medicina Popular-CNMP 

Convênio 395799 | 

Processo nº 

59335.000101/2010-21 |  

Prefeitura de Porto de 

Pedras- AL 

Processo nº 

59335.000063/2010-15 |  

IDSTP - Instituto do 

Desenvolvimento Social e 

do Trabalho de PE 

Convênio 406420 | 

Processo nº 

59335.000103/2011-00 |  

Instituto de Pesquisas 

Sociais Aplicadas - IPSA 

Processo nº 

59335.000260/2012-98 |  

FUBRAS - Fundação Franco- 

Brasileira de Pesquisa e 

Desenvolvimento 

Convênio CPE 084/00 |  

Processo nº 

59335.000102/2011-57 |  

Instituto de Pesquisas 

Sociais Aplicadas - IPSA 

Convênio SIAFI 406593 |  

Processo nº 

59335.000356/2009-08 |  

Autarquia Educacional do 

Araripe - AEDA 

Convênio SIAFI 407096 |  

Processo nº 

59335.000571/2009-51 |  

Autarquia Educacional do 

Araripe - AEDA 

 
Convênio DDS 107/00 |  

Processo nº 

59335.000035/2011-70 |  

Governo de Sergipe 

 
Convênio 406570 | 

Processo nº 

59335.000209/2011-03 |  

Governo de Alagoas 

Convênio SIAFI 406373 |  

Processo nº 

59335.000720/2010-16 |  

Instituto de Pesquisas 

Sociais Aplicadas - IPSA 

 
 
 
 
 

CPTCE2022166 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

  
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022167 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022168 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022169 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022170 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022171 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022172 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022173 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022174 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022175 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022176 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

Convênio 406604 | 

Processo nº 

59335.000707/2010-67 |  

Centro de Estudos e 

Pesquisas Josué de Castro 

Processo nº 

59335.000019/2011-88 |  

Secretaria de Estado de 

Ação Social ς SEAS/RN 

(atual SETHAS - Secretaria 

Processo nº 

59335.000365/2011-66 |  

Cooperativa dos Artesãos 

em Couro de Ribeira de 

Cabaceiras LTDA - ARTEZA 

Processo nº 

59336.000406/2021-86 |  

Grupo Gestão Pesquisa, 

Planejamento e Organização 

Social 

 
 
 
 
 

CPTCE2022177 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 
 
 
 
 
 

Em Andamento 

 
 
 
 
 

Não 

  
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022178 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022179 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

CPTCE2022180 

 
 
 
 
 

Não 

 
 
 
 
 

Superintendência 

 
 
 
 
 

CPTCE 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

A2 INDUSTRIA E COMERCIO DE 

RACOES LTDA 

 
 

CGIF2022075 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

1402163,6 
 

ALBERTO SA INDUSTRIA E 

COMERCIO 

 
 

CGIF2022076 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

1500000 
 

ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS L... 

 
 

CGIF2022077 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

442979,84 
 

 
 

BELGO BEKAERT ARAMES LTDA 

 
 

CGIF2022078 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

3224160 
 

BENTONIT UNIAO NORDESTE 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

 
 

CGIF2022079 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

340833,07 

BEZERRA INDUSTRIA DE ACO E 

SERVICOS LTDA 

 
 

CGIF2022080 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

1126713 

BRISANET SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES S.A. 

 
 

CGIF2022081 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

207193228,8 

BRISANET SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES S.A. 

 
 

CGIF2022082 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

 
 

CHEMTRADE BRASIL LTDA 

 
 

CGIF2022083 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

7902072,42 

 
 

CIA DE GAS DO CEARA CEGAS 

 
 

CGIF2022084 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

1410742 

COMPANHIA DE AGUAS E 

ESGOTOS DO RIO GRANDE DO N... 

 
 

CGIF2022085 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

106964068,8 

 
 

COMVAP ACUCAR E ALCOOL LTDA 

 
 

CGIF2022086 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

67341606,05 

CONCESSIONARIA ESTRADA DO 

FEIJAO SPE S/A 

 
 

CGIF2022087 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

123546,89 

CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO 

DE PAPEIS LTDA 

 
 

CGIF2022088 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

500000 

COSTANOX ACOS INOXIDAVEIS 

EIRELI 

 
 

CGIF2022089 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

813234,15 

COTESI DO BRASIL - COMERCIO, 

INDUSTRIA DE FIOS ... 

 
 

CGIF2022090 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

DAKOTA CALCADOS S/A 

 
 

CGIF2022091 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

17725265 

 
 

DIVISAGLASS LTDA 

 
 

CGIF2022092 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

EMPRESA MARANHENSE DE 

ADMINISTRACAO PORTUARIA -... 

 
 

CGIF2022093 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

371897435,7 

EMPRESA SUDESTE DE 

TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. 

 
 

CGIF2022094 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

549992000 

 
 

ENGPLAST LTDA 

 
 

CGIF2022095 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

150000 

FERTIAL-FERTILIZANTES DE 

ALAGOAS LTDA 

 
 

CGIF2022096 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

808000 

FORTES TECNOLOGIA EM 

SISTEMAS LTDA 

 
 

CGIF2022097 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

609301,54 

FORTES TECNOLOGIA EM 

SISTEMAS LTDA 

 
 

CGIF2022098 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL 

DE ALIMENTOS EIRELI 

 
 

CGIF2022099 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

3000000 

GREEN PCR FLAKE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PLASTIC... 

 
 

CGIF2022100 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

3000000 

 
 

GRENDENE S A 

 
 

CGIF2022101 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

187566268 

 
 

I.V.L. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA 

 
 

CGIF2022102 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

10000000 

IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

ALIMENTOS ESPECI... 

 
 

CGIF2022103 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

17565155,04 

IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

ALIMENTOS ESPECI... 

 
 

CGIF2022104 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

17565155,04 

ICONE MEDICAL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE IMPORTACA... 

 
 

CGIF2022105 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

329505,29 

INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE 

MAIO SA 

 
 

CGIF2022106 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO 

GUARANI LTD 

 
 

CGIF2022107 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

MARATA LTDA. 

 
 

CGIF2022108 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

5000000 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS 

MARATA LTDA. 

 
 

CGIF2022109 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

5000000 

INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA 

LTDA 

 
 

CGIF2022110 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

2960791 

INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA 

LTDA 

 
 

CGIF2022111 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO 

ARRUDA COELHO LTDA 

 
 

CGIF2022112 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

2300000 

INFAN INDUSTRIA QUIMICA 

FARMACEUTICA NACIONAL S/A 

 
 

CGIF2022113 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

4560077,28 

 
 

IPVC INDUSTRIA DE PAPELAO LTDA 

 
 

CGIF2022114 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

1488458,43 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

J MACEDO S/A 

 
 

CGIF2022115 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

J. R. COMERCIO E EXPORTACAO DE 

CAFE LTDA 

 
 

CGIF2022116 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

4744135,28 

JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA 

 
 

CGIF2022117 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

20000000 

JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA 

 
 

CGIF2022118 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

 
 

JOSE GONCALVES DANTAS EIRELI 

 
 

CGIF2022119 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

3022023,85 

 
 

LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. 

 
 

CGIF2022120 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

123416181 

LATICINIO SERTAO JUCURUTU 

EIRELI 

 
 

CGIF2022121 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

4500000 

LATICINIO SERTAO JUCURUTU 

EIRELI 

 
 

CGIF2022122 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

LAURA MILENA BARBOSA 

PATRIOTA LTDA 

 
 

CGIF2022123 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

7761130 

 
 

LS HOTEL EIRELI 

 
 

CGIF2022124 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

4000000 

 
 

LUMINAE S.A. 

 
 

CGIF2022125 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

5376338,84 

MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A. 

 
 

CGIF2022126 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

391026448,6 

MAR - MARACANAU RECICLAGEM 

DE SUBPRODUTOS LTDA 

 
 

CGIF2022127 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

2183727,72 

MAR - MARACANAU RECICLAGEM 

DE SUBPRODUTOS LTDA 

 
 

CGIF2022128 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

2183727,72 

 
 

MARSOL HOTEIS E TURISMO S/A 

 
 

CGIF2022129 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

45180 

MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE 

TRANSFORMACAO PLAS... 

 
 

CGIF2022130 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

243000 

 
 

MINAS MINERACAO LTDA 

 
 

CGIF2022131 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

6267328,72 

 
 

MOINHO TABAJARA LTDA 

 
 

CGIF2022132 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

1400000 

MORAIS DE CASTRO COMERCIO E 

IMPORTACAO DE PRODU... 

 
 

CGIF2022133 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

700000 

MULTIPLAX INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 

 
 

CGIF2022134 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

315000 

 
 

MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 

 
 

CGIF2022135 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

154433,07 

 
 

MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 

 
 

CGIF2022136 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

154433,07 

NEOVERO SERVICOS DE 
DESENVOLVIMENTO EM 

TECNOLOG... 

 
 

CGIF2022137 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

285299,72 

NEOVERO SERVICOS DE 
DESENVOLVIMENTO EM 

TECNOLOG... 

 
 

CGIF2022138 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

285299,72 
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Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 
 

NOGUEIRA DE LIMA E FILHOS LTDA 

 
 

CGIF2022139 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

609693,49 

PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO 

DE SORVETES LTDA 

 
 

CGIF2022140 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

7062984,45 

PARK HOTEL E ADMINISTRACAO 

LTDA 

 
 

CGIF2022141 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

 
 

PERNAMBUCO QUIMICA S A 

 
 

CGIF2022142 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

4000000 

PLASTMAR INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 

 
 

CGIF2022143 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

128168,96 

 
 

POLIMIX CONCRETO LTDA 

 
 

CGIF2022144 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

4820076,67 

 
 

POLIMIX CONCRETO LTDA 

 
 

CGIF2022145 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

32378931,31 

 
 

PRITAM FRUT EXPORTACAO LTDA 

 
 

CGIF2022146 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

7000000 

PROXXIMA TELECOMUNICACOES 

LTDA 

 
 

CGIF2022147 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

9635668,41 

 
 

R DOIS INJETADOS NORDESTE LTDA 

 
 

CGIF2022148 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

2951458 

RUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA 

 
 

CGIF2022149 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

28944933,57 

SABARA QUIMICOS E 

INGREDIENTES S/A 

 
 

CGIF2022150 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

 
 

SAGA MEDICAO S/A 

 
 

CGIF2022151 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

SANNY CONFECCOES FEMININAS 

SA 

 
 

CGIF2022152 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

102565,01 

 
 

SF RANCHARIA LTDA. 

 
 

CGIF2022153 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

14584510 

 
 

SF RANCHARIA LTDA. 

 
 

CGIF2022154 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

14584510 

 
 

SF RANCHARIA LTDA. 

 
 

CGIF2022155 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

SWEET FRUITS COMERCIO 

ATACADISTA DE FRUTAS PARA... 

 
 

CGIF2022156 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

THOR GRANITOS E MARMORES 

LTDA 

 
 

CGIF2022157 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

THOR GRANITOS E MARMORES 

LTDA 

 
 

CGIF2022158 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

THOR GRANITOS E MARMORES 

LTDA 

 
 

CGIF2022159 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

TOMBADOR IRON MINERACAO 

LTDA 

 
 

CGIF2022160 

 
 

2022 

 
 

Concluído 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

31035329,28 

 
 

TORMAQ RACOES LTDA 

 
 

CGIF2022161 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

834638,92 

TRANSMISSORA SERTANEJA DE 

ELETRICIDADE S.A. 

 
 

CGIF2022162 

 
 

2022 

 
 

Em Andamento 

 
 

Não 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 
regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   
 

DFIN 

 
 

CGIF 

 

219294920,4 
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Anexo I - Projetos Tabulados (posição 30/06/2022) 

 
 

 
Projeto 

 

 
Número do Projeto 

 

 
Ano 

 

 
Status 

 
Prioritário 

(Classificação 

2017/18) 

 

 
Perspectiva (PEI) 

 

 
Objetivo estrátegico PEI 

 

 
Programa do PPA 

 

 
Ação do PPA 

 
 

Diretoria 

responsável 

 
 

Subunidade 

responsável 

 
 

Valor Total do Projeto 

(R$) 

 
 

Total Liberado até 

o exercício 

 

 
UPPER DOG COMERCIAL LTDA 

 

 
CGIF2022163 

 

 
2022 

 

 
Em Andamento 

 

 
Não 

 

Resultados para a 

Sociedade 

1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação 

   

 
DFIN 

 

 
CGIF 

 

8301743,39 



1 

 

 

Anexo II - Projetos do Monitoramento (posição de 30.06.2022) 
 

CGDS/CODEM - Projetos             

CGDS2022009 - Pescado - INSA             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 
Parceira Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira CGDS/DPLAN Concluído 10-dez-21 23-dez-21 

 
10-dez-21 23-dez-21 

 
100 

  

Análise Jurídica Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene. Procuradoria Concluído 21-dez-21 21-dez-21  21-dez-21 21-dez-21  100   

Plano de Trabalho Formatação e assinatura do Plano de Trabalho Sudene / INSA Concluído 20-dez-21 23-dez-21  20-dez-21 23-dez-21  100   

Termo de Execução Descentralizada (TED) Formatação e assinatura do TED Sudene / INSA Concluído 20-dez-21 23-dez-21  20-dez-21 23-dez-21  100   

Publicação Publicação do TED Gabinete/Sudene Concluído       100   

Descentralização Descentralização de recursos para entidade parceira. 
CGDS/DPLAN/ 
CGAF/DAD/GAB Concluído 30-dez-21 30-dez-21 R$831.600,00 30-dez-21 30-dez-21 R$831.600,00 100 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

META 1 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Estruturação do Centro de Tecnologia e Inovação de Pescado 

Sustentável para o Semiárido 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

INSA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Atrasado 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

31-dez-20 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

30-jun-21 

     
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0 

 
Consta nas Disposições Finais do TED Nº 12/2020, que a 

"DESCENTRALIZADA tem 03 (três) meses, a contar da 

assinatura deste termo, para a inserção de documentação que 

esclareça o item "4.1. Das metas e etapas" do Parecer Técnico 

nº 372/2020 (Doc SEI nº 0211727), bem como de qualquer outro 

esclarecimento que a equipe técnica da SUDENE julgar relevante 

para a boa execução deste instrumento. Até o momento, não foi 

apresentado pela Descentralizada os esclarecimentos solicitados. 

Por outro lado, informamos que este projeto tem como base 

física uma estação de piscicultura do DNOCS. Isto demandou 

articulações entre o INSA e o DNOCS para que fosse firmado um 

Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre essas duas 

instituições para que o projeto pudesse ter a sua formatação 

concluída e sua execução iniciada. 

A celebração deste ACT demorou bastante, sendo necessária, no 

momento, a realização de uma reunião com as três partes 

envolvidas para que sejam discutidas as medidas necessárias 

que possam vir a viabilizar a execução deste projeto. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Agendar reunião com as três partes envolvidas (Sudene/ 

INSA/ DNOCS) para que possam ser discutidas as 

medidas necessárias que possam vir a viabilizar a 

execução deste projeto. 

 

 
Etapa 1.1 

Realizar um diagnóstico de atividades produtivas a serem 

implantadas nas instalações existentes do DNOCS na barragem 

do Amanari, no município de Maranguape, a fim de identificar as 

potencialidades para aplicação de tecnologias 

 

 
INSA 

 

 
Atrasado 

 

 
31-dez-20 

 

 
28-fev-21 

 

 
R$20.000,00 

    

 
0 

  

 

 
Etapa 1.2 

Desenvolver ações de sensibilização para selecionar o público 

alvo do projeto, com foco nas atividades com potencial produtivo 

identificado, envolvendo rede de parceiros locais para execução e 

acompanhamento dessas ações 

 

 
INSA 

 

 
Atrasado 

 

 
28-fev-21 

 

 
30-jun-21 

 

 
R$36.000,00 

    

 
0 

  

META 2 Tecnologias aplicadas para produção local INSA Atrasado 31-jan-21 30-jun-22     0   

Etapa 2.1 
Elaborar um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e 
Financeiro do Centro de Tecnologia INSA Atrasado 31-jan-21 31-mar-21 R$60.000,00 

   
0 

  

 

Etapa 2.2 

Implantar Unidade Demonstrativa Produtiva que envolvam desde 

a produção até o aproveitamento de seus resíduos em novas 

atividades, podendo levar a eficiência energética, segurança 

hídrica e alimentar. 

 

INSA 

 

Atrasado 

 

30-jun-21 

 

30-jun-22 

 

R$326.000,00 

    

0 

  

META 3 
Implantar o programa ñQualificar para produzirò para capacitar os 
produtores de pescado INSA Atrasado 31-out-21 31-dez-22 

    
0 

  

 
 

 
Etapa 3.1 

Qualificar os beneficiários através de oficinas de Boas Práticas 

de Manipulação de Alimentos, Técnicas de Beneficiamento do 

Pescado, Beneficiamento dos resíduos do pescado, Elaboração 

de derivados de pescado para agregação de valor e 

acompanhamento com chef para elaboração de formulações 

gastronômicas específicas alinhados com a tendência de mercado 

 
 

 
INSA 

 
 

 
Atrasado 

 
 

 
31-out-21 

 
 

 
31-dez-22 

 
 

 
R$249.000,00 

    
 

 
0 

  

 

 
META 4 

Estimular o surgimento de novos negócios e/ou novos produtos, 

visando acessar nichos de mercado diferenciado, alinhado com 

as tendências de consumo de alimentos, no atendimento das 

legislações sanitárias, com agregação de valor 

 

 
INSA 

 

 
Atrasado 

 

 
31-jan-22 

 

 
31-dez-22 

     

 
0 

  

 

 
Etapa 4.1 

Inserir os produtos elaborados em ferramentas digitais que 

permitam facilitar a relação de quem produz e quem consome, 

visando ampliar as opções de mercado para o produtor e o 

acesso a produtos de qualidade com preços diferenciados aos 

consumidores 

 

 
INSA 

 

 
A Iniciar 

 

 
31-jul-22 

 

 
31-dez-22 

 

 
R$26.000,00 

    

 
0 

  

Etapa 4.2 
Desenvolver identidade visual, rótulo e ficha técnica para os 
produtos e embalagens específicas. INSA Atrasado 31-jan-22 31-dez-22 R$15.000,00 

   
0 

  

 

META 5 

Sistematizar as ações realizadas, além de listar outras 

oportunidades de incentivo a produção, e divulgar entre os 

parceiros a boa prática para replicação da experiência em outras 

unidades do DNOCS 

 

INSA 

 

A Iniciar 

 

31-jul-22 

 

31-dez-22 

     

0 

  

ETAPA 5.1 Realização de Workshop INSA A Iniciar 31-jul-22 31-dez-22 R$24.000,00    0   

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de 
Relatório Técnico de Avaliação. 

Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para 
emissão de Relatório Técnico Avaliação CODEM/CGDS A Iniciar 2-jan-24 2-jan-25 

    
0 

  

 
 
 

 

 
Resumo Projeto 

   
 
 

 

 
Atrasado 

        
Esta iniciativa envolve três instituições: Sudene, INSA e DNOCS. 

O INSA ainda apresenta pendências de ordem técnica com a 

Sudene. A relação do INSA com o DNOCS (ACT) foi 

recentemente resolvido. É necessário uma concertação entre as 

três instituições envolvidas para o bom andamento do projeto. 

Agendar reunião com a participação das três partes envolvidas. 

Após a formalização do ACT, entre o INSA e o DNOCS, é 

necessário fazer uma nova pactuação entre os participantes. 

 
 
 

Encaminhar Ofício para as partes envolvidas para o 

agendamento de reunião/ oficina para adoção das 

medidas para a repactuação necessária para a retomada 

do projeto. Ofício elaborado encaminhado para assinatura 

solicitando informação e reunião para repactuação. 

      R$1.587.600,00   R$831.600,00 30   

             

CGDS2022008 Embrapa Algodão - Central 
de Leite Caprino 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 



2 

 

 

 
 
 

 

Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

 
 

 
Recebimento da proposta, análise da mesma de acordo com os 

critérios e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da 

necessidade, solicitam-se complementações da proposta. 

 
 
 
 

CGDS/DPLAN 

 
 
 
 

Concluído 

 
 
 
 

24-set-21 

 
 
 
 

22-dez-21 

  
 
 
 

24-set-21 

 
 
 
 

22-dez-21 

  
 
 
 

100 

O TED foi aprovado considerando o mérito do seus objetivos. 

Entretanto, o Projeto Básico ainda não foi definitivamente 

aprovado, o que ocorrerá quando do seu devido envio pela 

Embrapa Algodão. 

No Plano de Trabalho consta "Cláusula de Pendência Técnica", 

onde são presentados itens a serem atendidos pela Embrapa, 

condicionante para que possa ocorrer a liberação da primeira 

parcela de recursos. 

 

Analise jurídica Análise e parecer juridico da Procuradoria Federal junto à Sudene. Procuradoria Concluído 23-dez-21 23-dez-21 
 

23-dez-21 23-dez-21 
 

100 Poderá haver um novo parecer quando da aprovação final. 
 

 

Plano de Trabalho 

 

Formatação e assinatura do Plano de Trabalho 

CODEM/CGDS 

COCIC/CGDS 

Gabinete 
Embrapa 

 

Concluído 

 

22-dez-21 

 

28-dez-21 

  

22-dez-21 

 

28-dez-21 

  

100 

 
Informamos que o Plano de Trabalho poderá sofrer ajuste , 

quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo. 

 

 
Termo de Execução Descentralizada (TED) 

 
Formatação e assinatura do TED 

COCIC/CGDS 

Gabinete 

Embrapa 

 
Concluído 

 
6-dez-21 

 
28-dez-21 

  
6-dez-21 

 
28-dez-21 

  
100 

Informamos que o TED poderá sofrer ajuste, quando o Projeto 

Básico for aprovado em definitivo. 

 

Publicação do TED Publicação do TED no site da Sudene GABINETE/ ASCOM Concluído 22-dez-21 29-dez-21  22-dez-21 29-dez-21  100   

 

 
Descentralização de recursos 

 

 
Descentralização de recursos para entidade parceira. 

 
CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 

 
Atrasado 

 

 
1-jan-22 

 

 
31-jan-22 

 

 
R$262.500,00 

    

 
0 

Consta no Plano de Trabalho, assinado entre as partes, a 

"Cláusula de Pendência Técnica", onde são presentados itens a 

serem atendidos pela Embrapa, condicionante para que possa 

ocorrer a liberação da primeira parcela de recursos. 

 

 
Descentralização de recursos 

 
Descentralização de recursos para entidade parceira. 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
A Iniciar 

 
1-jan-23 

 
31-jan-23 

 
R$262.500,00 

    
0 

  

Meta 1 Reforma do Laboratório (Central de Leite e Produtos Lácteos) Embrapa Algodão Atrasado 1-jan-22 31-dez-22 R$364.000,00 
   

0 
  

 
Etapa 1.1 

Estrutura física, elétrica, rede e telefônica, hidrossanitária predial 

reformada e Laboratório Central de Qualidade do Leite e Produtos 

Lácteos Caprinos implantado 

 
Embrapa Algodão 

 
Atrasado 

 
1-jan-22 

 
31-dez-22 

 
R$350.000,00 

    
0 

  

Etapa 1.2 
Visitas da equipe de engenharia para acompanhamento da obra 
realizadas Embrapa Algodão Atrasado 1-jan-22 31-dez-22 R$14.000,00 

   
0 

  

Meta 2 Emissão de 500 laudos de análise e orientação dos produtores Embrapa Algodão A Iniciar 1-set-22 31-dez-24 R$136.000,00 
   

0 
  

 
Etapa 2.1 

Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade A 

para emissão de laudos da central de qualidade e 

acompanhamento/orientação nutricional 

 
Embrapa Algodão 

 
A Iniciar 

 
1-set-22 

 
31-dez-24 

 
R$80.000,00 

    
0 

  

 
Etapa 2.2 

Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade B 

para emissão de laudos da central de qualidade e 
acompanhamento/orientação nutricional 

 
Embrapa Algodão 

 
A Iniciar 

 
1-nov-22 

 
31-dez-24 

 
R$56.000,00 

    
0 

  

Meta 3 
Realizar a gestão operacional, administrativa, financeira e 
prestação de contas Embrapa Algodão Atrasado 1-jan-22 31-dez-24 R$25.000,00 

   
0 

  

Etapa 3.1 
Execução e prestação de contas de despesas operacionais e 
administrativas Embrapa Algodão Atrasado 1-jan-22 31-dez-24 R$25.000,00 

   
0 

  

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de 
Relatório Técnico de Avaliação. 

Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para 
emissão de Relatório Técnico Avaliação 

CODEM/CGDS 
COCIC/CGDS A Iniciar 1-jan-25 31-dez-25 

    
0 

  

 
 
 

 
Resumo Projeto 

   
 
 

 
Atrasado 

   
 
 

 
R$525.000,00 

    
Foi encaminhada à Embrapa Algodão as informações referentes 

às pendências a serem atendidas, para que possa ocorrer o 

início desse projeto. A Embrapa Algodão ainda não deu o retorno 

referente às pendências identificadas. Devido ao tempo 

transcorrido, possivelmente, será necessário a repactuação das 

datas de realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A 

Iniciar". 

 
 

Encaminhar Ofício à Embrapa Algodão para solicitar a 

apresentação das pendências identificadas para o início 

do projeto, quando as datas deverão ser repactuadas. 

Ofício encaminhado à instituição parceira solicitando a 

solução das pendências identificadas. 

      R$2.100.000,00   R$0,00 31,25   

             

CGDS2022007- SECTI Bahia - IA             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Seleção e análise técnica da Proposta Seleção e análise técnica da Proposta CODEM/CGDS Concluído 9-dez-20 24-dez-20  9-dez-20 24-dez-20  100   

Análise Jurídica Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene. Procuradoria Concluído 28-dez-20 30-dez-20  28-dez-20 29-dez-20  100   

Termo de Convênio Formatação e assinatura do Convênio 
COCIC/CGDS 

Gabinete SECTI-BA Concluído 24-dez-20 31-dez-20 
 

24-dez-20 31-dez-20 
 

100 
  

Publicação Publicação do Convênio Gabinete Concluído 31-dez-20 5-jan-21  31-dez-20 5-jan-21  100   

 
Liberação - 1ª parcela 

Repasse de recursos da primeira parcela prevista para entidade 

parceira. 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Atrasado 

 
1-mar-21 

 
30-abr-21 

 
R$615.000,00 

    
0 

Vide linha 8 (meta 2). Parcela reprogramada para ser paga no 

primeiro semestre de 2022, após conclusão do processo seletivo 

relativo às bolsas. 

 
Vide linha 8 (meta 2) 

 

Meta 1 

 

Dar início ao projeto com atividades de alinhamento de todos os 

membros e montagem da equipe 

 

SECTI / BA 

 

Atrasado 

 

1-nov-21 

 

30-nov-21 

 

R$184.680,00 

 

1-fev-21 

  

R$0,00 

 

20 

Dificuldades na adesão das ICTs da Bahia na rede, levaram à 

demora na concretização da Rede da atores participantes, 

agravado pelas restrições impostas pela Pandemia do Covid-19 

Trabalho de convencimento e alinhamento de 

expectativas, com respectivo ACT assinado entre os 

participantes 

 
 

 
Meta 2 

 
 

 
Construção de conteúdos de IA 

 
 

 
SECTI / BA 

 
 

 
Atrasado 

 
 

 
1-dez-21 

 
 

 
31-ago-22 

 
 

 
R$145.105,00 

   
 

 
R$0,00 

 
 

 
20 

 
 

Impasse e dificuldades na descisão de como viabilizar o 

pagamento das bolsas aos professores e alunos bolsistas 

participantes. Atividade ainda não concluída, no aguardo do 

resultado do Edital de seleção. 

A SECTI Bahia resolveu assumir a operacionalização do 

pagamento das bolsas (no projeto seria a FAPESB - 

Fund de Amparo à Pesquisa da Bahia), construindo Edital 

de seleção dos professores participantes. Tanto do 

conteúdo quanto da disseminação das atividades de Rede 

Bah.IA 

 
Meta 3 

Definir e contratar o ambiente de armazenamento dos cursos e 

dos conteúdos para acesso pelos envolvidos 

 
SECTI / BA 

 
Atrasado 

 
1-jan-22 

 
31-mar-22 

 
R$62.560,00 

   
R$0,00 

 
0 

A Aquisição dos serviços de armazenamento somente vai 

acontecer após a definição dos conteúdos mínimos, 

dimensionando o total de armazenagem necessário. 

 

Meta 4 Disseminar o projeto para a sociedade SECTI / BA Atrasado 1-jan-22 31-out-22 R$193.475,00 
  

R$0,00 20 
Ainda não houve os seminários de divulgação e capacitação, 
aguardando os conteudos 

Reuniões da Rede de parceiros está divulgando as 
ações, em caráter preliminar 

Meta 5 Monitoramento e Avaliação SECTI / BA A Iniciar 1-nov-22 30-dez-22 R$30.780,00   R$0,00 0   

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela convenente. SECTI / BA A Iniciar 2-jan-23 4-mar-23     0   

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CODEM/CGDS A Iniciar 5-mar-23 15-abr-23 

    
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira COCIC/CGDS A Iniciar 5-mar-23 15-abr-23 

    
0 

  

 



3 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Resumo Projeto 

   
 
 
 

 
 

 
Atrasado 

        
A convenente foi informada que é necessário a confirmação da 

publicação dos editais de seleção e inserção de todos os 

processos seletivos na Plataforma +Brasil, na aba Processo de 

Execução, item Inexibilidade, assim como o resultado final destas 

seleções, para análise da equipe técnica, com a finalidade de dar 

suporte à liberação da primeira parcela de recursos para este 

Convênio. A Convenente apresentou dúvidas quanto a 

necessidade de apresentação dos processos seletivos, na 

Plataforma +Brasil, para análise da equipe técnica. Editais de 

seleção dos bolsistas e o acordo de cooperação técnica da rede 

inteligência artificial (instituições participantes) encontram-se em 

análise pela PGE da Bahia desde Janeiro/2022. 

 
 
 

 

Foi enviado Ofício para a Convenente, informando a 

necessidade de publicação dos editais de seleção e 

inserção de todos os processos seletivos na Plataforma 

+Brasil, para análise da equipe técnica, com o fim de dar 

suporte à liberação da primeira parcela de recursos para 

este Convênio. A Convenente confirmou o recebimento, 

informando que adotará as medidas necessárias. 

      R$1.231.600,00   R$0,00 35,38461538   

             

CGDS2022006 - COOPEMAPI             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com 

os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de 

pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se 
complementações da proposta. 

 

CGEP 

 

Concluído 

 

2-jun-21 

 

21-dez-21 

  

2-jun-21 

 

21-dez-21 

  

100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 22-dez-21 23-dez-21  22-dez-21 23-dez-21  100   

Elaboração da minuta do Termo de Fomento Elaboração do minuta do Termo de Fomento COCIC Concluído 17-dez-21 29-dez-21  17-dez-21 29-dez-21  100   

Assinatura do Termo de Fomento Assinatura do Termo de Fomento GABINETE / INSA Concluído 30-dez-21 30-dez-21  30-dez-21 30-dez-21  100   

Publicação do Termo de Fomento Publicação do Termo de Fomento no site da Sudene GABINETE/ASCOM Concluído 31-dez-21 31-dez-21  31-dez-21 31-dez-21  100   

 

 
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros 

 

 
Repasse dos recursos referente a primeira (única) parcela. 

 
CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 

 
Concluído 

 

 
1-jan-22 

 

 
31-jan-22 

  

 
19-abr-22 

 

 
19-abr-22 

  

 
100 

Ainda não foi realizado a liberação de recursos. A COOPEMAPI 

ainda não enviou nenhum relatório de acompanhamento e, não 

informou a contratação da empresa que realizará o Projeto. A 

liberação de recursos para esse projeto aconteceu em 

19/04/2022. 

 

 

Meta 1 

Contratação da Empresa Executora e Diagnostico produtivo da 

apicultura tradicional e orgânica da Região Norte de Minas Gerais 

- a partir dos orçamentos de menor preço oferecido. 

 

COOPEMAPI 

 

Atrasado 

 

31-dez-21 

 

30-jul-22 

 

R$131.000,00 

    

0 

  

 

 
Etapa 1.1 

Cadastrar produtores de mel nos municípios de Bocaiúva/MG, 

Coração de Jesus/MG, Catuti/MG, Guaraciama/MG, São João da 

Ponte/MG, Brasília de Minas/MG, Montes Claros/MG, Ubaí/MG, 

Mato Verde/MG, Porteirinha/MG trabalhados pela COOPEMAPI 

 

 
COOPEMAPI 

 

 
Atrasado 

 

 
1-fev-22 

 

 
30-jul-22 

     

 
0 

  

Etapa 1.2 Identificar o volume das produções COOPEMAPI Atrasado 1-fev-22 30-jul-22     0   

Etapa 1.3 
Georreferenciamento das propriedades produtoras de mel e 
produtos das abelhas (rastreabilidade) COOPEMAPI Atrasado 1-fev-22 30-jul-22 

    
0 

  

Etapa 1.4 
Levantamento sobre a titularidade das propriedades a serem 
cadastradas COOPEMAPI Atrasado 1-fev-22 30-jul-22 

    
0 

  

Etapa 1.5 
Preenchimento da Solicitação de Cadastro de Organismo de 
Controle Social juntos aos produtores cadastrados. COOPEMAPI Atrasado 1-fev-22 30-jul-22 

    
0 

  

 
Etapa 1.6 

Realizar preenchimento do Termo de Compromisso com a 

Garantia da Qualidade Orgânica dos produtores cadastrados. 

 
COOPEMAPI 

 
Atrasado 

 
1-fev-22 

 
30-jul-22 

     
0 

  

 
Etapa 1.7 

1.7 Realizar preenchimento dos Dados Cadastrais da Unidade de 

Produção Vinculada a Organização de Controle Social dos 

produtores cadastrados 

 
COOPEMAPI 

 
Atrasado 

 
1-fev-22 

 
30-jul-22 

     
0 

  

Meta 2 Capacitar 30 (trinta) Produtores (Apicultores) COOPEMAPI Atrasado 31-dez-21 30-jul-22 R$42.000,00    0   

 

 
Etapa 2.1 

Realizar capacitação 30 produtores em plano de manejo para 

Produção Orgânica, preenchimento das fichas (anexo), legislação 

orgânica, identificações de áreas vocacionadas para a produção 

orgânica, orientações gerais. 

 

 
COOPEMAPI 

 

 
Atrasado 

 

 
1-jun-22 

 

 
30-jul-22 

     

 
0 

  

Meta 3 Treinar 5 (cinco) multiplicadores COOPEMAPI Atrasado 31-dez-21 30-jul-22 R$18.000,00    0   

 
 
 

Etapa 3.1 

Realizar treinamento de 5 (cinco) multiplicados para dar suporte e 

continuidade das atividades deste projeto nos temas: plano de 

manejo para produção orgânica, preenchimento das fichas 

(anexo a proposta),legislação orgânica, identificações de áreas 

vocacionadas para a produção orgânica, orientações gerais 

 
 
 

COOPEMAPI 

 
 
 

Atrasado 

 
 
 

31-dez-21 

 
 
 

30-jul-22 

     
 
 

0 

  

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela convenente. COOPEMAPI A Iniciar 22-mar-23 19-jun-23     0   

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CODEM/CGDS A Iniciar 

      
0 

  

 
 
 

 
Análise da prestação de contas financeiras 

 
 

 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 

financeira 

 
 
 

 
COCIC/CGDS 

 
 
 

 
A Iniciar 

       
 
 

 
0 

 
O cronograma de desembolso foi atualizado e os recursos 

foram liberados para a COOPEMAPI. Sugestação de 

encaminhar ofício à COOPEMAPI, registrando a liberação 

dos recursos para a execução deste projeto, bem como, 

abordando a necessidade de repactuação de datas para a 

execução de Metas/ Etapas. Ofício em elaboração para 

ser enviado à Coopemapi. 

 
 
 

 
 
 

 

 
Resumo Projeto 

   
 
 

 
 
 

 

 
Atrasado 

        
A COOPEMAPI solicitou a liberação dos recursos, entretanto, a 

Sudene está aguardando a atualização no cronograma 

desembolso, pré-requisito para que seja realizado a liberação de 

recursos. O cronograma de desembolso foi atualizado e os 

recursos para execução deste projeto foram disponibilizados pelo 

MDR para serem disponibilizados à COOPEMAPI, tendo ocorrido 

a liberação dos recursos no dia 19/04/2022. Atraso no 

atendimento à atualização no cronograma de desembolso, e 

atraso na disponibilização dos recursos pelo MDR a serem 

liberados para a COOPEMAPI. Devido ao atraso transcorrido 

antes do início da execução, possivelmente, será necessária a 

repactuação das datas de realização das Metas/ Etapas. Por 

isso, o status "A Iniciar". 

 
 
 

 

O cronograma de desembolso foi atualizado e os recursos 

foram liberados para a COOPEMAPI. Sugestação de 

encaminhar ofício à COOPEMAPI, registrando a liberação 

dos recursos para a execução deste projeto, bem como, 

abordando a necessidade de repactuação de datas para a 

execução de Metas/ Etapas. Ofício em elaboração para 

ser enviado à Coopemapi. 

      R$191.000,00   R$0,00 28,57142857   

             

CGDS2022005 - EMBRAPA Mandiocultura 
            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 
Parceira Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira CODEM/CGDS Concluído 30-nov-21 17-dez-21 

 
30-nov-21 17-dez-21 

 
100 

  

 



4 

 

 

Análise Jurídica Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene. Procuradoria Concluído 23-dez-21 27-dez-21  23-dez-21 27-dez-21  100   

 
Plano de Trabalho 

 
Formatação e assinatura do Plano de Trabalho 

CODEM/CGDS 

Gabinete 

Embrapa 

 
Concluído 

 
23-dez-21 

 
30-dez-21 

  
23-dez-21 

 
30-dez-21 

  
100 

  

 
Termo de Execução Descentralizada (TED) 

 
Formatação e assinatura do TED 

COCIC/CGDS 

Gabinete 

Embrapa 

 
Concluído 

 
23-dez-21 

 
30-dez-21 

  
23-dez-21 

 
30-dez-21 

  
100 

  

Publicação Publicação do TED Gabinete Concluído 30-dez-21 30-dez-21  30-dez-21 30-dez-21  100   

 
Descentralização 

 
Descentralização de recursos para entidade parceira. 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Concluído 

 
30-dez-21 

 
31-dez-21 

  
31-dez-21 

 
31-dez-21 

  
100 

  

 
 
 

Meta 1 

 

 
Identificação das principais doenças, pragas e viroses da cultura 

da mandioca em até 12 meses 

 
 
 

Embrapa Semiárido 

 
 
 

Atrasado 

 
 
 

1-dez-21 

 
 
 

1-dez-22 

 
 
 

R$25.900,00 

    
 
 

0 

A área técnica da Embrapa Semiárido, até o momento, ainda não 

nos enviou posição mais atualizada. Assim,segue com base no 

que foi acordado no Plano de Trabalho, ficando sujeito a ajustes e 

atualizações posteriores quando do envio de informações pela 

Embrapa. 

 

Meta 2 
Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante 
à bacteriose Embrapa Semiárido A Iniciar 1-jul-22 1-dez-23 R$11.500,00 

   
0 

  

Meta 3 
Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante 
à broca da haste Embrapa Semiárido A Iniciar 1-jul-22 1-dez-23 R$11.500,00 

   
0 

  

Meta 4 
Seleção de, pelo menos, um genótipo de mandioca mais tolerante 
ao estresse hídrico Embrapa Semiárido A Iniciar 1-abr-22 1-jan-24 R$70.350,00 

   
0 

  

 
Meta 5 

Material propagativo de, pelo menos, três cultivares elite de 

mandioca para agroindústria e quatro cultivares elite de mandioca 

para mesa multiplicados. 

 
Embrapa Semiárido 

 
Atrasado 

 
1-abr-22 

 
1-jun-23 

 
R$12.000,00 

    
0 

  

 
Meta 6 

Estabelecimento de, pelo menos, duas unidades de validação de 

cultivares elite de mandioca na região do Cariri cearense 

 
Embrapa Semiárido 

 
A Iniciar 

 
1-jul-22 

 
1-jan-24 

 
R$42.600,00 

    
0 

  

 
Meta 7 

Realização de, pelo menos, duas ações de transferência de 

tecnologia em mandiocultura para produtores de mandioca 

 
Embrapa Semiárido 

 
Atrasado 

 
1-abr-22 

 
1-jan-24 

 
R$15.150,00 

    
0 

  

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de 
Relatório Técnico de Avaliação. 

Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para 
emissão de Relatório Técnico Avaliação CODEM/CGDS A Iniciar 2-jan-24 2-jan-25 

    
0 

  

 

 
Resumo Projeto 

   

 
Atrasado 

        

É necessário que a Embrapa Semiárido apresente informações 

mais recentes para que este sistema seja alimentado/ atualizado. 

Encaminhar ofício à Embrapa Semiárido solicitando 

informações para atualização do sistema. Ofício 

encaminhado à Embrapa Semiárido solicitando 

informações sobre o andamento do projeto. 

      R$189.000,00   R$0,00 42,85714286   

             

CGDS2022004 - Pescado IFCE             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 
Parceira Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira CODEM/CGDS Concluído 6-dez-21 30-dez-21 

 
6-dez-21 27-dez-21 

 
100 

  

Análise Jurídica Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene. Procuradoria Concluído 28-dez-21 28-dez-21  28-dez-21 28-dez-21  100   

 
Plano de Trabalho 

 
Formatação e assinatura do Plano de Trabalho 

CODEM/CGDS 

Gabinete 

IFCE 

 
Concluído 

 
27-dez-21 

 
31-dez-21 

  
27-dez-21 

 
30-dez-21 

  
100 

  

 
Termo de Execução Descentralizada (TED) 

 
Formatação e assinatura do TED 

COCIC/CGDS 

Gabinete 

IFCE 

 
Concluído 

 
29-dez-21 

 
31-dez-21 

  
29-dez-21 

 
30-dez-21 

  
100 

  

Publicação Publicação do TED Gabinete/ASCOM Concluído 29-dez-21 31-dez-21  29-dez-21 30-dez-21  100   

 

Descentralização 

 

Descentralização de recursos para entidade parceira. 

 
CGDS/DPLAN/GAB/CG 

AF/DAD 

 

Concluído 

 

30-dez-21 

 

30-jan-22 

  

19-abr-22 

 

19-abr-22 

  

0 

Mudança de dotação orçamentária causando atraso de liberação 

de recursos e readequação do cronograma físico e desembolso. 

Descentralização de recursos ocorreu em 19/04/2022. 

O IFCE está em fase de readequação do cronograma 

físico e financeiro. O IFCE realizou os devidos ajustes no 

Plano de Trabalho e está em fase de liberação dos 

recursos. 

 

Meta 1 

Mobilização do público alvo (bolsas), Aquisição do entreposto 

móvel, Adequação do entreposto móvel, transporte, custos 

indiretos, Pessoa Jurídica - Treinamento equipe EMPP 

 

IFCE 

 

Atrasado 

 

1-jan-22 

 

1-fev-23 

 

R$673.599,92 

    

0 

Em face da mudança orçamentária, ainda em tramitação, ocorre 

atraso no cronograma de execução; Isto traz repercussão em 

todas as fases operacionais do TED. 

 

 
Meta 2 

Qualificaçãodos Benefíciários, Pessoa Jurídica - oficina 

beneficiamento do pescado, Aquisição do material de consumo 

para oficinas, bolsas 

 
IFCE 

 
Atrasado 

 
1-abr-22 

 
1-fev-23 

 
R$175.900,00 

    
0 

  

Meta 3 
Workshop realizado, Aquisição de material para consumo para o 
workshop, relatório final IFCE A Iniciar 1-jan-23 29-mar-23 R$10.500,00 

   
0 

  

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de 
Relatório Técnico de Avaliação. 

Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para 
emissão de Relatório Técnico Avaliação CODEM/CGDS A Iniciar 30-mar-23 29-mar-24 

    
0 

  

 
 
 

 
 

Resumo Projeto 

   
 
 

 
 

Atrasado 

       
Após a realização de diversos ajustes/ adequações a equipe 

técnica de acompanhamento concluiu que o projeto, sob o ponto 

de vista técnico, está apto a receber a liberação de recursos. 

Foram realizados ajustes no Plano de Trabalho que deverá ser 

assinado pelas partes para dar continuidade ao projeto. Após os 

ajustes no Plano de Trabalho foi possível realizar a liberação de 

recursos no dia 19/04/2022. Devido ao tempo transcorrido até a 

liberação dos recursos, possivelmente, será necessária a 

repactuação de datas para realização das Metas/ Etapas. Por 

isso, o status "A Iniciar". 

 
 
 

 

Encaminhar ofício ao IFCE registrando a liberação dos 

recursos para a execução deste projeto, bem como, 

abordando a necessidade de repactuação de datas para a 

execução de Metas/ Etapas. 

      R$859.999,92   R$0,00 50   

             

CGDS2022003- Solar - IFCE             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 
Parceira Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira CODEM/CGDS Concluído 3-dez-21 17-dez-21 

 
3-dez-21 15-dez-21 

 
100 

  

Análise Jurídica Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene. Procuradoria Concluído 18-dez-21 30-dez-21  16-dez-21 20-dez-21  100   

 
Plano de Trabalho 

 
Formatação e assinatura do Plano de Trabalho 

CODEM/CGDS 

Gabinete 

IFCE 

 
Concluído 

 
17-dez-21 

 
23-dez-21 

  
10-dez-21 

 
23-dez-21 

  
100 

  

 
Termo de Execução Descentralizada (TED) 

 
Formatação e assinatura do TED 

COCIC/CGDS 

Gabinete 

IFCE 

 
Concluído 

 
16-dez-21 

 
30-dez-21 

  
17-dez-21 

 
27-dez-21 

  
100 

  

Publicação Publicação do TED Gabinete Concluído 23-dez-21 30-dez-21  27-dez-21 27-dez-21  100   

 
Descentralização 

 
Descentralização de recursos para entidade parceira. 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Concluído 

 
27-dez-21 

 
30-dez-21 

  
28-dez-21 

 
30-dez-21 

 
R$230.000,00 

 
100 
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Meta 1 

Aquisição de materiais e equipamentos para o curso 

Mobilização e seleção do 

público alvo Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.1 

 

IFCE 

 
Em 

Andamento 

 

2-jan-22 

 

30-jun-22 

 

R$148.650,00 

 

10-jan-22 

   

30 

Aulas iniciadas em 07/02/2022. Entre 3 e 4 alunos ausentes por 

dificuldade de transporte, já que são de uma cidade próxima à 

Juazeiro do Norte, local onde o curso está ocorrendo 

Contato com os alunos, mobilização de parceiros para 

solução do transporte, possível suspensão da bolsa. 

Análise se daria para substituir os alunos 

Meta 2 
Mobilização e seleção do público alvo Formar e certificar 35 
alunos no semestre 2022.2 IFCE A Iniciar 1-jul-22 30-dez-22 R$81.350,00 

   
0 

  

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de 
Relatório Técnico de Avaliação. 

Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para 
emissão de Relatório Técnico Avaliação CODEM/CGDS A Iniciar 3-mar-23 2-mar-24 

    
0 

  

 

Resumo Projeto 

   
Em 

Andamento 

       Primeira turma está em andamento. Registra-se a dificuldade 

com frequência, pois tem-se 26 alunos, ao invés de 35. Sugestão 

de aumento da segunda turma, no segundo semestre, para 40 

alunos. 

 

      R$230.000,00   R$230.000,00 70   

             

CGDS 2022001 - Webinares - Meta 
Institucional 2021-2022 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
Planejamento do Projeto - Meta Institucional 11, ciclo 

2021/2022 

Realização de reuniões internas para definição do escopo do 

projeto, objetivos, medotologia, definição dos eventos, 

temas/focos, datas, públicos, parceiros, elaboração de 
cronograma, elaboração do TAP, entre outras atividades. 

 

CODEM/CGDS 

 
Em 

Andamento 

 

17-jan-22 

 

31-ago-22 

  

10-mar-22 

   

25 

 
Segunda reunião técnica de planejamento e organização do 

evento realizada em 31/03/2022. 

 

Definição do modus operandi, Plataforma, para realização 

dos eventos On line 

Reunião, contatos junto a Ascom e CGTI, para definição de 

ferramenta para realização dos eventos on line que permita 

participação do público e gravação das falas. 

CODEM/CGDS/ 

ASCOM / CGTI 

 
Concluído 

 
1-mar-22 

 
14-abr-22 

  
31-mar-22 

   
25 

Discussão, definição (31/03/22): Tema central, período/data, 

formato, programação, potenciais parceiros, equipe responsável 

 

Articulação com parceiros para construção da 
programação, conteúdos e agenda conjunta 

Realização de reuniões com parceiros por meio virtual, contatos 
por mensagens eletrônicas e telefone. CODEM/CGDS 

Em 
Andamento 1-mar-22 31-ago-22 

 
31-mar-22 

  
25 

  

Plano de divulgação dos eventos do Projeto: incluindo os 

quatro webinars 

Solicitar a Ascom um plano de divulgação e comunicação do 

Projeto, com produtos definidos para cada um dos eventos. 

CODEM/CGDS/ 

ASCOM 

 
Concluído 

 
1-abr-22 

 
31-ago-22 

     
25 

  

Evento On Line 1 
Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em 
documento específico CODEM/CGDS Concluído 1-mar-22 30-abr-22 

 
31-mar-22 

  
25 

  

 
Programação do evento 

Definição do tema, da data e hórário ou outra atividade prévia. 

Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS 

junto com parceiros 

 
CODEM/CGDS 

 
Concluído 

 
1-mar-22 

 
14-abr-22 

  
10-mar-22 

   
50 

  

Convites Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento CODEM/CGDS Concluído 1-mar-22 14-abr-22 
 

31-mar-22 
  

25 
  

Preparação materiais das apresentações 
Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também 
pelos parceiros que irão realizar apresentações CODEM/CGDS Concluído 16-mar-22 14-abr-22 

 
31-mar-22 

  
20 

  

Divulgação do evento 
Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade 
do público do evento 

CODEM/CGDS/ 
ASCOM Concluído 16-mar-22 14-abr-22 

 
31-mar-22 

  
20 

  

Realização do 1º evento on line 
O evento será gravado para fins de disponibilização no you tube 
da SUDENE 

CODEM/CGDS/ 
ASCOM Concluído 1-abr-22 30-abr-22 

    
0 

  

Evento On Line 2 
Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em 
documento específico CODEM/CGDS Concluído 1-abr-22 31-mai-22 

    
0 

  

 
Programação do evento 

Definição do tema, da data e hórário ou outra atividade prévia. 

Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS 

junto com parceiros 

 
CODEM/CGDS 

 
Concluído 

 
1-abr-22 

 
17-mai-22 

     
0 

  

Convites Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento CODEM/CGDS Concluído 1-abr-22 17-mai-22 
    

0 
  

Divulgação do evento 
Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade 
do público do evento 

CODEM/CGDS/ 
ASCOM Concluído 20-abr-22 17-mai-22 

    
0 

  

Preparação materiais das apresentações 
Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também 
pelos parceiros que irão realizar apresentações. CODEM/CGDS Concluído 20-abr-22 17-mai-22 

    
0 

  

Realização do 2º evento on line O evento será gravado para fins de publicação. 
CODEM/CGDS/ 

ASCOM Concluído 2-mai-22 31-mai-22 
    

0 
  

Evento On Line 3 
Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em 
documento específico CODEM/CGDS Concluído 1-jun-22 30-jul-22 

    
0 

  

 
Programação do evento 

Definição do tema, da data e hórário ou outra atividade prévia. 

Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS 

junto com parceiros 

 
CODEM/CGDS 

 
Concluído 

 
1-jun-22 

 
15-jul-22 

     
0 

  

Convites Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento CODEM/CGDS Concluído 1-jun-22 15-jul-22 
    

0 
  

Divulgação do evento 
Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade 
do público do evento 

CODEM/CGDS/ 
ASCOM Concluído 20-jun-22 20-jul-22 

    
0 

  

Preparação materiais das apresentações 
Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também 
pelos parceiros que irão realizar apresentações. CODEM/CGDS Concluído 20-jun-22 20-jul-22 

    
0 

  

Realização do 3º evento on line O evento será gravado para fins de publicação. 
CODEM/CGDS/ 

ASCOM Concluído 1-jul-22 30-jul-22 
    

0 
  

Realização do 4º evento on line O evento será gravado para fins de publicação. 
CODEM/CGDS/ 

ASCOM 
Em 

Andamento 1-ago-22 31-ago-22 
    

0 
  

 
Programação do evento 

Definição do tema, da data e hórário ou outra atividade prévia. 

Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS 

junto com parceiros 

 
CODEM/CGDS 

Em 

Andamento 

 
1-jul-22 

 
17-ago-22 

     
0 

  

Convites Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento CODEM/CGDS 
Em 

Andamento 1-jul-22 17-ago-22 
    

0 
  

Divulgação do evento 
Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade 
do público do evento 

CODEM/CGDS/ 
ASCOM 

Em 
Andamento 20-jul-22 17-ago-22 

    
0 

  

Preparação materiais das apresentações 
Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também 
pelos parceiros que irão realizar apresentações. CODEM/CGDS 

Em 
Andamento 20-jul-22 17-ago-22 

    
0 

  

Evento On Line 4 
Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em 
documento específico CODEM/CGDS A Iniciar 1-jul-22 31-ago-22 

    
0 

  

Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução 

dos 4 eventos. 

A Meta Institucional 11 do ciclo 2021/2022 será concluída com 

um relatório que contemple os quatro eventos e uma avaliação do 

projeto. 

 
CODEM/CGDS 

 
A Iniciar 

 
1-set-22 

 
30-set-22 

     
0 

  

 
 

 
 
 

Resumo Projeto 

   
 

 
 

 

Em 

Andamento 

       
Encontra-se em andamento os preparativos para a realização do 

primeiro webinar, que terá como tema a energia solar. No sentido 

de atender à presença da gestão da Sudene no evento, a data do 

primeiro sofreu alguns ajustes, o que demandou a realização de 

novos contatos com os participantes no sentido de confirmar a 

participação. Dois participantes estão confirmados, faltando a 

confirmação do terceiro. Confirmação da participação de 

representante da DFIN. Material para divulgação encaminhado 

para a ASCOM. Já foram realizados três dos quatro eventos 

previstos 

 

      R$0,00   R$0,00 8,275862069   

             

CGDS 2020013 - Empreendedorismo - 
INSA 
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Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com 

os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de 

pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se 
complementações da proposta. 

 

CGDS 

 

Concluído 

 

15-out-20 

 

24-nov-20 

  

15-out-20 

 

24-nov-20 

  

100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 19-nov-20 19-nov-20  19-nov-20 19-nov-20  100   

Elaboração do Termo de Execução Descentralizada Elaboração da minuta do TED 
INSA e COCIC/ 

SUDENE Concluído 26-nov-20 26-nov-20 
 

26-nov-20 26-nov-20 
 

100 
  

Assinatura do TED Celebração do TED GABINETE / INSA Concluído 26-nov-20 26-nov-20  26-nov-20 26-nov-20  100   

Publicação do TED Publicação do extrato do TED celebrado GABINETE Concluído 30-nov-20 30-nov-20  30-nov-20 30-nov-20  100   

 

 

 
Descentralização dos créditos 

 

 
 

Transferencia de creditos orçamentários e desembolso 

financeiros do total de recursos pactuados 

 

 
CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 

 

 
Concluído 

 

 

 
30-nov-20 

 

 

 
30-nov-20 

 

 

 
R$465.839,00 

 

 

 
30-nov-20 

 

 

 
2-out-21 

 

 

 
R$465.839,00 

 

 

 
100 

* De acordo com mensagem Siafi (2021/0090208,de 02/02/2021) 

o INSA solicita a SUDENE o reenvio do financeiro (total), 

devolvido a SUDENE ainda em 2020, por meio do documento 

533014/2020PF000053, para atender TED 11/2020. Solicitação 

autorizada pelo Superintendente. Reenvio, conforme 

programação financeira ocorrida em 10/02/2021. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Meta 1 ï Formalizar ao menos 01 parceria por estado 

presente no Semiárido brasileiro, contemplado nesse 

programa de aceleração. 

 
 

Etapa 1.1. Formalizar pelo menos 01 parceria com instituição/ões 

de suporte ao programa de aceleração em cada um dos estados 

onde houver empreendimentos participantes do programa; 

 
Etapa 1.2. 01 Workshop de repasse metodológico para os 

candidatos a bolsas e parceiros das Unidades Multiplicadoras 

receberem a metodologia a ser aplicada no Programa com base 

no modelo CERNE de gestão adaptado; 

 
Etapa 1.3. Executar 05 mentorias por unidade multiplicadora, de 

05 horas/mentoria, a cada dois meses para acompanhar os 

grupos das quatro Unidades Multiplicadoras. 

 
 

 
 
 

 
 

 
INSA 

 
 

 
 
 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
 
 

 
 

 
1-dez-20 

 
 

 
 
 

 
 

 
31-dez-21 

  
 

 
 
 

 
 

 
2-out-21 

 
 

 
 
 

 
 

 
30-jun-21 

  
 

 
 
 

 
 

 
100 

 
 

 

Registre-se o envio pelo INSA e recebimento pela equipe técnica 

da SUDENE, em 26/07/2021, do relatório parcial de atividades, 

compreendendo o período da celebração até junho/2021, e da 

justificativa de ajuste/alteração do cronograma físico, em 

atendimento a solicitação reiterada pela CGDS, em reunião no 

27/05/2021. A análise preliminar dos documentos consta do 

Parecer 242 (0264809), Processo SEI 59336.001673/2020-90. 

De acordo com referido Relatório a etapa 1.1 foi realizada em 

maio/2021, assim como a etapa 1.2.; quanto a etapa 1.3, o 

periodo informado foi maio-junho/2021. 

 

 
 
 

 

Meta 2 ï Prospectar ao menos 40 empreendimentos 

elegíveis, considerando ao menos 10 de cada unidade 

federativa foco de atendimento deste projeto, aos 

requisitos de participação previstos no edital do programa 

de aceleração. 

Etapa 2.1. Lançamento e divulgação do edital de seleção de 

empreendimentos rurais do Semiárido que fazem parte dos 

estados participantes do programa; 

 
Etapa 2.2 Promoção de 01 evento online com a participação de 

produtores rurais e parceiros para apresentar o programa e 

sensibilizar o público-alvo quanto a participação do edital de 

seleção; 

 
Etapa 2.3. Registrar no mínimo 20 atendimentos (online ou in 

loco) às comunidades rurais sensibilizadas e prospectadas para 

participar do edital de seleção do programa nos quatro estados. 

 
 
 

 
 
 
 

INSA 

 
 
 

 
 
 
 

Concluído 

 
 
 

 
 
 
 

1-fev-21 

 
 
 

 
 
 
 

31-mar-21 

  
 
 

 
 
 
 

22-mar-21 

 
 
 

 
 
 
 

30-abr-21 

  
 
 

 
 
 
 

100 

 
De acordo com o relatório parcial de execução do projeto relativo 

ao período da celebração até junho/2021, a etapa 2.1 ocorreu em 

22/03/2021, quando do lançamento/abertura do Edital 008/2021, 

de 22/03/2021 - Processo Seletivo Simplificado, disponibilizado 

no site do PaqTc PB . Com relação a etapa 2.1, relativa ao evento 

on line de apresentação e sensibilização, este ocorreu em 

07/04/2021, Quanto a etapa 2.3, dos atendimentos as 

comunidades rurais, com base no Relatório parcial de execução, 

não foram identificadas a/s data/s de sua realização. Há, no 

Relatório, imagens dos formulários de prospecção, contudo, não 

muito legíveis. 

 

Meta 3 ï Formalizar ao menos 32 contratos de incubação 

com empreendimentos rurais do Semiárido, considerando 

ao menos 08 contratos por unidade federativa foco de 

atendimento deste projeto, contemplados no edital do 

programa de aceleração. 

Etapa 3.1. Selecionar e firmar contrato com no mínimo 32 

empreendimentos que serão beneficiados com o programa, 

considerando os critérios baseados nos 5 eixos de 

desenvolvimento do CERNE (Empreendedor, Gestão, 

Tecnologia, Capital e Mercado). 

 
 
 

INSA 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-mar-21 

 
 
 

31-mar-21 

  
 
 

26-mai-21 

 
 
 

30-jun-21 

  
 
 

100 

 

A data de realização inicial se refere a do resultado final, com a 

identificação dos 41 empreendimentos selecionados. Quanto a 

firmatura dos contratos, não identificamos quando ocorreram. 

 

 

 
 
 

 
 

Meta 4 ï Desenvolver ao menos 32 planos de 

desenvolvimento, sendo no mínimo 08 por unidade 

federativa foco de atendimento deste projeto, para os 

empreendimentos do Semiárido contemplados no 

programa. 

 
Etapa 4.1. Manter pelo menos 32 Planos de Desenvolvimento 

atualizados a cada dois meses com plano inicial e revisão após 

monitoramentos para o alcance de metas; 

 
Etapa 4.2. Manter pelo menos 32 Monitoramentos realizados a 

cada dois meses para acompanhar o desenvolvimento dos 

empreendimentos, avaliar a maturidade e evolução nos eixos do 

CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado); 

 
Etapa 4.3. Utilizar plataforma de gestão para registro de 

evidências das ações realizadas no programa e para 

acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas de 

forma contínua. 

 

 
 
 

 
 
 

 
INSA 

 

 
 
 

 
 

 
Em 

Andamento 

 

 
 
 

 
 
 

 
1-dez-20 

 

 
 
 

 
 
 

 
30-nov-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
1-jun-21 

   

 
 
 

 
 
 

 
20 

 

 
 
 

 
 
 

No Relatório parcial, consta referência a realização de atividades 

afetas as etapas 4.1 e 4.2, em junho/2021, não restando claro 

quanto e quando executadas. 

 

 

 
 

 

Meta 5 ï Executar no mínimo 228 horas de capacitação 

para representantes dos empreendimentos selecionados 

no edital do programa. 

Etapa 5.1. Oferecer no mínimo 228 horas de capacitações nos 

cinco eixos de desenvolvimento (Empreendedor, Gestão, 

Tecnologia, Capital e Mercado) para os empreendimentos 

participantes do programa; 

 
Etapa 5.2. Criar marcas, elaborar manuais de identidade visual 

para os empreendimentos participantes do programa e 

implementar elementos de comunicação como estratégia de 

divulgação dos produtos. 

 

 
 
 

 
INSA 

 

 
 
 

 
Atrasado 

 

 
 
 

 
1-dez-20 

 

 
 
 

 
31-jan-22 

  

 
 
 

 
1-jul-21 

   

 
 
 

 
50 

Tendo por base informação trazida no Relatório parcial sobre as 

(08) capacitações do Programa de Aceleração de 

Empreendimentos Rurais no Semiárido do Brasil e os e-mail 

convite recebidos, até a data de atualização de 30/09/2021, 

ocorreram tres delas: 1.Crescimento Empreendedor (em data 

não sabida; não fomos informados);2. Modelo de Negócio de 

Impacto (19/08/2021);3. Mercado, Produtos e Serviços 

(16/09/2021); 10º Capacitação (última) programada para 

acontecer em 28/04/2022. 

 

 
De acordo com mensagens eletrônica/ agenda zimbra, 

ocorreram no período, até 31/12/2021, mais três 

capacitações, a saber: Mínimo Negócio Viável 

(14/10/2021); Segmento de Clientes (11/11/2021); e 

Comunicação e Relacionamento com Clientes 

(09/12/2021). 

Meta 6 ï Executar ciclo de assessoramento e mentoria 

individual de ao menos 96 horas, por empreendimento 

participante do projeto. 

Etapa 6.1. Assessorar e mentorar os empreendimentos rurais 

participantes do programa quanto ao uso de estratégias e 

ferramentas de gestão empresarial. 

 
INSA 

 
Atrasado 

 
1-fev-21 

 
31-jan-22 

     
0 

  

 

 
Meta 7 ï Promover um evento de graduação para os 

empreendimentos do Semiárido participantes do 

Programa de Aceleração. 

Etapa 7.1. Realizar a graduação dos empreendimentos aptos a 

graduar em cada Unidade Multiplicadora de seus respectivos 

estados Etapa 7.2. 

Relacionamento com graduados por meio de monitoramento da 

evolução dos empreendimentos; Etapa 

7.3. Relatório final do Programa e de evolução dos 
empreendimentos. 

 
 

 
INSA 

 
 

 
Atrasado 

 
 

 
1-mar-21 

 
 

 
30-nov-22 

     
 

 
0 

 
 
 

Conforme informação em reunião realizada em 25/04/2022, a 

graduação está prevista para ocorrer em maio2022. 

 

Meta 8 ï Contratar Fundação para dar apoio operacional 
e administrativo ao projeto. Etapa 8.1. Apoio operacional e administrativo ao projeto. INSA 

Em 
Andamento 1-dez-20 30-nov-22 

 
10-fev-21 

  
50 

  

 

Prestação de Contas 

 
Análise e emissão de parecer técnico da prestação de contas 

final do TED,. 

 

CGDS 

 

Atrasado 

 

1-fev-22 

 

30-abr-22 

     

0 

As datas de previsão de realização desta item estão incorretos, 

pois devem se referir ao ano de 2023, uma vez que a última Meta 

está prevista para encerrar-se em 30/11/2022. 

 

 

 
Resumo Projeto 

   

 
Atrasado 

       Projeto encontra-se em execução. Em elaboração, pela equipe 

técnica, de proposta de visitas in loco. Foi apresentado o 

Relatório Parcial 1 (jan-jun21), revisado/complementado; O 

Relatório Parcial 2 (jul-dez21) ainda não foi apresentado, estando 

pendente. 

Encaminhar ofício ao INSA solicitando o envio do 

segundo Relatório de Acompanhamento deste projeto, 

contendo informações para atualização do sistema. Ofício 

encaminhado ao INSA com as solicitações indicadas. 

      R$465.839,00   R$465.839,00 68   
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CGDS 2020012 - Rota do Cordeiro - 
Embrapa Caprino 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Construção do Plano de Trabalho Construção do Plano de Trabalho em conjunto com a Embrapa CGDS Concluído 19-mai-20 31-jul-20 
 

19-mai-20 22-jun-20 
 

100 
  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 1-jul-20 30-set-20  1-jul-20 2-set-20  100   

Elaboração do Plano de Trabalho Elaboração do minuta do Plano de Trabalho CCONT Concluído 29-jun-20 29-jul-20  29-jun-20 23-jul-20  100   

Assinatura do TED Assinatura GABINETE / Embrapa Concluído 19-mai-20 30-out-20 
 

5-set-20 20-out-20 
 

100 
  

 
Liberação da parcela única de recursos 

 
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Concluído 

 
1-dez-20 

 
31-dez-20 

 
R$426,47 

 
25-nov-20 

 
30-dez-20 

 
R$426,47 

 
100 

  

 

 
META 1. Aquisição de reagentes e serviços de 

assessoramento nutricional 

 
Aquisição de diversos reagentes e equipamentos para melhoria 

da qualidade da produção dos polos Vale do Itaim-PI, Vale do 

Jacuípe-BA, e do Cariri Paraibano, que fazem parte da Rota do 

Cordeiro 

 
 
 

Embrapa 

 
 
 

Atrasado 

 
 
 

1-nov-20 

 
 
 

30-jun-21 

  
 
 

5-fev-20 

   
 
 

10 

 
 
 

Reunião de Acompanhamento realizada em 09/06/2021. 

A Sudene solicitou o relatório de acompanhamento a 

Embrapa Caprinos e Ovinos. A Sudene fez outras 

solicitações do relatório de acompanhamento. 

Até o encerramento deste ciclo, não foi apresentado o 

relatório. 

 

META 2. Análises e Licenciamentos 

Aquisição de equipamentos e contratação de estagiáriospara 

melhoria da qualidade da produção dos polos Vale do Itaim-PI, 

Vale do Jacuípe-BA, e do Cariri Paraibano, que fazem parte da 

Rota do Cordeiro 

 

Embrapa 

 

Atrasado 

 

1-jul-21 

 

30-ago-21 

     

0 

  

Meta 3 Capacitações Treinamento para uso das tecnologias Embrapa Atrasado 30-nov-20 30-set-22     0   

Meta 4. Apoio a Polos 
Visitas técnicas para acompanhamento dos resultados e 
disseminação dos resultados gerados Embrapa e Sudene Atrasado 30-nov-20 30-abr-21 

    
0 

  

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela convenente.  A Iniciar 1-out-22 30-out-22     0   

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGDS A Iniciar 1-nov-22 15-nov-22 

    
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira CCONT A Iniciar 16-nov-22 30-nov-22 

    
0 

  

 
 

 
 
 

 
 

Resumo Projeto 

   
 

 
 
 

 
 

Atrasado 

        
Por meio da apresentação deste projeto realizada no 

Agrinordeste, pode se constatar que este projeto está em 

andamento. Entretanto, como o relatório de acompanhamento, 

apesar de solicitado, não foi apresentado, não foi possível 

mensurar a execução das Metas indicadas acima, sendo portanto 

indicadas como atrasadas. Recursos liberados, Projeto em 

execução. Pendência: Envio do Primeiro Relatório Parcial, 

apesar de já ter sido solicitado por mensagem eletrônica. Apesar 

de solicitado em reuniões virtuais e registradas por e-mail a 

Embrapa Caprinos ainda não apresentou até o momento nenhum 

relatório de acompanhamento deste projeto. 

 
 

 

Encaminhar ofício à Embrapa Caprinos e Ovinos 

solicitando a apresentação de Relatório de 

Acompanhamento deste projeto, contendo informações 

para atualização do sistema. Ofício encaminhado à 

Embrapa Caprinos e Ovinos solicitando apresentação de 

Relatório de Acompanhamento com informações mais 

recentes. 

      R$426,47   R$426,47 42,5   

             

CGDS 2020011 - NE 4.0 - UPE             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com 

os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de 

pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se 
complementações da proposta. 

 

CGDS 

 

Concluído 

 

1-dez-20 

 

30-dez-20 

  

1-dez-20 

 

30-dez-20 

  

100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 21-dez-20 29-dez-20  21-dez-20 29-dez-20  100   

Elaboração do Termo de Convênio Elaboração do minuta do Termo de Convênio CCONT Concluído 26-dez-20 30-dez-20  26-dez-20 30-dez-20  100   

Assinatura do Convênio Assinatura do Convênio GABINETE / UPE Concluído 30-dez-20 30-dez-20  30-dez-20 30-dez-20  100   

Publicação do Convênio Publicação do Convênio no DOU GABINETE Concluído 2-jan-20 17-jan-20  2-jan-20 17-jan-20  100   

 
Liberação da primeira parcela de recursos 

 
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Concluído 

 
1-dez-20 

 
31-dez-21 

 
R$505.872,00 

 
18-fev-22 

 
18-fev-22 

  
80 

 
Primeira parcela liberada em 18/02/2022. 

Analise de ofício enviado pela UPE para ajustes no 

cronograma e valor das parcelas. Ajustado. Convênio em 

duas parcelas 

 
 
 

 

Meta 1: Lançamento do projeto, Mobilizacao de empresas 

e parceiros e diagnóstico/aplicacao da metodologia NE 4.0 

 
 
 

 

Serao identificadas as empresas parceiras e participantes do 

projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e incio 

do estudo e aplicacao da metodologia 

 
 
 

UPE e universidades 

da Paraíba, Ceará, 

RGN, Alagoas e 

Sergipe parceiras do 

projeto 

 
 
 

 

 
Concluído 

 
 
 

 

 
1-fev-21 

 
 
 

 

 
30-jul-21 

  
 
 

 

 
1-fev-21 

 
 
 

 

 
8-abr-22 
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1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 

1/2/2021. Lançamento do projeto programado para 17/02/2021. 

Reuniões quinzenais com os coordenadores de cada pólo e com 

o coordenador geral do programa. Alunos selecionados, aulas 

iniciadas no núcleo do RN/PB, em 30 de abril, e os demais 

iniciando em maio. 

Equipe de Coordenadores dos Núcleos Estaduais 

montada. Identificação de empresas participantes em 

andamento e em processo de realização da adesão ao 

programa. Ajustes no termo de referencia, diante da 

continuidade da pandemia e no processo de adesão ao 

programa. Parte da Meta 1 ajustada, evento será ao final 

da capacitação. Diagnóstico programado para iniciar em 

setembro/outubro. Aulas programadas para 

novembro/dezembro 2021. 

 
 

 
 
 

 
Meta 2: Capacitação de Residentes e Gestores 

o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará 

com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada e 

universidades federais no Nordeste. Terão 4 núcleos, um em 

Pernambuco, outro no RGN, outro no Ceará e outro em Sergipe, 

aulas à distância e presenciais (quando as condições da 

pandemia permitirem). O programa terá duração de 18 meses, 

com 12 módulos de 30hs, em cada um dos núcleos 

atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de 

desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições 

parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas 

empresas. 

 
 

 
 
 

 
UPE 

 
 

 
 
 

Em 

Andamento 

 
 

 
 
 

 
1-out-21 

 
 

 
 
 

 
30-jun-22 

  
 

 
 
 

 
1-out-21 

   
 

 
 
 

 
20 

 
 

 
 

Grade finalizada. Inicio das construção do edital de seleção dos 

alunos; Seleção a se iniciar em agosto. Aulas programadas para 

inicio em novembro/dezembro de 2021. Convênio prorrogado 

para final de 2022. 

 
 

 
 

Edital de seleção pronto. Abertura prevista para 4 de 

janeiro de 2022. edital de seleção dos professores, a ser 

lançado dia 11 de janeiro. Aulas a iniciar na segunda 

quinzena de fevereiro. 

 

 
Meta 3: Elaboração de planos de ação 

 
Realização dos projetos/planos de ação em industria 4.0, como 

resultado da Residencia, em cada uma das 40 empresas 

parcipantes 

UPE e universidades 

da Paraíba, Ceará, 

RGN, Alagoas e 

Sergipe parceiras do 

projeto 

 

 
Atrasado 

 

 
1-jan-22 

 

 
30-ago-22 

     

 
0 

 

Meta a se iniciar após a finalização do curso, com previsão entre 

outubro e dezembro deste ano. 

 

1ª Prestação de contas parcial 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª 
parcela UPE Atrasado 1-jan-22 28-fev-22 

    
0 Prestação de contas da primeira parcela prevista para maio/2022. 

 

1ª Prestação de contas final 
Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente 
à 1ª parcela UPE e Sudene Atrasado 30-jan-22 30-mar-22 

    
0 Prestação de contas da primeira parcela prevista para maio/2022. 

 

Liberação da Segunda Parcela Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros Sudene Atrasado 1-mar-22 30-mai-22 R$762.808,00 
   

0 
Liberação da segunda parcela prevista para junho/2022, a 
depender das restrições do período eleitoral. 

 

2ª Prestação de contas parcial e final 
Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente 
à 2ª parcela UPE e Sudene A Iniciar 1-jul-22 30-set-22 

    
0 

  

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela convenente. UPE A Iniciar 1-out-22 15-out-22     0   

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGDS A Iniciar 16-out-22 30-out-22 

    
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira CCONT A Iniciar 1-nov-22 30-nov-22 

    
0 
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Resumo Projeto 

   
 
 

 
Atrasado 

       
Primeira meta (diagnóstico das empresas) concluída. Alunos 

selecionados, de todos os pólos. Aulas iniciadas em abril, nos 

polos RN/PB e SE/AL, e deverá iniciar em maio nos demais polos 

(PE/BA e CE). Dificuldade em fechar com as empresas 

participantes e o prazo de seleção dos alunos bolsistas através 

de Edital provocou atraso inicial da execução das atividades da 

Meta 2 - Capacitação de Residentes e Gestores. 

 

 
Foram intensificados os contatos para suprir as 

pendências indicadas. Projeto em execução, iniciado em 

todos os Estados, restando apenas o início no Ceará, que 

ocorrerá no dia 19/05/2022. 

      R$1.268.680,00   R$0,00 41,875   

             

CGDS 2020010 - Saúde Digital - 
NUTES/UFPE 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
 
 

 

Proposição de apoio de projetos 

 
 
 

Articulação, realização de reuniões e elaboração de nota técnica 

para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos 

nessa temática. 

 
 
 

 

CGDS/SUDENE 

 
 
 

 

Concluído 

 
 
 

 

1-set-19 

 
 
 

 

31-dez-19 

  
 
 

 

1-set-19 

 
 
 

 

28-abr-20 

  
 
 

 

100 

Rota de TIC instalada em junho/2019 a partir de uma oficina de 

planejamento realizada na Sudene sob a coordenação do MDR. 

Em set/2019, como desdobramento do Polo Mangue Digital, 

foram realizadas reuniões na Sudene com o NUTES/UFPE. Foi 

elaborada Nota técnica º 162/2020 - SEI/SUDENE em conjunto 

com a CGCP em 13/11/2019 para subsidiar a Diretoria para 

abertura de projetos nessa temática. 

 

 

 
 

Recebimento de proposta 

 

 
 

Recebimento de propostas 

 

 
 

Nutes/UFPE 

 

 
 

Concluído 

 

 
 

1-set-19 

 

 
 

31-dez-19 

  

 
 

1-set-19 

 

 
 

28-abr-20 

  

 
 

100 

Proposta inicial do projeto foi apresentada pelo NUTES/UFPE à 

Sudene em set/2019. Em abril/2020, em decorrência da 

pandemia, o NUTES/UFPE reformulou o projeto a partir da 

análise técnica do Ministério da Saúde para apoio da Sudene com 

recursos da ação orçamentária Fortalecimentodas Adm. Locais 

(8917). 

 

Análise da proposta Análise da proposta CGDS/SUDENE Concluído 1-set-19 31-dez-19 
 

2-jun-20 12-jun-20 
 

100 
Foram solicitadas referências de valores para subsidiar a análise 
do PT do projeto. 

 

 
 
 

Complementação da proposta 

 
 
 

Complementação da proposta 

 
 
 

CODEM/SUDENE 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-set-19 

 
 
 

31-dez-19 

  
 
 

12-jun-20 

 
 
 

27-jul-20 

  
 
 

100 

Proposta complementada pelo NUTES/UFPE para abranger toda 

a área de atuação da Sudene; adequar a plataforma INDU do 

Nutes para uso do +Gestão Municipal em capacitações EAD em 

outras temáticas e realizar levantamento da rede pública de 

saúde digital na área da Sudene. 

 

 

 
Emissão de parecer técnico final 

 

 
Emissão de parecer técnico final ( analista) 

 

 
CODEM/SUDENE 

 

 
Concluído 

 

 
1-set-19 

 

 
31-dez-19 

  

 
27-jul-20 

 

 
18-ago-20 

  

 
100 

Proposta foi apreciada pelo Ministério da Saúde e adequado ao 

novo Decreto n.º 10.426/2020 que regulamenta a parceria por 

meio de TED. Em 18/08/2020, CODEM emite parecer técnico n.º 

220/2020 - SEI/SUDENE sugerindo aprovação do projeto. 

 

Aprovaçao do parecer técnico Aprovaçao do parecer técnico ( gestor) CGDS/SUDENE Concluído 1-set-19 31-dez-19 
 

19-ago-20 21-ago-20 
 

100 
Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/8/2020 na 363ª 
Reunião Extraordinária. 

 

Formalização do TED Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação) CGDS/SUDENE Concluído 1-set-19 31-dez-19  20-ago-20 16-nov-20  100 Extrato publicado em 17/11/2020.  

 

 
Descentralização de recursos 

 

 
Liberação 1ª parcela de recursos financeiros 

 

 
CGDS/SUDENE 

 

 
Concluído 

 

 
1-nov-20 

 

 
30-nov-20 

 

 
R$969,57 

 

 
18-nov-20 

 

 
15-dez-20 

 

 
R$969,57 

 

 
100 

O recurso foi descentralizado em 18/11/2020, porém, UG da 

unidade descentralizada do TED estava incorreta, bem como foi 

necessário ajustar o PT para adequar linha orçamentária. Após a 

realização dos ajustes, os recursos foram descentralizados em 

15/12/2020. 

 

 
Realização de proc. Licitatório 

 
Realização de proc. licitatório para contratação de serviços 

 
Nutes/UFPE 

 
Concluído 

 
1-dez-20 

 
31-dez-20 

  
16-nov-20 

 
31-dez-20 

  
100 

Em 31/12/2020, UFPE publicou no DOU extrato de dispensa de 

licitação, com justificativa de menor preço ofertado, contratando a 
Fundação de Apoio da UFPE. 

 

 
 

 
Reunião de planejamento 

 
 
 

Reunião de planejamento das etapas do projeto pelas equipes 

técnicas da Sudene e UFPE. 

 
 
 

CODEM/SUDENE 

NUTES/UFPE 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
1-fev-21 

 
 

 
15-mar-21 

  
 

 
2-fev-21 

 
 

 
3-mar-21 

  
 

 
100 

Em 3/3/2021, foi realizada a 1ª reunião técnica de 

acompanhamento, que entre outros pontos de pauta foram 

tratados a questão da abrangência do projeto e dos municípios 

alvo em alinhamento com a estratégia territorial do PRDNE 

(SUDENE), a necessidade de atualização dos prazos das etapas 

e o lançamento do projeto em um evento on line. 

 

 
 
 

 
 

 
Reunião de abertura de projeto 

 
 
 

 
 

 
Evento para formalizar o início do projeto 

 
 
 

 
 

CGDS/SUDENE 

NUTES/UFPE 

 
 
 

 
 

 
Concluído 

 
 
 

 
 

 
1-mar-21 

 
 
 

 
 

 
31-mar-21 

  
 
 

 
 

 
3-mar-21 

 
 
 

 
 

 
12-mai-21 

  
 
 

 
 

 
100 

Em 30/3/2021, em reunião com a Prof.ª Magdala para tratar do 

webinar sobre saúde digital, foi proposta a data para realização 

do evento de lançamento do projeto em meados de abril. 

Transmitido pela plataforma do Nutes/UFPE que está 

responsável pela produção da arte para divulgação. Os 

representantes das cidades intermediadoras da área de atuação 

da Sudene, como também gestores de saúde dos municípios que 

serão contemplados com o projeto serão convidados. Será 

avaliada a possibilidade de participação do Ministério da Saúde 

como convidado do evento. O evento de lançamento foi realizado 

em 12/05/2021. 

 

 

META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação 

sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE. 

 

 
Etapa 1.1: Elaborar o Plano de Ação Pedagógica (PAP) 

 

 
Nutes/UFPE 

 

 
Concluído 

 

 
1-jan-21 

 

 
30-abr-21 

  

 
1-mar-21 

 

 
30-jul-21 

  

 
80 

29/6, às 16h, (terça-feira), foi realizada a 2ª reunião de 

monitoramento do projeto Agente Digital com a equipe técnica de 

ambos os parceiros. Foram apresentadas as questões limitantes 

e os avanços realizados até aquela data. 

 

 
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação 

sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE. 

Etapa 1.2: Identificar a capacidade instalada de núcleos e 

unidades de saúde digital no contexto dos serviços públicos de 

saúde 

 

Nutes/UFPE 

 

Concluído 

 

1-jan-21 

 

31-mai-21 

  

1-mar-21 

 

31-dez-21 

  

60 

A identificação dos núcleos de telessaúde da área de atuação da 

Sudene está em andamento. Conforme 3ª reunião de 

monitoramento, trará um diagnóstico inicial importante para o 

desenvolvimento de outras ações. 

 

 

META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação 

sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE. 

Etapa 1.3: Modernizar a plataforma de tele-educação INDU para 

contemplar o Programa +Gestão Municipal e implementação do 

Curso de Formação em Saúde Digital para ACS/ACE com 40h. 

 

Nutes/UFPE 

 

Concluído 

 

1-mar-21 

 

30-jun-22 

  

1-mar-21 

 

30-jul-21 

  

80 

A modernização da plataforma Indu está em fase avançada, para 

início, no 2º semestre de 2021, da 1ª turma do curso que 

contemplará os estados de PE e PB, programada/reformulada 
para 03/11/2021 

 

 
 

 

 
Acompanhamento Técnico 

 
 

 
Reuniões de acompanamento técnico e análise de relatórios 

gerenciais serão realizados ao longo do projeto. 

 
 

 

 
CODEM/SUDENE 

 
 

 

 
Concluído 

    
 

 

 
1-jun-21 

 
 

 

 
30-set-21 
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A 3ª reunião de monitoramento foi realizada em 24/9/2021. Foi 

informado sobre o andamento do processo de inscrição da 1ª 

turma q foi concluído em 30/9/21. A 4ª reunião prevista para 

dez/2021 foi transferida para 27/1/22 por motivos de agenda 

interna da CODEM/Sudene. Em 15/3/22, foi realizada uma outra 

reunião para apresentar demandas do Nutes/UFPE, incluindo 

agenda com o Diretor e Superintendente da Sudene. 

 
 

De acordo com o NUTES/UFPE, na 3ª reunião de 

Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução 

da Meta 1, alcançou um percentual de 75%; e um 

percentual geral de execução do projeto de 43,5%, até 

aquela data. 

 

 
META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE 

na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após 

realização do curso. 

 
 
 

Etapa 2.1: Capacitar os ACS/ACES com tutoria por 3 (três) 

meses após realização do curso. 

 
 

 
Nutes/UFPE 

 
 
 

Em 

Andamento 

 
 

 
1-mai-21 

 
 

 
31-dez-22 

  
 

 
6-dez-21 

   
 

 
20 

Em relatório sintético encaminhado em 26/11, havia 423 alunos 

matriculados na turma 1 (PB e PE) com aulas para serem 

iniciadas em 6/12; 192 matriculados na turma 2 (CE, RN e MG) 

com aulas previstas para iniciarem em 13/12/21. Turma 3 (MA e 

PI) e turma 4 (BA, AL, SE, ES) não iniciaram as matrículas e as 

aulas estão previstas para começarem em abril/2022. 
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META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE 

na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após 

realização do curso. 

Etapa 2.2: Realizar estudos, monitorar e avaliar e estratégia de 

capacitação implementada, visando aperfeiçoar e ampliar a oferta 

para outros profissionais de nível médio e de nível superior, e 

disseminar o conhecimento da estratégia de capacitação 

implementada. 

 

 
Nutes/UFPE 

 

Em 

Andamento 

 

 
1-abr-21 

 

 
13-mai-23 

  

 
1-out-21 

   

 
0 

  

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de 
Relatório Técnico de Avaliação. 

Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para 
emissão de Relatório Técnico Avaliação. CODEM/SUDENE A Iniciar 13-mai-23 13-mai-24 

    
0 

  

 
 

 
 

 
Acompanhamento Técnico 

 
 

 
 

 
Reunião de avaliação do projeto 

 
 

 
 

CODEM/SUDENE 

NUTES/UFPE 

 
 

 
 

 
A Iniciar 

       
 

 
 

 
0 

 
De acordo com o NUTERS/UFPE, na 3ª reunião de 

Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução 

da Meta2, alcançou cerca de 30% e um percentual geral 

de execução de 43,5%, até aquela data. Quanto aos 

cursos, foi estimado um atraso de dois meses, em razão 

da complexidade do processo, ações de sensibilização, 

inscrições, validação das inscrições. Conforme 

reformulação, T1: 03/11/2021; T2: 29/11/2021; T3: 

18/02/2022 e T4: 08/03/2022. 

 

 
Resumo Projeto 

   

Em 

Andamento 

       Projeto em execução. Os cursos autoinstrucionais das turmas 1 

e 2 foram concluídos; iniciarão em abril o Desafio Comunitário. 

As turmas 3 e 4 começarão em abril. Previsão de conclusão do 

projeto no início do 2º semestre de 2022, antes do término da 

vigência do TED. 

 

      R$969,57   R$969,57 74,21052632   

             

CGDS 2020009 - Reuso - São Raimundo 
Nonato 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Cadastramento e divulgação Cadastramento e divulgação do programa 5320320200007 CODEM/CGDS Concluído    3-jun-20 25-jun-20  100   

Recebimento de propostas Recebimento de proposta CODEM/CGDS Concluído    3-jun-20 5-jul-20  100   

Análise da proposta e do plano de trabalho Análise da proposta CODEM/CGDS Concluído    6-jul-20 24-jul-20  100   

Análise complementar e emissão de parecer técnico final Emissão de parecer técnico final (analista) CODEM/CGDS Concluído 
   

1-ago-20 13-ago-20 
 

100 
  

 
Medidas adm. para celebração 

Medidas diversas/encaminhamentos: pré-convênio, empenho, 

minuta de convênio, análise jurídica, assinaturas 

CGDS - CODEM - 

COCIC/ PRD/ GAB- 

SUDENE 

 
Concluído 

    
12-ago-20 

 
28-dez-20 

  
100 

  

 
 

 
 

Processo licitatório 

 
 

 
 

Procedimentos administrativos referentes à licitação 

 
 

 
 

Munic.SRN-PI 

 
 

 
 

Atrasado 

 
 

 
 

1-mar-21 

 
 

 
 

30-mai-21 

  
 

 
 

24-ago-21 

   
 

 
 

20 

Definição de prazos e procedimentos para início do processo 

licitatório. 

Reunião realizada com a Prefeitura de SRN. Prazos iniciais 

decididos. Formato do processo licitório em proposta pela 

Prefeitura até o dia 30/04. 

Nova reunião realizada, oficio analisado, formato definido. Em 

24/8/21, convenente informa que o edital para chamamento 
público foi publicado. 

Em consulta a Plataforma Mais Brasil em 14/12/21, não 

foi identificada mensagem de impedimento para receber 

transferência de recursos (em 21/10/2021 constava 

mensagem). Reunião de acompanhamento técnico 

realizada em 20/01/22 e acordado prazo para finalização 

da licitação. Contudo, a prefeitura não cumpriu o prazo e 

ainda não republicou o edital. 

Análise e parecer de aceite da licitação Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016 CODEM/CGDS Atrasado       0   

Ajustes do cronograma físico e de desembolso Atualização/adequação do plano de trabalho Munic.SRN-PI Atrasado 4-mai-21 30-ago-21 
    

0 
O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será 
reajustado qdo a licitação for terminada. 

 

Ingresso de contrapartida Verificação da contrapartida Munic.SRN-PI Atrasado       0   

Liberação de Recursos Medidas para liberação dos recursos, conforme desembolso CGDS/SUDENE Atrasado 1-fev-21 
     

0 
O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será 
reajustado qdo a licitação for terminada. 

 

 
Meta 1. Divulgação e mobilização do projeto 

Divulgação e mobilização do projeto nas comunidades: Lagoa das 

Emas, Lagoa dos Moises, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do 

Calango e Lagoa da Firmeza 

 
Munic.SRN-PI 

 
Atrasado 

 
28-dez-20 

 
1-fev-21 

     
0 

O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será 

reajustado qdo a licitação for terminada. 

 

Acompanhamento da Meta 1 
Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio 
parcial e/ou visita in loco CODEM/CGDS Atrasado 

      
0 

  

Meta 2. Realização de 15 seminários no município de São 
Raimundo Nonato 

Realização de 15 seminários com o tema central: 
Reaproveitamento de águas no município Munic.SRN-PI Atrasado 1-fev-21 1-abr-21 

    
0 

O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será 
reajustado qdo a licitação for terminada. 

 

Acompanhamento da Meta 2 
Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio 
parcial e/ou visita in loco CODEM/CGDS Atrasado 

      
0 

  

Meta 3. Realização de 15 oficinas voltadas à produção 
familiar 

Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar. Nº 
estimado de 100, por tema/grupo de 05. Munic.SRN-PI Atrasado 1-abr-21 1-jun-21 

    
0 

O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será 
reajustado qdo a licitação for terminada. 

 

Acompanhamento da Meta 3 
Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio 
parcial e/ou visita in loco CODEM/CGDS Atrasado 

      
0 

  

 
Meta 4. Implantação de 28 Sistemas de Tratamento e 

Reuso de Águas Cinza 

Implantação de 02 unidades modelo do Sistema de Tratamento e 

Reuso de águas cinza; Contratação de empresa especializada; 

Implantação 26 unidades de Sistema. 

 

Munic.SRN-PI 

 

Atrasado 

 

1-jun-21 

 

1-jun-22 

     

0 

 
O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será 

reajustado qdo a licitação for terminada. 

 

Acompanhamento da Meta 4 
Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio 
parcial e/ou visita in loco CODEM/CGDS Atrasado 

      
0 

  

Meta 5. Realização de 15 minicursos voltados a 
Agricultura Familiar 

Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar. Nº 
estimado de beneficiários: 45, por curso. Munic.SRN-PI Atrasado 1-jun-21 1-dez-21 

    
0 

O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será 
reajustado qdo a licitação for terminada. 

 

Acompanhamento da Meta 5 
Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio 
parcial e/ou visita in loco CODEM/CGDS Atrasado 

      
0 

  

 

Meta 6. Realização de 01 encontro municipal sobre o 

Sistema de Tratamento e Reuso de Águas Cinza 

Realização de uma reunião com o comitê de monitoramento e 

avaliação do projeto e líderes comunitários. Realização de um 

encontro municipal com os beneficiários do projeto e população 

em geral e comitê de monitoramento e avaliação do projeto 

 

 
Munic.SRN-PI 

 

 
Atrasado 

 

 
1-jun-22 

 

 
26-jul-22 

     

 
0 

 

O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será 

reajustado qdo a licitação for terminada. 

 

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de 
parecer final. 

Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, para 
emissão de Laudo/Parecer Técnico. CODEM/CGDS A Iniciar 25-set-22 25-nov-22 

    
0 

  

Acompanhamento da Meta 6 
Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio 
parcial e/ou visita in loco CODEM/CGDS A Iniciar 

      
0 

  

 

 
Resumo Projeto 

   

 
Atrasado 

       
Município em fase de processo licitatório: finalizando, com atraso, 

o edital de licitação para ser publicado. Necessidade de 

informações atualizadas quanto ao andamento do projeto, em 

especial do processo licitatório, para atualização do sistema. 

Encaminhar ofício ao município de São Raimundo Nonato 

solicitando informações atualizadas quanto ao estado 

atual de execução do projeto. Ofício encaminhado para a 

instituição parceira. 

      R$0,00   R$0,00 22,60869565   

             

CGDS 2020008 - Biogás - INSA             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com 

os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de 

pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se 
complementações da proposta. 

 

CGDS 

 

Concluído 

 

15-dez-20 

 

23-dez-20 

  

15-dez-20 

 

23-dez-20 

  

100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 21-dez-20 25-dez-20  21-dez-20 25-dez-20  100   

Elaboração do Termo de Execução Descentralizada Elaboração da minuta do TED 
INSA e COCIC/ 

SUDENE Concluído 17-dez-20 21-dez-22 
 

17-dez-20 21-dez-20 
 

100 
  

Assinatura do Convênio Assinatura do Convênio GABINETE / INSA Concluído 23-dez-20 23-dez-23  23-dez-20 23-dez-20  100   

Publicação do Convênio Publicação do Convênio no DOU GABINETE Concluído 28-dez-20 28-dez-20  28-dez-20 28-dez-20  100   
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Liberação da parcela única de recursos 

 

Liberação da parcela de recursos financeiros 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 

Concluído 

 

28-dez-20 

 

28-dez-20 

 

R$550.000,00 

 

28-dez-20 

 

26-fev-21 

 

R$550.000,00 

 

100 

Os recursos previstos, foram inicialmente liberados em 

28/12/2020, entretanto, houve uma orientação do MCTIC para 

que acontecesse a devolução. Desta forma, os recursos foram 

definitivamente liberados em 26/02/2021. 

 

META 4 ï Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção 

de biogás no primeiro semestre de 2021 no RN em local a 

ser definido pelo INSA 

Etapa 4.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de 

produção de biogás no CE 

ETAPA 4.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade 

 

INSA 

 

Atrasado 

 

1-jan-21 

 

31-dez-22 

     

0 

 
O processo passou pela Procuradoria e pela 

CGAF/COCF para tratar de questionamentos de 

mudança entre os códigos de natureza de despesa. 

 

 

 
META 1 ï Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção 

de biogás no primeiro semestre de 2021 na PB, em locais 

a serem definido pelo INSA 

 

 

 
Etapa 1.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de 

produção de biogás na PB 

ETAPA 1.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades 

 

 
 
 

INSA 

 

 
 
 

Atrasado 

 

 
 
 

1-jan-21 

 

 
 
 

31-dez-22 

     

 
 
 

0 

 

 
 

 

1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto realizada em 

27/05/2021 

Aguardando entrega do relatório e ofício do parceiro 

indicando o responsável técnico. A previsão era de que 

fosse entregue 15 dias após a 1ª reunião de 

acompanhamento. Até o presente momento não foi 

recebido nenhum documento pela equipe técnica 

SUDENE. 

O processo passou pela Procuradoria e pela 

CGAF/COCF para tratar de questionamentos de 
mudança entre os códigos de natureza de despesa. 

META 2 ï Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção 

de biogás no primeiro semestre de 2021 em PE em locais 

a serem definido pelo INSA 

Etapa 2.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de 

produção de biogás em PE 

ETAPA 2.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades 

 

INSA 

 

Atrasado 

 

1-abr-21 

 

31-dez-22 

     

0 

 
O processo passou pela Procuradoria e pela 

CGAF/COCF para tratar de questionamentos de 

mudança entre os códigos de natureza de despesa. 

META 3 ï Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção 

de biogás no primeiro semestre de 2021 no CE em local a 

ser definido pelo INSA 

Etapa 3.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de 

produção de biogás no CE 

ETAPA 3.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade 

 

INSA 

 

Atrasado 

 

1-set-21 

 

31-dez-22 

     

0 

 
O processo passou pela Procuradoria e pela 

CGAF/COCF para tratar de questionamentos de 

mudança entre os códigos de natureza de despesa. 

Prestação de Contas 
Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração 
do parecer técnico final CGDS Atrasado 1-jan-22 22-dez-22 

    
0 

  

 

 
 
 

 
 
 

Resumo Projeto 

   

 
 
 

 
 
 

Atrasado 

       
Após um tempo paralisado devido a dúvidas relacionadas a 

mudanças entre os códigos de despesa, o INSA informou que 

enviará ofício solicitando Termo Aditivo de vigência e informando 

a situação atual do projeto, que se encontra em fase de 

chamamento público para adquirir equipamentos. O INSA enviou 

uma solicitação de aditivo , com a respectiva necessidade de 

ajuste do Plano de Trabalho, sendo analisado pela equipe 

técnica. Após análise do Plano de Trabalho pela Equipe Técnica, 

foi verificada a necessidade de revisão de alguns itens 

necessários à sua aprovação. Devido a impossibilidade de 

ajustes em rubricas orçamentárias a execução do projeto ficou 

comprometida, inviabilizando a sua execução. 

 

 
 
 

 
Foi elaborada Minuta de Ofício a ser encaminhado ao 

INSA solicitando providências nesse sentido. Ofício 

enviado ao INSA solicitando providências. Foi elaborado 

Ofício a ser encaminhado ao insa 

      R$550.000,00   R$550.000,00 54,54545455   

             

CGDS 2020007 - Plataforma Digital - UPE 
            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com 

os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de 

pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se 
complementações da proposta. 

 

CGDS 

 

Concluído 

 

11-dez-19 

 

27-dez-19 

  

11-dez-19 

 

27-dez-19 

  

100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 26-dez-19 27-dez-19  26-dez-19 27-dez-19  100   

Elaboração do Termo de Convênio Elaboração do minuta do Termo de Convênio CCONT Concluído 26-dez-19 30-dez-19  26-dez-19 30-dez-19  100   

Assinatura do Convênio Assinatura do Convênio GABINETE / UPE Concluído 30-dez-19 30-dez-19  30-dez-19 30-dez-19  100   

Publicação do Convênio Publicação do Convênio no DOU GABINETE Concluído 17-jan-19 17-jan-19  17-jan-19 17-jan-19  100   

 
Liberação da parcela única de recursos 

 
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Atrasado 

 
1-dez-19 

 
28-fev-22 

 
R$649.777,57 

    
0 

  

 
META 1. Estruturação do Datacenter 

ETAPA 1.1. Aquisição dos equipamentos 

ETAPA 1.2. Instalações e testes 

 
UPE 

Em 

Andamento 

 
30-dez-19 

 
30-jun-22 

  
5-fev-20 

   
40 

1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 

5/2/2020. Diante da pandemia e da alta do dólar foram 

repactuados os prazos deste convênio 

Foi refeita a lista dos equipamentos a ser adquiridos, sem 

perder o objeto e objetivo do convênio 

 

 

 
META 2. Estruturação dos Laboratórios 

 

 
 

ETAPA 2.1. Aquisição dos equipamentos 

ETAPA 2.2. Instalações e testes 

 

 

 
UPE 

 

 
 

Em 

Andamento 

 

 

 
1-jul-21 

 

 

 
30-set-22 

  

 

 
5-fev-20 

   

 

 
50 

 
Divesas reuniões foram realizadas, sendo ultima reunião de 

acompanhamento: dia 28/08. Processo licitatório em fase final 

para lançamento da concorrência. Envio de nova cotação, para 

início do processo licitatório. Cotação realizada. Processo 

licitatório a iniciar em outubro. 

Envio de nova cotação, para início do processo licitatório. 

Cotação realizada. Processo licitatório a iniciar em 

outubro. Com a variação alta do dolar, houve nova 

dificuldade em conseguir outras cotações. Espera-se que 

em janeiro a licitação esteja em processo e em março de 

2022, finalizada. 

 

1ª Prestação de contas parcial 

 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª 

parcela 

 

UPE 

 

Atrasado 

 

1-mar-22 

 

30-abr-22 

     

0 

 
A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de 

trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. 

No 1ª de 2022 deverá ser verificada essa atualização. 

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela convenente.  Atrasado 1-out-21 30-out-21     0   

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGDS Atrasado 1-nov-21 30-nov-21 

    
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira CCONT Atrasado 1-dez-21 15-dez-21 

    
0 

  

 
 

 

 
Resumo Projeto 

   
 

 

 
Atrasado 

        
 
 

Devido ao aumento do dólar, bem como aumento dos preços dos 

equipamentos, o projeto foi reestruturado e atualmente se 

encontra em fase de processo licitatório ainda não concluído 

Encaminhar ofício à UPE solicitando informações sobre o 

andamento do projeto para atualização do sistema, bem 

como alertando quando ao período de liquidação ou 

cancelamento dos recursos inscritos em Restos a Pagar 

2019. Ofício enviado para a UPE solicitando informações 

sobre o andamento do projeto e alertando para os 

recursos inscritos em restos a pagar. 

      R$649.777,57   R$0,00 49,16666667   

             

CGDS 2020006 - PE-4.0 - UPE - 
Revitalização da Indústria 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com 

os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de 

pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se 
complementações da proposta. 

 

CGDS 

 

Concluído 

 

12-nov-19 

 

27-dez-19 

  

12-nov-19 

   

100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído  27-dez-19     100   

Elaboração do Termo de Convênio Elaboração do minuta do Termo de Convênio CCONT Concluído  30-dez-19   30-dez-19  100   

Assinatura do Convênio Assinatura do Convênio GABINETE / UPE Concluído  30-dez-19     100   

Publicação do Convênio Publicação do Convênio no DOU GABINETE Concluído  17-jan-19     100   

 
Liberação da primeira parcela de recursos 

 
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Concluído 

 
3-jan-21 

 
30-mar-21 

 
R$241.376,80 

   
R$241.376,80 

 
100 

 
Problemas relacionados à crise do covid19 

 
Primeira parcela liberada em 16/03/2021. 
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Meta 1: Mobilizacao de empresas e aplicacao da 

metodologia PE 4.0 

Serao identificadas as empresas parceiras e participantes do 

projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e incio 

do estudo e aplicacao da metodologia 

 
UPE 

 
Concluído 

 
30-set-20 

 
30-mai-20 

  
2-mai-20 

 
30-nov-20 

  
100 

1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 

5/2/2020. Listagem das empresas parceiras enviada dia 

19/02/2020 

 
Programa foi refeito com novas datas 

 
 
 

 

Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos 

de ação 

o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará 

com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O 

local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O 

programa terá duração de 8 a 12 meses, com 12 módulos de 

30hs mesclando 

atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de 

desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições 

parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas 
empresas. 

 
 
 

 

UPE 

 
 
 

 

Concluído 

 
 
 

 

30-set-20 

 
 
 

 

30-ago-21 

  
 
 

 

30-set-20 

 
 
 

 

31-ago-21 

  
 
 

 

90 

 

 
Lançamento no dia 30/09/2020 Atualmente em fase de seleção 

dos alunos participantes. Alunos selecionados. Empresas 

visitadas em dezembro de 2020, com diagnostico inicial realizado. 

Gestores das empresas indicados para participar do curso. Aulas 

iniciadas em janeiro/2021. 

 

Ajuste no PT inseridas e aprovadas no Siconv. Aulas 

foram iniciadas em 20/01/2021. Aulas previstas para 

encerramento em agosto de 2021. Aulas a encerrar na 

primeira semana de outubro. Após será a apresentação 

dos projetos de intervenção nas empresas, no final de 

outubro ou primeira quinzena de novembro. 

1ª Prestação de contas parcial 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª 
parcela UPE Atrasado 4-jan-21 31-jul-21 

 
5-mai-21 

  
60 Relatório de Pagamentos Realizados em análise. 

 

 

Liberação da segunda parcela de recursos 

 

Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 

Atrasado 

 

6-jan-21 

 

28-fev-22 

 

R$98.623,20 

    

0 

 

Prestação de contas da primeira parcela em andamento 

A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de 

trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. 

No 1ª de 2022 deverá ser verificada essa atualização. 

2ª Prestação de contas parcial 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª 
parcela UPE Atrasado 9-jan-21 30-mar-22 

    
0 

  

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela convenente.  Atrasado 10-jan-21 30-out-21     0   

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGDS Atrasado 11-jan-21 30-nov-21 

    
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira CCONT Atrasado 12-jan-21 15-dez-21 

    
0 

  

 

 
 
 

 

Resumo Projeto 

   

 
 
 

 

Atrasado 

        
Aulas encerradas, projetos construídos. Em fase de análise da 

prestação de contas da primeira parcela e liberação da segunda 

em valor menor e ajustado, diante de gastos menores que o 

programado. Vigência do projeto prorrogada até 30/06/2022, 

entretanto, o seu cronograma físico precisa ser atualizado em 

função desta nova vigência. Processo de prestação de contas da 

primeira parcela e solicitação da segunda parcela de recursos. 

Necessidade de ajuste/ repactuação de datas para adequar ao 

recebimento da segunda parcela restante. 

 

 

 
Encaminhar ofício à UPE solicitando ajustes/ adequações 

nos Cronogramas físico e desembolso, em função da 

prorrogação da vigência e redução do valor da segunda 

parcela. A UPE solicitou um aditivo de prazo, que no 

momento está em análise pela Procuradoria. 

      R$340.000,00   R$241.376,80 60,71428571   

             

CGDS 2020005 - Nuvem UPE             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com 

os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de 

pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se 
complementações da proposta. 

 

CGDS 

 

Concluído 

 

11-dez-19 

 

27-dez-19 

  

11-dez-19 

   

100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 26-dez-19 27-dez-19  26-dez-19   100   

Elaboração do Termo de Convênio Elaboração do minuta do Termo de Convênio CCONT Concluído 26-dez-19 30-dez-19  26-dez-19 30-dez-19  100   

Assinatura do Convênio Assinatura do Convênio GABINETE / UPE Concluído 30-dez-19 30-dez-19  30-dez-19   100   

Publicação do Convênio Publicação do Convênio no DOU GABINETE Concluído 17-jan-19 17-jan-19  17-jan-19   100   

 
 
 

Liberação da primeira parcela de recursos 

 
 
 

Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros 

 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-abr-21 

 
 
 

30-abr-21 

 
 
 

R$319.360,49 

 
 
 

20-mai-21 

  
 
 

R$319.360,49 

 
 
 

100 

 
A liberação da primeira parcela de recursos ocorreu em 

maio/2021. Diante da pandemia (Covid 19) as ações presenciais 

sofreram ajustes, sendo remanejadas para o final do primeiro 

semestre de 2021. 

Em função da análise dos processos licitatórios 

apresentados para análise e aprovação da concedente, 

houve ajuste no valor liberado na primeira parcela. 

Reprogramação das ações presenciais e intensificação 

de ações à distância. Recursos solicitados 

 

 
 
 

 
Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo 

Mangue Digital. 

 

 
 
 

Será realizado um Seminário de Inovação do Polo mangue Digital 

para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há 

uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário. 

 

 
 
 

 

UPE 

 

 
 
 

 

Atrasado 

 

 
 
 

 

1-mai-21 

 

 
 
 

 

30-nov-21 

  

 
 
 

 

5-fev-20 

   

 
 
 

 

50 

 
 

1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 

5/2/2020. 2ª reunião dia 03/03 diversas reuniões, onde foi 

priorizada a meta de caoacitação que pode ser iniciada à 

distância. Necesidades de ajustes no PT diante da Pandemia e 

de ajustes nos recursos. Está sendo analisada a possibilidade de 

realizar o evento de forma on line. Essa Meta foi repactuada e 

agora será a última a ser realizada. É necessário o ajuste deste 

cronograma para o período do segundo semestre de 2022. 

Evento reprogramado diante da pandemia. Mudança para 

evento à distância. Solicitado ajustes no PT incluído no 

Siconv. Seminário estruturado, devendo ocorrer até a 

primeira quinzena de dezembro/2021 (questões relativas 

à finalização do Curso e realização das JOrnadas, 

adiaram este COnvênio e o evento final). Evento 

reprogramado para início do segundo semestre de 2022, 

em princípio, em formato híbrido, presencial e remoto. 

Necessidade de ajuste do Cronograma Físico na 

Plataforma +Brasil (SICONV). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação 

do Polo Mangue Digital. 

 
 

 
 
 
 

Será realizada uma jornada de 8 eventos em diversas cidades do 

estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com 

escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e 

polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os 

eventos serão organizados e conduzidos por uma equipe técnica 

formada por um coordenador, dois pesquisadores e um 

motorista. A cada evento tem-se uma expectativa de 30 a 60 

pessoas por evento. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

UPE 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Atrasado 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

1-abr-21 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

30-out-21 

  
 

 
 
 

 
 
 

 

28-ago-20 

   
 

 
 
 

 
 
 

 

60 

 
 

 
 
 

 
Diante da pandemia (covid 19) as ações presenciais sofreram 

ajustes, sendo remanejadas para o segundo semestre de 2020 e 

com a sua continuidade para o primeiro semestre de 2021.. 

Reunião dia 28/08 - ajustes a partir de novo PT, remanejamento 

de rubricas e perspectivas de finalização da pandemia. Está 

sendo analisada a possibilidade de realizar as capacitações de 

forma on line. 

 
Reprogramação das ações presenciais e intensificação 

de ações à distância. Montado grupo de trabalho para 

desenho final e mobilização para os eventos. Eventos 

serão híbridos, presencial com pequena comissão local e 

on line, à distancia, transmitido pelo Canal da UPE no 

youtube. Constituição de grupo de trabalho com diversos 

parceiros para organização dos eventos. Primeiro evento 

em Agosto/2021. ultimo em outubro, eventos quinzenais. 

4 eventos realizados até o dia 30/09/2021. Mais dois 

programados para o mês de outubro. Diante da pouca 

frequencia e da perspecetiva de volta de evento 

presenciais no final do ano e em 2022, será feito um 

aditivo de prazo para conclusão dos eventos até abril de 

2022. Aditivo de prazo realizado, convênio prorrogado até 

31 de dezembro de 2022. Jornadas programadas para 

finalizar em maio-2022. 

1ª Prestação de contas parcial 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª 
parcela UPE Atrasado 1-abr-21 30-jan-22 

 
30-set-21 

  
30 

  

 
 
 

 

Meta 3: Formar (10) residentes em curso de 

especialização de computação. 

o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará 

com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O 

local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O 

programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs 

mesclando 

atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de 

desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições 

parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas 
empresas. 

 
 
 

 

UPE 

 
 
 

 

Concluído 

 
 
 

 

1-jul-20 

 
 
 

 

30-set-21 

  
 
 

 

7-jan-21 

   
 
 

 

90 

 
 
 

Empresas participantes selecionadas e edital de seleção dos 

residentes lançado. Residentes selecionados. Aulas iniciadas em 

janeiro, em andamento, finalização prevista para setembro de 

2021. 

 

 
Solicitada a prorrogação do convênio no Siconv. Aulas 

com finalização em outubro/2021. Trabalhos 

apresentados até dezembro. Evento de finalização da 

residência ate a fevereiro de 2022. Convênio prorrogado 

até dezembro de 2022. 

 
Liberação da segunda parcela de recursos 

 
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Atrasado 

 
1-jul-21 

 
28-fev-21 

 
R$105.639,51 

    
20 

 
Análise da Prestação de contas da 1ª parcela em andamento. 

 

 

2ª Prestação de contas parcial 

 

Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª 

parcela 

 

UPE 

 

Atrasado 

 

1-out-21 

 

10-nov-21 

     

0 

 
A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de 

trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. 

No 1ª de 2022 deverá ser verificada essa atualização. 
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Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela convenente.  Atrasado 16-nov-21 30-nov-21  1-dez-21   0   

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGDS Atrasado 1-dez-21 15-dez-21 

    
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira CCONT Atrasado 16-dez-21 30-dez-21 

    
0 

  

 

 
Resumo Projeto 

   

 
Atrasado 

       
Projeto em execução. Em processo de prestação de contas da 

primeira parcela e solicitação da segunda parcela de recursos. 

Necessidade de ajuste/ repactuação de datas em Metas/Etapas 

para adequar à execução das Metas restantes. 

 
Encaminhar ofício à UPE solicitando informações 

atualizadas, bem como, ajustes/ adequações nos 

Cronogramas físico e desembolso. 

      R$425.000,00   R$319.360,49 56,66666667   

             

CGDS 2020002 - Palma - EPAMIG 2020 
            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
Proposição de apoio de projetos 

 
Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada 

CODEM/CGDS/SUDEN 

E 

 
Concluído 

    
4-fev-20 

 
25-mai-20 

  
100 

Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e 

aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05. 

 

Cadastramento do Programa e recebimento de proposta Recebimento de proposta CGDS/SUDENE Concluído 
   

5-jun-20 5-jul-20 
 

100 Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil 
 

Análise da proposta Análise e aprovação da proposta CODEM/SUDENE Concluído 
   

6-jul-20 9-set-20 
 

100 
Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta 
elaborado em 3/9/2020. 

 

Análise do plano de trabalho 
Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação 
para celebração CODEM/SUDENE Concluído 

   
10-set-20 11-dez-20 

 
100 

Parecer técnico n.º 276/2020 sugerindo aprovação do plano de 
trabalho elaborado em 5/11/2020 

 

Formalização do Convênio Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação) 
CGDS/COCIC/SUDEN 

E Concluído 
   

############# 5-jan-21 
 

100 
Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 
5/1/2021. 

 

 

Realização de proc. Licitatório 

 

Realização de proc. licitatório para contratação de serviços 

 

EPAMIG/MG 

 

Atrasado 

 

1-fev-20 

 

31-jan-22 

  

4-abr-21 

   

10 

 

Processo licitatório em elaboração. 

Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre 

coordenação e equipes técnicas, para verificar 

andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 
2020). 

Contrapartida Liberação da contrapartida EPAMIG/MG Atrasado 2-jan-20 31-mai-20 R$1.000,00    0   

 
 
 

 
 

Liberação 1ª parcela 

 
 
 

 
 

Liberação 1ª parcela de recursos 

 
 
 

 
 

CGDS/SUDENE 

 
 
 

 
 

Atrasado 

 
 
 

 
 

1-dez-20 

 
 
 

 
 

31-dez-20 

 
 
 

 
 

R$200.000,00 

    
 
 

 
 

0 

 
 
 

A liberação da 1ª parcela ou parcela única dos recursos está 

condionada a realização do processo licitatório pela convenente e 

ao aceite do concedente (PI 424/2016). Só uma parte dos 

processos de execução foram concluídos e registrados 

(aquisição de EPI's e Fertilizantes). Esses, analisados suscitaram 

orientações e medidas de ajuste da EPAMIG. 

Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre 

processos de licitação (EPI's e Fertilizantes), 

considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - 

PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens 

licitados/contratados. Informando também a necessidade 

de apresentar justificativas e submeter novos TR's, 

considerando ajustes/alterações. A Epamig não 

apresentou o novo TR e a justificativa. 

Até a data de atualização não foram idenficados 

avanços nestes processos. 

 
Meta 1 - Implantação dos campos de multiplicação 

1.1) Preparação do Campo Experimental Jaíba - CEJA; 1.2) 

aquiisição de mudas; 1.3) implantação do sistema de irrigação. 

 
EPAMIG/MG 

 
A Iniciar 

 
31-dez-23 

 
31-jul-23 

     
0 

  

Meta 2 -Manutenção dos campos de produção 2.1) Tratos culturais; 2.2) manejo de irrigação. EPAMIG/MG A Iniciar 31-dez-23 31-jul-23     0   

 

Meta 3 - Distribuição de mudas aos agricultores. 

3.1) reuniões preparatórias; 3.2) seleção dos beneficiários; 3.3)  

visitas técnicas às propriedades selecionadas; 3.4) análise dos  

solos; 3.5) distribuição das mudas aos agricultores. 

 

EPAMIG/MG 

 

A Iniciar 

 

31-dez-23 

 

31-jul-23 

     

0 

  

Meta 4 - Eventos de Transferência e Difusão 
deTecnologia. 

4.1 - Capacitação de Técnicos; 4.2 - Dias de campo; 4.3 - 
Jornada da Inovação. EPAMIG/MG A Iniciar 31-dez-23 31-jul-23 

    
0 

  

Visita Técnica de Acompanhamento Realização de visita técnica de acompanhamento CGDS/SUDENE A Iniciar       0   

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo. 
Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para 
emissão de Relatório de Avaliação. CODEM/SUDENE A Iniciar 31-dez-23 30-jun-24 

    
0 

  

 
 

 
 

Resumo Projeto 

   
 

 
 

Atrasado 

        
 

Execução em atraso. Sem liberação de recursos pela não 

realização e/ou não aceite dos processos de execução. 

Recursos do convênio inscritos em RAP em 31/12/2020, sujeitos 

a liquidação ou cancelamento em 31/12/2023. Encaminhada 

solicitação de informação (e-mail), à Epamig sobre andamento, 

ainda não atendida. 

 
Encaminhar ofício à Epamig solicitando informações 

sobre o andamento do projeto para atualização do 

sistema, bem como alertando quando ao período de 

liquidação ou cancelamento dos recursos inscritos em 

Restos a Pagar 2020. Ofício enviado para a EPAMIG 

solicitando informações sobre o andamento do projeto e 

alertando para os recursos inscritos em restos a pagar. 

      R$201.000,00   R$0,00 36,42857143   

             

CGDS 2020001 - Palma - SAPE/RN             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
Proposição de apoio de projetos 

 
Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada 

CODEM/CGDS/SUDEN 

E 

 
Concluído 

 
6-abr-20 

 
25-mai-20 

  
6-abr-20 

 
25-mai-20 

  
100 

Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e 

aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05. 

 

Cadastramento do Programa e recebimento de proposta Recebimento de proposta CGDS/SUDENE Concluído 5-jun-20 5-jul-20 
 

5-jun-20 5-jul-20 
 

100 Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil 
 

Análise da proposta Análise e aprovação da proposta CODEM/SUDENE Concluído 6-jul-20 30-nov-20 
 

6-jul-20 3-nov-20 
 

100 
Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta 
elaborado em 3/9/2020. 

 

Análise do plano de trabalho 
Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação 
para celebração CODEM/SUDENE Concluído 6-jul-20 31-dez-20 

 
10-set-20 23-dez-20 

 
100 

Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de 
trabalho elaborado em 3/11/2020 

 

Formalização do Convênio Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação) 
CGDS/COCIC/SUDEN 

E Concluído 6-jul-20 31-dez-20 
 

6-jul-20 31-dez-20 
 

100 
Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 
4/1/2021. 

 

Realização de proc. Licitatório Realização de proc. licitatório para contratação de serviços SAPE/RN Atrasado 1-jan-21 31-jan-21 
    

15 
A SAPE/RN apresentou parte do processo licitátorio, sendo que a 
outra parte deu deserta. A parte da licitação apresentada foi aprovada pela Sudene. 

Contrapartida Liberação da contrapartida SAPE/RN Parado 1-fev-21 28-fev-21 R$19.961,00 
   

0 
Depósito do valor da contrapartida deve ocorrer por ocasião da 
liberação da primeira parcela. 

 

 
 
 

Liberação 1ª parcela 

 
 
 

Liberação 1ª parcela de recursos 

 
 
 

CGDS/SUDENE 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-fev-21 

 
 
 

28-fev-21 

 
 
 

R$100,00 

 
 
 

9-mar-22 

 
 
 

9-abr-22 

  
 
 

0 

A SAPE/RN apresentou pendência no CAUC, o que impediu a 

continuidade do processo para liberação da primeira parcela de 

recursos. Devido a dificuldades apresentadas durante os 

processos licitatórios, a primeira parcela de recursos ocorreu no 

valor de R$ 33.198,84. O depósito da contrapartida ocorreu em 

21/02/2022. 

 

 
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ 

técnicos/estudantes e produtores. 

1.1) Realização de dois cursos de manejo da palma forrageira 

voltados aos extensionistas, técnicos e estudantes das unidades 

parceiras (2 cursos x 16 horas x 30 participantes); 

 

SAPE/RN 

 

Atrasado 

 

31-dez-20 

 

31-dez-23 

 

R$9,44 

    

0 

  

Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ 

técnicos/estudantes e produtores. 

1.2) Realização de dois dias de campo voltados aos produtores 

selecionados pelas entidades parceiras. (1 dia de campo x 100 

participantes). 

 
SAPE/RN 

 
Atrasado 

 
31-dez-20 

 
31-dez-23 

 
R$8,20 

    
0 

  

Visita Técnica de Acompanhamento Realização de visita técnica de acompanhamento CGDS/SUDENE Atrasado       0   
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Relatório de Execução referente à 1ª parcela 

Apresentação pelo convenente dos relatórios de execução via 

Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise 

financeira pela COCIC. 

SAPE/RN - 

CGDS/SUDENE 

 
Atrasado 

       
0 

  

Liberação 2ª parcela 
É condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de 
execução da 1ª parcela liberada. CGDS/SUDENE Atrasado 1-set-21 30-set-21 R$99,41 

      

Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente 

de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha 

do carmim por ano, com atendimento de 555 produtores 

anualmente. 

2,2) Fertilização, manutenção do sistema de irrigação, controle 

de ervas daninhas e distribuição de raquetes-sementes - 

Manutenção de 16 ha de Palma Irrigada por Gotejamento 

existentes 

 

SAPE/RN 

 

Atrasado 

 

31-dez-20 

 

31-dez-23 

 

R$150,83 

    

0 

  

Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente 

de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha 

do carmim por ano, com atendimento de 555 produtores 
anualmente. 

 

2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a 

cochonilha do carmim - ampliação 

 

SAPE/RN 

 

Atrasado 

 

31-dez-20 

 

31-dez-23 

 

R$31,14 

      

 
Relatório de Execução referente à 2ª parcela 

Apresentação pelo convenente dos relatórios de execução via 

Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise 

financeira pela COCIC. 

SAPE/RN - 

CODEM/SUDENE 

 
A Iniciar 

 
31-dez-23 

 
30-jun-24 

     
0 

  

Visita Técnica de Acompanhamento Realização de visita técnica de acompanhamento CGDS/SUDENE A Iniciar       0   

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo. 
Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para 
emissão de Relatório de Avaliação. CODEM/SUDENE A Iniciar 1-jan-24 31-dez-24 

    
0 

  

 
 

 
 
 

Resumo Projeto 

   
 

 
 
 

Atrasado 

       
Após dificuldades relacionadas à realização de processos 

licitatórios, ocorreu a liberação da primeira parcela de recursos no 

valor de R$ 33.198,84, valore menor que o previsto para a 

primeira parcela. Isto demandou ajustes no Plano de Trabalho. 

Necessidade de atualização de informações sobre o andamento 

do projeto, uma vez que a primeira liberação ocorreu em um valor 

menor do que o previsto, o que vem afetar negativamente o 

andamento deste projeto. Vem tentando realizar processos 

licitatórios, porém, sem sucesso. Planeja realizar ajustes em 

itens do projeto de forma a viabilizá-lo. 

 
 

 
Encaminhar ofício à SAPE/RN solicitando informações 

sobre o andamento do projeto para atualização do 

sistema, bem como alertando quando ao período de 

liquidação ou cancelamento dos recursos inscritos em 

Restos a Pagar 2020. 

      R$20.360,02   R$0,00 32,1875   

             

CGDS 2019001 - Palma - EPAMIG 2019 
            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Cadastramento e divulgação Cadastramento e divulgação de programas CGDS/SUDENE Concluído 6-dez-19 11-dez-19  6-dez-19 11-dez-19  100   

Recebimento de proposta Recebimento de proposta CGDS/SUDENE Concluído 6-dez-19 11-dez-19  6-dez-19 11-dez-19  100   

Análise da proposta Análise da proposta CGDS/SUDENE Concluído 13-dez-19 31-dez-19  13-dez-19 31-dez-19  100   

Complementação da proposta Complementação da proposta CGDS/SUDENE Concluído 13-dez-19 31-dez-19  13-dez-19 31-dez-19  100   

Emissão de parecer técnico final Emissão de parecer técnico final ( analista) CGDS/SUDENE Concluído 13-dez-19 31-dez-19  30-dez-19 30-dez-19  100   

Aprovaçao do parecer técnico Aprovaçao do parecer técnico ( gestor) CGC/SUDENE Concluído 13-dez-19 31-dez-19  31-dez-19 31-dez-19  100   

Formalização do Convênio Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação) CGC/SUDENE Concluído 13-dez-19 31-dez-19  31-dez-19 31-dez-19  100   

 

 
Realização de proc. Licitatório 

 

 
Realização de proc. licitatório para contratação de serviços 

 

 
EPAMIG/MG 

 

 
Atrasado 

 

 
1-fev-20 

 

 
31-jan-22 

  

 
4-abr-21 

   

 
10 

A Convenente atendeu a todas as condições da Cláusula 

Suspensiva e iniciou os procedimentos licitatórios. Até 

30/06/2021 foram apresentados / registrados 3 processos de 

execução (aquisição de: EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), uma 

pequena parte do todo. 

Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre 

coordenação e equipes técnicas, para verificar 

andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 

2020). 

 

 
 
 

 
 
 

Liberação 1ª parcela 

 

 
 
 

 
 
 

Liberação 1ª parcela de recursos financeiros 

 

 
 
 

 
 
 

CGDS/SUDENE 

 

 
 
 

 
 
 

Atrasado 

 

 
 
 

 
 
 

2-jan-20 

 

 
 
 

 
 
 

31-mai-20 

 

 
 
 

 
 
 

R$163.000,00 

    

 
 
 

 
 
 

0 

 

 
 

A liberação dos recursos da 1ª parcela está condicionada a 

realização do processo licitátorio pela convenente e o aceite pela 

concedente. Até 30/06/2021,só uma parte dos processos de 

execução foram registrados (aquisição de: EPI's, 

Ferramentas,Fertilizantes) . Esses, analisados demandaram 

medidas da EPAMIG. A pandemia do Covid-19 e seus impactos 

sobre os preços dos insumos do projeto tem trazido grande 

dificuldade para a execução. 

 
Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre 

processos de licitação (EPI's, Ferramentas e 

Fertilizantes), considerando análise e orientações 

(Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação 

proporcional aos itens licitados/contratados. Informando 

também a necessidade de apresentar justificativas e 

submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações 

propostas. A Epamig não apresentou o novo TR e a 

justificativa. 

Até a data de atualização, não foram 

identificados avanços nos processos de licitação. 

Liberação 2ª parcela Liberação 2ª parcela de recursos financeiros CGDS/SUDENE Atrasado 1-dez-20 31-dez-20 R$43.730,00    0   

Implantação dos campos de multiplicação Implantação dos campos de multiplicação (Meta 1). EPAMIG/MG Atrasado 2-jan-20 31-dez-22 R$102.180,63    0   

Manutenção dos campos de produção (Meta 2). Manutenção dos campos de produção (Meta 2). EPAMIG/MG Atrasado 2-jan-20 31-dez-22 R$56.453,84    0   

Distribuição de mudas aos agricultores. Distribuição de mudas aos agricultores (Meta 3). EPAMIG/MG Atrasado 2-jan-20 31-dez-22 R$33.160,29    0   

Eventos de Transferência e Difusão deTecnologia. 
Eventos de Transferência e Difusão de 
Tecnologia (Meta 4). EPAMIG/MG Atrasado 2-jan-20 31-dez-22 R$15.940,51 

   
0 

  

Visita Técnica de Acompanhamento 
Realização de visita técnica para acompanhamento para 
elaboração do Laudo Técnico CGDS/SUDENE A Iniciar 

      
0 

  

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo. 
Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para 
emissão de Laudo Técnico. CGDS/SUDENE A Iniciar 2-mar-23 1-mai-23 

    
0 

  

 

 
 
 

Resumo Projeto 

   

 
 
 

Atrasado 

        
 

Execução em atraso. Sem liberação, pela não realização e/ou não 

aceite dos processos de execução. *Recursos do convênio 

inscritos em RAP em 31/12/2019, sujeitos a liquidação ou 

cancelamento em 31/12/2022. Encaminhada solicitação de 

informação (e-mail), à Epamig sobre andamento, ainda não 

atendida. 

 
Encaminhar ofício à Epamig solicitando informações 

sobre o andamento do projeto para atualização do 

sistema, bem como alertando quando ao período de 

liquidação ou cancelamento dos recursos inscritos em 

Restos a Pagar 2019. Ofício enviado para a EPAMIG 

solicitando informações sobre o andamento do projeto e 

alertando para os recursos inscritos em restos a pagar. 

      R$414.465,27   R$0,00 44,375   

             

CGDS 2018005 - Reuso - Embrapa 
Semiárido 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com 

os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de 

pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se 
complementações da proposta. 

 

CGDS 

 

Concluído 

 

27-mai-18 

 

17-jun-18 

  

27-mai-18 

 

17-jun-18 

  

100 

 
Todas as etapas anteriores estão detalhadas no PO 7-CGDS- 

REUSO Águas (CGDS 1º ciclo 2019 - Prioritários) 

 

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 15-out-18 31-out-18  15-out-18 31-out-18  100   

 

Elaboração da minuta do TED 

 

Elaboração do minuta do TED 

 

CCONT 

 

Concluído 

 

1-nov-18 

 

15-nov-18 

  

9-nov-18 

 

4-dez-18 

  

100 

A minuta do TED precisou ser alterada devido a uma modificação 

na programação orçamentária da Sudene na disponibilização de 

recursos financeiros de investimento para 2018. 

 
Foi elaborada nova minuta de TED com alterações em 

alguns valores previstos no Plano de Trabalho 

Assinatura do TED Assinatura do TED GABINETE / Embrapa Concluído 15-nov-18 31-dez-18 
 

6-dez-18 6-dez-18 
 

100 
  

 

Publicação do TED 

 

Publicação do TED no DOU 

 

GABINETE 

 

Concluído 

 

15-nov-18 

 

31-dez-18 

  

7-dez-18 

 

26-fev-19 

  

100 

O extrato do TED foi publicado originalmente em 07/12/2018, 

mas, em razão de ter sido publicado o TED com uma numeração 

equivocada, foi publicado extrato de errata com nova numeração 

de TED (nº 006/2018) 

 
Termo de Apostilamento ao TED N.º 006/2018 - 

SUDENE/EMBRAPA-CPATSA e publicação de Extrato 
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Liberação da primeira parcela de recursos 

 
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Concluído 

 
7-dez-18 

 
31-dez-18 

 
R$90.000,00 

 
7-dez-18 

 
13-fev-19 

 
R$90.000,00 

 
100 

  

Meta 1: Mobilização e realização do diagnóstico 

participativo/cadastramento das famílias que serão 

beneficiadas 

Realização de oficinas de sensibilização; Aplicação de 

questionários aos beneficiários; Cadastramento das famílias 

beneficiárias nas comunidades. 

 

Embrapa 

 

Concluído 

 

1-nov-18 

 

31-dez-18 

 

R$8.800,00 

 

19-fev-19 

 

18-abr-19 

  

100 

Houve atraso na liberação da primeira parcela de recursos, o que 

gerou atraso na execução. Mesmo assim, a Embrapa realizou as 

ações com recursos de contrapartida 

 

 

 
Meta 2: Caracterização Ambiental e análise da estrutura 

da paisagem nas duas comunidades 

 

Caracterização das comunidades quanto aos ao tipo de solos, 

vegetação e relevo; Tabulação e confecção de mapas; Prepara 

material para publicação. 

 
 
 

Embrapa 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-jan-19 

 
 
 

30-jun-21 

 
 
 

R$20.275,00 

 
 
 

13-fev-19 

 
 
 

31-dez-21 

 
 
 

R$1.200,00 

 
 
 

70 

 
Segundo o último relatório parcial enviado em 10/6/21, a 

caracterização 

ambiental nas comunidades rurais está sendo realizada com a 

confecção de mapas e imagens de drones. 

As metas que estão com o status de "em andamento" 

referem-se às informações prestadas no último relatório 

parcial, enviado em 10/6/21 para a Sudene. A finalização 

das metas estão previstas para término em 31/12/21 e as 

informações constarão do retatório final do projeto. 

 

Meta 3: Avaliação de pelo menos 8 sistemas de bioágua 

familiar com o uso de energia solar visando à 

sustentabilidade do sistema 

 

 
Instalação do kit de energia solar integrado ao sistema bioágua 

familiar. 

 
 
 

Embrapa 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-mar-19 

 
 
 

30-jun-21 

 
 
 

R$19.410,00 

 
 
 

13-fev-19 

 
 
 

31-dez-21 

 
 
 

R$19.410,00 

 
 
 

20 

Segundo o último relatório parcial enviado em 10/6/21, a 

viabilidade econômica do sistema quanto 

ao uso de energia solar e elétrica será 

realizada, os dados estão sendo coletados 

para essa avaliação e será apresentado no 
próximo relatório. 

A coordenadora do projeto, Dr.ª Roseli Freire, 

pesquisadora da Embrapa Semiárido, apresentou o 

projeto detalhando o sistema bioágua familiar no 

Semiárido Show realizado na modalidade on line no 

período de 23 a 25/11/21. 

 

 
Meta 4: Definição de modelos (composição e 

dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da 

disponibilidade hídrica em cada propriedade 

 
 

Avaliação da quantidade de água disponível (fluxo de água) do 

sistema bioágua familiar para definição de modelos de sistema 

produtivo irrigação quanto a dimensionamento e composição 

(espécies de plantas). 

 

 

 
Embrapa 

 

 

 
Concluído 

 

 

 
1-jan-19 

 

 

 
30-jun-21 

 

 

 
R$4.973,00 

 

 

 
1-set-20 

 

 

 
31-dez-21 

  

 

 
50 

A instalação dos sistemas de irrigação foi iniciada, conforme 

mensagens, vídeo e fotos encaminhados em 29/9/20. Foi 

concluída na comunidade de Uauá - BA, a definição dos modelos 

a partir da instalação dos 12 sistemas bioágua e será feito 

também na Comunidade Sítio Coelho, de acordo o último relatório 

parcial datado de 10/6/21. 

 
 

Fotos e mensagens compartilhadas com a coordenadora 

do projeto informaram o avanço da instação dos sistemas 

na comunidade Sítio Coelho, que constarão do relatório 

final do projeto. 

 

 
 
 

 
 
 

 

Meta 5: Instalação de 22 sistemas bioágua familiar em 

área de produtor com reservatório e sistema de irrigação 

 

 
 
 

 
 

Realização de 02 oficinas de capacitação de construção da 

tecnologia; Instalação dos 20 sistemas bioágua familiar; Definição 

de pelo menos 4 modelos de sistema de produção; Realização 

de, no mínimo, 04 oficinas sobre gestão de águas, educação 

ambiental e cultivo produtivo; Seleção e implantação de 14 

culturas (hortaliças, frutíferas e forrageiras) de forma participativa 

 

 
 
 

 
 
 

 

Embrapa 

 

 
 
 

 
 
 

 

Concluído 

 

 
 
 

 
 
 

 

1-fev-19 

 

 
 
 

 
 
 

 

30-jun-21 

 

 
 
 

 
 
 

 

R$188.081,86 

 

 
 
 

 
 
 

 

13-fev-19 

 

 
 
 

 
 
 

 

31-dez-21 

 

 
 
 

 
 
 

 

R$62.190,00 

 

 
 
 

 
 
 

 

75 

Em visita técnica de acompanhamento realizada em 18/11/19 à 

comunidade indígena Aticum, foi possível observar parte da meta 

concluída (incluindo compra de materiais). A instalação dos 

sistemas bioágua estavam previstos para serem concluídos no 

final de março, contudo, foram interrompidos por conta da 

pandemia. Contudo, nessa comunidade foram finalizados, 

incluindo o sistema de irrigação. Em 16/12/2020, conforme 

mensagem enviada pela Embrapa, foi iniciada a etapa da 

Comunidade Sítio Coelho com a realização da capacitação. O 

primeiro sistema de reúso foi instalado em fevereiro/2021, 

contudo, diante do segundo lockdown em decorrência da 

pandemia, as atividades de campo foram suspensas e retomadas 

no segundo semestre de 2021. O relatório final do projeto trará 

informações sobre a finalização dos sistemas na Comunidade 

Sítio Coelho. 

 

 

Meta 6: Implantação de 01 (um) sistema bioágua como 

unidade demonstrativa em área experimental na Embrapa 

Semiárido 

Instalação de 01 sistema bioágua familiar como unidade 

demonstrativa; Realização de no mínimo 08 dias de campo sobre 

o uso e manejo do bioágua familiar; Realização de no mínimo 06 

cursos sobre instalação, manejo e segurança alimentar e 

nutricional, sustentabilidade ambiental no Semiárido 

 
 
 

Embrapa 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-mar-19 

 
 
 

30-jun-21 

 
 
 

R$19.000,00 

 
 
 

1-out-19 

 
 
 

31-mai-21 

 
 
 

R$7.200,00 

 
 
 

100 

 
Unidade demonstrativa apresentada no Semiárido Show no 

período de 19 a 22/11/19. Foi também instalado um minhocário, 

no relatório parcial enviado pela Embrapa em 10/6/2021, há 

informações sobre os outros cursos realizados. 

 

 

Meta 7: Avaliação de pelo menos 20 amostras de 

qualidade da água, solo e planta nos 23 sistemas bioágua 

familiar 

Avaliação da qualidade da água para análise física, química e 

microbiológica durante a execução do projeto; Monitoramento das 

características físicas, químicas e microbiológica do solo durante 

a execução do projeto; Avaliação da qualidade microbiológicas 

dos alimentos produzidos nos sistemas bioágua familiar 

 
 
 

Embrapa 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-mai-19 

 
 
 

30-jun-21 

 
 
 

R$33.139,14 

 
 
 

1-out-19 

 
 
 

31-mai-21 

  
 
 

100 

 

 
O relatório parcial enviado pela Embrapa em 10/6/2021 traz 

informações de avaliação da qualidade da água e do solo. 

 

 
Meta 8: Avaliação da integração de pelo menos 08 

sistemas de bioágua (em área de agricultores familiares) 

com a criação de galinhas adaptadas localmente 

 

Seleção das 08 famílias aptas a integrar o sistema bioágua com a 

criação de galinhas já existente em sua propriedade 

 

 
Embrapa 

 

 
Concluído 

 

 
1-jan-19 

 

 
30-jun-21 

 

 
R$1.196,00 

 

 
4-jan-21 

 

 
31-dez-21 

  

 
50 

De acordo com o relatório parcial datado de 10/6/21, a integração 

com a galinha caipira está sendo 

realizada, incluindo as criações dos agricultores. Informações 

sobre a conclusão deverá fazer parte do relatório final do projeto. 

 

 

 
 
 

 

Meta 9: Avaliação do Projeto 

Avaliação da contribuição do sistema bioágua na produtividade 

das culturas e eficiência hídrica; Avaliação da contribuição do 

sistema bioágua integrado na segurança alimentar e nutricional 

da família; Avaliação da contribuição do sistema bioágua 

integrado na sustentabilidade ambiental, por meio de indicadores 

da qualidade do solo e da água; Avaliação socioeconômica ex- 

ante e ex-post do impacto da tecnologia de reuso de água por 

meio do sistema familiar integrado a culturas alimentares para as 

famílias beneficiadas na renda das famílias; Publicações; 

Relatórios anuais 

 

 
 
 

 

Embrapa 

 

 
 
 

 

Concluído 

 

 
 
 

 

1-abr-19 

 

 
 
 

 

30-jun-21 

 

 
 
 

 

R$31.592,00 

 

 
 
 

 

4-jan-21 

 

 
 
 

 

31-dez-21 

  

 
 
 

 

50 

 

 
 
 

De acordo com o relatório parcial datado de 10/6/21, a meta está 

em andamento e mais informações sobre a conclusão deverá 

fazer parte do relatório final do projeto. 

 

1ª Prestação de contas parcial 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª 
parcela Embrapa/CGDS Concluído 1-jan-19 28-fev-19 

 
2-mai-19 6-jun-19 

 
100 

  

 
Liberação da segunda parcela de recursos 

 
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Concluído 

 
1-mai-19 

 
30-jun-19 

 
R$212.767,00 

 
5-jun-19 

 
21-jun-19 

 
R$212.767,00 

 
100 

 
Liberação da 2ª parcela realizada em 21/06/19. 

Em 26/12/19, foi devolvido o valor de R$ 47.674,65 que 

não foi possível executar em 2019 referente ao 2º 

repasse do TED. 

 
 
 

2ª Prestação de contas parcial 

 

 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª 

parcela 

 
 
 

Embrapa/CGDS 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-out-19 

 
 
 

30-nov-19 

  
 
 

15-dez-19 

 
 
 

19-mai-20 

  
 
 

100 

O relatório de execução da 2ª parcela foi finalizado pela Embrapa 

em 9/3/20 e aprovado em 19/5/20, a partir do parecer técnico n.º 

129/2020, de 28/4/20. Em 16/6/2021, a Embrapa encaminhou 

relatório de atividades do projeto referente ao período de 

dezembro de 2020 a maio de 2021. 

 
Em 12/12/19, Embrapa solicitou ajuste de PT, conforme 

Carta nº 146/2019-CPATSA/CHGE, que foi tecnicamente 

aprovada por meio do Parecer Técnico n.º 391/2019 - 

SEI/SUDENE em 19/12/19. 

 

 
Liberação da terceira parcela de recursos 

 

 
Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros 

 
CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 

 
Concluído 

 

 
1-mar-20 

 

 
1-abr-20 

 

 
R$23.700,00 

 

 
14-mar-20 

 

 
9-set-20 

 

 
R$36.750,00 

 

 
100 

 
A 3ª parcela foi paga em 9/9/20, após consulta à COCF e 

Procuradoria sobre mudança de ação orçamentária e 

complementação de recursos. 

Em 14/3/2020, a Embrapa solicitou complementação de 

recursos da 3ª parcela no valor de R$ 13.050,00, que foi 

aprovada em 21/5/20, a partir do parecer técnico n.º 

132/2020, de 6/5/20. 

 

3ª Prestação de contas parcial 

 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª 

parcela 

 

Embrapa/CGDS 

 
Em 

Andamento 

 

30-jun-21 

 

30-jun-22 

  

1-mai-21 

   

0 

Esta linha deve ser retirada, pois não há necessidade da análise 

da prestação de contas parcial dessa parcela porque é a última. 

Então, deve-se apresentar a Prestação de Contas Final 

 

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada Embrapa 
Em 

Andamento 1-jan-22 31-dez-22 
 

3-jan-22 
  

0 
  

 
 
 

Elaboração de Relatório Final 

 

 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 

física 

 
 
 

CGDS 

 

 
Em 

Andamento 

 
 
 

1-jan-22 

 
 
 

31-dez-22 

     
 
 

0 

 
Após a apresentação e análise preliminar do Relatório 

Final a ser apresentado pela Embrapa Semiárido, 

dependendo das condições apresentadas pela pandemia 

de COVID19, será avaliada a realização de uma visita 

técnica final deste projeto. 

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira CCONT A Iniciar 1-jan-23 31-dez-22 

    
0 
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Resumo Projeto 

   

Em 

Andamento 

       
Projeto concluído no final de 2021. Relatório final apresentado 

pela Embrapa Semiárido para análise da equipe técnica. A visita 

técnica teve que ser adiada por conta de indisponibilidade de 

técnicos da Embrapa Semiárido. 

Relatório final apresentado pela Embrapa Semiárido para 

análise da equipe técnica. Agendamento de visita técnica 

para elaboração da análise final. Visita técnica final terá 

que ser reagendada. 

      R$652.934,00   R$429.517,00 70,2173913   

             

CGDS 2018004 - Reuso - Caraúbas             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Assinatura do convênio Convênio firmado em 31/12/2018 com vigência até 20/09/2020. 
Caraúbas/ Gabinete/ 

CGDS Concluído 15-out-18 21-dez-18 
 

8-out-18 31-dez-18 
 

100 
As etapas de planejamento estão descritas no PO 07 Reúso de 
Águas - 1º ciclo prioritários 2019. 

 

Liberação de Cláusula Suspensiva Convênio firmado com pendência no CAUC Caraúbas/ CGDS Concluído 31-dez-18 31-mar-19  1-jan-19   100   

 

 
 
 

Processo licitatório 

 

 
 
 

Procedimentos administrativos referentes à licitação 

 

 
 
 

Caraúbas 

 

 
 
 

Concluído 

 

 
 
 

31-mar-19 

 

 
 
 

1-jul-19 

  

 
 
 

31-mar-19 

 

 
 
 

21-ago-20 

  

 
 
 

100 

O processo licitatório foi concluído em 21/08/20. O atraso da 

licitação ocorreu pela necessidade de solicitar suspensão do 

edital para realizar ajustes e consulta à Procuradoria Federal 

junto à Sudene sobre a possibilidade de contratação de entidades 

da sociedade civil. A Procuradoria Sudene pronunciou-se de 

forma favorável por meio de parecer n. 205/2019/PF- 

SUDENE/PGF/AGU e a prefeitura realizou os ajustes 

necessários, de acordo com o parecer técnico n.º 342/2019. 

 

Análise e aceite da licitação Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016 Codem/ CGDS Concluído 1-jul-19 19-jul-19 
 

31-ago-20 19-out-20 
 

100 
19/10/2020, a Sudene realiza o aceite da licitação na Plataforma 
+ Brasil. 

 

 
 

 
 

 
Ajuste dos cronogramas físico e de desembolso 

 
 

 
 

 
Ajuste das etapas de execução do projeto 

 
 

 
 

 
Caraúbas/ Codem 

 
 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
 

 
1-out-20 

 
 

 
 

 
30-nov-20 

  
 

 
 

 
29-out-20 

 
 

 
 

 
3-fev-21 

  
 

 
 

 
100 

Realizada reunião de acompanhamento técnico por meio de 

videoconferência em 29/10/20. Convenente solicita em 6/11/2020 

prorrogação da vigência do convênio. 2º Termo Aditivo assinado 

em 18/12/2020 e define que a visita técnica deverá ser realizada 

para liberação de 2ª parcela. Todas as datas do cronograma 

físico foram ajustadas para nova vigência do convênio: 

31/12/2022. O cronograma de desembolso foi alterado de 3 para 

2 parcelas, sendo a primeira alterada de R$ 99.673,80 para R$ 

102.896,80. 

 

 
Ingresso de contrapartida 

 
Liberação dos recursos do convenente 

 
Caraúbas 

 
Cancelado 

 
1-jan-21 

 
30-set-21 

 
R$20.000,00 

 
27-jan-21 

   
33 

1ª parcela no valor de R$ 1.387,00 paga pelo convenente em 

27/01/2021. 2ª e 3ª parcelas previstas para fevereiro e setembro 

de 2021. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Liberação da 1ª parcela 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Verificação das exigências para solicitar liberação da 1ª parcela 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
CGDS/ COCF 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Cancelado 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
1-fev-21 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
28-fev-21 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
R$102.896,80 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
1-fev-21 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
0 

 
 

 
 
 

 

 
Em 3/2/2021, a CODEM solicita liberação da primeira parcela 

tendo como base o Parecer nº 6/2021 - SEI/SUDENE que aprova 

os ajustes do plano de trabalho e afirma não haver impedimento 

técnico para o repasse. 

 
Em 22/3/2021, por meio do Ofício nº 519/2021/COCIC, a 

Sudene oficializou o município a respeito do impedimento 

para recebimento da 1ª parcela do convênio por ter 

recursos transferidos do governo federal sem utilização 

há 180 dias (Art. 41º, da Portaria nº 424/ 2016). Em 

19/10/21, o convenente continua impedido de receber 

recursos por registro no CAUC. Em 27/12/2021, a 

Sudene encaminha o OFÍCIO Nº 

2987/2021/GAB/SUDENE, informando da suspensão 

para recebimento de recursos da Sudene por persistir 

pendência no CAUC. Por se tratar de recursos de restos 

a pagar de 2018, o empenho será cancelado 

automaticamente no SIAFI a partir de 31/12/2021, 

resultando no impedimento de continuidade do projeto e 

ao início dos procedimentos de rescisão do convênio. 

Mobilização de 6 comunidades rurais 
Mobilização de 120 famílias de 6 comunidades rurais no 
município de Caraúbas. Caraúbas Cancelado 1-fev-21 28-fev-21 

    
0 Aguardando liberação da 1ª parcela. 

 

Seleção de famílias a serem beneficiadas com o SBF Seleção de 42 famílias a serem beneficiadas com o SBF. Caraúbas Cancelado 1-fev-21 31-mar-21 
    

0 Aguardando liberação da 1ª parcela. 
 

Capacitações 
Realização de 18 capacitações, sendo 3 em cada uma das 6 
comunidades. Caraúbas Cancelado 1-abr-21 30-nov-21 

    
0 

  

 
Visita técnica 

 
Visita técnica para liberação de parcela 

 
Codem 

 
Cancelado 

       
0 

O Termo Aditivo do convênio alterou a previsão de visita técnica 

como condição para liberação da 2ª parcela, antes do início da 

instalação dos sistemas de reúso. 

 

1ª Prestação de contas parciais Análise dos relatórios de execução da 1ª parcela Caraúbas/ CGDS Cancelado 1-out-19 31-out-19     0   

Liberação da 2ª parcela 
Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 1ª 
parcela CGDS/ COCF Cancelado 1-set-21 30-set-21 R$444.472,52 

   
0 

  

Implantação dos Sistemas Bioágua Familiar Implantação de 42 SBF em 6 comunidades. Caraúbas Cancelado 1-set-21 31-jul-22     0   

 
Articulação com controle social e avaliação do projeto 

Realização de 6 reuniões do comitê de controle social e 

avaliação do projeto, sendo uma reunião em cada uma das 6 

comunidades. 

 
Caraúbas 

 
Cancelado 

 
1-ago-22 

 
31-ago-22 

     
0 

  

2ª Visita técnica Acompanhamento técnico da execução do projeto. Codem Cancelado       0   

2ª Prestação de contas parciais Análise dos relatórios de execução da 2ª parcela Caraúbas/ CGDS Cancelado 1-set-22 31-dez-22     0   

Prestação de contas final Envio da prestação de contas pelo convenente Caraúbas Cancelado 1-jan-23 28-fev-23     0   

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CODEM Cancelado 1-jan-23 30-jun-23 

    
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira CGDS Cancelado 1-jul-23 31-dez-23 

    
0 

  

 
 
 

Resumo Projeto 

   
 
 

Cancelado 

        

 
Empenho dos recursos do convênio, inscritos em RAP 2018, 

cancelado em 31/12/2021. Convênio a extinguir/encerrar. 

Voto encaminhado à Diretoria Colegiada, sugerindo a 

extinção do convênio, bem como, para autorizar o registro 

de extinção do convênio em tela na Plataforma +Brasil, 

caso aprovado. Aguardando a realização do próxima 

reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e 

deliberação. 
      R$567.369,32   R$0,00 26,65   

             

CGDS 2018003 - Palma - EPAMIG 2018 
            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Cadastramento e divulgação Cadastramento e divulgação de programas CGDS/SUDENE Concluído 10-abr-18 15-mai-19  10-abr-18 15-mai-19  100   

Recebimento de proposta Recebimento de proposta CGDS/SUDENE Concluído 16-mai-18 7-jun-18  16-mai-18 7-jun-18  100   

Análise da proposta Análise da proposta CGDS/SUDENE Concluído 16-jun-18 16-jun-18  16-jun-18 16-jun-18  100   

Complementação da proposta Complementação da proposta CGDS/SUDENE Concluído 17-jun-18 12-dez-18  17-jun-18 12-dez-18  100   

Emissão de parecer técnico final Emissão de parecer técnico final ( analista) CGDS/SUDENE Concluído 13-dez-18 13-dez-18  13-dez-18 13-dez-18  100   

Aprovaçao do parecer técnico Aprovaçao do parecer técnico ( gestor) CGC/SUDENE Concluído 14-dez-18 26-dez-18  14-dez-18 26-dez-18  100   

Formalização do Convênio Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação) CGC/SUDENE Concluído 27-dez-18 11-jan-19  27-dez-18 11-jan-19  100   

 

Realização de proc. Licitatório 

 

Realização de proc. licitatório para contratação de serviços 

 

EPAMIG/MG 

 

Cancelado 

 

31-dez-18 

 

24-dez-21 

  

17-dez-19 

   

10 

 
A Epamig está reformulando o processo de licitação para atender 

a legislação. 

Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre 

coordenação e equipes técnicas, para verificar 

andamento da reformulação do processo licitatório 

(processos em elaboração). 
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Liberação 1ª parcela (única) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Liberação de recursos 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

CGDS/SUDENE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Cancelado 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

1-mar-19 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

31-mar-19 

     
 
 
 

 
 
 

 
 

0 

 
 
 
 

 
 

A liberação da 1ª parcela ou parcela única dos recursos está 

condionada a realização do processo licitatório pela convenente e 

ao aceite do concedente (PI 424/2016). Só uma parte dos 

processos de execução foram concluídos e registrados. Esses, 

analisados demandaram medidas de ajuste da EPAMIG. A 

pandemia do Covid-19 e seus impactos sobre os preços dos 

insumos do projeto tem trazido grande dificuldade para a 

execução. 

 
 

Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre 

processos de licitação (EPI's, Ferramentas e 

Fertilizantes), considerando análise e orientações 

(Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação 

proporcional aos itens licitados/contratados. Informando 

também a necessidade de apresentar justificativas e 

submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações da 

quantidade. 

A Epamig não apresentou o novo TR 

e justificativa, nem avançou nos processos de execução 

(licitações). Por se tratar de recursos de restos a pagar 

de 2018, o empenho será cancelado automaticamente no 

SIAFI a partir de 31/12/2021, resultando no impedimento 

de continuidade do projeto e ao início dos procedimentos 

de rescisão do convênio. 

Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, 

adubação orgânica e química 

Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação 

orgânica e química, na produção de palma forrageira (Meta 1). 

 
EPAMIG/MG 

 
Cancelado 

 
1-jan-19 

 
25-dez-21 

     
0 

  

Instalação dos experimentos Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 01) EPAMIG/MG Cancelado 1-jan-19 31-jul-19 R$18.250,00    0   

Condução dos Experimentos e Coleta de Dados 
Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 
01) EPAMIG/MG Cancelado 1-ago-19 25-dez-21 R$31.260,00 

   
0 

  

Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira (Meta 2) EPAMIG/MG Cancelado 1-jan-19 25-dez-21 R$48.890,00    0   

Instalação dos experimentos Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 02) EPAMIG/MG Cancelado 1-jan-19 31-jul-19 R$24.890,00    0   

Condução dos Experimentos e Coleta de Dados 
Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 
02) EPAMIG/MG Cancelado 1-ago-19 25-dez-21 R$24.000,00 

   
0 

  

Flutuação populacional e avaliação de métodos 

alternativos de controle de insetos 

Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de 

controle de insetos que ocorrem na cultura da palma forrageira no 

semiário mineiro (Meta 3). 

 
EPAMIG/MG 

 
Cancelado 

 
1-jan-19 

 
25-dez-21 

 
R$24.350,00 

    
0 

  

Instalação dos experimentos Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 03) EPAMIG/MG Cancelado 1-jan-19 31-jul-19 R$18.350,00    0   

Condução dos Experimentos e Coleta de Dados 
Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 
03) EPAMIG/MG Cancelado 1-ago-19 25-dez-21 R$6.000,00 

   
0 

  

Manejo de doenças na cultura da palma em sistema 

orgânico para produção de frutos e forragem. 

Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico 

para produção de frutos e forragem (Meta 4). 

 
EPAMIG/MG 

 
Cancelado 

 
1-jan-19 

 
25-dez-21 

 
R$40.600,00 

    
0 

  

Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de 
Dados 

Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados 
(Etapa 01 - Meta 04). EPAMIG/MG Cancelado 1-jan-19 31-jul-19 R$40.600,00 

   
0 

  

Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes 
níveis de déficit hídrico 

Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de 
déficit hídrico (Meta 5). EPAMIG/MG Cancelado 1-jan-19 25-dez-21 R$29.900,00 

   
0 

  

Instalação dos experimentos Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 05) EPAMIG/MG Cancelado 1-jan-19 31-jul-19 R$29.000,00    0   

Condução dos Experimentos e Coleta de Dados 
Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 
05) EPAMIG/MG Cancelado 1-ago-19 25-dez-21 R$900,00 

   
0 

  

Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de 
palma forrageira (REDEPALMA) 

Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma 
forrageira - REDEPALMA (Meta 6). EPAMIG/MG Cancelado 1-jan-19 25-dez-21 R$62.750,00 

   
0 

  

Instalação dos experimentos Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 06) EPAMIG/MG Cancelado 1-jan-19 31-jul-19 R$34.050,00    0   

Condução dos Experimentos e Coleta de Dados 
Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 
06) EPAMIG/MG Cancelado 1-ago-19 25-dez-21 R$28.700,00 

   
0 

  

Visita Técnica de Acompanhamento Realização de visita técnica para acompanhamento CGDS/SUDENE Cancelado       0   

Visita Técnica de Acompanhamento 
Realização de visita técnica para acompanhamento para 
elaboração do Laudo Técnico CGDS/SUDENE Cancelado 

      
0 

  

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo. 
Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para 
emissão de Laudo Técnico. CGDS/SUDENE Cancelado 24-fev-22 24-abr-22 

    
0 

  

 
 
 

Resumo Projeto 

   
 
 

Cancelado 

        

 
Empenho dos recursos do convênio, inscritos em RAP 2018, 

cancelado em 31/12/2021. Convênio a extinguir/encerrar. 

Voto encaminhado à Diretoria Colegiada, sugerindo a 

extinção do convênio, bem como, para autorizar o registro 

de extinção do convênio em tela na Plataforma +Brasil, 

caso aprovado. Aguardando a realização do próxima 

reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e 

deliberação. 
      R$462.490,00   R$0,00 24,48275862   

             

CGDS 2018002 - Publicação Palma             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura 

da palma. 

Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, 

que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre 

palma. 

 
CGDS/DPLAN 

 
Concluído 

 
4-set-17 

 
16-mar-18 

  
4-set-17 

 
16-mar-18 

  
20 

 
O percentual total de execução desta Meta é de 20%. 

 

 

Reuniões Externas 

   

Concluído 

 

4-set-17 

 

16-mar-18 

  

4-set-17 

 

16-mar-18 

  

100 

Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I 

Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a 

necessidade de haver uma maior quantidade de publicações 

sobre a cultura da Palma. 

 

 

Reuniões Internas (CGDS) 

   

Concluído 

 

4-set-17 

 

16-mar-18 

  

4-set-17 

 

16-mar-18 

  

100 

Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para 

identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à 

cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a 
estratégia de atuação. 

 

Articulações com Parceiros.  CGDS/DPLAN Concluído       40 O percentual total de execução desta Meta é de 40%.  

 
Articulacão com a Embrapa. 

 
Contato por telefone. 

  
Concluído 

 
19-mar-18 

 
17-jul-18 

  
19-mar-18 

 
17-jul-18 

  
100 

Não foi possível firmar parceria com a Embrapa, devido aos 

entraves burocráticos seguidos por essa instituição para 

elaborações de publicações. 

 

 
 

 
 

Articulação com a FAO. 

   
 

 
 

Concluído 

 
 

 
 

20-ago-18 

 
 

 
 

28-set-18 

   
 

 
 

3-set-18 

  
 

 
 

100 

Foi identificada a publicação "Ecología del cultivo, manejo y usos 

do nopal", produzida pela Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO). Esta publicação já existe nos 

idiomas inglês, francês e espanhol. Neste sentido, a articulação 

que a Sudene realizou junto à FAO foi no sentido de traduzir esta 

publicação para a língua portuguesa para que este seja mais um 

suporte à implementação da Rede Palma. 

 

 

 
Contatos iniciais/ articulação 

 

 
Contatos telefônicos 

  

 
Concluído 

 

 
28-ago-18 

 

 
28-set-18 

  

 
28-ago-18 

 

 
28-set-18 

  

 
100 

Nesta ocasião foi realizado o agendamento de uma reunião 

técnica presencial, em Brasília/DF, bem como, para os 

desdobramentos adivindos desta reunião, como, por exemplo, a 

consulta à sede da FAO, em Roma, Itália, para autorização da 

tradução da publicação citada acima. 

 

 

 
 

Reunião Técnica 

 

 
 

Reunião no escritório da FAO de Brasilia/DF 

  

 
 

Concluído 

 

 
 

3-set-18 

 

 
 

3-set-18 

  

 
 

3-set-18 

 

 
 

3-set-18 

  

 
 

100 

Reunião realizada com o Sr. Gustavo Chianca, assistente do 

representante da FAO no Brasil. Nesta ocasião, foram tratados 

os diversos aspectos envolvidos da parceria Sudene FAO: 

indicação da publicação da FAO que trata da cultura da palma; 

verificação da possibilidade de disponibilização da publicação. 
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Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis 

publicações 

  
 
 
 

 
 

 
CGDS/DPLAN 

 
 
 
 

 
 

 
Cancelado 

       
 
 
 

 
 

 
2 

 
 
 
 

 
 

 
O percentual total de execução desta Meta é de 20%. 

 
Em função da prioridade apresentada pela elaboração do 

PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta 

CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, foi necessário 

priorizar outras atividades já em andamento, como 

convênios e emendas, em detrimento de outras. 

Posteriormente, a priorização, conforme orientação 

superior, recaiu sobre a elaboração de cartilha para os 

produtores. No momento, é necessário levar à apreciação 

da atual gestão se oportuno retomar as articulações com 

a FAO para verificar o interesse recíproco em realizar 

esta ação. Aguardando definição da gestão quanto ao 

encaminhamento a ser dado a este projeto. 

Parceria com Embrapa 
  

Cancelado 
       Uma vez que a articulação com a Embrapa não prosperou, este 

item foi cancelado. 
 

 
Parceria com a FAO. 

   
Cancelado 

 
3-set-18 

 
31-out-18 

  
20-set-18 

   
10 

Na ocasião foram realizados alguns procedimentos burocráticos 

com a elaboração de uma minuta de Ofício a ser encaminhada a 

FAO. 

 

Relatório Técnico  CGDS/DPLAN Cancelado 3-set-18 30-mar-18  3-set-18   4 O percentual total de execução desta Meta é de 20%.  

Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução. 
  

Cancelado 1-ago-18 30-mar-18 
 

3-set-18 
  

20 
Relatório Técnico descritivo teve sua elaboração iniciada, porém 
paralisada. 

 

 

 
 
 

Resumo Projeto 

   

 
 
 

Cancelado 

        

 
 

É necessária apreciação da atual gestão se oportuno retomar as 

articulações com a FAO para verificar o interesse recíproco em 

realizar esta ação. Foi aberto um processo para apreciação e 

deliberação da gestão atual 

Foi aberto um processo para apreciação e deliberação da 

gestão atual, que concordou com o encerramento do 

Plano Operativo, bem como, autorizando as respectivas 

providências no Monday. Processo encaminhado à CGGI 

para providências. Foi autorizada a exclusão do processo 

em 14.04.2022, de acordo com o Despacho DPLAN 

0343197 Assinado por: Sérgio Wanderley Silva / Diretor, 

Substituto. 

      R$0,00   R$0,00 58   

             

CGDS 2014001 - Caprinocultura - 
EMPAER/PB 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Cadastramento e divulgação Cadastramento e divulgação de programas CGDS/SUDENE Concluído 26-fev-14 17-abr-14  26-fev-14 17-abr-14  100   

Recebimento de proposta Recebimento de proposta CGDS/SUDENE Concluído 26-fev-14 17-abr-14  15-abr-14 15-abr-14  100   

Análise da proposta Análise da proposta CGDS/SUDENE Concluído 15-abr-14 15-out-14  15-abr-14 15-out-14  100   

Complementação da proposta Complementação da proposta CGDS/SUDENE Concluído 15-out-14 17-out-14  15-out-14 17-out-14  100   

Emissão de parecer técnico final Emissão de parecer técnico final ( analista) CGDS/SUDENE Concluído 17-out-14 18-dez-14  17-out-14 18-dez-14  100   

Aprovaçao do parecer técnico Aprovaçao do parecer técnico ( gestor) CGC/SUDENE Concluído 18-dez-14 23-dez-14  18-dez-14 23-dez-14  100   

 

 
Formalização do Convênio 

 

 
Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação) 

 

 
CGC/SUDENE 

 

 
Concluído 

 

 
31-dez-14 

 

 
8-jan-15 

  

 
31-dez-14 

 

 
8-jan-15 

  

 
100 

De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de 

apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento 

Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 

formalizações da Rota do Cordeiro). 

 

Liberação 1ª parcela Liberação 1ª parcela de recursos financeiros CGDS/SUDENE Concluído 1-dez-14 31-dez-14 R$206.151,42 8-abr-15 22-abr-15 R$206.151,42 100   

Contratação 
Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - 
(Etapa 01 - Meta 01) EMPAER-PB Concluído 3-ago-15 30-nov-16 

 
3-out-15 3-mai-16 

 
100 Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto. 

 

Confecção de 50 blocos multinutricionais 
Confecção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos 
Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01) EMPAER-PB Concluído 21-set-15 30-nov-16 

 
4-nov-15 5-nov-16 

 
100 

  

 
Disponibilização de 48 reprodutores 

Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - 

(Etapa 01 - Meta 02) 

 
EMPAER-PB 

 
Concluído 

 
21-set-15 

 
22-mar-20 

  
24-out-15 

   
96 

Foram distribuidos 46 reprodutores caprinos de leite. A previsão 

era que todos os animais fossem entregues até 22/03/2020. 
Paralisado devido à pandemia. 

A posição final desta ação deverá ser exposta por ocasião 

da apresentação do Relatório Final deste projeto. 

 
Coleta de sêmen 

 
Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02) 

 
EMPAER-PB 

 
Concluído 

 
13-out-15 

 
22-mar-20 

  
3-dez-15 

   
80 

A maior parte das doses já foram coletadas (cerca de 960 

doses). No momento, encontra-se paralisado devido à pandemia. 

A posição final desta ação deverá ser exposta por ocasião 

da apresentação do Relatório Final deste projeto. 

 
36 Visitas técnicas para acompanhamento 

36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de 

disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 
- Meta 02) 

 
EMPAER-PB 

 
Concluído 

 
21-set-15 

 
22-dez-19 

  
14-set-15 

 
4-jan-19 

  
100 

 
Foram realizadas pela as 36 visitas técnicas de acompanhamento 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Realização de 36 cursos de capacitação 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores 

de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
EMPAER-PB 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Concluído 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
5-out-15 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
22-mar-20 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
27-nov-15 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
65 

 
 

 

Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e 

Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 

associações; Modulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 

associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas 

Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e 

Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do 

curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético. Paralisado 

devido à pandemia. 

*A situação ainda não permitiu realizar as atividades faltantes, 

em particular, as capacitações. No período até 30/06/21, como 

encaminhamento da reunião de acompanhamento ocorrida na 2ª 

quinzena de março, a EMPAER enviou por email proposta de 

ajuste do plano de trabalho, para análise, considerando a 

retomada das ações pendentes, quando possível. 

 

*Acompanhamento remoto do projeto; realização de 

reunião, contatos e/ou entendimentos; recebimento e 

análise preliminar da proposta de ajuste do plano de 

trabalho. 

 
Recebimento de solicitação de ajuste do Plano de 

Trabalho, conforme Ofício nº293/2021, 15/09/2021, 

visando adequações para a retomada e conclusão das 

atividade do projeto. 

 
A Sudene aprovou a solicitação de ajustes na didática, 

na forma de ministrar o módulo, contido na Meta 3 

/etapa/fase 1, do plano de trabalho, com o objetivo de 

concluir o módulo III e revisão do conteúdo programático 

dos cursos ministrados. A Empaer informou que concluiu 

as atividades finais do projeto. 

Aguarda-se a apresentação do Relatório Final deste 

projeto. 

Visita Técnica de Acompanhamento Realização de visita técnica para acompanhamento CGDS/SUDENE Concluído 1-ago-16 5-ago-16  10-ago-16 12-ago-16  100   

 
Liberação 2ª parcela 

 
Liberação 2ª parcela de recursos financeiros 

 
CGDS/SUDENE 

 
Concluído 

 
1-ago-16 

 
31-ago-16 

 
R$137.434,28 

 
23-mar-18 

 
23-mar-18 

 
R$137.434,28 

 
100 

A demora para liberação da segunda parcela ocorreu em função 

de ajustes para aprovação dos relatórios de execução (parcial) e 

do plano de trabalho 

 

 

 
 
 

 

 
Visita Técnica de Acompanhamento 

 

 
 
 

 

Realização de visita técnica para acompanhamento para 

elaboração do Laudo Técnico 

 

 
 
 

 

 
CGDS/SUDENE 

 

 
 
 

 

 
A Iniciar 

       

 
 
 

 

 
0 

 

 
 
 

 

A 2a visita de acompanhamento ainda não foi feita. A Empaer 

informou que concluiu o módulo restante. 

A Sudene aprovou a solicitação de ajustes na didática, 

na forma de ministrar o módulo, contido na Meta 3 

/etapa/fase 1, do plano de trabalho, com o objetivo de 

concluir o módulo III e revisão do conteúdo programático 

dos cursos ministrados. A Empaer informou que concluiu 

as atividades finais do projeto. 

Após a apresentação e análise preliminar do Relatório 

Final a ser apresentado pela Convenente, dependendo 

das condições apresentadas pela pandemia de COVID19, 

será avaliada a realização de uma visita técnica final 

deste projeto. 

Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo. 
Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para 
emissão de Laudo Técnico. CGDS/SUDENE Atrasado 26-dez-21 26-dez-22 

    
0 
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Resumo Projeto 

   

 
Atrasado 

       
Projeto concluído. Aguardando apresentação da Prestação de 

Contas. Prestação de contas ainda não enviada. A prestação de 

contas final ainda não foi apresentada devido a um valor 

bloqueado na conta do Convênio. 

 

Elaborar Ofício a ser encaminhado à EMPAER solicitando 

a apresentação da prestação de contas final do projeto. 

      R$343.585,70   R$343.585,70 85,61111111   

             

CGDS 2012001 - Zoneamento - SEMAS/PE 
- Desertificação 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

1. Seleção de propostas 
Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e 
Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico CGDS/SUDENE Concluído 20-mar-12 11-mai-12 

 
20-mar-12 11-mai-12 

 
100 

  

2. Lançamento do Chamamento Público Lançamento do Chamamento Público 2012 CGDS/SUDENE Concluído 20-mar-12 19-abr-12  20-mar-12 19-abr-12  100   

3. Análise de propostas Análise de propostas CGDS/SUDENE Concluído 20-abr-12 9-mai-12  20-abr-12 9-mai-12  100   

4. Resultado do Chamamento Público Resultado do Chamamento Público 2012 CGDS/SUDENE Concluído 11-mai-12 11-mai-12  11-mai-12 11-mai-12  100   

5. Ajustes do projeto para formalizar convênio Ajustes do projeto para formalizar convênio CGDS/SUDENE Concluído 24-abr-12 8-jun-12  24-abr-12 8-jun-12  100   

6. Formalização do convênio Etapas de formalização do convênio CGDS/SUDENE Concluído 9-jun-12 14-dez-12  9-jun-12 14-dez-12  100   

7. Assinatura do convênio Assinatura do convênio CGC/SUDENE Concluído 28-dez-12 28-dez-12  28-dez-12 28-dez-12  100   

8. Publicação do convênio Publicação do convênio CGC/SUDENE Concluído 3-jan-13 3-jan-13  3-jan-13 3-jan-13  100   

9. Liberação da 1ª parcela Liberação da primeira parcela SUDENE/CGDS Concluído 1-ago-13 31-ago-13 R$265.241,25 15-ago-13 15-ago-13 R$265.241,25 100   

 
10. Realização de proc. Licitatório 

Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no 

valor de R$ 325.222,88 

 
SEMAS/PE 

 
Concluído 

 
1-set-13 

 
24-jun-20 

  
15-nov-14 

 
6-dez-19 

  
100 

Processo licitatório concluído em dez 2019 para contratação dos 

serviços de sistematização e confecção do documento final/livro e 

do Seminário Nordestino. 

 

 

11. Realizar 76 eventos 

META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e 

validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à 

Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R$ 356.560,00 

 

SEMAS/PE 

 

Concluído 

 

1-jul-14 

 

24-jun-20 

  

8-dez-14 

   

100 

  

 
12. Realizar 61 encontros 

META1/ETAPA 1 ï Realizar 61 encontros com duração de 2 dias 

(16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R$ 

146.400,00 

 
SEMAS/PE 

 
Concluído 

 
8-dez-14 

 
29-jun-16 

  
8-dez-14 

 
29-jun-16 

  
100 

  

13. Visita técnica de acompanhamento Visita técnica de acompanhamento CGDS/SUDENE Concluído 10-dez-14 11-dez-14  10-dez-14 11-dez-14  100   

14. Liberação da 2ª parcela Liberação da segunda parcela SUDENE Concluído 8-jan-18 31-ago-18 R$265.241,25 20-ago-18 20-ago-18 R$265.241,25 100 A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.  

 

 
15. Realizar quatorze (14) workshops 

META 1/ETAPA 2 ï Realizar quatorze (14) workshops com 

duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste 

Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na 

elaboração do projeto. Valor: R$ 176.960,00 

 

 
SEMAS/PE 

 

 
Concluído 

 

 
9-jul-18 

 

 
24-jun-20 

  

 
9-jul-18 

 

 
30-jul-19 

  

 
100 

  

 
 
 

 
16. Realizar Seminário Nordestino 

 

 
META1/ETAPA 3 ï Realizar Seminário Nordestino com duração 

de 3       (três) dias para socializar o documento e uniformizar a 

modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região 

Nordeste. Valor: R$ 33.200,00 

 
 
 

 
SEMAS/PE 

 
 
 

 
Atrasado 

 
 
 

 
5-nov-18 

 
 
 

 
24-jun-20 

     
 
 

 
40 

Este evento estava previsto para ser realizado presencialmente. 

Programado inicialmente por volta do dia 28/04/2020 - Dia 

Nacional da Caatinga, foi paralizado por motivo da pandemia. 

Convenente solicitou aditivo de prazo do convênio para 

31/12/2022 para realizar o evento em 2022. Termo aditivo foi 

assinado em 27/12/21 e inserido na Plataforma +Brasil após o 

sistema ter identificado necessidade de ajuste de PT. 

 

17. Realizar a identificação, mapeamento e 

caracterização do processo de desertificação 

META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização 

do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: 

R$ 232.865,00 

 
SEMAS/PE 

 
Concluído 

 
1-mai-14 

 
24-jun-20 

  
1-mai-14 

 
4-mar-21 

  
100 

  

 

 
18. Realizar a identificação/ caracterização de fatores 

sócio-ambientais 

META 2/ ETAPA1 ï Realizar a identificação/ caracterização de 

fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal 

,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e 

Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. 

Valor: R$ 182.865,00 

 

 
 

SEMAS/PE 

 

 
 

Concluído 

 

 
 

1-mai-14 

 

 
 

15-jun-17 

  

 
 

1-mai-15 

 

 
 

31-out-17 

  

 
 

100 

 

O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe 

técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio 

de videoconferência. 

 

 
 
 

19. Confeccionar documento final/ livro 

 

META2/ ETAPA2 ï Confeccionar documento final/ livro contendo 

os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor 

R$ 50.000,00 

 
 
 

SEMAS/PE 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-nov-18 

 
 
 

24-jun-20 

  
 
 

17-fev-20 

 
 
 

4-mar-21 

  
 
 

100 

Foi realizado em 4/3/2021, o lançamento do documento 

"Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado 

de Pernambuco" em evento on line promovido pela SEMAS/PE 

com a participação da SUDENE, nas pessoas do 

Superintendente e do Coordenador da CODEM/CGDS, Victor 

Uchôa. 

 

 

 
20. Visita técnica final de acompanhamento 

 

 
Visita técnica final de acompanhamento. 

 

 
CGDS/SUDENE 

 

 
Concluído 

 

 
20-mar-19 

 

 
11-jul-19 

  

 
20-mar-19 

 

 
11-jul-19 

  

 
100 

Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops 

(março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as 

partes envolvidas, na Embrapa Semiárido (Petrolina/PE), com 

videoconferência para participação da equipe técnica em 
Recife/PE (maio/2019). 

 

21. Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de 
laudo. Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo. 

CGDS/DPLAN/ 
SUDENE Atrasado 1-jan-22 31-dez-22 

    
0 

O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de 
convênios. 

 

 

Resumo Projeto 

   

Atrasado 

       
Aguardando informação sobre o restabelecimento das condições 

e retomada das atividades com vistas a realização do Seminário 

Regional, única atividade pendente para conclusão do projeto. 

Enviar ofício à Convenente solicitando informações 

quanto ao agendamento deste evento final. Minuta de 

Ofício elaborada a ser encaminhada para apreciação 

superior. 
      R$530.482,50   R$530.482,50 92,38095238   
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CGDS/COCIC - Projetos             

 
CGDS2022002 - Transferência Voluntária 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 

 
Acompanhamento da indicação dos beneficiários no SIOP 

Verificação das indicações dos beneficiários das emendas 

parlamentares, indicados por Deputados Federais e/ou 

Senadores, no SIOP 

 

 
COCIC 

 
Atrasado 

 
1-fev-22 

 
15-mai-22 

       

 

 

Disponibilização dos Programas na Plataforma +Brasil 

(P+B) 

Preenchimento das informações técnicas e jurídicas, em acordo 

com os programas e ações orçamentárias indicadas pelos 

Parlamentares, de forma a nortear o envio das propostas e 

planos de trabalho. 

 
 

 
CGDS 

 

Atrasado 

 

1-mai-22 

 

25-mai-22 

       

 
 

Acompanhamento das propostas/planos de trabalhos 

enviados na Plataforma +Brasil 

 

Verificação periódica do envio das propostas/planos de trabalho 

pelos beneficiários indicados, em acordo com o cronograma de 

envio disponibilizado pela SEGES/Ministério da Economia. 

 

 

 
COCIC 

 

Atrasado 

 

25-mai-22 

 

10-jun-22 

       

 

Análise das propostas/planos de trabalho encaminhadas 

na Plataforma +Brasil 

Análise das propostas/planos de trabalho, encaminhadas na 

Plataforma +Brasil, com emissão de pareceres técnicos e 

realização dos comandos necessários na P+B. 

 

COCIC/NÚCLEO DE 

EMENDAS 

 
Atrasado 

 
10-jun-22 

 
25-jun-22 

       

 

Acompanhamento das complementação das Propostas e 

Plano de Trabalho 

Verificação periódica do envio das complementações pelos 

proponentes, em acordo com o cronograma disponibilizado pela 
SEGES/Ministério da Economia. 

 

 
COCIC 

 
Atrasado 

 
25-jun-22 

 
15-jul-22 

       

 

 

Reanálise das propostas/planos de trabalho 

complementadas 

Análise das complementações às propostas/planos de trabalho 

enviadas pelos proponentes na Plataforma +Brasil, com emissão 

de pareceres técnicos e realização dos comandos necessários na 

P+B. 

 

 

COCIC/NÚCLEO DE 

EMENDAS 

 

A Iniciar 

 

15-jul-22 

 

25-ago-22 

       

 

 
Aprovação/rejeição das propostas/planos de trabalho 

Elaboração de despachos e realização de comandos de 

aprovação/rejeição das propostas/planos de trabalho na 
Plataforma +Brasil. 

 

 
CGDS 

 
A Iniciar 

 
25-ago-22 

 
30-ago-22 

       

 

 

 
Registro de impedimentos técnicos no SIOP 

 

Indicação no SIOP dos impedimentos técnicos referentes às 

propostas/planos de trabalho rejeitadas, em acordo com o 

cronograma disponibilizado pela SEGES/Ministério da Economia. 

 

 

COCIC/NÚCLEO DE 

EMENDAS 

 

A Iniciar 

 

1-set-22 

 

10-set-22 

       

 

 
Comunicação do resultado das análises aos proponentes 

Comunicação aos proponentes da aprovação e/ou rejeição das 

propostas/planos de trabalhos encaminhadas, via Plataforma 
+Brasil ou e-mail cadastrado. 

 

 
COCIC 

 
A Iniciar 

 
25-ago-22 

 
10-set-22 

       

Resumo Projeto   Atrasado          

      0   0 #DIV/0!   
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Emendas Parlamentares 

Emendas 

 

COCIC2016002 Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN 

COCIC2016003  Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do 

Sul/RN 

COCIC2016004 Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das 

Mangueiras no Municípios de Natal 

COCIC2016005 Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo 
do Amarante/RN - 1 

COCIC2016006 Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo 

do Amarante/RN - 2 

COCIC2016008 Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN 

COCIC2017001 Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1 

COCIC2017002  Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2 

COCIC2017003 Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do 

Município de Gentio do Ouro 

COCIC2017004 Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do 

Ouro 

COCIC2017005  Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro 

COCIC2017008 Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de 

Wanderley 

Implantação de sistema de abastecimento de água em 

R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 500.000,00   R$ 

 
R$ 1.000.000,00   R$ 

 
R$ 1.172.497,00   R$ 

 
R$ 600.000,00   R$ 

 
R$ 500.000,00   R$ 

 

R$ 500.000,00   R$ 

R$ 1.000.000,00   R$ 
 

R$ 500.000,00   R$ 

 
R$ 385.000,00   R$ 

 

R$ 500.000,00   R$ 
 

R$ 1.000.000,00   R$ 

262.869,00   R$ 

 
514.509,00   R$ 

 
1.020.000,00   R$ 

 
1.234.958,00   R$ 

 
611.925,00   R$ 

 
503.902,00   R$ 

 

501.000,00   R$ 

1.001.500,00   R$ 
 

500.800,00   R$ 

 
641.000,00   R$ 

 

500.800,00   R$ 
 

1.274.003,00   R$ 

250.000,00 

 
500.000,00 

 
813.633,00 

 
926.955,00 

 
559.953,00 

 
500.000,00 

 

400.000,00 

500.000,00 
 

500.000,00 

 
385.000,00 

 

500.000,00 
 

1.000.000,00 

100 

 
100 

 
81 

 
79 

 
93 

 
100 

80 

50 

100 

 
100 

100 

100 

24/08/2022 

 
24/08/2022 

 
24/02/2024 

 
16/12/2023 

 
16/12/2023 

 
24/02/2024 

21/07/2024 

24/02/2024 

28/02/2021 

 
20/02/2024 

23/12/2020 

21/01/2022 

COCIC2017009 diversas localidades da zona rural do município de Oliveira 

dos Brejinhos-BA. 

R$ 1.989.238,00   R$ 1.991.738,00   R$ 1.989.238,00 100 30/08/2022 

COCIC2017010 Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de 
Brumado 

COCIC2017012  Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina. 

COCIC2017013 Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO 

COCIC2017018 Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama 

COCIC2017019  Modernização e Adequação de Mercado Público - Município 

de João Câmara 

COCIC2017020 Pavimentação de ruas - Município de Extremoz 

COCIC2017021 Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe 

COCIC2017024 Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel 

João Pessoa 

COCIC2017025  CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS 
ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI 

COCIC2018001  Pavimentação - Municipio de Uruçuca 

COCIC2018002 Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona 

urbana do município de pé de serra, Bahia. 

COCIC2018003 Pavimentação em paralelepípedo de vias de povoado 

localizado na zona rural do município de Paulo Afonso 

COCIC2018004 Pavimentação com paralelepípedos em ruas de povoados e 

comunidades no município de Lucrécia- RN. 

COCIC2018005 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de 

Jardim de Piranhas/RN. 

COCIC2018006  Pavimentação de vias públicas no município de Filadélfia 

COCIC2018007 Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da 

estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA. 

COCIC2018008 Pavimentação diversas vias do município 
de Xique-Xique/BA 

COCIC2018009 Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no 

município de Vitória da Conquista 

COCIC2018010  Aquisição de Trator Agricola e Implementos. - Cairu/BA 

Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona 

R$ 1.500.000,00   R$ 
 

R$ 500.000,00   R$ 
 

R$ 700.855,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 

R$ 264.608,00   R$ 

R$ 390.020,00   R$ 
 

R$ 250.493,00   R$ 
 
 

R$ 1.000.000,00   R$ 

 
R$ 1.000.000,00   R$ 

 

R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 586.135,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 

R$ 1.000.000,00   R$ 
 

R$ 1.500.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 1.755.787,00   R$ 

 

R$ 150.000,00   R$ 

1.548.119,00   R$ 
 

520.000,00   R$ 
 

705.855,00   R$ 

 
274.181,00  R$ 

 
274.342,00  R$ 

 

266.608,00  R$ 

433.931,00   R$ 
 

260.930,00   R$ 
 
 

1.025.964,00   R$ 

 
1.002.500,00   R$ 

 

252.500,00   R$ 

 
633.026,00   R$ 

 
251.000,00   R$ 

 
251.628,00  R$ 

 

1.025.000,00   R$ 
 

1.673.298,00   R$ 

 
252.500,00  R$ 

 
1.773.345,00   R$ 

 

167.500,00  R$ 

1.500.000,00 
 

400.000,00 
 

490.599,00 

 
44.382,00 

 
50.000,00 

 

52.922,00 

390.020,00 
 

210.000,00 
 
 

700.000,00 

 
1.000.000,00 

 

200.000,00 

 
586.135,00 

 
175.000,00 

 
50.000,00 

 

1.000.000,00 
 

1.500.000,00 

 
50.000,00 

 
1.298.524,73 

 

- 

100 

80 

85 

 
18 

 
20 

20 

100 

84 

 

100 

 
100 

80 

 
100 

 
70 

 
20 

100 

100 

 
20 

 
73,96 

0 

01/03/2022 

22/05/2024 

29/08/2023 

 
22/11/2024 

 
27/08/2023 

22/04/2024 

28/05/2023 

21/09/2022 

 

24/02/2023 

 
24/02/2024 

28/07/2023 

 
24/02/2023 

 
19/05/2022 

 
23/08/2023 

24/08/2023 

24/01/2023 

 
19/10/2024 

 
22/09/2023 

24/02/2024 

COCIC2018011 

 

 
COCIC2018019 

rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade 

produtiva. 

Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com 

drenagem de ruas, em área urbana do município de São 

Domingos ï BA 

R$ 400.000,00   R$ 
 

 
R$ 500.000,00   R$ 

416.000,00   R$ 
 

 
501.000,00   R$ 

400.000,00 
 

 
500.000,00 

100 

 

 
100 

24/08/2022 

 

 
24/08/2023 

COCIC2018012 Objeto: pavimentação asfáltica de ruas na sede do município 

de Simões Filho-BA. 

Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em 

R$ 300.000,00   R$ 451.240,00  R$ - 0 19/02/2023 

COCIC2018013 paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do 

Município de Serra Negra do Norte/RN 

R$ 250.000,00   R$ 251.000,00   R$ 250.000,00 100 21/02/2023 

COCIC2018014 Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no 
Município de Senhor do Bonfim. 

COCIC2018015 Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA 

COCIC2018018 Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do 

município de São Fernando/RN. 

COCIC2018020 Reforma do Mercado Público na área urbana do município de 
Santo Antônio/RN. 

Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial 

R$ 700.000,00   R$ 

 
R$ 1.000.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

703.500,00   R$ 

 
1.001.100,00   R$ 

 
250.744,00  R$ 

 
255.000,00   R$ 

490.000,00 

 
995.819,00 

 
49.629,00 

 
213.520,47 

70 

 
99,58 

 
19 

 
85 

24/02/2024 

 
24/08/2024 

 
24/02/2024 

 
24/02/2024 

COCIC2018021 

 

 
COCIC2018022 

de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do 

Matos/RN. 

Drenagem e pavimentação de vias públicas, em 

paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do 

município de Santa Cruz/RN 

R$ 250.000,00   R$ 
 

 
R$ 250.000,00   R$ 

259.298,00   R$ 
 

 
258.524,00  R$ 

200.000,00 80 

 

 
- 0 

04/11/2023 

 

 
08/08/2024 

Nome Descrição Projeto UF Valor SUDENE Valor Total Valor Liberado % Orç./ Fin. Iniciação 1ª Liberação 2ª Liberação 3ª Liberação 4ª Liberação Visita Emissão do Laudo Previsão de Conclusão Status 

RN 

RN 

RN 

RN 

RN 

RN 

BA 

BA 

BA 

BA 

BA 

BA 

 
BA 

BA 

BA 

BA 

RN 

RN 

RN 

BA 

RN 

 
CE 

BA 

BA 

BA 

RN 

RN 

RN 

BA 

BA 

BA 

BA 

 
BA 

 
BA 

BA 

 
RN 

BA 

BA 

RN 

RN 

 
RN 

 
RN 

 

Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Concluído A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Concluído A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Concluído Atrasado 

Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Concluído Atrasado 

Atrasado Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Atrasado 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Concluído A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Concluído A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Concluído A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica Concluído Concluído 

Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído A Iniciar 

Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

Concluído 
 

Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica 
  

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Atrasado 

Em Andamento 

Atrasado 

Atrasado 

 
Em Andamento 

Atrasado 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Concluído 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

Cancelado 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 
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COCIC2018023 

 

Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos 

Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da 

Bahia. Salvador/BA 

 
 

 
R$ 802.937,00   R$ 

 

 
811.047,00  R$ - 0 

 
 

24/02/2024 

COCIC2018024 Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA 

COCIC2018025       Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para 

o Município de Porto do Mangue/RN. 

COCIC2018026 Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas 
ruas na sede do município, Pintadas - BA. 

COCIC2018027 Pavimentação de vias públicas no município de Pindobaçu. 

COCIC2018028       Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de 

Ouro Branco/RN. 

COCIC2018029 Pavimentação em paralelepipedos de ruas no distrito de Duas 

Barras, município de Morro do Chapéu-BA 

COCIC2018030 Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do 
Município de Monte Santo/BA. 

COCIC2018031 Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no 

Distrito de Maracajaú em Maxaranguape/RN. 

Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, 

R$ 300.000,00   R$ 

 
R$ 150.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 500.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 500.000,00   R$ 

 
R$ 500.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

303.000,00   R$ 

 
151.000,00   R$ 

 
253.000,00   R$ 

 
512.500,00   R$ 

 
251.031,00   R$ 

 
505.000,00   R$ 

 
505.000,00  R$ 

 
253.241,00   R$ 

300.000,00 

 
150.000,00 

 
175.000,00 

 
500.000,00 

 
115.000,00 

 
500.000,00 

 
- 

183.485,84 

100 

 
100 

 
70 

 
100 

 
46 

 
100 

 
0 

 
73 

24/08/2023 

 
24/07/2023 

 
24/08/2023 

 
24/02/2024 

 
16/05/2024 

 
24/08/2022 

 
24/02/2022 

 
21/11/2023 

COCIC2018032 
Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia 

em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal de Mata 

de São João/BA 

R$ 3.000.000,00   R$ 3.425.197,00   R$ 3.000.000,00 100 23/08/2023 

COCIC2018034 Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal 

de Maragogipe/BA 

COCIC2018035 Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande 
no município de Jundiá/RN. 

COCIC2018036 Recuperação da avenida principal, com pavimentação 

asfáltica, na sede do Município de Jacaraci/BA 

COCIC2018037 Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA 

Aquisiçâo de um trator de roda, agrícola, destinado a dar 

suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas 

R$ 600.000,00   R$ 

 
R$ 260.000,00   R$ 

 
R$ 1.000.000,00   R$ 

 
R$ 2.000.000,00   R$ 

602.000,00   R$ 

 
267.527,00   R$ 

 
1.005.000,00   R$ 

 
2.004.800,00   R$ 

600.000,00 

 
159.708,52 

 
1.000.000,00 

 
2.000.000,00 

100 

 
61,43 

 
100 

 
100 

24/02/2023 

 
10/02/2023 

 
19/02/2023 

 
24/02/2024 

COCIC2018038 locais, visando o aumento da produção e produtividade da 

agricultura - especialmente a agricultura familiar - do 

município de Itajuípe. 

R$ 100.000,00   R$ 101.000,00  R$ - 0 23/02/2024 

COCIC2018039 Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do 

Município de Itajá/RN. 

COCIC2018040 Pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento 
Simões ï área urbana ï município de Irará/BA 

COCIC2018041 Pavimentação em paralelo das diversas ruas do município de 

Irará/BA 

COCIC2018042 Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em 
área urbana do município de Ibirataia - BA 

Pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades 

R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 500.000,00   R$ 

 
R$ 500.000,00   R$ 

 
R$ 1.438.556,00   R$ 

256.187,00   R$ 

 
505.000,00   R$ 

 
505.000,00   R$ 

 
1.440.477,00   R$ 

250.000,00 

 
500.000,00 

 
350.000,00 

 
1.187.711,00 

100 

 
100 

 
70 

 
83 

24/02/2022 

 
21/11/2023 

 
21/11/2023 

 
24/02/2024 

COCIC2018043 de: São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município 

de Gentio do Ouro/BA 

R$ 500.000,00   R$ 501.000,00   R$ 500.000,00 100 28/10/2023 

COCIC2018044 Construção de sistema de abastecimento de água no 

município de Feira da Mata 

COCIC2018045 Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN. 
 

COCIC2018046 Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial 
de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN. 

 

COCIC2018047 Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de 

Cordeiros-BA. 

COCIC2018048  Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de 
Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova. 

 

COCIC2018049 Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município 
de Carnaubais/RN 

Aquisição de caminhão trucado com tração 6x2 - equipado 

R$ 1.050.000,00   R$ 
 

R$ 500.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 
 

R$ 300.000,00   R$ 
 
 

R$ 1.000.000,00   R$ 
 
 

R$ 300.000,00   R$ 

1.060.500,00  R$ 
 

500.980,00   R$ 

 
252.637,00  R$ 

 
 

300.400,00   R$ 
 
 

1.005.000,00   R$ 
 
 

301.000,00   R$ 

- 

500.000,00 

50.000,00 
 
 

300.000,00 
 
 

1.000.000,00 
 
 

150.000,00 

0 

100 

 
20 

 

100 

 

100 

 

50 

26/10/2022 

03/09/2023 

 
17/10/2023 

 

23/08/2023 

 

23/06/2024 

 

02/08/2024 

COCIC2018050 com tanque reservatório (pipa) para o município de 

Caraúbas/RN. 

R$ 250.000,00   R$ 332.853,00  R$ - 0 21/06/2023 

COCIC2018052 Construção de um polo comercial de artesanato no município 
de Cachoeirinha - PE 

COCIC2018053 Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barrocão ï LOTE 

02,zona rural do município de Barreiras. BA 

Pavimentação em Paralelipípedo de vias públicas no distrito 

R$ 800.000,00   R$ 

 
R$ 1.000.000,00   R$ 

832.000,00  R$ 

 
1.100.000,00   R$ 

- 

1.000.000,00 

0 

 
100 

24/02/2024 

 
24/02/2023 

COCIC2018055 de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do 

município de Barra do Choça ï Bahia. 

R$ 500.000,00   R$ 501.000,00   R$ 400.000,00 80 24/08/2025 

COCIC2018056 Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB 

Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, 

Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa 

R$ 350.000,00   R$ 350.500,00   R$ 286.910,00 81,97 24/11/2024 

COCIC2018057 

 
 

 
COCIC2018058 

Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, 

localizadas na sede do município de Município de Antonio 

Gonçalves - BA 

Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as 

necessidades da zona rural de Agrestina/PE - Associção de 

Desenv. Comunitário de Barra do Chata 

R$ 500.000,00   R$ 
 
 
 

R$ 389.158,00   R$ 

500.501,00   R$ 
 
 
 

389.158,00  R$ 

100.000,00 0 

 
 

 
- 20 

24/02/2024 

 
 

 
14/02/2024 

COCIC2019001 Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no 

município de Sítio Novo/RN 

COCIC2019002 Construção de Mercado Público do município de Sitio 

Novo/RN 

COCIC2019003 Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana de 
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 

COCIC2019004 Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de FELIPE GUERRA 

R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 300.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

255.996,00   R$ 

 
312.836,00  R$ 

 
254.837,00  R$ 

 
257.705,00   R$ 

162.500,00 

 
- 

 
- 

250.000,00 

65 

 
0 

 
0 

 
100 

14/01/2024 

 
14/01/2024 

 
20/12/2024 

 
24/12/2024 

Nome Descrição Projeto UF Valor SUDENE Valor Total Valor Liberado % Orç./ Fin. Iniciação 1ª Liberação 2ª Liberação 3ª Liberação 4ª Liberação Visita Emissão do Laudo Previsão de Conclusão Status 

 
BA 

BA 

RN 

BA 

BA 

RN 

BA 

BA 

RN 

 
BA 

BA 

RN 

BA 

BA 

 
 

BA 

RN 

BA 

BA 

BA 

 
BA 

BA 

RN 

 
RN 

BA 

 
BA 

RN 

 
RN 

PE 

BA 

 
BA 

PB 

 
 

BA 

 
BA 

RN 

RN 

RN 

RN 

 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Concluído A Iniciar 

Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica Concluído A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído 
 

Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica 
  

Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Concluído A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Concluído A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Concluído A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Concluído A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar 

 
 

Concluído 

 
 

A Iniciar 

 
 

Não se Aplica 

 
 

Não se Aplica 

 
 

Não se Aplica 

 
 

A Iniciar 

 
 

A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Concluído Atrasado 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído 
 

Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica 
  

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica A Iniciar 
 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Concluído A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
 

Concluído 

 
 

Concluído 

 
 

A Iniciar 

 
 

A Iniciar 

 
 

Não se Aplica 

 
 

A Iniciar 

 
 

A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Cancelado 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
 

Em Andamento 

Atrasado 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

Cancelado 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

 
Cancelado 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

 
 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 
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COCIC2019005 Ampliação do sistema de Abastecimento de água do 

Município de Catú. 

COCIC2019006  Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS 

Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com 

 
 

R$ 250.000,00   R$ 
 

R$ 850.000,00   R$ 

 
 

260.000,00  R$ - 0 

855.000,00  R$ - 0 

 
 

21/01/2024 

09/01/2024 

COCIC2019007 

 

 
COCIC2019008 

Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, 

Estado da Bahia 

Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de 

diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do 

Amarante ï RN 

R$ 320.000,00   R$ 
 

 
R$ 291.831,01   R$ 

393.325,00   R$ 
 

 
292.431,01   R$ 

320.000,00 
 

 
291.831,01 

100 

 

 
100 

23/05/2023 

 

 
20/12/2023 

COCIC2019009 Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Paratí no 
município de Assú/RN 

COCIC2019010 Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de 

Umarizal-RN. 

COCIC2019011 Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo 

Coqueiral no Município de Toritama/PE. 

COCIC2019012 Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no 

Município de Sirinhaém/PE. 

COCIC2019013 Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN. 

Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial 

R$ 900.000,00  R$ 

 
R$ 300.000,00  R$ 

 
R$ 1.700.000,00   R$ 

 
R$ 500.000,00   R$ 

 
R$ 300.000,00   R$ 

1.064.313,00   R$ 

 
1.064.313,00   R$ 

 
1.707.445,00   R$ 

 
607.329,00  R$ 

 
301.000,00  R$ 

900.000,00 

 
- 

340.000,00 

- 

 
- 

100 

 
0 

 
20 

 
0 

 
0 

02/01/2024 

 
29/05/2024 

 
21/02/2025 

 
24/02/2024 

 
06/12/2023 

COCIC2019014 de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do 

Matos/RN. 

R$ 250.000,00   R$ 254.864,00  R$ 50.000,00 20 09/06/2024 

COCIC2019015 Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado 
de João Vaz, município de Rio de Contas/BA. 

COCIC2019017       Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e 

Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas 

Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de 

R$ 260.000,00   R$ 
 
 

R$ 700.000,00   R$ 

265.000,00   R$ 
 
 

703.867,00   R$ 

220.086,98 
 
 

280.000,00 

84,65 

 

40 

22/07/2023 

 

21/02/2025 

COCIC2019018 diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro 

no município de Parelhas. 

R$ 300.000,00   R$ 305.115,00  R$ 60.000,00 20 09/01/2024 

COCIC2019019  AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA 
RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN. 

Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a 

 
R$ 300.000,00   R$ 

 
306.000,00   R$ 

 
300.000,00 

 
100 

 
10/12/2023 

COCIC2019020 Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no 

Município de Mata de São João 

R$ 2.410.387,00   R$ 3.237.722,00   R$ 2.086.232,00 87 26/01/2024 

COCIC2019021 Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona 
urbana do município de Mata de São João. 

PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE 

R$ 2.000.000,00   R$ 2.237.065,00   R$ 2.000.000,00 100 26/01/2024 

COCIC2019022 

 

 
COCIC2019023 

 

 
COCIC2019024 

 

 
COCIC2019025 

POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE 

LUCRÉCIA- RN. 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM 

RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM 

LAGOA GRANDE/PE 

Pavimentação em paralelepípedos, pelo método 

convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, 

no município de Jundiá/RN. 

Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no 

Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município 

Itapissuma/PE 

R$ 250.000,00   R$ 
 

 
R$ 1.700.000,00   R$ 

 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 

 
R$ 779.525,00   R$ 

251.000,00   R$ 
 

 
1.723.118,00   R$ 

 

 
251.757,00   R$ 

 

 
838.599,00   R$ 

150.000,00 
 

 
340.000,00 

 

 
172.191,48 

 

 
779.525,47 

20 

 

 
20 

 

 
69 

 

 
100 

06/05/2024 

 

 
24/02/2024 

 

 
14/01/2024 

 

 
24/02/2024 

COCIC2019026 Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do 

Município de Itambé/PE. 

COCIC2019027 Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguaçu/RN. 

COCIC2019028 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO 

MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA. 

COCIC2019029 Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias 
Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE. 

COCIC2019030 Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona 

Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE. 

COCIC2019031 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS 
PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA 

COCIC2019032 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA 

SEDE DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE 

COCIC2019033 Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana 

do Município de Arcoverde/PE. 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE 

R$ 886.246,29   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 1.000.000,00   R$ 

 
R$ 2.000.000,00   R$ 

 
R$ 1.000.000,00   R$ 

 
R$ 300.000,00   R$ 

 
R$ 600.000,00   R$ 

 
R$ 700.000,00   R$ 

887.134,29   R$ 

 
259.999,00  R$ 

 
1.027.826,00   R$ 

 
2.216.520,00   R$ 

 
1.005.000,00   R$ 

 
310.000,00  R$ 

 
602.868,00   R$ 

 
890.978,48  R$ 

736.111,49 

 
- 

1.000.000,00 

2.000.000,00 

 
700.000,00 

 
60.000,00 

 
240.000,00 

 
- 

83,06 

 
0 

 
100 

 
100 

 
70 

 
20 

 
40 

 
0 

24/02/2024 

 
18/12/2023 

 
24/02/2024 

 
31/05/2023 

 
24/02/2024 

 
28/01/2024 

 
22/02/2024 

 
22/02/2024 

COCIC2019034 PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 

MUNICÍPIO DE APODI/RN 

R$ 300.000,00   R$ 310.000,00  R$ - 0 23/02/2024 

COCIC2019035 Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana 
do Município da Aliança/PE 

COCIC2019036 Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, 

da Sede do Município de Alagoinhas-Ba.. 

COCIC2019037 Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no 

município de Jurema PE. 

COCIC2020001 Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de 

Uruçuca/Ba 

CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO 

R$ 1.000.000,00   R$ 

 
R$ 350.000,00   R$ 

 
R$ 800.000,00   R$ 

 
R$ 500.000,00   R$ 

1.010.000,00   R$ 

 
457.045,00  R$ 

 
801.000,00  R$ 

 
500.500,50  R$ 

846.588,72 85 

 
70.000,00 20 

 
- 0 

 
- 0 

24/02/2024 

 
21/02/2024 

 
24/02/2024 

 
16/09/2024 

COCIC2020002 CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO 

GONÇALO DO AMARANTE-RN 

R$ 194.555,54   R$ 195.055,54   R$ 194.555,54 100 15/09/2024 

COCIC2020003 Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo 

Redondo/RN 

COCIC2020004 Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no 

Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita) 

COCIC2020005 Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, 

para este município de Afonso Bezerra ï RN. 

R$ 150.000,00   R$ 

 
R$ 450.227,00   R$ 

 
R$ 150.000,00   R$ 

152.000,00  R$ 

 
460.000,00  R$ 

 
154.000,00   R$ 

- 

 
- 

150.000,00 

0 

 
0 

 
100 

22/09/2023 

 
25/10/2023 

 
24/10/2023 

Nome Descrição Projeto UF Valor SUDENE Valor Total Valor Liberado % Orç./ Fin. Iniciação 1ª Liberação 2ª Liberação 3ª Liberação 4ª Liberação Visita Emissão do Laudo Previsão de Conclusão Status 

BA 

RN 

 
BA 

 
RN 

RN 

RN 

PE 

PE 

RN 

 
RN 

BA 

 
PE 

 
RN 

 
RN 

 
BA 

BA 

 
RN 

 
PE 

 
RN 

 
PE 

PE 

RN 

PE 

PE 

PE 

BA 

PE 

PE 

 
RN 

PE 

BA 

PE 

BA 

 
RN 

RN 

RN 

RN 

 

Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Concluído A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Concluído Concluído 

Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Em Andamento A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído A Iniciar A Iniciar Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído 
 

Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica 
  

Concluído Em Andamento Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Concluído 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Cancelado 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 
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COCIC2020006 

 

Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e 

Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, 

Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA. 

 

 

R$ 1.000.000,00   R$ 

 

1.010.000,00  R$ - 0 

 

21/02/2024 

COCIC2020007 Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das 

Almas no município de Agua Nova/RN. 

COCIC2020008 Construção de Galpão Industrial em concreto armado no 
município de Ceará Mirim/RN. 

COCIC2020009 Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, 
para este município de Caicó ï RN. 

COCIC2020010 Ampliação e adequação da passagem molhada entre os 

bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN. 

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 
R$ 150.000,00   R$ 

 
R$ 250.000,00   R$ 

 
251.669,00   R$ 

 
266.403,00  R$ 

 
185.459,00  R$ 

 
252.000,00   R$ 

 
250.000,00 

 
- 

 
- 

250.000,00 

 
100 

 
0 

 
0 

 
100 

 
16/02/2024 

 
10/11/2024 

 
24/07/2023 

 
31/03/2024 

COCIC2020011 

 

 
COCIC2020012 

 
 

COCIC2021001 

DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL 

JOÃO PESSOA - RN. 

Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - 

BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS 

APAS DO BAIXO SUL 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM 

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO 

(PIÇARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO 

MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. 

R$ 300.000,00   R$ 
 

 
R$ 1.000.000,00   R$ 

 
 

 

R$ 500.000,00   R$ 

350.168,00   R$ 
 

 
1.005.000,00  R$ 

 
 

 

501.040,45  R$ 

210.000,00 70 

 

 
- 0 

 
 

- 0 

21/01/2025 

 

 
15/02/2025 

 
 

15/11/2025 

COCIC2021002 Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural 

do Município de Piquet Carneiro ï Ce. 

COCIC2021003 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
IBIAPINA-CE 

COCIC2021004 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO 
MUNICIPIO DE IBARETAMA-CE. 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA 

R$ 500.000,00   R$ 

 
R$ 500.000,00   R$ 

 
R$ 500.000,00   R$ 

502.942,00  R$ - 0 

 
557.054,00  R$ - 0 

 
545.826,00  R$ - 0 

23/11/2024 

 
16/05/2024 

 
20/11/2024 

COCIC2021005 LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOCA DO MUNICÍPIO 

DE GROAÍRAS - CE 

R$ 500.000,00   R$ 534.344,00  R$ - 0 21/11/2025 

COCIC2021006       AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO 

DE SERRITA/PE. 

COCIC2021007 aquisição de uma retroescavadeira para a Associação 
Comunitária do Sitio VArzinha dos Grossos 

COCIC2021008 Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE 

COCIC2021009 Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE 

COCIC2021010 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE 

R$ 307.230,00   R$ 

 
R$ 389.158,00   R$ 

 
R$ 502.465,00   R$ 

 
R$ 184.338,00   R$ 

 
R$ 2.984.100,00   R$ 

371.976,00  R$ 

 
389.158,00   R$ 

 
500.000,00  R$ 

 
184.338,00   R$ 

 
3.150.000,00   R$ 

- 

389.158,00 

- 

184.338,00 

2.984.100,00 

0 

 
100 

 
0 

 
100 

 
100 

11/02/2025 

 
22/05/2026 

 
22/12/2024 

 
13/02/2024 

 
15/02/2024 

 
COCIC2021011 

Aquisição de maquina retroescavadeira para atender as 

necessidades da ZONA RURAL ATRAVES da ASSOCIACAO 

DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO 

FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE 

 
 

R$ 389.158,00   R$ 

 

389.158,00   R$ 

 

389.158,00 

 
100 

 
19/02/2025 

COCIC2021012 Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE. 

O Objetivo desse termo de parceria é aquisição de Trator 

 
R$ 1.021.208,00   R$ 

 
1.000.000,00  R$ - 0 

 
14/12/2024 

COCIC2021013 

 
 

COCIC2021014 

 

 
COCIC2021015 

 
 

COCIC2022001 

agrícola e com implementos agrícolas para Associação das 

Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da 

Silva em Águas Belas/PE 

Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as 

necessidades da zona rural de Agrestina/PE - Associção de 

Desenv. Comunitário de Barra do Chata 

Recuperação de estradas vicinais, com execução de 

revestimento primário (empiçarramento), localizadas na Zona 

Rural do município de Abaiara/CE 

Aquisição de caminhão para suporte ao escoamento da 

produção local e a pequenas obras de auxílio à atividades 

rurais, no município de Santa Cruz da Baixa Verde-PE 

R$ 368.676,00   R$ 
 
 

 

R$ 425.000,00   R$ 
 

 
R$ 1.005.808,01   R$ 

 
 

 

R$ 307.230,00   R$ 

368.676,00   R$ 
 
 

 

425.000,00   R$ 
 

 
1.000.000,00  R$ 

 
 

 

390.000,00  R$ 

368.676,00 
 
 

 

389.158,00 
 

 
- 

 
 

 

- 

100 

 
 

91,57 

 

 
0 

 
 

0 

13/02/2025 

 
 

12/02/2025 

 

 
09/12/2025 

 
 

23/02/2025 

COCIC2022002 Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em 

Paranatama/PE 

COCIC2022003 Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e 
rural do Municipio de João Alfredo/PE. 

COCIC2022004 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O 

MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE 

COCIC2022005 Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da 

zona urbana do município de Ferreiros/PE. 

Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRICULAS para atender as 

 
R$ 368.676,00   R$ 

 
R$ 530.750,00   R$ 

 
R$ 1.078.135,24   R$ 

 
R$ 434.250,00   R$ 

 
372.376,00  R$ - 0 

 
606.234,77  R$ - 0 

 
1.116.533,34  R$ - 0 

 
449.276,71 0 

 
29/01/2024 

 
26/02/2025 

 
01/08/2025 

 
13/02/2025 

COCIC2022006 necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS 

PEQ PRODUTORES RURAIS DO ST AGUA VERMELHA. 

R$ 368.676,00   R$ 368.676,00   R$ 368.676,00 100 18/02/2025 

 

  De 2020-12-23 até 2026-05-2 R$ 89.642.914,09     R$ 95.367.045,09     R$ 57.362.032,25 56,16819444 

Nome Descrição Projeto UF Valor SUDENE Valor Total Valor Liberado % Orç./ Fin. Iniciação 1ª Liberação 2ª Liberação 3ª Liberação 4ª Liberação Visita Emissão do Laudo Previsão de Conclusão Status 

 
BA 

BA 

RN 

RN 

RN 

 
RN 

 
BA 

 
CE 

CE 

CE 

CE 

 
CE 

PE 

PE 

CE 

PE 

PE 

 
 

PE 

CE 

 
PE 

 
PE 

 
CE 

 
PE 

PE 

PE 

PE 

PE 

 
PE 

 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído Concluído Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
 

Concluído 

 
 

Concluído 

 
 

Não se Aplica 

 
 

Não se Aplica 

 
 

Não se Aplica 

 
 

A Iniciar 

 
 

A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
Em Andamento 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

Concluído A Iniciar Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica A Iniciar A Iniciar 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
Não se Aplica 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

 
Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

 
Em Andamento 
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CGCP - Projetos             

CGCP 2022003 OnuHabitat             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Etapa 0 - Plano de Trabalho Plano de Trabalho OnuHabitat/CGCP Concluído 1-jan-21 30-set-21  22-set-21 22-out-21  100   

Produto 1.1. - Estratégia de Comunicação e Advocacy Estratégia de Comunicação e Advocacy OnuHabitat/CGCP Concluído 1-out-21 31-dez-21 
 

1-out-21 31-dez-21 
 

100 
  

Produto 1.2. - Oficina de Intercâmbio Oficina de Intercâmbio OnuHabitat/CGCP Concluído 1-jan-22 28-fev-22  1-jan-22 22-fev-22  100   

 
Produto 2.1 - Avaliação das necessidades de capacitação 

Avaliação e priorização das necessidades de 

capacitação do conjunto de municípios da rede 

 
OnuHabitat/CGCP 

 
Concluído 

 
1-jan-22 

 
28-fev-22 

  
1-jan-22 

 
29-abr-22 

  
100 

Foram solicitados em 21/03/2022 ajustes nos Produtos 1.2 e 1.1 

o que atrasou a execução deste Produto e, por consequência, a 

execução do 2.2 também sofreu atraso. 

Aditivo de contrato foi encaminhado pelo ONU Habitat à 

SUDENE e recebeu parecer técnico solicitando ajustes 

no cronograma da proposta. 

Produto 2.2 - Módulos de treinamento 
Módulos de treinamento para o 
desenvolvimento de capacidades OnuHabitat/CGCP 

Em 
Andamento 1-mar-22 30-jun-22 

 
1-mar-22 

  
70 

  

 
Produto 3.1 - Realização do Desafio de Inovação 

Realização do Desafio de Inovação em 

Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Governos 

Digitais, relacionados aos ODS 

 
OnuHabitat/CGCP 

Em 

Andamento 

 
1-mai-22 

 
31-ago-22 

  
1-mai-22 

   
30 

  

 

Produto 3.2 - Evento virtual/Assinatura de carta de adesão 

Evento virtual público de apresentação dos 

resultados dos produtos construídos de maneira 

compartilhada e assinatura de Carta de adesão à 

rede 

 

OnuHabitat/CGCP 

 

A Iniciar 

 

1-set-22 

 

30-set-22 

     

0 

  

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$309.985,00 
  

R$52.435,00 
   

      R$309.985,00   R$52.435,00 71,42857143   

             

CGCP 2022002 - Diretrizes e Prioridades 
FDNE 2023 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Levantamento de dados das aplicações do FDNE do ano 
anterior Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior DPLAN/CGCP A Iniciar 1-set-22 30-set-22 R$0,00 

      

Incorporação de estudos atualizados Incorporação de estudos atualizados DPLAN/CGCP A Iniciar 1-set-22 30-set-22 R$0,00       

Análise e integração dos dados Análise e integração dos dados DPLAN/CGCP A Iniciar 1-out-22 15-out-22 R$0,00       

Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF DPLAN/CGCP/CGDF A Iniciar 15-out-22 12-nov-22 R$0,00       

 

Voto Diretoria Colegiada 

Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação 

da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades 

para aplicação dos recursos do FNE. 

 

CGCP e CGFD 

 

A Iniciar 

 

12-nov-22 

 

15-nov-22 

 

R$0,00 

      

Apreciação pela Diretoria Colegiada Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada. DC/SUDENE A Iniciar 15-nov-22 17-nov-22 R$0,00       

 
Proposição ao Condel 

Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene 

sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos 

recursos do FDNE. 

 
CGGI 

 
A Iniciar 

 
17-nov-22 

 
24-nov-22 

 
R$0,00 

      

Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel. CGDF A Iniciar 24-nov-22 24-nov-22 R$0,00 
      

 
Resolução Condel 

Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene 

sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos 

recursos do FDNE. 

 
CGGI 

 
A Iniciar 

 
24-nov-22 

 
30-nov-22 

 
R$0,00 

      

Apreciação e deliberação pelo Condel Apreciação e deliberação pelo Condel. CONDEL/SUDENE A Iniciar 30-nov-22 15-dez-22 R$0,00       

Resumo Projeto   A Iniciar          

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGCP 2022001 Diretrizes e Prioridades 
FNE 2023 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 

Consulta a atores de referência 

Envio de ofício com questionário aos atores a serem consultados 

acerca dos setores prioritários da agropecuária e indústria e 

territórios dos APLs de cada Estado e recebimento das respostas. 

 

Superintendente/CGCP 

 

Concluído 

 

1-jun-22 

 

20-jun-22 

  

1-jun-22 

     

 

 
Indicação de setores estratégicos 

Indicação de setores intensos em mão de obra, intensos em 

conhecimento e inovação e outros critérios que a CGEP julgar 

necessário para subsidiar a indicação de diretrizes e prioridades 

do FNE 2023 por unidade federativa ou região geográfica 

intermediária 

 

 
CGEP 

 

 
Concluído 

 

 
1-jun-22 

 

 
20-jun-22 

  

 
1-jun-22 

     

 
 
 

Levantamento de estudos e pesquisas 

Consolidação das contribuições que os Estudos, Pesquisas e 

Avaliações realizados pela CGEP podem oferecer para subsidiar 

as diretrizes e prioridades do FNE 2023 (avaliação FNE, 

vocações e potencialidades; inventário de políticas públicas; 

complexidade econômica; pesquisa covid19). 

 
 
 

CGEP 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-jun-22 

 
 
 

20-jun-22 

  
 
 

1-jun-22 

     

Análise das respostas aos questionários 
Análise dos questionários com as contribuições dos atores 
consultados. CGCP/CGDF 

Em 
Andamento 21-jun-22 1-jul-22 

       

Elaboração de Nota Técnica 
Elaboração da nota técnica de Diretrizes e Prioridades do FNE 
2023. CGCP/CGDF A Iniciar 4-jul-22 14-jul-22 

       

 

Voto Diretoria Colegiada 

Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação 

da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades 

para aplicação dos recursos do FNE. 

 

CGCP/CGDF 

 

A Iniciar 

 

15-jul-22 

 

16-jul-22 

       

 
Apreciação pela Diretoria Colegiada 

Apreciação da Nota Técnica com a proposta de Diretrizes e 

Prioridades do FNE 2023 pela Diretoria Colegiada da SUDENE. 

 
DPLAN/DFIN 

 
A Iniciar 

 
19-jul-22 

 
26-jul-22 

       

 
Proposição ao Condel 

Envio da resolução da diretoria colegiada encaminhando ao 

comitê técnico do CONDEL a proposta de Diretrizes e 

Prioridades FNE 2023 

 
CGGI 

 
A Iniciar 

 
27-jul-22 

 
28-jul-22 

       

Apreciação pelo comitê técnico Condel Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel. CGDF A Iniciar 1-ago-22 4-ago-22        

Apreciação e deliberação pelo Condel 
Apreciação da proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023 
pelo CONDEL CONDEL/SUDENE A Iniciar 10-ago-22 11-ago-22 

       

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
       

Status do Projeto 
 

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGCP 2021006 Estudo Bacias - RHA             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Processo de Início de Projeto 
Recebimento de demanda, elaboração e aprovação do TAP, 
Elaboraçaõ de notas técnicas DPLAN/CGCP Concluído 8-mai-20 1-set-20 

 
8-mai-20 1-set-20 

 
100 

  

 

Elaboração do Termo de Referência 

Elaboração dos documentos de requisição de compras (Termo 

de Referência, Memória de Cálculo, Lista de Fornecedores, 

Cronograma) e Validação dos Gestores de Projeto 

 

CGCP/PNUD 

 

Concluído 

 

2-set-20 

 

28-set-20 

  

2-set-20 

 

28-set-20 

  

100 
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Abertura de Edital Abertura do edital, recebimento de propostas, audiências prévias JOF/PNUD/CGCP Concluído 6-out-20 9-nov-20 
 

6-out-20 4-dez-20 
 

100 
  

 
Seleção das propostas 

Definição de equipe, seleção das propostas em 2 fases (técnica e 

financeira). Validação da JOF/PNUD da empresa vencedora do 

certame 

Comissão de 

Avaliação/JOF 

 
Concluído 

 
4-dez-20 

 
5-mar-21 

  
4-dez-20 

 
5-mar-21 

  
100 

  

Assinatura do Contrato Assinatura do Contrato 
PNUD/JOF/Consórcio 
RHA Concluído 15-abr-21 15-abr-21 

 
15-abr-21 15-abr-21 

 
100 

  

 

Reuniões de acompanhamento técnico - Quinzenal 

Reuniões de apresentação das equipes e estabalecimento de 

acordos sobre a dinâmica do acompanhamento, reuniões de 

ajuste e validação de conteúdo e cronograma. 

Equipe Técnica 

Sudene, PNUD, 

Consórcio RHA 

 

Concluído 

 

15-abr-21 

 

10-abr-22 

  

15-abr-21 

   

100 

  

Produto 1 - Detalhamento Metodológico Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres 
Consórcio RHA- 
VERTRAG Concluído 15-abr-21 5-mai-21 R$22.345,23 15-abr-21 5-mai-21 R$22.345,23 100 

  

Produto 2 - Documento Preliminar de Estudo de 
Complexidade Econõmica Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres 

Consórcio RHA- 
VERTRAG Concluído 5-jun-21 18-ago-21 R$178.761,83 5-jun-21 29-set-21 R$178.761,83 100 

  

Produto 3 - Documento Final de Estudo de Complexidade 
Econômica Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres 

Consórcio RHA- 
VERTRAG Concluído 5-jul-21 17-set-21 R$245.797,51 5-jul-21 13-dez-21 R$245.797,51 100 

  

Produto 4 - Análise Integrada das Políticas Públicas da 

Bacia São Francisco e PISF 

 
Entrega do Produto 

Consórcio RHA- 

VERTRAG 

Em 

Andamento 

 
13-dez-21 

 
4-jul-22 

 
R$44.690,46 

 
13-dez-21 

   
70 

O Produto 4 consiste de 4 entregas parciais, sendo que duas 

delas foram realizadas e as duas últimas serão efetuadas em 

04/07.. 

Será formalizada solicitação de aditivo pelo Consórcio até 

o dia 10/06 em que constará repactuação das datas de 

entrega. 

Revisão do Produto e elaboração de Parecer de 

Aprovação do Produto 4 

 
Elaboração de Pareceres 

Equipe Técnica 

Sudene, PNUD, 

Consórcio RHA 

Em 

Andamento 

 
20-mai-22 

 
22-jul-22 

  
6-jun-22 

   
70 

  

Produto 5 - Análise Integrada das Políticas Públicas da 

Bacia do Parnaíba 

 
Entrega do Produto 

Consórcio RHA- 

VERTRAG 

 
Concluído 

 
13-dez-21 

 
20-mai-22 

 
R$44.690,46 

 
13-dez-21 

 
15-jun-22 

  
70 

O Produto 5 consiste de 3 entregas parciais, sendo que duas 

delas foram realizadas e a últimas será efetuadas em 13/06. 

Será formalizada solicitação de aditivo pelo Consórcio até 

o dia 10/06 em que constará repactuação das datas de 

entrega. 

Revisão do Produto e elaboração de Parecer de 

Aprovação do Produto 5 

 
Elaboração de Pareceres 

Equipe Técnica 

Sudene, PNUD, 
Consórcio RHA 

Em 

Andamento 

 
13-mai-22 

 
11-jul-22 

  
2-jun-22 

   
80 

Em análise. Previsão de conclusão: 04/07 (10 dias úteis após a 

entrega do Produto) 

 

Produto 6 -  Plano de Ação Estratégico para a Bacia do 
São Francisco e PISF Entrega do Produto 

Consórcio RHA- 
VERTRAG 

Em 
Andamento 3-jun-22 15-ago-22 R$178.761,83 3-jun-22 

  
70 

  

Revisão do Produto e elaboração de Parecer de 

Aprovação do Produto 6 

 
Elaboração de Pareceres 

Equipe Técnica 

Sudene, PNUD, 

Consórcio RHA 

 
A Iniciar 

 
8-jul-22 

 
7-ago-22 

     
0 

  

Produto 7 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do 
Parnaíba Entrega do Produto 

Consórcio RHA- 
VERTRAG 

Em 
Andamento 20-mai-22 18-jul-22 R$178.761,83 20-mai-22 

  
70 

  

Revisão do Produto e elaboração de Parecer de 

Aprovação do Produto 7 

 
Elaboração de Pareceres 

Equipe Técnica 

Sudene, PNUD, 

Consórcio RHA 

 
A Iniciar 

 
18-jul-22 

 
18-ago-22 

     
0 

  

Encerramento do Projeto Relatório Final de Encerramento do Projeto 
Consórcio RHA- 
VERTRAG A Iniciar 10-jul-22 4-set-22 

    
0 

  

Elaboração de Relatório Final Análise e elaboração de parecer final de Projeto Sudene/PNUD A Iniciar 4-set-22 19-set-22     0   

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
       

Status do Projeto 
 

      R$893.809,15   R$446.904,57 70   

             

CGCP 2021004 CINEP             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 

Abertura do Programa SICONV 

Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de 

projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos 

técnicos de modelos para recebimento de propostas 

 

CGCP 

 

Concluído 

 

21-out-20 

 

11-nov-20 

 

R$0,00 

 

21-out-20 

 

11-nov-20 

 

R$0,00 

 

100 

 
Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de 

Chamada SEI Nº 0217183 

 

 

Selção e análise das propostas 

A análise das propostas enviadas para o Programa 

5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da 

CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, 

e ajustes de propostas seleciionadas 

 

CGCP 

 

Concluído 

 

30-nov-20 

 

31-dez-20 

 

R$0,00 

 

30-nov-20 

 

31-dez-20 

 

R$0,00 

 

100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 24-dez-20 31-dez-20 R$0,00 24-dez-20 31-dez-20 R$0,00 100   

Elaboração da minuta do Convênio Elaboração do minuta do Convênio COCIC Concluído 24-dez-20 31-dez-20 R$0,00 24-dez-20 31-dez-20 R$0,00 100   

Assinatura do Convênio Assinatura do Convênio Superintendente Concluído 31-dez-20 31-dez-20 R$0,00 31-dez-20 31-dez-20 R$0,00 100   

Publicação do Convênio Publicação do Convênio GABINETE/ASCOM Concluído 31-dez-20 5-jan-21 R$0,00 31-dez-20 5-jan-21 R$0,00 100   

 

Análise do Termo de Referência 

Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do 

convenente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de 

pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano 

de Trabalho. 

Equipe Técnica da 

CINEP e Equipe 

Técnica CGCP 

 

Concluído 

 

23-dez-20 

 

30-jun-21 

 

R$0,00 

 

23-dez-20 

 

30-jun-21 

 

R$0,00 

 

100 

Pareceres Técnicos de Análise do TR: 

Parecer Técnico 23 (0220716), 136 (0249542), 171 (0254469) e 

Nota Técnica 24 (0224241) 

Pelo tempo decorrido na elaboração do TR do convênio, 

será necessário fazer um Termo Aditivo para ampliação 

da vigência. A partir do T.A. as datas serão repactuadas 

 
Ajustes no Plano de Trabalho 

Incorporação dos ajustes executados no Termo de Referência ao 

Sistema da Plataforma +Brasil e elaboração de Termo Aditivo 

Equipe Técnica da 

CINEP e Equipe 
Técnica CGCP 

 
Concluído 

 
30-jun-21 

 
31-jul-21 

 
R$0,00 

 
30-jun-21 

 
9-ago-21 

 
R$0,00 

 
100 

  

 

 
 
 

 
 

 
Processo Licitatório 

 

 
 
 

 
 
 

Elaboração dos procedimentos para realização do Processo 

Licitatório 

 

 
 
 

 
 
 

Equipe Técnica da 

CINEP 

 

 
 
 

 
 

 
Atrasado 

 

 
 
 

 
 

 
30-jun-21 

 

 
 
 

 
 

 
31-ago-21 

 

 
 
 

 
 

 
R$0,00 

    

 
 
 

 
 

 
0 

 
Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com 

data marcada para 11/01/2022. A convenente comunicou 

informalmente que o processo licitatório não houve concorrentes, 

no entanto não formalizou o resultado na Plataforma Mais Brasil. 

Foram encaminhadas solicitações de esclarecimento referente ao 

resultado do Processo licitatório em 3 ocasiões (18/10/2021, 

31/01 e 07/03/2022) bem como encaminhado Ofício solicitando 

esclarecimentos (Ofício 439/2022 de 14/02/2022) que não foram 

respondidos. Equipe técnica recomenda cancelamento do 

convênio uma vez que não houve demonstração de interesse de 

continuidade pelo CINEP e nem capacidade técnica de execução 

do convênio. 

 

 
 
 

 
 
 

Será formalizado pelo convente solicitação de Termo 

Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma. 

 

Aceite do processo licitatório 

 

Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório 

 

Equipe Técnica CGCP 

 

Atrasado 

 

31-ago-21 

 

5-set-21 

 

R$0,00 

    

0 

 
Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas 

não foram iniciadas. 

Será formalizado pelo convente solicitação de Termo 

Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, 

devido a atraso no procedimento licitatório. 

 

Liberação da Parcela Única 

 

Liberação da Parcela Única 

 

CGAF 

 

Atrasado 

 

5-set-21 

 

5-set-21 

 

R$750.000,00 

    

0 

 
Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas 

não foram iniciadas. 

Será formalizado pelo convente solicitação de Termo 

Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, 

devido a atraso no procedimento licitatório. 

 

Meta 1 

 

Preparatória: Detalhamento Metodológico 

 
Equipe Técnica da 

CINEP 

 

Atrasado 

 

5-set-21 

 

5-out-21 

 

R$0,00 

    

0 

 
Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas 

não foram iniciadas. 

Será formalizado pelo convente solicitação de Termo 

Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, 

devido a atraso no procedimento licitatório. 

 

Meta 2 

 

Mapeamento das vocações e potencialidades da Paraíba 

 
Equipe Técnica da 

CINEP 

 

Atrasado 

 

5-set-21 

 

4-nov-21 

 

R$0,00 

    

0 

 
Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas 

não foram iniciadas. 

Será formalizado pelo convente solicitação de Termo 

Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, 

devido a atraso no procedimento licitatório. 

 

Meta 3 

 
Priorização do Eixo Estratégico e seu diganóstico detalhado: Por 

mesorregião 

 

Equipe Técnica CGCP 

 

Atrasado 

 

4-nov-21 

 

4-dez-21 

 

R$0,00 

    

0 

 
Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas 

não foram iniciadas. 

Será formalizado pelo convente solicitação de Termo 

Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, 

devido a atraso no procedimento licitatório. 
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Meta 4 

 

Cenarização e carteira estratégica do eixo prioritário 

 
Equipe Técnica da 

CINEP 

 

Atrasado 

 

4-dez-21 

 

2-fev-22 

 

R$0,00 

    

0 

 
Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas 

não foram iniciadas. 

Será formalizado pelo convente solicitação de Termo 

Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, 

devido a atraso no procedimento licitatório. 

 

Meta 5 

 

Planos táticos para o eixo prioritário 

 
Equipe Técnica da 

CINEP 

 

Atrasado 

 

2-fev-22 

 

2-jul-22 

 

R$0,00 

    

0 

 
Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas 

não foram iniciadas. 

Será formalizado pelo convente solicitação de Termo 

Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, 

devido a atraso no procedimento licitatório. 

 
Acompanhamento e Fiscalização 

Realização de reuniões, acompanhamento da execução das 

metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no 

plano de trabalho 

 
Equipe Técnica CGCP 

Em 

Andamento 

 
30-jun-21 

 
2-jul-22 

 
R$0,00 

 
30-jun-21 

   
10 

  

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada 
Equipe Técnica da 
CINEP A Iniciar 2-jul-22 1-ago-22 R$0,00 

   
0 

  

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGCP A Iniciar 3-jul-22 16-ago-22 R$0,00 

   
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira COCIC A Iniciar 2-jul-22 1-mar-22 R$0,00 

   
0 

  

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$750.000,00   R$0,00 40,5   

             

CGCP 2021003 Guarabira             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 

Abertura do Programa SICONV 

Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de 

projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos 

técnicos de modelos para recebimento de propostas 

 

CGCP 

 

Concluído 

 

21-out-20 

 

11-nov-20 

 

R$0,00 

 

21-out-20 

 

11-nov-20 

 

R$0,00 

 

100 

 
Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de 

Chamada SEI Nº 0217183 

 

 

Selção e análise das propostas 

A análise das propostas enviadas para o Programa 

5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da 

CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, 

e ajustes de propostas seleciionadas 

 

CGCP 

 

Concluído 

 

30-nov-20 

 

31-dez-20 

 

R$0,00 

 

30-nov-20 

 

31-dez-20 

 

R$0,00 

 

100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 24-dez-20 31-dez-20 R$0,00 24-dez-20 31-dez-20 R$0,00 100   

Elaboração da minuta do Convênio Elaboração do minuta do Convênio COCIC Concluído 24-dez-20 31-dez-20 R$0,00 24-dez-20 31-dez-20 R$0,00 100   

Assinatura do Convênio Assinatura do Convênio Superintendente Concluído 31-dez-20 31-dez-20 R$0,00 31-dez-20 31-dez-20 R$0,00 100   

Publicação do Convênio Publicação do Convênio GABINETE/ASCOM Concluído 31-dez-20 5-jan-21 R$0,00 31-dez-20 5-jan-21 R$0,00 100   

 

Análise do Termo de Referência 

Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do 

convenente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de 

pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano 

de Trabalho. 

Equipe Técnica do 

Município de Guarabira 

e Equipe Técnica 

CGCP 

 

Concluído 

 

23-dez-20 

 

29-jun-21 

 

R$0,00 

 

23-dez-20 

 

29-jun-21 

 

R$0,00 

 

100 

 
Pareceres Técnicos de Análise do TR: 

Parecer Técnico 164 (0254046) 

 

 
 
 

 
 
 

 
Processo Licitatório 

 
 
 

 
 
 
 

Elaboração dos procedimentos para realização do Processo 

Licitatório 

 
 
 

 
 
 
 

Equipe Técnica do 

Município de Guarabira 

 
 
 

 
 
 

 
Atrasado 

 
 
 

 
 
 

 
29-jun-21 

 
 
 

 
 
 

 
27-set-21 

 
 
 

 
 
 

 
R$0,00 

 
 
 

 
 
 

 
29-jun-21 
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A licitação realizada em Setembro/2021 foi cancelada pela 

prefeitura em razão da inadequação da empresa habilitada ao 

processo. Em contato com a Prefeitura, a equipe técnica foi 

informada que a data prevista para nova licitação será no dia 

16/03/2022.' Foi solicitado esclarecimento na plataforma +Brasil 

no dia 07/03/2022 e estabelecido o prazo 1/03/2022 para 

realização da resposta por parte da convenente. A convenente 

não respondeu ao pedido de esclarecimento. A Sudene concedeu 

ampliação de prazo para a resposta (25/03/2022). Convenente 

respondeu indicando lançamento de novo edital de licitação. Foi 

realizada nova licitação no dia 28/04, três empresas concorreram 

mas todas foram inabilitadas. 

 
 
 

 
 

 
Ofício enviado. Novo edital de licitação lançado e em 

andamento. Solicitação de atualização de informações 

enviada em 09.05.2022 ao convenente. 

Aceite do processo licitatório Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório Equipe Técnica CGCP Atrasado 27-set-21 2-out-21 R$0,00 
   

0 
Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas 
não foram iniciadas. 

 

Liberação da Parcela Única Liberação da Parcela Única CGAF Atrasado 1-mar-22 1-mar-22 R$483.189,57 
   

0 
Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas 
não foram iniciadas. 

 

 
Etapa 1 

 
ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Equipe Técnica do 

Município de Guarabira 

 
Atrasado 

 
1-mar-22 

 
21-mar-22 

 
R$0,00 

    
0 

Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas 

não foram iniciadas. 

 

 
Etapa 2 

 
CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Equipe Técnica do 

Município de Guarabira 

 
Atrasado 

 
21-mar-22 

 
10-abr-22 

 
R$0,00 

    
0 

Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas 

não foram iniciadas. 

 

 
Acompanhamento e Fiscalização Etapas 1 e 2 

Realização de reuniões, acompanhamento da execução das 

metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no 

plano de trabalho 

 
Equipe Técnica CGCP 

 
Atrasado 

 
1-mar-22 

 
10-abr-22 

 
R$0,00 

    
0 

Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas 

não foram iniciadas. 

 

 
Etapa 3 

 
DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E PROPOSIÇÕES 

Equipe Técnica do 

Município de Guarabira 

 
Atrasado 

 
10-abr-22 

 
10-mai-22 

 
R$0,00 

    
0 

  

 
Etapa 4 

ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA 

Equipe Técnica do 

Município de Guarabira 

 
Atrasado 

 
10-mai-22 

 
31-dez-22 

 
R$0,00 

    
0 

  

 
Acompanhamento e Fiscalização Etapa 3 e 4 

Realização de reuniões, acompanhamento da execução das 

metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no 

plano de trabalho 

 
Equipe Técnica CGCP 

 
Atrasado 

 
10-abr-22 

 
31-dez-22 

 
R$0,00 

    
0 

  

 
Prestação de contas final 

 
Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada 

Equipe Técnica do 

Município de Guarabira 

 
A Iniciar 

 
31-dez-22 

 
30-jan-23 

 
R$0,00 

    
0 

  

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGCP A Iniciar 30-jan-23 14-fev-23 R$0,00 

   
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira COCIC A Iniciar 31-dez-22 1-mar-22 R$0,00 

   
0 

  

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$483.189,57   R$0,00 39,47368421   

             

CGCP 2021002 Codanorte             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 

Abertura do Programa SICONV 

Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de 

projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos 

técnicos de modelos para recebimento de propostas 

 

CGCP 

 

Concluído 

 

21-out-20 

 

11-nov-20 

 

R$0,00 

 

21-out-20 

 

11-nov-20 

 

R$0,00 

 

100 

 
Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de 

Chamada SEI Nº 0217183 

 

 

Selção e análise das propostas 

A análise das propostas enviadas para o Programa 

5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da 

CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, 

e ajustes de propostas seleciionadas 

 

CGCP 

 

Concluído 

 

30-nov-20 

 

31-dez-20 

 

R$0,00 

 

30-nov-20 

 

31-dez-20 

 

R$0,00 

 

100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 24-dez-20 31-dez-20 R$0,00 24-dez-20 31-dez-20 R$0,00 100   

Elaboração da minuta do Convênio Elaboração do minuta do Convênio COCIC Concluído 24-dez-20 31-dez-20 R$0,00 24-dez-20 31-dez-20 R$0,00 100   

Assinatura do Convênio Assinatura do Convênio Superintendente Concluído 31-dez-20 31-dez-20 R$0,00 31-dez-20 31-dez-20 R$0,00 100   

Publicação do Convênio Publicação do Convênio GABINETE/ASCOM Concluído 31-dez-20 5-jan-21 R$0,00 31-dez-20 5-jan-21 R$0,00 100   
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Análise do Termo de Referência 

Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do 

convenente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de 

pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano 

de Trabalho. 

 
CODANORTE e 

Equipe Técnica CGCP 

 

Concluído 

 

23-dez-20 

 

27-mai-21 

 

R$0,00 

 

23-dez-20 

 

27-mai-21 

 

R$0,00 

 

100 

 
Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 82 

(0237986), Parecer Técnico Nº 116 (0246441) 

 

Processo Licitatório 
Elaboração dos procedimentos para realização do Processo 
Licitatório CODANORTE Concluído 27-mai-21 25-ago-21 R$0,00 27-mai-21 10-set-21 R$0,00 100 

  

Aceite do processo licitatório Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório Equipe Técnica CGCP Concluído 25-ago-21 30-ago-21 R$0,00 10-set-21 1-out-21 R$0,00 100 Parecer Técnico 319 (278927) 
 

Liberação da Parcela Única Liberação da Parcela Única CGAF Concluído 30-ago-21 30-ago-21 R$725.810,00 1-out-21 1-out-21 R$725.810,00 100 SEI 281376  

 

META 01 - Projeto de Mobilização Social e Divulgação do 

PIGIRS 

Etapa 1.1 - Formação do Grupo de Trabalho, Etapa 1.2 - Evento 

de divulgação do plano de trabalho para elaboração do PIGIRS, 

Etapa 1.3 - Elaboração da Caracterização dos municípios que 

compõe a área da SUDENE e fazem parte do agrupamento 

regionalizado 

 

 
CODANORTE 

 

 
Concluído 

 

 
30-ago-21 

 

 
28-dez-21 

 

 
R$0,00 

 

 
20-dez-21 

 

 
27-jan-22 

 

 
R$0,00 

 

 
100 

 

 
Parecer Técnico 13 (0320587) 

 

 

 
META 02 - Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do PIGIRS 

Etapa 2.1 - Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo da 

Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos, Etapa 2.2 - 

Realização de Audiências Públicas para a apresentação do 

Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de 
Resíduos Sólido 

 

 
CODANORTE 

 

 
Concluído 

 

 
28-dez-21 

 

 
27-abr-22 

 

 
R$0,00 

 

 
28-dez-21 

 

 
7-abr-22 

 

 
R$0,00 

 

 
100 

 

 
Último Produto entregue por Codanorte dentro do prazo (07/04). 

 

 
Acompanhamento e Fiscalização Metas 1 e 2 

Realização de reuniões, acompanhamento da execução das 

metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no 

plano de trabalho 

 
Equipe Técnica CGCP 

 
Concluído 

 
30-ago-21 

 
27-abr-22 

 
R$0,00 

 
31-ago-21 

 
26-mai-22 

 
R$0,00 

 
100 

  

 

META 03 - Prognóstico e Planejamento das Ações do 

CODANORTE 

Etapa 3.1 - Realização de Audiências Públicas microrregionais 

para apresentação do Prognóstico contendo as metas, 

programas e ações da Gestão Intermunicipal de Resíduos 

Sólidos.Etapa 3.2 - Evento de validação do planejamento das 
ações 

 

 
CODANORTE 

 

 
Concluído 

 

 
27-abr-22 

 

 
27-mai-22 

 

 
R$0,00 

 

 
27-abr-22 

 

 
20-mai-22 

 

 
R$0,00 

 

 
100 

  

 
META 04 - Publicação e Divulgação do PIGIRS do 

CODANORTE 

Etapa 4.1 - Publicação do Plano Intermunicipal de gestão 

Integrada da Região do CODANORTE, Etapa 4.2 - Conferência 

Regional para Divulgação e Finalização do PIGIRS 

 

CODANORTE 

 

Atrasado 

 

27-mai-22 

 

30-jun-22 

 

R$0,00 

 

20-mai-22 

   

0 

  

 
Acompanhamento e Fiscalização Metas 3 e 4 

Realização de reuniões, acompanhamento da execução das 

metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no 

plano de trabalho 

 
Equipe Técnica CGCP 

 
Atrasado 

 
27-abr-22 

 
30-jun-22 

 
R$0,00 

 
27-abr-22 
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Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada CODANORTE Atrasado 30-jun-22 30-jul-22 R$0,00 
   

0 
  

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGCP A Iniciar 30-jul-22 14-ago-22 R$0,00 

   
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira COCIC Atrasado 30-jun-22 29-ago-22 R$0,00 

   
0 

  

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$725.810,00   R$725.810,00 76,31578947   

             

CGCP 2021001 Convênio ABDI             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Abertura do Programa SICONV Abertura do Programa no Siconv para recebimento de proposta CGCP Concluído 15-nov-20 2-dez-20 R$0,00 15-nov-20 2-dez-20 R$0,00 100 
  

Análise e aprovação de propostas Análise e aprovação das propostas enviadas pelo Siconv CGCP Concluído 3-dez-20 10-dez-20 R$0,00 3-dez-20 10-dez-20 R$0,00 100   

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 11-dez-20 20-dez-20 R$0,00 11-dez-20 20-dez-20 R$0,00 100   

Elaboração da minuta do Convênio Elaboração do minuta do Convênio COCIC Concluído 21-dez-20 24-dez-20 R$0,00 21-dez-20 24-dez-20 R$0,00 100   

Assinatura do Convênio Assinatura do Convênio Superintendente Concluído 28-dez-20 30-dez-20 R$0,00 28-dez-20 30-dez-20 R$0,00 100   

Publicação do Convênio Publicação do Convênio GABINETE/ASCOM Concluído 31-dez-20 31-dez-20 R$0,00 31-dez-20 31-dez-20 R$0,00 100   

Meta 1: 01 (uma) área de demonstração de soluções 

tecnológicas de Cidades 

Inteligentes definida, com foco em segurança pública, em 

Campina Grande. 

Produto: Elaboração do diagnóstico contendo: área de 

demonstração, perfil do município, requisitos técnicos para a 

implementação das soluções tecnológicas, constituição da 

governança local e definição de indicadores de resultados. 

 

 
ABDI 

 

 
Concluído 

 

 
1-jan-21 

 

 
30-jun-21 

 

 
R$0,00 

 

 
1-jan-21 

 

 
30-jun-21 

 

 
R$0,00 

 

 
100 

 

 
Aceite dado pela NOTA TÉCNICA Nº 104/2021 

 

Meta 2: 50 (cinquenta) gestores públicos de Campina 

Grande capacitados em temas 

de Cidades Inteligentes, com disseminação de 

informações, projetos e ações 

relacionadas a temática 

 
 
 

Produto: 50 gestores capacitados 

 
 
 

ABDI 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-mar-21 

 
 
 

30-nov-21 

 
 
 

R$0,00 

 
 
 

1-mar-21 

 
 
 

25-nov-21 

  
 
 

100 

Foram realizadas capacitações nos temas Cidades Inteligentes 

(13/07, 20/07 e 27/07) e Sandbox (18/08 e 25/08) e Tecnologias 

Inteligentes em Segurança Pública (25/11/2021). 

 
A data prevista para início desta etapa foi antecipada. 

 

 
 

Meta 3: 01 (uma) área de demonstração de soluções 

tecnológicas para Cidades 

Inteligentes implementada, com foco em segurança 

pública, em Campina Grande. 

 
 
 

Produto: Aquisição de equipamentos conforme Termo de 

Referência 

 
 

 
ABDI 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
1-fev-21 

 
 

 
31-out-21 

 
 

 
R$0,00 

 
 

 
1-fev-21 

 
 

 
5-nov-21 

  
 

 
100 

 
Houve atraso por parte de Prefeitura de Campina Grande na 

disponibilização de conexões de internet e de energia em locais 

de instalação dos equipamentos. 

 
A data prevista para final desta etapa foi alterada. 

A inauguração da área de demonstração de soluções 

tecnológicas para Cidades Inteligentes foi realizada no dia 

05/11/2021, que contou com a presença dos técnicos 

Frederico Bezerra e Paula Aragão. O Superintendente 

interino da Sudene, Dr. Raimundo Matos palestrou na 

ocasião (SEI 302354). 

Aceite do processo licitarório Emissão de parecer sobre o processo licitatório da Meta 3 CGCP Concluído 1-ago-21 15-ago-21 R$0,00 23-jul-21 30-jul-21 R$0,00 100   

Liberação da Parcela Única Liberação da Parcela Única CGCP Concluído 16-ago-21 30-ago-21 R$1.998.021,94 30-jul-21 14-set-21 R$1.998.021,94 100   

Meta 4: 04 (quatro) relatórios de monitoramento dos 

indicadores relacionados a 

melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em 
segurança pública 

Produto: relatórios de monitoramento dos indicadores 

relacionados a 

melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança 
pública 

 

ABDI 

 
Em 

Andamento 

 

1-ago-21 

 

31-dez-22 

 

R$0,00 

 

15-set-21 

   

0 

  

Meta 5: 05 (cinco) visitas guiadas, direcionadas a 

gestores públicos, para divulgação 

da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva 

associada ao mercado de 
soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes. 

Produto: visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para 

divulgação 

da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva 

associada ao mercado de 
soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes 

 

 
ABDI 

 

Em 

Andamento 

 

 
1-jan-22 

 

 
31-dez-22 

 

 
R$0,00 

 

 
1-mar-22 

   

 
0 

  

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada ABDI A Iniciar 1-jan-23 31-jan-23 R$0,00 
   

0 
  

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGCP A Iniciar 1-fev-23 28-fev-23 R$0,00 

   
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira COCIC A Iniciar 1-mar-23 30-mar-23 R$0,00 

   
0 

  

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$1.998.021,94   R$1.998.021,94 68,75   

             

CGCP 2020002- ACTs             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Minuta de Acordo de Cooperação 
Documento Oficial do BNDES que propõe Acordo de Cooperação 
Técnica. SUDENE/GAB Concluído 1-out-19 30-out-19 R$0,00 30-out-19 27-nov-19 R$0,00 100 

  

Elaboração de Nota Técnica 
Elaboração de Nota Técnica referente ao Acordo de Cooperação 
Técnica 

SUDENE 
DPLAN/CGCP Concluído 30-out-19 30-nov-19 R$0,00 27-nov-19 28-nov-19 R$0,00 100 Parecer Técnico nº 329/2019 

 

 



28 

 

 

 

 
Elaboração de Plano de Trabalho específico. 

Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) 

sobre o Acordo de Cooperação, incluindo metodologias, prazos, 

articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, 

produtos e mudanças esperadas para a execução do Acordo 

 

SUDENE 

DPLAN/CGCP 

 

 
Concluído 

 

 
30-out-19 

 

 
30-jan-20 

 

 
R$0,00 

 

 
17-jan-20 

 

 
13-jul-20 

 

 
R$0,00 

 

 
100 

 

O Plano de Trabalho elaborado foi aprovado na 360ª Diretoria 

Colegiada. 

 

Assinatura de Parceiros Signatários (4) 
Ata de assinatura de Parceiros Signatários do Acordo de 
Cooperação 

SUDENE/GAB - 
Diretoria Colegiada Concluído 30-out-19 30-jan-20 R$0,00 19-dez-19 19-dez-19 R$0,00 100 

  

 
 

 
 
 

Acompanhamento do Plano de Trabalho do ACT 

 
 

 
 

 
Desenvolvimento de atividades de execução e coordenação do 

Plano de Trabalho previsto no ACT. 

 
 

 
 

 
SUDENE 

DPLAN/CGCP 

 
 

 
 

 
Em 

Andamento 

 
 

 
 
 

1-fev-20 

 
 

 
 
 

12-dez-22 

 
 

 
 
 

R$0,00 

 
 

 
 
 

6-jan-20 

   
 

 
 
 

60 

 
 

 
Trata-se de uma atividade contínua. Desde o primeiro trimestre 

de 2020 não houve avanço nesta pauta. Como os projetos do 

PRDNE não estão detalhados suficientemente, foi considerado 

dar continuidade nas atividades do ACT após elaboração de 

Sumários Executivos ou Business Cases dos projetos prioritários. 

 
Em 30/12/2021 foi assinado novo aditivo a Carta de 

Acordo em que o P4 (Fichas de Projetos) é retirado. A 

retirada do P4 foi solicitada pela contratada que não 

conseguiu atender ao previsto no instrumento. 

 
Com a nova contratação para o município de Feira de 

Santana (Processo: 59336.000817/2021-71) será 

possível ter um conjunto de projetos detalhados como 

subsídio para continuidade das atividades do ACT. 

Avaliação do ACT Avaliação das atividades executadas no escopo do ACT. 
SUDENE 
DPLAN/CGCP 

Em 
Andamento 1-jun-22 30-jul-22 R$0,00 7-jun-22 

  
0 

  

Prorrogação ou encerramento do ACT 
Decisão sobre prorrogação ou encerramento do ACT em 
conjunto com o BNDES. 

SUDENE 
DPLAN/CGCP A Iniciar 1-dez-22 12-dez-22 R$0,00 

   
0 

  

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 65,71428571   
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CGEP - Projetos             

CGEP2022003 Monitoramento de Índices 
Socioeconômicos 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
 

 
Monitoramento do Coeficiente de Desequilíbrio Regional 

2021 

 
 

 
Monitorar a divulgação do Coeficiente de Desequlíbrio Regional 

visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2021 

 
 

 

 

CGEP 

 
 

 
Em 

Andamento 

 
 

 

 

1-jun-22 

 
 

 

 

30-jul-22 

 
 

 

 

R$0,00 

 
 

 

 

1-jun-22 

    

 
Dado de 2020 atualizado pelo IBGE em 26/05/2021. Para 2020, o 

CDR (Coeficiente de Desequilíbrio Regional) foi de 0,66. 

A atualização da informação está condicionada à sua divulgação 

pelo IBGE. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270- 
pnad-continua.html?=&t=coeficiente-de-desequilibrio-regional 

 

 
 
 

 

Monitoramento do Percentual do PIB da área de atuação 

da Sudene 2020 

 
 

 
Monitorar a divulgação do Percentual do PIB da área de atuação 

da Sudene visando à apuração do seu resultado para o ano de 

2020 

 
 
 

 

CGEP 

 
 
 

 

A Iniciar 

 
 
 

 

1-dez-22 

 
 
 

 

31-dez-22 

 
 
 

 

R$0,00 

     
Dado de 2019 atualizado pelo IBGE em 17/12/2021. O percentual 

do PIB da área de atuação da Sudene (R$1.112.391.040,50) é 

de 15,05%. Considerando a entrada dos novos municípios em 

2021 (R$1.133.749.664,50), 15,34%. Brasil R$7.389.131.000,00. 

A atualização da informação pelo IBGE acontece com defasagem 

de dois anos. Em 2022 será divulgado o indicador para 2020. 

Provável data de atualização é dezembro. 
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938 

 

 
 
 

Monitoramento doRanking de competitividade dos 

Estados - CLP 2022 

 

 
Monitorar a divulgação do Ranking de competitividade dos 

Estados - CLP visando à sua apuração do seu resultado para o 

ano de 2022 

 
 

 
CGEP 

 
 

 
A Iniciar 

 
 

 
31-ago-22 

 
 

 
31-dez-22 

 
 

 
R$0,00 

     
Dado de 2021 atualizado pelo CLP em agosto de 2021. A média 

das notas do Brasil é 47,7, a dos estados da área de atuação da 

Sudene era 42,6, o indicador é 89,3%. A apuração do índice 

2022 está condicionada à divulgação do Ranking pelo CLP, 

podendo ocorrer no período especificado. 

https://www.rankingdecompetitividade.org.br/estados  

 

 

 
 

 
Monitoramento da Taxa de mortalidade infantil 2021 

 

 

 
Monitorar a divulgação da Taxa de mortalidade infantil visando à 

sua apuração do seu resultado para o ano de 2021 

 

 
 

 
CGEP 

 

 

 
Em 

Andamento 

 

 
 

 
1-jun-22 

 

 
 

 
30-jul-22 

 

 
 

 
R$0,00 

 

 
 

 
1-jun-22 

    
Dado de 2020 atualizado pelo DATASUS - Ministérios da Saúde. 

Centro-Oeste: 11.44, Nordeste: 16.36, Norte: 15.30, Sudeste: 

10.58, Sul: 10.36. Consolidação dos dados do ano anterior 

costuma acontecer em abril do próximo ano. Dados de 2022 

devem ser atualizados em abril de 2023. 

http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de- 

monitoramento/mortalidade/infantil-e-fetal/ 

 

 

Monitoramento da Taxa de analfabetismo - 15 anos ou 

mais de idade (2020) 

 
Monitorar a divulgação da Taxa de analfabetismo - 15 anos ou 

mais de idade visando à sua apuração de seu resultado para o 

ano de 2020 

 

 
CGEP 

 

 
A Iniciar 

 

 
1-jul-22 

 

 
31-ago-22 

 

 
R$0,00 

     

O indicador de 2019 está atualizado, com atualização em 

15/07/2020. Brasil 6,6%, Nordeste 13,9% (resultados da PNAD 

contínua). A atualização da informação está condicionada à sua 

divulgação pelo IBGE https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/7113 

 

 

Monitoramento do Percentual da população com acesso 

à abastecimento de água (2021). 

 
Monitorar a divulgação do Percentual da população com acesso 

à abastecimento de água visando à sua apuração de seu 

resultado para o ano de 2021 

 

 
CGEP 

 

 
A Iniciar 

 

 
1-dez-22 

 

 
31-dez-22 

 

 
R$0,00 

     

Já disponível no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento) as informações de 2020. Nordeste 74,9%, Brasil 

84,1%. Os dados anuais são atualizados no Sistema em 

Dezembro do ano seguinte. http://www.snis.gov.br/diagnosticos 

 

 

Monitoramento do Percentual da população com acesso 

à abastecimento de água (2021). 

 
Monitorar a divulgação do Percentual da população com acesso 

a serviço de coleta de esgotos sanitários visando à sua apuração 

de seu resultado para o ano de 2021 

 

 
CGEP 

 

 
A Iniciar 

 

 
1-dez-22 

 

 
31-dez-22 

 

 
R$0,00 

     

Já disponível no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento) as informações de 2020. Nordeste 30,3%, Brasil 

55%. Os dados anuais são atualizados no Sistema em Dezembro 

do ano seguinte. http://www.snis.gov.br/diagnosticos 

 

 

Monitoramento do Percentual de tratamento de esgoto 

(2021). 

 

Monitorar a divulgação do Percentual de tratamento de esgoto 

visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2021. 

 

 
CGEP 

 

 
A Iniciar 

 

 
1-dez-22 

 

 
31-dez-22 

 

 
R$0,00 

     

Já disponível no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento) as informações de 2020. Nordeste 34,1%, Brasil 

50,7%. Os dados anuais são atualizados no Sistema em 

Dezembro do ano seguinte. http://www.snis.gov.br/diagnosticos 

 

Monitoramento da Proporção de pessoas de 15 a 24 anos 

que não estudam, não trabalham e possuem renda 

domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário 

mínimo (de 2010, Censo) (de 2020, PNAD contínua) 

Monitorar a divulgação da Proporção de pessoas de 15 a 24 anos 

que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a meio salário mínimo visando à sua 

apuração de seu resultado para o ano de 2020 

 

 
CGEP 

 

 
A Iniciar 

 

 
1-jul-22 

 

 
31-ago-22 

 

 
R$0,00 

    Como ainda não está disponível novo Censo Demográfico, as 

informações mais atuais são as de 2019, para Estados e Regiões 

Metropolitanas, e 2010, para municípios. Centro-Oeste: 6,25%, 

Nordeste: 19,07%, Norte: 15,74%, Sudeste: 6,71%, Sul: 4,65%. 

https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/7205 

 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGEP2022002 Nutrição Palma             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

 

Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira 

 

CGEP 

 

Concluído 

 

30-jan-21 

 

30-mai-21 

  

30-jan-21 

 

30-mai-21 

  
 

 
100 

De início, a proposta foi aprovada pelo mérito, mas foram 

solicitadas cotações atualizadas de alguns itens previstos no 

projeto, a fim de complementar a análise de custos e 
compatibilidade de preços com os praticados no mercado 

 

Análise Jurídica Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene. Procuradoria Concluído 30-jun-21 30-jun-21  30-jun-21 30-jun-21  100   

 
Plano de Trabalho 

 
Formatação e assinatura do Plano de Trabalho 

CGEP 

Gabinete 

INSA 

 
Concluído 

 
30-jun-21 

 
30-ago-21 

  
30-jun-21 

 
30-dez-21 

  

 
100 

 

O Plano de Trabalho inicial precisou ser alterado em função de 

modificações no cronograma de desembolso e plano de aplicação 

 

 
Termo de Execução Descentralizada (TED) 

 
Formatação e assinatura do TED 

COCIC/CGDS 

Gabinete 

INSA 

 
Concluído 

 
30-dez-21 

 
30-dez-21 

  
30-dez-21 

 
30-dez-21 

  

 
100 

 

 
TED assinado em 09/12/2021, com vigência prevista de 54 meses 

 

Publicação Publicação do TED Gabinete Concluído 30-dez-21 30-dez-21 
 

30-dez-21 30-dez-21 
  

100 
TED publicado pela ASCOM no sítio eletrônico da Sudene em 

10/12/2021 

 

 
Descentralização 

 
Liberação da primeira parcela de recursos financeiros 

CGEP / DPLAN / 

CGAF /DAD / 
GABINETE 

 
Concluído 

 
30-dez-21 

 
30-dez-21 

 
R$303.706,70 

 
30-dez-21 

 
30-dez-21 

 
R$303.706,70 

 

 
100 

 

Transferência da 1a parcela de recursos financeiros realizada em 

14/12/2021 

 

 
Meta A 

Determinar as taxas de recuperação de N e K para a palma 

forrageira, em função das doses aplicadas, visando subsidiar as 

recomendações de adubação. 

 
INSA 

Em 

Andamento 

 
30-jan-22 

 
30-abr-26 

  
30-jan-22 

   

 
20 

 

R$ 246432, já realizado R$ 24757,86. A atualização de 20% da 

meta A foi informada pelo INSA em e-mail e 18/05/2022. 

 

Meta B 
Estabelecer os níveis críticos de N e K no solo e na planta, nas 
diferentes zonas fisiográficas do semiárido. INSA Atrasado 30-mar-22 30-abr-26 

     
0 

 
R$ 148,593.60 

 

 

Meta C 

Determinar os níveis de correlação dos parâmetros biométrico, 

fisiológicos e bioquímicos da palma forrageira com as 

características físicas, químicas e biológicas do solo 

 

INSA 

 

A Iniciar 

 

30-set-22 

 

30-jun-26 

     
 

 
0 

 
 

 
R$ 295,400.00 

 

Meta D 
Estimar a produção da palma forrageira em resposta às doses de 
N e K aplicadas ao solo INSA A Iniciar 30-mar-23 30-abr-26 

     
0 

 
R$ 4,220.00 

 

Meta E 
Gerar dados científicos na área de nutrição mineral da palma 
forrageira INSA A Iniciar 30-abr-23 30-jun-26 

     
0 

 
R$ 24,839.30 

 

1ª Prestação de contas parcial 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª 
parcela INSA/CGEP Atrasado 30-jun-22 30-jul-22 

     
0 

  

 

http://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270-
http://www.rankingdecompetitividade.org.br/estados
http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-
http://www.snis.gov.br/diagnosticos
http://www.snis.gov.br/diagnosticos
http://www.snis.gov.br/diagnosticos
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Descentralização 

 
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros 

CGEP / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Atrasado 

 
30-jun-22 

 
30-jul-22 

 
R$277.498,16 

    

 
0 

  

2ª Prestação de contas parcial 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª 
parcela INSA/CGEP A Iniciar 30-jun-23 30-jul-23 

     
0 

  

 
Descentralização 

 
Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros 

CGEP / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
A Iniciar 

 
30-jun-23 

 
30-jul-23 

 
R$138.280,04 

    

 
0 

  

3ª Prestação de contas parcial 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª 
parcela INSA/CGEP A Iniciar 30-dez-23 30-jan-24 

     
0 

  

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada INSA A Iniciar 30-mai-26 30-mai-26 
     

0 

  

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGEP A Iniciar 30-mai-26 30-jun-26 

     
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira COCIC A Iniciar 30-mai-26 30-jun-26 

     
0 

  

Resumo Projeto   Atrasado       32   

      R$719.484,90   R$303.706,70 32,6   

             

CGEP2022001 TED UFV             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Assinatura do TED Assinatura do TED GABINETE / UFV Concluído 6-nov-21 10-nov-21  9-dez-21 9-dez-21  100   

Publicação do TED Publicação do TED no site da Sudene GABINETE/ASCOM Concluído 13-nov-21 15-nov-21  10-dez-21 10-dez-21  100   

 
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros 

Liberação da primeira parcela dos recursos (50% do valor total 

previsto) 

CGEP / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Concluído 

 
15-nov-21 

 
22-nov-21 

 
R$199.972,50 

 
10-dez-21 

 
10-dez-21 

 
R$199.972,50 

 

 
100 

 

Descentralização realizada, conforme Documento SEI 0305008 e 

Despacho COCF 0305009. 

 

 
 

 
Meta 1: Articulação e fortalecimento do grupo de trabalho 

na avaliação do FNE: aprofundamento metodológico e 

descritivo. 

 
Produto 1: Plano de Trabalho detalhado e aspectos 

conceituais e metodológicos para a execução das 

avaliações do FNE 

 

 
Relatório contendo a estratégia detalhada para a execução das 

avaliações do FNE contendo/considerando: - articulação dos 

diversos fatores materiais e humanos necessários à pesquisa. - 

revisão da literatura e especificação do referencial teórico e dos 

modelos analíticos a serem empregado na análise - descrição da 

estratégia metodológica para cada objetivo de avaliação - 

reuniões com os técnicos da área de estudos econômicos da 

Sudene visando um melhor acompanhamento dos produtos 

acordados. 

 
 
 

 
 
 
 

UFV 

 
 
 

 
 
 
 

Concluído 

 
 
 

 
 
 
 

9-dez-21 

 
 
 

 
 
 
 

8-abr-22 

  
 
 

 
 
 
 

9-jan-22 

 
 
 

 
 
 
 

7-abr-22 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

100 

 
Circunstâncias associadas aos trâmites internos da UFV para 

formalização da gestão dos recursos financeiros do projeto por 

intermédio da Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) 

impactaram o início dos trabalhos, que se deu efetivamente a 

partir do início de janeiro de 2022 (SEI 0329219).Ademais, as 

tratativas com o Banco do Nordeste para disponibilização da base 

de dados demorou mais do que o previsto, devido à sobrecarga 

de demandas internas daquele Banco. Em 11/03/22 o percentual 

de execução desse produto era de 70%. Em 04/04/22. o 

percentual de execução desse produto é de 95% (SEI 0339516). 

Relatório entregue em 07/04/2022 (SEI 0340981, 0340982 e 

0340983). 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP Atrasado 22-abr-22 6-mai-22     0   

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFV Atrasado 6-mai-22 14-mai-22 
     

0 
  

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP Atrasado 14-mai-22 22-mai-22     0   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Meta 1: Articulação e fortalecimento do grupo de trabalho 

na avaliação do FNE: aprofundamento metodológico e 

descritivo. 

 
Produto 2: Relatório de construção de banco de dados 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Relatório descritivo acerca da construção do banco de dados 

necessário para a execução do diagnóstico socioeconômico da 

região, da análise exploratória quanto a aplicação dos recursos 

do FNE e das avaliações dos resultados e impactos do Fundo, 

detalhando as bases, fontes e variáveis utilizadas, tratamentos 

iniciais e estatísticas descritivas gerais sobre o banco de dados 

construído. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

UFV 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Atrasado 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9-dez-21 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

22-abr-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9-jan-22 
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do TED firmado (SEI 0329219), circunstâncias associadas aos 

trâmites internos da UFV para formalização da gestão dos 

recursos financeiros do projeto por intermédio da Fundação 

Arthur Bernardes (FUNARBE) impactaram o início dos trabalhos, 

que se deu efetivamente a partir do início de janeiro de 2022, 

conforme foi informado para a gestão da Coordenação de 

Avaliação e Estudos - COAE, unidade desta Coordenação-Geral 

de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - 

CGEP da Sudene.Além disso, sobretudo em relação ao não 

cumprimento do prazo de entrega do Produto 2 - ñRelat·rio de 

constru­«o de banco de dadosò, que se trata de um ñrelat·rio 

descritivo acerca da construção do banco de dados necessário 

para a execução do diagnóstico socioeconômico da região, da 

análise exploratória quanto a aplicação dos recursos do FNE e 

das avaliações dos resultados e impactos do Fundo, detalhando 

as bases, fontes e variáveis utilizadas, tratamentos iniciais e 

estatísticas descritivas gerais sobre o banco de dados 

constru²doò , que estava previsto para o dia 09/02/2022, o 

responsável técnico do projeto por parte da UFV, expõe que: i. os 

dados básicos sobre as contratações do FNE para a realização 

da pesquisa não foram disponibilizados pela Sudene; eii. o 

acesso da equipe técnica da UFV aos microdados da Relação 

Anual de Informações Sociais ï RAIS ainda está sob análise da a 

Equipe de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério da 

Fazenda.Prazos repactuados, conforme documentos do 

Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 

0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); 

Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 

0330391). Conforme informado o produto 2 será entregue em 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Em relação aos dados básicos sobre as contratações do 

FNE para a realização da pesquisa, a Sudene está em 

tratativas com o BNB visando o compartilhamento das 

informações no período e formato requisitados para as 

avaliações, conforme demonstra o documento SEI 

0332759. Da mesma forma, as tratativas sobre os dados 

da RAIS foram realizadas, conforme demonstram os 

documentos SEI 0329084; 0329085; 0329086; 0329088; 

0329089; 0329090. Concomitantemente, a área técnica 

da COAE segue com o tratamento dos microdados, 

estruturação das bases do FNE e da RAIS e 

desindentificação das informações para compartilhar com 

a equipa da UFV. Em 27/04/2022, foi necessária a 

instalação pela CGTI do software R e R studio em 

computador institucional para uma versão mais nova, 

para possibilitar a continuidade das verificações nas 

bases a serem disponibilizadas à UFV. Conforme o 

resultado indicado no documento (SEI 0347201), será 

mantido contato com a CGTI e com a UFV para verificar 

outras possibilidade de transferência dos arquivos para a 
UFV. 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP Atrasado 22-abr-22 6-mai-22      Datas repactuadas: 22/04/2022 a 06/05/2022  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFV Atrasado 6-mai-22 14-mai-22 
      

Datas repactuadas: 06/05/2022 a 14/05/2022 
 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP Atrasado 14-mai-22 22-mai-22      Datas repactuadas: 14/05/2022 a 22/05/2022  

 
Meta 1: Articulação e fortalecimento do grupo de trabalho 

na avaliação do FNE: aprofundamento metodológico e 

descritivo. 

 
Produto 3: Diagnóstico socioeconômico da área de 

atuação da Sudene considerando o período de 2000 a 

2019 

 

 
O Relatório de diagnóstico deverá considerar, entre outros, os 

aspectos demográficos, econômicos, sociais e ambientais que 

caracterizam a área de atuação da Sudene, área de intervenção 

do FNE, no período de 2000 a 2019. Integra ainda o relatório a 

construção de tabelas, quadros, figuras, gráficos e mapas. 

 
 

 
 

UFV 

 
 

 
 

Concluído 

 
 

 
 

2-fev-22 

 
 

 
 

8-abr-22 

  
 

 
 

9-fev-22 

 
 

 
 

5-abr-22 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
100 

 
Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 

59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); 

Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP 

(SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).Datas: 

09/02/2021 a 08/04/2022. Em 11/03/22 o percentual de 

execução desse produto era de 65%. Em 04/04/22. o percentual 

de execução desse produto é de 95% (SEI 0339516). Relatório 
entregue em 05/04/22 (SEI 0340050, 0340051, 0340056) 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP Atrasado 8-abr-22 23-abr-22      Datas repactuadas: 08/04/2022 a 23/04/2022  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFV Atrasado 23-abr-22 1-mai-22 
      

Datas repactuadas: 23/04/2022 a 01/05/2022 
 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP Atrasado 1-mai-22 8-mai-22      Datas repactuadas: 01/05/2022 a 08/05/2022  

 
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros 

Liberação da segunda parcela dos recursos (50% do valor total 

previsto) 

CGEP / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Atrasado 

 
8-mai-22 

 
15-mai-22 

 
R$199.972,50 

     

 
Datas repactuadas: 08/05/2022 a 15/05/2022 

 

Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e 

retorno econômico do FNE 

 
Produto 4: Análise exploratória sobre a execução e 

distribuição dos financiamentos do FNE no período de 

2000 a 2019. 

 
Relatório contendo os modelos a serem utilizados na avaliação da 

aplicação dos recursos do FNE: Diferenças em Diferenças (Dif- 

Dif), Propensity Score Matching, Regressão Quantílica, análise 

de convergência, funções dose-resposta, estimadas pelo Escore 

de Propensão Generalizado. 

 

 

 
UFV 

 

 

 
Atrasado 

 

 

 
9-mai-22 

 

 

 
8-ago-22 

     

 
 
 

 
 
 

0 

 
Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 

59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); 

Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP 

(SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 

 
Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP A Iniciar 8-ago-22 23-ago-22     0 Datas repactuadas: 08/08/2022 a 23/08/2022  

 



31 

 

 

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFV A Iniciar 23-ago-22 31-ago-22 
     

0 
 
Datas repactuadas: 23/08/2022 a 31/08/2022 

 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos  A Iniciar 31-ago-22 8-set-22     0 Datas repactuadas: 01/08/2022 a 08/08/2022  

 
 

 
Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e 

retorno econômico do FNE 

 
Produto 5: Avaliação da eficácia da aplicação dos 

recursos do FNE 

Relatório contendo a Avaliação da eficácia da aplicação dos 

recursos do FNE, indicando a forma de estimação dos efeitos 

dos financiamentos do FNE sobre o emprego e renda, entre 

outros indicadores que se mostrarem pertinentes, a combinação 

dos métodos de Diferenças em Diferenças (Dif-Dif) e Propensity 

Score Matching, além da Regressão Quantílica aplicada a Dados 

em Painel (efeitos fixos). Para a execução das análises, sugere- 

se considerar um painel de dados para os anos 2000 a 2019 (ou 

outro recorte temporal factível, considerando os dados mais 

recentes disponíveis). 

 
 

 
 
 

UFV 

 
 

 
 
 

Atrasado 

 
 

 
 
 

9-mai-22 

 
 

 
 
 

8-jul-22 

     
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
0 

 
 

 
 
 
 

Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 

59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); 

Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP 

(SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 

 
Datas: 09/05/2022 a a 08/07/2022 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP A Iniciar 8-jul-22 2-ago-22     0 Datas repactuadas: 08/07/2022 a 02/08/2022  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFV A Iniciar 2-ago-22 10-ago-22 
     

0 
 
Datas repactuadas: 02/08/2022 a 10/08/2022 

 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP A Iniciar 10-ago-22 18-ago-22     0 Datas repactuadas: 10/08/2022 a 18/08/2022  

 
 
 

 
 

 
Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e 

retorno econômico do FNE 

 
Produto 6: Avaliação da eficiência da aplicação dos 

recursos do FNE 

 
Relatório da avaliação da eficiência da aplicação dos recursos do 

FNE com os modelos de utilizados no estudo. Para tanto, 

propõem-se de início o uso da Análise envoltória de dados 

(DEA), considerando dois modelos. O primeiro, é um modelo 

Global, cujo objetivo é verificar onde e em quais setores ocorre 

maior eficiência no faturamento das empresas, considerando dois 

recortes de estudo: municipal e setorial. O segundo modelo, 

denominado como modelo FNE, o objetivo principal é verificar em 

quais setores produtivos o FNE é mais eficiente na geração de 

emprego, renda e faturamento dos beneficiários, nos diversos 

períodos. Para as duas análises, sugere-se considerar um painel 

de dados para os anos 2000 a 2019 (ou outro recorte temporal 

factível, considerando os dados mais recentes disponíveis), o 

que sugere que será empregado uma abordagem dinâmica DEA. 

 
 
 

 
 
 

 
 

UFV 

 
 
 

 
 
 

 
 

Atrasado 

 
 
 

 
 
 

 
 

9-mai-22 

 
 
 

 
 
 

 
 

8-jul-22 

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 

59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); 

Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP 

(SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 

 
Datas: 09/05/2022 a a 08/07/2022 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP A Iniciar 8-jul-22 2-ago-22     0 Datas repactuadas: 08/07/2022 a 02/08/2022  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFV A Iniciar 2-ago-22 10-ago-22 
     

0 
 
Datas repactuadas: 02/08/2022 a 10/08/2022 

 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP Atrasado 10-ago-22 18-jun-22     0 Datas repactuadas: 10/08/2022 a 18/08/2022  

 
Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e 

retorno econômico do FNE 

 
Produto 7: Avaliação da efetividade da aplicação dos 

recursos do FNE. 

Relatório contendo os resultados da avaliação da efetividade da 

aplicação dos recursos do FNE. Para tanto, sugere-se de início 

adotar os modelos de Regressão Quantílica e de Dados em 

Painel. Para a execução das análises, sugere-se considerar um 

painel de dados para os anos 2000 a 2019 (ou outro recorte 

temporal factível, considerando os dados mais recentes 

disponíveis). 

 
 

 
UFV 

 
 

 
Atrasado 

 
 

 
9-mai-22 

 
 

 
8-ago-22 

     
 
 

 
 
 
 

0 

 
Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 

59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); 

Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP 

(SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 

 
Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP A Iniciar 8-ago-22 23-ago-22     0 Datas repactuadas: 08/08/2022 a 23/08/2022  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFV A Iniciar 23-ago-22 31-ago-22 
     

0 
 
Datas repactuadas: 23/08/2022 a 31/08/2022 

 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP A Iniciar 31-ago-22 8-set-22     0 Datas repactuadas: 31/08/2022 a 08/09/2022  

 
 
 

 

Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e 

retorno econômico do FNE 

 
Produto 8: Avaliação do retorno econômico e social do 

FNE. 

Relatório da Avaliação do retorno econômico e social do FNE, 

indicando a metodologia utilizada no estudo. Para tanto, sugere- 

se de início considerar como estratégia metodológica o uso 

Matriz de Insumo-Produto e do Modelo de Equilíbrio Geral, com 

suas versões dinâmicas. Por sua vez, ao estimar os custos com 

a política e de posse dos resultados da avaliação de efetividade, 

objetiva-se adotar a Razão Custo-Efetividade para mensuração 

do retorno da política. Para a execução das análises, sugere-se 

considerar um painel de dados para os anos 2000 a 2019 (ou 

outro recorte temporal factível, considerando os dados mais 

recentes disponíveis). 

 
 
 

 
 

 
UFV 

 
 
 

 
 

 
Atrasado 

 
 
 

 
 

 
9-mai-22 

 
 
 

 
 

 
8-ago-22 

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0 

 
 
 

 
 
 

 

Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 

59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); 

Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP 

(SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 

 
Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP A Iniciar 8-ago-22 23-ago-22     0 Datas repactuadas: 08/08/2022 a 23/08/2022  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFV A Iniciar 23-ago-22 31-ago-22 
     

0 
 
Datas repactuadas: 23/08/2022 a 31/08/2022 

 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP A Iniciar 31-jul-22 8-set-22     0 Datas repactuadas: 31/08/2022 a 08/09/2022  

 
Meta 3: Gestão de conhecimento no uso de metodologia 

de avaliação de impactos 

 
Produto 9: Oficina(s), manuais e cartilhas com as rotinas 

e metodologias de avaliação empregados no estudo. 

 
Documento técnico com a estruturação detalhada da descrição 

das metodologias de avaliação e das rotinas de programação 

empregadas no estudo. Integra ainda este produto a realização 

de oficina(s) e curso(s) sobre as metodologias de avaliação 

empregados no estudo. 

 

 

 
UFV 

 

 

 
A Iniciar 

 

 

 
9-jul-22 

 

 

 
8-set-22 

     

 
 
 

 
 
 

0 

 
Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 

59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); 

Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP 

(SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 

 
Datas: 09/07/2022 a 08/09/2022 

 

 
Realização de Oficina 

Realização de oficina por parte da descentralizada com repasse 

dos conhecimentos e metodologias utilizadas no estudo. 

 
UFV 

 
A Iniciar 

 
8-set-22 

 
16-set-22 

     

 
0 

 

 
Datas repactuadas: 08/09/2022 a 16/09/2022 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP A Iniciar 16-set-22 24-set-22     0 Datas repactuadas: 16/09/2022 a 24/09/2022  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFV A Iniciar 24-set-22 1-out-22 
     

0 
 
Datas repactuadas: 24/09/2022 a 01/10/2022 

 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP A Iniciar 1-out-22 9-out-22     0 Datas repactuadas: 01/10/2022 a 09/10/2022  

Meta 4: Resultados e Impactos socioeconômicos do FNE 

e discussões de melhorias. 

 
Produto 10: Relatório(s) consolidado (s) da avaliação dos 

resultados sociais e econômicos do FNE acerca da 

eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico da 

política 

 
Relatório(s) Final(is) em pdf e em formato editável (Word) 

consolidando as avaliações quanto à eficácia, eficiência, 

efetividade e retorno econômico dos financiamentos do FNE. 

 
Versão final do banco de dados, das rotinas de programação 

implementadas em software estatístico, protocolos, vídeos, etc. 

 

 
 

 
UFV 

 

 
 

 
A Iniciar 

 

 
 

 
9-set-22 

 

 
 

 
8-nov-22 

     

 
 
 

 
 
 

 
0 

 

 
Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 

59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); 

Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP 

(SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 

 
Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP A Iniciar 8-nov-22 23-nov-22     0 Datas repactuadas: 08/11/2022 a 23/11/2022  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFV A Iniciar 23-nov-22 1-dez-22 
     

0 
 
Datas repactuadas: 23/11/2022 a 01/12/2022 

 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP A Iniciar 1-dez-22 9-dez-22     0 Datas repactuadas: 01/12/2022 a 09/12/2022  

Meta 4: Resultados e Impactos socioeconômicos do FNE 

e discussões de melhorias. 

 
Produto 11: Resumo Executivo sobre os resultados e 

impactos socioeconômicos decorrentes dos 

financiamentos do FNE 

Relatório voltado para gestores que sintetiza os resultados 

identificados nas análises de diagnóstico e avaliações de eficácia, 

eficiência, efetividade e do retorno econômico, com destaque 

também para os desafios identificados e contribuições de 

melhoria para a política de financiamento do FNE como 

instrumento de Política de Desenvolvimento Regional do país. 

 

 

 
UFV 

 

 

 
A Iniciar 

 

 

 
9-set-22 

 

 

 
8-nov-22 

     

 
 
 

 
 
 

0 

 
Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 

59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); 

Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP 

(SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 

 
Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP A Iniciar 10-set-22 23-nov-22     0 Datas repactuadas: 08/11/2022 a 23/11/2022  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFV A Iniciar 23-nov-22 1-dez-22 
     

0 
 
Datas repactuadas: 23/11/2022 a 01/12/2022 

 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP A Iniciar 1-dez-22 9-dez-22     0 Datas repactuadas: 01/12/2022 a 09/12/2022  
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Meta 4: Resultados e Impactos socioeconômicos do FNE 

e discussões de melhorias. 

 
Produto 12: Workshop para discussão dos resultados 

 

 
Realização de Workshop. 

Nesta etapa está prevista a entrega de apresentações por parte 

da descentralizada no formato editável e não editável. 

 
 

 
UFV/CGEP 

 
 

 
A Iniciar 

 
 

 
9-set-22 

 
 

 
8-nov-22 

     
 
 
 

 
 
 

0 

 
Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 

59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); 

Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP 

(SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). 

 
Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022 

 

 
Análise 

 
Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 
CGEP 

 
A Iniciar 

 
8-nov-22 

 
23-nov-22 

     

 
0 

Datas repactuadas: 08/11/2022 a 23/11/2022. 

Esta etapa refere-se à análise dos documentos de apresentação 

que integram o produto P12. 

 

 
Ajustes 

 
Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 
UFV 

 
A Iniciar 

 
23-nov-22 

 
1-dez-22 

     

 
0 

Datas repactuadas: 23/11/2022 a 01/12/2022 

Esta etapa refere-se à análise dos documentos de apresentação 

que integram o produto P12. 

 

 
Aprovação 

 
Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 
CGEP 

 
A Iniciar 

 
1-dez-22 

 
9-dez-22 

     

 
0 

Datas repactuadas: 01/12/2022 a 09/12/2022 

Esta etapa refere-se à análise dos documentos de apresentação 

que integram o produto P12. 

 

Prestação de Contas Final Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada UFV A Iniciar 8-nov-22 23-nov-22 
     

0 
 
Datas repactuadas: 08/11/2022 a 23/11/2022 

 

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGEP A Iniciar 23-nov-22 18-dez-22 

     
0 

 
Datas repactuadas: 23/11/2022 a 18/12/2022 

 

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira COCIC A Iniciar 23-nov-22 18-dez-22 

     
0 

 
Datas repactuadas: 23/11/2022 a 18/12/2022 

 

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$399.945,00   R$199.972,50 10,91836735   

             

CGEP 2021004 Estudo Calçados             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para 
a realização do projeto 

Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da 
Coordenação COAE/CGEP Concluído 8-mar-21 8-mar-21 

 
8-mar-21 8-mar-21 

  
100 

  

 

 
Levantamento de informações sobre o setor Calçadista no 

Nordeste 

 

 
Pesquisa sobre estudos e informações socioecômicas sobre o 

setor Calçadista para a região Nordeste 

 
 
 

COAE 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

1-abr-21 

 
 
 

30-abr-21 

  
 
 

1-abr-21 

 
 
 

30-abr-21 

  
 

 
 
 

100 

Adequações de agenda em função da priorização para a 

execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP 

(Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa 

Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento 

Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do 

PRDNE e etc ). 

 

Reunião interna COAE/CGEP 
Apresentação das informações iniciais identificadas e definição 
por contratação de um estudo COAE/CGEP Concluído 16-abr-21 16-mar-21 

 
19-abr-21 19-abr-21 

  
100 

  

Elabroração de documento com dados sobre o setor 
Documento com análise técnica inicial sobre os dados do setor 
Calçadista COAE/CGEP Concluído 3-mai-21 7-mai-21 

 
3-mai-21 7-mai-21 

  
100 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Pesquisa e análise de dados e documentos para 

subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, 

diagnósticos sobre o setor de Calçados nos estados da área de 

atuação da Sudene 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
COAE/CGEP 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Concluído 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
3-mai-21 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
31-mai-21 

  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
14-jun-21 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
30-jun-21 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

100 

 
 

Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração 

de documentos para a contratação do estudo sobre o setor de 

Calçados, a equipe técnica estava envolvida em atividades 

relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o 

monitoramento do PRNDE, às avaliações do FNE, às análises do 

Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de 

Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da 

Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC 

(TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias 

Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre 

outros. 

 

Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da 

equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação 

ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às 

tratativas internas acerca das questões orçamentárias e 

planejamento da execução para a referida contratação. 

 

 
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do 

estudo sobre o setor de Calçados 

Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do 

estudo e plano estratégico para o setor de Calçados por meio da 

portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR) 

 

CGEP e PNUD 

 

Concluído 

 

1-jun-21 

 

30-jun-21 

  

1-jun-21 

 

30-jun-21 

  
 

 
100 

  

Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de 

estudo sobre o setor de Calçados 

Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre 

o setor de Calçados e adequações ao Template 

 
COAE/CGEP 

 
Concluído 

 
1-jul-21 

 
30-jul-21 

  
1-jul-21 

 
30-jul-21 

  

 
100 

  

Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e 

PNUD 

Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por 

parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do 

PNUD. 

 
CGEP e PNUD 

 
Concluído 

 
2-ago-21 

 
13-ago-21 

  
2-ago-21 

 
9-ago-21 

  

 
100 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ajustes na 1ª versão do TR 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, 

adequações da minuta inicial do TR e envio para os 

coordenadores da COAE e da CGEP 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

COAE/CGEP 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Concluído 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

16-ago-21 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

20-ago-21 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

9-ago-21 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

23-ago-21 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 
 

Em 13/08/2021 foi encaminhada versão ajusta da 1ª minuta de 

TR para a Coordenação-Geral. Após apreciação e ajustes 

adicionais, em 23/08/2021 nova versão foi encaminhada para a 

Coordenação-Geral, que repassou para a análise do PNUD na 

mesma data. 

 
Ao longo do mês de agosto e setembro, paripasso às novas 

solicitações de ajustes na Minuta do TR para o estudo sobre o 

setor de Calçados, a equipe também esteve envolvida com o TR 

para o Estudo Têxtil e de Confecções e o TR para as avaliações 

sobre os incentivos fiscais da Sudene, que também seguiram em 

tramitação junto ao PNUD, bem como com os demais projetos 

vigentes sob responsabilidade da CGEP. 

 
Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de 

documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da 

memória de cálculo, assim como discussões junto aos 

Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para 

tratar sobre dúvidas e contribuições. 

 
 

A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 

22/09/21, que remeteu ao PNUD na sequência. 

 

Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo 
Consulta de preços para estimar os custos do projeto e 
elaboração da memória de cálculo. COAE/CGEP Concluído 23-ago-21 10-set-21 

 
24-ago-21 16-set-21 

  
100 

  

Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo 

pela Coordenação-Geral e PNUD 

Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por 

parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do 

PNUD. 

 
CGEP e PNUD 

 
Concluído 

 
6-set-21 

 
8-set-21 

  
17-set-21 

 
21-set-21 

  

 
100 

  

 
Elaboração de versão final do TR 

Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação- 

Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e 
CGEP e do PNUD. 

 
COAE/CGEP 

 
Concluído 

 
8-set-21 

 
14-set-21 

  
21-set-21 

 
22-set-21 

  

 
100 
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Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD 
Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de 
cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP CGEP Concluído 15-set-21 20-set-21 

 
22-set-21 23-set-21 

  
100 

  

 

 
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a 

contratação do estudo 

Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do 

estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica 

Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 

5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos 

relacionados para apreciação da DPLAN 

 
 
 

COAE/CGEP 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

27-set-21 

 
 
 

29-set-21 

  
 
 

1-nov-21 

 
 
 

3-nov-21 

  
 

 
 
 

100 

Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após 

seguidos sucessivos revisões e ajustes, articulações internas 

acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários 

foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do 

projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica 

Sudene/PNUD BRA 17/019 

 

 
Apreciação por parte da DPLAN 

Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e 

encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração 
- DAD e Gabinete da Superintendência 

 
DPLAN/SUDENE 

 
Concluído 

 
30-set-21 

 
6-out-21 

  
4-nov-21 

 
4-nov-21 

  

 
0 

  

Apreciação por parte da DAD 
Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos 
relacionados DAD/SUDENE Concluído 7-out-21 15-out-21 

 
5-nov-21 19-nov-21 

  
100 

  

Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência 
Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos 
relacionados Gabinete/SUDENE Concluído 7-out-21 15-out-21 

 
5-nov-21 5-nov-21 

  
100 

  

Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada CGEP Concluído 18-out-21 18-out-21  9-nov-21 9-nov-21  100   

Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada Diretoria Colegiada Concluído 18-out-21 26-out-21  9-nov-21 10-nov-21  100   

Definição da comissão técnica para avaliação das 

propostas 

Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para 

formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas 

juntamente com técnicos da CGEP 

 
Gabinete/SUDENE 

 
Concluído 

 
26-out-21 

 
5-nov-21 

  
10-nov-21 

 
19-nov-21 

  

 
100 

  

 

Publicação de Portaria com a instituição de comissão 

técnica para avalioação das propostas 

Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a 

instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas 

para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do 
processo licitatório JOF-3476/2021 

 

Gabinete/SUDENE 

 

Concluído 

 

8-nov-21 

 

10-nov-21 

  

19-nov-21 

 

19-nov-21 

  
 

 
100 

  

 

Reunião Prepatarória para o processo licitatório 

Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o 

processo licitatório 3476/2021, que abordará todo o processo 

licitatório referente ao estudo sobre os polos Calçadistana área de 

atuação da Sudene 

 

Sudene e PNUD 

 

Concluído 

 

24-nov-21 

 

24-nov-21 

  

24-nov-21 

 

24-nov-21 

  
 

 
100 

  

Reunião Interna para alinhamento do Projeto 
Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos 
envolvidos para alinhamento sobre o Projeto Sudene Concluído 10-dez-21 10-nov-21 

 
13-dez-21 13-dez-21 

  
100 

  

Divulgação do Edital 
Publicação do Edital 3476/2021 no eTendering e o Aviso de Edital 
publicado no Portal da JOF JOF-BR/PNUD Concluído 3-dez-21 3-dez-21 

 
3-dez-21 3-dez-21 

  
100 

  

 
Audiência prévia 

Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os 

objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas. 

Sudene e JOF- 

BR/PNUD 

 
Concluído 

 
14-dez-21 

 
14-dez-21 

  
14-dez-21 

 
14-dez-21 

  

 
100 

  

Recebimento de questionamentos referentes à audiência 
prévia Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia CGEP e JOF-BR/PNUD Concluído 14-dez-21 15-dez-21 

 
14-dez-21 15-dez-21 

  
100 

  

Repostas aos questionamentos relativos à audiência 
prévia Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia CGEP e JOF-BR/PNUD Concluído 15-dez-21 17-dez-21 

 
15-dez-21 17-dez-21 

  
100 

  

 
Recebimento das propostas 

Recebimento das propostas (técnica e financeira) por meio da 

plataforma eTendering 

JOF-BR/PNUD e 

Sudene 

 
Concluído 

 
25-nov-21 

 
7-jan-22 

  
25-nov-21 

 
7-jan-22 

  

 
100 

O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD 

até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene 

ocorreu em 13/01/2022 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer 

técnico 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Comissão de Avaliação 

- Sudene e JOF- 

BR/PNUD 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Concluído 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

17-jan-22 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

4-fev-22 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

17-jan-22 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

27-abr-22 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

100 

 
 

 

Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 

07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, 

elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do 

processo. Em 11/03, ocorreu reunião com a equipe de 

avaliadores e o PNUD para discussão de pontos a esclarecer. 

Por necessidade de diligências, foram encaminhados 

questionamentos às licitantes, com documento de resposta 

disponibilizado em 15/03/22. Nova análise é procedida com 

elaboração da 2ª Versão da Nota Técnica e Financeira elaborada 

pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos 

a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o 

PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à 

Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi 

compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é 

elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em 

vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 

3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao 

andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades 

do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas 

em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir 

dúvidas no processo JOF 347/2022, a equipe de avaliadores foi 

autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e 

Financeiras, ocorrida em 27/04/2022. 

 

 

 
Comunicação do resultado da análise das propostas 

técnicas às licitantes 

 

 
Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às 

licitantes 

 

 
 

JOF-BR/PNUD 

 

 
 

Concluído 

 

 
 

7-fev-22 

 

 
 

7-fev-22 

  

 
 

1-abr-22 

 

 
 

1-abr-22 

  

 
 
 

 

100 

 

Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem 

como substituição de integrante da comissão de avaliação devido 

a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. 

Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase. 

 

 
 

 

 
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações 

 
 

 
Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de 

resultados enviados pelas licitantes 

 
 
 

JOF-BR/PNUD, 

SUDENE e Consultor 

Técnico 

 
 

 

 
Concluído 

 
 

 

 
7-fev-22 

 
 

 

 
17-fev-22 

  
 

 

 
1-abr-22 

 
 

 

 
1-abr-22 

  
 

 
 
 

 
 

 
100 

 
Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem 

como substituição de integrante da comissão de avaliação devido 

a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. 

Dadas as peculiaridades ocorridas no processo, não houve 

pedidos de reconsideração. Devido a peculiaridades do 

processo, não ocorreu esta fase. 
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Análise das Propostas Comercias - 2ª fase de avaliação 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e 

emissão de parecer técnico 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Comissão de Avaliação 

- Sudene e JOF- 

BR/PNUD 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Concluído 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
18-fev-22 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
25-fev-22 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
17-jan-22 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
27-abr-22 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

100 

 
 
 

Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 

07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, 

elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do 

processo. Por necessidade de diligências, foram encaminhados 

questionamentos às licitantes e nova análise é procedida com 

elaboração de nova Nota Técnica e Financeira elaborada pela 

equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a 

esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o 

PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à 

Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi 

compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é 

elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em 

vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 

3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao 

andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades 

do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas 

em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir 

dúvidas no processo JOF 347/2022, a equipe de avaliadores foi 

autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e 

Financeiras, NT 130/2022 (SEI 0346241), ocorrida em 

27/04/2022. Em 27/04/2022 é disponibilizada no Portal JOF a NT 

130/2022 (SEI 0346241). 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo 

de Avaliação 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de 

Avaliação 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
SUDENE 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Concluído 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3-mar-22 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
9-mar-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
27-abr-22 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
5-mai-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

100 

 

 
 
 

O Relatório Final é produzido a partir das informações constantes 

das Notas Tecnicas e Financeiras, já elaboradas. Aguarda-se 

reunião com o Pnud para esclarecimentos necessários às 

informações advindas da diligência efetuada. Reunião com o 

PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à 

Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi 

compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é 

elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em 

vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 

3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao 

andamento da Nota desta contratação. Após várias diligências, 

foram finalizadas as Notas Técnica e Financeira SEI 0344489, 

NT 130/2022, Processo 59336.001159/2022-16. Em 27/04/22, a 

JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a 

licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da 

JOF/PNUD em 05/05/2022 (SEI 0348844). A fase seguinte se 

refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do 

Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação. 

Foi identificada informação incorreta no Relatório Final e foi 

encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando conserto e 

remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final 

ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 
0350499). 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando 

conserto e remessa de nova versão SEI (0350221). O 

Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 

0350492 e SEI 0350499). 

 

 
 
 

 
 
 

Homologação do Resultado do Certame 

 

 
 
 

 
 
 

Homologação do Resultado do Certame 

 

 
 
 

 
 
 

JOF 

 

 
 
 

 
 
 

Concluído 

 

 
 
 

 
 
 

10-mar-22 

 

 
 
 

 
 
 

11-mar-22 

  

 
 
 

 
 
 

9-mai-22 

 

 
 
 

 
 
 

14-mai-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

100 

 

 

Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem 

como substituição de integrante da comissão de avaliação devido 

a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A 

jof encaminhou os modelos de homologação do Resultado final 

do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para 

produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista 

quanto para o estudo Têxtil/confecções (SEI 0349275, 0349276, 

0349277, 0349278, 0349371). Processo 59336.001159/2022-16. 

Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo 
Superintendente (SEI 0351273). 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Apreciação do processo licitatório e do resultado do 

certame 

 

 
 
 

 
 
 

 

Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos 

questionamneots do JPRC e deliberação do JPRC. 

 

 
 
 

 
 
 

 

SUDENE e JOF- 

BR/PNUD 

 

 
 
 

 
 
 

 

Concluído 

 

 
 
 

 
 
 

 

11-mar-22 

 

 
 
 

 
 
 

 

22-mar-22 

  

 
 
 

 
 
 

 

16-mai-22 

 

 
 
 

 
 
 

 

6-jun-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
100 

 

 
Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem 

como substituição de integrante da comissão de avaliação devido 

a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O 

Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022. o Joint 

Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa 

os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que 

recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o 

Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião 

de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da 

apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 

dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao 

planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 

0359233, 0359235, 0359268) 

 

 
 

 

 

Reunião de Negociação com a Licitante melhor 

classificada 

 
 

 
 

Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada 

 
 

 
SUDENE, JOF- 

BR/PNUD e Licitante 

Vencedora 

 
 

 
 

Concluído 

 
 

 
 

25-mar-22 

 
 

 
 

25-mar-22 

  
 

 
 

10-jun-22 

 
 

 
 

10-jun-22 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
100 

 
Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem 

como substituição de integrante da comissão de avaliação devido 

a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. 

Encontra-se em tratativas o dia para a reunião de negociação 

com a licitante melhor colocada (SEI 0359974). Conforme 

documentos SEI 0359974, 0360104 e 0360858, Processo 

59336.001159/2022-16). 

 

 

 
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a 

Licitante melhor classificada 

 

 
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante 

melhor classificada 

 

SUDENE, JOF- 

BR/PNUD e Licitante 

Vencedora 

 
 
 

Atrasado 

 
 
 

28-mar-22 

 
 
 

29-mar-22 

  
 
 

20-jun-22 

    

Conforme SEI 0363799, 0363803), foi encaminhado documento 

com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base 

nas condições explícitas constantes do Ofício de 

homologação1286 (SEI 0350940). Os documentos remetidos 

estão de posse dos técnicos para análise. 

 

Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato JOF-BR/PNUD Atrasado 30-mar-22 31-mar-22     0   

 
Assinatura do Contrato 

 
Assinatura eletrônica do contrato via Docusing 

SUDENE, JOF- 

BR/PNUD e Licitante 

Vencedora 

 
Atrasado 

 
1-abr-22 

 
11-abr-22 

     

 
0 
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Reunião de início do contrato 

 
Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, 

escopo dos produtos entre outros. 

SUDENE, JOF- 

BR/PNUD e Licitante 

Vencedora 

 

Atrasado 

 

11-abr-22 

 

18-abr-22 

     
 

 
0 

 

Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do 

contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda 

e organização de documentos, bases para o planejamento e etc. 

 

Elaboração e envio do Produto 1 Detalhamento Metodológico Contratada Atrasado 11-abr-22 11-mai-22     0   

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 
Comissão Técnica - 

SUDENE Atrasado 12-mai-22 25-mai-22 
     

0 
  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da contratada Contratada Atrasado 26-mai-22 6-jun-22     0   

Aprovação do Produto 1 Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 
Comissão Técnica - 

SUDENE Atrasado 7-jun-22 20-jun-22 
     

0 
  

Elaboração e envio do Produto 2 
Identificação dos principais polos regionais do setor de Calçadista 
na área de atuação da Sudene Contratada Atrasado 11-abr-22 31-mai-22 

     
0 

  

 

Análise 

 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 
Comissão Técnica - 

SUDENE 

 

Atrasado 

 

1-jun-22 

 

21-jun-22 

     
 

 
0 

Há um sombreamento entre a etapa de aprovação do Produto 1, 

após ajustes da Contratada, e a etapa de análise do Produto 2. 

Desta forma, foi extendido o prazo de análise em relação ao 

Produto 2. 

 

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da contratada Contratada Atrasado 22-jun-22 1-jul-22     0   

Aprovação do Produto 2 Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 
Comissão Técnica - 

SUDENE A Iniciar 4-jul-22 15-jul-22 
     

0 
  

Elaboração e envio do Produto 3 
Estudo de competitividade do setor Calçadista na área de 
atuação da Sudene Contratada Atrasado 11-abr-22 19-ago-22 

     
0 

  

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 
Comissão Técnica - 

SUDENE A Iniciar 22-ago-22 2-set-22 
     

0 
  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da contratada Contratada A Iniciar 5-set-22 15-set-22     0   

Aprovação do Produto 3 Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 
Comissão Técnica - 

SUDENE A Iniciar 16-set-22 29-set-22 
     

0 
  

Elaboração e envio do Produto 4 
Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor 
Calçadista na área de atuação da Sudene Contratada Atrasado 11-abr-22 28-set-22 

     
0 

  

 

Análise 

 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 
Comissão Técnica - 

SUDENE 

 

A Iniciar 

 

30-set-22 

 

14-out-22 

     
 

 
0 

O início da etapa de análise do Produto 4 coincide com a 

concidiria com a conclusão da etapa de aprovação do Produto 3, 

após os ajustes realizados pela Contratada. Por isso, foi 

extendido o prazo para a análise do Produto 4. 

 

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da contratada Contratada A Iniciar 17-out-22 26-out-22     0   

Aprovação do Produto 4 Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 
Comissão Técnica - 

SUDENE A Iniciar 27-out-22 11-nov-22 
     

0 
  

 

Elaboração e envio do Produto 5 

Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de 

Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) 

para o desenvolvimento da cadeia Calçadista da área de atuação 

da Sudene 

 

Contratada 

 

Atrasado 

 

11-abr-22 

 

28-out-22 

     

 

 
0 

  

 

Análise 

 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 

Comissão Técnica - 

SUDENE 

 

A Iniciar 

 

31-out-22 

 

28-nov-22 

     
 

 
0 

O início da etapa de análise do Produto 5 coincide com a 

concidiria com a conclusão da etapa de aprovação do Produto 4, 

após os ajustes realizados pela Contratada. Por isso, foi 
extendido o prazo para a análise do Produto 5. 

 

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da contratada Contratada A Iniciar 29-nov-22 9-dez-22     0   

Aprovação do Produto 5 Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 
Comissão Técnica - 

SUDENE A Iniciar 12-dez-22 23-dez-22 
     

0 
  

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$0,00   R$0,00 59,3220339   

             

CGEP 2021003 Estudo Têxtil             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para 

a realização do projeto 

 
Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da 

Coordenação 

 

COAE/CGEP 

 

Concluído 

 

23-fev-21 

 

23-fev-21 

  

23-fev-21 

 

23-fev-21 

  
 

 
100 

Em 23/02 (SEI 0265143) foi realizada reunião com a Prefeitura 

de Caruaru, na qual se discutiu a necessidade de realizar um 

estudo sobre o Polo de Confecções da área de atuação da 
Sudene (ou para Caruaru e entorno). 

 

 
 

 
Levantamento de informações sobre o setor 

Têxtil/Confecções no Nordeste 

 
 

 
Pesquisa sobre estudos e informações socioecômicas sobre o 

setor Têxtil/Confecções para a região Nordeste 

 
 
 

 
COAE 

 
 
 

 
Concluído 

 
 
 

 
24-fev-21 

 
 
 

 
9-mar-21 

  
 
 

 
1-mar-21 

 
 
 

 
18-mar-21 

  
 
 

 
 
 

 

 
100 

Adequações de agenda em função da priorização para a 

execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP 

(Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa 

Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento 

Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do 

PRDNE e etc ), além da prospecção de novas parcerias para os 

estudos, como com a Confederação Nacional das Indústrias - 

CNI. 

 

Reunião interna COAE/CGEP 
Apresentação das informações iniciais identificadas e definição 
por contratação de um estudo COAE/CGEP Concluído 9-mar-21 9-mar-21 

 
9-mar-21 9-mar-21 

  
100 

  

Reunião com a Prefeitura de Caruaru 
Contribuições para a elaboração do diagnóstico sobre o setor 
Têxtil/Confecções 

COAE/CGEP e 
Prefeitura de Caruaru Concluído 10-mar-21 10-mar-21 

 
19-mar-21 19-mar-21 

  
100 

  

Elabroração de relatório inicial sobre o setor 

Têxtil/Confecções no Nordeste 

Documento com análise técnica inicial sobre os dados 

econômicos relacionados ao setor Têxtil/Confecções do Nordeste 

(emprego, produção, comércio exterior e etc) 

 
COAE/CGEP 

 
Concluído 

 
15-mar-21 

 
19-mar-21 

  
22-mar-21 

 
26-mar-21 

  

 
100 

  

 
Reunião interna COAE/CGEP 

Apresentação dos dados e informações trabalhos e definição dos 

direcionamentos para a contratação do estudo 

 
COAE/CGEP 

 
Concluído 

 
26-mar-21 

 
26-mar-21 

  
19-abr-21 

 
19-abr-21 

  

 
100 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pesquisa e análise de dados e documentos para 

subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, 

diagnósticos sobre o setor Têxtil/Confecções nos estados da 

área de atuação da Sudene 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
COAE/CGEP 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Concluído 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3-mai-21 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
31-mai-21 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
17-mai-21 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
28-mai-21 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

100 

 
 

Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração 

de documentos para a contratação do estudo sobre o setor 

Têxtil/Confecções, a equipe técnica estava envolvida em 

atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência 

para o monitoramento do PRDNE, às avaliações do FNE, às 

análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do 

Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os 

efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com 

a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de 

Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, 

entre outros. 

 

Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da 

equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação 

ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às 

tratativas internas acerca das questões orçamentárias e 

planejamento da execução para a referida contratação. 

 

Elaboração de proposta de escopo para contratação de 

estudo sobre o setor Têxtil/Confecções 

Elaboração do escopo, objetivos e descrição das prinicipais 

etapas/produtos relacionados ao Projeto 

 
COAE/CGEP 

 
Concluído 

 
3-mai-21 

 
31-mai-21 

  
17-mai-21 

 
28-mai-21 

  

 
100 

  

 
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do 

estudo sobre o setor Têxtil/Confecções 

Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do 

estudo e plano estratégico para o setor Têxtil/Confecções por  

meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR) 

 

CGEP e PNUD 

 

Concluído 

 

1-jun-21 

 

30-jun-21 

  

1-jun-21 

 

2-jul-21 

  
 

 
100 
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Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de 

estudo sobre o setor Têxtil/Confecções 

Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre 

o setor Têxtil/Confecções e adequações ao Template 

 
COAE/CGEP 

 
Concluído 

 
1-jun-21 

 
30-jun-21 

  
1-jun-21 

 
2-jul-21 

  

 
100 

  

Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e 

PNUD 

Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por 

parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do 

PNUD. 

 
CGEP e PNUD 

 
Concluído 

 
1-jul-21 

 
7-jul-21 

  
2-jul-21 

 
20-jul-21 

  

 
100 

  

 

 

 
Ajustes na 1ª versão do TR 

 

 
Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, 

adequações da minuta inicial do TR e envio para os 

coordenadores da COAE e da CGEP 

 

 

 
COAE/CGEP 

 

 

 
Concluído 

 

 

 
8-jul-21 

 

 

 
12-jul-21 

  

 

 
20-jul-21 

 

 

 
28-jul-21 

  

 
 
 

 
 
 

100 

 

Em 22/07/2021 foi encaminhada versão ajustada da minuta de 

TR para a Coordenação. Em 27/07/2021, os coordenadores da 

COAE e CGEP fizeram novas considerações no documento. 

Seguidos os novos ajustes, a nova versão do TR foi 

encaminhada para a Coordenação no dia 28/07/2021, que, por 

sua vez, remeteu ao PNUD na mesma data. 

 

 
 

 
 
 

Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo 

 
 

 
 

 
Consulta de preços para estimar os custos do projeto e 

elaboração da memória de cálculo. 

 
 

 
 
 

COAE/CGEP 

 
 

 
 
 

Concluído 

 
 

 
 
 

30-jul-21 

 
 

 
 
 

31-ago-21 

  
 

 
 
 

30-ago-21 

 
 

 
 
 

16-set-21 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 

 
Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi 

encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi encaminhado 

pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para 

precificação do projeto no dia 30/07. Ao longo do mês de agosto 

foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos 

sobre o setor Têxtil/Confecções, bem como, em relação ao TR 

para os estudos sobre o setor Calçadista e TR para as avaliações 

sobre os incentivos fiscais da Sudene, que foram encaminhadas 

em 13/08/21 para a Coordenação-Geral da CGEP. 

 

Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo 

pela Coordenação-Geral e PNUD 

Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por 

parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do 

PNUD. 

 
CGEP e PNUD 

 
Concluído 

 
1-set-21 

 
7-set-21 

  
17-set-21 

 
22-set-21 

  

 
100 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Elaboração de versão final do TR 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação- 

Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e 

CGEP e do PNUD. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

COAE/CGEP 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Concluído 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

8-set-21 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

14-set-21 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

22-set-21 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

23-set-21 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

100 

 
 
 

Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi 

encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi enviado pelo 

parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para 

precificação do projeto no dia 30/07. 

 
Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na 

Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil e de 

Confecções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre 

o setor Calçadista e ao TR para as avaliações sobre os incentivos 

fiscais da Sudene, todos estes formatados para contratação em 

parceria com o PNUD. A versão revisada desses TRs foi 

encaminhada para a Coordenação-Geral da CGEP, em 13/08/21. 

 
Após apreciação da gestão da CGEP e do PNUD, a equipe 

técnica da COAE/CGEP realizou novos ajustes nos documentos 

tanto no mês de agosto quanto em setembro. 

 
Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de 

documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da 

memória de cálculo, assim como discussões junto aos 

Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para 

tratar sobre dúvidas e contribuições. 

 
 

A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 

23/09/21, que remeteu ao PNUD na mesma data. 

 

Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD 
Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de 
cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP CGEP Concluído 15-set-21 20-set-21 

 
23-set-21 23-set-21 

  
100 

  

Apreciação da versão final do TR pelo PNUD Apreciação da versão final do TR pelo PNUD PNUD Concluído 21-set-21 24-set-21  24-set-21 27-out-21  100   

 

 
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a 

contratação do estudo 

Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do 

estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica 

Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 

5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos 

relacionados para apreciação da DPLAN 

 
 
 

COAE/CGEP 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

27-set-21 

 
 
 

29-set-21 

  
 
 

1-nov-21 

 
 
 

3-nov-21 

  
 
 

 
 

100 

Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após 

sucessivas revisões e ajustes, articulações internas acerca dos 

trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram 

necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no 

âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 

17/019 

 

 
Apreciação por parte da DPLAN 

Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e 

encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração 
- DAD e Gabinete da Superintendência 

 
DPLAN/SUDENE 

 
Concluído 

 
30-set-21 

 
6-out-21 

  
4-nov-21 

 
4-nov-21 

  

 
100 

  

Apreciação por parte da DAD 
Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos 
relacionados DAD/SUDENE Concluído 7-out-21 15-out-21 

 
5-nov-21 19-nov-21 

  
100 

  

Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência 
Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos 
relacionados Gabinete/SUDENE Concluído 7-out-21 15-out-21 

 
5-nov-21 5-nov-21 

  
100 

  

Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada CGEP Concluído 18-out-21 18-out-21  9-nov-21 9-nov-21  100   

Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada Diretoria Colegiada Concluído 18-out-21 26-out-21  9-nov-21 10-nov-21  100   

Definição da comissão técnica para avaliação das 

propostas 

Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para 

formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas 

juntamente com técnicos da CGEP 

 
Gabinete/SUDENE 

 
Concluído 

 
26-out-21 

 
5-nov-21 

  
10-nov-21 

 
19-nov-21 

  

 
100 

  

 

Publicação de Portaria com a instituição de comissão 

técnica para avaliação das propostas 

Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a 

instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas 

para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do 
processo licitatório JOF-3477/2021 

 

Gabinete/SUDENE 

 

Concluído 

 

8-nov-21 

 

10-nov-21 

  

19-nov-21 

 

19-nov-21 

  

 

 
100 

  

 

Reunião Prepatarória para o processo licitatório 

Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o 

processo licitatório 3477/2021, que abordará todo o processo 

licitatório referente ao estudo sobre os polos têxteis e de 

confecções área de atuação da Sudene 

 

Sudene e PNUD 

 

Concluído 

 

24-nov-21 

 

24-nov-21 

  

24-nov-21 

 

24-nov-21 

  
 

 
100 

  

Reunião Interna para alinhamento do Projeto 
Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos 
envolvidos para alinhamento sobre o Projeto Sudene Concluído 24-nov-21 24-nov-21 

 
24-nov-21 24-nov-21 

  
100 

  

Divulgação do Edital 
Publicação do Edital 3477/2021 no eTendering e o Aviso de Edital 
publicado no Portal da JOF JOF-BR/PNUD Concluído 25-nov-21 25-nov-21 

 
25-nov-21 25-nov-21 

  
100 

  

 
Audiência prévia 

Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os 

objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas. 

Sudene e JOF- 

BR/PNUD 

 
Concluído 

 
10-dez-21 

 
10-dez-21 

  
16-dez-21 

 
16-dez-21 

  

 
100 

 

Publicação de errata do Edital 3477/2021 e ampliação do prazo 

para realização da audiência prévia. 

 

Recebimento de questionamentos referentes à audiência 
prévia Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia CGEP e JOF-BR/PNUD Concluído 10-dez-21 15-dez-21 

 
16-dez-21 20-dez-21 

  
100 

  

Repostas aos questionamentos relativos à audiência 
prévia Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia CGEP e JOF-BR/PNUD Concluído 15-dez-21 17-dez-21 

 
20-dez-21 21-dez-21 

  
100 

  

 
Recebimento das propostas 

 
Recebimento das propostas (técnica e financeira) 

JOF-BR/PNUD e 

Sudene 

 
Concluído 

 
25-nov-21 

 
7-jan-21 

  
25-nov-21 

 
7-jan-22 

  

 
100 

O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD 

até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene 

ocorreu em 13/01/2022 
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Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação 

 
 
 
 

 

Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer 

técnico 

 
 
 
 

 
Comissão de Avaliação 

- Sudene e JOF- 

BR/PNUD 

 
 
 
 

 

 
Concluído 

 
 
 
 

 

 
17-jan-22 

 
 
 
 

 

 
4-fev-22 

  
 
 
 

 

 
17-jan-22 

 
 
 
 

 

 
16-mar-22 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

100 

 
Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem 

como substituição de integrante da comissão de avaliação devido 

a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. 

Em 25/02 a equipe de avaliadores finalizou a análise das 

propostas recebidas. A proposta foi encaminhada ao PNUD em 

25/02 /22 para apreciação. Em 04 /03 o Pnud compartilha a Nota 

Técnica formulada pela equipe avaliadora, com notas de revisão. 

Em 16/03/22, após retorno de férias de um dos avaliadores, é 

concluída a nova Nota Técnica pela equipe e seu resultado é 

inserido na plataforma JOF. 

 

 

 
 
 

Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações 

 

 
 

 

Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de 

resultados enviados pelas licitantes 

 

 

 
JOF-BR/PNUD, 

SUDENE e Consultor 

Técnico 

 

 
 
 

Concluído 

 

 
 
 

7-fev-22 

 

 
 
 

17-fev-22 

  

 
 
 

31-mar-22 

 

 
 
 

1-abr-22 

  

 
 
 

 
 
 

 

 
100 

 
Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem 

como substituição de integrante da comissão de avaliação devido 

a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. 

Em 01/04/22, foi comunicado através do Portal da JOF que não 

foram recebidos pedidos de reconsideração até o dia 31/03/22. 

Foram solicitadas as senhas aos licitantes para abertura das 

propostas comerciais, em 01/04/22. 

 

Comunicação do resultado da análise das propostas 

técnicas às licitantes 

Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às 

licitantes 

 
JOF-BR/PNUD 

 
Concluído 

 
7-fev-22 

 
7-fev-22 

  
25-mar-22 

 
25-mar-22 

  

 
100 

Em 25/03/22 foi lançada mensagem no portal JOF informando 

que as notas das licitantes foram informadas, com prazo de 

manifestação até o dia 31/03/22. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Análise das Propostas Comercias - 2ª fase de avaliação 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e 

emissão de parecer técnico 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Comissão de Avaliação 

- Sudene e JOF- 

BR/PNUD 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Concluído 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

18-fev-22 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

25-fev-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4-abr-22 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

26-abr-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
100 

 

 
 

Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem 

como substituição de integrante da comissão de avaliação devido 

a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. 

As senhas das propostas comerciais foram recebidas e 

compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são 

encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos 

modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a 

equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica 

sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. 

Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao 

PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e 

PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, 

com prazo de resposta até 18/04/22. Em 18/04/2022 a JOF 

compartilha com a equipe de avaliadores o resultado da diligência 

efetuada, com as respostas da licitante. Em 22/04/2022 as 

minutas de nota técnica são encaminhadas à JOF para 

apreciação. Em 25/04 a JOF se posiciona positivamente à 

assinatura das NT. Em 26/05/2022 a equipe de avaliadores 

assinam a NT 133/2022 (SEI 0345548), disponibilizada à JOF, 

através da inserção de documentos no Portal JOF,, juntamente 

com a Matriz de Riscos, em 27/04/2022 (SEI 0346240). 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo 

de Avaliação 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de 

Avaliação 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Sudene 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Concluído 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3-mar-22 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

9-mar-22 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

27-abr-22 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

9-mai-22 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 
 
 

Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem 

como substituição de integrante da comissão de avaliação devido 

a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. 

As senhas das propostas comerciais foram recebidas e 

compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são 

encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos 

modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a 

equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica 

sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. 

Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao 

PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e 

PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, 

com prazo de resposta até 18/04/22. Após várias diligências 

encaminhadas à Licitante, foi possível finalizar as Notas técnicas 

e financeiras pela equipe de avaliadores, entregues à JOF/PNUD 

em 26/04/2022. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração 

do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à 

Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 09/05/2022 (SEI 

0349692). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene 

aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração 

do documento de homologação. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Homologação do Resultado do Certame 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Homologação do Resultado do Certame 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
JOF 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Concluído 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
10-mar-22 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
11-mar-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
10-mai-22 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
14-mai-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

100 

 

 
 
 

Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem 

como substituição de integrante da comissão de avaliação devido 

a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A 

jof encaminhou o modelo de homologação do Resultado final do 

certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção 

do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o 

estudo Têxtil/confecções (SEI 0349698, 034900, 0349705, 

0349706, 0349799). Processo 59336.000584/2022-98. Devido à 

particularidades da licitação, em que o mesmo licitante resultou 

melhor colocado aos dois processos de contratação pelo PNUD, 

foram necessários vários esclarecimentos aos termos a serem 

postos no ofício de homologação, resultando em tempo maior que 

o previsto. Elaboração Despacho CGEP 0350784, 0350815, 

solicitando assinatura do Superintendente ao Ofício de 

homologação ao Processo JOF 3477/2021, Processo 

59336.000584/2022-98. Inserido no Portal JOF o ofício de 

homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351272) 
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Apreciação do processo licitatório e do resultado do 

certame 

 
 
 
 

 
 
 

 

Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos 

questionamneots do JPRC e deliberação do JPRC. 

 
 
 
 

 
 
 

 

SUDENE e JOF- 

BR/PNUD 

 
 
 
 

 
 
 

 

Concluído 

 
 
 
 

 
 
 

 

11-mar-22 

 
 
 
 

 
 
 

 

22-mar-22 

  
 
 
 

 
 
 

 

16-mai-22 

 
 
 
 

 
 
 

 

6-jun-22 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
100 

 

 
Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem 

como substituição de integrante da comissão de avaliação devido 

a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O 

Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022. o Joint 

Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa 

os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que 

recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o 

Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião 

de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da 

apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 

dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao 

planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 

0359236, 0359237, 0359269) 

 

 

 

 
Reunião de Negociação com a Licitante melhor 

classificada 

 

 
 

 
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada 

 

 
 

SUDENE, JOF- 

BR/PNUD e Licitante 

Vencedora 

 

 
 

 
Concluído 

 

 
 

 
25-mar-22 

 

 
 

 
25-mar-22 

  

 
 

 
10-jun-22 

 

 
 

 
10-jun-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
100 

 
Adequações do cronograma em razão do período de férias de 

parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem 

como substituição de integrante da comissão de avaliação devido 

a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. 

Estão em tratativas a reunião de negociação com a licitante 

melhor colocada (SEI 0359973). Conforme documentos SEI 

0359973, 0360105 e 0360857). 

 

 

 
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a 

Licitante melhor classificada 

 

 
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante 

melhor classificada 

 

SUDENE, JOF- 

BR/PNUD e Licitante 

Vencedora 

 
 
 

Atrasado 

 
 
 

28-mar-22 

 
 
 

29-mar-22 

  
 
 

20-jun-22 

    

Conforme SEI 0363793, 0363797, foi encaminhado documento 

com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base 

nas condições explícitas constantes do Ofício de 

homologação1287 (SEI 0351042). Os documentos remetidos 

estão de posse dos técnicos para análise 

 

Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato JOF-BR/PNUD Atrasado 30-mar-22 31-mar-22     0   

 
Assinatura do Contrato 

 
Assinatura eletrônica do contrato via Docusing 

SUDENE, JOF- 

BR/PNUD e Licitante 

Vencedora 

 
Atrasado 

 
1-abr-22 

 
11-abr-22 

     

 
0 

  

 

Reunião de início do contrato 

 
Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, 

escopo dos produtos entre outros. 

SUDENE, JOF- 

BR/PNUD e Licitante 

Vencedora 

 

Atrasado 

 

11-abr-22 

 

18-abr-22 

     

 

 
0 

 

Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do 

contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda 

e organização de documentos, bases para o planejamento e etc. 

 

Elaboração e envio do Produto 1 Detalhamento Metodológico Contratada Atrasado 11-abr-22 11-mai-22     0   

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 
Comissão Técnica - 

SUDENE Atrasado 12-mai-22 25-mai-22 
     

0 
  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da contratada Contratada Atrasado 26-mai-22 6-jun-22     0   

Aprovação do Produto 1 Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 
Comissão Técnica - 

SUDENE Atrasado 7-jun-22 20-jun-22 
     

0 
  

 
Elaboração e envio do Produto 2 

Identificação dos principais polos regionais do setor 

Têxtil/Confecções na área de 
atuação da Sudene 

 
Contratada 

 
Atrasado 

 
11-abr-22 

 
31-mai-22 

     

 
0 

  

 

Análise 

 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 
Comissão Técnica - 

SUDENE 

 

Atrasado 

 

1-jun-22 

 

21-jun-22 

     
 

 
0 

Há um sombreamento entre a etapa de aprovação do Produto 1, 

após ajustes da Contratada, e a etapa de análise do Produto 2. 

Desta forma, foi extendido o prazo de análise em relação ao 

Produto 2. 

 

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da contratada Contratada Atrasado 22-jun-22 1-jul-22     0   

Aprovação do Produto 2 Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 
Comissão Técnica - 

SUDENE A Iniciar 4-jul-22 15-jul-22 
     

0 
  

Elaboração e envio do Produto 3 
Estudo de competitividade do setor Têxtil/Confecções na área de 
atuação da Sudene Contratada Atrasado 11-abr-22 19-ago-22 

     
0 

  

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 
Comissão Técnica - 

SUDENE A Iniciar 22-ago-22 2-set-22 
     

0 
  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da contratada Contratada A Iniciar 5-set-22 15-set-22     0   

Aprovação do Produto 3 Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 
Comissão Técnica - 

SUDENE A Iniciar 16-set-22 29-set-22 
     

0 
  

 
Elaboração e envio do Produto 4 

Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor 

Têxtil/Confecções na área de 
atuação da Sudene 

 
Contratada 

 
Atrasado 

 
11-abr-22 

 
28-set-22 

     

 
0 

  

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 
Comissão Técnica - 

SUDENE A Iniciar 30-set-22 14-out-22 
     

0 
  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da contratada Contratada A Iniciar 17-out-22 26-out-22     0   

Aprovação do Produto 4 Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 
Comissão Técnica - 

SUDENE A Iniciar 27-out-22 11-nov-22 
     

0 
  

 

 
Elaboração e envio do Produto 5 

Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de 

Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) 

para o desenvolvimento das cadeias Têxtil e de Confecções da 

área de atuação 
da Sudene 

 

 
Contratada 

 

 
Atrasado 

 

 
11-abr-22 

 

 
28-out-22 

     
 

 
 

0 

  

 

Análise 

 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 
Comissão Técnica - 

SUDENE 

 

A Iniciar 

 

31-out-22 

 

28-nov-22 

     
 

 
0 

Há um sombreamento entre a etapa de aprovação do Produto 4, 

após ajustes da Contratada, e a etapa de análise do Produto 5. 

Desta forma, foi extendido o prazo de análise em relação ao 

Produto 5. 

 

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da contratada Contratada A Iniciar 29-nov-22 9-dez-22     0   

Aprovação do Produto 5 Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 
Comissão Técnica - 

SUDENE A Iniciar 12-dez-22 23-dez-22 
     

0 
  

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$0,00   R$0,00 63,49206349   

             

CGEP 2021002 Apoio a PD&I             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Encaminhamentos administrativos e tratativas para 

viabilização da celebração de ACTs não financeiros com 

FAPEs MA< PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e 

SEBRAE/RN para apoio a editais de inovação de... 

  

 
MCTI, FINEP, Sudene 

 

 
Concluído 

 

 
1-jun-20 

 

 
15-out-21 

  

 
1-jun-20 

 

 
19-out-21 

  
 

 
 

100 

  

 
Nota Técnica conjunta com proposta de critérios e 

prioridades ao Condel 

Definição dos critérios para aplicação da parcela de 1,5% do 

retorno do FDNE destinados para custeio de atividades em 

pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse 

desenvolvimento regional. 

 

CGCP, CGEP 

 

Concluído 

 

1-jun-20 

 

12-jun-20 

  

1-jun-20 

 

12-jun-20 

  
 

 
100 
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Articulações com Parceiros (BNB, Confap, FINEP) 

 
 
 
 

 
Proposta de parceria com o Programa Centelha 

 
 
 
 

 
CGEP 

 
 
 
 

 
Concluído 

 
 
 
 

 
13-jun-20 

 
 
 
 

 
30-out-20 

  
 
 
 

 
13-jun-20 

 
 
 
 

 
10-nov-20 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 
Foi definido pelo superintendente que não se iria colocar no 

Regulamento a ser aprovado no Condel a questão da delegação 

de competências de acompanhamento e fiscalização para o BNB 

e que a questão de editais conjuntos seriam definidos a 

posteriori. Assim, foi considerada como última reunião de 

articulação a de 11/10/2020 e as demais etapas foram 

paralisadas. Além disso, em conversa com o BNB, este indicou a 

impossibilidade de realização de edital conjunto no 1o semestre 

de 2021. 

 
 

 
Nova estratégia foi definida de forma a se estudar com a 

Procuradoria a custodia dos recursos pelo BNB nos 

termos estabelecidos para aplicação dos recursos com 

base no § 2º, art. 3º da MP 2.156-5, alterado pela Lei nº 

13.682/2018, onde a custodia será operacionalizada pelo 

Banco do Nordeste S.A. e aplicado na forma 

regulamentada pelo Conselho Deliberativo. 

 
Critérios e prioridades para aplicação de 1,5% do FDNE 

em projetos de P,D&I 

 

Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene 

 

CONDEL/SUDENE 

 

Concluído 

 

9-dez-20 

 

9-dez-20 

  

9-dez-20 

 

9-dez-20 

  
 

 
100 

 

Resolução Condel nº 140, de 09/12/2020, disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n- 

140-de-9-de-dezembro-de-2020-296161700 

 

Regulamento para a gestão contábil e financeira do 1,5% 

proveniente do retorno das operações do FDNE para 

aplicação em projetos de P,D&I. 

 

Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene 

 

CONDEL/SUDENE 

 

Concluído 

 

9-dez-20 

 

9-dez-20 

  

9-dez-20 

 

9-dez-20 

  
 

 
100 

 

Resolução Condel nº 141, de 09/12/2020, disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n- 

141-de-9-de-dezembro-de-2020-296154469 

 

Manifestações das áreas técnicas da CGEP/DPLAN, 

CGDF/DFIN, BNB, bem como, posicionamentos jurídicos 

da Sudene destinados à viabilização da gestão 

orçamentária e financeira para aplicação de 1,5% do... 

  

CGEP/DPLAN, 

CGDF/DFIN 

 

 
Concluído 

 

 
13-mai-20 

 

 
9-jun-21 

  

 
13-mai-20 

 

 
29-jun-21 

  
 
 

 

100 

 
Os encaminhamentos aqui tratadose documentos vinculados 

encontram-se nos Processos SEI 59336.000587/2020-60, 

000846/2020-52, 001082/2020-29, 002219/2020-56 e 
002148/2020-64. 

 

 
Assinatura do contrato de Custódia com o BNB. 

 
GAB/Sudene e 

GAB/BNB 

 
Concluído 

 
30-jun-21 

 
30-jun-21 

  
30-jun-21 

 
30-jun-21 

  

 
100 

 

Regula direitos e obrigações tanto para a Sudene como para o 

BNB na gestão orçamentária, contábil e financeira pelas partes. 

 

Assinado o contrato de Custória Sudene-FDNE nº 

3/2021, entre a Sudene e o BNB, em 30/06/2021. 

 
Retomada das tratativas com as Fundações de Amparo à 

Pesquisa dos estados da área da Sudene para utilização 

do modelo do Programa Centelha II da FINEP, com a 

Sudene participando por meio de Acordo ... 

 
Coord. Geral da CGEP. 

Coordenador da 

COTI/CGEP, Diretoria 

DPLAN, GAB/Sudene, 

FAPEs e SEBRAE/RN 

 

 
 

Concluído 

 

 
 

2-jun-21 

 

 
 

15-out-21 

  

 
 

2-jun-21 

 

 
 

19-out-21 

  

 
 
 

 

100 

  

 

Elaboração e celebração de ACT e Plano de Trabalho 

entre a Sudene e a FAPE Alagoas para servir de padrão 

entre as demais fundações e SEBRAE/RN 

 
FAPEs, SEBRAE/RN, 

Coord. Geral da CGEP. 

Coordenador da 

COTI/CGEP, Diretoria 

DPLAN 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

2-jun-21 

 
 
 

7-jan-22 

  
 
 

2-jun-21 

 
 
 

28-dez-21 

  
 

 
 
 

100 

  

 
Articulação com MCTI, FINEP, FAPEs para alinhamento 

da participação da Sudene por meio de ACT com as 

FAPEs MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e 

SEBRAE-RN, via Programa Centelha II da FINEP 

 
Coord. Geral da CGEP. 

Coordenador da 

COTI/CGEP, Diretoria 

DPLAN, GAB/Sudene, 

FAPEs e SEBRAE/RN 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

2-jun-21 

 
 
 

15-out-21 

  
 
 

2-jun-21 

 
 
 

21-out-21 

  
 
 

 
 

100 

 

 
Reuniões com o MCTI dia 02/06/21; FINEP, 20/08 e 19/10/21; 

FAPEs, 29/06, 09 e 19/07, 24/08/21; SEBRA/RN, 01 e 23/09/21 

para alinhamentos institucionais e operacionais visando a 
participação da Sudene no Programa Centelha II da FINEP. 

 

Apresentação de proposta FAPE Alagoas de Acordo de 

Cooperação Técnica e Plano de Trabalho para 

padronização junto a outras FAPEs e SEBRAE/RN para 

participação da Sudene nos editais do Programa Cent... 

  
Coord. Geral da CGEP. 

Coordenador da 

COTI/CGEP e FAPE AL 

 

 
Concluído 

 

 
21-out-21 

 

 
21-out-21 

  

 
21-out-21 

 

 
21-out-21 

  

 
 
 

100 

 

Encaminhamento de documentação feito pela FAPE-AL via e- 

mail de 21/10/2021 (Atos de constituição da entidade, de 

designação do titular, e propostas de ACT e Plano de Trabalho 

para fins de análise técnica e jurídica pela Sudene. 

 

Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano 

de Trabalho e preparação de Nota Técnica 

 
Coordenador da 

COTI/CGEP 

 
Concluído 

 
21-out-21 

 
22-out-21 

  
22-out-21 

 
22-out-21 

  

 
100 

Emitida a Nota Técnica COTI/CGEP/DPLAN nº 233/2021 para 

subsidiar análise da PRD Sudene. Processo 59336.002353/2021- 

38. 

 

 

Encaminhamento de consulta à Procuradoria Jurídica da 

Sudene sobre a minuta de ACT e PT da FAPE-Al para 

fins de padronização junto às demais FAPEs e 

SEBRAE/RN. 

 
Aqui cabem possíveis observações/esclarecimentos ou 

solicitações de documentos pela Procuradoria da Sudene para 

melhor instruir o processo 59336.0023532021-38, no que tange à 

análise da minuta de ACT e PT a ser padronizado, caso se faça 

necessário. 

 

 
 

Coordenador da 

COTI/CGEP 

 

 

 
Concluído 

 

 

 
25-out-21 

 

 

 
17-nov-21 

  

 

 
22-out-21 

 

 

 
12-nov-21 

  

 
 
 

 
 
 

100 

 

 
Emitido o Parecer nº 00229/2021/GAB/PFSUDENE/PGF/AGU de 

111/11/2021 com recomendações de ajuste ao texto do ACT. O 

Plano de Trabalho, segundo o Procurador Diogo Moraes, não 

requereu recomendações. Posição retransmitida pelo Diretor da 

DPLAN à CGEP via Despacho SEI 0292727 em 12/11/2021. 

 

Todas as recomendações foram incorporadas ao texto do 

ACT pela COTI/CGEP em 12/11/2021 e novo texto 

disponibilizado ao Coordenador-Geral da CGEP em 

12/11/2021 via Despacho CGEP SEI 0292920 de 

12/11/2021, para remessa à FAPEAL como ACT 

padronizável. 

Remessa das observações da Procuradoria Sudene à 

FAPEAL para avaliação. 

  
Coord-Geral da CGEP 

 
Concluído 

 
18-nov-21 

 
18-nov-21 

  
12-nov-21 

 
16-nov-21 

  

 
100 

Encaminhamento à FAPEAL realizado pelo Coordenador-Geral 

da CGEP, Marcos Falcão, via e-mail de 16/11/2021 e por 

whatsapp. 

 

 
 
 

Retorno da FAPEAL sobre correções apresentadas pela 

Procuradoria da Sudene 

  
 

 
FAPEAL 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
19-nov-21 

 
 

 
3-dez-21 

  
 

 
16-nov-21 

 
 

 
1-dez-21 

  
 

 
 
 

 
 

100 

Verificado que a proposta já foi compartilhada pelo Sr. João 

Vicente da FAPEAL para as demais Fundações de Amparo à 

Pesquisa dos estados da área da Sudene conforme observado no 

Grupo de Whatsapp: "GT Conv. SUDENE FAPs", porém, 

propostas apresentadas pela FAPE-BA e FAPE -ES mostraram 

não conformidades gritantes ao que foi convencionado como 

padrão. 

 

 
 
 

Reunião de alinhamento COTI/CGEP/SUDENE com 

todas as FAPEs para orientação e produção de ACT 

padrão e PT que servirá como espelho para todas aas 

Fundações 

  
 
 

 
Coordenador de COTI 

 
 
 

 
Concluído 

 
 
 

 
1-dez-21 

 
 
 

 
1-dez-21 

  
 
 

 
1-dez-21 

 
 
 

 
1-dez-21 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 

 
Realizada reunião em 01/12/21 com todas as FAPEs para novo 

alinhamento de orientação e nova padronização de ACT e PT que 

servirá a todas as demais FAPEs, tendo em vista que a FAPEAL 

reconheceu falha na comunicação com os seus pares, o que 

levou à apresentação à Sudene, de propostas da BA e ES, 

dissonantes do padrão estabelecido pois a esperada articulação 

não ocorreu com a eficiência esperada. 

 

A FAPEAL, ponto focal entre as demais FAPEs, 

reconheceu falhas no processo de comunicação entre si 

e se comprometeu a articular com cada entidade uma 

proposta de ACT que contenha e represente direiros e 

obrigações comuns, inclusive com leitura do jurídico, para 

nova análise da equipe técnica da COTI/CGEP e da 

Procuradoria, de forma a se ter um ACT e PT padrão 

para todas as entidades, como se almeja. 

Encaminhamento de nova minuta de ACT e PT pela 

FAPEAL que servirá como padrão para todas as 

Fundações de Amparo à Pesquisa da área da Sudene. 

  

FAPEAL 

 

Concluído 

 

3-dez-21 

 

3-dez-21 

  

3-dez-21 

 

3-dez-21 

  
 

 
100 

  

Nova versão de ACT e PT foi encaminhada pela FAPEAL 

por e-mail de 03/12/2021 como documento definitivo, para 

análise da Sudene. 

Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano 
de Trabalho para fins de padronização 

 
COTI/CGEP Concluído 3-dez-21 14-dez-21 

 
3-dez-21 14-dez-21 

  
100 

  

 

 
 

Posicionamento da Procuradoria da Sudene sobre a nova 

minuta de ACT e PT FAPEAL para padronização 

  

 

 
PRD Sudene 

 

 

 
Concluído 

 

 

 
14-dez-21 

 

 

 
22-dez-21 

  

 

 
14-dez-21 

 

 

 
22-dez-21 

  

 
 
 

 
 
 

100 

 Em 22/12/2021 a proposta de ACT e PT foi normalizada 

pela COTI/CGEP e encaminhada à FAPEAL para 

validação. No mesmo dia a FAPEAL retornou por e-mail 

informando acatamento dos ajustes recomendados pela 

Procuradoria. Com isso, os documentos se mostraram 

habilitados à apreciação pela Diretoria Colegiada da 

Sudene. 

 

 
 

Encaminhamento da proposta de ACT e PT da FAPEAL à 

Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação 

  

 
 

Coordenação-Geral da 

CGEP 

 

 

 
Concluído 

 

 

 
22-dez-21 

 

 

 
23-dez-21 

  

 

 
22-dez-21 

 

 

 
23-dez-21 

  

 
 
 

 
 
 

100 

 
Com base na validação do ACT e PT, em 22/12/2021, a 

COTI/CGEP adequou a versão de ACT e PT ao modelo SEI, 

preparando ainda, a minuta de voto para encaminhamento ao 

Diretor da DPLAN, o extrato de publicação do ato e o Despacho 

ao Coordenador-Geral da CGEP, para envio desses documentos 

ao Diretor da DPLAN. 

 

 

 
Em 23/12/2021 o Coordenador-Geral da CGEP e o 

Diretor da DPLAN enviaram seus Despachos para o 

Gabinete do Superintendente visando apreciação do 

assunto na próxima reunião da Diretoria Colegiada. 

Apreciação e deliberação do ACT e PT da FAPEAL pela 
Diretoria Colegiada 

 Diretoria Colegiada da 
Sudene Concluído 23-dez-21 31-dez-21 

 
27-dez-21 27-dez-21 

  
100 

Proposta de ACT/PT FAPEAL aprovada na 409ª reunião da 

Diretoria Colegiada realizada em 27/12/2021 

Esse ACT servirá como padrão para os de outras 

fundações de Amparo à Pesquisa. 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-


40 

 

 

Assinatura de ACT (incluso PT) pelo Superintendente da 

Sudene e Presidente da FAPEAL 

 
Formalização do ato de cooperação. 

Superintendente da 

Sudene e Presidente 

da FAPE 

 
Concluído 

 
23-dez-21 

 
31-dez-21 

  
23-dez-21 

 
28-dez-21 

  

 
100 

 

Inclue a tramitação da documentação no Gabinete da Sudene até 

à celebração do ato. 

 

Publicação do ACT FAPEAL padronizável (incluso PT) no 
DOU 

 
ASCOM/GAB/SUDENE Concluído 31-dez-21 7-jan-22 

 
30-dez-21 30-dez-21 

  
100 

  

 

 
Celebração de ACTs (incluso PTs) entre a Sudene e as 

FAPEs MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG, ES e 

SEBRAE/RN com base no ACT padronizado FAPEAL 

 
FAPEs, SEBRAE/RN, 

Coord. Geral da CGEP. 

Coordenador da 

COTI/CGEP, Diretoria 

DPLAN e 

Superintendente 

 
 
 

Em 

Andamento 

 
 

 
3-jan-22 

 
 

 
30-set-22 

  
 

 
30-dez-21 
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Celebrados ACTs PB, PE, SE, BA e MG (até 06/06/2022) 

 
 

 
Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de 

forma manter a lógica com a data prevista de térimno das 

apreciações e celebrações de ACTs, item que foi 

repactuado. 

Envio à Sudene, dos 10 ACTs e respectivos Planos de 

Trabalho, juntamente com os atos de constituição de 

cada FAPE e SEBRAE/RN e atos de designação do 

titular, além de documentos para assinatura usu... 

  

 
FAPEs e SEBRAE/RN 

 

Em 

Andamento 

 

 
3-jan-22 

 

 
30-set-22 

  

 
29-dez-21 
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Não inclui o ACT e PT da FAPEAL, tratado no bloco anterior por 

se destinar a servir de padronização para os das demais 

fundações de amparo à pesquisa 

 

Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de 

forma manter a lógica com a data prevista de térimno das 

apreciações e celebrações de ACTs, item que foi 

repactuado. 

 
Análise técnica e jurídica de 10 ACTs e respectivos PTs 

(9 FAPEs e SEBRAE/RN) face ao ACT e PT 

padronizados da FAPEAL 

 

Conferência de cada ACT e PT com o modelo de documento 

padronizado, e análise jurídica de cada ato. 

 
Equipe da COTI/CGEP 

e Procuradoria da 

Sudene 

 

Em 

Andamento 

 

 
3-jan-22 

 

 
30-set-22 

  

 
30-dez-21 

   
 
 

 

75 

 

Inclui verificação de compatibilidade com o ACT e PT 

padronizado da FAPEAL, possíveis ajustes e tratativas com o 

interessado, posicionamento da Procuradoria da Sudene, e 

encaminhamentos internos da Sudene até a celebração. 

 

Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de 

forma manter a lógica com a data prevista de térimno das 

apreciações e celebrações de ACTs, item que foi 

repactuado. 

Apreciação e deliberação sobre os 10 ACTs e respectivos 

PTs (FAPEs MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG e ES, e 

SEBRAE/RN) pela Diretoria Colegiada da Sudene 

  

Diretoria Colegiada 

 
Em 

Andamento 

 

24-fev-22 

 

30-set-22 

  

24-fev-22 
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Deliberações da Diretoria Colegiada até 06/06/2022 (PB, PE, SE, 

BA MG) 

 

Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e 

Presidente de FAPE MA 

 
Formalização do ato de cooperação. 

Superintendente da 

Sudene e Presidente 

da FAPE 

 
Concluído 

 
4-fev-22 

 
30-set-22 

  
4-fev-22 

 
16-jun-22 

  

 
100 

 

 
Envolve todas as etapas precedentes. 

 

Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e 

Presidente de FAPE PI 

 
Formalização do ato de cooperação. 

Superintendente da 

Sudene e Presidente 
da FAPE 

 
Concluído 

 
3-jan-22 

 
30-set-22 

  
29-dez-21 

 
20-jun-22 

  

 
100 

 

 
Envolve todas as etapas precedentes. 

 

Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e 

Presidente de FAPE CE 

 
Formalização do ato de cooperação. 

Superintendente da 

Sudene e Presidente 

da FAPE 

Em 

Andamento 

 
8-mar-22 

 
30-set-22 

  
8-mar-22 
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Processo enviado pelo Diretor da DPLAN à Procuradoria para 

análise da proposta de ACT. 

 

Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e 

Presidente de FAPE PB 

 
Formalização do ato de cooperação. 

Superintendente da 

Sudene e Presidente 
da FAPE 

 
Concluído 

 
3-jan-22 

 
30-jun-22 

  
10-jan-22 

 
29-abr-22 

  

 
100 

 

 
Envolve todas as etapas precedentes. 

 

Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e 

Presidente de FAPE PE 

 
Formalização do ato de cooperação. 

Superintendente da 

Sudene e Presidente 

da FAPE 

 
Concluído 

 
15-fev-22 

 
30-jun-22 

  
15-fev-22 

 
6-jun-22 

  

 
100 

 

 
Envolve todas as etapas precedentes. 

 

Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e 

Presidente de FAPE SE 

 
Formalização do ato de cooperação. 

Superintendente da 

Sudene e Presidente 
da FAPE 

 
Concluído 

 
11-fev-22 

 
30-jun-22 

  
11-fev-22 

 
2-jun-22 

  

 
100 

 

 
Envolve todas as etapas precedentes. 

 

Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e 

Presidente de FAPE BA 

 
Formalização do ato de cooperação. 

Superintendente da 

Sudene e Presidente 

da FAPE 

 
Concluído 

 
3-jan-22 

 
30-jun-22 

  
24-fev-22 

 
29-abr-22 

  

 
100 

 

Envolve todas as etapas precedentes. Proposta de ACT encontra- 

se no Gabinete para apreciação da Diretoria Colegiada. 

 

Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e 

Presidente de FAPE MG 

 
Formalização do ato de cooperação. 

Superintendente da 

Sudene e Presidente 
da FAPE 

 
Concluído 

 
3-jan-22 

 
30-jun-22 

  
1-dez-21 

 
2-jun-22 

  

 
100 

 

 
Envolve todas as etapas precedentes. 

 

Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e 

Presidente de FAPE ES 

 
Formalização do ato de cooperação. 

Superintendente da 

Sudene e Presidente 

da FAPE 

Em 

Andamento 

 
3-jan-22 

 
30-set-22 

  
29-nov-21 

   

 
19 

 

 
Envolve todas as etapas precedentes. 

 

Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e 

Presidente do SEBRAE/RN 

 
Formalização do ato de cooperação. 

Superintendente da 

Sudene e Presidente 
do SEBRAE/RN 

Em 

Andamento 

 
1-jul-22 

 
30-set-22 

  
15-fev-22 

   

 
4 

 

O SEBRAE/RN foi novamente acionado em 21/06/22 para envio 

de sua proposta de ACT. 

 

Publicação de 10 ACTs (incluso PTs) no DOU Publicização oficial GAB/Sudene e ASCOM 
Em 

Andamento 3-mai-22 30-set-22 
 

3-mai-22 
   

70 
  

Encaminhamento de correspondência a cada FAPE e 

SEBRAE de cópia do ACT para publicação no DO do 

estado, quando couber 

Publicização oficial no DO do estado de cada entidade de amparo 

à Pesquisa. 

 
GAB Sudene 

Em 

Andamento 

 
3-jan-22 

 
30-set-22 

  
30-dez-21 
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As FAPES farão publicar no Diário Oficial de seu respectivo 

estado, extrato co ACT e PT celebrado. 

 

Em 30/12/21 foi enviado cópia do extrato à FAPEAL para 

publicação também no DOE. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Valor planejado/autorizado pelo Diretor da DPLAN (a ser 

disponibilizado no exercício) para aplicação em projetos 

de P,D&I (2022/2024) 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
Concluído 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
3-jan-22 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
30-jun-24 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
29-mar-22 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
30-mar-22 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 

 
Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente 

disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para 

aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das 

operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que 

entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: 

Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado 

percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário 

final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O 

numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via 

Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo 

BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada 

pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui 

mencionado. (Orçamento 2020) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Esse indicador é calculado percentualmente na razão: 

(Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor 

planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é 

dado pela somatória dos recursos autorizados via 

Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, 

informado pelo BNB. O denominador toma por base a 

previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou 

Diretoria colegiada conforme aqui mencionado. 

 
 

 
 
 

 

 
Planejamento e aprovação de programação de recursos 

para P&D, destinado às entidades de amparo à pesquisa 

dos estados da área de atuação da Sudene, para os 

editais Sudene/Centelha II - exercício 2... 

 
 

 
 
 

 
 
 

Estabelecimento, por parte da Diretoria da DPLAN, do montante 

a ser disponibilizado para aplicação em projetos de P&D no ano. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Diretor da DPLAN 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Concluído 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
3-jan-22 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
30-jun-22 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
29-mar-22 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
30-mar-22 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
100 

 
 

Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente 

disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para 

aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das 

operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que 

entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: 

Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo 

à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado 

percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário 

final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O 

numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via 

Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo 

BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada 

pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui 

mencionado. (Orçamento 2020) 

 
 

 
 
 

 

 

As FAPs dos estados do MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, 

BA e SEBRAE/RN receberão cada, R$ 586.674,00. (R$ 

53.334,00 x 11 cotas por FAPE), resultando no total de 

R$ 5.280.066,00. A FAPEMIG receberá seis cotas 

(arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) 

no valor unitário de R$ 66.000,00, resultando no total de 

R$ 396.000,00. A FAPES receberá seis cotas 

(arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) 

no valor unitário de R$ 60.000,00, resultando no total de 

R$ 360.000,00. O aporte total na forma de subvenção 

econômica somará R$ 6.036.066,00 

Processo de acompanhamento da execução do ACT 
  Em 

Andamento 11-mai-22 30-dez-25 
 

11-mai-22 
   

1 
  

Apresentação de relatórios parciais pelas FAPES (MA, 

PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG e ES) e SEBRAE/RN 
sobre acompanhamento do ACT 

Compromisso das FAPEs e SEBRAE/RN previsto no plano de 

trabalho do ACT. 

 
FAPEs e SEBRAE/RN 

 
A Iniciar 

 
30-mar-23 

 
30-dez-25 

     

 
0 
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Reuniões peiódicas de acompanhamento das medidas 

adotadas pelas FAPEs e SEBRAE/RN quanto à 

efetividade dos instrumentos previstos pelos ACTs e 

resultados alcançados (essencialmente sobre os editais) 

Acompanhamento dos resultados e etapas do ACT, incluindo na 

pauta o andamento dos editais (inscrições, seleção, resultados, 

acompanhamento e fiscalização dos editais, emissão de 

relatórios, prestações de contas, dificuldades enfrentadas, 

desvios verificados, encaminhamentos administrativos 

extraordinários) 

 

 
Sudene, FAPEs e 

SEBRAE/RN 

 

 
Em 

Andamento 

 
 
 

11-mai-22 

 
 
 

30-dez-25 

  
 
 

11-mai-22 

   
 
 
 

 

1 

  

 
 
 

 

Reuniões peiódicas de acompanhamento das medidas 

adotadas pelas FAPEs e SEBRAE/RN quanto às 

decisões de gestão da Sudene 

 
Reuniões periódicas para acompanhamento da execução do 

ACT, incluindo na pauta as decisões da Diretoria Colegiada da 

Sudene, ou decisões/demandas administrativas da Diretoria de 

Planejamento ou da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, 

Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), a exemplo de 

homologação de lista de projetos habilitados para recepção de 

apoio após seleção da FAPEAL, comunicação de crédito, de 

Termo de Outorga, de demandas do banco custodiador dos 

recursos (BNB), dificuldades encontradas) 

 
 
 

 
 

Sudene 

 
 
 

 
 

A Iniciar 

 
 
 

 
 

30-mar-23 

 
 
 

 
 

30-dez-25 

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0 

  

 

 
Relatórios finais de execução do ACT 

Relatório final de execução do ACT, procedimentos de baixa de 

execução, outros encaminhamentos administrativos sobre o 

cumprimento dos objetivos do ACT para envio à 

Sudene 

 

 
FAPEs e SEBRAE/RN 

 

 
A Iniciar 

 

 
31-jan-24 

 

 
30-dez-25 

     
 
 

 

0 

  

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 80,41304348   

             

CGEP 2020010 TED UFC             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com 

os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de 

pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se 
complementações da proposta. 

 

CGEP 

 

Concluído 

 

4-dez-20 

 

16-dez-20 

  

4-dez-20 

 

16-dez-20 

  
 

 
100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 17-dez-20 22-dez-20  17-dez-20 22-dez-20  100   

 

Elaboração da minuta do TED 

 

Elaboração do minuta do TED 

 

COCIC 

 

Concluído 

 

16-dez-20 

 

23-dez-20 

  

16-dez-20 

 

23-dez-20 

  

 

 
100 

A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do 

DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi 

necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano 
de Trabalho 

 

Assinatura do TED Assinatura do TED GABINETE / UFC Concluído 23-dez-20 23-dez-20  23-dez-20 23-dez-20  100   

Publicação do TED Publicação do TED no site da Sudene GABINETE/ASCOM Concluído 23-dez-20 28-dez-20  23-dez-20 28-dez-20  100   

 
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros 

 
Recursos liberados em parcela única 

CGEP / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Concluído 

 
31-dez-20 

 
31-dez-20 

 
R$480.600,00 

 
28-dez-20 

 
28-dez-20 

 
R$480.600,00 

 

 
100 

  

 
 
 

 

 

Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas 

de Qualidade da Educação Infantil 

 
 
 

 

Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as Metas do PNE 

para educação Infantil (matrículas em creche e pré escola) por 

Unidades da Federação 

 
 
 

 
 

UFC 

 
 
 

 
 

Concluído 

 
 
 

 
 

1-jan-21 

 
 
 

 
 

30-abr-21 

  
 
 

 
 

1-jan-21 

 
 
 

 
 

29-abr-21 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
100 

 

 
No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de 

acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O 

Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), 

juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, 

apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o 

projeto segue conforme previsto inicialmente. 
 

O Produto 1 da Meta 2 foi encaminhado à Coordenação dentro 

do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de abril de 2021. 

 

 
 

 
 

Análise 

 
 

 
 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 
 

 
 

CGEP 

 
 

 
 

Concluído 

 
 

 
 

18-out-21 

 
 

 
 

29-out-21 

  
 

 
 

6-out-21 

 
 

 
 

19-out-21 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
100 

 
Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso 

na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por 

orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi 

postergada. A data limite acordada para conclusão da análise 

técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383) 
 

Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização 

da análise foi redefinido para 29/10/2021 

 

 
Ajustes 

 
Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 
UFC 

 
Concluído 

 
30-out-21 

 
14-nov-21 

  
1-dez-21 

 
30-dez-21 

  

 
100 

Conforme acordado com a gestão da COAE/CGEP, a segunda 

versão do Produto 1 da Meta 2 (SEI 0311526) foi encaminhada 

pela UFC no dia 30/12/2021. 

 

 
 

 
 
 

Aprovação 

 
 

 
 
 

Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 
 

 
 
 

CGEP 

 
 

 
 
 

Concluído 

 
 

 
 
 

15-nov-21 

 
 

 
 
 

29-nov-21 

  
 

 
 
 

3-mar-22 

 
 

 
 
 

9-mar-22 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 
Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado 

com a gestão da COEA/CGEP (SEI 0326132), a análise da 

versão revisada do Produto 1 da Meta 1 foi programada para 

25/02/2022. Contudo, prazo adicional foi necessário para essa 

nova apreciação, em razão priorização das atividades do TED 

004/2021 com a UFC e das etapas de análise para contratação 

consultoria para realização de Estudo e Plano de Ações para os 

Polos Têxtil e de Confecções. A apreciação final do Produto do 

TED com a UFC foi efetivada por meio do Parecer Técnico 63 

(0332400), no dia 09/03/2022. 

 

 
 
 

 
 

Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do 

ICMS na Educação 

 
 
 

 

 
Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as legislações das 

Unidades da Federação (Estados e Distrito Federal) sobro o 

modelo de repartição da cota parte do ICMS com os municípios. 

 
 
 

 
 

 
UFC 

 
 
 

 
 

 
Concluído 

 
 
 

 
 

 
1-jan-21 

 
 
 

 
 

 
30-mai-21 

  
 
 

 
 

 
1-jan-21 

 
 
 

 
 

 
29-abr-21 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

100 

 
No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de 

acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O 

Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), 

juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, 

apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o 

projeto segue conforme previsto inicialmente. 

 
 

O Produto 1 da Meta 1 foi encaminhado à Coordenação cerca de 

um mês antes do previsto, cujo prazo limite acordado era 31 de 

maio de 2021. 

 

 

 
 
 

Análise 

 

 
 
 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 

 
 
 

CGEP 

 

 
 
 

Concluído 

 

 
 
 

4-out-21 

 

 
 
 

15-out-21 

  

 
 
 

15-out-21 

 

 
 
 

29-out-21 

  

 
 
 

 
 
 

 

 
100 

 
Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso 

na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por 

orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi 

postergada. A data limite acordada para conclusão da análise 

técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383) 
 

Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização 

da análise foi redefinido para 15/10/2021 

 

 
Ajustes 

 
Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 
UFC 

 
Concluído 

 
16-out-21 

 
31-out-21 

  
1-dez-21 

 
30-dez-21 

  

 
100 

Conforme acordado com a gestão da COAE/CGEP, a segunda 

versão do Produto 1 da Meta 2 (SEI 0311526) foi encaminhada 

pela UFC no dia 30/12/2021. 
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Aprovação 

 
 
 
 

 

Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 
 
 
 

 

CGEP 

 
 
 
 

 

Concluído 

 
 
 
 

 

1-nov-21 

 
 
 
 

 

15-nov-21 

  
 
 
 

 

14-fev-22 

 
 
 
 

 

18-fev-22 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
100 

 
Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado 

com a gestão da COEA/CGEP (SEI 0326132), a análise da 

versão revisada do Produto 1 da Meta 1 foi programada para 

25/02/2022. Contudo, prazo adicional foi necessário para essa 

nova apreciação, em razão priorização das atividades do TED 

004/2021 com a UFC e das etapas de análise para contratação 

consultoria para realização de Estudo e Plano de Ações para os 

Polos Têxtil e de Confecções. A apreciação final do Produto do 

TED com a UFC foi efetivada por meio do Parecer Técnico 63 

(0332400), no dia 09/03/2022. 

 

 
 

 
 

 
Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e 

econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais 

e Intencionais (CVLI) 

 
 

 
 

 
Produto 1: Relatório contendo a identificação/descrição do perfil 

das vítimas de CVLI para o Brasil com foco nos estados do 

Nordeste 

 
 

 
 
 

 
UFC 

 
 

 
 
 

 
Concluído 

 
 

 
 
 

 
1-jan-21 

 
 

 
 
 

 
31-mai-21 

  
 

 
 
 

 
1-jan-21 

 
 

 
 
 

 
31-mai-21 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

100 

 
 

No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de 

acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O 

Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), 

juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, 

apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o 

projeto segue conforme previsto inicialmente. 

 
 

O Produto 1 da Meta 3 foi encaminhado à Coordenação dentro 

do previsto, cujo prazo limite acordado era 31 de maio de 2021. 

 

 
 
 

 

Análise 

 
 
 

 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 
 
 

 

CGEP 

 
 
 

 

Concluído 

 
 
 

 

1-nov-21 

 
 
 

 

12-nov-21 

  
 
 

 

1-nov-21 

 
 
 

 

12-nov-21 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 
Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso 

na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por 

orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi 

postergada. A data limite acordada para conclusão da análise 

técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383) 
 

Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização 

da análise foi redefinido para 12/11/2021 

 

 
 

 
Ajustes 

 
 

 
Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 
 

 
UFC 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
13-nov-21 

 
 

 
28-nov-21 

  
 

 
1-dez-21 

 
 

 
30-dez-21 

  
 
 

 
 
 
 

100 

 
Conforme acordado com a COAE/CGEP, a segunda versão do 

Produto 1 da Meta 3 (SEI 0311526) foi encaminhada pela UFC 

no dia 30/12/2021. Em complementação, foram encaminhados os 

links de acesso às bases e correções ao Relatório já remetido e 

aprovado (SEI 0357055, 0357606, 0357059, 0357695, 0357056 
e 0357696) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Aprovação 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CGEP 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Concluído 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
29-nov-21 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
13-dez-21 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
28-out-21 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
12-abr-22 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

100 

 
 

Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado 

com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a apreciação da 

versão revisada do Produto 1 da Meta 1 foi programada para 

09/03/2022. Contudo, prazo adicional foi necessário para essa 

nova apreciação, em razão priorização das atividades do TED 

004/2021 com a UFC e das etapas de análise para contratação 

consultoria para realização de Estudo e Plano de Ações para os 

Polos Têxtil e de Confecções. Em 17/03/22 foi concluída a 

análise técnica da segunda versão (SEI 0311526) do Produto 1 

da Meta 3, gerando o Parecer Técnico 70/2022 (SEI 0334739), 

apontando necessidade de novos ajustes. Após apreciação, em 

18/03 novos ajustes são solicitados (SEI 0335467). Recebida a 

3ª versão (SEI 0337313), em 24/03/22 e solicitados ajustes. 

Recebida a 4ª versão (SEI 0338589), em 30/03/22 e solicitados 

ajustes. Recebida a 5ª versão, em 06/04/22 e solicitado novo 

encaminhamento por ausência de gráficos no arquivo. Produto 
aprovado Parecer Técnico 105/22 (SEI 0342437) 

 

 
 

 
 
 

Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do 

ICMS na Educação 

 
 

 
 

Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores 

educacionais dos municipios nordestinos, além dos municípios 

mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho 

educacional com base no IDEB (a partir de 2005) dos municípios. 

 
 

 
 
 

 
UFC 

 
 

 
 
 

 
Concluído 

 
 

 
 
 

 
1-jan-21 

 
 

 
 
 

 
30-jun-21 

  
 

 
 
 

 
1-jan-21 

 
 

 
 
 

 
30-jun-21 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

100 

 
 

No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de 

acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O 

Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), 

juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, 

apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o 

projeto segue conforme previsto inicialmente. 

 
 

O Produto 2 da Meta 1 foi encaminhado à Coordenação dentro 

do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021. 

 

 
 

 
 
 

Análise 

 
 

 
 
 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 
 

 
 
 

CGEP 

 
 

 
 
 

Concluído 

 
 

 
 
 

16-nov-21 

 
 

 
 
 

23-nov-21 

  
 

 
 
 

6-dez-21 

 
 

 
 
 

17-dez-21 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 
Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso 

na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por 

orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das 

Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para 

conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 

0255067) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para 

realização da análise foi redefinido para 23/11/2021. Após nova 

programação acordadada com a gestão da COAE/CGEP, a 

análise foi concluída em 17/12/2022, por meio da Nota Técnia 

286 (SEI 0308050). 

 

 
 

 
Ajustes 

 
 

 
Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 
 

 
UFC 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
24-nov-21 

 
 

 
9-dez-21 

  
 

 
23-dez-21 

 
 

 
7-jan-22 

  
 
 
 

 
 
 

100 

Foi acordado com a UFC uma nova pactuação para encaminhado 

do Produto 2 da Meta 1 revisado até o dia 07/01/2022 (SEI 

0311526 e 0315194), que foi entregue na data prevista. A nova 

pacutação não implicou em prejuízos para o andamento do 

projeto, tendo em vista que a vigência do TED se estende até 

abril de 2022, conforme previsto no seu Plano de Trabalho (SEI 

0211534). 

 

 

 
Aprovação 

 

 
Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 

 
CGEP 

 

 
Concluído 

 

 
10-dez-21 

 

 
24-dez-21 

  

 
22-dez-21 

 

 
31-mar-22 

  

 
 
 

100 

 

Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado 

com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a apreciação da 

versão revisada do Produto 2 da Meta 1 foi programada para 

30/03/2022. O Parecer Tecnico 97 aprova o produto (0338373) 
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Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas 

de Qualidade da Educação Infantil 

 
 
 

Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores de 

Educação Infantil dos municípios nordestinos, além dos 

municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de 

desempenho educacional, Alfabetização - 2º ano, dos municípios 

em 2014 e 2016. Análise da demanda por educação infantil 

(PNAD 2015). 

 
 
 
 

 

 
UFC 

 
 
 
 

 

 
Concluído 

 
 
 
 

 

 
1-jan-21 

 
 
 
 

 

 
30-jun-21 

  
 
 
 

 

 
1-jan-21 

 
 
 
 

 

 
30-jun-21 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

100 

 
 

No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de 

acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O 

Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), 

juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, 

apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o 

projeto segue conforme previsto inicialmente. 

 
 

O Produto 2 da Meta 2 foi encaminhado à Coordenação dentro 

do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Análise 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

CGEP 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Concluído 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

24-nov-21 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1-dez-21 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

20-jan-22 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1-fev-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 

 

Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso 

na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por 

orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das 

Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para 

conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 

0255067)Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para 

realização da análise foi redefinido para 01/12/2021. Nova 

pactuação se fez necessária (SEI 0321651), devido à priorização 

de outros projetos (Produtos do TED 17/2020 - UFPE, do Projeto 

de Bacias Hidrográficas e do Estudo sobre IDEB, a análise (em 

regime parcial ou integral) das propostas referente aos TRs dos 

Estudos sobre os Polos Têxtil e Confecções e os Polos 

Calçadistas na área de atuação, cuja contratação está sendo 

apoiada pela JOF-BR/PNUD, o acompanhamento do TED 

firmado com a UFV para as avaliações do FNE - 1º ano de 

avaliações referente à Portaria Interministerial Nº 07/2020 ), 

férias de servidores e atividades relacionadas ao período de 

substituição da coordenação da COAE e de apoio ao 

Coordenador-Geral. A apreciação foi concluída por meio do 

Parecer Técnico 17 (0322680), no dia 01/02/2022, que solicitou 

alguns ajustes no Produto. 

 

 
Ajustes 

 
Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 
UFC 

 
Concluído 

 
2-dez-21 

 
17-dez-21 

  
7-fev-22 

 
14-fev-22 

  

 
100 

A segunda versão do Produto 2 da Meta 2 foi encaminhada pela 

UFC no dia 14/02/2022, conforme acordado com a gestão da 

COAE/CGEP (SEI 0324375) 

 

 
 

 
 

 

Aprovação 

 
 

 
 

 

Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 
 

 
 

 

CGEP 

 
 

 
 

 

Concluído 

 
 

 
 

 

31-mar-22 

 
 

 
 

 

6-abr-22 

  
 

 
 

 

29-abr-22 

 
 

 
 

 

3-mai-22 

  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
100 

 

 
Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado 

com a COAE/CGEP (SEI 0326132), a apreciação da versão 

revisada do Produto 2 da Meta 2 foi programada para 

06/04/2022. O parecer tecnico 17 (0322680) analisou e solicitou 

ajustes. Novos ajustes solicitados, Parecer Técnico 102/22 (SEI 

0340503). Encaminhada 3ª Versão com os ajustes apontados no 

Parecer 102/22, em 11/04/22. O produto teve aprovação Técnica 

pela análise exarada no Parecer Técnico 121/22 (SEI 0347880). 

 

 
Além da várias demandas prioritárias que atrasaram as 

análises, foram produzidos vários Pareceres de análise 

(PT 17/22, de 01/02/22, SEI 0322680; PT 102/22, de 

06/04/22, SEI 0340503), devido à reincidência da UFPE 

em não atender totalmente aos ajustes solicitados. 

Procedeu-se ao contato com o Coordenador do Projeto 

frente à UFC solicitando atenção e cumprimento total ao 
constante nos Pareceres Técnicos emitidos pela Sudene 

 

 
 
 

 
Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e 

econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais 

e Intencionais (CVLI) 

 

 
 
 

 
Produto 2: Relatório contendo as estimações de perdas 

econômica e de capital humano usando a medida de APVP para 

o Brasil com foco nos estados da região Nordeste 

 

 
 
 

 

 
UFC 

 

 
 
 

 

 
Concluído 

 

 
 
 

 

 
1-jan-21 

 

 
 
 

 

 
30-jun-21 

  

 
 
 

 

 
1-jan-21 

 

 
 
 

 

 
30-jun-21 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

100 

 

 

No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de 

acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O 

Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), 

juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, 

apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o 

projeto segue conforme previsto inicialmente. 

 
 

O Produto 2 da Meta 3 foi encaminhado à Coordenação dentro 

do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Análise 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

CGEP 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Concluído 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

2-dez-21 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

15-dez-21 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

10-mar-22 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

23-mar-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

100 

 

 

Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso 

na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por 

orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das 

Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para 

conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 

0255067)Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para 

realização da análise foi redefinido para 15/12/2021Nova 

reprogramação do cronograma para as análises por parte da 

CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos 

técnicos para a execução de projetos que demandavam 

respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas 

do FNE e dos trâmites neecessários para formalização de 

parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da 

Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo o 

novo calendário para análise dos Produtos acordado com a 

gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira apreciação do 

Produto 2 da Meta 3 foi programada para 23/03/2022. Logo, os 

prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se 

necessário, será revista. O parecer Tecnico 84 (0336428) solicita 

ajustes 
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Ajustes 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
UFC 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Concluído 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
16-dez-21 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
31-dez-21 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
24-mar-22 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
6-abr-22 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

100 

 
 

Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso 

na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por 

orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das 

Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para 

conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 

0255067) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para 

realização da análise foi redefinido para 15/12/2021 Nova 

reprogramação do cronograma para as análises por parte da 

CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos 

técnicos para a execução de projetos que demandavam 

respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas 

do FNE e dos trâmites neecessários para formalização de 

parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da 

Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo 

o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a 

gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira apreciação do 

Produto 2 da Meta 3 foi programada para 23/03/2022. Logo, os 

prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se 

necessário, será revista. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Aprovação 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

CGEP 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Concluído 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1-jan-22 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

15-jan-22 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

13-abr-22 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

14-abr-22 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
100 

 
 

Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso 

na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por 

orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das 

Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para 

conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 

0255067) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para 

realização da análise foi redefinido para 15/12/2021 Nova 

reprogramação do cronograma para as análises por parte da 

CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos 

técnicos para a execução de projetos que demandavam 

respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas 

do FNE e dos trâmites neecessários para formalização de 

parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da 

Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo 

o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a 

gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira apreciação do 

Produto 2 da Meta 3 foi programada para 23/03/2022. Logo, os 

prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se 

necessário, será revista. Aprovado Parecer Técnico 106/2022 

(SEI 0343398). 

 

 
 
 

Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do 

ICMS na Educação 

Produto 3: Relatório sobre as evidências da literatura em relação 

aos efeitos dos mecanismos de incentivos à educação, foco em 

análises de impacto na política de distribuição de cota parte 

municipal do ICMS, estratégia de identifição e estimação dos 

efeitos causais (avaliação de impacto) da distribuição de recursos 

da cota parte municipal do ICMS com base em resultados 

educacinais. 

 
 

 
UFC 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
1-abr-21 

 
 

 
20-dez-21 

  
 

 
1-abr-21 

 
 

 
20-dez-21 

  
 

 
 
 

 
 

100 

 

 
Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado 

com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira 

apreciação do Produto 3 da Meta 1 foi programada para 

27/04/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para 

aprovação, se necessário, será revista. 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP Concluído 14-abr-22 27-abr-22 
 

14-abr-22 17-mai-22 
  

100 
Aprovação de produto, conforme Parecer Técnico 131/2022 (SEI 
0350514). 

 

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFC Concluído 28-abr-22 4-mai-22 
 

17-mai-22 17-mai-22 
  

100 
A aprovação do produto pelo Parecer 131/2022 (SEI 0350514) 

tornou sem efeito essa etapa 

 

 

Aprovação 

 

Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 

CGEP 

 

Concluído 

 

26-mai-22 

 

1-jun-22 

  

17-mai-22 

 

17-mai-22 

  

 

 
100 

 

A aprovação do produto pelo Parecer 131/2022 (SEI 0350514) 

tornou sem efeito essa etapa. Foram disponibilizados novas 

versões SEI 0357055, 0357056, 0357059. 

 

 

Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas 

de Qualidade da Educação Infantil 

 
Produto 3: Análise de impacto da Educação Infantil sobre os 

indicadores de: 1) Alfabetização no Ensino Fundamental I e 2) 

Medidas de rendimento dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

 
UFC 

 

 
Concluído 

 

 
1-abr-21 

 

 
20-dez-21 

  

 
1-abr-21 

 

 
13-dez-21 

  

 
 
 

100 

 

Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado 

com a gestão (SEI 0326132), a primeira análise do Produto 3 da 

Meta 2 foi programada para 11/05/2022. Logo, os prazos para o 

ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista. 

 

 

Análise 

 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 

CGEP 

 

Concluído 

 

28-abr-22 

 

11-mai-22 

  

26-abr-22 

 

3-mai-22 

  

 

 
100 

 

A análise Técnica exarada pelo Parecer Técnico 119/2022 

apontou pela necessidade de ajustes, estando o produto em 95% 

de atendimento ao seu resultado esperado (SEI 0347780). 

 

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFC Concluído 12-mai-22 18-mai-22 
 

4-mai-22 11-mai-22 
  

100 
Os ajustes foram encaminhados ao Coordenador do Projeto (SEI 

0348348) 

 

 
Aprovação 

 
Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 
CGEP 

 
Concluído 

 
2-jun-22 

 
8-jun-22 

  
2-jun-22 

 
7-jun-22 

  

 
100 

 

Conforme Parecer Técnico 179/2022 (SEI 0359622). ODe acordo 

com o parecer, o produto alcançou 100% do que estava previsto. 

 

 
Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e 

econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais 

e Intencionais (CVLI) 

 
Produto 3: Relatório contendo a avaliação de impacto das 

políticas públicas executadas pelos estados da região Nordeste 

(Ceará Pacífico; Pacto pela Vida - Pernambuco, etc) 

 

 
UFC 

 

 
Concluído 

 

 
1-abr-21 

 

 
20-dez-21 

  

 
1-abr-21 

 

 
20-dez-21 

  
 

 
 

100 

Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado 

com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira análise 

do Produto 3 da Meta 3 foi programada para 25/05/2022. Logo, 

os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se 

necessário, será revista. 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP Concluído 12-mai-22 25-mai-22 
 

12-mai-22 25-mai-22 
  

100 
Conforme parecer Técnico 160/2022 (SEI 0355372), Processo 

59336.002083/2020-84 

 

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFC Concluído 26-mai-22 1-jun-22 
 

26-mai-22 1-jun-22 
  

100 
Conforme Solicitação encaminhada SEI 0355850 e confirmação 
0355868. 

 

 
Aprovação 

 
Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 
CGEP 

 
Atrasado 

 
9-jun-22 

 
15-jun-22 

  
28-jun-22 

   A servidora responsável pela análise deste produto foi acometida 

por Covid-19 e a data da análise foi repactuada, conforme SEI 

0366111. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do 

ICMS na Educação 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
UFC 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Concluído 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1-nov-21 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
15-dez-21 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
1-nov-21 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
17-jan-22 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 

 
Foi acordada repactuação de prazos para as entregas 

relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 

15/12/2021 para janeiro de 17/01/2022 (SEI 0311526 e 

0315194). A nova pacutação não impacta em prejuízos para o 

andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED, 

conforme previsto no Plano de Trabalho SEI 0211534, se estende 

até abril de 2022. A área técnica se colocou favorável à 

repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do 

Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe 

técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo 

acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de 

análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano 

de Trabalho pactuado (SEI 0311527) O Sumário Executivo que 

compõe o Produto 4 de cada uma das três Metas foi 

encaminhada no dia 17/01/2022, dentro do previsto. 
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Análise 

 
Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 
CGEP 

 
Atrasado 

 
16-jun-22 

 
27-jun-22 

     A servidora responsável pela análise deste produto foi acometida 

por Covid-19 e a data da análise foi repactuada, conforme SEI 

0366111. 

 

 
Ajustes 

 
Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 
UFC 

 
Atrasado 

 
28-jun-22 

 
4-jul-22 

     Os ajustes serão encaminhados após a conclusão da análise 

pela servidora designada, que esteve em licença médica devido 
ao acometimento de covid-19. 

 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP A Iniciar 15-jul-22 21-jul-22        

 
 

 
 
 

 
 
 

Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas 

de Qualidade da Educação Infantil 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
UFC 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Concluído 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
1-nov-21 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
15-dez-21 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
1-nov-21 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
17-jan-22 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
100 

 
 

Foi acordada repactuação de prazos para as entregas 

relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 

15/12/2021 para janeiro de 17/01/2022 (SEI 0311526 e 

0315194). A nova pacutação não impacta em prejuízos para o 

andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED, 

conforme previsto no Plano de Trabalho SEI 0211534, se estende 

até abril de 2022. A área técnica se colocou favorável à 

repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do 

Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe 

técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo 

acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de 

análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano 

de Trabalho pactuado (SEI 0311527) O Sumário Executivo que 

compõe o Produto 4 de cada uma das três Metas foi 

encaminhada no dia 17/01/2022, dentro do previsto. 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP Concluído 28-jun-22 5-jul-22  10-jun-22 22-jun-22  100 Conforme Parecer Técnico 195/2022 (SEI 0364296)  

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFC 
Em 

Andamento 6-jul-22 12-jul-22 
 

27-jun-22 
   Conforme SEI 0365993, foram solicitados os ajustes ao produto 

Sumário Executivo. 

 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP A Iniciar 22-jul-22 28-jul-22        

 

 
 
 

 
 
 

 

Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e 

econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais 

e Intencionais (CVLI) 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
UFC 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Concluído 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
1-nov-21 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
15-dez-21 

  

 
 
 

 
 
 

 

 
1-nov-21 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
17-jan-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
100 

 

 

Foi acordada repactuação de prazos para as entregas 

relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 

15/12/2021 para janeiro de 17/01/2022 (SEI 0311526 e 

0315194). A nova pacutação não impacta em prejuízos para o 

andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED, 

conforme previsto no Plano de Trabalho SEI 0211534, se estende 

até abril de 2022. A área técnica se colocou favorável à 

repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do 

Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe 

técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo 

acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de 

análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano 

de Trabalho pactuado (SEI 0311527) O Sumário Executivo que 

compõe o Produto 4 de cada uma das três Metas foi 

encaminhada no dia 17/01/2022, dentro do previsto. 

 

 

 
 
 

 
 
 

Análise 

 

 
 
 

 
 
 

Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 

 
 
 

 
 
 

CGEP 

 

 
 
 

 
 
 

A Iniciar 

 

 
 
 

 
 
 

6-jul-22 

 

 
 
 

 
 
 

14-jul-22 

     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0 

 
Nova reprogramação do cronograma para as análises por parte 

da CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação 

dos técnicos para a execução de projetos que demandavam 

respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas 

do FNE e dos trâmites neecessários para formalização de 

parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da 

Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo o 

novo calendário para análise dos Produtos acordado com a 

gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira análise de 

cada produto foi programada para: 27/06/2022 - Produto 4 da 

Meta 1; 14/07/2022 - Produto 4 da Meta 2; e 21/07/2022 - 

Produto 4 da Meta 3. 

 

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFC A Iniciar 15-jul-22 21-jul-22 
     

0 
  

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP A Iniciar 29-jul-22 4-ago-22     0   

Realização do Seminário Técnico 
Seminário técnico da UFC para a Sudene para apresentação dos 
resultados finais do projeto UFC e CGEP A Iniciar 8-ago-22 12-ago-22 

       

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada UFC A Iniciar 15-ago-22 15-set-22 
     

0 
  

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGEP A Iniciar 19-set-22 19-nov-22 

     
0 

  

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$480.600,00   R$480.600,00 90   

             

CGEP 2020009 TED UFPE             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com 

os critérios definidos no Decreto 10.426/2020 e elaboração de 

pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se 
complementações da proposta. 

 

CGEP 

 

Concluído 

 

11-nov-20 

 

4-dez-20 

  

11-nov-20 

 

12-abr-20 

  
 

 
100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 7-dez-20 22-dez-20  12-jul-20 22-jan-21  100   

Elaboração da minuta do TED Elaboração do minuta do TED COCIC Concluído 7-dez-20 7-dez-20  12-jul-20 12-jul-20  100   

Assinatura do TED Assinatura do TED GABINETE / UFPE Concluído 23-dez-20 23-dez-20  23-jan-21 23-dez-20  100   

Publicação do TED Publicação do TED no site da Sudene GABINETE/ASCOM Concluído 24-dez-20 28-dez-20  24-dez-20 28-jan-21  100   

 
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros 

 
Recursos liberados em parcela única 

CGEP / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Concluído 

 
31-dez-20 

 
31-dez-20 

 
R$384.000,00 

 
24-dez-20 

 
28-dez-20 

 
R$384.000,00 

 

 
100 

  

 
 

 
Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa 

Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho 

 

Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados 

descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para 

todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a 

mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da 

UFPE e da SUDENE). 

 
 

 
 

UFPE 

 
 

 
 

Concluído 

 
 

 
 

1-jan-21 

 
 

 
 

30-jun-21 

  
 

 
 

1-jan-21 

 
 

 
 

30-jun-21 

  
 

 
 
 

 
 
 

100 

 

No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de 

acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O 

Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente 

com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, 

apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o 

projeto segue conforme previsto inicialmente. Em 30/06/2021, 

conforme previsto, o Relatório parcial foi entregue pela UFPE. 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP Concluído 30-jun-21 30-set-21 
 

7-jan-21 9-out-21 
  

100 
Conforme o Despacho CGEP 0255150, o prazo para realização 

da análise foi redefinido para 30/09/2021. 

 

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFPE Concluído 1-out-21 16-out-21 
 

20-set-21 8-out-21 
  

100 
Conforme o Despacho CGEP 0275255, o prazo para realização 
dos ajustes foi pactuado para 08/10/2021. 

 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP Concluído 17-out-21 31-out-21  15-out-21 26-nov-21  100   
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Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa 

Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde 

 
 

Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados 

descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para 

todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a 

mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da 

UFPE e da SUDENE). 

 
 
 

 
UFPE 

 
 
 

 
Concluído 

 
 
 

 
1-jan-21 

 
 
 

 
30-set-21 

  
 
 

 
1-jan-21 

 
 
 

 
30-set-21 

  
 
 
 

 
 
 

 
100 

 
No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de 

acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O 

Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente 

com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, 

apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o 

projeto segue conforme previsto inicialmente. Em 30/09/2021, 

conforme previsto, o relatório parcial foi entregue pela UFPE. 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP Concluído 1-out-21 31-out-21  10-abr-21 9-nov-21  100   

 
 

 
 

Ajustes 

 
 

 
 

Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 
 

 
 

UFPE 

 
 

 
 

Concluído 

 
 

 
 

1-nov-21 

 
 

 
 

16-nov-21 

  
 

 
 

9-nov-21 

 
 

 
 

16-mar-22 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
100 

 
No dia 09 de novembro de 2021 foram solicitados ajustes na 

primeira versão do produto. No dia 25 de novembro de 2021 a 

versão ajustada foi enviada pela descentralizada. No dia 1º de 

dezembro de 2021 foram solicitados novos ajustes, tendo em 

vista que os primeiros ajustes não atenderam ao esperado. Os 

novos ajustes ainda são aguardados. As justificativas para o não 

atendimento de alguns ajustes foram encaminhadas SEI 

0334967. Demais ajustes aguardados para o relatório final. 

 

 
 

 

 
Aprovação 

 
 

 

 
Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 
 

 

 
CGEP 

 
 

 

 
Concluído 

 
 

 

 
17-nov-21 

 
 

 

 
2-dez-21 

  
 

 

 
25-mar-22 

 
 

 

 
12-abr-22 

  
 

 
 
 

 
 

 
100 

Várias solicitações de ajustes foram procedidas, (SEI 0339443, 

0339444, 0339445, 0339446, 0339447, 0339448, 0339448, 

0339449, 0339450, 0339451). Em primeira análise, foi 

considerado o percentual de 95% de execução. Após várias 

tratativas para entendimentos quanto ao atendimento aos ajustes 

solicitados, mencionados nos documentos SEI anteriores. Por 

fim, foi iniciada a análise definitiva em 25/03, com conclusão em 
12/04/22 

 

 

Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa 

Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho 

Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição 

dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, 

apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas 

de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e 

implicações políticas. 

 

 
UFPE 

 

 
Concluído 

 

 
1-jan-21 

 

 
31-dez-21 

  

 
1-jan-21 

 

 
31-dez-21 

  
 
 

 

100 

 
 

 
Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega do 

relatório final. 

 

 

 

 
Análise 

 

 

 
Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 

 

 
CGEP 

 

 

 
Concluído 

 

 

 
6-abr-22 

 

 

 
15-abr-22 

  

 

 
14-abr-22 

 

 

 
29-abr-22 

  

 
 
 

 
 
 

100 

 

A análise deste produto (Parecer Técnico 117/2022 - SEI 

0346950) foi procedida concomitantemente às análises relativas 

as propostas de licitantes recebidas no âmbito do Estudo dos 

Setores Têxteis e de Confecções, ocasionando o atraso. Foram 

solicitados ajustes ao produto entregue., sendo o percentual de 

alcance do produto de 95%. 

 

 

 
 
 

 

Ajustes 

 

 
 
 

 

Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 

 
 
 

 

UFPE 

 

 
 
 

 

Concluído 

 

 
 
 

 

18-abr-22 

 

 
 
 

 

22-abr-22 

  

 
 
 

 

3-mai-22 

 

 
 
 

 

15-mai-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
100 

 
O Parecer Técnico 117/2022 foi encaminhado à UFPE para 

ajustes em 03/05/2022 (SEI 0347579). Foi remetido à UFPE 

novo e-mail, solicitando a versão ajustada do Produto, agendada 

para ser entregue em 10/05/2022, mas não encaminhada (SEI 

0350227). Nova cobrança realizada e contato mantido (SEI 

0350946). Ocorreu a entrega do produto ajustado em versão 

PDF (SEI 0351254) tendo sido necessário pedido de 

complementação com a remessa da versão editável (SEI 

0351256). A versão editável dos relatórios forma disponibilizados 

em 15/05/2022 (SEI 0351428). 

 

 

Aprovação 

 

Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 

CGEP 

 

Concluído 

 

25-abr-22 

 

29-abr-22 

  

16-mai-22 

 

17-mai-22 

  

 

 
100 

A demanda foi encaminhada à análise Técnica com prazo de 

entrega para 20/05/2022 (SEI 0351442). O produto teve 

aprovação nos ajustes procedidos, conforme Parecer Técnico 

139/2022 (SEI 0351730). 

 

Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa 

Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho 

Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando 

pdf da apresentação 

 
UFPE 

 
Concluído 

 
1-out-21 

 
31-dez-21 

  
1-out-21 

 
31-dez-22 

  

 
100 

Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega da 

apresentação em formato pdf. A apresentação em seminário será 
marcada em data oportuna. 

 

 

 
Análise 

 

 
Análise do produto entregue para possíveis ajustes 

 

 
CGEP 

 

 
Concluído 

 

 
18-abr-22 

 

 
22-abr-22 

  

 
4-mai-22 

 

 
6-mai-22 

  

 
 
 

100 

 

Destaque-se que a análise refere-se apenas à Apresentação em 

pdf. Para este produto, considera-se que 95% da Apresentação 

em pdf foi executada, conforme Parecer Técnico 126/22 (SEI 

0349056). Foram solicitados ajustes. 

 

 

 
 
 

 
Ajustes 

 

 
 
 

 
Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 

 
 
 

 
UFPE 

 

 
 
 

 
Concluído 

 

 
 
 

 
25-abr-22 

 

 
 
 

 
29-abr-22 

  

 
 
 

 
6-mai-22 

 

 
 
 

 
15-mai-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 
Encaminhamento de e-mail com solicitação de ajustes, 

pactuados com o coordenador do projeto. (SEI 0349258). O 

produto apresenta um percentual de execução de 95%. Foram 

encaminhadas duas cobranças para a entrega do produto 

previsto (SEI 0350227 e 0350946). Ocorreu a entrega do produto 

ajustado em versão PDF (SEI 0351254) tendo sido necessário 

pedido de complementação com a remessa da versão editável 

(SEI 0351256). A versão editável dos relatórios forma 

disponibilizados em 15/05/2022 (SEI 0351428). 

 

 

Aprovação 

 

Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 

 

CGEP 

 

Concluído 

 

2-mai-22 

 

6-mai-22 

  

16-mai-22 

 

17-mai-22 

  
 

 
100 

A demanda foi encaminhada à análise Técnica com prazo de 

entrega para 20/05/2022 (SEI 0351442). A análise Técnica 

aprovou os ajustes procedidos, conforme Parecer Técnico 

140/2022 (SEI 0352061). 

 

Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa 

Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho 

 

Resumo executivo 

 

UFPE 

 

Concluído 

 

1-out-21 

 

31-dez-21 

  

1-out-22 

 

2-jan-22 

  

 
100 

 

 
A entrega dos sumários executivos ocorreu em 02/01/2022. 

 

Análise Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes CGEP Concluído 9-mai-22 13-mai-22 
 

9-mai-22 13-mai-22 
  

100 
A análise foi concluída Parecer Técnico 134/2022 (SEI 0351094), 

Processo 59336.001886/2020-11. 

 

 
 
 

 

Ajustes 

 
 
 

 

Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 
 
 

 

UFPE 

 
 
 

 

Concluído 

 
 
 

 

16-mai-22 

 
 
 

 

20-mai-22 

  
 
 

 

13-mai-22 

 
 
 

 

30-mai-22 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 
A análise exarada no Parecer 134/2022 indicou a necessidade de 

ajustes, pactuados com o parceiro e devidamente remetida a 

solicitação dos ajustes SEI 0351258). O produto ajustado não foi 

encaminhado no prazo pactuado e foram encaminhadas 4 

reiterações à solicitação de ajustes, conforme SEI 0352484, SEI 

0353546, SEI 0354340, SEI 0355151. O produto foi entregue na 

data de 30/05/2022, conforme e-mails SEI 0357156, 0357157, 

035758, 0357158. 

 

 

Aprovação 

 

Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos 

 

CGEP 

 

Concluído 

 

25-mai-22 

 

31-mai-22 

  

31-mai-22 

 

31-mai-22 

  
 

 
100 

Conforme Parecer Técnico 171/2022 (SEI 0357585), que ainda 

aponta a necessidade de ajustes ao produto recebido, estando 

em 95% de atendimento. . Tais ajustes foram encaminhados por 

e-mail, conforme SEI 0359761. 

 

 

Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa 

Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde 

Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição 

dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, 

apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas 

de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e 
implicações políticas. 

 

 
UFPE 

 

 
Concluído 

 

 
1-jan-21 

 

 
31-dez-21 

  

 
1-jan-21 

 

 
31-dez-21 

  

 
 
 

100 

 

 

 

Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega do 

relatório final. 
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Análise 

 
 
 

Análise do produto entregue para possíveis ajustes 

 
 
 

CGEP 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

16-mai-22 

 
 
 

24-mai-22 

  
 
 

10-mai-22 

 
 
 

24-mai-22 

  
 
 
 

 

100 

 

Conforme Parecer Técnico 157/2022 (SEI 0355087), Processo 

59336.001886/2020-11. De acordo com o Parecer em questão, e 

esclarecimentos constantes do Despacho CGEP 0355299,serão 

necessários ajustes ao produto entregue, estando em 95% o 

percentual de execução deste. 

 

 

 
Ajustes 

 

 
Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 

 
UFPE 

 

 
Concluído 

 

 
25-mai-22 

 

 
31-mai-22 

  

 
25-mai-22 

 

 
1-jun-22 

  
 

 
 

100 

Conforme Documento SEI 0355353, os ajustes foram 

encaminhados ao Coordenador do Projeto. A UFPE não entregou 

o produto previsto e nova solicitação de entrega foi feita (SEI 

0357764). Em 01/06/2022, às 21:36, foi encaminhado e-mail com 

a versão docx do produto. 

 

 
 

 

 
Aprovação 

 
 

 

 
Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 

 
 

 

 
CGEP 

 
 

 

 
Concluído 

 
 

 

 
1-jun-22 

 
 

 

 
7-jun-22 

  
 

 

 
3-jun-22 

 
 

 

 
7-jun-22 

  
 

 
 
 

 
 

 
100 

 
Conforme Parecer Técnico 178/2022 (SEI 0359546). O parecer 

apontou a necessidade de encaminhamento de esclarecimentos, 

já solicitados quando da análise da 1a versão do produto, com o 

alcance do produto totalizando o percentual de 97%. Novo 

encaminhamento será dado para remessa dos esclarecimentos. 

Do ponto de vista da execução pela coordenação para o que foi 

previsto, o Parecer foi elaborado em 100%. 

 

Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa 

Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde 

Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando 

pdf da apresentação 

 
UFPE 

 
Concluído 

 
1-out-21 

 
31-dez-21 

  
1-out-21 

 
31-dez-21 

  

 
100 

Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega da 

apresentação em formato pdf. A apresentação em seminário será 

marcada em data oportuna. 

 

Análise Análise do produto entregue para possíveis ajustes CGEP Concluído 8-jun-22 14-jun-22 
 

25-mai-22 26-mai-22 
  

100 
Conforme Parecer Técnico 161/2022, SEI 0355524, Processo 
59336.001886/2020-11 

 

 

 
 

Ajustes 

 

 
 

Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada 

 

 
 

UFPE 

 

 
 

Concluído 

 

 
 

15-jun-22 

 

 
 

21-jun-22 

  

 
 

30-mai-22 

 

 
 

28-jun-22 

  

 
 
 

 

100 

 

Conforme documento SEI 0357154, processo 

59336.001886/2020-11. A entrega não foi efetuada no prazo 

previsto e foi encaminhado e-mail reencaminhando o Parecer, 

conforme SEI (0364159). O produto foi entregue, conforme SEI 

0366065 e 0366066, extemporâneo. 

 

 

Aprovação 

 

Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto 

 

CGEP 

 

Concluído 

 

22-jun-22 

 

29-jun-22 

  

28-jun-22 

 

29-jun-22 

  
 

 
100 

A análise incia no dia de hoje devido à entrega atrasada do 

produto, ocorrida no dia de hoje, conforme SEI 0366065 e 

0366066. Conforme Parecer Técnico 209/2022 (SEI 0366721), o 

produto alcançou 100% de aprovação. 

 

Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa 

Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde 

 

Resumo executivo 

 

UFPE 

 

Concluído 

 

1-out-21 

 

31-dez-21 

  

1-out-21 

 

2-jan-22 

  

 
100 

 

 
A entrega dos sumários executivos ocorreu em 02/01/2022 

 

 
 

 
Análise 

 
 

 
Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes 

 
 

 
CGEP 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
15-jun-22 

 
 

 
21-jun-22 

  
 

 
14-jun-22 

 
 

 
22-jun-22 

  
 

 
 
 

 
 

100 

 
Conforme PT 192/2022 (SEI 0364049), Processo 

59336.001886/2020-11. Antes que a primeira versão do Resumo 

Executivo fosse analisada, a UFPE enviou, em 13/06/2022 (SEI 

0364027), uma nova versão (SEI 0364045), após entendimentos 

alcançados em reunião realizada em 06/06/2022 (SEI 0359306) 

entre a Diretoria de Planejamento da Sudene e a UFPE. 

 

Ajustes Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada UFPE Concluído 22-jun-22 29-jun-22 
 

22-jun-22 22-jun-22 
  

100 
Dada a aprovação 100% do produto, não há necessidade dessa 

etapa. 

 

Aprovação Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos CGEP Concluído 30-jun-22 6-jul-22 
 

22-jun-22 22-jun-22 
  

100 
Dada a aprovação 100% do produto, não há necessidade dessa 
etapa. 

 

Realização do Seminário Técnico 
Seminário técnico da UFPE para a Sudene para apresentação 
dos resultados finais do projeto UFPE e CGEP A Iniciar 11-jul-22 15-jul-22 

     
0 

  

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada UFPE A Iniciar 18-jul-22 18-ago-22 
     

0 
  

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGEP A Iniciar 19-ago-22 19-out-22 

     
0 

  

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$384.000,00   R$384.000,00 92,68292683   

             

CGEP 2020004 TED INSA Leite             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com 

os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de 

pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se 
complementações da proposta. 

 

CGEP 

 

Concluído 

 

13-jul-20 

 

11-ago-20 

  

13-jul-20 

 

11-ago-20 

  
 

 
100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 11-ago-20 1-set-20  11-ago-20 1-set-20  100   

 

Elaboração da minuta do TED 

 

Elaboração do minuta do TED 

 

COCIC 

 

Concluído 

 

1-set-20 

 

29-set-20 

  

1-set-20 

 

29-set-20 

  

 

 
100 

A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do 

DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi 

necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano 
de Trabalho 

 

Assinatura do TED Assinatura do TED GABINETE / INSA Concluído 30-set-20 9-out-20  5-out-20 5-out-20  100   

Publicação do TED Publicação do TED no site da Sudene GABINETE/ASCOM Concluído 30-set-20 9-out-20  7-out-20 7-out-20  100   

 
 
 

 
 

Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros 

  
 
 

 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
 
 

 
 

Concluído 

 
 
 

 
 

9-out-20 

 
 
 

 
 

16-out-20 

 
 
 

 
 

R$75.397,01 

 
 
 

 
 

14-out-20 

 
 
 

 
 

19-fev-21 

 
 
 

 
 

R$75.397,01 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
100 

 
Em 14/10/2020 foi feita a primeira descentralização de crédito 

2020NC000002 no valor de R$ 75.397,01. O recurso foi 

transferido para o INSA no mês de outubro/2020, porém, devido 

aos trâmites documentais para contratar a fundação de apoio, 

não houve tempo hábil para o valor da primeira parcela do TED 

ser empenhado e, no final do mês de dezembro, o recurso foi 

devolvido para a SUDENE. Em 19/02/2021, por solicitação do 

INSA foi realizada nova descentralização financeira conforme Doc 

SIAFI conforme Doc SEI 0224589, pasta VII do Proc 

59336.001084/2020-10. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Meta 1: Realização de um diagnóstico sobre os sistemas 

de produção em propriedades localizadas na bacia 

hidrográfica do rio Piranhas-Açu nas cidades de 

Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, 

no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurut 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Produto:diagnóstico sobre os sistemas de produção 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

INSA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Atrasado 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

16-out-20 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

12-ago-21 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

R$26.570,08 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

19-fev-21 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
78 

 
 

Cada etapa da meta, quando finalizada equivale a 20%. 5 etapas 

x 20 = 100% Etapa 1.1. ï está sendo feito o levantamento 

bibliográfico = 10% realizada; Etapa 1.2. Todos os atores 

(produtores, secretários e secretárias municipais e técnicos já 

foram mobilizados) ï 20% realizado Etapa 1.3. Já foram 

realizadas as entrevistas dos municípios de Cajazeirinhas, 

Paulista, Pombal, São Bento e Coremas, no Estado da Paraíba, 

Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do 

Norte, totalizando 200 entrevistas, representando 100% das 

entrevistas. Etapa 1.4. Já foram sistematizados em planilha do 

Microsoft Excel, 200 formulários das 200 entrevistas que serão 

realizadas nos municípios abrangidos pelo projeto. Cada 

questionário com 80 respostas dos produtores ï 100% realizada; 

Etapa 1.5. Esta etapa foi iniciada após o término de todas as 

entrevistas e sistematização dos dados em planilha ï 8% 

realizada; No total já foram realizados 78% desta Meta 1. 

 

 



48 

 

 

 
 

 
Meta 2: Avaliação dos aspectos zootécnicos e 

tecnológicos da produção de leite das propriedades rurais 

da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu 

 
 
 

 

Produto: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da 

produção de leite 

 
 
 
 

INSA 

 
 
 
 

Atrasado 

 
 
 
 

15-mar-21 

 
 
 
 

8-jun-22 

 
 
 
 

R$12.687,37 

 
 
 
 

19-fev-21 

   
 
 
 

 
 
 

 

 
39 

 
A Etapa 2.1.1. equivale a 33% da meta. Nesta etapa, a 

sistematização e análise dos dados dos indicadores já está em 

fase final portanto, considera-se executada; A Etapa 2.1.2. 

equivale a 34% da meta. Já foram visitados 20 das 100 

propriedades rurais para coleta de dados zootécnicos, 

representando 6,8% de execução; A Etapa 2.1.3. representa 33% 

da meta. Esta etapa ainda será realizada. Portanto, no total, já 

foram realizados 39,2% da Meta 2. 

 

 

 
 

Meta 3: Avaliação da composição químico bromatológica 

das dietas que são utilizadas nos períodos seco e 

chuvoso para os animais em produção em pelo menos 

100 propriedades rurais estudadas 

 

 
 

 

Produto: Avaliação da composição químico bromatológica das 

dietas 

 

 
 
 

INSA 

 

 
 

 

Em 

Andamento 

 

 
 
 

14-jan-21 

 

 
 
 

5-nov-22 

 

 
 
 

R$22.720,81 

 

 
 
 

19-fev-21 

   

 
 
 

 
 
 

 

 
37 

 
A Etapa 3.1. já foi concluída e equivale a 10% da meta; A Etapa 

3.2. equivale a 30% da meta. Nesta etapa já foram visitadas 51 

das 200 previstas, o que e representa 7,65 do valor da etapa; A 

Etapa 3.3. equivale a 50% da Meta. Nesta etapa já se iniciaram a 

determinações químico-bromatológicas de 128 amostras, o que 

representa 16% do valor da etapa. A Etapa 3.4. representa 10% 

da meta. desta etapa já foram realizadas 2%. No total, a Meta 3, 

já foi realizada 36,65%. 

 

 

 
 
 

 

Meta 4: Avaliação os aspectos de gestão das 

propriedades estudadas em função do tipo de sistema de 

produção adotado 

 

 
 
 

 

 
Produto: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades 

estudadas 

 

 
 
 

 
 
 

INSA 

 

 
 
 

 
 
 

Atrasado 

 

 
 
 

 
 
 

13-fev-21 

 

 
 
 

 
 
 

9-mai-22 

 

 
 
 

 
 
 

R$6.300,13 

 

 
 
 

 
 
 

19-fev-21 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

14 

 

 

A Etapa 4.1 foi subdividida para melhor dimensionamento, 

passando a ser ter as seguintes descrições e resultados: a) 

Etapa 4.1.1., referente à seleção das propriedades já foi 

concluída e representa 10% Meta 4; b) A Etapa 4.1.2. foi iniciada, 

recentemente, para o levantamento dos dados econômicos das 

propriedades a partir do diagnóstico, o que representa o valor de 

1% de realização; c) A Etapa 4.1.3. equivale a 48% da Meta. 

Esta etapa foi iniciada e já foram realizados três registros da 

movimentação financeira das 48 propriedades selecionadas, o 

que equivale a 3% de execução. d) As etapas 4.14 e 4.1.5 ainda 
serão realizadas. No total, já foram realizados 14% da Meta 4. 

 

 

 
 
 

 

Meta 5: Avaliação da qualidade físico química, 

microbiológica e perfil de ácidos graxos do leite produzido 

nas propriedades estudadas 

 

 
 
 

 

 
Produto: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e 

perfil de ácidos graxos 

 

 
 
 

 
 
 

INSA 

 

 
 
 

 
 
 

Atrasado 

 

 
 
 

 
 
 

14-jan-21 

 

 
 
 

 
 
 

15-abr-22 

 

 
 
 

 
 
 

R$75.004,62 

 

 
 
 

 
 
 

19-fev-21 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10 

 
Nesta Meta 5, as etapas de seleção (5.1.) e elaboração do 

cronograma (5.2) já foram realizadas e representam a 2,5% da 

meta cada uma. Já foi realizado o treinamento da equipe que 

fará as coletas de leite A Etapa 5.3. equivale a 30% da Meta 5. 

Já foram realizadas 8 visitas das 200 previstas, o que representa 

1,2%. A Etapa 5.4. equivale a 30% da Meta 5. Já foram 

realizadas 8 coletas das 200 previstas, o que representa 1,2%. A 

Etapa 5.5. equivale a 30% da Meta 5. As análises para a 

determinação do perfil de ácidos graxos do leite ainda será 

iniciada; A Etapa 5.6 representa 5% da Meta 5. Ainda não houve 

atividade nesta etapa. Considera-se que Meta 5 está em foi 

iniciada e já foram realizadas 7,4% do total. 

 

Meta 6: Capacitação de produtores, técnicos e 

estudantes sobre a produção e o estoque de forragens 

para a melhoria do manejo alimentar de bovinos leiteiros 

 

Produto: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes 

 

INSA 

 

Atrasado 

 

13-jul-21 

 

9-mai-22 

 

R$22.530,00 

    
 

 
0 

 

A iniciar de acordo com o cronograma proposto. As reuniões da 

equipe, para o planejamento das atividades desta meta, já se 

iniciaram 

 

 
 

 
 
 

 
 

Meta 7: Realização de dois eventos sobre a melhoria dos 

sistemas de produção de leite na região da bacia do rio 

Piranhas-Açu 

 
 

 
 
 

 

 
Produto: Dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de 

produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu 

 
 

 
 
 

 
 

 
INSA 

 
 

 
 
 

 

 
Em 

Andamento 

 
 

 
 
 

 
 

 
6-out-21 

 
 

 
 
 

 
 

 
4-jan-23 

 
 

 
 
 

 
 

 
R$23.726,04 

 
 

 
 
 

 
 

 
6-out-21 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
2 

 
A iniciar de acordo com o cronograma proposto. Porém, a equipe 

técnica do projeto também passou a considerar que visitas de 

comitivas, reuniões, apresentação do projeto em eventos e outras 

ocorrências, também serão computadas na Meta 7, como 

eventos complementares. Espera-se que ocorram em torno de 10 

eventos dessa natureza, o que equivale a 10% da Meta. Entre os 

anos de 2021 e 2022 ocorreram os seguintes eventos 

complementares: a) Apresentação do projeto no 

Agrinordeste/2021, no Centro de Convenções, em Olinda-PE; b) 

Visita das comitivas da SUDENE e do INSA ao produtor de leite 

Anderson Augusto Fernando Brito, participante do projeto, no 

município de Jardim de Piranhas ï RN. Estes dois eventos 

representam 2% dos 10% estabelecidos para os eventos 

complementares. 

 

Meta 8: Publicação de pelo menos três artigos científicos; 

três documentos técnicos (boletim, cartilha ou 

comunicado técnico) e 2 vídeos orientadores com 

informações sobre o manejo dos animais, manejo das 

pastagens e sobre os sistemas de produção mais ade 

 
 
 

Produto: Três artigos científicos 

 
 
 

INSA 

 
 
 

Atrasado 

 
 
 

13-jun-21 

 
 
 

3-fev-23 

 
 
 

R$4.500,00 

    
 

 
 
 

0 

 
 

 

 
A iniciar de acordo com a sistematização, análise e interpretação 

dos dados obtidos no desenvolvimento do projeto. 

 

 
 
 

 

Meta 9: Seleção da equipe de bolsistas para participar do 

estudo e realização, em conjunto com a equipe técnica 

responsável, do diagnóstico e das atividades do projeto 

 
 
 

 

 
Produto: Seleção de equipe 

 
 
 

 

 
INSA 

 
 
 

 

 
Concluído 

 
 
 

 

 
15-dez-20 

 
 
 

 

 
14-jan-21 

 
 
 

 

 
R$75.000,00 

 
 
 

 

 
5-mar-21 

 
 
 

 

 
28-abr-21 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
100 

 
Bolsistas selecionados: 

a) Lucas Assis Lourenço e Thamires Queiroga dos Santos ï 

Bolsa Longa duração no país BLD-IT - Iniciação Tecnológica, 

com vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital n° 

005/2021 - Processo Seletivo Simplificado ï SEI INSA (6713726) 

b) Wendel Pires Carneiro - Bolsa Longa duração no país/BLD- 

DT- Desenvolvimento Tecnológico, com de vigência de 

01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital n° 009/2021 - SEI 
INSA (6999729) 

 

 

 
Meta 10: Elaboração de relatórios de acompanhamento 

trimestrais e relatório final. 

 

 
 

Produto: Relatórios 

 

 
 

INSA 

 

 
 

Atrasado 

 

 
 

14-jan-21 

 

 
 

8-jun-22 

  

 
 

19-fev-21 

   

 
 
 

 

32 

Já foram enviados para a SUDENE, o Primeiro e Segundo 

Relatório Trimestral referentes ao período de janeiro a 

junho/2021; o Terceiro Relatório Trimestral, referente ao período 

de Julho a Setembro/2021; e o Quarto Relatório Trimestral, 

referente a novembro/2021 a março/2022, o que equivale a 32% 

de execução da Meta 10. 

 

 
1ª Prestação de contas parcial 

Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª 

parcela 

 
INSA/CGEP 

 
Concluído 

 
1-jan-21 

 
30-jan-21 

  
25-mar-21 

 
25-mai-21 

  

 
100 

O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 

25/03/2021. Este foi analisado e aprovado em 25/05/2021, data 

da assinatura no SEI, pelo Parecer Técnico 28/2021. 

 

 
Liberação da segunda parcela de recursos 

 
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros 

CGEP / DPLAN / 

CGAF /DAD / 
GABINETE 

 
Concluído 

 
1-fev-21 

 
28-fev-21 

 
R$139.342,00 

 
19-ago-21 

 
23-set-21 

 
R$143.114,00 

 

 
100 

 

As datas do realizado foram corrigidas conforme registros no SEI. 

O valor liberado correto, também foi corrigido (R$ 143.114,97) 

 

 
 

 
2ª Prestação de contas parcial 

 
 
 

Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª 

parcela 

 
 

 
INSA/CGEP 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
1-jan-22 

 
 

 
30-jan-22 

  
 

 
1-set-21 

 
 

 
2-set-21 

  
 
 

 
 
 
 

100 

 
O INSA encaminhou o 2o Relatório Técnico Parcial em 

01/09/2021. De acordo com os registros do Processo 

59336.001084/2020-10, a data de conclusão 02/09/22 se deve à 

antecipação de relatórios preliminares que geraram uma análise 

que, ao ser oficializado pelo INSA, o técnico da Sudene já 

dispunha de uma análise praticamente concluída. 

 

 
Liberação da terceira parcela de recursos 

 
Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros 

CGEP / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Atrasado 

 
1-fev-22 

 
28-fev-22 

 
R$129.142,00 

    

 
0 

  



49 

 

 

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada INSA A Iniciar 3-fev-23 4-abr-23 
     

0 
  

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGEP A Iniciar 5-abr-23 4-jun-23 

     
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira COCIC A Iniciar 5-jun-23 4-ago-23 

     
0 

  

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$612.920,06   R$218.511,01 52,69565217   

             

CGEP 2020003 TED INSA Palma             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição 

Parceira 

Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com 

os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de 

pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se 
complementações da proposta. 

 

CGEP 

 

Concluído 

 

21-mai-20 

 

11-ago-20 

  

21-mai-20 

 

11-ago-20 

  
 

 
100 

  

Analise jurídica Análise e parecer juridico PROCURADORIA Concluído 11-ago-20 27-ago-20  11-ago-20 27-ago-20  100   

 

Elaboração da minuta do TED 

 

Elaboração do minuta do TED 

 

COCIC 

 

Concluído 

 

28-ago-20 

 

29-set-20 

  

28-ago-20 

 

29-set-20 

  
 

 
100 

A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do 

DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi 

necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano 
de Trabalho 

 

Assinatura do TED Assinatura do TED GABINETE / INSA Concluído 30-set-20 9-out-20  5-out-20 5-out-20  100   

Publicação do TED Publicação do TED no site da Sudene GABINETE/ASCOM Concluído 30-set-20 9-out-20  7-out-20 7-out-20  100   

 
Liberação da primeira parcela de recursos 

 
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros 

CGDS / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Concluído 

 
9-out-20 

 
16-out-20 

 
R$211.365,09 

 
8-out-20 

 
14-out-20 

 
R$211.365,09 

 

 
100 

 

O Orçamentário foi disponibilizado em 14/10/2020; o Financeiro 

foi solicitado em  29/01/21 

 

Meta 1: Caracterização de 142 acessos de Opuntia spp. 

do banco de germoplasma do INSA, com base em 

características morfoagronômicas e bromotalógicas e 

disponibiizá-los ao programas de melhoramento genético. 

 

 
Produto: 142 acessos de Opuntia spp. caracterizados 

 

 
INSA 

 

 
Concluído 

 

 
16-out-20 

 

 
12-ago-21 

 

 
R$13.600,00 

 

 
11-fev-21 

 

 
31-mar-21 

  

 
 
 

100 

  

Meta 2: Avaliação da diversidade genética entre e dentro 

de espécies de Opuntias do banco de germoplasma do 

INSA, com base em marcador molecular e indicar pelos 

menos 10 potenciais genitores para o programa de 

hibridação. 

 

Produto: 10 genitores identificados para usar em programa de 

hibridação 

 

 
INSA 

 

Em 

Andamento 

 

 
16-out-20 

 

 
8-jul-22 

 

 
R$8.500,00 

 

 
11-fev-21 

   
 

 
 

45 

  

Meta 3: Determinação do nível de ploidia de 142 acessos 

do banco de germoplasma por meio de citometria de þuxo 

e/ou contagem do número de cromossomos. 

 

Produto: 142 acessos caracterizados quanto ao nível de ploidia 

 

INSA 

 

Atrasado 

 

16-out-20 

 

9-jan-22 

 

R$15.000,00 

 

11-fev-21 

 

1-dez-21 

  
 

 
100 

  

Meta 4: Caracterização bioquímica dos perfis enzimáticos 

e compostos de interesse em 

cladódios, frutas e sementes de 142 acessos de palma 

forrageira, visando uma possível 
utilização futura na indústria 

 

Produto: 142 acessos caracterizados bioqumicamente para 

seleção dos que apresentam potencial de uso na industria 

 

 
INSA 

 

 
Atrasado 

 

 
16-out-20 

 

 
9-jan-22 

 

 
R$28.400,00 

 

 
1-fev-21 

   
 
 

 

15 

  

Meta 5: Selecionar de 10 matrizes de palma forrageira 

mais produtivas e resistentes a Cochonilha-do-carmim e 

de escama e promover sua autofecundação. 

 
Produto: 10 matrizes selecionadas para a realização de 

autofecundação 

 

INSA 

 

Atrasado 

 

10-nov-21 

 

8-jul-22 

 

R$15.000,00 

    
 

 
0 

  

Meta 6: Selecionar 10 matrizes promissoras de palma 

forrageira voltada para a qualidade fisico-química de fruto 

(coloração mais avermelhada) e que sejam resistentes a 

doenças e promover sua autofecundação para produção 

de linhagens S1. 

 

 
Produto: Linhagens S1 produzidas 

 

 
INSA 

 

Em 

Andamento 

 

 
14-jan-21 

 

 
8-jul-22 

 

 
R$10.000,00 

 

 
1-fev-22 

   

 
 
 

8 

  

Meta 7: Avaliar 400 linhagens S1 quanto e selecionar as 

mais produtivas e resistentes as principais pragas e 
doenças. 

Produto: Seleção de linhagens dentro de S1 produtivas e 

resistentes a pragas e doenças 

 
INSA 

Em 

Andamento 

 
11-set-21 

 
1-out-23 

 
R$25.000,00 

 
1-jan-22 

   

 
10 

  

Meta 8: Desenvolver 20 clones inter- e intraespec²ýcos 

mais produtivos de palma forrageira para ampliar a base 

genética do programa de melhoramento da cultura. 

 

Produto: 0 clones clones inter- e intraespec²ýcos desenvolvidos 

 

INSA 

 
Em 

Andamento 

 

8-jul-22 

 

1-out-23 

 

R$35.000,00 

 

1-jan-22 

   
 

 
10 

  

Meta 9: Induzir 20 linhagens haplóides por meios 

biotecnologicos usando cultura de micrósporo 

(androgenese) e óvulos não-fertilizados (ginogenese). 

 

Produto: 20 linhagens haploides induzidas 

 

INSA 

 
Em 

Andamento 

 

13-fev-21 

 

7-ago-22 

 

R$10.000,00 

 

1-set-21 

   
 

 
25 

  

Meta 10: Produzir 20 linhagens poliploides a partir de 

plantas diplóides por meios biotecnológicos (cultivo in 

vitro) usando agentes anti-mitóticos (colchicina, orizalina 

e triþuralina). 

 

Produto: 20 linhagens poliploides produzidas 

 

INSA 

 
Em 

Andamento 

 

13-fev-21 

 

7-ago-22 

 

R$13.000,00 

 

1-jun-21 

   
 

 
50 

  

Meta 11: Reduzir o tempo de juvenilidade pelo menos 

20% das plântulas derivadas de cruzamentos inter- e 

intraespec²ýcos por meio de enxertia. 

 

Produto: Pelo menos 20% de plantas apresentando tempo 

reduzido de juvenilidade 

 

INSA 

 

Atrasado 

 

14-mai-21 

 

10-nov-21 

 

R$6.611,83 

 

1-set-21 

   
 

 
20 

  

Meta 12: Avaliar todos os clones e progênies S1 

selecionados em diferentes condições ambientais e no 

Estado da Paraíba. 

Produto: Campos instalados com clones e progenies S1 em 

diferentes condições ambientais no Estado da Paraíba 

 
INSA 

Em 

Andamento 

 
14-abr-21 

 
1-out-23 

 
R$7.600,00 

 
1-jun-21 

   

 
25 

  

Meta 13: Realizar pelo menos 03 ações de 

desenvolvimento de produtos e mercado (dia de campo) 

da palma forrageira com diversas ýnalidades: forragem, 

frutifera, salada, medicinal e ornamental. 

 

 
Produto: Dias de campo realizado 

 

 
INSA 

 

 
Atrasado 

 

 
11-out-21 

 

 
1-out-23 

 

 
R$6.000,00 

    
 
 

 

0 

  

Meta 14: Formação de recursos humanos em 

ýtomelhoramento, 01 Mestrando e 01 Doutorando, do 

Programa de Pós-graduação em Agronomia do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. 

 

Produto: Uma Tese e uma Dissertação realizada e artigos 

publicados para o subprojeto como um todo 

 

 
INSA 

 

Em 

Andamento 

 

 
16-out-20 

 

 
1-out-23 

  

 
11-fev-21 

   

 
 
 

60 

  

Meta 1: Determinação do nível de infestação da 

Cochonilha-de-escama 

Produto: Nível de infestação da Cochonilha-de-escama 

determinado nos municipios e propriedades selecionadas para o 

estudo 

 
INSA 

Em 

Andamento 

 
16-out-20 

 
3-jun-23 

 
R$15.000,00 

 
1-fev-21 

   

 
55 

  

Meta 2: Biologia de Diaspis echinocacti criada em 
diferentes variedades de palma forrageira Produto: Parâmetros biológicos determinados INSA 

Em 
Andamento 15-mar-21 4-mai-23 R$25.000,00 1-abr-21 

   
50 

  

Meta 3: Seleção de pelo menos um material resistente à 
Cochonilha-de-escama 

Produto:Material selecionado com resistência a Cochonilha-de- 
escama INSA 

Em 
Andamento 13-jul-21 4-jan-23 R$35.850,24 1-set-21 

   
20 

  

Meta 4: Avaliação da eýci°ncia de óleos vegetais sobre a 

Cochonilha-de-escama e seletividade à joaninha 

 
Produto: Óleo vegetais selecionados 

 
INSA 

Em 

Andamento 

 
13-jul-21 

 
4-abr-23 

 
R$15.000,00 

 
1-set-21 

   

 
4 

  

Meta 5: Técnica para criação da joaninha para controle 
biológico da Cochonilha-de-escama Produto: Técnica desenvolvida INSA 

Em 
Andamento 9-mai-22 3-jul-23 R$25.000,00 1-mai-21 

   
20 

  

Meta 6: Uso do consórcio da palma com sorgo forrageiro Produto: Campos implantados INSA Atrasado 14-jan-21 3-fev-23 R$27.000,00 
    

0 
  

Meta 7: Uso de indutor de resistência na palma forrageira 
Produto: Indutor de resistência aplicado e artigos publicados para 
o subprojeto como um todo INSA 

Em 
Andamento 14-abr-21 1-out-23 R$25.000,02 1-out-21 

   
20 

  

 



50 

 

 

Meta 1: Identiýcar todos os organismos ýtopatogênicos 

associados à cultura da palma nas propriedades 

amostradas e conýrmar sua patogenicidade 

 
Produto: Organismos fitopatogênicos identificados e 

caracterizados 

 

INSA 

 

Concluído 

 

16-out-20 

 

10-nov-21 

 

R$31.153,40 

 

11-fev-21 

 

1-mar-22 

  
 

 
100 

  

Meta 2: Realizar em três anos, estudo epidemiológico 

para as principais doenças encontradas em associação 

com a palma forrageira 

 
Produto: Unidades experimentais instaladas e nivel de severidade 

das doenças determinados 

 

INSA 

 
Em 

Andamento 

 

13-jun-21 

 

5-dez-22 

 

R$41.240,00 

 

15-ago-21 

   

 

 
50 

  

Meta 3: Identiýcar, ao menos, dois extratos vegetais 

eýcientes no controle de fungos ýtopatog°nicos da palma 

forrageira 

 
Produto: Óleos vegetais com efeito fungicida identificados 

 
INSA 

Em 

Andamento 

 
6-out-22 

 
4-abr-23 

 
R$21.946,00 

 
11-fev-21 

   

 
35 

  

Meta 4: Determinar pelo menos um antagonista capaz de 
controlar patógenos em palma forrageira Produto:Experimento instalado e antagonista identificado INSA 

Em 
Andamento 5-nov-22 4-mai-23 R$9.333,60 1-dez-21 

   
25 

  

Meta 5: Identiýcar ao menos um genótipo de palma 
forrageira com resistência a nematoides 

Produto: Genótipo de palma identificado com resistência a 
nematóide INSA 

Em 
Andamento 5-nov-22 2-ago-23 R$14.614,00 15-ago-21 

   
42 

  

Meta 6: Transferir conhecimentos através da publicação 

de ao menos dois artigos cientiýcos, um manual de 

identiýca­«o dos principais agentes etiol·gicos de 

doenças em palma forrageira e um relatório a cada ano do 

projeto 

 

Produto: Artigos e manuais publicados para o subprojeto como 

um todo 

 

 
INSA 

 

Em 

Andamento 

 

 
13-jun-21 

 

 
1-out-23 

  

 
30-set-21 

   
 

 
 

30 

  

 
1ª Prestação de contas parcial 

Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª 

parcela 

 
INSA/CGEP 

 
Concluído 

 
1-jan-21 

 
30-jan-21 

  
1-abr-21 

 
14-abr-21 

  

 
100 

O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 

14/04/2021. Este foi analisado e aprovado em 23/06/2021, pelo 
Parecer Técnico 160. 

 

 
Liberação da segunda parcela de recursos 

 
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros 

CGEP / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Concluído 

 
1-fev-21 

 
28-fev-21 

 
R$139.342,00 

 
1-dez-21 

 
10-dez-21 

 
R$139.342,00 

 

 
100 

  

2ª Prestação de contas parcial 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª 
parcela INSA/CGEP Concluído 1-jan-22 30-jan-22 

 
27-jul-21 18-out-21 

  
100 

 
O 2º Relatório Técnico Parcial foi enviado em 27/07/2021 

 

 
Liberação da terceira parcela de recursos 

 
Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros 

CGEP / DPLAN / 

CGAF /DAD / 

GABINETE 

 
Atrasado 

 
1-fev-22 

 
28-fev-22 

 
R$129.142,00 

    

 
0 

  

3ª Prestação de contas parcial 
Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª 
parcela INSA/CGEP A Iniciar 1-jan-23 30-jan-23 

     
0 

  

Prestação de contas final Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada INSA A Iniciar 1-out-23 30-nov-23 
     

0 
  

Elaboração de Relatório Final 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
física CGEP A Iniciar 1-dez-23 30-jan-24 

     
0 

  

Análise da prestação de contas financeiras 
Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução 
financeira COCIC A Iniciar 31-jan-24 31-mar-24 

     
0 

  

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$959.698,18   R$350.707,09 44,36585366   

             

CGEP 2020002- IDEB             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Definição de indicadores Discussão para definição de indicadores Glória Sistelos Concluído 1-jan-20 28-fev-20  1-jan-20 28-fev-20  100   

 
Levantamento de dados 

 
Levantamento de dados municipais por Estado 

Glória Sistelos, 

Gabriela Isabel 

 
Concluído 

 
1-jan-20 

 
30-out-20 

  
1-jan-20 

 
13-out-20 

  

 
100 

Em virtude da divulgação do resltado do IDEB 2019 em 15/09/20, 

sentiu-se a necessidade de incluir os novos dados no 

levantamento 

 

Validação dos dados Verificar a consistência dos dados Glória Sistelos Concluído 1-jan-20 30-out-20  1-jan-20 13-out-20  100   

Relatório parcial Consolidar resultados parciais Joyce, Gabriela Isabel Concluído 1-jan-20 30-out-20 
 

1-jan-20 4-set-20 
  

100 
Relatório parcial com dados até 2017. Será atualizado com dados 

IDEB 2019 

 

Elaboração de índice Elaboração de índice sintético de descumprimento da meta IDEB 
Glória Sistelos, 
Gabriela Isabel Concluído 2-mar-20 30-nov-20 

 
24-fev-20 13-out-20 

  
100 

  

Elaboração do ranking IDEB 
Elaboração de ranking da diferença entre o IDEB Alcançado e a 
meta IDEB projetada 

Glória Sistelos, 
Gabriela Isabel Concluído 2-mar-20 30-nov-20 

 
24-fev-20 13-out-20 

  
100 

  

 
 
 

Elaboração de gráficos 

 
 
 

Elaboração de gráficos do IDEB realizado vs IDEB projetado 

 
 
 

Gabriela Isabel, Joyce 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

2-mar-20 

 
 
 

30-nov-20 

  
 
 

24-fev-20 

 
 
 

30-jan-21 

  
 

 
 
 

100 

 

Solicitação de postergação do prazo devido à priorização do 

processo 59336.000790/2020-36 (Estudo de mercado do Covid- 

19), do processo 59336.000658/2020-24 (Avaliação dos 

Incentivos Fiscais) e do processo 59336.001165/2020-10 ( 

avaliação do FNE ). Novo prazo acordado: 25/10/2020 

 

Elaboração dos Mapas Elaboração de mapas com o índice de descumprimento do IDEB Robson Brandão Concluído 2-mar-20 30-nov-20 
 

13-out-20 28-out-20 
  

100 
 
Os mapas foram resultados do IDEB 2019 

 

Validação dos resultados Consolidar rotinas de verificação e correção de erros Gabriela Isabel, Joyce Concluído 1-abr-20 30-nov-20  28-out-20 30-jan-21  100   

Relatório parcial Consolidar resultados parciais Joyce, Gabriela Isabel Concluído 1-abr-20 30-dez-20  24-fev-20 30-jan-21  100 Falta incluir os dados do IDEB 2019  

 
Revisão do Relatório Parcial 

 
Revisar Relatório Parcial 

 
Glória Sistelos 

 
Concluído 

 
4-set-20 

 
30-jan-21 

  
4-set-20 

 
30-jan-21 

  

 
100 

Foi sentida a necessidade de se realizar uma revisão do Relatório 

Parcial entregue em 04/09/2020, razão pela qual foi incluída esta 

atividade no PO 

 

Revisão Bibliográfica 
Levantamento de Políticas Públicas de Educação relacionadas ao 
cumprimento do IDEB Joyce Concluído 13-jul-20 30-jan-21 

 
13-jul-20 30-jan-21 

  
100 

  

Análise Qualitativa 
Análise qualitativa da relação entre os índices construídos e as 
políticas encontradas Joyce Concluído 1-ago-20 30-jan-21 

 
1-ago-20 30-jan-21 

  
100 

  

Relatório parcial Consolidar resultados parciais Gabriela Isabel e Joyce Concluído 1-ago-20 30-jan-21 
 

1-ago-20 30-jan-21 
  

100 
  

Consolidação do Relatório final Consolidação dos Relatórios Parciais 
Glória Sistelos, 

Gabriela Isabel, Joyce Concluído 1-fev-21 31-mar-22 
 

13-jul-20 30-mar-22 
  

100 
Em 30 de março foi entregue à Coordenação a versão para 

revisão (SEI 0341723, 0341724 e 0341735). 

 

 
 

 
Revisão do Relatório final 

 
 

 
Revisão do Relatório Final 

 
 

 
Glória Sistelos 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
31-mar-22 

 
 

 
30-abr-22 

  
 

 
31-mar-22 

 
 

 
14-abr-22 

  
 
 

 
 
 
 

100 

 

Em 11/04/2022 foi finalizada a revisão pela Coordenação e 

entregue aos técnicos responsáveis para ajustes (SEI 0341737, 

0341740 e 0341745). Em 14/04/2022, foram atendidas pela 

equipe técnica as sugestões e concluído o produto. (SEI 

0343315, 0343317 ), com encaminhamento a partir do Despacho 

CGEP 0343319. O Produto foi encaminhado 

 

Resumo Projeto   Concluído          

      R$0,00   R$0,00 100   

             

CGEP 2019002 Colheita Palma             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 

Reuniões internas para alinhamento do tema 

Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar 

discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma 

e definir as estratégias para resolução desse gargalo 

 

CGEP / CGDS 

 

Concluído 

 

1-mar-19 

 

31-mar-19 

  

1-mar-19 

 

31-mar-19 

  
 

 
100 

  

 
1ª Reunião de Articulação Sudene / Cimatec-BA 

Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA, 

para apresentação de proposta de projeto para construção de 

protótipo de máquina colheitadeira de palma 

 
Ademir Vilaça 

 
Concluído 

 
15-abr-19 

 
15-abr-19 

  
15-abr-19 

 
15-abr-19 

  

 
100 

 

Primeiro contato feito entre Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para 

formatação de um projeto para a máquina colheitadeira de palma 

 

 
2ª Reunião de Articulação - Sudene / Cimatec-BA 

Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA 

para apresentação de projeto com orçamento 

Aildo Sabino / Robson 

Brandão 

 
Concluído 

 
15-ago-19 

 
15-ago-19 

  
15-ago-19 

 
15-ago-19 

  

 
100 

 

Apresentação de proposta de colheitadeira de palma feita pelo 

Cimatec-BA (Sr. Diogo Poltronieri) 

 

Levantamento de potenciais fabricantes para a máquina, 

além de possíveis patrocinadores (Embrapii) 
 



51 

 

 

 
Reunião de articulação entre Sudene e Embrapii 

Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapii (Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) 

Aildo Sabino / Robson 

Brandão 

 
Concluído 

 
16-out-19 

 
16-out-19 

  
16-out-19 

 
16-out-19 

  

 
100 

 

Articulação entre Sudene e Embrapii, que poderá participar como 

copatrocinadora do projeto da máquina 

Verificação junto à Procuradoria da Sudene quanto ao 

instrumento adequado para arranjo institucional entre 

Sudene e Embrapii 

 
Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais 

Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à 

mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da 
máquina 

Aildo / Joyce / Marcelo 

Saiki 

 
Concluído 

 
16-out-19 

 
1-nov-19 

  
16-out-19 

 
1-nov-19 

  

 
100 

 

Realizados contatos com ABIMAQ, SESI/CNI, INSA, UFPE, 

EMBRAPA 

 

Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a 

máquina 

Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização 

agrícola com potencial para fabricação da colheitadeira de palma 

 
Joyce / Aildo 

 
Concluído 

 
1-nov-19 

 
30-nov-19 

  
1-nov-19 

 
30-nov-21 

  

 
100 

  

 
Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da 

Sudene 

Nota técnica com as justificativas para realização de evento na 

sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de 

fabricação da colheitadeira para empresários com potencial de 

fabricação da máquina 

 

Marcelo Saiki / Aildo 

 

Concluído 

 

1-nov-19 

 

5-nov-19 

  

1-nov-19 

 

5-nov-19 

  
 

 
100 

  

Programação do evento e elaboração de lista de 

convidados 

Definição de data prevista para o evento, programação de 

apresentações, elaboração de lista de convidados 

Aildo / Joyce / Marcelo 

Saiki 

 

Concluído 

 

1-nov-19 

 

30-nov-19 

  

1-nov-19 

 

30-dez-19 

  

 
100 

A lista de convidados foi elaborada com base em contatos feitos 

com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe ténica da 
CGEP 

 

Elaboração de Convite Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma ASCOM Concluído 6-nov-19 30-nov-19  6-nov-19 18-dez-19  100   

Envio dos Convites 
Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do 
evento CGEP / GABINETE Concluído 23-dez-19 30-dez-19 

 
23-dez-19 23-dez-19 

  
100 

  

Confirmação dos participantes 
Entrar em contato com os convidados para confirmar sua 
presença CGEP Concluído 22-jan-20 29-jan-20 

 
6-jan-20 31-jan-20 

  
100 

  

Realização do Evento (TECHPALMA) Realização do evento Techpalma, na sede da Sudene CGEP / ASCOM Concluído 5-fev-20 5-fev-20  5-fev-20 5-fev-20  100   

Relatório final do Evento 
Elaboração de relatório sobre o evento Techpalma e dos 
encaminhamentos 

Aildo / Joyce / Marcelo 
Saiki Concluído 6-fev-20 12-fev-20 

 
6-fev-20 12-fev-20 

  
100 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
Formalização de Projeto para construção da máquina 

 

 
 
 

 
 
 

A depender das tratativas entre os partícipes, a Sudene poderá 

ser copatrocinadora do projeto ou realizará o acompanhamento 

do seu desenvolvimento junto aos atores envolvidos 

 

 
 
 

 
 
 

 
CGEP 

 

 
 
 

 
 
 

 
Concluído 

 

 
 
 

 
 
 

 
1-mar-20 

 

 
 
 

 
 
 

 
1-mai-20 

  

 
 
 

 
 
 

 
1-mar-20 

 

 
 
 

 
 
 

 
23-ago-20 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
100 

 

 

Durante o evento TechPalma foi idetificado a necessidade de um 

segundo momento para aprofundar as tratativas entre o cimatec e 

as Empresas. Assim, foi agendado um workshop para os dia 01 e 

02 de abril de 2020, na sede do Cimatec em Salvador-BA. 

Por conta da pandemia, não foi possível a realização deste 

Workshop na sede do Cimatec. Ele foi realizado por 

vídeoconferência em 23/08/2020. Percebeu-se que não havia a 

necessidade de a Sudene financianciar o projeto. Por isto, a 

etapa de formalização foi dada como concçuída, uma vez que as 

empresas estão desenvolvendo a colheidora com meios próprios. 

De forma complementar, a Sudene juntamente com o INSA 

elaboraram um documento com as referencias culturais para o 
desenvolvimento da colhedora; 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Acompanhamento da execução do projeto 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Acompanhamento do desenvolvimento por parte das empresas 

interessadas 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CGEP 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Em 

Andamento 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1-mai-20 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

31-dez-22 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

23-ago-20 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

65 

e a Laboremos; Já tivemos reuniões com as duas empresas. 

Ficou acertado com a Casale a realização de reuniões trimestrais 

de acompanhamento. Estamos formatando um projeto com o 

INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na 

cultura da palma. A Casale deverá lancar o equipamento ainda 

em 2021;PO reprogramado para 2021;Houve duas reuniões com 

a empresa Laboremos, em 01/06/21 e 08/06/21, nas quais a 

empresa apresentou o andamento do desenolvimento da 

plataforma de testes. A próxima etapa consistirá na apresentação 

de um protótipo e a busca por possíveis parcerias. A 

Coordenação da COTI não avançou com as tratativas para 

formatar um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da 

colheita mecanizada na cultura da palma devido à falta de 

recursos; A Laboremos divulgou vídeo institucional com os textes 

do prototipo da colheitadeira; A Sudene participou do Palma 

Tech, oganizado pela Epamig, no sia 22 /09/21; A Casale 

pretente concluir o projeto do protótipo e construção de modelos 

para teste e validação de sistemas funcionais do equipamento em 

2021; Será realizado o 10º Congresso Internacional de Palma e 

Cochonilha, no período de 28 a 31 de março de 2022, em João 

Pessoa (PB), por meio da parceria entre Faepa/PB, Sociedade 

Internacional de Ciência Hortícola (ISHS) e Rede de Cooperação 

Técnica Internacional sobre a Palma da Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO-ICARDA), 

oportunidade na qual as empresas irão apresertar as evoluções 

do desenvolvimento da Colheitadeira.o X CONGRESSO 

INTERNACIONAL DA PALMA E COCHONILHA, foi adiado e 

ocorrera emJoão Pessoa, Paraíba, Brasil, de 26 a 29 de 
setembro de 2022; foi realizado um teste na Fazenda Carnauba, 

 

 
Avaliação dos resultados do projeto 

Balanço das atividades desenvolvidas no projeto e avaliação do 

resultado final (produto) 

 
CGEP 

 
A Iniciar 

 
3-out-22 

 
30-mar-23 

     

 
0 

PO reprogramado pois esta etapa depende do desenvolvimento 

do projeto pelas empresas, que só será concluído no 2o 

semestre 2021 

 

Elaboração de Relatório Final 
Elaboração de relatório final a ser apresentado à Diretoria 
Colegiada da Sudene CGEP A Iniciar 30-mar-23 28-abr-23 

     
0 

  

Divulgação dos resultados do projeto para Diretoria 
Colegiada 

Apresentação dos resultados do projeto à Diretoria Colegiada da 
Sudene, para posterior deliberação CGEP A Iniciar 28-abr-23 29-mai-23 

     
0 

  

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 81,38888889   

             

CGEP 2018001- Agro Familiar             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 

 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Seleção de proposta 
Seleção de proposta para a Ação 214S - Estruturação e 
Dinamização de Atividades Produtivas CGEP/SUDENE Concluído 13-jun-18 29-jun-18 

 
13-jun-18 6-jul-18 

  
100 

  

 
Disponibilização do Programa no SICONV 

Lançamento do Programa Fortalecimento da Agroindústria e 

atividades complementares - Código SICONV Nº 5320320180019 

 
CGEP/SUDENE 

 
Concluído 

 
8-jun-18 

 
15-jun-18 

  
8-jun-18 

 
15-jun-18 

  

 
100 

  

Análise de propostas Análise de propostas, com possíveis indicações de ajustes. CGEP/SUDENE Concluído 18-jun-18 22-jun-18 
 

18-jun-18 6-jul-18 
  

100 
 
Apenas uma proposta foi encaminhada à Sudene 

 

Aprovação dos Ajustes/Complementação Análise dos ajustes/complementação CGEP/SUDENE Concluído 26-jun-18 28-jun-18  25-jun-18 6-jul-18  100   

Seleção da proposta Seleção da proposta mais adequada ao programa CGEP/SUDENE Concluído 28-jun-18 29-jun-18  28-jun-18 6-jul-18  100   

 

Aprovação da Diretoria Colegiada 

 

Aprovação da Diretoria Colegiada 

 

CGEP/SUDENE 

 

Concluído 

 

2-jul-18 

 

2-jul-18 

  

11-jul-18 

 

11-jul-18 

  

 

 
100 

Proposta aprovada na 309ª Reunião Ordinária da Diretoria 

Colegiada da SUDENE, realizada em 11/07/2018. (Etapa 

antecipada por se tratar de aprovação da seleção de proposta e 

não quanto ao mérito do plano de trabalho) 

 

 
Análise do Plano de trabalho 

Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação 

vigente, com possibilidade de solicitação de ajustes. 

 
CGEP/SUDENE 

 
Concluído 

 
2-jul-18 

 
4-jul-18 

  
6-jul-18 

 
7-dez-18 

  

 
100 

 

Parecer técnico nº 8 (sei 0031601) e Parecer Técnico nº 80 (sei 

0037665) 
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Análise do Termo de Referência 

Análise técnica referente à: documento apresentado que envolve 

aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter 

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 

Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os 

preços praticados no mercado da região onde será executado o 

objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto 

 
 

 
CGEP/SUDENE 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2-jul-18 

 
 

 
19-dez-18 

  
 

 
2-jul-18 

 
 

 
20-dez-18 

  
 
 
 

 
 
 

100 

 
 
 
 

 
Parecer Técnico nº 53/2018 (sei 0033947) e Parecer Técnico 

108 (sei 0044316) 

 

 
Envio à CCONT para formalização do convênio 

 
Procedimentos iniciais para a formalização do convênio 

 
CGEP/SUDENE 

 
Concluído 

 
6-ago-18 

 
6-ago-18 

  
11-dez-18 

 
11-dez-18 

  

 
100 

 

Encaminhado à COCIC em 11/12/2018. O processo andará em 

paralelo com as duas coordenações - CGEP/COCIC. 

 

Envio para apreciação da Procuradoria Apreciação da Procuradoria PF /COCIC Concluído 19-dez-18 26-dez-18  26-dez-18 26-dez-18  100   

Esclarecimentos sobre relatório Jurídico  CGEP /COCIC Concluído 26-dez-18 26-dez-18  27-dez-18 27-dez-18  100 Parecer Técnico nº 135 (0047530)  

Formalização do convênio Assinatura dos responsáveis legais CGEP/SUDENE Concluído 31-dez-18 31-dez-18  28-dez-18 31-dez-18  100 CONVÊNIO SEI nº 0049175  

Envio para procedimentos para a publicação do convênio. Publicação do convênio no DOU CGEP/SUDENE Concluído 31-dez-18 31-dez-18 
 

11-jan-19 11-jan-19 
  

100 
 
Publicação no DOU 11/01/2019 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Licitação 

  
 

 
 
 

 
 

 
UEFS 

 
 

 
 
 

 
 

 
Cancelado 

 
 

 
 
 

 
 

 
1-jan-19 

 
 

 
 
 

 
 

 
1-abr-19 

  
 

 
 
 

 
 

 
19-set-19 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
50 

 
A Universidade iniciou vários processos para dispensa de 

licitação de todos os itens. 

Uma vez que estes processos foram sendo incluídos no Siconv 

de setembro de 2019 até o mês de abril de 2020 e a liberação 

dos recursos é prevista pra ser efetuada em parcela única, a 

análise realizada a partir de maio rejeitou todos os processos por 

entender que o critério da contemporaneidade restou prejudicado. 

A UEFS reiniciou os procedimentos para tais procesos, não os 

concluindo até 30 de setembro de 2020. Em 29/10/2020, 

convenente solicitou prorrogação do prazo de vigência do 

convênio para até 31/12/2022,a qual foi analisada e tecnicamente 

aceita, uma vez que não havia motivos técnicos para negar o 

pedido. O Termo Aditivo foi assinado em 23/12/2020. A nova 
vigência é 31/12/2022 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Acompanhamentos realizados (23/01/2019, 18/03/2019, 

05/04/2019; 22/05/2019, 06/06/2019) 

 
Aceite do processo licitatório 

  
CGEP E COCIC 

 
Cancelado 

 
1-abr-19 

 
16-abr-19 

     

 
0 

Equipe técnica da CGEP aguarda término dos novos processos 

licitatórios para finalizar as análises e proceder ao aceite, se for o 

caso. 

 

 

 
 
 

Procedimentos para a liberação da 1ª parcela. 

 

 

 
Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de 

parcela única ou duas parcelas) 

 

 
 
 

CGEP/SUDENE 

 

 
 
 

Cancelado 

 

 
 
 

16-abr-19 

 

 
 
 

21-abr-19 

 

 
 
 

R$106.536,26 

    

 
 
 

 
 
 
 

0 

A liberação depende da finalização e aceite do processo 

licitatório. Foram realizadas consultas à PF/Sudene e à 

COCIC/CGEP a respeito da possibilidade de interrupção do 

Convênio pela não execução financeira. Em termos legais, não 

há razão para extinção do convênio. No entanto, a COCF alertou 

que os recursos, inscritos em Restos a Pagar não liquidados de 

2018, serão cancelados caso não sejam liberados até dezembro 

de 2021. 

 

Meta 1 _ Realizar análises microbiológicas de 100 
produtos alimentícios da agroindústria familiar 

 
UEFS Cancelado 1-abr-19 30-jan-20 

     
0 

As datas das metas estão estimadas, poderá sofrer alteração a 
partir da data de formalização. 

 

Etapa 1.1 _Aquisição de equipamentos e serviços de 
manutenção corretiva dos equipamentos. 

 
UEFS Cancelado 26-abr-19 26-abr-19 

     
0 

  

Etapa 1.2_ Aquisição dos meios de cultura e Realização 

das análises microbiológicas de acordo com a categoria 

de alimentos para os microorganismos específicados na 

legislação. 

  

UEFS 

 

Cancelado 

 

24-ago-19 

 

30-jan-20 

     

 

 
0 

  

Meta 2_ Realizar análises físico-químicas de 50 produtos 
alimentícios da agroindústria familiar 

 
UEFS Cancelado 26-abr-19 30-jan-20 

     
0 

  

Etapa 2.1. Aquisição de equipamentos e serviços de 
manutenção corretiva dos equipamento 

 
UEFS Cancelado 26-abr-19 26-abr-19 

     
0 

  

Etapa 2.2.Aquisição dos reagentes e realização das 

análises físico químicas necessária para verificar 

adequação aos PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade) e 

obtenção da composição centesimal dos produtos e 

adequação/elaboração do valor nutricional do rótu 

  
 
 

UEFS 

 
 
 

Cancelado 

 
 
 

24-ago-19 

 
 
 

30-jan-20 

     
 

 
 
 

0 

  

1ª Prestação de contas parcial 
Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de 
execução parcial CGEP/SUDENE Cancelado 14-fev-20 29-fev-20 

     
0 

  

 

Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório 

 

1ª Visita técnica de acompanhamento 

 

CGEP/SUDENE 

 

Cancelado 

   

R$1.062,00 

    

 

 
0 

As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes. O 

valor correspondente à essa meta é referente às diárias 

necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 3 diárias x R$ 

177,00 

 

Procedimentos para liberação da 2ª parcela Liberação da segunda parcela CGEP/SUDENE Cancelado 29-fev-20 15-mar-20 R$90.385,54    0   

Meta 3_ Realizar 15 cursos de capacitação em Boas 
Práticas de Manipulação. 

 
UEFS Cancelado 15-mar-20 30-out-20 

     
0 

  

 

 
Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório 

 

 
2ª Visita técnica de acompanhamento 

 

 
CGEP/SUDENE 

 

 
Cancelado 

   

 
R$1.416,00 

    
 
 

 

0 

 

As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a 

partir da assinatura do termo de convênio. O valor 

correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias 

para a equipe técnica : 2 servidores x 4 diárias x R$ 177,00 

 

2ª Prestação de contas parcial 
Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de 
execução parcial CGEP/SUDENE Cancelado 30-out-20 30-nov-20 

     
0 

  

Prestação de Contas Final  UEFS Cancelado 30-nov-20 29-jan-21     0   

Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e 

emissão de laudo. 

Procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os 

aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos 

resultados previstos nos instrumentos 

 
CGEP/SUDENE 

 
Cancelado 

 
29-jan-21 

 
29-jan-22 

     

 
0 

 

O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de 

convênios. 

 

Resumo Projeto   Cancelado          

      R$199.399,80   R$0,00 45   
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CGDF - Projetos             

CGDF2022024 Serra do Mel V             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22  3-dez-21 27-dez-21 R$154.579.299,45    

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$154.579.299,45 
    

Status do Projeto 
 

      R$154.579.299,45   R$154.579.299,45 #DIV/0!   

             

CGDF2022023 São Joaquim             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$194.155.160,07 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$194.155.160,07 
    

Status do Projeto 
 

      R$388.310.320,14   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022022 São Conrado V             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$64.264.358,99 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$64.264.358,99 
    

Status do Projeto 
 

      R$128.528.717,98   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022021 São Conrado IV             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$64.264.358,99 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$64.264.358,99 
    

Status do Projeto 
 

      R$128.528.717,98   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022020 São Conrado III             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$56.688.231,42 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$56.688.231,42 
    

Status do Projeto 
 

      R$113.376.462,84   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022019 São Conrado II             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$56.688.231,42 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$56.688.231,42 
    

Status do Projeto 
 

      R$113.376.462,84   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022018 São Conrado I             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22  3-dez-21 27-dez-21 R$64.264.358,99    

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$64.264.358,99 
    

Status do Projeto 
 

      R$64.264.358,99   R$64.264.358,99 #DIV/0!   
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CGDF2022017 Santa Justina             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia 
 

DC/SUDENE Concluído Previsão Início 3-jan-22 R$194.174.850,13 3-dez-21 27-dez-21 
    

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$194.174.850,13 
    

Status do Projeto 
 

      R$388.349.700,26   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022016 Bom Lugar VI             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$89.140.156,80 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$89.140.156,80 
    

Status do Projeto 
 

      R$178.280.313,60   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022015 Bom Lugar V             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$89.140.156,80 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$89.140.156,80 
    

Status do Projeto 
 

      R$178.280.313,60   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022014 - Bom Lugar IV             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$89.140.156,80 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$89.140.156,80 
    

Status do Projeto 
 

      R$178.280.313,60   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022013 Serra Seridó IX             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$62.086.000,00 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$62.086.000,00 
    

Status do Projeto 
 

      R$124.172.000,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022012 Serra seridó VII             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$55.187.000,00 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$55.187.000,00 
    

Status do Projeto 
 

      R$110.374.000,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022011 Serra seridó VI             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$55.187.000,00 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$55.187.000,00 
    

Status do Projeto 
 

      R$110.374.000,00   R$0,00 #DIV/0!   
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CGDF2022010 Serra seridó IV             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$61.160.000,00 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$61.160.000,00 
    

Status do Projeto 
 

      R$122.320.000,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022009 Serra seridó III             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$55.187.000,00 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$55.187.000,00 
    

Status do Projeto 
 

      R$110.374.000,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF2022008 Serra seridó II             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Aprovação da Consulta Prévia  DC/SUDENE Concluído 3-dez-21 3-jan-22 R$20.979.000,00 3-dez-21 27-dez-21     

Análise do Projeto  CGDF A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Deliberação do financiamento pela DC/Sudene  DC/SUDENE A Iniciar 24-set-22 24-out-22        

Contratação do Agente Operador  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Contratação Agente Operador e Empresa  SUDENE/BANCO A Iniciar          

Liberação  CGDF A Iniciar          

Certificado de Conclusão do Empreendimento  BANCO A Iniciar          

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
  

R$20.979.000,00 
    

Status do Projeto 
 

      R$41.958.000,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF 20220007 - MEZ 2             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta Prévia 
 

Ademir Vilaça Concluído 1-set-21 1-out-21 
 

1-set-21 24-set-21 
 

100 
Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 
630/2021 

 

Análise do Projeto  BB Concluído 23-dez-21 22-mai-22  13-out-21 28-dez-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 28-dez-21 27-jan-22 

 
28-dez-21 19-jan-22 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 685/2022 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 24-jan-22 25-mar-22  24-jan-22 25-mar-22  95   

Conttratação Banco/Empresa  BB/EMPRESA Concluído 25-mar-22 30-abr-22  25-mar-22 2-jun-22   Banco informou prorrogação de 60 dias para contratação  

Liberação 1  SUDENE/BB Atrasado 1-mai-22 1-mai-22 R$3.450.691,00       

Liberação 2  SUDENE/BB Atrasado 1-jun-22 1-jun-22 R$1.403.137,00       

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar 1-set-22 1-set-22 R$8.692.442,00       

Liberação 4  SUDENE/BB A Iniciar 1-dez-22 1-dez-22 R$10.727.624,00       

Liberação 5  SUDENE/BB A Iniciar 1-mar-23 1-mar-23 R$1.868.657,00       

Liberação 6  SUDENE/BB A Iniciar 1-jun-23 1-jun-23 R$1.792.449,00       

 

 
 

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 

  

 
 

BB 

 

 
 

A Iniciar 

       
RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser 

emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) 

dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do 

financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 

FDNE, o que ocorrer por último. 

 

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$27.935.000,00   R$0,00 98,75   

             

CGDF 2022006 - Programação FNE - 2022 
            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Programas de financiamento Envio, para análise, de proposta dos programas de financiamento. BNB Concluído 30-set-21 30-set-21 R$0,00 30-set-21 30-set-21 
    

Análise sobre as propostas de programas e plano de 
aplicação 

Análise e articulação com o BNB e MDR sobre as propostas de 
programas e plano de aplicação do FNE. 

CONF/CGDF, MDR e 
BNB Concluído 13-out-21 29-nov-21 R$0,00 13-out-21 29-nov-21 

    

Plano de aplicação 
Envio, para análise, de proposta de aplicação dos recursos 
relativa aos programas de financiamento. BNB Concluído 29-out-21 29-out-21 R$0,00 29-out-21 29-out-21 

    

 

Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE 

Emissão de Parecer Técnico Conjunto para subsidiar proposição 

ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação da 

Programação FNE, contemplando as propostas de programas e 

plano de aplicação. 

 
CONF/CGDF/DFIN e 

MDR 

 

Concluído 

 

1-nov-21 

 

29-nov-21 

 

R$0,00 

 

11-jan-21 

 

29-nov-21 

    

 
Voto Diretoria Colegiada 

Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação 

do Parecer Técnico Conjunto que recomenda ao Condel quanto à 
aprovação da Programação FNE. 

 
DFIN 

 
Concluído 

 
23-nov-21 

 
25-nov-21 

 
R$0,00 

 
23-nov-21 

 
25-nov-21 

    

Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada. DC/SUDENE Concluído 30-nov-21 30-nov-21 R$0,00 30-nov-21 30-nov-21     

Proposição ao Condel 
Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene 
quanto à aprovação da Programação FNE. CGGI Concluído 29-nov-21 29-nov-21 R$0,00 29-nov-21 29-nov-21 

    

Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel. CGDF/DFIN Concluído 2-dez-21 9-dez-21 R$0,00 2-dez-21 9-dez-21 
    

Resolução Condel 
Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene 
quanto à aprovação da Programação FNE. CGGI Concluído 29-nov-21 29-nov-21 R$0,00 29-nov-21 29-nov-21 

    

Apreciação e deliberação pelo Condel Apreciação e deliberação pelo Condel. CONDEL/SUDENE Concluído 13-dez-21 13-dez-21 R$0,00 13-dez-21 13-dez-21     

Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo 

Condel 

O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual 

de Aplicação dos Recursos do Fundo ajustada, conforme 

aprovado pelo Conselho Deliberativo. 

 
BNB 

 
Concluído 

 
10-fev-22 

 
10-fev-22 

 
R$0,00 

 
10-fev-22 

 
10-fev-22 

    

 

Reprogramação 

O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual 

de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações 

orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do 
respectivo exercício anterior. 

 

BNB 

 

Concluído 

 

30-mar-22 

 

30-mar-22 

 

R$0,00 

 

30-mar-22 

 

30-mar-22 
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Reprogramação 

Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, 

considerando as contratações realizadas até 31 de agosto. 

 
BNB 

 
A Iniciar 

 
30-set-22 

 
30-set-22 

 
R$0,00 

      

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
       

Status do Projeto 
 

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF 2022005 - Contrapartidas Sociais 
            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Minutas de Medidas Provisórias 

Elaboração de minutas de medidas provisórias com fins de incluir 

a matéria na MP nº 2.156-5/2001 e na Lei nº 7.827/1989, junto à 
exposição de motivos. 

 
CONF/CGDF 

 
Concluído 

 
23-fev-22 

 
14-mar-22 

 
R$0,00 

 
23-fev-22 

 
11-mar-22 

    

Consulta à Procuradoria Análise de conformidade jurídica do pleito PF/SUDENE Concluído 15-mar-22 29-mar-22 R$0,00 11-mar-22 23-mar-22     

Análise e Ajustes da Minuta 
Em caso de necessidade, ajustar minutas as indicações do 
Parecer da Procuradoria CONF/CGDF Concluído 30-mar-22 6-abr-22 R$0,00 24-mar-22 29-mar-22 

    

Conformidade Conformidade documental dos atos de Gestão CGGI Concluído 6-abr-22 12-abr-22 R$0,00 6-abr-22 23-mai-22     

Envio de proposta ao MDR Envio de proposta ao MDR, via Ofício. GAB Concluído 11-abr-22 11-abr-22 R$0,00 26-mai-22 26-mai-22     

Resumo Projeto   Concluído        Status do Projeto  

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF 2022004 - Taxa efetiva de juros dos 

Fundos de Desenvolvimento (TFD) 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 

 
Articulação entre as superintendências de 

desenvolvimento 

Articulação entre as superintendências de desenvolvimento para 

a elaboração de proposta para metodologia de cálculo de 

encargos financeiros na modalida pré-fixada a incidir sobre os 

financiamentos de operações de crédito com recursos do Fundos 

de Desenvolvimento (TFD-pré). 

 
 
 

CGDF 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

14-mar-22 

 
 
 

21-mar-22 

 
 
 

R$0,00 

 
 
 

14-mar-22 

 
 
 

22-mar-22 

    

Proposta para TFD-pré Elaboração de proposta para TFD-pré, com exposição de motivos CGDF Cancelado 23-mar-22 24-abr-22 R$0,00 23-mar-22 
     

Consulta à Procuradoria Análise de conformidade jurídica PF/SUDENE Cancelado 25-abr-22 10-mai-22 R$0,00       

Análise e Ajustes da Minuta 
Em caso de necessidade, ajustar minutas as indicações do 
Parecer da Procuradoria CGDF Cancelado 11-mai-22 18-mai-22 R$0,00 

      

Conformidade Conformidade documental dos atos de Gestão CGGI Cancelado 19-mai-22 25-mai-22 R$0,00       

Apreciação pela Diretoria Colegiada Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada. DC/SUDENE Cancelado 26-mai-22 3-jun-22 R$0,00       

Envio de proposta ao MDR Envio de proposta ao MDR, via Ofício. DFIN Cancelado 3-jun-22 8-jun-22 R$0,00       

Resumo Projeto 
  

Cancelado 
       As análises técnicas prévias indicaram que pré-fixar a TFD à 

deixaria menos competitiva, 
 

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF 2022003 - Relatório de Resultados 

e Impactos do FNE - 2021 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 

Estrutura do relatório circunstanciado FNE 

Articulação com o MDR para contribuições para a Minuta de 

Ofício a ser enviada ao BNB referente a estrutura do Relatório 

Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os 
Resultados Obtidos pelo FNE. 

 
CONF/CGDF/DFIN e 

MDR 

 

Concluído 

 

5-jan-22 

 

14-jan-22 

 

R$0,00 

 

5-jan-22 

 

14-jan-22 

    

 
Ofício MDR 

Envio de ofício ao BNB referente ao Relatório Circunstanciado 

sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo 

FNE 

 
MDR 

 
Concluído 

 
17-jan-22 

 
17-jan-22 

 
R$0,00 

 
17-jan-22 

 
17-jan-22 

    

Relatório de Resultados e Impactos FNE 
Recebimnento Relatório Circunstanciado sob o título de Relatório 
de Resultados e Impactos (RRI) FNE. BNB Concluído 29-abr-22 6-mai-22 R$0,00 29-abr-22 29-abr-22 

    

 

Parecer Técnico Conjunto sobre RRI FNE 

Articulação SUDENE, MDR e BNB. Emissão de Parecer Técnico 

Conjunto para subsidiar proposição ao Conselho Deliberativo da 

Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e 

Impactos FNE. 

 
CGDF/DFIN, 

CGEP/DPLAN e MDR 

 

Concluído 

 

6-mai-22 

 

10-jun-22 

 

R$0,00 

 

3-mai-22 

 

18-jun-22 

    

Apreciação do Parecer Técnico pelas coordenações 
gerais e diretorias Análise e elaboração de Voto à Diretoria Colegiada da Sudene 

CGDF/DFIN e 
CGEP/DPLAN Atrasado 13-jun-22 20-jun-22 R$0,00 18-jun-22 

     

Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada. DFIN ou DPLAN Atrasado 21-jun-22 30-jun-22 R$0,00       

 
Proposição ao Condel 

Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene 

sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE. 

 
CGGI 

 
A Iniciar 

 
1-jul-22 

 
8-jul-22 

 
R$0,00 

      

Reunião Comitê técnico do Condel Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel. CGDF/DFIN A Iniciar 4-ago-22 4-ago-22 R$0,00       

 
Resolução Condel 

Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene 

sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE. 

 
CGGI 

 
A Iniciar 

 
5-ago-22 

 
10-ago-22 

 
R$0,00 

      

Reunião do CONDEL/SUDENE Apreciação e deliberação pelo Condel. CONDEL/SUDENE A Iniciar 11-ago-22 11-ago-22 R$0,00       

Acompanhamento das recomendações expedidas no 

âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e 

Impactos do FNE, exercício 2021 

Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da 

avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, 

exercício 2021. 

 
CONF/CGDF/DFIN 

 
A Iniciar 

 
12-ago-22 

 
5-dez-22 

 
R$0,00 

      

Resumo Projeto   Atrasado        Status do Projeto  

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF 2022002 - Programação FNE - 2023 
            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Programas de financiamento 

Recebimento das propostas de alteração dos Programas de 

Financiamento. Articulação técnica entre MDR, SUDENE e BNB. 
Análise técnica das propostas. 

CONF/CGDF, MDR e 

BNB 

 
A Iniciar 

 
30-set-22 

 
28-out-22 

 
R$0,00 

      

Plano de aplicação 
Recebimento do plano de aplicação. Articulação técnica MDR, 
SUDENE e BNB. 

CONF/CGDF, MDR e 
BNB A Iniciar 30-out-22 4-nov-22 R$0,00 

      

Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE 
Emissão de Parecer Técnico Conjunto pela equipe técnica. 
Apreciação da CGDF. Apreciação da DFIN. 

CONF/CGDF/DFIN, 
MDR A Iniciar 1-nov-22 9-nov-22 R$0,00 

      

Apreciação do Parecer Técnico pela Coordenação Geral e 
Diretoria Análise, ajustes e preparação de voto à Diretoria Colegiada CGDF/DFIN A Iniciar 10-nov-22 14-nov-22 R$0,00 

      

Apreciação pela Diretoria Colegiada Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada. DC/SUDENE A Iniciar 15-nov-22 18-nov-22 R$0,00       

Proposição ao Condel 
Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene 
quanto à aprovação da Programação FNE. CGGI A Iniciar 22-nov-22 25-nov-22 R$0,00 

      

Reunião Comitê técnico do Condel Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel. CGDF/DFIN A Iniciar 28-nov-22 28-nov-22 R$0,00       

Resolução Condel 
Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene 
quanto à aprovação da Programação FNE. CGGI A Iniciar 29-nov-22 2-dez-22 R$0,00 
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Reunião do CONDEL/SUDENE Apreciação e deliberação pelo Condel. CONDEL/SUDENE A Iniciar 5-dez-22 5-dez-22 R$0,00       

Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo 

Condel 

O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual 

de Aplicação dos Recursos do Fundo ajustada, conforme 

aprovado pelo Conselho Deliberativo. 

 
BNB 

 
A Iniciar 

 
10-fev-23 

 
10-fev-23 

 
R$0,00 

      

 

Reprogramação 

O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual 

de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações 

orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do 
respectivo exercício anterior. 

 

BNB 

 

A Iniciar 

 

30-mar-23 

 

30-mar-23 

 

R$0,00 

      

 
Reprogramação 

Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, 

considerando as contratações realizadas até 31 de agosto. 

 
BNB 

 
A Iniciar 

 
30-set-23 

 
30-set-23 

 
R$0,00 

      

Resumo Projeto   A Iniciar        Status do Projeto  

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGDF 2022001 - FDNE LIASA             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta Prévia 
 

Anita Riquelme Concluído 26-ago-21 25-set-21 
 

26-ago-21 24-set-21 
 

100 
Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 
629/2021 

 

Análise do Projeto  BDMG Concluído 23-dez-21 22-mai-22  23-dez-21 18-fev-22  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 18-fev-22 20-mar-22 

 
18-fev-22 25-fev-22 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 691/2022 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BDMG Concluído 4-mar-22 3-mai-22  4-mar-22 17-mar-22  50   

Contratação Banco/Empresa  BDMG/EMPRESA Concluído 18-mar-22 18-abr-22  18-mar-22 18-mar-22     

Liberação 1  SUDENE/BDMG Atrasado 1-mai-22 1-mai-22 R$48.000.000,00 24-jun-22      

Liberação 2  SUDENE/BDMG A Iniciar 1-fev-23 1-fev-23 R$24.000.000,00       

Liberação 3  SUDENE/BDMG A Iniciar 1-fev-24 1-fev-24 R$23.890.000,00       

 

 
 

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 

  

 
 

BDMG 

 

 
 

A Iniciar 

       
RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser 

emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) 

dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do 

financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 

FDNE, o que ocorrer por último. 

 

Resumo Projeto   Atrasado   R$95.890.000,00   R$0,00  Status do Projeto  

      R$191.780.000,00   R$0,00 87,5   

             

CGDF 2021015 Assuruá III             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Gabriela Lins Concluído 9-dez-20 8-jan-21  9-dez-20 7-jan-21  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 6-jul-21 3-dez-21  6-jul-21 1-dez-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 4-dez-21 3-jan-22 

 
4-dez-21 22-dez-21 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 4-jan-22 5-mar-22  22-dez-21 27-dez-21  100   

Liberação 1  SUDENE/BB Atrasado 1-jun-22 1-jul-22 R$13.682.253,05    0   

Liberação 2  SUDENE/BB A Iniciar 1-dez-22 31-dez-22 R$21.485.985,41    0   

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar 1-jun-23 1-jul-23 R$96.836.792,83    0   

Liberação 4  SUDENE/BB A Iniciar 1-dez-23 31-dez-23 R$2.800.455,43    0   

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado  BB A Iniciar       0   

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$134.805.486,72   R$0,00 44,44444444   

             

CGDF 2021014 Assuruá II             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Gabriela Lins Concluído 9-dez-20 8-jan-21  9-dez-20 7-jan-21  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 6-jul-21 3-dez-21  6-jul-21 1-dez-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 4-dez-21 3-jan-22 

 
4-dez-21 22-dez-21 

 
100 

  

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 4-jan-22 5-mar-22  22-dez-21 27-dez-21  100   

Liberação 1  SUDENE/BB Atrasado 1-jun-22 1-jul-22 R$14.916.428,49    0   

Liberação 2  SUDENE/BB A Iniciar 1-dez-22 31-dez-22 R$21.634.580,46    0   

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar 1-jun-23 1-jul-23 R$90.753.756,72    0   

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado  BB A Iniciar       0   

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$127.304.765,67   R$0,00 50   

             

CGDF 2021013 Assuruá I             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Gabriela Lins Concluído 9-dez-20 8-jan-21  9-dez-20 7-jan-21  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 6-jul-21 3-dez-21  6-jul-21 1-dez-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 4-dez-21 3-jan-22 

 
4-dez-21 22-dez-21 

 
100 

  

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 4-jan-22 5-mar-22  22-dez-21 27-dez-21  100   

Liberação 1  SUDENE/BB Atrasado 1-jun-22 1-jul-22 R$15.280.590,06    0   

Liberação 2  SUDENE/BB A Iniciar 1-dez-22 31-dez-22 R$32.762.657,47    0   

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar 1-jun-23 1-jul-23 R$88.656.757,44    0   

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado  BB A Iniciar       0   

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$136.700.004,97   R$0,00 50   

             

CGDF 2021012 Milagres V             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Ademir Vlaça Concluído 2-fev-21 4-mar-21  2-fev-21 25-fev-21  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 20-ago-21 17-jan-22  20-ago-21 21-set-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 21-set-21 21-out-21 

 
21-set-21 19-out-21 

 
100 

  

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 19-out-21 18-dez-21  19-out-21 19-nov-21  100   

Liberação 1 
 

SUDENE/BB A Iniciar 1-out-22 31-out-22 R$11.614,14 
   

0 Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos 
Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução 

financeira do projeto. 
Liberação 2  SUDENE/BB A Iniciar 1-jan-23 31-jan-23 R$4.447,08    0   

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar 1-abr-23 30-abr-23 R$34.077,60    0   

Liberação 4  SUDENE/BB A Iniciar 1-jul-23 31-jul-23 R$20.070,36    0   

Liberação 5  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-23 31-out-23 R$5.930,82       

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado  BB A Iniciar       0   

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$76.140,00   R$0,00 44,44444444   
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CGDF 2021011 Milagres IV             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Ademir Vlaça Concluído 2-fev-21 4-mar-21  2-fev-21 25-fev-21  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 20-ago-21 17-jan-22  20-ago-21 21-set-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 21-set-21 21-out-21 

 
21-set-21 19-out-21 

 
100 

  

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 19-out-21 18-dez-21  19-out-21 19-nov-21  100   

Liberação 1 
 

SUDENE/BB A Iniciar 1-out-22 31-out-22 R$18.066,44 
   

0 Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos 
Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução 

financeira do projeto. 
Liberação 2  SUDENE/BB A Iniciar 1-jan-23 31-jan-23 R$6.917,68    0   

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar 1-abr-23 30-abr-23 R$53.009,60    0   

Liberação 4  SUDENE/BB A Iniciar 1-jul-23 31-jul-23 R$31.220,56    0   

Liberação 5  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-23 31-out-23 R$9.225,72       

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado  BB A Iniciar       0   

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$118.440,00   R$0,00 44,44444444   

             

CGDF 2021010 Milagres III             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Ademir Vlaça Concluído 2-fev-21 4-mar-21  2-fev-21 25-fev-21  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 20-ago-21 17-jan-22  20-ago-21 21-set-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 21-set-21 21-out-21 

 
21-set-21 19-out-21 

 
100 

  

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 19-out-21 18-dez-21  19-out-21 19-nov-21  100   

Liberação 1 
 

SUDENE/BB A Iniciar 1-out-22 31-out-22 R$11.614,14 
   

0 Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos 
Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução 

financeira do projeto. 
Liberação 2  SUDENE/BB A Iniciar 1-jan-23 31-jan-23 R$4.447,08    0   

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar 1-abr-23 30-abr-23 R$34.077,60    0   

Liberação 4  SUDENE/BB A Iniciar 1-jul-23 31-jul-23 R$20.070,36    0   

Liberação 5  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-23 31-out-23 R$5.930,82       

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado  BB A Iniciar       0   

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$76.140,00   R$0,00 44,44444444   

             

CGDF 2021009 Milagres II             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Ademir Vlaça Concluído 2-fev-21 4-mar-21  2-fev-21 25-fev-21  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 20-ago-21 17-jan-22  20-ago-21 21-set-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 21-set-21 21-out-21 

 
21-set-21 19-out-21 

 
100 

  

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 19-out-21 18-dez-21  19-out-21 19-nov-21  100   

Liberação 1 
 

SUDENE/BB A Iniciar 1-out-22 31-out-22 R$11.614,14 
   

0 Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos 
Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução 

financeira do projeto. 
Liberação 2  SUDENE/BB A Iniciar 1-jan-23 31-jan-23 R$4.447,08    0   

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar 1-abr-23 30-abr-23 R$34.077,60    0   

Liberação 4  SUDENE/BB A Iniciar 1-jul-23 31-jul-23 R$20.070,36    0   

Liberação 5  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-23 31-out-23 R$5.930,82       

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado  BB A Iniciar       0   

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$76.140,00   R$0,00 44,44444444   

             

CGDF 2021008 Milagres I             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Ademir Vlaça Concluído 2-fev-21 4-mar-21  2-fev-21 25-fev-21  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 20-ago-21 17-jan-22  20-ago-21 21-set-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 21-set-21 21-out-21 

 
21-set-21 19-out-21 

 
100 

  

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 19-out-21 18-dez-21  19-out-21 19-nov-21  100   

Liberação 1 
 

SUDENE/BB A Iniciar 1-out-22 31-out-22 R$11.614,14 
   

0 Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos 
Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução 

financeira do projeto. 
Liberação 2  SUDENE/BB A Iniciar 1-jan-23 31-jan-23 R$4.447,08    0   

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar 1-abr-23 30-abr-23 R$34.077,60    0   

Liberação 4  SUDENE/BB A Iniciar 1-jul-23 31-jul-23 R$20.070,36    0   

Liberação 5  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-23 31-out-23 R$5.930,82       

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado  BB A Iniciar       0   

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$76.140,00   R$0,00 44,44444444   

             

CGDF 2021007 Parnaíba II             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Anita Teles Concluído 29-dez-20 28-jan-21  29-dez-20 28-jan-21  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 20-ago-21 17-jan-22  20-ago-21 8-nov-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 18-jan-22 17-fev-22 

 
9-nov-21 26-nov-21 

 
100 

  

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 4-mar-21 3-mai-21  4-mar-21 31-mai-21  100   

Liberação 1  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-22 31-dez-22 R$109.298.073,20    0   

Liberação 2  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-23 31-dez-23 R$164.881.889,00    0   

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar       0   

Liberação 4  SUDENE/BB A Iniciar       0   

 

 
 

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 

  

 
 

BB 

 

 
 

A Iniciar 

       

 
 

0 

RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser 

emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) 

dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do 

financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 

FDNE, o que ocorrer por último. 

 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$274.179.962,20   R$0,00 44,44444444   

             

CGDF 2021006 Catanduba II             
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Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Anita Teles Concluído 4-dez-20 3-jan-21  4-dez-20 21-dez-20  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 23-jul-21 20-dez-21  23-jul-21 23-nov-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 21-dez-21 20-jan-22 

 
24-nov-21 16-dez-21 

 
100 

  

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 20-jan-22 21-mar-22  2-dez-21 17-dez-21  100   

Liberação 1  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-22 31-dez-22 R$1.127.760,36    0   

Liberação 2  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-23 31-dez-23 R$12.705.920,00    0   

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-24 31-jan-24 R$127.008.130,00    0   

 
 
 

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 

  
 
 

BB 

 
 
 

A Iniciar 

       
 
 

0 

RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser 

emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) 

dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do 

financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 

FDNE, o que ocorrer por último. 

 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$140.841.810,36   R$0,00 50   

             

CGDF 2021005 Catanduba I             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Anita Teles Concluído 4-dez-20 3-jan-21  4-dez-20 21-dez-20  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 23-jul-21 20-dez-21  23-jul-21 23-nov-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 21-dez-21 20-jan-22 

 
24-nov-21 16-dez-21 

 
100 

  

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 4-mar-21 3-mai-21  16-dez-21 27-dez-21  100   

Liberação 1  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-22 31-dez-22 R$1.127.760,36    0   

Liberação 2  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-23 31-dez-23 R$12.705.920,00    0   

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar 1-out-24 31-dez-24 R$127.008.130,00    0   

 
 
 

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 

  
 
 

BB 

 
 
 

A Iniciar 

       
 
 

0 

RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser 

emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) 

dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do 

financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 

FDNE, o que ocorrer por último. 

 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$140.841.810,36   R$0,00 50   

             

CGDF 2021004 Borborema             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Anita de Cassia Concluído 25-nov-20 25-dez-20  25-nov-20 23-dez-20  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 17-mai-21 14-out-21  17-mai-21 5-ago-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 14-out-21 13-nov-21 

 
5-ago-21 2-set-21 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019. 

 

Contratação do banco operador 
 

SUDENE/BB Concluído 2-set-21 1-nov-21 
 

2-set-21 8-set-21 
 

100 
A minuta de contrato foi enviado ao banco para validação e 
assinatura 

 

Liberação 1 
 

SUDENE/BB Atrasado 15-nov-21 15-dez-21 R$60.000.000,00 8-abr-22 
  

0 Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos 
Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução 

financeira do projeto. 
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado  BB A Iniciar       0   

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$60.000.000,00   R$0,00 66,66666667   

             

CGDF 2021003 Canudos III             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Gabriela Lins Concluído 24-ago-20 23-set-20  24-ago-20 23-set-20  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 4-fev-21 4-jul-21  4-fev-21 8-fev-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 8-fev-21 10-mar-21 

 
8-fev-21 25-fev-21 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 4-mar-21 3-mai-21  4-mar-21 31-mai-21  100   

Liberação 1  SUDENE/BB Concluído 1-abr-21 1-mai-21 R$36.829.244,50 16-jul-21 3-ago-21 R$28.947.510,76 100   

Liberação 2  SUDENE/BB Concluído 1-jul-21 31-jul-21 R$128.804.144,44 4-nov-21 12-nov-21 R$15.092.448,98 100   

Liberação 3  SUDENE/BB Concluído 1-jan-22 31-jan-22 R$17.728.549,22 15-out-21 11-nov-21 R$19.120.976,86 100   

Liberação 4  SUDENE/BB Concluído    10-dez-21 23-dez-21 R$29.933.005,47 100   

Liberação 5  SUDENE/BB Concluído    26-jan-22 5-mar-22 R$28.495.798,45 100   

Liberação 6 
 

SUDENE/BB 
Em 

Andamento 
   

16-mar-22 
 

R$23.230.286,24 80 Foi solicitada previsão de desembolso para o valor restante 
 

Liberação 7  SUDENE/BB A Iniciar       0   

 
 
 

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 

  
 
 

BB 

 
 
 

A Iniciar 

       
 
 

0 

RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser 

emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) 

dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do 

financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 

FDNE, o que ocorrer por último. 

 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$183.361.938,16   R$144.820.026,76 81,66666667   

             

CGDF 2021002 - Canudos II             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Anita Riquelme Concluído 24-ago-20 23-set-20  24-ago-20 23-set-20  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 3-fev-21 3-jul-21  3-fev-21 8-fev-21  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 8-fev-21 10-mar-21 

 
8-fev-21 3-mar-21 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 4-mar-21 3-mai-21  4-mar-21 31-mai-21  100   

Liberação 1  SUDENE/BB Concluído 1-abr-21 1-mai-21 R$36.829.244,50 16-jul-21 3-ago-21 R$35.444.673,28 100   

Liberação 2  SUDENE/BB Concluído 1-jul-21 31-jul-21 R$128.804.144,44 4-nov-21 12-nov-21 R$36.136.600,99 100   

Liberação 3  SUDENE/BB Concluído 1-jan-22 31-jan-22 R$17.728.549,22 1-dez-21 23-dez-21 R$16.468.567,32 100   

Liberação 4  SUDENE/BB A Iniciar       0 A empresa ainda não solicitou a liberção do recurso.  

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado  BB A Iniciar       0   

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$183.361.938,16   R$88.049.841,59 77,77777778   

             

CGDF 2021001 Ap rec FNE 2021             
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Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Envio dos dados das contratações no exercício até 

março/2021 

O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados 

das contratações com recursos do FNE no exercício. 

 
BNB 

 
Concluído 

 
1-abr-21 

 
25-abr-21 

  
1-abr-21 

 
26-abr-21 

  
100 

 
Os dados foram enviados com informações incompletas 

 

 
Análise dos dados e elaboração do Relatório 

Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o 

período de janeiro a março de 2021. 

 
CONF/CGDF/DFIN 

 
Concluído 

 
26-abr-21 

 
6-mai-21 

  
26-abr-21 

 
7-jun-21 

  
100 

Tendo em vista o atraso por parte do BNB para enviar os dados 

refentes às contratações, o relatório de análise teve seu prazo 

estendido, bem como a aprovação pela DC 

 

 
Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada 

O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada 

para apreciação e decisão quanto à sua aprovação. 

Diretoria Colegiada da 

Sudene 

 
Concluído 

 
7-mai-21 

 
7-mai-21 

  
2-jul-21 

 
15-jul-21 

  
100 

  

Envio dos dados das contratações no exercício até 

junho/2021 

O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados 

das contratações com recursos do FNE no exercício. 

 
BNB 

 
Concluído 

 
1-jun-21 

 
25-jun-21 

  
1-jun-21 

 
29-jul-21 

  
100 

Tendo em vista o atraso por parte do BNB para enviar os dados 

refentes às contratações, o relatório de análise teve seu prazo 

estendido, bem como a aprovação pela DC 

 

Análise dos dados e elaboração do Relatório 
Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o 
período de janeiro a junho de 2021. CONF/CGDF/DFIN Concluído 26-jun-21 6-jul-21 

 
29-jul-21 27-ago-21 

 
100 

  

 
Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada 

O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada 

para apreciação e decisão quanto à sua aprovação. 

Diretoria Colegiada da 

Sudene 

 
Concluído 

 
7-jul-21 

 
7-jul-21 

  
31-ago-21 

 
2-set-21 

  
100 

  

Envio dos dados das contratações no exercício até 

setembro/2021 

O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados 

das contratações com recursos do FNE no exercício. 

 
BNB 

 
Concluído 

 
1-out-21 

 
25-out-21 

  
1-out-21 

 
22-out-21 

  
100 

  

Análise dos dados e elaboração do Relatório 
Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o 
período de janeiro a setembro de 2021. CONF/CGDF/DFIN Concluído 26-out-21 5-nov-21 

 
22-out-21 3-dez-21 

 
100 

  

 
Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada 

O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada 

para apreciação e decisão quanto à sua aprovação. 

Diretoria Colegiada da 

Sudene 

 
Concluído 

 
6-nov-21 

 
6-nov-21 

  
22-dez-21 

 
22-dez-21 

  
100 

  

Envio dos dados das contratações no exercício até 

dezembro/2021 

O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados 

das contratações com recursos do FNE no exercício. 

 
BNB 

 
Concluído 

 
1-jan-22 

 
25-jan-22 

  
10-fev-22 

 
10-fev-22 

  
100 

  

Análise dos dados e elaboração do Relatório 
Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o 
período de janeiro a dezembro de 2021. CONF/CGDF/DFIN Concluído 26-jan-22 5-fev-22 

 
11-fev-22 5-mar-22 

 
100 

  

 
Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada 

O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada 

para apreciação e decisão quanto à sua aprovação. 

Diretoria Colegiada da 

Sudene 

 
Concluído 

 
6-fev-22 

   
5-abr-22 

 
5-abr-22 

  
0 

 
Os dados foram enviados pelo BNB com atraso 

 

Resumo Projeto   Concluído          

      R$0,00   R$0,00 91,66666667   

             

CGDF 2020007 Vila AL II             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Anita Riquelme Concluído 29-nov-19 29-dez-19  29-nov-19 26-dez-19  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 22-mai-20 19-out-20  22-mai-20 15-out-20  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 15-out-20 14-nov-20 

 
15-out-20 11-dez-20 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 17-nov-20 16-jan-21  17-nov-20 7-dez-20  100   

Liberação 1  SUDENE/BB Concluído 19-mar-21 18-abr-21 R$15.891.285,35 19-mar-21 5-abr-21 R$15.891.285,35 100   

Liberação 2  SUDENE/BB Concluído 1-mai-21 31-mai-21 R$23.937.650,00 2-jul-21 19-jul-21 R$26.437.744,05 100   

Liberação 3 
 

SUDENE/BB Concluído 1-out-21 31-out-21 R$15.957.953,87 29-out-21 12-nov-21 R$10.687.741,05 100 
A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, 
totalizando investimento de RS 55.786.889,22 

 

Liberação 4  SUDENE/BB Concluído 1-dez-21 31-out-22 R$2.770.118,77 15-mar-22 5-abr-22 R$2.770.118,77 80   

 

 
 

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 

  

 
 

BB 

 

 
 

A Iniciar 

       

 
 

0 

RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser 

emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) 

dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do 

financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 

FDNE, o que ocorrer por último. 

 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$58.557.007,99   R$55.786.889,22 86,66666667   

             

CGDF 2020006 Vila ES II             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Anita Riquelme Concluído 29-nov-19 29-dez-19  29-nov-19 20-dez-19  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 22-mai-20 19-out-20  22-mai-20 15-out-20  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 19-out-20 18-nov-20 

 
19-out-20 17-nov-20 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 541/2019. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 17-nov-20 16-jan-21  17-nov-20 7-dez-20  100   

Liberação 1  SUDENE/BB Concluído 19-mar-21 18-abr-21 R$19.807.254,22 19-mar-21 6-abr-21 R$19.807.254,22 100   

Liberação 2  SUDENE/BB Concluído 1-mai-21 31-mai-21 R$43.167.800,00 2-jul-21 19-jul-21 R$47.021.856,73 100   

Liberação 3 
 

SUDENE/BB Concluído 1-out-21 31-out-21 R$27.883.346,34 29-out-21 12-nov-21 R$19.923.445,78 100 
A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, 
totalizando investimento de R$ 90.858.400,56 

 

Liberação 4  SUDENE/BB Concluído 1-dez-21 31-out-22 R$4.105.843,83 15-mar-22 5-abr-22 R$4.105.843,83 80   

 
 
 

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 

  
 
 

BB 

 
 
 

A Iniciar 

       
 
 

0 

RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser 

emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) 

dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do 

financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 

FDNE, o que ocorrer por último. 

 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$94.964.244,39   R$90.858.400,56 86,66666667   

             

CGDF 2020005 Vila ES I             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Diego Veras Concluído 29-nov-19 29-dez-19  29-nov-19 29-dez-19  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 22-mai-20 19-out-20  22-mai-20 19-out-20  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 19-out-20 18-nov-20 

 
19-out-20 17-nov-20 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 540/2019. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 17-nov-20 16-jan-21  17-nov-20 7-dez-20  100   

Liberação 1  SUDENE/BB Concluído 19-mar-21 18-abr-21 R$70.157.041,59 19-mar-21 6-abr-21 R$70.157.041,59 100   

Liberação 2  SUDENE/BB Concluído 1-mai-21 31-mai-21 R$25.425.490,00 2-jul-21 19-jul-21 R$19.746.649,89 100   

 
Liberação 3 

  
SUDENE/BB 

 
Concluído 

 
1-out-21 

 
31-out-21 

 
R$7.877.105,81 

 
29-out-21 

 
12-nov-21 

 
R$9.328.702,82 

 
100 

A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes que 

diminuiu a participação total para R$ 103.459.637,40 

 

Liberação 4  SUDENE/BB Concluído 1-dez-21 31-out-22 R$4.227.243,10 15-mar-22 5-abr-22 R$4.227.243,10 80   

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado  BB A Iniciar       0   

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
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      R$107.686.880,50   R$103.459.637,40 86,66666667   

             

CGDF 2020004 Boqueirão II             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Anita Riquelme Concluído 11-dez-19 10-jan-20  11-dez-19 26-dez-19  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 22-mai-20 19-out-20  22-mai-20 18-set-20  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 19-set-20 19-out-20 

 
19-set-20 19-out-20 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 19-out-20 18-dez-20  19-out-20 4-dez-20  100   

 
Liberação 1 

  
SUDENE/BB 

 
Concluído 

 
1-jan-21 

 
2-mar-21 

 
R$32.968.329,00 

 
23-dez-21 

 
3-jan-22 

 
R$32.968.329,00 

 
100 

As 3 primeiras liberações foram aglutinadas em um único pedido, 

de R$ 32.968.329,74, valor superior aos R$ 32.687.000,00 

previstos para as 3primeiras parcelas 

 

Liberação 4  SUDENE/BB Atrasado 19-abr-22 31-mai-22 R$7.918.595,00 19-abr-22   0   

Liberação 5  SUDENE/BB A Iniciar 10-out-22 10-out-22 R$61.425.076,00    0   

 
 
 

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 

  
 
 

BB 

 
 
 

A Iniciar 

       
 
 

0 

RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser 

emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) 

dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do 

financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 

FDNE, o que ocorrer por último. 

 

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$102.312.000,00   R$32.968.329,00 62,5   

             

CGDF 2020003 Boqueirão I             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Anita Riquelme Concluído 11-dez-19 10-jan-20  11-dez-19 26-dez-19  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 22-mai-20 19-out-20  22-mai-20 18-set-20  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 19-set-20 19-out-20 

 
19-set-20 19-out-20 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 19-out-20 18-dez-20  19-out-20 4-dez-20  100   

 

Liberação 1 

  

SUDENE/BB 

 

Concluído 

 

1-jan-21 

 

2-mar-21 

 

R$41.435.881,00 

 

23-dez-21 

 

3-jan-22 

 

R$41.435.881,68 

 

100 

As 4 primeiras liberações no cronograma foram consolidadas em 

apenas 1 pedido, que somou R$ 41.435.881,68, inferior ao 

montante previsto de R$ 43.911.000.00 

 

Liberação 2  SUDENE/BB Atrasado 19-abr-22 31-mai-21 R$7.517.274,00 19-abr-22   100   

Liberação 3  SUDENE/BB A Iniciar 10-out-22 10-nov-22 R$64.725.845,00    100   

 
 
 

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 

  
 
 

BB 

 
 
 

A Iniciar 

       
 
 

0 

RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser 

emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) 

dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do 

financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do 

FDNE, o que ocorrer por último. 

 

Resumo Projeto   Atrasado          

      R$113.679.000,00   R$41.435.881,68 87,5   

             

CGDF 2020002 -Ventos S. Fern             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia  Anita Riquelme Concluído 11-dez-19 10-jan-20  11-dez-19 27-dez-20  100   

Análise de Projeto  BB Concluído 26-mai-20 23-out-20  26-mai-20 13-ago-20  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 13-ago-20 12-set-20 

 
13-ago-20 11-set-20 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 545/2019. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BB Concluído 11-set-20 10-nov-20  11-set-20 22-set-20  100   

Liberação 1  SUDENE/BB Concluído 27-out-20 26-nov-20 R$105.116.695,74 27-out-20 12-nov-20 R$105.116.695,74 100   

Liberação 2  SUDENE/BB Concluído 13-nov-20 13-dez-20 R$37.312.882,51 13-nov-20 26-nov-20 R$37.312.882,51 100   

Liberação 3  SUDENE/BB Concluído 3-dez-20 2-jan-21 R$44.547.574,61 3-dez-20 28-dez-20 R$44.547.574,61 100   

Liberação 4  SUDENE/BB Concluído 22-jan-21 21-fev-21 R$21.149.995,99 22-jan-21 5-fev-21 R$21.149.995,99 100   

Liberação 5  SUDENE/BB Concluído 11-fev-21 13-mar-21 R$5.497.253,53 11-fev-21 26-fev-21 R$5.497.253,53 100   

Liberação 6  SUDENE/BB Concluído 30-abr-21 30-mai-21 R$15.048.036,82 30-abr-21 20-mai-21 R$15.048.036,82 100   

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado  BB A Iniciar       0   

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$228.672.439,20   R$228.672.439,20 90,90909091   

             

CGDF 2014001 BRK             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Consulta prévia 
 Mauro Póvoas 

(SUDENE/DGFI) Concluído 3-mai-13 31-mai-13 
 

3-mai-13 3-jun-13 
 

100 
  

Análise de Projeto  CEF Concluído 3-jun-13 31-out-13  19-ago-13 18-fev-14  100   

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 18-fev-14 20-mar-14 

 
20-fev-14 21-fev-14 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/CEF Concluído 21-fev-14 22-abr-14  21-fev-14 22-ago-14  100   

Liberação 1  SUDENE/CEF Concluído 1-jan-14 31-jan-14 R$70.152.822,60 10-dez-14 26-dez-14 R$70.152.822,60 100   

Liberação 2  SUDENE/CEF Concluído 1-jun-14 1-jul-14 R$108.469.901,94 1-set-15 30-set-15 R$108.469.901,94 100   

Liberação 3  SUDENE/CEF Concluído 1-dez-15 31-dez-15 R$59.034.909,19 10-dez-15 25-jan-16 R$59.034.909,19 100   

Liberação 4  SUDENE/CEF Concluído 1-fev-16 2-mar-16 R$8.848.709,00 19-abr-16 19-mai-16 R$8.848.709,00 100   

Liberação 5  SUDENE/CEF Concluído 1-dez-16 31-dez-16 R$77.004.546,60 5-dez-16 29-dez-17 R$77.004.546,60 100   

Liberação 6  SUDENE/CEF Concluído 15-dez-20 14-jan-21 R$5.675.760,33 8-jul-21 22-set-21 R$74.497.533,01 100   

Liberação 7  SUDENE/CEF Concluído 1-mai-21 31-mai-21 R$86.395.912,86 19-nov-21 23-dez-21 R$15.002.994,00 100   

Liberação 8 
 

SUDENE/CEF A Iniciar 30-jul-22 30-ago-22 
    

0 Recurso não solicitado sem previsão definida por parte do Banco 
 

 

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 

  

BB 

 

A Iniciar 

       

0 

A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, 

de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a 

emissão dos certificados pelos agentes operadores. 

 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$415.582.562,52   R$413.011.416,34 84,61538462   

             

CGDF 2011003 Mar e Terra             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Carta-consulta  Casimiro/Norberto Concluído 13-jul-11 11-set-11  13-jul-11 28-jul-11  100   

Pré-análise  Mauro Concluído 11-nov-11 10-jan-12  11-nov-11 22-dez-11  100   
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Análise de Projeto 

  

BNB/A definir 

 

Concluído 

 

29-dez-11 

 

10-fev-13 

  

29-dez-11 

 

27-jan-12 

  

100 

Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 

462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 

60 dias para atender exigências da análise. 

 

 

Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise 

sobrestados. 

 
Análise de Projeto - novos prazos 

 BNB- 

Equipe:Daniel/Marluio/E 

miliano 

 
Concluído 

 
24-dez-12 

 
23-mai-13 

  
24-dez-12 

 
8-mai-13 

  
100 

Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 

24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para 

conclusão desta etapa. 

 

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 8-mai-13 7-jun-13 

 
8-mai-13 22-mai-13 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BNB Concluído 22-mai-13 31-mai-13  22-mai-13 24-mai-13  100   

Liberação1  SUDENE/BNB Concluído 1-fev-14 3-mar-14 R$46.786.085,39 1-fev-14 3-mar-14 R$46.786.085,39 100   

Liberação 2  SUDENE/BNB Concluído 1-abr-14 1-mai-14 R$3.213.914,61 12-jan-16 15-fev-16 R$3.213.914,61 100   

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 
 

BNB 
Em 

Andamento 
   

30-mar-22 
  

0 Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE 
 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$50.000.000,00   R$50.000.000,00 88,88888889   

             

CGDF 2011002 Bela Vista             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Carta-consulta 
 Casimiro/Norberto 

(sudene/dgfi) Concluído 13-jul-11 11-set-11 
 

13-jul-11 28-jul-11 
 

100 
  

Pré-análise 
 Casimiro 

(SUDENE/DGFI) Concluído 11-nov-11 10-jan-12 
 

11-nov-11 19-dez-11 
 

100 
  

 

Análise de Projeto 

  

BNB (a definir) 

 

Concluído 

 

29-dez-11 

 

10-fev-13 

  

29-dez-11 

 

20-jan-12 

  

100 

Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 

461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 

60 dias para atender exigências da análise. 

 

 

Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise 

sobrestados. 

 
Análise de Projeto - novos prazos 

 BNB- 

Equipe:Daniel/Marluio/E 

miliano 

 
Concluído 

 
24-dez-12 

 
24-mar-13 

  
24-dez-12 

 
25-mar-13 

  
100 

Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 

24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para 

conclusão desta etapa. 

 

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 25-mar-13 24-abr-13 

 
25-mar-13 22-mai-13 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BNB Concluído 22-mai-13 31-mai-13  22-mai-13 24-mai-13  100   

Liberação 1  SUDENE/BNB Concluído 1-jan-14 31-jan-14 R$53.635.943,87 1-jan-14 24-jan-14 R$53.635.943,87 100   

Liberação 2  SUDENE/BNB Concluído 1-mai-14 31-mai-14 R$1.264.056,13 12-jan-16 15-fev-16 R$1.264.056,13 100   

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 
 

BNB 
Em 

Andamento 17-dez-18 
  

30-mar-22 
  

0 Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE 
 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$54.900.000,00   R$54.900.000,00 88,88888889   

             

CGDF 2011001 Embuaca             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Carta-consulta 
 Casimiro/Norberto 

(SUDENE/DGFI) Concluído 13-jul-11 11-set-11 
 

13-jul-11 28-jul-11 
 

100 
  

Pré-análise 
 Mauro Povoas 

(SUDENE/DGFI) Concluído 11-nov-11 10-jan-12 
 

11-nov-11 22-dez-11 
 

100 
  

Análise de Projeto 
 

BNB/A definir Concluído 29-dez-11 10-fev-13 
 

29-dez-11 19-jan-12 
 

100 
Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender 
exigências da análise. 

Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise 

sobrestados. 

 
Análise de Projeto - novos prazos 

 BNB- 

Equipe:Daniel/Marluio/E 

miliano 

 
Concluído 

 
24-dez-12 

 
24-mar-13 

  
24-dez-12 

 
25-mar-13 

  
100 

Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 

24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para 
conclusão desta etapa. 

 

Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria 
Colegiada 

 
SUDENE Concluído 25-mar-13 24-abr-13 

 
25-mar-13 22-mai-13 

 
100 Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013. 

 

Contratação do banco operador  SUDENE/BNB Concluído 22-mai-13 31-mai-13  22-mai-13 24-mai-13  100   

Liberação 1  SUDENE/BNB Concluído 18-fev-14 20-mar-14 R$42.723.785,57 18-fev-14 12-mar-14 R$42.723.785,57 100   

Liberação 2  SUDENE/BNB Concluído 1-jul-14 31-jul-14 R$16.976.214,43 26-dez-14 2-fev-15 R$16.976.214,43 100 Liberações concluidas.  

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 
 

BNB 
Em 

Andamento 
   

30-mar-22 
  

0 Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE 
 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$59.700.000,00   R$59.700.000,00 88,88888889   

             

CGDF 2008002 Candeias             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Carta-consulta 

 
Norberto Scopel 

(SUDENE/DGFI) 

 
Concluído 

 
24-jul-08 

 
23-ago-08 

  
24-jul-08 

 
25-ago-08 

  
100 

O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de 

intenções de enquadramento nas análises de investimentos do 
FDNE. 

 

Pré-análise 
 Mauro Povoas 

(SUDENE/DGFI) Concluído 6-jan-09 6-fev-09 
 

10-set-08 15-out-08 
 

100 
O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 
dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias 

 

Análise de Projeto 
 Francisco 

(CENAP/BNB) Concluído 15-out-08 12-fev-09 
 

15-out-08 1-ago-11 
 

100 
O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 
meses 

 

Aprovação do projeto ( O valor do projeto é de R$ 

591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R$ 

61.728.156,00) 

 
Diretoria Colegiada da 

SUDENE 

 
Concluído 

 
1-ago-11 

 
31-ago-11 

  
1-ago-11 

 
15-ago-11 

  
100 

 
Resolução SUDENE n. 87/2011. 

Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, 

solicitando providências do BNB junto à Empresa para 

liberação dos recursos. Aguardando retorno. 

 

Liberação (parcela única) 

  

SUDENE/DGFI e 

DGE/CGO/MI 

 

Concluído 

 

21-mar-12 

 

20-abr-12 

 

R$61.728.156,00 

 

21-mar-12 

 

1-jun-12 

 

R$61.728.156,00 

 

100 

Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 

(BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições 

para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, 
de 01/06/2012. 

 

 

Emissão de Certificado de Empreend. Implantado 

  

BNB 

 

Concluído 

 

17-dez-18 

 

15-fev-19 

  

30-mar-22 

 

30-mar-22 

  

0 

O BNB emitiu CCE com erro na legislação do Fundo, se referindo 

ao decreto 7838 ao invés do 6952. Foi solicitada alteração em 

março de 2020, mas o banco não enviou o documento. 

 

Resumo Projeto   Concluído          

      R$61.728.156,00   R$61.728.156,00 83,33333333   

             

CGDF 2008001 Transnordestina             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Carta-consulta 

 
Villeneuve 

(SUDENE/DFIN) 

 
Concluído 

 
8-ago-08 

 
7-set-08 

  
8-ago-08 

 
8-set-08 

  
100 

O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de 

intenções de enquadramento nas análises de investimentos do 
FDNE. 

 

 
Pré-análise 

 
Villeneuve e Cassimiro 

(SUDENE/DFIN) 

 
Concluído 

 
23-set-08 

 
23-out-08 

  
23-set-08 

 
9-out-08 

  
100 

A análise na SUDENE,antes de set/09 (30 dias) e depois de 

set/09 (60 dias). 

 

Análise de Projeto 
 José Leorne 

(CENOP/BNB) Concluído 9-out-08 6-fev-09 
 

9-out-08 28-out-08 
 

100 A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil. 
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Aprovação do projeto no montante de R$ 89.294.135,70 e 

participação do FDNE de R$ 53.576.481,00) 

 
Diretoria Colegiada da 

SUDENE 

 
Concluído 

 
29-out-08 

 
28-nov-08 

  
29-out-08 

 
24-nov-08 

  
100 

 
Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008. 

 

 
Liberação 1 

 
SUDENE/DFIN E 

CENOP/BNB 

 
Concluído 

 
12-jan-10 

 
11-fev-10 

 
R$336.647.184,00 

 
12-jan-10 

 
12-jan-10 

 
R$336.647.184,00 

 
100 

Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - 

Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009). 

 

 
Liberação 2 

 
SUDENE/DFIN E 

CENOP/BNB 

 
Concluído 

 
29-nov-10 

 
29-dez-10 

 
R$350.270.386,00 

 
29-nov-10 

 
29-nov-10 

 
R$350.270.386,00 

 
100 

Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica 

aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 

28/10/2010). 

 

 

Liberação 3 

  

SUDENE/DFIN E 

CENOP/BNB 

 

Concluído 

 

1-dez-10 

 

31-dez-10 

 

R$338.035.512,00 

 

1-dez-10 

 

2-dez-10 

 

R$338.035.512,00 

 

100 

Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica 

aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 

28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma. 

 

 
Liberação 4 

 
SUDENE/DFIN E 

CENOP/BNB 

 
Concluído 

 
27-set-11 

 
27-out-11 

 
R$468.293.037,00 

 
27-set-11 

 
6-out-11 

 
R$468.293.037,00 

 
100 

Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica 

aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 

28/10/2010). 

 

 
Liberação 5 

 
SUDENE/DFIN E 

CENOP/BNB 

 
Concluído 

 
29-ago-12 

 
28-set-12 

 
R$121.859.549,00 

 
29-ago-12 

 
20-set-12 

 
R$121.859.549,00 

 
100 

Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o 

Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4). 

Liberação parcial, proporcional às comprovações. A 

previsão inicial era de liberar R$ 176,9 milhões. 
Cronograma reformulado. 

Desmodularização do projeto 
 Norberto Scopel 

(SUDENE/DFIN) Concluído 1-set-12 1-out-12 R$0,00 1-set-12 21-set-12 
 

100 
Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, 
aprovou a desmodularização do projeto. 

 

 
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos 

 
SUDENE/DFIN E 

CENOP/BNB 

 
Concluído 

 
6-fev-13 

 
8-mar-13 

 
R$0,00 

 
6-fev-13 

 
27-fev-12 

  
100 

Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, 

aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto. 

 

 

Liberação 6 

  
SUDENE/DFIN E 

CENOP/BNB 

 

Concluído 

 

1-fev-13 

 

3-mar-13 

 

R$650.000.000,00 

 

1-fev-13 

 

24-jun-13 

 

R$650.000.000,00 

 

100 

BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento 

e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, 

de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso 

aprovado pela SUDENE. 

 

A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, 

que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, 

de 22.05.2013. 

Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos 
 SUDENE/DFIN E 

CENOP/BNB Concluído 15-out-12 13-abr-13 R$0,00 15-out-12 3-jul-14 
 

100 Aditado no valor de R$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014). 
 

 

Liberação 7 

  
SUDENE/DFIN E 

CENOP/BNB 

 

Concluído 

 

1-nov-13 

 

1-dez-13 

 

R$800.000.000,00 

 

23-jul-14 

 

11-ago-14 

 

R$800.000.000,00 

 

100 

BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento 

e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, 

de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso 

aprovado pela SUDENE. 

 

Liberação 8 
 SUDENE/DFIN E 

CENOP/BNB Parado 1-nov-14 1-dez-14 R$500.000.000,00 
   

0 
Liberações suspensas por determinação do TCU (Ácordão 
67/2017). 

 

Liberação 9 
 SUDENE/DFIN E 

CENOP/BNB Parado 1-mai-15 31-mai-15 R$311.386.032,00 
   

0 
Liberações suspensas por determinação do TCU (Ácordão 
67/2017). 

 

Emissão do Certificado de Empreend. Implantado  BNB A Iniciar       0   

Resumo Projeto   Parado          

      R$3.876.491.700,00   R$3.065.105.668,00 82,35294118   
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Código 

Número do Processo 

SEI 

 
Empresa 

Valor do 

Investimento 

Data de 

Distribuição do 

Pleito 

Pré Análise: 

Status 

Análise Técnica: 

Status 

Encaminhamento 

para DC: Status 

Data de 

Conclusão do 

Processo 

 
Status 

 
Observações/Problemas 

CGIF2022001 59336.001125/2022-21 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA R$ 6.250.000,00 11/03/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022002 59336.000719/2022-15 
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 

PLASTICA LTDA. 
R$ 194.349,00 21/02/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar 

 
Em Andamento 

 

CGIF2022003 59336.000823/2022-18 EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$ 49.358.242,00 03/03/22 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído 
 

CGIF2022004 59336.000868/2022-84 
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
R$ 106.964.068,80 04/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar 

 
Em Andamento 

 

CGIF2022005 59336.001158/2022-71 OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 41.955.529,12 10/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022006 59336.001158/2022-71 SULOG - SUAPE LOGISTICA S/A R$ 27.000.000,00 15/12/21 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022007 59336.000509/2022-27 MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A R$ 2.328.314,37 11/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022008 59336.000100/2022-19 PERNAMBUCO QUIMICA S A R$ 4.000.000,00 11/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022009 59336.000458/2022-33 POLIMIX CONCRETO LTDA R$ 4.169.646,61 11/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022010 59336.000833/2022-45 LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA R$ 84.726,00 14/03/22 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído  

CGIF2022011 59336.001071/2022-02 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A R$ 3.299.665,67 14/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022012 59336.001115/2022-96 
MEGAFERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 

LTDA 
R$ 1.437.000,00 14/03/22 Em Andamento Em Andamento A Iniciar 

 
Em Andamento 

 

CGIF2022013 59336.000929/2022-11 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO GUARANI LTDA R$ 2.319.019,00 14/03/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Em Andamento  

CGIF2022014 59336.000882/2022-88 FERTILIZANTES TOCANTINS S.A R$ 6.277.232,00 14/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022015 59336.000654/2022-16 GRI TOWER BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S/A R$ 32.936.452,58 22/12/21 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído  

 
CGIF2022016 

 
59336.000270/2022-95 

 
MOINHO NORDESTE DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA 

 

R$ 
 

3.000.000,00 
 

04/01/22 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Em Andamento 

  
Em Andamento 

empresa não encaminhou 

documentação para continuação do 
exame 

 
CGIF2022017 

 
59336.000566/2022-14 

 
PRIME AGROINDUSTRIAL LTDA 

 

R$ 
 

200.000,00 
 

12/01/22 
 

Concluído 
 

Concluído 
 

Concluído 
 

26/05/22 
 

Concluído 

empresa não encaminhou 

documentação para continuação do 

exame 

 
CGIF2022018 

 
59336.000574/2022-52 

 
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. 

 

R$ 
 

15.886.301,76 
 

24/01/22 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
26/05/22 

 
Concluído 

empresa não encaminhou 

documentação para continuação do 

exame 

 
CGIF2022019 

 
59336.001047/2022-65 

 
NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA 

 
R$ 

 
350.000,00 

 
27/01/22 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Em Andamento 

  
Em Andamento 

empresa não encaminhou 

documentação para continuação do 

exame 

 
CGIF2022020 

 
59336.000820/2022-76 

 
SP ACOS BRASIL LTDA 

 

R$ 
 

810.411,10 
 

17/01/22 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
26/05/22 

 
Concluído 

empresa não encaminhou 

documentação para continuação do 
exame 

 
CGIF2022021 

 
59336.001182/2022-19 

 
GRI CORTE E BISELADO BRASIL S/A 

 

R$ 
 

8.197.053,90 
 

01/02/22 
 

Concluído 
 

Concluído 
 

Concluído 
 

26/05/22 
 

Concluído 

empresa não encaminhou 

documentação para continuação do 

exame 

CGIF2022023 59336.001172/2022-75 
SPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ASSESSORIA EM 

ERP LTDA. 

 
15/02/22 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído 

 

CGIF2022024 59336.001147/2022-91 JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A R$ 978.196.950,10 15/02/22 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído  

 
CGIF2022025 

 
59336.000730/2022-85 

 
INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES GOLFINHO LTDA 

 

R$ 
 

4.385.447,37 
 

17/02/22 

 
Concluído 

 
Em Andamento 

 
A Iniciar 

  
Em Andamento 

empresa não encaminhou 

documentação para continuação do 
exame 

 
CGIF2022026 

 
59336001059/2022-90 

 
IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. 

 

R$ 
 

33.422.750,59 
 

22/02/22 
 

Concluído 
 

Concluído 
 

Concluído 
 

26/05/22 
 

Concluído 

empresa não encaminhou 

documentação para continuação do 

exame 

CGIF2022027 59336.001184/2022-08 DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A R$ 6.785.675,62 22/02/22 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído 
 

CGIF2022028 59336.000308/2022-20 MORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 428.671,93 24/02/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022029 59336.001076/2022-27 OASIS ALIMENTOS LTDA R$ 15.242.656,14 24/02/22 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído  

 
CGIF2022030 

 
59336.000553/2022-37 

ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA. 

 

R$ 
 

442.979,84 
 

24/02/22 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
28/04/22 

 
Concluído 

empresa não encaminhou 

documentação para continuação do 
exame 

 
CGIF2022031 

 
59336.001126/2022-76 

 
AGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 

 

R$ 
 

4.189.913,00 
 

24/02/22 
 

Concluído 
 

Em Andamento 
 

A Iniciar 

  
Em Andamento 

empresa não encaminhou 

documentação para continuação do 

exame 

CGIF2022032 59336.001016/2022-12 
ASTRAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES E MASSAS 

ESPECIAIS LTDA. 
R$ 3.000.000,00 04/03/22 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído 

 

 
CGIF2022033 

 
59336.001062/2022-11 

 
GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA 

 

R$ 
 

1.500.000,00 
 

04/03/22 

 
Concluído 

 
Em Andamento 

 
A Iniciar 

  
Em Andamento 

empresa não encaminhou 

documentação para continuação do 
exame 

 
CGIF2022034 

 
59336.000733/2022-19 

 
KNAUF DO BRASIL LTDA 

 

R$ 
 

75.052.619,12 
 

07/03/22 
 

Concluído 
 

Em Andamento 
 

A Iniciar 

  
Em Andamento 

empresa não encaminhou 

documentação para continuação do 

exame 

CGIF2022035 59336.000836/2022-89 ECOFOR AMBIENTAL S/A R$ 22.129.496,33 09/03/22 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído  

CGIF2022036 59336.000157/2022-18 SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.  15/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022037 59336.000638/2022-15 REFINARIA DE MATARIPE S.A.  17/03/22 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído  

CGIF2022038 59336.001109/2022-39 I.V.L. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA  21/03/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

 



65 

 

 

 
Código 

Número do Processo 

SEI 

 
Empresa 

Valor do 

Investimento 

Data de 

Distribuição do 

Pleito 

Pré Análise: 

Status 

Análise Técnica: 

Status 

Encaminhamento 

para DC: Status 

Data de 

Conclusão do 

Processo 

 
Status 

 
Observações/Problemas 

CGIF2022039 59336.000063/2022-31 PLASTMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA R$ 128.168,96 19/05/22 Em Andamento Em Andamento A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022040 59336.001025/2022-03 BARBOSA, BARBOSA E CIA LTDA R$ 458.748,77 23/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022041 59336.000734/2022-63 PARK HOTEL E ADMINISTRACAO LTDA  23/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022042 59336.000696/2022-49 DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTAC... R$ 20.000.000,00 23/03/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído 
 

CGIF2022043 59336.001150/2022-13 CMP DE FARIAS LTDA R$ 272.558,83 24/03/22 Concluído A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022044 59336.000027/2022-77 BETANIA LACTEOS S.A.  20/12/21 Concluído Em Andamento A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022045 59336.000629/2022-24 TECON SALVADOR S/A R$ 947.226.992,40 19/12/21 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído  

CGIF2022046 59336.000293/2022-08 PROTEINORTE ALIMENTOS SA R$ 21.264.823,20 29/12/21 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022048 59336.000884/2022-77 RDX INDUSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$ 690.000,00 14/03/22 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído  

CGIF2022049 59336.001124/2022-87 SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.  15/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022050 59336.004128/2021-36 SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.  15/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022051 59336.000722/2022-39 POLIMIX CONCRETO LTDA R$ 208.651.895,80 15/03/22 Concluído Concluído Concluído 18/04/22 Concluído  

CGIF2022052 59336.000707/2022-91 ARA TEXTIL LTDA R$ 347.200,00 07/03/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022053 59336.001079/2022-61 CLARO S.A. R$ 96.489.757,99 09/02/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022054 59336.000711/2022-59 ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA R$ 1.485.287,31 18/01/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022055 59336.000578/2022-31 JRS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS LTDA R$ 3.257.003,78 29/12/21 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022056 59336.000484/2022-61 LIFERAY LATIN AMERICA LTDA. R$ 9.616.435,89 17/12/21 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022057 59336.001148/2022-36 MESSER GASES LTDA. R$ 5.634.850,44 16/03/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022059 59336.000899/2022-35 ALTENBURG NORDESTE LTDA  07/03/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022060 59336.001170/2022-86 ANTTUNINA POUSADA SPA LTDA R$ 10.745.010,76 18/01/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022061 59336.000601/2022-97 CLARO S.A. R$ 18.758.104,08 03/03/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022062 59336.000768/2022-58 CMPQ IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ... R$ 5.184.568,00 28/02/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído 
 

CGIF2022063 59336.000715/2022-37 EVC INDUSTRIAL LTDA R$ 1.593.251,43 10/01/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022064 59336.000943/2022-15 INTERCEMENT BRASIL S.A.  01/02/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022065 59336.000736/2022-52 LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. R$ 38.364.830,00 24/01/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022066 59336.000540/2022-68 LATICINIOS VIDA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI R$ 3.000.000,00 28/01/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022067 59336.000800/2022-03 LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A. R$ 297.024.503,80 31/01/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022068 59336.001067/2022-36 MINERACAO VALE VERDE DO BRASIL LTDA. R$ 429.792.000,00 15/12/21 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022069 59336.001187/2022-33 PONTES & LANDIM HOTELARIA E ALUGUEIS LTDA R$ 7.229.503,96 17/01/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022070 59336.000615/2022-19 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA R$ 932.481,00 23/02/22 Concluído Concluído Concluído 29/03/22 Concluído  

CGIF2022071 59336.001139/2022-45 TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A. R$ 219.294.920,40 21/03/22 Em Andamento  A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022072 59336.000986/2022-92 IMPLASVERDE INDUSTRIA DE PLASTICOS BAIXAVERDE LTDA R$ 6.950.000,00 21/03/22 Concluído 
 

Em Andamento 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022073 59336.000319/2022-18 FRIGORIFICO LESTE LTDA R$ 18.748.800,96 24/03/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022074 59336.003917/2021-50 LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA R$ 1.481.040,74 24/03/22 Concluído Em Andamento A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022075 59336.001038/2022-74 A2 INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA R$ 1.402.163,60 15/03/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022076 59336.000166/2022-09 ALBERTO SA INDUSTRIA E COMERCIO R$ 1.500.000,00 13/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022077 59336.001020/2022-72 ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L... R$ 442.979,84 08/04/22 Concluído Concluído A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022078 59336.000565/2022-61 BELGO BEKAERT ARAMES LTDA R$ 3.224.160,00 14/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022079 59336.000229/2022-19 BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 340.833,07 29/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022080 59336.000867/2022-30 BEZERRA INDUSTRIA DE ACO E SERVICOS LTDA R$ 1.126.713,00 14/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022081 59336.001154/2022-93 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. R$ 207.193.228,80 08/04/22 Concluído Em Andamento A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022082 59336.000834/2022-90 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.  20/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022083 59336.000617/2022-08 CHEMTRADE BRASIL LTDA R$ 7.902.072,42 05/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022084 59336.000828/2022-32 CIA DE GAS DO CEARA CEGAS R$ 1.410.742,00 11/04/22 Concluído Concluído Em Andamento  Em Andamento  

CGIF2022085 59336.004152/2021-75 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO N... R$ 106.964.068,76 27/04/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022086 59336.000673/2022-34 COMVAP ACUCAR E ALCOOL LTDA R$ 67.341.606,05 10/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022087 59336.000691/2022-16 CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S/A R$ 123.546,89 12/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022088 59336.001140/2022-70 CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA R$ 500.000,00 22/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022089 59336.000941/2022-18 COSTANOX ACOS INOXIDAVEIS EIRELI R$ 813.234,15 11/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022090 59336.001112/2022-52 COTESI DO BRASIL - COMERCIO, INDUSTRIA DE FIOS ...  09/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022091 59336.003997/2021-43 DAKOTA CALCADOS S/A R$ 17.725.265,00 05/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022092 59336.000533/2022-66 DIVISAGLASS LTDA  19/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022093 59336.000226/2022-85 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA -... R$ 371.897.435,70 11/04/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022094 59336.000688/2022-01 EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. R$ 549.992.000,00 22/04/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022095 59336.000623/2022-57 ENGPLAST LTDA R$ 150.000,00 29/03/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022096 59336.000657/2022-41 FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA R$ 808.000,00 22/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022097 59336.000421/2022-13 FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA R$ 609.301,54 22/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022098 59336.000636/2022-26 FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA  20/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022099 59336.001128/2022-65 FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$ 3.000.000,00 29/03/22 Concluído A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022100 59336.000869/2022-29 GREEN PCR FLAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC... R$ 3.000.000,00 28/04/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar 
 

Em Andamento 
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CGIF2022101 59336.001051/2022-23 GRENDENE S A R$ 187.566.268,00 29/03/22 Concluído Em Andamento A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022102 59336.000749/2022-21 I.V.L. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA R$ 10.000.000,00 06/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022103 59336.000783/2022-04 IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECI... R$ 17.565.155,04 28/03/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022104 59336.001143/2022-11 IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECI... R$ 17.565.155,04 19/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022105 59336.000298/2022-22 ICONE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTACA... R$ 329.505,29 24/02/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído 
 

CGIF2022106 59336.001055/2022-10 INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA  20/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022107 59336.000856/2022-50 INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO GUARANI LTD  14/03/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022108 59336.003857/2021-75 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA. R$ 5.000.000,00 22/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022109 59336.001183/2022-55 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA. R$ 5.000.000,00 06/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022110 59336.004024/2021-21 INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA R$ 2.960.791,00 19/04/22 Concluído Concluído A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022111 59336.000459/2022-88 INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA  24/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022112 59336.000776/2022-02 INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA R$ 2.300.000,00 13/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022113 59336.000914/2022-45 INFAN INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A R$ 4.560.077,28 19/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022114 59336.000794/2022-86 IPVC INDUSTRIA DE PAPELAO LTDA R$ 1.488.458,43 04/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022115 59336.000648/2022-51 J MACEDO S/A  20/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022116 59336.000739/2022-96 J. R. COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA R$ 4.744.135,28 13/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022117 59336.000827/2022-98 JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA R$ 20.000.000,00 28/04/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022118 59336.003950/2021-80 JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA  19/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022119 59336.000740/2022-11 JOSE GONCALVES DANTAS EIRELI R$ 3.022.023,85 11/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022120 59336.000741/2022-65 LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. R$ 123.416.181,00 18/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022121 59336.000311/2022-43 LATICINIO SERTAO JUCURUTU EIRELI R$ 4.500.000,00 25/04/22 Concluído A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022122 59336.000961/2022-99 LATICINIO SERTAO JUCURUTU EIRELI  19/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022123 59336.000960/2022-44 LAURA MILENA BARBOSA PATRIOTA LTDA R$ 7.761.130,00 19/04/22 Concluído Em Andamento A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022124 59336.000959/2022-10 LS HOTEL EIRELI R$ 4.000.000,00 11/04/22 Concluído Em Andamento A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022125 59336.001122/2022-98 LUMINAE S.A. R$ 5.376.338,84 16/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022126 59336.001163/2022-84 MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. R$ 391.026.448,60 28/03/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022127 59336.001136/2022-10 MAR - MARACANAU RECICLAGEM DE SUBPRODUTOS LTDA R$ 2.183.727,72 07/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022128 59336.001199/2022-68 MAR - MARACANAU RECICLAGEM DE SUBPRODUTOS LTDA R$ 2.183.727,72 13/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022129 59336.001210/2022-90 MARSOL HOTEIS E TURISMO S/A R$ 45.180,00 14/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022130 59336.001227/2022-47 MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLAS... R$ 243.000,00 12/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022131 59336.001225/2022-58 MINAS MINERACAO LTDA R$ 6.267.328,72 01/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022132 59336.001229/2022-36 MOINHO TABAJARA LTDA R$ 1.400.000,00 05/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022133 59336.001238/2022-27 MORAIS DE CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU... R$ 700.000,00 08/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022134 59336.001275/2022-35 MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA R$ 315.000,00 14/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022135 59336.001294/2022-61 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA R$ 154.433,07 09/02/22 Concluído Em Andamento A Iniciar  Em Andamento documentação encaminhada 

CGIF2022136 59336.001296/2022-51 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA R$ 154.433,07 19/04/22 Concluído Em Andamento A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022137 59336.001310/2022-16 
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM 

TECNOLOG... 
R$ 285.299,72 11/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar 

 
Em Andamento 

 

CGIF2022138 59336.001312/2022-13 
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM 

TECNOLOG... 
R$ 285.299,72 13/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar 

 
Em Andamento 

 

CGIF2022139 59336.001320/2022-51 NOGUEIRA DE LIMA E FILHOS LTDA R$ 609.693,49 19/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022140 59336.001321/2022-04 PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA R$ 7.062.984,45 22/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022141 59336.001333/2022-21 PARK HOTEL E ADMINISTRACAO LTDA  28/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022142 59336.001340/2022-22 PERNAMBUCO QUIMICA S A R$ 4.000.000,00 28/04/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022143 59336.001359/2022-79 PLASTMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA R$ 128.168,96 15/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022144 59336.001360/2022-01 POLIMIX CONCRETO LTDA R$ 4.820.076,67 31/03/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022145 59336.001375/2022-61 POLIMIX CONCRETO LTDA R$ 32.378.931,31 13/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022146 59336.001386/2022-41 PRITAM FRUT EXPORTACAO LTDA R$ 7.000.000,00 11/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022147 59336.001396/2022-87 PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA R$ 9.635.668,41 07/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022148 59336.001405/2022-30 R DOIS INJETADOS NORDESTE LTDA R$ 2.951.458,00 06/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022149 59336.001406/2022-84 RUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 28.944.933,57 19/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022150 59336.001407/2022-29 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A  18/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022151 59336.001420/2022-88 SAGA MEDICAO S/A  31/03/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022152 59336.001421/2022-22 SANNY CONFECCOES FEMININAS SA R$ 102.565,01 10/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022153 59336.001424/2022-66 SF RANCHARIA LTDA. R$ 14.584.510,00 07/04/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022154 59336.001548/2022-41 SF RANCHARIA LTDA. R$ 14.584.510,00 03/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022155 59336.001514/2022-57 SF RANCHARIA LTDA.  20/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022156 59336.001469/2022-31 SWEET FRUITS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS PARA... 
 

23/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar 
 

Em Andamento 
 

CGIF2022157 59336.001487/2022-12 THOR GRANITOS E MARMORES LTDA  04/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022158 59336.001496/2022-11 THOR GRANITOS E MARMORES LTDA  04/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022159 59336.001497/2022-58 THOR GRANITOS E MARMORES LTDA  04/04/22 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  
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Código 

Número do Processo 

SEI 

 
Empresa 

Valor do 

Investimento 

Data de 

Distribuição do 

Pleito 

Pré Análise: 

Status 

Análise Técnica: 

Status 

Encaminhamento 

para DC: Status 

Data de 

Conclusão do 

Processo 

 
Status 

 
Observações/Problemas 

CGIF2022160 59336.001510/2022-79 TOMBADOR IRON MINERACAO LTDA R$ 31.035.329,28 20/12/21 Concluído Concluído Concluído 26/05/22 Concluído  

CGIF2022161 59336.001511/2022-13 TORMAQ RACOES LTDA R$ 834.638,92 29/04/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022162 59336.001512/2022-68 TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A. R$ 219.294.920,40 18/04/22 Em Andamento A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  

CGIF2022163 59336.001513/2022-11 UPPER DOG COMERCIAL LTDA R$ 8.301.743,39 04/05/22 A Iniciar A Iniciar A Iniciar  Em Andamento  
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CGGP - Projetos             

CGGP2022006 - Programa QVT             

 
Name 

 
Descrição das Atividades/ Etapas 

 
Responsável 

 
Status 

 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Pesquisa 

Pesquisa na internet Programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho realizados nas Instituições Públicas Federais 

 
DIDAS/CGGP 

 
Concluído 

 
2022-05-23 

 
2022-05-30 

 
0 

 
2022-05-23 

 
2022-05-30 

 
0 

 
100 

  

 
Anamnese/Levantamnto interno 

Realizar levantamento das principais necessidades existentes 
entre os servidores da Sudene 

 
DIDAS/CGGP 

Em 
Andamento 

 
2022-06-20 

 
2022-08-29 

 
0 

 
2022-06-20 

     

 
Indentificar às ações 

Indificar quais às ações mais adequadas para atender as 

necessidades identificadas no levantamento interno 

 
DIDAS/CGGP 

 
A Iniciar 

 
2022-08-30 

 
2022-09-30 

 
0 

      

 
Elaborar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 

Elaborar o documento técnico com a descrição da proposta do 
Programa de Qualiade de Vida no Trbalho 

 
DIDAS/CGGP 

 
A Iniciar 

 
2022-10-03 

 
2022-10-31 

 
0 

      

 
Encaminhamento para Aprovação 

Encaminhamento do Projeto para Diretoria de Administração para 

providências e aprovação 

 
DIDAS/CGGP 

 
A Iniciar 

 
2022-11-03 

 
2022-11-10 

 
0 

      

 
Resumo Projeto 

  Em 
Andamento 

         

      0   0 100   

             

CGGP2022005 - Balcão de Talentos             

 
Name 

 
Descrição das Atividades/ Etapas 

 
Responsável 

 
Status 

 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Identificar os Responsáveis do Projeto Identificação das áreas responsáveis pelo Projeto GABINETE / DAD Concluído 2022-01-29 2022-03-02 0 2022-01-29 2022-03-02 0 100   

 

 
Aplicar o questionário de seleção 

 

 
Identificação dos talentos nas áreas 

COMISSÃO DE 

SELEÇÃO (ASCOM / 
CGGP / Diretoria) 

 

 
Concluído 

 

 
2022-03-01 

 

 
2022-03-07 

 

 
0 

 

 
2022-03-01 

 

 
2022-03-07 

 

 
0 

 

 
100 

  

Apresentar a proposta de data e roteiro da atividade 

comemorativa dos aniversariantes do meses de fevereiro 

e março 

 

Apresentação de proposta pela Comissão de Seleção / 

Representante da Diretoria Indicada 

 

COMISSÃO DE 

SELEÇÃO 

 

 
Concluído 

 

 
2022-03-08 

 

 
2022-03-16 

 

 
0 

 

 
2022-03-08 

 

 
2022-03-16 

 

 
0 

 

 
100 

 

Apresentação do roteiro para aprovação do General Araújo Lima 

na reunião estratégica do dia 16/03/2022 

 

 

Divulgar nas redes sociais o evento de comemoração dos 

aniversariantes e apresentar o balcão de talentos 

 

Divulgação nas redes sociais o evento de comemoração dos 

aniversariantes e apresentação do balcão de talentos 

 

 
ASCOM 

 

 
Concluído 

 

 
2022-03-23 

 

 
2022-03-30 

 

 
0 

 

 
2022-03-23 

 

 
2022-03-28 

 

 
0 

 

 
100 

  

 
 

 
Ensaio 

 
 

 
Ensaio geral da apresentação do balcão de talentos 

COMISSÃO DE 

CERIMONIAL 

(ASCOM / CGGP / 
Diretoria) 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2022-03-25 

 
 

 
2022-03-25 

 
 

 
0 

 
 

 
2022-03-25 

 
 

 
2022-03-25 

 
 

 
0 

 
 

 
100 

  

 

 

Planejar Aniversariantes dos Mês de abril e apresentar a 

Diretoria responsável do balcão de talentos 

 

 

Comemoração dos Aniversariantes do Mês de abril e 

apresentação do balcão de talentos 

COMISSÃO DE 

CERIMONIAL 

(ASCOM / CGGP / 
Diretoria) 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2022-04-04 

 
 

 
2022-04-08 

 
 

 
0 

 
 

 
2022-04-04 

 
 

 
2022-04-08 

 
 

 
0 

 
 

 
100 

  

 

 
Aplicar o questionário de seleção 

 

 
Identificação dos talentos nas áreas 

COMISSÃO DE 

SELEÇÃO (ASCOM / 
CGGP / Diretoria) 

 

 
Concluído 

 

 
2022-04-04 

 

 
2022-04-08 

 

 
0 

 

 
2022-04-04 

 

 
2022-04-08 

 

 
0 

 

 
100 

  

Apresentar a proposta de data e roteiro da atividade 

comemorativa dos aniversariantes do mês de abril 

Apresentação de proposta pela Comissão de Seleção / 

Representante da Diretoria Indicada 

COMISSÃO DE 

SELEÇÃO 

 
Concluído 

 
2022-04-11 

 
2022-04-15 

 
0 

 
2022-04-04 

 
2022-04-08 

 
0 

 
100 

  

 

Divulgar nas redes sociais o evento de comemoração dos 

aniversariantes e apresentar o balcão de talentos 

 

Divulgação nas redes sociais o evento de comemoração dos 

aniversariantes e apresentação do balcão de talentos 

 

 
ASCOM 

 

 
Cancelado 

 

 
2022-04-18 

 

 
2022-04-22 

 

 
0 

     

Evento de abril será realizado em conjunto com aniversariantes 

de maio 

 

 
 

 
Ensaiar a apresentação do balcão de talentos mês de abril 

 
 

 
Ensaio geral da apresentação do balcão de talentos 

COMISSÃO DE 

CERIMONIAL 

(ASCOM / CGGP / 
Diretoria) 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2022-04-25 

 
 

 
2022-04-29 

 
 

 
0 

 
 

 
2022-04-25 

 
 

 
2022-04-29 

 
 

 
0 

 
 

 
100 

  

 

 

Planejar Aniversariantes dos Mês de Maio e apresentar a 

Diretoria responsável do balcão de talentos 

 

 

Comemoração dos Aniversariantes do Mês e apresentação do 

balcão de talentos 

COMISSÃO DE 

CERIMONIAL 

(ASCOM / CGGP / 
Diretoria) 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2022-05-02 

 
 

 
2022-05-06 

 
 

 
0 

 
 

 
2022-04-25 

 
 

 
2022-04-26 

 
 

 
0 

 
 

 
100 

  

 

 
Aplicar o questionário de seleção 

 

 
Identificação dos talentos nas áreas 

COMISSÃO DE 

SELEÇÃO (ASCOM / 
CGGP / Diretoria) 

 

 
Concluído 

 

 
2022-05-09 

 

 
2022-05-13 

 

 
0 

 

 
2022-04-26 

 

 
2022-04-26 

 

 
0 

 

 
100 

  

Apresentar a proposta de data e roteiro da atividade 

comemorativa dos aniversariantes do mês de maio 

Apresentação de proposta pela Comissão de Seleção / 

Representante da Diretoria Indicada 

COMISSÃO DE 

SELEÇÃO 

 
Concluído 

 
2022-05-16 

 
2022-05-20 

 
0 

 
2022-05-16 

 
2022-05-18 

 
0 

 
100 

  

 

Divulgar nas redes sociais o evento de comemoração dos 

aniversariantes e apresentar o balcão de talentos 

 

Divulgação nas redes sociais o evento de comemoração dos 

aniversariantes e apresentação do balcão de talentos 

 

 
ASCOM 

 

 
Concluído 

 

 
2022-05-23 

 

 
2022-05-27 

 

 
0 

 

 
2022-05-23 

 

 
2022-05-27 

 

 
0 

 

 
100 

  

 

 

Ensaiar a apresentação do balcão de talentos mês de 

maio 

 

 

 
Ensaio geral da apresentação do balcão de talentos 

COMISSÃO DE 

CERIMONIAL 

(ASCOM / CGGP / 
Diretoria) 

 

 

 
Concluído 

 

 

 
2022-05-23 

 

 

 
2022-05-27 

 

 

 
0 

 

 

 
2022-05-23 

 

 

 
2022-05-27 

 

 

 
0 

 

 

 
100 

  

 

 

Planejar os Aniversariantes do Mês de junho e apresentar 

o balcão de talentos 

 

 

Comemoração dos Aniversariantes do Mês e apresentação do 

balcão de talentos 

COMISSÃO DE 

CERIMONIAL 

(ASCOM / CGGP / 
Diretoria) 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2022-06-01 

 
 

 
2022-06-03 

 
 

 
0 

 
 

 
2022-06-01 

 
 

 
2022-06-03 

 
 

 
0 

 
 

 
100 

  

 

 
Aplicar o questionário de seleção 

 

 
Identificação dos talentos nas áreas 

COMISSÃO DE 

SELEÇÃO (ASCOM / 
CGGP / Diretoria) 

 

 
Concluído 

 

 
2022-06-06 

 

 
2022-06-10 

 

 
0 

 

 
2022-06-06 

 

 
2022-06-10 

 

 
0 

 

 
100 

  

Apresentar a proposta de data e roteiro da atividade 

comemorativa dos aniversariantes do mês de junho 

Apresentação de proposta pela Comissão de Seleção / 

Representante da Diretoria Indicada 

COMISSÃO DE 

SELEÇÃO 

 
Concluído 

 
2022-06-13 

 
2022-06-17 

 
0 

 
2022-06-13 

 
2022-06-17 

 
0 

 
100 

  

 

Divulgar nas redes sociais o evento de comemoração dos 

aniversariantes e apresentar o balcão de talentos 

 

Divulgação nas redes sociais o evento de comemoração dos 

aniversariantes e apresentação do balcão de talentos 

 

 
ASCOM 

 

 
Concluído 

 

 
2022-06-20 

 

 
2022-06-24 

 

 
0 

 

 
2022-06-20 

 

 
2022-06-24 

 

 
0 

 

 
100 

  

 

 

Ensaiar a apresentação do balcão de talentos mês de 

junho 

 
 

 
Ensaio geral da apresentação do balcão de talentos 

COMISSÃO DE 

CERIMONIAL 

(ASCOM / CGGP / 
Diretoria) 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2022-06-27 

 
 

 
2022-06-28 

 
 

 
0 

 
 

 
2022-06-27 

 
 

 
2022-06-28 

 
 

 
0 

 
 

 
100 

  

 

 

Comemorar os Aniversariantes do Mês junho e 

apresentar o balcão de talentos 

 

 

Comemoração dos Aniversariantes do Mês e apresentação do 

balcão de talentos 

COMISSÃO DE 

CERIMONIAL 

(ASCOM / CGGP / 
Diretoria) 

 

 

 
A Iniciar 

 

 

 
2022-07-06 

 

 

 
2022-07-06 

 

 

 
0 

      

 
Resumo Projeto 

  Em 

Andamento 

         

      0   0 100   

             

 
CGGP2022004 - Contratação Médico 

            

 
Name 

 
Descrição das Atividades/ Etapas 

 
Responsável 

 
Status 

 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Pesquisa de Mercado - Fase 1 Pesquisa de Mercado Oficial de Preço CGGP Concluído 2022-02-14 2022-02-17 0 2022-02-14 2022-02-17 0 100   

Pesquisa de Mercado - Fase 2 Pesquisa de valores de proposta de profissionais médicos CGGP/DIDAS Concluído 2022-02-16 2022-03-11 0 2022-02-16 2022-03-11 0 100   
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Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico 

 

Anexos e documentos para instrução processual, elaboração de 

minuta de portaria para planejamento, contratação, 

acompanhamento e fiscalização e Elaboração do Projeto Básico 

 
 

 
DIDAS 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2022-02-21 

 
 

 
2022-03-14 

 
 

 
0 

 
 

 
2022-02-21 

 
 

 
2022-03-14 

 
 

 
0 

 
 

 
100 

  

 
Encaminhamos a CGGP 

Despacho DIDAS e encaminhamento processo para apreciação 

da Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas 

 
DIDAS 

 
Concluído 

 
2022-03-14 

 
2022-03-14 

 
0 

 
2022-03-14 

 
2022-03-14 

 
0 

 
100 

  

Análise CGGP e DAD Apreciação e aprovação do processo pela CGGP e DAD CGGP/DAD Concluído 2022-03-14 2022-03-14 0 2022-03-14 2022-03-14 0 100   

 
 

 
Análise da Autoridade Máxima 

 

Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade 

Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, 

acompanhamento e fiscalização 

 
 

 
GAB 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2022-03-16 

 
 

 
2022-03-16 

 
 

 
0 

 
 

 
2022-03-16 

 
 

 
2022-03-16 

 
 

 
0 

 
 

 
100 

 
 

 
Publicação da Portaria nº 12 - 17 /03/2022 

 

 
 

 
Encaminhamento de Processo a CGAF 

Encaminhamento a CGAF para providências quanto à 

contratação pessoa física para prestação de serviços médicos, 

na área generalista, para prestação de serviço específico em 

período 

 
 

 
CGGP/DIDAS 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2022-03-16 

 
 

 
2022-03-16 

 
 

 
0 

 
 

 
2022-03-17 

 
 

 
2022-03-17 

 
 

 
0 

 
 

 
100 

  

 

 
Providências quanto à contratação 

Providências CGAF quanto à contratação pessoa física para 

prestação de serviços médicos, na área generalista, para 
prestação de serviço específico em período 

 

 
CGLF 

 

 
Concluído 

 

 
2022-03-16 

 

 
2022-06-23 

 

 
0 

 

 
2022-03-16 

 

 
2022-06-23 

 

 
0 

 

 
100 

  

 
Divulgação dos dias e horários do atendimento médico 

 
Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores 

 
CGGP/ASCOM 

Em 

Andamento 

 
2022-06-27 

 
2022-07-01 

 
0 

 
2022-06-24 

  
0 

 
50 

  

 

 
Início de Atendimento aos servidores 

Início de Atendimento aos servidores, atividades de fiscalização 

de contrato e pagamentos mensais - Execução e Fiscalização do 
Contrato 

 

Serviço Médico / CGAF 

(pagamentos) 

 

 
A Iniciar 

 

 
2022-07-04 

 

 
2023-04-28 

 

 
45000 

      

 
Resumo Projeto 

  Em 

Andamento 

         

      45000   0 94,44444444   

             

CGGP2022003 - Coral             

 
Name 

 
Descrição das Atividades/ Etapas 

 
Responsável 

 
Status 

 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Pesquisa de Mercado Pesquisa de valores de proposta de profissionais DAD/CGGP/DIDAS Concluído 2022-02-15 2022-03-02 0 2022-02-15 2022-03-02 0 100 Processo devolvido para esclarecimentos Agendada reunião 

 
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico 

Anexos e documentos para instrução processual e elaboração do 

Projeto Básico 

 
CGGP/DIDAS 

 
Concluído 

 
2022-03-02 

 
2022-03-02 

 
0 

 
2022-03-02 

 
2022-03-02 

 
0 

 
100 

  

 
Encaminhamos a DAD 

encaminhamento processo para apreciação daDiretoria de 
Administração 

 
DIDAS 

 
Concluído 

 
2022-03-23 

 
2022-03-23 

 
0 

 
2022-03-23 

 
2022-03-23 

 
0 

 
100 

  

Análise DAD Apreciação e aprovação do processo pela DAD DAD Concluído 2022-03-25 2022-03-25 0 2022-03-25 2022-03-25 0 100   

 
 

 
Análise da Autoridade Máxima 

 

Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade 

Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, 

acompanhamento e fiscalização 

 
 

 
GAB 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2022-03-25 

 
 

 
2022-06-22 

 
 

 
0 

 
 

 
2022-03-25 

 
 

 
2022-06-28 

 
 

 
0 

 
 

 
100 

 
 

 
Repactuação de datas 

 

 
Exposição de Motivos 

Justificativa da contratação para autorização da Autoridade 

máxima 

 
CGGP/DIDAS 

 
Concluído 

 
2022-06-20 

 
2022-06-21 

 
0 

 
2022-06-20 

 
2022-06-23 

 
0 

 
100 

  

 
Encaminhamento de Processo a CGAF 

Encaminhamento a CGAF para providências quanto à 
contratação 

 
CGGP/DIDAS 

 
Concluído 

 
2022-06-30 

 
2022-06-30 

 
0 

 
2022-06-29 

 
2022-06-29 

 
0 

 
100 

  

 
Providências quanto à contratação 

 
Providências CGAF quanto à contratação 

 
CGAF / COCF / COLIC 

Em 

Andamento 

 
2022-06-30 

 
2022-07-07 

 
0 

 
2022-06-29 

     

 
Divulgação do Projeto para os servidores 

 
Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores 

 
DIDAS/ASCOM 

 
A Iniciar 

 
2022-07-08 

 
2022-07-13 

 
0 

      

 
Execução do Projeto Coral 

 
Ensaios e Apresentações - Execução e Fiscalização do Contrato 

DIDAS / CGAF 
(pagamentos) 

 
A Iniciar 

 
2022-07-14 

 
2023-05-14 

 
14500 

      

 
Resumo Projeto 

  Em 

Andamento 

         

      14500   0 100   

             

CGGP2022002 - Psicoterapia             

 
Name 

 
Descrição das Atividades/ Etapas 

 
Responsável 

 
Status 

 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

E-mail solicitando abertura de Processo para contratação 

de Psicólogo 

Enviar e-mail ao Diretor de Administração solicitando abertura de 

Processo 

 
CGGP/DIDAS 

 
Concluído 

 
2022-03-24 

 
2022-03-24 

 
0 

 
2022-03-24 

 
2022-03-24 

 
0 

 
100 

  

 
Pesquisa de Mercado 

 
Pesquisa de valores de proposta de profissionais no mercado. 

 
CGGP/DIDAS 

 
Concluído 

 
2022-02-15 

 
2022-02-22 

 
0 

 
2022-02-15 

 
2022-02-22 

 
0 

 
100 

  

 
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico 

Anexos e documentos para instrução processual, e Elaboração 

do Projeto Básico 

 
CGGP/DIDAS 

 
Concluído 

 
2022-03-24 

 
2022-03-28 

 
0 

 
2022-03-24 

 
2022-03-28 

 
0 

 
100 

  

 
Encaminhamos a DAD 

Despacho CGGP e encaminhamento processo para apreciação 
da DAD 

 
CGGP/DIDAS 

 
Concluído 

 
2022-03-28 

 
2022-03-29 

 
0 

 
2022-03-30 

 
2022-03-30 

 
0 

 
100 

  

Análise DAD Apreciação e aprovação do processo pela DAD DAD Concluído 2022-03-29 2022-03-31 0 2022-03-30 2022-03-30 0 100   

 

 

 
Análise da Autoridade Máxima 

 

Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade 

Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, 

acompanhamento e fiscalização 

 

 

 
GAB 

 

 

Em 

Andamento 

 

 

 
2022-03-30 

 

 

 
2022-07-04 

 

 

 
0 

 

 

 
2022-03-30 

  

 

 
0 

  

 

 
Processo devolvido para esclarecimentos 

 

 

 
Agendada reunião 

 
Exposição de Motivos 

Justificativa da contratação para autorização da Autoridade 

máxima 

 
CGGP/DIDAS 

 
Concluído 

 
2022-06-20 

 
2022-06-21 

 
0 

 
2022-06-20 

 
2022-06-24 

 
0 

 
100 

  

 

 
Elaboração de Portaria 

 

Elaboração de minuta de portaria para acompanhamento e 

fiscalização e assinatura de Portaria pela autoridade máxima. 

 

 
CGGP/DIDAS 

 

 
A Iniciar 

 

 
2022-07-04 

 

 
2022-07-05 

 

 
0 

     

 
Repactuação de datas 

 

 
Encaminhamento de Processo a CGAF 

Encaminhamento a CGAF para providências quanto à 

contratação 

 
CGGP/DIDAS 

 
A Iniciar 

 
2022-07-05 

 
2022-07-05 

 
0 

      

 
Providências quanto à contratação 

 
Providências CGAF quanto à contratação 

 
CGAF / COCF / COLIC 

 
A Iniciar 

 
2022-07-05 

 
2022-07-12 

 
0 

      

 
Divulgação dos dias e horários do atendimento. 

 
Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores 

 
DIDAS/ASCOM 

 
A Iniciar 

 
2022-07-13 

 
2022-07-15 

 
0 

      

 

 
Início de Atendimento aos servidores 

Início de Atendimento aos servidores, atividades de fiscalização 

de contrato e pagamentos mensais - Execução e Fiscalização do 

Contrato 

 

Serviço Médico / CGAF 

(pagamentos) 

 

 
A Iniciar 

 

 
2022-07-18 

 

 
2023-05-18 

 

 
21600 

      

 
Resumo Projeto 

  Em 
Andamento 

         

      21600   0 100   

             

CGGP2022001 - PDP 2022             

 
Name 

 
Descrição das Atividades/ Etapas 

 
Responsável 

 
Status 

 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
 

 
Levantamento de necessidades de desenvolvimento 

 

 

Unidades Admnistrativas apresentam as necessidades de 

desenvolvimento para o exercício 

 

Unidades 

Administrativas 

(Gestores e Servidores) 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2021-09-06 

 
 

 
2021-09-23 

 
 

 
0 

 
 

 
2021-09-06 

 
 

 
2021-09-23 

 
 

 
0 

 
 

 
100 

 
 

 
Datas conforme execução 

 

 
Elaboração do PDP 

 
Consolidação das necessidades e lançamentos no Portal SIPEC 

 
CGGP 

 
Concluído 

 
2021-09-07 

 
2021-09-29 

 
0 

 
2021-09-24 

 
2021-09-29 

 
0 

 
100 

 
Datas conforme execução 

 

 
Aprovação e envio do PDP 

Aprovação e envio do PDP ao órgão central do SIPEC pela 

autoridade máxima do órgão 

 
Superintendência 

 
Concluído 

 
2021-09-29 

 
2021-09-30 

 
0 

 
2021-09-29 

 
2021-09-30 

 
0 

 
100 

 
Datas conforme execução 

 

 
Devolutiva do Órgão Central 

 
Órgão Central analisa e envia Manifestação Técnica (MT) do PDP 

 
Órgão Central SIPEC 

 
Concluído 

 
2021-09-30 

 
2021-11-30 

 
0 

 
2021-09-30 

 
2021-11-30 

 
0 

 
100 

 
Datas conforme execução 
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Acolhimento da Manisfestação Técnica 

 

A autoridade máxima do órgão acolhe ou não as sugestões de 

ações de desenvolvimento contidas na Manifestação Técnica. 

 

 
Superintendência 

 

 
Concluído 

 

 
2022-02-17 

 

 
2022-02-17 

 

 
0 

 

 
2022-02-17 

 

 
2022-02-17 

 

 
0 

 

 
100 

 

 
Datas conforme execução 

 

 

 

 
Execução do PDP 

 

 

Execução de capacitações conforme registros de necessidades 

de desenvolvimento no PDP 

 

CGGP, Unidades 

Demandantes, 

Instituições Promotoras 

 

 

Em 

Andamento 

 

 

 
2022-01-02 

 

 

 
2022-12-31 

 

 

 
200000 

 

 

 
2022-01-02 

  

 

 
11934 

 

 

 
14 

Valor Previsto: apenas previsão de custos com inscrições. Não 

estão sendo considerados gastos de diárias e passagens 

(Orientação do Orgão Central no prenchimento do PDP no Portal 

SIPEC). 

 

 
 
 

 
 
 
 
Primeiro Ciclo de Revisão 

 
 

 
Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de 

desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada 

pela Sudene até 07/03/2022 e passa por análise e devolutiva do 

órgão central até 06/04/2022 

 

 
Unidades 

Administrativas, 

CGGP, 

Superintendência e 
Órgão Central 

 
 
 

 
 
 
 
Cancelado 

 
 
 

 
 
 
 

2022-02-18 

 
 
 

 
 
 
 

2022-04-06 

 
 
 

 
 
 
 

0 

   
 
 

 
 
 
 

0 

 
 
 

 
 
 
 

100 

PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO - NÃO HOUVE 

SOLICITAÇÃO DE REVISÃO NO PERÍODO. 

O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de 

exceção. 

DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 

07/03/2022 (Prazo SUDENE) 
RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 06/04/2022 

 

 

 
 
 

 

Segundo Ciclo de Revisão 

 

 
Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de 

desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada 

pela Sudene até 07/06/2022 e passa por análise e devolutiva do 

órgão central até 07/07/2022. 

 
Unidades 

Administrativas, 

CGGP, 

Superintendência e 
Órgão Central 

 

 
 

 
Em 

Andamento 

 

 
 
 

 

2022-04-07 

 

 
 
 

 

2022-07-07 

 

 
 
 

 

0 

 

 
 
 

 

2022-04-07 

  

 
 
 

 

0 

 

 
 
 

 

80 

PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO. 

O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de 

exceção. 

DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 

07/06/2022 (Prazo SUDENE) 
RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 07/07/2022 

 

 
 

 
 
 

Terceiro Ciclo de Revisão 

 

 
Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de 

desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada 

pela Sudene até 08/09/2022 e passa por análise e devolutiva do 

órgão central até 10/10/2022 

 
Unidades 

Administrativas, 

CGGP, 

Superintendência e 
Órgão Central 

 
 

 
 
 

A Iniciar 

 
 

 
 
 

2022-07-08 

 
 

 
 
 

2022-10-10 

 
 

 
 
 

0 

    PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO. 

O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de 

exceção. 

DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 

08/09/2022 (Prazo SUDENE) 
RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 10/10/2022 

 

 
 
 

 
 

Quarto Ciclo de Revisão 

 

 
Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de 

desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada 

pela Sudene até 07/12/2022 e passa por análise e devolutiva do 

órgão central até 19/12/2022. 

 
Unidades 

Administrativas, 

CGGP, 

Superintendência e 
Órgão Central 

 
 
 

 
 

A Iniciar 

 
 
 

 
 

2022-10-11 

 
 
 

 
 

2022-12-19 

 
 
 

 
 

0 

    PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO. 

O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de 

exceção. 

DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 

07/12/2022 (Prazo SUDENE) 
RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 19/12/2022 

 

 

 
 
 

Elaboração e Envio do Relatório de Execução do PDP 

Consolidação da execução do PDP (servidores capacitados, 

ações executadas e necessidades atendidas, avaliação de 

eventos e fornecedores, análise de atendimento de necessidade, 

investimentos) em Relatório no Portal SIPEC e envio ao Órgão 

Central 

 

 
 
 

CGGP 

 

 
 
 

A Iniciar 

 

 
 
 

2023-01-02 

 

 
 
 

2023-01-31 

 

 
 
 

0 

      

 
Resumo Projeto 

  Em 

Andamento 

         

      200000   11934 86,75   

             

CGGP 2021001 - Consolidação do 
Levantamento da Força de Trabalho 

            

 
Name 

 
Descrição das Atividades/ Etapas 

 
Responsável 

 
Status 

 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Levantamento da força de trabalho quantitativo e 

qualitativo 

Levantamento do quantitativo da força de trabalho junto às 

unidades administrativas 

Unidades 

administrativas 

 
Concluído 

 
2022-04-01 

 
2022-05-31 

  
2022-04-01 

 
2022-05-31 

 
0 

 
100 

Iniciar esta etapa após conclusão do Plano de Trabalho do 

Dimensionamento da Força 

 

 

 
Consolidação do Levantamento da força de trabalho 

 

Consolidação das respostas da força de trabalho - quantitativo e 

qualitativo 

 

Carla Paes, Márcia 

Melo, Marlene Franklin 

 

Em 

Andamento 

 

 
2022-06-01 

 

 
2022-09-30 

  

 
2022-04-01 

   

 
0 

Iniciar esta etapa após o levantamento da força de trabalho 

quantitativo e qualitativo. Necessidade de capacitação da equipe 

do projeto 

 

 

 
Análise do Resultado do Levantamento - proposta de ação 

Análise do Resultado do Levantamento - proposta de abertura de 

concurso publico de cargo efetivo e/ou edital de movimentação da 

força de trabalho 

 

Unidades 

administrativas e CGGP 

 

 
A Iniciar 

 

 
2022-10-01 

 

 
2022-12-31 

     

 
0 

 

 
Necessidade de capacitação da equipe do projeto 

 

 

Plano de Ação para Apresentação do Resultado do 

Documento Técnico à Alta Administração 

 

Elaboração e Apresentação do Plano de Ação para Apresentação 

do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração 

 

Unidades 

administrativas e CGGP 

 

 
A Iniciar 

 

 
2023-01-01 

 

 
2023-06-30 

     

 
0 

 

 
Necessidade de capacitação da equipe do projeto 

 

 

 
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo 

Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de 

seleção de pessoas por meio de edital de movimentação da força 

de trabalho 

 

Carla Paes, Márcia 

Melo, Marlene Franklin 

 

 
A Iniciar 

 

 
2023-07-01 

 

 
2023-12-31 

     

 
0 

Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e 

aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação 

da equipe do projeto 

 

 

 
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo 

 

Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de 

seleção de pessoas por meio concurso público de cargo efetivo 

 

Carla Paes, Márcia 

Melo, Marlene Franklin 

 

 
A Iniciar 

 

 
2024-01-01 

 

 
2024-04-30 

     

 
0 

Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e 

aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação 
da equipe do projeto 

 

 
 

 
Envio do Projeto de Processo Seletivo 

 

Envio do Projeto de Processo de seleção de pessoas por meio de 

concurso público de cargo efetivo para apreciação e aprovação 

dos órgãos setorial (MDR) e central (ME) 

 

 

Carla Paes, Márcia 

Melo, Marlene Franklin 

 
 

 
A Iniciar 

 
 

 
2024-05-01 

 
 

 
2024-12-31 

     
 

 
0 

 

 

Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e 

aprovação da Diretoria Colegiada 

 

 
Resumo Projeto 

  Em 

Andamento 

         

      0   0 14,28571429   

             

CGGP2018001 Força de Trabalho             

 
Name 

 
Descrição das Atividades/ Etapas 

 
Responsável 

 
Status 

 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Capacitação sobre Força de Trabalho 

Capacitar a unidade da CGGP sobre o tema (Carla - Márcia - 

Marlene) 

 
CGGP 

 
Concluído 

 
2018-03-01 

 
2018-12-31 

  
2018-03-01 

 
2018-08-17 

  
100 

  

 
 
 

 
 
 

Elaboração do Projeto para Planejamento e 

Dimensionamento da Força de Trabalho 

 
 
 

 

 
Elaboração do projeto para definição, objetivos, etapas e 

implementação do dimensionamento da Força de Trabalho 

visando a contratação de facilitador 

 
 
 

 
 
 

Carla Paes, Márcia 

Melo, Marlene Franklin 

 
 
 

 
 
 

 
 
Concluído 

 
 
 

 
 
 

 
 

2018-07-30 

 
 
 

 
 
 

 
 

2019-02-28 

  
 
 

 
 
 

 
 

2018-07-30 

 
 
 

 
 
 

 
 

2019-05-17 

  
 
 

 
 
 

 
 

100 

 

Enviado Ofício nº 147/2018/SUDENE, datado de 17 de maio de 

2018 ao MP pedindo acesso à metodologia do dimensionamento 

da força de trabalho no SPF, com a resposta por meio do Ofício 

nº 85618/2018-MP, de 26 de setembro de 2018. Participação em 

evento no MP sobre Movimentação e dimensionamento da força 

de trabalho em 29/11/2018. Datas repactuadas devido a agenda 

do facilitador para iniciar o projeto em 2018. 

 

 
 

 
Dimensionamento Quantitativo da Força de Trabalho 

 

Levantamento dos quantitativos para elaboração de relatórios 

quatitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do 

Lotacionograma das Unidades 

CGGP, Comitê 

Estratégico de Gestão 

de Pessoas e 

Facilitadores 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
2019-03-01 

 
 

 
2019-08-31 

  
 

 
2018-07-19 

 
 

 
2019-08-31 

  
 

 
100 

 

 

Etapa concluída, sem a realização de oficinas internas. Não 

estando previstos outros gastos com este PO. 

 

 

 
Dimensionamento Qualitativo da Força de Trabalho 

Levantamento dos qualitativos para elaboração de relatórios 

qualitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do 
Lotacionograma das Unidades 

 

 
CGGP 

 

 
Concluído 

 

 
2019-03-01 

 

 
2021-08-31 

  

 
2020-04-05 

 

 
2021-08-31 

  

 
100 

 

Realização de reuniões técnicas da CGGP no período para 

definição de dados e deliberação do estudo técnico. 
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Apresentação do Resultado 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Apresentação do Resultado do Documento Técnico do 

Dimensionamento da Força de TrabalhO Relatório do 

Dimensionamento da Força de Trabalho para recomposição do 

Quadro de Pessoal Permanente da Sudene foi concluído no início 

de Fevereiro porem necessita ser revisado e apresentado a 

Diretoria Colegiada para aprovação a Diretoria ao à Diretoria 

Colegiada para aprovação 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

CGGP 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Concluído 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2021-09-01 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2022-05-18 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2021-09-01 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2022-05-18 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

100 

 
 
 
 

 
 
 

 
O percentual do Plano Operativo Dimensionamento da Força de 

Trabalho foi atingido de 90% no total, medição em 31/12/2021, 

pelos seguintes motivos. Na etapa 5 (Apresentação do Resultado 

do Documento Técnico do Dimensionamento da Força de 

Trabalho à Diretoria Colegiada para aprovação), tendo em vista 

que a consolidação das respostas/informações das unidades 

administrativas, colacionadas no processo SEI Nº 

59336.000882/2021-05, o documento técnico exigiu grande 

esforço e tempo da equipe envolvida, 2 servidores. O Relatório 

com o Resultado do Documento Técnico foi concluído em 

31/12/2021, porém os 10% estão atribuídos a apresentação do 

2022mesmo à validação da Diretoria Colegiada. 

 
 
 

Enviado OFÍCIO Nº 1812/2021/CGGP/DAD/SUDENE, 

DE 03 de setembro de 2021 aos Gestores da Unidade da 

Sudene, com a finalidade de atualização do 

Lotacionograma para compor o Planejamento das Ações 

do Dimensionamento da Força de Trabalho da Sudene, 

com a juntada das respostas no processo SEI Nº 

59336.000882/2021-05. Considerando a transição de 

Titularidade da Superintendência, a apresentação do 

Resultado do Documento da Diretoria Colegiada será 

agendado para apresentação no 1º trimestre de 2022. 

Trabalho Concluso aguardando apresentação do 

resultado e do plano de ação ao Superintendente, para 

posterior apresentação e deliberação final da Diretoria 

Colegiada, a apresentação do Resultado do Documento 

da Diretoria Colegiada será agendado para apresentação 
no 1º trimestre de 2022. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Definição de ações e Implantação do Plano de Ação do 

Planejamento da Força de Trabalho 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Plano de ação do Planejamento da Força de Trabalho com 

definição e implantação das principais ações para fortalecimento 

e melhor adequação da força de trabalho 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
CGGP e Unidades 

Administrativas 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Concluído 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2021-11-01 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2022-05-18 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2021-11-01 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2022-05-18 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

100 

 

 
O percentual do Plano Operativo Dimensionamento da Força de 

Trabalho foi atingido de 90% no total, medição em 31/12/2021, 

pelos seguintes motivos. A Etapa 6 - Plano de Ação do 

Planejamento da Força de Trabalho foi iniciado em 01/12/2021, e 

está com 50% do trabalho em andamento, não sendo ainda 

finalizado para apresentação, cuja proposta é o mesmo ser 

apresentado junto com o Relatório do Documento Técnico para 

apreciação da Diretoria Colegiada validar. Os 50% posteriores 

seriam a apresentação aos Gestores do Resultado do 

Documento Técnico e do Plano de Ação do Planejamento da 

Força de Trabalho. Por não ter sido possível apresentar a 

Colegiada o Relatório revisado solicitamos repactuação da 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ASolicitação de agendamento gendada reunião 

 
Resumo Projeto 

   
Concluído 

       O Relatório e as propostas de ações foram apresentadas em 

Diretoria Colegiada dia 18 de maio de 2022 

 
Solicitação repactuamento 

      0   0 100   



72 

 

 

CGTI - Projetos             

CGTI2022005 - PDA 2022-24            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início Previsão Términ Valor Previsto Inicio ata de Conclusã Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Consulta pública acerca das bases de dados daS  udene  OUV  2021-05-25 2021-06-04 0 2021-05-25 2021-06-04 0 100   

Consolidação do inventário, considerando o inventário doPDA S  CGGI  2022-01-17 2022-01-21 0 2022-01-17 2022-01-21 0 100   

Priorização das bases de dados  da Sudene com bases de d  2022-01-24 2022-02-04 0 2022-01-24 2022-02-04 0 100   

Elaboração do PDA/Sudene 2022-2024  CGGI  2022-01-01 2022-02-11 0 2022-01-17 2022-02-10 0 100   

Envio do PDA para apreciação do CGD  CGGI  2022-02-14 2022-02-14 0 2022-02-18 2022-02-18 0 100   

Aprovação do PDA/Sudene 2022-2024  itê de Governança Digital (  2022-02-10 2022-02-28 0 2022-02-28 2022-04-12 0 100 Aprovado na reunião do Comitê de Governança Digital  

Publicação do PDA/Sudene 2022-2024  ASCOM  2022-02-28 2022-02-28 0 2022-04-13 2022-04-13 0 100 Plano aprovado em 12/04/2022. Aguardando ASCOM publicar no site  

Capacitação dos responsáveis pelos dados selecionados  CGGP  2022-03-01 2024-03-31 0 2022-04-12    aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao  

Publicação e mantenção das bases de dados da Sudene  eis por bases de dados abe  2022-03-01 2024-03-31 0 2022-04-12    aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao  

Monitoramento e Controle da execução do PDA  idade de Monitoramento e  2022-03-01 2024-03-31 0 2022-04-12    Plano aprovado em 12/04. Em monitoramento  

Abertura da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE  CGCP e CGTI  2022-09-30 2022-09-30 0       

Publicação de matéria informando a disponibilização da base d  ASCOM  2022-10-31 2022-10-31 0       

Elaboração do relatório de execução do PDA  idade de Monitoramento e  2023-01-01 2023-03-01 0       

Publicação do relatório de execução do PDA  ASCOM  2023-03-01 2023-03-01 0       

Abertura da base de dados dos planos subregionais  CGCP e CGTI  2023-03-31 2023-03-31 0       

Publicação de matéria informando a disponibilização da base d  ASCOM  2023-04-30 2023-04-30 0       

Abertura da base de dados do RAINT  AUD e CGTI  2023-09-30 2023-09-30 0       

Publicação de matéria informando a disponibilização da base d  ASCOM  2023-10-31 2023-10-31 0       

Abertura da base de dados dos TEDs  CGDS e CGTI  2024-02-29 2024-02-29 0       

Publicação de matéria informando a disponibilização da base d  ASCOM  2024-03-31 2024-03-31 0       

Elaboração do relatório final de execução do PDA  idade de Monitoramento e  2024-01-01 2024-02-01 0       

Publicação do relatório final de execução do PDA  ASCOM  2024-02-01 2024-02-01 0       

Resumo Projeto             

1-05-25 até 202 1-06-04 até 202 0 1-05-25 até 202 1-06-04 até 202 0 100 

 
CGTI2022002 SIGMapas 

 
Reunir com os interessados Planejar CGTI/CGEP     2021-12-27 2022-01-07    

Analisar as alternativas disponíveis no mercado Planejar CGTI/CGEP     2022-01-07 2022-01-21   

Apresentar as alternativas escolhidas Planejar CGTI/CGEP     2022-01-21 2022-02-11   

Criar protótipo (validar alternativa) Fazer CGTI/CGEP     2022-01-21 2022-03-11   

Contratatar a solução escolhida Fazer CGTI/CGEP   2022-03-25 49073,84 2022-01-31 2022-03-16 49073,84  

Treinar técnicos e dar suporte Fazer CGTI/CGEP  2022-03-21 2022-04-08  2022-03-19 2022-04-08   

Incluir Mapas Fazer CGTI/CGEP   2022-04-01  2022-03-11 2022-03-28   

Verificar c/ interessados pontos de melhoria Monitorar CGTI/CGEP  2022-04-01 2022-04-15  2022-03-28 2022-04-18   

Realizar as melhorias (a ser definido) Melhorar CGTI/CGEP  2022-04-01 2022-04-15  2022-03-28 2022-04-18   

Resumo Projeto           

    2-03-21 até 202 2-03-25 até 202 49073,84 1-12-27 até 202 2-01-07 até 202 49073,84 #DIV/0! 

 
CGTI2022003 Agenda Compartilhada 

          

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início Previsão Términ Valor Previsto Inicio ata de Conclusã Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Reunir com os interessados Planejar CGTI     2021-11-22 2021-11-26     

Analisar as alternativas disponíveis no mercado Planejar CGTI     2021-11-22 2021-11-26     

Apresentar as alternativas escolhidas Planejar CGTI     2021-11-22 2021-11-26     

Criar protótipo (validar alternativa) Fazer CGTI     2021-11-22 2021-12-17     

Treinar técnicos e dar suporte Fazer CGTI     2021-11-29 2021-12-17     

Verificar c/ interessados pontos de melhoria Monitorar CGTI     2021-12-17 2022-01-21     

Realizar as melhorias Melhorar CGTI   2022-06-30 5000 2022-01-21 2022-06-30   Nova versão da agenda compartilhada.  

Resumo Projeto             

     2022-06-30 5000 1-11-22 até 202 1-11-26 até 202 0 #DIV/0!   

 
CGTI2022004 Videoconferência 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início Previsão Términ Valor Previsto Inicio ata de Conclusã Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Reunir com os interessados Planejar CGTI     2021-12-27 2021-12-31     

Analisar as alternativas disponíveis no mercado (hardware + so Planejar CGTI     2022-01-03 2022-02-18     

Apresentar as alternativas escolhidas Planejar CGTI     2022-02-18 2022-03-04     

Contratar solução de software (Zoom) Fazer CGTI   2022-04-01 35000 2022-03-04 2022-04-01 29000    

Contratar solução de hardware (Câmera + Microfone) Fazer CGTI   2022-06-30 15000 2022-03-11 2022-06-30 12840  Contratações realizadas.  

Treinar técnicos e dar suporte Fazer CGTI  2022-05-15 2022-06-30  2022-05-14 2022-06-30   Técnicos e servidores treinados.  

Verificar c/ interessados pontos de melhoria Melhorar CGTI  2022-06-01 2022-06-30  2022-05-31 2022-06-30   Solução validada.  

Realizar as melhorias Melhorar CGTI  2022-06-01 2022-06-30  2022-05-31 2022-06-30   Ajustes realizados.  

Resumo Projeto             

    2-05-15 até 202 2-04-01 até 202 50000 1-12-27 até 202 1-12-31 até 202 41840 #DIV/0!   

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início Previsão Términ Valor Previsto Inicio ata de Conclusã Valor Realizado  Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Em Andamento 

Em Andamento 

Em Andamento 

A Iniciar 

A Iniciar 

A Iniciar 

A Iniciar 

A Iniciar 

A Iniciar 

A Iniciar 

A Iniciar 

A Iniciar 

A Iniciar 

A Iniciar 

A Iniciar 

Em Andamento 

 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 

Concluído 
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CGLF - Projetos             

CGLF 2022010 - Projeto de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA) 2023 - 
Quantitativo - Despesa 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável 
 

Status 
 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 

Progresso 
 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 

Fase I - PLOA 2023 

 

Levantamento, análise e registro no SIOP 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 
 

 
A Iniciar 

 
 

 
1-jul-22 

 
 

 
15-jul-22 

     Prazo final estabelecido pela Portaria SOF/ME nº 3.587, de 20 de 

abril de 2022 (SEI 0353237), alterando a PORTARIA 

SOF/SETO/ME nº 2.929, de 4 de abril de 2022. Prazo para envio 

ao MDR pode ser diferente de 06/07. 

 

 

Fase II - PLOA 2023 

 

Levantamento, análise e registro no SIOP 

 

COCF e Unidades 

Responsáveis 

 
 

 
A Iniciar 

 
 

 
8-ago-22 

 
 

 
12-ago-22 

     Prazo final estabelecido pela Portaria SOF/ME nº 3.587, de 20 de 

abril de 2022 (SEI 0353237), alterando a PORTARIA 

SOF/SETO/ME nº 2.929, de 4 de abril de 2022. Prazo para envio 
ao MDR pode ser diferente de 12/08. 

 

 

Informações Complementares - PLOA 2023 

 

Levantamento, análise e registro no SIOP 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 

 

 
A Iniciar 

 

 

 
8-ago-22 

 

 

 
31-ago-22 

     Prazo final estabelecido pela Portaria SOF/ME nº 3.587, de 20 de 

abril de 2022 (SEI 0353237), alterando a PORTARIA 

SOF/SETO/ME nº 2.929, de 4 de abril de 2022. Prazo para envio 

ao MDR pode ser diferente de 31/08. 

 

Resumo Projeto   A Iniciar          

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGLF 2022009 - Elaboração do Plano de 
Contratações 2023 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável 
 

Status 
 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 

Progresso 
 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Abertura do processo 
Abertura do processo e encaminhamento à CGAF para 
providênicas quanto a divulgação na Instituição COLIC/CGAF 

 
Concluído 

 
11-mar-22 

 
15-mar-22 

 
R$0,00 

 
11-mar-22 

 
14-mar-22 

    
'- 

Divulgação do PCA 2023 na Sudene 
Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e 
importância de elaboração do PCA ASCOM 

 
Concluído 

 
15-mar-22 

 
18-mar-22 

 
R$0,00 

 
14-mar-22 

 
16-mar-22 

    

Formalização das Demandas 
Área requisitante evidencia e detalha a necessidade de 
contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC Áreas Requisitantes 

 
Concluído 

 
14-mar-22 

 
1-abr-22 

 
R$0,00 

 
14-mar-22 

 
1-abr-22 

    
'- 

 
Consolidão das Demandas 

Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e 

encaminhamento para aprovação da Autoridade Comptente. 

 
COLIC 

 

 
Concluído 

 

 
1-abr-22 

 

 
30-abr-22 

 

 
R$0,00 

 

 
1-abr-22 

 

 
30-abr-22 

    

 
'- 

 

Aprovação do PCA 

Autoridade competente aprovará as contratações do plano de 

contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado 

automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas;. 

 

Superintendência 

 

 

 
Concluído 

 

 

 
1-mai-22 

 

 

 
14-mai-22 

 

 

 
R$0,00 

 

 

 
15-abr-22 

 

 

 
12-mai-22 

    

 

 
'- 

1ª Revisão e Alteração do PCA Adequação à proposta orçamentária Áreas Requisitantes A Iniciar 15-set-22 15-nov-22 R$0,00      '- 

2ª Revisão e Alteração do PCA 
Adequação do plano de contratações anual ao orçamento 
aprovado para aquele exercício. Áreas Requisitantes 

 
A Iniciar 

 
1-jan-23 

 
30-abr-23 

 
R$0,00 

     
Depende da data de sanção da LOA 2023 

 
'- 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 

         

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGLF 2022008 - Reforma das Instalações 
da Sudene 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável 
 

Status 
 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 

Progresso 
 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Execução do 10º e 11º andares 

Adequação de toda infraestura e instalações dos pavimentos para 

o novo leiaute 

Comissão de 

Fiscalização da 

Reforma 

 

 
Concluído 

 

 
21-fev-22 

 

 
18-mar-22 

 

 
R$77.771,69 

 

 
21-fev-22 

 

 
21-mar-22 

 

 
R$77.022,21 

 

 
99 

 

 
'- 

 

 
'- 

 
Execução do 7º e 9º andares 

Adequação de toda infraestura e instalações dos pavimentos para 

o novo leiaute 

Comissão de 

Fiscalização da 

Reforma 

 

 
Concluído 

 

 
21-mar-22 

 

 
18-abr-22 

 

 
R$77.771,69 

 

 
21-mar-22 

   

 
0 

  

Resumo Projeto   Concluído          

      R$155.543,38   R$77.022,21 49,5   

             

CGLF 2022007 - Digitalização do acervo 
da Sudene 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável 
 

Status 
 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 

Progresso 
 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Planejamento da Contratação 
Elaboração de ETP, Análise e Gestão de Risco, Pesquisa de 
Preço, Termo de Referência/Projeto Básico COSEG 

 
Concluído 

 
25-set-20 

 
28-set-20 

 
R$0,00 

 
25-set-20 

 
28-set-20 

 
R$0,00 

 
100 

 
Marco de término: entrega do Termo de Referência/Projeto Básico 

 

Licitação (fase interna e externa) Elaboração de Edital e realização de Pregão Eletrônico COLIC/COSEG 
 

Concluído 
 

1-fev-20 
 

3-fev-20 
 

R$0,00 
 

1-fev-20 
 

3-fev-20 
 

R$0,00 
 

100 
 
Marco de término: Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 

 

Contratação 
Disponibilidade Orçamentária/Emprenho, assinatura do contrato e 
publicação do Extrato de Contrato COCF/COLIC 

 
Concluído 

 
1-mar-21 

 
31-mar-21 

 
R$0,00 

 
1-mar-21 

 
31-mar-21 

 
R$0,00 

 
100 

 
Marco de término: Assinatura do Contrato 

 

 
Elaboração do Código de Classificação de Documentos 

da Tabela de Temporalidade e Destinação 

Elaboração do Código de Classificação de Documentos - CCD e 

da Tabela de Temporalidade e Destinação - TTD de todo o acervo 

da Sudene (documentos de atividades-meio e atividades fim) 

 
COSEG/Comissão de 

Fiscalização 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
19-abr-21 

 
 

 
31-mar-23 

 
 

 
R$40.999,99 

 
 

 
19-abr-21 

 
 

 
26-ago-21 

 
 

 
R$40.999,99 

 
 

 
100 

 
 

 
Marco de término: Entrega do item 

 

Pactuação do 1º Termo Aditivo 
Procedimentos para realização de aditivo contratual (acréscimo 
de quantitativos) COSEG/COLIC 

 
Concluído 

 
18-jan-22 

 
18-mai-22 

 
R$0,00 

 
18-jan-22 

 
12-mai-22 

 
R$0,00 

  
Marco de término: Assinatura do Termo de Adivo 

 

Avaliação de documentos e classificação 
Avaliação de documentos e classificação, de acordo com o CCD 
e a TTD a serem elaborados 

COSEG/Comissão de 
Fiscalização 

Em 

Andamento 

 
19-abr-21 

 
31-mar-23 

 
R$334,00 

 
19-abr-21 

  
R$57,40 

 
17,18 

 
Marco de término: Entrega do item 

 

Preparação documental e higienização básica Preparação documental e higienização básica 
COSEG/Comissão de 
Fiscalização 

Em 
Andamento 

 
19-abr-21 

 
31-mar-23 

 
R$2.385,00 

 
1-ago-21 

  
R$637,50 

 
26,72 

 
Marco de término: Entrega do item 

 

 
Digitalização de documentos, com certificação digital 

Digitalização de documentos, com certificação digital (ICP-Brasil) 

e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em formato PDF/A 

e PNG 

COSEG/Comissão de 

Fiscalização 

 

Em 

Andamento 

 

 
19-abr-21 

 

 
31-mar-23 

 

 
R$56.880,20 

 

 
1-ago-21 

  

 
R$35.750,65 

 

 
62,85 

 

 
Marco de término: Entrega do item 

 

Cadastramento dos metadados e indexação 
Cadastramento dos metadados e indexação dos documentos 
digitalizados 

COSEG/Comissão de 
Fiscalização 

Em 
Andamento 

 
19-abr-21 

 
31-mar-23 

 
R$4.676,00 

 
1-ago-21 

  
R$28,70 

 
0,61 

 
Marco de término: Entrega do item 

 

 
Acondicionamento e organização dos documentos físico 

Acondicionamento e organização dos documentos físicos que 

foram digitalizados, com fornecimento de caixas-box padrão para 

os documentos de guarda permanente 

COSEG/Comissão de 

Fiscalização 

 

Em 

Andamento 

 

 
19-abr-21 

 

 
31-mar-23 

 

 
R$3.339,00 

 

 
1-ago-21 

  

 
R$892,50 

 

 
26,72 

 

 
Marco de término: Entrega do item 

 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$108.614,19   R$78.366,74 59,34222222   

             

CGLF 2022006 - Restos a Pagar (RP)             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável 
 

Status 
 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 

Progresso 
 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Informação as áreas acerca dos Restos a Pagar 
passíveis de cancelamento 

Orientação sobre os Restos a Pagar com possibilidade de 
cancelamento no exercício COCF 

 
Concluído 

 
1-abr-22 

 
31-mai-22 

 
R$0,00 

 
17-mar-22 

 
23-mar-22 

    

Verificação do Bloqueio das notas de empenho do ano de 

2020 

O sistema SIAFI fará o bloqueio automaticamente dos empenhos 

do exercício de 2020. A COCF irá realizar a devida verificação. 

 
COCF 

 

Em 

Andamento 

 

 
30-jun-22 

 

 
1-jul-22 

 

 
R$0,00 

 

 
30-jun-22 

    

 
Bloqueio por processo automático. 
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Desbloqueio das notas de empenhos do exercício de 2020 

A COCF mediante solicitação e justificativa da área e demais 

responsáveis fará o desbloqueio via sistema SIAFI. Os que não 

forem solicitados serão automaticamente cancelados em 

31/12/2022. 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 
 

 
A Iniciar 

 
 

 
1-jul-22 

 
 

 
31-dez-22 

 
 

 
R$0,00 

      

 

 
Acompanhamento de Restos a Pagar a Liquidar - 2019 

Acompanhamento dos restos a pagar a liquidar do exercício de 

2019. Os que não forem solicitados, pela área e demais 

reponsáveis, liquidação e/ou pagamento/liberação serão 

automaticamente cancelados em 31/12/2022. 

 

COCF e Unidades 

Responsáveis 

 
 

 

Em 

Andamento 

 
 

 
 

3-jan-22 

 
 

 
 

31-dez-22 

 
 

 
 

R$0,00 

 
 

 
 

3-jan-22 

     

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 

         

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGLF 2022005 - Levantamentos e 

Solicitações Financeiras (Emendas 

Impositivas) 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável 
 

Status 
 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 

Progresso 
 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 

Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Abril 

Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e 

recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para 

envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior. 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
7-mar-22 

 
 

 
5-abr-22 

  
 

 
7-mar-22 

 
 

 
5-abr-22 

    

 

Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Maio 

Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e 

recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para 

envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior. 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 
 

 
Concluído 

 
 

 
6-abr-22 

 
 

 
5-mai-22 

  
 

 
6-abr-22 

 
 

 
5-mai-22 

    

 

Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Junho 

Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e 

recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para 

envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior. 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 

 

 
Concluído 

 

 

 
6-mai-22 

 

 

 
3-jun-22 

  

 

 
6-mai-22 

 

 

 
3-jun-22 

    

 

Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Julho 

Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e 

recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para 

envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior. 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 

 

Em 

Andamento 

 
 

 
6-jun-22 

 
 

 
5-jul-22 

  
 

 
6-jun-22 

     

 

Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Agosto 

Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e 

recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para 

envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior. 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 
 

 
A Iniciar 

 
 

 
6-jul-22 

 
 

 
5-ago-22 

       

 

Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Setembro 

Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e 

recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para 

envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior. 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 
 

 
A Iniciar 

 
 

 
8-ago-22 

 
 

 
5-set-22 

       

 

Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Outubro 

Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e 

recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para 

envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior. 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 

 

 
A Iniciar 

 

 

 
6-set-22 

 

 

 
5-out-22 

       

 

Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Novembro 

Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e 

recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para 

envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior. 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 

 

 
A Iniciar 

 

 

 
6-out-22 

 

 

 
4-nov-22 

       

 

Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Dezembro 

Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e 

recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para 

envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior. 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 
 

 
A Iniciar 

 
 

 
7-nov-22 

 
 

 
5-dez-22 

       

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 

         

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGLF 2022004 - Levantamentos e 

Solicitações Financeiras (Despesas 

Discricionárias) 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável 
 

Status 
 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 

Progresso 
 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Solicitação para a 12ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
11-mar-22 

 
17-mar-22 

  
11-mar-22 

 
17-mar-22 

    

Solicitação para a 13ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
18-mar-22 

 
24-mar-22 

  
18-mar-22 

 
24-mar-22 

    

Solicitação para a 14ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
25-mar-22 

 
31-mar-22 

  
25-mar-22 

 
31-mar-22 

    

Solicitação para a 15ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
1-abr-22 

 
7-abr-22 

  
1-abr-22 

 
7-abr-22 

    

Solicitação para a 16ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
8-abr-22 

 
14-abr-22 

  
8-abr-22 

 
14-abr-22 

    

Solicitação para a 17ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
15-abr-22 

 
21-abr-22 

  
18-abr-22 

 
20-abr-22 

    

Solicitação para a 18ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
22-abr-22 

 
28-abr-22 

  
25-abr-22 

 
28-abr-22 

    

Solicitação para a 19ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
29-abr-22 

 
5-mai-22 

  
29-abr-22 

 
5-mai-22 

    

Solicitação para a 20ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
6-mai-22 

 
12-mai-22 

  
6-mai-22 

 
12-mai-22 

    

Solicitação para a 21ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
13-mai-22 

 
19-mai-22 

  
13-mai-22 

 
19-mai-22 

    

Solicitação para a 22ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
20-mai-22 

 
26-mai-22 

  
20-mai-22 

 
26-mai-22 

    

Solicitação para a 23ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
27-mai-22 

 
2-jun-22 

  
27-mai-22 

 
2-jun-22 

    

Solicitação para a 24ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
3-jun-22 

 
9-jun-22 

  
3-jun-22 

 
9-jun-22 

    

Solicitação para a 25ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
10-jun-22 

 
16-jun-22 

  
10-jun-22 

 
15-jun-22 

    

Solicitação para a 26ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
17-jun-22 

 
27-jun-22 

  
17-jun-22 

 
27-jun-22 

    

Solicitação para a 27ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
17-jun-22 

 
27-jun-22 

  
17-jun-22 

 
27-jun-22 

    

Solicitação para a 28ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
1-jul-22 

 
7-jul-22 

       

Solicitação para a 29ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
8-jul-22 

 
14-jul-22 

       

Solicitação para a 30ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
15-jul-22 

 
21-jul-22 
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Solicitação para a 31ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
16-jul-22 

 
28-jul-22 

       

Solicitação para a 32ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
29-jul-22 

 
4-ago-22 

       

Solicitação para a 33ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
5-ago-22 

 
11-ago-22 

       

Solicitação para a 34ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
12-ago-22 

 
18-ago-22 

       

Solicitação para a 35ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
19-ago-22 

 
25-ago-22 

       

Solicitação para a 36ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
26-ago-22 

 
1-set-22 

       

Solicitação para a 37ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
2-set-22 

 
8-set-22 

       

Solicitação para a 38ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
9-set-22 

 
15-set-22 

       

Solicitação para a 39ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
16-set-22 

 
22-set-22 

       

Solicitação para a 40ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
23-set-22 

 
29-set-22 

       

Solicitação para a 41ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
30-set-22 

 
6-out-22 

       

Solicitação para a 42ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
7-out-22 

 
13-out-22 

       

Solicitação para a 43ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
14-out-22 

 
20-out-22 

       

Solicitação para a 44ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
21-out-22 

 
27-out-22 

       

Solicitação para a 45ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
28-out-22 

 
3-nov-22 

       

Solicitação para a 46ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
4-nov-22 

 
10-nov-22 

       

Solicitação para a 47ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
11-nov-22 

 
17-nov-22 

       

Solicitação para a 48ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
18-nov-22 

 
24-nov-22 

       

Solicitação para a 49ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
25-nov-22 

 
1-dez-22 

       

Solicitação para a 50ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
2-dez-22 

 
8-dez-22 

       

Solicitação para a 51ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
9-dez-22 

 
15-dez-22 

       

Solicitação para a 52ª Semana 2022 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
16-dez-22 

 
22-dez-22 

       

Solicitação para a 1ª Semana 2023 - Despesas 
Discricionárias 

Levantamento e envio das despesas discricionárias para 
autorização semanal. 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
23-dez-22 

 
29-dez-22 

       

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 

         

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGLF 2022003 - Alterações Orçamentárias 
            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável 
 

Status 
 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 

Progresso 
 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Informações às áreas acerca do Calendário Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 COCF 
 

Concluído 
 

1-fev-22 
 

31-mar-22 
 

R$0,00 
 

23-fev-22 
 

23-fev-22 
 

R$0,00 
 

100 
  

Primeira Janela Resultado Primário 1 (Despesas 
Financeiras e Obrigatórias) - Março Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
1-mar-22 

 
3-mar-22 

 
R$0,00 

 
1-mar-22 

 
3-mar-22 

 
R$0,00 

 
100 

  

Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Abril Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 
COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
1-abr-22 

 
6-abr-22 

  
1-abr-22 

 
6-abr-22 

    

Resultado Primário 7 (Emendas de Bancada 
Estadual - Impositivas) - Abril - Portaria Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
1-abr-22 

 
6-abr-22 

  
1-abr-22 

 
6-abr-22 

    

RP 0 (Despesas Financeiras), 

FDNE e Pessoal e 1 

(Despesas Primárias 

Obrigatórias), Pessoal - Maio 

 

Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 

 

 
Concluído 

 

 

 
1-mai-22 

 

 

 
4-mai-22 

  

 

 
2-mai-22 

 

 

 
4-mai-22 

    

Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Junho Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 
COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
1-jun-22 

 
8-jun-22 

  
1-jun-22 

 
8-jun-22 

    

RP 7 (Emendas de Bancada 
Estadual - Impositivas) - Junho Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
1-jun-22 

 
8-jun-22 

  
1-jun-22 

 
8-jun-22 

    

RP 0 (Despesas Financeiras), 

FDNE e Pessoal e 1 

(Despesas Primárias 
Obrigatórias), Pessoal - Setembro 

 

Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 
 

 
A Iniciar 

 
 

 
1-set-22 

 
 

 
4-set-22 

       

RP 7 (Emendas de Bancada 

Estadual - Impositivas) - Setembro (Até 07/09 por 

Portaria / Até 08/09 por Projeto de Lei) 

 
Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 

COCF e Unidades 

Responsáveis 

 

 
A Iniciar 

 

 
1-set-22 

 

 
8-set-22 

       

Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - 
Setembro Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
23-set-22 

 
27-set-22 

       

RP 0 (Despesas Financeiras), 

FDNE e Pessoal e 1 

(Despesas Primárias 
Obrigatórias), Pessoal - Novembro - Portaria 

 

Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 

 
COCF e Unidades 

Responsáveis 

 
 

 
A Iniciar 

 
 

 
1-nov-22 

 
 

 
3-nov-22 

       

RP 7 (Emendas de Bancada 
Estadual - Impositivas) - Novembro - Portaria Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
1-nov-22 

 
8-out-22 

       

Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - 
Dezembro - Portaria Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
1-dez-22 

 
7-dez-22 

       

RP 0 (Despesas Financeiras), 

FDNE e Pessoal e 1 

(Despesas Primárias 

Obrigatórias), Pessoal - Novembro (somente para as 

alterações previstas nos incisos I, alíneas "a", "b" e "e", e 

II do caput do art. 4º da LOA-2022) - Portaria 

 

 

 
Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 

 

 
 

COCF e Unidades 

Responsáveis 

 

 
 
 

 
 
 

A Iniciar 

 

 
 
 

 
 
 

10-dez-22 

 

 
 
 

 
 
 

14-dez-22 

       

Acompanhamento das Alterações Orçamentárias Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022 
COCF e Unidades 
Responsáveis 

Em 

Andamento 

 
4-mar-22 

 
31-dez-22 

  
4-mar-22 

     

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 100   
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CGLF 2022002 - Acompanhamento das 
Receitas (FDNE e SUDENE) 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável 
 

Status 
 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 

Progresso 
 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Informação do calendário anual da estimativa de receita a 
áreas responsáveis 

Envio para as áreas das datas para reestimativa das receitas 
2022 COCF 

 
Concluído 

 
3-jan-22 

 
31-jan-22 

  
14-jan-22 

 
14-jan-22 

    

Reestimativa das Receitas - Primeiro Bimestre 
Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da 
SUDENE 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
15-fev-22 

 
25-fev-22 

  
15-fev-22 

 
25-fev-22 

    

Reestimativa das Receitas - Segundo Bimestre 
Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da 
SUDENE 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
14-abr-22 

 
29-abr-22 

  
14-abr-22 

 
29-abr-22 

    

Reestimativa das Receitas - Terceiro Bimestre 
Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da 
SUDENE 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

Em 

Andamento 

 
24-jun-22 

 
1-jul-22 

  
24-jun-22 

     

Reestimativa das Receitas - Quarto Bimestre 
Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da 
SUDENE 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
16-ago-22 

 
26-ago-22 

       

Reestimativa das Receitas - Quinto Bimestre 
Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da 
SUDENE 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
17-out-22 

 
28-out-22 

       

Acompanhamento Anual das Receitas Acompanhamento das Receitas inseridas via SIOP COCF 
Em 

Andamento 

 
3-jan-22 

 
31-dez-22 

  
3-jan-22 

     

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGLF 2022001 - Projeto de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA) 2023 - 

Quantitativo - Receita 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável 
 

Status 
 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 

Progresso 
 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Informação do calendário anual da estimativa de receita a 
áreas responsáveis Envio para as áreas das datas a receita do PLOA 2023 COCF 

 
Concluído 

 
3-jan-22 

 
31-jan-22 

  
14-jan-22 

 
14-jan-22 

    

Primeira previsão da receita - PLOA 2023 
Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da 
SUDENE para o PLOA 2023 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
15-mar-22 

 
25-mar-22 

  
15-mar-22 

 
25-mar-22 

    

Segunda previsão da receita - PLOA 2023 
Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da 
SUDENE para o PLOA 2023 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
Concluído 

 
15-mai-22 

 
27-mai-22 

  
15-mai-22 

 
27-mai-22 

    

Revisão da receita - PLOA 2023 
Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da 
SUDENE para o PLOA 2023 

COCF e Unidades 
Responsáveis 

 
A Iniciar 

 
11-jul-22 

 
18-jul-22 

       

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 

         

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

Novo grupo             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável 
 

Status 
 
Previsão Início 

Previsão 

Término 
 
Valor Previsto 

 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 

Progresso 
 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 
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GAB - Projetos             

GAB_Projeto Condel             

Name Descrição Responsável Status Previsão Início Prazo Valor Previsto Inicio 
Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Planejamento do calendário anual de reuniões  Sudene Concluído 2-jan-22 28-fev-22  27-dez-21 5-jan-22  100   

Relatório da Secretaria Executiva do Condel Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório Carla Concluído 9-fev-22 26-mar-22 
 

25-mar-22 
  

100 
  

Verificação de mandatos dos conselheiros  Ascom Concluído 9-fev-22 9-fev-22     100   

Solicitação, recepção e organização das pautas e 
documentos técnicos para o Condel 

 
CGGI Concluído 9-fev-22 14-fev-22 

    
100 

  

Verificação das propostas de pauta quanto à legislação 

de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros 

  
CGGI 

 
Concluído 

 
14-fev-22 

 
19-fev-22 

     
100 

  

Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto 
com MDR 

 
GAB Concluído 19-fev-22 24-fev-22 

    
100 

  

Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução 
 

CGGI Concluído 19-fev-22 24-fev-22 
    

100 
  

Análise jurídica  PF-Sudene Concluído 24-fev-22 11-mar-22     100   

Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução 
 CGGI e Unidades 

Técnicas Concluído 11-mar-22 14-mar-22 
    

100 
  

Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução 
à Diretoria Colegiada 

 
CGGI Concluído 14-mar-22 16-mar-22 

    
100 

  

Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução 
 

Diretoria Colegiada Concluído 16-mar-22 16-mar-22 
    

100 
  

Assinatura das Minutas de Proposição  Superintendente Concluído 17-mar-22 17-mar-22     100   

Atualização e consolidação da pauta e dos documentos 

técnicos para a reunião do Comitê Técnico 

  
CGGI 

 
Concluído 

 
18-mar-22 

 
18-mar-22 

     
100 

  

Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o 
Comitê Técnico no site da Sudene 

 
Ascom Concluído 19-mar-22 19-mar-22 

    
100 

  

Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do 
Condel Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC Anita/ Flávia + CGTI Concluído 20-mar-22 20-mar-22 

    
100 

  

Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel Elaboração minuta de Convite 
David Batista/ Flávia 

Torres Concluído 21-mar-22 21-mar-22 
 

13-mar-22 
  

100 
  

Confirmações de presença para a reunião do Comitê 
Técnico do Condel Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone 

David Batista/ Flávia 
Torres Concluído 21-mar-22 21-mar-22 

 
14-mar-22 

  
100 

  

Elaboração lista de confirmações de presença da reunião 
do Comitê Técnico do Condel Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento 

David Batista/ Flávia 
Torres Concluído 22-mar-22 22-mar-22 

 
15-mar-22 

  
100 

  

Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê 
Técnico do Condel Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento 

David Batista/ Flávia 
Torres Concluído 22-mar-22 23-mar-22 

 
16-mar-22 

  
100 

  

Reunião do Comitê Técnico do Condel Reunião dos Conselheiros ou Técnicos Ascom Concluído 24-mar-22 24-mar-22  17-mar-22   100   

Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do 
Condel 

 
Ascom Concluído 24-mar-22 26-mar-22 

    
100 

  

Solicitação e articulação com membros que participaram 

do Comitê Técnico para assinatura da Ata 

  
CGGI/GAB 

 
Concluído 

 
26-mar-22 

 
31-mar-22 

     
100 

  

Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico 
no site da Sudene 

 
Ascom Concluído 24-mar-22 26-mar-22 

    
100 

  

Recepção, análise do mérito e organização de pautas 

encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico 

  
CGGI 

 
Concluído 

 
24-mar-22 

 
26-mar-22 

     
100 

  

Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de 

pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê 

Técnico 

  
CGGI 

 
Concluído 

 
24-mar-22 

 
26-mar-22 

     
100 

  

Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos 
Conselheiros no Comitê Técnico 

 
PF-Sudene Concluído 24-mar-22 26-mar-22 

    
100 

  

Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de 

pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê 

Técnico 

 
CGGI e Unidades 

Técnicas 

 
Concluído 

 
26-mar-22 

 
26-mar-22 

     
100 

  

Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução 

à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos 

Conselheiros no Comitê Técnico 

  

CGGI 

 

Concluído 

 

26-mar-22 

 

26-mar-22 

     

100 

  

Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de 

pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê 

Técnico 

  
Diretoria Colegiada 

 
Concluído 

 
26-mar-22 

 
26-mar-22 

     
100 

  

Assinatura das Proposições para o Condel  Superintendente Concluído 26-mar-22 26-mar-22     100   

Atualização e consolidação da pauta e dos documentos 
técnicos para a reunião do Condel 

 
CGGI Cancelado 26-mar-22 26-mar-22 

       

Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a 
reunião do Condel no site da Sudene 

 
Ascom Cancelado 26-mar-22 26-mar-22 

       

Produção Executiva para a reunião do Condel Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC Anita/ Flávia + CGTI Cancelado 26-mar-22 31-mar-22  26-mar-22      

Convite para a reunião do Condel  MDR Cancelado 27-mar-22 27-mar-22  27-mar-22      

Confirmações de presença para a reunião do Condel Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone 
David Batista/ Flávia 

Torres Cancelado 28-mar-22 28-mar-22 
       

Reunião do Condel Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene 
Conselheiros do Condel 

e convidados Cancelado 31-mar-22 31-mar-22 25000 
      

Degravação da Ata da reunião do Condel  Empresa de eventos Cancelado 1-abr-22 6-abr-22        

Elaboração da Ata da reunião do Condel  Ascom Cancelado 1-abr-22 11-abr-22        

Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião 
para assinatura 

 
CGGI/GAB Concluído 1-abr-22 4-abr-22 

       

Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel  MDR Concluído 1-abr-22 16-abr-22        

Solicitação e articulação com membros que participaram 
do Condel para assinatura da Ata 

 
CGGI/GAB Concluído 11-abr-22 21-abr-22 

       

Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do 
Condel no site da Sudene 

 
Ascom Concluído 17-abr-22 22-abr-22 

       

Relatório da Secretaria Executiva do Condel Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório Carla Cancelado 11-mai-22 25-jun-22 
       

Verificação de mandatos dos conselheiros  Ascom Cancelado 11-mai-22 11-mai-22        

Solicitação, recepção e organização das pautas e 
documentos técnicos para o Condel 

 
CGGI Cancelado 11-mai-22 16-mai-22 

       

Verificação das propostas de pauta quanto à legislação 

de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros 

  
CGGI 

 
Cancelado 

 
16-mai-22 

 
21-mai-22 

       

Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto 
com MDR 

 
GAB Cancelado 21-mai-22 26-mai-22 

       

Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução 
 

CGGI Cancelado 21-mai-22 26-mai-22 
       

Análise jurídica  PF-Sudene Cancelado 26-mai-22 10-jun-22        

Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução 
 CGGI e Unidades 

Técnicas Cancelado 10-jun-22 13-jun-22 
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Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução 
à Diretoria Colegiada 

 
CGGI Cancelado 13-jun-22 15-jun-22 

       

Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução 
 

Diretoria Colegiada Cancelado 15-jun-22 15-jun-22 
       

Assinatura das Minutas de Proposição  Superintendente Cancelado 16-jun-22 16-jun-22        

Atualização e consolidação da pauta e dos documentos 

técnicos para a reunião do Comitê Técnico 

  
CGGI 

 
Cancelado 

 
17-jun-22 

 
17-jun-22 

       

Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o 
Comitê Técnico no site da Sudene 

 
Ascom Cancelado 18-jun-22 18-jun-22 

       

Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do 
Condel Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC Anita/ Flávia + CGTI Cancelado 19-jun-22 19-jun-22 

       

Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel Elaboração minuta de Convite 
David Batista/ Flávia 

Torres Cancelado 20-jun-22 20-jun-22 
       

Confirmações de presença para a reunião do Comitê 
Técnico do Condel Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone 

David Batista/ Flávia 
Torres Cancelado 20-jun-22 20-jun-22 

       

Elaboração lista de confirmações de presença da reunião 
do Comitê Técnico do Condel Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento 

David Batista/ Flávia 
Torres Cancelado 21-jun-22 21-jun-22 

       

Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê 
Técnico do Condel Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento 

David Batista/ Flávia 
Torres Cancelado 21-jun-22 22-jun-22 

       

Reunião do Comitê Técnico do Condel Reunião dos Conselheiros ou Técnicos Ascom Cancelado 23-jun-22 23-jun-22        

Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do 
Condel 

 
Ascom Cancelado 23-jun-22 25-jun-22 

       

Solicitação e articulação com membros que participaram 

do Comitê Técnico para assinatura da Ata 

  
CGGI/GAB 

 
Cancelado 

 
25-jun-22 

 
30-jun-22 

       

Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico 
no site da Sudene 

 
Ascom Cancelado 23-jun-22 25-jun-22 

       

Recepção, análise do mérito e organização de pautas 

encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico 

  
CGGI 

 
Cancelado 

 
23-jun-22 

 
25-jun-22 

       

Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de 

pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê 

Técnico 

  
CGGI 

 
Cancelado 

 
23-jun-22 

 
25-jun-22 

       

Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos 
Conselheiros no Comitê Técnico 

 
PF-Sudene Cancelado 23-jun-22 25-jun-22 

       

Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de 

pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê 

Técnico 

 
CGGI e Unidades 

Técnicas 

 
Cancelado 

 
25-jun-22 

 
25-jun-22 

       

Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução 

à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos 

Conselheiros no Comitê Técnico 

  

CGGI 

 

Cancelado 

 

25-jun-22 

 

25-jun-22 

       

Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de 

pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê 

Técnico 

  
Diretoria Colegiada 

 
Cancelado 

 
25-jun-22 

 
25-jun-22 

       

Assinatura das Proposições para o Condel  Superintendente Cancelado 25-jun-22 25-jun-22        

Atualização e consolidação da pauta e dos documentos 
técnicos para a reunião do Condel 

 
CGGI Cancelado 25-jun-22 25-jun-22 

       

Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a 
reunião do Condel no site da Sudene 

 
Ascom Cancelado 25-jun-22 25-jun-22 

       

Produção Executiva para a reunião do Condel Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC Anita/ Flávia + CGTI Cancelado 25-jun-22 30-jun-22        

Convite para a reunião do Condel  MDR Cancelado 26-jun-22 26-jun-22        

Confirmações de presença para a reunião do Condel Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone 
David Batista/ Flávia 

Torres Cancelado 27-jun-22 27-jun-22 
       

Reunião do Condel Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene 
Conselheiros do Condel 

e convidados Cancelado 30-jun-22 30-jun-22 25000 
      

Degravação da Ata da reunião do Condel  Empresa de eventos Cancelado 1-jul-22 6-jul-22        

Elaboração da Ata da reunião do Condel  Ascom Cancelado 1-jul-22 11-jul-22        

Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião 
para assinatura 

 
CGGI/GAB Cancelado 1-jul-22 4-jul-22 

       

Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel  MDR Cancelado 1-jul-22 16-jul-22        

Solicitação e articulação com membros que participaram 
do Condel para assinatura da Ata 

 
CGGI/GAB Cancelado 11-jul-22 21-jul-22 

       

Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do 
Condel no site da Sudene 

 
Ascom Cancelado 17-jul-22 22-jul-22 

       

Relatório da Secretaria Executiva do Condel Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório Carla A Iniciar 2-jul-22 6-ago-22 
       

Verificação de mandatos dos conselheiros  Ascom A Iniciar 3-jul-22 2-jul-22        

Solicitação, recepção e organização das pautas e 
documentos técnicos para o Condel 

 
CGGI Concluído 2-jul-22 4-jul-22 

 
8-jun-22 15-jun-22 

    

Verificação das propostas de pauta quanto à legislação 

de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros 

  
CGGI 

 
A Iniciar 

 
4-jul-22 

 
9-jul-22 

       

Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto 
com MDR 

 
GAB A Iniciar 9-jul-22 14-jul-22 

       

Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução 
 

CGGI A Iniciar 9-jul-22 14-jul-22 
       

Análise jurídica  PF-Sudene A Iniciar 14-jul-22 24-jul-22        

Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução 
 CGGI e Unidades 

Técnicas A Iniciar 24-jul-22 25-jul-22 
       

Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução 
à Diretoria Colegiada 

 
CGGI A Iniciar 25-jul-22 27-jul-22 

       

Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução 
 

Diretoria Colegiada A Iniciar 27-jul-22 27-jul-22 
       

Assinatura das Minutas de Proposição  Superintendente A Iniciar 28-jul-22 28-jul-22        

Atualização e consolidação da pauta e dos documentos 

técnicos para a reunião do Comitê Técnico 

  
CGGI 

 
A Iniciar 

 
29-jul-22 

 
29-jul-22 

       

Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o 
Comitê Técnico no site da Sudene 

 
Ascom A Iniciar 30-jul-22 30-jul-22 

       

Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do 
Condel Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC Anita/ Flávia + CGTI A Iniciar 31-jul-22 31-jul-22 

       

Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel Elaboração minuta de Convite 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 1-ago-22 1-ago-22 
       

Confirmações de presença para a reunião do Comitê 
Técnico do Condel Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone 

David Batista/ Flávia 
Torres A Iniciar 1-ago-22 1-ago-22 

       

Elaboração lista de confirmações de presença da reunião 
do Comitê Técnico do Condel Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento 

David Batista/ Flávia 
Torres A Iniciar 2-ago-22 2-ago-22 

       

Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê 
Técnico do Condel Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento 

David Batista/ Flávia 
Torres A Iniciar 2-ago-22 3-ago-22 

       

Reunião do Comitê Técnico do Condel Reunião dos Conselheiros ou Técnicos Ascom A Iniciar 4-ago-22 4-ago-22        
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Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do 
Condel 

 
Ascom A Iniciar 4-ago-22 6-ago-22 

       

Solicitação e articulação com membros que participaram 

do Comitê Técnico para assinatura da Ata 

  
CGGI/GAB 

 
A Iniciar 

 
6-ago-22 

 
11-ago-22 

       

Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico 
no site da Sudene 

 
Ascom A Iniciar 4-ago-22 6-ago-22 

       

Recepção, análise do mérito e organização de pautas 

encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico 

  
CGGI 

 
A Iniciar 

 
4-ago-22 

 
6-ago-22 

       

Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de 

pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê 

Técnico 

  
CGGI 

 
A Iniciar 

 
4-ago-22 

 
6-ago-22 

       

Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos 
Conselheiros no Comitê Técnico 

 
PF-Sudene A Iniciar 4-ago-22 6-ago-22 

       

Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de 

pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê 

Técnico 

 
CGGI e Unidades 

Técnicas 

 
A Iniciar 

 
6-ago-22 

 
6-ago-22 

       

Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução 

à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos 

Conselheiros no Comitê Técnico 

  

CGGI 

 

A Iniciar 

 

6-ago-22 

 

6-ago-22 

       

Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de 

pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê 

Técnico 

  
Diretoria Colegiada 

 
A Iniciar 

 
6-ago-22 

 
6-ago-22 

       

Assinatura das Proposições para o Condel  Superintendente A Iniciar 6-ago-22 6-ago-22        

Atualização e consolidação da pauta e dos documentos 
técnicos para a reunião do Condel 

 
CGGI A Iniciar 6-ago-22 6-ago-22 

       

Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a 
reunião do Condel no site da Sudene 

 
Ascom A Iniciar 6-ago-22 6-ago-22 

       

Produção Executiva para a reunião do Condel Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC Anita/ Flávia + CGTI A Iniciar 6-ago-22 11-ago-22        

Convite para a reunião do Condel  MDR A Iniciar 7-ago-22 7-ago-22        

Confirmações de presença para a reunião do Condel Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 8-ago-22 8-ago-22 
       

Reunião do Condel Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene 
Conselheiros do Condel 

e convidados A Iniciar 11-ago-22 11-ago-22 25000 
      

Degravação da Ata da reunião do Condel  Empresa de eventos A Iniciar 12-ago-22 17-ago-22        

Elaboração da Ata da reunião do Condel  Ascom A Iniciar 12-ago-22 22-ago-22        

Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião 
para assinatura 

 
CGGI/GAB A Iniciar 12-ago-22 15-ago-22 

       

Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel  MDR A Iniciar 12-ago-22 27-ago-22        

Solicitação e articulação com membros que participaram 
do Condel para assinatura da Ata 

 
CGGI/GAB A Iniciar 22-ago-22 1-set-22 

       

Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do 
Condel no site da Sudene 

 
Ascom A Iniciar 28-ago-22 2-set-22 

       

Relatório da Secretaria Executiva do Condel Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório Carla A Iniciar 16-out-22 30-nov-22 
       

Verificação de mandatos dos conselheiros  Ascom A Iniciar 16-out-22 16-out-22        

Solicitação, recepção e organização das pautas e 
documentos técnicos para o Condel 

 
CGGI A Iniciar 16-out-22 21-out-22 

       

Verificação das propostas de pauta quanto à legislação 

de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros 

  
CGGI 

 
A Iniciar 

 
21-out-22 

 
26-out-22 

       

Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto 
com MDR 

 
GAB A Iniciar 26-out-22 31-out-22 

       

Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução 
 

CGGI A Iniciar 26-out-22 31-out-22 
       

Análise jurídica  PF-Sudene A Iniciar 31-out-22 15-nov-22        

Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução 
 CGGI e Unidades 

Técnicas A Iniciar 15-nov-22 18-nov-22 
       

Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução 
à Diretoria Colegiada 

 
CGGI A Iniciar 18-nov-22 20-nov-22 

       

Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução 
 

Diretoria Colegiada A Iniciar 20-nov-22 20-nov-22 
       

Assinatura das Minutas de Proposição  Superintendente A Iniciar 21-nov-22 21-nov-22        

Atualização e consolidação da pauta e dos documentos 

técnicos para a reunião do Comitê Técnico 

  
CGGI 

 
A Iniciar 

 
22-nov-22 

 
22-nov-22 

       

Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o 
Comitê Técnico no site da Sudene 

 
Ascom A Iniciar 23-nov-22 23-nov-22 

       

Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do 
Condel Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC Anita/ Flávia + CGTI A Iniciar 24-nov-22 24-nov-22 

       

Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel Elaboração minuta de Convite 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 25-nov-22 25-nov-22 
       

Confirmações de presença para a reunião do Comitê 
Técnico do Condel Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone 

David Batista/ Flávia 
Torres A Iniciar 25-nov-22 25-nov-22 

       

Elaboração lista de confirmações de presença da reunião 
do Comitê Técnico do Condel Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento 

David Batista/ Flávia 
Torres A Iniciar 26-nov-22 26-nov-22 

       

Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê 
Técnico do Condel Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento 

David Batista/ Flávia 
Torres A Iniciar 26-nov-22 27-nov-22 

       

Reunião do Comitê Técnico do Condel Reunião dos Conselheiros ou Técnicos Ascom A Iniciar 28-nov-22 28-nov-22        

Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do 
Condel 

 
Ascom A Iniciar 28-nov-22 30-nov-22 

       

Solicitação e articulação com membros que participaram 

do Comitê Técnico para assinatura da Ata 

  
CGGI/GAB 

 
A Iniciar 

 
30-nov-22 

 
5-dez-22 

       

Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico 
no site da Sudene 

 
Ascom A Iniciar 28-nov-22 30-nov-22 

       

Recepção, análise do mérito e organização de pautas 

encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico 

  
CGGI 

 
A Iniciar 

 
28-nov-22 

 
30-nov-22 

       

Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de 

pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê 

Técnico 

  
CGGI 

 
A Iniciar 

 
28-nov-22 

 
30-nov-22 

       

Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos 
Conselheiros no Comitê Técnico 

 
PF-Sudene A Iniciar 28-nov-22 30-nov-22 

       

Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de 

pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê 

Técnico 

 
CGGI e Unidades 

Técnicas 

 
A Iniciar 

 
30-nov-22 

 
30-nov-22 
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Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução 

à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos 

Conselheiros no Comitê Técnico 

  

CGGI 

 

A Iniciar 

 

30-nov-22 

 

30-nov-22 

       

Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de 

pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê 

Técnico 

  
Diretoria Colegiada 

 
A Iniciar 

 
30-nov-22 

 
30-nov-22 

       

Assinatura das Proposições para o Condel  Superintendente A Iniciar 30-nov-22 30-nov-22        

Atualização e consolidação da pauta e dos documentos 
técnicos para a reunião do Condel 

 
CGGI A Iniciar 30-nov-22 30-nov-22 

       

Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a 
reunião do Condel no site da Sudene 

 
Ascom A Iniciar 30-nov-22 30-nov-22 

       

Produção Executiva para a reunião do Condel Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC Anita/ Flávia + CGTI A Iniciar 30-nov-22 5-dez-22        

Convite para a reunião do Condel  MDR A Iniciar 1-dez-22 1-dez-22        

Confirmações de presença para a reunião do Condel Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 2-dez-22 2-dez-22 
       

Reunião do Condel Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene 
Conselheiros do Condel 

e convidados A Iniciar 5-dez-22 5-dez-22 25000 
      

Degravação da Ata da reunião do Condel  Empresa de eventos A Iniciar 6-dez-22 11-dez-22        

Elaboração da Ata da reunião do Condel  Ascom A Iniciar 6-dez-22 16-dez-22        

Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião 
para assinatura 

 
CGGI/GAB A Iniciar 6-dez-22 9-dez-22 

       

Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel  MDR A Iniciar 6-dez-22 21-dez-22        

Solicitação e articulação com membros que participaram 
do Condel para assinatura da Ata 

 
CGGI/GAB A Iniciar 16-dez-22 26-dez-22 

       

Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do 
Condel no site da Sudene 

 
Ascom A Iniciar 22-dez-22 27-dez-22 

       

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      100000   0 100   

             

ASCOM2022001 - Condel             

Name Descrição Responsável Status Previsão Início Prazo Valor Previsto Inicio 
Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Produção Executiva Planejamento e organização do Evento Anita/ Flávia Concluído 13-mar-22 13-mar-22  13-mar-22      

Convite Comitê Técnico Condel Elaboração minuta de Convite. 
David Batista/ Flávia 

Torres Concluído 14-mar-22 14-mar-22 
 

14-mar-22 
     

Confirmações de Presença Comitê Técnico Condel. Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone. 
David Batista/ Flávia 

Torres Concluído 15-mar-22 15-mar-22 
 

15-mar-22 
     

Elaboração Lista de Confirmações de Presença. Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento 
David Batista/ Flávia 

Torres Concluído 16-mar-22 16-mar-22 
 

16-mar-22 
     

Elaboração de lista de Presença no evento. Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento 
David Batista/ Flávia 

Torres Concluído 17-mar-22 17-mar-22 
 

17-mar-22 
     

Reunião do Comitê Técnico Reunião dos Conselheiros ou Técnicos Ascom Concluído 24-mar-22 24-mar-22  24-mar-22      

Relatório da secretaria executiva Elaboração do relatório Carla 
Em 

Andamento 25-mar-22 25-mar-22 
 

25-mar-22 
     

Produção Executiva Planejamento e organização do Evento Anita/ Flávia Cancelado 26-mar-22 26-mar-22  26-mar-22      

Convite para o CONDEL Elaboração minuta de Convite. 
David Batista/ Flávia 

Torres Cancelado 27-mar-22 27-mar-22 
 

27-mar-22 
     

Confirmações de Presença Condel. Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone. 
David Batista/ Flávia 

Torres Cancelado 28-mar-22 28-mar-22 
       

Condel Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene  Cancelado 31-mar-22 31-mar-22 25000       

Produção Executiva Planejamento e organização do Evento Anita/ Flávia Atrasado 17-jun-22 17-jun-22        

Convite Comitê Técnico Condel Elaboração minuta de Convite. 
David Batista/ Flávia 

Torres Atrasado 18-jun-22 18-jun-22 
       

Confirmações de Presença Comitê Técnico Condel. Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone. 
David Batista/ Flávia 

Torres Atrasado 19-jun-22 19-jun-22 
       

Elaboração Lista de Confirmações de Presença. Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento 
David Batista/ Flávia 

Torres Atrasado 20-jun-22 20-jun-22 
       

Elaboração de lista de Presença no evento. Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento 
David Batista/ Flávia 

Torres Atrasado 21-jun-22 21-jun-22 
       

Reunião do Comitê Técnico Reunião dos Conselheiros ou Técnicos Ascom A Iniciar 23-jun-22 23-jun-22        

Relatório da secretaria executiva Elaboração do relatório Carla A Iniciar 24-jun-22 24-jun-22        

Produção Executiva Planejamento e organização do Evento Anita/ Flávia A Iniciar 25-jun-22 25-jun-22        

Convite para o CONDEL Elaboração minuta de Convite. 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 26-jun-22 26-jun-22 
       

Confirmações de Presença Condel. Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone. 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 27-jun-22 28-jun-22 
       

Condel Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene Ascom A Iniciar 30-jun-22 30-jun-22 25000       

Produção Executiva Planejamento e organização do Evento Anita/ Flávia A Iniciar 30-jul-22 30-jul-22        

Convite Comitê Técnico Condel Elaboração minuta de Convite. 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 31-jul-22 31-jul-22 
       

Confirmações de Presença Comitê Técnico Condel. Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone. 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 1-ago-22 1-ago-22 
       

Elaboração Lista de Confirmações de Presença. Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 2-ago-22 2-ago-22 
       

Elaboração de lista de Presença no evento. Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 3-ago-22 3-ago-22 
       

Reunião do Comitê Técnico Reunião dos Conselheiros ou Técnicos Ascom A Iniciar 4-ago-22 4-ago-22        

Relatório da secretaria executiva Elaboração do relatório Carla A Iniciar 5-ago-22 5-ago-22        

Produção Executiva Planejamento e organização do Evento Anita/ Flávia A Iniciar 6-ago-22 6-ago-22        

Convite para o CONDEL Elaboração minuta de Convite. 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 7-ago-22 7-ago-22 
       

Confirmações de Presença Condel. Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone. 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 8-ago-22 8-ago-22 
       

Condel Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene Ascom A Iniciar 11-ago-22 11-ago-22 25000       

Produção Executiva Planejamento e organização do Evento 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 23-nov-22 23-nov-22 
       

Convite Comitê Técnico Condel Elaboração minuta de Convite. 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 24-nov-22 24-nov-22 
       

Confirmações de Presença Comitê Técnico Condel. Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone. 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 25-nov-22 25-nov-22 
       

Elaboração Lista de Confirmações de Presença. Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 26-nov-22 26-nov-22 
       

Elaboração de lista de Presença no evento. Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 27-nov-22 27-nov-22 
       

Reunião do Comitê Técnico Reunião dos Conselheiros ou Técnicos Ascom A Iniciar 28-nov-22 28-nov-22        

Relatório da secretaria executiva Elaboração do relatório Anita/ Flávia A Iniciar 29-nov-22 29-nov-22        

Produção Executiva Planejamento e organização do Evento Anita/ Flávia A Iniciar 30-nov-22 30-nov-22        

Convite para o CONDEL Elaboração minuta de Convite. 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 1-dez-22 1-dez-22 
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Confirmações de Presença Condel. Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone. 
David Batista/ Flávia 

Torres A Iniciar 2-dez-22 2-dez-22 
       

Condel Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene Ascom A Iniciar 5-dez-22 5-dez-22 25000       

Resumo Projeto   Atrasado        Status do Projeto  

      100000   0 #DIV/0!   
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CGGI - Projetos             

Adicionar descrição do quadro             

             

CGGI2022013 - Elaboração do Proposta 

Orçamentária - fase qualitativa 

            

Name Descrição Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Início 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

 
Indicação de 02 (dois) pontos focais para tratar da fase 

qualitativa da elaboração da PLOA junto ao MDR 

  

CGGI 

 

Concluído 

 

25-abr-22 

 

26-abr-22 

 

R$0,00 

 

19-abr-22 

 

19-abr-22 

  Rafael indicou, por e-mail, os servidores José Maurício e Renan 

como pontos focais para o processo de elaboração da PLOA 

2023. 

 

 
Análise do Cadastro de Ações Orçamentárias 

 
Todas as Unidades 

com Ações Finalísticas 

 
Concluído 

 
26-abr-22 

 
11-mai-22 

 
R$0,00 

 
29-abr-22 

 
13-mai-22 

    

 
Proposta de alteração da classificação da ação 

 
Todas as Unidades 

com Ações Finalísticas 

 
Concluído 

 
26-abr-22 

 
11-mai-22 

 
R$0,00 

 
29-abr-22 

 
13-mai-22 

    

Proposta de inclusão, exclusão ou alteração das ações 

orçamentárias e dos Projetos de Investimentos de 

Grande Vulto 

  
Todas as Unidades 

com Ações Finalísticas 

 

Concluído 

 

9-mai-22 

 

13-mai-22 

 

R$0,00 

 

29-abr-22 

 

13-mai-22 

    

Consolidação das propostas de inclusão, exclusão ou 

alteração das ações orçamentárias e dos projetos de 

investimento de grande vulto. 

  
CGGI 

 
Concluído 

 
11-mai-22 

 
13-mai-22 

 
R$0,00 

 
13-mai-22 

 
13-mai-22 

    

Resumo Projeto   Concluído          

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGGI2022012 - TransformaGov             

Name Descrição Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Início 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Atualizar e validar as informações do Painel Raio-X  CGAF Concluído  31-out-21   30-out-21     

Aderir à Rede TransformaGov no estado de Pernambuco 
 

CGGI Concluído 
 

28-fev-21 
  

28-fev-21 
    

Revisar a Cadeia de Valor integrada com seus principais 
elementos 

 
CGGI Concluído 

 
31-mar-22 

  
16-dez-21 

    

Realinhar o Planejamento Estratégico Institucional ao 
PRDNE 

 
CGGI Concluído 

 
28-fev-22 

  
16-dez-21 

    

Instituir Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos (CPAD) 

 
CGAF Concluído 

 
28-fev-21 

  
28-fev-21 

    

Realizar levantamento dos conjuntos documentais, 

incluindo sem tratamento, com identificação de volume 

(em metros lineares) e dos locais de armazenamento 

  

CGAF 

 

Concluído 

  

31-ago-21 

   

31-ago-21 

    

Implantar o módulo 

estatístico do SEI para 
acompanhamento remoto do órgão central 

  
CGTI 

 
Concluído 

  
30-nov-20 

   
30-nov-20 

    

Incentivar a adoção do módulo Central de Mensagens 

como ferramenta para utilização junto aos servidores da 

entidade 

  
CGGP 

 
Concluído 

  
31-out-20 

   
30-out-20 

    

Incentivar cadastro dos servidores no Banco de Talentos 

e implementar o uso do Painel Banco de 

Talentos pela área de Gestão de Pessoas Banco de 

  

CGGP 

 

Concluído 

  

30-nov-20 

   

30-nov-20 

    

Recadastrar no módulo AJ do SIGEPE as ações judiciais 

que estiverem sendo pagas via sistema SICAJ 

  
CGGP 

 
Concluído 

  
31-jan-21 

   
31-jan-21 

    

Estabelecer os perfis 

profissionais desejáveis para todos os cargos em 

comissão do grupo DAS ou FCPE da estrutura (níveis 5 a 

6) 

  

CGGP 

 

Concluído 

  

31-jan-22 

   

31-jan-22 

    

Elaborar plano de 

trabalho para migração dos serviços de concessão e 

manutenção de aposentadorias e pensões para o 

Departamento de 

Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e 

Órgãos Extintos ï DECIPEX 

  

 

 
CGGP 

 

 

 
Concluído 

  

 

 
28-fev-21 

   

 

 
28-fev-21 

    

Implantação do Programa de Gestão, nos moldes da IN 
65, de 30/07/2020, do Ministério da Economia 

 
CGGP Concluído 

 
30-nov-20 

  
30-nov-21 

    

Implantar o Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de 
Uso Especial da União (SPIUNet) 

 
CGAF Concluído 

 
30-set-20 

  
30-set-20 

    

Cadastrar as 

informações de locação de 

imóveis no Sistema de 

Gerenciamento de Imóveis 

de Uso Especial da União 

(SPIUNet) imóveis 

  
 
 

CGAF 

 
 
 

Concluído 

  
 
 

28-fev-21 

   
 
 

28-fev-21 

    

Realizar diagnóstico da ocupação predial, 

considerando os parâmetros 
definidos pela SPU 

  
CGAF 

 
Concluído 

  
30-mar-21 

   
30-mar-21 

    

Definir, em parceria com a SPU e SEGES, estratégia de 
racionalização de ocupação predial 

 
CGAF Concluído 

 
30-out-21 

  
30-out-21 

    

Aderir à Rede +Brasil  CGDS Concluído  30-jun-21   30-jun-21     

Capacitar os agentes 

públicos no aplicativo 

Fiscalização Mais Brasil 

  
CGDS 

 
Concluído 

  
31-mar-21 

   
31-mar-21 

    

Capacitar os servidores 

que trabalham com as 

transferências de recursos da 
União 

  

CGDS 

 

Concluído 

  

30-abr-22 

   

30-abr-22 

    

Aderir à análise 

automatizada de Prestação 

de Contas 

  
CGDS 

 
Concluído 

  
30-out-21 

   
30-out-21 

    

Capacitar e promover a adesão ao Modelo de Excelência 
em Gestão (MEG-Tr) 

 
CGGI/ CGDS Concluído 

 
30-out-21 

  
30-out-21 
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Implantar o Barramento de serviços do Processo 

Eletrônico Nacional (PEN) 

  
 
 
 

CGTI 

 
 
 
 

Cancelado 

  
 
 
 

30-abr-22 

     
Considerando que o TRF4 não nos concedeu acesso ao código- 

fonte do SEI atualizado, estamos avaliando a possibilidade de 

integrar o SEI da Sudene ao SEI do MDR. No entanto, mesmo 

após diversas tentativas de contato por telefone com o sr. 

Romeu, diretor de administração do MDR, ainda não obtivemos 

sucesso neste contato, e portanto, não conseguimos avançar 

neste ponto. Rafael conversou com o Luciano (ME) e acertou-se 

que seria cancelado o item. 

 

 

 
 
 

 
 

 
Adotar o Protocolo Digital do Governo Federal (utilizando 

a solução gov.br) 

  

 
 
 

 
 
 

 
CGTI 

 

 
 
 

 
 
 

 
Concluído 

  

 
 
 

 
 
 

 
31-mar-22 

   

 
 
 

 
 
 

 
31-mar-22 

  
Mesmo com as limitações da nossa atual versão do SEI, 

conseguimos implantar o Protocolo Digital, que está integrado ao 

SEI da Sudene e disponível no link abaixo: 

 
https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolo-da-superintendencia- 

do-desenvolvimento-do-nordeste 

 
No entanto, os responsáveis pelo Protocolo da Sudene ainda não 

estão utilizando o serviço. O servidor Diego Véras, indicado 

responsável pela área de negócios do Protocolo, está ciente da 

necessidade de orientar a equipe do Protocolo, mas como ele 

está sobrecarregado com a reforma do prédio da Sudene, ainda 

não foi possível repassar as informações para a equipe de 

servidores do Protocolo. 

 

 
 

 

 

Elaborar o Plano de Gestão de Documentos e Arquivos, 

conforme Política de Gestão de Documentos e Arquivos  

da Administração Pública Federal 

  
 

 
 

 
CGAF 

 
 

 
 

 
Atrasado 

  
 

 
 

 
30-jun-22 

     
A política de gestão de documentos e arquivos será instituída a 

partir da publicação do decreto, mas ainda está em fase de 

consolidação. A previsão é que seja normatizada em breve. O 

Arquivo Nacional também está trabalhando no desenvolvimento 

de cursos Ead e programas de capacitação para que todos os 

órgãos da administração pública federal elaborem os seus planos 

de gestão de documentos e arquivos. A partir da instituição da 

política, os órgãos terão o prazo de 12 meses para elaborarem os 

seus respectivos planos. 

 

Elaborar e aprovar junto ao Arquivo Nacional o código de 

classificação e tabela de temporalidade e destinação dos 

documentos relativos às atividades-fim do órgão ou 

entidade, conforme o Decreto nº 10.148/2019 

  

 
CGAF 

 

 
Atrasado 

  

 
30-jun-22 

  

 
1-out-21 

    

 
Em curso. 

 

 
 
 

 

Aplicar o código de classificação e a tabela de 

temporalidade e destinação dos documentos relativos à 

atividade-meio do Poder Executivo Federal, conforme 

Portaria Arquivo Nacional, nº 47/2020 

  
 
 

 
 

CGAF 

 
 
 

 

 
Em 

Andamento 

  
 
 

 
 

31-dez-22 

  
 
 

 
 

1-out-21 

   
A aplicação do código de classificação e da tabela de 

temporalidade está sendo feita em etapas e por coordenação. No 

momento está sendo aplicado nos documentos da CGGP. A 

aplicação do código de classificação e tabela de temporalidade 

relativos à atividade-meio teve que ser interrompida por conta da 

necessidade de desocupar o 8º andar. Sendo assim, a aplicação 

do código realiza-se no arquivo da CGIF, que são documentos 

referentes à atividade-fim. Em tempo, informo que a aplicação do 

código e tabela de temporalidade na documentação da CGGP 

está concluída. 

 

Proceder a eliminação dos documentos que cumpriram a 

respectiva temporalidade, conforme o Decreto nº 

10.148/2019 e as orientações do Arquivo Nacional 

  

CGAF 

 

A Iniciar 

  

30-set-22 

     
Conforme o OFÍCIO CIRCULAR nº 01/2022/GABIN/AN, a 

eliminação de documentos públicos está suspensa até nova 

decisão judicial. 

 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   

             

CGGI2022011 - Adesão ao MEG-Tr             

Name Descrição Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Início 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Levantamento da legislação e benchmarking relacionados 
ao MEG-TR no Governo Federal 

 
CGGI Concluído 20-ago-21 8-set-21 R$0,00 20-ago-21 8-set-21 R$0,00 100 

  

Elaboração de proposta de composição do Comitê de 
Aplicação do MEG-TR 

 
CGGI Concluído 20-ago-21 8-set-21 R$0,00 20-ago-21 8-set-21 R$0,00 100 

  

Elaboração de documento contendo análise técnica  CGGI Concluído 20-ago-21 8-set-21 R$0,00 20-ago-21 8-set-21 R$0,00 100   

Análise jurídica do ato normativo que instituirá o Comitê 
de Aplicação 

 
PF-SUDENE Concluído 9-set-21 23-set-21 R$0,00 9-set-21 23-set-21 R$0,00 100 

  

Complementação da análise técnica  CGGI Concluído 24-set-21 28-set-21 R$0,00 24-set-21 28-set-21 R$0,00 100   

Instituição Comitê de Aplicação para implementação do 
MEG-Tr 

 
GAB Concluído 20-out-21 20-out-21 R$0,00 20-out-21 20-out-21 R$0,00 100 

  

Adesão ao MEG-TR 
 Presidente do Comitê 

de Aplicação Concluído 
  

R$0,00 
  

R$0,00 100 Falta a data da efetiva adesão ao MEG-Tr 
 

Participação dos integrantes do Comitê de Aplicação em 
capacitação do MEG-TR 

 
Comitê de Aplicação 

Em 
Andamento 1-out-21 30-set-22 R$0,00 1-out-21 

     

Início do primeiro ciclo de avaliação e aplicação de 
instrumento de melhoria de gestão (IMG-TR) 

 
Comitê de Aplicação 

Em 
Andamento 1-out-21 30-set-22 R$0,00 1-out-21 

     

Realização de 02 (duas) reuniões do Comitê de Aplicação 

para avaliação da gestão e aplicação do Instrumento de 

Melhoria de Gestão das Transferências da União - IMG-Tr 

  
Presidente do Comitê 

de Aplicação 

 
Em 

Andamento 

 

1-out-21 

 

30-set-22 

 

R$0,00 

 

1-out-21 

     

Criação e execução de atividades, por subgrupos do 

Comitê de Aplicação, para aplicação das "alíneas" dos 

Fundamentos do MEG-Tr para o IMG-Tr escolhido 

  
Pesidente e Membros 

do Comitê de Aplicação 

 
Em 

Andamento 

 

1-out-21 

 

30-set-22 

 

R$0,00 

 

1-out-21 

     

Validação, registro e emissão de documentos no Sistema 

do Modelo de Excelência em Gestão (SMEG) sobre a 

avaliação realizada 

 
Presidente do Comitê 

de Aplicação 

Em 

Andamento 

 
1-out-21 

 
30-set-22 

 
R$0,00 

 
1-out-21 

     

Encaminhamento do Relatório de Melhoria da Gestão 

para validação da Coordenação da 

Rede +Brasil, contendo o Plano de Melhoria da Gestão- 
PMG e o Nível de Maturidade da Gestão 

  

Presidente do Comitê 

de Aplicação 

 

Em 

Andamento 

 

1-out-21 

 

30-set-22 

 

R$0,00 

 

1-out-21 

     

Apresentação do relatório da aplicação do IMG-Tr e 

certificação obtida pela Sudene ao Comitê de 

Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - 

CGRC 

  
Presidente do Comitê 

de Aplicação 

 
Em 

Andamento 

 

1-out-21 

 

30-set-22 

 

R$0,00 

 

1-out-21 

     

Implementação de ações de melhoria estabelecidas no 
Plano de Melhoria da Gestão 

 Unidades avaliadas no 
IMG-TR 

Em 
Andamento 1-out-21 30-set-22 R$0,00 1-out-21 

     

Início do novo ciclo de avaliação e aplicação de 
instrumento de melhoria de gestão (IMG-TR) 

 
Comitê de Aplicação A Iniciar 1-out-22 30-set-23 R$0,00 

      

 

http://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolo-da-superintendencia-
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Realização de 02 (duas) reuniões do Comitê de Aplicação 

para avaliação da gestão e aplicação do Instrumento de 

Melhoria de Gestão das Transferências da União - IMG-Tr 

  
Presidente do Comitê 

de Aplicação 

 

A Iniciar 

 

1-out-22 

 

30-set-23 

 

R$0,00 

      

Criação e execução de atividades, por subgrupos do 

Comitê de Aplicação, para aplicação das "alíneas" dos 

Fundamentos do MEG-Tr para o IMG-Tr escolhido 

  
Pesidente e Membros 

do Comitê de Aplicação 

 

A Iniciar 

 

1-out-22 

 

30-set-23 

 

R$0,00 

      

Encaminhamento do Relatório de Melhoria da Gestão 

para validação da Coordenação da 

Rede +Brasil, contendo o Plano de Melhoria da Gestão- 
PMG e o Nível de Maturidade da Gestão 

  
Presidente do Comitê 

de Aplicação 

 

A Iniciar 

 

1-out-22 

 

30-set-23 

 

R$0,00 

      

Validação, registro e emissão de documentos no Sistema 

do Modelo de Excelência em Gestão (SMEG) sobre a 

avaliação realizada 

 
Presidente do Comitê 

de Aplicação 

 
A Iniciar 

 
1-out-22 

 
30-set-23 

 
R$0,00 

      

Apresentação do relatório da aplicação do IMG-Tr e 

certificação obtida pela Sudene ao Comitê de 

Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - 
CGRC 

  

Presidente do Comitê 

de Aplicação 

 

A Iniciar 

 

1-out-22 

 

30-set-23 

 

R$0,00 

      

Implementação de ações de melhoria estabelecidas no 
Plano de Melhoria da Gestão 

 Unidades avaliadas no 
IMG-TR A Iniciar 1-out-22 30-set-23 R$0,00 

      

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 100   

             

CGGI2022010 - Elaboração da Política de 
Gestão de Riscos 

            

Name Descrição Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Início 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Levantamento da legislação e benchmarking relacionados 

a Política de Gestão de Riscos (PGR) no Governo Federal 

  
CGGI 

 
Concluído 

 
6-mai-21 

 
6-nov-21 

 
R$0,00 

 
9-jul-21 

 
30-ago-21 

 
R$0,00 

 
100 

  

Elaboração de proposta de PGR  CGGI Concluído 6-mai-21 6-nov-21 R$0,00 9-jul-21 30-ago-21 R$0,00 100   

Validação técnica da PGR  CGGI Concluído 6-mai-21 6-nov-21 R$0,00 9-jul-21 30-ago-21 R$0,00 100   

Elaboração de nota técnica  CGGI Concluído 6-mai-21 6-nov-21 R$0,00 9-jul-21 30-ago-21 R$0,00 100   

Revisão da proposta de PGR e da nota técnica para 

alinhamento com novo Plano Estratégico Institucional 

(PEI) 

  
CGGI 

 
Concluído 

 
17-dez-21 

 
7-jan-22 

 
R$0,00 

 
17-dez-21 

 
31-mar-22 

 
R$0,00 

 
100 

  

Análise jurídica do ato normativo que instituirá a PGR 
 

PF-SUDENE Concluído 31-mar-22 14-abr-22 R$0,00 8-abr-22 19-abr-22 R$0,00 100 
  

Inclusão da proposta de PGR na pauta de reunião do 
CGRC 

 
CGGI Concluído 14-abr-22 20-abr-22 R$0,00 11-abr-22 11-abr-22 R$0,00 100 

  

Deliberação sobre a PGR  CGRC Concluído 20-abr-22 20-abr-22 R$0,00 20-abr-22 20-abr-22 R$0,00 100   

Ajustes na PGR  CGGI Concluído 20-abr-22 22-abr-22 R$0,00 20-abr-22 20-abr-22 R$0,00 100   

Publicação da PGR 
 

CGGI e ASCOM Concluído 22-abr-22 22-abr-22 R$0,00 20-abr-22 20-abr-22 R$0,00 100 
Falta a superintendente assinar a Resolução CGRC/Sudene nº 
01/2022 

 

Benchmarking de metodologias de Gestão de Riscos no 
Governo Federal 

 
CGGI Concluído 25-abr-22 22-mai-22 R$0,00 11-abr-22 20-mai-22 R$0,00 

 Na atual proposta de PGR, prazo é de 180 dias após a 
aprovação/publicação da PGR 

 

Elaboração de proposta de Metodologia de Gestão de 
Riscos (MGR) 

 
CGGI Concluído 2-mai-22 20-jun-22 R$0,00 9-mai-22 17-jun-22 

    

Validação técnica da MGR 
 

CGGI 
Em 

Andamento 3-mai-22 4-jul-22 R$0,00 20-jun-22 
     

Inclusão da proposta de MGR na pauta de reunião do 
CGRC 

 
CGGI A Iniciar 4-jul-22 11-jul-22 R$0,00 

      

Deliberação sobre a MGR  CGRC A Iniciar 11-jul-22 11-jul-22 R$0,00     Data prevista para reunião do CGRC  

Ajustes na MGR  CGGI A Iniciar 11-jul-22 15-jul-22 R$0,00       

Publicação da MGR  CGGI e ASCOM A Iniciar 15-jul-22 15-jul-22 R$0,00       

Apresentação institucional sobre PGR e MGR  CGGI A Iniciar 18-jul-22 29-jul-22 R$0,00       

Implementação da gestão de riscos na Sudene 
 

Todas as unidades A Iniciar 18-jul-22 18-jul-24 R$0,00 
    Previsto na atual proposta de PGR prazo de até 24 meses para 

um ciclo de avaliação de riscos. 
 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 100   

             

CGGI2022009 - Programa de Gestão             

Name Descrição Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Início 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Normatização interna  CGGP Concluído 31-jul-20 5-nov-21 R$0,00 31-jul-20 5-nov-21 R$0,00 100 Portaria nº 122/2020  

Orientações às Unidades Administrativas da Sudene 

acerca dos procedimentos de adesão ao Programa de 

Gestão 

  
CGGP e CGGI 

 
Concluído 

 
5-nov-21 

 
31-dez-21 

 
R$0,00 

 
5-nov-21 

 
31-dez-21 

 
R$0,00 

 
100 

  

Alteração da norma interna  CGGI Concluído 5-jan-21 19-jan-21 R$0,00 5-jan-21 19-jan-21 R$0,00 100 Portaria nº 142/2020  

Orientações às Unidades Administrativas da Sudene 

acerca dos procedimentos de adesão ao Programa de 

Gestão conforme nova Portaria 

  
CGGP e CGGI 

Em 

Andamento 

 
19-jan-21 

 
31-dez-22 

 
R$0,00 

 
19-jan-21 

  
R$0,00 

 
Atividade rotinera que será realizada ao longo de todo o Programa 

de Gestão 

 

Elaboração de Relatório de acompanhamento do PGD 
 

CGGP e CGGI A Iniciar 1-dez-22 31-dez-22 R$0,00 
  

R$0,00 
   

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 100   

             

CGGI2022008 - Monitoramento do 
Desempenho Institucional 

            

Name Descrição Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Início 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

1º ciclo de Monitoramento  CGGI Concluído 1-jan-22 31-mar-22 R$0,00 1-jan-22 31-mar-22 R$0,00 100   

Relatório do 1º ciclo de Monitoramento  CGGI Concluído 1-abr-22 19-abr-22 R$0,00 1-abr-22 11-abr-22 R$0,00 100   

Deliberação sobre o Relatório do 1º ciclo de 
Monitoramento 

 
CGRC Concluído 20-abr-22 20-abr-22 R$0,00 20-abr-22 19-abr-22 R$0,00 100 

  

Publicação do Relatório do 1º ciclo de Monitoramento no 
site da Sudene 

 
ASCOM Concluído 20-abr-22 27-abr-22 R$0,00 25-abr-22 28-abr-22 R$0,00 100 

  

 

 
Revisão das metas intermediárias ou globais, se 

necessário 

 Unidades 

Administrativas, CGGI, 

PF-SUDENE, Diretoria 

Colegiada, 

Superintendente, 

CGGP e ASCOM 

 
 
 

Concluído 

 
 
 

20-abr-22 

 
 
 

30-abr-22 

 
 
 

R$0,00 

 
 
 

3-mar-22 

 
 
 

18-abr-22 

 
 
 

R$0,00 

 
 
 

100 

Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta 

fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem 

ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das 

metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a 

publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene. 

 

2º ciclo de Monitoramento  CGGI Concluído 1-abr-22 30-jun-22 R$0,00 1-abr-22 30-jun-22     

Relatório do 2º ciclo de Monitoramento  CGGI A Iniciar 1-jul-22 15-jul-22        
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Deliberação sobre o Relatório do 2º ciclo de 
Monitoramento 

 
CGRC A Iniciar 15-jul-22 16-jul-22 

       

Publicação do Relatório do 2º ciclo de Monitoramento no 
site da Sudene 

 
ASCOM A Iniciar 16-jul-22 16-jul-22 

       

 

 
Revisão das metas intermediárias ou globais, se 

necessário 

 Unidades 

Administrativas, CGGI, 

PF-SUDENE, Diretoria 

Colegiada, 

Superintendente, 

CGGP e ASCOM 

 
 
 

A Iniciar 

 
 
 

1-jul-22 

 
 
 

30-jul-22 

     
Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta 

fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem 

ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das 

metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a 

publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene. 

 

3º ciclo de Monitoramento  CGGI A Iniciar 1-jul-22 30-set-22        

Relatório do 3º ciclo de Monitoramento  CGGI A Iniciar 3-out-22 17-out-22        

Deliberação sobre o Relatório do 3º ciclo de 
Monitoramento 

 
CGRC A Iniciar 17-out-22 17-out-22 

       

Publicação do Relatório do 3º ciclo de Monitoramento no 
site da Sudene 

 
ASCOM A Iniciar 17-out-22 17-out-22 

       

 

 
Revisão das metas intermediárias ou globais, se 

necessário 

 Unidades 

Administrativas, CGGI, 

PF-SUDENE, Diretoria 

Colegiada, 

Superintendente, 

CGGP e ASCOM 

 
 
 

A Iniciar 

 
 
 

1-out-22 

 
 
 

30-out-22 

     
Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta 

fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem 

ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das 

metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a 

publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene. 

 

Levantamento dos projetos estratégicos para comporem 

as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de 

avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de 
Ação da Sudene) 

  
Unidades 

Administrativas 

 

A Iniciar 

 

1-ago-22 

 

17-ago-22 

       

Consolidação dos projetos estratégicos para comporem 

as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de 

avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de 

Ação da Sudene) 

  

CGGI 

 

A Iniciar 

 

17-ago-22 

 

22-ago-22 

       

Aprovação do Plano de Ação da Sudene e, 

consequentemente, das metas intermediárias e globais do 

14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da 
GDACE 

  

Diretoria Colegiada 

 

A Iniciar 

 

22-ago-22 

 

26-ago-22 

       

Elaboração de Minuta de Portaria para estabelecimento 

das metas de desempenho institucional para fins de 

concessão da CGPGPE e da CDACE 

  

CGGI 

 

A Iniciar 

 

26-ago-22 

 

31-ago-22 

       

Análise jurídica  PF-Sudene A Iniciar 31-ago-22 14-set-22        

Ajustes na Minuta de Portaria para estabelecimento das 

metas de desempenho institucional para fins de 

concessão da CGPGPE e da CDACE 

  
CGGI 

 
A Iniciar 

 
14-set-22 

 
16-set-22 

       

Aprovação da Minuta de Portaria para estabelecimento 

das metas de desempenho institucional para fins de 

concessão da CGPGPE e da CDACE 

  

Diretoria Colegiada 

 

A Iniciar 

 

19-set-22 

 

21-set-22 

       

Assinatura da Portaria para estabelecimento das metas 

de desempenho institucional para fins de concessão da 

CGPGPE e da CDACE 

  
Superintendente 

 
A Iniciar 

 
19-set-22 

 
21-set-22 

       

Publicação da Portaria para estabelecimento das metas 

de desempenho institucional para fins de concessão da 
CGPGPE e da CDACE 

  
CGGP 

 
A Iniciar 

 
21-set-22 

 
21-set-22 

       

Publicação da Portaria para estabelecimento das metas 

de desempenho institucional para fins de concessão da 

CGPGPE e da CDACE 

  
ASCOM 

 
A Iniciar 

 
21-set-22 

 
21-set-22 

       

 

Apuração das metas intermediárias e globais do 13º ciclo 

de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE 

 Unidades 

Administrativas 

Responsáveis por 
projetos estratégicos 

 

A Iniciar 

 

1-out-22 

 

10-out-22 

       

Consolidação das metas intermediárias e globais do 13º 

ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE 

  
CGGI 

 
A Iniciar 

 
1-out-22 

 
10-out-22 

       

Elaboração de Minuta de Portaria para apuração do 

resultado da avaliação de desempenho institucional para 

fins de concessão da CGPGPE e da CDACE 

  
CGGI 

 
A Iniciar 

 
10-out-22 

 
14-out-22 

       

Análise jurídica  PF-Sudene A Iniciar 14-out-22 26-out-22        

Ajustes na Minuta de Portaria para apuração do resultado 

da avaliação de desempenho institucional para fins de 

concessão da CGPGPE e da CDACE 

  
CGGI 

 
A Iniciar 

 
26-out-22 

 
28-out-22 

       

Aprovação da Minuta de Portaria para apuração do 

resultado da avaliação de desempenho institucional para 
fins de concessão da CGPGPE e da CDACE 

  
Diretoria Colegiada 

 
A Iniciar 

 
28-out-22 

 
31-out-22 

       

Assinatura da Portaria para apuração do resultado da 

avaliação de desempenho institucional para fins de 

concessão da CGPGPE e da CDACE 

  
Superintendente 

 
A Iniciar 

 
28-out-22 

 
31-out-22 

       

Publicação da Portaria para apuração do resultado da 

avaliação de desempenho institucional para fins de 

concessão da CGPGPE e da CDACE no Boletim de 
Pessoal 

  

CGGP 

 

A Iniciar 

 

31-out-22 

 

31-out-22 

       

Publicação da Portaria para apuração do resultado da 

avaliação de desempenho institucional para fins de 

concessão da CGPGPE e da CDACE no site da Sudene 

  

ASCOM 

 

A Iniciar 

 

31-out-22 

 

31-out-22 

       

4º ciclo de Monitoramento  CGGI A Iniciar 1-out-22 31-dez-22        

Relatório do 4º ciclo de Monitoramento  CGGI A Iniciar 2-jan-23 15-jan-23        

Deliberação sobre o Relatório do 4º ciclo de 
Monitoramento 

 
CGRC A Iniciar 16-jan-23 16-jan-23 

       

Publicação do Relatório do 4º ciclo de Monitoramento no 
site da Sudene 

 
ASCOM A Iniciar 16-jan-23 16-jan-23 

       

 

 
Revisão das metas intermediárias ou globais, se 

necessário 

 Unidades 

Administrativas, CGGI, 

PF-SUDENE, Diretoria 

Colegiada, 

Superintendente, 

CGGP e ASCOM 

 
 
 

A Iniciar 

 
 
 

2-jan-23 

 
 
 

31-jan-23 

     
Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta 

fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem 

ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das 

metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a 

publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene. 

 

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 100   

             

CGGI2022007 - Melhoria de Processos 
Críticos 
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Name Descrição Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Início 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Levantamento dos processos da Sudene  CGGI Concluído 1-abr-22 30-abr-22 R$0,00 18-mar-22 22-mar-22 R$0,00 100   

Definição de critérios para estabelecer a criticidade dos 
processos 

 
CGGI Concluído 1-abr-22 30-abr-22 R$0,00 21-mar-22 21-mar-22 R$0,00 100 

  

Classificação dos processos quanto à sua criticidade 
 

CGGI Concluído 30-abr-22 15-abr-22 R$0,00 21-mar-22 5-abr-22 R$0,00 100 
  

Deliberação quanto às metodologias utilizadas  CGRC Concluído 20-abr-22 20-abr-22 R$0,00 20-abr-22 20-abr-22 R$0,00 100   

Realização de reuniões com as áreas diretamente 

envolvidas no processo a ser melhorado 

 
Contratações 

CE, CGGI e Unidade 

Responsável pelo 

Projeto 

 
Concluído 

 
25-abr-22 

 
15-jun-22 

 
R$0,00 

 
12-abr-22 

 
15-jun-22 

 
R$0,00 

 
A partir desta atividade, as atividades se repetempara cada 

processo a ser melhorado/mapeado. 

 

Levantamento da legislação relacionada ao processo, das 

entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, 

responsáveis, saídas, consumidores, resultados 

esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria 

 

 
Contratações 

 

CE, CGGI e Unidade 

Responsável pelo 

Projeto 

 

 
Concluído 

 

 
25-abr-22 

 

 
15-jun-22 

 

 
R$0,00 

 

 
12-abr-22 

 

 
15-jun-22 

 

 
R$0,00 

   

Representação gráfica do processo Contratações CE 
Em 

Andamento 15-jun-22 8-jul-22 R$0,00 15-jun-22 
     

 
Validação da representação gráfica do processo mapeado 

 
Contratações 

CE, CGGI e Unidade 

Responsável pelo 

Projeto 

 
A Iniciar 

 
11-jul-22 

 
22-jul-22 

 
R$0,00 

      

Transformação do processo Contratações CE A Iniciar 11-jul-22 12-ago-22        

Validação da representação gráfica do processo 

transformado 

 
Contratações 

CE, CGGI e Unidade 

Responsável pelo 

Projeto 

 
A Iniciar 

 
15-ago-22 

 
26-ago-22 

 
R$0,00 

      

 
Normatização interna do processo, se for o caso 

 
Contratações 

CE, CGGI e Unidade 

Responsável pelo 

Projeto 

 
A Iniciar 

 
29-ago-22 

 
28-out-22 

 
R$0,00 

      

 
Implementação do processo transformado 

 
Contratações 

CE, CGGI e Unidade 

Responsável pelo 

Projeto 

 
A Iniciar 

 
31-out-22 

 
30-nov-22 

       

Realização de reuniões com as áreas diretamente 

envolvidas no processo a ser melhorado 

 
TCE 

CGGI e Unidade 

Responsável pelo 

Projeto 

 
Concluído 

 
2-mai-22 

 
15-jun-22 

 
R$0,00 

 
2-mai-22 

 
27-mai-22 

 
R$0,00 

 
A partir desta atividade, as atividades se repetempara cada 

processo a ser melhorado/mapeado. 

 

Levantamento da legislação relacionada ao processo, das 

entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, 

responsáveis, saídas, consumidores, resultados 

esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria 

 

 
TCE 

 
CGGI e Unidade 

Responsável pelo 

Projeto 

 

 
Concluído 

 

 
2-mai-22 

 

 
15-jun-22 

 

 
R$0,00 

 

 
2-mai-22 

 

 
27-mai-22 

 

 
R$0,00 

   

Representação gráfica do processo (mapeamento e 

transformação) 

 
TCE 

CGGI e Unidade 

Responsável pelo 

Projeto 

Em 

Andamento 

 
9-mai-22 

 
1-jul-22 

 
R$0,00 

 
9-mai-22 

     

Validação da representação gráfica do processo TCE CPTCE e AUD A Iniciar 1-jul-22 8-jul-22 R$0,00       

 
Normatização interna do processo, se for o caso 

 
TCE 

CGGI e Unidade 

Responsável pelo 

Projeto 

 
A Iniciar 

 
11-jul-22 

 
15-ago-22 

 
R$0,00 

      

 
Implementaçao do processo transformado 

 
TCE 

CGGI e Unidade 

Responsável pelo 
Projeto 

 
A Iniciar 

 
18-jul-22 

 
12-ago-22 

 
R$0,00 

      

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 100   

             

CGGI2022006 - Revisão do Planejamento 

Estratégico da Sudene 

            

Name Descrição Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Início 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Revisão da Missão, da Visão e dos Valores Institucionais 
 

CGGI Concluído 25-nov-19 27-dez-20 R$10.800,00 25-nov-19 27-dez-20 R$6.000,00 100 Relatório Planejamento Estratégico (SEI 0214188) 
 

Análise ambiental (análise SWOT)  CGGI Concluído 27-dez-20 10-mar-21 R$4.800,00 27-dez-20 10-mar-21 R$4.800,00 100 Devolutiva Análise Ambiental (SEI 0256809)  

Elaboração da Cadeia de Valor Integrada  CGGI Concluído 1-fev-21 8-set-21 R$0,00 1-fev-21 8-set-21 R$0,00 100 Proposta Cadeia de Valor (0268502)  

Definição dos objetivos estratégicos e elaboração do 
Mapa Estratégico (BSC adaptado) 

 
CGGI Concluído 27-abr-21 10-set-21 R$6.300,00 27-abr-21 10-set-21 R$6.300,00 100 Mapa Estratégico 1º Desenho (0273232) 

 

Elaboração do Painel de Indicadores e Metas  CGGI Concluído 7-jun-21 14-dez-21 R$0,00 7-jun-21 14-dez-21 R$0,00 100 Planilha Indicadores Estratégicos (0306031)  

Aprovação do Plano Estratégico Institucional no CGRC 
 

CGGI Concluído 1-dez-21 31-dez-21 R$0,00 1-dez-21 16-dez-21 R$0,00 100 
Ata 2ª reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controle (SEI 
0312845) 

 

 
Elaboração do portfólio de projetos estratégicos 

  
CGGI 

 
Concluído 

 
20-abr-22 

 
4-jun-22 

 
R$0,00 

 
20-abr-22 

   Nota Técnica 168 (0358652) encaminhada ao CGRC  

Elaboração do Sumário executivo do Plano Estratégico 
Institucional (PEI) 

 
CGGI Concluído 8-mar-22 15-jun-22 R$0,00 8-mar-22 22-jun-22 

 
80 

  

Aprovação do CGRC  CGRC A Iniciar 11-jul-22 11-jul-22 R$0,00       

Divulgação no site da Sudene  ASCOM A Iniciar 12-jul-22 12-jul-22 R$0,00       

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$21.900,00   R$17.100,00 97,14285714   

             

CGGI2022005 - PDA 2022-2024             

Name Descrição Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Início 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Consulta pública acerca das bases de dados da 
Sudene 

 
OUV Concluído 25-mai-21 4-jun-21 R$0,00 25-mai-21 4-jun-21 R$0,00 100 

  

 
Consolidação do inventário, considerando o inventário do 

PDA Sudene 2020-2022 e as contribuições recebidas na 

consulta pública 

  

 
CGGI 

 

 
Concluído 

 

 
17-jan-22 

 

 
21-jan-22 

 

 
R$0,00 

 

 
17-jan-22 

 

 
21-jan-22 

 

 
R$0,00 

 

 
100 

  

 

Priorização das bases de dados 

 
Todas as Unidades da 

Sudene com bases de 

dados inventariadas 

 

Concluído 

 

24-jan-22 

 

4-fev-22 

 

R$0,00 

 

24-jan-22 

 

4-fev-22 

 

R$0,00 

 

100 

  

Elaboração do PDA/Sudene 2022-2024  CGGI Concluído 1-jan-22 11-fev-22 R$0,00 17-jan-22 10-fev-22 R$0,00 100   

Envio do PDA para apreciação do CGD  CGGI Concluído 14-fev-22 14-fev-22 R$0,00 18-fev-22 18-fev-22 R$0,00 100   

 
Aprovação do PDA/Sudene 2022-2024 

 
Comitê de Governança 

Digital (CGD) 

 
Concluído 

 
10-fev-22 

 
28-fev-22 

 
R$0,00 

 
28-fev-22 

 
12-abr-22 

 
R$0,00 

 
100 

 
Aprovado na reunião do Comitê de Governança Digital 

 

Publicação do PDA/Sudene 2022-2024 
 

ASCOM Concluído 28-fev-22 28-fev-22 R$0,00 13-abr-22 13-abr-22 R$0,00 100 
Plano aprovado em 12/04/2022. Aguardando ASCOM publicar no 
site 

 

Capacitação dos responsáveis pelos dados selecionados 
 

CGGP Cancelado 1-mar-22 31-mar-24 R$0,00 12-abr-22 
   Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, 

atentando-se ao prazo 
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Publicação e mantenção das bases de dados da Sudene 

 
CGTI e demais 

unidades responsáveis 

por bases de dados 

abertas ou 

programadas para 

abertura 

 
 

 
Cancelado 

 
 

 
1-mar-22 

 
 

 
31-mar-24 

 
 

 
R$0,00 

 
 

 
12-abr-22 

    
 
 

Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, 

atentando-se ao prazo 

 

 
Monitoramento e Controle da execução do PDA 

 
Autoridade de 

Monitoramento e CGGI 

 
Cancelado 

 
1-mar-22 

 
31-mar-24 

 
R$0,00 

 
12-abr-22 

   
Plano aprovado em 12/04. Em monitoramento pela CGGI, 

Secretária-Executiva do Comitê de Governança Digital 

 

Abertura da base de dados das diretrizes e prioridades do 
FNE 

 
CGCP e CGTI Cancelado 30-set-22 30-set-22 R$0,00 

      

Publicação de matéria informando a disponibilização da 

base de dados das diretrizes e prioridades do FNE 

  
ASCOM 

 
Cancelado 

 
31-out-22 

 
31-out-22 

 
R$0,00 

      

 
Elaboração do relatório de execução do PDA 

 
Autoridade de 

Monitoramento e CGGI 

 
Cancelado 

 
1-jan-23 

 
1-mar-23 

 
R$0,00 

      

Publicação do relatório de execução do PDA  ASCOM Cancelado 1-mar-23 1-mar-23 R$0,00       

Abertura da base de dados dos planos subregionais  CGCP e CGTI Cancelado 31-mar-23 31-mar-23 R$0,00       

Publicação de matéria informando a disponibilização da 

base de dados dos planos subregionais 

  
ASCOM 

 
Cancelado 

 
30-abr-23 

 
30-abr-23 

 
R$0,00 

      

Abertura da base de dados do RAINT  AUD e CGTI Cancelado 30-set-23 30-set-23 R$0,00       

Publicação de matéria informando a disponibilização da 
base de dados do RAINT 

 
ASCOM Cancelado 31-out-23 31-out-23 R$0,00 

      

Abertura da base de dados dos TEDs  CGDS e CGTI Cancelado 29-fev-24 29-fev-24 R$0,00       

Publicação de matéria informando a disponibilização da 
base de dados dos TEDs 

 
ASCOM Cancelado 31-mar-24 31-mar-24 R$0,00 

      

 
Elaboração do relatório final de execução do PDA 

 
Autoridade de 

Monitoramento e CGGI 

 
Cancelado 

 
1-jan-24 

 
1-fev-24 

 
R$0,00 

      

Publicação do relatório final de execução do PDA  ASCOM Cancelado 1-fev-24 1-fev-24 R$0,00       

Resumo Projeto 
  

Cancelado 
       Projeto transferido para a CGGI, Secretária-Executiva do Comitê 

de Governança Digital. 
 

      R$0,00   R$0,00 100   

             

CGGI2022004 - PDA 2020-2022             

Name Descrição Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Início 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Identificação dos pontos focais  CGTI Concluído 1-ago-19 31-ago-19 R$0,00 1-ago-19 31-ago-19 R$0,00 100   

Reunião de apresentação e divulgação das orientações 
 

CGTI e DAD Concluído 1-ago-19 31-ago-19 R$0,00 1-ago-19 31-ago-19 R$0,00 100 
  

Planejamento da coleta, seleção e sistematização dos 
dados candidatos à abertura 

 
CGGI Concluído 1-set-19 30-set-19 R$0,00 1-set-19 30-set-19 R$0,00 100 

  

Inventário de dados da Sudnee 
 Todas Unidades da 

Sudene Concluído 1-set-19 30-set-19 R$0,00 1-set-19 30-set-19 R$0,00 100 
  

Elaboração do Plano de Dados Abertos da Sudene 2020- 

2022 

 CGTI, CGGI, OUV e 

Autoridade de 

Monitoramento 

 
Concluído 

 
17-jul-19 

 
4-dez-19 

 
R$0,00 

 
2-ago-19 

 
17-mar-20 

 
R$0,00 

 
100 

  

Pesquisa de satisfação 2019  OUV Concluído 1-jan-19 31-dez-19 R$0,00 1-jan-19 31-dez-19 R$0,00 100   

Elaboração de Relatório de Pesquisa de satisfação 2019 
 

OUV Concluído 31-dez-19 31-dez-19 R$0,00 1-jan-20 31-jan-20 R$0,00 100 
  

Publicação do relatório de satisfação do usuário 2019 
 

ASCOM Concluído 31-dez-19 31-dez-19 R$0,00 31-jan-20 31-jan-20 R$0,00 100 
  

Pesquisa de satisfação 2020  OUV Concluído 1-jan-20 31-dez-20 R$0,00 1-dez-21 29-jan-22 R$0,00 100   

Elaboração de Relatório de Pesquisa de satisfação 2020 
 

OUV Concluído 31-dez-20 31-dez-20 R$0,00 29-jan-22 6-abr-22 R$0,00 100 
https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de- 
conteudo/sudenepesquisadesatisfacao2021.pdf 

 

Publicação do relatório de satisfação do usuário 2020 
 

ASCOM Concluído 31-dez-20 31-dez-20 R$0,00 6-abr-22 6-abr-22 R$0,00 100 
https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de- 
conteudo/sudenepesquisadesatisfacao2021.pdf 

 

 

Curadoria dos dados 

 
Unidades responsáveis 

por dados a serem 

abertos 

 

Concluído 

 

1-mar-20 

 

31-mar-22 

 

R$0,00 

 

1-mar-20 

 

31-mar-22 

 

R$0,00 

 

100 

  

Abertura da base de dados do FNE  CGDF e CGTI Concluído 30-jun-20 30-jun-20 R$0,00 13-fev-22 13-fev-22 R$0,00 100   

Publicação de matéria informando a disponibilização da 
base de dados do FNE 

 
ASCOM Concluído 30-jun-20 30-jun-20 R$0,00 14-fev-22 4-abr-22 R$0,00 100 

  

Pesquisa de satisfação 2021  OUV Concluído 1-jan-21 31-dez-21 R$0,00 1-dez-21 29-jan-22 R$0,00 100   

Elaboração de Relatório de Pesquisa de satisfação 2021 
 

OUV Concluído 31-dez-21 31-dez-21 R$0,00 29-jan-22 6-abr-22 R$0,00 100 
https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de- 
conteudo/sudenepesquisadesatisfacao2021.pdf 

 

Publicação do relatório de satisfação do usuário 2021 
 

ASCOM Concluído 31-dez-21 31-dez-21 R$0,00 6-abr-22 6-abr-22 R$0,00 100 
https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de- 
conteudo/sudenepesquisadesatisfacao2021.pdf 

 

Abertura da base de dados de satisfação do usuário  OUV e CGTI Concluído 30-jun-21 30-jun-21 R$0,00 13-fev-22 13-fev-22 R$0,00 100   

Publicação de matéria informando a disponibilização da 

base de dados de satisfação do usuário 

  
ASCOM 

 
Concluído 

 
30-jun-21 

 
30-jun-21 

 
R$0,00 

 
14-fev-22 

 
4-abr-22 

 
R$0,00 

 
100 

  

Consulta pública para priorização das bases a serem 
abertas 

 
OUV Concluído 1-jan-21 30-jun-21 R$0,00 13-mai-21 22-jun-21 R$0,00 100 

  

Elaboralação de relatório de priorização das bases de 
dados a serem abertas 

 
CGGI Concluído 30-jun-21 30-jun-21 R$0,00 22-jun-21 22-jun-21 R$0,00 100 

  

Publicação do relatório de priorização das bases de 
dados a serem abertas 

 
ASCOM Concluído 30-jun-21 30-jun-21 R$0,00 22-jun-21 22-jun-21 R$0,00 100 

  

Relatório de Acompanhamento do PDA/Sudene 2020- 
2022 

 
CGGI Concluído 1-jan-21 31-dez-21 R$0,00 19-mar-21 24-dez-21 R$0,00 100 

  

Aprovação do Relatório de Acompanhamento do 
PDA/Sudene 2020-2022 

 
Diretoria Colegiada Concluído 31-dez-21 31-dez-21 R$0,00 29-dez-21 29-dez-21 R$0,00 100 

  

Publicação do relatório de acompanhamento do PDA 
 

ASCOM Concluído 31-dez-21 31-dez-21 R$0,00 6-jan-22 6-jan-22 R$0,00 100 
  

Resumo Projeto   Concluído          

      R$0,00   R$0,00 100   

             

CGGI2022003 - Atos Inferiores a Decreto 
            

Name Descrição Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Início 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Normatização interna da matéria  CGGI Concluído 28-nov-19 30-nov-20 R$0,00 3-dez-19 9-nov-20 R$0,00 100   

Envio dados à SEME etapa I  CGGI Concluído 23-nov-20 4-dez-20 R$0,00 30-nov-20 30-nov-20 R$0,00 100   

Consolidação etapa II  CGGI Concluído 30-nov-20 26-fev-21 R$0,00 2-fev-21 25-fev-21 R$0,00 100   

Envio dados à SEME etapa II  CGGI Concluído 22-fev-21 5-mar-21 R$0,00 1-mar-21 1-mar-21 R$0,00 100   

Consolidação etapa III  CGGI Concluído 26-fev-21 31-mai-21 R$0,00 12-abr-21 31-mai-21 R$0,00 100   

Envio dados à SEME etapa III  CGGI Concluído 24-mai-21 4-jun-21 R$0,00 2-jun-21 2-jun-21 R$0,00 100   

 

http://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-
http://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-
http://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-
http://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-
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Consolidação etapa I  CGGI Concluído 9-nov-20 30-nov-20 R$0,00 19-nov-20 30-nov-20 R$0,00 100   

Consolidação etapa IV  CGGI Concluído 31-mar-21 31-ago-21 R$0,00 30-jun-21 18-ago-21 R$0,00 100   

Envio dados à SEME etapa IV  CGGI Concluído 23-ago-21 3-set-21 R$0,00 31-ago-21 31-ago-21 R$0,00 100   

Consolidação etapa V  CGGI Concluído 31-ago-21 31-mar-22 R$0,00 4-out-21 31-mar-22 R$0,00 100   

Envio dados à SEME etapa V  CGGI Concluído 1-abr-22 8-abr-22 R$0,00 4-abr-22 4-abr-22 R$0,00 100   

Consolidação atos que necessitam de análise mais 
profunda 

 
CGGI 

Em 
Andamento 1-abr-22 1-ago-22 R$0,00 7-fev-22 

 
R$0,00 

   

Envio dados à SEME etapa extra  CGGI A Iniciar 1-ago-22 5-ago-22 R$0,00   R$0,00  Datas ainda não foram divulgadas pela SEME  

Edição de ato com relação de normas vigentes  Superintendente A Iniciar 1-ago-22 1-set-22 R$0,00       

Divulgação de todos os atos, nos termos do art. 16 do 
Decreto nº 10.139/2019 

 
ASCOM A Iniciar 1-abr-22 1-ago-22 R$0,00 

      

Subitems Owner Status Date 
Item ID (auto 

generated) 

        

    #############         

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$0,00   R$0,00 100   

             

CGGI2022001 - Implantação do Sistema 
de Gestão de Projetos 

            

Name Descrição Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Início 

Data de 

Conclusão 
Valor Realizado Progresso Observações/Problemas Ações Corretivas 

Analálise das alternativas disponíveis no mercado  CGTI Concluído 27-dez-21 31-dez-21 R$0,00 27-dez-21 31-dez-21 R$0,00 100   

Apresentação das alternativas para escolha  CGTI Concluído 3-jan-22 7-jan-22 R$0,00 3-jan-22 7-jan-22 R$0,00 100   

Criação de protótipo  CGTI/CGGI Concluído 3-jan-22 7-jan-22 R$0,00 3-jan-22 7-jan-22 R$0,00 100   

Contratação do Monday.com  Camila Concluído 10-jan-22 31-jan-22 R$25.773,00 10-jan-22 10-fev-22 R$24.380,00 100   

Elaboração Manual do SigSudene  Maurício Concluído 1-fev-22 17-fev-22 R$0,00 1-fev-22 17-fev-22 R$0,00 100   

Planejamento do treinamento  Maurício e Camila Concluído 15-fev-22 18-fev-22 R$0,00 15-fev-22 18-fev-22 R$0,00 100   

Oficina do SIGSudene  Maurício Concluído 18-fev-22 18-fev-22 R$0,00 18-fev-22 18-fev-22 R$0,00 100   

Inserção de dados no Sistema  Maurício e Camila Concluído 16-fev-22 22-fev-22 R$0,00 16-fev-22 28-fev-22 R$0,00 100   

Consultorias às Unidades 
 

Maurício e Camila Concluído 21-fev-22 15-mar-22 R$0,00 21-fev-22 15-mar-22 R$0,00 100 
Consultorias iniciais foram feitas com foco na disponibilização de 
dados em 16/03. 

 

 
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 

1º Ciclo 

  

Maurício e Camila 

 

Concluído 

 

1-abr-22 

 

7-abr-22 

 

R$0,00 

 

1-abr-22 

 

4-abr-22 

 

R$0,00 

 

100 

Foram exportadas as planilhas em 31/03/2022, às 20h45. E os 

anexos foram concluídos em 04/04/2022. 

 

 
Análise das Melhorias do Sistema 

  
Camila 

 
Concluído 

 
5-abr-22 

 
8-abr-22 

 
R$0,00 

 
4-abr-22 

 
8-abr-22 

 
R$0,00 

 
100 

Necessidade de normatização do processo de inserção, alteração 

e monitoramento dos projetos no Sistema SIGSudene 

 

 
Implementação de Melhorias 

  
Maurício 

 
Concluído 

 
12-abr-22 

 
15-abr-22 

 
R$0,00 

 
9-abr-22 

 
18-abr-22 

 
R$0,00 

 
100 

Foi elaborado novo quadro, para monitoramento de projetos da 

CGDS/CODEM. 

 

Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 
2º Ciclo 

 
Maurício e Camila A Iniciar 1-jul-22 7-jul-22 R$0,00 

      

 
Análise das Melhorias do Sistema 

  
Camila 

Em 

Andamento 

 
6-jul-22 

 
12-jul-22 

 
R$0,00 

 
25-abr-22 

   Elaboração de novo painel de monitoramento, com foco nos 

atrasados. 

 

Implementação de Melhorias 
 

Maurício 
Em 

Andamento 12-jul-22 15-jul-22 R$0,00 25-abr-22 
     

Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 
3º Ciclo 

 
Maurício e Camila A Iniciar 3-out-22 7-out-22 R$0,00 

      

Criar automações de prazo para todas as unidades  Maurício Concluído 8-mar-22 19-mar-22 R$0,00 15-mar-22 16-mar-22 R$0,00 100   

Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 
4º Ciclo 

 
Maurício e Camila A Iniciar 3-jan-23 10-jan-23 R$0,00 

      

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      R$25.773,00   R$24.380,00 100   
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ASCOM - Projetos             

ASCOM2022002 - Plano de 
Comunicação 

            

 
Name 

 
Descrição das Atividades/ Etapas 

 
Responsável 

 
Status 

Previsão 

Início 

Previsão 

Término 

Valor 

Previsto 
 
Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
Reunião para definir o Plano de Comunicação 

 
Definir o plano de comunicação da Sudene 

 
Agnelo e Anita 

Em 

Andamento 

 
5-jan-22 

 
1-dez-22 

  
5-jan-22 

     

 
Criação da Política de Comunicação da Sudene 

Regulamentar as diretrizes e ações de comunicação 
social da Sudene. 

 
Agnelo e Anita 

Em 
Andamento 

 
16-mar-22 

 
30-jun-22 

  
16-mar-22 

     

 
Construção da plataforma de marca da Sudene 

 
construir a plataforma de marca da Sudene. 

 
Agnelo e Anita 

Em 

Andamento 

 
11-abr-22 

 
30-set-22 

  
2-mai-22 

     

Adoção da prática de inbound marketing para a 

Sudene e criação de propostas de marketing de 
conteúdo 

 

orientar as ações de marketing da Sudene sob a ótica do 

Inbound marketing; 

 

 
Agnelo e Anita 

 

Em 

Andamento 

 

 
2-mai-22 

 

 
31-out-22 

  

 
1-fev-22 

     

 

Produção do Manual do Conselheiro do Condel 

Sudene 

Apresentar, de forma simples, a dinâmica de 

funcionamento do Condel; 
fortalecer o marketing institucional 

 

 
Agnelo e Anita 

 

 
Atrasado 

 

 
4-abr-22 

 

 
16-ago-22 

       

 
Hub digital de projetos 

 
potencializar a divulgação dos projetos da Sudene 

 
Agnelo e Anita 

Em 

Andamento 

 
2-jan-22 

 
31-dez-22 

  
2-jan-22 

     

 

Reformulação de conteúdo dos instrumentos de 

ação da Sudene no site institucional 

Deixar o conteúdo com linguagem mais simples e atrativa; 

potencializar o site como melhor referência 
de conteúdo para estes serviços 

 

 
Agnelo e Anita 

 

Em 

Andamento 

 

 
9-mai-22 

 

 
31-dez-22 

       

Criação de vídeo com os destaques da semana da 

Sudene 

potencializar a percepção de valor agregado pelo público 

às ações da Sudene; 

 
Agnelo e Anita 

Em 

Andamento 

 
7-fev-22 

 
31-dez-22 

  
7-fev-22 

     

 
Webinar Sudene 

Consolidar a Sudene como referência técnica de 
conteúdo associado ao desenvolvimento regional; 

 
Agnelo e Anita 

Em 
Andamento 

 
24-mar-22 

 
31-dez-22 

  
10-jun-22 

     

 

 
Série de entrevistas perfis 

Estimular nos servidores os sentimentos de coletividade 

(trabalho em equipe) e pertencimento positivo (orgulho) à 

instituição; 

 

 
Agnelo e Anita 

 

Em 

Andamento 

 

 
31-mar-22 

 

 
31-dez-22 

  

 
25-fev-22 

     

 
Boletim semanal ñAntene-seò 

potencializar o conhecimento pelos servidores sobre as 
ações de cada unidade da Sudene. 

 
Agnelo e Anita 

Em 
Andamento 

 
4-jul-22 

 
31-dez-22 

  
23-mai-22 

     

 
Grupo de whatsApp para notícias internas 

facilitar o acesso a notícias de interesse pelos servidores 

da Sudene. 

 
Agnelo e Anita 

Em 

Andamento 

 
15-ago-22 

 
31-dez-22 

  
12-abr-22 

     

Criação de banco de imagens e banco de vídeos 

oficiais da Sudene 
para profissionais de imprensa 

 

munir a imprensa de material jornalístico (fotos e vídeos) 

atualizado; 

 

 
Agnelo e Anita 

 

Em 

Andamento 

 

 
16-mar-22 

 

 
31-dez-22 

  

 
16-mar-22 

     

 
Novo monitor de notícias 

acelerar a produção do clipping de notícias diário 

produzido pela Ascom; 

 
Agnelo e Anita 

 
Concluído 

 
11-abr-22 

 
26-ago-22 

  
11-abr-22 

     

 

Encontro do superintendente com rede de 

jornalistas da Sudene 

Prospectar publicações na mídia em geral; 

fortalecer a percepção de valor da Sudene pelos 
jornalistas 

 

 
Agnelo e Anita 

 

Em 

Andamento 

 

 
21-fev-22 

 

 
30-jun-22 

  

 
21-fev-22 

     

 
Criação de briefing de atendimento publicitário 

Melhorar a documentação de pedidos de trabalho 

solicitados à Ascom 

 
Agnelo e Anita 

 
Concluído 

 
1-mar-22 

 
31-mar-22 

  
1-mar-22 

     

 

 
Criação de briefing para organização de eventos 

 
Elaborar a documentação do 
processo de ciração de peças de comunicação da Sudene 

 

 
Agnelo e Anita 

 

Em 

Andamento 

 

 
18-abr-22 

 

 
27-mai-22 

  

 
10-jun-22 

     

 

Cartilha de orientação para uso de serviços do 

contrato de eventos 

 

instruir as unidades da Sudene sobre cláusulas que regem 

a contratação dos serviços de organização de eventos; 

 

 
Agnelo e Anita 

 

 
Atrasado 

 

 
18-abr-22 

 

 
27-mai-22 

  

 
25-mai-22 

     

Resumo Projeto   Atrasado        Status do Projeto  

      R$0,00   R$0,00 #DIV/0!   
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OUV - Projetos            

OUV 2022004 - Pesquisa Satisfação 
Interna 2022 

           

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 
Término Valor Previsto Inicio 

Data de 
Conclusão 

Valor 
Realizado 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Levantamento de informações através de questionário 
 

OUV Concluído 28-mar-22 30-abr-22 0 28-mar-22 30-abr-22 
  

Baixa adesão dos servidores. 
Incentivo das chefias imediatas para que os servidores 
respondam à pesquisa. 

Tabular resultados/Emitir Relatório  OUV Concluído 1-mai-22 7-mai-22 0 1-mai-22 7-mai-22    

Diagramação  CGTI Concluído 8-mai-22 14-mai-22 0 8-mai-22 14-mai-22    

Confecção da capa  ASCOM Concluído 15-mai-22 21-mai-22 0 15-mai-22 16-mai-22    

Apresentação na Reunião Estratégica  OUV Concluído 22-mai-22 28-mai-22 0 17-mai-22 26-mai-22    

Aprovação pela Diretoria Colegiada  DC Concluído 29-mai-22 4-jun-22 0 26-mai-22 23-jun-22    

Resumo Projeto   Concluído         

      0   0   

            

OUV 2022003 - Pesquisa de Satisfação 
Externa 2021 

           

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 
Término Valor Previsto Inicio 

Data de 
Conclusão 

Valor 
Realizado 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Levantamento das Informações  OUV Concluído 17-dez-21 29-jan-22 0 17-dez-21 29-jan-22    

Redigir Relatório  OUV Concluído 1-fev-22 28-fev-22 0 1-fev-22 28-fev-22    

Confecção da Capa  ASCOM Concluído 3-mar-22 4-mar-22 0 3-mar-22 4-mar-22    

Apresentação na Reunião Estratégica  OUV Concluído 9-mar-22 9-mar-22 0 9-mar-22 9-mar-22    

Aprovação pela Diretoria Colegiada  DC Concluído 21-mar-22 25-mar-22 0 29-mar-22 29-mar-22    

Resumo Projeto   Concluído         

      0   0   

            

OUV 2022002 - Relatório de Ouvidoria 
da Sudene 2021 

           

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 
Término Valor Previsto Inicio 

Data de 
Conclusão 

Valor 
Realizado 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Levantamento de informações no Fala.BR  OUV Concluído 21-mar-22 31-mar-22 0 21-mar-22 31-mai-22    

Redigir Relatório  OUV Concluído 4-abr-22 15-abr-22 0 4-abr-22 15-abr-22    

Diagramação  CGTI Concluído 16-abr-22 30-abr-22 0 16-abr-22 30-abr-22    

Aprovação pela Diretoria Colegiada  DC Concluído 2-mai-22 6-mai-22 0 2-mai-22 26-mai-22    

Resumo Projeto   Concluído         

      0   0   

            

OUV 2022001 - Relatório de Ouvidoria do 
FNE 2021 

           

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 
Término Valor Previsto Inicio 

Data de 
Conclusão 

Valor 
Realizado 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Levantamento de informações no Fala.BR  OUV Concluído 25-abr-22 29-abr-22 0 25-abr-22 29-abr-22    

Redigir Relatório  OUV Concluído 2-mai-22 13-mai-22 0 2-mai-22 13-mai-22    

Diagramação  CGTI Concluído 16-mai-22 20-mai-22 0 16-mai-22 16-mai-22    

Aprovação pela Diretoria Colegiada  DC Concluído 23-mai-22 27-mai-22 0 17-mai-22 26-mai-22    

Resumo Projeto   Concluído         

      0   0   
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TCE (passivo extinta Sudene) 

 
Processos listados no Acórdão nº 1556/2018 TCU-Plenário 

 

TCE do Acórdão TCU nº 1556-2018 

 

 
Processo Convênio 

 

 
Processo Sudene (59335) 

 

 
Convênio 

 

 
Convenente 

Dispensa 

de 

Instauração 

TCE 

 

Análise de 

Pressupostos 

Elaboração 

de 

Demonstrativ 

os de Débito 

 
Notificação 

dos 

responsáveis 

 
Análise das 

Manifestaçõe 

s de Defesa 

 

Emissão do 

Relatório 

 

 
Status 

 

Previsão 

Início 

 

Previsão 

Término 

 

 
Progresso 

 

 
Observações/Problemas 

 

 
Ações Corretivas 

 
59313.000005/2000-60 

 
Processo nº 59335.000049/2010-11 

 
Convênio 400444 

Associação dos Engenheiros de 

Pesca de Pernambuco - 

AEP/PE 

 
Sim 

 
Concluído 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
A Iniciar 

Em 

Andamento 

Em 

Andamento 

 
3-jun-22 

 
1-dez-22 

 
50 

 
Relatório em Elaboração 

 

03057.000017/1996-61 Processo nº 59335.000187/2010-92 Convênio 317590 Governo de Alagoas Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar A Iniciar 
Em 

Andamento 
3-jun-22 1-dez-22 35 Relatório em Elaboração 

 

03045.000101/1999-01 Processo nº 59335.000050/2010-38 Convênio 384829 
Prefeitura de Campina 

Grande/PB 
Sim Concluído Concluído 

Em 
Andamento A Iniciar 

Em 
Andamento 

Em 
Andamento 

3-jun-22 1-dez-22 35 Relatório em Elaboração 
 

59313.000131/2000-14 Processo nº 59335.000062/2010-62 Convênio 407063 Prefeitura de Buenos Aires/PE Sim 
Em 

Andamento Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar A Iniciar 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 

  Falta Análise dos pressupostos para 
instauração de TCE 

03045.000049/1999-84 Processo nº 59335.000412/2009-57 Convênio 383780 Prefeitura de Tianguá/CE Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar A Iniciar 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 

  
Carregar no e-TCE 

03055.000093/1998-96 Processo nº 59335.000419/2009-79 Convênio 368683 Governo de Alagoas Sim 
Em 

Andamento Concluído Concluído A Iniciar 
Em 

Andamento 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 20 

 Falta Análise dos pressupostos para 
instauração de TCE 

03055.000082/1998-78 Processo nº 59335.000421/2009-48 Convênio 368442 Prefeitura de Croatá/CE Sim 
Em 

Andamento Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar A Iniciar 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 

  Falta Análise dos pressupostos para 
instauração de TCE 

 
03055.000024/1998-71 

 
Processo nº 59335.000426/2009-71 

 
Convênio 348990 

 
Governo de Alagoas 

 
Sim 

Em 

Andamento 

 
Atrasado 

 
Atrasado 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Atrasado 

 
7-jun-22 

 
1-dez-22 

  pendência quanto a análise da prestação de 

contas enviada pelo convenente, após abertura 
do processo de TCE 

03045.000098/1999-90 Processo nº 59335.000710/2010-80 Convênio 384179 Governo do Piauí Sim 
Em 

Andamento Atrasado Atrasado A Iniciar A Iniciar Atrasado 7-jun-22 1-dez-22 
  Falta Análise dos pressupostos para 

instauração de TCE 

59313.000085/2000-53 Processo nº 59333.000071/2005-14 Convênio 407141 CEFET RN Sim 
Em 

Andamento Atrasado Atrasado A Iniciar A Iniciar Atrasado 7-jun-22 1-dez-22 
  Falta Análise dos pressupostos para 

instauração de TCE 

03057.000033/1997-06 Processo nº 59335.000040/2012-64 Convênio 337714 CEFET MA Sim Concluído Atrasado Atrasado A Iniciar A Iniciar Atrasado 1-set-22 28-fev-23 
 Ausência de pressupostos válidos para 

instauração de TCE 
Devolver à Unidade Técnica para quantificação 

das metas não cumpridas 

 
59313.000071/2000-30 

 
Processo nº 59335.000091/2011-05 

 
Convênio 406422 

Associação Olindense Dom 

Vital de Ensino Superior - 

FOCCA 

 
Sim 

Em 

Andamento 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

Em 

Andamento 

 
7-jun-22 

 
1-dez-22 

  
Falta Análise dos pressupostos para 

instauração de TCE 

 
03054.000042/1997-64 

 
Processo nº 59335.000153/2012-60 

 
Convênio 338364 

 
Governo de Alagoas 

 
Sim 

Em 

Andamento 

 
Atrasado 

 
Atrasado 

 
A Iniciar 

 
A Iniciar 

 
Atrasado 

 
7-jun-22 

 
1-dez-22 

  
Falta Análise dos pressupostos para 

instauração de TCE. Falta análise financeira 

03057.000018/1996-23 Processo nº 59335.000208/2011-50 Convênio 317573 Governo do Ceará Sim 
Em 

Andamento Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar A Iniciar 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 

  Falta Análise dos pressupostos para 
instauração de TCE 

59313.000076/2000-62 Processo nº 59335.000554/2009-14 Convênio 406121 Prefeitura de Boca da Mata/AL Sim 
Em 

Andamento Atrasado Atrasado A Iniciar A Iniciar Atrasado 7-jun-22 1-dez-22 
  

Sem análise financeira 

 
03045.000054/1999-14 

 
Processo nº 59335.000598/2009-44 

 
Convênio 383527 

 
Prefeitura de Gilbués/PI 

 
Sim 

 
Concluído 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
7-jun-22 

 
1-dez-22 

 
Relatório TCE 2018-008 emitido. Mas CGU 

devolveu pois não foi inserido no e-TCE 

 
Já foi notificado.Falta carregar no e-TCE 

03045.000085/1999-48 Processo nº 59335.000036/2008-10 Convênio 384007 Chã de Alegria/PE Sim Concluído Concluído Concluído A Iniciar Concluído 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-006 Carregar no e-TCE 

03045.000094/1999-39 Processo nº 59335.000114/2008-86 Convênio 384176 Governo de Sergipe Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento Concluído Concluído 
Em 

Andamento 

  
100 Relatório TCE 2018-003 

Não necessita Notificação. Comunicar MDR do 
acórdão TCU 

03045.000095/1999-00 Processo nº 59335.000017/2011-99 Convênio 384001 Governo do Ceará Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento Concluído Concluído 
Em 

Andamento 

  
100 Relatório TCE 2018-001 

Não necessita Notificação. Comunicar MDR do 
acórdão TCU 

03045.000097/1999-27 Processo nº 59335.000744/2010-75 Convênio 097/99 Governo do Ceará Sim 
Em 

Andamento Concluído Atrasado A Iniciar A Iniciar Atrasado 3-jun-22 1-dez-22 
  

Falta levantar os endereços dos notificados 

03054.000023/1997-10 Processo nº 59335.000721/2010-60 Convênio 326980 
ADM&TEC - Instituto de 

Administração e Tecnologia 
Sim Concluído Concluído 

Em 
Andamento A Iniciar Concluído 

Em 
Andamento 

7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2019-009 Carregar no e-TCE 

 
03054.000053/1997-81 

 
Processo nº 59335.000098/2011-27 

 
Convênio 339198 

UNIECO - Centro de Estudos e 

Pesquisas Ambientais do 
Nordeste 

 
Sim 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
7-jun-22 

 
1-dez-22 

 
90 

 
Relatório TCE 2019-010 

 
Carregar no e-TCE 

03055.000023/1998-17 Processo nº 59335.000152/2011-34 Convênio 348985 Governo de Alagoas Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar Concluído 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2019-012 Carregar no e-TCE, voto 37: o que houve? 

03055.000025/1998-34 Processo nº 59335.000184/2010-59 Convênio 348984 Governo de Alagoas Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar Concluído 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-009 Carregar no e-TCE 

03055.000039/1998-49 Processo nº 59335.000321/2008-31 Convênio 368485 Prefeitura de João Dourado/BA Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar Concluído 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2018-004 Carregar no e-TCE 

 
03055.000040/1998-28 

 
Processo nº 59335.000168/2010-66 

 
Convênio 348993 

 
Governo de Alagoas 

 
Sim 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
4-jun-22 

 
1-dez-22 

 
100 

Relatório TCE 2019-001 concluiu que não 

houve dano ao erário 

Encaminhado para Diretoria Colegiada em 

08/06/2022 (Proposta de Voto DC 53/2022) 

03055.000056/1997-87 Processo nº 59333.000402/2006-16 Convênio 338794 Governo do Piauí Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar Concluído 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-017 Carregar no e-TCE 

03055.000057/1997-40 Processo nº 59335.000157/2012-48 Convênio 338464 Governo da Paraíba Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar Concluído 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2019-014 Carregar no e-TCE 

03055.000079/1998-63 Processo nº 59335.000087/2012-28 Convênio 368374 Prefeitura de Assaré - CE Sim Concluído Concluído Concluído Concluído Concluído 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 

Relatório TCE 2018-009 Concluiu que não 
houve dano ao erário Aguardar a Ata com o Voto DC 52/2022 

03057.000002/1999-36 Processo nº 59335.000544/2009-89 Convênio SIAFI 371426 Fundação Quinteto Violado Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar Concluído 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-013 Carregar no e-TCE 

03057.000004/1997-08 Processo nº 59335.000060/2010-73 Convênio SIAFI 328386 Flexeiras/AL Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar Concluído 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-008 Carregar no e-TCE 

03057.000010/1997-01 Processo nº 59335.000717/2010-00 Convênio 013/97 Governo do Piauí Sim 
Em 

Andamento Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar A Iniciar 
Em 

Andamento 
19-mai-22 19-ago-22 

   

03057.000034/1997-61 Processo nº 59335.000206/2011-61 Convênio 337783 Escola Técnica Federal do Piauí Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar Concluído 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2019-005 Carregar no e-TCE 

03057.000045/1997-87 Processo nº 59335.000032/2010-56 Convênio DPS 038/97 
Prefeitura de Morro Cabeça no 

Tempo/PI 
Sim Concluído Concluído 

Em 
Andamento A Iniciar Concluído 

Em 
Andamento 

7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-003 Carregar no e-TCE 

03057.000016/1998-60 Processo nº 59335.000394/2009-11 Convênio SIAFI 368482 Chã de Alegria/PE Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar Concluído 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-005 Carregar no e-TCE 

59313/000103/2000-05 Processo nº 59335.000550/2009-36 Convênio SIAFI 407080 Escada/PE Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento A Iniciar Concluído 
Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-007 

Minutas entregues. (não houve remessa ao 
Gabinete) 
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Processo Convênio 

 

 
Processo Sudene (59335) 

 

 
Convênio 

 

 
Convenente 

Dispensa 

de 

Instauração 

TCE 

 

Análise de 

Pressupostos 

Elaboração 

de 

Demonstrativ 

os de Débito 

 
Notificação 

dos 

responsáveis 

 
Análise das 

Manifestaçõe 

s de Defesa 

 

Emissão do 

Relatório 

 

 
Status 

 

Previsão 

Início 

 

Previsão 

Término 

 

 
Progresso 

 

 
Observações/Problemas 

 

 
Ações Corretivas 

59313.000006/2000-12 Processo nº 59335.000005/2012-45 Convênio SIAFI 406129 
Centro Nordestino de Medicina 

Popular-CNMP 
Sim Concluído Concluído 

Em 

Andamento 
A Iniciar Concluído 

Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-012 Carregar no e-TCE 

59313.000015/2000-03 Processo nº 59335.000101/2010-21 Convênio 395799 
Prefeitura de Porto de Pedras- 

AL 
Sim Concluído Concluído Concluído A Iniciar Concluído 

Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2018-007 

Não há necessidade de notificar. Carregar no e- 

TCE 

 
59313.000065/2000-82 

 
Processo nº 59335.000063/2010-15 

 
Convênio 406134 

IDSTP - Instituto do 

Desenvolvimento Social e do 
Trabalho de PE 

 
Sim 

 
Concluído 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
7-jun-22 

 
1-dez-22 

 
90 

 
Relatório TCE 2021-016 

 
Carregar no e-TCE 

59313.000067/2000-71 Processo nº 59335.000103/2011-00 Convênio 406420 
Instituto de Pesquisas Sociais 

Aplicadas - IPSA 
Sim Concluído Concluído 

Em 

Andamento 
A Iniciar Concluído 

Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-014 Carregar no e-TCE 

 
59313.000075/2000-18 

 
Processo nº 59335.000260/2012-98 

 
Convênio 406421 

FUBRAS - Fundação Franco- 

Brasileira de Pesquisa e 
Desenvolvimento 

 
Sim 

 
Concluído 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
7-jun-22 

 
1-dez-22 

 
90 

 
Relatório TCE 2019-004 

 
Carregar no e-TCE 

59313.000084/2000-17 Processo nº 59335.000102/2011-57 Convênio CPE 084/00 
Instituto de Pesquisas Sociais 

Aplicadas - IPSA 
Sim Concluído Concluído 

Em 

Andamento 
A Iniciar Concluído 

Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-002 Carregar no e-TCE 

59313.000095/2000-99 Processo nº 59335.000356/2009-08 Convênio SIAFI 406593 
Autarquia Educacional do 

Araripe - AEDA 
Sim Concluído Concluído 

Em 

Andamento 
A Iniciar Concluído 

Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-010 Carregar no e-TCE 

59313.000098/2000-22 Processo nº 59335.000571/2009-51 Convênio SIAFI 407096 
Autarquia Educacional do 

Araripe - AEDA 
Sim Concluído Concluído 

Em 

Andamento 
A Iniciar Concluído 

Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-015 Carregar no e-TCE 

59313.000107/2000-85 Processo nº 59335.000035/2011-70 Convênio DDS 107/00 Governo de Sergipe Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento 
A Iniciar Concluído 

Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2021-001 Carregar no e-TCE 

59313.000112/2000-98 Processo nº 59335.000209/2011-03 Convênio 406570 Governo de Alagoas Sim Concluído Concluído 
Em 

Andamento 
A Iniciar Concluído 

Em 

Andamento 
7-jun-22 

 
90 Relatório TCE 2019-006 Carregar no e-TCE 

59313.000114/2000-87 Processo nº 59335.000720/2010-16 Convênio SIAFI 406373 
Instituto de Pesquisas Sociais 

Aplicadas - IPSA 
Sim Concluído Concluído 

Em 

Andamento 
A Iniciar Concluído 

Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 100 Relatório TCE 2021-004 Carregar no e-TCE 

59313.000118/2000-65 Processo nº 59335.000707/2010-67 Convênio 406604 
Centro de Estudos e Pesquisas 

Josué de Castro 
Sim Concluído Concluído 

Em 

Andamento 
A Iniciar Concluído 

Em 

Andamento 
7-jun-22 1-dez-22 90 Relatório TCE 2019-013 Carregar no e-TCE 

 
 

59313.000123/2000-78 

 
 

Processo nº 59335.000019/2011-88 

 
 

Convênio 406567 

Secretaria de Estado de Ação 

Social ï SEAS/RN (atual 

SETHAS - Secretaria de Estado 

do Trabalho, Habitação e 

Assistência Social) 

 
 

Sim 

 
 

Concluído 

 
 

Concluído 

 

 
Em 

Andamento 

 
 

A Iniciar 

 
 

Concluído 

 

 
Em 

Andamento 

 
 

7-jun-22 

 
 

1-dez-22 

 
 

90 

 
 

Relatório TCE 2019-011 

 
 

Carregar no e-TCE 

 
59333.000146/2006-30 

 
Processo nº 59335.000365/2011-66 

 
Convênio SIAFI 580885 

Cooperativa dos Artesãos em 

Couro de Ribeira de Cabaceiras 

LTDA - ARTEZA 

 
Sim 

 
Concluído 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
A Iniciar 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
7-jun-22 

 
1-dez-22 

 
90 

 
Relatório TCE 2021-011 

 
Carregar no e-TCE 

 
59335.000172/2010-24 

 
Processo nº 59336.000406/2021-86 

 
Convênio SIAFI 737121 

Grupo Gestão Pesquisa, 

Planejamento e Organização 
Social 

 
Sim 

 
Concluído 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
Concluído 

 
Concluído 

Em 

Andamento 

 
7-jun-22 

 
1-dez-22 

 
100 

 
Relatório TCE 2021-018 

Encaminhar para ENAC - Equipe Nacional de 

Cobranças - Diogo já foi acionado 

 

85,4054054 
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TCE (nova Sudene) 
 

Processos recebidos em função do Projeto Água para Todos 
 

 

TCE nova Sudene       

Processo nº Instrumento SIAFI Convenente Estado 
Dispensa de 

Instauração TCE 
Status 

59335.000379/2013-41 Termo de Compromisso 005/2013 677788 Prefeitura de Areia/PB PB Não A Iniciar 

59335.000381/2013-11 Termo de Compromisso 003/2013 677832 Prefeitura de Alcantil/PB PB Sim A Iniciar 

59335.000385/2013-07 Termo de Compromisso 139/2013 677574 Prefeitura de São José do Peixe/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000386/2013-43 Termo de Compromisso 037/2013 677563 Prefeitura de Picuí/PI PI Não A Iniciar 

59335.000387/2013-98 Termo de Compromisso 099/2013 677801 Prefeitura de Alagoinha do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000389/2013-87 Termo de Compromisso 148/2013 677746 Prefeitura de Vila Nova do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000390/2013-10 Termo de Compromisso 147/2013 677823 Prefeitura de Vera Mendes/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000391/2013-56 Termo de Compromisso 146/2013 677860 Prefeitura de Várzea Grande/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000392/2013-09 Termo de Compromisso 145/2013 677839 Prefeitura de Velança do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000394/2013-90 Termo de Compromisso 143/2013 677736 Prefeitura de Simplício Mender/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000395/2013-34 Termo de Compromisso 142/2013 677818 Prefeitura de Simões/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000397/2013-23 Termo de Compromisso 059/2013 677768 refeitura de Santa Maria do Cambucá/P PE Não A Iniciar 

59335.000399/2013-12 Termo de Compromisso 058/2013 677855 Prefeitura de Orobó/PE PE Não A Iniciar 

59335.000401/2013-53 Termo de Compromisso 052/2013 677796 Prefeitura de Brejão/PE PE Não A Iniciar 

59335.000402/2013-06 Termo de Compromisso 054/2013 677787 Prefeitura de Capoeiras/PE PE Não A Iniciar 

59335.000403/2013-42 Termo de Compromisso 055/2013 677760 Prefeitura de Casinhas/PE PE Não A Iniciar 

59335.000404/2013-97 Termo de Compromisso 056/2013 677773 Prefeitura de Frei Miguelinho/PE PE Sim A Iniciar 

59335.000405/2013-31 Termo de Compromisso 045/2013 677783 Prefeitura de Santa Terezinha/PB PB Sim A Iniciar 

59335.000408/2013-75 Termo de Compromisso 048/2013 677791 Prefeitura de São José do Sabugi/PB PB Sim A Iniciar 

59335.000409/2013-10 Termo de Compromisso 049/2013 677822 Prefeitura de São José dos Ramos/PB PB Sim A Iniciar 

59335.000410/2013-44 Termo de Compromisso 050/2013 677824 Prefeitura de Sapé/PB PB Não A Iniciar 
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Processo nº Instrumento SIAFI Convenente Estado 
Dispensa de 

Instauração TCE 
Status 

59335.000411/2013-99 Termo de Compromisso 051/2013 677843 Prefeitura de Bom Jardim/PE PE Não A Iniciar 

59335.000412/2013-33 Termo de Compromisso 134/2013 677825 Prefeitura de Santo Inácio do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000413/2013-88 Termo de Compromisso 135/2013 677734 Prefeitura de São Félix do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000414/2013-22 Termo de Compromisso 136/2013 677792 Prefeitura de São Francisco do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000415/2013-77 Termo de Compromisso 137/2013 677789 Prefeitura de São José da Canabrava/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000417/2013-66 Termo de Compromisso 140/2013 677737 Prefeitura de Luís do Piauí/PI PI Não A Iniciar 

59335.000418/2013-19 Termo de Compromisso 141/2013 677741 Prefeitura de São Miguel do Fidalgo/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000419/2013-55 Termo de Compromisso 124/2013 677830 Prefeitura de Paquetá/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000420/2013-80 Termo de Compromisso 125/2013 677831 Prefeitura de Patos do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000421/2013-24 Termo de Compromisso 126/2013 677856 Prefeitura de Pimenteiras/PI PI Não A Iniciar 

59335.000422/2013-79 Termo de Compromisso 127/2013 677805 Prefeitura de Pio IX/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000425/2013-11 Termo de Compromisso 042/2013 677851 Prefeitura de Princesa Isabel/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000426/2013-57 Termo de Compromisso 043/2013 677809 Prefeitura de Queimadas/PB PB Não A Iniciar 

59335.000427/2013-00 Termo de Compromisso 044/2013 677753 Prefeitura de Rio Tinto/PB PB Não A Iniciar 

59335.000429/2013-91 Termo de Compromisso 035/2013 677817 Prefeitura de Pedra Larada/PB PB Sim A Iniciar 

59335.000430/2013-15 Termo de Compromisso 036/2013 677794 Prefeitura de Pedro Régis/PB PB Não A Iniciar 

59335.000431/2013-60 Termo de Compromisso 038/2013 677795 Prefeitura de Pilar/PB PB Não A Iniciar 

59335.000432/2013-12 Termo de Compromisso 128/2013 677811 Prefeitura de Prata do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000433/2013-59 Termo de Compromisso 039/2013 677812 Prefeitura de Pilões/PB PB Não A Iniciar 

59335.000434/2013-01 Termo de Compromisso 030/2013 677816 Prefeitura de Matinhas/PB PB Sim A Iniciar 

59335.000435/2013-48 Termo de Compromisso 129/2013 677735 Prefeitura de Ribeira do Piauí PI Sim A Iniciar 

59335.000436/2013-92 Termo de Compromisso 031/2013 677770 Prefeitura de Mogueiro/PB PB Sim A Iniciar 

59335.000437/2013-37 Termo de Compromisso 032/2013 677837 Prefeitura de Monteiro/PB PB Não A Iniciar 

59335.000440/2013-51 Termo de Compromisso 026/2013 677739 Prefeitura de Lagoa de Dentro/PB PB Não A Iniciar 

59335.000441/2013-03 Termo de Compromisso 130/2013 677826 Prefeitura de Rio Grande do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000443/2013-94 Termo de Compromisso 131/2013 677841 Prefeitura de Santa Rosa do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 
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Processo nº Instrumento SIAFI Convenente Estado 
Dispensa de 

Instauração TCE 
Status 

59335.000445/2013-83 Termo de Compromisso 029/2013 677806 Prefeitura de Mataraca/PB PB Não A Iniciar 

59335.000448/2013-17 Termo de Compromisso 132/2013 677820 Prefeitura de Santana do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000449/2013-61 Termo de Compromisso 133/2013 677847 Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000450/2013-96 Termo de Compromisso 122/2013 677842 Prefeitura de Novo Oriente do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000451/2013-31 Termo de Compromisso 123/2013 677821 Prefeitura de Padre Marcos/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000453/2013-20 Termo de Compromisso 120/2013 677827 Prefeitura de Massapê do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000454/2013-74 Termo de Compromisso 019/2013 677810 Prefeitura de Itaporanga/PB PB Sim A Iniciar 

59335.000455/2013-19 Termo de Compromisso 121/2013 677854 Prefeitura de Monsenhor Hipólito/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000456/2013-63 Termo de Compromisso 020/2013 677743 Prefeitura de Itapororoca/PB PB Não A Iniciar 

59335.000461/2013-76 Termo de Compromisso 015/2013 677834 Prefeitura de Frei Martinho/PB PB Não A Iniciar 

59335.000462/2013-11 Termo de Compromisso 113/2013 677752 Prefeitura de Francisco Macedo/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000463/2013-65 Termo de Compromisso 114/2013 677776 Prefeitura de Francisco Santos/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000464/2013-18 Termo de Compromisso 115/2013 677857 Prefeitura de Ipiranga do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000465/2013-54 Termo de Compromisso 009/2013 677804 Prefeitura de Borborema/PB PB Não A Iniciar 

59335.000466/2013-07 Termo de Compromisso 010/2013 677808 Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB PB Não A Iniciar 

59335.000467/2013-43 Termo de Compromisso 116/2013 677803 Prefeitura de Isaias Coelho/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000468/2013-98 Termo de Compromisso 011/2013 677782 Prefeitura de Cubati/PB PB Sim A Iniciar 

59335.000469/2013-32 Termo de Compromisso 012/2013 677784 Prefeitura de Capim/PB PB Sim A Iniciar 

59335.000471/2013-10 Termo de Compromisso 013/2013 677756 Prefeitura de Curral Velho/PB PB Não A Iniciar 

59335.000472/2013-56 Termo de Compromisso 014/2013 677845 Prefeitura de Cuitegi/PB PB Sim A Iniciar 

59335.000473/2013-09 Termo de Compromisso 118/2013 677819 Prefeitura de Jaicós/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000475/2013-90 Termo de Compromisso 119/2013 677836 Prefeitura de Lagoa do Sítio/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000477/2013-89 Termo de Compromisso 111/2013 677777 Prefeitura de Floresta do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000478/2013-23 Termo de Compromisso 006/2013 677848 Prefeitura de Areial/PB PB Sim A Iniciar 

59335.000479/2013-78 Termo de Compromisso 101/2013 677798 Prefeitura de Aroazes/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000481/2013-47 Termo de Compromisso 109/2013 677749 Prefeitura de Caridade do Piauí/PI PI Não A Iniciar 
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Dispensa de 

Instauração TCE 
Status 

59335.000482/2013-91 Termo de Compromisso 112/2013 677751 Prefeitura de Francinópolis/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000483/2013-36 Termo de Compromisso 100/2013 677829 Prefeitura de Algrete/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000484/2013-81 Termo de Compromisso 102/2013 677799 Prefeitura de Aroeiras do Itaim/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000485/2013-25 Termo de Compromisso 103/2013 677745 Prefeitura de Belém do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000488/2013-69 Termo de Compromisso 106/2013 677740 Prefeitura de Caldeirdão Grande/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000489/2013-11 Termo de Compromisso 107/2013 677769 Prefeitura de Campinas do Piauí/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000490/2013-38 Termo de Compromisso 108/2013 677761 Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo/P PI Sim A Iniciar 

59335.000514/2013-59 Termo de Compromisso 149/2013 677778 Prefeitura de João Costa/PI PI Sim A Iniciar 

59335.000561/2013-01 Termo de Compromisso 152/2013 677849 Prefeitura de Sertãozinho/PB PB Não A Iniciar 

59335.000562/2013-47 Termo de Compromisso 150/2013 677758 Prefeitura de Sossego/PB PB Não  



97 

 

 

Câmaras Temáticas - Projetos             

CT2022001 - Projeto de Desenvolvimento 
Federativo 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 
1. Seleção das áreas de Interesse por Estado (vinculados 

aos polos em cada Estado) 

Foram selecionados 11 Células de Desenvolvimento Federativo 

(1 para cada Estado da área de atuação da Sudene) com base 

nos critérios do Ranking IGM/CFA-SUDENE 

 
Superintendente/ 

DPLAN 

 

Concluído 

 

1-fev-22 

 

28-fev-22 

 

0 

 

1-fev-22 

 

28-fev-22 

 

0 

 

100 

  

2. Constituição das Células de Desenvolvimento 
Federativo (CDFs) 

 Superintendente/ 
DPLAN Concluído 30-mar-22 13-jun-22 0 30-mar-22 10-jun-22 0 90 

  

 

 
2.1 Formalização da adesão dos municípios ao Projeto de 

Desenvolvimento Federativo 

Mobilização dos municípios para apresentação do PDF às 

Prefeituras selecionadas (reuniões, ligações, envio de ofícios, 

visitas técnicas), Elaboração de Peças de Comunicação 

(cartilhas, notícias, mídias sociais) Elaboração de Minutas dos 

Documentos de Formalização e Monitoramento das Assinaturas 

 

 
Superintendente/ 

DPLAN 

 

 
 

Concluído 

 

 
 

30-mar-22 

 

 
 

13-jun-22 

 

 
 

0 

 

 
 

30-mar-22 

 

 
 

1-jul-22 

 

 
 

0 

 

 
 

70 

 

 
 

 
A assinatura será realizada nos eventos de lançamento do 

Projeto. 

 

 
2.2 Elaboração de Diagnóstico Ágil das necessidades e 

potencialidades de cada CDF 

Aplicação de questionário de diagnóstico aos municípios para 

identificação de desafios e necessidades de capacitação, 

Levantamento de dados secundários, dados primários e 

elaboração de Diagnósticos das CDFs 

 

CGEP/CGCP 

 

Concluído 

 

5-abr-22 

 

27-mai-22 

 

0 

 

5-abr-22 

 

1-jun-22 

 

0 

 

100 

 

 

Entrevistas concluídas com as prefeituras do PDF. Identificação 

do perfil municipal em andamento. 

 

3. Integração das ações da Rede de Atores para as CDF 
 

DPLAN Concluído 5-abr-22 13-jun-22 0 5-abr-22 1-jul-22 0 60 
Esta etapa será finalizada junto com a etapa 3.3.2 (é necessário 
corrigir a data de conclusão). 

 

 
3.1 Articulação com os Atores parceiros e apresentação 

do Projeto 

Realização de Reuniões técnicas de aproximação e da Reunião 

de Integração Sistêmica da Rede, elaboração de documentos de 

formalização e apreciação de planos de trabalho 

 

CGCP 

 

Concluído 

 

5-abr-22 

 

13-mai-22 

 

0 

 

5-abr-22 

 

12-mai-22 

 

0 

 

80 

  

3.2 Formalização da adesão dos Atores ao Projeto de 

Desenvolvimento Federativo 

Apreciação dos documentos de formalização pela Gestão e 

Monitoramento das assinaturas 

 
CGCP 

 
Concluído 

 
6-mai-22 

 
13-jun-22 

 
0 

 
3-mai-22 

 
1-jul-22 

 
0 

 
50 

 

Minutas de ACTs encaminhadas aos Parceiros. Estão em análise 

por parte dos parceiros para assinatura no evento de lançamento. 

 

3.3. Estabelecimento da Força Tarefa (FT) de apoio a 

cada CDF 

Mapeamento das ações direcionadas ao PDF por cada Ator e 

Compatibilização das ações da rede de atores com as 

necessidades das CDF 

 
DPLAN 

Em 

Andamento 

 
13-jun-22 

 
15-jul-22 

 
0 

 
6-jun-22 

  
0 

 
20 

  

 

3.3.1. Elaboração dos Planos de ação 

Validação da compatibilização com a Rede de Desenvolvimento 

Federativo, reuniões técnicas de alinhamento e entrevistas com 

os Gestores Municipais e elaboração do Plano de Ação preliminar 

 

DPLAN 

 

Em 

Andamento 

 

13-jun-22 

 

4-jul-22 

 

0 

   

0 

 

0 

  

3.3.2 Reuniões de Alinhamento da Força-Tarefa (FT) de 

cada CDF composta pelos Atores mapeados e a CDF 

correspondente 

Realização de oficinas de trabalho para estabelecimento de 

cronograma de ações e compromissos das FTs para Validação 

dos Planos de Ação 

 
DPLAN 

Em 

Andamento 

 
4-jul-22 

 
15-jul-22 

 
0 

   
0 

 
0 

  

4. Eventos de lançamento do Projeto de Desenvolvimento 
Federativo nas CDFs 

Realização dos Eventos de Lançamento; Feiras de Produtos; 
Workshops com apresentação dos integrantes. 

Superintendente/ 
DPLAN A Iniciar 18-jul-22 19-ago-22 0 

  
0 0 

  

5. Ações de monitoramento da execução dos Planos de 
Ação e das Forças Tarefas 

Realização de reuniões técnicas de acompanhamento das FT, 
visitas técnicas e ajustes nos Planos de Ação DPLAN A Iniciar 20-ago-22 30-dez-22 0 

  
0 0 

  

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         

      0   0 47,5   

             

CT2022002 - Bioinsumos Edital             

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

Abertura de processo, constituição de Equipe Técnica 

para construção de Edital para Chamada Pública 

 
Constituição de Equipe Técnica DPLAN 

 
DPLAN 

 
Concluído 

  
28-jan-22 

  
12-jan-22 

 
28-jan-22 

  
100 

 

Dúvidas relativas à forma de utilização dos recursos relativos ao 

1,5%, Fundo de PD&I formado à partir dos recursos do FDNE 

 

 
Nota técnica jurídica solicitada à Procuradoria da Sudene 

Confecção do Edital de Chamamento Publico para 
Seleção de OSC Confecção do Edital 

CGDS e Equipe 
Técnica designada Concluído 

 
25-fev-22 

 
29-jan-22 25-fev-22 

 
100 

  

Aprovação do Edital Aprovação do Edital CGDS, DPLAN Concluído  4-mar-22  3-mar-22 4-mar-22  100   

Publicação no site da Sudene Publicação do Edital GAB, ASCOM Concluído  4-mar-22  3-mar-22 3-mar-22  100   

Edital Publicado, Acompanhamento do Edital, Recepção 
de Propostas na Plataforma +Brasil Acompanhamento do Edital 

CGDS e Equipe 
Técnica designada Concluído 

 
12-abr-22 

 
3-mar-22 12-abr-22 

 
100 

Dúvidas de diversas Organizações da Sociedade Civil sobre o 

Edital 

Respostas realizadas por e-mail, Nota técnica da 

Procuradoria Jurídica sobre dúvida do Edital 

Análise das propostas cadastradas e enviadas através da 

Plataforma 

 
Análise da propostas enviadas 

CGDS e Equipe 

Técnica designada 

Em 

Andamento 

  
6-mai-23 

  
13-abr-22 

   
80 

 Constituição de Equipe técnica externa à Sudene e à 

CGDS para análise técnica das propostas enviadas, em 

acordo com o Edital 001 

Seleção das OSCs para realização do Termo de Fomento Seleção de OSC para Termos de Fomento CGDS, DPLAN, GAB Atrasado 
 

30-mai-22 
       

Confecção do Termo de Fomento Confecção do Termo de Fomento DPLAN Atrasado  30-jun-22        

Celebração do Termo de Fomento com as OSC 
selecionadas Celebração do Termo de Fomento DPLAN, GAB A Iniciar 

 
30-jul-22 

       

Encerramento do processo seletivo relativo do Edital 
01/2022 Encerramento da seleção CGDS, DPLAN A Iniciar 

 
15-ago-22 

       

Resumo Projeto   Atrasado          

      0   0 96,66666667   

             

CT2022003 - Delimitação do Semiárido - 

acompanhamento das argumentações 
técnicas 

            

Name Descrição das Atividades/ Etapas Responsável Status Previsão Início 
Previsão 

Término 
Valor Previsto Inicio 

Data de 

Conclusão 

Valor 

Realizado 
Progresso 

 
Observações/Problemas 

 
Ações Corretivas 

 

 
 

 

1.1 Resolução Condel nº 150 /2021. 

Providências e publicação da Resolução Condel nº 150, de 

13/12/2021, (DOU de 30/12/2021), aprovando a Proposição nº 

151/2021 com o relatório sobre o resultado dos trabalhos da 

nova delimitação de 2021 e, de acordo com o art. 2º, abriu a 

possibilidade de apresentação de recursos até 28/02/2022, pelos 

estados que tiveram municípios excluídos dessa subregião e dá 

outras providências. (Proc. 59336.000463/2020-34) 

 

 

 
ASCOM, GAB/Sudene 

e GAB/MDR 

 

 
 

 

Concluído 

 

 
 

 

16-dez-21 

 

 
 

 

18-dez-21 

  

 
 

 

25-nov-21 

 

 
 

 

30-dez-21 

  

 
 

 

100 

  

 
 

 
 
 

1.2 Resolução do Condel nº 155/2022. 

Providências e publicação da Resolução ad referendum Condel 

nº 155, de 29/04/2022, (DOU 02/05/2022), estabelecendo novo 

prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações 

técnicas e até 30/11/2022 para a elaboração de relatório 

conclusivo sobre a análise das argumentações técnicas 

apresentadas como irresignação à exclusão de municípios do 

semiárido conforme relatório de 2021, bem como, a criação de 

Comitê Técnico Provisório com prazo até 02/06/2022 para 

apresentação de indicações pelos Conselheiros do Condel. (Proc. 

59336.000583/2022-43) 

 
 

 
 

 
ASCOM, GAB/Sudene 

e GAB/MDR 

 
 

 
 
 

Concluído 

 
 

 
 
 

22-fev-22 

 
 

 
 
 

31-mar-22 

  
 

 
 
 

22-fev-22 

 
 

 
 
 

2-mai-22 

  
 

 
 
 

100 
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2.1 Apresentação de recursos conforme Resolução 

Condel nº 150/2021 

 
 
 

Prazo até 28/02/2022 para apresentação de recursos como 

irresignação à exclusão de municípios tratados pelo relatório da 

delimitação aprovado pela Resolução Condel nº 150/2021. 

 
 
 

 
GAB/Sudene 

 
 
 

 
Concluído 

 
 
 

 
31-dez-21 

 
 
 

 
28-fev-22 

  
 
 

 
31-dez-21 

 
 
 

 
28-fev-22 

  
 
 

 
100 

 
Durante o transcurso dos 60 dias contados da data da publicação 

da Resolução 150/2021 (DOU de 30/12/2021) até o término do 

prazo (28/02/2022), apenas o Governo do Estado de Minas 

Gerais na data de 25/02/2022 apresentou recurso, porém o 

Parecer Técnico Sudene 112 (SEI 0345281) negou provimento 

por falta de elementos técnicos suficientes (Proc. 
59336.000592/2022-34). 

 

 

 
 
 

 
 
 

2.2 Análise da Sudene, conforme Resolução nº150 

 

 
 
 

 
 
 

Análise dos recursos, a ser realizada por equipe da Sudene 

 

 
 
 

 
 
 

Sudene 

 

 
 
 

 
 
 

Concluído 

 

 
 
 

 
 
 

31-dez-21 

 

 
 
 

 
 
 

29-abr-22 

  

 
 
 

 
 
 

31-dez-21 

 

 
 
 

 
 
 

29-abr-22 

  

 
 
 

 
 
 

100 

 

 
Foram apresentadas informações/manifestações técnicas 

(Formulários de informações do desastre) pela Secretaria de 

Agricultura do Município de Palmerina/PE conforme e-mail de 

07/03/2022 (Proc. 59336.000656/2022-05), e pela Coordenadoria 

Estadual da Defesa Civil do Estado de Alagoas, que encaminhou 

o ofício E:31/2022/CEDEC, de 04/03/2022,tendo como anexo o 

relatório da delimitação aprovado pela Sudene em 2021, não se 

constituindo uma manifestação técnica de refutação de resultado 

em que pese a intenção demonstrada pelo signatário. No mais, 

foram recebidos vários pedidos de reinserção de municípios ou 

acréscimo de prazo para apresentação de recurso. 

 

 
 

 
3.1 Apresentação de argumentações técnicas conforme 

Resolução Condel nº 155/2022 

A Resolução Condel nº 155/2022 aprovou, por meio da 

Proposição nº 157/2022, a criação de comitê técnico para análise 

de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual 

revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021 e 

estabeleceu o prazo até 01/08/2022 para apresentação de 

argumentações técvnicas interpostas em defesa da parmanência 

de municípios excluídos do semiárido. 

 
 

 

 
Conselheiros do Condel 

 
 

 
Em 

Andamento 

 
 

 

 
2-mai-22 

 
 

 

 
1-ago-22 

  
 

 

 
2-mai-22 

   
 

 

 
1 

 
 

 
 
 

Em 02/05 foram iniciados os trabalhos para organização do 

processo. As argumentações técnicas sob a orientação da nova 

Resolução Condel nº 155/2022 ainda estão sendo aguardadas. 

 

 
3.2 Criação de Comitê Técnico Provisório para análise 

das argumentações técnicos 

Publicada a Resolução nº 155 que aprovou a criação de comitê 

tecnico para análise de argumentos técnicos apresentados com 

vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução 

Condel nº 150/2021 

 

GAB/Sudene 

 

Concluído 

 

2-mai-22 

 

2-mai-22 

  

2-mai-22 

 

2-mai-22 

  

100 

 

 

Comitê criado pela resolução Condel nº 155, de 29/04/2022 

(DOU 02/05/2022) 

 

 

3.3 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório 

 

Realização da 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, 

inclusive elaboração de ata. 

 

Comitê Técnico 

Provisório 

 

A Iniciar 

 

9-ago-22 

 

31-ago-22 

     

0 

 

Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões 

ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer 

mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene. 

 

 

3.4 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório 

 
Realização da 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, 

inclusive elaboração de ata. 

 
Comitê Técnico 

Provisório 

 

A Iniciar 

 

1-set-22 

 

30-set-22 

     

0 

 

Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões 

ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer 

mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene. 

 

 

3.5 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório 

 
Realização da 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, 

inclusive elaboração de ata. 

 
Comitê Técnico 

Provisório 

 

A Iniciar 

 

3-out-22 

 

31-out-22 

     

0 

 

Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões 

ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer 

mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene. 

 

 

3.6 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório 

 
Realização da 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, 

inclusive elaboração de ata. 

 
Comitê Técnico 

Provisório 

 

A Iniciar 

 

3-nov-22 

 

29-nov-22 

     

0 

 

Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões 

ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer 

mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene. 

 

3.7 Elaboração do Relatório Conclusivo Elaboração do Relatório Conclusivo 
Comitê Técnico 
Provisório A Iniciar 9-ago-22 30-nov-22 

    
0 

  

4.1 Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do 
Condel; Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel; GAB/Sudene A Iniciar 1-dez-22 15-dez-22 

    
0 

  

4.2 Apreciação e deliberação pelo Condel Apreciação e deliberação pelo Condel Condel A Iniciar 1-dez-22 15-dez-22     0   

4.3 Publicação da Resolução do Condel no DOU e envio 

de comunicação ao Senado, à Câmara dos Deputados, 

aos Governadores dos Estados e demais membros do 

Condel. 

 

Publicação da Resolução aprovada pelo Condel 

 

ASCOM e GAB/Sudene 

 

A Iniciar 

 

15-dez-22 

 

20-dez-22 

     

0 

  

4.4 Publicação dos resultados Publicação dos resultados no site da Sudene via ASCOM. ASCOM e GAB/Sudene A Iniciar 15-dez-22 20-dez-22 
    

0 
  

Resumo Projeto 
  Em 

Andamento 
         



 

 

Anexo III - Execução Financeira e Orçamentária 

(posição em 30/06/2022) 

 

 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE 

 ORÇAMENTO 2022 - POSIÇÃO ATÉ 30/06/2022  

 

 
 

ESPECIFICAÇÃO 

 

LOA 2021 

( a ) 

 

 
% 

ALTERAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS/CANCEL 

AMENTOS/BLOQUEIOS 

(b) 

 
ORÇAMENTO 

ATUALIZADO 

c = ( a + b ) 

 
VALOR EMPENHADO/ 

DESCENTRALIZADO 

( d ) 

 

 
% 

 
VALOR 

PAGO/REPASSADO 

( e ) 

 
SALDO 

ORÇAMENTÁRIO 

f = ( c - d ) 

         

         

1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2 10.934.024,00 44,92 0,00 10.934.024,00 5.656.001,99 95,13 2.810.622,79 5.278.022,01 

Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001- PO 0000 10.537.799,00 43,29 0,00 10.537.799,00 5.540.181,09  93,18 2.721.855,89 4.997.617,91 

Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO 0001 204.000,00 0,84 0,00 204.000,00 33.540,00 0,56 15.186,00 170.460,00 

Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0001 192.225,00 0,79 0,00 192.225,00 82.280,90 1,38 73.580,90 109.944,10 
         

2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2 6.835.948,00 28,08 0,00 6.835.948,00 254.000,00 4,27 0,00 6.581.948,00 
         

Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0001 2.491.496,00 10,24 468.890,00 2.960.386,00 254.000,00 4,27 0,00 2.706.386,00 

Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - 8340/0020 - PO 0000 1.000.000,00 
 

468.890,00 1.468.890,00 254.000,00 
 

0,00 1.214.890,00 

Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0001 - PO 0001 1.491.496,00 
 

0,00 1.491.496,00 0,00  
0,00 1.491.496,00 

Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20WQ.0001 2.344.452,00 9,63 -468.890,00 1.875.562,00 0,00 0,00 0,00 1.875.562,00 

Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial - 20WQ/0001 - PO 0004 500.000,00 
 

0,00 500.000,00 0,00 
 

0,00 500.000,00 

Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0007 500.000,00 
 

-468.890,00 31.110,00 0,00 
 

0,00 31.110,00 

 

Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0008 
 

1.344.452,00 
  

0,00 1.344.452,00 0,00 
  

0,00 
 

1.344.452,00 

Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 1.000.000,00 4,11 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 

 
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000 

 
1.000.000,00 

  
0,00 

 
1.000.000,00 

 
0,00 

  
0,00 

 
1.000.000,00 

Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 500.000,00 2,05 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 

Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 - PO 0000 500.000,00 
 

0,00 500.000,00 0,00 
 

0,00 500.000,00 

Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0001 500.000,00 2,05 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 

Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas - 8917/0001 - PO 0000 500.000,00 
 

0,00 500.000,00 0,00 
 

0,00 500.000,00 
         

3) EMENDAS PARLAMENTARES - RP 7 6.570.891,00 27,00 -4.386.891,00 2.184.000,00 35.842,00 0,60 35.842,00 2.148.158,00 

         

Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado 6.570.891,00 27,00 -4.386.891,00 2.184.000,00 35.842,00 0,60 35.842,00 2.148.158,00 

Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - (PTRES 212048) - Aquisição de 
Máquina (RP 7) 

 
4.386.891,00 

  
-4.386.891,00 

 
0,00 

 
0,00 

  
0,00 

 
0,00 

Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - (PTRES 212049) - Aquisição de 
Máquina (RP 7) 

 
2.184.000,00 

  
0,00 

 
2.184.000,00 

35.842,00 
  

35.842,00 
 

2.148.158,00 

         

TOTAL 24.340.863,00 100,00 -4.386.891,00 19.953.972,00 5.945.843,99 100,00 2.846.464,79 14.008.128,01 

 
PO = Plano Orçamentário 
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Anexo IV - Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional 
 

 
# Objetivo estratégico impactado Nome do indicador 

 

 
Percentual de desembolso do 1,5% FDNE 

em relação ao valor planejado para o 
exercício 

Meta 2022 
 

 
60% 

Apuração 2º 
trimestre de 

2022 

0% 

Observações 
 

 
Informação referente ao período abr-jun/2022, 
No que tange aos ACTs com entidades de 
amparo à pesquisa, os editais foram lançados 
mas seguem agenda da FINEP, que prevê a 
chamada dos projetos Sudene a partir do início 
de 2023 com referência ao orçamento 2020 na 
forma de subvenção econômica. Quanto aos 
desembolsos referentes aos orçamentos de 
2021 e 2022, os recursos serão aportados para 
os projetos de bioinsumos tão logo as 
propostas de projetos sejam selecionadas e os 
escolhidos venham a celebrar as avenças 
aprovadas pela Diretoria. 

 

1 
 

Aumentar a competitividade e a 
integração da base produtiva 

regional, fazendo uso dos 
instrumentos de fomento e do 

incentivo à inovação 

  Percentual de recursos do FNE para 
Inovação 

2,14% 4,59% - 

Percentual de recursos do FNE para 
empresas PMEs 

53% 51,01% - 

2 Planejar e fomentar atividades 
produtivas, articulando com os 

diversos atores sociais e econômicos, 
para a promoção do 

desenvolvimento regional 

Percentual de Contratação dos 
instrumentos conforme áreas prioritárias 

definidas pelo CONDEL (FDNE) 

75,00% 100% - 

Número de Planos de desenvolvimento 
territorial elaborados ou revisados 

1 0 O Plano de Ação Estratégica para o 
desenvolvimento das Bacias Hidrográficas do 
Rio Parnaíba, São Francisco e área de influência 
do PISF e o Plano de Desenvolvimento de 
Maracanaú/CE estão em elaboração. 

Número de eventos para articulação de 
atores em torno da revisão e 

implementação do PRDNE realizados 

2 1 Reunião organizada pelo MDR com as três 
Superintendências nos dias 21 e 22 de junho. 
Próxima reunião prevista para o dia 07 de julho 
às 15h. 

Número de parcerias estratégicas com 
órgãos/entidades 

57 136 Foram articuladas: 1) 52 parcerias com as 
prefeituras do G52; 2) 18 parcerias com as 
seguintes instituições: BNB, CAIXA, SEBRAE, 
MAPA, MDR, ABDI, ONU HABITAT, INSA, 
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MCOM, DNOCS, SEAF/SEGOV/PR, ENAP, PNUD, 
Consórcio Intermunicipal do Norte de Minas 
Gerais, CINEP, Prefeitura de Guarabira/PB, 
Prefeitura de Feira de Santana/BA, Prefeitura 
de Maracanaú/CE. 3) Parceria com 66 
municípios que fazem parte do Projeto de 
Desenvolvimento Federativo. 

3 Avaliar os resultados e impactos das 
políticas e programas públicos na 

região 

Número de Avaliações realizadas no ano 11 4 - 

Média da avaliação de satisfação dos 
usuários da Sudene 

100% 89,96% A taxa de satisfação dos usuários foi calculada 
pela média da avaliação dos seguintes serviços: 
Dados Abertos, Convênios, FDNE e Incentivos 
Fiscais. 

Número de pesquisa de satisfação 
realizadas 

2 2 No primeiro trimestre de 2022 foi realizada 1 
(uma) pesquisa de satisfação relativa aos 
serviços prestados pela Sudene referente ao 
exercício de 2021. 

4 Implementar estratégias que 
monitorem e impulsionem a 

execução das diretrizes, programas e 
projetos do PRDNE 

Percentual das metas do PRDNE 
monitoradas 

40% 0% O Projeto de Lei nº 6163/2019, que tem por 
objetivo a instituição do Plano Regional de 
Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), ainda 
não foi aprovado no Congresso Nacional, 
ficando o monitoramento das metas do PRDNE 
prejudicado. A base de cálculo será alterada 
para representar apenas as metas para as quais 
a Sudene execute diretamente ações, uma vez 
que não se pode exigir ação de outros 
entes/instituições sem o Plano convertido em 
lei. 

Número de consultas públicas realizadas 
com atores regionais para atualização do 

PRDNE 

1 0 Haverá alteração do indicador para melhor 
representar as ações realizadas para atualização 
do PRDNE. 

Número de municípios-polo beneficiários 
dos projetos estratégicos alinhados com 
as diretrizes, programas e projetos do 

PRDNE 

1 52 Os municípios integrantes do G52 estão sendo 
beneficiados por diversos projetos da Sudene 
em execução. 

Número de estudos e pesquisas 
realizados no ano 

2 10  

5 Contribuir para o aperfeiçoamento 
da gestão pública, em sua área de 

atuação 

Número de servidores municipais e 
estaduais capacitados em cursos voltados 

para melhoria da gestão pública 

500 762 As capacitações em saúde digital foram 
iniciadas em dezembro/2021. No primeiro 
trimestre apresentou um número de 256 
capacitados. No segundo trimestre, apresentou 
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 mais 506 capacitados, totalizando 762 

capacitados. 

Número de projetos executados com 1 0 O projeto teve a sua execução iniciada em 

recursos da Sudene para melhoria da   2021, encontrando-se com um percentual de 
gestão pública dos entes subnacionais   execução de, aproximadamente, 80%. 

6 Consolidar o Condel como órgão 
superior de articulação e decisões 

estratégicas 

Percentual de realização das reuniões do 
Condel programadas 

50% 0% Ainda não foi realizada reunião do Condel no 
exercício de 2022, apesar dos esforços da 
Sudene, porém ocorreu 1 reunião do Comitê 
Técnico em 24/03/2022, que decidiu por 
deliberar a pauta programada para a reunião do 
Condel de forma ad referendum. 

Quantidade de reuniões realizadas dos 
comitês vinculados ao Condel 

1 1 Reunião do Comitê de Acompanhamento do 
FNE realizada em 02/02/2022. 

Percentual de participação dos membros 
nas reuniões do Condel 

66,67% 0% Ainda não foi realizada reunião do Condel no 
exercício de 2022, apesar dos esforços da 
Sudene, porém ocorreu 1 reunião do Comitê 
Técnico em 24/03/2022, que decidiu por 
deliberar a pauta programada para a reunião do 
Condel de forma ad referendum. 

7 Aprimorar a gestão de processos Taxa de Processos Críticos Mapeados 5,7% 0% 2 processos com mapeamentos em andamento, 
com previsão de conclusão no 3º e 4º trimestre 
de 2022. 

Tempo médio para contratação de 
operações com recursos do FDNE 

352 180 - 

Tempo médio para conclusão dos 
processos de concessão de incentivos 

fiscais 

57 67,5  

8 Otimizar os mecanismos de 
governança e gestão dos projetos 

institucionais 

Índice Integrado de Governança e Gestão 
Pública 

48% - Resultado do IGG TCU ainda não foi divulgado. 

Número de realização das reuniões 
estratégicas do Comitê de Governança, 

Riscos e Controles 

4 1 3ª Reunião Ordinária do CGRC realizada em 
20/04/2022. 

9 Monitorar índices socioeconômicos 
da região 

Percentual de indicadores monitorados 100% 100% 100% dos indicadores elencados, de 
responsabilidade da CGEP, estão sendo 
monitorados para a apuração dos valores 
atualizados. 

10 Gerenciar o Plano de 
Desenvolvimento de Pessoas 

Taxa de Execução do Plano de 
Desenvolvimento de Pessoas 

Aumentar em 5% 
o resultado do 
ano anterior 

19% - 
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alinhado às estratégias Percentual de servidores capacitados Realizar 01 

avaliação de 
lacunas de 
competência 

- Ações para realizar a avaliação de lacunas de 
competência previstas para iniciar. organizacionais 

 Taxa de Satisfação com as ações de 
desenvolvimento 

90% 88% - 

11 Promover a qualidade de vida no Taxa de execução do Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho 

Elaborar 01 
Programa de QVT 

- Ações para elaborar o programa de qualidade 
de vida no trabalho iniciado, encontrando-se 
com um percentual de execução de, 
aproximadamente, 20%. 

 trabalho 

  Índice de qualidade de vida no trabalho Elaborar e 
executar 01 

Pesquisa de QVT 

- Ações para elaborar e executar a pesquisa de 
qualidade de vida no trabalho estão previstas 
para iniciar. 

Índice de clima organizacional Elaborar e 
executar 01 

Pesquisa de Clima 
Organizacional 

- Ações para elaborar e executar a pesquisa de 
clima organizacional estão previstas para iniciar. 

12 Modernizar e integrar os sistemas de 
informação 

Percentual de soluções de TIC 
implantadas e/ou modernizadas. 

80% 50% Dos 12 (doze) projetos do PDTIC previstos para 

serem executados ainda em 2022, 6 (seis) 

soluções de TIC foram implantadas no 

acumulado dos dois primeiros trimestres. 

13 Otimizar a captação e a utilização de Taxa de Recursos Adicionais 10% 27% - 

 recursos orçamentários 
Taxa de Execução de Recursos Adicionais 100% 0% - 

14 Aprimorar a gestão orçamentária, de 
forma integrada ao planejamento 

estratégico 

Taxa de Alocação do Orçamento 
Estratégico 

50% 55,08% - 

Taxa de Execução Orçamentária com 
Ações Estratégicas 

100% 0% - 
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Anexo V - Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação 
 

 
# Objetivo estratégico impactado 

 
 

1 Indicadores de Gestão do Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste 

Nome do indicador 
 
 

Capacidade de Análise de Consultas- 
Prévias do FDNE (CACP) 

Meta 2022 
 

 
100% 

Apuração 2º 
trimestre de 

2022 

100% 

Observações 
 

 
- 

(FDNE) Produtividade da Análise de Consultas 
Prévias do FDNE (PACP) 

quanto maior, 
melhor 

5,5 análises 
por técnico 

- 

Inconsistência das Consultas Prévias 
Apresentadas ao FDNE (CCPA) 

quanto menor, 
melhor 

59% - 

Tempo Médio de Análise de Projetos do 
FDNE pelo Banco do Nordeste do Brasil 

(TAP-BNB) 

Җ 1 0 Não foram apresentados projetos ao BNB. 

Tempo Médio de Análise de Projetos do 
FDNE pelo Banco do Brasil (TAP-BB) 

Җ 1 0,37 - 

Tempo Médio de Análise de Projetos do 
FDNE pela Caixa Econômica Federal (TAP- 

CEF) 

Җ 1 0 Não foram apresentados projetos à CEF. 

Tempo Médio de Análise de Projetos do 
FDNE pelo Banco de Desenvolvimento de 

Minas Gerais (TAP-BDMG) 

Җ 1 0 Não foram apresentados projetos ao BDMG. 

Inconsistências dos Projetos do FDNE 
Apresentados ao Banco do Nordeste do 

Brasil (IPA-BNB) 

quanto menor, 
melhor 

0% Não foram apresentados projetos ao BNB. 

Inconsistências dos Projetos do FDNE 
Apresentados ao Banco do Brasil (IPA-BB) 

quanto menor, 
melhor 

0% Não foram apresentadas inconsistências nos 
projetos apresentados ao BB. 

Inconsistências dos Projetos do FDNE 
Apresentados à Caixa Econômica Federal 

(IPA-CEF) 

quanto menor, 
melhor 

0% Não foram apresentados projetos à CEF. 

Inconsistências dos Projetos do FDNE 
Apresentados ao Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (IPA- 
BDMG) 

quanto menor, 
melhor 

0% Não foram apresentados projetos ao BDMG. 

Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ- 
FDNE) 

100% 0,43% - 

Execução Financeira do FDNE (EFIN- 
FDNE) 

100% 6,24% Os recursos são empenhados pelo valor total do 
projeto, enquanto as liberações obedecem ao 
cronograma de execução, que normalmente se 
estende por mais de um exercício. 
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 Tempo Médio para Aprovação dos 
Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada 
após aprovação pelos Bancos Operadores 

(TDDC-FDNE) 

< 1 
(quanto menor, 

melhor) 

0,67 - 

Tempo Médio decorrido entre o 
Protocolo da Consulta Prévia aprovada e 
a aprovação do financiamento do Projeto 

pela Diretoria Colegiada da SUDENE 
(TMCP-FDNE) 

Җ 240 
(quanto menor, 

melhor) 

174,50 - 

Índice de Aprovação de Financiamentos 
do FDNE pela Diretoria Colegiada no 

Exercício (IAF-FDNE) 

1 
(quanto mais 
próximo de 1, 

melhor) 

1 - 

2 Indicadores de Gestão de Incentivos 
e Benefícios Fiscais e Financeiros 

Tempo Médio de Espera para a realização 
da vistoria (TEDVςIF) 

quanto menor, 
melhor 

73,1 dias O presente período de contou com vistorias 

remotas e presenciais. O prazo médio de 73,1 

dias para a vistoria poderia ter sido menor, não 

fosse a demora de 32 dias, em média, para que 

as empresas encaminhassem os vídeos e a 

documentação solicitada. Mesmo assim, das 79 

vistorias 17 foram feitas com prazo inferior a 30 

dias. 

 Grau de indeferimento de Pleitos de 
Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF) 

quanto menor, 
melhor 

0% - 

 Desempenho da Análise de Pleitos de 
Incentivos Fiscais (APIF-IF) 

quanto maior, 
melhor 

57,1% No período, foram concluídas 121 análises de 

pleitos de Incentivos e Benefícios Fiscais e 

Financeiros. 

 Tempo Médio de Espera para a conclusão 
da análise dos pleitos de incentivos fiscais 

(TMEA-IF) 

quanto menor, 
melhor 

74,1 dias - 

 Produtividade da Análise de Pleitos de 
Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF) 

quanto maior, 
melhor 

8,6 análises 
por técnico 

- 

Produtividade das Fiscalizações de Pleitos 
de Incentivos Fiscais (PFPI-IF) 

quanto maior, 
melhor 

11,3 vistorias 
por equipe 

- 

3 Indicadores de Gestão de Convênios Capacidade de Análise de Pleitos de 
Convênios e Termos de Cooperação 

(CAPC) 

100% 100% Os pleitos protocolados referem-se às 
propostas de convênios válidos, encaminhadas 
para análise técnica. 

Consistência dos Pleitos de Convênios e 
Termos de Cooperação Apresentados no 

exercício (CPCA) 

100% 0% Houve protocolo e análise de todos os pleitos 
no período, todavia nenhum deles ainda não 
adquiriu condições para aprovação final. 

Grau de indeferimento de Pleitos de 
Convênios e Termos de Cooperação (IIC) 

0% 50% Houve protocolo e análise de pleitos no 
período, todavia quatro deles ainda não 
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 adquiriram condições para conclusão quanto à 

aprovação ou indeferimento, dispondo ainda 
seus proponentes de prazo para a 
complementação das propostas. Por outro lado, 
quatro pleitos indicados referem-se a propostas 
que não foram selecionadas no processo 
seletivo do Edital de Bioinsumos para dar 
continuidade ao processo de análise visando a 
formalização. 

Desempenho das Fiscalizações dos 
convênios e Termos de Cooperação 

(DFCON) 

100% 84,3% Foram realizadas 43 visitas de campo 

(fiscalizações). Das 51 visitas programadas, 08 

não foram realizadas, em virtude da 

impossibilidade de compatibilização da agenda 

do técnico e disponibilidade do convenente, 

todavia já se encontram em programação 

específica. 

Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos 
Ingressados no Exercício para fins de 

celebração de Convênios (TMTP) Conv 

quanto menor, 
melhor 

0 Não foi possível fazer essa aferição, uma vez 

que não houve pleitos aprovados. 

Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos 
Ingressados no Exercício para fins de 
celebração de Termos de Cooperação 

(TMTP) 

quanto menor, 
melhor 

0 Entre os meses de janeiro a junho de 2022 não 

foram recebidos ou realizados pleitos de 

celebração de termos de cooperação. 

4 Indicadores de Gestão de Pessoas Grau de Capacitação de Servidores no 
Exercício (CSE) 

100% 80% De janeiro a junho de 2022, considerando as 

capacitações de curta duração concluídas e as 

pós graduações em andamento, foram 

capacitados 44 servidores diferentes. 

Desempenho da Capacitação no exercício 
(DCE) 

100% 50% Considerando os eventos de curta duração 

concluídos e os cursos de pós graduação em 

andamento, foram promovidos 52 eventos de 

capacitação. 

Nível de Investimento em Capacitação 
(NIC) 

100% 7,6% O valor informado refere-se aos valores gastos 

com inscrição e mensalidades. A maioria dos 

cursos promovidos até o momento foram 

realizados de maneira gratuita junto a Enap. 

5 Indicadores de Gestão da 
Comunicação Social e Marketing 

Institucional 

Acesso de usuários ao site da Sudene (AU 
- site) 

- 8.980 Desde a migração para o portal Gov.br, foi 
percebido um novo comportamento do usuário, 
com menos acessos ao site institucional. 
Durante o ciclo, a equipe manteve o site como 
principal plataforma de detalhamento de 
conteúdo, priorizando a divulgação de links 
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 diretos para o portal, a exemplo do que era 

feito antes da adoção obrigatória do Gov.br. 
As análises sobre este novo perfil de interação 
com o site poderão ser feitas a partir dos 
índices dos próximos ciclos. 

Tempo de permanência no site da Sudene - мΩппΩΩ - 
(TP ς site)    

Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR ς não apresentar 68,89% Ligeiro crescimento, mas dentro da margem 
site) aumento superior  tolerável. 

 a 10% na taxa de   

 rejeição aferida   

 no ciclo anterior   

Curtidas na página da Sudene no aumento de 3% 2.859 Houve discreto crescimento. A unidade está 
Facebook (FbL ς RS) na quantidade de  analisando a estratégia de divulgação de 

 curtidas na  conteúdo no espaço de modo a retomar o 
 página da Sudene  crescimento, mesmo diante de um novo padrão 
 no Facebook  de consumo de informação do usuário, com 
   preferência para o Instagram. 

Seguidores do Twitter da Sudene (TWT ς aumento de 4% 1.323 Resultados esperados, comprovando tendência 

RS) no número de  global de predileção dos usuários pelo 
 seguidores no  Instagram em detrimento de outras redes 
 Twitter da  sociais. 
 Sudene   

Seguidores no Instagram da Sudene aumento de 3% 3.335 Resultados positivos, evidenciando tendência 
 no número de  global de aumento de engajamento no 
 seguidores no  Instagram. 
 Instagram da   

 Sudene   

Matérias publicadas (MP - JOR) 30 matérias por 57 - 
 ciclo   

Sugestões de pauta enviadas à imprensa 12 sugestões de 21 - 
(IMP - JOR) pauta por ciclo   

Peças audiovisuais (A&V - JOR) 10 produções em 37 - 
 áudio ou vídeo   

Jobs de publicidade e design (JOBS) - 142 Produção acima da média. 
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Anexo VI - Acompanhamento da série histórica dos Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação 

Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) 

  
Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento 

 

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento 

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento 
 

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento 
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Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento 

 

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento 

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento 
 

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento 


