Problematica

Prorrogacoes contratuais assinadas, em regra, no ultimo de
vigéncia dos contratos.

O que esta gerando atrasos nas instrucdes processuais de
prorrogacoes contratuais da Suframa?




Monitoramento

Em 13/07/21, a UG solicitou & No periodo de 16/07 a 25/07
/ {, . . Em 14/07/21, a UG recebeu a . . / . 07/
contratacao a anuéncia para . —— ¥ 21, a UG realizou pesquisa de
. anuéncia da contratada. . .
prorrrogagao. preco, para fins comparativo.

Processo
52710.009469/2018-39

Em 27/07/21, a UF elaborou
o instrumento de
prorrogacéo e solicitou ao OD
a autorizacdo para o Em 28/07/21, é dada a

R
empenho da despesa, bem anuéncia do AM .

L J
Em 26/07/21, a UG solicitou 3
UF a elaboracéo do —»

instrumento de prorrogacao. .
P gag como anuéncia da AM quanto

a celebracdo do referido
instrumento.

Em 30/07/21, dltimo dia de
vigéncia do contrato, € emitida a
Nota de Empenho e a prorrogacio

¢ assinada pelas partes.




Monitoramento

Em 05/10/21, a UG

UG, em 30/09/21, solicitou a solicita nova proposta a
N; / .. Em 12/10/21, a UG recebeu a p. P
—®| contratacao a anuéencia para . ———p contratada, considerando a
- anuéncia da contratada. .
prorrrogacdo. necessidade no aumento

quantitativo do contrato.

Em 18/10/21, a UG recebe 3 Em 22/10/21, a UF elabora a

nova proposta da contratada minuta de Termo Aditivo, . .

ot No dia 04/11/21,a UG é

e, na mesma data, submete submetendo, na sequéncia, —» o

. notificada do parecer juridico.
Processo os autos a UF, para ac 0D, que, por sua vez,
52710.010785/2020-78 elaboragdo da minuta de remeteu-o, na mesma data,
termo de prorrogacao. analise juridica.

No mesmo dia (05/11/21), a UF
Elabora a minuta de
. . prorrogagao e submete 3

No dia 05/11/21, a UG envia autorizag3o do OD e da AM,

P referente a autorizacdo para
informacéo da disponibilidade
orgamentaria e da autorizagdo
para a realizacdo de atividade

de custeio, respectivamente.

Em 08/11/21 é autorizada a despesa
pela AM e, em 10/11/21, dltimo dia de
vigéncia do contrato, € emitida Nota de
Empenho e assinada a prorrogacdo
pelas partes.

o processo & UF, para
elaboracdo da minuta de

prorrogacao.




Questionario

9. Na possibilidade de integrar o Sistema Eletrénico de Informagdes - SEl, a uma plataforma que
proporcionasse um painel gerencial de controle que reunisse, nesse mesmo ambiente, todas as
informagdes inerentes aos contratos, voce:

Concordaria, pois traria praticidade e contribuiria para um
controle mais acurado dos processos, sobretudo quantos
aos prazos de vigéncia contratual.

10

Discordaria, pois ndo haveria necessidade de tal
® integracdo, haja vista o SEl j& ser um sistema U
completo.
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* Reunir variadas fontes de informacao para

e definir estratégias de competitividade.
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Resultado Esperado

SUPERINTENDENCIA DA ZOMA FRANC A DE MANAUS

.
Se‘! s i Publicagies Eletronicas Para saber+ Menu Pesquisa == -

Controle de Processos
Iniciar Processo
Retorno Programado
Pesquisa

Base de Conhecimento
Textos Padrdo
Modelos Favoritos

™
Blocos de Assinatura # #27 _
Blocos de Reunido : A Controle de Processos

Blocos Internos . -
Cot 2| [RAm3 ke

Processos em
Atraso

Pendentes de
Autorizacao

20

jos ultimos 14 dias

Processos Tramitados Externamente ﬁ h
= N
Processos Sobrestados E M Ver todos 03 Processos v
Acompanhamento E ial b
arcadores g
Pontos de Controle e s » Recebidos ]
Estatisticas » y . & 52710.005910/2018-11
Grupos L Quara Sexta i s u g Quinta Tergs & 52710.001802/2020-86
oy oniratagoes da cemana
Relatorios J * 52710.001285/2022-15
" [ &Y 52710.011973/2021-02
G 52710.000181/2022-85
52710.000016/2022-23
s

&

52710.002982/2022-85
52710.002744/2022-T0

Acesse as lojas App Store ou Google Play e instale o
aplicativo do SEI! no seu celular.
52710.004705/2020-45
Abra o aplicativo do SEI! e faca a leitura do codigo abaixo Y
para sincroniza-lo com sua conta. £ 52710.011286/2013-64
52710.001732/2021-47
AT 52710.007282/2020-15
FFEN 52710.011123/2021-04
e } 0 52710.003227/2022-18

Semana 1 Semana 2

&

Processos Renovados no Ultimo dia de VigéncialDados das duas dltimas semanas)

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 7

Imagem Ficticia do Dashboard do BI integrado ao SEI



Resultado Esperado

SUPFRINTENDENCIA DA Z0MA FRAMC A DE MAMAL S

I
SEIC Processn Eletronico

Controle de Processos

Iniciar Processo

Ratorno Programado

Pesquisa

Base de Conhecimenta

Textos Padrio

Modelos Favoritos

Blocos de Assinatura # #

Blocos de Reunido

Blocos Intemas

Contatos

Processos Tramitados Extarnaments

Processos Sobrestados

Acompanhamento Especial

Marcadores

Pontos da Controle

Estatisticas b
Grupos ]
Ralatérios b

Acesse as lojas App Store ou Google Play e instale o
aplicativo do SEI? no seu celular.

Abra o aplicativo do SEI! e faga a leitura do codigo abaixo
para sincronizé-lo com sua conta.

Puhlitmg-"ies Eletrdnicas Para sabers Menu pl!Rl]lliRs _ COPEL w EE u E 'fl I

Controle de Processos

Valor Global por Més

# Gerados
52710.003093/2022-35
52710.002862/2022-88

Valor Global por Nimero do Contrato, Ano, Trimestre e Fornecedor

Ak

#  Prazo # Dias

novembro

Fornecedor @ ISLAND.... @A DAZILY.. ®AGCPR.. @A C B L.. ®AGENCL. ®@AMAZO.. 4

outubro

Namero do Contrate Vig. Fim Trimes...

O M SM 10 M 15 M 20 Mi

Valor Global

Valor Global por Ano Valor Global por Objeto

Objeto

@A LOCACAD DE UM IMO...
@ APLICACAOD DE PRODUT...
® AQUISICAD DE 201 MICR...
®A0L C:ICAF- DE CERTIFICA...

@ AQUISICAC

2,70 Mi 2,71%) 0,09 Mi (0.09%)

Vig. Fim Ano
82020

JE LICENCAS...
@ AQUISICAD DE SOLUGAD...

CONSTITUI OBJETD DEST...
S CONTRAGAS

O DE EMPRES..
® CONTRATAGAQ DE EMPR..
@ CONTRATAGAO DE EMPR..

B T4%) lf_fJ-I‘llPul.'.ﬂ\.C,f-:LJ DE EMPR..

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Imagem Ficticia do Dashboard do BI integrado ao SEI




Resultado Esperado

SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAU'S

se‘! T E . Publicagbes Eletrinicas Para saber+ Menu Pesquisa COFEL v
Controle de Processos
Iniciar Processo CONTROLE DE PRODUTIVIDADE
Retorno Programado
Pesquisa SAE CGMOI CGORF CGRHU
Base de Conhecimento
Quant. Processos: 50 Quant. Processos: 20 Quant. Processos: 10 Quant. Processos: 10
Textos Padrio
Modelos Favoritos
Blocos de Assinatura # # Média de Tramitacdo Semanal por Dias da Semana
Blocos de Reunldo 100%
Blocos Intemos i e | » Gerados s "¢ Prazmo
Contatos Segundsa (] 52710.003093/2022-35
Processos Tramitados Extarnamente 53710, 0026862/2022-68
Processos Sobrestados Terca - :
Acompanhamento Especial Quarta - 52710.012560/2021-37
Marcadores N L] 52710.010960/2021-16
Pontos de Controla Quinta 52710.012008/2021-49
Estatisticas 3 Sexta
Grupos 3
Relatdrios 4 25%
I
Quantidade de Processos por Status dos Processos Media de Analise Semanal por Servidores
Acesse as lojas App Store ou Google Play e instale o .
aplicativo do SEI! no seu celular. B
Abra o aplicativo do SEI! e faga a leitura do codigo abaixo a .
para sincroniza-lo com sua conta. -] 60 Servidores
5 @®Danie
o
o @ Nilson
@
b @Eliete
=
2 @ Jackeline
& 0 ® Jusceling
=
= — @ Gilvanio
': - - Angela
[I“ anahse Loncluidos A00resiagos -
Status dos Processos

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Imagem Ficticia do Dashboard do BI integrado ao SEI




* Seria necessario criar um ambiente de
emulacao de prototipo.

* Seria necessario contratar uma empresa
para o desenvolvimento do software.

A IN 1/2019 nao permite desenvolvimento
de software para area meio.

* Esta utilizando o Bl integrado ao SEI.

* Aimplantacao se deu em
aproximadamente 6 seis meses.

* O valor anual da contratacao é de
aproximadamente de RS 384.000,00.




* Maior controle no fluxo do processo,
proporcionando a maximizacao dos esforcos
da forca de trabalho.

* Maximizar os recursos advindos de
desperdicios no fluxo processual,

direcionando-os a promocao de
investimento no desenvolvimento regional.




OBRIGADOQO!
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