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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

ATA DE REUNIÃO

Local: Reunião no Teams 

Data: 24/03/2022.

Horário: 16:00 as 17:30h

 A - Par�cipantes

Nome Membro Cargo Área Convite Par�cipou Votou
Mateus Szwarcwing Titular Assessor Especial Secretaria Execu�va - SE 09/03/2022 Não Não
Marcelo de Canossa Macedo Titular Assessor Especial Gabinete do Ministro –  GM/MINFRA 09/03/2022 Sim Sim
Eduardo Henn Bernardi Titular Diretor de Inves�mentos Secretaria Nacional de Aviação Civil - SAC 09/03/2022 Sim Sim

O�o Luiz Burlier da Silveira Filho Titular Diretor de Gestão e Modernização
Portuária

Secretaria Nacional de Portos e Transportes
Aquaviários – SNPTA 09/03/2022 Não Não

Tito Livio Pereira Queiroz e Silva Titular Diretor de Polí�ca e Planejamento
Integrado

Secretaria de Fomento, Planejamento e
Parcerias  – SFPP 09/03/2022 Sim Sim

Frederico de Moura Carneiro Titular Secretário Nacional de Trânsito Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN 09/03/2022 Sim Sim

Nerylson Lima da Silva Titular Subsecretario de Planejamento,
Orçamento e Administração

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração – SPOA 09/03/2022 Não Não

Fernanda Costa de Oliveira Titular Subsecretaria de Conformidade e
Integridade

Subsecretaria de Conformidade e Integridade
- SCI 09/03/2022 Sim Sim

Larissa Carolina Amorim dos
Santos Titular Subsecretária de Sustentabilidade Subsecretaria de Sustentabilidade  – SUST 09/03/2022 Não Não

Carlos Vinícius Brito Reis Titular Subsecretario de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação

Subsecretaria de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim Sim

Paula El Jaick de Barros Franco
Yida Titular Ouvidora-Geral Subs�tuta Ouvidoria da Secretaria Execu�va – SE 09/03/2022 Sim Sim

Fernanda de Souza Machado Suplente Coordenadora-Geral Secretaria Nacional de Portos e Transportes
Aquaviários – SNPTA 09/03/2022 Sim Sim

Lisandro Cogo Beck Suplente Subsecretário de Planejamento,
Orçamento e Administração-Adjunto

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração – SPOA 09/03/2022 Sim Sim

George Yun Suplente Coordenador-Geral de Projetos
Especiais Subsecretaria de Sustentabilidade  – SUST 09/03/2022 Sim Sim

Herik Souza Lopes Convidado Coordenador-Geral de Gestão da
Informação

Secretaria de Fomento, Planejamento e
Parcerias  – SFPP 09/03/2022 Sim -

Eduardo Sanches Faria Convidado Diretor do Departamento de Gestão da
Poli�ca de Trânsito Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN 09/03/2022 Sim -

Bruna Cardoso dos Santos Convidada Gerente de Projetos Secretaria Nacional de Transportes Terrestres
- SNTT 09/03/2022 Sim -

Luis Fernando Fonseca Ferreira Convidado Assessor Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração – SPOA 09/03/2022 Sim -

Jaqueline Neves Ribeiro Convidado Subsecretária Adjunta Subsecretaria de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim -

Márcio Nahas Ribeiro Convidado Coordenador-Geral de Entregas e
Serviços de TIC

Subsecretaria de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim -

Adriana Chris�na Pinto
Rodrigues Convidada Coordenadora-Geral de Inovação e

Tecnologia
Subsecretaria de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim -

Ricardo Max de Oliveira Pereira Convidado Coordenador-Geral de Governança e
Controladoria de TIC

Subsecretaria de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim -

Viviane Fleury Veiga Convidada Coordenadora de Governança e
Integridade de TI

Subsecretaria de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim -

Marcelo Florencio do
Nascimento Convidado Coordenador de Infraestrutura

Tecnológica 
Subsecretaria de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim  

Jorge Eduardo da Costa Soares Convidado Coordenador de Desenvolvimento de
Soluções

Subsecretaria de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim -

Marisa Sousa dos Santos Convidada Coordenadora de Governança de
Dados e Informação

Subsecretaria de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim -

Edison Moreira de Carvalho
Júnior Convidado Analista em Tecnologia da Informação Subsecretaria de Gestão Estratégica,

Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim -

Diogo Guimarães dos Santos Convidado Assessor Subsecretaria de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim -

Hugo Gabriel de Moraes
Santana Convidado Coordenador de Relacionamento e

Gestão de Serviços - Subs�tuto
Subsecretaria de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim -

Taysa Guimarães Garcia da Costa Convidada Analista Superior Subsecretaria de Gestão Estratégica,
Tecnologia e Inovação – SGETI 09/03/2022 Sim -

 

B - Pauta

Ordem Descrição Documento suporte
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1 Acompanhamento do Roadmap das demandas Apresentação (SEI nº 5390433)
2 Apresentação dos Indicadores Documento    (SEI nº 5390433)
3 Apresentação do Orçamento de TIC 2022 Apresentação (SEI nº 5390433)
4 Apresentação das Contratações de TIC 2022 Apresentação (SEI nº 5390433)
5 Assuntos Gerais Apresentação (SEI nº 5390433)

 

C - Ata

C1 - Assuntos tratados

No início da reunião o Subsecretário, Carlos Vinícius Brito Reis, ressaltou o processo de atendimento das necessidades de TIC por meio das esteiras de execução
e a importância de se seguir o fluxo adequado e aprovado da governança, reforçando a necessidade do registro das novas demandas no formulário de demandas
do PDTIC.  

Item Descrição

1

Foi apresentado o acompanhamento do Roadmap de entregas de necessidades de TIC'S, sendo repassadas as informações de atendimento das d
relacionamento, analitycs, aquisições de produtos e serviços, fábrica de so�ware, infraestrutura e projeto interno de infraestrutura.

Esteira de Relacionamento:

A esteira de relacionamento recepciona as demandas das áreas e atualmente possui 8 (oito) demandas encaminhadas/finalizadas, 13 (treze) em Tratamento
(duas) na fila que foram apresentadas para aprovação pelo CGD.

Esteira de Analy�cs:

Foi apresentado a entrega de 32 demandas finalizas até o momento, das quais 8 foram entregas realizadas após a úl�ma reunião do CGD em 02/12/2021: 
Nova Versão; Melhoria do Painel Gerencial - SFPP; Programa de Capacitação da Rede de Analy�cs; Painel Lidera Infra - Painel de Incidentes Rodoviários; Pa
Avaliação Estratégica; Painel Lidera Infra - Painel de Gestão do Ambiente de Negócio; Painel Nova Visão RAE;e Projeto Integra. Além disso, foi aprese
atualmente 10 (dez) demandas em execução e 8 (oito) na fila de espera e respeitando o critério de prioridades do PDTIC.

Esteira de Aquisições de Produtos e Serviços:

Foram apresentadas as demandas da esteira com as entregas até o momento, Finalizadas: Fábrica de So�ware, MS Project e Autodesk / AutoCad; foi info
de ArcGis e E-Gab encontram-se em execução e tem previsão de finalização para o próximo trimestre. Já a demanda de Pesquisa e Aconselhamento será
previsão de entrega para o 2º Trimestre de 2022.

Esteira de Fábrica de So�ware:

São tratados os novos projetos de desenvolvimento e sustentação, das quais foram entregues 9 (nove) soluções finalizadas dentro do ciclo do PDTIC, 6 (sei
Na Fila. Foi dado ênfase para os atendimentos mais recentes, como a Melhoria do SIRIP que trata-se de um sistema de relacionamento e captação de 
Atualização Ferroviária com o encerramento da úl�ma sprint no início de março/22. Foram apresentados 6 (seis) projetos em execução,  SCP-FMM - Cadas
que é um sistema do Fundo da Marinha Mercante com previsão de entrega entre abril e maio; ChatBot Mauá - 2ª fase, que está sendo evoluído para versã
de Patrimônio); Transferência dos sistemas legados do Ministério dos Transportes para DCIPEX/ME; Inclusão de novas funcionalidades no SGA e S
Mul�modal que foi informado a necessidade de antecipar o inicio desse projeto devido crises de interrupções em rodovias e que a captação dos dados 
rodoviário, mas que futuramente será expandido para outros modais com a elaboração de um painel para melhor monitoramento dos sistemas viários. Foi 
demandas por ordem de prioridade que encontram-se atualmente na fila de espera, álem de 3 (três) demandas suspensas. 

Esteira INFRA de Aquisições de Produtos e Serviços:

A esteira de Infraestrutura possui ferramentas mais aplicadas ao ambiente computacional disponibilizado pelo MInfra e atualmente apresenta os seguintes
finalizadas que foram: Ferramenta de Backup; Solução de Rede WI-FI ; Aquisição de Notebooks que com o novo adi�vo serão entregues mais 53 unidad
Premier. Estão em execução 6 (seis) demandas: Equipamentos de Videoconferência com a expecta�va de automa�zar 28 salas para realização de reun
Solução de Segurança com pregão finalizado; Computação em Nuvem; Licenças Microso� e Aquisições de Worksta�ons. Na fila de espera atualme
Infraestrutura; Serviços de Telefonia VOIP; Manutenção da Sala Cofre e Aquisição de 06 Scanners, além de 3 demandas suspensas.

Esteira Projeto Interno de Infraestrutura:

Foi apresentado o status de atendimento da esteira que atualmente conta com 6 (seis) projetos finalizados, 3 (três) em execução e 1 (um) na fila de espera
de gestão e projeto de migração de sistemas e serviços para nuvem, foi informado a aprovação de nova startup no qual o Ministério da Economia apoia a
Finalís�cos, desta forma o MInfra que já contava com a aprovação da statup para o DT-e e outro para Janela Aquaviária terá a também o projeto de migração
ainda que a demanda de integração do SEI com Sapiens está em execução e que deverá ser a base de sistema documental da APF.

Novas Demandas Cadastradas:

Foram apresentadas as novas demandas cadastras para análise e aprovação do CGD, conforme consta no slide 13 da apresentação SEI nº (5390433). Na o
Governança e Conformidade de TI, Viviane Fleury informou que a esteira de relacionamento realiza reunião prévia com as áreas requisitantes para iden�
solicitação, ou até mesmo, se existem outros meios para o atendimento da demanda. Desta forma, a demanda de aquisição de 5 licenças de pow
encaminhada uma solução altera�va.  O Subsecretário da SGETI, Carlos Vinícius Brito Ribeiro detalhou a necessidade e pontos crí�cos da demanda de S
ArfaVia Brasil e informou que a mesma possui caráter de urgência e por essa  prioridade não seguiu o fluxo de cadastro e já encontra-se em execução antes
isso foi apresentada jus�fica�va  para formalização necessária. Após a exposição de todos os fatos ao Comitê o Presidente do CGD, colocou em pauta a vot
de todos os representantes que es�veram presentes. Assim, as novas demandas serão anexadas e publicadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

2 Plano de Ações de Melhoria do CGD:

A Coordenadora Viviane Fleury informou sobre a presença do TCU na úl�ma reunião do CGD e que está sendo dado con�nuidade as ações de melhorias p
avanços:

5.2. Mecanismos para que as partes interessadas (por exemplo, setor privado, terceiro setor) sejam ouvidas no comitê de TI estão implantados?

Ação realizada: Está demanda será apresentada na próxima reunião do CGD prevista para 23/06/2022. (EM ANDAMENTO) 

15. O Comitê de TI aprovou o Plano de Dados Abertos?

Foi aprovado na 2ª reunião extraordinária do dia 30/12/2021. (CONCLUÍDA)

17. O comitê monitora regularmente obje�vos, indicadores, metas e andamento das ações do Plano de Transformação Digital?

Brieffing PTD. (CONCLUÍDA)

18. O comitê monitora regularmente obje�vos, indicadores, metas e andamento das ações do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicaç

Foi inserido no Painel do PDTIC uma página de indicadores. (CONCLUÍDA)

19. O comitê monitora regularmente obje�vos, indicadores, metas e andamento das ações do Plano de Dados Abertos?
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Brieffing PDA. (CONCLUÍDA)

21. O comitê monitora regularmente riscos relacionados aos obje�vos dos Planos de TI e do Projeto de TI mais relevante?

Está demanda será apresentada na próxima reunião do CGD prevista para 23/06/2022. (EM ANDAMENTO)

23. A Autoridade Máxima da organização supervisiona o Comitê de TI?

Será apresentado pelo Presidente do CGD ao SE e no CEG a Pauta tratada nas reunião do CGD. (CONCLUÍDA)

 

Plano de Transformação Digital (2021 -2022):

A Coordenadora Marisa Sousa apresentou as entregas pactuadas com 20 concluídas, 19 Em Atendimento e 14 Não Iniciadas, totalizando 53 entregas, alé
link de acesso as entregas do PTD com filtros de consulta por status e ressaltado como pontos de atenção (não iniciadas)  6 entregas referentes ao Portal d
foram pactuadas para 2023 e que deve ser feito alinhamento para tratamento uma vez que, o PTD tem término para dezembro de 2022. Foi destacado aind
CDT Fase II: VENDA DIGITAL que é uma nova funcionalidade da Carteira Digital de Trânsito que permite a assinatura eletrônica do documento de autoriz
propriedade entre pessoas �sicas. Além disso, foi apresentado o novo Painel de Serviços do MInfra que já encontra-se disponível e permite acompanhar a d
do MInfra, a quan�dade de acessos, quais os serviços mais consumidos pelos cidadãos, as integrações com o modo de avaliação, Login Único, Pague Tesou
da Infraestrutura e En�dades Vinculadas. Por fim, Hugo Gabriel ressaltou a importância dos gerentes de projetos revisarem o PTD para verificar se t
cronograma além da necessidade de se incluir novos módulos caso as entregas sejam divididas por etapas, outro ponto destacado foi a necessidade de a
a�vidades no project, bem como, solicitou para que não seja feito alterações nas linhas de base e colocar a análise crí�ca dentro do prazo.

 

 

Apresentação dos Indicadores do PDTIC:

A Coordenadora Viviane Fleury apresentou o Novo Painel de Indicadores do PDTIC, que representa a conclusão de uma das ações de melhorias do CGD apo
assim mais transparência a execução do Plano Diretor de TIC, demonstrando a forma de atendimento dos indicadores com percentual de cada Indica
de todas as Demanda de TIC com suas respec�vas ações, metas e obje�vos. 
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3

Apresentação do Orçamento e Contratações de TIC 2022:

O Coordenador-Geral de Governança e Controladoria de TIC, Ricardo Max, apresentou o orçamento de TIC do MInfra e a perspec�va para o exercício 2022. 
das demandas tratadas no CGD tem impacto direto na disponibilidade orçamentária e ressaltou a importância quanto a gestão de TIC de verificar se existe 
e o limite orçamentário para as demandas priorizadas. Foi informado ainda que a PLOA S-GETI para 2022 �nha previsão de R$ 30.119,68 Milhões e que ho
milhões devido ao ajuste da LOA e de restrições orçamentárias totalizando efe�vamente o valor de R$ 26.303,76 milhões sendo que R$ 11,470 Milhões sã
atuais e R$ 12,070 Milhões des�nado a novas contratações previstas restando assim um Saldo Orçamentário de R$ 2,763 Milhões. Entre a previsão de no
foram listadas a Consultoria Técnica de TI, Solução Microso� Office 365 e Nuvem, Consultoria do Azure, Power BI e Power Pla�orm, E-Gab, Worksta�on
Estação de Trabalho, Prevenção de Ataques Direcionados, Serviços Mul� Nuvem, ArcGis, Suporte de Telefonia VOIP, Links de Comunicação, Manutençã
Especialistas. Foi apresentado também, o orçamento das outras unidades gestoras gerenciadas pela S-GETI des�nado à execução do contrato nº 10/2020-SE

O Coordenador-Geral finalizou o repasse do orçamento informando que para as próximas reuniões conforme a evolução da execução orçamentária e 
realizar algum �po de priorização, o Comitê de Governança Digital terá que deliberar sobre a permanência das novas aquisições ou informar o que será re
ano, uma vez que cortes orçamentários podem ocorrer no decorrer do exercício.

4 Assuntos Gerais:

Foi informado a publicação de  duas Resoluções que foram aprovadas pelo Comitê de Segurança da Informação:

Resolução nº 2048, de 08 de março de 2022 - Ins�tui a Polí�ca de Backup e Recuperação de Dados Digitais;

Resolução nº 2053, de 08 de março de 2022 - Ins�tui a Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Ciberné�cos do Ministério da Infraes

A ETIR foi uma demanda muito solicitada pelo Gabinete de Segurança Ins�tucional - GSI devido as questões relacionadas aos constantes ataques ci
agravadas agora em ano eleitoral, e com a formalização desta equipe o MInfra poderá tratar melhor este incidentes. Foi ressaltado ainda, pelo Subs
importância de todos os norma�vos implementados voltados a segurança da informação e a prioridade que os Órgãos devem adotar para todos ess
norma�vos, polí�cas e ins�tuição de equipes, tendo em vista que cada vez mais não só os Órgãos de Governo, mas várias Ins�tuições estão sendo subme
ataques ciberné�cos, nos colocando em estado de alerta e necessidade de prevenção. 

Encaminhamentos:

1. Manual de par�cipação social. Será colocado em pauta tal função para o Comitê e caso aprovado será inserido na Portaria que designa o Comitê – 24/
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1. Responsável: COGIT/S-GETi;

2. Prazo: 23/06/2022.

2. Será feito um estudo e apresentado para o Comitê uma proposta de monitoramento dos riscos relacionados aos obje�vos dos Planos de TI e do Pro
24/03/2022

1. Responsável: COGIT/S-GETi;

2. Prazo: 23/06/2022.

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê, agradeceu a par�cipação dos membros e todos os convidados presentes, dando por encerrada a 

 

C2 - Plano de Ação

Não foi apresentado nenhum plano de ação para próxima reunião.

 

C3 - Sugestão de itens para próxima pauta

Não foi apresentada nenhuma pauta para próxima reunião.

 

 

Documento assinado eletronicamente por George Yun, Coordenador-Geral de Projetos Especiais, em 18/04/2022, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Paula El Jaick de Barros Franco Yida, Ouvidora-Geral, em 19/04/2022, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda de Souza Machado, Coordenadora-Geral, em 19/04/2022, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Henn Bernardi, Diretor, em 19/04/2022, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Lisandro Cogo Beck, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração - Adjunto, em 19/04/2022, às
15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Tito Livio Pereira Queiroz e Silva, Diretor do Departamento de Polí�ca e Planejamento Integrado, em 20/04/2022, às
18:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Vinícius Brito Reis, Subsecretário de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação, em 24/04/2022, às 22:52,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Frederico de Moura Carneiro, Secretário Nacional de Trânsito, em 27/04/2022, às 09:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5390447 e o código CRC E1B3773A.

Referência: Processo nº 50000.049650/2019-40 SEI nº 5390447

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 2º Andar, Sala 208 - Bairro Zona Cívico Administra�va 
Brasília/DF, CEP 70044-902 
Telefone: (61) 2029-7596 - www.infraestrutura.gov.br


