

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------|---|
| Casa Civil | Ministério da Justiça e Segurança Pública | CORONAVÍRUS (COVID-19) Ministério da Defesa | ACESSO À INFORMAÇÃO Ministério das Relações Exteriores | PARTICIPE Ministério da Economia | LEGISLAÇÃO | ÓRGÃOS DO GOVERNO Ministério da Infraestrutura |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Ministério da Educação | Ministério da Cidadania | Ministério da Saúde | Ministério de Minas e Energia | | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| Ministério do Meio Ambiente | Ministério do Turismo | Ministério do Desenvolvimento Regional | Controladoria-Geral da União | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | | Secretaria-Geral |
| Secretaria de Governo | Gabinete de Segurança Institucional | Advocacia-Geral da União | Banco Central do Brasil | Planalto | | |

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos Plano de Trabalho Análise Plano de Ação Parecer Termo de Execução Dado

Metas e Etapas Plano Aplicação Consolidado Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

3,858,535,60

Saldo Disponível

0,00



Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

| Nome | Descrição | Valor Total | Vigência |
|--|--|-------------|-------------------------|
| > 1. Gerenciamento, acompanhamento e desenvolvimento | A etapa consiste nas atividades de acompanhamento, gerenciamento e desenvolvimento que envolvem atividades fora de sede ou apoio externo, Operações e reuniões estão também aqui incluídas, A etapa 1 representa 15% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 12 meses. | 325,280,00 | 22/05/2023 - 31/12/2023 |
| > 2. VS-50 1º Protótipo (VS-50 V01) | A etapa se refere as atividades de desenvolvimento e fabricação do VS-50 1º protótipo, incluindo todos os seus subcomponentes e ensaios necessários, Também estão incluídas as operações visando o lançamento e as adequações necessárias à sua consecução, A etapa 2 representa 50% da meta pactuada e seu prazo de execução é de 12 meses, Os recursos financeiros necessários à sua execução são de R\$ 290,000,00. | 290,000,00 | 22/05/2023 - 31/12/2023 |
| > 3. VS-50 2º Protótipo (VS-50 V02) | A etapa se refere as atividades de desenvolvimento e fabricação do VS-50 2º protótipo, incluindo todos os seus subcomponentes e ensaios necessários, Também estão incluídas as operações visando o lançamento e as adequações necessárias à sua consecução, A etapa 3 representa 15% da meta pactuada, e seu prazo de execução | 283,255,60 | 22/05/2023 - 31/12/2023 |

Voltar

| Nome | Descrição | Valor Total | Vigência |
|--|---|--------------|-------------------------|
| > 4. Motor Foguete a Propelente Líquido (MFPL) | A etapa se refere as atividades de desenvolvimento e fabricação de Motor Foguete a Propelente Líquido e outros sistemas relacionados ao desenvolvimento de estágio líquido para versões derivadas do VLM-1, incluindo todos os seus subcomponentes e ensaios necessários. Também estão incluídas as adequações necessárias à sua consecução. A etapa 4 representa 20% da meta pactuada, e seu prazo de execução é de 12 meses. Os recursos financeiros necessários são de R\$ 2,960,000,00. | 2.960.000,00 | 22/05/2023 - 31/12/2023 |

<< Anterior 1 Próxima >>

Exibir: ▼



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------|---|
| Casa Civil | Ministério da Justiça e Segurança Pública | CORONAVÍRUS (COVID-19) Ministério da Defesa | ACESSO À INFORMAÇÃO Ministério das Relações Exteriores | PARTICIPE Ministério da Economia | LEGISLAÇÃO | ÓRGÃOS DO GOVERNO Ministério da Infraestrutura |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Ministério da Educação | Ministério da Cidadania | Ministério da Saúde | Ministério de Minas e Energia | | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| Ministério do Meio Ambiente | Ministério do Turismo | Ministério do Desenvolvimento Regional | Controladoria-Geral da União | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | | Secretaria-Geral |
| Secretaria de Governo | Gabinete de Segurança Institucional | Advocacia-Geral da União | Banco Central do Brasil | Planalto | | |

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos Plano de Trabalho Análise Plano de Ação Parecer Termo de Execução Dado

Metas e Etapas Plano Aplicação Consolidado Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

3,858,535,60

Valor Total de Custeio

898,535,60

Valor Total de Investimento

2,960,000,00

Saldo Disponível

0,00



Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

| Código | Natureza de Despesa | Descrição | Tipo de Despesa | Valor | Custo Indireto |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 339014 | DIARIAS - PESSOA CIVIL | Diárias - pessoal civil | CUSTEIO | R\$ 25,600,00 | |
| 339015 | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | Diárias - pessoal militar | CUSTEIO | R\$ 127,680,00 | |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | Passagens | CUSTEIO | R\$ 172,000,00 | |
| 335041 | CONTRIBUICOES | Contribuições - Convênio | CUSTEIO | R\$ 148,000,00 | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Equipamentos e material permanente | INVESTIMENTO | R\$ 2,960,000,00 | |
| 339018 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Auxílio financeiro a estudantes | CUSTEIO | R\$ 425,255,60 | |

<< Anterior 1 Próxima >>

Exibir: 5

Voltar



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Civil | Ministério da Justiça e Segurança Pública | CORONAVÍRUS (COVID-19) Ministério da Defesa | ACESSO À INFORMAÇÃO Ministério das Relações Exteriores | PARTICIPE Ministério da Economia | LEGISLAÇÃO Ministério da Infraestrutura | ÓRGÃOS DO GOVERNO Ministério da Infraestrutura |
| Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Ministério da Educação | Ministério da Cidadania | Ministério da Saúde | Ministério de Minas e Energia | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |
| Ministério do Meio Ambiente | Ministério do Turismo | Ministério do Desenvolvimento Regional | Controladoria-Geral da União | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | Secretaria-Geral | |
| Secretaria de Governo | Gabinete de Segurança Institucional | Advocacia-Geral da União | Banco Central do Brasil | Planalto | | |

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos **Plano de Trabalho** Análise Plano de Ação Parecer Termo de Execução Dada

Metas e Etapas Plano Aplicação Consolidado **Cronograma**

Valor Total do Plano de Ação

3,858,535,60

Saldo Disponível

0,00



▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

| Mês/Ano | Valor |
|----------|--------------|
| ABR/2023 | 750.535,60 |
| AGO/2023 | 3,108,000,00 |

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

Voltar

