

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Em Análise

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Código do Plano de Ação

00424320240007-002566

Unidade Descentralizada (Recebedor)

9251 - IAE - Instituto de Aeronáutica e Espaço

Unidade Gestora Descentralizada (Recebedor)

120002

Unidade Descentralizadora (Repassador)

4243 - AEB - Agência Espacial Brasileira

Unidade Gestora Descentralizadora (Repassador)

203001



Programa

00424320240007 - Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes Suborbitais

Unidade Responsável pela Execução

9251 - IAE - Instituto de Aeronáutica e Espaço

Unidade Gestora Execução

120016

Valor de Beneficiário Específico

299.723,50

Valor de Chamamento Público

0,00

Valor Total do Plano de Ação

299.723,50

Início de Vigência

01/02/2024



Voltar

Fim de Vigência

31/12/2024



Objeto

Promover apoio à Campanha de Lançamento, bem como às atividades fins e infraestrutura de meios de solo relacionadas a veículos suborbitais

Caracteres restantes: **9862**

Justificativa/Motivação

Este plano de trabalho é medido pelo percentual de execução física do objeto "promover apoio às Campanhas de Lançamento, no Brasil e no exterior, bem como às atividades fins no âmbito de projetos relacionados a veículos suborbitais".

Assim, as metas físicas deste Plano de Trabalho são:

Meta 1: : Viabilizar Campanha de Lançamento no Brasil e acompanhar Campanha no exterior, conforme detalhamento deste Plano de Trabalho, atingindo 100% de execução em novembro de 2024. A Meta 1 equivale 60% do objeto pactuado.

Meta 2: Manutenção do apoio às atividades fins no âmbito dos projetos suborbitais, conforme detalhamento deste Plano de Trabalho, atingindo 100% de execução em dezembro de 2024. A Meta 2 equivale a 40 % do objeto pactuado.

Neste TED o apoio será realizado por meio do pagamento de diárias e bilhetes de passagem referente a tarefas diretamente relacionadas ao desenvolvimento e à operação de foguetes suborbitais e cargas úteis.

Caracteres restantes: **9054**

Forma de Execução dos Créditos Orçamentários

- Direta
- Contratação de Particulares
- Descentralizada



▼ Anexos (opcional)

Anexos Incluídos

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo	Ações
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DE COMPATIBILIDADE DE CUSTOS	F- Declaração_ Compatib - Capcid Técnica - TED_2024.pdf	

▼ Histórico do Plano de Ação

Usuário	Data da Situação	Situação	Observação
***.185.541-**	08/03/2024 00:00:00	Em Análise	
***.977.657-**	08/03/2024 00:00:00	Enviado para Análise	

Usuário ↕	Data da Situação ↕	Situação ↕	Observação ↕
***.977.657-**	08/03/2024 00:00:00	Em Elaboração	



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Em Análise

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

299.723,50

Saldo Disponível

0,00

▼ Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas



Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
▼ 1. Campanhas de Lançamento, no Brasil e no exterior	Viabilizar Campanha de Lançamento no Brasil e acompanhar Campanha no exterior, conforme detalhamento deste Plano de Trabalho, atingindo 100% de execução em novembro de 2024. A Meta 1 equivale 60% do objeto pactuado.	138.935,00	01/04/2024 30/11/2024

Voltar

Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Aç
1.1	Campanha de Lançamento no Brasil - Participação nas reuniões GIL e RAI	PER - PERCENTAGEM	1	47.745,00	47.745,00	01/04/2024 - 30/11/2024	
	As reuniões do Grupo de Interfaces de Lançamento (GIL) e da Reunião de Acompanhamento de Interfaces (RAI) são compostas por pessoal técnico de todas as instituições envolvidas nos lançamentos e são realizadas com o propósito de levantar as condições operacionais do Centro de Lançamento e, dessa forma, evitar insucesso nas Operações.						



Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
1.2 Campanha de Lançamento no exterior	A parceria entre o DCTA/IAE e a Agência Espacial Alemã (DLR) permitiu nos últimos anos que o veículo VSB-30 fosse utilizado em centros de lançamento no exterior, para realização de diferentes experimentos em microgravidade. Essa parceria permite que a equipe de desenvolvimento do veículo no IAE acompanhe a realização dessas campanhas, o que contribui para o aumento da experiência da equipe em operações de lançamento e voo do veículo com diferentes configurações. A participação de servidores em campanhas de lançamento treina e gera massa crítica de recursos humanos, visando o aprendizado da instituição e do país.	PER - PERCENTAGEM 1 91.190,00 91.190,00	01/04/2024 - 31/05/2024
▼ 2. Manutenção do apoio às atividades fins no âmbito dos projetos suborbitais	Manutenção do apoio às atividades fins no âmbito dos projetos suborbitais, conforme detalhamento deste Plano de Trabalho, atingindo 100% de execução em dezembro de 2024. A Meta 2 equivale a 40% do objeto pactuado.	160.788,50	01/02/2024 31/12/2024



Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Aç
2.1 Apoio operacional	Engloba reuniões e visitas técnicas sobre o VS-30/VSB-30 no CLA ou CLBI, necessidades de desembarço alfandegário para o transporte de motores S30 e S31 que são regularmente utilizados em campanhas de lançamento em sítios no exterior (Suécia, Noruega e Austrália), dentre outras atividades que se relacionam diretamente.	PER - PERCENTAGEM	1	43.272,90	43.272,90	01/02/2024 - 31/12/2024	
2.2 Curso de Preparação para Operação de Lançamento (CPOL)	Engloba a participação de militares e civis no CPOL, que tem por objetivo capacitar pessoal a exercer com segurança e desenvoltura as atividades afetas ao lançamento de veículos espaciais a partir do CLA. O curso é oferecido anualmente, sendo composto de dois módulos, sendo o segundo obrigatório para aqueles que estarão engajados nas atividades dos setores operacionais do CLA.	PER - PERCENTAGEM	1	32.950,70	32.950,70	01/04/2024 - 31/08/2024	



Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
2.3 Destruição de resíduo de propelente	O ciclo de produção de motores para operações de lançamento gera resíduo de propelente que precisa ser destruído adequadamente, visando à segurança de pessoas e instalações. Considerando o alto risco de se manter armazenado grande quantidade residual de propelente de carregamento de motores, o IAE promove regularmente campanhas de neutralização e destruição desse material ativo.	PER - PERCENTAGEM 1 84.564,90 84.564,90	01/09/2024 - 30/09/2024



« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Em Análise

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

299.723,50

Valor Total de Custeio

299.723,50

Valor Total de Investimento

0,00

Saldo Disponível

0,00



Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto
339014	DIARIAS - PESSOA CIVIL	3390.14 - Diárias - civil	CUSTEIO	R\$ 74.313,80	
339015	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	3390.15 - Diárias - militar	CUSTEIO	R\$ 171.409,70	
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3390.33 - Despesas com emissão de passagens	CUSTEIO	R\$ 54.000,00	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5

Voltar



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Em Análise

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

299.723,50

Saldo Disponível

0,00

▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)



Mês/Ano

Valor

MAR/2024

299.723,50

« Anterior 1 Próxima »

Exibir:

5



Voltar

