

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos Plano de Trabalho Análise Plano de Ação Parecer Termo de Execução

Código do Plano de Ação Número do TED Número Sequencial do TED Data/Hora - Registro TED no SIAFI

00424320220008-00011 928400 2022NS000881 26/04/2022 16:47:48

Unidade Descentralizada (Recebedor) Unidade Gestora Descentralizada (Recebedor)

439 - IFRN - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande d 158155

Unidade Descentralizadora (Repassador) Unidade Gestora Descentralizadora (Repassador)

4243 - AEB - Agência Espacial Brasileira 203001

Programa

00424320220008 - Centro Vocacional Tecnológico Espacial - CTV ESPACIAL

Unidade Responsável pela Execução Unidade Gestora Execução

439 - IFRN - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande d 152756

Valor de Beneficiário Específico Valor de Chamamento Público Valor Total do Plano de Ação

745,750,53 0,00 745,750,53

Início de Vigência Fim de Vigência

01/04/2022 30/04/2024

Objeto

Celebração de termo de execução descentralizada - TED, com vistas à operacionalização das atividades do CVT-Espacial e a manutenção do Programa de Educação Continuada do Centro Vocacional Tecnológico Espacial (CVT-E), para o biênio de 2022 e 2023.

Caracteres restantes: 9294

Justificativa/Motivação

O Programa de Educação Continuada do Primeiro Centro Vocacional Tecnológico Espacial (CVT-Espacial) do Brasil, inaugurado em novembro de 2017, tem foco na aplicação de conceitos e técnicas inerentes a atividade espacial, de forma que alunos e professores, da rede pública ou privada, bem como trabalhadores locais ganhem capacitação tecnológica através da reprodução de missões espaciais e realização de outras atividades inerentes ao setor. O CVT-Espacial está

Caracteres restantes: 5172

Forma de Execução dos Créditos Orçamentários

Direta Contratação de Descentralizada

Voltar

[^ Anexos \(opcional\)](#)[v Histórico do Plano de Ação](#)

Usuário↕	Data da Situação↕	Situação↕
761.031.024-72	26/04/2022 16:47:45	Em Execução
504.424.901-78	22/04/2022 14:17:14	Aprovado
504.424.901-78	22/04/2022 14:12:46	Aprovação do Plano de Ação Estornada
504.424.901-78	22/04/2022 14:12:46	Em Análise
504.424.901-78	22/04/2022 14:05:09	Aprovado
350.672.921-72	19/04/2022 15:45:42	Em Análise
035.535.724-00	06/04/2022 18:56:32	Enviado para Análise
074.152.984-03	04/04/2022 15:30:21	Em Elaboração

[Voltar](#)

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

745.750,53

Saldo Disponível

0,00



Metas


Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total
Execução das atividades "Dias Espaciais" em frequência Semanal	Realização de atividades de educação continuada do CVT-Espacial, denominadas de "dia espacial", que acontecem em dias de segunda e terça-feira, para professores e estudantes da região, sobre temas na área espacial, tais como: foguetes, sistemas propulsivos, satélites e seus subsistemas, astronomia, astronáutica, mudanças climáticas, meteorologia, sensoriamento remoto e veículos espaciais, com início em maio de 2022 e fim previsto para até o mês de Abril de 2024.	705.750,53

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL Unitário	Total	Vigência
Seleção de discentes do IFRN	Seleção de 10 monitores discentes que atuarão no apoio as atividades do dia espacial bem como na execução de outras metas como pesquisa e desenvolvimento.	MÊS - MÊS/MESES	24	4.000,00	96.000,00	01/05/2022 - 30/04/2023

Voltar

Nome	Descrição					Valor Total	
Contratação de Docentes Pesquisadores	Contratação de 02 Docentes pesquisadores onde atuarão como orientadores e como professores nas ações educacionais do "Dia Espacial". Um deles atuando também como coordenador do projeto. Carga horária de 20h Semanais.	MÊS - MÊS/MESES	24	5.500,00	132.000,00	01/05/2022 - 30/04/2023	
Aquisição de Material de Consumo	O recurso destinado a compra de material de consumo prevê Filamentos para impressão 3D, kit de motores para foguete modelismo e peças/componentes de reposição para práticas educacionais realizadas no "dia - Espacial" no CVT-Espacial. São exemplos de componentes: Arduino, Sensores para Arduino, Motores DC, fiação/jumpers, protoboards, material destinado a ambientação do espaço marte etc.;	UN - UNIDADE	1	40.000,00	40.000,00	01/05/2022 - 30/12/2023	
Locação de veículos	"Locação de Veículos" se destina ao pagamento de um veículo, tipo van, que transportará monitores e professores do IFRN até o CVT-Espacial, nos "Dias Espaciais" e vice-versa. Além disso, o transporte poderá ser utilizado em ocasiões de eventos e visitas técnicas, com a equipe do CVT-Espacial, dentro do estado Rio Grande do Norte;	UN - UNIDADE	160	550,00	88.000,00	01/05/2022 - 30/04/2023	

Voltar

Nome	Descrição					Valor Total
Despesas Operacionais e Administrativas - FUNCERN	O item de "Despesas Operacionais e Administrativas" prevê o pagamento do gerenciamento e execução junto a Fundação de Apoio.	UN - UNIDADE	1	67.795,50	67.795,50	01/05/2022 - 01/01/2023
Seleção e contratação de recursos humanos para apoio administrativo no CVT-E	Seleção e contratação de dois profissionais de apoio administrativo, um profissional de nível superior e outro de nível médio, para o CVT-Espacial, no prazo de até 02 (dois) meses após assinatura deste instrumento, com início da contratação em maio de 2022, e fim previsto para até o mês de Abril de 2024;	UN - UNIDADE	1	281.955,00	281.955,00	01/05/2022 - 30/04/2023
Desenvolvimento de pesquisas para aprimoramento das atividades educacionais do "Dia Espacial".	Pesquisas para aprimoramento das atividades educacionais do "Dia Espacial", com vistas à publicação de artigos em congressos e eventos ligados à área espacial (astronáutica), com início em maio de 2022 e fim previsto para até o mês de Abril de 2024. Utilização da bancada Motor foguete, manutenção da plataforma EAD para o curso de foguetes alé da elaboração de um projeto visual para o espaço MARTE.	UN - UNIDADE	1	0,02	0,02	01/05/2022 - 30/04/2023
Desenvolvimento de placa CubeSat Educacional .	Pesquisa e desenvolvimento de placa didática CUBESAT educacional; A ser utilizada em práticas do "Dia Espacial!"	UN - UNIDADE	1	0,01	0,01	30/05/2022 - 29/02/2023


[Voltar](#)

Nome	Descrição	Valor Total
Realização de Eventos de Divulgação e Fomento às atividades de Astronomia e Astronáutica.	• Realização de um workshop sobre foguete educacional; • Realização de um workshop sobre CUBESATS; • Realização de um workshop sobre astronomia; • Realização de eventos de observação noturna do espaço;	40.000,00

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência
Workshop para reciclagem de docentes.	Workshop para reciclagem de docentes e discentes do IFRN envolvidos no projeto a ser realizado no primeiro ano de execução.	UN - UNIDADE	1	0,01	0,01	01/05/2022 - 30/04/2023
Realização de um workshop sobre astronomia	Workshop de Astronomia a ser realizado no primeiro ano de execução	UN - UNIDADE	1	0,01	0,01	01/05/2022 - 30/04/2023
Realização de um workshop sobre CUBESATS	Realização de workshop sobre CUBESATS visando a atuação nas olimpíadas OBSAT. A ser realizado no primeiro ano de execução.	UN - UNIDADE	1	0,01	0,01	31/05/2022 - 30/04/2023
Realização do II workshop sobre foguetes	Realização do II workshop sobre foguetes educacionais visando a divulgação das olimpíadas MOBFOG e OBA.	UN - UNIDADE	1	0,10	0,10	20/04/2022 - 30/12/2023
Realização do III workshop de Foguetes	Realização do III workshop sobre foguetes educacionais visando a divulgação das olimpíadas MOBFOG e OBA.	UN - UNIDADE	1	0,10	0,10	01/03/2022 - 19/04/2023
Realização de eventos de observação noturna do espaço	Estes eventos possui o proposito de divulgar a astronomia através da observação do espaço em uma atividade lúdica com o uso de equipamentos específicos de observação presentes no espaço CVT-Espacial.	UN - UNIDADE	2	0,10	0,20	01/05/2022 - 30/04/2023


[Voltar](#)

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos **Plano de Trabalho** Análise Plano de Ação Parecer Termo de Execução



Metas e Etapas **Plano Aplicação Consolidado** Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

745.750,53

Valor Total de Custeio

745.750,53

Valor Total de Investimento

0,00

Saldo Disponível

0,00



Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto	Ações
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Celetistas; Encargos Sociais; Diárias; Monitores (Estudantes); Coordenador (IFRN); Professor (IFRN);	CUSTEIO	R\$ 745.750,53		

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5

Voltar

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

745.750,53

Saldo Disponível

0,00



▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor	Ações
MAR/2022	372,875,27	
JAN/2023	372,875,26	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir:

5



Voltar