

## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

2.241.390,00

Saldo Disponível

0,00



### Metas

#### Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
1	. Desenvolvimento e implantação de um satélite extra (A3) para a Frota A da Constelação Catarina	2.241.390,00	01/12/2022 30/03/202

Voltar

Nome	Descrição				Valor Total	Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
1	Aquisição e fabricação de elementos e componentes críticos para a plataforma de serviço: software e hardware	PER - PERCENTAGEM	1	450.000,00	450.000,00	01/12/2022 - 30/06/2023	
2	Aquisição e fabricação de elementos e componentes críticos para a carga útil: software e hardware	PER - PERCENTAGEM	1	146.490,00	146.490,00	01/12/2022 - 31/07/2023	
3	Qualificação e produção: Programação, configuração, integração, teste e validação de Modelo de Engenharia (com Carga Útil).	PER - PERCENTAGEM	1	550.000,00	550.000,00	01/12/2022 - 31/07/2023	
4	Qualificação e produção: Programação, configuração, integração, teste e validação do Protoflight (com Carga Útil).	PER - PERCENTAGEM	1	600.000,00	600.000,00	01/12/2022 - 30/11/2023	
5	Operacionalização: Lançamento e operacionalização do segmento espacial	PER - PERCENTAGEM	1	494.900,00	494.900,00	01/12/2022 - 30/03/2024	



« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5

Voltar

## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos	<b>Plano de Trabalho</b>	Análise Plano de Ação	Parecer	Termo de Execução
---------------	--------------------------	-----------------------	---------	-------------------

Metas e Etapas	<b>Plano Aplicação Consolidado</b>	Cronograma
----------------	------------------------------------	------------

Valor Total do Plano de Ação	Valor Total de Custeio	Valor Total de Investimento	Saldo Disponível
2.241.390,00	0,00	2.241.390,00	0,00

### Itens do Plano de Aplicação

#### Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto	Ações
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Equipamento e material permanente	INVESTIMENTO	R\$ 50.000,00		
449020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Pessoal - Bolsas para Professores e Servidores	INVESTIMENTO	R\$ 81.000,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	Material de Consumo	INVESTIMENTO	R\$ 789.000,00		
449018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Pessoal - Bolsas para estudantes	INVESTIMENTO	R\$ 306.000,00		
449036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	Pessoal - contratação com encargos - Administração (CLT ou RPA)	INVESTIMENTO	R\$ 115.284,00		
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	Custos Diretos: Serviços de terceiros - PJ (Consultorias e despesas com tarifas bancárias): R\$ 489. 	INVESTIMENTO	R\$ 880.106,00		
449033	PASSAGENS E	Passagens: Viagem para	INVESTIMENTO	R\$ 10.000,00		

Voltar

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto	Ações
449014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Diárias Civil: Viagem para qualificação (Joinville e São José dos Campos)	INVESTIMENTO	R\$ 10.000,00		

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5



Voltar

## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

**Plano de Trabalho**

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

**Cronograma**

Valor Total do Plano de Ação

2.241.390,00

Saldo Disponível

0,00



### ▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor	Ações
NOV/2022	2.241.390,00	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir:

5



Voltar

