

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

500.000,00

Saldo Disponível

0,00



▼ Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

	Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
▼	1.	Formação de Equipe	236.850,00	01/02/2023 - 29/02/2024

Voltar

Nome		Descrição		Valor Total		Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
1.	Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (coordenador e responsável pelo Plano de Trabalho) – DT-1A (PORTARIA Nº 512, DE 13 DE JUNHO DE 2022)	MÊS - MÊS/MESES	12	2.800,00	33.600,00	01/02/2023 - 29/02/2024	
2.	Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (vicecoordenador e substituto pelo Plano de Trabalho) – DT-1B (PORTARIA Nº 512, DE 13 DE JUNHO DE 2022)	MÊS - MÊS/MESES	12	2.500,00	30.000,00	01/02/2023 - 29/02/2024	
3.	Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (docentementor bolsista) - DT-1C (PORTARIA Nº 512, DE 13 DE JUNHO DE 2022). = * 10 docentes	MÊS - MÊS/MESES	11	13.000,00	143.000,00	01/03/2023 - 29/02/2024	
4.	Apoio Técnico à Pesquisa (estudante-bolsista) - NS-NS (PORTARIA Nº 512, DE 13 DE JUNHO DE 2022) - *05 estudantes	MÊS - MÊS/MESES	11	2.750,00	30.250,00	01/03/2023 - 29/02/2024	
▼	2.	Evento		13.150,00		01/02/2023 - 29/02/2024	

Voltar

Nome		Descrição		Valor Total		Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
1.	Workshop de Inovação	UN - UNIDADE	2	6.575,00	13.150,00	01/02/2023 - 29/02/2024	
3.	Equipamentos			250.000,00		30/11/2022 - 31/12/2023	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Total	Vigência	Ações
1.	Aquisição de equipamentos e material permanente	UN - UNIDADE	1	250.000,00	250.000,00	30/11/2022 - 31/12/2023	



« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5

Voltar

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

500.000,00

Valor Total de Custeio

250.000,00

Valor Total de Investimento

250.000,00

Saldo Disponível

0,00



▼ Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto	Ações
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Equipamentos e material permanente	INVESTIMENTO	R\$ 250.000,00		
339020	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	Auxílio a pesquisadores	CUSTEIO	R\$ 250.000,00		

« Anterior 1 Próxima »

Exibir:

5

Voltar

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

500.000,00

Saldo Disponível

0,00



▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor	Ações
NOV/2022	250.000,00	
DEZ/2022	250.000,00	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir:

5



Voltar