

Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	CORONAVÍRUS (COVID-19) Ministério da Defesa	ACESSO À INFORMAÇÃO Ministério das Relações Exteriores	PARTICIPE Ministério da Economia	LEGISLAÇÃO Ministério da Infraestrutura	ÓRGÃOS DO GOVERNO Ministério da Infraestrutura
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministério da Cidadania	Ministério da Saúde	Ministério de Minas e Energia	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	
Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo	Ministério do Desenvolvimento Regional	Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	
Secretaria de Governo	Gabinete de Segurança Institucional	Advocacia-Geral da União	Banco Central do Brasil	Planalto		



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução



Desculpe, não foi possível prosseguir com a operação. Por favor tente novamente mais tarde.



Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Dad



Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

Saldo Disponível

5.700,000,00

0,00

▼ Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

Voltar

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
<p>Desenvolvimento do Projeto Detalhado e Fabricação da carga útil, composta por sensores para medidas da ionosfera e de geolocalização, de três nano satélites.</p>	<p>Desenvolvimento do Projeto Detalhado e Fabricação da carga útil, composta por sensores para medidas da ionosfera e de geolocalização, de três nano satélites, Fase 1</p> <p>Entregavel : - Modelo em Funcionamento SIM 1 - System Integration Milestone 1 (1º Marco de Integração do Sistema) - Baseline de Produto - Modelo em Funcionamento SIM 2 - System Integration Milestone 2 (2º Marco de Integração do Sistema) - CDR – Critical Design Review (Revisão Crítica de Projeto) Fase2 - Entregável - Documentação de Recebimento e Relatório dos Testes Funcionais - Plano e Procedimentos concluídos - Modelo ME em Funcionamento e Testado - SIR - System Integration Review (Revisão de Integração do sistema)</p>	5,700,000,00	05/01/2024 - 30/09/2025

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1.1 - Elaboração do Modelo funcional com emuladores	Elaboração do Modelo funcional com emuladores	PER - PERCENTAGEM	100	2,300,00	230,000,00	05/01/2024 - 30/04/2024	
Etapa 1.2 - Elaboração da documentação técnica para a descrição da arquitetura física	Elaboração da documentação técnica para a descrição da arquitetura física	PER - PERCENTAGEM	100	3,450,00	345,000,00	05/01/2024 - 30/04/2024	
Fase 1.3- Elaboração do Modelo funcional com hardware representativo ou protótipos	Elaboração do Modelo funcional com hardware representativo ou protótipos	PER - PERCENTAGEM	100	26,333,33	2,633,333,00	01/05/2024 - 30/11/2024	
Fase 2.1- Acompanhamento e avaliação dos equipamentos e componentes do Modelo de Engenharia (ME) e Modelo de Voo (MV)	Acompanhamento e avaliação dos equipamentos e componentes do Modelo de Engenharia (ME) e Modelo de Voo (MV)	PER - PERCENTAGEM	100	10,350,00	1,035,000,00	01/12/2024 - 28/02/2025	
Fase 2.2 - Elaboração do Plano e Procedimentos de Montagem, Integração e Testes	Elaboração do Plano e Procedimentos de Montagem, Integração e Testes	PER - PERCENTAGEM	100	10,350,00	1,035,000,00	01/12/2024 - 28/02/2025	
Fase 2.3 - Montagem, Integração e Testes do ME	Montagem, Integração e Testes do ME	PER - PERCENTAGEM	100	4,216,67	421,667,00	01/03/2024 - 30/09/2025	



Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	CORONAVÍRUS (COVID-19) Ministério da Defesa	ACESSO À INFORMAÇÃO Ministério das Relações Exteriores	PARTICIPE Ministério da Economia	LEGISLAÇÃO	ÓRGÃOS DO GOVERNO Ministério da Infraestrutura
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministério da Cidadania	Ministério da Saúde	Ministério de Minas e Energia	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	
Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo	Ministério do Desenvolvimento Regional	Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	
Secretaria de Governo	Gabinete de Segurança Institucional	Advocacia-Geral da União	Banco Central do Brasil	Planalto		

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução



Desculpe, não foi possível prosseguir com a operação. Por favor tente novamente mais tarde.



Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Dados

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

5.700,000,00

Valor Total de Custeio

0,00

Valor Total de Investimento

0,00

Saldo Disponível

5.700,000,00

Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código

Natureza de Despesa

Descrição

Tipo de Despesa

Valor

Custo Indireto

Nenhum item encontrado

Voltar



Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	CORONAVÍRUS (COVID-19) Ministério da Defesa	ACESSO À INFORMAÇÃO Ministério das Relações Exteriores	PARTICIPE Ministério da Economia	LEGISLAÇÃO	ÓRGÃOS DO GOVERNO Ministério da Infraestrutura
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministério da Cidadania	Ministério da Saúde	Ministério de Minas e Energia	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	
Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo	Ministério do Desenvolvimento Regional	Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	
Secretaria de Governo	Gabinete de Segurança Institucional	Advocacia-Geral da União	Banco Central do Brasil	Planalto		

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução



Desculpe, não foi possível prosseguir com a operação. Por favor tente novamente mais tarde.



Dados Básicos **Plano de Trabalho** Análise Plano de Ação Parecer Termo de Execução Dados

Metas e Etapas Plano Aplicação Consolidado **Cronograma**

Valor Total do Plano de Ação

5.700,000,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor
ABR/2023	2.500.000,00
ABR/2024	3.200.000,00

<< Anterior 1 Próxima >>

Exibir: 5 ▼

Voltar





Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	CORONAVÍRUS (COVID-19) Ministério da Defesa	ACESSO À INFORMAÇÃO Ministério das Relações Exteriores	PARTICIPE Ministério da Economia	LEGISLAÇÃO	ÓRGÃOS DO GOVERNO Ministério da Infraestrutura
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministério da Cidadania	Ministério da Saúde	Ministério de Minas e Energia	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	
Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo	Ministério do Desenvolvimento Regional	Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	
Secretaria de Governo	Gabinete de Segurança Institucional	Advocacia-Geral da União	Banco Central do Brasil	Planalto		



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução



Desculpe, não foi possível prosseguir com a operação. Por favor tente novamente mais tarde.



Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Dadc



Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

Saldo Disponível

5,700,000,00

0,00

▼ Metas


Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

Voltar

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
Desenvolvimento do Projeto Detalhado e Fabricação da carga útil, composta por sensores para medidas da ionosfera e de geolocalização, de três nano satélites.	Desenvolvimento do Projeto Detalhado e Fabricação da carga útil, composta por sensores para medidas da ionosfera e de geolocalização, de três nano satélites, Fase 1 Entregavel : - Modelo em Funcionamento SIM 1 - System Integration Milestone 1 (1º Marco de Integração do Sistema) - Baseline de Produto - Modelo em Funcionamento SIM 2 - System Integration Milestone 2 (2º Marco de Integração do Sistema) - CDR - Critical Design Review (Revisão Crítica de Projeto) Fase2 - Entregável - Documentação de Recebimento e Relatório dos Testes Funcionais - Plano e Procedimentos concluídos - Modelo ME em Funcionamento e Testado - SIR - System Integration Review (Revisão de Integração do sistema)	5.700.000,00	05/01/2024 - 30/09/2025

Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Etapa 1.1 - Elaboração do Modelo funcional com emuladores	Elaboração do Modelo funcional com emuladores	PER - PERCENTAGEM	100	2.300,00	230.000,00	05/01/2024 - 30/04/2024	
Etapa 1.2 - Elaboração da documentação técnica para a descrição da arquitetura física	Elaboração da documentação técnica para a descrição da arquitetura física	PER - PERCENTAGEM	100	3.450,00	345.000,00	05/01/2024 - 30/04/2024	
Fase 1,3- Elaboração do Modelo funcional com hardware representativo ou protótipos	Elaboração do Modelo funcional com hardware representativo ou protótipos	PER - PERCENTAGEM	100	26.333,33	2.633.333,00	01/05/2024 - 30/11/2024	
Fase 2.1- Acompanhamento e avaliação dos equipamentos e componentes do Modelo de Engenharia (ME) e Modelo de Voo (MV)	Acompanhamento e avaliação dos equipamentos e componentes do Modelo de Engenharia (ME) e Modelo de Voo (MV)	PER - PERCENTAGEM	100	10.350,00	1.035.000,00	01/12/2024 - 28/02/2025	
Fase 2.2 - Elaboração do Plano e Procedimentos de Montagem, Integração e Testes	Elaboração do Plano e Procedimentos de Montagem, Integração e Testes	PER - PERCENTAGEM	100	10.350,00	1.035.000,00	01/12/2024 - 28/02/2025	
Fase 2.3 - Montagem, Integração e Testes do ME	Montagem, Integração e Testes do ME	PER - PERCENTAGEM	100	4.216,67	421.667,00	01/03/2024 - 30/09/2025	



Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	CORONAVÍRUS (COVID-19) Ministério da Defesa	ACESSO À INFORMAÇÃO Ministério das Relações Exteriores	PARTICIPE Ministério da Economia	LEGISLAÇÃO	ÓRGÃOS DO GOVERNO Ministério da Infraestrutura
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministério da Cidadania	Ministério da Saúde	Ministério de Minas e Energia	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	
Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo	Ministério do Desenvolvimento Regional	Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	
Secretaria de Governo	Gabinete de Segurança Institucional	Advocacia-Geral da União	Banco Central do Brasil	Planalto		

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução



Desculpe, não foi possível prosseguir com a operação. Por favor tente novamente mais tarde.



Dados Básicos **Plano de Trabalho** Análise Plano de Ação Parecer Termo de Execução Dado

Metas e Etapas **Plano Aplicação Consolidado** Cronograma

Valor Total do Plano de Ação	Valor Total de Custeio	Valor Total de Investimento	Saldo Disponível
5.700,000,00	0,00	0,00	5.700,000,00

Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados


Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto
Nenhum item encontrado					

Voltar



Casa Civil	Ministério da Justiça e Segurança Pública	CORONAVÍRUS (COVID-19) Ministério da Defesa	ACESSO À INFORMAÇÃO Ministério das Relações Exteriores	PARTICIPE Ministério da Economia	LEGISLAÇÃO	ÓRGÃOS DO GOVERNO Ministério da Infraestrutura
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Ministério da Educação	Ministério da Cidadania	Ministério da Saúde	Ministério de Minas e Energia	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	
Ministério do Meio Ambiente	Ministério do Turismo	Ministério do Desenvolvimento Regional	Controladoria-Geral da União	Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos	Secretaria-Geral	
Secretaria de Governo	Gabinete de Segurança Institucional	Advocacia-Geral da União	Banco Central do Brasil	Planalto		



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Em Execução



Desculpe, não foi possível prosseguir com a operação. Por favor tente novamente mais tarde.



Dados Básicos **Plano de Trabalho** Análise Plano de Ação Parecer Termo de Execução Dados



Metas e Etapas Plano Aplicação Consolidado **Cronograma**

Valor Total do Plano de Ação

5.700,000,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor
ABR/2023	2.500.000,00
ABR/2024	3.200.000,00

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

Voltar



