

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Enviado para Análise

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Código do Plano de Ação

00424320250006-004304

Situação

Enviado para Análise

Unidade Descentralizada (Recebedor)

9251 - IAE - Instituto de Aeronáutica e Espaço

Unidade Gestora Descentralizada (Recebedor)

120002

Unidade Descentralizadora (Repassador)

4243 - AEB - Agência Espacial Brasileira



Unidade Gestora Descentralizadora (Repassador)

203001

Programa

00424320250006 - Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes Suborbitais

Recurso PAC

☐ Sim ☒ Não

Unidade Responsável pela Execução

9251 - IAE - Instituto de Aeronáutica e Espaço

Unidade Gestora Execução

120016

Valor de Beneficiário Específico

268.463,00

Valor de Chamamento Público

0,00

Valor Total do Plano de Ação

268.463,00

Início de Vigência

01/06/2025

📅

Fim de Vigência

20/12/2025

📅

Objeto

Promover apoio à Campanha de Lançamento, bem como às atividades fins e infraestrutura de meios de solo relacionadas a veículos suborbitais.

✎

Caracteres restantes: 9861

Justificativa/Motivação

Este Plano de Trabalho visa, por meio de diárias, bilhetes de passagem e seguro viagem, permitir o desenvolvimento e à operação de foguetes suborbitais e cargas úteis. O lançamento de experimentos científicos e tecnológicos garante a capacidade de acesso ao espaço, explorando nicho de mercado de serviços de lançamento suborbital para experimentos em ambientes de maior acessibilidade, permitindo a criação de uma plataforma de teste de tecnologia para aplicação em satélites e

⬆️
⬆️
✎

Caracteres restantes: 8271

Grupo de Investimento:

- ☐ Obra
- ☒ Serviço
- ☐ Equipamento

Forma de Execução dos Créditos Orçamentários

- ☐ Direta
- ☐ Contratação de Particulares
- ☒ Descentralizada



▼ Anexos (opcional)

Anexos Incluídos

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo	Ações
Plano de trabalho	Proposta de PT TED 20225 _21AIPO03_jun2025_reduzida.docx	📄
declarações	E - Declaração de Compatib Custos e Capacidade Tec 2025.pdf	📄

▼ Histórico do Plano de Ação

Usuário ⬆️	Data da Situação ⬆️	Situação ⬆️	Observação ⬆️
082.977.657-50	26/06/2025 09:43:04	Enviado para Análise	

Usuário ▾	Data da Situação ▾	Situação ▾	Observação ▾
082.977.657-50	26/06/2025 09:38:04	Em Elaboração	



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Enviado para Análise

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

268.463,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas



Filtro (opcional)

	Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
▼	Meta 1 - Campanhas de Lançamento no Brasil e no exterior	Viabilizar Campanha de Lançamento no Brasil e participação em Campanha no exterior, compreendendo atividades relacionadas à Operação de lançamento, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), do Centro de Lançamentos de Barreira do Inferno (CLBI), ou de centros de lançamento em outros países. A Meta 1 equivale 70% do objeto pactuado.	268.463,00	01/06 20/11

Nome		Descrição				Valor Total	Vigência
Etapa		Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência
1.1	Participação na reunião GIL, missão Precursora e de apoio	A reunião do Grupo de Interfaces de Lançamento (GIL), a missão Precursora e a missão de apoio ao CLBI são compostas por pessoal técnico de todas as instituições envolvidas nos lançamentos e são realizadas com o propósito de levantar as condições operacionais do Centro de Lançamento e realizar as adequações necessárias que cabem ao IAE, a fim de evitar insucesso nas Operações. A etapa representa 30% da Meta 1.	PER - PERCENTAGEM	1	35.083,00	35.083,00	01/06/2025 - 20/12/2025



Nome		Descrição		Valor Total		Vigê
1.2	A Operação	PER -	1	229,088,00	229,088,00	01/10/2025
Campanha	Potiguar Fase-02	PERCENTAGEM				-
de	do DCTA visa o					20/12/2025
Lançamento	lançamento do					
no Brasil	veículo VS-30					
(Operação	V16 com carga					
Potiguar –	útil PSM-R					
Fase 2)	(Plataforma					
	Suborbital de					
	Microgravidade					
	Reduzida) a					
	partir do Centro					
	de Lançamento					
	da Barreira do					
	Inferno (CLBI). O					
	sistema VS-					
	30/PSM-R tem					
	como propósito					
	principal testar					
	em voo o					
	subsistema de					
	recuperação e o					
	funcionamento					
	elétrico da carga					
	útil durante todo					
	o período					
	programado,					
	com a finalidade					
	de completar a					
	qualificação da					
	PSM. A etapa					
	representa 60%					
	da Meta 1.					



Nome		Descrição		Valor Total		Vigê
1.3	A parceria entre o DCTA/IAE e a Agência Espacial Alemã (DLR) permitiu nos últimos anos que o veículo VSB-30 fosse lançado em centros de lançamento no exterior, para realização de diferentes experimentos em microgravidade. Essa parceria permite que a equipe de desenvolvimento do veículo no IAE acompanhe a realização dessas campanhas, o que contribui para o aumento da experiência da equipe em operações de lançamento e voo do veículo com diferentes configurações, gerando massa crítica de recursos humanos. Esta etapa visa o pagamento de diárias residuais aos servidores que participaram da operação de lançamento do VSB-30 V42, em 2024 (MASER-16): Missões autorizadas pelas Portarias GABAER nº 343/GC4 e nº 366/GC4, de 22/03/2024. A etapa representa 10% da Meta 1.	PER - PERCENTAGEM	1	4,292.00	4,292,00	01/07/2025 - 30/08/2025



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Enviado para Análise

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

268,463,00

Valor Total de Custeio

268,463,00

Valor Total de Investimento

0,00

Saldo Disponível

0,00



▼ Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código ⬆	Natureza de Despesa ⬆	Descrição ⬆	Tipo de Despesa ⬆	Valor ⬆	Custo Indireto ⬆
339014	DIARIAS - PESSOA CIVIL	Diárias - Pessoa Civil	CUSTEIO	R\$ 114,596,00	
339015	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	Diárias - Pessoa Militar	CUSTEIO	R\$ 149,575,00	
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Diárias - Pessoa Militar e Civil (exercicio anterior)	CUSTEIO	R\$ 4,292,00	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir:

5





Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Enviado para Análise

Dados Básicos	Plano de Trabalho	Análise Plano de Ação	Parecer
Metas e Etapas	Plano Aplicação Consolidado	Cronograma	

Valor Total do Plano de Ação

268.463,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)



Mês/Ano	Valor
JUN/2025	268.463,00

