

## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

800.000,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Metas

### Lista de Metas/Etapas Cadastradas



Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
▼ META 1	Plano de capacitação - Elaboração do plano de trabalho	92.035,40	01/12/2023 - 31/08/2024

Voltar

Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Fase 1	Planejamento com a equipe	UN - UNIDADE	5	3.681,42	18.407,10	01/12/2023 - 31/05/2024	
Fase 2	Seleção da equipe	UN - UNIDADE	4	4.601,75	18.407,00	01/12/2023 - 31/05/2024	
Fase 3	Elaboração do material didático	UN - UNIDADE	5	3.681,42	18.407,10	01/12/2023 - 31/08/2024	
Fase 4	Estruturação do curso EaD	UN - UNIDADE	5	3.681,42	18.407,10	01/12/2023 - 31/08/2024	
Fase 5	Elaboração do relatório	UN - UNIDADE	5	3.681,42	18.407,10	01/12/2023 - 31/08/2024	
▼	META 2	Desenvolver a capacitação das alunas UFRN			221.435,28	01/05/2024 - 31/12/2024	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Fase 2.1	Realização da capacitação on line	UN - UNIDADE	6	12.301,96	73.811,76	01/05/2024 - 31/12/2024	
Fase 2.2	Cadastro na plataforma	UN - UNIDADE	6	12.301,96	73.811,76	01/05/2024 - 31/12/2024	
Fase 2.3	Desenvolvimento do manual	UN - UNIDADE	6	12.301,96	73.811,76	01/05/2024 - 31/12/2024	
▼	META 3	Desenvolver a capacitação das alunas UFRN			187.500,00	01/05/2024 - 31/12/2024	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Fase 3.1	Realização da capacitação on line	UN - UNIDADE	6	10.416,66	62.499,96	01/05/2024 - 31/12/2024	
Fase 3.2	Cadastro na plataforma	UN - UNIDADE	6	10.416,67	62.500,02	01/05/2024 - 31/12/2024	
Fase 3.3	Desenvolvimento do manual	UN - UNIDADE	6	10.416,67	62.500,02	01/05/2024 - 31/12/2024	



Nome	Descrição	Valor Total	Vigência				
▼ META 4	Disseminação das atividades	8.629,32	01/05/2024 - 31/12/2024				
<b>Etapa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VL. Unitário</b>	<b>Total</b>	<b>Vigência</b>	<b>Ações</b>
Fase 4.1	Desenvolvimento de projetos educacionais na comunidade	UN - UNIDADE	6	1.438,22	8.629,32	01/05/2024 - 31/12/2024	
▼ META 5	Realização do workshop espacial	52.200,00	01/05/2024 - 31/12/2024				
<b>Etapa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VL. Unitário</b>	<b>Total</b>	<b>Vigência</b>	<b>Ações</b>
Fase 5.1	Desenvolvimento do workshop	UN - UNIDADE	6	4.350,00	26.100,00	01/05/2024 - 31/12/2024	
Fase 5.2	Apresentação relatório final das atividades	UN - UNIDADE	6	4.350,00	26.100,00	01/05/2024 - 31/12/2024	
▼ META 6	Submissão de trabalho em congressos nacional	238.200,00	01/05/2024 - 31/12/2024				
<b>Etapa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VL. Unitário</b>	<b>Total</b>	<b>Vigência</b>	<b>Ações</b>
Fase 6.1	Submissão de trabalho em congressos internacional	UN - UNIDADE	5	23.820,00	119.100,00	01/05/2024 - 31/12/2024	
Fase 6.2	Participação de eventos nacional e internacionais	UN - UNIDADE	5	23.820,00	119.100,00	01/05/2024 - 31/12/2024	



« Anterior 1 Próxima »

Exibir:  ▼

## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

800.000,00

Valor Total de Custeio

800.000,00

Valor Total de Investimento

0,00

Saldo Disponível

0,00



### Itens do Plano de Aplicação

#### Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto	Ações
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Custo direto R\$ 707.964,60 Custo indireto R\$ 92.035,40	CUSTEIO	R\$ 800.000,00	✓	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5

Voltar



## Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

800.000,00

Saldo Disponível

0,00

### ▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)



Mês/Ano	Valor	Ações
DEZ/2023	800.000,00	

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5 ▼

Voltar

