

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 975315 - Em Execução

Dados Básicos	Plano de Trabalho	Análise Plano de Ação	Parecer	Termo de Execução
Metas e Etapas	Plano Aplicação Consolidado	Cronograma		

Valor Total do Plano de Ação

Saldo Disponível

470.000,00

0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

Nome		Descrição				Valor Total	Vigência
▼	META 01	Seleção e formalização de parceria com as escolas.				23,500,00	17/06/2025 - 30/06/2025
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
ETAPA 01	Realização de estudo para seleção das escolas parceiras	UN - UNIDADE	1	23,500,00	23,500,00	17/06/2025 - 30/06/2025	
▼	META 02	Formação de parceria e planejamento de ações nas escolas campo de atuação do projeto.				47,000,00	10/06/2025 - 30/06/2025
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
ETAPA 01	Construção de plano de ação, divulgação do projeto e assinatura de termo de compromisso com a escola.	UN - UNIDADE	1	23,500,00	23,500,00	10/06/2025 - 30/06/2025	
ETAPA 02	Planejamento das atividades do projeto na escola e formação de equipe de trabalho na comunidade escolar.	UN - UNIDADE	1	23,500,00	23,500,00	10/06/2025 - 30/06/2025	



Nome		Descrição				Valor Total	Vigência
✓	META 03	Realizar a capacitação da equipe acadêmica e escolar nos protocolos Globe.				70.500,00	10/06/2025 - 31/07/2025
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
ETAPA 01	Promover evento de capacitação da equipe acadêmica nos protocolos Globe e aplicativo Globe Observer pelos formadores da AEB.	UN - UNIDADE	1	47.000,00	47.000,00	10/06/2025 - 31/07/2025	
ETAPA 02	Executar a capacitação da comunidade escolar nos protocolos Globe e aplicativo Globe Observer pela equipe acadêmica do projeto.	UN - UNIDADE	1	23.500,00	23.500,00	10/06/2025 - 31/07/2025	
✓	META 04	Selecionar os protocolos a serem trabalhados nas escolas e realizar a coleta mensal de dados no aplicativo Globe Observer, executar projetos de pesquisa contextualizados com o Globe e focados na área aeroespacial				117.500,00	01/07/2025 - 31/01/2026
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
ETAPA 01	Acompanhamento contínuo dos dados coletados no aplicativo, além da formação contínua dos cientistas cidadãos e realização de projetos de pesquisas no âmbito acadêmico.	UN - UNIDADE	1	117.500,00	117.500,00	01/07/2025 - 31/01/2026	
✓	META 05	Produzir material para cursos EaD sobre protocolos Globe para plataforma AEB Escola Virtual.				70.500,00	10/06/2025 - 31/10/2025
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
ETAPA 01	Produção de conteúdo com apostila, video aulas, avaliação e atividades complementarem para três cursos EaD assíncrono.	UN - UNIDADE	1	70.500,00	70.500,00	10/06/2025 - 31/10/2025	
✓	META 06	Realizar oficinas com tema espacial em estande da AEB em eventos de divulgação científica.				47.000,00	01/11/2025 - 31/12/2025



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 975315 - Em Execução

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

Valor Total de Custeio

Valor Total de Investimento

Saldo Disponível

470.000,00

470.000,00

0,00

0,00

▼ Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Outros Serviços de terceiros – pessoa jurídica (Execução do projeto na Universidade Federal do Mar)	CUSTEIO	R\$ 423.000,00	
335039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Outros Serviços de terceiros – pessoa jurídica (Contratação de Fundação de Apoio para apoiar as a)	CUSTEIO	R\$ 47.000,00	✓





Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 975315 - Em Execução

Dados Básicos	Plano de Trabalho	Análise Plano de Ação	Parecer	Termo de Execução
Metas e Etapas	Plano Aplicação Consolidado	Cronograma		

Valor Total do Plano de Ação	Saldo Disponível
470.000,00	0,00

▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor
MAI/2025	470.000,00



