



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
SECRETARIA-EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AQUISIÇÕES
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

Relatório de Gestão de Riscos
Plano de Contratações Anual - 2024
Setembro de 2024

Sumário

INTRODUÇÃO	3
A GESTÃO DE RISCOS DO PCA.....	4
Proposta para o Gerenciamento de Riscos.....	4
Sobre a elaboração dos mapas de riscos	5
Situação 1 – Mapa/Análise de riscos elaborado pela EPC (processos de contratação em andamento)	6
Cenário 2 – Mapa/Análise de Riscos elaborado pela EPC (processos de contratação já finalizados)	6
Cenário 3 – Mapa/Análise de Riscos dispensável	7
Cenário 4 – Inexigibilidades referentes a capacitações cujos valores estão compreendidos nos limites das dispensas por menor valor	7
Cenário 5 – Processos não iniciados ou não remetidos ao setor de contratações (com mapa de riscos a elaborar)	7
Principais eventos de risco	8
Evento de Risco.....	9
CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
ANEXOS	11
ANEXO I – Figuras.....	11
ANEXO II – Gráficos.....	16

INTRODUÇÃO

O risco é definido como um evento futuro e incerto que, caso aconteça, pode afetar os objetivos institucionais. Se o impacto for positivo, o risco representa uma oportunidade. Já, se negativo, se apresenta como uma ameaça. O certo é que toda contratação envolve riscos, que precisam ser gerenciados, para que seja possível agir tempestivamente, para aproveitar as oportunidades, afastar as ameaças ou minimizar seu impacto.

Nesse sentido, este relatório pretende implementar um trabalho de gerenciamento de riscos, que será desenvolvido pela Coordenação-Geral de Aquisições (CGAQ), como setor de contratações da Subsecretaria de Orçamento, Planejamento e Administração (SPOA) do MAPA, com vistas a:

- apresentar os principais riscos, sob a ótica do setor de contratações, considerando as competências regimentais, a estrutura atual e as atividades desempenhadas pelas unidades que compõem a área administrativa, ao longo do fluxo das contratações;
- auxiliar os diversos atores envolvidos no processo de contratação, em especial as áreas requisitantes e técnicas na construção de seus Mapas de Riscos, contribuindo, assim, para mitigar/evitar erros e omissões que possam resultar em contratações intempestivas e/ou desvantajosas para a Administração; e
- oferecer subsídios para que a alta administração exerça sua competência, como responsável pela governança das contratações, conforme previsto no parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 14.133/2021, por meio da implementação de práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controles internos, de forma a viabilizar a avaliação, o direcionamento e o monitoramento das contratações.

O Plano de Contratações Anual (PCA) de 2024 foi elaborado ao longo do exercício de 2023 observadas as diretrizes e os prazos dispostos no Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022.

Ainda no ano de elaboração, no período de 15 de setembro a 15 de novembro, o PCA 2024 foi objeto de revisão e alteração, pelas áreas requisitantes, por meio de inclusões, exclusões e/ou redimensionamentos de itens.

A segunda atualização do PCA foi realizada na quinzena posterior à publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 que foi publicada em 24/01/2024, nos termos do inciso II do artigo 15 do Decreto nº 10.947/2022.

No corrente exercício, ano de execução do PCA 2024, este já sofreu atualizações para melhor adequação às necessidades das áreas requisitantes (ARs), cujas justificativas foram

inseridas nos respectivos processos de contratação, em conformidade com o art. 16 do Decreto nº 10.947/2022 e o art. 5º da Portaria MAPA nº 673/2024.

A GESTÃO DE RISCOS DO PCA

Proposta para o Gerenciamento de Riscos

O gerenciamento de riscos proposto refere-se apenas às demandas previstas no PCA 2024, as quais, em 30 de setembro do corrente ano, ainda não haviam sido concluídas e não tinha sido elaborado e encartado aos autos o Mapa de Gerenciamento de Riscos.

O Mapa de Riscos será estruturado em conformidade com o Quadro de Referência modelo disponível na [Orientação 37](#) (“Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual - PCA”), divulgada pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do então Ministério da Economia.

Para fins de elaboração do Mapa de Riscos, foram consideradas, além da relevância (em termos de quantidade de contratações e/ou de valores estimados), as seguintes situações:

Cenário 1: Para as demandas com riscos já mapeados pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), nos processos de contratação em andamento, o documento que materializa o gerenciamento da análise de riscos pode ser encontrado na respectiva contratação, dispensando-se, por isso, o preenchimento do Quadro de Referência modelo;

Cenário 2: Para as demandas com riscos já mapeados pela EPC nos processos de contratação já finalizados, o documento que materializa o gerenciamento da análise de riscos pode ser encontrado na respectiva contratação, dispensando-se, por isso, o preenchimento do Quadro de Referência modelo;

Cenário 3: No tocante às contratações diretas, em razão da faculdade prevista no inciso I do artigo 72 c/c com o inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, optou-se, a princípio, pela dispensa do preenchimento do Quadro de Referência modelo, por se tratar de dispensas de licitação fundamentadas na baixa complexidade, criticidade, no valor estimado de vultos menores, desnecessidade de celebração de contrato etc.)

Há de se considerar também as demandas cujos prazos limites de encaminhamento ao setor de contratações, a composição dos processos e os fluxos entre as unidades envolvidas já se encontrarem definidos em normativos e nas listas de verificação elaboradas pela AGU, sendo de ampla utilização no âmbito do MAPA;

Cenário 4: Demandas referentes a cursos de capacitação que foram contratadas por inexigibilidade cujo valor está compreendido no limite de dispensa por menor valor.

Cenário 5: Em relação às demandas cujo processo de contratação ainda não foi iniciado ou remetido ao setor de contratações, foi expedido ofício circular estabelecendo data limite para envio dos respectivos processos de contratação até 15/09/2024.

Em caso de reprogramação da data de conclusão, para o 2º semestre de 2024 ou para o PCA 2025, as áreas requisitantes solicitarão à CGAQ a devolução do DFD para fins de registro da nova data desejada para a conclusão ou da exclusão da demanda, sendo tais dados consolidados e acrescentados ao próximo Relatório de Riscos, cuja elaboração ocorrerá em setembro do corrente exercício.

Cenários	Quantidade de Contratações	Valor Estimado Inicial	% do Valor Estimado Inicial
Cenário 1 – Mapa/Análise de Riscos elaborado pela EPC em processos de contratação em andamento.	19	R\$ 43.935.532,15	7,27%
Cenário 2 – Mapa/Análise de Riscos elaborado pela EPC em processos de contratação já finalizados.	22	R\$ 29.633.994,15	4,90%
Cenário 3 – Mapa/Análise de Riscos dispensável (inciso I do artigo 72 c/c inciso II do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021), excetuando-se os cursos de capacitação.	38	R\$ 952.234,74	0,16%
Cenário 4 – Inexigibilidades referentes a cursos de capacitação cujo valor está compreendido no limite de dispensa por menor valor.	20	R\$ 433.800,00	0,07%
Cenário 5 – Processos não iniciados ou não remetidos ao setor de contratações (com mapa de riscos a elaborar).	94	R\$ 529.720.292,01	87,60%
Total de contratações aprovadas e incluídas no PCA 2024	193	R\$ 604.675.853,05	100%

Tabela 1- Categorias de contratações para gerenciamento dos riscos

Sobre a elaboração dos mapas de riscos

Inicialmente, insta ressaltar que uma contratação foi considerada *outlier* devido ao seu altíssimo valor estimado. O seu objeto é a formação de ata de registro de preços para aquisição de maquinário e implementos agrícolas (Processo SEI nº 21000.021755/2023-12). Esta contratação visa atender a demandas oriundas em todo o território nacional e a fase externa do certame público ainda não finalizada em sua totalidade.

O seu valor estimado inicial foi de R\$ 198.355.981.877,54 (cento e noventa e oito bilhões, trezentos e cinquenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente a dois documentos de formalização de demanda cadastrados (DFD 152/2023 – PCA 90090/2023 e DFD 153/2023 e 900021/2023).

Por ser uma contratação atípica e que pretende atender demanda específica, além de possuir um valor altamente vultoso, essa contratação não será considerada para fins de elaboração deste Relatório, evitando-se qualquer discrepância nos dados apresentados.

Para a elaboração dos mapas de riscos das **193 (cento e noventa e três)** contratações planejadas no PCA 2024 até 30 de setembro de 2024, perfazendo um valor total estimado inicial de **R\$ 604.675.853,05 (seiscentos e quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos)**, foram adotados, como já citado na Tabela 1, os seguintes critérios:

Situação 1 – Mapa/Análise de riscos elaborado pela EPC (processos de contratação em andamento)

Para as 19 (dezenove) contratações que se encontram no “Cenário 1”, indicadas na Tabela 1, a análise de riscos já foi realizada e o Mapa de Riscos está acostado aos autos do respectivo processo de contratação, conforme Figura 1 do Anexo I, realizadas por meio de pregão e de contratação direta.

O valor estimado para essas contratações é de R\$ 43.935.532,15, o que representa 7,27% do valor total estimado inicial para as contratações aprovadas e incluídas no PCA 2024.

Avalia-se, portanto, que para esses casos os Mapas de Riscos elaborados pelas EPCs são suficientes para o gerenciamento dos riscos dos processos a que se referem.

Cenário 2 – Mapa/Análise de Riscos elaborado pela EPC (processos de contratação já finalizados)

Para as 22 (vinte e duas) contratações que se encontram no “Cenário 2”, indicadas na Tabela 1, a análise de riscos já foi realizada e o Mapa de Riscos está acostado aos autos do respectivo processo de contratação, conforme Figura 2 do Anexo I, realizadas por meio de pregão e de contratação direta.

O valor estimado para essas contratações é de R\$ 29.633.994,15, o que representa 4,90% do valor total estimado inicial para as contratações aprovadas e incluídas no PCA 2024.

Avalia-se, portanto, que para esses casos os Mapas de Riscos elaborados pelas EPCs são suficientes para o gerenciamento dos riscos dos processos a que se referem.

Cenário 3 – Mapa/Análise de Riscos dispensável

Para as 38 (trinta e oito) contratações previstas no “Cenário 3”, indicada na Tabela 1, não será, em princípio, elaborado o Mapa de Riscos, salvo se identificado que o objeto a ser contratado apresente característica peculiar que justifique (complexidade, criticidade, valor estimado relevante, necessidade de celebração de contrato etc.).

O valor estimado para essas contratações é de R\$ 952.234,74, o que representa 0,16% do valor total estimado inicial para as contratações aprovadas e incluídas no PCA 2024, conforme Figura 3 do Anexo I, composto pelas contratações realizadas por meio de dispensa de licitação pelo menor valor, excluindo-se as contratações que se enquadram nos Cenário 1, 2 e 4 deste Relatório.

Cenário 4 – Inexigibilidades referentes a capacitações cujos valores estão compreendidos nos limites das dispensas por menor valor

Para as 20 (vinte) contratações que se encontram no “Cenário 4”, indicadas na Tabela 1, não será, em princípio, elaborado o Mapa de Riscos, salvo se identificado que o objeto a ser contratado apresente característica peculiar que justifique (complexidade, criticidade, valor estimado relevante, necessidade de celebração de contrato etc.).

O valor estimado para essas contratações é de R\$ 433.800,00, o que representa 0,07% do valor total estimado inicial para as contratações aprovadas e incluídas no PCA 2024.

Cenário 5 – Processos não iniciados ou não remetidos ao setor de contratações (com mapa de riscos a elaborar)

As demandas de contratações planejadas não iniciadas ou não concluídas e não remetidas ao setor de contratações pelas unidades atendidas pela UASG 130005 – SPOA/MAPA, até o momento da elaboração deste relatório de risco, foram identificadas verificando-se as informações relativas às datas estimadas para a conclusão do processo de contratação, contidas no calendário de contratações, de que trata o inciso

III do artigo 11 do Decreto nº 10.947/2022, conforme informações extraídas do Sistema PGC.

Para as 94 (noventa e quatro) contratações identificadas no “Cenário 4”, indicadas na Tabela 1, será elaborado o Mapa de Riscos em conformidade com o Quadro de Referência modelo disponível na [Orientação 37](#).

O valor estimado para essas contratações é de R\$ 529.720.292,01 e representa, 87,60% do valor total estimado inicial para as contratações aprovadas e incluídas no PCA 2024, conforme Figura 4 do Anexo I. Nesse cálculo foram excluídas as contratações que já possuem Mapa de Risco (em andamento ou finalizadas), e as contratações diretas identificadas no Cenário 3.

Sugere-se que as áreas requisitantes responsáveis pelas contratações ainda não iniciadas ou encaminhadas à CGAQ, na qualidade de setor de contratações da SPOA, sejam orientadas a adotar as seguintes providências:

- Avaliar e justificar a necessidade de reprogramação da data de conclusão (ainda para 2024 ou a ser remanejada para o PCA 2025), ou a possibilidade de sua exclusão do PCA 2024, solicitando ao setor de contratações a devolução do DFD para os ajustes necessários; e
- Na avaliação acerca das contratações a serem mantidas no PCA 2024, as áreas requisitantes deverão levar em consideração, entre outros aspectos, a existência (ou sinalização) de eventual contingenciamento orçamentário, os prazos médios estimados para cada etapa do processo de contratação, dadas as limitações na força de trabalho, tanto das ARs, quanto das áreas técnicas e do setor de contratações.

Principais eventos de risco

A seguir, apresenta-se a relação, não exaustiva, dos riscos comuns a todas as contratações – cujos processos não foram iniciados ou remetidos pelas áreas requisitantes – sob a ótica do setor de contratações, a probabilidade de ocorrência e o impacto do próprio risco no setor, bem como a indicação das ações preventivas e de contingência, devidamente direcionadas ao setor/servidor responsável.

Não foram mapeados, neste relatório, riscos inerentes à atuação das áreas requisitantes ou técnicas, nas etapas de planejamento da contratação e de gestão contratual, específicos para cada demanda constante do PCA (planejadas e não concluídas no período), que impactam o alcance dos objetivos institucionais de cada unidade. Tais riscos deverão ser mapeados pelas ARs, em momento oportuno, quando da elaboração dos respectivos Mapas de Riscos, para instrução de cada processo de contratação, conforme previsto na legislação que rege o assunto.

Evento de Risco

Evento de Risco 1		
Atraso na conclusão da fase de planejamento		
Causa(s) do Risco		
Carência de servidores na área requisitante para compor a equipe de planejamento da contratação (EPC); Capacitação insuficiente e/ou baixa experiência dos servidores da CGAQ na atuação como integrante administrativo da EPC; e Falha na atuação do agente de contratação, quanto às diligências necessárias ao cumprimento do calendário de contratações, conforme previsto no art. 14 do Decreto nº 11.246/2022.		
Consequência(s) do Risco		
Reanálises, devoluções e retrabalhos na confecção dos artefatos e/ou na formalização dos autos; Atraso no início e na conclusão das demais fases (Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual); e A contratação poderá não ser concluída até a data desejada ou até mesmo não ser concluída dentro do exercício de 2024, comprometendo os objetivos da contratação.		
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Médio (3)	Muito alto (5)	Extremo
Ações Preventivas		Responsável
Promover capacitação para os servidores da CGAQ.		CGAQ
Orientar servidores a se manterem atualizados, em relação às publicações de normativos regulamentadores.		CGAQ
Orientar e fornecer o suporte necessários à área requisitante quantos à elaboração dos artefatos da contratação.		CGAQ
Ações de Contingência		Responsável
Dar ciência à AR, de imediato, solicitando a análise e a repriorização da demanda.		Área requisitante
Reprogramar a contratação, com base na nova prioridade estabelecida pela AR.		Área requisitante

Evento de Risco 2		
Falta de recurso orçamentário		
Causa(s) do Risco		
Contingenciamento orçamentário; Falha na atuação do integrante administrativo, no âmbito da EPC, por não ter observado, na formalização do processo, a ausência da Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO) ou a insuficiência na provisão dos recursos informados na DDO; Falha na atuação do Agente de Contratação, à época do registro do aviso de licitação ou de contratação direta, por não ter observado, na formalização do processo, a ausência da Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO) ou a insuficiência na provisão dos recursos informados na DDO; e Falha na atuação do Integrante Administrativo e/ou do Agente de Contratação, ao não identificar a incompatibilidade da natureza de despesa informada na DDO com o objeto a ser contratado.		
Consequência(s) do Risco		

Inviabilidade jurídica de publicação do Edital e/ou de emissão da nota de empenho para a celebração do contrato; Não disponibilização do bem/serviço até a data desejada informada no PCA 2024; Não disponibilização do bem/serviço, interrupção no fornecimento/na prestação dos serviços ou fornecimento/prestação de serviços sem cobertura contratual, acarretando a necessidade de adoção de procedimento de reconhecimento de dívida; e Comprometimento do orçamento do exercício seguinte, caso a emissão da nota de empenho não seja efetivada até 31/12/2024.		
Probabilidade	Impacto	Nível de Risco
Médio (3)	Muito alto (5)	Extremo
Ações Preventivas		Responsável
Aumentar a atenção ao verificar se os artefatos exigidos foram juntados ao processo de contratação.		CGAQ
Atualizar e/ou realizar melhorias permanentes no Check List (Lista de Verificação) utilizado como parâmetro, na formalização dos processos.		CGAQ
Ações de Contingência		Responsável
Dar ciência à AR em caso de atraso na conclusão ou inviabilidade na conclusão da contratação.		CGAQ
Sugerir à AR que faça gestão junto à área orçamentária a fim de se avaliar a possibilidade de remanejamentos ou a suplementação de recursos orçamentários.		Área demandante

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PCA 2024 registra, até 30 de setembro, um total de 193 DFDs consolidados em 193 contratações planejadas para o exercício de 2024, perfazendo um total de R\$ 604.675.853,05. Desse total, há 53 contratações estavam com data de conclusão previstas para o 1º semestre (R\$ 295.424.710,00). Para o 2º semestre estão previstas 140 contratações (R\$ 309.251.143,05).

Para o exercício de 2024, a previsão inicial era de que as contratações de serviços em geral demandassem R\$ 327.409.476,22, cerca de 54% do montante. As contratações de soluções de TIC previram um total de R\$ 195.858.070,35, perfazendo um percentual de 32%. Ressalte-se que algumas contratações de TIC podem advir de outras áreas requisitantes. É o caso, por exemplo, de contratação de software específico voltado para o setor agropecuário (Gráfico 1 do Anexo II).

A área que demandaria o maior volume de recursos é a SPOA, com um total de R\$ 276.761.308,80, que representa um percentual de 45% do total. Faz necessário registrar que tal monta diz respeito, em sua maioria, aos contratos de serviços, continuados com mão de obra exclusiva ou não, e as obras e serviços de engenharia (Gráfico 2 do Anexo II).

Dado tal panorama, as áreas requisitantes devem avaliar seu planejamento de contratações para o PCA 2024 com o intuito de tratar as demandas com alta probabilidade de não execução no exercício e solicitar os ajustes necessários no PCA 2024, aproveitando-se, inclusive, da primeira janela de revisão que será aberta a partir de 15 de setembro de 2024.

Tal avaliação do plano inicialmente aprovado – ainda que este não tenha sido originalmente elaborado pelos atuais responsáveis, indicados pelos novos dirigentes –, visando à atualização do PCA vigente, deverá levar em consideração as questões de gestão relevantes para o bom andamento do cumprimento do PCA e do monitoramento dos riscos, tais como a existência (ou sinalização) de eventual contingenciamento orçamentário, os prazos médios estimados, para cada etapa do processo de contratação, apresentados ao longo deste Relatório, bem como o volume e as prioridades das contratações planejadas, dadas as limitações na força de trabalho tanto das ARs quanto das áreas técnicas e do setor de contratações desta SPOA.

Por fim, registra-se que, com o intuito de auxiliar as áreas requisitantes no trabalho de avaliação das demandas pendentes, a CGAQ está acompanhando o calendário de contratações e adotará as medidas necessárias para viabilizar os ajustes no PCA 2024 por parte das áreas requisitantes.

ANEXOS

ANEXO I – Figuras

Nº DFD	Nº PCA	ÁREA (Decreto nº 11.332/2023)	TIPO DO OBJETO	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	VALOR TOTAL ESTIMADO	DATA DE CONCLUSÃO
256/2023	10/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Atualização, garantia e suporte para a solução de Web Application Firewall-WAF e Balanceador de Carga BIG-IP F5 implantado no Ministério da Agricultura e Pecuária.	R\$ 5.118.264,28	01/03/2024
146/2023	90069/2023	SDA-MAPA	Serviço	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EDIFICAÇÃO DA SEDE DO CeNCD - ETAPA 1	R\$ 3.500.000,00	30/04/2024
183/2024	90/2024	SPA-MAPA	Serviço	Proposta de contratação de empresa para fiscalizar apólices subsidiadas pelo PSR. Incluindo auditorias de campo, monitoramento agrometeorológico e sistema integrado.	R\$ 500.000,00	29/05/2024
3/2024	3/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Solução de gestão de vulnerabilidades visando a melhoria do processo de análise periódica das vulnerabilidades dos ativos de TI conectados à rede do MAPA.	R\$ 3.101.717,88	03/06/2024
214/2024	77/2024	SDA-MAPA	Soluções de TIC	Serviços de suporte técnico (manutenção) com atualização de versão de software e serviços de customização da aplicação, para o software de gestão estratégica e de projetos, Strategic Adviser - AS	R\$ 94.019,32	17/06/2024
163/2024	75/2024	AEAPF-MAPA	Soluções de TIC	Sistema de informação.	R\$ 54.000,00	21/06/2024
131/2023	19/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de solução de Solução de proteção de dados, com serviços de instalação, operação, migração, suporte técnico e garantia, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.	R\$ 4.000.000,00	01/07/2024
256/2024	103/2024	STI-SE-MAPA	Serviço	Serviço continuado de telecomunicações para transmissão bidirecional de dados das estações meteorológicas do INMET.	R\$ 6.000.000,00	22/07/2024
232/2024	80/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de instrumentos de gestão documental: Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de Documentos.	R\$ 200.000,00	30/07/2024
160/2024	78/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Solução de microsegmentação de tráfego de rede para endpoints em ambiente híbrido, com gerenciamento centralizado, para os ambientes tecnológicos do Mapa, MDA, MPA e INMET.	R\$ 4.363.835,13	31/07/2024
23/2024	39/2024	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de cursos.	R\$ 650.000,00	27/09/2024
75/2024	53/2024	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Contratação de empresa para oferta de ação de capacitação.	R\$ 15.000,00	27/09/2024
148/2024	100/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de serviço de telefonia centralizada para Ministério da Agricultura e Pecuária e unidades do MAPA.	R\$ 3.000.000,00	31/10/2024
228/2024	95/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de serviços de manutenção e suporte técnico para os equipamentos e softwares que compõem a solução de VoIP do Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA.	R\$ 10.951.673,60	29/11/2024
92/2023	33/2024	SPOA-SE-MAPA	Obras e Serviços de Engenharia	Projeto para contratação de empresa especializada para reforma dos banheiros do edifício Sede e Anexo do Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento, localizados em Brasília- Distrito Federal	R\$ 1.540.000,00	02/12/2024
290/2024	97/2024	SGP-SE-MAPA	Material	Aquisição de bens materiais, como brinquedos e mobiliários, para auxílio ao desenvolvimento infantil e aleitamento materno em berçário - Acordo MAPA e MS.	R\$ 30.000,00	02/12/2024
286/2024	98/2024	SPOA-SE-MAPA	Material	Aquisição de material para atender as necessidades dessa Coordenação-Geral de Parcerias Institucionais - CGPI.	R\$ 37.021,94	12/12/2024
297/2024	101/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Fornecimento de água potável e coleta de esgoto nas dependências do MAPA e do INMET.	R\$ 780.000,00	27/12/2024
280/2024	94/2024	SPA-MAPA	Serviço	Contratação de instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural para atuar como agentes financeiros do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira-FUNCAFÉ.	R\$ 0,00	30/12/2024
QUANTIDADE DE DFDs CADASTRADOS					19	
VALOR TOTAL ESTIMADO INICIAL					R\$ 43.935.532,15	
VALOR TOTAL ESTIMADO INICIAL					R\$ 604.675.853,05	
PERCENTUAL					7,27%	

Figura 1 - Mapa/Análise de riscos elaborado pela EPC (processos de contratação em andamento)

Nº DFD	Nº PCA	ÁREA (Decreto nº 11.332/2023)	TIPO DO OBJETO	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	VALOR TOTAL ESTIMADO	DATA DE CONCLUSÃO
13/2024	9/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota automotiva, com fornecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva.	R\$ 550.000,00	22/03/2024
10/2024	7/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Registro de preços para prestação de serviços de tratamento de acervo documental das áreas administrativa e finalística das unidades do Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA.	R\$ 1.042.104,70	01/04/2024
15/2024	35/2024	SPOA-SE-MAPA	Material	Ar Condicionados de capacidade 12.000 18.000 e 24.000 BTUs.	R\$ 1.375.654,00	01/04/2024
1/2024	2/2024	GAB-GM-MAPA	Serviço	Contratação de empresa para prestação de serviços de organização de eventos institucionais promovidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), em todo território nacional, sob demanda.	R\$ 7.175.500,00	30/04/2024
18/2024	36/2024	SPOA-SE-MAPA	Material	Aquisição de sistema integrado de video wall, incluindo telas, sistema de áudio e licença para videoconferência.	R\$ 1.343.701,98	15/05/2024
230/2024	82/2024	SDA-MAPA	Material	Adesão ata de registro de preços para a eventual aquisição de Materiais e Equipamentos Balísticos (colete, escudo, capacete).	R\$ 64.544,00	28/06/2024
12/2024	6/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Aquisição de equipamentos Firewall do tipo "Next Generation Firewall(NGFW)" contemplando serviço de instalação, licenciamento, suporte, garantia e treinamento para o ambiente do MAPA.	R\$ 6.792.000,00	01/07/2024
220/2024	81/2024	SPOA-SE-MAPA	Material	Aquisição de mobiliário especial para atender a composição de "layout" do Gabinete do Ministro do MAPA, como por exemplo (Mesas de centro, Poltronas, Sofás, Aparadores), em design e estilos clássicos.	R\$ 35.739,20	30/07/2024
70/2024	48/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de serviço de gerenciamento de conexões à Infovia Brasília para Ministério da Agricultura e Pecuária.	R\$ 4.800.000,00	31/07/2024
254/2024	89/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Aquisição de curso de capacitação, voltada em soluções personalizadas para impulsionar o desenvolvimento sustentável das organizações e capacitar gestores em busca da excelência. Organizacional.	R\$ 51.904,30	19/08/2024
157/2024	76/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Prestação de serviços de apoio administrativo de nível superior.	R\$ 1.520.430,98	16/09/2024
22/2024	38/2024	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Inscrição em cursos e eventos.	R\$ 40.000,00	27/09/2024
25/2024	41/2024	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Inscrição em cursos e eventos.	R\$ 15.000,00	27/09/2024
101/2023	90033/2023	SPOA-SE-MAPA	Material	Aparelhos Eletroeletrônicos	R\$ 857.500,00	29/11/2024
16/2023	90118/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos	R\$ 36.000,00	27/12/2024
272/2024	88/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Capacitação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio.	R\$ 25.000,00	27/12/2024
273/2024	87/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Capacitação sobre Contratações Diretas pela Lei nº 14.133/2021.	R\$ 15.000,00	27/12/2024
274/2024	86/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Capacitação em elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Projeto Básico.	R\$ 24.000,00	27/12/2024
320/2023	90156/2023	SGP-SE-MAPA	Material	Compra de materiais e equipamentos para Espaço Ceres, tais como halteres, anilhas, saboneteiras, armários, e entre outros.	R\$ 25.000,00	31/12/2024
330/2023	90163/2023	SGP-SE-MAPA	Material	Compra de equipamentos auxiliares para elaboração dos laudos de insalubridade e laudo de condições ambientais do ambiente de trabalho	R\$ 60.000,00	31/12/2024
76/2024	54/2024	SCRI-MAPA	Serviço	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de realização de eventos, visitas oficiais e correlatos, em todo território nacional sob demanda abrangendo planejamento operacional.	R\$ 3.389.912,74	31/12/2024
77/2024	55/2024	SCRI-MAPA	Serviço	O objeto da presente licitação é a eventual contratação de serviços de locação de veículos para atender às necessidades de transporte de autoridades e delegados das reuniões do Grupo dos 20 (G20).	R\$ 395.002,25	31/12/2024
QUANTIDADE DE DFDS CADASTRADOS					22	
VALOR TOTAL ESTIMADO INICIAL					R\$ 29.633.994,15	
VALOR TOTAL ESTIMADO INICIAL					R\$ 604.675.853,05	
PERCENTUAL					4,90%	

Figura 2 - Mapa/Análise de Riscos elaborado pela EPC (processos de contratação já finalizados)

Nº DFD	Nº PCA	ÁREA (Decreto nº 11.332/2023)	TIPO DO OBJETO	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	VALOR TOTAL ESTIMADO	DATA DE CONCLUSÃO
208/2023	90100/2023	OUV-MAPA	Material	aquisição de 15 estações de trabalho padronizadas	R\$ 12.000,00	02/01/2024
215/2023	90111/2023	OUV-MAPA	Material	Contratação de empresa com capacidade técnica de operacionalizar os procedimentos e rotinas de Ouvidoria, com 10 posições de atendimento (PA) ativo e receptivo, 4 (PA) do tipo multimeios.	R\$ 15.000,00	02/01/2024
216/2023	90112/2023	OUV-MAPA	Material	Contratação de serviço de reformas para implantação de divisórias e porta de vidro e madeira, com persianas na parte de vidro, tanto das divisórias como na porta.	R\$ 20.000,00	02/01/2024
98/2023	90031/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de serviços de auxiliar de biblioteca	R\$ 12.226,26	01/03/2024
142/2023	90143/2023	SGP-SE-MAPA	Material	Aquisição de Números Internacionais Padronizados - Internacional Standard Book Number (ISBN) para as publicações produzidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).	R\$ 2.500,00	01/03/2024
143/2023	90066/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa para organização de eventos esportivos como forma de proporcionar integração aos colaboradores do MAPA.	R\$ 50.000,00	20/03/2024
139/2023	90063/2023	SPOA-SE-MAPA	Material	Aquisição de Pórticos Detectores de Metais.	R\$ 46.200,00	01/04/2024
186/2023	90101/2023	SGP-SE-MAPA	Material	Confeção de blocos de recado e pastas para realização de cursos e eventos promovidos pela Enagro.	R\$ 17.000,00	01/04/2024
346/2023	90173/2023	SCRI-MAPA	Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE BAGAGEM E AUTOMÓVEL, PORTA A PORTA PARA CIDADES SEDES DOS ADIDOS AGRÍCOLAS NO EXTERIOR.	R\$ 19.600,00	15/04/2024
116/2023	90044/2023	SDA-MAPA	Serviço	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SETOR PÚBLICO-PRIVADO	R\$ 25.000,00	30/04/2024
321/2023	90107/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Premiação para os servidores enquadrados no Prêmio Ceres, e prêmio para as disputas e/ou torneios internos como dominó, xadrez, futebol, volei, etc.	R\$ 55.000,00	01/05/2024
115/2023	90043/2023	SDA-MAPA	Material	AQUISIÇÃO DE PATCHES/PINS E UNIFORMES - patches emborrachados/bordados	R\$ 50.000,00	03/06/2024
347/2023	90174/2023	SCRI-MAPA	Serviço	EMPRESA ESPECIALIZA EM CRIAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS E MODELOS DE STAND.	R\$ 20.000,00	28/06/2024
108/2023	90037/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa para realização de teste hidrostático em mangueiras e recarga de extintores de incêndio dos tipos ABC, BC, AP e CO2 - gás carbônico.	R\$ 15.355,80	01/07/2024
260/2024	84/2024	SCRI-MAPA	Serviço	Contratação de instituição para execução de etapas do processo seletivo de adidos agrícolas, edição 2024, para os postos em Camberra, Genebra, Paris e Ottawa.	R\$ 55.000,00	05/07/2024
59/2024	45/2024	SPOA-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de serviços especializados em automatização de escrituração fiscal referentes à inserção de documentos fiscais de despesas realizadas através do uso de sistema de tecnologia da informação.	R\$ 50.000,00	30/08/2024
163/2023	90144/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa para realização de palestra / seminário/ evento sobre Setembro Amarelo.	R\$ 25.000,00	02/09/2024
166/2023	90146/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa para realização de palestra / seminário/ evento sobre Outubro Rosa (tema: câncer de mama).	R\$ 15.000,00	03/10/2024
165/2023	90145/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Realização de evento em comemoração ao Dia da Família / Dia das Crianças.	R\$ 15.000,00	17/10/2024
171/2023	90084/2023	SGP-SE-MAPA	Material	Contratação de empresa para confecção de Premiações	R\$ 20.000,00	28/10/2024
172/2023	90147/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa para realização de palestra / seminário/ evento sobre Novembro Azul (tema: câncer de próstata).	R\$ 15.000,00	04/11/2024
119/2023	90047/2023	AEST-MAPA	Material	Material de divulgação institucional do Planejamento Estratégico e da Gestão de Projetos (cartaz, folder, revistas e vídeos)	R\$ 12.800,00	29/11/2024
118/2023	90046/2023	AEST-MAPA	Serviço	Evento institucional sobre planejamento estratégico e gestão de projeto	R\$ 40.000,00	02/12/2024
177/2023	90086/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa para decoração natalina do MAPA e evento em comemoração ao Natal no MAPA.	R\$ 30.000,00	02/12/2024
11/2024	5/2024	SGP-SE-MAPA	Serviço	Concessão de uso de espaço físico para academia.	R\$ 20.000,00	30/12/2024
196/2023	90107/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Realização de Cerimônia de Eventos (Prêmio Ceres e outros)	R\$ 55.000,00	31/12/2024
319/2023	90155/2023	SGP-SE-MAPA	Material	Compra de material para subsidiar a feira orgânica	R\$ 25.000,00	31/12/2024
323/2023	90157/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa para realizar evento sobre saúde mental no MAPA.	R\$ 15.000,00	31/12/2024
324/2023	90158/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa para miniristração de palestra / seminário/ evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher	R\$ 25.000,00	31/12/2024
325/2023	90159/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa para miniristração de palestra / seminário/ evento em homenagem ao Dia das Mães	R\$ 25.000,00	31/12/2024
327/2023	90160/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa para miniristração de palestra / seminário/ evento em homenagem ao Dia dos Pais	R\$ 25.000,00	31/12/2024
328/2023	90161/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	homenagem aos servidores recém aposentados, em ato de entrega de Certificado e ou/medalha como meio de reconhecimento e e agradecimento por sua dedicação ao serviço público	R\$ 50.000,00	31/12/2024
331/2023	90164/2023	SGP-SE-MAPA	Material	Contratação de empresa para confecção de bottons	R\$ 10.000,00	31/12/2024
332/2023	90165/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Livro do Servidor	R\$ 20.000,00	31/12/2024
342/2023	90170/2023	SGP-SE-MAPA	Material	Aquisição de etiquetas adesivas para identificação de livros.	R\$ 1.911,80	31/12/2024
343/2023	90171/2023	SGP-SE-MAPA	Material	Aquisição de 1 (um) dispositivo de visão artificial com câmera leve, para leitura instantânea de textos.	R\$ 18.900,00	31/12/2024
344/2023	90172/2023	SGP-SE-MAPA	Material	Aquisição de carrinhos ergonômicos de rodízios com travas para transporte de livros.	R\$ 3.740,88	31/12/2024
358/2023	90182/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	The Voice MAPA - contratação de empresa para decoração do ambiente e fornecimento de premiação aos vencedores e/ou brindes aos participantes.	R\$ 20.000,00	31/12/2024
QUANTIDADE DE DFDs CADASTRADOS					38	
VALOR TOTAL ESTIMADO INICIAL					R\$ 952.234,74	
VALOR TOTAL ESTIMADO INICIAL					R\$ 604.675.853,05	
PERCENTUAL					0,16%	

Figura 3 - Mapa/Análise de Riscos dispensável

Nº DFD	Nº PCA	ÁREA (Decreto nº 11.332/2023)	TIPO DO OBJETO	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	VALOR TOTAL ESTIMADO	DATA DE CONCLUSÃO
189/2023	90103/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Inscrição em cursos e eventos	R\$ 12.000,00	01/04/2024
190/2023	90148/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Inscrição em cursos e eventos	R\$ 11.000,00	02/05/2024
191/2023	90104/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Inscrição em cursos e eventos	R\$ 13.000,00	03/06/2024
21/2024	37/2024	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Inscrição em cursos e eventos.	R\$ 20.000,00	28/06/2024
193/2023	90149/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Inscrição em cursos e eventos	R\$ 6.000,00	01/08/2024
194/2023	90150/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Inscrição em cursos e eventos	R\$ 4.800,00	02/09/2024
26/2024	42/2024	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Contratação de empresa para oferta de ação de capacitação.	R\$ 18.000,00	27/09/2024
58/2024	44/2024	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Contratação de empresa para oferta de ação de capacitação.	R\$ 12.000,00	27/09/2024
74/2024	52/2024	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Contratação de empresa para oferta de ação de capacitação.	R\$ 20.000,00	27/09/2024
1/2023	90114/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos - Contratos Week	R\$ 45.500,00	27/12/2024
309/2024	104/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Capacitação Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados Sobre Pregão.	R\$ 45.500,00	27/12/2024
14/2023	90116/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Curso de Elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preços	R\$ 40.000,00	27/12/2024
17/2023	90119/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Capacitação sobre Pesquisa de Preços	R\$ 17.500,00	27/12/2024
18/2023	90120/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Curso de Elaboração do Plano de Contratações Anual - PCA	R\$ 17.500,00	27/12/2024
19/2023	90121/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Capacitação sobre contratações de soluções de TIC.	R\$ 36.000,00	27/12/2024
21/2023	90123/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Capacitação sobre Sistema de Registro de Preços pela Lei nº 14.133/2021	R\$ 25.000,00	27/12/2024
22/2023	90124/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Capacitação sobre Reequilíbrio Econômico-Financeiro: Revisão, Reajuste e Repactuação de Contratos Administrativos	R\$ 25.000,00	27/12/2024
23/2023	90125/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Capacitação sobre Gestão e Fiscalização de Contratos	R\$ 25.000,00	27/12/2024
25/2023	90127/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Capacitação sobre Gestão da Conta Vinculada e do Pagamento pelo Fato Gerador	R\$ 25.000,00	27/12/2024
26/2023	90128/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Capacitação sobre Apuração de Infrações e Aplicação de Sanções Administrativas	R\$ 15.000,00	27/12/2024
QUANTIDADE DE DFDs CADASTRADOS					20	
VALOR TOTAL ESTIMADO INICIAL					R\$ 433.800,00	
VALOR TOTAL ESTIMADO INICIAL					R\$ 604.675.853,05	
PERCENTUAL					0,07%	

Figura 4 – Processos de capacitação contratadas por inexigibilidade cujo valor está compreendido no limite de dispensa pelo menor valor

Nº DFD	Nº PCA	ÁREA (Decreto nº 11.332/2023)	TIPO DO OBJETO	DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO	VALOR TOTAL ESTIMADO	DATA DE CONCLUSÃO
5/2024	4/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Banco de dados Oracle.	R\$ 5.461.885,30	15/01/2024
113/2023	90041/2023	SPOA-SE-MAPA	Material	Planejamento de aquisição e suporte de equipamentos (câmeras, alarmes, sistemas) visando a otimização dos sistemas de segurança (CFTV) e Controle de Acesso do MAPA.	R\$ 12.022.501,00	01/02/2024
110/2023	90038/2023	SDA-MAPA	Serviço	Serviço de Adestradores de animais	R\$ 400.000,00	28/02/2024
107/2023	90036/2023	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Contratação de serviço técnico especializado em gestão de documentos/arquivos.	R\$ 4.000.000,00	01/04/2024
141/2023	90065/2023	SPOA-SE-MAPA	Material	Aquisição de equipamentos de Raio-X.	R\$ 839.670,00	01/04/2024
359/2023	63/2024	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de agência de capacitação, para a intermediação da contratação de treinamentos junto a fornecedores privados.	R\$ 2.000.000,00	01/04/2024
13/2024	64/2024	GAB-GM-MAPA	Soluções de TIC	Controlar e rastrear os pleitos da Pasta Mapa, inclusive os pleitos de parlamentares que passam pelo GM e SE.	R\$ 350.000,00	01/04/2024
90/2024	58/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA À CONTRATANTE ABRANGENDO TODAS AS ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GERIDOS PELA.	R\$ 168.875.000,00	01/04/2024
117/2023	90045/2023	SDA-MAPA	Serviço	Serviço de Tratadores/veterinário para novas UF's	R\$ 2.400.000,00	30/04/2024
120/2023	26/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Ferramentas de IA, MLOPS e DATAOPS	R\$ 15.000.000,00	30/04/2024
145/2023	90068/2023	SDA-MAPA	Serviço	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.000.000,00	30/04/2024
149/2023	90072/2023	SDA-MAPA	Material	Contratação de empresa para edição e impressão de Gibis da Turma da Mônica para divulgação do trabalho do Cão de detecção na Defesa Agropecuária.	R\$ 300.000,00	30/04/2024
197/2023	90108/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Necessidade da contratação de serviço especializado em desenvolvimento de soluções de educação a distância para viabilizar a gestão acadêmica do Ambiente Virtual de Aprendizagem do MAPA.	R\$ 185.500,00	01/05/2024
198/2023	90109/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de serviços de Agente de Integração para execução de estágio.	R\$ 311.129,28	01/05/2024
337/2023	90169/2023	SDA-MAPA	Serviço	Fornecimento de vacinas inativadas, a pronto uso, contra o vírus da febre aftosa para utilização emergencial em caso de ocorrência de surto no território brasileiro.	R\$ 48.000.000,00	01/05/2024
111/2023	90039/2023	SDA-MAPA	Material	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - FURGÃO/VAN	R\$ 1.800.000,00	02/05/2024
112/2023	90040/2023	SDA-MAPA	Material	Veículo Pick-Up	R\$ 1.600.000,00	02/05/2024
180/2023	90089/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação empresa para fornecimento de profissionais da saúde, visando a melhora de saúde corporal e mental dos servidores do MAPA, gerando um bem-estar e qualidade de vida no trabalho(GUARDA-CHUVA)	R\$ 400.000,00	14/05/2024
147/2023	90070/2023	SDA-MAPA	Material	Aquisição de Novos Cães de Detecção.	R\$ 200.000,00	31/05/2024
77/2023	30/2024	SPOA-SE-MAPA	Obras e Serviços de Engenharia	Ata de registro de preço para futura contratação de empresa especializada para modernizar as estruturas de divisórias do ed. SEDE, ANEXO E 5º ANDAR DO BLOCO "C"	R\$ 5.000.000,00	03/06/2024
114/2023	90042/2023	SDA-MAPA	Material	AQUISIÇÃO DE PATCHES/PINS E UNIFORMES	R\$ 89.000,00	03/06/2024
195/2023	90106/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Instituição da gestão do conhecimento - GC e aplicação de práticas de GC Inovação.	R\$ 130.000,00	03/06/2024
302/2023	90151/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Locação de leitores/scanner de microfichas, com fornecimento de equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.	R\$ 679.992,00	10/06/2024
158/2023	90076/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Realização de evento em comemoração a festa junina para os colaboradores do MAPA.	R\$ 60.000,00	24/06/2024
125/2023	25/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Registro de Preços com vistas a futura eventualidade contratação de licenças de softwares de solução de quadro online para colaboração visual, provida por meio de serviço de computação em nuvem, na mo	R\$ 70.753,50	01/07/2024
126/2023	24/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de licenciamento e serviços de suporte para o software de virtualização	R\$ 3.000.000,00	01/07/2024
127/2023	23/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Solução para orquestração baseada em contêineres, suporte técnico e operação da solução	R\$ 10.000.000,00	01/07/2024
128/2023	22/2023	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de garantia suporte e expansão (sob demanda) da solução de armazenamento MAPA / SEAD	R\$ 2.500.000,00	01/07/2024
129/2023	21/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de garantia suporte e expansão (sob demanda) da solução de armazenamento MAPA / SEAD	R\$ 3.800.000,00	01/07/2024
130/2023	20/2023	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Subscrição de licenças de solução de segurança integrada para estações de trabalho e ambiente corporativo, com serviços de instalação, operação, migração, suporte técnico e garantia, para o Ministério	R\$ 6.000.000,00	01/07/2024
132/2023	18/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de solução de Intrusion Prevention System - IPS - para o Mapa	R\$ 781.157,95	01/07/2024
133/2023	17/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de Web Application Firewall - WAF - para o Mapa	R\$ 1.870.295,09	01/07/2024
134/2023	16/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratar NFWG	R\$ 9.000.000,00	01/07/2024
135/2023	15/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Solução de proteção de dados, com serviços de instalação, migração, suporte técnico e garantia, e solução de armazenamento de dados para cópias de segurança	R\$ 4.500.000,00	01/07/2024
136/2023	14/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Aquisição de equipamentos Firewall do tipo "Next Generation Firewall(NGFW)" contemplando serviço de instalação, licenciamento, suporte, garantia e treinamento para o ambiente do MAPA	R\$ 4.374.000,00	01/07/2024
137/2023	13/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Serviços de subscrição de licenças de software relacionados à segurança integrada para estações de trabalho e ambiente corporativo, baseado nas soluções atualmente instaladas no MAPA com foco na monit	R\$ 6.642.720,00	01/07/2024
138/2023	12/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de subscrição de licenças de softwares aplicativos e de sistemas operacionais Microsoft, na Modalidade EAS - Enterprise Agreement Subscription,	R\$ 6.000.000,00	01/07/2024
140/2023	11/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de garantia suporte e expansão (sob demanda) da solução de telefonia MAPA. E atualização tecnológica de aparelhos 100mbps para 1gbps	R\$ 3.500.000,00	01/07/2024
148/2023	90071/2023	SPA-MAPA	Material	Aquisição de mobiliário.	R\$ 225.000,00	01/07/2024
151/2023	90073/2023	SPA-MAPA	Serviço	Aquisição de solução tecnológica para melhoria do Sistema de Operacionalização das Linhas de Crédito do Funcafé - SISTEMA FUNCAFÉ	R\$ 300.000,00	01/07/2024
188/2023	90102/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Parcerias com instituição público ou privada.	R\$ 200.000,00	01/07/2024
192/2023	90105/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Inscrição em cursos e eventos	R\$ 170.500,00	01/07/2024
317/2023	90102/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS	R\$ 200.000,00	01/07/2024
93/2024	59/2024	SDA-MAPA	Material	Aquisição de Embalagens para Fiscalização.	R\$ 612.211,98	01/07/2024
98/2024	62/2024	SDA-MAPA	Material	Aquisição de itens necessário a atendimento de defesa agropecuária - fiscalização da sanidade vegetal dos insumos agrícolas.	R\$ 89.280,00	01/07/2024
107/2024	70/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Aquisição de solução para inspeção de tráfego de rede, análise de comportamento, detecção de movimentação lateral e resposta a ataques - NDR (Network Detection and Response).	R\$ 3.065.476,34	01/07/2024
109/2024	72/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de serviços de contagem de pontos de função.	R\$ 60.000,00	01/07/2024

159/2024	85/2024	AEC5-MAPA	Serviço	Prestação de serviços de clipping de mídia impressa (jornais e revistas), eletrônica (emissoras de TV e rádio), digital (internet, sites e blogs), contendo temas de interesse do Mapa e suas vinculadas.	R\$ 63.996,00	02/07/2024
56/2023	90023/2023	SCRI-MAPA	Serviço	Serviço de assistência à saúde aos servidores designados adidos agrícolas e seus dependentes, que o acompanhem em missão no exterior.	R\$ 3.000.000,00	15/07/2024
38/2023	27/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Solução MDM (Gestão de Dados) / Catálogo de dados.	R\$ 1.000.000,00	31/07/2024
61/2024	73/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de plataforma tecnológica integrada de automação de fluxos de processos de negócios, com funcionalidades nativas de gestão de serviços, gestão de portfólio e de ativos de TI.	R\$ 6.000.000,00	31/07/2024
73/2024	51/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem, sob modelo de cloud broker (integrador) para o Ministério da Agricultura e Pecuária-MAPA.	R\$ 11.000.000,00	31/07/2024
94/2024	60/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Subscrição de ferramenta AutoML e serviços de Inteligência Artificial.	R\$ 6.000.000,00	31/07/2024
104/2024	67/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Aquisição de ferramenta lowcode/NoCode para desenvolvimentos de sistemas departamentais.	R\$ 3.000.000,00	31/07/2024
349/2023	90176/2023	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de apoio técnico especializado para atendimento na elaboração de projetos de TIC, atendimento das demandas da CGGOV, CGDADOS e CGINOVA.	R\$ 10.000.000,00	01/08/2024
162/2023	90080/2023	SGP-SE-MAPA	Material	Aquisição de equipamentos e/ou mobília para viabilizar a montagem do studio, tais como: estabilizador de imagem, microfone, gravador de áudio digital, refletores em LED, tripe de iluminação, etc	R\$ 120.000,00	28/08/2024
156/2023	90074/2023	SPA-MAPA	Serviço	Contrato com a CMA Series 4 Agrícola by SAFRAS	R\$ 80.000,00	30/08/2024
68/2024	46/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de serviço de extensão de garantia para a solução de switches e ativos de rede cabeados da sede do Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA.	R\$ 1.500.000,00	30/08/2024
102/2024	65/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Aquisição de ferramenta de software para testes de carga e de estresse de aplicações em desenvolvimento e sustentação.	R\$ 2.000.000,00	30/08/2024
103/2024	66/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Aquisição de ferramenta de verificação de qualidade de código e segurança de aplicações, para aplicar garantia de qualidade embutida no processo de desenvolvimento.	R\$ 2.000.000,00	30/08/2024
97/2023	90030/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa/operadora para realização dos Exames Médicos Periódicos aos servidores do MAPA, nos termos do art. 206-A, da Lei 8112/90 e Decreto nº 6856/2009.	R\$ 3.800.000,00	02/09/2024
24/2024	40/2024	SGP-SE-MAPA	Serviço	Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) 2023 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de cursos.	R\$ 200.000,00	27/09/2024
27/2024	43/2024	SGP-SE-MAPA	Soluções de TIC	Necessidade da contratação de serviço especializado em desenvolvimento de soluções de educação a distância para viabilizar a gestão acadêmica do Ambiente Virtual de Aprendizagem do MAPA.	R\$ 150.000,00	27/09/2024
97/2024	61/2024	SGP-SE-MAPA	Material	Aquisição de recursos instrucionais, materiais e equipamentos para estruturação da logística das instalações da Escola Nacional de Gestão Agropecuária - Enagro.	R\$ 70.000,00	27/09/2024
99/2023	90032/2023	SPOA-SE-MAPA	Material	Itens de Mobiliário	R\$ 1.594.100,00	30/09/2024
78/2024	56/2024	SPOA-SE-MAPA	Obras e Serviços de Engenharia	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 3.349.203,70	30/09/2024
89/2024	57/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - NÍVEL I E SUPERVISOR ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALIZADO - NÍVEL II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CO.	R\$ 11.780.225,50	30/09/2024
74/2023	29/2024	SPOA-SE-MAPA	Obras e Serviços de Engenharia	Licitação para ata de registro de preços de serviços de retirada, fornecimento e instalação de piso vinílico, forro modular mineral e painel led modular para atender as necessidades do MAPA.	R\$ 5.000.000,00	02/10/2024
76/2023	90137/2023	SPOA-SE-MAPA	Obras e Serviços de Engenharia	Licitação para ata de registro de preços de serviços de retirada, fornecimento e instalação de piso vinílico, forro modular mineral e painel led modular para atender as necessidades do MAPA.	R\$ 16.020.000,00	02/10/2024
305/2023	90152/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Prestação de serviços na área de higienização e pequenos restauros de livros e documentos que compõem o acervo bibliográfico da Biblioteca Nacional de Agricultura (Binagri).	R\$ 139.500,00	10/10/2024
170/2023	90083/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa para ministração de palestra / seminário/ evento em homenagem ao Dia do Servidor. (SEMANA DO SERVIDOR)	R\$ 60.000,00	28/10/2024
105/2024	68/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Ferramenta mascaramento de bases e virtualização de dados.	R\$ 6.960.000,00	30/10/2024
106/2024	69/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Ferramenta de integração de sistemas capaz de produzir APIs em uma ferramenta de studio, com fluxos sendo desenhados e possibilidade de codificação, com implantação gerenciada em cluster kubernetes.	R\$ 4.000.000,00	30/10/2024
279/2024	96/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos.	R\$ 6.000.000,00	30/10/2024
69/2024	47/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de serviço de telefonia centralizada para Ministério da Agricultura e Pecuária e todas as unidades vinculadas - MAPA.	R\$ 3.000.000,00	31/10/2024
71/2024	49/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de solução de Hiperconvergência que abrange serviços de computação, armazenamento, virtualização, gerenciamento e rede em hardware controlado por software.	R\$ 5.000.000,00	31/10/2024
108/2024	71/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Aquisição de solução de gerenciamento de acessos privilegiados - PAM.	R\$ 3.294.367,66	31/10/2024
106/2023	90035/2023	SPOA-SE-MAPA	Material	Plaquetas para Tombamento	R\$ 209.900,00	29/11/2024
72/2024	50/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Contratação de solução de Gerenciamento de Desempenho de Aplicações que visa monitorar, medir, otimizar e garantir o desempenho eficiente de aplicações de software em um ambiente de TI.	R\$ 800.000,00	29/11/2024
285/2024	105/2024	AEC5-MAPA	Material	Equipamentos de foto, filmagem e tecnologia para atender as demandas da AEC5.	R\$ 143.226,00	29/11/2024
104/2023	34/2024	SPOA-SE-MAPA	Obras e Serviços de Engenharia	Contratação de empresa de engenharia para execução do serviço de retrofit das instalações elétricas dos edifícios SEDE e ANEXO.	R\$ 10.000.000,00	02/12/2024
259/2024	92/2024	AEC5-MAPA	Serviço	Dar publicidade, por meio dos canais digitais, aos atos do órgão/entidade, informando o cidadão sobre as políticas públicas e prestação de serviços, bem como promover o diálogo do órgão/entidade com os	R\$ 16.669.700,71	03/12/2024
78/2023	28/2024	SPOA-SE-MAPA	Obras e Serviços de Engenharia	Projeto de contratação de empresa especializada de engenharia para prestação de serviços de impermeabilização para atender o edifício ANEXO do MAPA.	R\$ 3.000.000,00	10/12/2024
81/2023	31/2024	SPOA-SE-MAPA	Obras e Serviços de Engenharia	Projeto de contratação de empresa especializada de engenharia para prestação de serviços de instalação do sistema de combate a incêndio e pânico.	R\$ 11.000.000,00	10/12/2024
85/2023	32/2024	SPOA-SE-MAPA	Obras e Serviços de Engenharia	O projeto de reforma da fachada visa restabelecer as condições de segurança e beleza do edifício ANEXO.	R\$ 2.500.000,00	10/12/2024
168/2024	79/2024	STI-SE-MAPA	Soluções de TIC	Serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.	R\$ 1.800.000,00	26/12/2024
298/2024	102/2024	SPOA-SE-MAPA	Serviço	Fornecimento de energia elétrica nas dependências do MAPA e do INMET.	R\$ 5.760.000,00	27/12/2024
167/2023	90081/2023	SDI-MAPA	Serviço	Serviços de empresa especializada de apoio administrativo especializado nas áreas de formalização, acompanhamento da execução e prestação de contas de instrumentos de transferência voluntárias e TED.	R\$ 7.920.000,00	31/12/2024
169/2023	90082/2023	SDI-MAPA	Serviço	Serviços de empresa especializada em serviços de engenharia para formalização e acompanhamento de obras e instrumentos de convênios de estradas vicinais.	R\$ 4.320.000,00	31/12/2024
174/2023	90085/2023	SDI-MAPA	Serviço	Serviços de empresa especializada para prestação de serviços de planejamento, acompanhamento, execução e organização de eventos.	R\$ 2.520.000,00	31/12/2024
315/2023	90153/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, planejamento e realização de concurso público destinado ao provimento de vagas de cargos públicos efetivos do MAPA.	R\$ 8.000.000,00	31/12/2024
318/2023	90154/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação de Empresa para ministrar aulas de coral para os servidores do MAPA, com intuito de estimular a qualidade de vida no trabalho, proporcionando momentos de interação.	R\$ 80.000,00	31/12/2024
329/2023	90162/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Empresa de eventos - Contratação de Empresa de eventos para suprir necessidades eventuais como medalhas, brindes, camisas e decoração de ambiente	R\$ 250.000,00	31/12/2024
357/2023	90181/2023	SGP-SE-MAPA	Serviço	Contratação empresa para fornecimento de profissionais da saúde - médicos (prestação de serviços), visando a realização de exames admissionais.	R\$ 500.000,00	31/12/2024
QUANTIDADE DE DFDS CADASTRADOS					94	
VALOR TOTAL ESTIMADO INICIAL					R\$ 529.720.292,01	
VALOR TOTAL ESTIMADO INICIAL					R\$ 604.675.853,05	
PERCENTUAL					87,60%	

Figura 5 - Processos não iniciados ou não remetidos ao setor de contratações (com mapa de riscos a elaborar)

ANEXO II – Gráficos




Gráfico 1 - Total estimado por tipo do objeto




Gráfico 2 - Total estimado por área requisitante