

Plano Estratégico Brasil Livre de PSC Projeto Piloto - Alagoas

Departamento de Saúde Animal – DSA
Divisão de Sanidade dos Suídeos – DISS

Plano Estratégico Brasil Livre de PSC



https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/sanidade-suidea/arquivos-suideos/plano_brasil_livre_de_psc_v2.pdf

Elaboração do Plano

- **02/12/2020** Primeira Reunião ordinária da Equipe Gestora Nacional (EGN);
- **22/12/2020** Aceite da ADEAL em realizar o Projeto Piloto (PP);
- **20/01/2021** Instituição de Grupo de Trabalho (GT) para elaboração do plano;
- **26/01/2021** Primeira reunião entre MAPA, SFA-AL e ADEAL para auxiliar na elaboração do plano;
- **04/02/2021** Publicação da Portaria da segunda Equipe Gestora Estadual - AL
- **Atual** - Reuniões diárias/semanais com representantes da ABPA, ABEGS, ABCS, CNA, OCB, SENAR, SINDAN, ZOETIS, ADEAL, SFA/AL e MAPA para elaborar o plano tático e operacional do PP;

Projeto Piloto em Alagoas

- Instituição da Equipe Gestora estadual, incluindo a participação de representante da iniciativa privada;
- Identificação dos atos normativos estaduais que necessitam de atualização;
- Estimativa de custos público e privado do Projeto Piloto;
- Identificação das fontes dos recursos da iniciativa privada;
- Identificação dos recursos públicos;

Projeto Piloto em Alagoas

- Doação de vacinas pela Zoetis para a primeira e segunda etapa da campanha de vacinação/2021;
- Caracterização do sistema agroprodutivo de suínos;
- Elaboração de material de educação em saúde animal direcionado às campanhas de vacinação contra a PSC;
- Elaboração de material para capacitação das equipes de vacinação;
- Identificação da rede de frio estadual e pontos de apoio para armazenamento das vacinas contra a PSC;

Projeto Piloto em Alagoas

- Definição do calendário de vacinação (impacto da COVID-19);
- Verificação e validação do SIDAGRO como meio oficial de inserção de informações sobre cadastro de propriedades, disponibilização de vacinas e dados de vacinação;
- Definição da fonte de pagamento de indenização aos produtores onde forem detectados focos de PSC; e
- Elaboração do Plano tático operacional do Projeto Piloto.

Estimativa de custos Iniciativa Privada

Profissionais				Equipamentos e insumos			
Total diárias				Produto	Quantidade	Custo unidade (R\$)	Custo Total (R\$)
Pessoa/Produto	Custo Diária (R\$)	Diária (R\$)	Custo Total (R\$)				
				Uniforme	900	20,00	18.000,00
Técnicos	8.000,00	6	48.000,00	Identificação das equipes	330	6,00	1.980,00
Vacinadores	20.000,00	6	120.000,00	Termômetros com display	220	38,00	8.360,00
Alimentação	9.000,00	6	54.000,00	Caixas térmicas 24L	220	145,00	31.900,00
				Gelo reciclável	3.200	7,40	23.680,00
Total	43.000,00	6	222.000,00	Brincos para suínos	100.000	1,10	110.000,00
				Aplicadores da PestVac	220	160,00	35.200,00
R\$/Km rodado (moto)				Agulhas	2.000	2,00	4.000,00
média 60km/dia	108.000 km	0,40	43.200,00	Aplicadores de brincos	220	120,00	26.400,00
				Agulha transferidora	4.000	2,00	8.000,00
Consultor	8 meses	8.000,00	32.000,00	Alcool em gel (420g)	600	11,50	6.900,00
ISS do município - Alíquota de 2 a 5%			8.400,00	Máscaras descartáveis	12.000	0,95	11.400,00
				Luvas descartáveis	10.000	0,60	6.000,00
RCI (10% sobre o total) - moto			61.282,00	Tubo extensores	220	70,00	15.400,00
				Total		674.102,00	

Estimativa de custos MAPA/ADEAL

Investimento

Item	Quantidade necessária	Valor unitário (R\$)	Recurso estimado (R\$)
Veículo	15	70.000,00	1.050.000,00
Notebook	20	4.000,00	80.000,00
Microcomputador	20	4.000,00	80.000,00
Servidor de sistemas	1	25.000,00	25.000,00
Impressora portátil	20	1.900,00	38.000,00
Nobreak	18	900	16.200,00
Refrigerador vertical 260 litros	18	1.750,00	31.500,00
Freezer	18	2.100,00	37.800,00
Kit de atendimento à suspeita e emergência	25	5000,00	115.000,00

Custeio

Implementar Projeto Educativo	120.000,00
Treinamento/capacitação para vigilância ADEAL - 1 capacitação	30.000,00
Fiscalização móvel de trânsito - 336 ao ano	80.000,00
Fiscalização em aglomerações - 200 eventos ao ano	60.000,00
Metas para vigilância clínica ativa - 2% 2 vezes ao ano	60.000,00
Fiscalização de inadimplentes das etapas de vacinação de PSC - 20%	130.000,00
Material de escritório	30.000,00
Total geral	1.993.500,00

Obrigado!

Divisão de Sanidade Suídea – DISS/CAT/CGSA/DSA

Guilherme Zaha Takeda

Michael Laurence Zini Lise

Newton Nascentes Galvão

www.gov.br/agricultura

pnss@agricultura.gov.br

61-3218-2473