

CRONOGRAMA



LEGENDA:



Etapa futura




Em andamento




Etapa Concluída.


Cronograma Etapas – Turma 1

 **Integração ao Sisbi-Poa: Validações do cadastro no e-SISBI e programa de trabalho e Publicação da Portaria e Cerimônia de Integração – JULHO /2025 A; SETEMBRO DE 2025**

05

 **Preparação para a integração do Consórcio: Orientação da Elaboração e execução do programa de trabalho (Uma ou duas visitas presenciais das equipes; Treinamento das Equipes de Inspeção) ; Autoavaliação Assistida; e Requerimento da Integração - **DE MAIO A JULHO/2025****
Preparação dos estabelecimentos: Acompanhamento das adequações estruturais e implantação dos autocontroles – **ABRIL a JULHO/2025**

04

 **Qualificação do Cadastro SISBI e diagnóstico dos estabelecimentos: LEIS HARMONIZADAS ATÉ **FEVEREIRO DE 2025;****
REGULAMENTAÇÃO E CADASTRO DDOS 21 ITENS DE LEGISLAÇÃO NO E-SISBI ATÉ ABRIL (EXCETO PROGRAMA DE TRABALHO)- MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE- ABRIL/2025
Diagnóstico dos estabelecimentos: Acompanhamento das adequações estruturais e implantação dos autocontroles – **JANEIRO a ABRIL /2025**

03

 **Qualificação do Cadastro Geral no e-SISBI: **Sem pendências na Aba escopo e estabelecimentos ativos com produtos com cadastro ativo : Até 24/06/2024****

02

 **Inscrições: De 16 a 30/04/2024**

01

CURSOS PRESENCIAIS




ABATE - ESPECÍFICO PARA CADA EQUIPE DO CONSORCIO- DATA E LOCAL A DEFINIR

05



LEITE – AGOSTO DE 2025 - A CONFIRMAR
Em Belo Horizonte - MG

04



MEL E OVOS– 07 A 11 DE JULHO DE 2025
na Superintendência Federal de Agricultura de Goiás -SFA/GO, em Goiânia-GO

03



CARNE – 23 A 27 DE JUNHO DE 2025
no Auditório da Superintendência Federal de Agricultura do Paraná-SFA/PR, em Curitiba PR

02



PESCADO - MARÇO DE 2025

01

Integração ao Sisbi-Poa: Validações do cadastro no e-SISBI e programa de trabalho. Publicação da Portaria e Cerimônia de Integração – **SETEMBRO 2025 A - NOVENBRO de 2025**

05

Preparação para a integração do Consórcio: Orientação da Elaboração e execução do programa de trabalho (Uma ou duas visitas presenciais das equipes; Treinamento das Equipes de Inspeção) ; Autoavaliação Assistida; e
Requerimento da Integração - **JULHO A SETEMBRO/2025**

04

Preparação dos estabelecimentos: Acompanhamento das adequações estruturais e implantação dos autocontroles – **JUNHO a AGOSTO /2025**

Qualificação do Cadastro SISBI e diagnóstico dos estabelecimentos: LEIS HARMONIZADAS ATÉ ABRIL DE 2025;

REGULAMENTAÇÃO E CADASTRO DDOS 21 ITENS DE LEGISLAÇÃO NO E-SISBI ATÉ JUNHO(EXCETO PROGRAMA DE TRABALHO)- MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE- JUNHO/2025

03

Diagnóstico dos estabelecimentos: Acompanhamento das adequações estruturais e implantação dos autocontroles – **MAIO /2025**

Qualificação do Cadastro Geral no e-SISBI: Sem pendências na Aba escopo e estabelecimentos ativos com produtos com cadastro ativo : Até 24/06/2024

02

Inscrições: De 16 a 30/04/2024

01