



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  
Secretaria de Defesa Agropecuária  
Departamento de Saúde Animal



## PNEFA – Plano Estratégico 2017 – 2026

3a Reunião do Bloco I – Rio Branco - AC – 27 e 28 de junho de 2018  
Estados do Bloco I (AC e RO)  
Convidados (AM, MT, Bolívia e Peru)

### Compromissos pactuados na III Reunião do Bloco I – Rio Branco /Acre

Prazo até	Ações	Principal responsável
31/12/2018	Reafirmar os compromissos da I Reunião do Bloco I não concluídos ou não informados, sob a responsabilidade do setor privado, e informar as medidas adotadas aos respectivos Grupos Gestores Estaduais e Grupo Gestor Nacional.	Setor Privado, sob liderança da CNA e das Federações de Agricultura do AC, AM, MT e RO
31/12/2018	Reafirmar os compromissos da I Reunião do Bloco I não concluídos, sob a responsabilidade do serviço veterinário oficial, e informar as medidas adotadas aos respectivos Grupos Gestores Estaduais e Grupo Gestor Nacional.	SVO AC, AM, MT e RO.
31/07/2018	Providenciar manifestação formal do Governador ao MAPA, quanto ao seu compromisso com a implementação das ações e metas prevista no Plano Estratégico do PNEFA, para última etapa da erradicação da febre aftosa na região.	SVEs do AC, MT e RO
31/08/2018	Identificar as ações do Plano Estratégico com implementação aplicável em cada estado, elencar e executar as atividades correspondentes, guardando a devida correspondência com os prazos e metas do referido Plano, e estimar os custos das ações elencadas em cada estado	Equipes Gestoras de AC, AM, MT e RO
31/08/2018	Avaliar termos de cooperação existentes ou firmá-los entre serviços veterinários estaduais, de forma a amparar ações conjuntas regulares entre estados	SVEs de AM, RO e MT
31/08/2018	Providenciar as informações necessárias para as análises junto com a USP, para finalizar a delimitação da primeira zona de transição de status para febre aftosa no bloco I.	SVEs do AC, AM, MT e RO
15/12/2018	Realizar Fóruns Estaduais para discutir ações do Plano Estratégico do PNEFA	Equipes Gestoras do AC e RO

31/12/2018	Incentivar os gestores dos fundos estaduais criados, públicos ou privados, a manterem gestões na perspectiva de reverem suas estratégias de arrecadação, contemplando outros setores que ainda não contribuem, para aumentar suas reservas financeiras, contribuírem com a vigilância e permitir transferências voluntárias emergenciais, se necessário	Equipes Gestoras do AC e RO
31/12/2018	Criar setores/equipes vinculadas diretamente as Unidades Centrais dos SVEs para suporte técnico ao nível local, particularmente às UVLs identificadas com maior deficiência	SVEs do AC, AM, MT e RO
31/12/2018	Criar ou fortalecer setores/equipes de trânsito nas Unidades Centrais dos SVEs	SVEs do AC e RO
31/12/2018	Criar ou fortalecer setores ou equipes de epidemiologia nas Unidades Centrais dos SVEs	SVEs do AC e RO
31/12/2018	Criar ou fortalecer setores ou equipes de suporte ao cadastro vinculadas as Unidades Centrais dos SVEs, para apoiar e coordenar os trabalhos das UVLs	SVEs do AC e RO
31/12/2018	Concluir a atualização cadastral de propriedades, produtores e explorações pecuárias com animais susceptíveis à febre aftosa, com geolocalização de todas propriedades rurais envolvidas. Regiões fluviais específicas no Acre e Amazonas serão tratadas de forma particular, com perspectiva de conclusão em 28/02/2019.	SVEs do AC, RO, AM e MT (municípios a serem contemplados com a zona de transição I)
31/12/2018	Informatizar o cadastro de propriedades rurais com animais susceptíveis e a movimentação animal, com integração à base de dados nacional gerenciada pelo MAPA. No caso do AM, integrar à base nacional, pelo menos, os municípios contemplados com a zona de transição I.	SVEs de RO e AM
31/12/2018	Concluir a elaboração de planos de ações e avançar com a implementação das medidas neles previstas para atender às recomendações das últimas auditorias Quali-SV em cada estado	SVEs de AC, AM e RO
31/03/2019	Realizar a próxima reunião ordinária do Bloco I de estados	SVO de RO