

TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - ANA/SEI

Processo nº 02501.001769/2021-62

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº
01/2021/ANA – SIAFI 1AAETJ**

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA

CNPJ: 04.204.444/0001-08

Endereço: Setor Policial – SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco M, CEP 70610-200, Brasília/DF

Nome da autoridade competente: GUSTAVO MACHADO DE FREITAS

Assessor Especial de Governança - Ordenador de Despesas UG Executora 443003

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria ANA nº 514, de 9 de outubro de 2024, publicada no Diário Oficial da União – DOU, Seção 2, de 14 de outubro de 2024, combinada com a Portaria ANA nº 141, de 27 de fevereiro de 2025, publicada no Diário Oficial da União – DOU, Seção 2, de 28 de fevereiro de 2025.

Nome da Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS HÍDRICOS E SOCIOECONÔMICOS – SHE.

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora – UG que descentralizará o crédito:

443003/44205 – Coordenação de Orçamento e Finanças/ANA

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

443007 – SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS HÍDRICOS E SOCIOECONÔMICOS – SHE.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA - SNSH**

CNPJ: 03.353.358/0001-96

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco “E”, CEP 70067-901, Brasília/DF

Nome da autoridade competente: GIUSEPPE SERRA SECA VIEIRA

Secretário Nacional de Segurança Hídrica

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 1.854, de 28/02/2023, publicada no DOU, de 01/03/2023, Seção 2, consoante delegação de competência conferida pela Portaria n.º 1.738, de 19/05/2023, publicada no DOU, de 22/05/2023, Seção 1.

Nome da Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica – SNSH.

b) UG SIAFI

Número e nome da Unidade Gestora - UG que receberá os créditos orçamentários:
530013 – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR –
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA - SNSH

Nome da Unidade responsável pela execução do objeto do TED: 530013 – SECRETARIA
NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA – SNSH.

3. TÍTULO DO PROJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:

Estudo de avaliação estratégica integrada e planejamento de intervenções hídricas para o desenvolvimento sustentável nas bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Parnaíba, Araguaia- Tocantins, Mearim, Itaipuru e na área de influência do projeto de integração do rio São Francisco.

4. OBJETO DO TERMO ADITIVO:

Prorrogar a vigência para até 30 de novembro de 2025, adequar o valor global e o Plano de Trabalho do TED.

5. ALTERAÇÕES:

Em razão das alterações, os itens 5 e 6 do TED e os itens 9, 10 e 11 do Plano de Trabalho do TED passarão a vigorar com as seguintes redações:

“5. VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada será de 53 (cinquenta e três) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

Início: 21/06/2021 Fim: 30/11/2025

6. VALOR DO TED

R\$ 8.166.732,70 (oito milhões, cento e sessenta e seis mil e setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos).”

6. PUBLICAÇÃO

O TED e seus eventuais termos aditivos, que impliquem em alteração de valor ou, ainda, ampliação ou redução de prazo para execução do objeto, serão assinados pelos partícipes e seus extratos serão publicados no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020. As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do TED celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o *caput*.

7. DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais condições do Termo de Execução Descentralizada vigente.

8. DATA E ASSINATURAS

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica

Nome e assinatura da Responsável pela Unidade Descentralizadora:

(assinatura eletrônica)
GUSTAVO MACHADO DE FREITAS
Assessor Especial de Governança - Ordenador de Despesas UG Executora 443003

Nome e assinatura da Responsável pela Unidade Descentralizada:

(assinatura eletrônica)
GIUSEPPE SERRA SECA VIEIRA

PLANO DE TRABALHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2021/ANA – SIAFI 1AAETJ

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA

CNPJ: 04.204.444/0001-08

Endereço: Setor Policial – SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco M, CEP 70610-200, Brasília/DF

Nome da autoridade competente: GUSTAVO MACHADO DE FREITAS

Assessor Especial de Governança - Ordenador de Despesas UG Executora 443003.

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria ANA nº 514, de 9 de outubro de 2024, publicada no Diário Oficial da União – DOU, Seção 2, de 14 de outubro de 2024, combinada com a Portaria ANA nº 141, de 27 de fevereiro de 2025, publicada no Diário Oficial da União – DOU, Seção 2, de 28 de fevereiro de 2025.

Nome da Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS HÍDRICOS E SOCIOECONÔMICOS – SHE.

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora – UG que descentralizará o crédito:

443003/44205 – Coordenação de Orçamento e Finanças/ANA

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

443007 – SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS HÍDRICOS E SOCIOECONÔMICOS – SHE.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA - SNSH

CNPJ: 03.353.358/0001-96

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco “E”, CEP 70067-901, Brasília/DF

Nome da autoridade competente: GIUSEPPE SERRA SECA VIEIRA

Secretário Nacional de Segurança Hídrica

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria nº 1.854, de 28/02/2023, publicada no DOU, de 01/03/2023, Seção 2, consoante delegação de competência conferida pela Portaria n.º 1.738, de 19/05/2023, publicada no DOU, de 22/05/2023, Seção 1.

Nome da Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA – SNSH.

b) UG SIAFI

Número e nome da Unidade Gestora - UG que receberá os créditos orçamentários:

530013 – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MIDR – SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA - SNSH

Nome da Unidade responsável pela execução do objeto do TED: 530013 – SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA – SNSH.

3. OBJETO:

Prorrogar a vigência para até 30 de novembro de 2025 e adequar valor global e o Plano de Trabalho.

4. ALTERAÇÕES:

Os itens: 9 – Cronograma Físico-Financeiro; 10 – Cronograma de Desembolso e 11 – Plano de Aplicação Consolidado, do Plano de Trabalho do TED passarão a vigorar com a seguinte redação:

“9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas	Descrição	Quant	Valor (R\$)	Data Entrega
Meta 1 – Consolidação do Plano de Trabalho				
Produto 1	Plano de Trabalho (PT)	1	352.250,00	25/10/2022
Meta 2 - Caracterização da Área de Abrangência e Consolidação de Estudos Existente				
Produto 1	Relatório Parcial de Caracterização da Área de Abrangência (RP01)	1	704.500,00	23/04/2023
Meta 3 - - Elaboração de Cenários Prospectivos de Desenvolvimento Regional e seus Reflexos na Demanda de Recursos Hídricos				
Produto 1	Relatório Parcial sobre Cenários Prospectivos de Desenvolvimento Regional (RP02)	1	704.500,00	10/09/2023
Produto 2	Relatório Parcial sobre Efetividade das Demandas e Balanço Hídrico (RP03)	1	1.056.750,00	29/11/2023
Meta 4 - Avaliação Estratégica Integrada da Infraestrutura Hídrica de Usos Múltiplos Existente e Planejada e Análise de Alternativas de Intervenções				
Produto 1	Relatório Parcial sobre Avaliação Estratégica Integrada da Infraestrutura Hídrica de Usos Múltiplos Existente e Planejada (RP04)	1	1.056.750,00	27/04/2024
Produto 2	Relatório Parcial sobre Análise de Alternativas de Intervenções (RP05)	1	1.056.750,00	24/10/2024
Meta 5 – Avaliação Institucional				
Produto 1	Relatório Parcial sobre Avaliação Institucional da Gestão dos Recursos Hídricos e Infraestrutura Hídrica de Uso Múltiplo (RP06)	1	352.250,00	01/02/2025
Meta 6 - Proposição de Intervenções Hídricas para Desenvolvimento Sustentável e Segurança Hídrica da Área de Abrangência e Estratégias de Implementação				
Produto 1	Proposta de Intervenções Hídricas e Estratégias de Implementação (RP07)	1	704.500,00	22/04/2025
Meta 7 - Estruturação e Carga do Banco de Dados				
Produto 1	Banco de Dados (BD)	1	352.250,00	01/07/2025
Meta 8 – Resumo Executivo				

Produto 1	Resumo Executivo (RE)	1	704.500,00	21/07/2025
Procedimentos de recebimento definitivo dos produtos				30/11/2025
10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
MÊS / ANO		VALOR (R\$)		
Janeiro / 2022		452.362,15		
Julho / 2022		1.809.448,58		
Abril / 2023		556.189,27		
Junho / 2023		4.227.000,00		
Novembro / 2023		277.663,40		
Agosto / 2025		844.069,30		
VALOR TOTAL (R\$)		8.166.732,70		
10.1. O destaque está condicionado à disponibilidade orçamentária, sendo necessária a comunicação com antecedência mínima de 60 dias em caso de impossibilidade de cumprimento total ou parcial.				
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO – PAD				
Código da Natureza de Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto (R\$)		
3.3.90.35	Não	8.166.732,70		
5. DA RATIFICAÇÃO				
Ficam ratificadas as demais condições do Termo de Execução Descentralizada vigente.				
6. DATA E ASSINATURAS				
<p style="text-align: right;">Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica</p> <p>Nome e assinatura da Responsável pela Unidade Descentralizada:</p> <p style="text-align: center;">(assinatura eletrônica) GIUSEPPE SERRA SECA VIEIRA Secretário Nacional de Segurança Hídrica</p> <p>Nome e assinatura da Responsável pela Unidade Descentralizadora:</p> <p style="text-align: center;">(assinatura eletrônica) GUSTAVO MACHADO DE FREITAS Assessor Especial de Governança Ordenador de Despesas UG Executora 443003</p>				



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado de Freitas, Assessor Especial de Governança**, em 14/04/2025, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Giuseppe Serra Seca Vieira, Usuário Externo**, em 15/04/2025, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.ana.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.ana.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.ana.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0030777** e o código CRC **31E7D9DB**.

Referência: Processo nº 02501.001769/2021-62

SEI nº 0030777