



DNOCS - Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca

Reservatórios Estratégicos do PISF

Departamento Nacional de
Obras contra as Secas -
DNOCS

Março/ 2024

Reservatórios em Execução

• Engenheiro Avidos /PB

Valor do empreendimento : R\$ 26.816.930,66

Previsão de conclusão: 05/ 2024



DNOCS - Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca

Reservatórios em Execução

- **Banabuí/CE**

Valor do empreendimento : R\$ R\$ 29.913.273,88

Previsão de conclusão: 04/ 2024



Status das novas contratações



DNOCS - Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca

UF	RESERVATÓRIO ESTRATÉGICO	VALOR DO TED (R\$)	OBJETO	PREVISÃO DE O.S
CE	Quixabinha	6.675.748,85	•Obra	08/03/2024
		921.000,00	•Supervisão	
CE	Orós	15.323.715,50	•Obra	15/03/2024
		1.040.000,00	•Supervisão	
CE	Prazeres	6.656.207,45	•Obra	15/03/2024
		864.500,00	•Supervisão	
PE	Entremontes	7.724.863,96	•Obra	28/03/2024
		845.000,00	•Supervisão	
PE	Chapéu	6.920.072,42	•Obra	28/03/2024
		950.000,00	•Supervisão	
PB	São José	3.406.018,62	•Obra	28/03/2024
		662.000,00	•Supervisão	
RN	Angicos	7.207.368,42	•Obra	31/05/2024
		980.000,00	•Supervisão	
RN	Santa Cruz do Apodi	6.215.709,11	•Obra	31/05/2024
		930.000,00	•Supervisão	
RN	Pau dos Ferros	43.000.000,00	•Obra	06/07/2024
		930.000,00	•Supervisão	
PB	Lagoa do Arroz	6.895.004,45	•Obra	Aguardando a obtenção da licença para publicação do edital
		930.000,00	•Supervisão	
PB	Acauã	3.333.410,68	•Obra	Aguardando a obtenção da licença para publicação do edital
		650.000,00	•Supervisão	

Demais pontos:

- **Monitoramento Hidrológico- Edital previsto para o primeiro semestre de 2024;**
- **Pórtico São Gonçalo- Edital previsto para junho 2024;**
- **Reservatório Flexa- RN= Levantamento dos serviços para elaboração de TR de projeto previsto para conclusão em junho de 2024;**
- **Descentralização de março: R\$ 22,5 milhões para os Reservatórios de Quixabinha/CE; Óros/CE; Prazeres/CE e Entremontes/PE.**



DNOCS - Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca

Obrigado!

Departamento Nacional de
Obras contra as Secas -
DNOCS