

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

agosto de 2020

ZABUMBÃO  
SISTEMA HÍDRICO

2020-2021  
ALOCAÇÃO

Video Conferência  
LOCAL


BA  
UF

21/05/2020  
DATA DA REUNIÃO



## AÇUDE ZABUMBÃO

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos



#### LEGENDAS

— VOLUMES ESPERADOS (hm<sup>3</sup>)      — VOLUMES OBSERVADOS (hm<sup>3</sup>)

agosto de 2020

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ZABUMBÃO  
SISTEMA HÍDRICO2020-2021  
ALOCAÇÃOVideo Conferência  
LOCALBA  
UF  
21/05/2020  
DATA DA REUNIÃO

## CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	junho de 2020	julho de 2020	agosto de 2020	setembro de 2020	outubro de 2020	novembro de 2020	dezembro de 2020	janeiro de 2021	fevereiro de 2021	março de 2021	abril de 2021	maio de 2021	junho de 2021
<b>Abastecimento SIAA Paramirim (ampliação)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Abastecimento SIAA Paramirim (sistema existente)</b>	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>Descarga emergencial</b>	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Descarga para o Rio Paramirim (inclui usos e vazão de perenização)</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Usos no reservatório</b>	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>TOTAL</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>833,00</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>	<b>394,00</b>

## CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	junho de 2020	julho de 2020	agosto de 2020
<b>Abastecimento SIAA Paramirim (ampliação)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Abastecimento SIAA Paramirim (sistema existente)</b>	76,49	78,81	80,90
<b>Descarga emergencial</b>	0,00	0,00	2.406,77
<b>Descarga para o Rio Paramirim (inclui usos e vazão de perenização)</b>			
<b>Usos no reservatório</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>76,51</b>	<b>78,83</b>	<b>2.487,69</b>

agosto de 2020

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ZABUMBÃO  
SISTEMA HÍDRICO2020-2021  
ALOCAÇÃOVideo Conferência  
LOCALBA  
UF21/05/2020  
DATA DA REUNIÃO

Item	Atividade	Prazo / Frequência	Responsável	Desempenho	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas do reservatório	Diária	ANA	REALIZADA	
1.2	Medição das descargas a jusante da barragem	Mensal	CODEVASF/ANA	NÃO REALIZADA	Calha Parshall instalada, mas operando afogada (medição inviabilizada)
1.3	Medição de vols. captados p/ abastecimento público	Mensal	EMBASA	REALIZADA	
1.4	Med. vazão e controle da comporta dos regos até Barragem Joanhina	Contínua	Comissão de Alocação	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	A ser realizada qdo comportas e medidores estiverem operacionais.
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Complementação da seção de réguas da barragem Zabumbão	Sempre que necessário	ANA e INEMA	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
2.2	Instalação de calha Parshall p/ monitoramento das descargas do Zabumbão	2020	CODEVASF	NÃO REALIZADA	Calha instalada, mas operando afogada - Ajustes necessários
2.3	Solução p/ assegurar vazão a jusante durante instalação da calha Parshall	Antes interrup. descarga	CODEVASF	REALIZADA	
2.4	Instalação/Melhoramento de comportas + instalação calhas Parshall em regos do Paramirim	2020	CBH-PASO (recursos do CBH-SF)	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
3	OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BARRAGEM				
3.1	Operação da barragem	Contínuo	EMBASA	REALIZADA	
3.2	Medição das vazões na calha Parshall	Contínuo	ANA	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	Será iniciada quando a calha Parshall estiver operacional.
3.3	Pagamento da conta de energia elétrica e óleo da comporta	Contínuo	PM Paramirim	REALIZADA	
4	REGULAÇÃO DE USOS				
4.1	Consolidação da proposta de MR e publicação	Após definição do projeto final da adutora	ANA / INEMA	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	Necessário posição do Estado qto ampliação SAA Paramirim e barragem Rio da Caixa.
4.2	Regularização dos usos	180 dias a partir da publicação do MR	ANA / INEMA	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
5	OUTRAS AÇÕES				
5.1	Levantamento e desobstrução do Rio Paramirim até Feira Nova	2020	INEMA / CBH-PASO / PM Caturama e Paramirim	REALIZADA	INEMA informa: vistoria em 29/07/2020 não encontrou pontos de obstrução.
5.2	Reflorestamento das margens do rio Paramirim	2021	ONG Zabumbão (recursos do CBH-SF)	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
5.3	Apoio ao reflorestamento das margens do rio Paramirim	Quando da implantação do projeto	EMBASA	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
5.4	Projeto de eletrificação rural do vale do Paramirim	Urgente	Governo da BA / COELBA	NÃO REALIZADA	Não há informações recentes sobre essa atividade.
5.5	Implantação do projeto do sistema de esgotamento sanitário de Paramirim	Urgente	CODEVASF	NÃO REALIZADA	Não há informações recentes sobre essa atividade.
5.6	Projeto do sistema de esgotamento sanitário de Érico Cardoso	Urgente	PM Érico Cardoso / FUNASA	NÃO REALIZADA	Não há informações recentes sobre essa atividade.
5.7	Reforço ao sistema de abastecimento de Tanque Novo (incluso Noruega e comunidades adjacentes)	2021	EMBASA	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
5.8	Formalização de parceria p/ operação de hidromecânicos da barragem	2020	EMBASA / PM de Paramirim / CODEVASF (apoio da ANA)	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	
5.9	Def. modelo p/ monitoramento e operação das comportas dos regos	2021	CBH-PASO / Comissão de Alocação	EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO	Atividade será iniciada após instalação das comportas e medidores nos regos.

agosto de 2020

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

ZABUMBÃO  
SISTEMA HÍDRICO

2020-2021  
ALOCAÇÃO

Video Conferência  
LOCAL

BA  
UF

21/05/2020  
DATA DA REUNIÃO



## COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE
Anselmo Barbosa Caires (Coordenador)	CBH-PASO	(77) 99921-9645
Antonio Carlos Vieira Azevedo	Prefeitura Municipal - Paramirim	(77) 99962-9982
Bárbara Anunciação Barbosa	ONG Zabumbão	(71) 99152-8070
Carla Bacellar Pedreira Rocha	EMBASA	(77) 3454-8400
Edvaldo da Cruz Silva	Associação de Irrigantes - Caturama e Feira Nova	(77) 99175-1481
Gildasio Batista da Silva	Prefeitura Municipal - Caturama	(77) 99126-3732
João Santos	INEMA	(77) 99121-7702
Manoel Cardoso Bomfim	Associação de Irrigantes - Paramirim	(77) 99956-6689
Sérgio Roberto Alves Farias	CODEVASF / 2ª SR	(77) 3481-8056