

Cadastro de Plano de Entregas

[Voltar](#)

[Arquivar Plano](#)

Dados Gerais

Ciclo do PGD

Ciclo PGD 2025-2025

Data Início

01/01/2025

Data Fim

31/12/2025

Título Plano

Plano de Entregas - GAPI - 2025 - 2025 (15ª Edição)

Edição

15ª edição

Situação

Publicado

Área Funcional

Gerência de Articulação e Planejamento Institucional (SGM > GAPI)

Entregas

Sugerir para Uorg SUPERIOR

Sugerir para Uorg SUBORDINADA

1. Relatório Primário

Linhas

50

Ações

	Nº Linha	Título da Entrega	Tipo	Situação	Entrega Estratégica	Meta	Uorg Superior	Demandante	Destinatário	Data Conclusão	Encerrada
	1	Portaria de metas intermediárias e globais publicada	PROC	Publicada	Não	1	Não	ANAC/SOCIEDADE	ANAC/ SOCIEDADE	31/10/2025	Não
	2	Monitoramento mensal das metas intermediárias e globais realizado	PROC	Publicada	Não	10	Não	GAPI	GAPI	31/12/2025	Não
	3	Relatório de Desempenho Institucional do quadro específico aprovado	PROC	Publicada	Não	1	Não	SOCIEDADE	SOCIEDADE	31/12/2025	Não
	4	Portaria de definição de regras e prazos para o ciclo do programa de gestão por desempenho da ANAC publicada	PROC	Publicada	Não	1	Não	ANAC	ANAC	31/12/2025	Não
	5	Acompanhamento das etapas de monitoramento e aferição das metas institucionais realizado	PROC	Arquivada	Não	3	Não	ANAC	ANAC	31/12/2025	Sim
	6	Relatório relativo ao programa de gestão por desempenho da ANAC aprovado	PROC	Publicada	Não	1	Não	ÓRGÃO EXTERNO	ANAC	31/12/2025	Não
	7	Plano de Gestão Anual aprovado	PROC	Publicada	Não	1	Não	SOCIEDADE	SOCIEDADE	12/12/2025	Não
	8	Nota técnica anual de desempenho dos indicadores estratégicos aprovada	PROC	Publicada	Não	1	Não	ANAC	ANAC	31/03/2025	Não
	9	Nota técnica anual de revisão dos indicadores estratégicos aprovada	PROC	Publicada	Não	1	Não	ANAC	ANAC	28/11/2025	Não
	10	Relatório bimestral de monitoramento de indicadores estratégicos aprovado	PROC	Publicada	Não	6	Não	ANAC	ANAC	31/12/2025	Não
	11	Plano Estratégico aprovado	PROC	Publicada	Sim	1	Sim	SOCIEDADE	SOCIEDADE	31/12/2025	Não
	12	Nota técnica e Portaria de elaboração do RGA publicada	PROC	Arquivada	Não	2	Não	ANAC	ANAC	28/11/2025	Sim
	13	Relatório de Gestão e Atividades aprovado	PROC	Publicada	Não	1	Não	TCU	SOCIEDADE	07/03/2025	Não
	14	Riscos de processos organizacionais definidos e avaliados e prazos de vencimentos das ações acompanhados	PROC	Publicada	Não	45	Não	ANAC	ANAC	31/12/2025	Não
	15	Acompanhamento do prazo de vencimento das ações de tratamento realizado	PROC	Arquivada	Não	12	Não	ANAC	ANAC	31/12/2025	Sim
	16	Plano de Gestão de Continuidade de Negócio do processo organizacional elaborado e formalizado	PROC	Publicada	Sim	1	Sim	ANAC	ANAC	31/12/2025	Não
	17	Exercícios e testes de Gestão de Continuidade de Negócios realizados	PROC	Publicada	Não	1	Não	ANAC	ANAC	31/12/2025	Não
	18	Plano de Diretrizes Estratégicas aprovado	PROC	Publicada	Sim	1	Sim	ANAC	ANAC	31/10/2025	Não
	19	Atividades relativas à reunião de gestão e segurança operacional realizadas	PROC	Publicada	Não	6	Não	ANAC	ANAC	31/12/2025	Não
	20	Consolidação dos dados da meta física do PPA realizada	PROC	Publicada	Não	2	Não	ANAC	ANAC	31/12/2025	Não
	21	Sandbox regulatório implementado	PROC	Publicada	Não	100%	Sim	Anac	Sociedade	31/12/2025	Não
	22	Formalização das boas práticas do Anac+ registrada - Nota Técnica com as boas prática relativas à gestão de desempenho e teletrabalho elaborada	PROJ	Publicada	Sim	1	Sim	Anac	Anac	31/12/2025	Não
	23	Portfólio de Indicadores e Metas Estratégicas elaborado	PROC	Publicada	Não	1	Não	Anac	Anac	31/12/2025	Não
	24	Modelo de Desempenho Institucional Desenvolvido - Modelo de Desempenho Institucional elaborado.	PROJ	Publicada	Sim	1	Sim	ANAC	ANAC	31/12/2025	Não
	25	IN 154 revisada	PROC	Publicada	Não	100%	Sim	Anac	Anac	31/12/2025	Não
	26	GTQN - Gestão do Estoque Regulatório revisada	PROC	Publicada	Não	80%	Sim	Anac	Sociedade	31/12/2025	Não
	27	Desenvolvimento e sustentação de sistema departamental realizados	PROC	Publicada	Não	100%	Não	Anac	Anac	31/12/2025	Não
	28	Plano Anual de Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios elaborado.	PROC	Publicada	Sim	1	Sim	Anac	Anac	31/12/2025	Não
	29	Sistema de Acordos Institucionais elaborado. - Versão inicial do sistema de Acordos Institucionais publicada.	PROJ	Publicada	Não	1	Não	SGM	ANAC	30/06/2025	Não
	30	Módulo de cadastro de serviços da Agência - Módulo de serviços criado	PROJ	Publicada	Sim	1	Sim	SGM	ANAC	31/12/2025	Não

1 - 30 de 30

Visão de cadastro e execução

Q		Ir		3. Resultados da Execução do Plano de Entregas		Linhas 50		Ações							
	Nr. Linha	Id Entrega	Título da Entrega	Tipo	Situação	Objetivo Estratégico	Objetivo Setorial	Entrega Estratégica	Qtde. Horas na Uorg	Qtde. Servidores Envolvidos	1ª Aferição Parcial	2ª Aferição Parcial	Aferição Final	Meta	Meta Realizada
	1	34212	Portaria de metas intermediárias e globais publicada	PROC	Publicada			Não						1	
	2	34213	Monitoramento mensal das metas intermediárias e globais realizado	PROC	Publicada			Não	102	5				10	
	3	34214	Relatório de Desempenho Institucional do quadro específico aprovado	PROC	Publicada			Não	114	2				1	
	4	34215	Portaria de definição de regras e prazos para o ciclo do programa de gestão por desempenho da ANAC publicada	PROC	Publicada			Não	4	1				1	
	5	34216	Acompanhamento das etapas de monitoramento e aferição das metas institucionais realizado	PROC	Arquivada			Não	165	3				3	
	6	34217	Relatório relativo ao programa de gestão por desempenho da ANAC aprovado	PROC	Publicada			Não	364	3				1	
	7	34218	Plano de Gestão Anual aprovado	PROC	Publicada			Não	151	2				1	
	8	34219	Nota técnica anual de desempenho dos indicadores estratégicos aprovada	PROC	Publicada			Não	262	3				1	
	9	34220	Nota técnica anual de revisão dos indicadores estratégicos aprovada	PROC	Publicada			Não	144	2				1	
	10	34221	Relatório bimestral de monitoramento de indicadores estratégicos aprovado	PROC	Publicada			Não	223	2				6	
	11	34222	Plano Estratégico aprovado	PROC	Publicada			Sim	24	2		Alerta		1	
	12	34223	Nota técnica e Portaria de elaboração do RGA publicada	PROC	Arquivada			Não		1				2	
	13	34224	Relatório de Gestão e Atividades aprovado	PROC	Publicada			Não	497	4				1	
	14	34225	Riscos de processos organizacionais definidos e avaliados e prazos de vencimentos das ações acompanhados	PROC	Publicada			Não	1322	6				45	
	15	34226	Acompanhamento do prazo de vencimento das ações de tratamento realizado	PROC	Arquivada			Não	213.5	2				12	
	16	34227	Plano de Gestão de Continuidade de Negócio do processo organizacional elaborado e formalizado	PROC	Publicada	OEE10.03 - Aumentar a resiliência da Agência em seus processos internos com foco na continuidade dos serviços oferecidos à sociedade.		Sim				Alerta		1	
	17	34228	Exercícios e testes de Gestão de Continuidade de Negócios realizados	PROC	Publicada			Não						1	
	18	34229	Plano de Diretrizes Estratégicas aprovado	PROC	Publicada			Sim	18	1		Alerta		1	
	19	34231	Atividades relativas à reunião de gestão e segurança operacional realizadas	PROC	Publicada			Não	11	1				6	
	20	34232	Consolidação dos dados da meta física do PPA realizada	PROC	Publicada			Não	42	1				2	
	21	35670	Sandbox regulatório implementado	PROC	Publicada			Não		3				100%	
	22	40157	Formalização das boas práticas do Anac+ registrada - Nota Técnica com as boas prática relativas à gestão de desempenho e teletrabalho elaborada	PROJ	Publicada	OEE11.04 - Integrar os indicadores institucionais à gestão de desempenho da Agência.		Sim			Satisfatório	Satisfatório		1	
	23	40164	Portfólio de Indicadores e Metas Estratégicas elaborado	PROC	Publicada			Não	24	1				1	
	24	40165	Modelo de Desempenho Institucional Desenvolvido - Modelo de Desempenho Institucional elaborado.	PROJ	Publicada	OEE10.06 - Implementar ações que aprimorem o programa de gestão da Agência, assim como as funcionalidades no sistema ANAC+.		Sim	235	2	Satisfatório	Satisfatório		1	
	25	40669	IN 154 revisada	PROC	Publicada			Não		2				100%	
	26	40671	GTQN - Gestão do Estoque Regulatório revisada	PROC	Publicada			Não		3				80%	
	27	40944	Desenvolvimento e sustentação de sistema departamental realizados	PROC	Publicada			Não	2620	2				100%	
	28	42602	Plano Anual de Gestão de Riscos e Continuidade de Negócios elaborado.	PROC	Publicada	OEE10.03 - Aumentar a resiliência da Agência em seus processos internos com foco na continuidade dos serviços oferecidos à sociedade.		Sim	194	1	Satisfatório	Satisfatório		1	
	29	42603	Sistema de Acordos Institucionais elaborado. - Versão inicial do sistema de Acordos Institucionais publicada.	PROJ	Publicada			Não	220	1				1	
	30	42642	Módulo de cadastro de serviços da Agência - Módulo de serviços criado	PROJ	Publicada	OEE09.04 - Adotar uma comunicação omni channel personalizada com os regulados/usuários, centrando os serviços no cidadão e implantando uma plataforma integrada para oferta proativa e personalizada dos serviços da ANAC.		Sim	213	1	Satisfatório	Satisfatório		1	
1 - 30 de 30															

Visão de resultados parciais

