



EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013
CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS

EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013

ANEXO 3 DO CONTRATO DE CONCESSÃO

OBRAS DO PODER PÚBLICO

EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013
CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS

Sumário

1. Introdução	2
2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público	2

EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINIS**

1. Introdução

- 1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de responsabilidade do Poder Público.
- 1.2 O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Público, de forma que a Concessionária possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua responsabilidade.
- 1.3 Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo Contrato de Concessão.

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público

- 2.1 Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação do Poder Público a realização das obras indicadas na Tabela 1.
- 2.2 O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes a esse item constam dos instrumentos jurídicos que serão disponibilizados à Concessionária em até 5 (cinco) dias úteis após a celebração do Contrato de Concessão.

EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013
CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS

Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto do Galeão/RJ

Descrição do projeto		Cronograma		Projetos de Capital	
		Situação	Data de Término Estimada	Milhões de reais	
1	Revitalização dos Transformadores CDE e CAG	Em andamento	Maio 2014	0,53	
2	Unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA) Automática 600kva com Transferência	Em andamento	Outubro 2013	0,29	
3	Transelevador Frigorificado (subestação)	Em andamento	Dezembro 2013	1,4	
4	Obra de Reforma do TPS 1	Em andamento Reforma do Setor A	Dezembro 2013	119,38	52,89
		Entrega da Reforma do Setor B	Janeiro 2015		53,8
		Em andamento Prédio Administrativo	Abril 2014		12,53
5	Obras Complementares TPS 2 - 11º lote (escadas rolantes)	Em andamento	Abril 2014	13,52	
6	Recuperação e revitalização dos sistemas de pistas e pátios 3ª fase - Alargamento das interseções e fiscalização das obras.	Em andamento	Dezembro 2013	85,1	
7	Reforma do TPS 2 - 2ª Etapa (Ar Condicionado)	Em andamento	Março 2014	16,24	
8	Reforma do TPS 2 - 3ª Etapa (Sistemas Eletrônicos e TI)	Em andamento	Março 2014	9,30	
9	Restauração das Condições Operacionais de Trechos do Pavimento da Pista de Pouso e Decolagem 15/33 através da Retexturização e Desemborrachamento Superficial Utilizando Granalha	Contratado	Abril 2014	2,67	
11	Obras de Reforma dos Sanitários do TPS 2	Em andamento	Fevereiro 2014	1,13	
12	Reforma do TPS 2 – 4ª Etapa (Sistema de Transporte de Bagagens)	Em andamento	Julho 2014	47,67	
13	Obras Complementares do TPS 2 (complementação obras civis, hidrossanitárias)	Em andamento	Abril 2014	8,3	

EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013
**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS**

Descrição do projeto		Cronograma		Projetos de Capital
		Situação	Data de Término Estimada	Milhões de reais
	- calhas e caixas coletoras - e sistema de combate a incêndio - reforma da elevatória - esquadrias).			
14	Fornecimento e instalação de um novo grupo gerador a diesel de 04 MVA e revitalização dos grupos geradores a diesel 03 e 04 para a Central Diesel de Emergência.	Licitação Homologada	Agosto 2014	14,2
15	Fiscalização das obras de Complementação da Reforma TPS 2	Em andamento	Julho 2014	4,45
16	Fiscalização do Projeto Executivo e da Obra de Reforma do TPS 1	Em andamento	Janeiro 2015	7,81
17	Forro metálico com iluminação (interno) TPS 2	Em andamento	Julho 2014	14,5
18	Complementação das esquadrias TPS 2	Em andamento	Abril 2014	3,58
19	Forro metálico da calçada (externo) TPS 2	Em andamento	Janeiro 2014	3,07
20	Reforma do TPS 2 – 2ª Etapa (instalações elétricas)	Em andamento	Março 2014	13,09
21	Implantação de radares de superfície; 1 para sistema de pistas 10/28 e outro para sistema de pistas 15/33.	Em andamento	Março 2014	10,0

EDITAL DO LEILÃO Nº 01/2013
**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS
RIO DE JANEIRO/GALEÃO – TANCREDO NEVES/CONFINS**
Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto de Confins/MG

Descrição do projeto		Cronograma		Projetos de Capital
		Situação	Data de Término Estimada	Milhões de reais
1	Reforma e adequação das Guaritas de Controle de Acesso ao Aeroporto.	Em andamento	Fevereiro 2014	1,41
2	Aquisição de mobiliário para o TPS	Em andamento	Dezembro 2013	0,28
3	Ampliação do Terminal de Aviação Geral (TAG), Estacionamento de Veículos e Adequação do Sistema Viário.	Em andamento	Março 2014	26,82
4	Obra de Reforma, Modernização e Ampliação do TPS 1 e Adequação do Sistema Viário.	Em andamento	Setembro 2014	250,88
5	Fiscalização do Projeto Executivo e Obra de Reforma, Modernização e Ampliação do TPS 1 e Adequação do Sistema Viário.	Em andamento	Setembro 2014	8,73
6	Obras de reforma e ampliação da Pista de Pouso e do Sistema de Pátios	Em andamento Ampliação e recuperação do Sistema de Pátios do TPS2, TAG, TECA e TPS3.	Abril 2014	199,04
		Ampliação e recuperação da Pista, sistema de Taxiway e demais áreas de movimentação de aeronave.	Abril 2014	
7	Fiscalização das obras de reforma e ampliação da Pista de Pouso e do Sistema de Pátios	Em andamento	Dezembro 2014	10,05