



MINISTÉRIO DA CULTURA
Diretoria de Preservação e Difusão Audiovisual
GM/SAV/DPDA

Edifício Venâncio, 9º Andar, Setor Comercial Sul, Quadra 8 - Bairro Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70333-900

Número do Processo: 01400.018137/2023-75

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. FINALIDADE:		
Encaminhar o Relatório de Cumprimento do Objeto previsto no Termo de Execução Descentralizada nº 01-E/2023 (1541107), celebrado entre a Agência Nacional do Cinema - ANCINE e a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura - SAV/MINC, para execução do objeto que consiste na elaboração de 720 laudos técnicos necessários para o depósito legal de obras financiadas com recursos geridos pela Agência Nacional do Cinema, no âmbito do disposto no art.26 da MP 2.228/2001, visando a redução do passivo presente na Cinemateca Brasileira até 31/12/2023.		
2. ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS		
Créditos Orçamentários Recebidos: R\$ 3.000.000,00		
Documentos de lançamento no SIAFI de execução dos créditos: 2023PF000121 (SEI 1561164)		
Créditos Orçamentários Devolvidos: R\$ 553.786,84 (SEI 2492519)		
Recursos Financeiros Recebidos: R\$ 3.000.000,00		
Documentos de lançamento no SIAFI de execução dos recursos: 2023TF000005 (SEI 1566628), 2023OB800041 (SEI 1567028)		
Recursos Financeiros Devolvidos: R\$ 553.786,84 (SEI 2394454)		
3. ASPECTOS RELACIONADOS À FORMA DE EXECUÇÃO		
Execução direta, por meio da utilização da força de trabalho da Unidade Descentralizada		Valor:
Execução por meio da contratação de particulares, observadas as normas para licitações e contratos da administração pública		Valor:
Execução descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres	Instrumento: Terceiro Termo Aditivo Extraordinário (SEI 1560317) ao Contrato de Gestão nº 01/2021 (SEI 0894126)	Valor: R\$ 3.000.000,00
	Instrumento:	Valor:
4. ASPECTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO PACTUADO		
4.1. Meta 1: Contratação de Profissionais Técnicos		
4.1.1. Valor gasto com as atividades da meta1: R\$1.686.796,60		
4.1.2. Relatório da execução das atividades e produtos previstos para a meta 1: Ver		

Nota Explicativa abaixo

4.2. Meta 2: Manutenção, Insumos e Infraestrutura

4.2.1. Valor gasto com as atividades da meta 2: R\$ 759.416,56

4.2.2. Relatório da execução das atividades e produtos previstos para a meta 2: Ver Nota Explicativa abaixo

Nota Explicativa

O Termo de Execução Descentralizada nº 01-E/2023 foi proposto a esta Secretaria do Audiovisual - SAV pelo Ofício nº 68-E/2023-ANCINE/DIR-PRES (SEI1422460) com o objetivo de descentralizar recursos à Cinemateca Brasileira para a elaboração de 720 laudos técnicos para o depósito legal ANCINE, que consiste na entrega na Cinemateca de uma cópia da obra audiovisual, que deverá atender as recomendações técnicas de preservação, pelos produtores que receberam recursos públicos ou provenientes de renúncia fiscal. Após a assinatura do Terceiro Termo Aditivo Extraordinário (SEI 1560317) ao Contrato de Gestão nº 01/2021 (SEI0894126), foi incluído o Indicador 6 - Emissão de Laudo Técnico para fins de Depósito Legal Ancine nas metas no Contrato.

Em que pese conste no Plano de Trabalho (SEI 1541109), na parte do Cronograma Físico-Financeiro a separação das Metas em i) Contratação de Profissionais Técnicos e ii) Manutenção, Insumos e Infraestrutura, entende-se que, para fins de demonstração de cumprimento do objeto, é mais coerente que a execução seja apresentada de forma conjunta, pois os produtos oriundos de ambas as metas são os mesmos 720 laudos. Segue então tabela demonstrativa do resultado obtido, de acordo com o que consta no Relatório de Atividades (SEI 2219747) e na Prestação de Contas (SEI 2219746) elaborados pela Sociedade Amigos da Cinemateca:

Mês/Ano	Materiais Analisados	Materiais Aprovados	Materiais Recusados	Percentual de Materiais Aprovados
Dezembro 2023	05	01	04	20%
Janeiro 2024	10	02	08	20%
Fevereiro 2024	17	08	09	47,1%
Março 2024	07	05	02	71,5%
Abril 2024	53	10	43	19%
Mai 2024	90	17	73	19%
Junho 2024	116	14	102	12,1%
Julho 2024	115	26	89	23%
Agosto 2024	81	34	47	42%
Setembro 2024	77	22	55	29%
Outubro 2024	80	29	51	36,3%
Novembro 2024	69	12	57	17,4%

Dezembro 2024	45	12	33	26,7%
Total	765	192	573	25,1%

A partir da análise da tabela acima, depreende-se que o quantitativo de materiais analisados (765) foi superior àquele pactuado no TED (720) no período de dezembro de 2023 a dezembro de 2024. É preciso, entretanto, analisar estas informações levando-se em conta o Quarto Termo Aditivo (SEI 1760896) e o Quinto Termo Aditivo (SEI 2078268), bem como seus respectivos Anexos I - Quadro de Indicadores (SEI 1759946) e (SEI 2079461). O Quarto Termo Aditivo ajustou a meta para o Indicador 6 de 720 para 715, pois já haviam sido concluídos 5 laudos em 2023. Já o Quinto Termo Aditivo alterou novamente a meta referente ao Indicador 6, acrescentando aos 715 laudos mais 45 a serem realizados com os recursos provenientes de outro TED pactuado entre a ANCINE e a SAV, somando-se assim os 765 laudos apresentados na tabela acima.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Sociedade Amigos da Cinemateca, no documento intitulado Anexo Prestação de Contas (SEI 2219746) informa que com referência aos recursos repassados pelo TED nº 01-E/2023, consta um saldo a devolver de R\$ 553.786,84. A SAC esclarece no mesmo documento, que opina pela não devolução do recurso, tendo em vista que realizou algumas atividades relacionadas ao objeto do TED em questão com recursos financeiros e de pessoal próprios. Porém, quando demandada pela área técnica da SAV, realizou a devolução via Guia de Recolhimento da União (SEI 2394454), como consta no comprovante bancário SEI 2492519.

6. RESULTADO FINAL DA EXECUÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Brasília (DF), na data de sua assinatura.

(assinado eletronicamente)
JOELMA OLIVEIRA GONZAGA
 Secretária do Audiovisual



Documento assinado eletronicamente por **Joelma Oliveira Gonzaga, Secretária do Audiovisual**, em 23/10/2025, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura, Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2219787** e o código CRC **2EA34752**.