

## ANEXO 1D - Cronograma de Execução

1º mês	2º mês
6 andares superiores (serviço completo)	7 andares inferiores (serviço completo)