



ANM

Agência
Nacional de
Mineração

Agência Nacional de Mineração

Plano de **Gestão Estratégica** e

Transformação Institucional

2020 - 2021

Apresentação

O Plano de Gestão Estratégica e Transformação Institucional - PGT é uma proposta de transformação institucional da Agência Nacional de Mineração, que engloba ações nas áreas de gestão estratégica, processos de trabalho, arranjos institucionais e estruturas organizacionais, no âmbito do Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado – TransformaGov.

A previsão de execução das ações do PGT refere-se aos anos de 2020 e 2021 e o monitoramento do cumprimento das ações e prazos propostos é realizado em conjunto com a Secretaria Especial de Desburocratização e Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia - SEDGG/ME e a Secretaria Especial de Modernização do Estado – SEME/SG/PR, que oferecerão apoio e orientações técnicas a ANM para a boa execução deste Plano.

A Agência Nacional de Mineração – ANM, aderiu ao Programa TransformaGov em outubro de 2020, e sua proposta de transformação institucional no âmbito do Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado.

O TransformaGov, Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, tem o objetivo de **avaliar e modernizar a gestão estratégica** dos órgãos integrantes da administração pública federal. O programa reúne um conjunto de soluções de curto e médio prazo com o intuito de apoiar os órgãos da administração pública federal no desenvolvimento de **novas soluções de aprimoramento da gestão**.



O TransformaGov busca a simplificação, a integração e a centralização dos processos finalísticos, gerenciais e de suporte dos órgãos da administração pública federal.

Implementação

O Plano de Gestão Estratégica e Transformação Institucional – PGT contém objetivos, produtos e entregas previstas e envolve cinco eixos principais, que são:



Apresenta-se a seguir as ações e cronograma da implementação do PGT pela ANM:

Eixo	Ação	Situação
5	Publicar a Política de Gestão de Riscos da ANM	Concluído ✓
5	Avaliar se as estruturas organizacionais estão alinhadas à cadeia de valor integrada	Concluído ✓
5	Implantar o Comitê Interno de Governança nos termos do Decreto nº 9.203/2017	Concluído ✓
3	Avaliar interesse do órgão em implantar laboratório de inovação/gestão de processo de negócio	Concluído ✓
4	Validar os dados e informações do painel Raio-X	Set/21
1	Disseminar ferramentas da SGP para gestão de pessoas	Out/21
3	Aderir à Rede + Brasil	Dez/21
2	Realizar mapeamento de transferência executada pela ANM	Dez/21
3	Internalizar transferência na Plataforma + Brasil	Dez/21
3	Realizar estudo sobre a possibilidade de transferência de competências a outros arranjos/estruturas organizacionais/atores	Dez/21
2	Publicar o Código de Classificação e Tabela de Temporalidade	Dez/21