

AGENDA REGULATÓRIA 2015-2016

1º Relatório de Acompanhamento

Fevereiro/2016



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
SECRETARIA EXECUTIVA



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

I Relatório de Acompanhamento

AGENDA REGULATÓRIA ANP 2015 – 2016

O Relatório de Acompanhamento da Agenda Regulatória ANP 2015-2016 apresenta uma visão de conjunto do andamento das ações regulatórias previstas pela ANP para o biênio 2015-2016.

Elaborado pela Secretaria Executiva da ANP a partir das informações atualizadas pelas Unidades Organizacionais da Agência, este relatório busca dar transparência e prestar contas à sociedade e aos agentes regulados quanto à atuação da ANP na elaboração e revisão dos instrumentos normativos que regulamentam as indústrias de petróleo, gás natural e de biocombustíveis.

Este Relatório de Acompanhamento é referente ao período de **maio de 2015 a fevereiro de 2016**. Informações detalhadas sobre cada ação regulatória estão disponíveis na Agenda Regulatória publicada na página da ANP na internet.

SUMÁRIO

CONTEXTO	3
RESUMO EXECUTIVO	4
SITUAÇÃO - NOVAS REGULAMENTAÇÕES	7
SITUAÇÃO - REVISÕES DE RESOLUÇÕES ANP	9
ANEXO I - FICHAS DAS AÇÕES REGULATÓRIAS	12

Elaboração: Sergio Alonso Trigo
Revisão técnica: Luciana Vieira
Revisão: Ana Cristina C. Machado

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Diretora-geral

Magda Maria de Regina Chambriard

Diretores

José Gutman

Waldyr Martins Barroso

Secretaria Executiva

Luciana Gonçalves de Mattos Vieira – Secretária Executiva

Eduardo Marcelo Vianna de Menezes – Subsecretário Executivo

Coordenação de Gestão Interna

Sergio Alonso Trigo

CONTEXTO

A Agenda Regulatória é o documento que indica as atividades de regulamentação que a ANP pretende realizar durante o biênio 2015-2016. Dela fazem parte os temas considerados mais relevantes pela alta direção e que demandarão, portanto, atuação prioritária de seu corpo técnico.

Sua publicação e atualização permitem maior previsibilidade na ação regulatória e, conseqüentemente, maior efetividade na participação do mercado e da sociedade na discussão dos temas incluídos na Agenda, em consonância com a missão institucional e os objetivos estratégicos da Agência.

Cumprir destacar que a inclusão de determinada matéria na Agenda Regulatória não obriga a ANP a regulamentá-la; trata-se, apenas, de uma previsão, com o intuito de conferir maior transparência ao processo de regulamentação.

A publicação e atualização da Agenda Regulatória da ANP e o acompanhamento das atividades nela previstas concorrem para o aumento da transparência, da qualidade e da eficiência do processo regulatório da Agência.

RESUMO EXECUTIVO


Este relatório foi elaborado a partir das informações prestadas pelas unidades organizacionais da ANP que atuam no processo de regulamentação e tem por objetivo permitir ao mercado e à sociedade acompanhar o andamento das ações que hoje compõem a Agenda Regulatória da Agência para o biênio 2015-2016.

Instituída em maio de 2015 pela Portaria ANP n.º 138/2015, a Agenda Regulatória previa a execução de 56 ações, distribuídas por 14 plataformas temáticas: Abastecimento, Biocombustíveis, Combustíveis e Derivados, Conteúdo Local, Dados Técnicos, Exploração e Produção, Fiscalização, Gás Natural, Monitoramento, Participações Governamentais, Pesquisa e Desenvolvimento, Qualidade, Segurança Operacional e Transporte.

Desde a sua publicação, a Diretoria Colegiada autorizou a inclusão de uma ação na Agenda Regulatória (6.9) e outras cinco foram excluídas (6.1, 6.3, 7.4, 10.2 e 10.3), em função de fatos supervenientes (vide fichas das ações no Anexo I). Dessa forma, a Agenda Regulatória da ANP conta hoje com **52 ações** previstas para o biênio 2015-2016.

Do total de ações incluídas na Agenda, 19 possuíam previsão de término para o ano de 2015. Outras 34 foram lançadas na Agenda com previsão de término no decorrer do ano de 2016. Adicionalmente, outras três ações foram lançadas com previsão de conclusão no decorrer do ano de 2017 e outra, cujo início depende da ação de terceiros, não possuía previsão de conclusão.

Gráfico 1 – Total de ações regulatórias



Do total de ações previstas, nove já foram concluídas, resultando na publicação de Resoluções ANP para regulamentar os seguintes temas:

Tabela 1 – Ações concluídas

Plataforma temática	Ação	Publicação
1 – Abastecimento	1.1 – Plano de Contingenciamento	Resolução ANP nº 53, de 2.12.2015
	1.6 – Comercial Exportadora	Resolução ANP nº 54, de 17.12.2015
6 – Exploração e Produção	6.6 - Antecipação de Atividades e Produção	Resolução ANP nº 08, de 23.02.2016
7 – Fiscalização	7.5 – Medição Multifásica	Resolução ANP nº 44, de 15.10.2015.
9 – Monitoramento	9.3 – Preços de Produtos Asfálticos	Resolução ANP n.º 31, de 9.7.2015.
12 – Qualidade	12.1 – Aditivção Total da Gasolina	Resolução ANP n.º 30, de 29.6.2015.
	12.4 - Qualidade de Óleos Combustíveis	Resolução ANP nº 3/2016, de 27.1.2016.
13 – Segurança Operacional	13.1 – Fiscalização da Segurança Operacional	Resolução ANP n.º 37, de 28.8.2015.
	13.3 – Operação de Sistemas Submarinos	Resolução ANP n.º 41, de 9.10.2015

Para fins de acompanhamento da evolução das ações previstas na Agenda Regulatória, comparando o cronograma inicial com as informações fornecidas pelas unidades da ANP até fevereiro de 2016, as ações regulatórias foram classificadas de acordo com seu andamento e divididas entre propostas de novas regulamentações e revisões de regulamentações já existentes.

Para representar visualmente essa classificação, a cada ação foi atribuído um “carimbo”, conforme os critérios apresentados na Tabela 2 (a seguir), que também mostra o quadro-resumo da situação atual das ações que compõem a Agenda Regulatória.

Tabela 2 – Acompanhamento da Agenda Regulatória

Carimbo	Descrição	Total	Novas	Revisões	%
	Ação finalizada / Resolução ANP publicada	9	6	3	15,79
	Ação dentro do cronograma original ou com variação inferior a três meses	14	3	11	24,56
	Ação com variação igual ou superior a três meses em relação ao cronograma original	17	8	9	29,82
	Ação não iniciada, com previsão de término mantida	6	2	4	10,53
	Ação não iniciada, com previsão de término com alteração superior a 3 meses	3	0	3	5,26
	Ações suspensas temporariamente	2	0	2	3,51
	Ações incluídas desde o último ponto de controle	1	1	0	1,75
	Ações excluídas desde o último ponto de controle	5	1	4	8,77
TOTAL		57	21	36	100%

A síntese da situação e do andamento de cada ação é apresentada nas páginas seguintes. Informações mais detalhadas de cada uma das ações regulatórias constantes da Agenda podem ser consultadas no Anexo I deste Relatório.

SITUAÇÃO – NOVAS REGULAMENTAÇÕES

Plataforma	Ação	Tema	Início	Término		Status
				Original	Atual	
1 – Abastecimento	1.1	Plano de Contingenciamento	Fev/15	Nov/15	Dez/15	
	1.5	Transportador Revendedor Retalhista na Navegação Interior (TRRNI)	Set/14	Mar/16	Abr/16	
	1.6	Comercial Exportadora	Jun/15	Set/16	Dez/15	
2 – Biocombustíveis	2.1	Produção de Biometano	Mar/15	Mar/16	Nov/16	
3 – Combustíveis e Derivados	3.2	Produção por Processos Alternativos	Dez/13	Dez/15	Abr/16	
5 – Dados Técnicos	5.4	Dados Digitais de Perfis de Poços	Jan/15	Jan/16	Mai/16	
	5.5	Perfis Compostos de Poços	Jan/15	Out/15	Jun/16	
	5.6	Pasta de Poços	Jan/15	Dez/15	Jul/16	
	5.7	Entrega de Dados Geoquímicos	Mai/15	Mai/16	Nov/16	
6 – Exploração e Produção	6.2	Cessão de Direitos	Mar/16	Dez/16	Dez/16	
	6.6	Antecipação de Atividades e Produção	Mar/15	Mar/16	Fev/16	
	6.9	Anexação de Áreas	Jan/15	Jun/16	Jun/16	

Plataforma	Ação	Tema	Início	Término		Status
				Original	Atual	
7 – Fiscalização	7.3	Aplicação e Reversão de Medidas Cautelares	Jan/13	Dez/16	Dez/16	
	7.4	Requalificação de Recipientes de GLP	Abr/15	Dez/15	-----	
	7.5	Medição Multifásica	Jul/13	Nov/15	Out/15	
	7.6	Alterações de Potenciais de Produção	Out/16	Out/17	Out/17	
8 – Gás Natural	8.1	Estocagem Subterrânea de Gás Natural	Mar/13	Dez/16	Dez/16	
13 – Segurança Operacional	13.1	Fiscalização da Segurança Operacional	Ago/14	Jun/15	Ago/15	
	13.2	Gestão da Integridade de Poços	Jan/13	Set/15	Jun/16	
	13.3	Operação de Sistemas Submarinos	Jan/13	Ago/15	Out/15	
	13.4	Operação de Terminais	Set/13	Ago	Jun/16	

SITUAÇÃO – REVISÕES

Plataforma	Ação	Tema	Início	Término		Status
				Original	Atual	
1 – Abastecimento	1.2	Distribuição GLP	Out/13	Mar/16	Jun/16	
	1.3	Revenda GLP	Out/13	Mar/16	Jun/16	
	1.4	Instalações em Aeródromos	Ago/15	Nov/16	Nov/16	
3 – Combustíveis e Derivados	3.1	Utilização de Combustíveis Não Especificados	Mai/15	Jan/16	Abr/16	
	3.3	Produção em Centrais Petroquímicas	Dez/15	Nov/16	Dez/16	
	3.4	Produção de Solventes	Fev/16	Ago/16	Nov/16	
4 – Conteúdo Local	4.1	Certificação de Conteúdo Local	Jan/14	Dez/15	Mai/16	
	4.2	Relatórios de Investimentos Locais	Out/12	Mar/16	Mai/16	
5 – Dados Técnicos	5.1	Autorização para Aquisição de Dados	Fev/16	Set/16	Out/16	
	5.2	Dados Sísmicos	Ago/15	Mai/16	Out/16	
	5.3	Dados de Métodos Potenciais	Jun/15	Jan/16	Set/16	
6 – Exploração e Produção	6.1	Catálogo de E&P	Jan/15	Dez/16	----	
	6.3	Devolução de Áreas na Fase de Exploração	Jan/15	Mar/16	----	

Plataforma	Ação	Tema	Início	Término		Status
				Original	Atual	
6 – Exploração e Produção (cont.)	6.4	Devolução de Áreas na Fase de Produção	Jan/16	Ago/17	Ago/17	
	6.5	Previsão e Monitoramento de Atividades e Produção	Jan/15	Jul/15	Dez/16	
	6.7	Individualização da Produção	Out/15	Set/17	-----	
	6.8	Queimas e Perdas de Petróleo e Gás Natural	Dez/14	Dez/16	Dez/16	
7 – Fiscalização	7.1	Critérios para Imposição de Penalidades	Abr/15	Mar/16	Ago/16	
	7.2	Aplicação de Notificações	Mai/15	Dez/16	Dez/16	
8 – Gás Natural	8.2	Utilização de Gasodutos	Ago/13	Set/15	Mar/16	
	8.3	Envio e Disponibilização de Informações	Mar/13	Nov/15	Mai/16	
9 – Monitoramento	9.1	Envio de Dados de Movimentação	Jan/15	Set/16	Dez/16	
	9.2	Envio de Dados de Comercialização	Out/13	Dez/16	Abr/17	
	9.3	Preços de Produtos Asfálticos	Jan/15	Abr/16	Jul/15	
10 – Participações Governamentais	10.1	Distribuição de Royalties	Jan/14	-----	-----	
	10.2	Preço Mínimo do Petróleo	Jan/15	Dez/15	-----	
	10.3	Preço de Referência do Gás Natural	Jan/15	Dez/15	-----	

Plataforma	Ação	Tema	Início	Término		Status
				Original	Atual	
11 – Pesquisa e Desenvolvimento	11.1	Credenciamento de Instituições	Jul/16	Dez/16	Jun/17	
12 – Qualidade	12.1	Aditivção Total da Gasolina	Jun/14	Jun/15	Jun/15	
	12.2	Controle de Qualidade na Revenda	Jan/14	Jan/16	Jun/16	
	12.3	Controle de Qualidade na Importação	Mai/14	Set/15	Abr/16	
	12.4	Qualidade de Óleos Combustíveis	Mai/14	Nov/15	Jan/16	
	12.5	Qualidade de Óleos Lubrificantes	Jul/14	Jun/16	Jun/16	
14 – Transporte	14.1	Transporte Aquaviário	Dez/15	Out/16	Out/16	
	14.2	Livre Acesso a Terminais Aquaviários	Jan/16	Jul/16	Nov/16	
	14.3	Livre Acesso a Dutos Curtos	Mar/16	Ago/16	Dez/16	

ANEXO I – FICHAS DAS AÇÕES REGULATÓRIAS



Plataforma temática 1 - ABASTECIMENTO

Ação 1.1 - Plano de Contingenciamento

Descrição: Elaboração de Resolução instituindo Plano de Contingenciamento para o Abastecimento Nacional.

Objetivos: Estabelecer os procedimentos para envio de informações e dados atualizados pelos produtores e distribuidores de combustíveis na ocorrência de evento que traga risco ao abastecimento regional e/ou nacional, com o objetivo de não restringir ou interromper os fluxos logísticos de combustíveis.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	P/R	2015												2016												% Conc.
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Estudos	P																									100
	R																									
Elaboração	P																									100
	R																									
Consulta e Aud. Pública	P																									100
	R																									
Aprovação	P																									100
	R																									
Publicação	P																									100
	R																									



Realizado



Previsto



Previsão alterada



Reprogramado

Início das atividades: FEVEREIRO/2015

Previsão de término: NOVEMBRO/2015 - REPROGRAMADA PARA DEZEMBRO/2015

Situação: CONCLUÍDA

Observação: Resolução ANP nº 53, de 2/12/2015 - DOU 3/12/2015

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Abastecimento (SAB)



Plataforma temática 1 - ABASTECIMENTO

Ação 1.2 – Distribuição de GLP

Descrição: Revisão da Resolução ANP nº 15/2005 que estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e a sua regulamentação.

Objetivos: Revisar o marco regulatório do setor de distribuição de GLP, avaliando se os requisitos necessários e os procedimentos para autorização ainda encontram-se aderentes às melhores práticas para a regulação do mercado.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									90	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: OUTUBRO/2013

Previsão de término: MARÇO/2016 - REPROGRAMADA PARA JUNHO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 1.4.3). A elaboração da minuta de resolução foi precedida de consulta prévia, por meio da qual se receberam 275 sugestões. Consulta Pública n.º 6/2015: 6/4/2015 a 5/08/2015. Audiência Pública: 19/8/15.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Abastecimento (SAB)

Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 1 - ABASTECIMENTO

Ação 1.3 – Revenda de GLP

Descrição: Revisão da Portaria ANP nº 297/2003 que estabelece os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP) e a sua regulamentação.

Objetivos: Revisar o marco regulatório do setor de revenda de GLP, avaliando se os requisitos necessários e os procedimentos para autorização ainda se encontram aderentes às melhores práticas para a regulação do mercado.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									90	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: OUTUBRO/2013

Previsão de término: MARÇO/2016 - REPROGRAMADA PARA JUNHO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 1.4.4). A elaboração da minuta de resolução foi precedida de consulta prévia, por meio da qual foram recebidas 289 sugestões. Consulta e Audiência Pública nº 5/15 - Audiência 19/8/2015.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Abastecimento (SAB)

Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 1 - ABASTECIMENTO

Ação 1.4 - Instalações em Aeródromos

Descrição: Revisão das Resoluções ANP nº 17/2006 e 18/2006 que regulamentam as atividades de distribuição e revenda de combustíveis de aviação.

Objetivos: Estabelecer a obrigatoriedade de outorga de autorização de operação (AO) para as instalações de armazenamento de combustíveis de aviação localizadas dentro de aeródromos, que sejam de propriedade de distribuidor ou de revendedor de combustíveis de aviação.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										



Realizado



Previsto



Previsão alterada



Reprogramado

Início das atividades: AGOSTO/2015

Previsão de término: NOVEMBRO/2016

Situação: **EM ANDAMENTO**

Observação: *Sem observações.*

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Abastecimento (SAB)



Plataforma temática 1 - ABASTECIMENTO

Ação 1.5 – Transportador Revendedor Retalhista na Navegação Interior

Descrição: Elaboração de Resolução que regulamente o exercício da atividade de Transportador-Revendedor-Retalhista na navegação interior (TRRNI).

Objetivos: Estabelecer o marco regulatório para o exercício da atividade de TRRNI, que avalie os requisitos para o processo de autorização e determine as regras de comercialização de produtos.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	P/R	2015												2016												% Conc.
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Estudos	P																									100
	R																									
Elaboração	P																									100
	R																									
Consulta e Aud. Pública	P																									100
	R																									
Aprovação	P																									0
	R																									
Publicação	P																									0
	R																									

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: SETEMBRO/2014

Previsão de término: MARÇO/2016 - REPROGRAMADA PARA ABRIL/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: A Portaria MINFRA nº 728/1990, que regulamenta atualmente o exercício da atividade de TRRNI, será revogada com a conclusão desta ação.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Abastecimento (SAB)

Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural (SCM)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 3 - ABASTECIMENTO

Ação 1.6 - Comercial Exportadora

Descrição: Elaboração de Resolução regulamentando a atividade de comercial exportadora, conforme previsto no art. 10 da Lei nº 10.336/2001.

Objetivos: Estabelecer os requisitos para outorga de autorização para o exercício da atividade de comercial exportadora, devido à isenção de recolhimento da CIDE na comercialização de combustíveis para estas empresas com o fim de consumo próprio em embarcações ou aeronaves com destino ao exterior do país. Cabe ressaltar que esta atividade se diferencia da atividade de exportação uma vez que o seu objetivo não é a comercialização para terceiro.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									100	
	R																										
Aprovação	P																									100	
	R																										
Publicação	P																									100	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: SETEMBRO/2015 - ANTECIPADO PARA JUNHO/2015

Previsão de término: SETEMBRO/2016 - REPROGRAMADA PARA DEZEMBRO/2015

Situação: CONCLUÍDA

Observação: Resolução ANP nº 54, de 17/12/2015, publicada no DOU de 18/12/2015

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Abastecimento (SAB)



Plataforma temática 2 - BIOCOMBUSTÍVEIS

Ação 2.1 - Produção de Biometano

Descrição: Elaboração de resolução regulamentando o exercício da atividade de produção de biometano.

Objetivos: Estabelecer os requisitos a serem atendidos pelos agentes regulados para o exercício da atividade de produção de biometano, abrangendo a construção, ampliação de capacidade, modificação e operação de planta produtora, condicionadas à prévia e expressa autorização da ANP.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									90	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: MARÇO/2015

Previsão de término: MARÇO/2016 - REPROGRAMADA PARA NOVEMBRO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Ajustes no cronograma, devido à necessidade de alterar outras resoluções, que apresentavam dispositivos que necessitam ser corrigidos com maior urgência.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis (SRP)

Superintendência de Abastecimento (SAB)

Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural (SCM)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 3 - COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS

Ação 3.1 - Utilização de Combustíveis Não Especificados

Descrição: Consolidação e revisão das Resoluções ANP nº 19/2007 e 23/2012 que sujeitam a autorização prévia da ANP a utilização de combustíveis e biocombustíveis não especificados no país, caso o consumo mensal supere 10 mil litros.

Objetivos: Consolidar em um único regulamento os requisitos e regras para solicitação de autorização do uso experimental e específico; criar a previsão de uso específico de combustíveis que não se enquadrem na definição de biocombustíveis; adequar as regras e documentação exigidas nas diversas hipóteses de produção e uso dos combustíveis e biocombustíveis não especificados.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	P/R	2015												2016												% Conc.
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Estudos	P																									100
	R																									
Elaboração	P																									100
	R																									
Consulta e Aud. Pública	P																									75
	R																									
Aprovação	P																									0
	R																									
Publicação	P																									0
	R																									

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: MAIO/2015

Previsão de término: JANEIRO/2016 - REPROGRAMADA PARA ABRIL/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: A consulta pública ocorreu no período de 22 de janeiro a 22 de fevereiro de 2016. A Audiência Pública ocorrerá no dia 4 de março de 2016.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Abastecimento (SAB)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)

Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis (SRP)



Plataforma temática 3 - COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS

Ação 3.2 - Produção por Processos Alternativos

Descrição: Elaboração de resolução regulamentando o exercício da atividade de produção de combustíveis líquidos por processos não convencionais.

Objetivos: Permitir um maior controle da destinação dos combustíveis produzidos, evitando problemas na cadeia de distribuição do produto; e ampliar o conhecimento do processo industrial, permitindo melhor atuação em relação à qualidade dos produtos, bem como aos aspectos relacionados à segurança operacional e à proteção do meio ambiente.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: DEZEMBRO/2013

Previsão de término: DEZEMBRO/2015 - REPROGRAMADA PARA ABRIL/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013/2014 (Ação 1.2.3), tendo sido reprogramada após período de suspensão das atividades.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis (SRP)

Superintendência de Abastecimento (SAB)

Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 3 - COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS

Ação 3.3 - Produção em Centrais Petroquímicas

Descrição: Consolidação e revisão das Portarias ANP nº 317/2001 e 84/2001 que regulamentam as atividades de produção, armazenamento e comercialização de gasolina tipo A, gás liquefeito de petróleo e óleo diesel pelas centrais de matérias-primas petroquímicas.

Objetivos: Consolidar as duas normas, atualizando os requisitos a serem atendidos para fins de obtenção de autorização para o exercício das atividades de produção, armazenamento e comercialização de gasolina tipo A, gás liquefeito de petróleo e óleo diesel, de acordo com as condições mais atuais do país, do mercado e dos agentes regulados; e harmonizar esta nova norma com relação às regulamentações mais recentes da ANP.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									0	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Início das atividades: NOVEMBRO/2015 - POSTERGADO PARA DEZEMBRO/2015

Previsão de término: NOVEMBRO/2016 - REPROGRAMADA PARA DEZEMBRO/2016

Situação: AGUARDANDO INÍCIO

Observação: Ajustes no cronograma, devido à necessidade de alterações em outras resoluções, com dispositivos que necessitam ser corrigidos com maior urgência.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis (SRP)

Superintendência de Abastecimento (SAB)

Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 3 - COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS

Ação 3.4 - Produção de Solventes

Descrição: Revisão da Portaria ANP nº 318/2001 que regulamenta a atividade de produção de solventes.

Objetivos: Atualizar os requisitos a serem atendidos para fins de obtenção de autorização para a atividade de produção de solventes de acordo com as condições mais atuais do país, do mercado e dos agentes regulados, e harmonizar esta norma com relação às regulamentações mais recentes da ANP.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									0	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: AGOSTO/2015 - POSTERGADO PARA FEVEREIRO/2016

Previsão de término: AGOSTO/2016 - REPROGRAMADA PARA NOVEMBRO/2016

Situação: AGUARDANDO INÍCIO

Observação: Ajustes no cronograma, devido à necessidade de alterações em outras resoluções, com ntavam dispositivos que necessitam ser corrigidos com maior urgência.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis (SRP)

Superintendência de Abastecimento (SAB)

Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 4 - CONTEÚDO LOCAL

Ação 4.1 - Certificação de Conteúdo Local

Descrição: Consolidação e revisão das Resoluções ANP nº 37/2007 e 38/2007, que definem os critérios e procedimentos para credenciamento e auditoria de empresas de certificação de conteúdo local em bens e serviços das indústrias de petróleo e gás natural.

Objetivos: Adequar a regulamentação a normas internacionais de acreditação, focadas na avaliação do sistema de gestão e dos processos implementados, garantindo a melhoria contínua dos serviços prestados; e aproximar os procedimentos ao que vem sendo praticado por outros órgãos públicos acreditadores, por exemplo: Inmetro, Anatel, Ministério da Agricultura e Denatran.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									80	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2014

Previsão de término: DEZEMBRO/2015 - REPROGRAMADA PARA MAIO/2016

Situação: **EM ANDAMENTO**

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 3.1.1), tendo sido ampliado seu escopo de modo a promover também a revisão da Resolução ANP nº 37/2007.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL)



Plataforma temática 4 - CONTEÚDO LOCAL

Ação 4.2 - Relatórios de Investimentos Locais

Descrição: Revisão da Resolução ANP nº 39/2007 que define os relatórios de investimentos locais em exploração e desenvolvimento da produção em contratos de concessão a partir da Sétima Rodada de Licitações.

Objetivos: Detalhar o escopo de lançamento das rubricas dos relatórios; correlacionar a abrangência da certificação ao preenchimento dos relatórios; definir os procedimentos para lançamentos de valores de bens de uso temporal (REPETRO, afretamentos e admissões temporárias); detalhar a não aplicabilidade dos conceitos CAPEX e OPEX no preenchimento dos relatórios; e minimizar dúvidas conceituais.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									90	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: OUTUBRO/2012

Previsão de término: MARÇO/2016 - REPROGRAMADO PARA MAIO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 3.1.3). O prazo para consulta e audiência públicas foram mantidos. Foram alteradas as estimativas de tempo para aprovação e publicação, para refletir com exatidão os prazos administrativos.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL)

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Participações Governamentais (SPG)



Plataforma temática 5 - DADOS TÉCNICOS

Ação 5.1 - Autorização para Aquisição de Dados

Descrição: Revisão da Resolução ANP nº 11/2011 que regulamenta a habilitação e autorização de empresas e instituições acadêmicas para o exercício da atividade de aquisição de dados nas bacias sedimentares brasileiras.

Objetivos: Atualizar a regulamentação, permitindo ampla participação da ANP, das empresas que adquirem dados e da sociedade, de forma a compatibilizá-la com as atualizações legais e de procedimentos internos de avaliação e armazenamento desses dados, além de atualização de prazos e períodos de confidencialidade.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P													Realizado	Previsto	Reprogramado										0	
	R																										
Elaboração	P													Realizado	Previsto	Previsto	Reprogramado									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P															Realizado	Previsto	Reprogramado								0	
	R																										
Aprovação	P																		Realizado	Previsto	Reprogramado					0	
	R																										
Publicação	P																				Realizado	Reprogramado				0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2016 - POSTERGADO PARA FEVEREIRO/2016

Previsão de término: SETEMBRO/2016 - REPROGRAMADA PARA OUTUBRO/2016

Situação: AGUARDANDO INÍCIO

Observação: Sem observações no momento.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Desenvolvimento da Produção (SDP)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)

Superintendência de Definição de Blocos (SDB)



Plataforma temática 5 - DADOS TÉCNICOS

Ação 5.2 - Dados Sísmicos

Descrição: Revisão da Resolução ANP nº 9/2005 sobre o Padrão Técnico ANP1B que trata da entrega de dados sísmicos.

Objetivos: Atualizar o Padrão ANP1B, permitindo ampla participação da ANP, das empresas que adquirem dados e da sociedade, de forma a compatibilizá-lo com as atualizações tecnológicas, legais e de procedimentos internos de avaliação e armazenamento desses dados.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																										75
	R																										
Elaboração	P																										50
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																										0
	R																										
Aprovação	P																										0
	R																										
Publicação	P																										0
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: AGOSTO/2015

Previsão de término: MAIO/2016 - REPROGRAMADA PARA OUTUBRO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Realizada consulta prévia com a indústria para coleta de subsídios iniciais. Atualmente, a ação se encontra em processo de consolidação dos subsídios coletados e discussão interna para aprimoramentos.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Desenvolvimento da Produção (SDP)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)

Superintendência de Definição de Blocos (SDB)



Plataforma temática 5 - DADOS TÉCNICOS

Ação 5.3 - Dados de Métodos Potenciais

Descrição: Revisão da Resolução ANP n° 9/2005 sobre o Padrão Técnico ANP2B que trata da entrega de dados de métodos potenciais.

Objetivos: Atualizar o Padrão ANP2B, permitindo ampla participação da ANP, das empresas que adquirem dados e da sociedade, de forma a compatibilizá-lo com as atualizações tecnológicas, legais e de procedimentos internos de avaliação e armazenamento desses dados.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									60	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JUNHO/2015

Previsão de término: JANEIRO/2016 - REPROGRAMADA PARA SETEMBRO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Consulta prévia em andamento para coleta de subsídios iniciais junto à indústria e unidades da ANP, principalmente em relação aos dados eletromagnéticos.

Coordenação Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Desenvolvimento da Produção (SDP)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)

Superintendência de Definição de Blocos (SDB)



Plataforma temática 5 - DADOS TÉCNICOS

Ação 5.4 - Dados Digitais de Perfis de Poços

Descrição: Elaboração de Resolução sobre o Padrão Técnico ANP05 que trata da entrega de dados digitais de perfis de poços.

Objetivos: Atualizar o Padrão ANP05, permitindo ampla participação da ANP, das empresas que adquirem dados e da sociedade, de forma a compatibilizá-lo com as atualizações tecnológicas, legais e de procedimentos internos de avaliação e armazenamento desses dados.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2015

Previsão de término: JANEIRO/2016 - REPROGRAMADO PARA MAIO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Autorizada a realização de Audiência Pública, precedida de Consulta Pública pelo prazo de 30 dias. Consulta Pública n.º 7/2016: 26/2/2016 a 27/3/2016. Audiência Pública: 4/4/2016.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Superintendência de Definição de Blocos (SDB)



Plataforma temática 5 - DADOS TÉCNICOS

Ação 5.5 - Perfis Compostos de Poços

Descrição: Elaboração de Resolução sobre o Padrão Técnico ANP07 que trata da entrega de perfis compostos de poços.

Objetivos: Atualizar o Padrão ANP07, permitindo ampla participação da ANP, das empresas que adquirem dados e da sociedade, de forma a compatibilizá-lo com as atualizações tecnológicas, legais e de procedimentos internos de avaliação e armazenamento desses dados.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2015

Previsão de término: OUTUBRO/2015 - REPROGRAMADA PARA JUNHO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Autorizada a realização de Audiência Pública, precedida de Consulta Pública pelo prazo de 30 dias. Consulta Pública n.º 6/2016: 26/2/2016 a 27/3/2016. Audiência Pública: 31/3/2016.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Superintendência de Definição de Blocos (SDB)



Plataforma temática 5 - DADOS TÉCNICOS

Ação 5.6 - Pasta de Poços

Descrição: Elaboração de Resolução sobre o Padrão Técnico ANP10 que trata do conjunto de dados e informações que compõem a Pasta de Poço.

Objetivos: Elaborar o Padrão de Pasta de Poço, permitindo ampla participação da ANP, das empresas que adquirem dados e da sociedade, de forma a compatibilizá-lo com as atualizações tecnológicas, legais e de procedimentos internos de avaliação e armazenamento desses dados.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015												2016												% Conc.	
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D
Estudos	P																									100
	R																									
Elaboração	P																									90
	R																									
Consulta e Aud. Pública	P																									0
	R																									
Aprovação	P																									0
	R																									
Publicação	P																									0
	R																									

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2015

Previsão de término: DEZEMBRO/2015 - REPROGRAMADA PARA JULHO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: A minuta de Resolução que estabelecerá o Padrão ANP10 - Pasta de Poço - encontra-se em fase de instrução e revisão.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Desenvolvimento da Produção (SDP)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)

Superintendência de Definição de Blocos (SDB)



Plataforma temática 5 - Dados Técnicos

Ação 5.7 - Entrega de Dados Geoquímicos

Descrição: Elaboração de Resolução ANP visando estabelecer um padrão técnico para a entrega de dados geoquímicos.

Objetivos: O padrão técnico a ser estabelecido visa uniformizar a forma pela qual diferentes tipos de dados geoquímicos serão entregues à ANP. A padronização permitirá o armazenamento organizado de uma grande diversidade e quantidade de dados em bancos computacionais corporativos. A maior organização desses dados, de grande valor econômico e de pesquisa, favorecerá a consulta e a disponibilização para a pesquisa de óleo e gás no país.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									70	
	R																										
Elaboração	P																									60	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: MAIO/2015

Previsão de término: MAIO/2016 - REPROGRAMADA PARA NOVEMBRO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Por serem vários tipos de análises em diferentes tipos de amostras, a fase de estudos vem se mostrando mais complexa do que o inicialmente estimado. São cinco metodologias possíveis de análises na composição do padrão. A Nota Técnica, com os principais conceitos e modelagem técnica das análises, está em fase final de elaboração e aprovação.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Desenvolvimento da Produção (SDP)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)

Superintendência de Definição de Blocos (SDB)



Plataforma temática 6 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Ação 6.1 - Catálogo de E&P

Descrição: Revisão da Resolução ANP nº 29/2010 que aprova o Catálogo de E&P, reunindo orientações, instruções, procedimentos e formulários para entrega à ANP de dados, documentos e informações exigidos pela legislação vigente e pelos contratos de E&P.

Objetivos: Estabelecer novas obrigações quanto ao envio de dados e informações para atendimento à regulamentação aplicável ao segmento de E&P, adequar prazos e rever obrigações consideradas hoje desnecessárias, incorporando melhorias que vêm sendo realizadas por meio da atualização do Catálogo de E&P no sítio da ANP na internet.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									66	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2015

Previsão de término: DEZEMBRO/2016

Situação: EXCLUÍDA

Observação: A ANP decidiu excluir esta ação da Agenda Regulatória 2015-2016, tendo em vista a necessidade de reavaliar a forma de regulamentação das obrigações relacionadas ao segmento de E&P.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Exploração (SEP)

Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL)

Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Superintendência de Participações Governamentais (SPG)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)



Plataforma temática 6 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Ação 6.2 - Cessão de Direitos e Obrigações

Descrição: Elaboração de resolução regulamentando os procedimentos para cessão de direitos e obrigações relativos aos contratos de E&P e para regularização de atos administrativos diversos.

Objetivos: Estabelecer o procedimento e os requisitos mínimos para autorização dos atos de cessão de direitos e obrigações relativos aos contratos de E&P, bem como os atos de fusão, cisão e incorporação; mudança de operador; alteração do controle societário; substituição, devolução e isenção de garantia de performance; e atos de regularização de operações de penhor de direitos emergentes.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									0	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: MARÇO/2016

Previsão de término: DEZEMBRO/2016

Situação: AGUARDANDO INÍCIO

Observação: Sem observação no momento.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Promoção de Licitações (SPL)

Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC)

Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Superintendência de Participações Governamentais (SPG)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente (SSM)



Plataforma temática 6 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Ação 6.3 - Devolução de Áreas na Fase de Exploração

Descrição: Revisão da Resolução ANP nº 25/2014 que define os procedimentos a serem adotados na devolução de áreas na fase de exploração e estabelece os conteúdos do Plano de Devolução de Áreas e do Relatório Final de Devolução.

Objetivos: Atualizar as regras e procedimentos estabelecidos de forma a evitar conflitos com a regulamentação do tema na fase de desenvolvimento e produção, promovendo melhoria da atuação fiscalizatória da ANP.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016												% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Estudos	P																									100
	R																									
Elaboração	P																									60
	R																									
Consulta e Aud. Pública	P																									0
	R																									
Aprovação	P																									0
	R																									
Publicação	P																									0
	R																									

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2015

Previsão de término: MARÇO/2016 - REPROGRAMADA PARA MAIO/2016

Situação: EXCLUÍDA

Observação: A ANP decidiu excluir esta ação da Agenda Regulatória 2015-2016, devido à norma atual ter apenas dois anos (foi editada em 2014) e à necessidade de aprofundar o conhecimento sobre os problemas regulatórios relacionados ao tema.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)



Plataforma temática 6 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Ação 6.4 - Devolução de Áreas na Fase de Produção

Descrição: Revisão das Resoluções ANP nº 27/2006 e a 28/2006 que definem os procedimentos a serem adotados para desativação de instalações, devolução de áreas, alienação e reversão de bens e o conteúdo do programa e do relatório final de desativação de instalações.

Objetivos: Atualizar a regulamentação técnica para a desativação de instalações e devolução de áreas na fase de produção, adequando-a à Lei da Partilha (Lei nº 12.351/2010) e aos demais regulamentos de segurança operacional e meio ambiente, editados posteriormente à sua publicação.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016												% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Estudos	P																									22
	R																									
Elaboração	P																									0
	R																									
Consulta e Aud. Pública	P																									0
	R																									
Aprovação	P																									0
	R																									
Publicação	P																									0
	R																									

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2016

Previsão de término: AGOSTO/2017

Situação: **EM ANDAMENTO**

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 4.2.4), tendo sido reprogramada devido à priorização de outras demandas regulatórias.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Participações Governamentais (SPG)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)



Plataforma temática 6 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Ação 6.5 - Previsão e Monitoramento de Atividades e Produção

Descrição: Consolidação e revisão das Portarias ANP nº 100/2000 e 123/2000 que estabelecem, respectivamente, o Regulamento Técnico do Programa Anual de Produção (PAP) e o Regulamento Técnico do Programa Anual de Trabalho e Orçamento (PAT).

Objetivos: Atualizar e modernizar a regulamentação, reunindo em uma mesma norma os regulamentos referentes ao PAP e PAT, incluindo a regulamentação do conteúdo e do envio do Boletim Mensal de Produção (BMP) e do Boletim Trimestral de Trabalho (BTT), permitindo a melhoria da atuação fiscalizatória da ANP.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									78	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JULHO/2015

Previsão de término: DEZEMBRO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Sem observações no momento.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL)

Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP)

Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Participações Governamentais (SPG)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)



Plataforma temática 6 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Ação 6.6 - Antecipação de Atividades e Produção

Descrição: Elaboração de resolução estabelecendo os procedimentos de autorização para antecipação de atividades e de autorização para antecipação de produção, em momento anterior à aprovação do Plano de Desenvolvimento.

Objetivos: Otimizar e regulamentar os procedimentos de autorização para execução de atividades e início da produção em momento anterior à aprovação do Plano de Desenvolvimento, que hoje são disciplinados apenas no sítio da ANP na internet por dois conjuntos de instruções denominados DAIA (Documentação para Autorização de Início de Atividade) e DAPA (Documentação para Autorização de Produção Antecipada).

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									100	
	R																										
Aprovação	P																									100	
	R																										
Publicação	P																									100	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: MARÇO/2015

Previsão de término: MARÇO/2016 - ANTECIPADA PARA FEVEREIRO/2016

Situação: **CONCLUÍDA**

Observação: Resolução ANP nº 8, de 23/2/2016, publicada no DOU 24/2/2016.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)



Plataforma temática 6 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Ação 6.7 - Individualização da Produção

- Descrição:** Revisão da Resolução ANP nº 25/2013 que estabelece o Procedimento de Individualização da Produção de Petróleo e Gás Natural, a ser adotado quando se identificar que uma jazida se estende além de um bloco concedido, cedido onerosamente ou contratado.
- Objetivos:** Aperfeiçoar a regulamentação a partir da experiência com a análise dos Compromissos de Individualização da Produção (CIP) e dos Acordos de Individualização da Produção (AIP) envolvendo área não contratada, tratando também de algumas situações não previstas na norma vigente.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									50	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: OUTUBRO/2015

Previsão de término: SETEMBRO/2017 - ANTECIPADA PARA MAIO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Consulta e Audiência Pública autorizadas pela Reunião de Diretoria Colegiada nº 758/2015. A Diretoria Colegiada, em 4/2/2016, decidiu suspender a Consulta e Audiência Pública nº 1/2016, devido ao andamento do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria MME nº 452 de 24/9/2015.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Participações Governamentais (SPG)



Plataforma temática 6 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Ação 6.8 - Queimas e Perdas de Petróleo e Gás Natural

Descrição: Revisão da Portaria ANP nº 249/2000 que aprova o Regulamento Técnico de Queimas e Perdas de Petróleo e Gás Natural, dispondo sobre as questões relacionadas com as queimas em flares e as perdas de gás natural.

Objetivos: Atualizar e modernizar o regulamento tendo como base o conhecimento adquirido com a implementação do Programa Anual de Redução de Queimas (PARQ) no quinquênio 2010-2014, com vistas à otimização do aproveitamento deste recurso energético, permitindo melhoria da atuação fiscalizatória da ANP.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									17	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: DEZEMBRO/2014

Previsão de término: DEZEMBRO/2016

Situação: **EM ANDAMENTO**

Observação: Realizada reunião com o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), em 7/12/15, com o objetivo de discutir o assunto com os agentes regulados.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Participações Governamentais (SPG)

Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis (SRP)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)



Plataforma temática 6 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Ação 6.9 - Anexação de Áreas

Descrição: Elaboração de Resolução específica regulamentando o instituto da Anexação de Áreas para os casos não cobertos pelas Resoluções 25/2013 e 17/2015.

Objetivos: Regular o procedimento de Anexação de Áreas, proporcionando segurança jurídica ao procedimento já conhecido pela indústria.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2015

Previsão de término: JUNHO/2016

Situação: **EM ANDAMENTO**

Observação: *Sem observações no momento.*

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Participações Governamentais (SPG)

Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL)



Plataforma temática 7 - FISCALIZAÇÃO

Ação 7.1 - Critérios para Imposição de Penalidades

- Descrição:** Revisão da Portaria ANP nº 234/2003, que regulamenta os procedimentos para imposição de penalidades no upstream, e da Resolução ANP nº 8/2012, que estabelece critério temporal para agravamento de multas e para a constatação de reincidência.
- Objetivos:** Regularizar as infrações previstas na Lei nº 9.847/1999, definindo os critérios para imposição de penalidades, agravamento de multas e aplicação dos efeitos de reincidência, resguardando as particularidades de cada segmento das indústrias do petróleo, gás natural e biocombustíveis.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: ABRIL/2015

Previsão de término: MARÇO/2016 - REPROGRAMADA PARA AGOSTO/2016

Situação: **EM ANDAMENTO**

Observação: *Minuta em fase de aprovação para a realização de Consulta e Audiência Públicas.*

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Diretoria Geral (DG)

Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL) /Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (SPD)

Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP)

Superintendência de Abastecimento (SAB) /Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)

Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural (SCM)

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP) / Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Participações Governamentais (SPG) / Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis (SRP)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 7 - FISCALIZAÇÃO

Ação 7.2 - Aplicação de Notificações

Descrição: Revisão da Portaria DNC n° 7/1993 que regulamenta a lavratura e o cumprimento de Notificações e/ou Recomendações.

Objetivos: Estabelecer parâmetros específicos para a aplicação de notificações, tais como a definição dos prazos a serem concedidos aos agentes regulados para cumprimento das determinações da ANP e do procedimento para apresentação dos documentos solicitados e/ou comprovação do atendimento dos termos da notificação.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									40	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: MAIO/2015

Previsão de término: DEZEMBRO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Esta ação regulatória deriva da Ação 5.1.1 da Agenda Regulatória 2013-2014, que tratava deste tema em conjunto com a revisão da Portaria ANP n° 100/1999.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)

Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL) /Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (SPD)

Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Abastecimento (SAB) /Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)

Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural (SCM)

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP) / Superintendência de Exploração (SEP)

Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC) / Superintendência de Dados Técnicos (SDT)

Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis (SRP)

Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP)



Plataforma temática 7 - FISCALIZAÇÃO

Ação 7.3 - Aplicação e Reversão de Medidas Cautelares

Descrição: Elaboração de Resolução estabelecendo os procedimentos para aplicação e reversão de medidas cautelares, no âmbito da fiscalização do downstream.

Objetivos: Dar transparência aos agentes econômicos quanto aos procedimentos relativos à aplicação das medidas cautelares previstas e às exigências documentais necessárias para o atendimento dos requisitos que tornarão possíveis a reversão da interdição e/ou a apreensão.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									55	
	R																										
Elaboração	P																									10	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2013

Previsão de término: DEZEMBRO/2016

Situação: **EM ANDAMENTO**

Observação: Advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (5.2.1), a ação foi reprogramada após período de suspensão.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 7 - FISCALIZAÇÃO

Ação 7.4 - Requalificação de Recipientes de GLP

Descrição: Elaboração de Resolução regulamentando a aplicação de penalidades decorrentes da identificação, em ações de fiscalização, de recipientes transportáveis de GLP que não atendam ao prazo de requalificação.

Objetivos: Estabelecer limite para fins de aplicação de penalidades quando da fiscalização de recipientes transportáveis de GLP de até 13kg, de 20kg e de 45kg que não atendam ao prazo de requalificação, de forma a minimizar os efeitos da constatação de reincidência.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: ABRIL/2015

Previsão de término: Não há.

Situação: EXCLUÍDA

Observação: Ação excluída em virtude da mudança no enquadramento legal da comercialização de recipientes transportáveis de GLP com prazo para requalificação vencido, com determinação de novos prazos para penalidades - o que permitiu atingir o objetivo regulatório sem a necessidade de nova regulamentação.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Abastecimento (SAB)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 7 - FISCALIZAÇÃO

Ação 7.5 - Medição Multifásica

Descrição: Elaboração de Resolução regulamentando os procedimentos para utilização de medição multifásica na medição de apropriação de petróleo e gás natural.

Objetivos: Estabelecer os procedimentos que deverão ser observados para utilização de medição multifásica na medição de apropriação de petróleo e gás natural, conforme disposto no Regulamento Técnico de Medição, aprovado pela Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº 1/2013.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									100	
	R																										
Aprovação	P																									100	
	R																										
Publicação	P																									100	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JULHO/2013

Previsão de término: NOVEMBRO/2015 - ANTECIPADA PARA OUTUBRO/2015

Situação: CONCLUÍDA

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 5.6.3). Resolução ANP nº 44, de 15/10/2015, publicada no DOU de 16/10/2015.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP)



Plataforma temática 7 - FISCALIZAÇÃO

Ação 7.6 - Alteração de Potenciais de Produção

Descrição: Elaboração de Resolução regulamentando os procedimentos para alterações de potenciais de produção dos poços a serem aplicadas na apropriação dos volumes produzidos.

Objetivos: Complementar as normas de medição determinadas pelo Regulamento Técnico de Medição, aprovado pela Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº 1/2013, estabelecendo condições, prazos e procedimentos a serem observados para a realização de testes de poços quando da ocorrência de eventos considerados críticos para a correta apropriação da produção a poços ou campos.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016												% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Estudos	P																									0
	R																									
Elaboração	P																									0
	R																									
Consulta e Aud. Pública	P																									0
	R																									
Aprovação	P																									0
	R																									
Publicação	P																									0
	R																									



Realizado



Previsto



Previsão alterada



Reprogramado

Início das atividades: OUTUBRO/2016

Previsão de término: OUTUBRO/2017

Situação: AGUARDANDO INÍCIO

Observação: Sem observações no momento.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP)



Plataforma temática 8 – GÁS NATURAL

Ação 8.1 - Estocagem Subterrânea de Gás Natural

Descrição: Elaboração de Resoluções regulamentando o exercício da atividade de estocagem de gás natural em formações geológicas sob o regime de concessão.

Objetivos: Estabelecer regulamentação técnica para esta atividade, conforme art. 38 da Lei nº 11.909/2009 e art. 55 do Decreto nº 7.382/2010, procurando instituir um cenário que sustente o surgimento e a expansão deste mercado de estocagem no Brasil.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									86	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: MARÇO/2013

Previsão de término: DEZEMBRO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Está em elaboração análise de Impacto Regulatório (AIR) para subsidiar elaboração das regulamentações sobre o tema. Realizado seminário com os agentes envolvidos em 11/9/2015 e palestra de pesquisadores da UFF em 28/10/2015. Os resultados obtidos até agora indicam que a ação se desdobrará em várias e que o cronograma se referirá a regulamentação de licitação para concessão de áreas para estocagem subterrânea de gás natural.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL) / Superintendência de Promoção de Licitações (SPL)

Superintendência de Definição de Blocos (SDB) / Superintendência de Participações Governamentais (SPG)

Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural (SCM)

Superintendência de Dados Técnicos (SDT) / Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis (SRP)

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)

Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP)



Plataforma temática 8 – GÁS NATURAL

Ação 8.2 – Utilização de Gasodutos

Descrição: Consolidação e revisão das Resoluções ANP n° 27/2005 e 28/2005 que regulamentam o uso das instalações de transporte dutoviário de gás natural mediante remuneração e a cessão de capacidade contratada.

Objetivos: Adequar a regulamentação de acesso à infraestrutura de transporte de gás natural às novas regras estabelecidas pela Lei n° 11.909/2009 (Lei do Gás), principalmente em decorrência das novas atribuições da ANP com relação ao acesso, contratação e cessão de capacidade, incluindo a regulamentação da Troca Operacional de Gás Natural.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									100	
	R																										
Aprovação	P																									90	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: AGOSTO/2013

Previsão de término: SETEMBRO/2015 - REPROGRAMADA PARA MARÇO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 6.2.1). Consulta Pública: 6/4/2015 a 5/5/2015. Audiência Pública: 19/6/2015.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural



Plataforma temática 8 – GÁS NATURAL

Ação 8.3 – Envio e Disponibilização de Informações

Descrição: Revisão da Portaria ANP nº 1/2003 que estabelece procedimentos para a disponibilização de informações referentes às atividades de transporte e de compra e venda de gás natural.

Objetivos: Complementar as informações já requeridas de natureza técnica e operacional e disciplinar o envio de informações sobre a movimentação diária e a capacidade dos gasodutos de transporte, de acordo com a regulamentação da Lei nº 11.909/2009 (Lei do Gás).

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									90	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: MARÇO/2013

Previsão de término: NOVEMBRO/2015 - REPROGRAMADA PARA MAIO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Advinda da Agenda Regulatória 2013/2014 (Ação 6.2.4), ação foi reprogramada devido à necessidade de priorização de outras atividades e de atrasos no desenvolvimento do sistema a ser utilizado pelos agentes regulados.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural



Plataforma temática 9 - MONITORAMENTO

Ação 9.1 - Envio de Dados de Movimentação

Descrição: Revisão da Resolução ANP nº 17/2004 que trata do envio de dados de movimentação de produtos pelos agentes regulados do downstream.

Objetivos: Atualizar a metodologia de envio de dados de movimentação de produtos por meio do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos (SIMP).

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									57	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2015

Previsão de término: SETEMBRO/2016 - REPROGRAMADA PARA DEZEMBRO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013/2014 (Ação 5.3.1). Atualização do SIMP está em desenvolvimento pelo Grupo de Trabalho (GT) criado pela Portaria ANP nº 278/2014.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Diretoria 3 (DIR3)

Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC)

Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Abastecimento (SAB)

Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural (SCM)

Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (SPD)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)

Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis (SRP)



Plataforma temática 9 - MONITORAMENTO

Ação 9.2 - Envio de Dados de Comercialização

Descrição: Revisão da Portaria ANP nº 297/2001 que estabelece a obrigatoriedade de envio de dados de comercialização por produtores e/ou importadores.

Objetivos: Atualizar a nomenclatura e a relação de combustíveis, bem como aprimorar os procedimentos de encaminhamento dos dados de comercialização por produtores e/ou importadores.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									81	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado



Realizado



Previsto



Previsão alterada



Reprogramado

Início das atividades: OUTUBRO/2013

Previsão de término: DEZEMBRO/2016 - REPROGRAMADA PARA ABRIL/2017

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 1.1.1). A etapa de estudos envolve o aprimoramento do Sistema de Comercialização de Produtos (SCP).

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Coordenação de Defesa da Concorrência (CDC)

Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis (SRP)



Plataforma temática 9 - MONITORAMENTO

Ação 9.3 - Preços de Produtos Asfálticos

Descrição: Revisão da Resolução ANP n° 27/2008 que regulamenta a obrigação de envio dos preços praticados pelas distribuidoras nas vendas dos produtos asfálticos constantes na cesta ANP.

Objetivos: Atualizar a nomenclatura atualmente adotada na definição da cesta ANP de produtos asfálticos, de modo a contemplar as alterações em especificações e classificações de alguns cimentos e emulsões asfálticas promovidas pelas Resoluções ANP n° 32/2010 e n° 36/2012.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	P/R	2015												2016												% Conc.
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Estudos	P																									100
	R																									
Elaboração	P																									100
	R																									
Consulta e Aud. Pública	P													*												NA
	R																									
Aprovação	P																									100
	R																									
Publicação	P																									100
	R																									

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2015

Previsão de término: ABRIL/2016

Situação: CONCLUÍDA

Observação: Resolução ANP n.º 31, de 9/7/2015, publicada no DOU de 10/7/2015

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Coordenação de Defesa da Concorrência (CDC)

Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)



Plataforma temática 10 – PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ação 10.1 – Distribuição de Royalties

Descrição: Revisão da Portaria ANP nº 29/2001 que estabelece os critérios para fins de distribuição de royalties, a ser efetuada aos municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo ou gás natural.

Objetivos: Aperfeiçoar a regulamentação para, especificamente, conferir maior consonância com a legislação do setor petrolífero; estabelecer de forma mais transparente e objetiva os critérios que são utilizados para a caracterização e fiscalização das instalações de embarque e desembarque e para o enquadramento de municípios em relação a estas instalações.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									0	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2014

Previsão de término: SEM PREVISÃO

Situação: **SUSPENSÃO**

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013/2014 (Ação 4.4.2). Aguardando deliberação do STF acerca da constitucionalidade de vários artigos da Lei 12.734/2012, que altera fundamentos importantes para a distribuição de royalties.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Participações Governamentais (SPG)

Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP)

Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural (SCM)

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)



Plataforma temática 10 – PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ação 10.2 - Preço Mínimo do Petróleo

Descrição: Revisão da Portaria ANP n° 206/2000 que estabelece os critérios para a fixação do preço mínimo do petróleo, a ser adotado para fins de cálculo das participações governamentais.

Objetivos: Propiciar uma fiscalização mais eficaz do preço de referência do petróleo através da definição de procedimentos claros de coleta e do conceito de corrente; e possibilitar concorrência entre as empresas fornecedoras de cotações de petróleo e derivados de petróleo.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									80	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2015

Previsão de término: DEZEMBRO/2015 - REPROGRAMADA PARA FEVEREIRO/2016

Situação: EXCLUÍDA

Observação: O Conselho Nacional de Política Energética, por meio da Resolução CNPE n.º 1/2016, resolveu: "Determinar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP que mantenha a atual sistemática de apuração dos preços mínimos do petróleo e gás natural, considerados para o efeito das apurações dos valores a serem pagos a título de royalties ou de Participação Especial."

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Participações Governamentais (SPG)

Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP)

Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)



Plataforma temática 10 – PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ação 10.3 - Preço de Referência do Gás Natural

Descrição: Revisão da Portaria 40/2009 que estabelece os critérios de fixação do preço de referência do gás natural a ser adotado para fins de cálculo das participações governamentais.

Objetivos: Propiciar uma fiscalização mais eficaz do preço de referência do gás natural através da definição de procedimentos claros de coleta e do conceito de corrente; e possibilitar concorrência entre as empresas fornecedoras de cotações de derivados de gás natural.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									80	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2015

Previsão de término: DEZEMBRO/2015 - REPROGRAMADA PARA MARÇO/2016

Situação: EXCLUÍDA

Observação: O Conselho Nacional de Política Energética, por meio da Resolução CNPE n.º 1/2016, resolveu: "Determinar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP que mantenha a atual sistemática de apuração dos preços mínimos do petróleo e gás natural, considerados para o efeito das apurações dos valores a serem pagos a título de royalties ou de Participação Especial."

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Participações Governamentais (SPG)

Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP)

Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)



Plataforma temática 11 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Ação 11.1 - Credenciamento de Instituições

Descrição: Revisão da Resolução ANP nº 47/2012 que estabelece o Regulamento Técnico para o credenciamento das instituições de pesquisa e desenvolvimento.

Objetivos: Compatibilizar a regulamentação com o novo Regulamento Técnico de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação que estabelece as definições, diretrizes e normas para a realização de despesas a que se referem as cláusulas de investimento em P,D&I dos contratos de E&P.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									0	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2016 - POSTERGADO PARA JULHO/2016

Previsão de término: DEZEMBRO/2016 - REPROGRAMADO PARA JUNHO/2017

Situação: AGUARDANDO INÍCIO

Observação: Os pontos específicos da regulamentação a serem revistos e a extensão da revisão serão definidos depois de um período inicial de implementação do novo Regulamento Técnico de P,D&I. Como a aprovação do regulamento sofreu um atraso e só ocorreu em novembro de 2015, o cronograma da ação regulatória necessitou ser deslocado em seis meses, passando a ter início em julho de 2016.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (SPD)



Plataforma temática 12 - QUALIDADE

Ação 12.1 - Aditivção da Gasolina

Descrição: Revisão das Resoluções ANP nº 40/2013 e nº 1/2014 que estabelecem as especificações da gasolina automotiva e os requisitos a serem atendidos pelos agentes econômicos que comercializam aditivos para combustíveis automotivos.

Objetivos: Reavaliar o prazo concedido para a adição obrigatória de detergentes dispersantes à gasolina, de forma a garantir o sucesso de sua implementação em um futuro próximo, e esclarecer algumas regras estabelecidas pelas normas.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016												% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Estudos	P																									100
	R																									
Elaboração	P																									100
	R																									
Consulta e Aud. Pública	P																									100
	R																									
Aprovação	P																									100
	R																									
Publicação	P																									100
	R																									

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JUNHO/2014

Previsão de término: JUNHO/2015

Situação: **CONCLUÍDA**

Observação: Resolução ANP nº 30/2015, publicada no DOU de 30/6/2015.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Coordenadoria de Defesa da Concorrência (CDC)

Superintendência de Abastecimento (SAB)

Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural (SCM)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)

Superintendência de Refino, Processamento de Gás Natural e Produção de Biocombustíveis (SRP)



Plataforma temática 12 - QUALIDADE

Ação 12.2 - Controle de Qualidade na Revenda

Descrição: Revisão da Resolução ANP nº 9/2007 que estabelece procedimentos de controle da qualidade dos combustíveis automotivos líquidos adquiridos pelo revendedor varejista.

Objetivos: Revisar procedimentos relativos ao controle da qualidade dos combustíveis automotivos líquidos adquiridos por revendedor varejista, de forma a compatibilizá-los com os demais regulamentos da ANP que abordem pontos similares.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									90	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2014

Previsão de término: JANEIRO/2016 - REPROGRAMADA PARA JUNHO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 7.2.1), tendo sido reprogramada depois de período em que ficou suspensa.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Abastecimento (SAB)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 12 - QUALIDADE

Ação 12.3 - Controle de Qualidade na Importação

Descrição: Revisão da Portaria ANP nº 311/2001 que estabelece os procedimentos de controle da qualidade na importação de petróleo, seus derivados, etanol combustível, biodiesel e suas misturas com óleo diesel.

Objetivos: Atualizar as regras referentes ao controle da qualidade dos produtos importados, buscando alinhá-las às limitações técnicas operacionais verificadas em campo, sem prejudicar o atendimento da qualidade dos produtos.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									91	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: MAIO/2014

Previsão de término: SETEMBRO/2015 - REPROGRAMADA PARA ABRIL/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 7.2.6). Minuta em fase de aprovação, para realização de Consulta e Audiência Públicas.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Abastecimento (SAB)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 12 - QUALIDADE

Ação 12.4 - Qualidade de Óleos Combustíveis

Descrição: Revisão da Resolução ANP nº 80/1999 que especifica os óleos combustíveis de origem nacional ou importados a serem comercializados em todo o território nacional.

Objetivos: Atualizar as especificações dos óleos combustíveis e estabelecer as obrigações e responsabilidades quanto ao controle da qualidade, considerando a existência de tecnologias que permitem controlar a emissão de poluentes atmosféricos que tem impacto sobre o meio ambiente.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									100	
	R																										
Aprovação	P																									100	
	R																										
Publicação	P																									100	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: MAIO/2014

Previsão de término: NOVEMBRO/2015 - REPROGRAMADA PARA JANEIRO/2016

Situação: CONCLUÍDA

Observação: Ação resultou na Resolução ANP nº 3/2016, de 27/1/2016, publicada no DOU de 28/1/2016.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Abastecimento (SAB)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 12 - QUALIDADE

Ação 12.5 - Qualidade de Óleos Lubrificantes

Descrição: Revisão das Portarias ANP nº 129/1999 e 130/1999 que estabelecem a especificação dos óleos lubrificantes básicos e dos óleos lubrificantes básicos rerrefinados.

Objetivos: Avaliar a possibilidade de se unificar as especificações dos óleos básicos de primeiro refino e rerrefinados, permitindo a elevação do padrão de qualidade do óleo básico rerrefinado brasileiro; incluir nas especificações outros grupos de óleos básicos; atualizar os ensaios na especificação dos produtos; abordar o tratamento para os produtos fora de especificação; definir obrigações e responsabilidades dos agentes.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JULHO/2014

Previsão de término: JUNHO/2016 - REPROGRAMADO PARA AGOSTO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 7.3.1), ação foi reprogramada devido à necessidade de ampliar os estudos e à dificuldade em obter algumas informações técnicas e de mercado junto aos agentes regulados.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 13 – SEGURANÇA OPERACIONAL

Ação 13.1 - Fiscalização da Segurança Operacional

Descrição: Elaboração de Resolução regulamentando a concessão de prazo aos agentes regulados para o saneamento das não conformidades verificadas em ações de fiscalização e estabelecendo os instrumentos da Recomendação de Abrangência e da Notificação de Abrangência.

Objetivos: Normatizar os procedimentos de fiscalização que já se encontram consagrados na rotina das ações de fiscalização da segurança operacional em instalações de exploração e produção de petróleo e gás natural, instituindo também instrumentos de melhoria contínua que possibilitem a correção e a prevenção de irregularidades em matéria de segurança operacional de maneira abrangente.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									100	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									100	
	R																										
Aprovação	P																									100	
	R																										
Publicação	P																									100	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: AGOSTO/2014

Previsão de término: JUNHO/2015

Situação: **CONCLUÍDA**

Observação: Ação resultou na Resolução ANP nº 37, de 28/8/2015. Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 8.4.1). Consulta Pública: 20/3/2015 a 20/4/2015. Audiência Pública: 19/5/2015.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)



Plataforma temática 13 – SEGURANÇA OPERACIONAL

Ação 13.2 - Gestão da Integridade de Poços

Descrição: Elaboração de Resolução que estabelece o Sistema de Gerenciamento da Integridade de Poços, regulamentando a segurança das operações de poços de exploração e produção de petróleo e gás natural.

Objetivos: Estabelecer requisitos mínimos para a gestão das barreiras de segurança estabelecidas durante cada etapa do ciclo de vida do poço: Projeto, Construção, Produção, Intervenção e Abandono.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									90	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2013

Previsão de término: SETEMBRO/2015 - REPROGRAMADA PARA JULHO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Ação derivada da fusão das Ações 4.6.1, 4.6.2 e 8.1.1 da Agenda Regulatória 2013-2014 (Abandono de Poços, Projetos de Poços e Perfuração Terrestre). Foram realizados workshops com a indústria em abril e maio de 2015, para discussão da minuta de Resolução.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)

Superintendência de Desenvolvimento e Produção (SDP)

Superintendência de Exploração (SEP)

Superintendência de Dados Técnicos (SDT)



Plataforma temática 13 – SEGURANÇA OPERACIONAL

Ação 13.3 - Operação de Sistemas Submarinos

Descrição: Elaboração de Resolução regulamentando a operação de sistemas submarinos quanto à segurança operacional.

Objetivos: Estabelecer requisitos mínimos de gestão da segurança operacional para os sistemas de escoamento e de coleta da produção de campos marítimos, bem como para os dutos submarinos que interligam monobóias aos terminais ou a unidades de transferência e exportação.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									90	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: JANEIRO/2013

Previsão de término: AGOSTO/2015

Situação: **CONCLUÍDA**

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 8.1.1). Foram realizados três workshops em março de 2015 e uma auditoria-piloto, para discutir a minuta de resolução e verificar sua aderência ao sistema de gestão já implantado pelos operadores de dutos. Resolução ANP nº. 41, de 9/10/2015 (publicada no DOU de 13/10/2015).

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)

Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural (SCM)



Plataforma temática 13 – SEGURANÇA OPERACIONAL

Ação 13.4 – Operação de Terminais

Descrição: Elaboração de Resolução regulamentando a operação de terminais, principalmente quanto à segurança operacional destas instalações.

Objetivos: Estabelecer regulamentação técnica para o armazenamento e a movimentação de petróleo, hidrocarbonetos líquidos, gás natural e biocombustíveis através dos terminais aquaviários e terrestres, bem como os padrões e sistemas de segurança operacional, a serem implantados pelos agentes econômicos titulares e/ou operadores das instalações.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									100	
	R																										
Elaboração	P																									80	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: SETEMBRO/2013

Previsão de término: FEVEREIRO/2016 - REPROGRAMADA PARA AGOSTO/2016

Situação: EM ANDAMENTO

Observação: Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (Ação 8.1.2), tendo sido reprogramada devido à necessidade de priorizar outras atividades.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural

Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente (SSM)



Plataforma temática 14 – TRANSPORTE

Ação 14.1 - Transporte Aquaviário

Descrição: Revisão da Portaria ANP nº 170/2002 que regulamenta a atividade de transporte a granel de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis por meio aquaviário.

Objetivos: Adequar regulamentação à nova atribuição da ANP, estabelecida pela Lei nº 12.490/2011, referente à regulação de instalações para transporte e transferência de biocombustíveis, e compatibilizá-la com normas da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ), estabelecendo responsabilidades de empresas contratantes e contratadas conforme atividades desenvolvidas.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									0	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado



Realizado



Previsto



Previsão alterada



Reprogramado

Início das atividades: DEZEMBRO/2015

Previsão de término: OUTUBRO/2016

Situação: AGUARDANDO INÍCIO

Observação: Sem observações no momento.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural
Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI)



Plataforma temática 14 – TRANSPORTE

Ação 14.2 - Livre Acesso a Terminais Aquaviários

Descrição: Revisão da Portaria ANP nº 251/2000 que regulamenta o uso por terceiros de terminais aquaviários.

Objetivos: Adequar a regulamentação à nova atribuição da ANP, estabelecida pela Lei nº 12.490/2011, referente à regulação de instalações para o transporte e a transferência de biocombustíveis, e compatibilizá-la com a Lei nº 12.815/2013 (Lei de Concessão de Portos), observando também os critérios já estabelecidos pela Resolução ANP nº 35/2012 e pela nova resolução que resultará da revisão da Portaria ANP nº 170/1998.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	2015													2016													% Conc.
	P/R	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estudos	P																									0	
	R																										
Elaboração	P																									0	
	R																										
Consulta e Aud. Pública	P																									0	
	R																										
Aprovação	P																									0	
	R																										
Publicação	P																									0	
	R																										

RealizadoPrevistoPrevisão alteradaReprogramado

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: AGOSTO/2015 - POSTERGADO PARA JANEIRO/2016

Previsão de término: JULHO/2016 - REPROGRAMADO PARA NOVEMBRO/2016

Situação: AGUARDANDO INÍCIO

Observação: Sem observações no momento.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural



Plataforma temática 14 – TRANSPORTE

Ação 14.3 - Livre Acesso a Dutos Curtos

Descrição: Revisão da Portaria ANP nº 255/2000 que regulamenta o uso por terceiros de dutos de transporte cuja extensão seja inferior a 15km.

Objetivos: Adequar a regulamentação à nova atribuição da ANP, estabelecida pela Lei nº 12.490/2011, referente à regulação de instalações utilizadas para o transporte e a transferência de biocombustíveis, observando os critérios já estabelecidos pela Resolução ANP nº 35/2012 e pela nova resolução que resultará da revisão da Portaria ANP nº 170/1998.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	P/R	2015												2016												% Conc.
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Estudos	P																									0
	R																									
Elaboração	P																									0
	R																									
Consulta e Aud. Pública	P																									0
	R																									
Aprovação	P																									0
	R																									
Publicação	P																									0
	R																									

Realizado

Previsto

Previsão alterada

Reprogramado

Início das atividades: SETEMBRO/2015 - POSTERGADO PARA MARÇO/2016

Previsão de término: AGOSTO/2016 - REPROGRAMADO PARA DEZEMBRO/2016

Situação: AGUARDANDO INÍCIO

Observação: Sem observações no momento.

Unidades da ANP envolvidas:

Coordenação Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural