

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
SECRETARIA EXECUTIVA

AGENDA REGULATÓRIA ANP 2015 – 2016



Relatório de Encerramento

O Relatório de Encerramento da Agenda Regulatória ANP 2015-2016 apresenta uma visão de conjunto do andamento das ações regulatórias previstas e realizadas pela ANP durante o biênio 2015-2016.

Elaborado pela Secretaria Executiva da ANP a partir das informações atualizadas pelas Unidades Organizacionais da Agência, este relatório busca dar transparência e prestar contas à sociedade e aos agentes regulados quanto à atuação da ANP na elaboração e revisão dos instrumentos normativos que regulamentam as indústrias de petróleo, gás natural e de biocombustíveis.

Este Relatório é referente ao período de maio de 2015 a janeiro de 2017.

Elaboração: Sergio Alonso Trigo
Revisão: Heloisa Paraquetti

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Diretor-geral

Décio Fabrício Oddone da Costa

Diretores

Aurélio César Nogueira Amaral

Felipe Kury

José Gutman

Waldyr Martins Barroso

Secretaria Executiva

Leonardo Monteiro Caldas – Secretário Executivo

Eduardo Marcelo Vianna de Menezes – Subsecretário Executivo

Coordenação de Gestão Interna

Sergio Alonso Trigo – Coordenador

Heloisa Helena Moreira Paraquetti

CONTEXTO

A Agenda Regulatória é o documento que indica as atividades de regulamentação que a ANP pretende realizar durante o biênio 2015-2016. Dela fazem parte os temas considerados mais relevantes pela alta direção e que demandarão, portanto, atuação prioritária de seu corpo técnico.

Sua publicação e atualização permitem maior previsibilidade na ação regulatória e, conseqüentemente, maior efetividade na participação do mercado e da sociedade na discussão dos temas incluídos na Agenda, em consonância com a missão institucional e os objetivos estratégicos da Agência.

Cumprir destacar que a inclusão de determinada matéria na Agenda Regulatória não obriga a ANP a regulamentá-la; trata-se, apenas, de uma previsão, com o intuito de conferir maior transparência ao processo de regulamentação.

A publicação e atualização da Agenda Regulatória da ANP e o acompanhamento das atividades nela previstas concorrem para o aumento da transparência, da qualidade e da eficiência do processo regulatório da Agência.

RESUMO EXECUTIVO


Este Relatório de Encerramento da Agenda Regulatória da ANP foi elaborado a partir das informações prestadas pelas unidades organizacionais (UORGs) que atuam no processo de regulamentação e tem por objetivo permitir ao mercado e à sociedade conhecer o resultado da ação regulatória da ANP no biênio 2015-2016.

Instituída em maio de 2015 pela Portaria ANP n.º 138/2015, a Agenda Regulatória do biênio 2015-2016 previa a execução de 56 Ações, distribuídas por 14 Plataformas Temáticas: Abastecimento, Biocombustíveis, Combustíveis e Derivados, Conteúdo Local, Dados Técnicos, Exploração e Produção, Fiscalização, Gás Natural, Monitoramento, Participações Governamentais, Pesquisa e Desenvolvimento, Qualidade, Segurança Operacional e Transporte.

Desde a sua publicação, a Diretoria Colegiada autorizou a inclusão de quatro ações na Agenda Regulatória (4.3, 6.9, 6.10 e 8.4) e outras quatro foram excluídas (6.1, 6.3, 7.4 e 10.3), em função de fatos supervenientes (vide fichas das ações no Anexo I).

Por fim, outras três ações foram excluídas (5.3, 10.1 e 12.2), deixando a Agenda Regulatória ANP 2015-2016 com 53 ações regulatórias, conforme o disposto no Gráfico 1, abaixo.

Gráfico 1 – Total de Ações Regulatórias



Deste total de Ações previstas, 24 foram concluídas, resultando na publicação de Resoluções ANP para regulamentar os seguintes temas:

Tabela 1 – Ações Concluídas

PLATAFORMA TEMÁTICA	AÇÃO	PUBLICAÇÃO
1 – Abastecimento	1.1 – Plano de Contingenciamento	Resolução ANP nº 53, de 2.12.2015
	1.2 – Distribuição de GLP	Resolução ANP nº 49, de 30.11.2016
	1.3 – Revenda de GLP	Resolução ANP nº 51, de 30.11.2016
	1.5 – Transportador Revendedor Retalhista na Navegação Interior (TRRNI)	Resolução ANP nº 10, de 14.03.2016
	1.6 – Comercial Exportadora	Resolução ANP nº 54, de 17.12.2015
3 – Combustíveis e Derivados	3.1 – Utilização de Combustíveis Não Especificados	Resolução ANP nº 21, de 11.05.2016
	3.2 – Produção por Processos Alternativos	Resolução ANP nº 24, de 20.05.2016
4 – Conteúdo Local	4.1 – Certificação de Conteúdo Local	Resolução ANP nº 25, de 7.06.2016
	4.2 – Relatórios de Investimentos Locais	Resolução ANP n.º 27, de 16.06.2016
	4.3 – Neutralização da variação dos pesos dos compromissos de Conteúdo Local	Resolução ANP n.º 20, de 29.04.2016
5 – Dados Técnicos	5.4 – Dados Digitais de Perfis de Poços	Resolução ANP nº 39, de 31.8.2016
	5.5 – Perfis Compostos de Poços	Resolução ANP n.º 33, de 21.07.2016
6 – Exploração e Produção	6.6 – Antecipação de Atividades e Produção	Resolução ANP nº 08, de 23.02.2016
	6.9 – Anexação de áreas	Resolução ANP nº 38, de 31.08.2016
7 – Fiscalização	7.3 – Aplicação e Reversão de Medidas Cautelares	Resolução ANP nº 663, de 18.01.2017
	7.5 – Medição Multifásica	Resolução ANP nº 44, de 15.10.2015
8 – Gás Natural	8.2 – Utilização de Gasodutos	Resolução ANP nº 11, de 16.03.2016
	8.3 – Envio e Disponibilização de Informações	Resolução ANP n.º 40, de 9.9.2016
9 – Monitoramento	9.3 – Preços de Produtos Asfálticos	Resolução ANP n.º 31, de 9.07.2015

Tabela 1 – Ações Concluídas (continuação)


PLATAFORMA TEMÁTICA	AÇÃO	PUBLICAÇÃO
12 – Qualidade	12.1 – Aditivação Total da Gasolina	Resolução ANP n.º 30, de 29.06.2015
	12.4 - Qualidade de Óleos Combustíveis	Resolução ANP nº 3/2016, de 27.01.2016
13 – Segurança Operacional	13.1 – Fiscalização da Segurança Operacional	Resolução ANP n.º 37, de 28.08.2015
	13.2 – Gestão da Integridade de Poços	Resolução ANP nº 46, de 1º.11.2016
	13.3 – Operação de Sistemas Submarinos	Resolução ANP n.º 41, de 9.10.2015

Para fins de acompanhamento da evolução das Ações previstas na Agenda Regulatória, na comparação entre o cronograma inicial com as informações atualizadas pelas UORGs até janeiro de 2017, as Ações Regulatórias foram classificadas de acordo com seu andamento.

De forma a representar visualmente essa classificação, a cada Ação foi atribuído um “carimbo”, conforme os critérios apresentados na Tabela 2 abaixo, que também mostra o quadro-resumo da situação atual das Ações que fizeram parte da Agenda Regulatória ANP 2015-2016.

Convém mencionar que o encerramento da Agenda, originalmente previsto para abril de 2017, foi antecipado para o mês de janeiro de 2017, com o intuito de permitir o ajuste gradual entre o prazo de vigência da Agenda e o ano-calendário, garantindo maior convergência entre o planejamento regulatório e o planejamento operacional das unidades organizacionais da Agência.

Tabela 2 – Acompanhamento da Agenda Regulatória

CARIMBO	DESCRIÇÃO	TOTAL	NOVAS	REVISÕES	%
 CONCLUÍDA	Ação finalizada / Resolução ANP publicada	25*	14	11*	41,67%
 TRANSFERIDA AGENDA 17-18	Ação não iniciada, com previsão de término com alteração superior a 3 meses	28	8	20	46,67%
 EXCLUÍDA	Ações excluídas desde o último ponto de controle	7	1	6	11,66 %
TOTAL		60	23	37	100,00

(*) Inclui uma ação que se encontra em fase de finalização e por isso não será transportada para a Agenda Regulatória ANP 2017-2018.


A síntese da situação e do andamento de cada ação é apresentada na Tabela 3, a seguir, e informações mais detalhadas de cada uma das ações regulatórias constantes da Agenda podem ser consultadas no Anexo I deste Relatório.

Tabela 3 – Acompanhamento da Agenda Regulatória por Plataforma Temática

PLATAFORMA TEMÁTICA	AÇÕES PREVISTAS	CONCLUÍDAS	AR 2017/2018	EM FINALIZAÇÃO	SUSPENSAS	EXCLUÍDAS
1 – Abastecimento	6	5	1			
2 – Biocombustíveis	1		1			
3 – Combustíveis e Derivados	4	2	2			
4 – Conteúdo Local	3	3				
5 – Dados Técnicos	7	2	4			1
6 – Exploração e Produção	10	2	6			2
7 – Fiscalização	6	2	3			1
8 – Gás Natural	4	2	2			
9 – Monitoramento	3	1	2			
10 – Participações Governamentais	3		1			2
11 – Pesquisa e Desenvolvimento	1		1			
12 – Qualidade	5	2	1	1		1
13 – Segurança Operacional	4	3	1			
14 – Transporte	3		3			
Total	60	24	28	1	0	7

O Gráfico 2 apresenta o percentual de Ações Regulatórias concluídas por Plataforma Temática, além do percentual de ações transferidas para a Agenda Regulatória 2017-2018 e de ações excluídas.

Gráfico 2 - Ações Regulatórias por Plataforma Temática



O Gráfico 3 apresenta os percentuais referentes às Ações Regulatórias que tratam de temas ainda não regulamentados, enquanto o Gráfico 4 mostra os percentuais das Ações Regulatórias destinadas à revisão de normativos vigentes.


Os dados constantes dos gráficos abaixo revelam que 61% das ações referentes a temas pendentes de regulamentação foi integralmente concluída no prazo de vigência da Agenda Regulatória ANP 2015-2016.

Das 8 ações que foram transferidas para a Agenda Regulatória 2017-2018, seis já apresentam um percentual de conclusão superior a 50%.


Com isso, fica evidente o maior esforço do corpo técnico da Agência para tratar de temas que se encontravam pendentes de regulamentação quando do início da vigência da Agenda Regulatória ANP 2015-2016.

Gráfico 3 – Acompanhamento da Agenda Regulatória por tipo de ação – Novas

Novas Regulamentações
Total = 23 ações

**Gráfico 4 – Acompanhamento da Agenda Regulatória por tipo de ação – Revisões**

Revisões de Regulamentação
Total = 37 ações




O Gráfico 5 mostra o percentual de conclusão de cada uma das Plataformas Temáticas, considerando o status das ações regulatórias. O cálculo do percentual de conclusão de

cada ação foi realizado levando-se em conta cada uma de suas etapas, de acordo com a seguinte distribuição:

ETAPA	PESO
1 – Estudos	40%
2 – Elaboração	30%
3 – Consulta e Audiência Pública	20%
4 – Aprovação	5%
5 – Publicação	5%
Total	100%

Gráfico 5 - Percentual de Conclusão das Ações - por Plataforma



A síntese da situação e do andamento de cada ação é apresentada na Tabela 4, a seguir, e informações mais detalhadas de cada uma das ações regulatórias constantes da Agenda podem ser consultadas no Anexo I deste Relatório.

Tabela 4 – Síntese das Ações constantes da Agenda Regulatória

AÇÃO	TEMA	UORG	TIPO	SITUAÇÃO	NORMA	INÍCIO	PREVISÃO ORIGINAL	PREVISÃO DE TÉRMINO	TAXA DE EXECUÇÃO
1.1	Plano de Contingenciamento	SAB	Nova	Concluída	Nova regulamentação	FEV/2015	NOV/2015	Resolução ANP nº 53, de 2.12.2015	100,00
1.2	Distribuição GLP	SAB	Revisão	Concluída	Resolução ANP nº 15/2005	OUT/2013	MAR/2016	Resolução ANP nº 49, de 30.11.2016	100,00
1.3	Revenda GLP	SAB	Revisão	Concluída	Portaria ANP nº 297/2003	OUT/2013	MAR/2016	Resolução ANP nº 51, de 30.11.2016	100,00
1.4	Instalações em Aeródromos	SAB	Revisão	Agenda 2017-2018	Resoluções ANP nº 17/2006 e 18/2006	AGO/2015	NOV/2016	ABR/2018	40,00
1.5	Transportador Revendedor Retalhista na Navegação Interior (TRRNI)	SAB	Nova	Concluída	Nova regulamentação	SET/2014	MAR/2016	Resolução ANP nº 10, de 14.03.2016	100,00
1.6	Comercial Exportadora	SAB	Nova	Concluída	Nova regulamentação	SET/2015 - antecipado para JUN/2015	SET/2016	Resolução ANP nº 54, de 17.12.2015	100,00
2.1	Produção de Biometano	SRP	Nova	Agenda 2017-2018	Nova regulamentação	MAR/2015	MAR/2016	DEZ/2017	55,00
3.1	Utilização de Combustíveis Não Especificados	SBQ	Revisão	Concluída	Resoluções ANP nº 19/2007 e 23/2012	MAI/2015	JAN/2016	Resolução ANP nº 21, de 11.05.2016	100,00
3.2	Produção por Processos Alternativos	SRP	Nova	Concluída	Nova regulamentação	DEZ/2013	DEZ/2015	Resolução ANP nº 24, de 19.05.2016	100,00
3.3	Produção em Centrais Petroquímicas	SRP	Revisão	Agenda 2017-2018	Portarias ANP nº 84/2001 e 317/2011	NOV/2015 - postergado para DEZ/2015	NOV/2016	DEZ/2018	0,00
3.4	Produção de Solventes	SRP	Revisão	Agenda 2017-2018	Portaria ANP nº 318/2001	AGO/2015 - postergado para FEV/2016	AGO/2016	FEV/2018	0,00
4.1	Certificação de Conteúdo Local	CCL	Revisão	Concluída	Resoluções ANP nº 37/2007 e 38/2007	JAN/2014	DEZ/2015	Resolução ANP nº 25, de 7.6.2016	100,00
4.2	Relatórios de Investimentos Locais	CCL	Revisão	Concluída	Resolução ANP nº 39/2007	OUT/2012	DEZ/2015	Resolução ANP nº 27, de 16.6.2016	100,00
4.3	Neutralização da variação pesos dos compromissos de conteúdo local	CCL	Nova	Concluída	Nova regulamentação	AGO/2015	ABR/2016	Resolução ANP nº 20, de 29.4.2016	100,00

AÇÃO	TEMA	UORG	TIPO	SITUAÇÃO	NORMA	INÍCIO	PREVISÃO ORIGINAL	PREVISÃO DE TÉRMINO	TAXA DE EXECUÇÃO
5.1	Autorização para Aquisição de Dados	SDT	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Resolução ANP n° 11/2011	JAN/2016 - postergado para FEV/2016	SET/2016	FEV/2018	61,00
5.2	Dados Sísmicos	SDT	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Resolução ANP n° 9/2005	AGO/2015	MAI/2016	AGO/2018	64,30
5.3	Dados de Métodos Potenciais	SDT	Revisão	Excluída	Resolução ANP n° 9/2005	JUN/2015	JAN/2016	EXCLUÍDA	65,80
5.4	Dados Digitais de Perfis de Poços	SDT	Nova	Concluída	Nova regulamentação	JAN/2015	JAN/2016	Resolução ANP nº 39, de 31.8.2016	100,00
5.5	Perfis Compostos de Poços	SDT	Nova	Concluída	Nova regulamentação	JAN/2015	OUT/2015	Resolução ANP n.º 33, de 21.7.2016	100,00
5.6	Pasta de Poços	SDT	Nova	Agenda ANP 2017-2018	Nova regulamentação	JAN/2015	DEZ/2015	SET/2017	90,00
5.7	Entrega de Dados Geoquímicos	SDT	Nova	Agenda ANP 2017-2018	Nova regulamentação	MAR/2015	MAI/2016	JUN/2017	74,00
6.1	Catálogo de E&P	SEP	Revisão	Excluída	Resolução ANP n° 29/2010	JAN/2015	DEZ/2016	EXCLUÍDA	26,40
6.2	Cessão de Direitos e Obrigações	SPL	Nova	Agenda ANP 2017-2018	Nova regulamentação	MAR/2016	DEZ/2016	JUN/2017	90,00
6.3	Devolução de Áreas na Fase de Exploração	SEP	Revisão	Excluída	Resolução ANP n° 25/2014	JAN/2015	MAR/2016	EXCLUÍDA	58,00
6.4	Devolução de Áreas na Fase de Produção	SDP	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Resolução ANP n° 27/2006 e 28/2006	JAN/2016	AGO/2017	FEV/2018	24,00
6.5	Previsão e Monitoramento de Atividades e Produção	SDP	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Portarias ANP n° 100/2000 e 123/2000	JUL/2015	DEZ/2016	JUL/2017	44,20
6.6	Antecipação de Atividades e Produção	SDP	Nova	Concluída	Nova regulamentação	MAR/2015	MAR/2016	Resolução ANP nº 08, de 23.02.2016	100,00
6.7	Individualização da Produção	SDP	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Resolução ANP n° 25/2013	OUT/2015	SET/2017	NOV/2017	80,00
6.8	Queimas e Perdas de Petróleo e Gás Natural	SDP	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Portaria ANP n° 249/2000	DEZ/2014	DEZ/2016	JUN/2017	70,00
6.9	Anexação de Áreas	SDP	Nova	Concluída	Nova regulamentação	JAN/2015	JUN/2016	Resolução ANP nº 38, de 31.08.2016	100,00
6.10	Plano de Desenvolvimento	SDP	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Revisão da Resolução ANP nº 17/2015	MAR/2016	DEZ/2016	JUN/2017	62,50








AÇÃO	TEMA	UORG	TIPO	SITUAÇÃO	NORMA	INÍCIO	PREVISÃO ORIGINAL	PREVISÃO DE TÉRMINO	TAXA DE EXECUÇÃO
7.1	Critérios para Imposição de Penalidades	DG	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Portaria ANP n° 234/2003 e Resolução ANP n° 8/2012	ABR/2015	MAR/2016	JUN/2017	70,00
7.2	Aplicação de Notificações	SFI	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Portaria DNC n° 7/1993	MAI/2015	DEZ/2016	MAI/2017	70,00
7.3	Aplicação e Reversão de Medidas Cautelares	SFI	Nova	Concluída	Nova regulamentação	JAN/2013	DEZ/2016	Resolução ANP n° 663, de 18.1.2017.	100,00
7.4	Requalificação de Recipientes de GLP	SAB	Nova	Excluída	Nova regulamentação	ABR/2015	DEZ/2015	EXCLUÍDA	40,00
7.5	Medição Multifásica	NFP	Nova	Concluída	Nova regulamentação	JUL/2013	NOV/2015	Resolução ANP n° 44, de 15/10.2015	100,00
7.6	Alterações de Potenciais de Produção	NFP	Nova	Agenda ANP 2017-2018	Nova regulamentação	OUT/2016	OUT/2017	FEV/2018	13,20
8.1	Estocagem Subterrânea de Gás Natural	SDP	Nova	Agenda ANP 2017-2018	Nova regulamentação	MAR/2013	DEZ/2016	JUN/2018	53,00
8.2	Utilização de Gasodutos	SCM	Revisão	Concluída	Resolução ANP n° 27/2005 e Resolução ANP n° 28/2005	AGO/2013	SET/2015	Resolução ANP n.º 11, de 16.3.2016	100,00
8.3	Envio e Disponibilização de Informações	SCM	Revisão	Concluída	Portaria ANP n° 1/2003	MAR/2013	NOV/2015	Resolução ANP n.º 40, de 9.9.2016	100,00
8.4	Interconexão de gasodutos	SCM	Nova	Agenda ANP 2017-2018	Nova regulamentação	JUL/2016	MAI/2017	NOV/2017	0,00
9.1	Envio de Dados de Movimentação	DIR3	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Resolução ANP n° 17/2004	JAN/2015	SET/2016	JUN2017	65,50
9.2	Envio de Dados de Comercialização	CDC	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Resolução ANP n° 297/2001	OUT/2013	DEZ/2016	EXCLUÍDA	49,90
9.3	Preços de Produtos Asfálticos	CDC	Revisão	Concluída	Resolução ANP n° 27/2008	JAN/2015	ABR/2016	Resolução ANP n.º 31, de 9.7.2015	100,00
10.1	Distribuição de Royalties	SPG	Revisão	Excluída	Portaria ANP n° 29/2001	JAN/2014	Sem previsão	EXCLUÍDA	0,00
10.2	Preço Mínimo do Petróleo	SPG	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Portaria ANP n° 206/2000	JAN/2015	DEZ/2015	MAR/2017	95,00
10.3	Preço de Referência do Gás Natural	SPG	Revisão	Excluída	Resolução ANP n° 40/2009	JAN/2015	DEZ/2015	EXCLUÍDA	64,00

AÇÃO	TEMA	UORG	TIPO	SITUAÇÃO	NORMA	INÍCIO	PREVISÃO ORIGINAL	PREVISÃO DE TÉRMINO	TAXA DE EXECUÇÃO
11.1	Credenciamento de Instituições	SPD	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Resolução ANP nº 47/2012	JAN/2016 - postergado para JAN/2016	DEZ/2016	DEZ/2018	0,00
12.1	Aditivação Total da Gasolina	SBQ	Revisão	Concluída	Resoluções ANP nº 40/2013 e 1/2014	JUN/2014	JUN/2015	Resolução ANP nº 30/2015, de 29.6.2015.	100,00
12.2	Controle de Qualidade na Revenda	SBQ	Revisão	Excluída	Resolução ANP nº 9/2007	JAN/2014	JAN/2016	JAN/2016	65,50
12.3	Controle de Qualidade na Importação	SBQ	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Portaria ANP nº 311/2001	MAI/2014	SET/2015	SET/2015	90,00
12.4	Qualidade de Óleos Combustíveis	SBQ	Revisão	Concluída	Portaria ANP nº 80/1999	MAI/2014	NOV/2015	Resolução ANP nº 3/2016, de 27.01.2016	100,00
12.5	Qualidade de Óleos Lubrificantes	SBQ	Revisão	Em finalização	Portarias ANP nº 129/1999 e 130/1999	JUL/2014	JUN/2016	FEV/2017	81,40
13.1	Fiscalização da Segurança Operacional	SSM	Nova	Concluída	Nova regulamentação	AGO/2014	JUN/2015	Resolução ANP nº 37, de 28.8.2015	100,00
13.2	Gestão da Integridade de Poços	SSM	Nova	Concluída	Nova regulamentação	JAN/2013	SET/2015	Resolução ANP nº 46, de 1º.11.2016	100,00
13.3	Operação de Sistemas Submarinos	SSM	Nova	Concluída	Nova regulamentação	JAN/2013	AGO/2015	Resolução ANP nº 41, de 9.10.2015	100,00
13.4	Operação de Terminais	SCM	Nova	Agenda ANP 2017-2018	Nova regulamentação	SET/2013	FEV/2016	JUL/2017	70,00
14.1	Transporte Aquaviário	SCM	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Portaria ANP nº 170/2002	DEZ/2015	OUT/2016	JUL/2017	61,00
14.2	Livre Acesso a Terminais Aquaviários	SCM	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Portaria ANP nº 251/2000	AGO/2015 - postergado para JUL/2016	JUL/2016	ABR/2017	70,00
14.3	Livre Acesso a Dutos Curtos	SCM	Revisão	Agenda ANP 2017-2018	Portaria ANP nº 255/2000	SET/2015 - postergado para MAR/2016	AGO/2016	JUN/2017	67,00

Considerando a média da taxa de execução das 53 ações da Agenda Regulatória, a ANP atingiu o percentual de 75,3% de conclusão da sua Agenda Regulatória durante o biênio 2015-2016. Para efeito de cálculo da taxa média de execução da Agenda, não foram computadas as ações excluídas.

A seguir, é apresentado o resumo de cada uma das plataformas temáticas que fizeram parte da Agenda Regulatória ANP 2015-2016.



PLATAFORMA 1 - ABASTECIMENTO

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
1.1 - Plano de Contingenciamento	NOVA	SAB	FEVEREIRO/2015	NOVEMBRO/2015	Resolução ANP nº 53, de 2.12.2015 - DOU 3.12.2015	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
1.2 – Distribuição de GLP	REVISÃO	SAB	OUTUBRO/2013	MARÇO/2016	Resolução ANP nº 49, de 30.11.2016 - DOU 02.12.2016	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
1.3 – Revenda de GLP	REVISÃO	SAB	OUTUBRO/2013	MARÇO/2016	Resolução ANP nº 51, de 30.11.2016 - DOU 02.12.2016	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
1.4 - Instalações em Aeródromos	REVISÃO	SAB	AGOSTO/2015	NOVEMBRO/2016	ABRIL/2018	 40% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
1.5 – Transportador Revendedor Retalhista na Navegação Interior	NOVA	SAB	SETEMBRO/2014	MARÇO/2016	Resolução ANP nº 10, de 14.03.2016 - DOU 15.03.2016	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
1.6 - Comercial Exportadora	NOVA	SAB	SETEMBRO/2015 - ANTECIPADO PARA JUNHO/2015	SETEMBRO/2016	Resolução ANP nº 54, de 17.12.2015 - DOU 18.12.2015	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16

Taxa Média de Execução da Plataforma:





90,00%

PLATAFORMA 2 - BIOCOMBUSTÍVEIS

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
2.1 - Produção de Biometano	NOVA	SRP	MARÇO/2015	MARÇO/2016	DEZEMBRO/2017	 55% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 100 80 60 40 20 0 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16

Taxa Média de Execução da Plataforma:**55,00%**




PLATAFORMA 3 - COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
3.1 - Utilização de Combustíveis Não Especificados	REVISÃO	SBQ	MAIO/2015	JANEIRO/2016	Resolução ANP nº 21, de 11.05.2016 - DOU 12.05.2016	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
3.2 - Produção por Processos Alternativos	NOVA	SRP	DEZEMBRO/2013	DEZEMBRO/2015	Resolução ANP nº 24, de 19.05.2016 - DOU 20.05.2016	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
3.3 - Produção em Centrais Petroquímicas	REVISÃO	SRP	NOVEMBRO/2015	NOVEMBRO/2016	DEZEMBRO/2018	 0% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
3.4 - Produção de Solventes	REVISÃO	SRP	AGOSTO/2015	AGOSTO/2016	FEVEREIRO/2018	 0% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16

Taxa Média de Execução da Plataforma:

50,00%










PLATAFORMA 4 - CONTEÚDO LOCAL

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
4.1 - Certificação de Conteúdo Local	REVISÃO	CCL	JANEIRO/2014	DEZEMBRO/2015	Resolução ANP n.º 25, de 7.6.2016 - DOU 8.6.2016	 100% CONCLUÍDA	
4.2 - Relatórios de Investimentos Locais	REVISÃO	CCL	OUTUBRO/2012	DEZEMBRO/2015	Resolução ANP n.º 27, de 16.6.2016 - DOU 17.6.2016 - RETIFICADA DOU 24.6.2016 Ação advinda da Agenda	 100% CONCLUÍDA	
4.3 - Neutralização da variação dos pesos dos compromissos de conteúdo local	NOVA	CCL	AGOSTO/2015	MAIO/2016	Resolução ANP n.º 20, de 29.4.2016 - DOU 4.5.2016	 100% CONCLUÍDA	



Taxa Média de Execução da Plataforma:

100,00%

PLATAFORMA 5 - DADOS TÉCNICOS

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
5.1 - Autorização para Aquisição de Dados	REVISÃO	SDT	JANEIRO/2016 - POSTERGADO PARA FEVEREIRO/2016	SETEMBRO/2016	FEVEREIRO/2018	 61% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	
5.2 - Dados Sísmicos	REVISÃO	SDT	AGOSTO/2015	MAIO/2016	AGOSTO/2018	 64% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	
5.3 - Dados de Métodos Multigeofísicos	REVISÃO	SDT	JUNHO/2015	JANEIRO/2016	NA	 66% EXCLUÍDA	
5.4 - Dados Digitais de Perfis de Poços	NOVA	SDT	JANEIRO/2015	JANEIRO/2016	Resolução ANP nº 39, de 31.8.2016 - DOU 1º.9.2016	 100% CONCLUÍDA	
5.5 - Perfis Compostos de Poços	NOVA	SDT	JANEIRO/2015	OUTUBRO/2015	Resolução ANP nº 33, de 21.7.2016 - DOU 22.7.2016	 100% CONCLUÍDA	
5.6 - Pasta de Poços	NOVA	SDT	JANEIRO/2015	DEZEMBRO/2015	SETEMBRO/2017	 90% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	











PLATAFORMA 5 - DADOS TÉCNICOS (CONT.)

Ação	Tipo	UORG Resp.	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
5.7 - Entrega de Dados Geoquímicos	NOVA	SDT	MARÇO/2015	MAIO/2016	JUNHO/2017	 74% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	








Taxa Média de Execução da Plataforma:

79,30%

PLATAFORMA 6 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
6.1 - Catálogo de E&P	REVISÃO	SEP	JANEIRO/2015	DEZEMBRO/2016	SEM PREVISÃO	 26% EXCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
6.2 - Cessão de Direitos e Obrigações	NOVA	SPL	MARÇO/2016	DEZEMBRO/2016	JUNHO/2017	 90% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
6.3 - Devolução de Áreas na Fase de Exploração	REVISÃO	SEP	JANEIRO/2015	MARÇO/2016	SEM PREVISÃO	 58% EXCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
6.4 - Devolução de Áreas e Desativação de Instalações na Fase de Produção	REVISÃO	SDP	JANEIRO/2016	AGOSTO/2017	FEVEREIRO/2018	 24% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
6.5 - Previsão e Monitoramento de Atividades e Produção	REVISÃO	SDP	JULHO/2015	DEZEMBRO/2016	JULHO/2017	 44% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
6.6 - Antecipação de Atividades e Produção	NOVA	SDP	MARÇO/2015	MARÇO/2016	Resolução ANP nº 08, de 23.02.2016 - DOU 24.02.2016	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16










PLATAFORMA 6 - EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO (CONT.)

Ação	Tipo	UORG Resp.	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
6.7 - Individualização da Produção	REVISÃO	SDP	OUTUBRO/2015	SETEMBRO/2017	NOVEMBRO/2017	 80% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	
6.8 - Queimas e Perdas de Petróleo e Gás Natural	REVISÃO	SDP	DEZEMBRO/2014	DEZEMBRO/2016	JUNHO/2017	 70% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	
6.9 - Anexação de Áreas	NOVA	SDP	JANEIRO/2015	JUNHO/2016	Resolução ANP nº 38, de 31.08.2016 - DOU 1º.09.2016.	 100% CONCLUÍDA	
6.10 - Plano de Desenvolvimento	REVISÃO	SDP	MARÇO/2016	DEZEMBRO/2016	JUNHO/2017	 63% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	

Taxa Média de Execução da Plataforma:

71,34%






PLATAFORMA 7 - FISCALIZAÇÃO

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
7.1 - Critérios para Imposição de Penalidades	REVISÃO	DG	ABRIL/2015	MARÇO/2016	JUNHO/2017	 70% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
7.2 - Aplicação de Notificações	REVISÃO	SFI	MAIO/2015	DEZEMBRO/2016	MAIO/2017	 70% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
7.3 - Aplicação e Reversão de Medidas Cautelares	NOVA	SFI	JANEIRO/2013	DEZEMBRO/2016	Ação advinda da Agenda Regulatória 2013-2014 (5.2.1), tendo sido reprogramada após período	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
7.4 - Requalificação de Recipientes de GLP	NOVA	SAB	ABRIL/2015	DEZEMBRO/2015	SEM PREVISÃO	 40% EXCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
7.5 - Medição Multifásica	NOVA	NFP	JULHO/2013	NOVEMBRO/2015	Resolução ANP nº 44, de 15/10/2015 - DOU 16/10/2015. Ação advinda da Agenda	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
7.6 - Alteração de Potenciais de Produção	NOVA	NFP	OUTUBRO/2016	OUTUBRO/2017	FEVEREIRO/2018	 13% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16

Taxa Média de Execução da Plataforma:

70,64%





PLATAFORMA 8 - GÁS NATURAL

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
8.1 - Estocagem Subterrânea de Gás Natural	NOVA	SDP	MARÇO/2013	DEZEMBRO/2016	JUNHO/2018	 53% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 100 80 60 40 20 0 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
8.2 – Utilização de Gasodutos	REVISÃO	SCM	AGOSTO/2013	SETEMBRO/2015	Resolução ANP n.º 11, de 16/03/2016 - Publicada no DOU em 18/03/2016 Ação advinda da Agenda	 100% CONCLUÍDA	 100 80 60 40 20 0 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
8.3 – Envio e Disponibilização de Informações	REVISÃO	SCM	MARÇO/2013	NOVEMBRO/2015	Resolução ANP n.º 40, de 9.9.2016 - DOU 12.9.2016	 100% CONCLUÍDA	 100 80 60 40 20 0 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
8.4 – Interconexão de Gasodutos	NOVA	SCM	JULHO/2016	MAI/2017	NOVEMBRO/2017	 0% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 100 80 60 40 20 0 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16

Taxa Média de Execução da Plataforma:

63,25%






PLATAFORMA 9 - MONITORAMENTO

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
9.1 - Envio de Dados de Movimentação	REVISÃO	DIR3	JANEIRO/2015	SETEMBRO/2016	JUNHO/2017	 66% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
9.2 - Envio de Dados de Comercialização	REVISÃO	CDC	OUTUBRO/2013	DEZEMBRO/2016	SEM PREVISÃO	 50% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
9.3 - Preços de Produtos Asfálticos	REVISÃO	CDC	JANEIRO/2015	ABRIL/2016	Resolução ANP n.º 31, de 09/07/2015 - Publicada no DOU em 10/07/2015	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16

Taxa Média de Execução da Plataforma:

71,80%


PLATAFORMA 10 - PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
10.1 – Distribuição de Royalties	REVISÃO	SPG	JANEIRO/2014	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	 0% EXCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
10.2 - Preço Mínimo do Petróleo	REVISÃO	SPG	JANEIRO/2015	DEZEMBRO/2015	MARÇO/2017	 95% REPROGRAMADA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
10.3 - Preço de Referência do Gás Natural	REVISÃO	SPG	JANEIRO/2015	DEZEMBRO/2015	Sem previsão	 64% EXCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16

Taxa Média de Execução da Plataforma:









95,00%

PLATAFORMA 11 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
11.1 - Credenciamento de Instituições	REVISÃO	SPD	JANEIRO/2016 - POSTERGADO PARA JULHO/2016	DEZEMBRO/2016	DEZEMBRO/2018	 0% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 100 80 60 40 20 0 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16

Taxa Média de Execução da Plataforma:**0,00%**






PLATAFORMA 12 - QUALIDADE

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
12.1 - Aditivação da Gasolina	REVISÃO	SBQ	JUNHO/2014	JUNHO/2015	Resolução ANP nº 30/2015, publicada no DOU em 30/06/2015.	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
12.2 - Controle de Qualidade na Revenda	REVISÃO	SBQ	JANEIRO/2014	JANEIRO/2016	JANEIRO/2016	 66% EXCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
12.3 - Controle de Qualidade na Importação	REVISÃO	SBQ	MAIO/2014	SETEMBRO/2015	SETEMBRO/2015	 90% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
12.4 - Qualidade de Óleos Combustíveis	REVISÃO	SBQ	MAIO/2014	NOVEMBRO/2015	Resolução ANP nº 3/2016, de 27.01.2016, DOU 28.01.2016.	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
12.5 - Qualidade de Óleos Lubrificantes	REVISÃO	SBQ	JULHO/2014	JUNHO/2016	FEVEREIRO/2017	 81% ATENÇÃO	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16

Taxa Média de Execução da Plataforma:

87,38%







PLATAFORMA 13 - SEGURANÇA OPERACIONAL

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
13.1 - Fiscalização da Segurança Operacional	NOVA	SSM	AGOSTO/2014	JUNHO/2015	Resolução ANP nº 37, de 28.8.2015. Ação advinda da Agenda Regulatória 2013/2014 (Ação)	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
13.2 - Gestão da Integridade de Poços	NOVA	SSM	JANEIRO/2013	SETEMBRO/2015	Resolução ANP nº 46, de 1º.11.2016 - DOU 3.11.2016	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
13.3 - Operação de Sistemas Submarinos	NOVA	SSM	JANEIRO/2013	AGOSTO/2015	Ação advinda da Agenda Regulatória 2013/2014 (Ação 8.1.1) Resolução ANP nº 41, de	 100% CONCLUÍDA	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16
13.4 – Operação de Terminais	NOVA	SCM	SETEMBRO/2013	FEVEREIRO/2016	JULHO/2017	 70% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Abr/16 Jun/16 Dez/16

Taxa Média de Execução da Plataforma:

92,50%

PLATAFORMA 14 - TRANSPORTE

Ação	Tipo	UORG	Início	Término		Taxa de Execução	Evolução da Ação
				Original	Atual		
14.1 - Transporte Aquaviário	REVISÃO	SCM	DEZEMBRO/2015 - POSTERGADO PARA JUNHO/2016	OUTUBRO/2016	JULHO/2017	 61% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	
14.2 - Livre Acesso a Terminais Aquaviários	REVISÃO	SCM	AGOSTO/2015 - POSTERGADO PARA JULHO/2016	JULHO/2016	ABRIL/2017	 70% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	
14.3 - Livre Acesso a Dutos Curtos	REVISÃO	SCM	SETEMBRO/2015 - POSTERGADO PARA Junho/2016	AGOSTO/2016	JUNHO/2017	 67% TRANSFERIDA AGENDA 17-18	

Taxa Média de Execução da Plataforma:

66,00%