

CRONOGRAMA TBG POCC 2025			
ETAPAS	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO (dias corridos)
Oferta de Capacidade POCC	01/out	08/dez	49
Divulgação da Oferta anual de capacidade de transporte - Tarifas e Capacidades	01/out	08/out	7
Submissão da Manifestação de Interesse	09/out	16/out	7
Homologação pela ANP das tarifas e/ou da alocação de capacidade	17/out	06/nov	20
Resultado da Manifestação de Interesse (Homologação e Divulgação do Resultado)	07/nov		1
Submissão da Proposta Garantida e Garantia Financeira	10/nov	17/nov	7
Resultado da Proposta Garantida	19/nov		1
Leilão AC - Rodada #1 - Envio da Proposta Garantida	21/nov		1
Resultado AC - Resultado do Leilão - Proposta Garantida	24/nov		1
Divulgação do Resultado da Oferta e Contratação de capacidade	25/nov		1
Submissão de Garantias Contratuais e Assinatura do Contrato de Transporte¹	26/nov	08/dez	12

¹Caso não tenha necessidade de realização das etapas de Leilão e Resultado, os prazos das etapas subsequentes serão adiantadas.