

**CRONOGRAMA DA POCC 2025 - Contratação anual de 2026 a 2030**

ETAPAS	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO (dias corridos)
<b>Oferta de Capacidade POCC</b>	<b>01/10/2025</b>	<b>08/12/2025</b>	<b>49</b>
Divulgação da Oferta anual de capacidade de transporte - Tarifas e Capacidades	01/10/2025	08/10/2025	7
Submissão da Manifestação de Interesse	09/10/2025	16/10/2025	7
Homologação pela ANP das tarifas e/ou da alocação de capacidade	17/10/2025	06/11/2025	20
<b>Resultado da Manifestação de Interesse (Homologação e Divulgação do Resultado)</b>	07/11/2025		1
Submissão da Proposta Garantida e Garantia Financeira	10/11/2025	17/11/2025	7
<b>Resultado da Proposta Garantida</b>	19/11/2025		1
Leilão AC - Rodada #1 - Envio da Proposta Garantida	21/11/2025		1
Resultado AC - Resultado do Leilão - Proposta Garantida	24/11/2025		1
Divulgação do Resultado da Oferta e Contratação de capacidade	25/11/2025		1
<b>Submissão de Garantias Contratuais e Assinatura do Contrato de Transporte<sup>1</sup></b>	26/11/2025	08/12/2025	12

<sup>1</sup>Caso não tenha necessidade de realização das etapas de Leilão e Resultado, os prazos das etapas subsequentes serão adiantadas.