

CRONOGRAMA DA POCC 2025-2029			
ETAPAS	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO (dias úteis)
Oferta de Capacidade OC 02/24	14/nov	23/dez	28
Período de Divulgação da Oferta anual de capacidade de transporte - Contrato Master, tarifas e capacidades	14/nov	20/nov	6
Submissão da Manifestação de Interesse	21/nov	27/nov	5
Resultado da Manifestação de Interesse (Homologação e Divulgação do Resultado)	29/nov		1
Submissão da Proposta Garantida e Garantia Financeira	02/dez	06/dez	5
Resultado da Proposta Garantida	09/dez		1
Leilão AC - Rodada #1 - Envio da Proposta Garantida	10/dez		1
Resultado AC - Resultado do Leilão - Proposta Garantida	11/dez		1
Divulgação do Resultado da Oferta e Contratação de capacidade	12/dez		1
Submissão de Garantias Contratuais e Assinatura do Contrato de Transporte¹	13/dez	23/dez	7

¹Foram desconsiderados os 4 dias de feriado do RJ.