



WORKSHOP DINAMIZAÇÃO DA FASE DE EXPLORAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO

21/05/2026

14h30 - Abertura

Pietro Mendes - Diretor (DIR 4)

14h40 - Dinamização da Fase de Exploração

Luciano Lobo - Superintendente de Exploração

14h50 - Painel 1: Árvore do Problema Regulatório

Rosana Andrade - Assessora Técnica de Instrumentos Regulatórios

15h15 - Discussão sobre o Painel 1

Heloise Costa - Superintendente Adjunta de Exploração (mediadora)

15h50 - Intervalo para café

16h15 - Painel 2: Alternativas para o enfrentamento do Problema Regulatório

Edson Montez - Coordenador Geral de Regulação e Desempenho Exploratório

16h45 - Discussão sobre o Painel 2

Luciano Lobo - Superintendente de Exploração (mediador)

17h45 - Encerramento

Luciano Lobo - Superintendente de Exploração

#1

DINAMIZAÇÃO DA FASE DE EXPLORAÇÃO


Luciano Lobo

Superintendente de Exploração


TEMPO MÉDIO PARA A PERFURAÇÃO DO 1º POÇO EXPLORATÓRIO – Desde a R5



Mar - Concessão




Terra




----- Duração da fase de exploração

----- Tempo médio para a perfuração do 1º poço

DESEMPENHO NA FASE DE EXPLORAÇÃO – Desde a R5



ELEMENTOS DA AIR



1. Identificação do problema regulatório

2. Identificação dos atores afetados

3. Mapeamento da experiência internacional

4. Definição dos objetivos

5. Mapeamento das alternativas de ação

6. Comparação das alternativas de ação

7. Identificação da melhor alternativa de ação

8. Estratégia de implementação, fiscalização e monitoramento

#2

ÁRVORE DO PROBLEMA REGULATÓRIO

Rosana Andrade

Assessora Técnica de Instrumentos Regulatórios

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA REGULATÓRIO

Realização tardia dos marcos da fase de exploração em contratos de concessão de E&P



Perfuração do 1º poço exploratório



Início do 1º Plano de Avaliação de Descobertas de Petróleo ou Gás Natural (PAD)



Apresentação da Declaração de Comercialidade



Encerramento da fase de exploração sem a perfuração de poço exploratório

ÁRVORE DO PROBLEMA

CONSEQUÊNCIAS

Inatividade do contrato por longo período

Extensão da duração da fase de exploração

Postergação da aquisição de conhecimento geológico

Apropriação tardia de reservas

Postergação da disponibilização do bloco na oferta permanente

Postergação de receitas financeiras

Prejuízo na geração de emprego e renda

Custo administrativo majorado

PROBLEMA

Realização tardia dos marcos da fase de exploração em contratos de concessão de E&P

CAUSAS

Insuficiência de mecanismos de controle na fase de exploração

Ineficiência das empresas na gestão do portfólio de contratos

Baixo dinamismo para a inclusão de atividades elegíveis ao abatimento do PEM

Excesso de prorrogações na fase de exploração

Baixa valoração estratégica da equivalência das atividades em UTs

Ingresso de empresas com disponibilidade limitada de recursos humanos, técnicos ou financeiros

Morosidade na obtenção da licença ambiental

Conjunturas econômica e geopolítica desfavoráveis



Objetivo Geral

Promover o uso eficiente do prazo da fase de exploração

Objetivos Específicos



Antecipar a realização dos marcos da fase de exploração



Aperfeiçoar as condições para a prorrogação da fase de exploração



Dinamizar o conjunto de atividades para o cumprimento do Programa Exploratório Mínimo (PEM)

#3

DISCUSSÃO

Heloise Costa

Superintendente Adjunta de Exploração

#4

ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA REGULATÓRIO

Edson Montez

Coordenador Geral de Regulação e Desempenho

Exploratório

ALTERNATIVAS POTENCIAIS IDENTIFICADAS

OE 1: *Antecipar a realização dos marcos da fase de exploração*

Obrigatório



Manutenção do cenário

Retorno à modelagem anterior?



Fase de Exploração com dois períodos exploratórios

Proporcionalidade ao PEM?



Dois períodos com duração do primeiro período proporcional ao PEM ofertado

Proporcionalidade total?



Período único proporcional ao PEM ofertado e às atividades adicionais

Marcos com prazos definidos?



Período único com prazos predefinidos para marcos da Fase de Exploração

Fortalecimento do PTE?



Plano de Trabalho Exploratório vinculante

OUTRAS ALTERNATIVAS?

OE 2: Aperfeiçoar as condições para a prorrogação da fase de exploração

Obrigatório



Manutenção do cenário

Futuras resoluções e PADs?



Prorrogações mediante futuras resoluções ANP: justificativas e vigência das resoluções
Prorrogações de PAD: estabelecimento de limites

Consumo do prazo da fase de produção?



Prorrogações consomem o prazo da fase de produção

OUTRAS ALTERNATIVAS?

ALTERNATIVAS POTENCIAIS IDENTIFICADAS

OE 3: *Dinamizar o conjunto de atividades elegíveis ao abatimento do PEM*

Obrigatório



Manutenção do cenário

Identificação para futuras rodadas?



Identificação fundamentada de novas atividades exploratórias com recomendação para inclusão em futuro edital

Admissão a qualquer tempo? (1)



Definição de condições e parametrização para admissão a qualquer tempo de atividades exploratórias não previstas em edital

Admissão a qualquer tempo +
descarbonização? (2)



(1) + descarbonização associada à estocagem geológica de dióxido de carbono ou à estocagem subterrânea de gás natural


Admissão a qualquer tempo +
descarbonização + infraestrutura +
infraestrutura ambiental?



(2) + infraestrutura e infraestrutura para obtenção de licença ambiental para fronteiras exploratórias

OUTRAS ALTERNATIVAS?

ALTERNATIVAS POTENCIAIS



Ao final da ação regulatória, as alternativas selecionadas (ASel1, ASel2 e ASel3) terão sido implementadas

#5

DISCUSSÃO

Luciano Lobo

Superintendente de Exploração


#6

ENCERRAMENTO

Luciano Lobo

Superintendente de Exploração

CRONOGRAMA DA AÇÃO REGULATÓRIA



CONTRIBUIÇÕES

Até 08/06/2026

Envio de Contribuições
Workshop Dinamização da Fase
de Exploração



Ou acessar a partir de amanhã

<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes-palestras/2026>

OBRIGADO!

The image features a clean, minimalist design. The word "OBRIGADO!" is centered in a bold, black, sans-serif font. The background is white, accented by several thin, flowing blue lines that create a sense of movement and elegance. A solid light blue vertical bar is positioned on the far right side of the frame.