



## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 48610.012633/2016  
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0193/2017  
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0903  
DATA 11/10/2017  
RD Nº 0595/2017

### ASSUNTO

Restituição de prazo ao primeiro período exploratório dos contratos de concessão nº 48610.005446/2013-00 (POT-M-475\_R11), em razão de atraso no processo de licenciamento ambiental para aquisição sísmica necessária ao cumprimento do Programa Exploratório Mínimo (PEM).

### RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 193, de 13 de março de 2017, resolve:

Restituir 324 (trezentos e vinte quatro) dias à Fase de Exploração do contrato de concessão POT-M-475\_R11, de forma que o término do primeiro período exploratório do contrato passe de 17/09/2018 para 07/08/2019. Em função disso, o término do segundo período exploratório passará de 17/09/2020 para 07/08/2021.

**ALEXANDRE QUADRADO NETO**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO**