



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 48610.009872/2017
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0599/2017
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0928
DATA 25/04/2018
RD Nº 0218/2018

ASSUNTO

Restituição de prazo ao primeiro período exploratório do contrato de concessão No. 48610.05507/2013-21 (FZA-M-59_R11), em razão de atraso no processo de licenciamento ambiental para perfuração de poço

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 599, de 29 de agosto de 2017, na Nota Técnica nº 359/SSM/2017 e no Parecer nº 245/2018/PFANP/PGF/AGU, resolve:

Restituir 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ao primeiro período exploratório do contrato de concessão Nº 48610.05507/2013-21 (FZA-M-59_R11), contabilizado até a data de 07/11/2017 (período entre o início do processo até a manifestação do IBAMA sobre o EIA), em razão de atraso no processo de licenciamento ambiental. Dessa forma o término do primeiro período exploratório passa de 06/08/2018 para 06/08/2019 e, conseqüentemente, o término do segundo período exploratório passa de 06/08/2021 para 06/08/2022.

ALEXANDRE QUADRADO NETO
SECRETÁRIO EXECUTIVO