



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Processo Nº: 48610.008919/2013

**Reunião de
Diretoria Nº:** 838

Data: 30/03/2016

RD: 217/2016

Assunto:

Revisão do Plano de Avaliação de Descoberta do Poço 1-BRSA-1143D-ESS, Bloco ES-M-527, Contrato BM-ES-22A

Resolução:

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 111, de 25 de fevereiro de 2016, resolve:

Aprovar a revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do poço 1-BRSA-1143D-ES, bloco ES-M-527, Contrato BM-ES-22A, da seguinte forma:

I) compromisso firme adicional de adquirir os dados processados PSDM do programa sísmico 0264_ESM_FASEIII, sobre a área do PAD;

II) postergação dos pontos de decisão:

i) P1 (perfuração ao primeiro poço contingente) - de 01/12/2015 para 01/12/2016;

ii) P2 (perfuração ao segundo poço contingente) - de 10/07/2016 para 01/12/2017;

iii) P3 (perfuração ao terceiro poço contingente) - de 27/12/2016 para 01/12/2018;e

iv) P4 (perfuração ao quarto poço contingente) - 26/05/2017 para 01/12/2019.

III) Caso todas as atividades firmes e contingentes sejam realizadas, o fim do PAD terá seu termino em 01/12/2020.

LEONARDO MONTEIRO CALDAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO
