



## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 48610.009065/2014  
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0422/2016  
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0860  
DATA 13/10/2016  
RD Nº 0816/2016

### ASSUNTO

Revisão do Plano de Avaliação de Descoberta do poço 1-BRSA-1175-CES, no Bloco POT-M-665, Contrato BM-POT-17

### RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 422, de 31 de maio de 2016, resolve:

Aprovar, com fundamento nos Pareceres Técnicos nº 077/2016/SEP, nº 100/2016/SEP e nº 143/2016/SEP, a revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do poço 1-BRSA-1175-CES, no Bloco POT-M-665 (Contrato BM-POT-17), estabelecendo os seguintes prazos:

- I) alteração do Ponto de Decisão sobre a perfuração do poço exploratório contingente de 21/12/2016 para 14/10/2019; e
- II) caso todas as atividades firmes e contingentes sejam realizadas, alteração do prazo final para conclusão do PAD de 01/03/2019 para 18/09/2021.

**LEONARDO MONTEIRO CALDAS**  
**SUPERINTENDENTE**